

**Zápis z 8. jednání VSIVZ ZMČ Praha 10,
které se konalo dne 10/6/2019,
v radničním salonku, budova B, 5. patro
Vršovická 1429/68**

Přítomní členové výboru: dle prezenční listiny

Omluvení členové výboru: - ing. Pek Tomáš

Neomluvení členové výboru: -

Hosté z řad RMČ P10 a prac. úřadu:

Hosté z řad občanů: -

Jednání výboru bylo zahájeno v 15.00 hodin, po celou dobu jednání byl výbor usnášeníschopný.

Program dle zaslané pozvánky:

1. Zahájení jednání VSIVZ
2. Schválení programu
3. Informace o průběhu stávajících investic
4. Diskuze, různé
5. Závěr

Popis průběhu jednání

1) Zahájení, schválení zapisovatele

Předseda výboru navrhl zapisovatelem p. Denisu Stonáčkovou.

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

2) Schválení předloženého programu

Panem předsedou ing. Mikolášem byl vznesen návrh na doplnění programu o bod: „informace o změnách ZD výběrových řízení na vyhlášení veřejných zakázek: správa a údržba veřejné zeleně; úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10“

Nový návrh programu:

1. Zahájení jednání VSIVZ
2. Schválení programu

3. Informace o průběhu stávajících investic
4. Informace o změnách ZD výběrových řízení na vyhlášení veřejných zakázek: správa a údržba veřejné zeleně; úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10“
5. Diskuze, různé
6. Závěr

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

3) Informace o průběhu stávajících investic

- a) Poliklinika Malešice
na radě bude projednáván další dodatek víceprací a méněprací v celkovém součtu cca 500 ti. Kč
- b) Vršovická 30/30
Projektant na změnu PD, odevzdal 31.5.2019 projekt na změnu dvou pater na byty
Probíhá oceňování změn, dodavatel by měl odevzdat oceněný výkaz do poloviny června, následně bude předložen návrh na dodatek, týkající se vyvolaných změn
- c) MŠ Nad Vodovodem
- práce probíhají dle schváleného HMG
- d) Cíl
stavba dokončena, v současnosti se řeší poškození střešního pláště vandaly ze sousedního objektu
- e) Rekonstrukce školní jídelny Hostýnská
- škola ukončí vyučování o týden dříve, vlastní reko začne koncem června
- f) Vzlet
- bude předložen dodatek na nejbližší jednání rady o změně povrchu podlah,
- g) MŠ Nad Vodovodem – požadavek prověřit stav připojení k elektrické síti – připravovaný hromadný nákup
- h) ZŠ U Roháčových kasáren - povoleno kácení thůje OŽP, předpoklad dokončení akce 07/2019
- i) Rekonstrukce hřiště Golova probíhá bez problémů

4) Informace o změnách ZD výběrových řízení na vyhlášení veřejných zakázek: správa a údržba veřejné zeleně; úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10

Pan Mikoláš podal informaci o změnách ZD výběrových řízení na vyhlášení veřejných zakázek: správa a údržba veřejné zeleně; úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10 s tím, že přesné znění citoval z wordového souboru, který slíbil zaslat všem přítomným mailem po skončení VSIVZ

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1

p. Kleslová se zdržela s tím, že neměla předem zaslanou dokumentaci ke změnám a nemohla se tedy s uvedeným seznámit

7) Diskuse, různé

byl vznesen požadavek na účast pana Pecánka vedoucího OŽD, na příštím jednání VSIVZ, kde by podal informaci o probíhající revitalizaci plochy před OC Cíl

Dále byl vznesen dotaz v jaké fázi je příprava rekonstrukce Strašnického divadla. Ing. Koucký podal info, že probíhá projektová příprava. Odevzdání PD by mělo být dle SoD v polovině srpna.

8) Závěr

Jednání bylo ukončeno v 15:50 hodin



Ing. Ivan Mikoláš

předseda Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky ZMČ Praha 10



ověřovatel: paní Denisa Stonáčková

tajemník: Ing. Filip Koucký












Městská
část
Praha 10

PREZENČNÍ LISTINA

z jednání Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky (VSIVZ)
dne 10. června 2019 v 15:00 hodin

Ing. Ivan Mikoláš - předseda	
Karel Duchek	
JUDr. Radmila Kleslová	
Ing. Miroslav Kos	
Ing. Tomáš Pek	<i>omluven</i>
Doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D	
Mgr. Denisa Stonáčková	
Ing. Filip Koucký - tajemník	

Hosté:

Příjmení, jméno	Podpis