

Faktura - daňový doklad v RPD

Číslo: 240200012

Dodavatel: Technik Stav LTE s.r.o.
Berlínská 1491/9
10200 Praha 10 - Hostivař

Částka: 235 737,19 Kč
Variabilní symbol: 240200012
Konstantní symbol: 0308
Specifický symbol:
Objednávka: OBJ č. 02/82/2023/0085

IČO: 03608361 DIČ: CZ03608361
Telefon:
E-mail:
Web:

Městský soud v Praze C 234599

Odběratel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vršovická 1429/68
10138 Praha 10 - Vršovice

IČO: 00063941 DIČ: CZ00063941

Banka: Československá obchodní banka, a.s.
Účet: 270773716/0300
IBAN: CZ0703000000000270773716
SWIFT: CEKOCZPP

Příjemce: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vršovická 1429/68
10138 Praha 10 - Vršovice

Datum vystavení: 13.02.2024
Datum splatnosti: 14.03.2024
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 13.02.2024
Způsob úhrady: převodním příkazem

Fakturuje Vám provedení stavebních prací dle OBJ č. 02/82/2023/0085 ze dne 13.11.2023 na akci:

Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jednotková cena	Množství	Celkem	DPH
Strašnické divadlo - Havarijní oprava fasády a výměna oken ve výši dle Soupisu prací:		235 737,19	1,000 kpl	235 737,19	*

Platební údaje	
Číslo účtu/kód banky	270773716/0300
Variabilní symbol:	240200012
Datum splatnosti:	14.03.2024
Způsob úhrady:	převodním příkazem
Celkem k úhradě	235 737,19 Kč



QR Platba+F

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	0,00	0,00	0,00
12%	0,00	0,00	0,00
RPDP	235 737,19		235 737,19
Celkem	235 737,19	0,00	235 737,19

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

235 737,19 Kč

Přílohy:

- Zjišťovací protokol 002/2024/23043
- Soupis provedených prací za 02/2024

MC Praha 10
Doručeno: 14.02.2024
P10 - 064168/2024

Ilustrace: přílohy: 5 sv.příloh:



mp10es92084694



MC10P001YP0S

TECHNIK STAV LTE S.R.O.
sídlo: Berlínská 1491/9, Praha 10
IČO: 03608361

Razítko a podpis

"Daň odvede zákazník"

Tabulka DPH pro příjemce plnění		Datum	
Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
Základní	-----	-----	-----
Snížená	-----	-----	-----
Nulová	-----	-----	-----
Celkem			

Doklad vystavil:

fakturace

Zpracováno v systému Ježek software DUEL

strana 1 z 1

www.jezeksw.cz

Zápis o předání a převzetí dokončeného díla / stavby

„Havarijní oprava fasády a výměna výplní, Strašnické divadlo, Solidarity 1986/53, Praha 10“ dle OBJ č. O2/82/2023/0085 ze dne 13.11.2023

Předávající:
(Zhotovitel)

Technik Stav LTE s.r.o.
Berlínská 14919
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČ: 036 08 361
DIČ: CZ03608361
Zastoupená: Milanem Slaným - vedoucím zakázky

Přejímající:
(Objednatel)

Městská část Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10 - Vršovice
IČ: 000 63 941
DIČ: CZ00063941
Zastoupená: Ing. Magdou Novákovou - TDS

Zhotovitel předává objednateli dokončené dílo/stavbu na základě Objednávky číslo O2/82/2023/0085, uzavřené dne 13.11.2023.

13.02.2024 Dnešním dnem předává zhotovitel objednateli dokončené dílo v rozsahu dle uzavřené Objednávky.

Objednatel konstatuje:

- dílo bylo provedeno podle Objednávky a podle požadavků objednatele/nájemce
- kvalita provedených prací velmi dobrá
- způsob provedení díla je v souladu s ČSN

Objednatel dílo přebírá a předává do užívání objednateli.

Soupis drobných vad a nedodělků:

- 1) Dokončení opravy fasády (bez výměny oken) na části restaurace Solidarita – viz samostatná objednávka objednatele

Výše uvedené vady a nedodělky nejsou důvodem bránícímu užívání díla, stejně tak nejsou důvodem k aplikování ustanovení o nedodržení termínu dokončení prací dle uzavřené objednávky.

Na uvedené zakázce nebyly odebírány žádné média (voda, elektrický proud). Povaha a množství spotřebovaných médií je zanedbatelná a objednatel nepožaduje jejich úhradu.

V Praze dne 13.02.2024

za zhotovitele:



(Milan Slaný, Technik Stav LTE)

za objednatele:



(Ing. Magda Nováková, TDS)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 230431

Oprava fasády Strašnické divadlo

Místo: Solidarity 1986/53, 100 00 Praha 10

Datum: 01.11.2023

Zadavatel: Městská část Praha 10 Vršovická 1429/63

Projektant: 0

Uchazeč: Technik Stav L TE s.r.o., Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10

Zpracovatel: Milan Slaný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							282 648,70
D HSV Práce a dodávky HSV							234 688,43
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							161 114,01
4	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů oblepením malířskou páskou okno 1,5x2,32m 8ks (1,5*4+2,32*4)*8*2	m	244,480	7,00	1 711,36
	vv						244,480
5	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. 8x okno (2,32*2+1,5)*8*2	m	98,240	445,00	43 716,80
	vv						98,240
6	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	107,690	55,00	5 922,95
	vv		"stěny" 3,5*14,8*2				126,690
	vv		"otvory" (3,5*2,1)*4*-1*2				-27,840
	vv		"ostění" (3,5+2,1)*0,1*4*2				8,840
13	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	107,690	710,00	76 459,90
	vv		"stěny" 3,5*14,8*2				126,690
	vv		"otvory" (3,5*2,1)*4*-1*2				-27,840
	vv		"ostění" (3,5+2,1)*0,1*4*2				8,840
14	K	629135101	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm 8x okno 1,5*8*2	m	24,000	660,00	15 840,00
	vv						24,000
15	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou okno 3,5x2,11m 4 ks (3,5*2,11)*4*2	m2	244,480	45,00	11 001,60
	vv						244,480
17	K	629999031	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omitané plochy s podílem otvorů v ose fasády přes 45 do 65 % okno 3,5*14,8*2	m2	107,690	60,00	6 461,40
	vv		"stěny" 3,5*14,8*2				126,690
	vv		"otvory" (3,5*2,1)*4*-1*2				-27,840
	vv		"ostění" (3,5+2,1)*0,1*4*2				8,840
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							56 930,06
20	K	941211112	Montáž lešení rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky od 10 do 25 m, fasáda 32,89*5,5	m2	180,895	70,00	12 662,65
	vv						180,895
21	K	941211211	Montáž lešení rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1,111 za den - 1,112	m2	2 713,425	5,00	13 567,13
	vv						180,895*15
22	K	941211812	Demontáž lešení rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	180,895	45,00	8 140,28
23	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m 8x okno (1,5*1,0)*8*2	m2	24,000	65,00	1 560,00
	vv						24,000
24	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	140,000	150,00	21 000,00
D 997 Přesun sutě							16 644,36
31	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	5,576	2 270,00	12 657,52
	vv						5,576*20
32	K	997013511	Odvoz sutě a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,576	415,00	2 314,04
	vv						5,576*20
33	K	997013509	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	111,520	15,00	1 672,80
	vv						111,520

FAKTURACE PRACÍ

ZA OBDOBÍ: ÚNOR 2024

CELKEM 220 832,02 Kč

Množství za období	Zbývající množství	K fakturaci za období (Kč)	Zbývající plnění (Kč)
--------------------	--------------------	----------------------------	-----------------------

220 832,02 0,00

198 514,01 0,00

161 114,01 0,00

244,480	0,000	1 711,360	0,000
---------	-------	-----------	-------

98,240	0,000	43 716,800	0,000
--------	-------	------------	-------

107,690	0,000	5 922,950	0,000
---------	-------	-----------	-------

107,690	0,000	76 459,900	0,000
---------	-------	------------	-------

24,000	0,000	15 840,000	0,000
--------	-------	------------	-------

244,480	0,000	11 001,600	0,000
---------	-------	------------	-------

107,690	0,000	6 461,400	0,000
---------	-------	-----------	-------

28 445,00 0,00

90,000	0,000	6 300,000	0,000
--------	-------	-----------	-------

1 363,000	0,000	6 815,000	0,000
-----------	-------	-----------	-------

90,000	0,000	4 050,000	0,000
--------	-------	-----------	-------

12,000	0,000	780,000	0,000
--------	-------	---------	-------

70,000	0,000	10 500,000	0,000
--------	-------	------------	-------

8 955,00 0,00


3,000	0,000	6 810,000	0,000
-------	-------	-----------	-------

3,000	0,000	1 245,000	0,000
-------	-------	-----------	-------

60,000	0,000	900,000	0,000
--------	-------	---------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV Práce a dodávky PSV							28 460,27
D 764 Konstrukce klempířské							28 460,27
54	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	2.700	200,00	540,00
VV "markýza nad vchodem" 2,7*1,0					2,700		
55	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	12,000	210,00	2 520,00
VV "8x okno" 1,5*8					12,000		
56	K	764111641	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a vyčníků střechy rovné dražkováním ze svitků do rs 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	2.700	1 640,00	4 428,00
VV "markýza nad vchodem" 4,4*1,0*2					2,700		
57	K	764226401	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rs 150 mm	m	12,400	1 670,00	20 708,00
VV "8x okno" 1,5*8					12,400		
58	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,069	2 430,00	167,67
59	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,069	1 400,00	96,60
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							19 500,00
D VRN3 Zařízení staveniště							6 500,00
90	K	030001000	Zařízení staveniště	soub.	1,000	6 500,00	6 500,00
Poznámka k položce: Předpokládaný rozsah plnění: Související (přípravné) práce Vybavení staveniště Připojení a spotřeba energie pro zařízení staveniště Zabezpečení staveniště Pronájem ploch, objektů Zrušení zařízení staveniště							
D VRN4 Inženýrská činnost							8 000,00
91	K	040001000	Inženýrská činnost	soub.	1,000	8 000,00	8 000,00
Poznámka k položce: Předpokládaný rozsah plnění: Státní stavební dozor (kontrolní prohlídka stavby) Technik BOZP Dozor jiné osoby (památková péče) Plán BOZP na staveništi Plán zkoušek Technické požadavky na výrobky Individuální zkoušky prováděné dodavatelem (tlakové, zátěžové, zkoušky těsnosti, ostatní měření, monitoring rozborů) - zkoušky po provedení díla Kompletační činnost Koordinační činnost Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby							
D VRN6 Územní vlivy							5 000,00
92	K	060001000	Územní vlivy	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00
Poznámka k položce: Předpokládaný rozsah plnění: Ztížené dopravní podmínky Mimosstaveništní doprava materiálů a výrobků							

Množství za období	Zbývající množství	K fakturaci za období (Kč)	Zbývající plnění (Kč)
		12 568,00	0,00
0,000	0,000	0,00	0,00
0,000	0,000	0,00	0,00
1,350	0,000	2 214,00	0,00
6,200	0,000	10 354,00	0,00
0,000	0,000	0,00	0,00
0,000	0,000	0,00	0,00
		9 750,00	0,00
0,500	0,000	3 250,00	0,00
0,500	0,000	3 250,00	0,00
		4 000,00	0,00
0,500	0,000	4 000,00	0,00
		2 500,00	0,00
0,500	0,000	2 500,00	0,00


TECHNIK STAV LTE S.R.O.
 Sídlo: Herlínska 149/19, Praha 10
 IČO: 192 040

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 230432

Výměna výplní Strašnické divadlo

Místo: Solidarity 1986/53, 100 00 Praha 10

Datum: 01.11.2023

Zadavatel: Městská část Praha 10 Vršovická 1429/68

Projektant: 0

Uchazeč: Technik Stav LTE s.r.o., Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10

Zpracovatel: Milan Slaný

FAKTURACE PRACÍ

ZA OBDOBÍ: ÚNOR 2024

CELKEM 14 905,17 Kč

Množství za období	Zbývající množství	K fakturaci za období (Kč)	Zbývající plnění (Kč)
--------------------	--------------------	----------------------------	-----------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 362 129,07

D HSV Práce a dodávky HSV 44 742,62

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 795,20

29	K	968082017	Výbourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2,00 do 4 m ² "8x okno" (2,32*1,5)*8	m ²	27,840	280,00	7 795,20
----	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------

D 997 Přesun sutě 19 627,52

35	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02 "okna plastová" 0,697*0,75*8	t	4,182	3 520,00	14 720,64
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------

36	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 "okna plastová" 0,697*0,25*8	t	1,394	3 520,00	4 906,88
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

D 998 Přesun hmot 17 319,90

38	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí, včetně výšky do 12 m	t	8,882	1 950,00	17 319,90
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 305 883,40

D 766 Konstrukce truhlářské 296 729,75

60	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m ² otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 m do 2,5 m "8x okno" (1,5*2,32)*8	m ²	27,840	1 650,00	45 936,00
----	---	-----------	---	----------------	--------	----------	-----------

61	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m ² v 1,5-2,5m	m ²	27,840	7 690,00	214 089,60
----	---	----------	---	----------------	--------	----------	------------

62	K	766629213	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, přípojovací spára II. do 15 mm, fólie "8x okno" (1,5*2+2,32*2)*8	m	61,120	180,00	11 001,60
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

63	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm "okno 1,5x2,32m 8 ks" 1,55*8	m	12,400	180,00	2 232,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

64	M	61140081	parapet plastový vnitřní - š 350mm, barva bílá	m	12,400	1 450,00	17 980,00
----	---	----------	--	---	--------	----------	-----------

65	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá "okno 1,5x2,32m 8 ks" 2*8	kus	16,000	65,00	1 040,00
----	---	----------	--	-----	--------	-------	----------

66	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,171	1 310,00	2 844,01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

67	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,171	740,00	1 606,54
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 153,65

84	K	783826615	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stěnné členosti 1.a.2. "stěny" 3,5*14,8*2	m ²	107,690	85,00	9 153,65
----	---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------

86	K	784121001	Uskřabání malby v místnostech výšky do 3,80 m "otvory" (3,5*2,1)*4*-1*2	m ²	101,320	40,00	4 052,80
----	---	-----------	--	----------------	---------	-------	----------

87	K	784181101	Penetrace podkladu jednorázobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m "stěny" 3,5*14,8*2	m ²	101,320	20,00	2 026,40
----	---	-----------	--	----------------	---------	-------	----------

88	K	784221101	Malby: truhlářských stěn s teruizovými částmi za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěrvozodorné době v místnostech výšky do 3,80 m "otvory" (3,5*2,1)*4*-1*2	m ²	101,320	50,00	5 066,00
----	---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------

14 905,17 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

9 153,64 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

9 153,65 0,00

107,690 0,00 9 153,64 0,00

101,320 0,00 0,00 0,00


101,320 0,00 0,00 0,00

101,320 0,00 0,00 0,00

101,320 0,00 0,00 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				11 503,05
D		VRN3	Zařízení staveniště				5 503,05
90	K	030001000	Zařízení staveniště	soub.	1,000	5 503,05	5 503,05
			<i>Poznámka k položce: Předpokládaný rozsah plnění: Související (přípravné) práce Vybavení staveniště Pripojení a spotřeba energie pro zařízení staveniště Zabezpečení staveniště Pronájem ploch, objektů Zrušení zařízení staveniště</i>				
D		VRN7	Provozní vlivy				6 000,00
93	K	070001000	Provozní vlivy	soub.	1,000	6 000,00	6 000,00
			<i>Poznámka k položce: Předpokládaný rozsah plnění: Provoz investora, případně iřetich osob Silniční provoz Ztlžený pohyb vozidel v centrech měst Železniční provoz, městský kolejový provoz Ochranná pásma Ostatní provozní vlivy</i>				

Množství za období	Zbývající množství	K fakturaci za období (Kč)	Zbývající plnění (Kč)
		5 751,53	0,00
		2 751,53	0,00
0,500	0,000	2 751,53	0,00
		3 000,00	0,00
0,500	0,000	3 000,00	0,00



**ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL PRŮBĚŽNÁ FAKTURACE
O PROVEDENÝCH PRACÍCH A DODÁVKÁCH**

Sledované období : **ÚNOR 2024**

Protokol číslo : **ZP 002/2024/23043** K faktuře č.:

OBJEDNATEL :

Městská část Praha 10 OŽP ÚMČ Praha 10 Vršovická 68 Praha 10, PSČ 101 38 IČ: 000 63 941 DIČ: CZ00063941 Číslo účtu: 27-2000733369/0800

ZHOTOVITEL :

Technik Stav LTE s.r.o. zastoupená jednatelem společnosti Janem Slaným Berlínská 1491/9 Praha 10, PSČ 102 00 IČO: 036 08 361 DIČ: CZ03608361 Číslo účtu: 270773716/0300
--

NÁZEV A MÍSTO STAVBY:	Havarijní oprava fasády a výměna výplní, Strašnické divadlo
PŘEDMĚT DÍLA :	Předmětem díla je provedení výměny oken a oprava havarijního stavu fasády na Strašnickém divadle v ulici Solidarity. Součástí opravy fasády je i oprava plastíky nad hlavním vstupem do divadla.

ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE :

číslo smlouvy / objednávky	cena díla bez DPH	poznámky
Objednávka č. O2/82/2023/0085 ze dne 13.11.2023 celkem	644 777,77 Kč	
230431 - Oprava fasády bez DPH	282 648,70 Kč	
230432 - Výměna výplní bez DPH	362 129,07 Kč	
Celkem za stavbu bez DPH	644 777,77 Kč	

průběh fakturace - finanční čerpání ceny díla

popis položky	od zahájení do konce předchozího období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného měsíce	zbývá k fakturaci
230431 - Oprava fasády	61 816,68 Kč	220 832,02 Kč	282 648,70 Kč	0,00 Kč
230432 - Výměna výplní	347 223,90 Kč	14 905,17 Kč	362 129,07 Kč	0,00 Kč
Fakurováno celkem bez DPH	409 040,58 Kč	235 737,19 Kč	644 777,77 Kč	0,00 Kč
			Cena díla bez DPH	644 777,77 Kč

PROHLÁŠENÍ

Nedílnou součástí tohoto "Zjišťovacího protokolu" je "Soupis provedených prací a dodávek za dané období"

za objednatele převzal a souhlasí:

jméno, funkce: Ing. Magda Nováková

datum: 13.02.2024

podpis:

za zhotovitele předal :

jméno, funkce: Milan Slaný

datum: 13. 02. 2024

