

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

Majetkoprávní vztahy:

Objednatel, má svěřenou správu majitelem objektů MHMP a je oprávněn k předání staveniště pro výše uvedené pracoviště, uvedenou stavbu.

Smluvní vztahy:

Mezi předávajícím a přijímajícím je uzavřena Smlouva o dílo, Prováděcí smlouva, Objednávka na provádění stavebních prací, pod názvem:

„2017/OMP/0106 – Půdní vestavba a rekonstrukce ŠJ ZŠ Karla Čapka, Kodaňská 658/16, 101 00 Praha 10 – Vršovice“

1. Objednatel díla

Název:	Městská část Praha 10		
Sídlo:	Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10		
Oprávněný zástupce:	Ing. Zbyněk Plach, vedoucí odd. přípravy a realizace oprav a investic.	Kontakt:	[REDACTED]
Koordinátor BOZP:	Stavby Hana sro - Ing. Kouba	Kontakt:	[REDACTED]

2. Zhotovitel díla

Název:	DEREZA, společnost s ručením omezeným – Filip Zábranský, jednatel		
Sídlo:	Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6		
Odpovědný zástupce BOZP:	JE GROUP sro	Kontakt:	[REDACTED]
Odpovědný zástupce PO:	JE GROUP sro	Kontakt:	[REDACTED]
Odpovědný zástupce OŽP:	JE GROUP sro	Kontakt:	[REDACTED]

3. Údaje o místě provádění díla

Adresa, umístění:	ZŠ Karla Čapka, Kodaňská 658/16, 101 00 Praha 10 - Vršovice
Předmět plnění díla:	Půdní vestavba a rekonstrukce ŠJ ZŠ Karla Čapka, Kodaňská 658/16
Lokalita (KN):	

4. Projektová dokumentace

Projektová dokumentace:	Ze dne IX/2015
Vypracovaná kanceláři:	Ing. Filip Nehonský- projekční kancelář, Randova 3205/2, 150 00 Praha 5
Odpovědný projektant:	ing. Nehonský

5. Stavební povolení

Číslo jednací:	P10-074562/2015
Ze dne:	13.7.2015

6. Vymezení pracoviště / staveniště

Zhotoviteli bylo tímto předáno pracoviště v následujícím rozsahu (viz. nákres):

a) pozemky:	517 k.ú. Vršovice
b) objekty:	ZŠ Karla Čapka, Kodaňská 658/16
c) plochy ZS:	dle předané PD
d) skladovací plochy:	dle předané PD
e) hranice pracoviště:	dle předané PD

7. Stávající inženýrské sítě

V prostoru staveniště se nacházejí níže uvedené inženýrské sítě. Jejich konkrétní vyznačení viz.

a)	dle zákona v PD + vyjádření DO
b)	
c)	
d)	

8. Místa napojení potřebných energií a jejich hlavní uzávěry

V prostoru staveniště je možné využít k napojení: Veškerá spotřeba médií bude řešena s vedením ZŠ, kuchyně

a) pitná voda:	č. měřidla:	počáteční stav:	hráště
b) užitková voda:	č. měřidla:	počáteční stav:	
c) teplá voda:	č. měřidla:	počáteční stav:	
d) elektrická energie:	č. měřidla:	počáteční stav:	vlastní zhotovitel
e) kanalizace:			
e) použití výtahu:	č. měřidla:	počáteční stav:	
f) ostatní:			

9. Příjezdové a přístupové komunikace

Přístup na staveniště bude zajištěn:

a) zajištění přístupu do objektu	Z ulice Kodaňská, Madridská
b) komunikace pro dopravu:	Dtto
c) ostatní:	
d) záборы:	Zajišťuje zhotovitel

10. Další práva ke staveništi:

11. Ostatní

- Zhotovitel provede před zahájením díla kontrolu předávaného pracoviště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistí, aby zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště. Dále provede kontrolu přístupové cesty na pracoviště.
- Zhotovitel zajistí označení pracoviště / staveniště, jeho vymezení a zabránění vstupu nepovolaných osob
- Zhotovitel byl dále seznámen se způsobem ohlášení nehodových událostí (požár, pracovní úraz, únik nebezpečných chemických látek a přípravků, havárie, poškození vybavení objednatele apod.), se způsobem zajištění první pomoci, s přístupovými cestami a příjezdovými komunikacemi a s dopravními bezpečnostními opatřeními,
- Zhotovitel nesmí připustit práci zaměstnanců bez potřebné zdravotní a odborné způsobilosti a bez předchozího seznámení všech svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců svých dodavatelů, kterým je povolen vstup na předané pracoviště s tímto zápisem, jakož i s další předanou dokumentací týkající se BOZP, PO a OŽP předaného pracoviště (viz. Seznam oprávněných osob).
- Zhotovitel převzal odpovědnost za zajištění předaného pracoviště, které mu bylo předáno do užívání, a to v oblasti BOZP, PO a OŽP.
- Zhotovitel zajistí na převzatém pracovišti pořádek a čistotu. Odpady a nečistoty vzniklé jeho činností bude průběžně odstraňovat v souladu s právními předpisy.
- Zhotovitel prohlašuje, že prokazatelně seznámí další zhotovitele, kteří se budou pohybovat na jím převzatých pracovištích s riziky, vyplývajícími z jím prováděných činností
- Zhotovitel se dále tímto zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP na staveništi po celou dobu přípravy a realizaci stavby (v případě, že je zadavatelem na danou stavbu určen).

12. Převzatá dokumentace


Zhotovitel předává objednateli níže uvedenou dokumentaci:

Název dokumentu	Bližší identifikace (např. datum zpracování nebo účinnosti dokumentu)	Předáno	
		ANO	NE
Protokol o provedeném školení BOZP, PO a OŽP			
Písemné jmenování zaměstnance odpovědného za BOZP	3 [redacted]		
Písemné jmenování zaměstnance odpovědného za PO	[redacted]		

13. Další ujednání

Objednatel dnešním dnem předal zhotoviteli staveniště / pracoviště, ve výše uvedeném rozsahu a prohlašuje, že mu nejsou známy další skutečnosti, které by měly negativní dopad na BOZP, PO a OŽP. Zhotovitel tímto uvedené pracoviště převzal. Přípravné práce budou probíhat dle HMG přípravných prací, který je součástí tohoto zápisu o předání a převzetí staveniště.

za objednatele: Ing. Jiří Doležal
Jiří Boubelík




za zhotovitele: Filip Zábranský
Dušan Färber

podpis:

TDS : Ing. Sochůrek Mila



podpis:



V Praze dne:

12.6.2017

