

**Zápis z 18. jednání VSIVZ ZMČ Praha 10,
které se konalo dne 11/11/2020,
formou telekonference**

Přítomní členové výboru:

p. Mikoláš
P. Kleslová
p. Řezníčková
p. Duchek
p. Sedmihradská
p. Kos
p. Pek - pozdější přihlášení v 16.10 hod

Omluvení členové výboru:

Neomluvení členové výboru:

Hosté z řad RMČ P10 a prac. úřadu:

p. Koumarová
p. Komrsková

Hosté z řad občanů:

p. Poláčková

Jednání výboru bylo zahájeno v 16.00 hodin, po celou dobu jednání byl výbor usnášení schopný.

Program dle zaslané pozvánky:

1. Zahájení jednání VSIVZ
2. Schválení programu
3. Informace o průběhu stávajících investic a veřejných zakázek
4. Pevný bod v 16:30 hodin - přednáška o řízení velkých staveb
5. Volba termínů zasedání VSIVZ na rok 2021
6. Diskuze, různé
7. Závěr

Popis průběhu jednání

1) Zahájení, schválení ověřovatele zápisu

Předseda výboru navrhl ověřovatelem p. Denisa Řezníčkovou

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

2) Schválení předloženého programu a navržené změny projednávání bodů

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

3) Informace o průběhu stávajících investic a veřejných zakázek

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež K Botiči

Probíhají dokončovací práce v interiéru, obkladačské práce, specifikace materiálu pro vnitřní parapety, příprava antigraffiti nátěru, pokládka přístupového chodníku.

Sportovní hřiště – příprava podkladu pro finální vrstvu, osazení vstupní branky, dokončování okapové chodníčky.

Vodovodní přípojka – dokončeno položení potrubí, probíhá tlaková zkouška, desinfekce.

Rekonstrukce Polikliniky Malešice

Odrezivění kovových konstrukcí vnějšího pláště budovy,

zahájení montáže nových okenních sestav ve 3. NP,

oprava protipožárních nástřiků na ocelových nosných prvcích,

bourací práce konstrukce podlah, příček a zárubní,

montáž nového opláštění střešních přístavků nad strojovnou výtahu a schodištěm z úrovně 3.NP na střechu objektu.

Bourání konstrukčních vrstev původního střešního pláště až na ŽB stropní desku, vč. demontáže podlah v nástavbách.

Zaizolování ŽB stropní desky nastavovacími asfaltovými izolačními pásy – ochrana před promáčením stropní desky během rekonstrukce (prováděno následně po vybourání a odklizení suti; TDI za účast GD provádí kontrolní měření jednotlivých vrstev skladby střechy.

Kontrola technologicky správného uložení nově doplněných klimatizačních jednotek.

Montáž páteřních rozvodů ÚT v sektoru B – 1.NP, C – 1.NP a stoupacích vnitřních rozvodů pro VZT jednotky na střeše.

Montáž stoupacích rozvodů vody a kanalizace v sektoru C + B, 1.NP až 3.NP a montáž ležatých rozvodů v technickém podlaží.

Montáž podstropních kabelových žlabů, montáž kabeláže pro osvětlení místností ve 3. NP.

Dokončeny práce na odstraňování materiálů s obsahem azbestu v sektoru východ - sever, předpoklad dokončení odstranění materiálů s obsahem azbestu v sektoru sever – západ do 4. 11. t.r.

Přístavba pavilonů MŠ U Vršovického nádraží, Sámova 1529/2a

V původní budově pavilonu 1 probíhají práce na rozvodech vytápění, vodoinstalace a elektroinstalace, dokončení jádrové části omítek.

Pokládka tepelné izolace podlah.

Osazení vazníků střechy v přístavbě.

Rekonstrukce domu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum

Dokončeno kolaudační řízení,

proběhla přejímka, s termínem odstranění vad a nedodělků do 15. 11. t.r.

4) Pevný bod v 16:30 hodin - přednáška o řízení velkých staveb

Paní Jana Poláčková provedla členy výboru krátkou prezentací na téma: Účastníci a činnosti procesu výstavby kancelářské budovy

Následovala diskuse nad využitím BIM a zapojení koordinátora do procesu přípravy

5) Volba termínů zasedání VSIVZ na rok 2021

Předseda výboru navrhl termíny pro jednání VSIVZ v roce 2021

Byla odsouhlasena tato varianta:

**Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky (VSIVZ)
ZMČ Praha 10**

- termíny jednání na rok 2021 -

Číslo schůze	Termín	Hodina	Zasedací místnost
20.	04. 01. 2021	16:00 – 18:30	Radniční salonek budova B/5. patro
21.	08. 02. 2021	16:00 – 18:30	Radniční salonek budova B/5. patro
22.	08. 03. 2021	16:00 – 18:30	Radniční salonek budova B/5. patro
23.	12. 04. 2021	16:00 – 18:30	Radniční salonek budova B/5. patro
24.	10. 05. 2021	16:00 – 18:30	Radniční salonek budova B/5. patro
25.	07. 06. 2021	16:00 – 18:30	Radniční salonek budova B/5. patro
26.	06. 09. 2021	16:00 – 18:30	Radniční salonek budova B/5. patro
27.	04. 10. 2021	16:00 – 18:30	Radniční salonek budova B/5. patro
28.	08. 11. 2021	16:00 – 18:30	Radniční salonek budova B/5. patro
29.	06. 12. 2021	16:00 – 18:30	Radniční salonek budova B/5. patro

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

6) Diskuze, různé

p. Kleslová navrhovala doporučení radě, aby byl p. Ludvík zpět zařazen do pracovní skupiny
p. Mikoláš vysvětlil, že výbor nemůže doporučovat radě, ale zastupitelstvu. Navíc dodal, že p. Ludvík odmítl být jejím členem, po té, co byl odvolán z jejího vedení
p. Komrsková dodala, že rada členy komise nejmenuje, že toto dělá tajemnice úřadu

7) Závěr

Jednání bylo ukončeno v 17:47 hodin


Ing. Ivan Mikoláš

předseda Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky ZMČ Praha 10



ověřovatel: Denisa Řezníčková

tajemník: Ing. Filip Koucký

