



14.6.10

Sm 166/2010

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 14. 6. 2010 mezi těmito smluvními stranami

Objednatel: Městská část Praha 10

Vršovická 68, PSČ 101 38

Zastoupená : starostou Mgr. Vladislavem Lipovským

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., Praha 10

Číslo účtu : 27-2000 7333 69/ 0800

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních : Bohumil Zoufalík

1. zástupce starosty m.ř. Praha 10

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo :

Ing. Zbyněk Plach, OMP ÚMČ Praha 10

(dále jen o b j e d n a t e l)

a

Zhotovitel: VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.

Praha 4, Nuselská 132, PSČ 140 00

zapsaný v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14304

Zastoupená : Viktorem Dvořákem - jednatelem

Bankovní spojení : ČSOB, č.ú. 17458923/0300

IČ : 48026921

DIČ : CZ 48026921

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních s právem podepisovat smluvní dodatky:

Viktor Dvořák

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických : Ing. Aleš Říha

(dále jen z h o t o v i t e l)

I.

Tímto dodatkem č. 1 se mění první věta článku II. smlouvy o dílo a bude znít takto:

1) Podkladem k uzavření smlouvy jsou

- a) Podmínky a zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Sanace lodžii a zateplení štitových stěn panelových domů Taškentská 2 – 8“

II.

Také se tímto dodatkem mění přesný rozsah stavebních prací daný přílohou č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 3. 2010 na provedení sanace štitových stěn a lodžii na domech v ulici Taškentská č.o. 2-8, Praha 10 a to z důvodu sanace styků a dílců stěn, vnějších vrstev obvodových dílců štitů, podlah lodžii v plném rozsahu, demontáže a montáže dodatečného zasklení, doplnění oplechování parapetů v místě dělicích stěn lodžii, ve smyslu předložené

cenové nabídky ze dne 1. 9. 2010, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1, jako příloha č. 1.

III.

Dále se tímto dodatkem mění první věta článku IV. smlouvy o dílo a bude znít takto:

TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení stavby: 15.6.2010
Ukončení stavby: 14.10.2010

IV.

Současně se tímto dodatkem č. 1 mění znění článku V. výše uvedené smlouvy o dílo, ve kterém se cena plnění zvyšuje

o částku bez DPH	1 389 740,- Kč
DPH 10%	138 970,4 Kč
celkem včetně DPH	1 528 674,4 Kč

a zároveň se cena plnění snižuje

o částku bez DPH	923 843,- Kč
DPH 10%	92 384,3 Kč
celkem včetně DPH	1 016 227,3 Kč

Smluvní strany se dohodly, že cena plnění se tedy zvýší celkem o částku, která je dána přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1, tj.

o částku bez DPH	465 861,- Kč
DPH 10%	46 586,1 Kč
celkem včetně DPH	512 447,1 Kč

tak, že první věta článku V. smlouvy o dílo bude znít takto:

Cena za dílo dle této smlouvy – cena nejvýše přípustná:

Cena bez DPH	10 411 490,- Kč
<u>DPH 9%</u>	<u>1 041 149,- Kč</u>
Cena celkem	11 452 639,- Kč

(slovy: jedenáctmilionůčtyřistapadesátdvatisícšestsetřicetdevět korun českých)

V.

Tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.