

D o d a t e k č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2009/OMP/....

uzavřené dne 30. 3. 2010 mezi těmito smluvními stranami

Na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ na území m.č. Praha 10 – 4 objekty - II“

ČL. I. – SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel :

Městská část Praha 10

se sídlem: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
 zastoupený: starostou, Mgr. Vladislavem Lipovským
 Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
 Číslo účtu : 27-2000733369/0800
 IČ : 00063941
 DIČ : CZ00063941

Osoba oprávněná k jednat ve věcech smluvních: Bohumil Zoufalík, 1. zástupce starosty
 Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny,
 vícepráce a převzít dílo: Ing. Zbyněk Plach

2/ Zhotovitel:

PETROS, spol. s r.o.,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 1580
 se sídlem: Dlouhá 616, 417 42 Krupka
 zastoupený: jednatelem, Zdeňkem Jurnečkou
 IČ : 40233324
 DIČ : CZ40233324
 Bankovní spojení : ČSOB, a.s, č.ú.: 17270883/0300
 Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních s právem podepisovat smluvní dodatky:
 Ivo Švábík, prokurista
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaromír Zach, hlavní stavbyvedoucí

ČL. II. – PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Výše citovaná smlouva o dílo ze dne 30. 3. 2010 na **Snížení energetické náročnosti MŠ na území m.č. Praha 10 – 4 objekty – II**, se mění dle položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

Přesný popis prací je dán cenovou nabídkou s položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

Dále se mění znění ČL.III – Předmět plnění, odstavec 5), který nadále bude znít takto:

5) Plnění je rozděleno do tří etap. I. etapa zahrnuje stavební práce na MŠ Hříbská a MŠ Nedvěžská, II. etapa zahrnuje stavební práce na MŠ Ve Stínu a MŠ Útulná, malby a opravy obkladů na MŠ Hříbská a MŠ Nedvěžská a dodávku a zprovoznění fotovoltaických panelů včetně souvisejících stavebních prací na MŠ Nedvěžská, provedení hydroizolací a pokládka dlažeb na terasách MŠ Nedvěžská a III. etapa zahrnuje dodávku a zprovoznění tepelných čerpadel včetně souvisejících stavebních prací na objektech MŠ Hříbská, MŠ Ve Stínu a MŠ Útulná.

ČL. III. – CENA ZA DÍLO

Méněpráce:

Cena celkem bez DPH	1 274 283,21 Kč
DPH 20% ze základu	254 856,64 Kč
<i>Cena celkem s DPH</i>	<i>1 529 139,85 Kč</i>

Vícepráce:

Cena celkem bez DPH	209 693,64 Kč
DPH 20% ze základu	41 938,73 Kč
<i>Cena celkem s DPH</i>	<i>251 632,37 Kč</i>

Konečná cena:

Cena celkem bez DPH	26 421 772,43 Kč
DPH 20% ze základu	5 284 354,49 Kč
<i>Cena celkem s DPH</i>	<i>31 706 126,92 Kč</i>
Cena celkem s DPH po zaokrouhlení	31 706 127,00 Kč

Slovy : třicetjednamilionůsedmsetšesttisícjedenostodvacetsedm korun českých vč. DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

ČL. IV. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v osmi exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží dvě paré a objednatel obdrží po šesti paré.


Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum : 28. 5. 2010

Za objednatele:




Za zhotovitele:


PETROS, spol. s r.o.
Dlouhá 818
417 42 K R U P K A
IČ: 402 93 324 DIČ: CZ40293324