

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. H121/10/22001

uzavřené dne 24.6.2010 mezi těmito smluvními stranami

Na akci „Výstavba DSS Sámova“

ČL. I. – SMLUVNÍ STRANY

1) Objednatel :

Městská část Praha 10

se sídlem: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
zastoupený: starostou, Ing. Milanem Richterm
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu : 27-2000733369/0800
IČ : 00063941
DIČ : CZ00063941

Osoba oprávněná k jednat ve věcech smluvních: Bohumil Zoufalík, zástupce starosty
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny,
vícepráce a převzít dílo: Jan Říha, tel. 731 607 370, e – mail: janr@praha10.cz

2) Zhotovitel:

SYNER, s.r.o.,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 5153

se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4
zastoupený: Ing. Martinem Borovičkou, Robertem Špottem, jednatelem
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.,
Číslo účtu: 1011010321/5500
IČ : 482 92 516
DIČ : CZ699001017
DIČ pro účely DPH: CZ699001017

Společnost SYNER, s.r.o. je od 1. ledna 2009 zastupujícím členem skupiny zaregistrované dle §95a odst. 2 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Borovička, jednatel
Robert Špott, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Václav Brodský, technický ředitel

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smlouva o dílo ze dne 24.6.2010 na **Výstavbu DSS Sámova, Praha 10** uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění následujícím způsobem:

A. ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE CENY ZA DÍLO

- 1) Cena za dílo se na základě nabídky zhotovitele, vypracované na podkladě změnových listů č. 16, 23 až 48, 50, 52 až 59, 61, 63 a 64 navyšuje o 3.340.321,87- Kč bez DPH (z toho vícepráce činí 12.208.121,40- Kč bez DPH a méněpráce činí 8.867.799,53- Kč bez DPH).
- 2) Na základě výše uvedeného je stanovena nová celková cena za dílo a text čl. V, odst. 1 smlouvy o dílo zní nově takto:
 - 1) *Cena za dílo dle nabídky zhotovitele – cena nejvýše přípustná:*

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>225.823.652,35- Kč</i>
<i>DPH 10%:</i>	<i>905.892,- Kč</i>
<i>DPH 20%:</i>	<i>43.352.945,07- Kč</i>
<i>Cena celkem:</i>	<i>270.082.489,42- Kč</i>
<i>Cena celkem (po zaokrouhlení):</i>	<i>270.082.489,- Kč</i>

Slovy: dvě stě sedmdesát milionů osmdesát dva tisíce čtyři sta osmdesát devět korun českých)

B. ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ A PROVEDENÍ DÍLA

- 1) Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo řádně a včas v případě, že v termínu dle čl. IV. odst. 1 smlouvy provede dílo bez vad a nedodělků bránících užívání díla a bude vydán kolaudační souhlas nebo bude zahájen zkušební provoz týkající se části díla, rozhodne-li tak příslušný stavební úřad, za předpokladu, že se v době trvání zkušebního provozu nevyskytnou vady díla, které by bránily vydání kolaudačního souhlasu (popř. jiného titulu opravňujícího k užívání díla v souladu s platnými právními předpisy).
- 2) V návaznosti na článek IX. odst. 9) smlouvy o dílo byla zhotovitelem předložena žádost o změnu subdodavatelů, se kterou objednatel souhlasí. Jako příloha č. 2 se nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 stává nový seznam subdodavatelů.

C. OSTATNÍ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené změnami uvedenými v tomto dodatku č. 4 zůstávají beze změny.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



- 1) Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v osmi exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží dvě paré a objednatel obdrží šest paré.
- 3) Smluvní strany si dodatek č. 4 přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 4) Nedílnou součástí dodatku č. 4 jsou následující přílohy:
 - č. 1: změnové listy č. 16, 23 až 48, 50, 52 až 59, 61, 63 a 64
 - č. 2: nový seznam subdodavatelů



V Praze dne 30.11.2011

V Liberci dne 30.11.2011

Za objednatele:

Za zhotovitele:



ZNALECKÝ POSUDEK

č. 1550 - 101 - 2011

**o kontrole 42 změnových listů v souvislosti s výstavbou akce „Výstavba DSS Sámova“
katastrální území Vršovice, hlavní město Praha**

Objednatel posudku:

Městská část Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Účel posudku:

Zjištění obvyklé ceny stavebních prací a dodávek
v předložených změnových listech.

Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb. a č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb. podle stavu ke dni 24.11.2011 posudek vypracoval:

Ing. Arch. Vladimír Soukeník
Moravská 1779
252 28 Černošice

Posudek obsahuje včetně titulního listu 12 stran textu a 36 stran příloh – dílčích rozpočtů.
Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních.

V Černošicích 28.11.2011