

DODATEK č.1

ke

Smlouvě o dílo ze dne 19.12.2011

č. 2012/OMP/0907

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany:

1. **Objednatel:**

Městská část Praha 10

se sídlem: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
zastoupený: starostou Ing. Milanem Richterem
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-2000733369/0800
IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bohumil Zoufalík, zástupce starosty
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny,
vícepráce a převzít dílo: Ing. Zbyněk Plach

2. **Zhotovitel:**

PROMINECON CZ a.s.

se sídlem: Praha 1, Revoluční 25/767, PSČ: 110 00
jednající: Ing. Vlastimilem Kaňovským, předsedou představenstva
IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
č.ú.: 5250221028/2700
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4581.

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně uváděni též jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely tento

Dodatek č.1 ke Smlouvě
(dále jen „**Dodatek**“)

Článek I **Předmět Dodatku**

1. Zhotovitel tímto oznamuje a Objednatel bere na vědomí změnu obchodní firmy Zhotovitele z PROMINECON GROUP a.s. na **PROMINECON CZ a.s.**, ke které došlo s účinností ode dne 23. 1. 2012 a v souladu s tím je zapsána v obchodním rejstříku. Ostatní údaje Zhotovitele zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany se vzhledem k dohodnutému přerušení stavebních prací v délce trvání čtrnácti (14) dnů, jehož důvodem byly nepříznivé klimatické podmínky nastalé v období od 31. 1. 2012 do 14. 2. 2012 a vzhledem k nutnosti realizace nezbytných dodatečných prací nad rámec zadávací dokumentace, dohodly na změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy, které se ruší a nahrazuje zněním novým takto:

„I): Zahájení stavby: 19. 12. 2011
 Ukončení stavby: 21. 5. 2012“


Článek II


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran, nedohodnou-li se strany jinak.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v osmi (8) vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží sedm (7) výtisků, zhotovitel obdrží jeden (1) výtisk.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz toho připojují své podpisy.


V Praze, dne 24. 4. 2012

Za objednatele:


Bohumil Zoufalík
zástupce starosty
m.č. Praha 10



Za zhotovitele :


Ing. Vlastimil Kaňovský
předseda představenstva
PROMINECON CZ a.s.

PROMINECON
PROMINECON CZ a.s.
Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1
01