

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na akci „Revitalizace veřejného prostoru u OC Cíl“
č. 2018/OŽD/1517

Městská část Praha 10

se sídlem Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38

IČ: 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

jednající Renatou Chmelovou, starostkou

ke smluvnímu jednání oprávněn Bc. Martin Pecánek, vedoucí Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Gardenline s.r.o.

se sídlem Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01

IČ: 27263827, DIČ: CZ27263827

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

jednající Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

email: 

tel.: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

ČL. I. - PREAMBULE

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2018 smlouvu o dílo č. 2018/OŽD/1517, jejímž předmětem je „Revitalizace veřejného prostoru u OC Cíl“ (dále jen „smlouva“).
- 2) Tento dodatek je uzavírán za účelem změny termínu dokončení díla a úpravy ceny díla, vyplývající z nutnosti rozšíření rozsahu díla, požadované zástupcem Objednatele. Specifikace úprav je uvedena ve změnových listech 1 -17, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

ČL.II. - PŘEDMĚT DODATKU

- 1) V důsledku rozšíření rozsahu díla, které bylo vyžádáno zástupcem Objednatele, se v Článku 3 odstavec 3.2. smlouvy mění lhůta pro dokončení Díla takto:

slova „do 245 dnů“ se nahrazují slovy „do 281 dnů“.

- 2) Na základě rozšíření rozsahu díla, které bylo vyžádáno zástupcem Objednatele, se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla o 1 831 834,09 Kč bez DPH a na následující úpravě smlouvy:

a) Obsah Článku 6. odst. 6.1. smlouvy se ruší a plně nahrazuje tímto textem:

6.1. Cena za provedení Díla je stanovena ve výši 22 280 116,91 Kč (slovy: dvacetdvamiliónůdvěstěosmdesátisícstošestnáct korun českých a devadesátjedna haléřů) a představuje pevnou, konečnou, maximální a nepřekročitelnou cenu a nebude ovlivněna inflací ani jinými vlivy (dále jen „Cena díla“). Cena díla zahrnuje všechny činnosti a věci nutné pro řádné provedení, dokončení, zprovoznění a předání Díla. Cena díla je stanovena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy, a změnových listů 1 – 17, které jsou součástí dodatku č. 1 k této Smlouvě. O Ceně díla Zhotovitel tímto bez jakýchkoli výhrad prohlašuje, že je závazná a zaručuje její úplnost. V této souvislosti Zhotovitel přebírá v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

ČL. III

V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo č. 2018/OŽD/1517, ze dne 31. 10. 2018, nemění.

ČL. IV – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek je vyhotoven v 8 exemplářích, z nichž Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a Objednatel 6 vyhotovení.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3) Objednatel zašle tento dodatek včetně smlouvy po jeho uzavření správci registru smluv k uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, dodatek nebyl sepsán v tisni či za nápadně nevýhodných podmínek

Seznam příloh:

- ZL-1 Opěrka u vchodu do OC
- ZL-2 Zed' kolem Kolosea
- ZL-3 Úprava odvodnění před prostorem Kolosea- červené potrubí
- ZL-4 Hřiště petang
- ZL-5 Podium z pororoštu Z 103
- ZL-6 Uliční vpusti
- ZL-7 Odvoz a skládkování asfaltu
- ZL-8 DIO
- ZL-9 řezání dlažby
- ZL-10 Informační tabule
- ZL-11 Dešťový svod z OC
- ZL-12 Ocelový obrubník u Rezidence Topolová
- ZL-13 Úprava kanalizačních šachet pro PVK
- ZL-14 Rozšíření plochy litého asfaltu u Kolosea
- ZL-15 Oprava prostoru před ul. Topolová
- ZL-16 Rozšíření prostoru před ul. Topolová
- ZL-17 Prostor před ul. Topolová- zahrazovací sloupky

V Praze dne _____

V Litoměřicích dne _____

Městská část Praha 10
Bc. Martin Pecánek
vedoucí Odboru životního prostředí, dopravy
a rozvoje ÚMČ Praha 10
Objednatel

Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek
jednatel
Zhotovitel