

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha 10 - Park u OC Cíl - změnové listy

Objekt:

ZL-8 - DIO

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | 149 817,25 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Cena bez DPH | 149 817,25 |

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 15 000,00 | 21,00% | 3 150,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH **v CZK** **152 967,25**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha 10 - Park u OC Cíl - změnové listy

Objekt:

ZL-8 - DIO

Místo:

Datum: 30. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

149 817,25

N00 - Nepojmenované práce

149 817,25

N01 - Nepojmenovaný díl

149 817,25

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

149 817,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Praha 10 - Park u OC Cíl - změnové listy

Objekt:

ZL-8 - DIO

Místo:

Datum: 30. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 149 817,25 |
| D | N00 | | Dopravní značení | | | | 149 817,25 |
| D | N01 | | 2.8.-8.10.2019 | | | | 149 817,25 |
| 1 | K | 99901-1001 | Projekt DIO | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2 | K | 99901-1002 | Inženýring | hod | 30,000 | 500,00 | 15 000,00 |
| 3 | K | 99901-1003 | B28 | den | 68,000 | 30,00 | 2 040,00 |
| 4 | K | 99901-1004 | B28+E13 | den | 68,000 | 45,00 | 3 060,00 |
| 5 | K | 99901-1005 | B28+E13+E8c | den | 68,000 | 45,00 | 3 060,00 |
| 6 | K | 99901-1006 | E13+E8b | den | 136,000 | 45,00 | 6 120,00 |
| 7 | K | 99901-1007 | IJ4c | den | 68,000 | 25,00 | 1 700,00 |
| 8 | K | 99901-1008 | IP6 | den | 204,000 | 25,00 | 5 100,00 |
| 9 | K | 99901-1009 | IP22 | den | 204,000 | 100,00 | 20 400,00 |
| 10 | K | 99901-1010 | P6+C2c | den | 68,000 | 45,00 | 3 060,00 |
| 11 | K | 99901-1011 | Podstavec dopravního značení | ks | 884,000 | 10,00 | 8 840,00 |
| 11 | K | 99901-1011 | Vodorovné dopravní značení - provizorní přechod | bm | 100,000 | 350,00 | 35 000,00 |
| 12 | K | 99901-1012 | Aktivace PDZ | ks | 10,000 | 160,00 | 1 600,00 |
| 1 | K | 99901-1013 | Deaktivace PDZ | ks | 10,000 | 80,00 | 800,00 |
| 2 | K | 99901-1014 | Aktivace PDZ velkoplošná | ks | 3,000 | 260,00 | 780,00 |
| 3 | K | 99901-1015 | Deaktivace PDZ velkoplošná | ks | 3,000 | 150,00 | 450,00 |
| 4 | K | 99901-1016 | Příplatek za výrobu atyp DZ | ks | 4,000 | 200,00 | 800,00 |
| 5 | K | 99901-1017 | Příplatek za výrobu atyp DZ velkoplošná | ks | 3,000 | 780,00 | 2 340,00 |
| 6 | K | 99901-1018 | Demontáž balisety | ks | 5,000 | 390,00 | 1 950,00 |
| 7 | K | 99901-1019 | Zpětná montáž balisety | ks | 5,000 | 866,00 | 4 330,00 |
| 8 | K | 99901-1020 | Technologická doprava - přesun hmot | km | 260,000 | 35,00 | 9 100,00 |
| 8 | K | 99901-1020 | VRN | kpl | 1,000 | 9 287,25 | 9 287,25 |