

## **Důvodová zpráva**

Radě MČ Praha 10, předkládáme ke schválení návrh Dodatku č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2019/OMP/1029, se společností se společností RENEX s.r.o. se sídlem: Velešlavínská 48/39, 162 00 Praha 6.

Předmětem návrhu Dodatku č. 1, ke Smlouvě o dílo č. 2019/OMP/1029 je úprava termínu ukončení díla do 30. 9. 2019 z důvodu zjištění většího rozsahu poškození svodné kanalizace v ZŠ Hostýnská. Oprava kanalizace v učební části bude dokončena podle původního termínu do 31. 8. 2019. Posunutí času plnění Smlouvy o dílo se týká stavebních připomocí při výměně kanalizace zejména v technickém podlaží, které nenaruší provoz školy.

Po vybourání svodného potrubí v místě napojení na ležatou kanalizaci bylo zjištěno, že kanalizační přípojka a navazující část ležaté kanalizace se nachází v havarijním stavu, vykazuje značné opotřebení a místy je propadlá, což má za následek únik odpadní vody a splašků do suterénu a základů budovy.

Změna ceny plnění díla bude předložena na příští schůzi RMČ.

Návrh změny času plnění nelze odložit na společné schválení se změnou ceny díla, protože čas plnění podle smlouvy je 31. 8. 2019 a příští schůze RMČ proběhne po tomto datu.

# **Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo**

**č. 2019/OMP/1029**

## **Městská část Praha 10**

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostkou pí Renatou Chmelovou

Ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

## **RENEX s.r.o.**

se sídlem Veleslavínská 48/39 162 00 Praha 6

IČ: 272 41 556

DIČ: CZ272 41 556

Zastoupená Ing. Robertem IVÁNYI, jednatelem společnosti

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíl C, vložka 106996

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0140134369/0800

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních Ing. Robert Iványi, jednatel společnosti

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických Tomáš Vászondi

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento **Dodatek č. 1, ke Smlouvě č. 2019/OMP/1029** (dále jen „Dodatek“)

**I.**

**Předmět Dodatku**

Tímto Dodatkem č. 1, se mění doba plnění na akci „**ZŠ Olešská oprava kanalizace v pavilonu D1 a oprava svodného potrubí v pavilonech A, C a D v ZŠ Hostýnská**“

**II.**

**Doba plnění**

Článek 2. odst. 1 se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době **od 15. 7. 2019 do 30. 9. 2019.**

**III.**

**Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.**

Tento Dodatek č. 1, nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a šest vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

---

Městská část Praha 10  
Ing. Filip Koucký  
Vedoucí odboru majetkoprávní  
Objednatel

---

Ing. Robert IVÁNYI  
Jednatel společnosti  
RENEX s.r.o.  
Zhotovitel