

<b>Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.</b>		<b>08</b>
<i>Název stavby</i> <b>Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská 2100/2“</b>		<i>Číslo smlouvy</i> <b>2018/OMP/1146</b>
<i>Zhotovitel</i> <b>S-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská</b>		<i>Investor</i> <b>Městská část Praha 10</b>
<i>Odůvodnění</i> Na pokyn zadavatele zhotovitel zpracoval změnový rozpočet č. 08, který se týká vyrovnání uvažované demontáže se skutečností.  Zadávací rozpočet obsahoval položku demontáže původní gastrotechnologie zhotovitelem. Demontáž byla provedena ve skutečnosti provozovatelem jídelny a zhotovitel provedl pouze částečnou demontáž a likvidaci zbytků zařízení. Změnový list zohledňuje narovnání předpokladu se skutečností.		
<i>Odpov. stavbyvedoucí</i> <b>Filip Zábranský</b>		<i>Generální projektant</i> <b>Ing. Olga Věchetová</b>
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> <b>Ing. Milan Sochůrek</b>		<i>Investor</i> <b>Ing. Filip Koucký / Ing. Jiří Doležal</b>
<i>Finanční rekapitulace</i> <b>Celkové navýšení</b>		<i>Cena bez DPH</i> <b>-75 119,11 Kč</b>
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotodokumentace</li> <li>- Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací</li> </ul>		
<i>Vyjádření stavbyvedoucího</i>  Podpis, razítko:		<i>Vyjádření projektanta</i>  Podpis, razítko
<i>Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)</i> SOUHLASÍ  Podpis, razítko		<i>Vyjádření investora</i>  Podpis, razítko

Zpracovatel:



FOTODOKUMENTACE



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEREZA

Objekt:

02.1 - ZŠ Hostýnská - změnové listy

Soupis:

**28 - ZL 08 Gastro**

Místo:

Datum:

09.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-75 119,11**

HSV - Práce a dodávky HSV

55 778,80

997 - Přesun sutě

55 778,80

PSV - Práce a dodávky PSV

-290 000,00

797 - Gastrotechnologie

-290 000,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

163 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-4 097,91

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEREZA

Objekt:

02.1 - ZŠ Hostýnská - změnové listy

Soupis:

28 - ZL 08 Gastro

Místo:

Datum: 09.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-75 119,11</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				55 778,80	
D		997	Přesun sutě				55 778,80	
4	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	37,000	257,00	9 509,00	
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně					
	VV		37		37,000			
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	37,000	195,00	7 215,00	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
	VV		37		37,000			
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	333,000	15,60	5 194,80	
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		37*9		333,000			
	VV		Součet		333,000			
3	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	13,000	500,00	6 500,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201					
2	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	24,000	1 140,00	27 360,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-290 000,00	
D		797	Gastrotechnologie				-290 000,00	
1	K	7975	Demontáž gastrotechnologických zařízení v kuchyni včetně přesunu hmot a likvidace	soub	-1,000	290 000,00	-290 000,00	
	PP		Demontáž gastrotechnologických zařízení v kuchyni včetně přesunu hmot a likvidace					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				163 200,00	
7	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	637,500	256,00	163 200,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					
	VV		Práce na likvidaci starého zařízení					
	VV		15*5*8,5		637,500			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-4 097,91	
8	K	1	VRN		-710,210	5,77	-4 097,91	
	PP		VRN					