

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		09
<i>Název stavby</i> Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská 2100/2“		<i>Číslo smlouvy</i> 2018/OMP/1146
<i>Zhotovitel</i> S-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská		<i>Investor</i> Městská část Praha 10
<i>Odůvodnění</i> Na pokyn zadavatele zhotovitel zpracoval změnový rozpočet č. 09, který se týká změny ÚT. Při realizaci bouracích prací byl zjištěn havarijních stav ležatých rozvodů a prostupů ÚT. Byly nalezeny prorezavělé díry v potrubí, ze kterých topná voda unikala do původních zdí a stropních konstrukcí. Bylo nutné upravit původní projektovou dokumentaci na základě těchto nově vzniklých skutečností. De facto se jedná o kompletní výměnu rozvodů a těles ÚT v rekonstruovaných prostorách. Tento ZL odečítá původní stav opravy ÚT a řeší nové zadání dle změny projektů předaném zpracovatelem PD. Tyto změny jsou nutné pro zdárné dokončení díla.		
<i>Odpov. stavbyvedoucí</i> Filip Zábranský		<i>Generální projektant</i> Ing. Olga Věchetová
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> Ing. Milan Sochůrek		<i>Investor</i> Ing. Filip Koucký / Ing. Jiří Doležal
<i>Finanční rekapitulace</i> Celkové navýšení		<i>Cena bez DPH</i> 649 531,45 Kč
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i> - Fotodokumentace - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
<i>Vyjádření stavbyvedoucího</i>  DEREZA s.r.o. ① Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 tel. +420 224 942 676(83) DIČ: CZ48036315		<i>Vyjádření projektanta</i>  d plus ③ PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ FIRM. SOKOLOVSKÁ 16/15A 186 00 PRAHA 8
<i>Vyjádření tech. dozoru objednatele (investora)</i> <i>Podpis, razítko</i>		<i>Vyjádření investora</i> <i>Podpis, razítko</i>

Zpracovatel: 

FOTODOKUMENTACE





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEREZA

Objekt:

02.1 - ZŠ Hostýnská - změnové listy

Soupis:

29 - ZL 09 Změna ÚT

Místo:

Datum:

09.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

649 531,45

D10 - Společné položky

614 098,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

35 433,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEREZA

Objekt:

02.1 - ZŠ Hostýnská - změnové listy

Soupis:

29 - ZL 09 Změna ÚT

Místo:

Datum:

09.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							649 531,45	
D		D10	Společné položky				614 098,00	
14	K	Pol0001	Vytápění původní výkaz výměr	kpl	1,000	-363 936,00	-363 936,00	
	PP		Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné zkoušky)					
13	K	Pol0002	Vytápění (nový výkaz výměr)	kpl	1,000	978 034,00	978 034,00	
	PP		Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné zkoušky)					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				35 433,45	
8	K	1	VRN		6 140,980	5,77	35 433,45	
	PP		VRN					