

| | | |
|--|--|---|
| Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č. | | 11 |
| <i>Název stavby</i> Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská 2100/2“ | | <i>Číslo smlouvy</i> 2018/OMP/1146 |
| <i>Zhotovitel</i> S-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská | | <i>Investor</i> Městská část Praha 10 |
| <i>Odůvodnění</i> Na pokyn zadavatele zhotovitel zpracoval změnový rozpočet č. 11, který se týká vybourání a likvidace izolačních materiálů obsahující asfalt. Při realizaci bouracích prací bylo zjištěno, že konstrukce původních chladících boxů byla z nebezpečného odpadu a musela být odborně demontována a uložena na skládku nebezpečného odpadu. Tyto změny jsou nutné pro zdárné dokončení díla. | | |
| <i>Odpov. stavbyvedoucí</i> Filip Zábranský | | <i>Generální projektant</i> Ing. Olga Věchetová |
| <i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> Ing. Milan Sochůrek | | <i>Investor</i> Ing. Filip Koucký / Ing. Jiří Doležal |
| <i>Finanční rekapitulace</i> Celkové navýšení | | <i>Cena bez DPH</i> 45 213,60 Kč |
| <i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i> - Fotodokumentace - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací | | |
| <i>Vyjádření stavbyvedoucího</i>  Podpis, razítko | | <i>Vyjádření projektanta</i>  Podpis, razítko |
| <i>Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)</i> SOUHLA   Podpis, razítko | | <i>Vyjádření investora</i>  Podpis, razítko |

Zpracovatel

FOTODOKUMENTACE



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEREZA

Objekt:

02.1 - ZŠ Hostýnská - změnové listy

Soupis:

31 - ZL 11 - Likvidace původních chladících boxů

Místo:

Datum:

09.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 213,60

HSV - Práce a dodávky HSV

20 987,10

997 - Přesun sutě

20 987,10

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

21 760,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 466,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DEREZA

Objekt:

02.1 - ZŠ Hostýnská - změnové listy

Soupis:

31 - ZL 11 - Likvidace původních chladících boxů

Místo:

Datum: 09.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 45 213,60 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 20 987,10 | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 20 987,10 | |
| 5 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně | t | 9,000 | 257,00 | 2 313,00 | |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně | | | | | |
| 6 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 9,000 | 194,50 | 1 750,50 | |
| | PP | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | | | | | |
| 7 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 81,000 | 15,60 | 1 263,60 | |
| | PP | | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | | | | | |
| 4 | K | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604 | t | 9,000 | 1 740,00 | 15 660,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604 | | | | | |
| D | HZS | | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 21 760,00 | |
| 1 | K | HZS1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník | hod | 85,000 | 256,00 | 21 760,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | PP | | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník | | | | | |
| | VV | | Práce na demontáži a vymošení původních boxů | | 85,000 | | | |
| | VV | | 5*8,5*2 | | | | | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 2 466,50 | |
| 2 | K | 1 | VRN | | 427,470 | 5,77 | 2 466,50 | |
| | PP | | VRN | | | | | |