

Příloha č. 1

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo zhotovitele č. 4021/1/2017, objednatele č. 2017/OMP/1396 na akci
„Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu ZŠ V Olšinách“

I.

Smluvní strany

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10 IČ: 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

zastoupena starostkou Renatou Chmclovou

ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP

dále jen „Objednatel“

a

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Se sídlem: Sokolovská 45, 180 00 Praha 8 - Karlín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8111

zastoupena: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

IČ: 26760312

DIČ: CZ26760312

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 581094323/0300

dále jen „Zhotovitel“

II. Předmět Dodatku

Na základě požadavku na snížení kapacity základní školy se smluvní strany dohodly v souladu s čl. 13 odst. 13.2 Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) na uzavření tohoto Dodatku č. 1, který m se mění či doplňuje čl. 4. – Termíny plnění a čl. 5 – Cena díla.

III. Termíny plnění

Článek 4 Smlouvy se doplňuje o odst. 4.6 v tomto znění:

Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit rozšíření stavebnětechnického a mykologického průzkumu z důvodu změny využití podlažního prostoru objektu, a to do 2 měsíců od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1.

Článek 4 Smlouvy se doplňuje o odst. 4.7 v tomto znění:

Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit dokumentaci změny stavby před dokončením, a to do 3 měsíců od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1. A zároveň se Zhotovitel zavazuje, že nejpozději do 4 měsíců po schválení dokumentace změny stavby před dokončením Objednatel, podá příslušnému úřadu žádost o vydání změny stavby před dokončením

IV. Cena díla

Článek 5 Smlouvy odst. 5. 1. se mění:

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla, resp. jeho částí, cenu (dále jen „Cena díla“) v celkové výši 4 333 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH) a příslušnou DPH ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy v době zdanitelného plnění.

Článek 5 Smlouvy odst. 5.1.2 se mění na:

5.1.2. Částky ve výši 1 352 000,- Kč bez DPH za zpracování DPS včetně výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu

Článek 5 Smlouvy se doplňuje o odst. 5.1.7.:

5.1.7. Částky ve výši 648 000,- Kč bez DPH za zpracování dokumentace změny stavby před dokončením

Článek 5 Smlouvy se doplňuje o odst. 5.1.8.:

5.1.8. Částky ve výši 113 000,- Kč bez DPH za provedení inženýrská činnost ve stupni změny stavby před dokončením

Článek 5 Smlouvy se doplňuje o odst. 5.1.9.:

5.1.9. Částky ve výši 180 000,- Kč bez DPH za provedení a zpracování rozšířeného stavebnětechnického a mykologického průzkumu

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Objednatel:
Městská část Praha 10
Ing. Filip Koucký
vedoucí OMP

.....
Zhotovitel:
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Ing. Karel Janoch
předseda představenstva