

Důvodová zpráva

Radě MČ Praha 10 předkládáme materiál ke schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OMP/0013 ze dne 21. 12. 2018 uzavřenou se společností raz dva servis s.r.o..

Dodatek č. 1 byl vypracován v souladu s čl. 20 odst. 20.8. Smlouvy o dílo. Navrhovaným Dodatkem č. 1 se mění čl. 3. – Čas plnění a čl. 6 – Cena díla, a to z důvodu, že obklady dveří měly být zhotoveny zároveň s rekonstrukcí podlah v objektu LDN Vršovice, avšak tato rekonstrukce musela být odložena vzhledem k výsledkům provedených sond.

Z tohoto důvodu se konečná cena díla snižuje z původní částky 3 584 139 Kč bez DPH na 3 216 468,79 Kč bez DPH.

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2019/OMP/0013

na akci

„Instalace nových ochranných prvků na chodbách v objektu LDN Vršovice“

I.

Smluvní strany

Městská část Praha 10

se sídlem Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38

IČ: 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

Zastoupena starostkou Renatou Chmelovou

ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP

dále jen „Objednatel“

a

raz dva servis s.r.o.

sídlo: Na Stínadlech 421, 397 01 Písek

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23088

zastoupená: Petrem Profantem, jednatelem

IČ: 28523458

DIČ: CZ28523458

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 226732810/0300

dále jen „Zhotovitel“

II. Předmět Dodatku

Na základě nerealizování akce „Rekonstrukce podlah v objektu LDN Vršovice“ se smluvní strany dohodly v souladu s čl. 20 odst. 20.8 Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění či doplňuje čl. 3. – Čas plnění a čl. 6 – Cena.

III. Čas plnění

Článek 3 Smlouvy odst. 3.2. se mění:

3.2. Zhotovitel je povinen dokončit Dílo nejpozději do 62 kalendářních dnů ode Dne zahájení prací (dále jen "Lhůta pro dokončení"). Lhůta pro dokončení se prodlužuje v případech, kdy tak stanoví tato Smlouva, a to pouze o dobu, o jakou se provedení Díla zpozdí oproti původní Lhůtě pro dokončení za předpokladu, že Dílo bude prováděno v souladu se zavedenou odbornou praxí a Harmonogramem prací. Lhůta pro dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení, vznikla v důsledku porušení právních povinností Zhotovitele. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že Lhůta pro dokončení je lhůta reálná a dostatečná, a že s ní bezvýhradně souhlasí

IV. Cena díla

Článek 6 Smlouvy odst. 6.1. se mění:

6.1. Cena za provedení díla je stanovena ve výši 3.216.468,79 Kč (slovy: tři miliony dvě stě šestnáct tisíc čtyři sta šedesát osm korun českých sedmdesát devět haléřů) a představuje pevnou, konečnou maximální nepřekročitelnou cenu a nebude ovlivněna inflací ani jinými vlivy (dále jen „Cena díla“). Cena díla zahrnuje všechny činnosti a věci nutné pro řádné provedení, dokončení, zprovoznění a předání Díla. Cena díla je stanovena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy, o kterém Zhotovitel tímto bez jakýchkoli výhrad prohlašuje, že jde o rozpočet závazný a zaručuje jeho úplnost. V této souvislosti Zhotovitel přebírá v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Objednatel:
Městská část Praha 10
Ing. Filip Koucký
vedoucí OMP

.....
Zhotovitel:
raz dva servis s.r.o.
Petr Profant
jednatel