

## **Důvodová zpráva**

Radě MČ Praha 10 předkládáme materiál ke schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OMP/0013 ze dne 21. 12. 2018 uzavřenou se společností raz dva servis s.r.o..

Dodatkem č. 1 byl změněn čl. 3. – Čas plnění a čl. 6 – Cena díla, a to z důvodu, že obklady dveří měly být zhotoveny zároveň s rekonstrukcí podlah v objektu LDN Vršovice, avšak tato rekonstrukce musela být odložena vzhledem k výsledkům provedených sond. Cena díla se snížila z původní částky 3 584 139 Kč bez DPH na 3 216 468,79 Kč bez DPH.

Dodatek č. 2 byl vypracován v souladu s čl. 20 odst. 20.8. Smlouvy o dílo. Navrhovaným Dodatkem č. 2 se mění čl. 6 – Cena díla, a to z důvodu z důvodu početní chyby ve změnovém listu na straně zhotovitele.

Končící cena díla se mění na 3 102 853,- Kč bez DPH.

**Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o dílo č. 2019/OMP/0013**

**na akci**

**„Instalace nových ochranných prvků na chodbách v objektu LDN  
Vršovice“**

**I.**

**Smluvní strany**

**Městská část Praha 10**

se sídlem Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38

IČ: 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

Zastoupena starostkou Renatou Chmelovou

ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP

dále jen „Objednatel“

a

**raz dva servis s.r.o.**

sídlo: Na Stínadlech 421, 397 01 Písek

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23088

zastoupená: Petrem Profantem, jednatelem

IČ: 28523458

DIČ: CZ28523458

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 226732810/0300

dále jen „Zhotovitel“

**II. Předmět Dodatku**

Na základě nerealizování akce „Rekonstrukce podlah v objektu LDN Vršovice“ se smluvní strany dohodly v souladu s čl. 20 odst. 20.8 Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) na uzavření tohoto Dodatku č. I, kterým se mění či doplňuje čl. 6 – Cena.

### III. Cena díla

#### Článek 6 Smlouvy odst. 6.1. se mění:

6.1. Cena za provedení díla je stanovena ve výši 3 102 853 Kč (slovy: tři miliony sto dva tisíc osm set padesát tři osm korun českých) a představuje pevnou, konečnou maximální nepřekročitelnou cenu a nebude ovlivněna inflací ani jinými vlivy (dále jen „Cena díla“). Cena díla zahrnuje všechny činnosti a věci nutné pro řádné provedení, dokončení, zprovoznění a předání Díla. Cena díla je stanovena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy, o kterém Zhotovitel tímto bez jakýchkoli výhrad prohlašuje, že jde o rozpočet závazný a zaručuje jeho úplnost. V této souvislosti Zhotovitel přebírá v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

### IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Praze dne

V Praze dne

.....  
Objednatel:  
Městská část Praha 10  
Ing. Filip Koucký  
vedoucí OMP

.....  
Zhotovitel:  
**raz dva servis s.r.o.**  
Petr Profant  
jednatel