

Důvodová zpráva

Radě MČ Praha 10 předkládáme ke schválení návrh Dodatku č. 2 k uzavřené Příkazní smlouvě č. 2018/OMP/1539, která řeší dozor TDI na rekonstrukci objektu „Poliklinika Malešice“, Plaňanská 1/573, Praha 10.

Předmětem Dodatku smlouvy je úprava rozsahu poskytovaných služeb a v souvislosti s tím úpravy smluvní ceny díla. Původní Dodatek č. 2 počítal s navýšením objemu služeb v ceně 1 204 057,14 Kč. Nyní, po revokaci, činí navýšení pouze 929 762,29 Kč bez DPH. Cena díla se upravuje na základě změn vyvolaných v průběhu realizace.

Původní cena díla činila ze Smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1 celkem 6 037 600,- Kč bez DPH.

Cena díla se Dodatkem č. 2 zvyšuje o 929 762,29 Kč bez DPH, na konečnou cenu díla 6 967 362,29 Kč bez DPH.

D o d a t e k č. 2

k

Příkazní smlouvě č. 2018/OMP/1539

uzavřené dne 18. 10. 2018, mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená: starostkou Renatou Chmelovou

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č. 67

č účtu : 27-2000733369/ 0800

osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí odboru majetkoprávního.


osoba oprávněná jednat ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Jiří Doležal, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic, odbor majetkoprávní ÚMČ Praha 10

(dále jen „příkazce“)

a

SGS Czech Republic, s.r.o

se sídlem K Hájkům 1233/2, 155 00 Praha 5

zastoupená ve věcech smluvních RNDr. Janem Chocholem, jednatelem společnosti
ve věcech technických  manažerem divize

IČ: 48589241

DIČ: CZ48589241

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: 28607111/0100

(dále jen „příkazník“)

Předmětná Příkazní smlouva se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zajištění činnosti „Výkon technického dozoru stavebníka v rámci akce: „**Rekonstrukce Polikliniky Malešice**“, kde se mění cena plnění a čas plnění za výkon TDS z důvodu prodloužení termínu dokončení stavebních prací.

II.**Cena plnění**

Cena plnění se mění:

Cena plnění se zvyšuje o částku 929 762,29 Kč

která je dána přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2

Cena celkem bez DPH 6 967 362,29 Kč

(slovy: šestmilionůdevětsetšedesátsedmtisícčtristašedesát dva 29/100 korun českých)

DPH ze základu 6 967 362,29 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

III.**Čas plnění**Na základě prodloužení realizace stavby se současně prodlužuje termín plnění výkonu TDS v rámci akce „**Rekonstrukce Polikliniky Malešice**“. Prodloužení činí 5,43 měsíce.**IV.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazník a pět obdrží příkazce.

Účastníci si Dodatek č. 2 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum :

.....
příkazce.....
příkazník

Mandátní Smlouva TDI

Původní HMG dokončení stavby dle dodatku č.1

11.05.2021

Prodloužení termínu dokončení stavby:

21.10.2021

Prodloužení stavby v pracovních dnech:

114

Prodloužení stavby v měsících (prům. 21 dní / měsíc):

5,43

Členové týmu	Hodinová sazba v Kč bez DPH	Délka plnění v měsících	Počet pracovních dnů v měsíci	Počet hodin v rámci pracovního dne	Celkový počet hodin	Dodatek č.1 - zasmíruvěno			Dodatek č.2 - návrh		
						Nabídková cena v Kč bez DPH	Prodloužení v měsících	Náklad na prodloužení v dodatku č. 1	Prodloužení v měsících dle HMG	Náklad na prodloužení	Cena včetně prodloužení (dodatek č.1 a dodatek č.2 v Kč bez DPH)
Hlavní manažer TDI	580	24	10	6	1440	835 200,00 Kč	4	139 200,00 Kč	5,43	145 464,00 Kč	1 119 864,00 Kč
Demat technický dozor (stavební část)	550	24	20	8	3840	2 112 000,00 Kč	4	352 000,00 Kč	5,43	367 840,00 Kč	2 831 840,00 Kč
Expert na azbest	480	3	20	6	360	172 800,00 Kč	3	172 800,00 Kč	0	0,00 Kč	345 600,00 Kč
Odborník na pozemní stavby (specializace elektrotechnická zařízení - siloproud)	480	12	5	6	360	172 800,00 Kč	4	57 600,00 Kč	5,43	60 192,00 Kč	290 592,00 Kč
Odborník na pozemní stavby (specializace elektrotechnická zařízení)	480	12	5	6	360	172 800,00 Kč	4	57 600,00 Kč	5,43	60 192,00 Kč	290 592,00 Kč
Odborník na pozemní stavby (část ostatní TZB)	480	18	10	6	1080	518 400,00 Kč	4	115 200,00 Kč	5,43	121 165,71 Kč	754 765,71 Kč
Odborník na požární bezpečnost	480	24	5	6	720	345 600,00 Kč	4	57 600,00 Kč	5,43	60 582,86 Kč	463 782,86 Kč
Odborník kontroly jakosti	450	24	10	6	1440	648 000,00 Kč	4	108 000,00 Kč	5,43	114 325,71 Kč	870 325,71 Kč
Nabídková cena v Kč bez DPH						4 977 600,00 Kč		1 060 000,00 Kč		929 762,29 Kč	6 967 362,29 Kč
Navytí cen z důvodu prodloužení, dodatek č.2											929 762,29 Kč



Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení

Rady městské části Praha 10
číslo 356
ze dne 28. 4. 2020

k návrhu na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2018/OMP/1512, Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě č. 2018/OMP/1539 a Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě č. 2018/OMP/1538 na akci „Rekonstrukce Polikliniky Malešice“, Plaňanská 1/573, Praha 10

Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

- a) uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2018/OMP/1512 „Rekonstrukce Polikliniky Malešice“ se společností Subterra, a. s., se sídlem Praha 8 - Libeň, Koželužská 2246/5, PSČ 180 00, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
- b) uzavření Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě č. 2018/OMP/1539, „Výkon Technického dozoru stavebníka v rámci akce „Rekonstrukce Polikliniky Malešice“, z důvodu prodloužení činnosti
- c) uzavření Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě č. 2018/OMP/1538, „Výkon koordinátora BOZP v rámci akce „Rekonstrukce Polikliniky Malešice“, z důvodu prodloužení činnosti

II. ukládá

1. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

- 1.1. podepsat Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo schválený v bodě I. tohoto usnesení

Termín: 22. 5. 2020

- 1.2. podepsat Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě č. 2018/OMP/1539 schválený v bodě I. tohoto usnesení

Termín: 22. 5. 2020

- 2 -

- 1.3. podepsat Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě č. 2018/OMP/1538 schválený v bodě I. tohoto usnesení

Termín: 22. 5. 2020

Renata C h m e l o v á
starostka

Ing. Jana K o m r s k o v á
I. místostarostka

Předkladatel: pí Koumarová, uvolněná členka RMČ
Anotace: správa obecního majetku; veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo
Provede: Ing. Koucký, ved. OMP
Na vědomí: -
Garant: Ing. Koucký, ved. OMP
Číslo tisku: P10-035493/2020