

Důvodová zpráva

Předkládáme RMČ materiál na zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky zadávané v užším řízení vyhlášenou s názvem „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská 1634/19, 110 00 Praha 10 – Vršovice“, které bylo zahájeno 16. 03. 2020 zveřejněním na profilu zadavatele.

V daném zadávacím řízení byl stanoven v zadávací dokumentaci harmonogram, který počítal se zahájením stavby v průběhu 2 a 3 čtvrtletí roku 2020 a realizací stavby ve 2 etapách. V první etapě měly být postaveny nové pavilony A a hospodářský pavilon na nezastavěné části areálu mateřské školy. Ve druhé etapě byla plánována demolice stávající školky a výstavba nového pavilonu B na uvolněném prostoru. Termín ukončení I. etapy byl předpokládán do 14 měsíců a II. etapy do 16 měsíců od předání staveniště postupně v jednotlivých etapách.

Zadávací řízení se však podstatně prodloužilo z důvodu nařízených opatření týkajících se pandemie koronaviru (žádostmi uchazečů o prodloužení termínu pro prokázání kvalifikace, jejich opětovnému vyzývání k prokázání kvalifikace) a dále také z důvodu doručených dotazů k zadávací dokumentaci.

Vzhledem ke skutečnosti, že stávající objekt mateřské školy je v současnosti prázdný, zanikla potřeba provádět stavbu ve 2 etapách a je tak možno dosáhnout finanční úspory.

Současně nelze ani předpokládat zahájení plnění předmětu veřejné zakázky dle původně stanoveného harmonogramu.

Z výše uvedených důvodů předkládáme návrh zadávacího řízení zrušit z důvodu dle § 127 odst. 2 písm. d) zák. č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek.