

Důvodová zpráva

Radě městské části Praha 10 je předkládán návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2020/OZD/1357 „Dětské mraveniště – Moje stopa 4/4“.

Důvodem pro uzavření dodatku jsou vícepráce za zřízení bezpečnostní dopadové plochy a jejího ohraničení u herního prvku Stonehenge ve výši 87 200 Kč bez DPH.

Projekt dětského mraveniště byl před započítáním stavebních prací řešen a místě se zhotovitelem, (SOS dekorace) a Ing. Čížkem (specialistou lesního hospodářství MHMP) a došlo zde k úpravě rozmístění některých herních prvků s ohledem na stávající lesní porost a tak, abychom minimalizovali případné škody při výstavbě a následném provozu hřiště na kořenový systém dřevin a soustředili je do míst s většími rozestupy stromů. V souvislosti s přemístěním herních prvků není plánované žádné kácení.

V souvislosti s přemístěním herního prvku Stonehenge je nutno vybudovat bezpečnostní dopadovou plochu z mulčovací kůry ohraničenou dřevěným hrazením. Kdybychom upravili tento herní prvek tak, aby nemusel mít bezpečnostní dopadovou plochu, ztratil by na významu. Navrhovatelé projektu Moje stopa, chtěli tento prvek jako dominantní a dle referenčního obrázku.

Doba realizace bude zachována.

Na příslušné položce rozpočtu je zajištěno finanční krytí.

Cena víceprací 87 200 Kč bez DPH

Původní cena celkem 599 928 Kč bez DPH

Nová cena celkem 687 128 Kč bez DPH