

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 13_2021		
Zhotovitel:	<b>Technik Stav LTE s.r.o.</b>			
Investor:	<b>ÚMČ Praha 10</b>	Datum: 20.06.2021		
Název akce: „ <b>Revitalizace předprostoru parku Grébovka, Praha 10 - Mobiliář</b> “				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
		20.06.2021		
<b>Odkazy na specifikaci:</b>	Rozpočet ke Změnovému listu č. 13 (1 strana)			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Smlouva o provedení stavby č. <b>2021/OZR/0084</b> ze dne			
na jinou část smlouvy:	<b>16.02.2021</b>			
Počet připojených listů specifikací:				
<b>Předmět změny:</b>				
Nedodání lomového kamene jako dlažeb dle specifikace v základním rozpočtu.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
Úprava skladby odvodňovacího žlabu, kde bylo využito vybouraných materiálů z původních odvodňovacích žlabů.				
<b>méněpráce - nedodání lomového kamene :</b>		<b>-30.712,22 Kč bez DPH</b>		
<i>(viz podrobné výpočty - Příloha č. 1 tohoto Změnového listu č. 13).</i>				
<b>Změna celkem:</b>	<b><u>méněpráce. -30.712,22 Kč bez DPH</u></b>			
<b>Provedení této změny <u>nemá vliv na konečný termín výstavby.</u></b>				

Počet připojených listů specifikací: Rozpočet ke Změnovému listu č. 13 (1 strana)

Oznámení vydává: **Technik Stav LTE s.r.o.**  
**Berlínská 1491/9**  
**102 00 Praha 10 - Hostivař**  
Milan Slaný

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**

**Příloha:**

*- Příloha č. 1 - Rozpočet ke Změnovému listu č. 13*

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 13.
Zhotovitel:	<b>Technik Stav LTE s.r.o., Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10 - Hostivař</b>	
Změnový list vystavil:	Milan Slaný	
Datum:	20.06.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Viz podrobný popis v Oznámení změny ze dne 20. 06. 2021.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2 obr.	Počet připojených listů: Rozpočet (1 strana)	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-30.712,22 Kč bez DPH</b>		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-30.712,22 Kč bez DPH</b>	<b>31.08.2021</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	