

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 06_2021		
Zhotovitel:	<b>Technik Stav LTE s.r.o.</b>			
Investor:	<b>ÚMČ Praha 10</b>	Datum: 18.06.2021		
Název akce: „ <b>Revitalizace předprostoru parku Grébovka, Praha 10</b> “				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
		18.06.2021		
<b>Odkazy na specifikaci:</b>	Rozpočet ke Změnovému listu č. 6 (1 strana)			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Smlouva o provedení stavby č. <b>2020/OZD/1459</b> ze dne			
na jinou část smlouvy:	<b>20.10.2020</b>			
Počet připojených listů specifikací:	strany	1	obr.	
<b>Předmět změny:</b>				
1) Dodání a montáž 2 ks stojanů na sáčky psích exkrementů, umístěných v dolní a horní předprostoru parku Grébovka, vedle páteřní cesty. Stojany jsou podobného typu jako jsou stojany od dodavatele městského mobiliáře firmy MMCité.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
1) V rámci prováděcí dokumentace nebylo projektantem uvažováno s dodáním samostatných stojanů na sáčky pro psí exkrementy. Stejně tak projektant neuvažoval s nosiči sáčků integrovaných do odpadkových košů. Objednatel však po zkušenostech místních poměrů požaduje stojany se sáčky psích exkrementů do parku Grébovka instalovat.				
<b>vícepráce</b> - M+D stojanů se sáčky včetně ukotvení k podkladu : 22.444,40 Kč bez DPH (viz <i>podrobné výpočty - Příloha č. 1 tohoto Změnového listu č. 5</i> ).				
<b>Změna celkem:</b>	<b>vícepráce</b>	<b>22.444,40 Kč bez DPH</b>		
<b>Provedení této změny <u>nemá vliv na konečný termín výstavby.</u></b>				

Počet připojených listů specifikací: 1 obr. | Rozpočet ke Změnovému listu č. 6 (1 strana)

Oznámení vydává: **Technik Stav LTE s.r.o.**  
**Berlínská 1491/9**  
**102 00 Praha 10 - Hostivař**  
Milan Slaný

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**

Příloha:

- Příloha č. 1 - Rozpočet ke Změnovému listu č. 6

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 6.
Zhotovitel:	<b>Technik Stav LTE s.r.o., Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10 - Hostivař</b>	
Změnový list vystavil:	Milan Slaný	
Datum:	18.06.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Viz podrobný popis v Oznámení změny ze dne 18. 06. 2021.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1 obr.	Počet připojených listů: Rozpočet (1 strana)	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	<b>22.444,40 Kč bez DPH</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>22.444,40 Kč bez DPH</b>	<b>31.08.2021</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	



**Položkový rozpočet**

S:	N20-SAL-029	Revitalizace předprostoru parku Grébovka
O:	01	Stavební práce
R:	<b>ZL 06.</b>	<b>Mobiliář - stojany pro sáčky na psí exkrementy</b>

Vypracoval:	Milan Slaný, Technik Stav LTE s.r.o.
Datum:	01.06.2021
<b>Celkem bez DPH za Změnový list č. ZL 06.</b>	
<b>22 444,40 Kč</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce - Mobiliář</b>				<b>22 000,00</b>
1	999001004	T4 - stojan na sáčky dle technické specifikace PD vč. Kotvení	ks	2,00000	11 000,00	22 000,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>444,40</b>
2	005121 R	Zařízení staveniště	%	2,02000	220,00	444,40
<b>Celkem za stojany na sáčky psích exkrementů</b>						<b>22 444,40</b>