

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 07_2021		
Zhotovitel:	Technik Stav LTE s.r.o.			
Investor:	ÚMČ Praha 10	Datum: 18.06.2021		
Název akce: „ Revitalizace předprostoru parku Grébovka, Praha 10 “				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> 18.06.2021	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	Rozpočet ke Změnovému listu č. 7 (1 strana)			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Smlouva o provedení stavby č. 2020/OZD/1459 ze dne			
na jinou část smlouvy:	20.10.2020			
Počet připojených listů specifikací:	strany			
Předmět změny:				
1) Dodání většího množství mozaiky dlažební štípané 4/6 cm. Důvodem k dodání většího množství mozaiky o cca 10 tun než uvažuje projekt je skutečnost, že předpokládané množství mozaiky z původní páteřní cesty není 50% výměry nýbrž jen 15%. Dále se bude zadlážd'ovat větší plocha než je uvažováno v PD.				
Popis a zdůvodnění změny:				
1) Projektant předpokládal, že z původní páteřní cesty bude použitelné dlažby/mozaiky k opětovné pokládce množství odpovídající 50% výměry. Realita je však taková, že použitelné mozaiky z původní páteřní cesty je celkem 15% výměry (cca 7,00 t). Dále se bude zadlážd'ovat mozaikou 4/6 cm prostor před vstupem do brány Havlíčkových Sadů (cca 2,5 t) a vrchní podesta na schodišti do Vršovic (0,6 t).				
vícepráce - celkem dodávka mozaiky štípané 4/6 cm 10,0487 t: 28.704,71 Kč bez DPH (viz podrobné výpočty - Příloha č. 1 tohoto Změnového listu č. 7).				
Změna celkem: vícepráce 28.704,71 Kč bez DPH				
Provedení této změny <u>nemá vliv na konečný termín výstavby.</u>				

Počet připojených listů specifikací:

Rozpočet ke Změnovému listu č. 7 (1 strana)

Oznámení vydává: **Technik Stav LTE s.r.o.**
Berlínská 1491/9
102 00 Praha 10 - Hostivař
Milan Slaný

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:

- Příloha č. 1 - Rozpočet ke Změnovému listu č. 7

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7.
Zhotovitel:	Technik Stav LTE s.r.o., Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10 - Hostivař	
Změnový list vystavil:	Milan Slaný	
Datum:	18.06.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Viz podrobný popis v Oznámení změny ze dne 18. 06. 2021.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených listů: Rozpočet (1 strana)	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	28.704,71 Kč bez DPH	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
28.704,71 Kč bez DPH	31.08.2021	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Položkový rozpočet

S:	N20-SAL-029	Revitalizace předprostoru parku Grébovka
O:	01	Stavební práce
R:	ZL 07.	Kamenná dlažba štípaná, drobná - dodání většího množství

Vypracoval:	Milan Slaný, Technik Stav LTE s.r.o.
Datum:	18.06.2021
Celkem bez DPH za Změnový list č. ZL 07.	
28 704,71 Kč	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 5	Komunikace					28 136,36
24	58380010R	Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2	t	10,04870	2 800,00	28 136,36

Provozní součet

bude použita vybouraná dlažba / předpoklad 15% původní dlažby : 19,73*0,85	16,77050
P3 - podesta na schodišti do Vršovíc : (3,65*1,30)/8	0,59320
P3 - terénní schody : 14*(1,5*1,8)/8	4,72500
P3 - kamenná mozaika - konec úseku / chodník ul. Na Královce : 5,2/8	0,65000
P3 - kamenná mozaika - rozšíření u vstupní branky do Havl. sadů : 11,4/8	1,42500
P3 - kamenná mozaika - úprava vstupní brany do Havl. sadů : 19,4/8	2,55000
odpočet původní (smluvní) výměry	-16,66500

Díl: VN	Vedlejší náklady					568,35
2	005121 R	Zařízení staveniště	%	2,02000	281,36	568,35

Celkem za dodání většího množství štípané dlažby						28 704,71
---	--	--	--	--	--	------------------