

Důvodová zpráva

Na základě žádosti Evy Lexové, pověřené řízením Centra sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (dále jen „CSOP“), uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu je předkládán Radě městské části Praha 10 (dále jen „RMČ“) návrh na prodloužení termínu realizace investiční akce a čerpání finančních prostředků z fondu investic CSOP.

RMČ usnesením č. 1026 ze dne 1. 12. 2020 bod I. souhlasila s čerpáním finančních prostředků z fondu investic CSOP maximálně do výše 1 900 000 Kč na rekonstrukci 5 bytů zvláštního určení pro seniory na adrese Sámova 29 s termínem realizace do 30. 9. 2021.

Na základě směrnice QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek byl pro výběr dodavatele osloven zřizovatel, tj. MČ Praha 10. Dodavatel nebyl dosud vybrán a z toho důvodu není možné dodržet stanovený termín realizace. Z tohoto důvodu předkládá E. Lexová, pověřená řízením CSOP, žádost o prodloužení termínu realizace výše uvedené akce a čerpání finančních prostředků z fondu investic CSOP do 1. 6. 2022.

Aktuální stav fondu investic CSOP k 31. 7. 2021 činil 13.261.991,16 Kč.

Příloha č. 1



Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace

Sámova 7, 101 00 Praha 10

Organizace registrována v OR u Městského soudu v Praze oddíl Pr, vložka 159

Tel.: 271 746 720

IČO: 70873241

Úřad městské části Praha 10
Bc. Pavel Petřík
vedoucí odboru sociálního
Vršovická 68
Praha 10

MC Praha 10
Doručeno: 30.07.2021
P10 – 322046/2021

lísty: 1 přílohy: sv.příloh:



V Praze dne 29. 7. 2021

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace investiční akce „rekonstrukce 5-ti bytových jednotek“

Vážený pane Petříku,

žádáme Vás tímto o předložení žádosti RMČ o prodloužení termínu realizace investiční akce na rekonstrukci 5-ti bytových jednotek v objektu DSŽ Sámova 29, Praha 10.

Zdůvodnění:

Na základě směrnice QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek, byl pro výběr dodavatele osloven zřizovatel MČ Praha 10. V tuto chvíli není možné dodržet stanovený termín úkolu č. 21173, ze dne 1. 12. 2020 vyplývající z usnesení Rady městské části Prahy 10 č. 1026, s termínem realizace 30. 9. 2021.

Dodavatel k dnešnímu dni není vybrán.

Rekonstrukce jedné bytové jednotky trvá cca 5 týdnů. Je na dodavateli, zda bude schopen realizovat rekonstrukci všech 5 bytových jednotek najednou.

Z těchto důvodů Vás žádáme prodloužení termínu realizace investiční akce do 1. 6. 2022.

Děkuji



Eva Lexová
pověřená vedením CSOP

Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci
v Praze 10, příspěvková organizace
Sámova 7, 101 00 Praha 10
(11)

P10-194404/2020



Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení

Rady městské části Praha 10

číslo 1026

ze dne 1. 12. 2020

k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

s čerpáním finančních prostředků z fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., na rekonstrukci 5 bytů zvláštního určení pro seniory na adrese Sámova 29, v celkové maximální výši 1 900 000 Kč dle žádosti E. Lexové, pověřené řízením Centra SOP, p. o., uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

II. ukládá

1. pí Lexové, pověřené říz. CSOP, p. o.

1.1. realizovat investiční výdaje z fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., v souladu s bodem I. tohoto usnesení

Termín: 30. 9. 2021

- 2 -

Renata Chmelová
starostka

Ing. Jana Komrsková
1. místostarostka

Předkladatel: Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ
Anotace: hospodaření s obecním majetkem; sociální oblast
Provede: pí Lexová, pověřená říz. CSOP
Na vědomí: Centrum SOP, p. o.
Garant: Bc. Petřík, ved. OSO
Číslo tisku: P10-181923/2020