

Příloha č. 1

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/OŽR/1359 „Rekonstrukce cestní sítě v parku Jiřího Karena, Praha 10“**

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/OŽR/1359 „Rekonstrukce cestní sítě v parku Jiřího Karena, Praha 10“**

**1. Městská část PRAHA 10**

se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10 - Vršovice

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Bankovní spojení : ČS Praha 10, Vršovické nám. 8, č.ú. 27-2000733369/0800

Zastoupena: Renatou Chmelovou, starostkou

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Bc. Martin Pecánek, vedoucí OŽR

**a**

**2. Architecture invest s.r.o.**

Budapeštská 1491/5

102 00 Praha 10 Hostivař

Zastoupená: Petrem Rajkem, jednatelem

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 247964928/0300

IČO: 273 90 292

DIČ: CZ27390292

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 110127

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Petr Rajko

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Petr Rajko

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

**ČL. I. - PREAMBULE**

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 2. 10. 2020 smlouvu o dílo č. 2020/OŽR/1359 „Rekonstrukce cestní sítě v parku Jiřího Karena, Praha 10 “ (dále jen „smlouva“).
- 2) Tento dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny ceny díla, vyplývající z nutnosti úpravy technologického řešení a rozsahu díla. Specifikace úprav je uvedena ve Změnovém listu č. 1 a Změnovém listu č. 2, které jsou v příloze č. 1 a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. V návaznosti na zvýšení rozsahu díla se též mění lhůta pro dokončení realizace prací.

**ČL.II. - PŘEDMĚT DODATKU**

- 1) V souvislosti s rozšířením rozsahu díla, tak jak stanoveno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu provedení díla o 15 dnů, zvýšení ceny díla o 309 130,41 Kč bez DPH a na následující úpravě smlouvy:

a) Obsah Článku I. odst. 2 smlouvy se rozšiřuje o úpravy uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

b) Obsah Článku II. odst. 1. smlouvy se ruší a plně nahrazuje tímto textem:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy do **125 dnů ode dne protokolárního převzetí staveniště.**

c) Obsah Článku III. odst. 1. smlouvy se ruší a plně nahrazuje tímto textem:

Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně

**Cena celkem bez DPH: 2.372. 884,10 Kč,**

(slovy: dvamilionytřístasedmdesátdvatisícósmdesátčtyři korun českých/10)

Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude účtována Zhotovitelem Objednateli ve výši a způsobem podle platných právních předpisů.

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

### ČL. III

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. 2020/OŽR/1359, ze dne 2. 10. 2020 nemění.

### ČL. IV – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 5 vyhotovení.
- 2) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 3) Objednatel zašle tento dodatek včetně smlouvy po jeho uzavření správci registru smluv k uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

-----  
**Bc. Martin Pecánek**  
vedoucí odboru životního prostředí  
a územního rozvoje  
MČ Praha 10

-----  
**Petr Rajko**  
jednatel společnosti  
Architecture invest s.r.o.