

Důvodová zpráva

RMČ je předkládán materiál, jehož předmětem je návrh na prodloužení termínu úkolů, které vyplývají z usnesení Rady městské části Praha 10 (dále v textu jen „RMČ P 10“), č. 377 ze dne 18.05.2021.

Uvedeným usnesením bylo uloženo tajemnici ÚMČ Praha 10, JUDr. Janě Hatalové, MBA, aby zajistila do 31. 12. 2021 implementaci modulu Usnesení a zaškolení osob předkládajících materiály do RMČ P10 a ZMČ P10 a současně k tomuto termínu zajistila změnu příslušných vnitřních předpisů.

Tento úkol souvisí a vyplývá z usnesení RMČ Praha 10 č. 1057 ze dne 15.12.2020, kterým bylo tajemnici ÚMČ Praha 10, JUDr. Janě Hatalové, MBA, uloženo zajistit zahájení přípravy předkládání podkladových materiálů, které jsou určeny pro jednání Zastupitelstva městské části Praha 10 (dále v textu jen „ZMČ“) a Rady městské části Praha 10 v digitální podobě.

Tyto úkoly byly tajemnici uloženy za předpokladu, že bude zajištěno financování modulu „Usnesení“ prostřednictvím Odboru IAP MHMP, tedy bez finanční účasti MČ Praha 10.

Původní předpoklad a návrh termínů implementace vycházel z odpovědi Ing. Milana Krcha, ředitele odboru informatických aplikací MHMP, ze které vyplývalo, že naši žádost ohledně implementace modulu spisové služby e-Spis „Usnesení“ evidují v zásobníku projektů, ale rámec ze smlouvy č. INO/40/06/003498/2018 pro rozvoj je již byl v předmětné době vyčerpán. Dále uvedl, že Odbor IAP MHMP připravoval novou smlouvu, s podporou Celoměstské koncepce rozvoje IS pro hl. m. Prahu a městské části, která toto zajistit. Předpoklad časového rámce vysoutěžení veřejné zakázky, vzhledem k OVŘ, byl červenec / srpen 2021.

Po uplynutí tohoto časového rámce byl učiněn telefonický dotaz, jaký je postup v této věci. Bylo zjištěno, že původně soutěž směřovaná do Dynamického nákupního systému MHMP byla vedením MHMP zastavena a zakázka byla následně realizována jako otevřená. V tuto chvíli dobíhá lhůta na podání námitek a pokud žádná nedorazí, tak tento týden, dle vyjádření MHMP, dojde k podpisu této smlouvy. V rámci ní se postupně mohou začít realizovat projekty.

Skutečnost byla potvrzena dotazem na Ing. Markétu Horskou, vedoucí oddělení rozvoje IS/ICT MHMP, kdy bylo zjištěno, že v současné chvíli se čeká na uplynutí lhůty pro podání námitek ve věci oznámení o výběru. Podpis rozvojové smlouvy se očekává v tomto týdnu, tj od 29.11. do 3.12. 2021.

Dle odhadu vedoucího oddělení e-Governmentu, pana Bindera, nenastanou-li nějaké další administrativní obtíže na straně MHMP, tak i s ohledem na kapacity dodavatelů lze předpokládat realizaci na MČ P10 v Q1 2022, max. Q2 2022.

Již v předchozím materiálu bylo vedoucím oddělení e-Governmentu, panem Binderem konstatováno, že případná realizace z vlastních zdrojů by MČ Praha 10 stála cca 410 000 Kč (dle tehdy aktuální cenové nabídky dodavatele) včetně DPH a časová náročnost by byla cca 12-20 týdnů.

Vzhledem k těmto okolnostem se jeví jako hospodárné ještě vyčkat, protože časové náročnost nebude pravděpodobně delší než v případě zajištění modulu prostřednictvím MHMP, ale finanční úspora bude značná.

Zpráva o stavu implementace bude podána do 31. 1. 2022.