

Důvodová zpráva

Předkládáme RMČ materiál na zrušení podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v užším řízení s názvem „Energetická úspora objektu ZŠ Olešská“, které bylo zahájeno 13. 04. 2021 odesláním formuláře Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek.

V daném zadávacím řízení byl stanoven v zadávací dokumentaci harmonogram (viz např. čl. 4 zadávací dokumentace), který stanovil, že vybraný dodavatel poskytne plnění nejpozději do 6 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo. Bylo počítáno s tím, že stavba bude zahájena částí díla spočívající v instalaci VZT, el. rozvodů, SDK konstrukcí, výmalby a úklidu vnitřních prostor, výměny meziokenních výplní na pavilonu „B“, úpravy vstupu do budovy (úprava fasády označená jako D. 2.1) a to výlučně v době od 1. 7. 2021 a do 23. 8. 2021.

Zadávací řízení se již v I. kole (posouzení kvalifikace) prodloužilo z důvodu opakovaných žádostí o objasnění a doplnění chybějících dokladů ze strany zadavatele, když žádná z předložených žádostí o účast nebyla předložena v souladu se zadávacími podmínkami a zadavatel tak nemohl učinit závěr o splnění prokázání podmínek účasti (kvalifikace). Naopak, bylo nutné přistoupit k vyzvání účastníků zadávacího řízení o objasnění a doplnění předložených údajů, dokladů a informací. Tento proces bylo nutné provést dvakrát.

Vzhledem ke skutečnosti, že nelze předpokládat zahájení plnění předmětu veřejné zakázky dle zadávací dokumentace a nelze tedy ani předpokládat dodržení původně stanoveného harmonogramu, když je zřejmé, že s ohledem na lhůty dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek by k uzavření smlouvy o dílo došlo nejdříve v průběhu srpna 2021, předkládáme návrh zadávacího řízení zrušit z důvodu dle § 127 odst. 2 písm. d) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.