



## IMPLEMENTACE DIGITALIZACE SCHVALOVACÍCH PROCESŮ FK DO PROSTŘEDÍ ÚŘADU MČ PRAHA 10

**Operátor ICT, a.s. (dále jen „OICT“), je městskou společností, která pro Hlavní město Prahu zajišťuje odborné služby ICT a realizaci ICT projektů pro městské části, další městské společnosti, případně další subjekty.**

### STAV PROJEKTU

Na základě požadavků městských částí byl v loňském roce realizován pilotní projekt nasazení digitalizace schvalovacích procesů finanční kontroly včetně tzv. „blokace rozpočtových prostředků“ (EPK) na 4 městských částí pro ověření konceptu řešení. Na základě kladného vyhodnocení pak bylo na 10. jednání Řídící rady CMK dne 22. 3. 2022 schválen prezentovaný návrh dalšího postupu spočívající v rolování řešení na ostatní městské části, tedy včetně městské části Praha 10.

Odbor informatických činností MHMP pak pro implementaci zasmluvnil jako jednoho z dodavatelů spol. Operátor ICT, a.s., jejímž úkolem krom přímo souvisejících analytických, metodických a dalších činností je pak koordinace celého projektu tak, aby byl úspěšně realizován.

Součástí celého řešení je pak poskytnutí potřebných licencí ze strany MHMP pro implementaci schvalovacích procesů v digitalizované podobě včetně potřebné legislativní maintenance a poskytnutí základní podpory provozu a dále veškeré potřebné analytické a implementační práce související s projektem nad rámec činností Operátora ICT, a.s. Dále bude poskytnuta v rámci startu ostrého produkčního provozu zvýšená podpora po dobu min. 3 měsíců.

Další funkcionality, které přímo nesouvisí s vlastním schvalovacím workflow v rámci výkonu FK v digitální podobě (např. konverze faktur z analogové do digitální podoby, funkcionality související s povinnostmi dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv apod.), jsou pak plně v kompetenci dané městské části, tedy včetně pořízení potřebných komponent a služeb.

V rámci zahájeného plnění pak ze strany OICT již proběhla první schůzka se zástupci MČ Praha 10, ověřující konkrétní stav a připravenost na implementaci daného řešení s definicí prvních základních kroků a definicí potřebného rozsahu informací pro hladké zahájení analytických prací. Předpokladem je pak realizace implementace tak, aby bylo možno ostrý provoz zahájit k 1. 1. 2023.

Za Operátor ICT, a.s., dne 18. 5. 2022

Martin Šebek, hlavní analytik projektu

