

## Důvodová zpráva

Radě MČ Praha 10 je předkládán návrh úpravy rozpočtu roku 2022 v souvislosti s vratkou účelové investiční dotace poskytnuté městské části Praha 10 ze státního rozpočtu z MŽP na projekt EU – Poliklinika Malešice – zajištění energetických úspor (Příloha č. 1).

MČ Praha 10 dne 18. 1. 2022 obdržela od poskytovatele dotace (SFŽP ČR) v rámci akce: „Zajištění energetických úspor budovy Polikliniky Malešice, Praha 10“ výzvu k vrácení dotace v poměrné výši 3% (236 206,15 Kč) z přidělené dotace za porušení podmínek v rámci administrace projektu a to za rozpor v termínu kolaudace projektu uvedeným v RoPD (28. 2. 2021) a skutečností (27. 8. 2021). Dle poučení uvedeném ve výzvě MŽP byla lhůta pro vrácení finančních prostředků dotčených pochybením 30 dní od doručení výzvy tedy do 18. 2. 2022. V případě, že by finanční prostředky nebyly vráceny MŽP v termínu dle poučení, byl by případ předán příslušnému orgánu finanční správy k prošetření a případnému vymáhání odvodů dle § 44a §44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (porušení rozpočtové kázně) a §175 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (způsoby vymáhání).

MČ Praha 10 měla na administraci dotace a komunikaci s poskytovatelem dotace zajištěného externího administrátora společnost EC Consulting a.s. na základě SML č. 2016/OMP/1466.

Ze strany MČ Praha 10 bylo dne 9. 3. 2020 zasláno administrátorovi, dle zákona 134/2016 Sb., oznámení změn podle dodatků ke smlouvě o dílo č. 3 a 4, kde byl vyznačen posun termínů. Následně byl zaslán administrátorovi dne 18. 3. 2020 popis průběžného stavu akce, kde byl popsán posun dokončení do 10/2021 a dne 6. 4. 2020 byly administrátorovi zaslány dodatky ke smlouvě o dílo č. 3 a č. 4.

Administrátor dne 22. 4. 2020 předložil SFŽP ČR dodatky ke smlouvě o dílo č. 1 – 4, kde byl SFŽP ČR informován o prodloužení termínu realizace projektu a to do 21. 10. 2021. Dodatky byly poskytovatelem dotace schváleny.

Z důvodů uvedených výše bylo dne 17. 2. 2022 zasláno na MŽP odvolání, které bylo schváleno usnesením RMČ č. 100 ze dne 15. 2. 2022 a byla dne 11. 2. 2022 na účet HMP zaslána úhrada sankce, tak aby HMP bylo do lhůty stanovené MŽP schopno zaslat finanční prostředky na MŽP. Úhrada byla provedena po konzultaci s oddělením financování městských částí MHMP a především v kontextu možného rizika zahájení kontroly projektu ze strany příslušnému orgánu finanční správy.

Jako další krok OMP učiní kroky vedoucí ke kompenzaci sankce ze strany externího administrátora EC Consulting a.s.

Dne 24. 2. 2022 obdržela MČ Praha 10 negativní odpověď z MŽP na výše uvedené odvolání, kdy odpověď MŽP z 24. 2. 2022 je přílohou č. 2 tohoto materiálu. Dne 28. 2. 2022 byla RHMP nařízena související úprava rozpočtu č. 8006 (viz příloha č. 1).



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor rozpočtu  
Oddělení financování městských částí



Úřad MČ Praha 10  
Ekonomický odbor

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:  
**MHMP 362171/2022**  
Sp. zn.:

Vyřizuje/tel.:

**Ing. Iva Vlková**  
**236 002 717**  
Počet listů/příloh: 1/0  
Datum:  
**01.03.2022**

#### Úprava rozpočtu č. 8006 – březen 2022

Vážení,

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 368 ze dne 28. 2. 2022 úpravu rozpočtu v souvislosti s vratkou účelové investiční dotace poskytnuté Vaší městské části ze státního rozpočtu z MŽP na projekt **EU – Poliklinika Malešice – zajištění energetických úspor**. O částku uvedenou v tabulce **upravujeme Váš rozpočet** na rok 2022.

**Vratku** zaúčtujte a rozpočtujte dle následující tabulky vč. ORG a označte příslušným ORJ.

ODPA	POL	ÚZ	ORG	Úprava rozpočtu (tis. Kč)	Částka (Kč)
6330	6363	15974	10891	236,2	236 206,15

S pozdravem

**Ing. Patrik Paneš, Ph.D.**  
ředitel odboru rozpočtu  
Magistrátu hl. m. Prahy

*podepsáno elektronicky*

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1  
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1  
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157  
E-mail: [posta@praha.eu](mailto:posta@praha.eu), ID DS: 48ia97h

Ministerstvo životního prostředí

**Ing. Jaroslav Michna**  
ředitel odboru fondů EU

**MC Praha 10**  
Doručeno: 24.02.2022  
**P10 – 081059/2022**

listy: přílohy: 1 sv.příloh:



mp10es861c9514

Praha dne 24 . února 2021  
Vyřizuje: Mgr. Lukáš Pokorný  
E-mail: lukas.pokorny2@mzp.cz  
Č. j.: ENV/2022/88791, MZP/2022/330/553

### **Odpověď na reakci obhledně výzvy k vrácení**

Vážená paní starostko,

dovolte mi odpovědět na Váš dopis č.j. P10-072651/2022 ze dne 17. 2. 2022, ve věci Výzvy k vrácení (č.j. ENV/2022/6834, MZP/2022/330/79) prostředků dotčených pochybením u projektu Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (OPŽP) CZ.05.5.18/0.0/0.0/16\_039/0004476 Zajištění energetických úspor budovy Polikliniky Malešice, Praha 10.

Nejprve bych Vám chtěl poděkovat za realizovaný projekt, který je jistě pro veřejnost přínosný. Vážím si úsilí, které jste projektu jako tým věnovali, plně chápu Vaše vyjádření a uvědomuji si náročnost realizace projektu. Avšak musím Vás také požádat o pochopení. Veškeré projekty realizované v rámci OPŽP musí probíhat v souladu s legislativou Evropské Unie a také v souladu s legislativou národní. Bohužel relevantní předpisy pro daný typ pochybení neumožňují poskytovateli dotace žádnou interpretační volnost, proto na předmětném projektu probíhá nesrovnalost a byla Vám zaslána Výzva k vrácení.

Dále bych rád zmínil, že MČ Praha 10 byla na chybu (nedodržení termínu) upozorněna v rámci e-mailové komunikace v říjnu 2021 mezi panem Lacinou a projektovou manažerkou SFŽP. Je jistě správně, že při realizaci projektu bylo postupováno dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, avšak čl. C.4, potažmo odstavce C.4.1 a další, nesouvisí s podmínkami poskytnutí dotace (závaznými termíny), ale týká se fyzických změn na projektu (jako jsou vícepráce, méněpráce, apod.) – nelze tedy dle těchto ustanovení vyvozovat, že nedodržení termínu je změnou nepodstatnou. Naopak nedodržení termínu realizace akce je závazným termínem a je zakotven jak v samotném právním aktu Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD), kde je vyznačena závaznost, tak i v příloze č. 1 RoPD, část I., článek 7, bod 7.2.1. - Podmínky poskytnutí dotace (PPD).

Ministerstvo životního prostředí  
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

(+420) 26712-1111  
posta@mzp.cz  
ISDS: 9gsaax4  
www.mzp.cz



Ministerstvo životního prostředí

**Ing. Jaroslav Michna**  
ředitel odboru fondů EU

Žádost o prodloužení termínu realizace akce musí být vždy podána s dostačeným předstihem a jasnou - srozumitelnou formou, zaslání dodatku ke Smlouvě o dílo, nenaplnuje podmínky žádosti o prodloužení termínu. Termín ukončení realizace akce je dle poslední změny RoPD a PPD stanoven na den 28. 2. 2021. Kolaudační souhlas byl vydán až dne 28. 7. 2021. Dle PPD je za ukončení realizace projektu považováno datum vydání kolaudačního souhlasu. Z uvedeného zřetelně vyplývá, že k porušení PPD došlo. Z důvodu rovného přístupu ke všem žadatelům a příjemcům dotace v OPŽP byl / je Řídicí orgán OPŽP povinen postupovat a vyčíslit finanční opravu dle PPD.

Doplňuji, že výzva k vrácení je dobrovolná a adresát není povinen vyhovět, proto pokud s výzvou k vrácení nesouhlasíte, nemáte povinnost výzvou žádané finanční prostředky vracet (pak by byl předán k prošetření a případnému vymáhání odvodů příslušnému orgánu finanční správy). Avšak dle bankovního výpisu z účtu MŽP byla částka 236 206,15 Kč přijata ke dni 15. 2. 2022, čímž v podstatě dochází k akceptaci výzvy k vrácení.

Ohledně nepřesnosti v odůvodnění výzvy k vrácení doplňuji, že se jedná o formální pochybení, za které se Vám omlouvám. Uvedené ale nemá vliv na věcnou správnost výzvy. Příjemce dotace je samozřejmě MČ Praha 10, jak je uvedeno v předmětu výzvy k vrácení.

Mrzí mě vzniklá situace a dovoluji mi, vážená paní starostko, závěrem ještě jednou vyjádřit poděkování za realizaci předmětného projektu s využitím prostředků OPŽP. Pevně věřím, že dlouhodobé kladné přínosy projektu pro veřejnost výrazně převažují aktuální administrativní problémy, který bohužel musíte čelit.

S pozdravem

**Ing. Jaroslav Michna**  
*podepsáno elektronicky*

**Stanovisko Odboru ekonomického**

6. schůze RMČ Praha 10 dne 15. 3. 2022

**k návrhu úpravy rozpočtu č. 8006 v souvislosti s vratkou účelové investiční dotace poskytnuté městské části Praha 10 ze státního rozpočtu z MŽP na projekt EU – Poliklinika Malešice – zajištění energetických úspor**

- a) snížení výdaje:  
Snížení investičních finančních prostředků z paragrafu Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená, položky Budovy, haly a stavby, ORG 0010891210040 – Rekonstrukce polikliniky Malešice, ÚZ 10

ORJ	Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Tis. Kč
0582	3569	6121	000000010	0010891210040	- 236,2

- b) zvýšení výdaje:  
Zvýšení investičních finančních prostředků na paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, na položce Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje, ORG – 0010891000000, ÚZ 15974

ORJ	Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	Tis. Kč
1082	6330	6363	000015974	0010891000000	+ 236,2

**Odbor ekonomický předkládaný materiál posuzoval z hlediska rozpočtových změn a s předkládaným materiálem souhlasí.**

Ing. Kateřina Smělá  
vedoucí Odboru ekonomického  
ÚMČ Praha 10

Marie Šustová  
OEK/vedoucí Oddělení rozpočtu  
7.3.2022