

### Příloha č. 3 - Popis řešení

Na základě uzavření Dílčí objednávky (viz Příloha č. 2) bylo rozhodnuto o implementaci agendy PROXIO – Usnesení do prostředí Městské části Praha 10.

- 5.4.2022 proběhla úvodní projektová schůzka mezi zástupci projektového týmu firmy Marbes a zástupci úřadu MČ Praha 10 – oddělení Rady a Zastupitelstva, OHS a OHS/IT. Byl stanoven postup implementace, projektový tým a harmonogram realizace projektu
- 19.4.2022 proběhne analytická schůzka dodavatele s klíčovými zástupci odd. RaZ a OHS/IT, kde budou definována specifika zpracování materiálů a procesu realizace zasedání RaZ
- na základě výstupů z této schůzky dojde ke zpracování a předání cílového konceptu realizace řešení firmou Marbes, s. r. o. k akceptaci dle harmonogramu
- akceptace cílového konceptu Městskou částí Praha 10
- příprava technického prostředí na testu, instalace a konfigurace
- školení klíčových uživatelů/zpracovatelů v prostředí Městské části Praha 10
- testovací provoz
- vypořádání připomínek dodavatelem
- příprava technického prostředí na produkci, instalace a konfigurace
- realizace pilotní přípravy a průběhu pro schůzi RMČ 21.6.2022
- akceptace řešení

#### Harmonogram projektu "Implementace USN pro MČP10"

Aktivita	Termín od:	Termín do:
Příprava dokumentu Cílový koncept, předání k připomínkám	19.4.2022	29.4.2022
Příprava testovacího prostředí, HW, instalace, konfigurace	11.4.2022	13.5.2022
Školení zpracovatelů, předkladatelů, organizátorů, testovací provoz	13.5.2022	10.6.2022
Příprava produkčního prostředí, HW, instalace, konfigurace	10.6.2022	21.6.2022
Produkční jednání RMČ P10	21.6.2022	21.6.2022
Podpora při jednání, podpora vypořádání materiálů z RMČ, vyladění zveřejněných usnesení	21.6.2022	24.6.2022

## Kontaktní matice projektového týmu

Marbes s.r.o.			
Vedoucí projektu	Petr Křikava	603 884 593	<a href="mailto:petr.krikava@marbes.cz">petr.krikava@marbes.cz</a>
Konzultant	Vratislav Rozum	606 639 084	<a href="mailto:vratislav.rozum@marbes.cz">vratislav.rozum@marbes.cz</a>
Technický konzultant	Jan Vácha	602 373 534	<a href="mailto:jan.vacha@marbes.cz">jan.vacha@marbes.cz</a>
Technický konzultant	Milan Reiniger	724 204 223	<a href="mailto:milan.reiniger@marbes.cz">milan.reiniger@marbes.cz</a>
Městská část Praha 10			
Vedoucí projektu	vedoucí OHS	*	*
Klíčový uživatel - organizátor	vedoucí oddělení R a Z	*	*
Klíčový uživatel - organizátor	referent R a Z	*	*
IT a infrastruktura	vedoucí oddělení e - Governmentu a ICT	*	*
IT a infrastruktura	pověřený referent e - Governmentu a ICT	*	*

\*bude doplněno dle skutečnosti

## Kontaktní matice řídicího výboru projektu

Marbes s.r.o.			
Zástupce dodavatele	Petr Soukup		-
Městská část Praha 10			
Zástupce MČ	Jana Hatalová		-
Magistrát hl. m. Prahy			
Zástupce objednatele	Petra Oškerová		-