

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. 2018/OMP/1457

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostkou Renatou Chmelovou

Ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

FA: JANPE s.r.o.

se sídlem Vídeňská 148/132, 148 00 Praha 4 - Kunratice

IČ: 271 03 676

DIČ: CZ27103676

Zastoupená Janem Pěnkavou, jednatelem

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96488

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Číslo účtu: 511539470297/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2018/OMP/1457 (dále jen „Dodatek“)

I.

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci výměna potrubí „**ZTI v ul. Černická 1964/7a Černická 1965/9, 100 00 Praha 10, Strašnice a Tejnická 486/12, 100 00 Praha 10, Strašnice**“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.**Cena plnění**

Současně se tímto Dodatkem č. 1 mění znění čl. 3 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla:

zvyšuje o částku	3 100 696,38Kč
a zároveň se snižuje o částku	1 724 545,10 Kč

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: 1 376 151,28 Kč

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku

Cena bez DPH **7 310 334,46 Kč**

(slovy: sedmmiliónůtřístadesettisícitřístatřicetčtyřicelýchčtyřicetšesthaléřů)

DPH ze základu 7 310 334,46 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

III.**Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny**

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a šest vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

příloha č. 1: rekapitulace ZL, ZL č. 1 - 6

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Městská část Praha 10
Ing. Filip Koucký
vedoucí odboru majetkoprávního
Objednatel

FA: JANPE s. r. o.
Jan Pěnkava
jednatel společnosti
Zhotovitel