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Městská 
část 
Praha 10

Úřad městské části Praha 10 
Odbor kontroly a komunikace

SZ: P10-123223/2023/2
Čj: P10-123226/2023

PROTOKOL
Výtisk č. 1

o výsledku vnitřní kontroly konané dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, a v souladu s § 12 zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění

Kontrola byla provedena na základě pověření č. 4/VK/2023 vydaného vedoucím odboru kontroly 
a komunikace dne 22. 3. 2023 a v souladu s plánem kontrol pro rok 2023 pod bodem č. 79, příkaz 
starosty městské části Praha 10 č. 4/2023 ze dne 21. 3. 2023.

Kontrolu provedl kontrolní skupina (KS) ve složení:

Kontrolní orgán:

1. Úvodní část

MČ Praha 10, Úřad MČ Praha 10, Odbor kontroly a komunikace

Kontrolovanou osobu zastupoval: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP

Ing. Věra Valová, vedoucí KS
Eva Marková, členka KS
Bc. Edita Hrušková, DiS., členka KS

Kontrolovaná osoba: MČ Praha 10, Úřad MČ Praha 10, 
Odbor majetkoprávní, dále jen OMP

Sídlo organizace: Vršovická 68, Praha 10

IČ: 00063941

Právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Datum vzniku: 1.1. 1981

Předmět kontroly: zakázka - „demontáž SDK stropu, havarijní likvidace holubího trusu,
malby stěn a stropu na VŠFS Estonská č. p. 500, Praha Vršovice", 
smlouva č. 2022/OMP/1427 + Dodatek č. 1 ktéto smlouvě, 
zhotovitel firma WSi s.r.o, IČO: 49245201"

Kontrola proběhla ve dnech: od 22. 3. 2023 do 28. 4. 2023

Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena:
předložení Pověření ke kontrole č. 4/VK/2023 dne 22. 3. 2023

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:
e-mailem zaslané podklady z odboru ekonomického (dále jen OEK) 
dne 27.4. 2023
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Kontrolovanou oblast upravují mj. tyto právní normy ve znění pozdějších předpisů:
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (Kontrolní řád),
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
- zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
- zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
- zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
- vyhl. MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 563/1991 Sb.,
- QS 74-01 Dokumentace QMS - „Zadávaní veřejných zakázek",
- QS 55-01 Dokumentace MS - „Organizační řád",
- QS 82-02 Zabezpečení finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb.,
- Ql 55-01-02 Podpisový řád

Pro potřeby následné kontroly byly KS předloženy následující podklady
• Smlouva o dílo (SOD) č. 2022/OMP/1427 s firmou WSi s.r.o. ze dne 3. 10. 2022
• Dodatek č. 1 k SOD č. 2022/OMP/1427 ze dne 2.11. 2022
• Fotografie havárie viz Příloha č. 1
• Faktura č. 20222820218
• Popis pracovní činnosti referenta OMP/01/REF3
• E-mail ze dne 30. 11. 2022 - korespondence s kvestorkou VŠFS
• Email ze dne 15. 3. 2023 - korespondence vedoucího OMP a referentky OMP 

a Vyjádření firmy WSi s.r.o.
• Email ze dne 15. 3. 2023 - korespondence vedoucího OMP a referentky OMP
• Spis OMP Sádrokarton VŠFS Estonská WSi 313.590 Kč

II. Zaměření kontroly

Následná kontrola byla zaměřena na celkový proces zakázky „demontáž SDK stropu, havarijní 
likvidace holubího trusu, malby stěn a stropu na VŠFS Estonská č. p. 500, Praha Vršovice" 
vzhledem k zjištěným rozdílům mezi rozsahem stavebních a montážních prací uvedených ve smlouvě 
(viz příloha cenová nabídka) a skutečností.

III. Vlastní kontrola

1. POPTÁVKA
Kontrolní skupině (dále jen KS) nebyly předloženy žádné doklady související s poptáváním 
dodavatelů.

2. NABÍDKA
Dne 18. 8. 2022 zaslala firma WSi s.r.o referentce OMP Dagmar Ventové Cenovou nabídku na 
demontáž SDK stropu, likvidace holubího trusu a malby stěn a stropu na VŠFS. KS byl předložen text 
e-mailu, nikoli příloha s nabídkou.
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3. SMLOUVA O DÍLO
Smlouva byla podepsána dne 3. 10. 2022 za MČ Praha 10 Ing. Dušanem Kodrlou, t. č. pověřeným 
vedením odboru majetkoprávního. KS konstatuje, že havárie byla nahlášena e-mailem již dne
12. 8. 2022.

Dne 6. 10. 2022 byla v registru smluv zveřejněna první verze smlouvy o dílo č. 2022/OMP/1427, 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22295705?backlink=wguuj. Toto zveřejnění obsahovalo 
v metadatech chybnou částku - hodnota smlouvy bez DPH byla uvedena včetně DPH.
Dne 10. 11. 2022 byla v registru smluv zveřejněna druhá verze smlouvy o dílo č. 2022/OMP/1427 se 
správnou hodnotou smlouvy.

Smlouva obsahovala:
- Předmět smlouvy „demontáž SDK stropu, havarijní likvidace holubího trusu, malby stěn 

a stropu na VŠFS Estonská č. p. 500, Praha Vršovice"
- Cenu plněni: „cena celkem bez DPH 313.590 Kč"
- Ostatní ujednání: „výkonem technického dozoru objednatele (dále jen TDO) pověřil 

objednatel: Dagmar Ventová, tel..., e-mail..."
- Přílohu č. 1. Cenová nabídka zhotovitele

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 17. 8. 2022 obsahovala:

Technologický postup Cena
Demontážní práce tj. demontáž poškozené stropní konstrukce SDK 10 750
Zakrytí podlahy a oken, olepení vč. fólií a malířské pásky 4 390
Likvidace holubího trusu a uhynulého ptactva cca 36 m3 76 380
Pomocné mobilní lešení pronájem 7 250

Pronájem stavebního výtahu z vnější fasády vč. montáže a demontáže, revize 42 880
Montáž SDK konstrukce dvojitý záklop s tepelnou izolací vč. materiálu tj. 40 m2 84 480
Přesun hmot 37 510
Malby stěn a stropů bílá vč. penetrace 100 % tj. 155 m2 12 790

Likvidace stavebního odpadu 9 m3 15 780

Doprava a režijní náklady 16 380

Průběžný a závěrečný úklid 5 000

Celkem za práci a materiál 313 590
DPH 21 % 65 854

CELKEM K ÚHRADĚ 379 444

4. REALIZACE DÍLA
Předložená dokumentace z OMP obsahovala níže uvedené dokumenty. Na tomto místě KS dodává, 
že dále zmiňované podpisy zúčastněních osob nemohla ověřit.

• Předávací protokol staveniště ze dne 10. 10. 2022
Staveniště předával zaměstnanec VŠFS.
Vyjádření p. Ventové (e-mail ze dne 25. 1. 2023), citace: „ ... staveniště jim bez mého vědomí předal 
školník VŠFS. Když jsem urgovala zhotovitele, kdy začne pracovat, sdělil mi, že již pracují..."

• Stavební deník od 10. 10. 2022 do 31. 10. 2022
Vybrané zápisy ze stavebního deníku:
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10.10. 2022 předání staveniště za přítomnosti zaměstnance VŠFS, dva podpisy
11. 10. - 14. 10. 2022 stavební deník obsahuje denní zápis (mimo jiné) o likvidaci holubího trusu - 
není uvedeno množství odpadu.
17. 10. 2022 kontrolní den - kontrola provedených prací bez zjevných vad za přítomnosti ... 
za MČ paní Dagmar Ventová, podpis
24. 10. 2022 kontrolní den - prováděné práce probíhají bez zjevných vad a připomínek ... 
za MČ paní Dagmar Ventová, podpis
31. 10. 2022 - kontrolní den - probíhající práce - úklid, vyklízení prostoru stavby, vše bez 
připomínek, za MČ Praha 10 paní Dagmar Ventová, podpis

Dle záznamů ve stavebním deníku proběhly kontrolní dny bez připomínek a zjištěných vad.

• Dodatek č. 1
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/1427 byl podepsán dne 2. 11. 2022, za MČ Praha 10 
měl podepsat Ing. Dušan Kodrla, t. č. pověřený vedením odboru majetkoprávního, podepsán 
v zastoupení. Dodatek č. 1 byl v registru smluv zveřejněn dne 7. 11. 2022, 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22243685?backlink=31h5o.

Dodatek č. 1 obsahoval:
- Předmět smlouvy: „Tímto Dodatkem se mění rozsah prací a cena za dílo ... je dán přílohou 

č.l,..."
- Cena za dílo: „Smluvní strany se dohodly, za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše 

přípustné ceně: Cena bez DPH 319.020 Kč" (původní cena díla 313.590 Kč + cena dodatku č. 1 
5.430 Kč)

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1. Cenová nabídka ve výši 5.430 Kč bez DPH.

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 18. 10. 2022 obsahovala:

Technologický postup Cena
Provedení stavebního otvoru ve stropní konstrukci SDK 980
Dodávka a montáž výlezu do dvojitém záklopu 600x600 mm cena 3 180
Doprava a režie 1270

Celkem za práci a materiál 5 430
DPH 21 % 1 140

CELKEM K ÚHRADĚ 6 570

Dodatek v závěrečném ustanovení stanoví, citace:
„Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávající bez změny ... Smluvní strany si Dodatek 
přečetly a s jeho obsahem souhlasí..."

Podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě obě smluvní strany souhlasily, že tímto dodatkem nedotčená 
ustanovení Smlouvy zůstávají bez změny.

• Předávací protokol stavby
Předání stavby proběhlo dne 3.11. 2022, bez poznámek k přebírce, za přebírajícího pouze podpis bez 
vypsaného jména.

Předání stavby proběhlo bez poznámek k přebírce, tj. bez zjištěných vad a nedostatků.
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Vzhledem k později zjištěným změnám v technologickém postupu, které v průběhu realizace 
zakázky nebyly zaznamenány, KS konstatuje, že nebyla během realizace díla řádně prováděna 
průběžná řídící kontrola.

Vnitřní směrnice QS 55-01 Organizační řád Úřadu městské části Praha 10 stanoví, citace:
„5.15.3 Vedoucí odborů:
... zabezpečují dodržování obecně závazných právních, interních a jiných předpisů v práci řízeného 
úseku,..."

„5.16 Vedoucí oddělení
• řídí, koordinují a kontrolují činnost oddělení;
• zodpovídá za plnění pracovních úkolů oddělení;
• kontrolují a hodnotí práci podřízených úředníků a zaměstnanců zařazených do oddělení;"

Vnitřní směrnice Q5 82-02 Zabezpečování finanční kontroly v podmínkách městské části Praha 10 - 
podle zákona č. 320/2001 Sb., stanoví, citace:
„5.2 Kontrola vnitřních procesů
5.2.1 Řídící kontrola (předběžná, průběžná a následná)

• vedoucí na jednotlivých stupních řízení mají v rámci svých pravomocí a odpovědnosti 
povinnost zajišťovat řádné fungování vnitřního kontrolního systému formou předběžné, 
průběžné a následné kontroly;

• základní povinnosti vedoucích na jednotlivých stupních řízení při řídící kontrole jsou:
o řídit se při provádění kontrolní činnosti zákony, ostatními právními předpisy a vnitřními 

předpisy, které upravují provádění řídící kontroly;...
o ... organizovat a provádět kontrolu tak, aby byly včas odhalovány případné nedostatky, 

zjištěny jejich příčiny a vymezena osobní odpovědnost za vznik nebo trvání nedostatků;
o přenesením odpovědnosti za provádění kontroly na podřízené úředníky nebo 

zaměstnance se vedoucí nezbavuje odpovědnosti z kontroly ve své působnosti a za 
využívání jejich výsledků v řízení;"

Vzhledem k později zjištěným změnám v technologickém postupu KS konstatuje, že v průběhu 
realizace stavby, v době podpisu Dodatku č. 1, ani při předání stavby nebyla řádně prováděna 
průběžná řídící kontrola, neboť:
- Dle záznamů ve stavebním deníku proběhly kontrolní dny bez připomínek a zjištěných vad.
- Podpisem Dodatku ke smlouvě obě smluvní strany souhlasily, že tímto Dodatkem nedotčená 

ustanovení Smlouvy zůstávají bez změny.
- Předání stavby proběhlo bez poznámek k přebírce, tj. bez zjištěných vad a nedostatků.
Tím došlo k porušení Vnitřní směrnice QS 55-01 Organizační řád Úřadu městské části Praha 10 
a Vnitřní směrnice QS 82-02 Zabezpečování finanční kontroly v podmínkách městské části Praha 10
- podle zákona č. 320/2001 Sb.

4. FAKTURACE A NÁLEŽITOSTI FAKTURY

Faktura č. ze dne částka bez DPH splatná Uhrazeno (průvodka fa)
20222820218 3. 11. 2022 319 020,00 7.12. 2022 16. 11. 2022

Faktura obsahovala veškeré údaje nutné k proplacení. Schvalovací protokol zahrnuje podpisy 
příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Na průvodce jsou veškeré podpisy, včetně 
záznamů, kdy došlo ke schválení operací.
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KS si dne 27. 4. 2023 vyžádala z OEK identifikaci podpisů, tj. jména odpovědných osob ze 
schvalovacího protokolu a průvodky faktury č. 20222820218.

Dne 27. 4. 2023 byla z OEK zaslána odpověď, která obsahovala konkrétní jména odpovědných osob.

Schvalovací protokol předběžné řídící kontroly:
• Příkazce operace
• Správce rozpočtu
• Hlavní účetní

Ing. Dušan Kodrla
p.Spurná
p.Svěráková

Průvodka faktury:
• Za příkazce
• Schválil (VO)
• Správce rozpočtu
• Hlavní účetní

p. Strašková + ještě jeden podpis (neidentifikováno) 
Ing. Dušan Kodrla
p.Spurná
p.Svěráková

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky v náležitostech faktury, schvalovacího protokolu 
a průvodky faktury. Konečná fakturace proběhla v celkové výši 319.020 Kč bez DPH, tudíž se shoduje 
s cenou uvedenou v Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2022/OMP/1427.

Vzhledem k později zjištěným změnám v technologickém postupu, které v průběhu realizace 
zakázky nebyly zaznamenány, KS konstatuje, že ani při podpisu Schvalovacího protokolu 
předběžné řídící kontroly nebyla tato kontrola řádně provedena.

Vedoucí svým podpisem na Schvalovacím protokolu předběžné řídící kontroly potvrzuje v bodu 
„1.5 Podklady pro připravovanou operaci jsou správné a úplné".
Schválením této faktury k proplacení byla porušena vnitřní instrukce Ql 55-01-02 Podpisový řád, 
citace: „bod 4.1 Vedoucí odboru podepisují (všeobecně):
...rozhodnutí a opatření vyplývající ze správy finančních prostředků a svěřeného majetku v příslušném 
odvětví rozpočtové skladby včetně faktur, přičemž odpovídají za správnost rozpočtového určení, 
formální, číselnou a věcnou správnost likvidovaných faktur a dokladů; tj. podepisování všech 
dokumentů souvisejících s výkonem funkce příkazce operace v souladu s pověřením podle směrnice 
QS 82-02 - Zabezpečování finanční kontroly v podmínkách městské části Praha 10 - podle zákona č. 
320/2001 Sb. za svěřenou kapitolu rozpočtu a zdaňované činnosti dle organizačního řádu ÚMČ Praha 
10;..."

Došlo k porušení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), kde je stanoveno, citace:
„§ 25 Povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců
... (4) Všichni vedoucí zaměstnanci orgánu veřejné správy jsou v rámci vymezených povinností, 
pravomocí a odpovědností povinni zajistit fungování vnitřního kontrolního systému....

Zároveň došlo k porušení Vnitřní směrnice QS 55-01 Organizační řád Úřadu městské části Praha 10 
a Vnitřní směrnice QS 82-02 Zabezpečování finanční kontroly v podmínkách městské části Praha 10 
- podle zákona č. 320/2001 Sb.
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5. ZJIŠTĚNÉ ROZDÍLY MEZI ROZSAHEM STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ UVEDENÝCH VE 
SMLOUVĚ A SKUTEČNOSTÍ

Dne 30. 11. 2022 Vznesl vedoucí OBN dotaz na kvestorku VŠFS, citace:
„... chtěl bych se zeptat, jak dopadlo řešení havárií... a především o odpadlý sádrokartonový strop. 
Objevil jsem totiž v registru smluv cenovou nabídku, kde se hovoří o 36m3 holubího trusu a uhynulého 
ptactva, což by představovalo zhruba 4 nákladní auta. Dále mne zarazil pronájem stavebního výtahu 
z vnější fasády. Zajímalo by mne, zda pod střechou bylo opravdu takové množství trusu, neboť z Vámi 
zaslaných fotografií, to tak nevypadalo? A ten výtah byl instalován, aby nenosila firma odpad 
vnitřkem budovy?..."

Dne 30. 11. 2022 odpovídá paní kvestorka VŠFS, citace:
„ ... odstranění holubího trusu začalo dne 12. 10. 2022 s tím, že probíhalo ručním odnesením 
zaměstnanci firmy v igelitových pytlích po schodištích vnitřkem budovy. Odhadujeme likvidaci okolo 
30 - 40 pytlů s váhou cca 20 kg. Po dobu odstraňování havárie nebyl instalován výtah na vnější plášť 
budovy..."

Dne 27. 12. 2022 kontaktovala paní Ventová zástupce WSi s.r.o. s žádostí o vysvětlení, citace:
„... prosím o

1) dodání vážního lístku na likvidaci holubího trusu
2) vysvětlení chyby v cenové nabídce, kde uvádíte 36m3 holubího trusu a ve skutečnosti se 

jednalo o 3,6 m3
3) Vaši obvyklou cenu za likvidaci 3,6 m3 holubího trusu
4) Zdůvodnění proč nebyl použit stavební výtah z vnější fasády
5) Rozklad ceny likvidace holubího trusu ručním snesením"

Odpověď zaslala firma WSi s.r.o. dopisem ze dne 4.1. 2023, citace:
„ ad. 1) dodání vážního lístku na likvidaci holubího trusu: Viz příloha."

Ad. 2) vysvětlení chyby v cenové nabídce, kde uvádíte 36 m3 holubího trusu a ve skutečnosti se 
jednalo o 3,6 m3:
Jednalo se o celkový předpokládaný odhad odpadu, přičemž výsledná čísla skutečného objemu 
jednotlivých druhů odpadu jsou uvedeny v celkovém rozkladu, který je přílohou tohoto dopisu.

Ad. 3), 5) Vaši obvyklou cenu za likvidaci 3,6 m3 holubího trusu a rozklad její ceny:
Viz cenový rozklad, který je přílohou tohoto dopisu.

Ad. 4) Zdůvodnění, proč nebyl použit stavební výtah z vnější fasády:
Stavební výtah nebylo možné použít z důvodu velkého přesahu římsy. Snažili jsme situaci vyřešit za 
pomocí lešení avšak lešenáři nedodali lešení přes 3x potvrzené termíny. Proto bylo následně 
přistoupeno k náročnějšímu ručnímu přesunu. Aby nedocházelo k narušení provozu objektu, bylo 
dohodnuto s Ing. Zuzanou Balžánkovou provedení ručního přesunu ve večerních hodinách..."

Přílohou dopisu byly:
- Servisní Zápis ze dne 17. 10. 2022 o likvidaci holubího trusu firmou Deratizace Global, kde je 

uvedeno, citace:
„Ve dnech od 11. 10. do 17. 10. 2022 byla zahájena likvidace, přesun a naložení 
dekontaminovaného holubího trusu celková hmotnost 1,5 t při objemu 3,6 m3...

- Potvrzení o odstranění odpadu ze dne 19. 12. 2022 od firmy CENTRA a.s., kde je uvedeno, 
citace:
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„Potvrzujeme tímto, že jsme pro firmu WSI s.r.o. Praha prováděli.... Odstranění odpadu z akce
Estonská 500/3, a to v říjnu 2022 .... Odstraněný odpad: 170904, 22 m3, 7,59 tuny.

- Cenový rozklad (viz druhá část tabulky níže), týkající se technologického postupu 
provedeného na základě Smlouvy bez Dodatku č. 1

KS provedla porovnání mezi Přílohou smlouvy (cenová nabídka) a dodatečně zaslaným Cenovým 
rozkladem od firmy WSi s.r.o.:

PŘÍLOHA SMLOUVY - CENOVÁ NABÍDKA

Technologický postup Cena
Demontážní práce tj. demontáž 
poškozené stropní konstrukce SDK

10 750

Zakrytí podlahy a oken, olepení vč. 
fólií a malířské pásky 4 390

Likvidace holubího trusu a uhynulého 
ptactva cca 36 m3 76 380

Pomocné mobilní lešení pronájem 7 250

Pronájem stavebního výtahu z vnější 
fasády č. montáže a demontáže, 
revize

42 880

Montáž SDK konstrukce dvojitý 
záklop s tepelnou izolací vč. materiálu 
tj. 40 m2

84 480

Přesun hmot 37 510

Malby stěn a stropů bílá vč. 
penetrace 100= tj. 155m2

12 790

Likvidace stavebního odpadu 9 m3 15 780

Doprava a režijní náklady 16 380
Průběžný a závěrečný úklid 5 000

Celkem za práci a materiál 313 590
DPH 21% 65 854

CELKEM K ÚHRADĚ 379 444

CENOVÝ ROZKLAD OD WSi s.r.o.

Technologický postup Cena
Demontážní práce tj. demontáž 
poškozené stropní konstrukce SDK

10 750

Zakrytí podlahy a oken, olepení vč. 
fólií a malířské pásky

4 390

Likvidace holubího trusu a 
uhynulého ptactva vč. průběžné 
dezinfekce odpadu 3,6 m3

23 544

Pomocné mobilní lešení pronájem 7 250

Svislý a vodorovný přesun hmot 
(ručně, bez použití výtahu - délka 
cca 160 m, výška do 2 NP) 26 m3

65 288

Příplatek za práci v odpoledních a 
večerních hodinách (17-22 h) 15 080

Montáž SDK konstrukce dvojitý 
záklop s tepelnou izolací vč. 
materiálu tj. 40m2

84 480

Malby stěn a stropů bílá vč. 
penetrace 100%, 155m2

12 788

Likvidace stavebního odpadu
22 m3 68 640

Doprava a režijní náklady 16 380

Průběžný a závěrečný úklid 5 000

Celkem za práci a materiál 313 590
DPH 21% 65 854

CELKEM K ÚHRADĚ 379 444

KS konstatuje, že dodatečně dodaný cenový rozklad obsahuje jiné položky, jiné objemy a jiné ceny, 
než smluvně dohodnutá cenová nabídka. Dále KS konstatuje, že i přes množství provedených změn 
v cenovém rozkladu firmy WSi s.r.o je výsledná cena stejná jako v podepsané Smlouvě.

Dne 23. 1. 2023 požádal vedoucí OMP Bc. Brzoň referentku OMP Dagmar Ventovou o doložení 
vážních lístků o likvidaci 36 m3 nebezpečného odpadu.

Dne 1. 2. 2023 zaslala Dagmar Ventová vedoucímu OMP Bc. Brzoňovi přílohu e-mailu s názvem vážní 
lístky (viz Příloha č. 2).
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Z těchto vážních lístků nelze určit, kdo, co a kam vyvezl. Jednotlivé útržky mají data 12. 10. 2022,
13. 10. 2022, 17. 10. 2022. Celková suma z 10 útržků (NET) je celkem 57 400 Kg. Vzhledem k absenci 
jakýchkoli identifikačních údajů (předávají, jeho název, IČO, likvidátor, jeho název, IČO, razítko 
a podpis) KS tyto útržky nepovažuje za průkazný doklad.

KS konstatuje, že nedůsledně prováděnou průběžnou řídící kontrolou nebyly zjištěny změny 
v technologickém postupu při realizaci stavby.
Nebyl uzavřen další dodatek ke smlouvě, přestože každá změna musí být smluvně ošetřena 
formou písemného dodatku.

Došlo k porušení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), kde je stanoveno, citace:
„§ 25 Povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců
... (4) Všichni vedoucí zaměstnanci orgánu veřejné správy jsou v rámci vymezených povinností, 
pravomocí a odpovědností povinni zajistit fungování vnitřního kontrolního systému. ...

Zároveň došlo k porušení Vnitřní směrnice QS 55-01 Organizační řád Úřadu městské části Praha 10 
a Vnitřní směrnice QS 82-02 Zabezpečování finanční kontroly v podmínkách městské části Praha 10 
- podle zákona č. 320/2001 Sb.

6. SHRNUTÍ KONTROLNÍCH ZJIŠTĚNÍ
Při následné kontrole zaměřené na celkový proces kontroly veřejné zakázky „demontáž SDK stropu, 
havarijní likvidace holubího trusu, malby stěn a stropu na VŠFS Estonská č. p. 500, Praha Vršovice", 
bylo zjištěno:
- V průběhu realizace stavby, v době podpisu Dodatku č. 1, ani při předání stavby nebyly zjištěny 

změny v technologickém postupu, tj. nebyla řádně prováděna průběžná řídící kontrola.
- Nebyl uzavřen další dodatek ke smlouvě, přestože každá změna musí být smluvně ošetřena 

formou písemného dodatku.
- Při schválení faktury příslušné ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/1427 včetně Dodatku č. 1 nebyla 

vedoucím odboru řádně provedena předběžná řídící kontrola.

7. ZÁVĚR
Ze strany ÚMČ Praha 10, odboru majetkoprávního, toho času jednajícího prostřednictvím 
Ing. Dušana Kodrly, t. č. pověřeného vedením odboru majetkoprávního, a Dagmar Ventové, 
referentky OMP, došlo k porušení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), kde je stanoveno, citace:

„§ 25 Povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců

(4) Všichni vedoucí zaměstnanci orgánu veřejné správy jsou v rámci vymezených povinností, 
pravomocí a odpovědností povinni zajistit fungování vnitřního kontrolního systému. ..."

Zároveň došlo ze strany uvedených zaměstnanců k porušení vnitřních směrnic, a to:
• Ing. Dušan Kodrla, t. č. pověřený vedením odboru majetkoprávního, zároveň vedoucí 

oddělení přípravy a realizace oprav a investic
- QS 55-01 Dokumentace MS - „Organizační řád", citace:

„5.15.3 Vedoucí odborů:
... zabezpečují dodržování obecně závazných právních, interních a jiných předpisů v práci řízeného 
úseku,..."
„5.16 Vedoucí oddělení

• řídí, koordinují a kontrolují činnost oddělení;
• zodpovídá za plnění pracovních úkolů oddělení;
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• kontrolují a hodnotí práci podřízených úředníků a zaměstnanců zařazených do oddělení;"
- QS 82-02 Zabezpečení finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., citace:

„5.2 Kontrola vnitřních procesů
5.2.1 Řídící kontrola (předběžná, průběžná a následná)

• vedoucí na jednotlivých stupních řízení mají v rámci svých pravomocí a odpovědnosti 
povinnost zajišťovat řádné fungování vnitřního kontrolního systému formou předběžné, 
průběžné a následné kontroly;

• základní povinnosti vedoucích na jednotlivých stupních řízení při řídící kontrole jsou:
o řídit se při provádění kontrolní činnosti zákony, ostatními právními předpisy a vnitřními 

předpisy, které upravují provádění řídící kontroly;...
o ... organizovat a provádět kontrolu tak, aby byly včas odhalovány případné nedostatky, 

zjištěny jejich příčiny a vymezena osobní odpovědnost za vznik nebo trvání nedostatků;
o přenesením odpovědnosti za provádění kontroly na podřízené úředníky nebo 

zaměstnance se vedoucí nezbavuje odpovědnosti z kontroly ve své působnosti a za 
využívání jejich výsledků v řízení;"

- Ql 55-01-02 Podpisový řád, citace:
„bod 4.1 Vedoucí odboru podepisují (všeobecně):
...rozhodnutí a opatření vyplývající ze správy finančních prostředků a svěřeného majetku 
v příslušném odvětví rozpočtové skladby včetně faktur, přičemž odpovídají za správnost 
rozpočtového určení, formální, číselnou a věcnou správnost likvidovaných faktur a dokladů; 
tj. podepisování všech dokumentů souvisejících s výkonem funkce příkazce operace v souladu 
s pověřením podle směrnice QS 82-02 - Zabezpečování finanční kontroly v podmínkách městské 
části Praha 10 - podle zákona č. 320/2001 Sb. za svěřenou kapitolu rozpočtu a zdaňované 
činnosti dle organizačního řádu ÚMČ
Praha 10;..."

• Dagmar Ventová, referentka OMP
- QS 55-01 Dokumentace MS - „Organizační řád", citace:
5.19.7 Při své činnosti se úředníci a zaměstnanci řídí obecně závaznými právními předpisy, 
soustavou řídících a organizačních norem ÚMČ."

Protokol byl vyhotoven dne 2. 5. 2023

Ing. Věra Valová 
vedoucí KS

Eva Marková 
členka KS

Bc. Edita Hrušková, DiS. 
členka KS

Příloha č. 1 Fotografie
Příloha č. 2 Vážní lístky
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Poučení: Proti jednotlivým kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu může kontrolovaná osoba 
podat podie ustanovení § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 
námitky, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu. Námitky musí být podány písemně, musí 
z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění 
nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Rozdělovník:

výtisk č. 1

převzal

pro ÚMČ Praha 10, odbor kontroly a komunikace

2o23
dne

výtisk č. 2 pro ÚMČ Praha 10, odbor majetkoprávní

převzal
7023

Kopie na vědomí elektronicky:

odbor kanceláře starosty

kancelář místostarostky MČ Praha 10 kompetentní pro oblast investice do budov ZŠ a MŠ, finance 
a rozpočet

kancelář tajemníka

tel.: +420 267 093 111
Fax: +420 272 739 587

Sídlo: Vršovická 68,101 38 Praha 10

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

Úřední hodiny:

Pondělí 8.00 -12.00 a 13.00 -17.30

Středa 8.00 -12.00 a 13.00 -17.30 e-mail: posta@prahalO.cz 
www.prahal0.cz
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Příloha č. 1 Foto
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Příloha č. 2 Vážní lístky

UHEEL 1 1670 kg
UHEtL 2 1185 kg
RXLE 1 2055 kg
UHEEL 3 0 kg
UHEEl 4 1500 kg
RXLE 2 1500 kg
fOlRL 1 4355 kg

TOTRL
GROSS 4355 kg
TRRE 8 kg
NET 4355 kg
13/10/22 09:38 16

UHEEL 1 1685 kg
UHEEL 2 1135 kg
RXLE 1 2820 kg
UHEEL 3 1820 kg
UHEEL 4 1630 kg
RXLE 2 3450 kg
TOTAL 1 6270 kg

TOTAL
GROSS 6270 kg
TRRE 0 kg
NET 6270 kg
13/18/22 09:29:57

UHEEL 1 1715 kg
UHEEL 2 1320 kg
RXLE 1 3035 kg
UHEEL 3 1225 kg
UHEEL 4 1225 kg
RXLE 2 2450 kg
TOTAL 1 5485 kg

TOTAL
GROSS 5485 kg
TRRE 0 kg
NET 5485 kg
13/10/22 07:07:52

UHEEL 1 1685 kg
UHEEL 2 1245 kg
RXLE 1 2930 kg
UHEEL 3 1095 kg
UHEEL 4 985 kg
RXLE 2 2088 kg
TOTAL 1 5010 kg

TOTAL
GROSS 5010 kg
TARE 0 kg
NET 5010 kg
13/10/22 07:15:31

UHEEL 1 1720 kg
UHEEL 2 ' 1295 kg
AXLE 1 3015 kg
UHEEL 3 1220 kg
UHEEL 4 1240 kg
RXLE 2 2460 kg
TOTAL 1 5475 kg

TOTRL ' i

GROSS 5475 kg
TRRE 0 kg
NET 5475 kg
17/10/22 09:59:55

UHEEL 1 , 1700 kg
UHEEL 2 1260 kg
AXLE 1 2960 kg
UHEEL 3 1090 kg
UHEEL 4 1030 kg
RXLE 2 2120 kg
TOTRL 1 5080 kg !

TOTRL ■
GROSS 5080 kg 1

TRRE 0 kg

NET 5080 kg
17/10/22 10:04:03

UHEEL 1 1695 k
UHEEL 2 1275 k
RXLE 1 2970 k
UHEEL 3 1200 k
UHEEL 4 1110 k
RXLE 2 2310 k
TOTRL 1 5280 k

TOTRL
GROSS 5280 k
TRRE 0 k
NET 5280 k
12/10/22 09:41:10

UHEEL 1 1775 k5
UHEEL 2 1310 ks
AXLE 1 3085 ks
UHEEL 3 1550 kg
UHEEL 4 1505 kg
RXLE 2 3055 kg
TOTRL 1 6140 kg

TOTRL
GROSS 6140 kg
TRRE 0 kg
NET 6140 kg
12/10/22 09:36:53

UHEEL 1 2000 kg
UHEEL 2 1390 kg
RXLE 1 3390 kg
UHEEL 3 2955 kg
UHEEL 4 2780 kg
RXLE 2 5735 kg
TOTRL 1 9125 kg

TOTRL
GR0S5 9125 kg
TRRE 0 kg
NET 9125 kg
17/10/22 07:21:51

UHEEL 1 1715 kg
UHEEL 2 1295 kg
RXLE. 1 3010 kg
UHEEL 3 • 1135 kg
UHEEL 4 1035 kg
RXLE 2 2170 k9
TOTAL 1 5180 kg

TOTRL
GROSS 5180 kg

TRRE 0 kg

NET 5180 kg

17/10/22 07:25:18




