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zápis o převzetí a odevzdání stavby nebo její dokončené části
Přejímající organizace - název a sídlo|razílkot

Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Předávající organizace - název a sídlo|razítko|

DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libocká
685/43d, ].6100 Praha 6

Datum zahájení přejímacího
řízení

15.08.2018

Název budovy nebo stavby/nebo její dokončené části/

"Půdnívestavba odborných učeben ZŠ Karla Čapka" Praha 10, Vršovice
č.p.658, Kodaňská 16

Popis

Vestavba do pŮvodního prostoru Školy (na úrovni 4.NP a 5NP podkroví), kterou vznikne 5 učeben a 2 kabinety s
hygienickým a technickým zázemím

Odpovědný stavbyvedoucí Dodavatelská organizace

DEREZA s.r.o.

Generální projektant
FiliP Nehonský, Projekční kancelář, Randova 32O5l2, Praha 5 - Smíchov, lng,Andrea Kocová - zodpovědný

projektant

Technický dozor investora

ADOM|S s.r.o,, lng. Milan Sochůrek - TDl

Stavební povolení č.j.

P7o-07456212075

ze dne

13.07.20L5

vydal

ÚvtČ praha 10 pod sp.zn.

OST 065946/2a$/Prů

smlouva o dílo číslo:

20t7loMP10706

ze dne

28,02.2077

včetně dodatků číslo

I,2
Datum zahájení prací podle

smluv
Datum skutečného zahájení prací

o1,.a7.2077 t2.06.2018 - zahájení přípravných prací
01.07,2018 - zahájení stavebních prací

Důvody nedodržení lhůt zahájení a dokončení dodávky

Zhodnocení jakosti provedených prací a jejich porovnání s teihnict<ými podmintami

Provedené práce odpovídají projektovaným technickým podmínkám. Jakost prací velmi dobrá.

viz.příloha č.1

Termín odstranění nedodělků a vad

viz.příloha č.1

Termín úplného vykIizení staveniště

14.09.2018

Cena bez DPH podle hospodářské smlouvy a dodatků
49 094 002,51 Kč

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad při odevzdánía převzetí



Záruční doba /konečné datum/

Zařizovací předměty ZTl, svítidla, hodiny, zvonek, reproduktory dataprojektor, pC _ 30,08.2021
Zbýuající část díla - 30.08.2026

ha6

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Příloha 1 - seznam vad a nedodělků, příloha 2 - předávaná dokladová část

Vyjádření účastníků řízení

Datum skončení přejímacího řízení

30.08.02018

Zástupcidodavateleodevzdávajíazástupciodběratelepre;imá;iaóaáv
zákoníku a základních podmínek dodávky stavebních prací

Jména a příjmení Funkce Podpis

Zástupci dodavatele
Hlavní stavbyvedoucí

LlF" l]'n Ě.;íi ?i, " 
ť; [i

Zástupci přejímající

organizace
lng.Jiří Doležal

Majetkový odbor Mč
Praha 10

lng.Milan Sochůrek T,§,9tjl]itký dozor

arl
É!?64.20í

Zástupci budoucího
uživatele

|Vlgr.lvana Vaňková
RětJit€lka základní
školy Karla Čapka

zgxuaoruí šxom x,

PRAF|A 10, KODANI
RLA čApKA.
,K/\ ,i 6/658

ostatní účastníci
řízení


