
 

 

 

 

 

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor majetkoprávní obdržel dne 

15. 9. 2025 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:  
 

„Vážení, 
 

obracím v souladu s § 51, písm. c) zák. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze v kombinaci se zněním zákona č. 106/1999 
Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 

S odkazem na zamítavého rozhodnutí MHMP sp. zn. S-MHMP 916004/2025 ze dne 15. 9. 2025, a v souladu 

se zákonem č. 106/1999 Sb., tímto žádám o poskytnutí následujících informací v bodech 4.1 a 5.1, které 
v nové žádosti upřesňuji. 
 

Žádám o informace týkající se: 
 

4.1. Kdo konkrétně, za Úřad městské části Praha 10 (jméno, příjmení, pozice), provedl vyhodnocení a přijal 
rozhodnutí o změnách projektu, které vedly ke zpoždění prací na rekonstrukci ZŠ V Olšinách. 
 

5.1. Kdo konkrétně, za Úřad městské části Praha 10 (jméno, příjmení, pozice), převzal dílo po rekonstrukci ZŠ 
V Olšinách, které neodpovídalo původním smluvně ošetřeným parametrům a schválil snížení kapacity 

budovy školy ZŠ V Olšinách. 
 

Povinný subjekt v původním řízení uvedl, že požadované informace (body 4.1 a 5.1) údajně neexistují, 
případně že by jejich poskytnutí znamenalo vytvoření nové informace. V návaznosti na právní závěry 
nadřízeného orgánu a s ohledem na § 4a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. tímto žádám informace tak, aby bylo 
zřejmé, že: 
 požadované informace (bod 4.1) se vztahuje k rekonstrukci ZŠ V Olšinách, je tedy objektivně vedena 

a dohledatelná, 
 požadovaná informace (bod 5.1) představuje pouze jednoduché vyhledání dat z již existujících 

evidenčních systémů MČ Praha 10, nikoliv vytvoření zcela nové informace. 
 

Moje žádost tedy směřuje výhradně k informacím, které povinný subjekt má k dispozici, a jejichž poskytnutí 
zákon č. 106/1999 Sb. předpokládá. 
 

Informace žádám poskytnout ve strojově čitelném formátu. 
 

Současně žádám, aby mé jméno nebylo při zveřejnění odpovědi anonymizováno. 
 

V dokonalé úctě…“ 

 Úřad městské části Praha 10 

Odbor majetkoprávní 
 

 Náš spis: SZ P10-571019/2025 

Naše č.j.: P10-599636/2025 

Vyřizuje: Bc. Petřinová 

Kontakt: 267 093 735 

V Praze dne 30.09.2025 

Vážený pan 

 Michal Kočí 
 

  
 

Vinohradská 3218/169, 
100 00 Praha 10 

telefon: +420 267 093 111 

datová schránka: irnb7wg 

e-mail: posta@praha10.cz 

www.praha10.cz 
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V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám požadované informace poskytujeme v následující formě:  
elektronicky do Vaší datové schránky a souběžně na Váš email ve formě textu tohoto přípisu. 

 

„4.1. Kdo konkrétně, za Úřad městské části Praha 10 (jméno, příjmení, pozice), provedl vyhodnocení a 
přijal rozhodnutí o změnách projektu, které vedly ke zpoždění prací na rekonstrukci ZŠ V Olšinách.“ 

 

Vyhodnocení projektu rekonstrukce Základní školy V Olšinách a přijetí rozhodnutí o změnách projektu 
neprovedl nikdo za Úřad městské části Praha 10, nýbrž Rada městské části Praha 10 jako kolektivní orgán 

za městskou část Praha 10. K uvedenému povinný subjekt doplňuje, že Rada městské části Praha 10 není 
zodpovědná za zpoždění prací na rekonstrukci již zprovozněné Základní školy V Olšinách a žadatelem 
podsouvané závěry v jeho dotazu se nezakládají na objektivních skutečnostech. S odkazem na přechozí 
odpověď městské části Praha 10 ze dne 1. 9. 2025, č. j. P10-546228/2025, k žádosti téhož žadatele ze dne 
5. 8. 2025, povinný subjekt znovu uvádí, že za zpoždění není odpovědná konkrétní osoba, nýbrž okolnosti 
vzniklé v průběhu rekonstrukce objektu Základní školy V Olšinách a jeho okolí, na které odkazujeme citací 
z odkazované odpovědi ze dne 1. 9. 2025 týkající se bodu č. 4. 
 

„Dle Smlouvy o dílo č. 2022/OMP/0620 byl termín dokončení stanoven na 26 měsíců ode dne podpisu smlouvy, 
tj. do 11. 7. 2024. Na základě okolností, které jsou pospány níže, se dodatkem č. 8 zhotovitel zavázal dokončit 
stavební práce bez vad bránících užívání do dne 2. 12. 2024. 
 

Stavebními pracemi v tomto kontextu byly myšleny všechny stavební objekty stanovené zadávací 
dokumentací, s výjimkou SO 13 – Sadové úpravy, které byly v návaznosti na klimatické podmínky dokončeny 
dne 28. 5. 2025. 
 

Důvody prodloužení 
 

 V průběhu rekonstrukce byl zjištěn havarijní stav bedničkového stropu na 1 - 3NP v přístavbě 
(východní křídlo), který byl nevhodný pro dlouhodobý a bezpečný provoz rekonstruovaného objektu. 
Bylo navrženo provedení sondy bedničkového stropu a analýzy ze strany AD a statika. 

 Na základě revize projektové dokumentace a s ní souvisejícím rozdílovým výkazem výměr.  
 

Dále bylo provedeno zrevidování dokumentace stavby. Zejména z důvodu zjištěných nedostatků a rozporů 
mezi skutečností, DPS, výkazu výměr a Smlouvy o dílo. 
 

Z tohoto důvodu muselo dojít k částečnému pozastavení prací, které nebyly realizovatelné bez adekvátně 
zkoordinovaných podkladů / výkresů (DPS) současně s cílem zamezení vzniku víceprací, které by vznikly 
vlivem následných předělávek plynoucích z revidovaného projektu. Prodloužení termínu dokončení tedy bylo 
vyvoláno v souvislosti s výše zmíněným přepracováním DPS. 
 

V návaznosti na zmíněnou předanou revizi projektové dokumentace byl vypracován i rozdílový výkaz výměr 
 

Uvedené skutečnosti nepředstavují vícenáklady ve smyslu bodu č. 1.1. žádosti.“ 
 

„5.1. Kdo konkrétně, za Úřad městské části Praha 10 (jméno, příjmení, pozice), převzal dílo po 
rekonstrukci ZŠ V Olšinách, které neodpovídalo původním smluvně ošetřeným parametrům a schválil 
snížení kapacity budovy školy ZŠ V Olšinách.“ 

 

Osobou přebírající zhotovené dílo po rekonstrukci Základní školy V Olšinách byl Ing. Jakub Brzoň, vedoucí 
odboru majetkoprávního. Povinný subjekt k tomuto doplňuje, že žadatel povinnému subjektu podsouvá závěry 
o provedené rekonstrukci, které se nezakládají na objektivních skutečnostech. Odpovědnost přebírající osoby 

se nevztahuje ke sníženým kapacitám počtu žáků, tříd a učeben. S odkazem na přechozí odpověď městské 
části Praha 10 ze dne 1. 9. 2025, č. j. P10-546228/2025, k žádosti téhož žadatele ze dne 5. 8. 2025, povinný 
subjekt uvádí, že původně avizovaný počet žáků, tříd a učeben nebyl dodržen z důvodu nutnosti zřídit odborné 
učebny, což plně odpovídá programovému prohlášení Rady městské části Praha 10 pro volební období 2022 
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-2026 v oblasti školství, v jehož rámci došlo k ustanovení priority směřující k „dokončení rekonstrukce 
a zprovoznění ZŠ V Olšinách (Nová Strašnická škola) s akcentem na moderní výukové metody, včetně 
zajištění metodického pedagogicko-psychologického pracoviště ve spolupráci s Univerzitou Karlovou“. 
Za nedodržení avizovaného předpokladu však není odpovědná žádná konkrétní osoba a nelze 

se ztotožnit se zjevně sugestivním způsobem interpretace žadatele, který nesprávně vyvozuje 
odpovědnost přebírající osoby za snížené kapacity počtu žáků, tříd a učeben. V obecné rovině odpovídá 
za celkový projekt rekonstrukce Základní školy V Olšinách projektant, společnost D-PLUS PROJEKTOVÁ 
A INŽENÝRSKÁ a.s., IČO: 26760312, se sídlem Sokolovská 45/16, 186 00 Praha 8. 

 

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup na internetové stránce městské části Praha 10. 
 

 

 

 

 

Ing. Jakub Brzoň 

vedoucí odboru majetkoprávního 

 

 


