
Shodu s prvopisem potvrzuje: Aneta Hlaváčová 
(O.s.ş. č. 076 - usnesení o uložení povinnosti žalovanému podat písemné vyjádşení ve vĩci-114a) 

 Jednací číslo: 
 

USNESENÍ 
 
Obvodní soud pro Prahu 10 rozhodl soudkyní Mgr. Evou Pşívrackou ve vĩci 
 
žalobci:  a)GEOSAN GROUP a.s., IČO 28169522,  

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III,  
zast.:  

U Prűhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 

b)VISTORIA CZ a.s., IČO 25110977,  
Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 - Staré Mĩsto,  
zast.: 
U Prűhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 

proti  
žalované: Mĩstská část Praha 10, IČO 00063941,  

Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 - Strašnice 

 

o zmĩnu závazku 
takto : 

 
Soud ukládá žalované dle § 114a odst. 2 písm. a) zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní şád, ve 
znĩní pozdĩjších pşedpisű (dále jen „o. s. ş.“), aby se ve lhűtĩ 20 dnű ode dne doručení tohoto 
usnesení písemnĩ vyjádşila ve vĩci samé k žalobĩ, která je pşipojena. 

 
Ve vyjádşení je žalovaná povinna zejména: 
vylíčit rozhodné skutečnosti ve vĩci (zejména uvést, která z tvrzení žalobce považuje za 
nesporná, tj. odpovídající skutečnosti, dále které skutečnosti činí pşedmĩtem sporu a proč, co 
v tomto smĩru tvrdí sám) 
označit dűkazy k prokázání tvrzených skutečností, a to tak, aby bylo zşejmé k prokázání, 
které konkrétní právnĩ významné skutečnosti má být ten který dűkaz proveden. Listinné dűkazy, 
na nĩž se ve vyjádşení odvolává, je tşeba zaslat (založit do spisu) zároveŐ s vyjádşením. Dűkazy 
musí být označeny tak, aby soud mohl zajistit tyto dűkazy k jednání, které bude ve vĩci naşízeno 
(tj. napşíklad u svĩdkű uvést jméno, pşíjmení, bydlištĩ a také upşesnit, kterou z tvrzených 
skutečností műže svĩdek svou výpovĩdí doložit a z jakého dűvodu tomu tak je) 

Soud pşipomíná, že účastníci şízení jsou povinni tvrdit rozhodné skutečnosti a označit dűkazy 
k prokázání svých tvrzení (§101 odst. 1 o.s.ş.). Neoznačí-li účastníci dűkazy potşebné k prokázání 
svých tvrzení, vychází soud pşi zjišŧování skutkového stavu z dűkazű, které byly provedeny (§ 
120 odst. 2, vĩta druhá o.s.ş.). 

Vyjádşení je tşeba zaslat soudu k výše uvedené spisové značce ve 2 vyhotoveních. 
 

P o u č e n í : 
Proti tomuto usnesení není odvolání pşípustné. 
 
Praha 08. dubna 2024 
 
Mgr. Eva Pşívracká, v.r. 
soudkynĩ 



Obvodní soud pro Prahu 10
28. pluku 1533/29b
100 83 Praha 10 - Vršovice

Zalobce l:

Žalobce 2:

GEOSAN GROUP a. s., IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02
Kolín III

VISTORIA CZ a. s., IČO: 25110977, se sídlem Revoluční 767/25, 110 00
Praha 1

oba právně zastoupeni
U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 - Holešovice,
advokátů vedeném ČAK pod č. 12327

advokátem, se sídlem
zapsaným v seznamu

Žalovaná: Městská část Praha 10, IČO: 00063941, se sídlem Vinohradská 3218/169,
100 00 Praha 10 - Strašnice

Žaloba na změnu závazku

Soudní poplatek ve výši 2.000,- KČ bude uhrazen na výzvu soudu po sdělení bankovního spojení a
variabilního symbolu '

D v a k r at (podáno do datové schránky Obvodního soudu pro Prahu 10, ID DS 8aiabyn)

TFP Legal, advokátní kancelář, s. r. o.
U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7
IČO: 06239005
Tel + 420 602 225 175
Číslo účtu 2114599225/2700
E-mail. infQ@tfPleqa|.cz
URL- www.tfpleqnLcz



Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

smlouva o dílo č. 2021/OMP/0933 ze dne 17. 6. 2021
dodatek č. l ke smlouvě o dílo ze dne 23. 7. 2021
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 25. l. 2022
dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 5. 2022
dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 7. 2022
dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 10. 2022
dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 5. 2023
dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2023
dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 7. 2023
dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 8. 2023
společenská smlouva ze dne 5. 10. 2020
dopis žalobce l ze dne 15. 2. 2022
dopis žalobce l ze dne 28. 2. 2022
dopis žalobce l ze dne 30. 8. 2022
dopis žalobce 1 ze dne 13. 9. 2022
email žalobce 1 ze dne 22. 9. 2022
email žalované ze dne 10. 10. 2022 a žalobce l ze dne 12. 10. 2022
email žalované ze dne 14. 10, 2022
email žalobce 1 ze dne 20. 10. 2022
email žalované ze dne 21. 10. 2022
email žalobce 1 ze dne 26. 10. 2022
návrh dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo
návrh usnesení Rady MČ Praha 10 č. 0806/RMČ/2022
vyčíslení podstatné zrněny okolností - Část l
vyčísleni podstatné zrněny okolnosti - Část 2
plná moc pro právního zástupce Žalobce l
plná moc pro právního zástupce žalobce 2
roZhodnutí o registraci plátce daně z přidané hodnoty
písemná zpráva žalované ze dne 7. 7. 2021
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I .
Úvodní informace

Důkazy." společenská smlouva ze dne 5. 10. 2020 (příloha č. 11)
smlouva o dílo č. 2021/OMP/0933 ze dne 17. 6. 2021 (příloha č. l)

dodatek Č. l ke smlouvě o dílo ze dne 23. 7. 2021 (příloha č. 2)

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 1. 2022 (příloha č. 3)

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 5. 2022 (příloha č. 4)

dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 7. 2022 (příloha č. 5)

dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 10. 2022 (příloha č. 6)

dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 5. 2023 (příloha č. 7)

dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2023 (příloha č. 8)

dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 7. 2023 (příloha č. 9)

dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 8. 2023 (příloha č. ID)

návrh dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo (příloha č. 22)

n
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dopis žalobce l ze dne 15. 2. 2022 (příloha č. 12)

dopis žalobce l ze dne 28. 2. 2022 (příloha č. 13)

email žalované ze dne 10. 10. 2022 a žalobce l ze dne 12. 10. 2022
(příloha č. 17)

email žalované ze dne 14. 10. 2022 (příloha č. 18)

email Žalované ze dne 21. 10. 2022 (příloha č. 20)

II.
Obsah

(7) Žalobci touto žalobou:

popisují vývoj vztahu mezi Žalobci a žalovanou (část III. této žaloby);

uvádí důvody podání této žaloby a zdůvodňují výši požadovaného plnění (část IV.
a V. této žaloby).

III.
Smlouva o dílo

Důkazy: smlouva o dílo č. 2021/OMP/0933 ze dne 17. 6. 2021 (příloha č. l)
dopis žalobce 1 ze dne 30. 8. 2022 (příloha č. 14)

dopis žalobce 1 ze dne 13. 9. 2022 (příloha č. 15)

email Žalobce l ze dne 22. 9. 2022 (příloha č. 16)
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návrh dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo (příloha č. 22)

IV.
Mimořádné situace vzniklé v průběhu provádění Díla

1 Dostupné z: https:/'/www.cnbAz/cs/menova-po]itika/prognoza/'proqnoza-cnb-archiv/Prognoza-CNB-iaro-202l-0000 1/.
2 Dostupné z: https:uwww.cL;Q.cz/csu/cm/innace_spQtrebite]ske,, ,cenv.
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V.
Zákonné podmínky pro změnu závazku ze smlouvy

' Jedním z největších dodavatelů oceli do EU byly ocelárny společnosti Azovstal v Mariupolu, které byly téměř zcela
zničeny při obléhání a dobytí Mariupolu vojsky Ruské federace v období od 2. 3. 2023 do 20. 5. 2023.
4 Dostupné z: https://'ww\v.czso.cz/csu/czso/innace_spotrebitelske_ceny.
5 Dostupné z: https://www.czso.cz/cslÚxj/ceny-pohonnych-hmc)t-v- ]-polo]eti-2022-skokove-v7rost]v-v-brezn u.
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' FRIEDRICH, Milan. Lze smlouvy na veřejné zakázky považovat za smlouvy uzavřené adhezním způsobem? In:
www.epravo.cz. 24. 1. 2020. [cit. 30. 7. 2023].
' PELIKÁNOVÁ, Irena; PELIKÁN, Robert. In: ŠVESTKA, jiří a kol. Občanský zákoník: komentář k § /798. Svazek V,
(§ 1721 až 2520). Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 12. 2023]. Dostupné z: www.aspi.cz.
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' GRULICH, Tomáš. Zadávání veřejných zakázekjako forma adhezní kontraktace. Právní roZhledy. 2016, č. 7, s. 249-
255 [cit. 13. 12. 2023]. Dostupné z www.beck-online.cz.
' LAVRUSHIN, Konstantin. Změqy obchodních smluvních závazkových vzíahů v důsledku vn£'/"šl"ch okolností [online].
Brno, 2017, s. 154 a násl. [cit. 13. 12. 2023]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/uhaow'. Disertační práce, Masarykova
univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce ŠILHÁN, Josef.

.'° TALEB, Nassim, Nicholas. Černá labuť' následky vysoce nepravd'podobných událostí Praha: Paseka, 2011, s. 8 [cit.
14. 12. 2023].
" LAVRUSHIN, Konstantin. Op. cit., s. 49
" JAMPÍLEK, František. Clausula rebus sic stantibus v závazkovém právu. [online]. Praha, 2022, s. 106 [cit. 13. 12.
2023]. Dostupné z: https://'dspace.cuni.cz/hand1e/'20.500.l1956/171724. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Právnická
fakulta, Katedra občanského práva. Vedoucí práce ELISCHER, David.
" LAVRUSHIN, Konstantin. Op. cit., s. 49
" ,, Správně uvedeno jestjiž v žalobě a správně usuzovaly oba nižší sou(ty, že smluvní strany tehdy, roku 19/2, ani při
největší bedlivosti a při neibystřejší předvídavosti nemohly se nadíti, že dojde k válce, jaké úžasné přeyraty válka do
hospodářských poměrů přivede a jaké stoupnutí cen všech Životních Rotřeb, zejména i zemědělských plodin za následek
míti bude. O tom netřeba šířiti slov. " Rozhodnutí Nejvyššího soudu Ceskoslovenské republiky ze dne 14. 11. 1923, sp.
zri. Rv I ] 178/23.
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Důkaz: návrh dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo (příloha č. 22)

" LAVRUSHIN, Konstantin. Op. cit., s. 158-159.
" ŠILHÁN, Josef. § 1765 [Podstatná zniěna okolností a obnovení jednání o smlouvě]. In: HULMÁK, Milan a kol.
Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). l. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 223.
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" Viz Materiál společnosti Urs cz a.s. ,,vývoj cen" za dobu od září 2021 do července 2022 (dostupný na https://www.cs-
urs.cz/tag/vyvoj-cen/)
'8 Viz článek ,,Ceny železu a oceli 2022.' proČ pořád rostou a kcty dojde ke kulminaci? " zveřejněný dne 8. 4. 2022.
Dostupný z: https://femmmb.cz/'ceny-ze1eza-a-oce1i-2022-proc-porad-rostou-a-kdy-dojde-ke-kulminaeU.
" HÁVA, Karel. Analýza vývoje cen stavebních materiálů. tzb-info.cz. [Online] 13. 6. 2022 [cit. 13. 12. 2023]. Dostupné
z: https://'$tavba.tzb-info.cd23967-analyza-vyvoje-cen-stavebnich-materialu.
2° K jednotlivým indexům nákladů stavební výroby srov.: https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-stavebnich-pTaci-
mdexy-cen-stavebnich-de]-a-mdexy-nakladu-sovebni-vyroby-ctmlemi-cuove-mdy-l-ctmleti-2022.
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" KUBÁT, Ondřej. § 2620. In: PETROV, Jan, VÝTISK, Michal, BERAN, Vladimír a kol. Občanský zákoník. 2. vydáni
(2. aktualizace). Praha: C. H. Beck, 2023.
22 Dostupné z: https:/mww.asociace-sos.cz/'pro-spotrebitele/poradenstn/smlouva-o-dilo/zmena-ceny-dila/.
" Dostupné z: https://wwwEzb-info.cz/docu/clanky/0041/004124 všeobecne, _obchodnijodminky.pdf.
" PAVLÍČEK, Libor. Inflace a zrněna ceny. Soukromé právo [online]. 13. 5. 2022 [cit. 14. 12. 2023]. Dostupné z:
www.aspi.cz.

II
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Důkazy: písemná nráva žalované ze dne 7. 7. 2021 (příloha č. 29)

vyčíslení podstatné změny okolností - část l (příloha č. 24)

vyčíslení podstatné změny okolností - část 2 (příloha č. 25)

VI.
Shrnutí

" KUBÁT, Ondřej. § 2620. In: PETROV, Jan, VÝTISK, Michal, BERAN, Vladimír a kol. Občanský zákoník. 2. vydání
(2. aktualizace). Praha: C. H. Beck, 2023.
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rozsudek:

V Praze dne 22. l. 2024

v plné moci za žalobce
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Obvodnímu soudu pro Prahu 10 

28. pluku 1553/29b 

100 83 Praha 10 

 

Ke sp. zn.: 

 

V Praze dne 30. dubna 2024 

Žalobce a): GEOSAN GROUP a.s., IČO 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 

Kolín III 

Žalobce b): VISTORIA CZ a.s., IČO 25110977, se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 
Praha 1 – Staré Město 

oba právně zastoupeni advokátem, ev. č. ČAK  
 společníkem TFP Legal, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem U Průhonu 

1516/32, 170 00 Praha 7 

Žalovaná: městská část Praha 10, IČO 00063941, se sídlem Vinohradská 3218/169, 
100 00 Praha 10 - Strašnice 

právně zastoupena advokátem, ev. č. ČAK 
společníkem HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na 
Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 

o změnu závazku 

 

Oznámení žalované o převzetí právního zastoupení 
Žádost žalované o prodloužení lhůty k vyjádření k žalobě 

 

Datovou schránkou 

Přílohy: Plná moc pro advokáta 

Autorizovaná konverze pověření starosty Městské části Praha 10 

 



2 

1. Městské části Praha 10 jako žalované bylo dne 10. 4. 2024 doručeno usnesení ze dne 

8. 4. 2024, č.j.  kterým jí soud uložil, aby se do 20 dnů ode dne doručení 
usnesení písemně vyjádřila k žalobě. 

 

2. Žalovaná soudu sděluje, že její zastoupení převzal Mgr. Marek Vojáček, advokát. Kopie plné 
moci a autorizovaná konverze pověření starosty Městské části Praha 10 jsou přiloženy 
k tomuto podání. 

 

3. Vedle toho, žalovaná zdvořile žádá o prodloužení lhůty k vyjádření k žalobě, a to do pátku 
31. 5. 2024, a to z následujících důvodů: 
 

• Právní zástupce žalované od žalované obdržel sadu podkladové dokumentace, kterou 
je třeba náležitě zanalyzovat. 
 

• Nelze přitom vyloučit, že bude třeba zajistit její doplnění. 
 

• Již nyní je přitom zřejmé, že některá skutková tvrzení žalobců jsou přinejmenším 
zavádějící či přímo nepravdivá. Náležité prověření skutkového stavu je proto zcela 
namístě. 
 

• Vedle toho bude nezbytné nahlédnout do soudního spisu. 
 

• Povaha žalované jakožto veřejnoprávní korporace vyžaduje adekvátní prostor pro 
interní projednání návrhu vyjádření k žalobě. 

 

Děkuji. 
 

Za městskou část Praha 10 

advokát 
na základě plné moci 
 



PLNÁ MOC

Městská část Praha 10. IČO: 00063941. se sídlem Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 (dále jen
.Klient'"), iímto zmocň u.je

advokáta

zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod cv. č.
společníka HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář. se sídlem Praha l - Nové Město.
Na Florenci 21 16/15, PSČ 110 00. IČO 26454807 (dále jen ..Zástupce").

aby Klienta zastupoval v řízení vedeném k datu této plné moci u Obvodního soudu pro Prahu 10
pod sp. zn. kde Klient vystupuje jako žalovaný a kde jako žalobci vystupují
společnost GEOSAN GROUP a.s., sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolin, IČO: 28169522,
a společnost VISTORIA CZ a.s.. sídlem Revoluční 767/25, l 10 00 Praha l, IČO: 251 10977.

Zástupce je zejniéna oprávněn za Klienta jednat. přijímat doručované pIsemnostj, podávat návrhy,
žaloby a žádosti. uzavírat smíry a narovnáni, podávat řádné a miinořádné opravné prostředky
a vzdávat se jich. zastupovat Klienta v řízeních o řádných a mimořádných opravných prostředcích
a činit jakékoliv další úkony. které v souvislosti se shora uvedeným bude považovat za potřebné.

Zástupce .je oprávnčn ustanovit si za sebe dalšího zástupce. a pokud jich ustanoví vice. je každý
z nich oprávněn jednat samostatně.

.
Za Městskou Část Praha 10

Pod,,,,
Jméno: Be. Jakub Brzoň
Funkce: vedoucí odboru majetkoprávniho
Datum: 24. 4. 2024

Zmocněni přijímám.

Podpis:
Jméno:
Datum: ;Zc "(.

Podle ověřovací knihy ÚMČ Praha 10
poLC íegahzace 1A/0474/2024
vlastnoručně podepsal/a
jakub Brzoň, 38 _J
jméno/a, přljmenl, d8tljm 0 místo narozeni Zadatele

adresa místa trvalého pobytů
občanský průkaz
druh a Mo dokkdu
Owobozeno od poplatku dle §8 zák 634/2004 Sb , o c
V Pr&ze 10 dne 25 4 2024 Lega||zac| provedla

Mařkét8 Eckhardtová



Shodu s prvopisem potvrzuje Aneta Hlaváčová 
 (O.s.ş. č. 077 - usnesení o uložení povinnosti žalovanému podat písemné vyjádşení ve vĩci-114b) 

Jednací číslo:
 

USNESENÍ 
 

Obvodní soud pro Prahu 10 rozhodl soudkyní Mgr. Evou Pşívrackou ve vĩci 
 
žalobci:  a)GEOSAN GROUP a.s., IČO 28169522,  

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III,  
zast.:  

U Prűhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 

b)VISTORIA CZ a.s., IČO 25110977,  
Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 - Staré Mĩsto,  
zast.:
U Prűhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 

proti  
žalované: Mĩstská část Praha 10, IČO 00063941,  

Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 - Strašnice 

 
o zmĩnu závazku 

takto: 
 
Soud ukládá žalované: Mĩstská část Praha 10, IČO 00063941, aby se ve lhűtĩ 30 dnű ode dne 
doručení tohoto usnesení písemnĩ vyjádşila ve vĩci samé k žalobĩ, která je pşipojena. 
 
Ve vyjádşení je žalovaná povinna uvést, zda nárok uplatnĩný v žalobĩ uznává, popşípadĩ zda 
nárok uznává jen zčásti nebo co do základu. Uzná-li nárok, rozhodne soud na tomto základĩ o 
vĩci samé (o její části nebo o jejím základu) rozsudkem pro uznání (§ 153a odst.1 o.s.ş.). 
Jestliže žalovaná nárok uplatnĩný v žalobĩ zcela neuzná, je povina ve vyjádşení vylíčit rozhodující 
skutečnosti o vĩci samé, na nichž staví svoji obranu proti žalobĩ, a označit dűkazy k prokázání 
svých tvrzení. K vyjádşení musí pşipojit listiny, na nĩž se ve svém vyjádşení odvolává. 
 
Vyjádşení je tşeba pşedložit soudu ve 2 vyhotoveních. 
 
Neműže-li žalovaná podat ve stanovené lhűtĩ písemné vyjádşení ve vĩci samé, je povinna pşed 
uplynutím stanovené lhűty sdĩlit soudu, jaký vážný dűvod jí v tom brání. Na výzvu soudu je 
povinna tvrzený vážný dűvod prokázat. 
Jestliže se žalovaná bez vážného dűvodu ve vĩci samé včas písemnĩ nevyjádşí a ani ve stanovené 
lhűtĩ soudu nesdĩlí, jaký vážný dűvod jí v tom brání, bude mít soud za to, že nárok, který je proti 
ní žalobou uplatŐován, uznává. Soud proto ve vĩci samé rozhodne rozsudkem pro uznání (§ 153a 
odst.3 o.s.ş.). Jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být naşízeno jednání (§ 153a odst. 4 
o.s.ş.).  
Nesplní-li povinná dobrovolnĩ rozsudkem pro uznání uložené povinnosti, včetnĩ 
povinnosti k náhradĩ nákladű şízení, műže se oprávnĩný domáhat naşízení výkonu 
rozhodnutí nebo exekuce. 
 

Poučení: 
Proti tomuto usnesení není odvolání pşípustné. 
 
Praha 29. dubna 2024 
 
Mgr. Eva Pşívracká, v.r. 
soudkynĩ 
 



Shodu s prvopisem potvrzuje: Aneta Hlaváčová 

 

Č.j. 

USNESENÍ 

 
Obvodní soud pro Prahu 10 rozhodl soudkyní Mgr. Evou Pşívrackou ve vĩci  
 
žalobce: A/ GEOSAN GROUP a.s., IČO 28169522, U Nemocnice 430, 280 

02 Kolín III 

zast.: U Prűhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 

B/ VISTORIA CZ a.s., IČO 25110977, Revoluční 767/25, 110 00 
Praha 1 

zast.: U Prűhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 

proti  

žalované: Mĩstská část Praha 10, IČO 00063941, Vinohradská 3218/169, 100 
00 Praha 10 

zast.: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 

zmĩnu závazku, 
 
 

takto: 
 

Lhűta k vyjádşení žalované k žalobĩ, s uvedením stanoviska ke každé sdĩlené skutečnosti a 
s doložením svých tvrzení, se prodlužuje k žádosti žalované podle § 55 o.s.ş. do 31. 5. 2024.  

Poučení: 
Proti tomuto usnesení není odvolání pşípustné. 

 
Praha 09. kvĩtna 2024 
 
 
Mgr. Eva Pşívracká, v.r.  
soudkynĩ 
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Obvodnímu soudu pro Prahu 10 

28. pluku 1553/29b 

100 83 Praha 10 

Ke sp. zn.:  

V Praze dne 30. května 2024 

Žalobce a): GEOSAN GROUP a.s., IČO 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 
Kolín III 

Žalobce b): VISTORIA CZ a.s., IČO 25110977, se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 – 

Staré Město 

oba právně zastoupeni advokátem, ev. č. ČAK  
společníkem TFP Legal, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem U Průhonu 1516/32, 
170 00 Praha 7 

Žalovaná: Městská část Praha 10, IČO 00063941, se sídlem Vinohradská 3218/169, 100 00 

Praha 10 - Strašnice 

právně zastoupena advokátem, ev. č. ČAK 
společníkem HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na 
Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 

 

o změnu závazku 

 

Vyjádření žalované k žalobě 

Doručeno prostřednictvím datové schránky 

Plná moc ve spise, přílohy dle textu a seznamu na poslední straně vyjádření 
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I. ÚVOD 

1. Žalovaná byla soudem vyzvána, aby předložila vyjádření k žalobě. Žalovaná tak činí tímto 
podáním, a to ve lhůtě podle usnesení soudu ze dne 9. 5. 2024, č.j.

II. SKUTKOVÉ OKOLNOSTI PŘÍPADU 

Důkaz:  
- Smlouvou o dílo, vč. dodatků č. 1 až 5 a č. 7 až 10 (příloha č. 1) 

Důkaz:  
- Zápis z 11. schůze Rady městské části Praha 10 konané dne 13. 4. 2023 (příloha č. 2) 

 

1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
2 Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 
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III. 

Důkaz:  
- Smlouvou o dílo, vč. dodatků č. 1 až 5 a č. 7 až 10 

 

3 Viz např. odst. 23 žaloby. 
4 Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník: Komentář, Svazek VI, (§ 2521-3081). [Systém ASPI]. 

Wolters Kluwer [cit. 2024-5-22]. ASPI_ID KO89_f2012CZ. Dostupné z: www.aspi.cz. ISSN 2336-517X. 

5 KUBÁT, Ondřej. § 2620 [Úprava ceny]. In: PETROV, Jan, VÝTISK, Michal, BERAN, Vladimír a kol. 
Občanský zákoník. 2. vydání (2. aktualizace). Praha: C. H. Beck, 2023, marg. č. 9. 
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IV. 
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IV.1 

IV.2 

Důkaz:  
- Výpisem z obchodního rejstříku žalobce a) (příloha č. 3) 

- Výpisem z obchodního rejstříku žalobce b) (příloha č.4) 

 

6 BEJČEK, Josef. Soukromoprávní ochrana slabšího obchodního partnera. Bulletin advokacie, 2015, č. 7-8, 

str. 24-36. 

7 Tamtéž. 
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IV.3 

8 Tamtéž. 

9 LASÁK, Jan. § 433 [Ochrana slabší strany]. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část 
(§ 1−654). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1653, marg. č. 3.: „Posouzení, zda je v konkrétním případě 
určitá osoba slabší (smluvní) stranou, se bude vždy odvíjet od konkrétních skutkových okolností. Příliš široké 
vymezování slabší strany může podnikatelskou praxi nicméně zcela ochromovat. Pokud se například budeme 
pohybovat na terénu veřejných zakázek, je s veřejnými zakázkami zásadně spojeno to, že uchazeči o veřejnou 
zakázku jsou slabší stranou, protože se musí podvolit podmínkám veřejné zakázky, aby se jí mohli účastnit? 
Soudím, že pokud je veřejná zakázka zadávána postupem podle zákona o veřejných zakázkách, který je 
postaven na principech zásadní otevřenosti, transparentnosti a nediskriminace, pak je fakticky téměř 
vyloučeno, aby se na zakázku mohl aplikovat § 433 odst. 1.“ 
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10 JANOUŠEK, Michal. § 1800 [Nečitelné, nesrozumitelné a nepřiměřené doložky]. In: PETROV, Jan, VÝTISK, 
Michal, BERAN, Vladimír a kol. Občanský zákoník. 2. vydání (2. aktualizace). Praha: C. H. Beck, 2023, marg. 
č. 31–36. 

11 BEJČEK, Josef. Soukromoprávní ochrana slabšího obchodního partnera. Bulletin advokacie, 2015, č. 7-8, str. 

24-36. 
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V. 

 

12 Dostupné zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/moznosti-zmeny-zavazku-ze-smlouvy-na-verejnou-zakazku-

v-dusledku-objektivniho-navyseni-cen-na-trhu-113922.html  

https://www.epravo.cz/top/clanky/moznosti-zmeny-zavazku-ze-smlouvy-na-verejnou-zakazku-v-dusledku-objektivniho-navyseni-cen-na-trhu-113922.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/moznosti-zmeny-zavazku-ze-smlouvy-na-verejnou-zakazku-v-dusledku-objektivniho-navyseni-cen-na-trhu-113922.html
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VI. ZÁVĚREČNÝ NÁVRH ŽALOVANÉ 

42. Ze shora uvedených důvodů proto žalovaná navrhuje, aby soud vydal následující  

r o z s u d e k : 

 

Za Městskou část Praha 10 

 advokát 

na základě plné moci  
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Seznam příloh 

1. Smlouva o dílo č. 2021/OMP/0933 ze dne 17. 6. 2021 vč. dodatků č. 1 až 5 a č. 7 až 10 

2. Zápis z 11. schůze Rady městské části Praha 10 konané dne 13. 4. 2023 

3. Výpis žalobce a) z obchodního rejstříku  

4. Výpis žalobce b) z obchodního rejstříku  
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SMLOUVA O DÍLO 

č.  2021/OMP/0933 (dále jen „smlouva“) 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) 

 

1. Smluvní strany 

Objednatel:  Městská část Praha 10 

 se sídlem:  Vršovická 68/1429, 101 38 Praha 10 

 zastoupený:  Renatou Chmelovou, starostkou 

 IČO:   000 63 941 

 DIČ:   CZ000 63 941 

             bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 č. účtu:   27-2000733369/0800 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních a technických: Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí odboru 
majetkoprávního 

 

  (dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel:  GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská 

 zastoupený:  pověřenou osobou, na základě pověření a společenské smlouvy 

 

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.  

 se sídlem:  U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
 IČO:   281 69 522 

 DIČ:   CZ28169522 

 

Společník:  VISTORIA CZ a.s. 

 se sídlem:  Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 

 IČO:   251 10 977 

 DIČ:   CZ25110977 

 

 Adresa pro zasílání korespondence zhotoviteli: 
 U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 

 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; ČSOB a.s.; Sberbank CZ, a.s. 
 č. účtu:   6446732/0800; 117830833/0300; 4211219537/6800 

       (dále jen „zhotovitel“) 
 

2. Úvodní ustanovení 
2.1. Tato smlouva je uzavírána v návaznosti a v souladu s výsledky užšího řízení na zadání veřejné zakázky na 

stavební práce v podlimitním režimu s názvem „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“, 
realizovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější (dále jen „zadávací 
řízení“). 

2.2. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn 
provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními 
prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě.  
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2.3. Účelem této smlouvy je výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská tak, aby byly zajištěny výchovně vzdělávací 
cíle dle školského zákona a další hygienické technologické a technické požadavky na prostory pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mládeže.  

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení 

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a další činnosti uvedené v této 
smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelem požadovaných změn díla 
a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo 
zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré stavební práce, dodávky a služby související se stavbou „Výstavba 
mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“, a to v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby, 

jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „PD“), položkovým rozpočtem, jenž tvoří přílohu č. 2 této smlouvy 

(dále jen „položkový rozpočet“), stavebním povolením, a dalšími pokyny objednatele (definované stavební 
práce, dodávky a služby dále také jen „dílo“). 

3.3. Zhotovitel prověřil PD a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému 
provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této 
smlouvy. Zhotovitel nejpozději do dne zahájení stavebních prací oznámí objednateli písemně veškeré zjištěné 
vady, nejasností a nesrovnalosti PD a dalších předaných podkladů, které zhotovitel mohl zjistit v rámci 
prověření PD před zahájením stavebních prací ve smyslu § 2594 OZ. 

3.4. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele k provádění díla. Za správnost a úplnost předané dokumentace má 
odpovědnost objednatel. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnost 
PD, pokynů a rozpor pokynů s PD a položkovým rozpočtem. V takovém případě je zhotovitel povinen současně 
navrhnout variantní způsob řešení provádění díla, či změnu díla s hodnocením dopadů navrhovaných změn 
díla (zejména na rozsah, kvalitu, termíny a cenu). Pokud má navrhovaná změna díla zahrnovat „vícepráce“, či 
„méněpráce“ dodá zhotovitel objednateli soupis těchto prací, dodávek a služeb.  

3.5. Jakékoliv změny díla, či termíny provádění díla musí být schváleny objednatelem. Zhotovitel se zavazuje 
poskytnout veškerou rozumně očekávatelnou součinnost za účelem dodržení kontraktace změn této smlouvy 

dle ZZVZ.  

3.6. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci plnění této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. 
V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu 
příslušných částí. 

3.7. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné 
kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle této smlouvy a bude zahrnovat mimo jiné 
i všechny nutné související stavební práce, zajištění nezbytných povolení, provedení nutných záborů, zařízení 
staveniště, dopravní a jiná opatření, provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, 
k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje 
tato smlouva.  

3.8. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále 
jen „BOZP“) a požární ochrany (dále jen „PO“) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

3.9. Zhotovitel se zavazuje splnit veškeré podmínky stanovené stavební povolením pro provedení stavby i 
podmínky dotčených správních úřadů. Zhotovitel zajistí vydání kolaudačního souhlasu za účelem užívání díla. 

 

4. Místo plnění 

4.1. Místem plnění je objekt v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4, 1537/7, 1538/1, 1538/4, 1538/8, Praha 10. 
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4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla. 

 

5.  Doba plnění 

5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle této smlouvy v těchto termínech: 

5.1.1. Převzetí staveniště – nejpozději do 14 kalendářních dní po nabytí účinnosti smlouvy o dílo; objednatel je 

oprávněn z důvodů ležících na straně objednatele posunout termín převzetí staveniště písemným 
dokumentem doručeným zhotoviteli, pokud nastanou nepředvídané skutečnosti např., pokud u 

objednatele nastaly jiné nepředvídané okolnosti, pro které není schopen včas uvolnit staveniště díla k 
realizaci díla; v takových případech je Objednatel povinen písemně oznámit Zhotoviteli, v jakém termínu 
bude provádění díla zahájeno (nový termín zahájení provádění díla); tento termín může být prodloužen 
maximálně o 6měsíců. 

Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla v den, na nějž je stanoveno datum převzetí stanoviště, a poté 
s prováděním díla postupovat v souladu se zavedenou odbornou praxí a dle Harmonogramu prací; 

5.1.2. Provedení díla – nejpozději do 20 měsíců ode dne převzetí staveniště; 

5.1.3. Likvidace staveniště – nejpozději do 15 kalendářních dnů po provedení díla dle čl. 5.1.2. této smlouvy; 

5.1.4. Podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí – nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne 
provedení díla dle čl. 5.1.2. této smlouvy; 

5.1.5. Zajištění kolaudačního rozhodnutí – nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne provedení díla dle čl. 
5.1.2. této smlouvy; 

5.2. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně 
objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací 
vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku. 

5.3. Přílohou č. 3 této smlouvy je Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem, který 
obsahuje časový plán provádění díla a jsou v něm vyznačeny všechny termíny dle čl. 5.1 této smlouvy a postupy 

s nimi související. Součástí harmonogramu je také předpokládané měsíční plnění. Zhotovitel se zavazuje tento 
harmonogram dodržovat.  

5.4. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zprávy o průběžném stavu provádění díla. 

5.5. Doba plnění se přiměřeně prodlužuje o dobu, po kterou: 

5.5.1. trvá překážka spočívající v klimatických podmínkách, které objektivně znemožňují zhotoviteli provádění 
stavebních prací; za nepříznivé klimatické podmínky se zejména považuje situace, kdy alespoň tři po sobě 
následující dny průměrná denní teplota v Praze je nižší než minus 5 stupňů Celsia; 

5.5.2. bylo provádění stavebních prací objektivně zdrženo v důsledku nepředvídatelných legislativních změn 
nebo živelní události; 

5.5.3. bylo provádění stavebních prací objektivně zdrženo v důsledku porušení povinností objednatele 

obsažených v této smlouvě; 

5.5.4. bylo provádění stavebních prací objektivně zdrženo v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho 
neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní 
rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy. 

5.6. V případě, kdy zhotovitel nebude moci získat příslušné rozhodnutí ve lhůtě dle čl. 5.1.5 navzdory tomu, že 
řádně, v souladu s právními předpisy a s odbornou péčí připravil a podal žádost o vydání takového rozhodnutí 
a řádně a s odbornou péčí postupoval v řízení o získání rozhodnutí prodlouží se termín plnění dotčený takovou 

objektivní překážkou získání rozhodnutí o dobu jejího trvání. 

5.7. O vzniku a ukončení okolností uvedeným v čl. 5.5 smlouvy musí zhotovitel písemně informovat objednatele 
do 24 hodin od okamžiku, kdy se o nich dozvěděl, nebo dozvědět měl a mohl. 
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6. Cena a platební podmínky 

6.1. Cena za provedení činností zhotovitele dle této smlouvy byla smluvními stranami dohodnuta v celkové výši 
128 926 466,58 Kč bez DPH (dále jen „cena“).  

6.2. Cena zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla a splnění dalších povinností zhotovitele dle 
této smlouvy. Cena je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. 

6.3. Cenu díla je možné změnit pouze v případech, kdy se při realizaci díla zjistí: 

6.3.1. skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl 

předvídat, a které mají na cenu díla vliv, nebo 

6.3.2. skutečnosti odlišné od projektové dokumentace tvořící Přílohu č. 1 této smlouvy (např. neodpovídající 
geologické údaje). 

6.4. V případě změny ceny díla podle článku 6.3 této smlouvy se její výše stanoví dle uvedené ceny konkrétní práce 
či materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu tvořící Přílohu č. 2 této smlouvy. V případě že v položkovém 
rozpočtu nebudou předmětné práce, dodávky, či služby obsaženy, nacení smluvní strany změnu díla podle cen 
uvedených v aktuální cenové soustavě ÚRS. 

6.5. Na sjednanou cenu nemá vliv změna kurzu české měny vůči jiným měnám, ani případné zvýšení cen materiálů 
a dalších prostředků (včetně pracovních sil) potřebných k provedení díla v průběhu plnění této Smlouvy. 
Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 OZ. 

6.6. Podrobnější specifikace ceny je obsažena v položkovém rozpočtu. V případě rozporu stanovené ceny dle 
tohoto článku smlouvy a položkového rozpočtu má přednost cena dle tohoto článku smlouvy. 

6.7. Objednatel bude zhotoviteli hradit sjednanou cenu na základě měsíčních faktur. Zhotoviteli každý měsíc 
vznikne právo na zaplacení části ceny, která odpovídá ceně stavebních prací, dodávek a služeb provedených 
v uplynulém kalendářním měsíci, zaznamenaných v měsíčním soupisu provedených prací a odsouhlasených 
pověřenou osobou na straně objednatele. Zhotovitel nejpozději k 5. dni každého kalendářního měsíce předloží 
objednateli ke schválení měsíční soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k měsíčnímu soupisu 
provedených prací vyjádřit do 3 pracovních dní s tím, že buď odsouhlasí jeho správnost, nebo uvede, které 
položky v soupisu nebyly řádně provedeny (v takovém případě v daném rozsahu souhlas odepře). Dílčí faktury 

budou vystavovány do celkové výše 90 % ceny a jejich přílohou bude vždy odsouhlasený soupis měsíčních 
prací. Na zbývající část ceny (10 %) (dále jen „zbývající část ceny“) vystaví zhotovitel fakturu ke dni předání 
díla. Splatnost zbývající části ceny nastane nejdříve 30 dnů po předání podepsaného předávacího protokolu, 
z něhož bude vyplývat, že byly odstraněny všechny vady a nedodělky zjištěné při převzetí díla, protokolu o 

vyklizení a předání staveniště dle čl. 9.10 této smlouvy, dokladu o úhradě spotřebovaných médií dle čl. 9.10 

této smlouvy a dokladu o předání kolaudačního rozhodnutí. 

6.8. Právo na zaplacení zbývající části ceny vznikne také v případě, pokud zhotovitel předá objednateli 
bezpodmínečnou a neodvolatelnou finanční zárukou znějící na částku ve výši 10 % z ceny bez DPH, ve prospěch 
objednatele, která bude vystavena bankou, schválenou předem Objednatelem (dále jen „Finanční záruka“). 
Finanční záruka musí mít platnost stanovenou nejméně 3 měsíce po datu předpokládaného předání díla podle 
časového harmonogramu tvořícího Přílohu č. 3 této smlouvy (případně může být vystavena na dobu kratší a 
zhotovitel má pak povinnost vždy nejméně 30 dnů před skončením její platnosti zajistit její prodloužení a toto 
prokázat objednateli, a neučiní-li tak, má objednatel právo požadovat zaplacení celé částky Finanční záruky). 

Finanční záruka bude vrácena zhotoviteli do 30 dnů ode dne uplynutí její platnosti.  

6.9. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-

43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, 
zákona o DPH“. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Datem 

zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sazba DPH bude účtována dle předpisů platných v 
době zdanitelného plnění. Dodavatel je povinen vystavit, za podmínek uvedených v zákoně o DPH, doklad s 
náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona. 
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6.10. Vyúčtování ceny, resp. její dílčí části, provede zhotovitel na základě vystavení faktury – daňového dokladu, 

splňujícího veškeré podstatné náležitosti dle zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Kontaktní osoba pro fakturaci na straně objednatele je vedoucí referátu ekonomiky OMP 
Ing. Jan Jirásek, jan.jirasek@praha10.cz, tel. 267 093 593. 

6.11. Pokud není uvedeno ve Smlouvě jinak, je splatnost faktur do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení 
objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.  

6.12. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené článku 

6.7, 6.9, 6.10 této smlouvy, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen 
podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené. 

 

7. Prohlášení zhotovitele 

7.1. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje objednateli, že: 

7.1.1. je řádně založenou a existující společností v souladu s právními předpisy [České republiky]1 a získal 
všechny potřebné souhlasy a povolení (včetně interních), které mu umožní plnit tuto smlouvu; 

7.1.2. závazky, které vyplývají z této smlouvy, představují platný a vynutitelný závazek zhotovitele; 

7.1.3. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy nepředstavuje porušení: 

7.1.3.1. žádných závazných právních předpisů; 

7.1.3.2. zakladatelských ani jiných interních dokumentů zhotovitele; ani 

7.1.3.3. žádné povinnosti, které zavazují zhotovitele nebo které se vážou k jeho majetku nebo příjmům;  

7.1.4. veškeré informace, které poskytl objednateli v rámci zadávacího řízení, jsou pravdivé a nikoli zavádějící; 

7.1.5. ke dni uzavření této smlouvy nebyl vznesen žádný nárok proti zhotoviteli, neprobíhá žádné soudní, 
rozhodčí ani správní řízení ani spor řešený jiným způsobem, jež by se mohly nepříznivě dotknout 
schopnosti zhotovitele plnit jeho povinnosti vyplývající ze smlouvy; 

7.1.6. ke dni uzavření této smlouvy nemá žádné závazky, jejichž splnění by mělo nepříznivý vliv na jeho 
schopnost plnit povinnosti vyplývající ze smlouvy; 

7.1.7. předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným;   

7.1.8. se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, a potvrzuje, že je po odborné stránce schopen dílo 
realizovat způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou, je seznámen s účelem této smlouvy a 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a 
naplnění účelu této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 

nezbytné pro provedení díla za dohodnutou cenu. 

 

 

 

 

 

 

 
1
 V případě, že dodavatel nebude společností (právnickou osobou) založenou a existující podle práva České republiky, bude 

oprávněn text odpovídajícím způsobem upravit tak, aby reflektoval jeho právní formu a právní řád, podle kterého byl založen a 
kterým se řídí.  

 

mailto:jan.jirasek@praha10.cz
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8. Sankční ujednání 

8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v bodě 5.1 nebo 9.12 

této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

8.2. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dle bodu 10.4.6 této smlouvy, má objednatel 
právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

8.1. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

8.2. Pokud je objednatel v prodlení se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo 
počínaje jednatřicátým dnem požadovat úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení. 

8.3. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započetím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo 
požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den 
prodlení. 

8.4. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti 
k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně 
platných předpisů, a to i v případě, že by eventuální výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta 
se do náhrad škody nezapočítává.  

8.5. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní 
strany řešit smírčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smírčím 
řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou 
smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zaváží své 
zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze 
smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- 
Kč. 

8.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 11.1 nebo 11.2. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

8.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 12.1 nebo 12.2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

8.8. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat své splatné pohledávky vůči pohledávkám zhotovitele. 
Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu 
objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za objednatelem z titulu této 
smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám zhotovitele za objednatelem. 

 

 

9. Realizace díla, práva a povinnosti 

9.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům 
a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně 
začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. 
V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu tak, aby nedocházelo k poškozování majetku 
objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích 
či na pozemcích sousedících.  

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že: 

9.2.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v této smlouvě, 

v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních 
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a technologických postupů. O průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu 
stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu 
stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a 
archivuje zhotovitel, zhotovitel bude při realizaci díla pořizovat fotodokumentaci provádění stavebních 
prací; 

9.2.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR; 

9.2.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti;  

9.2.4. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že 
zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které 
vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu 
na cenu a termín; 

9.2.5. bude na místě staveniště a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady 
a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních 
prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele; 

9.2.6. při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale 
kontrolovat vlastní dozor zhotovitele, zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka 
a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi; 

9.2.7. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem 
firmy;  

9.2.8. v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele (stavbyvedoucí), 
který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla; 

9.2.9. vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem do stavebního deníku s alespoň třídenním předstihem 
a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě 
nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové 
odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady 
dodatečného odkrytí zhotovitel;  

9.2.10. pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled 
v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započetím svářečských prací, 
paličských prací nebo prací s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto 
prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí 
být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu 
zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude 
určena v zápisu o předání staveniště; 

9.2.11. doloží ke kontrole k jednotlivým nabízeným výrobkům technické listy, s výkonnostními, energetickými, 
rozměrovými a dalšími kvalitativními parametry před jejich instalací; 

9.2.12. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají 
závaznost příslušných ČSN pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případné, 
objednatelem zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na 
vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele. 

9.3. Objednatel se zavazuje: 

9.3.1. předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 14 dní od účinností této smlouvy. O předání staveniště bude 
stranami sepsán zápis, který podepíší zástupce objednatele a zástupce zhotovitele. Staveniště zřizuje 
zhotovitel, a to v souladu s dokumentací předanou Objednatelem; 
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9.3.2. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za 
materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá; 

9.3.3. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné 
a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací; 

9.3.4. v případech kdy to bude pro plnění povinností zhotovitele potřeba, vystavit pro konkrétní právní jednání 
jménem objednatele plnou moc a poskytne jinou nezbytnou součinnost; 

9.3.5. na základě výzvy zhotovitele převzít kolaudační rozhodnutí. 

9.4. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny, a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny 
dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle 
této smlouvy jich zúčastnit. Na každém kontrolním dnu podá Zhotovitel Objednateli zprávu o postupu 
provádění díla, včetně posouzení, jestli provádění díla probíhá v souladu s harmonogramem prací. Zápisy z 
kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního 
deníku). 

9.5. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo 
interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu 
vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši. 

9.6. Mimo zástupce objednatele dle této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník 
pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního 
dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů. 

9.7. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat 

mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením 
důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. 

9.8. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci 
odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně 
udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a 
požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. 
Zhotovitel je povinen při provádění Stavby dodržovat předpisy týkající se BOZP, zejména zák. č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

9.9. Zhotovitel zajistí připojení k inženýrským sítím veřejných služeb mimo staveniště a bude nést veškeré 
náklady, které v této souvislosti vzniknou a veškeré náklady odběru elektrické energie, plynu a vody a 
vypouštění odpadní vody vzniklé v souvislosti s prováděním stavby. V případě potřeby je zhotovitel povinen 
zajistit potřebné uzavírky nebo objížďky na pozemních komunikacích a zábory veřejného prostranství podle 
DIR a zajistí si k tomu potřebná povolení. 

9.10. Zhotovitel je povinen v termínu uvedeném v této smlouvě v čl. 5.1.3 zlikvidovat staveniště, odstranit jeho 
vybavení, veškeré odpady a uvést prostory staveniště do původního stavu. O vyklizení a předání staveniště 
zpět objednateli sepíší smluvní strany protokol. 

9.11. Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti po celou dobu plnění závazků ze smlouvy pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě pokrývající veškeré činnosti Zhotovitele podle této smlouvy, 

přičemž limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 100 % ceny dle čl. 6 této 
smlouvy. 

9.12. Zhotovitel se dále zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění závazků ze smlouvy pojištění předmětu 
plnění smlouvy tzv. all risk pojištění (stavebně montážní pojištění), přičemž limit pojistného plnění vyplývající 
z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 100 % ceny dle čl. 6 této smlouvy. Na požádání objednatele je 
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zhotovitel povinen kdykoli do sedmi dnů předložit písemné doklady (zejm. pojistné smlouvy nebo pojistné 
certifikáty) prokazující, že Zhotovitel plní povinnost dle tohoto odstavce. 

9.12.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy jako jistotu na řádné plnění 
svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku ve výši 5% z ceny díla v Kč bez DPH 
sjednané smluvními stranami v 6.1 této smlouvy. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) 
s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Svá 
práva z uvedené bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků 
zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou 
bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své 
takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není 
oprávněna uplatňovat vůči objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní 
záruky. Platnost bankovní záruky bude do 15. dne po sjednaném termínu odstranění veškerých vad a 
nedodělků. Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty. V případě, že 
je bankovní záruka vystavena na období kratší, než je doba plnění, dle čl. 5.1.2 této smlouvy, nejméně však 
na dobu jednoho roku, je Zhotovitel povinen nejpozději třicet dnů před ukončením její účinnosti doložit 
Objednateli prodloužení její účinnosti nejméně o další rok či vystavení nové bankovní záruky nejméně na 
další rok, a to za stejných podmínek. 

9.13. Objednatel je dále oprávněn pověřit jakoukoli třetí osobu výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v rámci provádění díla, která bude oprávněna vykonávat práva a plnit povinnosti 
stanovené jí obecně závaznými právními předpisy a případně touto smlouvou. Koordinátorem bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v rámci provádění díla jmenuje Objednatel 
……………………………………………………………………... Jmenování či odvolávání koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v rámci provádění díla nepodléhá souhlasu Zhotovitele. 

 

10. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba 

10.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí 
škody:  

10.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech; 

10.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště, a to ode dne jejich 

převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak; 

10.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla;  

10.1.4. na pozemku, na kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla 
nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele; 

10.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích. 

10.2.  Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím 
opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, 
nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:  

10.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),  

10.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

10.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, 
a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

10.3. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od 
počátku objednatel.   

10.4. Dílo, je v celém rozsahu provedeno dokončením a protokolárním předáním. Dokončením díla se rozumí 
předvedení realizovaných stavebních prací, dodávek a služeb v souladu s touto smlouvou a předvedení, že 
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slouží požadovanému účelu. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem sepsán předávací protokolu, který 
bude obsahovat zejména: 

10.4.1. údaje o smluvních stranách a osobách podílejících se na převzetí díla; 

10.4.2. popis díla a jeho lokaci; 

10.4.3. dohodu o způsobu vyklizení staveniště a termín vyklizení staveniště; 

10.4.4. seznam předaných dokladů; 

10.4.5. prohlášení objednatele, že dílo přejímá; 

10.4.6. seznam vad a nedodělků, způsob a termín jejich odstranění; 

10.4.7. soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně 
návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických 
zařízení s kopiemi platných záručních listů, fotodokumentace díla; 

10.4.8. podpisy zástupců smluvních stran; 

Podpisem předávacího protokolu, ze kterého vyplývá, že objednatel dílo přejímá, je dílo provedeno.  

10.5. Součástí závazku provést dílo dle této smlouvy je dále zkompletované předání:  

10.5.1. dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 3 vyhotoveních (paré) v tištěné formě, v DSPS 

budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž 
bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby, 
dokumentace bude předána rovněž v digitální podobě ve formátu pdf, dwg (editovatelné); 

10.5.2. veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a 
odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny; 

10.5.3. kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích 
a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě; 

10.5.4. doklady prokazujících splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona 
č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění; 

10.5.5. kopie platných záručních listů; 

10.5.6. provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy, podmínky údržby; 

10.5.7. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

10.5.8. veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných 
certifikátů v rámci EU; 

10.5.9. další doklady obsažené ve správních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy; 

10.5.10. doklady o uložení suti, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů; 

10.5.11. návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby.  

10.6. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným zástupcem 

objednatele. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany 
termíny pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky, o 
převzetí opravených vad a odstraněných nedodělků bude sepsán předávací protokol analogicky k dílu jako 
k celku. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude přejímací řízení ukončeno. Za vady způsobené 
objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost. 

10.7. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu 60 měsíců pro veškeré 
stavební práce, a to ode dne předání bezvadného díla objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít 
po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a 
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doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost 
odpovídající účelu smlouvy. Pokud je součástí díla dodávka věcí, zařízení či samostatných technologií, které 
mají výrobcem stanovenou záruku kratší než 60 měsíců, poskytuje zhotovitel objednateli záruku na tyto 

výrobky po dobu 24 měsíců (pro spotřební zboží platí ustanovení OZ o záruční době). 

10.8. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý 
materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla. 

10.9. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede 
požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování 
reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším 
možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a 

technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, 
bude vada odstraněna do 20 dnů od doručení reklamace. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani 
neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu 
neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 20 dnů. Vady odstraní 
zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.  

10.10. V případě, že se jedná o vady neodstranitelné, pak má objednatel nárok požadovat jako právo z vadného 
plnění přiměřenou slevu z ceny díla.  

10.11. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany 
podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin od okamžiku 
uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem. Objednatel si v případě havárií vyhrazuje možnost 
požadovat jako právo z vadného plnění přiměřenou slevu z ceny díla, nikoliv odstranění vady opravou. Pokud 
se objednatel rozhodne uplatnit v těchto případech slevu místo odstranění vady, pak toto sdělí zhotoviteli 
nejpozději při oznámení této vady.  

10.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými 
pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.  

10.13. Zhotovitel je povinen v rámci zajištění svých záručních závazků také poskytnout objednateli bezplatný dojezd 
servisního technika do místa zakázky a kromě bezplatné výměny náhradních dílů poskytnout objednateli 
rovněž bezplatnou odbornou servisní činnost spojenou se záruční opravou výrobku. 

10.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 10.9 tohoto článku, je objednatel  oprávněn 
provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, 
vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za 
dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.  

10.15. Ostatní práva z vadného plnění objednatele nejsou tímto článkem dotčena.   

10.16. O předání kolaudačního rozhodnutí vyhotoví smluvní strany zápis. 

 

11. Poddodavatelé 

11.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využít poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 4 této smlouvy. 
Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, které specifikuje Příloha č. 4 smlouvy, a to plně v souladu 

s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění svých závazků podle této smlouvy bez ohledu 
na to, že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za vznik škody způsobené 
poddodavateli.  

11.2. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 této smlouvy je možná jen s předchozím 
písemným souhlasem objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod 
k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel 



12 

 

prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování 
kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji 
v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel; objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas 
s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní 
nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval objednateli stavební práce, na jejíchž základě vznikla 
objednateli škoda nebo pokud měl objednatel k takto poskytovaným stavebním pracím námitky související 
s kvalitou, rozsahem či účtováním. Objednatel je také oprávněn požadovat výměnu poddodavatele, pokud 
tento prokazatelně přispívá k vadnému provádění díla a zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět. 

11.3. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. Tím 
není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy. 

 

12. Realizační tým 

12.1. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a 
odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v Příloze č. 5 smlouvy, popř. týmu, jehož složení bylo 

změněno v souladu s tímto článkem (dále jen „Realizační tým“).  

12.2. Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního týmu 
disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle Přílohy č. 5 smlouvy disponuje člen 
Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního týmu 
prokazoval v zadávacím řízení; jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je zhotovitel povinen oznámit 
objednateli nejméně 5 pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje, 
zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat splnění povinností stanovených v tomto článku. 

12.3. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. Tím 
není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy. 

 

13. Zástupci smluvních stran a důvěrné informace 

13.1. Veškeré písemnosti doručované podle této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, jedné ze stran druhé straně, 
budou doručovány některým z následujících způsobů: 

13.1.1. osobním předáním písemnosti; 

13.1.2. e-mailem; 

13.1.3. doručením prostřednictvím pošty či kurýra. 

13.2. Kontaktní osoby a adresy pro doručování: 

13.2.1. Ve věcech objednatele: 

a) Ve věcech smluvních: 

Email: tomas.urbanek@praha10.cz 

K rukám: Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí OMP 

b) Ve věcech ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít 
dílo: 

Jméno a příjmení: Ing. Jan Jirásek 

Email: jan.jirasek@praha10.cz 

13.2.2. Ve věcech zhotovitele: 

a) Ve věcech smluvních, stavebních a technických 

Jméno a příjmení: Ing. Kamil Vykydal 
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Tel. kontakt:

Adresa: U Průhonu 1516/32, 170 00  Praha 7 

Email: kamil.vykydal@ggcz.eu 

b) Ve věcech vadného plnění a způsobené škody 

Jméno a příjmení: Ing. Kamil Vykydal 

Tel. kontakt: 

Adresa: U Průhonu 1516/32, 170 00  Praha 7 

Email: kamil.vykydal@ggcz.eu 

13.3. Jakákoliv písemnost bude považována za doručenou: 

13.3.1. je-li doručováno osobním předáním písemnosti, v okamžiku, kdy zástupce adresáta (druhé strany) potvrdí 
převzetí písemnosti, popřípadě v okamžiku, kdy zástupce adresáta odmítl zásilku převzít; 

13.3.2. je-li doručováno e-mailem, v okamžiku potvrzení o doručení daného e-mailu; 

13.3.3. je-li doručováno prostřednictvím pošty či kurýrní služby, v okamžiku, kdy zástupce druhé strany převzal 
zásilku, popřípadě v okamžiku, kdy zástupce adresáta odmítl zásilku převzít. 

13.4. Obě strany jsou oprávněny měnit své adresy (e-mail) pro doručování; v takovém případě je druhá strana 
povinna doručovat na nově uvedenou adresu (e-mail), a to od prvního následujícího pracovního dne po dni, 
kdy této straně byla změna prokazatelně oznámena. Změna kontaktní adresy nevyžaduje uzavření dodatku, 
ale pouze jednostranné oznámení druhé smluvní straně. 

13.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním smlouvy 

dozvěděl nebo které objednatel označil za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“). 

13.6. Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně Důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být 
Zhotovitelem použity výhradně k plnění smlouvy. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z Důvěrných 
informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije. Povinnost mlčenlivosti a 
zachování důvěrnosti informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, 
že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze Smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon, 
zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu. 

13.7. Zhotovitel je rovněž povinen chránit osobní údaje. Pro případ, že se v rámci plnění předmětu smlouvy 

dostane do kontaktu s osobními údaji, bude je zhotovitel ochraňovat a nakládat s nimi plně v souladu 

s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění smlouvy. Strany se v případě kontaktu s osobními 
údaji ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů zavazují uzavřít dodatek ke smlouvě spočívající v dohodě o zpracování osobních údajů. 
Zhotovitel se rovněž zavazuje pro případ, že se v průběhu plnění smlouvy dostane do kontaktu s údaji 
objednatele vyplývajícími z jeho provozní činnosti, tyto údaje v žádném případě nezneužít, nezměnit ani jinak 
nepoškodit ztratit či znehodnotit. 

 

14. Ukončení smlouvy 

14.1. Objednatel je oprávněn od smlouvy (nebo její dílčí části) odstoupit: 

14.1.1. v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení smlouvy se bude 

považovat zejména, nikoliv však výlučně: 

14.1.1.1. prodlení zhotovitele s převzetím stanoviště nebo zahájení stavebních prací delší než 15 dnů; 

14.1.1.2. prodlení zhotovitele se splněním povinnosti podle článku 9.10, nebo 9.11, nebo 9.12 této Smlouvy po 

dobu delší než 15 dní; 
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14.1.1.3. bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele podle 

zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, pokud zhotovitel nepředloží objednateli dostatečné záruky, 
že není v úpadku, nebo hrozícím úpadku; 

14.1.1.4. uvedl-li zhotovitel v zadávacím řízení nepravdivé údaje, které měly, nebo mohly mít vliv na výběr 
dodavatele; 

14.1.2. zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, a to za předpokladu, že objednatel vyzve zhotovitele 
k sjednání nápravy a zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené době, pokud takové porušení povinností 
zhotovitele povede k podstatnému porušení smlouvy nebo k ohrožení řádného provádění díla jako celku. 

14.1.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě 
oprávněně vystavené faktury delší než 60 dnů. 

14.1.4. Ustanoveními této smlouvy není dotčeno právo smluvních stran ukončit trvání smluvního vztahu rovněž 
na základě příslušných ustanovení závazných předpisů z důvodu porušení povinnosti některou ze 
smluvních stran. 

14.1.5. V případě předčasného ukončení smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli maximální 
nezbytnou součinnost tak, aby objednateli nevznikla škoda. 

14.2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně. 

14.3. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště 
nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení. 

 

15. Závěrečná ustanovení 

15.1. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení prací až 
do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.  

15.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, 
oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. 

15.3. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 
5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů.  

15.4. Smlouva je se vyhotovuje a podepisuje elektronicky. 

15.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za podmínek 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. 
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru 
smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 

dalších podmínek. 

15.6. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel 
se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným 
dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů 
(např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené 
právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace díla a dále 
minimálně do uplynutí lhůty 10 let od ukončení plnění. Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční 
kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů. 

15.7. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 
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10, a to usnesením Rady městské části Praha 10 č. 321 ze dne 4. 5. 2021 a usnesením Rady městské části 
Praha 10 č. 380 ze dne 18. 5. 2021 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Projektová dokumentace (volná příloha) 

Příloha č. 2:  Položkový rozpočet  

Příloha č. 3: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem 

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5: Realizační tým 

 

 

 

Místo: Praha 

 

Místo: Praha 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

Jméno: Mgr. Tomáš Urbánek 

Funkce: vedoucí odboru majetkoprávního  

Jméno: 
Funkce: pověřená osoba 

na základě pověření a společenské smlouvy 

 

 

 

 

Tomáš 

Urbánek

Digitálně podepsal 

Tomáš Urbánek 

Datum: 2021.06.17 

14:42:16 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522
DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 85 737 961,40CZK

08_2020_n

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 
1.část

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

70 857 819,34

Sazba daně Základ daně Výše daně
14 880 142,0670 857 819,3421,00%

0,00 0,0015,00%
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 08_2020_n

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO 02.8

SO 03.3

SO 02.7

SO 03.4

SO 03.2

SO 03

SO 03.2.1

SO 03.1

Gastro

ASŘ
ZTI

ZTI - zemní práce

UT

Hospodářský pavilon

MaR

1 898 648,671 569 131,13

387 509,05 468 885,95

1 002 220,02828 281,01

Silnoproud

VZT

20.01.2021

D PLUS PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.
 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

SO 02.4

SlaboproudSO 02.5

70 857 819,34 85 737 961,40

510 466,71 617 664,72

27 181 701,6722 464 216,26

20 705 849,8617 112 272,61

SO 02.6

Kód

SO 01 Příprava území
SO 02 Pavilon A

954 535,07788 871,96

1 607 933,11 1 945 599,06

2 166 812,13 2 621 842,68

28 556 665,8023 600 550,25

15 501 199,7412 810 908,88

1 360 762,71 1 646 522,88

1 039 183,02 1 257 411,45

205 819,44 249 041,52

310 112,72 375 236,39

683 215,06 826 690,22

328 692,22 397 717,59

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 
1.část

Popis

ASŘSO 02.1

ZTISO 02.2

ZTI - pavilon A - zemní práceSO 02.2.1

UTSO 02.3

VZT
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Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

SO 16.3

SO 14.2

SO 15

SO 16

SO 16

SO 16.2

SO 07

SO 06

SO 03.8

SO 05

SO 05.1

SO 06.1

SO 03.7

SO 06

SO 03.6

SO 03.5

SO 04

SO 08

SO 05

SO 07.1

SO 07.2

SO 07.3

SO 08

SO 08.1

SO 11

SO 13

SO 14

SO 14.1

ZTI

Výsadba a rozvojová péče
Oplocení a terenní úpravy

Retenční nádrž
Retenční nádrž
ZTI zemní práce

Venkovní vodovod - areálový rozvod - zemní práce

Silnoproud areálové rozvody

Veřejné osvětlení
Sadovnické úpravy

Sadovnické úpravy - ošetření ponechaných dřevin

Venkovní vodovod - areálový rozvod

Gastro

Venkovní vodovod - areálový rozvod

Venkovní kanalizace - areálový rozvod

Venkovní vodovod - přípojka

Venkovní vodovod - přípojka - zemní práce

Vodoměrná šachta

Venkovní kanalizace - areálový rozvod

Slaboproud

Venkovní kanalizace - přípojka - zemní práce

Venkovní kanalizace - přípojka

Komunikace a zpevněné plochy
Venkovní kanalizace - přípojka

Venkovní vodovodní přípojka

350 378,49289 569,00

346 869,32286 668,86

MaR

Silnoproud

Venkovní kanalizace - areálový rozvod - zemní práce

2 065 863,27 2 499 694,56

2 280 533,551 884 738,47

33 841,2427 967,97

41 630,6434 405,49

1 345 064,331 111 623,41

2 321 015,841 918 194,91

416 717,91 504 228,67

185 319,76153 156,83

245 479,94 297 030,73

1 146 028,90 1 386 694,97

1 012 990,44837 182,18

402 868,24 487 470,57

434 313,94 525 519,87

435 980,23360 314,24

206 001,28170 248,99

298 894,07247 019,89

1 124 823,05929 605,83

2 617 432,582 163 167,42

940 875,58777 583,12

3 742 255,633 092 773,25

3 361 207,952 777 857,81

2 356 411,34 2 851 257,72

697 247,81576 237,86

557 736,13 674 860,72

1 493 912,921 234 638,78

356 984,78295 028,74
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Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

SO 19

SO 20

VRN

ON

SO 17

SO 17.1

SO 17.2

SO 18

Altán

Slaboproudé areálové rozvody

VRN

ON

Lapák tuku

ZTI - zemní práce

ZTI - lapák tuků
Opěrná zeď 1

254 434,30210 276,28

7 320 500,006 050 000,00

2 595 450,002 145 000,00

232 663,52 281 522,86

1 205 706,82996 451,92

1 379 136,321 139 782,08

373 409,82308 603,16

91 886,9675 939,64

Strana 5 z 5



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 510 466,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 510 466,71 21,00% 107 198,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 617 664,72

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 01 - Příprava území

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 510 466,71

HSV - Práce a dodávky HSV 510 466,71

    1 - Zemní práce 467 457,67

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 804,52

    997 - Přesun sutě 11 204,52

SO 01 - Příprava území

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 510 466,71

D HSV Práce a dodávky HSV 510 466,71

D 1 Zemní práce 467 457,67

1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 
100 do 500 m2 strojně m2 455,000 52,10 23 705,50 CS ÚRS 2020 02

2 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm kus 9,000 177,11 1 593,99 CS ÚRS 2020 02

3 K 112101102
Odstranění stromů listnatých s odřezáním kmene a s odvětvením, průměru kmene přes 300 do 500 mm se 
složením na hromady do 50 m nebo s naložením ks 2,000 318,57 637,14 CS ÚRS 2020 02

4 K 112101103
Odstranění stromů listnatých s odřezáním kmene a s odvětvením, průměru kmene přes 500 do 700 mm se 
složením na hromady do 50 m nebo s naložením ks 2,000 514,09 1 028,18 CS ÚRS 2020 02

5 K 112101121
Odstranění stromů jehličnatých s odřezáním kmene a s odvětvením, průměru kmene přes 100 do 300 mm se 
složením na hromady do 50 m nebo s naložením ks 8,000 101,44 811,52 CS ÚRS 2020 02

6 K 112201111
Odstranění pařezů průměru do 200 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a 
zasypáním jámy

ks 9,000 563,54 5 071,86 CS ÚRS 2020 02

7 K 112201112
Odstranění pařezů průměru do 300 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a 
zasypáním jámy

ks 9,000 1 114,43 10 029,87 CS ÚRS 2020 02

8 K 112201113
Odstranění pařezů průměru do 400 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a 
zasypáním jámy

ks 3,000 2 921,21 8 763,63 CS ÚRS 2020 02

9 K 112201114
Odstranění pařezů průměru do 500 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a 
zasypáním jámy

ks 1,000 4 347,31 4 347,31 CS ÚRS 2020 02

10 K 112201115
Odstranění pařezů průměru do 600 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a 
zasypáním jámy

ks 2,000 5 198,37 10 396,74 CS ÚRS 2020 02

11 K 112201120
Odstranění pařezů průměru do 1100 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a 
zasypáním jámy

ks 1,000 17 136,20 17 136,20 CS ÚRS 2020 02

12 K 112201123
Odstranění pařezů průměru do 1400 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a 
zasypáním jámy

ks 1,000 20 126,41 20 126,41 CS ÚRS 2020 02

13 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 335,200 272,57 91 365,46 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.21.01
VV 1676,0*0,20 335,200
VV Součet 335,200

14 K 162201405
Vodorovné přemístní větví smýcených stromů jehličnatých o prům. pařezu od 100 do 300mm na vzdálenost 
do 5000m s naložením, složením a dopravou ks 8,000 173,66 1 389,28 CS ÚRS 2020 02

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 01 - Příprava území
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 162201422
Vodorovné přemístní pařezů o prům. pařezu od 300 do 500mm na vzdálenost do 5000m s naložením, 
složením a dopravou ks 4,000 685,45 2 741,80 CS ÚRS 2020 02

16 K 162201423
Vodorovné přemístní pařezů o prům. pařezu od 500 do 700mm na vzdálenost do 5000m s naložením, 
složením a dopravou ks 2,000 851,06 1 702,12 CS ÚRS 2020 02

17 K 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 9,000 36,80 331,20 CS ÚRS 2020 02

18 K 162201402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm kus 2,000 190,91 381,82 CS ÚRS 2020 02

19 K 162201403 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm kus 2,000 515,24 1 030,48 CS ÚRS 2020 02

20 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 18,000 111,33 2 003,94 CS ÚRS 2020 02

21 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 455,000 69,46 31 604,30 CS ÚRS 2020 02

43 K 162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km kus 36,000 92,01 3 312,36 CS ÚRS 2020 02
VV 9*4 36,000

44 K 162301932 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km kus 8,000 92,01 736,08 CS ÚRS 2020 02
VV 2*4 8,000

45 K 162301933 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km kus 8,000 92,01 736,08 CS ÚRS 2020 02
VV 2*4 8,000

46 K 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km kus 72,000 115,01 8 280,72 CS ÚRS 2020 02
VV 18*4 72,000

22 K 171201201 Uložení sypaniny (ornice) na meziskládku m3 335,200 19,78 6 630,26 CS ÚRS 2020 02

23 K 184813212 Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 2000 mm m 206,000 228,87 47 147,22 CS ÚRS 2020 02

24 K 184813252 Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 2000 mm m 206,000 66,93 13 787,58 CS ÚRS 2020 02

25 K R-položka Vodorovné přemístní pařezů o prům. pařezu větší než 900 mm na vzdálenost do 5000m s naložením, 
složením a dopravou ks 2,000 1 122,48 2 244,96

26 K R-položka.1
Vyvázání spodních větví, bandážování a řez stromů pro vytvoření průjezdního profilu nebo směrem k 
překážce, dle aktuálního stavu stromu a možností - stromy č. 56, 78, 106 včetně případného naložení, 
odvozu, složení a skládkovného do vzdálenosti do 5 km

ks 3,000 1 934,44 5 803,32

27 K R-položka.2 Ochrana kořenové zóny stromů v místě pojezdu techniky - geotextílie, vrstva 150mm hrubého písku, dřevěné 
fošny nebo betonové panely m2 177,000 477,28 84 478,56

28 K R-položka.3 Odstranění vyvázání spodních větví a bandážování včetně případného naložení, odvozu, složení a 
skládkovného do vzdálenosti do 5 km

ks 3,000 1 114,43 3 343,29

29 K R-položka.4 Odstranění ochrany kořenové zóny stromů v místě pojezdu techniky m2 177,000 309,37 54 758,49

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 804,52
30 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,720 3 127,92 2 252,10 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.22.2
VV základ pod elektroměr
VV 1,50*0,60*0,80 0,720
VV Součet 0,720

31 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 1,295 719,76 932,09 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.22.2
VV sloupek elektroměru
VV 1,40*0,50*1,85 1,295
VV Součet 1,295

32 K 962042320 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 m3 0,861 4 652,01 4 005,38 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.22.2
VV podezdívka plotu
VV 0,375*0,45*5,10 0,861
VV Součet 0,861

33 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 49,000 324,02 15 876,98 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.22.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,0+46,0 49,000
VV Součet 49,000

34 K 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m 113,000 63,84 7 213,92 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.22.2
VV 113,0 113,000
VV Součet 113,000

35 K 966072811 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m m 5,100 87,25 444,98 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.22.2
VV 5,10 5,100
VV Součet 5,100

36 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2 kus 2,000 183,01 366,02 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.22.2
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

37 K 966073812 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2 kus 1,000 713,05 713,05 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.22.2
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 11 204,52
38 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 9,881 506,47 5 004,43 CS ÚRS 2020 02

39 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 9,881 242,60 2 397,13 CS ÚRS 2020 02

40 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 138,334 10,61 1 467,72 CS ÚRS 2020 02
VV 9,881*14 "Přepočtené koeficientem množství 138,334

41 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 6,553 218,52 1 431,96 CS ÚRS 2020 02
VV 1,44+1,894+3,219 6,553
VV Součet 6,553

42 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 2,310 391,03 903,28 CS ÚRS 2020 02
VV 2,31 2,310
VV Součet 2,310
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 112 272,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17 112 272,61 21,00% 3 593 577,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 705 849,86

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

SO 02.1 - ASŘ

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 112 272,61

HSV - Práce a dodávky HSV 8 587 752,11

    1 - Zemní práce 82 703,48

    2 - Zakládání 620 064,11

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 678 190,36

    4 - Vodorovné konstrukce 1 633 118,07

    5 - Komunikace pozemní 6 432,65

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 709 676,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 486 808,45

    997 - Přesun sutě 17 640,77

    998 - Přesun hmot 353 118,12

PSV - Práce a dodávky PSV 7 954 080,41

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 362 917,56

    712 - Povlakové krytiny 148 730,03

    713 - Izolace tepelné 456 729,22

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 28 089,09

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 91 389,10

    762 - Konstrukce tesařské 43 308,36

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

SO 02.1 - ASŘ
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    763 - Konstrukce suché výstavby 638 983,87

    764 - Konstrukce klempířské 240 610,26

    766 - Konstrukce truhlářské 3 393 760,36

    767 - Konstrukce zámečnické 1 109 416,57

    771 - Podlahy z dlaždic 453 358,70

    776 - Podlahy povlakové 295 063,97

    781 - Dokončovací práce - obklady 375 524,70

    783 - Dokončovací práce - nátěry 44 598,92

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 72 512,44

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 199 087,26

M - Práce a dodávky M 570 440,09

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 570 440,09
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 112 272,61

D HSV Práce a dodávky HSV 8 587 752,11

D 1 Zemní práce 82 703,48
1 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 47,441 578,01 27 421,37 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.02.1.03
VV (21,70+3,38+4,83*2)*0,60*0,55 11,464
VV 6,425*0,55*0,55 1,944
VV 16,60*0,75*0,55 6,848
VV (21,70-0,75)*1,0*0,55 11,523
VV (18,255-0,60-0,55)*0,75*0,55 7,056
VV 5,83*0,55*0,55 1,764
VV 12,925*0,75*0,55-0,175*2,09*0,55 5,130
VV 1,60*1,10*0,55 0,968
VV 1,69*0,80*0,55 0,744
VV Součet 47,441

3 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 47,441 375,39 17 808,88 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku
VV 47,441 47,441
VV Součet 47,441

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m m3 237,205 27,37 6 492,30 CS ÚRS 2020 02

VV 47,441*5 "Přepočtené koeficientem množství 237,205

5 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 75,906 394,13 29 916,83 CS ÚRS 2020 02
VV 47,441*1,60 75,906
VV Součet 75,906

366 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 47,441 22,43 1 064,10 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku
VV 47,441 47,441

D 2 Zakládání 620 064,11
6 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 42,629 1 380,10 58 832,28 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.02.1.03

SO 02.1 - ASŘ

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV podsyp tl. 150 mm
VV (21,025+0,10+0,175)*(3,73+0,30+0,10)*0,15 13,195
VV (4,83+0,10+0,30)*(2,255+0,10+0,075)*0,15 1,906
VV (16,05+0,075+0,175)*(6,425+0,30+0,175)*0,15 16,871
VV (5,83+0,175*2)*(12,35+0,30+0,075)*0,15 11,796
VV odečet
VV -2,09*2,22*0,15 -0,696
VV -(1,60*1,0+1,69*0,80)*0,15 -0,443
VV Součet 42,629

7 K 272361821 Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,138 37 377,63 5 158,11 CS ÚRS 2020 02
VV množství výztuže 130kg/m3
VV 1,064*0,130 0,138
VV Součet 0,138

8 K 273321611 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 1,064 5 175,36 5 506,58 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.03
VV výtahová šachta
VV 2,545*2,09*0,20 1,064
VV Součet 1,064

9 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 36,992 3 438,74 127 205,87 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.03
VV (21,70+3,38+4,83*2)*0,60*0,40 8,338
VV 6,425*0,55*0,40 1,414
VV 16,60*0,75*0,40 4,980
VV (21,70-0,75)*1,0*0,40 8,380
VV (18,255-0,60-0,55)*0,75*0,40 5,132
VV 5,83*0,55*0,40 1,283
VV 12,925*0,75*0,40-0,175*2,09*0,40 3,731
VV 1,60*1,10*1,20 2,112
VV 1,69*0,80*1,20 1,622
VV Součet 36,992

10 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 107,176 690,05 73 956,80 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.03
VV deska
VV (2,09+2,545*2)*0,20 1,436
VV pasy
VV (21,70+1,10+3,38+4,83+0,6+1,0+1,25+6,425+0,75*2+16,05+5,85+7,33+18,255)*0,40 35,708
VV (21,70+3,73)*2*0,40+(4,83+2,255)*2*0,40+(16,05+6,425)*2*0,40+(5,83+12,35)*2*0,40 58,536
VV (1,60+1,10)*2*1,20 6,480
VV (1,69*2+0,80)*1,20 5,016
VV Součet 107,176

11 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 107,176 207,01 22 186,50 CS ÚRS 2020 02

12 K 279113145 Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 104,064 2 139,15 222 608,51 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.03
VV ((21,025+0,175+0,10+(2,255+0,50+0,475+4,83+0,50+0,70)*2+21,025+0,10+0,175))*0,80 48,896
VV ((6,425+0,30+0,175)*2+16,05+0,075+0,175)*0,80 24,080
VV (5,83+0,175*5+12,35+0,30+0,075)*2*0,80 31,088
VV Součet 104,064

13 K 279321348 Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže m3 1,615 5 175,36 8 358,21 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.03
VV výtahová šachta
VV (1,65+2,22*2)*0,80*0,22+2,09*0,325*0,80 1,615
VV Součet 1,615

14 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 11,796 690,05 8 139,83 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.03
VV stěny výtahové šachty 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2,09+2,545)*2*0,80+(1,65+2,0)*2*0,60 11,796
VV Součet 11,796

15 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 11,796 207,01 2 441,89 CS ÚRS 2020 02

16 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 2,292 37 377,63 85 669,53 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.03
VV množství výztuže 20kg/m3
VV ((21,025+0,175+0,10+(2,255+0,50+0,475+4,83+0,50+0,70)*2+21,025+0,10+0,175))*0,80*0,02 0,978
VV ((6,425+0,30+0,175)*2+16,05+0,075+0,175)*0,80*0,02 0,482
VV (5,83+0,175*5+12,35+0,30+0,075)*2*0,80*0,02 0,622
VV stěny výtahové šachty - množství výztuže 130kg/m3
VV 1,615*0,130 0,210
VV Součet 2,292

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 678 190,36
17 K 311113141 Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 7,072 1 033,92 7 311,88 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.02.1.4,5
VV spojovací lávka "A" - atika
VV 8,84*0,40*2 7,072
VV Součet 7,072

18 K 311113142 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 m2 83,000 1 242,09 103 093,47 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.4,5
VV výtahová šachta
VV (2,40+1,65)*2*7,34-1,18*2,22*2 54,215
VV spojovací lávka "A"
VV 8,84*1,90*2-0,80*0,80*4-1,06*1,06*2 28,785
VV Součet 83,000

19 K 311113144 Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 3,859 1 713,62 6 612,86 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.04
VV 1.NP - u schodiště mč. 1.02
VV 0,30*3,15 0,945
VV 0,925*3,15 2,914
VV Součet 3,859

20 K 311234011 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 175 mm m2 118,967 954,57 113 562,33 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.4
VV 1.NP
VV (4,20+2,85)*3,45    "1,11/12 24,323
VV (2,445*2+0,25+2,12+1,10)*3,45   "1.02,05,04,03 28,842
VV (0,96+0,95+0,175)*3,45   "1.10 7,193
VV 2.NP
VV (4,20+2,85)*3,35    "2.11/12 23,618
VV (2,445*2+0,25+2,12+1,10)*3,35   "2.02,05,04,03 28,006
VV (0,96+0,95+0,175)*3,35   "2.10 6,985
VV Součet 118,967

21 K 311234021 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 200 mm m2 82,479 1 081,08 89 166,40 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.6
VV atika
VV (21,70+3,58+5,63+1,25+7,30+16,50+5,85+6,98+18,03)*0,95 82,479
VV Součet 82,479

22 K 311234061 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 300 mm m2 172,171 1 437,60 247 513,03 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.4,5
VV 1.NP
VV (22,95+7,0+4,20)*3,20 109,280
VV odečet
VV -(1,25*2,15*7+1,10*2,15*2) -23,543
VV 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (22,95+7,0+4,20)*3,20 109,280
VV 0,60*3,20 1,920
VV odečet
VV -(1,25*2,15*6+1,10*2,15*3+0,84*1,84) -24,766
VV Součet 172,171

23 K 31123409R Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 365 mm m2 417,111 1 587,11 662 001,04
VV příloha D.1.03.1.4
VV (21,70-0,175*2+5,30+1,25+7,30+16,70+5,85+6,98+18,080-0,365*2)*(3,20+3,10) 517,104
VV odečet otvorů
VV -(0,75*2,10*2+2,25*0,75*3+1,50*0,75*3+0,75*2,10+2,25*1,50+1,55*2,40+2,25*2,50*4+0,75*2,50*2+1,10*2,40) -49,148
VV -(0,75*2,10*4+2,25*0,75*3+1,50*0,75*3+0,75*2,10+1,55*2,15+2,25*1,50+2,25*2,50*4+0,75*2,50*2+0,75*2,10) -50,845
VV Součet 417,111

24 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1,878 37 377,63 70 195,19 CS ÚRS 2020 02
VV množství výztuže 20kg/m2 - prolévané tvárnice výtahová šachta
VV 54,215*0,02 1,084
VV množství výztuže 20kg/m2 - prolévané tvárnice u schodiště
VV 3,859*0,02 0,077
VV množství výztuže 20kg/m2 - spojovací lávka "A"
VV 7,072*0,02 0,141
VV 28,785*0,02 0,576
VV Součet 1,878

25 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 40,000 483,03 19 321,20 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D1.02.1.37
VV 2,0*4   "P3 8,000
VV 8,0*4   "P6 32,000
VV Součet 40,000

26 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 76,000 506,04 38 459,04 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D1.02.1.37
VV 2,0*4   "P2 8,000
VV 15,0*4   "P5 60,000
VV 1,0*4   "P9 4,000
VV 1,0*4   "P11 4,000
VV Součet 76,000

27 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 76,000 529,04 40 207,04 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D1.02.1.37
VV 18,0*4   "P1 72,000
VV 1,0*4   "P14 4,000
VV Součet 76,000

28 K 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 12,000 862,56 10 350,72 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D1.02.1.37
VV 3,0*4   "P7 12,000
VV Součet 12,000

29 K 317168058 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm kus 24,000 1 265,09 30 362,16 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D1.02.1.37
VV 6,0*4   "P8 24,000
VV Součet 24,000

30 K 317168059 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm kus 4,000 1 265,09 5 060,36 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D1.02.1.37
VV 1,0*4   "P10 4,000
VV Součet 4,000

31 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 t 0,132 17 251,21 2 277,16 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D1.02.1.37
VV 66,0*2/1000   "P12 - 4xI100 dl. 1800 mm 0,132
VV Součet 0,132

32 M 13010712 ocel profilová IPN 100 jakost 11 375 t 0,132 48 303,39 6 376,05 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 t 0,103 17 251,21 1 776,87 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D1.02.1.37
VV 74,0/1000   "P13- 1xU140 dl. 4200 mm 0,074
VV výtahová šachta - montážní nosník I140
VV 2,050*14,30/1000 0,029
VV Součet 0,103

34 M 13010914 ocel profilová UE 140 jakost 11 375 t 0,074 48 303,39 3 574,45 CS ÚRS 2020 02

35 M 13010746 ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 0,029 48 303,39 1 400,80 CS ÚRS 2020 02

36 K 3399411R1 Montáž sloupu ze zdvojených válcovaných nosníků HEB 300 dl 3,15m kus 1,000 7 477,89 7 477,89
VV příloha D.1.02.1.04
VV 1.NP - u schodiště
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

37 M 13010990 ocel profilová HE-B 300 jakost 11 375 t 0,735 48 303,39 35 502,99 CS ÚRS 2020 02
VV 3,14*117,0/1000*2 0,735
VV Součet 0,735

38 K 342244111 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm m2 214,754 730,30 156 834,85 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.4
VV 1.NP
VV 0,16*2*3,45   "u výtahu 1,104
VV (1,50+4,45)*3,45   "1.02 20,528
VV (1,80+1,0+2,90)*3,45-0,90*2,0*2-0,80*2,0   "1.02/03,04,05 14,465
VV 0,70*2*3,45   "1.06 4,830
VV 4,20*4*3,45-0,80*2,0*2   "1.08,09,10,11 54,760
VV (2,85+1,35)*3,45-0,70*2,0*2   "1.12 11,690
VV 2.NP
VV 0,16*2*3,45   "u výtahu 1,104
VV (1,50+4,45)*3,45   "2.02 20,528
VV (1,80+1,0+2,90)*3,45-0,90*2,0*2-0,80*2,0   "2.02/03,04,05 14,465
VV 0,70*2*3,45   "2.06 4,830
VV 4,20*4*3,45-0,80*2,0*2   "2.08,09,10,11 54,760
VV (2,85+1,35)*3,45-0,70*2,0*2   "2.12 11,690
VV Součet 214,754

39 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 7,806 920,06 7 181,99 CS ÚRS 2020 02
VV "překlad P12"     1,80*0,10*2 0,360
VV "překlad  P13"    4,20*0,14*2 1,176
VV "HEB 300"   3,15*0,30*2 1,890
VV "Heb 320"   7,30*0,30*2 4,380
VV Součet 7,806

40 K 346271113 Přizdívky z cihel betonových tl 65 mm m2 7,011 460,03 3 225,27 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.3
VV výtahová šachta
VV (2,09+2,645*2)*0,95 7,011
VV Součet 7,011

41 K 346271129 Příplatek k přizdívkám za ochranu izolace zaléváním maltou m2 6,821 195,51 1 333,57 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.3
VV výtahová šachta
VV (2,09+2,545*2)*0,95 6,821
VV Součet 6,821

42 K 346481111 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem m2 12,666 632,54 8 011,75 CS ÚRS 2020 02
VV "překlad P12"     1,80*(0,10*2+0,20) 0,720
VV "překlad  P13"    4,20*(0,14*2+0,10) 1,596
VV "HEB 300"   3,15*0,30*4 3,780
VV "Heb 320"   7,30*0,30*3 6,570
VV Součet 12,666
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 1 633 118,07

43 K 411133902
Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti do 3 t budova v do 18 m 
včetně zalití spár betonem C25/30 XC1 kus 94,000 1 322,59 124 323,46 CS ÚRS 2020 02

VV 1.NP
VV 12+2+16+3+2+1+6+1+2 45,000
VV 2.NP
VV 12+2+16+3+8+1+2+1+2+1+1 49,000
VV Součet 94,000

44 M 593468R1 panel stropní předpjatý Spirrol HCE 250-0/6 m 121,000 1 322,59 160 033,39
VV 7,25*12     "panel S1 - 1200x7250x2500 87,000
VV 7,25*2   "panel S2 - 1010x7250x250 14,500
VV 6,50*2   "panel S5 - 1200x6500x250 13,000
VV 6,50*1   "panel S6 - 340x6500x250 6,500
VV Součet 121,000

45 M 593468R2 panel stropní předpjatý Spirrol HCE 250-0/8 m 399,785 1 414,60 565 535,86
VV 4,45*16   "panel S3 - 1200x4450x250 71,200
VV 4,45*3     "panel S4 - 785x4450x250 13,350
VV 4,875*6   "panel S7 - 1200x4875x250 29,250
VV 4,875*1   "panel S8 - 1010x4875x250 4,875
VV 3,915*2   "panel S9 - 1010x3915x250 7,830
VV 7,25*12    "panel S1 - 1200x7250x250 87,000
VV 7,25*2    "panel S2 - 1010x7250x250 14,500
VV 4,450*16    "panel S3 - 1200x4450x250 71,200
VV 4,45*3     "panel S4 - 785x4450x250 13,350
VV 6,50*8    "panel S5 - 1200x6500x250 52,000
VV 6,50*1    "panel S6 - 340x6500x250 6,500
VV 3,915*2    "panel S9 - 1010x3915x250 7,830
VV 6,50*1    "panel S10 - 1010x6500x250 6,500
VV 5,55*2    "panel S11 - 785*5550*250 11,100
VV 2,70*1    "panel S12 - 1010x2700x250 2,700
VV 0,60*1   "panel S13 - 1010x600x250 0,600
VV Součet 399,785

46 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 XC1 m3 0,787 4 600,32 3 620,45 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.2.03
VV dobetonávka stropní konstrukce
VV 2.NP
VV 2,56*2,05*0,15 0,787
VV Součet 0,787

47 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 4,274 5 175,36 22 119,49 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.11
VV spojovací lávka "A"
VV 8,84*2,0*0,20 3,536
VV S4
VV 2,05*2,40*0,15 0,738
VV Součet 4,274

48 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 33,411 747,55 24 976,39 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.11
VV spojovací lávka "A"
VV 8,84*2,0+8,84*0,20*2 21,216
VV S4
VV 2,05*2,40+(2,05+2,40)*2*0,15 6,255
VV dobetonávka stropní konstrukce
VV 2.NP
VV 2,56*2,05+(2,56+2,05)*0,15 5,940
VV Součet 33,411
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 33,411 230,02 7 685,20 CS ÚRS 2020 02

50 K 411354233 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm m2 15,028 791,26 11 891,06 CS ÚRS 2020 02
VV spojovací krček "A"
VV 8,84*1,70 15,028
VV Součet 15,028

51 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 22,928 224,27 5 142,06 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.11
VV spojovací lávka "A"
VV 8,84*2,0 17,680
VV dobetonávka stropní konstrukce
VV 2.NP
VV 2,56*2,05 5,248
VV Součet 22,928

52 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 22,928 138,01 3 164,29 CS ÚRS 2020 02

53 K 411354331 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 15 cm m2 4,920 258,77 1 273,15 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.12
VV S4
VV 2,05*2,40 4,920
VV Součet 4,920

54 K 411354332 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 15 cm m2 4,920 149,51 735,59 CS ÚRS 2020 02

55 K 4113543R1 Příplatek k podpěrné konstrukce stropů za výšku podepření nad 8 m m2 4,920 115,01 565,85

56 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,658 37 377,63 24 594,48 CS ÚRS 2020 02
VV množství výztuže 130kg/m3
VV příloha D.1.02.1.11
VV spojovací lávka "B"
VV 8,84*2,0*0,20*0,130 0,460
VV S4
VV 2,05*2,40*0,15*0,130 0,096
VV příloha D.1.02.2.03
VV dobetonávka stropní konstrukce
VV 2.NP
VV 2,56*2,05*0,15*0,130 0,102
VV Součet 0,658

57 K 41394112R Osazování ocelových válcovaných zdvojených průvlaků HEB 320 t 1,854 17 251,21 31 983,74
VV příloha D.1.02.1.04
VV 1.NP - u schodiště
VV 7,30*127,0/1000*2 1,854
VV Součet 1,854

58 M 13011008 ocel profilová HE-B 320 jakost 11 375 t 1,854 48 303,39 89 554,49 CS ÚRS 2020 02

59 K 417321616 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 m3 30,517 4 151,79 126 700,18 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.4,5
VV 1.NP
VV (22,95+7,0+4,20)*0,25*0,30 2,561
VV (21,70-0,175*2+5,30+1,25+7,30+16,70+5,85+6,98+18,080-0,365*2)*0,50*0,365 14,980
VV -(2,50+1,10+21,70+18,08-0,365*2+6,25+5,85+16,335+6,935+1,25+5,30)*0,25*0,12 -2,537
VV 2.NP
VV (22,95+7,0+4,20)*0,25*0,30 2,561
VV (21,70-0,175*2+5,30+1,25+7,30+16,70+5,85+6,98+18,080-0,365*2)*0,50*0,365 14,980
VV -(2,50+1,10+21,70+18,08-0,365*2+6,25+5,85+16,335+6,935+1,25+5,30)*0,25*0,12 -2,537
VV spojovací krček A
VV 8,49*0,40*0,20*2-8,49*0,10*0,50*2 0,509
VV Součet 30,517

60 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 198,310 690,05 136 843,82 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.4,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1.NP
VV (22,95+7,0+4,20)*0,25*2 17,075
VV (21,70-0,175*2+5,30+1,25+7,30+16,70+5,85+6,98+18,080-0,365*2)*0,50*2 82,080
VV 2.NP
VV (22,95+7,0+4,20)*0,25*2 17,075
VV (21,70-0,175*2+5,30+1,25+7,30+16,70+5,85+6,98+18,080-0,365*2)*0,50*2 82,080
VV Součet 198,310

61 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 198,310 172,51 34 210,46 CS ÚRS 2020 02

62 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 3,967 37 377,63 148 277,06 CS ÚRS 2020 02
VV množství výztuže 130kg/m3
VV 30,512*0,130 3,967
VV Součet 3,967

63 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 6,820 4 577,32 31 217,32 CS ÚRS 2020 02
VV přílha D.1.23.1.4,5
VV schodiště 1.07/2.07
VV 3,0*1,20*0,20*2   "podstupňová deska 1,440
VV 0,30*0,20*1,20   "základ schodiště 0,072
VV 0,29*0,18/2*1,20*20  "schody 0,626
VV 3,23*1,565*0,20   "podesta 1,011
VV schodiště 1.02/2.02
VV (3,25+3,70)*1,50*0,20  "podstupňová deska 2,085
VV 0,40*0,20*1,50   "základ schodiště 0,120
VV 0,285*0,15/2*24*1,50   "schody 0,770
VV 1,865*1,865*0,20   "podesta 0,696
VV Součet 6,820

64 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,887 37 377,63 33 153,96 CS ÚRS 2020 02
VV množství výztuže 130kg/m3
VV 6,82*0,130 0,887
VV Součet 0,887

65 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 26,145 1 092,58 28 565,50 CS ÚRS 2020 02
VV přílha D.1.23.1.4,5
VV schodiště 1.07/2.07
VV 3,0*(1,20+0,20)*2  "podstupňová deska 8,400
VV 0,30*0,20+0,20*1,20   "základ schodiště 0,300
VV 2,50*1,20 3,000
VV schodiště 1.02/2.02
VV (3,25+3,70)*(1,50+0,20)   "podstupňová deska 11,815
VV 0,40*0,20+1,50*0,20  "základ schodiště 0,380
VV 1,50*1,50 2,250
VV Součet 26,145

66 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 26,145 287,52 7 517,21 CS ÚRS 2020 02

67 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 8,820 862,56 7 607,78 CS ÚRS 2020 02
VV přílha D.1.23.1.4,5
VV schodiště 1.07/2.07
VV 0,18*1,20*20   "schody 4,320
VV schodiště 1.02/2.02
VV 0,15*1,50*20   "schody 4,500
VV Součet 8,820

68 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 8,820 207,01 1 825,83 CS ÚRS 2020 02

D 5 Komunikace pozemní 6 432,65
69 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 0/63 m2 46,610 138,01 6 432,65 CS ÚRS 2020 02

VV okapový chodník
VV (18,43+7,33+1,0+5,85+16,70+7,30+1,25+6,38+6,18+1,10+21,70)*0,50 46,610
VV Součet 46,610
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D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 709 676,10
70 K 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 7,900 322,02 2 543,96 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.02.1.13,14
VV 7,90   "C6 7,900
VV Součet 7,900

71 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 295,760 253,02 74 833,20 CS ÚRS 2020 02
VV omítka pod obklad
VV 295,76 295,760
VV Součet 295,760

72 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 986,782 299,02 295 067,55 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.04
VV 1.NP

VV
(6,25+2,635)*2*2,65+(2,25+1,50*2)*0,30+(2,40+1,50*2)*0,265+(0,75+2,10*2)*0,30-2,25*1,50-0,75*2,10-1,25*2,0-3,69*2,60   
"mč. 1.01 34,538

VV
(3,69+10,415*2+0,30*2+1,50+6,25+2,12+1,10-
0,78+0,34)*2,925+(2,65+2,925*2)*0,30+(0,75+2,10*2)*0,30+(2,15*2+1,20)*0,20

109,411

VV -2,10*0,75-0,90*2,0*5-0,80*2,0-1,18*2,22    "mč. 1.02 -14,795
VV (2,56+1,80)*2*2,65-0,90*2,0   "mč. 1.03 21,308
VV (2,56+1,0)*2*2,65-0,80*2,0   "mč. 1.04 17,268
VV (2,785+3,64+2,12+1,10+2,90)*2,65+(0,84+1,84*2)*0,30-0,90*2,0*2-0,84*1,84   "mč. 1.05 29,455
VV (16,40+7,0)*2*3,10+(2,25+2,50*2)*0,30*4+(0,75+2,50*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20*3+(1,10+2,15*2)*0,20*2 162,690
VV -(2,25*2,50*4+0,75*2,50*2+0,90*2,0*5+0,80*2,0*2+0,84*1,84)   "mč. 1.06 -39,996
VV (5,30+2,50)*2*3,20+(1,25+2,40*2)*0,265-0,90*2,35-0,90*2,0   "mč. 1.07 47,608
VV (4,20+2,295)*2*3,15+(0,75+2,10*2)*0,30-0,90*2,0-0,75*2,10   "mč. 1.08 39,029
VV (4,20+2,175)*2*2,65+(0,75+2,10*2)*0,30-0,90*2,0-0,75*2,10   "mč. 1.09 31,898
VV (3,60+4,20)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30-2,25*0,75-0,80*2,0   "mč. 1.10a 39,178
VV (3,60+4,20)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30-2,25*0,75-0,80*2,0*3   "mč. 1.10 35,978
VV (6,245+4,20)*2*3,0+(1,50+0,75*2)*0,30*2-1,50*0,75*2-0,80*2,0*2-0,90*2,0   "mč. 1.11 57,220
VV (2,85+1,61)*2*3,15+(1,50+0,75*2)*0,30-0,90*2,0-0,70*2,0-1,50*0,75    "mč. 1.12 24,673
VV (1,785+1,35+0,95+1,35)*2*2,55-0,70*2,0*3   "mč. 1.12a 23,519
VV (2,85+0,95)*2*3,15+(2,25+0,75*2)*0,30-2,25*0,75-0,70*2,0   "mč. 1.12b 21,978
VV příloha D.1.02.1.05
VV 2.NP

VV
(3,69+12,85*2+6,25+1,04-0,78+0,34+0,25)*2,925+(1,55+2,15*2)*0,265+(1,50+0,75*2)*0,30-1,25*2,0-1,50*0,75-0,90*2,0*5-
0,80*2,0*2-1,18*2,22  "mč. 2.01,2 90,739

VV (2,56+1,80)*2*2,65-0,90*2,0   "mč. 2.03 21,308
VV (2,56+1,0)*2*2,65-0,80*2,0   "mč. 2.04 17,268
VV (2,785+3,64+2,12+1,10+2,90)*2,65+(0,84+1,84*2)*0,30-0,90*2,0*2-0,84*1,84   "mč. 2.05 29,455
VV (16,40+7,0)*2*3,10+(2,25+2,50*2)*0,30*4+(0,75+2,50*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20*3+(1,10+2,15*2)*0,20*2 162,690
VV -(2,25*2,50*4+0,75*2,50*2+0,90*2,0*5+0,80*2,0*2+0,84*1,84)   "mč. 2.06 -39,996
VV (5,30+2,50)*2*3,20+(0,75+2,10*2)*0,265*3-0,75*2,10*3-0,90*2,0   "mč. 2.07 47,330
VV (4,20+2,295)*2*3,15+(0,75+2,10*2)*0,30-0,90*2,0-0,75*2,10   "mč. 2.08 39,029
VV (4,20+2,175)*2*2,65+(0,75+2,10*2)*0,30-0,90*2,0-0,75*2,10   "mč. 2.09 31,898
VV (3,60+4,20)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30-2,25*0,75-0,80*2,0   "mč. 2.10a 39,178
VV (3,60+4,20)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30-2,25*0,75-0,80*2,0*3   "mč. 2.10 35,978
VV (6,245+4,20)*2*3,0+(1,50+0,75*2)*0,30*2-1,50*0,75*2-0,80*2,0*2-0,90*2,0   "mč. 2.11 57,220
VV (2,85+1,61)*2*3,15+(0,75+2,10*2)*0,30-0,90*2,0-0,70*2,0-0,75*2,10    "mč. 1.12 24,808
VV (1,785+1,35+0,95+1,35)*2*2,55-0,70*2,0*3   "mč. 2.12a 23,519
VV (2,85+0,95)*2*3,15+(2,25+0,75*2)*0,30-2,25*0,75-0,70*2,0   "mč. 2.12b 21,978
VV spojovací lávka- krček
VV 8,459*2*2,60-1,06*1,06*2-0,80*0,80*4 39,180
VV odečet obkladů
VV -295,76 -295,760
VV Součet 986,782

73 K 621221041 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm m2 20,155 1 349,04 27 189,90 CS ÚRS 2020 02
VV spojovací lávka "A"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8,84*2,28 20,155
VV Součet 20,155

74 M 63151539 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 180mm m2 20,558 434,73 8 937,18 CS ÚRS 2020 02
VV 20,155*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 20,558

75 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 304,275 102,36 31 145,59 CS ÚRS 2020 02
VV 1.NP
VV (0,75+2,10)*2*4 22,800
VV (2,25+0,75)*2*3 18,000
VV (1,50+0,75)*2*3 13,500
VV (2,25+1,50)*2 7,500
VV (2,25+2,50)*2*4 38,000
VV (0,75+2,50)*2*2 13,000
VV 2.NP
VV (0,75+2,10)*2*6 34,200
VV (2,25*0,75)*2*3 10,125
VV (1,50+0,75)*2*3 13,500
VV (2,25+1,50)*2 7,500
VV (0,75+1,50)*2*2 9,000
VV (2,25+2,50)*2*4 38,000
VV (0,75+2,50)*2*2 13,000
VV 7,0*7,70 53,900
VV (1,10+2,4*2) 5,900
VV (1,55+2,40*2) 6,350
VV Součet 304,275

76 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 319,489 38,30 12 236,43 CS ÚRS 2020 02
VV 304,275*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 319,489

77 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 238,125 104,66 24 922,16 CS ÚRS 2020 02
VV 1.NP
VV (0,75+2,10)*2*4 22,800
VV (2,25+0,75)*2*3 18,000
VV (1,50+0,75)*2*3 13,500
VV (2,25+1,50)*2 7,500
VV (2,25+2,50)*2*4 38,000
VV (0,75+2,50)*2*2 13,000
VV 2.NP
VV (0,75+2,10)*2*6 34,200
VV (2,25*0,75)*2*3 10,125
VV (1,50+0,75)*2*3 13,500
VV (2,25+1,50)*2 7,500
VV (0,75+1,50)*2*2 9,000
VV (2,25+2,50)*2*4 38,000
VV (0,75+2,50)*2*2 13,000
VV Součet 238,125

78 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 250,031 56,70 14 176,76 CS ÚRS 2020 02
VV 238,125*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 250,031

79 K 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 133,905 1 159,28 155 233,39 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.3
VV zateplení základů
VV příloha D.1.02.1.03
VV (21,70+1,10+3,38+4,83+0,6+1,0+1,25+6,425+0,75*2+16,05+5,85+7,33+18,255)*1,50 133,905
VV Součet 133,905

80 M 28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034 m3 19,122 3 217,93 61 533,26 CS ÚRS 2020 02
VV 18,7471479270766*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 19,122

81 K 622221021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm m2 129,425 1 059,22 137 089,55 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.7
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VV atiky zevnitř
VV (21,70+1,10+2,83+5,63+1,25+7,30+16,70+5,85+6,98+17,68)*0,95 82,669
VV (21,70+3,23+5,0+1,25+7,30+16,70+5,85+6,98+17,00)*0,55 46,756
VV Součet 129,425

82 M 63151527 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 100mm m2 132,014 266,82 35 223,98 CS ÚRS 2020 02
VV 129,425*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 132,014

83 K 622221031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm m2 605,031 1 206,43 729 927,55 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.4,5,6
VV (21,70+1,10+3,58+6,03+7,30+16,70+5,85+6,98+18,08-0,28)*8,10 705,024
VV odečet otvorů
VV -(0,75*2,10*2+2,25*0,75*3+1,50*0,75*3+0,75*2,10+2,25*1,50+1,55*2,40+2,25*2,50*4+0,75*2,50*2+1,10*2,40) -49,148
VV -(0,75*2,10*4+2,25*0,75*3+1,50*0,75*3+0,75*2,10+1,55*2,15+2,25*1,50+2,25*2,50*4+0,75*2,50*2+0,75*2,10) -50,845
VV Součet 605,031

84 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 160mm m2 617,132 373,78 230 671,60 CS ÚRS 2020 02
VV 605,031*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 617,132

85 K 622221041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm m2 55,397 1 349,04 74 732,77 CS ÚRS 2020 02
VV spojovací lávka "A"
VV 8,84*3,55*2-0,80*0,80*4*2-1,06*1,06*2 55,397
VV Součet 55,397

86 M 63151539 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 180mm m2 56,505 434,73 24 564,42 CS ÚRS 2020 02
VV 55,397*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 56,505

87 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 89,300 242,67 21 670,43 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.04
VV 3,58+1,10+21,70+18,43-0,32+7,33+5,85+16,70+7,30+1,25+6,38 89,300
VV Součet 89,300

88 M 59051653 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 16cm 0,95/200cm m 93,765 128,81 12 077,87 CS ÚRS 2020 02
VV 89,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 93,765

89 K 6222730R1
D+M opláštění obou stěn a spodního líce pod podlahou spojovací lávky A z fasádních desek 
cementovláknitých nehořlavých (ref. výrobek Cembrit řady PLANK)  - 25/T m2 114,500 6 109,32 699 517,14

VV příloha D1.02.1.11
VV spojovací krček "A"

VV
obkladové lamely s dekorem dřeva š. 180 mm, tl. 8mm, osazeny svisle na Al obousměrném roštu zvýšeném o tloušťku 
tepelné izolace minerální 180 mm

VV
hliníkový rošt bude tvořen profily T  a rozpěrnými kotvami a s distančními profily na vzdálenost 180 mm od betonové nosné 
konstrukce

VV horní i spodní líc opláštění tvoří vlnovku – je nutno počítat s vyššími prořezy a složitější montáží

VV
opláštění bude ve třech barevných odstínech - např. CP 080c Basalt grey, CP370 Oxide red a CP 999 Přírodní šedá v 
poměru cca 20:20:60

VV cena opláštění včetně spojovacího materiálu, trhacích nýtů  a nátěru na řezné hrany, EPDM pásky, balného a dopravy

VV 114,50 114,500
VV Součet 114,500

90 K 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 57,213 659,00 37 703,37 CS ÚRS 2020 02
VV sokl objektu
VV (21,70+1,10+3,38+4,83+0,6+1,0+1,25+6,425+0,75*2+16,05+5,85+7,33)*0,60+18,255*0,80 57,213
VV Součet 57,213

91 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 644,769 430,13 277 334,49 CS ÚRS 2020 02
VV fasády
VV 605,031 605,031
VV ostění, nadpraží

VV

"1.NP" 
0,18*2,5*2*6+(0,18+0,2)*2,4*2+0,18*1,6+0,18*(1,5*2+2,3)+0,18*(2,1*2+0,8)*4+0,18*(0,8*2+1,5)*3+0,18*(0,75*2+2,3)*3+(0,
18+0,2)*2,4*2+0,18*1,1

17,814

VV "2.NP" 0,18*2,5*2*6+0,18*(1,5*2+0,75)*2+0,18*(1,5*2+2,3)+0,18*(0,8*2+1,5)*3+0,18*(2,1*2+0,8)*6+0,18*(0,8*2+2,3)*3 16,884
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VV "pouzdra žaluzií" 5,04 5,040
VV Součet 644,769

92 K 629999011 Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě m 132,600 196,66 26 077,12 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.10
VV 0,90*4*18 64,800
VV (1,60+0,80)*2+(1,40+0,60)*2*7+(2,8+0,70)*2*5 67,800
VV Součet 132,600

93 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 6,404 6 887,83 44 109,66 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.30
VV skladba P2
VV (4,40+2,45+9,9+15,1+14,9+3,90+2,70)*0,075  4,001
VV skladba P9
VV 4,40*0,045 0,198
VV skladba P11
VV (2,50+9,90+15,10+14,90+3,90+2,70)*0,045 2,205
VV Součet 6,404

94 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,606 5 607,79 3 398,32 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.03
VV výtahová šachta - podkladní beton
VV 2,645*2,29*0,10 0,606
VV Součet 0,606

95 K 631311134 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 42,629 3 507,75 149 531,87 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.03
VV podkladní mazanina tl. 150 mm
VV (21,025+0,10+0,175)*(3,73+0,30+0,10)*0,15 13,195
VV (4,83+0,10+0,30)*(2,255+0,10+0,075)*0,15 1,906
VV (16,05+0,075+0,175)*(6,425+0,30+0,175)*0,15 16,871
VV (5,83+0,175*2)*(12,35+0,30+0,075)*0,15 11,796
VV odečet
VV -2,09*2,22*0,15 -0,696
VV -(1,60*1,0+1,69*0,80)*0,15 -0,443
VV Součet 42,629

96 K 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 0,606 103,51 62,73 CS ÚRS 2020 02

97 K 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 6,404 103,51 662,88 CS ÚRS 2020 02

98 K 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 99,469 103,51 10 296,04 CS ÚRS 2020 02

99 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 4,065 36 802,59 149 602,53 CS ÚRS 2020 02
VV síť KARI 8/150 + 10% ztratné
VV podkladní betan základové šachty
VV 2,29*4,645*0,005267*1,10 0,062
VV podkladní beton
VV 42,629/0,15*0,005267*1,10 1,647
VV podklad pod nášlapnou vrstvu
VV 284,2*0,005267*1,10 1,647
VV síť KARI 6/150 + 10% ztratné
VV skladba P2
VV (4,40+2,45+9,9+15,1+14,9+3,90+2,70)*0,003033*1,10 0,178
VV skladba P9
VV 4,40*0,045*0,003033*1,10 0,001
VV skladba P11
VV (2,50+9,90+125,10+14,90+3,90+2,70)*0,003033*1,10 0,530
VV Součet 4,065

100 K 632451234.TBM Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl do 50 mm m2 43,440 369,18 16 037,18
VV příloha D.1.23.1.30
VV skladba P10
VV 39,90+13,50-(0,29*1,20*20+2,50*1,20) 43,440
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VV Součet 43,440

101 K 63245124R.TBM Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl do 60 mm m2 153,600 409,43 62 888,45
VV příloha D.1.02.1.30
VV skladba P7,8
VV 115,90+26,5+4,8+6,4 153,600
VV Součet 153,600

102 K 63245125R.TBM Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl do 80 mm m2 278,790 488,78 136 266,98
VV příloha D.1.02.1.30
VV skladba P1
VV 16,5+39,60+13,50+9,65+9,15-(0,29*1,20*20+2,50*1,20) 78,440
VV skladba P2
VV 4,40+2,45+9,9+15,1+14,9+3,90+2,70  53,350
VV skladba P3, P4
VV 115,70+26,50+4,80 147,000
VV Součet 278,790

103 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 529,230 16,10 8 520,60 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.30
VV skladba P1
VV 16,5+39,60+13,50+9,65+9,15-(0,29*1,20*20+2,50*1,20) 78,440
VV skladba P2
VV 4,40+2,45+9,9+15,1+14,9+3,90+2,70  53,350
VV skladba P3, P4
VV 115,70+26,50+4,80 147,000
VV skladba P7,8
VV 115,90+26,5+4,8+6,4 153,600
VV skladba P9
VV 4,40 4,400
VV skladba P10
VV 39,90+13,50-(0,29*1,20*20+2,50*1,20) 43,440
VV skladba P11
VV 2,50+9,90+15,10+14,90+3,90+2,70 49,000
VV Součet 529,230

104 K 634112113 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 476,485 20,70 9 863,24 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.04
VV 1.NP
VV (6,25+2,635)*2   "mč. 1.01 17,770
VV 3,69+10,415*2+0,30*2+1,50+6,25+2,12+1,10-0,78+0,34   "mč. 1.02 35,650
VV (2,56+1,80)*2   "mč. 1.03 8,720
VV (2,56+1,0)*2   "mč. 1.04 7,120
VV 2,785+3,64+2,12+1,10+2,90   "mč. 1.05 12,545
VV (16,40+7,0)*2    "mč. 1.06 46,800
VV (5,30+2,50)*2   "mč. 1.07 15,600
VV (4,20+2,295)*2   "mč. 1.08 12,990
VV (4,20+2,175)*2   "mč. 1.09 12,750
VV (3,60+4,20)*2   "mč. 1.10a 15,600
VV (3,60+4,20)*2   "mč. 1.10 15,600
VV (6,245+4,20)*2   "mč. 1.11 20,890
VV (2,85+1,61)*2    "mč. 1.12 8,920
VV 1,785+1,35+0,95+1,35   "mč. 1.12a 5,435
VV (2,85+0,95)*2   "mč. 1.12b 7,600
VV příloha D.1.02.1.05
VV 2.NP
VV 3,69+12,85*2+6,25+1,04-0,78+0,34+0,25  "mč. 2.01,2 36,490
VV (2,56+1,80)*2   "mč. 2.03 8,720
VV (2,56+1,0)*2   "mč. 2.04 7,120
VV 2,785+3,64+2,12+1,10+2,90   "mč. 2.05 12,545
VV (16,40+7,0)*2    "mč. 2.06 46,800
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VV (5,30+2,50)*2   "mč. 2.07 15,600
VV (4,20+2,295)*2   "mč. 2.08 12,990
VV (4,20+2,175)*2   "mč. 2.09 12,750
VV (3,60+4,20)*2   "mč. 2.10a 15,600
VV (3,60+4,20)*2   "mč. 2.10 15,600
VV (6,245+4,20)*2   "mč. 2.11 20,890
VV (2,85+1,61)*2    "mč. 1.12 8,920
VV (1,785+1,35+0,95+1,35)*2   "mč. 2.12a 10,870
VV (2,85+0,95)*2   "mč. 2.12b 7,600
VV Součet 476,485

105 K 637211321 Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic do tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC m2 46,610 736,05 34 307,29 CS ÚRS 2020 02
VV vymývaná dlažba 500x500x50mm
VV (18,43+7,33+1,0+5,85+16,70+7,30+1,25+6,38+6,18+1,10+21,70)*0,50 46,610
VV Součet 46,610

106 K 637311122 Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton C16/20 m 94,720 736,05 69 718,66 CS ÚRS 2020 02
VV betonový obrubník 50/200/1000 mm
VV 18,93+7,33+1,0+5,85+0,50+16,70+7,30+1,25+6,38+6,18+1,10+21,70+0,50 94,720
VV Součet 94,720

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 486 808,45
107 K 941311111 Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 841,420 48,30 40 640,59 CS ÚRS 2020 02

VV fasádní lešení
VV (21,70+3,58+0,90*2+18,08)*2*8,0 722,560
VV spojovací krček
VV 8,49*6,0*2+8,49*2,0 118,860
VV Součet 841,420

108 K 941311211 Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 75 727,800 0,92 69 669,58 CS ÚRS 2020 02
VV 841,42*90 "Přepočtené koeficientem množství 75 727,800

109 K 941311811 Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 841,420 36,80 30 964,26 CS ÚRS 2020 02

110 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 592,800 57,50 34 086,00 CS ÚRS 2020 02
VV 1.NP
VV 288,95 288,950
VV 2.NP
VV 303,85 303,850
VV Součet 592,800

111 K 949311111 Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m m 8,240 1 092,58 9 002,86 CS ÚRS 2020 02

112 K 949311211 Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití m 247,200 63,25 15 635,40 CS ÚRS 2020 02
VV 8,24*30 "Přepočtené koeficientem množství 247,200

113 K 949311811 Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m m 8,240 862,56 7 107,49 CS ÚRS 2020 02

114 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 746,312 138,01 102 998,52 CS ÚRS 2020 02
VV 1.+2.NP
VV (6,98*18,08+16,70*7,30+4,865*21,70+3,23*6,03)*2 746,312
VV Součet 746,312

115 K 953332114 Vložky do svislých dilatačních spár z pryže tl 10 mm kladené volně - 29/O m2 0,768 1 279,08 982,33 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.35 - výpis ostatních výrobků 
VV mezi povilonem A, hosp. pavilonem a spojovacím krčkm
VV 0,24*1,60*2 0,768
VV Součet 0,768

116 K 953611125 Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a ramenem 2 x 4 x D6 - 23/O kus 4,000 5 175,36 20 701,44 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.36
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

117 K 953611126 Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a ramenem 2 x 6 x D6 - 23/O kus 4,000 5 750,40 23 001,60 CS ÚRS 2020 02
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VV příloha D.1.02.1.36
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

118 K 9539414R1 D+M hasicí přístroj práškový 6kg 34A 183B včetně kovového držáku a pomocného materiálu - 25/O kus 8,000 1 725,12 13 800,96
VV příloha D.1.02.1.35 - výpis ostatních výrobků 
VV 8,0 8,000
VV Součet 8,000

119 K 9539415R1 D+M zápustná krabice do zdi s rámečkem pro 1 modul tabla komunikátoru 125x235x46 mm - 26/O kus 1,000 3 588,25 3 588,25
VV příloha D.1.02.1.35 - výpis ostatních výrobků 
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

120 K 9539416R1 D+M dilatační lišta podlahová hliníková dl. 1600 mm - 27/O kus 2,000 690,05 1 380,10
VV příloha D.1.23.1.35 - výpis ostatních výrobků 
VV mezi povilonem A, hosp. pavilonem a spojovacím krčkem
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

121 K 9539417R1 D+M dilatační lišta stěnová hliníková dl. 2500 mm - 28/O kus 4,000 2 300,16 9 200,64
VV příloha D.1.23.1.35 - výpis ostatních výrobků 
VV mezi povilonem A, hosp. pavilonem a spojovacím krčkm
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

122 K 971033331 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 3,000 68,69 206,07 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 2,0   "VZT20,23 2,000
VV 2.NP
VV 1,0   "VZT24 1,000
VV Součet 3,000

123 K 971033351 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm kus 1,000 272,82 272,82 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 2.NP
VV 1,0   "ZTI17 1,000
VV Součet 1,000

124 K 971033431 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 1,000 68,69 68,69 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 2.NP
VV 1,0   "VZT29 1,000
VV Součet 1,000

125 K 971033441 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 6,000 262,18 1 573,08 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 2,0   "VZT25,26 2,000
VV 1,0   "VZT27 1,000
VV 2.NP
VV 2,0  "VZT26,27 2,000
VV 1,0   "VZT28 1,000
VV Součet 6,000

126 K 971033531 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 2,400 254,76 611,42 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 0,70*0,40   "VZT6 0,280
VV 0,70*0,40*2   "VZT11 0,560
VV 0,90*0,40    "VZT15 0,360
VV 2.NP
VV 0,70*0,40   "VZT6 0,280
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VV 0,70*0,40*2   "VZT12 0,560
VV 0,90*0,40   "VZT15 0,360
VV Součet 2,400

127 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,194 1 869,12 362,61 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 2.NP
VV 0,60*0,60*0,54   "VZT18 0,194
VV Součet 0,194

128 K 974031154 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm m 49,800 136,09 6 777,28 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 2.NP
VV 0,30   "UT6 0,300
VV 25,0   "UT10 25,000
VV 7,7   "UT11 7,700
VV 16,80   "UT12 16,800
VV Součet 49,800

129 K 974031155 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm m 0,515 191,88 98,82 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 2.NP
VV 0,115   "UT7,8 0,115
VV 0,10*4   "UT1,3,4,5 0,400
VV Součet 0,515

130 K 974031157 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm m 0,465 215,42 100,17 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 2.NP
VV 0,365   "UT9 0,365
VV 0,10*1   "UT2 0,100
VV Součet 0,465

131 K 974031165 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm m 60,000 235,10 14 106,00 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 3,25+3,35*7   "ZTI1-8 26,700
VV 3,25*2   "UT1 6,500
VV 2.NP
VV 3,35*8   "ZTI1-8 26,800
VV Součet 60,000

132 K 974031167 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm m 20,000 261,85 5 237,00 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 3,35*2   "ZTI10,12 6,700
VV 3,25   "UT2 3,250
VV 2.NP
VV 3,35*3   "ZTI14-16 10,050
VV Součet 20,000

133 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 0,500 2 472,67 1 236,34 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů - ZTI
VV 2.NP
VV 0,25*2 0,500
VV Součet 0,500

134 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů m 4,500 3 047,71 13 714,70 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů - ZTI
VV 1.NP
VV 0,25*8 2,000
VV 2.NP
VV 0,25*10 2,500
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VV Součet 4,500

135 K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 0,175 3 047,71 533,35 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 0,175   "VZT17 0,175
VV 0,115*2   "VZT30,32 0,230
VV 2.NP
VV 0,115   "VZT31 0,115
VV 0,175   "VZT33 0,175

136 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m 3,280 4 312,80 14 145,98 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 0,30   "VZT1 0,300
VV 0,30   "VZT2 0,300
VV 0,115   "VZT3 0,115
VV 0,115   "VZT7 0,115
VV 0,175   "VZT9 0,175
VV 0,175   "VZT10 0,175
VV 0,115   "VZT29 0,115
VV 0,25   "VZT31 0,250
VV 2.NP
VV 0,30*2   "VZT1,2 0,600
VV 0,115*3   "VZT3,4,5 0,345
VV 0,25*2   "VZT7,9 0,500
VV 0,175   "VZT10 0,175
VV 0,115   "VZT30 0,115
VV Součet 3,280

137 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů m 2,575 5 462,88 14 066,92 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 0,115*2   "VZT4,5 0,230
VV 0,30   "VZT12 0,300
VV 0,175*3   "VZT13,14,16 0,525
VV 2.NP
VV 0,115*3   "VZT4,5,11 0,345
VV 0,30   "VZT13 0,300
VV 0,175*3   "VZT14,16,17 0,525
VV 0,175*2   "VZT21,25 0,350
VV Součet 2,575

138 K 977151213 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů m 0,250 1 897,63 474,41 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 2.NP
VV 0,25   "SLB1 0,250
VV Součet 0,250

139 K 977151214 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů m 4,500 2 242,66 10 091,97 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 0,25*6   "ZTI10,12 1,500
VV 2.NP
VV 0,25*12   "ZTI14-16 3,000
VV Součet 4,500

140 K 977151218 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 2,250 2 242,66 5 045,99 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 0,25*2   "ZTI11,13 0,500
VV 0,25*5   "UT1,2 EL1 1,250

Strana 21 z 46



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2.NP
VV 0,25   "ZTI13 0,250
VV 0,25   "EL1 0,250
VV Součet 2,250

141 K 977151224 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů m 1,750 3 047,71 5 333,49 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV střecha - ZTI1-7
VV 0,25*7 1,750
VV Součet 1,750

142 K 977151228 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m 2,000 4 312,80 8 625,60 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 0,25   "VZT8 0,250
VV 0,25   "VZT31 0,250
VV 2.NP
VV 0,25   "VZT7 0,250
VV 0,25   "VZT32 0,250
VV střecha - VZT1-3
VV 0,25*3 0,750
VV 0,25   "VZT4 0,250
VV Součet 2,000

143 K 977151229 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů m 0,250 5 462,88 1 365,72 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV střecha - VZT5
VV 0,25*1 0,250
VV Součet 0,250

D 997 Přesun sutě 17 640,77
144 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 11,681 728,04 8 504,24 CS ÚRS 2020 02

145 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 11,681 242,60 2 833,81 CS ÚRS 2020 02

146 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 163,534 10,61 1 735,10 CS ÚRS 2020 02
VV 11,681*14 "Přepočtené koeficientem množství 163,534

147 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 11,681 391,03 4 567,62 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 353 118,12
148 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 1 187,231 297,43 353 118,12 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 7 954 080,41

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 362 917,56
149 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 287,530 18,40 5 290,55 CS ÚRS 2020 02

VV izolace základů
VV 2,50*5,30+21,70*4,06+18,95*7,30+6,36*5,85 276,893
VV skladba P5
VV výtahová šachta - podkladní beton
VV 2,29*4,645 10,637
VV Součet 287,530

150 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,086 56 123,94 4 826,66 CS ÚRS 2020 02
VV 287,53*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,086

151 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 54,161 27,60 1 494,84 CS ÚRS 2020 02
VV izolace základů
VV (21,70+3,38+6,43+1,25+16,60+7,33+5,75+18,255)*0,60 48,417
VV příloha D.1.03.1.3
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VV výtahová šachta
VV (2,09+2,545*2)*0,80 5,744
VV Součet 54,161

152 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,019 56 123,94 1 066,35 CS ÚRS 2020 02
VV 54,161*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,019

153 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 565,900 123,06 69 639,65 CS ÚRS 2020 02
VV izolace základů - 2x pás SBS
VV (2,50*5,30+21,70*4,06+18,95*7,30+6,36*5,85)*2 553,786
VV skladba P5
VV výtahová šachta - podkladní beton
VV 2,29*2,645*2 12,114
VV Součet 565,900

154 M 628361R1 pás asfaltový natavitelný pro střední radonový index m2 13,931 177,11 2 467,32
VV 12,114*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 13,931

155 M 6285500R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou pro střední radónový index m2 564,862 203,56 114 983,31
VV izolace základů - 2x pás SBS
VV (2,50*5,30+21,70*4,06+18,95*7,30+6,36*5,85)*2 553,786
VV Součet 553,786
VV 553,786*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 564,862

156 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 108,274 134,56 14 569,35 CS ÚRS 2020 02
VV izolace základů - 2x pás SBS
VV (21,70+3,38+6,43+1,25+16,60+7,33+5,75+18,255)*0,60*2 96,834
VV příloha D.1.03.1.3
VV výtahová šachta
VV (2,06+2,545*2)*0,80*2 11,440
VV Součet 108,274

157 M 628361R1 pás asfaltový natavitelný pro střední radonový index m2 13,728 177,11 2 431,37
VV 11,44*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 13,728

158 M 6285500R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou pro střední radónový index m2 98,771 203,56 20 105,82
VV izolace základů - 2x pás SBS
VV (21,70+3,38+6,43+1,25+16,60+7,33+5,75+18,255)*0,60*2 96,834
VV Součet 96,834
VV 96,834*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 98,771

159 K 711191101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva m2 110,050 138,01 15 188,00 CS ÚRS 2020 02
VV skladba P2
VV 4,40+2,45+9,9+15,1+14,9+3,90+2,70 53,350
VV skladba P5
VV výtahová šachta - podkladní beton
VV 1,65*2,0 3,300
VV skladba P9
VV 4,40 4,400
VV skladba P11
VV 2,50+9,90+15,10+14,90+3,90+2,70 49,000
VV Součet 110,050

160 M 24551030 stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti kg 1 001,455 65,55 65 645,38 CS ÚRS 2020 02
VV 110,05*9,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 001,455

161 K 711192101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 1 vrstva m2 47,158 138,01 6 508,28 CS ÚRS 2020 02
VV skladba P2
VV (2,56+1,80)*2*0,30-0,90*0,30   "mč. 1.03 2,346
VV (2,56+1,0)*2*0,30-0,80*0,30   "mč. 1.04 1,896
VV (2,785+3,64+2,12+1,10+2,90)*0,30-0,84*0,30-0,90*0,30*2   "mč. 1.05 2,972
VV (3,60+4,20)*2*0,30-0,80*0,30   "mč. 1.10a 4,440
VV (3,60+4,20)*2*0,30-0,80*0,30*3   "mč. 1.10 3,960
VV (1,785+1,35+0,95+1,35)*2*0,30-0,70*0,320*3   "mč. 1.12a 2,589
VV (2,85+0,95)*2*0,30-0,70*0,30   "mč. 1.12b 2,070
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VV skladba P9
VV (2,56+1,80)*2*0,30-0,90*0,30   "mč. 2.03 2,346
VV skladba P11
VV (2,56+1,0)*2*0,30-0,80*0,30   "mč. 2.04 1,896
VV (2,785+3,64+2,12+1,10+2,90)*0,30-0,90*0,30*2-0,84*0,30   "mč. 2.05 2,972
VV (3,60+4,20)*2*0,30-0,80*0,30   "mč. 2.10a 4,440
VV (3,60+4,20)*2*0,30-0,80*0,30*3   "mč. 2.10 3,960
VV (1,785+1,35+0,95+1,35)*2*0,30-0,70*0,30*3   "mč. 2.12a 2,631
VV (2,85+0,95)*2*0,30-0,70*0,30   "mč. 2.12b 2,070
VV příloha D.1.03.1.3
VV výtahová šachta
VV (1,65+2,0)*2*0,90 6,570
VV Součet 47,158

162 M 24551030 stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti kg 429,138 65,55 28 130,00 CS ÚRS 2020 02
VV 47,158*9,1 "Přepočtené koeficientem množství 429,138

163 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m % 3,000 3 523,56 10 570,68 CS ÚRS 2020 02

D 712 Povlakové krytiny 148 730,03
164 K 712363404 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m m2 291,921 92,01 26 859,65 CS ÚRS 2020 02

VV skladba Sstřechy S1+S4
VV 2,50*5,30+21,70*4,06+18,95*7,30+6,36*5,85 276,893
VV skladba S2
VV 8,84*1,70 15,028
VV Součet 291,921

165 M 2832201R fólie hydroizolační střešní PV-PC mechanicky kotvená tl 1,8mm m2 335,709 303,12 101 760,11
VV 291,921*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 335,709

166 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 291,921 27,60 8 057,02 CS ÚRS 2020 02
VV skladba Sstřechy S1+S4
VV 2,50*5,30+21,70*4,06+18,95*7,30+6,36*5,85 276,893
VV skladba S2
VV 8,84*1,70 15,028
VV Součet 291,921

167 M 69311199 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní  PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 (r.f. Filtek 300) m2 335,709 23,00 7 721,31 CS ÚRS 2020 02
VV 291,921*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 335,709

168 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 3,000 1 443,98 4 331,94 CS ÚRS 2020 02

D 713 Izolace tepelné 456 729,22
169 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 875,763 113,86 99 714,38 CS ÚRS 2020 02

VV skladba střechy S1+S4
VV (2,50*5,30+21,70*4,06+18,95*7,30+6,36*5,85)*2   "EPS 100S ve dvou vrstvách 553,786
VV 2,50*5,30+21,70*4,06+18,95*7,30+6,36*5,85   "EPS spádové klíny 276,893
VV spojovací krček "A"
VV 8,84*1,70*2   "minerální vata ve dvou vrstvách 30,056
VV 8,84*1,70   "minerální spádové klíny 15,028
VV Součet 875,763

170 M 63152102 pás tepelně izolační univerzální λ=0,033-0,033-0,035 tl 140mm m2 30,657 895,70 27 459,47 CS ÚRS 2020 02
VV spojovací krček "A"
VV 8,84*1,70*2   "minerální vata ve dvou vrstvách 30,056
VV Součet 30,056
VV 30,056*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 30,657

171 M 6314044R deska tepelně izolační minerální plochých střech λ=0,038  bodového zatížení Fp=400 N, m3 - spádové klíny m3 1,457 2 508,31 3 654,61
VV spojovací krček "A"
VV 8,84*1,70*(0,02+0,17)/2   "minerální spádové klíny 1,428
VV Součet 1,428
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VV 1,428*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 1,457

172 M 28372312 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 120mm m2 554,825 192,77 106 953,62 CS ÚRS 2020 02
VV skladba S1 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách
VV (2,50*5,30+21,70*4,06+18,95*7,30+6,36*5,85-2,05*2,40)*2 543,946
VV Součet 543,946
VV 543,946*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 554,825

173 M 2837230R deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 90mm m2 10,037 141,46 1 419,83
VV skladba S4 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách
VV 2,05*2,40*2 9,840
VV Součet 9,840
VV 9,84*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 10,037

174 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 25,119 1 422,63 35 735,04 CS ÚRS 2020 02
VV skladba S1 - spádové klíny
VV (2,50*5,30+21,70*4,06+18,95*7,30+6,36*5,85-2,05*2,40)*(0,02+0,16)/2 24,478
VV skladba S4 - spádové klíny
VV 2,05*2,40*(0,02+0,04)/2 0,148
VV Součet 24,626
VV 24,626*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 25,119

175 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 278,790 51,75 14 427,38 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.30
VV skladba P1
VV 16,5+39,60+13,50+9,65+9,15-(0,29*1,20*20+2,50*1,20) 78,440
VV skladba P2
VV 4,40+2,45+9,9+15,1+14,9+3,90+2,70  53,350
VV skladba P3, P4
VV 115,70+26,50+4,80 147,000
VV Součet 278,790

176 M 28372309 deska EPS 100S pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm m2 284,366 189,76 53 961,29 CS ÚRS 2020 02
VV 278,79*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 284,366

177 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 5,040 195,51 985,37 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.07
VV izolace nadpraží oken s žaluziemi
VV 0,24*(2,25*8+0,75*4) 5,040
VV Součet 5,040

178 M 63152104 pás tepelně izolační univerzální λ=0,033-0,033-0,035 tl 160mm m2 5,292 188,61 998,12 CS ÚRS 2020 02
VV 5,04*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 5,292

179 K 7131311R1 D+M podkladní izolační profil z PUR pěny a PIR izolace pod vstupní dveře a prosklené stěny - 24/O m 2,600 1 322,59 3 438,73
VV příloha D.1.02.1.36
VV ref. výrobek Purenit 550MD
VV průřez 80x200 mm
VV 2,60 2,600
VV Součet 2,600

180 K 713291122 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem m2 276,893 123,06 34 074,45 CS ÚRS 2020 02

181 M 6285300R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou parotěsnící m2 318,427 150,61 47 958,29
VV 276,893*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 318,427

182 K 713291132 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií m2 15,028 44,85 674,01 CS ÚRS 2020 02
VV spojovací krček "A"
VV 8,84*1,70 15,028
VV Součet 15,028

183 M 28329011 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 110g/m2 m2 16,531 180,04 2 976,24 CS ÚRS 2020 02
VV 15,028*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 16,531

184 K 713291142 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem podkladní asfaltový nátěr m2 276,893 18,40 5 094,83 CS ÚRS 2020 02
VV skladba Sstřechy S1+S4
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VV 2,50*5,30+21,70*4,06+18,95*7,30+6,36*5,85 276,893
VV Součet 276,893

185 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 69,223 56,35 3 900,72 CS ÚRS 2020 02
VV 276,893*0,25 "Přepočtené koeficientem množství 69,223

186 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 3,000 4 434,28 13 302,84 CS ÚRS 2020 02

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 28 089,09
187 K 714183002 Montáž pohltivých desek na sraz volně stropů m2 250,440 57,37 14 367,74 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.23.1.30
VV kročejová izolace
VV skladba P7,8
VV 115,90+26,5+4,8+6,4 153,600
VV skladba P9
VV 4,40 4,400
VV skladba P10
VV 39,9+13,50-0,29*1,20*20-2,50*1,20 43,440
VV skladba P11
VV 2,50+9,90+15,10+14,90+3,90+2,70 49,000
VV Součet 250,440

188 M 28376643 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) m3 10,218 1 262,79 12 903,19 CS ÚRS 2020 02
VV 10,0177993591912*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 10,218

189 K 998714202 Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m % 3,000 272,72 818,16 CS ÚRS 2020 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 91 389,10
190 K 725244R3O D+M zalamovací sprchové dveře pro montáž do výklenku 950x1900 mm, bezpečnostní sklo matné - 8/O soubor 4,000 12 650,89 50 603,56

VV přílha D.1.02.1.35
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

191 K 72529141R M+D sklopné v úhlu 10° koupelnové zrcadlo invalidní 400x600 mm v bílém kovovém rámu - 4/O kus 1,000 3 786,64 3 786,64
VV přílha D.1.02.1.35
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

192 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů - 11/O soubor 5,000 1 485,47 7 427,35 CS ÚRS 2020 02
VV přílha D.1.02.1.35
VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

193 K 725291631 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků obdélníkový - 13/O soubor 4,000 1 640,73 6 562,92 CS ÚRS 2020 02
VV přílha D.1.02.1.35
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

194 K 725291722 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 800 mm - 1/O soubor 1,000 2 727,55 2 727,55 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.35
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

195 K 725291R2O Doplňky zařízení koupelen a záchodů zrcadlo v rámu závěsné 300x500 mm - 9/O soubor 2,000 1 233,46 2 466,92
VV přílha D.1.02.1.35
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

196 K 725291R4O
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové koš odpadkový objem 3L, nášlapný otevírací mechanismus, 
vyjímatelný plastový košík s uchem uvnitř - 14/O soubor 4,000 709,16 2 836,64

VV přílha D.1.02.1.35
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000
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197 K 725291R7O Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové WC štětka - 12/O soubor 5,000 1 149,07 5 745,35
VV přílha D.1.02.1.35
VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

198 K 725291R8O Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové háček na oděvy - 15/O soubor 5,000 476,27 2 381,35
VV přílha D.1.02.1.35
VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

199 K 72529R02O
Doplňky zařízení koupelen a záchodů vodorovné nástěnné madlo se svislou částí dl. 600 mm, v. 740 mm - 
2/O

soubor 1,000 2 365,28 2 365,28
VV příloha D.1.02.1.35
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

200 K 72529R03O Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo svislé dl 500 mm - 3/O soubor 1,000 1 114,57 1 114,57
VV příloha D.1.02.1.35
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

201 K 72529R10O
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové koš odpadkový objem 3L, samozavírací mechanismus, 
vyjímatelný plastový košík s uchem uvnitř - 10/O soubor 1,000 709,16 709,16

VV přílha D.1.02.1.35
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

202 K 998725202 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m % 3,000 887,27 2 661,81 CS ÚRS 2020 02

D 762 Konstrukce tesařské 43 308,36

203 K 7629910R1
D+M dřevěný kmen stromu pr. 300 mm včetně napuštění olejovým nátěrem, dole upevněn na zemním vrtu s 
horní plotnou, nahoře L profil uchycen k betonové konstrukci - 24/T kpl 1,000 42 046,95 42 046,95

VV dřevěné kmeny tvoří "nohy" stonožky, kterou vytvářejí spojovací lávky, proto jsou osazeny šikmo
VV - borovice nebo jiná dřevina vhodná do venkovního prostředí
VV - odkorněný povrch
VV - dl. 3800 mm - 1ks, 3600 mm -1 ks, 3580 mm
VV - vrut ref.v. Screw HEX-120 M12 76x800 mm
VV - L profil 50/50/5 mm
VV - včetně upevňovacího a kotvícího materiálu
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

204 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m % 3,000 420,47 1 261,41 CS ÚRS 2020 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 638 983,87
205 K 76311334R SDK příčka instalační tl 400 mm zdvojený profil UA 100/40/2 desky 2xH2 12,5  EI 60 55 dB - W1 m2 9,920 2 110,40 20 935,17

VV příloha D.1.02.1.4,5
VV 3,10*1,60*2 9,920
VV Součet 9,920

206 K 76312144R SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 15 bez TI 50 kg/m3 EI 30 - W2 m2 3,120 990,22 3 089,49
VV příloha D.1.02.1.30
VV zákryt ZTI a VZT
VV (0,30+0,30)*2,60*2 3,120
VV Součet 3,120

207 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 13,040 29,90 389,90 CS ÚRS 2020 02
VV 9,92+3,12 13,040
VV Součet 13,040

208 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - C3 m2 116,500 715,35 83 338,28 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.13,14
VV 66,50+50,0 116,500
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VV Součet 116,500

209 K 763131431 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD PO REI 30 RED - C5 m2 14,900 726,85 10 830,07 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.13,14
VV 14,90 14,900
VV Součet 14,900

210 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - C4 m2 102,400 797,01 81 613,82 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.13,14
VV 53,40+49,0 102,400
VV Součet 102,400

211 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 233,800 29,90 6 990,62 CS ÚRS 2020 02
VV 116,50+14,90+102,40 233,800
VV Součet 233,800

212 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 12,490 730,30 9 121,45 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.04
VV 6,245   "mč. 1.11 6,245
VV příloha D.1.02.1.05
VV 6,245   "mč. 2.11 6,245
VV Součet 12,490

213 K 763131722 SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m m 4,590 741,80 3 404,86 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.04
VV 2,295   "mč. 1.08 2,295
VV příloha D.1.02.1.05
VV 2,295   "mč. 2.08 2,295
VV Součet 4,590

214 K 763172312 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm kus 2,000 518,69 1 037,38 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.13,14
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

215 M 59030711 dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm kus 2,000 713,05 1 426,10 CS ÚRS 2020 02

216 K 763172315 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm kus 4,000 531,34 2 125,36 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.13,14
VV 2,0*2 4,000
VV Součet 4,000

217 M 59030714 dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm kus 4,000 897,06 3 588,24 CS ÚRS 2020 02

218 K 7634112R1
Dělící zástěny k WC 600x1200, desky s HPL MAX - laminátem tl 10 mm včetně 1 nerezové nohy, povrchová 
úprava melanin - 22/T

kpl 16,000 4 734,50 75 752,00

VV příloha D.1.02.1.33
VV 16,0 16,000
VV Součet 16,000

219 K 763431011 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt m2 113,250 414,03 46 888,90 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.13,14
VV 53,10+60,15 113,250
VV Součet 113,250

220 M 590360R2 panel minerální 600x600 mm s polozapuštěným roštem - C2 m2 118,913 460,03 54 703,55
VV 113,25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 118,913

221 K 763431012 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt m2 231,800 360,55 83 575,49 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.13,14
VV 115,90*2 231,800
VV Součet 231,800

222 M 590360R1 panel akustický 600x1200 mm - C1 m2 243,390 540,54 131 562,03
VV 231,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 243,390

223 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 3,000 6 203,72 18 611,16 CS ÚRS 2020 02
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D 764 Konstrukce klempířské 240 610,26

224 K 764214R3K
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou oplastováním mechanicky kotvené rš přes 
800mm

m2 104,996 1 725,12 181 130,70

VV příloha D.1.02.1.36
VV 1,0*89,0  "6/k 89,000
VV 0,93*17,20   "7/K 15,996
VV Součet 104,996

225 K 764216R1K
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou poplastováním vč. AL 
koncovky rš 285 mm m 55,100 511,79 28 199,63

VV příloha D.1.02.1.36
VV 2,20*16   "1/K 35,200
VV 0,70*16   "2/K 11,200
VV 1,45*6   "3/K 8,700
VV Součet 55,100

226 K 764216R2K
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou poplastováním vč. AL 
koncovky rš 390 mm m 8,300 707,30 5 870,59

VV příloha D.1.02.1.36
VV 1,65*2   "4/K 3,300
VV 1,25*4   "5/K 5,000
VV Součet 8,300

227 K 76460R08K
D+M kulaty chrlič is integrovanou PVC manžetou DN 100, dl. 600 mm včetně vyjimatelné ochranné mřížky - 
8/K

kus 2,000 3 220,23 6 440,46
VV příloha D.1.02.1.36
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

228 K 76460R09K D+M těsnící manžeta, tvarovka pro prostup hydroizolací z PVC fólie DN 110 - 9/K kus 3,000 920,06 2 760,18
VV příloha D.1.02.1.36
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

229 K 76460R10K
D+M prostup pro kabely DN 50, integrovaná manžeta výška nad izolací 30 cm, hloubka pod izolací 20 cm - 
10/K

kus 4,000 2 300,16 9 200,64

VV příloha D.1.02.1.36
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

230 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 3,000 2 336,02 7 008,06 CS ÚRS 2020 02

D 766 Konstrukce truhlářské 3 393 760,36
231 K 7661212R1 D+M dělící mobilní příčky 7000x3050 mm - 23/T kpl 2,000 420 009,52 840 019,04

VV příloha D.1.02.1.33
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

232 K 766621211 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 25,875 947,57 24 518,37 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.31
VV 2,25*1,50*2   "O03 6,750
VV 1,50*0,75*6   "O06 6,750
VV 2,25*0,75*6  "O07 10,125
VV 0,75*1,50*2   "O08 2,250
VV Součet 25,875

233 M 6111RO06
okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné trojkřílové 2250x750 mm izolační trojsklo Ug 
menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O07 kus 6,000 25 647,66 153 885,96

VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce
VV - integrované speciální reflexní izolační můstky
VV  - stavební hl. křídla 78 mm
VV  - celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování
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VV  - minimálně 2 bezpečnostní body
VV  - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanizmem
VV - standartní závěsy
VV  - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS
VV - barva bílá RAL 9016
VV - členění dvěma sloupky na tři části

VV
- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5m

VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 3 kusy
VV - z vnitřní strany opatřit matnou fólií
VV 6,0 6,000
VV Součet 6,000

234 M 6111RO07
okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné dvojkřílové 1500x750 mm izolační trojsklo Ug 
menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O06 kus 6,000 13 784,56 82 707,36

VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce
VV - integrované speciální reflexní izolační můstky
VV  - stavební hl. křídla 78 mm
VV  - celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování
VV  - minimálně 2 bezpečnostní body
VV  - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanizmem
VV - standartní závěsy
VV  - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS
VV - barva bílá RAL 9016
VV - členění středním poutcem

VV
- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5m

VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 1 kusy
VV - z vnitřní strany opatřit matnou fólií
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

235 M 6111RO08
okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné dvojkřílové 750x1500 mm izolační trojsklo Ug 
menší 0,70W/m2K,- O08 kus 2,000 12 889,63 25 779,26

VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce
VV - integrované speciální reflexní izolační můstky
VV  - stavební hl. křídla 78 mm
VV  - celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování
VV  - minimálně 2 bezpečnostní body
VV  - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanizmem
VV - standartní závěsy
VV  - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS
VV - barva bílá RAL 9016
VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 1 kusy
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

236 M 6111RO12
okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné izolační trojkřídlové 2250x1500 mm, trojsklo Ug 
menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O03 kus 2,000 30 226,28 60 452,56

VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce
VV - integrované speciální reflexní izolační můstky
VV  - stavební hl. křídla 78 mm
VV  - celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování
VV  - minimálně 2 bezpečnostní body
VV  - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanizmem
VV - standartní závěsy
VV  - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS
VV - barva bílá RAL 9016
VV - otevíravé sklopné a pevné, trojkřídlové se skloupkem a poutcem vlevo uprostřed, vrchní a pravá část otevíravá
VV - spodní levá část pevná
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VV
- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5m

VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 2 kusy
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

237 K 766621212 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 71,341 996,82 71 114,14 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.31
VV 2,25*2,50*4   "O01 22,500
VV 0,75*2,50*4   "O02 7,500
VV 0,75*2,10*4   "O04 6,300
VV 0,75*2,10*6  "O05 9,450
VV 2,25*2,50*4  "O11 22,500
VV 0,84*1,84*2   "O17 3,091
VV Součet 71,341

238 M 6111RO04
okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné trojkřílové 750x2100 mm izolační trojsklo Ug 
menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O05 kus 6,000 14 424,18 86 545,08

VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce
VV - integrované speciální reflexní izolační můstky
VV  - stavební hl. křídla 78 mm
VV  - celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování
VV  - minimálně 2 bezpečnostní body
VV  - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanizmem
VV - standartní závěsy
VV  - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS
VV - barva bílá RAL 9016
VV - členění dvěma poutci

VV
- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5m

VV 6,0 6,000
VV Součet 6,000

239 M 6111RO05
okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné trojkřílové 750x2100 mm izolační trojsklo Ug 
menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O04 kus 4,000 14 655,80 58 623,20

VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce
VV - integrované speciální reflexní izolační můstky
VV  - stavební hl. křídla 78 mm
VV  - celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování
VV  - minimálně 2 bezpečnostní body
VV  - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanizmem
VV - standartní závěsy
VV  - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS
VV - barva bílá RAL 9016
VV - čls potcem dole vrchní část otevíravá a sklápěcí, spodní část pevná

VV
- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5m

VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 1 kus
VV - spodní část bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

240 M 6111RO03
okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné trojkřílové 750x2500 mm izolační trojsklo Ug 
menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O02 kus 4,000 16 158,76 64 635,04

VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce
VV - integrované speciální reflexní izolační můstky
VV  - stavební hl. křídla 78 mm
VV  - celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování
VV  - minimálně 2 bezpečnostní body
VV  - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanizmem
VV - standartní závěsy
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VV  - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS
VV - barva bílá RAL 9016
VV - s potcem dole vrchní část otevíravá a sklápěcí, spodní část pevná

VV
- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5m

VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 3 kusy
VV - spodní část bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

241 M 6111RO01
okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné čtyřkřílové 2250x2500 mm izolační trojsklo Ug 
menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O01 kus 4,000 34 861,50 139 446,00

VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce
VV - integrované speciální reflexní izolační můstky
VV  - stavební hl. křídla 78 mm
VV  - celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování
VV  - minimálně 2 bezpečnostní body
VV  - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanizmem
VV - standartní závěsy
VV  - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS
VV - barva bílá RAL 9016
VV - se sloupkem a poutcem dole, vrchní část otevíravá a sklápěcí, spodní cást pevna

VV
- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5m

VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 2 kusy
VV - spodní část bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

242 M 6111RO02
okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné čtyřkřílové 2250x2500 mm izolační trojsklo Ug 
menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O11 kus 4,000 34 861,50 139 446,00

VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce
VV - integrované speciální reflexní izolační můstky
VV  - stavební hl. křídla 78 mm
VV  - celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování
VV  - minimálně 2 bezpečnostní body
VV  - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanizmem
VV - standartní závěsy
VV  - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS
VV - barva bílá RAL 9016
VV - se sloupkem a poutcem dole, vrchní část otevíravá a sklápěcí, spodní cást pevna

VV
- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5m

VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 2 kusy
VV - spodní část bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

243 M 6111RO017 okno dřevěné vnitřní podávací 840x1840 mm zaskleno dvojsklem bez požadavku na tepelnou izolci,- O17 kus 2,000 45 892,83 91 785,66
VV - standartní závěsy
VV - barva bílá RAL 9016
VV -dolní křídlo manuálně výsuvné nahoru se zajištěním v horní poloze, horní křídlo pevné zasklení
VV - součástí dodávky kování pro udržení výsuvného křídla v horní poloze
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

244 K 76662RO14 D+M dřevěné okno kruhové, bílé RAL 9016, pevné pr. 800 mm - O09 kus 4,000 19 606,88 78 427,52
VV - zasklení bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

245 K 76662RO15 D+M dřevěné okno kruhové, bílé RAL 9016, pevné pr. 1060 mm - O10 kus 2,000 14 824,26 29 648,52
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VV - zasklení bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

246 K 766660171 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně kus 15,000 474,98 7 124,70 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.33
VV 6,0   "8 6,000
VV 9,0   "9 9,000
VV Součet 15,000

247 M 61162R07 dveře vnitřní dřevěné plné 1křídlé 700x1970mm, otočné - 8 kus 6,000 3 951,68 23 710,08
VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků
VV 6,0 6,000
VV Součet 6,000

248 M 61162R08 dveře vnitřní dřevěné plné 1křídlé 800x1970mm, otočné - 9 kus 9,000 3 951,68 35 565,12
VV - ZV WC typ 9, SG
VV - KL/KL WC typ 9
VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků
VV 9,0 9,000
VV Součet 9,000

249 K 766660172 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně kus 6,000 474,98 2 849,88 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.33
VV 6,0   "3 6,000
VV Součet 6,000

250 M 61162R03 dveře vnitřní dřevěné plné 1křídlé 900x1970mm, otočné - 3 kus 6,000 3 795,84 22 775,04
VV - ZV typ5, SG
VV - KL/KL typ 5 SD
VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků
VV 6,0 6,000
VV Součet 6,000

251 K 766660181 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně kus 3,000 1 052,32 3 156,96 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.33
VV 3,0   "4 3,000
VV Součet 3,000

252 M 61162R04 dveře vnitřní dřevěné plné 1křídlé 800x1970mm, PO EW15DP3-C3 - 4 kus 3,000 11 920,59 35 761,77
VV - ocelová zárubeň na celou šířku zdiva
VV - samozavírač C3
VV - ZV typ 7, SG
VV - KL/KL typ 7 SD
VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

253 K 766660182 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně kus 11,000 1 089,13 11 980,43 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.33
VV 9,0   "5 9,000
VV 2,0   "6 2,000
VV Součet 11,000

254 M 61162R05 dveře vnitřní dřevěné plné 1křídlé 900x1970mm, PO EW15DP3-C3 - 5 kus 9,000 12 383,94 111 455,46
VV - samozavírač C3
VV - ZV typ 7, SG
VV - KL/KL typ 7 SD
VV 9,0 9,000
VV Součet 9,000

255 M 61162R11 dveře vnitřní dřevěné plné 1křídlé 900x1970mm, PO EI15DP3-C3 - 6 kus 2,000 14 005,68 28 011,36
VV - samozavírač C3
VV - ZV typ 7, SG
VV - KL/KL typ 7 SD
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VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

256 K 766660183 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do obložkové zárubně kus 1,000 2 125,35 2 125,35 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.33
VV 1,0   "10 1,000
VV Součet 1,000

257 M 61161R12 dveře dřevěné 1250x1970 prosklené, dvojkřídlov, PO EI15DP3-C3, dvoukřídlové otočné - 10 kus 1,000 44 816,35 44 816,35
VV - dveřní křídla š. 900 a 350 mm
VV - vodorovné madlo v. 800 mm
VV - prosklení drátosklo s PO
VV - samozavírač, koordinátor postupného zavírání
VV - kování klika-klika, stavěč dveřního křídla na obě křídla KL/KL typ 5 MA, 2xSD
VV - ZV typ 5, SG
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

258 K 7666607R1 D+M systém generální klíče - vložka a zámek FAB 300/FAB 300 HD + 2x klíč kus 39,000 460,68 17 966,52
VV • vhodné pro projekty středního rozsahu
VV • zabezpečení splňující požadavky
VV pro RC3 podle ENV 1627 nebo NBÚ SS4=2
VV • systémy chráněné patentem
VV • vysoká úroveň zabezpečení
VV • rozsáhlá rozměrová řada
VV • široká nabídka kompatibilních zámků
VV • výroba klíče ve výrobním závodě pouze se
VV souhlasem majitele
VV POPIS VÝROBKU
VV • 5ti stavítkový uzamykací systém
VV • přídavné kódování na hřbetu klíče-HD
VV • mosazné těleso i bubínek
VV • spojka úplná nesymetrická
VV PROVEDENÍ VÝROBKU
VV • standardní povrchová úprava:
VV – leštěná mosaz
VV – saténový nikl, označení „Ns“
VV • oboustranná cylindrická vložka:
VV – označení „FAB 300 nebo FAB 300HD“
VV – rozměr od 30+30 mm
VV – další rozměry odstupňované po 5mm
VV • knoflíková cylindrická vložka:
VV – označení „FAB 302 nebo FAB 302HD“
VV – rozměr od 30+30mm
VV – standardně osazen černý plastový
VV knoflík 22mm
VV – další rozměry odstupňované po 5 mm
VV • jednostranná cylindrická vložka:
VV – označení „FAB 301 nebo FAB 301HD“
VV – standardně nastavitelný zub „Z“
VV – rozměr od 30+10mm
VV – další rozměry odstupňované po 5mm
VV RC3, dle ČSN EN 1627:2012 Uzamykací systém typ 2. Dle požadavku NBÚ
VV v souladu se zákonem č. 412/205 sb.
VV Systémy generálního klíče FAB 300/ FAB 300 HD
VV Klíč FAB 300HD
VV DOPLŇKY
VV • zvýšená ochrana proti odvrtání,
VV označení „B“
VV • prostupová spojka, označení „P“
VV • ozubené kolo, 10 zubů („K10“)
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VV nebo 12 zubů („K12“)
VV • malý kovový knoflík 20 mm, označení „MK“
VV nebo velký kovový knoflík 30 mm,
VV označení „VK“
VV KLÍČE
VV • polotovar klíče FAB 300HD
VV • patentově chráněná technologie
VV 39,0 39,000
VV Součet 39,000

259 K 766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm kus 21,000 759,05 15 940,05 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.33
VV 6,0  "3 6,000
VV 6,0  "8 6,000
VV 9,0   "9 9,000
VV Součet 21,000

260 M 61182258 zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk kus 21,000 2 820,00 59 220,00 CS ÚRS 2020 02

261 K 766682211 Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm kus 14,000 759,05 10 626,70 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.33
VV 3,0   "4 3,000
VV 9,0   "5 9,000
VV 2,0   "6 2,000
VV Součet 14,000

262 M
SPL.0011665.UR
S

zárubeň protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm, dub, buk, mahagon kus 14,000 4 517,52 63 245,28

263 K 766682222 Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 350 mm kus 1,000 1 062,67 1 062,67 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.33
VV 1,0   "10 1,000
VV Součet 1,000

264 M 61182281 zárubeň obložková protipožární pro dveře 2křídlé 1250,1450x1970mm tl 180-250mm dub,buk kus 1,000 5 360,53 5 360,53 CS ÚRS 2020 02

265 K 766694121 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m kus 16,000 242,58 3 881,28 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.33
VV 16   "2/T 16,000
VV Součet 16,000

266 M 607941R2 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 310x1000mm - 2/T m 12,000 384,71 4 616,52
VV 0,75*16 12,000
VV Součet 12,000

267 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm kus 16,000 26,53 424,48 CS ÚRS 2020 02

268 K 766694122 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m kus 6,000 242,58 1 455,48 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.33
VV 6,0   "3/T 6,000
VV Součet 6,000

269 M 607941R3 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 310x1000mm - 3/T m 9,000 384,71 3 462,39
VV 1,50*6 9,000
VV Součet 9,000

270 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm kus 6,000 26,53 159,18 CS ÚRS 2020 02

271 K 766694124 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m kus 8,000 242,58 1 940,64 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.33
VV 8,0   "1/T 8,000
VV Součet 8,000

272 M 607941R1 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 310x1000mm - 1/T m 18,000 384,71 6 924,78
VV 2,25*8 18,000
VV Součet 18,000

273 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm kus 8,000 26,53 212,24 CS ÚRS 2020 02
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274 K 76669R6T
D+M koupelnové věšáky dl. 1680 mm pro 14 dětí v barevném provedení s dřevěnou plastikou vč. plastových 
rámečků pro zasunutí značek - 4/T kus 4,000 29 268,41 117 073,64

275 K 766821R11T
D+M šatní skříňky půlené do zaměstnanecké šatny 400x600x1900 mm s klasickými šatními zámky, materiál 
laminová dřevotříska s povrchem melanin, s ABS plastovými hranami - 8/T kus 8,000 7 235,16 57 881,28

VV příloha D.1.02.1.33
VV 8,0 "8/T 8,000
VV Součet 8,000

276 K 76682R07T
D+M skříně vestavěné s nosnou hliníkovou konstrukcí na lůžkoviny 4200x650x2000 mm, materiál laminovaná 
dřevotříska - 5/T kus 2,000 41 879,04 83 758,08

VV příloha D.1.02.1.33
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

277 K 76682R08T
D+M skříně vestavěné s nosnou hliníkovou konstrukcí na skladování lehátek 4200x650x2000 mm, materiál 
laminovaná dřevotříska - 6/T kus 2,000 37 402,93 74 805,86

VV příloha D.1.02.1.33
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

278 K 76682R10T D+M šatní skříň dětská 250x500x1300 mm dřevotřísková s lavičkou a policí na obuv - 7/T kus 56,000 4 796,99 268 631,44
VV příloha D.1.02.1.33
VV 56 56,000
VV Součet 56,000

279 K 76689R09T
D+M kryt tělesa UT 1250x200x820mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední 
stěně u horní hrany větrací mezera - 9/T kus 1,000 5 741,20 5 741,20

VV příloha D.1.02.1.33
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

280 K 76689R10T
D+M kryt tělesa UT 1250x300x820mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední 
stěně u horní hrany větrací mezera - 10/T kus 1,000 5 812,51 5 812,51

VV příloha D.1.02.1.33
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

281 K 76689R11T
D+M kryt tělesa UT 5600x300x520mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední 
stěně u horní hrany větrací mezera - 11/T kus 4,000 21 897,54 87 590,16

VV příloha D.1.02.1.33
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

282 K 76689R12T
D+M kryt tělesa UT 1100x200x820mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední 
stěně u horní hrany větrací mezera - 12/T kus 3,000 5 051,15 15 153,45

VV příloha D.1.02.1.33
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

283 K 76689R13T
D+M kryt tělesa UT 1100x300x820mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední 
stěně u horní hrany větrací mezera - 13/T kus 2,000 5 115,56 10 231,12

VV příloha D.1.02.1.33
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

284 K 76689R14T
D+M kryt tělesa UT 1200x300x820mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední 
stěně u horní hrany větrací mezera - 14/T kus 2,000 5 580,19 11 160,38

VV příloha D.1.02.1.33
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

285 K 76689R15T
D+M kryt tělesa UT 1200x300x820mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední 
stěně u horní hrany větrací mezera - 15/T kus 2,000 5 580,19 11 160,38

VV příloha D.1.02.1.33
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VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

286 K 76689R16T
D+M kryt tělesa UT 2390x300x820mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední 
stěně u horní hrany větrací mezera - 16/T kus 2,000 11 114,38 22 228,76

VV příloha D.1.02.1.33
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

287 K 76689R17T
D+M kryt tělesa UT 300x1120x800mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední 
stěně u horní hrany větrací mezera - 17/T kus 2,000 3 720,51 7 441,02

VV příloha D.1.02.1.33
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

288 K 76689R18T
D+M kryt tělesa UT 300x1120x800mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední 
stěně u horní hrany větrací mezera - 18/T kus 2,000 4 185,14 8 370,28

VV příloha D.1.02.1.33
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

289 K 76689R19T
D+M kryt tělesa UT 300x820x2300mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední 
stěně u horní hrany větrací mezera - 19/T kus 2,000 10 695,75 21 391,50

VV příloha D.1.02.1.33
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

290 K 76689R20T
D+M kryt tělesa UT 300x820x1350mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední 
stěně u horní hrany větrací mezera - 20/T kus 1,000 6 277,14 6 277,14

VV příloha D.1.02.1.33
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

291 K 76689R21T
D+M kryt tělesa UT 200x820x1600mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední 
stěně u horní hrany větrací mezera - 21/T kus 1,000 7 339,82 7 339,82

VV příloha D.1.02.1.33
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

292 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 3,000 32 949,13 98 847,39 CS ÚRS 2020 02

D 767 Konstrukce zámečnické 1 109 416,57
293 K 76710R01Z D+M ocelové zábradlí schodiště včetně povrchové úpravy světle šedou barvou RAL 7035 - 1/Z kpl 1,000 57 504,04 57 504,04

VV příloha D.1.02.1.35
VV celk. hmotnost 149,54kg
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

294 K 76710R02Z
D+M stěnový hliníkový žebřík dl. 3,64 m k výlezu na střechu včetně závěsných háků a ok na stěnu a do 
stropní konstrukce, eloxovaný hliník - 2/Z

kpl 1,000 14 376,01 14 376,01

VV příloha D.1.02.1.35
VV šířka 500 mm, dl. 3640 mm
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

295 K 76710R03Z
D+M ocelové zábradlí schodiště včetně dřevěných madel a povrchové úpravy světle šedou barvou RAL 7035 - 
3/Z

kpl 1,000 147 210,35 147 210,35

VV příloha D.1.02.1.35
VV celk. hmotnost 294,92kg
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

296 K 76710R04Z D+M nástěnný držák , tvar U nastavitelný, pozinkovaná ocel - 5/Z kpl 3,000 1 725,12 5 175,36
VV příloha D.1.02.1.35

Strana 37 z 46



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV vnější zozměr 532 mm
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

297 K 76710R06Z D+M ocelová nosná příčka WC - 6/Z kpl 2,000 28 752,02 57 504,04
VV příloha D.1.02.1.34
VV celková hm. 116,86 kg
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

298 K 76710R07Z
D+M pomocná madla pro výstup na střechu dl. 1770 mm, užitná 1200 mm, profil 60x25 mm včetně kotevní 
patky 120x1200 mm a kotevních prvků a povrchové úpravy - 7/Z kpl 2,000 4 600,32 9 200,64

VV příloha D.1.02.1.34
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

299 K 76710R08Z
D+M oboustranný ocelový žebřík s madly a plošinou 1200x520x800/1500 mm, žárově pozinkováno včetně 
kotevních prvků - 8/Z kpl 2,000 28 752,02 57 504,04

VV příloha D.1.02.1.34
VV celk. hm. 65kg
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

300 K 76716R08Z
D+M oboustranný ocelový žebřík s madly a plošinou 1200x520x800/1500 mm, žárově pozinkováno včetně 
kotevních prvků - 8/Z kpl 2,000 28 752,02 57 504,04

VV příloha D.1.02.1.34
VV celk. hm. 65kg
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

301 K 7673RO016
D+M střešní světlík 1000x2200 mm do CHÚC typu včetně kolmé Fe/Zn světlíkové manžety v. 500 mm, peo 
větrání a výstup na střechu - O16 kpl 1,000 91 373,92 91 373,92

VV příloha D1.23.1.31
VV horní vrstva dvouvrstvá PET-G kopule, spodní vrstva PC deska tl. 25 mm čirá
VV hliníkový rám AAG
VV součástí dodávky
VV AAG požární světlíková manžeta s izolací, lakovaná ocel v. 500 mm

VV
otevírač světlíku BF mechanismus, konzole 2.2, motor SG8OT, úhel otevření 105°, doba otevření 60s, ovládací centrála 
RWZ4d

VV optické kouřové čidlo, tlačítko k otevření větrání a nouzové požární tlačítkos indikací
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

302 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón a m2 11,942 511,79 6 111,80 CS ÚRS 2020 02
VV přílha D.1.03.1.35
VV 1,85*0,9   "5/O 1,665
VV 2,035*5,05   "6/O 10,277
VV Součet 11,942

303 M 697520R1 čistící zóna na hrubé nečistoty z Al profilů s gumovým páskem ve tvaru pilky - 5/O m2 1,665 5 418,19 9 021,29
VV příloha D.1.23.1.35
VV 1,85*0,90 1,665
VV Součet 1,665

304 M 697520R2
čistící zóna na jemné nečistoty z Al profilů s textilní rohože Shatwell, hliníkové profily jsou spojeny pružným 
ohebným profilem - 6/O

m2 10,277 4 547,18 46 731,37

VV příloha D.1.02.1.35
VV 2,035*5,05 10,277
VV Součet 10,277

305 K 76764RD01
D+M vnější vstupní dveře dvojkřídlové prosklené s pevným nadsvětlíkem 1390x2400 mm, otočné, aktivní 
křídlo levé, nadsvětlík prosklený - D1 kpl 1,000 89 217,71 89 217,71

VV příloha D.1.03.1.33
VV - bílý hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, RAL 916
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VV - zasklení čiré izolační trojsklo, bezpečnostní fólie, polep výplň křídla plná bílá RAL 9016

VV
- součástí dodávky dva magnetické zavrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5 m

VV - hliníkový práh
VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků
VV kování:
VV elektromagnetický samozavírací zámek
VV bezpečnostní kování s možností změny rozteče kl/kl rozteč 92 mm tl dv. 55-60 mm, bez.tř RC-3
VV samozavírač s vačkovou technologií, kluzným ramínkem, kluzné ramínko
VV oboustranně cylindrická vložka v systému SGK, tř. bezp. RC3
VV rozpojitelná kabelová průchodka
VV kabel k elektromechanickému zámku 6 m
VV protiplech k el. zámkům
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

306 K 76764RD02
D+M vvnitřní dveře s prosklenou stěnou 690+1390+1610x2600 mm, dvojkřídlové dveře s pevným 
nadsvětlíkem - D2 kpl 1,000 132 513,65 132 513,65

VV příloha D.1.03.1.33
VV - bílý hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, RAL 916
VV - zasklení čiré izolační dvojsklo, bezpečnostní fólie, polep výplň křídla plná bílá RAL 9016

VV
- součástí dodávky dva magnetické zavrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5 m

VV - bez práhu
VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků
VV kování:
VV elektromagnetický samozavírací zámek
VV bezpečnostní kování s možností změny rozteče kl/kl rozteč 92 mm tl dv. 55-60 mm, bez.tř RC-3
VV samozavírač s vačkovou technologií, kluzným ramínkem, kluzné ramínko
VV oboustranně cylindrická vložka v systému SGK, tř. bezp. RC3
VV rozpojitelná kabelová průchodka
VV kabel k elektromechanickému zámku 6 m
VV protiplech k el. zámkům
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

307 K 76764RD03 D+M vnější vstupní dveře jednokřídlové 1100x2400 mm, otočné, křídlo levé, prosklené - D3 kpl 1,000 168 365,12 168 365,12
VV příloha D.1.02.1.33
VV - bílý hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, RAL 9016
VV - zasklení čiré izolační trojsklo, bezpečnostní fólie, polep výplň křídla plná bílá RAL 9016

VV
- součástí dodávky dva magnetické zavrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5 mmechanická zástrč km pas

VV - hliníkový práh
VV - elektro zámek, pohon dveří ovládaný čidlem - otevření pro přívod vduchu do CHÚC při požáru
VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků
VV kování:
VV protipožární mechanický zadlabávací zámek panikový úzský a elektromagnetický pohon ovládaný PO čidlem
VV otevření pro přívod vzduchu do CHÚC při požáru
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

308 K 7678101R1 D+M dvířka z ocelového plechu komaxit v ocelovém rámu 300x300 mm - 21/O kus 8,000 805,06 6 440,48
VV příloha D.1.23.1.35
VV 8,0   "čistící kusy ZTI 8,000
VV Součet 8,000

309 K 7678811R1 D+M certifikovaný záchytný systém proti pádu z výšky a do hloubky, lano+kotevní prvky, revize kpl 1,000 59 590,29 59 590,29

310 K 767893115 Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů rovných, výplň skleněná šířky do 1,50 m kus 1,000 4 600,32 4 600,32 CS ÚRS 2020 02
VV přílha D.1.02.1.35
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000
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311 M 28315R9O prosklená stříška nad vstupem na kovové konstrukci 1500x1200 mm - 19/O kus 1,000 19 666,38 19 666,38

312 K 76789R18O D+M prosklená stříška 2400x1200 mm nad hlavním vstupem na kovové konsstrukci - 18/O kpl 1,000 37 492,63 37 492,63
VV příloha D.1.02.1.35
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

313 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 3,000 10 771,03 32 313,09 CS ÚRS 2020 02

D 771 Podlahy z dlaždic 453 358,70
314 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 260,820 17,25 4 499,15 CS ÚRS 2020 02

315 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 260,820 57,50 14 997,15 CS ÚRS 2020 02

316 K 771151014 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm m2 260,820 368,03 95 989,58 CS ÚRS 2020 02

317 K 77115101R Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 tl do 30 mm (ref.v. Poriment) m2 20,220 414,03 8 371,69
VV skladba P12
VV 0,29*1,20*20+1,20*2,50+0,285*1,50*24 20,220
VV Součet 20,220

318 K 771274123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm m 60,000 402,53 24 151,80 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.04,05
VV 1,20*20 24,000
VV 1,50*24 36,000
VV Součet 60,000

319 M 597614R1
dlažba keramická slinutá protiskluzná R9 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12 ks/m2

m2 18,942 154,44 2 925,40

VV příloha D.1.02.1.04,05
VV 1,20*0,29*20 6,960
VV 1,50*0,285*24 10,260
VV Součet 17,220
VV 17,22*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 18,942

320 K 771274241 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm m 36,000 345,02 12 420,72 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.04,05
VV 1,50*24 36,000
VV Součet 36,000

321 K 771274242 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm m 24,000 368,03 8 832,72 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.04,05
VV 1,20*20 24,000
VV Součet 24,000

322 M 597614R1
dlažba keramická slinutá protiskluzná R9 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12 ks/m2

m2 10,692 154,44 1 651,27

VV příloha D.1.02.1.04,05
VV 1,20*0,18*20 4,320
VV 1,50*0,15*24 5,400
VV Součet 9,720
VV 9,72*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 10,692

323 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 109,980 172,51 18 972,65 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.04
VV 1.NP - skladba P1
VV (6,25+2,635)*2-3,69   "mč. 1.01 14,080
VV (3,69+10,415*2+0,30*2+1,50+6,25+2,12+1,10-0,78+0,34) 35,650
VV -0,90*2,0*5-0,80*2,0-1,18*2,22    "mč. 1.02 -13,220
VV (4,20+2,295)*2-0,90*2,0   "mč. 1.08 11,190
VV (4,20+2,175)*2-0,90*2,0   "mč. 1.09 10,950
VV 2.NP - skladba P10
VV (3,69+12,85*2+6,25+1,04-0,78+0,34+0,25)-0,90*2,0*5-0,80*2,0*2  "mč. 2.01,2 24,290
VV (4,20+2,295)*2-0,90*2,0   "mč. 2.08 11,190
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VV (4,20+2,175)*2-0,90*2,0   "mč. 2.09 10,950
VV skladba P12
VV 1,20*2+2,50 4,900
VV Součet 109,980

324 M 597612R1 sokl keramický v. 80 mm kus 366,600 33,19 12 167,45
VV 109,980/0,33 333,273
VV Součet 333,273
VV 333,273*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 366,600

325 K 771474132 Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm m 12,640 172,51 2 180,53 CS ÚRS 2020 02
VV skladba P12
VV 0,290*20+0,285*24 12,640
VV Součet 12,640

326 M 597612R1 sokl keramický v. 80 mm kus 42,133 33,19 1 398,39
VV 12,64/0,33 38,303
VV Součet 38,303
VV 38,303*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 42,133

327 K 771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 
ks/m2

m2 173,880 713,05 123 985,13 CS ÚRS 2020 02
VV 1.+2.NP
VV skladba P1
VV 16,5+39,60+13,50+9,65+9,15-(0,29*1,20*20+2,50*1,20) 78,440
VV skladba P2
VV 4,40+2,45+9,9+3,90+2,70  23,350
VV skladba P9
VV 4,40 4,400
VV skladba P10
VV 39,90+13,50-(0,29*1,20*20+2,50*1,20) 43,440
VV skladba P11
VV 2,50+9,90+3,90+2,70 19,000
VV skladba P12
VV 2,50*1,20+1,50*1,50   "podesta 5,250
VV Součet 173,880

328 M 597614R1
dlažba keramická slinutá protiskluzná R9 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12 ks/m2

m2 139,843 154,44 21 597,35

VV skladba P1
VV 16,5+39,60+13,50+9,65+9,15-(0,29*1,20*20+2,50*1,20) 78,440
VV skladba P10
VV 39,90+13,50-(0,29*1,20*20+2,50*1,20) 43,440
VV skladba P12
VV 2,50*1,20+1,50*1,50   "podesta 5,250
VV Součet 127,130
VV 127,13*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 139,843

329 M 597614R2
dlažba keramická slinutá protiskluzná R10 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12 ks/m2

m2 46,750 262,18 12 256,92

VV skladba P2
VV 4,40+2,45+9,9+3,90+2,70  23,350
VV skladba P9
VV 4,40 4,400
VV skladba P11
VV 2,50+9,90+3,90+2,70 19,000
VV Součet 46,750

330 K 771574273
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 100 
ks/m2

m2 60,000 713,05 42 783,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1.+2.NP
VV skladba P2
VV 15,1+14,9 30,000
VV skladba P11
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VV 15,10+14,90 30,000
VV Součet 60,000

331 M 59761428
dlažba keramická hutná protiskluzná R10 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání  přes 85 
do 100 ks/m2

m2 66,000 424,40 28 010,40 CS ÚRS 2020 02

VV 60*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 66,000

332 K 771577111 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 32,200 92,01 2 962,72 CS ÚRS 2020 02
VV skladba P2
VV 4,40+2,45+3,90+2,70  13,450
VV skladba P9
VV 4,40 4,400
VV skladba P11
VV 2,50+3,90+2,70 9,100
VV skladba P12
VV 2,50*1,20+1,50*1,50   "podesta 5,250
VV Součet 32,200

333 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 3,000 4 401,56 13 204,68 CS ÚRS 2020 02

D 776 Podlahy povlakové 295 063,97
334 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 315,700 9,20 2 904,44 CS ÚRS 2020 02

VV 203,50   "vinyl 203,500
VV 112,20   "koberec 112,200
VV Součet 315,700

335 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 301,200 71,77 21 617,12 CS ÚRS 2020 02
VV 203,50-14,50   "vinyl 189,000
VV 112,20   "koberec 112,200
VV Součet 301,200

336 K 77614111R Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 35 mm m2 14,900 178,84 2 664,72
VV D.1.02.1.30
VV spojovací lávka
VV 14,90 14,900
VV Součet 14,900

337 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 112,200 184,82 20 736,80 CS ÚRS 2020 02
VV 112,20 112,200
VV Součet 112,200

338 M 6975106R koberec zátěžový m2 123,420 355,60 43 888,15
VV 112,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 123,420

339 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 203,500 192,98 39 271,43 CS ÚRS 2020 02
VV 1. + 2. NP
VV 59,80+26,50+4,80+59,80+26,50+4,80+6,40+14,9 203,500
VV Součet 203,500

340 M 2841211R PVC vinylová akustická podlahovina s kročejovým útlumem 15dB tl. 34 mm, nášlapná vrstva 0,67 mm m2 223,850 570,21 127 641,51
VV 203,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 223,850

341 K 7764211R1 D+M soklová lišta vinyl h=57mm m 111,000 127,54 14 156,94
VV 1. + 2. NP
VV 21,0+18,30+5,5+21,0+18,30+9,30+17,60 111,000
VV Součet 111,000

342 K 7764211R2 D+M soklová lišta koberec h=55mm m 41,000 70,50 2 890,50
VV 1. + 2. NP
VV 20,50*2 41,000
VV Součet 41,000

343 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 54,000 65,21 3 521,34 CS ÚRS 2020 02
VV přílha D.1.02.1.35
VV 54,0 54,000
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VV Součet 54,000

344 M 5905410R profil přechodový Al š. 50mm - 20/O m 55,080 130,30 7 176,92
VV 54*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 55,080

345 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 3,000 2 864,70 8 594,10 CS ÚRS 2020 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 375 524,70
346 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 295,760 17,25 5 101,86 CS ÚRS 2020 02

347 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 295,760 57,50 17 006,20 CS ÚRS 2020 02

348 K 781474117 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 295,760 770,55 227 897,87 CS ÚRS 2020 02
VV 1.+2.NP
VV 295,76 295,760
VV Součet 295,760

349 M 59761255 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 m2 325,336 183,12 59 575,53 CS ÚRS 2020 02
VV 295,76*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 325,336

350 K 781491012 Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku m2 2,160 370,84 801,01 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.35
VV 0,30*1,80*4 2,160
VV Součet 2,160

351 M 6346512R zrcadlo nástěnné čiré obdélníkové 300x1800 mm rozdělené na 2-3 díly dle formátu ker. obkladů - 7/O m2 2,376 1 714,23 4 073,01
VV 2,16*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 2,376

352 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 150,900 172,51 26 031,76 CS ÚRS 2020 02
VV 1.NP
VV 4,0*2,10   "mč. 1.03 8,400
VV 5,0*2,10   "mč. 1.04 10,500
VV 5,0*2,10   "mč. 1.05 10,500
VV 4,0*2,10+2,0*1,20   "mč. 1.10a 10,800
VV 5,0*2,10+1,20*4   "mč. 1.10 15,300
VV 8*2,10   "mč. 1.12a 16,800
VV 4*2,10   "mč. 1.12b 8,400
VV 2.NP
VV 4*2,10   "mč. 2.04 8,400
VV 5*2,10   "mč. 2.05 10,500
VV 4,0*2,10+2,0*1,20   "mč. 2.10a 10,800
VV 5,0*2,10+1,20*4   "mč. 2.10 15,300
VV 8*2,10   "mč. 2.12a 16,800
VV 4*2,10   "mč. 2.12b 8,400
VV Součet 150,900

353 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 130,970 184,01 24 099,79 CS ÚRS 2020 02
VV 1.NP
VV (2,56+1,80)*2-0,90   "mč. 1.03 7,820
VV (2,56+1,0)*2-0,80   "mč. 1.04 6,320
VV 2,785+3,64+2,12+1,10+2,90+0,84-0,90*2   "mč. 1.05 11,585
VV (3,60+4,20)*2-0,80   "mč. 1.10a 14,800
VV (3,60+4,20)*2-0,80*3   "mč. 1.10 13,200
VV (1,785+1,35+0,95+1,35)*2-0,70*3   "mč. 1.12a 8,770
VV (2,85+0,95)*2-0,70   "mč. 1.12b 6,900
VV 2.NP
VV (2,56+1,0)*2-0,80   "mč. 2.04 6,320
VV (2,785+3,64+2,12+1,10+2,90+0,84)-0,90*2   "mč. 2.05 11,585
VV (3,60+4,20)*2-0,80   "mč. 2.10a 14,800
VV (3,60+4,20)*2-0,80*3   "mč. 2.10 13,200
VV (1,785+1,35+0,95+1,35)*2-0,70*3   "mč. 2.12a 8,770
VV (2,85+0,95)*2-0,70   "mč. 2.12b 6,900
VV Součet 130,970
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354 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 3,000 3 645,89 10 937,67 CS ÚRS 2020 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 44 598,92
355 K 7838171R1 Nátěr omítek omyvatelný m2 421,500 105,81 44 598,92

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 72 512,44
356 K 784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 681,245 16,10 10 968,04 CS ÚRS 2020 02

VV stropy
VV 7,90 7,900
VV stěny
VV 1.NP
VV (6,25+2,635)*2*2,65+(2,25+1,50*2)*0,30+(2,40+1,50*2)*0,265+(0,75+2,10*2)*0,30-3,69*2,60+4,0   "mč. 1.01 45,988

VV
(3,69+10,415*2+0,30*2+1,50+6,25+2,12+1,10-
0,78+0,34)*2,925+(2,65+2,925*2)*0,30+(0,75+2,10*2)*0,30+(2,15*2+1,20)*0,20   "mč. 1.02 109,411

VV (2,56+1,80)*2*2,65   "mč. 1.03 23,108
VV (2,56+1,0)*2*2,65   "mč. 1.04 18,868
VV (2,785+3,64+2,12+1,10+2,90)*2,65+(0,84+1,84*2)*0,30   "mč. 1.05 34,600
VV (16,40+7,0)*2*3,10+(2,25+2,50*2)*0,30*4+(0,75+2,50*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20*3+(1,10+2,15*2)*0,20*2 162,690
VV -2,25*2,50*4+4,0*4   "mč. 1.06 -6,500
VV (4,20+2,295)*2*3,15+(0,75+2,10*2)*0,30   "mč. 1.08 42,404
VV (4,20+2,175)*2*2,65+(0,75+2,10*2)*0,30   "mč. 1.09 35,273
VV (3,60+4,20)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30   "mč. 1.10a 42,465
VV (3,60+4,20)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30   "mč. 1.10 42,465
VV (6,245+4,20)*2*3,0+(1,50+0,75*2)*0,30*2   "mč. 1.11 64,470
VV (2,85+1,61)*2*3,15+(1,50+0,75*2)*0,30-0,90*2,0    "mč. 1.12 27,198
VV (1,785+1,35+0,95+1,35)*2*2,55   "mč. 1.12a 27,719
VV (2,85+0,95)*2*3,15+(2,25+0,75*2)*0,30   "mč. 1.12b 25,065
VV příloha D.1.02.1.05
VV 2.NP
VV (3,69+12,85*2+6,25+1,04-0,78+0,34+0,25)*2,925+(1,55+2,15*2)*0,265+(1,50+0,75*2)*0,30  "mč. 2.01,2 109,184
VV (2,56+1,80)*2*2,65   "mč. 2.03 23,108
VV (2,56+1,0)*2*2,65   "mč. 2.04 18,868
VV (2,785+3,64+2,12+1,10+2,90)*2,65+(0,84+1,84*2)*0,30   "mč. 2.05 34,600
VV (16,40+7,0)*2*3,10+(2,25+2,50*2)*0,30*4+(0,75+2,50*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20*3+(1,10+2,15*2)*0,20*2 162,690
VV -2,25*2,50*4+4,0*4   "mč. 2.06 -6,500
VV (4,20+2,295)*2*3,15+(0,75+2,10*2)*0,30   "mč. 2.08 42,404
VV (4,20+2,175)*2*2,65+(0,75+2,10*2)*0,30   "mč. 2.09 35,273
VV (3,60+4,20)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30   "mč. 2.10a 42,465
VV (3,60+4,20)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30   "mč. 2.10 42,465
VV (6,245+4,20)*2*3,0+(1,50+0,75*2)*0,30*2   "mč. 2.11 64,470
VV (2,85+1,61)*2*3,15+(0,75+2,10*2)*0,30    "mč. 1.12 29,583
VV (1,785+1,35+0,95+1,35)*2*2,55   "mč. 2.12a 27,719
VV (2,85+0,95)*2*3,15+(2,25+0,75*2)*0,30   "mč. 2.12b 25,065
VV spojovací lávka- krček
VV 8,459*2*2,60 43,987
VV odečet obkladů
VV -295,76 -295,760
VV odečet nátěru
VV -421,50 -421,500
VV Součet 681,245

357 K 784181117 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 105,378 16,10 1 696,59 CS ÚRS 2020 02
VV (5,30+2,50)*2*3,20+(1,25+2,40*2)*0,265   "mč. 1.07 51,523
VV (5,30+2,50)*2*3,20+(0,75+2,10*2)*0,265*3   "mč. 2.07 53,855
VV Součet 105,378

358 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 915,045 35,65 32 621,35 CS ÚRS 2020 02
VV stropy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,90+233,80 241,700
VV stěny
VV 1.NP
VV (6,25+2,635)*2*2,65+(2,25+1,50*2)*0,30+(2,40+1,50*2)*0,265+(0,75+2,10*2)*0,30-3,69*2,60+4,0   "mč. 1.01 45,988

VV
(3,69+10,415*2+0,30*2+1,50+6,25+2,12+1,10-
0,78+0,34)*2,925+(2,65+2,925*2)*0,30+(0,75+2,10*2)*0,30+(2,15*2+1,20)*0,20   "mč. 1.02 109,411

VV (2,56+1,80)*2*2,65   "mč. 1.03 23,108
VV (2,56+1,0)*2*2,65   "mč. 1.04 18,868
VV (2,785+3,64+2,12+1,10+2,90)*2,65+(0,84+1,84*2)*0,30   "mč. 1.05 34,600
VV (16,40+7,0)*2*3,10+(2,25+2,50*2)*0,30*4+(0,75+2,50*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20*3+(1,10+2,15*2)*0,20*2 162,690
VV -2,25*2,50*4+4,0*4   "mč. 1.06 -6,500
VV (4,20+2,295)*2*3,15+(0,75+2,10*2)*0,30   "mč. 1.08 42,404
VV (4,20+2,175)*2*2,65+(0,75+2,10*2)*0,30   "mč. 1.09 35,273
VV (3,60+4,20)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30   "mč. 1.10a 42,465
VV (3,60+4,20)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30   "mč. 1.10 42,465
VV (6,245+4,20)*2*3,0+(1,50+0,75*2)*0,30*2   "mč. 1.11 64,470
VV (2,85+1,61)*2*3,15+(1,50+0,75*2)*0,30-0,90*2,0    "mč. 1.12 27,198
VV (1,785+1,35+0,95+1,35)*2*2,55   "mč. 1.12a 27,719
VV (2,85+0,95)*2*3,15+(2,25+0,75*2)*0,30   "mč. 1.12b 25,065
VV příloha D.1.02.1.05
VV 2.NP
VV (3,69+12,85*2+6,25+1,04-0,78+0,34+0,25)*2,925+(1,55+2,15*2)*0,265+(1,50+0,75*2)*0,30  "mč. 2.01,2 109,184
VV (2,56+1,80)*2*2,65   "mč. 2.03 23,108
VV (2,56+1,0)*2*2,65   "mč. 2.04 18,868
VV (2,785+3,64+2,12+1,10+2,90)*2,65+(0,84+1,84*2)*0,30   "mč. 2.05 34,600
VV (16,40+7,0)*2*3,10+(2,25+2,50*2)*0,30*4+(0,75+2,50*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20*3+(1,10+2,15*2)*0,20*2 162,690
VV -2,25*2,50*4+4,0*4   "mč. 2.06 -6,500
VV (4,20+2,295)*2*3,15+(0,75+2,10*2)*0,30   "mč. 2.08 42,404
VV (4,20+2,175)*2*2,65+(0,75+2,10*2)*0,30   "mč. 2.09 35,273
VV (3,60+4,20)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30   "mč. 2.10a 42,465
VV (3,60+4,20)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30   "mč. 2.10 42,465
VV (6,245+4,20)*2*3,0+(1,50+0,75*2)*0,30*2   "mč. 2.11 64,470
VV (2,85+1,61)*2*3,15+(0,75+2,10*2)*0,30    "mč. 1.12 29,583
VV (1,785+1,35+0,95+1,35)*2*2,55   "mč. 2.12a 27,719
VV (2,85+0,95)*2*3,15+(2,25+0,75*2)*0,30   "mč. 2.12b 25,065
VV spojovací lávka- krček
VV 8,459*2*2,60 43,987
VV odečet obkladů
VV -295,76 -295,760
VV odečet nátěru
VV -421,50 -421,500
VV Součet 915,045

359 K 784211107 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m m2 105,378 35,65 3 756,73 CS ÚRS 2020 02
VV (5,30+2,50)*2*3,20+(1,25+2,40*2)*0,265   "mč. 1.07 51,523
VV (5,30+2,50)*2*3,20+(0,75+2,10*2)*0,265*3   "mč. 2.07 53,855
VV Součet 105,378

360 K 784211163 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu m2 1 020,423 23,00 23 469,73 CS ÚRS 2020 02

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 199 087,26
361 K 7866271R1 D+M předokenní žaluzie, stříbrná barva RAL 9006 s el. ovládáním 750x2500 mm - 16/O kpl 4,000 11 631,70 46 526,80

VV přílha D.1.02.1.35
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

362 K 7866271R2 D+M předokenní žaluzie, stříbrná barva RAL 9006 s el. ovládáním 2250x2500 mm - 17/O kpl 8,000 16 408,05 131 264,40
VV přílha D.1.02.1.35
VV 8,0 8,000
VV Součet 8,000

Strana 45 z 46
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363 K 7866271R3
D+M  žaluzie hliníková vnitřní vodorovná se zesílenýni profily, barva bílá, manuální ovládání, šířka lamely 25 
mm  - 22/O

m2 12,838 1 207,15 15 497,39

VV přílha D.1.02.1.36
VV 0,60*0,61*18 6,588
VV 0,625*0,55*10 3,438
VV 0,61*1,36*3 2,489
VV 0,61*0,53*1 0,323
VV Součet 12,838

364 K 998786202 Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m % 3,000 1 932,89 5 798,67 CS ÚRS 2020 02

D M Práce a dodávky M 570 440,09

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 570 440,09

365 K 3300300R
D+M osobní výtah nosnost 630kg, bezpřevodový, počet stanic 2, bez strojovny pod stropem, 2 kusy 
panelových dveří, kabina 1100x1400x2100 mm - V2 kpl 1,000 570 440,09 570 440,09
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 569 131,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 569 131,13 21,00% 329 517,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 898 648,67

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

SO 02.2 - ZTI

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 569 131,13

HSV - Práce a dodávky HSV 29 293,34

    8 - Trubní vedení 2 951,62

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 309,12

    998 - Přesun hmot 32,60

PSV - Práce a dodávky PSV 1 533 075,31

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 211 566,84

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 399 929,87

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 29 823,48

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 573 432,18

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 265 064,88

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 16 331,14

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 20 195,40

    744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných 4 180,91

    767 - Konstrukce zámečnické 3 698,40

    783 - Dokončovací práce - nátěry 8 852,21

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 762,48

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

SO 02.2 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 569 131,13

D HSV Práce a dodávky HSV 29 293,34

D 8 Trubní vedení 2 951,62
1 K 891162211 Montáž závitového vodoměru G 1 kus 1,000 402,53 402,53 CS ÚRS 2020 02

2 M 38821460 vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu L165 G1 Q 2,5-BE PB kus 1,000 2 549,09 2 549,09 CS ÚRS 2020 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 309,12
3 K 953945121 Kotvy mechanické M 10 dl 90 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 86,000 305,92 26 309,12 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 32,60
4 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 0,027 966,07 26,08 CS ÚRS 2020 02

5 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 0,027 241,52 6,52 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 1 533 075,31

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 211 566,84
6 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 110 m 10,000 398,91 3 989,10 CS ÚRS 2020 02

7 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 125 m 26,000 434,45 11 295,70 CS ÚRS 2020 02

8 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 150 m 48,000 584,01 28 032,48

9 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 14,000 288,26 4 035,64 CS ÚRS 2020 02

10 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 20,000 309,74 6 194,80 CS ÚRS 2020 02

11 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 22,000 482,83 10 622,26 CS ÚRS 2020 02

12 K 721174063 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 m 10,000 482,83 4 828,30 CS ÚRS 2020 02

13 K 721175111 Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoce odhlučněné třívrstvé DN 75 m 24,000 784,88 18 837,12 CS ÚRS 2020 02

14 K 721175112 Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoce odhlučněné třívrstvé DN 110 m 18,000 1 172,07 21 097,26 CS ÚRS 2020 02

15 K 721175113 Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoce odhlučněné třívrstvé DN 125 m 16,000 1 676,15 26 818,40 CS ÚRS 2020 02

SO 02.2 - ZTI

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 721175121 Potrubí kanalizační z PP svodné vysoce odhlučněné třívrstvé DN 75 m 17,000 784,88 13 342,96 CS ÚRS 2020 02

17 K 721175122 Potrubí kanalizační z PP svodné vysoce odhlučněné třívrstvé DN 110 m 4,000 1 172,07 4 688,28 CS ÚRS 2020 02

18 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 18,000 125,36 2 256,48 CS ÚRS 2020 02

19 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 9,000 132,83 1 195,47 CS ÚRS 2020 02

20 K 721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 2,000 156,41 312,82 CS ÚRS 2020 02

21 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 21,000 234,62 4 927,02 CS ÚRS 2020 02

22 K 721219128 Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm kus 4,000 805,06 3 220,24 CS ÚRS 2020 02

23 M HLE.HL50F080
Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, 
montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábku. Stavební délka 800mm kus 4,000 2 659,06 10 636,24

24 K 721233212 Střešní vtok DN70, svislý, el.ohřev,s izolační přírubou, tepelně izolovaný HL 62.1P/7 kus 2,000 5 167,40 10 334,80 CS ÚRS 2020 02

25 K 721233213R01 Střešní vtok DN125, svislý, svislý, el.ohřev,s izolační přírubou, tepelně izolovaný HL 62.1P/2 kus 2,000 5 167,40 10 334,80

26 K 721259103 Montáž tvarovky DN 70 kus 3,000 161,01 483,03 CS ÚRS 2020 02

27 M 28611086 čistící kus odpadního systému tlumící zvuk DN 70 kus 3,000 366,72 1 100,16 CS ÚRS 2020 02

28 K 721259105 Montáž tvarovky DN 100 kus 3,000 193,21 579,63 CS ÚRS 2020 02

29 M 28611087 čistící kus odpadního systému tlumící zvuk DN 100 kus 3,000 382,00 1 146,00 CS ÚRS 2020 02

30 K 721259106 Montáž tvarovky DN 125 kus 2,000 241,52 483,04 CS ÚRS 2020 02

31 M 28611088 čistící kus odpadního systému tlumící zvuk DN 125 kus 2,000 600,28 1 200,56 CS ÚRS 2020 02

32 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 2,000 710,38 1 420,76 CS ÚRS 2020 02

33 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 131,000 32,20 4 218,20 CS ÚRS 2020 02

34 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 84,000 40,25 3 381,00 CS ÚRS 2020 02

35 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t 0,459 966,07 443,43 CS ÚRS 2020 02

36 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace t 0,459 241,52 110,86 CS ÚRS 2020 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 399 929,87
37 K 722130234 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 m 5,000 509,47 2 547,35 CS ÚRS 2020 02

38 K 722130235 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40 m 30,000 583,19 17 495,70 CS ÚRS 2020 02

39 K 722131934 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32 kus 2,000 397,58 795,16 CS ÚRS 2020 02

40 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm m 133,000 303,23 40 329,59 CS ÚRS 2020 02

41 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm m 270,000 324,35 87 574,50 CS ÚRS 2020 02

42 K 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm m 76,000 362,74 27 568,24 CS ÚRS 2020 02

43 K 722174025 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm m 56,000 415,33 23 258,48 CS ÚRS 2020 02

44 K 722174073 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm kus 2,000 165,99 331,98 CS ÚRS 2020 02

45 K 722174074 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm kus 3,000 217,68 653,04 CS ÚRS 2020 02

46 K 722174075 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm kus 3,000 269,41 808,23 CS ÚRS 2020 02

47 K 722181123 Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 25 mm kus 201,500 90,51 18 237,77 CS ÚRS 2020 02
VV (133+270)/2 201,500
VV Součet 201,500

48 K 722181126 Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 50 mm kus 66,000 130,53 8 614,98 CS ÚRS 2020 02
VV (70+44)/2+9 66,000
VV Součet 66,000

49 K 722181211 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm m 51,000 34,51 1 760,01 CS ÚRS 2020 02

50 K 722181212 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm m 42,000 49,47 2 077,74 CS ÚRS 2020 02

51 K 722181213 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm m 35,000 95,26 3 334,10 CS ÚRS 2020 02
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52 K 722181231 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm m 22,000 59,01 1 298,22 CS ÚRS 2020 02

53 K 722181232 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm m 80,000 116,21 9 296,80 CS ÚRS 2020 02

54 K 722181251 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm m 60,000 143,35 8 601,00 CS ÚRS 2020 02

55 K 722181252 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm m 146,000 198,10 28 922,60 CS ÚRS 2020 02

56 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí D 20 m 31,000 65,89 2 042,59 CS ÚRS 2020 02

57 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 50,000 75,51 3 775,50 CS ÚRS 2020 02

58 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí D 32 m 62,000 79,70 4 941,40 CS ÚRS 2020 02

59 K 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí D 40 m 56,000 94,55 5 294,80 CS ÚRS 2020 02

60 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 86,000 150,09 12 907,74 CS ÚRS 2020 02

61 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 38,000 123,75 4 702,50 CS ÚRS 2020 02

62 K 722220161 Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 21,000 329,21 6 913,41 CS ÚRS 2020 02

63 K 722220231 Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem kus 18,000 84,29 1 517,22 CS ÚRS 2020 02

64 K 722220232 Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem kus 44,000 110,99 4 883,56 CS ÚRS 2020 02

65 K 722220233 Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem kus 10,000 166,80 1 668,00 CS ÚRS 2020 02

66 K 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem kus 3,000 270,70 812,10 CS ÚRS 2020 02

67 K 722231074 Ventil zpětný mosazný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 2,000 390,69 781,38 CS ÚRS 2020 02

68 K 722232122 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit kus 8,000 238,82 1 910,56 CS ÚRS 2020 02

69 K 722232123 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit kus 13,000 332,97 4 328,61 CS ÚRS 2020 02

70 K 722232124 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit kus 4,000 475,67 1 902,68 CS ÚRS 2020 02

71 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 kus 2,000 241,52 483,04 CS ÚRS 2020 02

72 M 42210770R01 ventil s regulační přímý DN 15 termostatický (MTCV) kus 2,000 2 658,57 5 317,14

73 K 722239104 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 kus 1,000 241,52 241,52 CS ÚRS 2020 02

74 M 40564113 ventil elektromagnetický na neagresivní kapaliny a plyny bez napětí uzavřený PN 16 T 130°C G 1" kus 1,000 3 809,14 3 809,14 CS ÚRS 2020 02

75 M 61140719 časový spínač 0-90min kus 1,000 1 092,58 1 092,58 CS ÚRS 2020 02

76 K 722239104R01 Montáž armatur vodovodních se třemi závity G 3/4 kus 2,000 289,82 579,64

77 M 55145541R01 ventil termostatický DN20, průtok 47l/min, vestavěné zpětné klapky, Presto29007 kus 2,000 5 624,59 11 249,18

78 K 722250133R01 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový, Q 1,1 l/s kus 2,000 9 543,74 19 087,48

79 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 422,000 16,10 6 794,20 CS ÚRS 2020 02

80 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 416,000 19,32 8 037,12 CS ÚRS 2020 02

81 K 998722103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m t 1,119 966,07 1 081,03 CS ÚRS 2020 02

82 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace t 1,119 241,52 270,26 CS ÚRS 2020 02

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 29 823,48
83 K 724149102 Montáž čerpadla vodovodního ponorného o výkonu do 108 l/min bez potrubí a příslušenství kus 1,000 2 415,17 2 415,17 CS ÚRS 2020 02

84 M 426119250 čerpadlo do vrtů 1 1/4" set TWI 5 - SE 306 EM P+P kus 1,000 24 177,16 24 177,16

85 K 724234109 Domovní vodárna nádoba tlaková objemu 33 l s pryžovým vakem vertikálním soubor 1,000 3 181,64 3 181,64 CS ÚRS 2020 02

86 K 998724103 Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 24 m t 0,041 966,07 39,61 CS ÚRS 2020 02

87 K 998724181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 724 prováděný bez použití mechanizace t 0,041 241,52 9,90 CS ÚRS 2020 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 573 432,18
88 K 725119123 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 19,000 805,06 15 296,14 CS ÚRS 2020 02

89 M 642360710 klozet keramický závěsný hluboké splachování dětský kus 16,000 7 538,92 120 622,72
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90 M 64236041 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování kus 2,000 2 325,79 4 651,58 CS ÚRS 2020 02

91 M 64236051 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované kus 1,000 5 625,51 5 625,51 CS ÚRS 2020 02

92 M 551673810R01 sedátko klozetové s poklopem duroplastové dětské kus 16,000 3 069,75 49 116,00

93 M 55167381 sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem kus 2,000 1 302,30 2 604,60 CS ÚRS 2020 02

94 M 551673810R02 sedátko klozetové s poklopem duroplastové pro handicapované kus 1,000 606,04 606,04

95 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva kus 16,000 724,55 11 592,80 CS ÚRS 2020 02

96 M 64211030 umyvadlo keramické závěsné bílé š 500mm kus 12,000 1 027,44 12 329,28 CS ÚRS 2020 02

97 M 64211045 umyvadlo keramické závěsné bílé š 550mm kus 3,000 1 066,67 3 200,01 CS ÚRS 2020 02

98 M 64211023 umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm kus 1,000 2 112,16 2 112,16 CS ÚRS 2020 02

99 M 64211034 kryt sifonu (polosloup) umyvadla keramický bílý kus 3,000 1 487,51 4 462,53 CS ÚRS 2020 02

100 K 725244505
Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné vstup z čela na 
vaničku 1000x800 mm kus 2,000 15 341,96 30 683,92 CS ÚRS 2020 02

101 K 725291511 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml kus 16,000 1 023,53 16 376,48 CS ÚRS 2020 02

102 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů kus 5,000 2 178,88 10 894,40 CS ÚRS 2020 02

103 K 725291631 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků kus 8,000 2 268,59 18 148,72 CS ÚRS 2020 02

104 K 725291641 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm kus 2,000 5 032,28 10 064,56 CS ÚRS 2020 02

105 K 725291711 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 550 mm kus 2,000 3 856,19 7 712,38 CS ÚRS 2020 02

106 K 725291712 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm kus 1,000 6 187,93 6 187,93 CS ÚRS 2020 02

107 K 725291722 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm soubor 1,000 6 732,70 6 732,70 CS ÚRS 2020 02

108 K 725319111R01 Montáž dřezu nebo připojení výpustek DN 50 ostatních typů kus 5,000 805,06 4 025,30

109 K 725319111 Montáž dřezu nebo připojení výpustek DN 40 ostatních typů kus 2,000 805,06 1 610,12 CS ÚRS 2020 02

110 M 551458210 fontánka pitná závěsná s automaticky ovládaným výtokem, zaoblené rohy, dětská kus 2,000 14 092,70 28 185,40

111 M 562414130 příslušenství sítko - vložka s menšími otvory kus 2,000 454,28 908,56

112 K 725339111 Montáž výlevky kus 2,000 788,96 1 577,92 CS ÚRS 2020 02

113 M 642711010 výlevka keramická závěsná bílá kus 2,000 5 053,51 10 107,02

114 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 kus 66,000 228,52 15 082,32 CS ÚRS 2020 02

115 M 55190001 flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm kus 19,000 202,13 3 840,47 CS ÚRS 2020 02

116 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 2,000 389,12 778,24 CS ÚRS 2020 02

117 K 725829101 Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické kus 2,000 322,02 644,04 CS ÚRS 2020 02

118 M 55143976 baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 300mm kus 2,000 2 015,75 4 031,50 CS ÚRS 2020 02

119 K 725829111 Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2 kus 2,000 322,02 644,04 CS ÚRS 2020 02

120 M 55143181 baterie dřezová páková stojánková do 1 otvoru s otáčivým ústím dl ramínka 265mm kus 2,000 1 703,40 3 406,80 CS ÚRS 2020 02

121 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ kus 4,000 402,53 1 610,12 CS ÚRS 2020 02

122 M 55144004 baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním odpadu kus 4,000 2 843,93 11 375,72 CS ÚRS 2020 02

123 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ kus 12,000 483,03 5 796,36 CS ÚRS 2020 02

124 M 55144006 baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otáčivé ústí kus 12,000 7 015,93 84 191,16 CS ÚRS 2020 02

125 K 725849411 Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy kus 4,000 1 207,58 4 830,32 CS ÚRS 2020 02

126 M 551456000 baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom kus 2,000 5 519,15 11 038,30 CS ÚRS 2020 02

127 M 551455390 baterie sprchová zapuštěná s přepinačem kus 2,000 3 827,54 7 655,08 CS ÚRS 2020 02

128 M 551455450 souprava sprchová komplet kus 4,000 2 007,33 8 029,32 CS ÚRS 2020 02

129 K 725851315 Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4 kus 3,000 435,48 1 306,44 CS ÚRS 2020 02

130 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 15,000 1 348,65 20 229,75 CS ÚRS 2020 02
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131 K 725861312 Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková kus 1,000 1 357,03 1 357,03 CS ÚRS 2020 02

132 K 725862113 Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 kus 2,000 513,06 1 026,12 CS ÚRS 2020 02

133 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m t 0,931 966,07 899,41 CS ÚRS 2020 02

134 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace t 0,931 241,52 224,86 CS ÚRS 2020 02

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 265 064,88
135 K 726131001 Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí kus 12,000 4 431,24 53 174,88 CS ÚRS 2020 02

136 K 726131002 Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kcí kus 1,000 6 926,15 6 926,15 CS ÚRS 2020 02

137 K 726131041 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí kus 20,000 8 497,57 169 951,40 CS ÚRS 2020 02

138 K 726131043 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí kus 1,000 10 524,29 10 524,29 CS ÚRS 2020 02

139 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet kus 21,000 357,10 7 499,10 CS ÚRS 2020 02

140 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž kus 34,000 479,54 16 304,36 CS ÚRS 2020 02

141 K 998726113 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m t 0,567 966,07 547,76 CS ÚRS 2020 02

142 K 998726181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace t 0,567 241,52 136,94 CS ÚRS 2020 02

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 16 331,14
143 K 727121105 Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 kus 3,000 1 725,12 5 175,36 CS ÚRS 2020 02

144 K 727121107 Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 kus 4,000 1 840,13 7 360,52 CS ÚRS 2020 02

145 K 727121108 Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 kus 2,000 1 897,63 3 795,26 CS ÚRS 2020 02

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 20 195,40
146 K 741330205 Montáž součástí stykačů se zapojením-skříňka kus 4,000 621,04 2 484,16 CS ÚRS 2020 02

147 M 548230100R01 sonda na měření hladiny vody, spínač kus 4,000 4 427,81 17 711,24

D 744 Elektromontáže - montáž vodičů měděných 4 180,91
148 K 744411120R01 Montáž bubnu s kabelem 50m ks 1,000 69,00 69,00

149 M 341095170R01 Prodlužovací kabel na bubnu 50m ks 1,000 2 935,01 2 935,01

150 K 744422110 Montáž kabel Cu sk.1 do 1kV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená m 30,000 19,32 579,60

151 M 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 (CYKY) m 30,000 19,91 597,30 CS ÚRS 2020 02

D 767 Konstrukce zámečnické 3 698,40
152 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 48,000 32,20 1 545,60 CS ÚRS 2020 02

153 M 48455984R01 konzole stěnová nebo závěsná C-nosník, konzoly, spojovací materiál-sestavy pár 48,000 44,85 2 152,80

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 852,21
154 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 21,500 34,50 741,75 CS ÚRS 2020 02

155 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 21,500 9,20 197,80 CS ÚRS 2020 02

156 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 21,500 138,01 2 967,22 CS ÚRS 2020 02

157 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 21,500 92,01 1 978,22 CS ÚRS 2020 02

158 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 21,500 138,01 2 967,22 CS ÚRS 2020 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 762,48
159 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 6,000 1 127,08 6 762,48 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 387 509,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 387 509,05 21,00% 81 376,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 468 885,95

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

SO 02.2.1 - ZTI - pavilon A - zemní práce

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 387 509,05

HSV - Práce a dodávky HSV 366 244,26

    1 - Zemní práce 337 739,66

    2 - Zakládání 3 222,85

    998 - Přesun hmot 25 281,75

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 21 264,79

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

SO 02.2.1 - ZTI - pavilon A - zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 387 509,05

D HSV Práce a dodávky HSV 366 244,26

D 1 Zemní práce 337 739,66
1 K 115101241 Čerpání vody na dopravní výšku do 50 m průměrný přítok do 500 l/min hod 30,000 427,72 12 831,60 CS ÚRS 2020 02

2 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 60,000 34,62 2 077,20 CS ÚRS 2020 02

3 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 60,000 18,86 1 131,60 CS ÚRS 2020 02

4 K 132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 80,620 1 841,97 148 499,62 CS ÚRS 2020 02

5 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 53,400 326,97 17 460,20 CS ÚRS 2020 02

6 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 53,400 172,86 9 230,72 CS ÚRS 2020 02

8 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 80,620 323,98 26 119,27 CS ÚRS 2020 02

9 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 80,620 288,56 23 263,71 CS ÚRS 2020 02

10 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 73,920 62,68 4 633,31 CS ÚRS 2020 02
VV zemina na meziskládku a zpětný zásyp
VV 36,96*2 73,920

23 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 43,660 375,39 16 389,53 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku
VV 80,62-36,96 43,660

24 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m m3 218,300 27,37 5 974,87 CS ÚRS 2020 02

VV 43,66*5 'Přepočtené koeficientem množství 218,300

11 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 80,620 348,01 28 056,57 CS ÚRS 2020 02

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 80,620 22,43 1 808,31 CS ÚRS 2020 02

25 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 43,660 394,13 17 207,72 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku
VV 80,62-36,96 43,660

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 36,960 165,84 6 129,45 CS ÚRS 2020 02

14 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 7,390 767,91 5 674,85 CS ÚRS 2020 02

SO 02.2.1 - ZTI - pavilon A - zemní práce

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 14,780 761,24 11 251,13 CS ÚRS 2020 02
VV 7,39*2 "Přepočtené koeficientem množství 14,780

D 2 Zakládání 3 222,85
16 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 7,390 436,11 3 222,85 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 25 281,75
17 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 29,491 617,71 18 216,89 CS ÚRS 2020 02

18 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 29,491 239,56 7 064,86 CS ÚRS 2020 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 21 264,79
19 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 15,000 494,53 7 417,95 CS ÚRS 2020 02

20 K HZS1431 Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí hod 8,000 494,53 3 956,24 CS ÚRS 2020 02

21 K HZS2112 Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný hod 16,000 494,53 7 912,48 CS ÚRS 2020 02

22 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 4,000 494,53 1 978,12 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 828 281,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 828 281,01 21,00% 173 939,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 002 220,02

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

SO 02.3 - UT

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 828 281,01

1 - Otopná tělesa 125 271,23

2 - Příslušenství otopných těles 54 379,13

3 - Regulační vyvažovací ventily 3 709,62

4 - Kulové kohouty a uzavírací klapky 465,34

5 - Filtry 204,79

6 - Zpětné klapky a ventily 230,98

7 - Vypouštění a odvzdušnění 2 726,26

8 - Teploměry 1 293,00

9 - Potrubí 409 546,72

10 - Požární ucpávky 10 498,60

11 - Nátěry 4 968,54

12 - Izolace 104 663,43

13 - Společné položky 110 323,37

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

SO 02.3 - UT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 828 281,01

D 1 Otopná tělesa 125 271,23

0 M 1.1
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 10VK/6040  výška: 600mm, délka: 400mm, 
hloubka: 47mm

ks 1,000 2 156,71 2 156,71

0 M 1.2
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/6040  výška: 600mm, délka: 400mm, 
hloubka: 66mm

ks 2,000 2 668,55 5 337,10

0 M 1.3
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/6050  výška: 600mm, délka: 500mm, 
hloubka: 66mm

ks 6,000 2 789,88 16 739,28

0 M 1.4
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/6060  výška: 600mm, délka: 600mm, 
hloubka: 66mm

ks 2,000 2 911,22 5 822,44

0 M 1.5
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/6080  výška: 600mm, délka: 800mm, 
hloubka: 66mm

ks 1,000 3 153,88 3 153,88

0 M 1.6
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/6090  výška: 600mm, délka: 900mm, 
hloubka: 66mm

ks 1,000 3 276,24 3 276,24

0 M 1.7
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/6100  výška: 600mm, délka: 1000mm, 
hloubka: 66mm

ks 1,000 3 397,06 3 397,06

0 M 1.8
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/6110  výška: 600mm, délka: 1100mm, 
hloubka: 66mm

ks 2,000 3 598,35 7 196,70

0 M 1.9
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/6160  výška: 600mm, délka: 1600mm, 
hloubka: 66mm

ks 1,000 4 363,41 4 363,41

0 M 1.10
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 22VK/3230  výška: 300mm, délka: 2300mm, 
hloubka: 100mm

ks 8,000 4 889,16 39 113,28

0 M 1.11
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 22VK/5080  výška: 500mm, délka: 800mm, 
hloubka: 100mm

ks 1,000 3 328,74 3 328,74

0 M 1.12
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 22VK/6080  výška: 600mm, délka: 800mm, 
hloubka: 100mm

ks 1,000 3 397,06 3 397,06

0 M 1.13
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 22VK/6100  výška: 600mm, délka: 1000mm, 
hloubka: 100mm

ks 1,000 3 692,74 3 692,74

0 M 1.14
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 22VK/6140  výška: 600mm, délka: 1400mm, 
hloubka: 100mm

ks 1,000 4 441,49 4 441,49

SO 02.3 - UT

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 M 1.15
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 22VK/9040  výška: 900mm, délka: 400mm, 
hloubka: 100mm

ks 4,000 3 326,71 13 306,84

0 M 1.16
Otopné trubkové těleso se spodním připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se sadou pro upevnění na 
stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky. výška: 1500mm, délka: 450mm, hloubka: 30mm ks 2,000 3 274,13 6 548,26

D 2 Příslušenství otopných těles 54 379,13
0 M 2.1 Termostatická hlavice ks 27,000 371,20 10 022,40

0 M 2.2 Termoelektrická hlavice pro ventily OT, 24 V, (on/off), 50 Hz ks 8,000 876,62 7 012,96

0 M 2.3

Radiátorové šroubení tvaru H přímé je vhodné pro každý radiátor se spodním přívodem se vzdáleností 
přívodu a vývodu 50 mm. Šroubení umožňuje uzavřít okruh a vypustit topné těleso při jeho demontáži. Jako 
příslušenství se dodává kohout pro vypouštění a nap

ks 33,000 1 060,05 34 981,65

0 M 2.4 Rohový regulační ventil DN15, vč.montáže ks 2,000 649,68 1 299,36

0 M 2.5 Rohové regulační šroubení DN15, vč.montáže ks 2,000 531,38 1 062,76

D 3 Regulační vyvažovací ventily 3 709,62
0 M 3.1 Ruční závitový vyvažovací ventil DN 15 s vnitřním závitem, s měřícími koncovkami, vč. montáže ks 2,000 1 854,81 3 709,62

D 4 Kulové kohouty a uzavírací klapky 465,34
0 M 4.1 Závitový kulový kohout DN 15, PN 6, včetně montáže ks 2,000 232,67 465,34

D 5 Filtry 204,79
0 M 5.1 Filtr závitový DN 15, PN 6, vč. montáže ks 1,000 204,79 204,79

D 6 Zpětné klapky a ventily 230,98
0 M 6.1 Zpětný ventil, DN 15, PN 16, vč. montáže ks 1,000 230,98 230,98

D 7 Vypouštění a odvzdušnění 2 726,26
0 M 7.1 Kulový vypouštěcí kohout, PN 6, DN 20 s hadicovou vývodkou a zátkou, vč. montáže ks 4,000 312,56 1 250,24

0 M 7.2 Odvzdušňovací nádoba PN 6, DN 25, vč. montáže ks 2,000 469,02 938,04

0 M 7.3 Odvzdušňovací ventil, PN 6, DN 15, vč. montáže ks 2,000 268,99 537,98

D 8 Teploměry 1 293,00
0 M 8.1 Teploměr 0 - 120°C axiální, vč. návarku, jímky a montáže ks 2,000 646,50 1 293,00

D 9 Potrubí 409 546,72
0 M 9.1 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých DN 15(21,4x2,65) m 53,000 498,18 26 403,54

0 M 9.2 Měděné potrubí 15x1 m 293,000 439,08 128 650,44

0 M 9.3 Měděné potrubí 18x1 m 99,000 468,96 46 427,04

0 M 9.4 Měděné potrubí 22x1 m 87,000 537,67 46 777,29

0 M 9.5 Měděné potrubí 28x1,5 m 47,000 886,62 41 671,14

0 M 9.6 Měděné potrubí 35x1,5 m 9,000 1 078,07 9 702,63

0 M 9.7 Měděné potrubí 42x1,5 m 88,000 1 249,03 109 914,64

D 10 Požární ucpávky 10 498,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 M 10.1 Protipožární tmel kpl. 10,000 1 049,86 10 498,60

D 11 Nátěry 4 968,54
0 K 11.1 Nátěr pro armatury, doplňkové konstrukce, uložení kpl. 1,000 92,01 92,01

0 K 11.2 základní nátěr potrubí do DN 50 mm včetně m 53,000 92,01 4 876,53

D 12 Izolace 104 663,43

0 M 12.1
Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K,  max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 
W/(mK) pro měděné potrubí 15x1, tl. 30 mm m 293,000 139,01 40 729,93

0 M 12.2
Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K,  max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 
W/(mK) pro měděné potrubí 18x1, tl. 30 mm m 99,000 146,94 14 547,06

0 M 12.3
Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K,  max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 
W/(mK) pro měděné potrubí 22x1, tl. 30 mm m 87,000 160,72 13 982,64

0 M 12.4
Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K,  max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 
W/(mK) pro měděné potrubí 28x1,5, tl. 30 mm m 47,000 171,54 8 062,38

0 M 12.5
Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K,  max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 
W/(mK) pro měděné potrubí 35x1,5, tl. 30 mm m 9,000 183,34 1 650,06

0 M 12.6
Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K,  max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 
W/(mK) pro měděné potrubí 42x1,5, tl. 30 mm m 88,000 195,15 17 173,20

0 M 12.7
Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K,  max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 
W/(mK) pro ocelové potrubí DN15; tl.30 mm

m 53,000 160,72 8 518,16

D 13 Společné položky 110 323,37
0 K 13.3 Doprava materiálu kpl 1,000 8 158,67 8 158,67

0 K 13.5 Pomocné ocelové konstrukce kpl 1,000 9 846,50 9 846,50

0 K 13.6 Zavěšení potrubí, kotvící systém např. Hilti, množství dle DN kpl 1,000 14 769,75 14 769,75

0 K 13.7 Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné zkoušky) kpl 1,000 33 192,15 33 192,15

0 K 13.8 Jemné zaregulování systému kpl 1,000 9 333,33 9 333,33

0 K 13.9 Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu kpl 1,000 3 921,57 3 921,57

0 K 13.10 Dvojnásobný proplach systému a náplň upravenou vodou kpl 1,000 12 724,71 12 724,71

0 K 13.11 Štítky a popisy potrubí a zařízení kpl 1,000 2 969,19 2 969,19

0 K 13.12 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 2 352,94 2 352,94

0 K 13.13 Kotevní materiál kpl 1,000 4 895,89 4 895,89

0 K 13.14 Montážní materiál kpl 1,000 8 158,67 8 158,67
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 683 215,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 683 215,06 21,00% 143 475,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 826 690,22

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

SO 02.4 - VZT

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 683 215,06

D1 - Vzduchotechnika 683 215,06

    D2 - Zař.č.1 - Větrání tříd a přípraven 405 073,42

    D3 - Zař.č.2 - Větrání soc. zařízení 118 567,94

    D4 - Ostatní 146 347,77

    D6 - Měření hluku 13 225,93

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

SO 02.4 - VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 683 215,06

D D1 Vzduchotechnika 683 215,06

D D2 Zař.č.1 - Větrání tříd a přípraven 405 073,42

0 M 1.1

Kompaktní vzduchotechnická rekuperační jednotka ve stojanovém provedení, se stěnovými panely o tloušťce 
40mm, vyrobené z Alu-Zinc plechu s odolností C4 proti korozi. Panely jsou uvnitř vyplněné zvukovou a 
tepelnou izolací z nehořlavé minerální vlny s odol

ks 1,000 227 797,06 227 797,06

0 M 1.1.1 Směšovací uzel, 0-10V, 24V ks 1,000 17 498,43 17 498,43

0 M 1.1.2 Klapka uzavírací, třída 3C, se servem 24V ks 2,000 5 487,17 10 974,34

0 M 1.1.3 Spona rychloupínací ks 4,000 174,58 698,32

0 M 1.1.4 Hlásič kouře včetně patice a adaptéru pro VZT potrubí ks 1,000 8 169,39 8 169,39

0 M 1.1.5 Sada pro VAV ks 1,000 7 156,81 7 156,81

0 M 1.2 Tlumič hluku pro kruhové potrubí o250/900 ks 4,000 1 918,82 7 675,28

0 M 1.3 Protidešťová žaluzie z pozink plechu 500x500, barva dle fasády RAL 1018 (žlutá) ks 1,000 2 311,63 2 311,63

0 M 1.4 Výfuková hlavice z pozink plechu o250 ks 1,000 1 817,85 1 817,85

0 M 1.5 Regulátor variabilního průtoku vzduchu VAV o225, MP-Bus ks 4,000 8 805,29 35 221,16

0 M 1.5.1 Tlumič hluku pro kruhové potrubí o225/600 atyp ks 4,000 1 453,00 5 812,00

0 M 1.5.2 Regulátor teploty, IP20, Modbus/Exoline/BACnet ks 2,000 3 855,09 7 710,18

0 M 1.5.3 Čidlo CO2 s displejem na stěnu, 0-10V ks 2,000 7 960,16 15 920,32

0 M 1.5.4 Prokabelování kpl 2,000 1 150,08 2 300,16

0 M 1.6 Dýza s dlouhým dosahem o200, ručně nastavitelný směr proudu vzduchu ks 4,000 1 580,23 6 320,92

0 M 1.7 Vyúsť s vířivým výtokem vzduchu 600x600/48 s vodorovným připojením o250 s regulační klapkou - odvodní ks 2,000 1 994,64 3 989,28

0 M 1.8 Ohebná Al laminátová hadice o250 á10bm/bal ks 1,000 1 015,75 1 015,75

0 M 1.9 Stěnová Al mřížka SM12,5-800x300 ks 4,000 989,56 3 958,24

0 M 1.10 Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o250/60% tvarovek bm 8,000 520,41 4 163,28

0 M 1.10.1 Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu:  - o225/20% tvarovek bm 66,000 290,40 19 166,40

SO 02.4 - VZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 M 1.10.2 Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu:  - o200/30% tvarovek bm 8,000 316,27 2 530,16

0 M 1.11 Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu m2 2,000 452,84 905,68

0 M 1.12 Akustická izolace vzduchotechnického potrubí z minerální vlny tl. 60mm s Al polepem m2 23,000 460,03 10 580,69

0 M 1.13 Protipožární izolace vzduchotechnického potrubí z minerální vlny  tl. 40mm s Al polepem m2 3,000 460,03 1 380,09

D D3 Zař.č.2 - Větrání soc. zařízení 118 567,94

0 M 2.1
Střešní ventilátor s připojením na kruhové potrubí  o250mm, včetně montážního podstavce a zpětné klapky. 
Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.1.02.4.6.6 - Tabulka zařízení. ks 2,000 15 022,80 30 045,60

0 M 2.2
Střešní ventilátor s připojením na kruhové potrubí  o200mm, včetně montážního podstavce a zpětné klapky. 
Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.1.02.4.6.6 - Tabulka zařízení. ks 1,000 8 983,84 8 983,84

0 M 2.3
Střešní ventilátor s připojením na kruhové potrubí  o160mm, včetně montážního podstavce a zpětné klapky. 
Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.1.02.4.6.6 - Tabulka zařízení. ks 1,000 7 487,99 7 487,99

0 M 2.4 Talířový ventil odvodní o160mm ks 18,000 84,71 1 524,78

0 M 2.5 Talířový ventil odvodní o100mm ks 9,000 43,05 387,45

0 M 2.6 Protipožární větrací mřížka EI45 600x304 ks 4,000 7 891,91 31 567,64

0 M 2.7 Protipožární větrací mřížka EI45 300x106 ks 2,000 4 532,53 9 065,06

0 M 2.8 Stěnová Al mřížka SM12,5-600x300 ks 12,000 813,13 9 757,56

0 M 2.9 Stěnová Al mřížka SM12,5-600x200 ks 8,000 659,71 5 277,68

0 M 2.10 Stěnová Al mřížka SM12,5-300x100 ks 2,000 360,54 721,08

0 M 2.11 Ohebná Al laminátová hadice o160 á10bm/bal ks 4,000 611,04 2 444,16

0 M 2.12 Ohebná Al laminátová hadice o100 á10bm/bal ks 2,000 380,91 761,82

0 M 2.13 Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o250/100% tvarovek bm 1,000 728,86 728,86

0 M 2.13.1 Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu:  - o200/20% tvarovek bm 21,000 263,08 5 524,68

0 M 2.13.2 Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu:  - o160/30% tvarovek bm 11,000 273,14 3 004,54

0 M 2.13.3 Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu:  - o100/30% tvarovek bm 6,000 214,20 1 285,20

D D4 Ostatní 146 347,77
0 K Pol78 Montáž VZT kpl 1,000 92 006,47 92 006,47

0 K Pol66 Zkoušky a protokoly kpl 1,000 20 701,45 20 701,45

0 K Pol67 Naprogramování zařízení a uvedení do provozu kpl 1,000 19 838,89 19 838,89

0 K Pol68 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 2 875,20 2 875,20

0 K Pol69 Měření průtočných množství kpl 1,000 5 175,36 5 175,36

0 K Pol79 Doprava kpl 1,000 5 750,40 5 750,40

D D6 Měření hluku 13 225,93
0 K Pol77 Měření hluku od vzduchotechniky kpl 1,000 13 225,93 13 225,93

Strana 5 z 5



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 328 692,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 328 692,22 21,00% 69 025,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 397 717,59

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

SO 02.5 - Slaboproud

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Strana 1 z 5



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 2 z 5



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 328 692,22

D D1 Telekomunikační a datové rozvody 80 276,25
1 K Pol1 Zásuvka 1xRJ-45  nestíněná - Cat.5e, včetně rámečku, design dle standardu silnoproud ks 3,000 261,21 783,63

1 K Pol2 Dvojzásuvka 2xRJ-45  nestíněná - Cat.5e, včetně rámečku, design dle standardu silnoproud ks 13,000 357,47 4 647,11

1 K Pol3 IP dveřní komunikátor s klávesnicí ve verzi pro VoIP sítě, spínač na ovládání elektrického zámku ks 1,000 23 546,65 23 546,65

1 K Pol4 VoIP telefonní přístroj s displejem (PoE) ks 5,000 1 832,38 9 161,90

2 K Pol5 Instalační krabice KO68 ks 16,000 68,56 1 096,96

2 K Pol6 Kabel UTP 4x2x0,5 Cat.5e, b2ca s1 d0 m 1 600,000 6,33 10 128,00

2 K Pol7 Instalace kabelu UTP4x2x0,5 Cat.5e m 1 600,000 19,32 30 912,00

D D2 Elektrická zabezpečovací signalizace 108 864,84
2 K Pol8 Expander (koncentrátor), tamper kontakt, plastový box na povrch ks 6,000 3 075,32 18 451,92

2 K Pol9 Prostorový duální PIR+MW detektor ks 7,000 1 075,38 7 527,66

2 K Pol10 Bezdotyková LED klávesnice  pro ovládání a programování systému ks 1,000 4 027,80 4 027,80

2 K Pol11 Vnitřní akustická a optická signalizace ks 1,000 790,11 790,11

2 K Pol12 Požární hlásič opticko kouřový ks 17,000 1 182,20 20 097,40

3 K Pol13 Dveřní a okenní magnetický kontakt (dodávka v rámci oken a dveří) ks 33,000 165,61 5 465,13

3 K Pol14 Propojovací krabice s tamper kontaktem a krabicí KO68 ks 20,000 367,11 7 342,20

3 K Pol15 Systémový napájecí zdroj 14V/5A s akumulátorem ks 2,000 5 611,31 11 222,62

3 K Pol16 Kabel J-H(St)-H 4x2x0,6mm s pláštěm LSOH m 450,000 68,88 30 996,00

2 K Pol17 Kabel S/FUTP4x2x0,5  Cat.6, b2ca s1 d0 včetně instalace m 100,000 29,44 2 944,00

D D3 Společní televizní anténa 13 202,15
3 K Pol18 Koaxiální kabel 75 ohmů, v dig. kvalitě m 330,000 31,85 10 510,50

3 K Pol19 Účastnická zásuvka TV+R+SAT včetně přístrojové krabice a rámečku ks 5,000 469,77 2 348,85

3 K Pol5 Instalační krabice KO68 ks 5,000 68,56 342,80

SO 02.5 - Slaboproud

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D4 Společné kabelové trasy 120 598,58

4 K Pol20
Trubka instalační ohebná průměr 30 bezhalogenová včetně upevňovacího materiálu pro vysokou 
mechanickou zátěž, instalace do podlahy m 50,000 51,05 2 552,50

4 K Pol21
Elektroinstalační trubka ohebná pro vnitřní kabelové rozvody, průměr 30mm, mech. odolnost 320N/5cm, 
teplotně stálý materiál, pro vnitřní instalaci do stěn pod omítku nebo na povrchu stěn upevněna příchytkami m 2 500,000 33,92 84 800,00

4 K Pol22
Elektroinstalační trubka pevná pro vnitřní kabelové rozvody, průměr 50mm, mech. odolnost 320N/5cm, 
teplotně stálý materiál, pro vertikální SLB trasy mezi podlažími m 20,000 88,06 1 761,20

4 K Pol23 Kabelový prostup v podlaze, stropu do průměru 100 mm pro vertikální trasy SLB systémů kpl. 1,000 6 900,48 6 900,48

4 K Pol24
Kabelová příchytka nylonová pro hlavní horizontální trasy v mezistropním prostoru, včetně upevňovacího a 
vázacího materíálu (hmoždinky, šrouby, vázací pásky. ks 800,000 18,75 15 000,00

5 K Pol25
Kabelový žlab drátěný 150x50 mm včetně upevňovacího materiálu  pro hlavní horizontální trasy SLB v 
chodbách a spojovacích mostech nad SDK podhledy.

m 30,000 319,48 9 584,40

D D5 Požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru 5 750,40
5 K Pol26 Certifikovaný systém požárních ucpávek splňující podmínky vyhlášky č.246/2001Sb. kpl 1,000 5 750,40 5 750,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 039 183,02

0 M 001

SVÍTIDLO 1 - nástěnné přisazené kruhové LED svítidlo 32W přisazené kruhové svítidlo, těleso z ocelového 
profilu, opálový difzor PMMA, 410mm x 115 mm (pr. x v), 32W LED, 4000K, 2880lm, Ra>80, IP44, třída 
ochrany II, životnost>30000hod., vyzařovací úhel 120

ks 3,000 954,95 2 864,85

0 M 002

SVÍTIDLO 2 - stopní LED vestavěné svítidlo downlight 25W vestavné kruhové svítidlo LED, těleso z 
hliníkového profilu, opálový difuzor, 230 x 100 (pr. x v), montážní otvor 200mm (pr.), 25W LED, 4000K, 
2350lm, Ra>80, IP44, životnost>30000hod., vyzařovací úh

ks 8,000 883,90 7 071,20

0 M 003

SVÍTIDLO 3 - stropní LED panel vestavěný 40W vestavné svítidlo, těleso z hliníkového profilu, 
mikroprismatický optický kryt pro nízké oslnění UGR<19, 595 x 595 x 10 mm (š x h x v), 40W LED, 4000K, 
3800lm, Ra>80, IP20, třída ochrany II, životnost>40000hod.

ks 36,000 1 305,90 47 012,40

0 M 004

SVÍTIDLO 4 - stropní LED panel vestavěný 40W vestavné svítidlo, těleso z hliníkového profilu, 
mikroprismatický optický kryt, 595 x 595 x 10 mm (š x h x v), 40W LED, 4000K, 4230lm, Ra>80, IP20, třída 
ochrany II, životnost>40000hod., vyzařovací úhel 120°, n

ks 7,000 1 298,00 9 086,00

0 M 005

SVÍTIDLO 4.1 - stropní LED panel přisazený na strop 40W vestavné svítidlo, těleso z hliníkového profilu, 
mikroprismatický optický kryt, 595 x 595 x 10 mm (š x h x v), 40W LED, 4000K, 4230lm, Ra>80, IP20, třída 
ochrany II, životnost>40000hod., vyzařovací ú

ks 6,000 1 895,11 11 370,66

0 M 006

SVÍTIDLO 5 - stopní LED vestavěné svítidlo downlight 21W vestavné kruhové svítidlo LED, těleso z 
hliníkového profilu, opálový difuzor, 225 x 25 (pr. x v), montážní otvor 210mm (pr.), 21W LED, 4000K, 1600lm, 
Ra>80, IP20, životnost>50000hod., vyzařovací úhe

ks 114,000 837,25 95 446,50

0 M 007

SVÍTIDLO 6 - stropní přisazené, zavěšené LED svítidlo 45W přisazené/zavěšené svítidlo, těleso ze 
světlešedého plastu, opálový difusor z optického polykarbonátu, 1238 x 63 x 75 (š x h x v), 45W LED, 5000lm,  
4000K, Ra>80, IP66, třída ochrany I, životnost>5

ks 1,000 1 327,43 1 327,43

0 M 008

N1 - nouzové svítidlo nástěnné, stropní LED nouzové svítidlo LED jednostranné přisazené na stěnu nebo 
strop, vestavné do zdi nebo do stropu, těleso bílý polykarbonát v barvě RAL 9003, optika transparentní 
polykarbonátové čočky, optická část vyrobena z met

ks 20,000 2 278,87 45 577,40

0 M 009

N2 - nouzové svítidlo stropní oboustranné LED nouzové LED svítidlo oboustranné přisazené na strop, 
vestavné do stropu, těleso polykarbonát v bílé barvě RAL 9003, vybaveno plastovou signalizační 
prosvětlenou tabulkou z opálového polykarbonátu a zajišťuje v

ks 5,000 3 520,46 17 602,30

SO 02.6 - Silnoproud

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 M 010
SVÍTIDLO NA - stropní vestavěné nouzové LED svítidlo 24W nouzové svítidlo LED stropní vestavěné, svítí při 
výpadku napájení, 24W, 180 lm v nouzovém režimu, těleso z polykarbonátu bílé barvy RAL 9003, optický kryt 
z vysoce průhledného PMMA, 90 x 40 (pr. X 

ks 18,000 2 734,08 49 213,44

0 M 011
SVÍTIDLO NB - stropní vestavěné nouzové LED svítidlo 24W nouzové svítidlo LED stropní vestavěné, svítí při 
výpadku napájení, 24W, 180 lm v nouzovém režimu, těleso z polykarbonátu bílé barvy RAL 9003, optický kryt 
z vysoce průhledného PMMA, 90 x 40 (pr. X 

ks 8,000 2 734,08 21 872,64

0 M 012
SVÍTIDLO NA.1 - stropní přisazené nouzové LED svítidlo 24W nouzové svítidlo LED stropní přisazené, svítí 
při výpadku napájení, 24W, 250 lm v nouzovém režimu, těleso z polykarbonátu bílé barvy RAL 
9003,transparentní polykarbonátové čočky, 213 x 83 x 20 (š 

ks 1,000 2 129,18 2 129,18

0 M 013
SVÍTIDLO NB.1 - stropní přisazené nouzové LED svítidlo 36W nouzové svítidlo LED stropní přisazené, svítí 
při výpadku napájení, 36W, 450 lm v nouzovém režimu, těleso z polykarbonátu bílé barvy RAL 
9003,transparentní polykarbonátové čočky, 213 x 83 x 20 (š 

ks 2,000 2 241,96 4 483,92

0 M 014
Reflektorové LED svítidlo 20W s infrapasivním čidlem pohybu PIR nástěnné LED svítidlo reflektor 20W s 
infrapasivním čidlem pohybu PIR, hliníková slitina práškově lakovaná, difuzor sklo, LED 20W neutrální bílá 
4000K, 1500lm, 230V, zvýšené krytí IP54, d=180

ks 1,000 995,86 995,86

0 M 015
ROZVADĚČ RPA1 Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 30/20, zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, 
zámek cylindrická vložka, přívody horem, vývody horem, rozměry: 590x915x250mm, jmenovitý proud 40A, 
zkratová odolnost rozvaděče Ik"= max. 6kA, kompletní dod

ks 1,000 29 028,40 29 028,40

0 M 016
ROZVADĚČ RPA2 Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 30/20, zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, 
zámek cylindrická vložka, přívody horem, vývody horem, rozměry: 590x1055x250mm, jmenovitý proud 80A, 
zkratová odolnost rozvaděče Ik"= max. 10kA, kompletní d

ks 1,000 47 430,10 47 430,10

0 M 017
JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ Jednopólový vypínač 10A/230V, řazení 1, pod omítku do instalační krabice, 
kompletní vč. krytu a rámečku ( při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné 
vícerámečky dle počtu přístrojů )

ks 17,000 179,10 3 044,70

0 M 018
TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ ZAPÍNACÍ S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU Tlačítkový ovladač zapínací 10A/230V 
s orientační doutnavkou 230V, řazení 1/0, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku ( 
při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svisl

ks 11,000 226,16 2 487,76

0 M 019
SÉRIOVÝ VYPÍNAČ Sériový vypínač 10A/230V, řazení 5, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. 
krytu a rámečku ( při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle 
počtu přístrojů )

ks 1,000 214,58 214,58

0 M 020
SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ Sériový přepínač 10A/230V, řazení 6, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. 
krytu a rámečku ( při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle 
počtu přístrojů )

ks 8,000 184,13 1 473,04

0 M 021
SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ, IP44 Sériový přepínač 10A/230V, řazení 6, pod omítku do instalační krabice, 
kompletní vč. krytu a rámečku ( při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné 
vícerámečky dle počtu přístrojů ), krytí IP44

ks 4,000 203,30 813,20

0 M 022
DVOJITÝ SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ Dvojitý sériový přepínač 10A/230V, řazení 6+6, pod omítku do instalační 
krabice, kompletní vč. krytu a rámečku ( při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné 
vícerámečky dle počtu přístrojů )

ks 16,000 255,90 4 094,40

0 M 023
KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ Křížový přepínač 10A/230V, řazení 7, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. 
krytu a rámečku ( při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle 
počtu přístrojů )

ks 8,000 222,16 1 777,28

0 M 024
INFRAPASIVNÍ ČIDLO POHYBU STROPNÍ Stropní infrapasivní čidlo pohybu pro spínání osvětlení, 230V, 
třívodičové zapojení, indukční spínaná zátěž 600VA, detekční úhel 360°, nastavitelný čas sepnutí 5s - 10 
min., detekční vzdálenost 6m, montážní výška méně jak

ks 2,000 1 346,82 2 693,64

Strana 5 z 8
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0 M 025
JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA Jednofázová zásuvka 16A/230V s ochranným kolíkem a ochrannými clonkami 
pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku ( při umístění více přístrojů vedle sebe budou 
použity svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístr

ks 28,000 194,91 5 457,48

0 M 026
JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP44 Jednofázová zásuvka 16A/230V s ochranným kolíkem, ochrannými 
clonkami a víčkem pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku ( při umístění více 
přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dl

ks 17,000 306,66 5 213,22

0 M 027
DVĚ JEDNOFÁZOVÉ ZÁSUVKY VE VODOROVNÉM DVOURÁMEČKU Dvě jednofázové zásuvky 16A/230V 
s ochranným kolíkem a ochrannými clonkami, pod omítku do dvounásobné instalační krabice, kompletní vč. 
krytů a vodorovného dvourámečku

ks 26,000 480,96 12 504,96

0 M 028
DVĚ JEDNOFÁZOVÉ ZÁSUVKY VE VODOROVNÉM DVOURÁMEČKU PRO PC Dvě jednofázové zásuvky 
16A/230V s ochranným kolíkem a ochrannými clonkami pro PC, pod omítku do dvounásobné instalační 
krabice, kompletní vč. krytů a vodorovného dvourámečku, vybaveny popisovým pol

ks 1,000 491,18 491,18

0 M 029
DVĚ JEDNOFÁZOVÉ ZÁSUVKY VE VODOROVNÉM DVOURÁMEČKU PRO PC S PŘEPĚŤOVOU 
OCHRANOU Dvě jednofázové zásuvky 16A/230V s ochranným kolíkem a ochrannými clonkami pro PC, z 
toho jedna vybavena vestavěným 3. st. přepěťové ochrany se světelnou signalizací, pod omítk

ks 7,000 1 677,74 11 744,18

0 M 030
TŘÍFÁZOVÁ ZÁSUVKA 16A Zásuvka průmyslová třífázová 3P+N+PE 400V/32A, IP55, pod omítku s víčkem, 
kompletní

ks 1,000 276,75 276,75

0 M 031
1-CYKY-J 5x25mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá m 48,000 270,98 13 007,04

0 M 032
1-CYKY-J 5x6mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá m 13,000 87,66 1 139,58

0 M 033
1-CYKY-J 5x4mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá m 43,000 64,59 2 777,37

0 M 034
1-CYKY-J 5x2,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá m 22,000 43,26 951,72

0 M 035
1-CYKY-J 5x1,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá m 55,000 32,00 1 760,00

0 M 036
1-CYKY-J 3x2,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá m 1 350,000 31,79 42 916,50

0 M 037
1-CYKY-J 3x1,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá m 1 640,000 25,56 41 918,40

0 M 038
1-CYKY-O 3x1,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil černá, hnědá, šedá m 880,000 25,56 22 492,80

0 M 039
1-CXKH-V-O 3x1,5mm2, P60-R, B2ca s1 d0 HFFR vícežilový kabel s funkční integritou kabelové trasy, 
měděné jádro, přídavná izolace ze skloslídových pásek, izolace žil zesítěná bezhalogenová izolace, HFFR 
výplň a plášť HFFR, barva izolace jednotlivých žil če

m 20,000 42,21 844,20

0 M 040
1-CXKH-V-J 3x1,5mm2, P60-R, B2ca s1 d0 HFFR vícežilový kabel s funkční integritou kabelové trasy, 
měděné jádro, přídavná izolace ze skloslídových pásek, izolace žil zesítěná bezhalogenová izolace, HFFR 
výplň a plášť HFFR, barva izolace jednotlivých žil če

m 80,000 42,21 3 376,80

0 M 041
H07V-K 1x4mm2 Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných drátků, PVC izolace, barva izolace 
zelenožlutá m 190,000 23,61 4 485,90

0 M 042
H07V-K 1x6mm2 Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných drátků, PVC izolace, barva izolace 
zelenožlutá m 20,000 27,81 556,20

0 M 043
H07V-K 1x25mm2 Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných drátků, PVC izolace, barva 
izolace zelenožlutá m 130,000 71,12 9 245,60

0 M 044 UKONČENÍ KABELŮ Ukončení kabelů ( kabelová oka, návlečky, izolace, atd. ) - komplet ks 1,000 4 660,26 4 660,26
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0 M 045
ZNAČENÍ KABELŮ Kabelové štítky pro označení kabelů, nesmazatelný popis s označením kabelu, číslem 
kabelu dle kabelové tabulky, typu a průřezu kabelu, odkud - kam a číslo okruhu, možnost čištění vč. 
veškerého příslušenství pro označení a montáž kabelového 

ks 90,000 10,72 964,80

0 M 046
KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ 200/50 Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. příslušenství pro montáž ( 
nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, 
přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami,

m 40,000 293,17 11 726,80

0 M 047
KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ 100/50 Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. příslušenství pro montáž ( 
nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, 
přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami,

m 55,000 228,57 12 571,35

0 M 048
KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ 50/50 Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. příslušenství pro montáž ( 
nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, 
přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami, 

m 5,000 201,70 1 008,50

0 M 049
PŘÍSTROJOVÉ KRABICE Elektroinstalační krabice pod omítku Ć73x42, 66mm, do dutých příček, univerzální, 
spojovatelné do souvislé řady, vč. veškerého příslušenství pro montáž ks 185,000 69,31 12 822,35

0 M 050
ROZVODNÉ KRABICE POD OMÍTKU Elektroinstalační krabice pod omítku Ć73x42mm, do dutých příček, 
univerzální, vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž ( víčko, trnů, atd. ) ks 40,000 159,82 6 392,80

0 M 051
ROZVODNÉ KRABICE VELKÉ POD OMÍTKU Elektroinstalační krabice pod omítku Ć103x50mm, univerzální, 
vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž ( víčko, trnů, atd. ) ks 20,000 162,74 3 254,80

0 M 052
ROZVODNÉ KRABICE NA POVRCH Elektroinstalační krabice na povrch 85x85x40mm, univerzální, vč. 
bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž ( kovové hmoždinky, spojovací 
materiál, vázací pásky, atd. ), krytí IP54

ks 60,000 94,75 5 685,00

0 M 053
ROZVODNÉ KRABICE NA POVRCH VELKÉ Elektroinstalační krabice na povrch 105x105x40mm, 
univerzální, vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž ( kovové 
hmoždinky, spojovací materiál, vázací pásky, atd. ), krytí IP54

ks 30,000 103,34 3 100,20

0 M 054
OHEBNÉ TRUBKY PRŮMĚR 25 Ohebná trubka PVC průměru 25mm, bezhalogenové, samozhášivé, střední 
mechanická odolnost 750N/5cm, vč. příslušenství pro montáž ( spojky, příchytky, ohyby, kovové hmoždinky, 
upevňovací materiál, atd. )

m 20,000 46,91 938,20

0 M 055
PLASTOVÁ VKLÁDACÍ LIŠTA 40/20 Plastová vkládací lišta hranatá, rozměry 40x20mm, pro montáž na stěnu 
nebo strop, dvojitý zámek víka vč. veškerého příslušenství pro montáž ( kryty ohybové, spojovací, koncové, 
odbočné, rohy, průchodkové, kovové hmoždinky, up

m 10,000 70,68 706,80

0 M 056
PLASTOVÁ VKLÁDACÍ LIŠTA 20/20 Plastová vkládací lišta hranatá, rozměry 20x20mm, pro montáž na stěnu 
nebo strop, dvojitý zámek víka vč. veškerého příslušenství pro montáž ( kryty ohybové, spojovací, koncové, 
odbočné, rohy, průchodkové, kovové hmoždinky, up

m 20,000 59,71 1 194,20

0 M 057
SVORKY K OCHRANNÉMU POSPOJOVÁNÍ Svorka k ochrannému pospojování kompletní vč. veškerého 
příslušenství ks 25,000 561,47 14 036,75

0 M 058
KABELOVÉ PŘÍCHYTKY Plastové kabelové příchytky pro kabelové svazky průměru max. 50mm s uchycením 
šroubem do betonu, vč. příslušenství pro montáž ( vázací pásky dle průměru kabelových svazků, kovové 
hmoždinky, upevňovací materiál, atd. )

ks 500,000 37,75 18 875,00

0 M 059
VÁZACÍ PÁSKY Plastová vázací páska pro vázání a uchycení kabelů, černá, délka 300mm, šířka 7,6mm, 
zatižitelnost 55kg ks 200,000 2,42 484,00

0 M 060
OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA PRŮMĚRU 40 Ohebná dvouplášťová kurugovaná 
chránička, vnější průměr 40mm, zaveden zatahovací drát nebo provázek, IP67, zatížení větší než 450N/20cm, 
-45 - +60°C

m 12,000 40,26 483,12

0 M 061
ZEMNÍCÍ PÁSEK Zemnící pásek FeZn 30x4mm, pozinkovaný, vč. svorek pro spojení dvou pásků, ochrany 
spojů proti korozi m 160,000 69,90 11 184,00

0 M 062 ZEMNÍCÍ DRÁT Zemnící drát FeZn průměru 10mm, pozinkovaný, potažený PVC m 45,000 120,60 5 427,00

0 M 063
DRÁT AlMgSi Drát AlMgSi průměru 8mm vč. podpěr svodového drátu na střeše pro daný typ střešní krytiny, 
kompletní vč. příslušenství pro montáž m 210,000 81,32 17 077,20
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0 M 064 OCHRANNÁ TRUBKA Ochranná trubka svodu u země před mechanickým poškozením, délka 1,7m, nerez ks 10,000 418,96 4 189,60

0 M 065
DRŽÁK OCHRANNÉ TRUBKY Držák ochranné trubky pro připevnění k objektu, nerez, délka a provedení dle 
stavby, kompletní

ks 20,000 167,30 3 346,00

0 M 066
PODPĚRA SVODOVÉHO DRÁTU Podpěra svodového drátu do zdi, nerez, délka a provedení dle stavby, 
kompletní vč. příslušenství pro montáž ks 200,000 97,49 19 498,00

0 M 067
PODPĚRA SVODOVÉHO DRÁTU Podpěra svodového drátu na střeše, nerez, délka a provedení dle 
konkrétní střešní krytiny, kompletní vč. příslušenství pro montáž ks 130,000 100,57 13 074,10

0 M 068
JÍMACÍ TYČ Jímací tyč s rovným koncem AlMgSi, délka 1m vč. držáků a příslušenství pro montáž a připojení, 
kompletní

ks 3,000 629,23 1 887,69

0 M 069 SPOJOVACÍ SVORKA Nerez Spojovací svorka pro spojení dvou vodičů, nerez ks 48,000 63,75 3 060,00

0 M 070 UNIVERZÁLNÍ SVORKA Nerez Univerzální svorka SU, SP, SK, SO, nerez ks 70,000 75,03 5 252,10

0 M 071 ZKUŠEBNÍ SVORKA SZ Zkušební svorka pro spojení nadzemních částí hromosvodu s uzemněním, nerez ks 10,000 92,46 924,60

0 M 072 SPOJOVACÍ SVORKA SR Spojovací svorka pro spojení pásek/vodič, pásek/pásek, pozinkovaná ks 50,000 59,65 2 982,50

0 M 073 OCHRANA PROTI KOROZI Ochrana podzemních částí a spojů uzemnění proti korozi m2 1,000 295,93 295,93

0 M 074
DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL Sádra šedá, šrouby univerzální, podložky, matice, hřebíky, vruty, 
hmoždinky, příchytky, atd - komplet ks 1,000 2 796,16 2 796,16

0 M 075 OCELOVÁ KONSTRUKCE Ocelová konstrukce všeobecně ( závitové tyče, příčníky, výložníky, atd. ) kg 100,000 62,17 6 217,00

0 M 076
POŽÁRNÍ UCPÁVKY Požární ucpávky kabelových tras při průchodu dělícími stěnami požárních úseků, 
provedení a materiál dle specifikace požární zprávy m2 1,000 6 524,37 6 524,37

0 M 077
OSTATNÍ Uvedení do provozu, odzkoušení, naprogramování, předání uživateli, poučení obsluhy, instruktážní 
návody, odstranění vad a nedodělků, atd. hod. 45,000 326,22 14 679,90

0 M 078
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE Strojní sekání drážek pro kabelové trasy ve zděných konstrukcích, na betonových 
nosných prvcích ručně dle statického posouzení objektu, rozměry max. 100x40mm, prostupy stěnami a 
stropy, atd. - komplet

m 200,000 65,99 13 198,00

0 M 079 LIKVIDACE Odvoz, třídění a ekologická likvidace obalových materiálů - komplet ks 1,000 4 660,26 4 660,26

0 M 080
CENTRAL TEST NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ Připojení nových svítidel nouzového osvětlení na stávající 
bezdrátový systém central test v objektu školky realizovaný v rámci SO03 - Hospodářský pavilon - nastavení 
svítidel, doprogramování ústředny pro nová svítidla, nas

ks 1,000 11 602,84 11 602,84

0 M 081
ZKOUŠKY A REVIZE Revize rozvaděčů, revize elektroinstalace, revize hromosvodu a uzemnění, protokoly o 
shodě, certifikáty, atd. hod. 10,000 512,63 5 126,30

0 K 085 MONTÁŽ Montáž všech prvků na přístrojů ks 1,000 197 003,78 197 003,78
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 205 819,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 205 819,44 21,00% 43 222,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 249 041,52

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

SO 02.7 - MaR

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 205 819,44

1 - ROZVADĚČE - 60 413,75

2 - ČIDLA A POHONY 31 479,16

3 - KABELY ,KABELOVÉ TRASY 18 314,22

4 - OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE 51 909,24

5 - INŽENÝRSKÁ ČINNOST 43 703,07

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

SO 02.7 - MaR
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 205 819,44

D 1 ROZVADĚČE - 60 413,75

0 M 1-1

Rozváděč RMARA Nástěnný oceloplechový, IP 54, sestava 1 pole Rozměry (šxvxh): 600×1000×300 Přívody 
a vývody do rozvaděče horem. Kabelové průchodky dle dimenzí jednotlivých vývodů Ovládací prvky - 
přepínače, tlačítkové ovladače, signálky Přístrojová náplň 

ks 1,000 60 413,75 60 413,75

D 2 ČIDLA A POHONY 31 479,16
0 M 2-1 Venkovní teplotní čidlo Pt 1000, IP54, -40/+60°C, ks 1,000 298,67 298,67

0 M 2-2 Přepínač 1-0-A se signálkou na rozvaděči ks 4,000 1 171,91 4 687,64

0 M 2-3 Ovládací tlačítko se signálnou na rozvaděči ks 1,000 879,81 879,81

0 M 2-4 Servisní vypínač jednofázový na omítku , 16A s možnotí uzamčení ve vypnuté poloze, IP54, pomocný kontakt ks 4,000 879,81 3 519,24

0 M 2-5

Regulátor radiátorového topení 1xSSR, komunikativní, displej 60 x 60 mm, otoč. knoflík s tlačítkem, měření 
teploty, nastav. hodnot, hodiny, týdenní program, přepínání a indikace stavů, 1 x DO triak 24 V st pro term. 
ventil topení, kom. Modbus / RS485

ks 4,000 3 137,41 12 549,64

0 M 2-6 Termoelektrická hlavice low current 24VAC, NC, M30x1,5 Převedeno do souhrnu ks 8,000 1 193,02 9 544,16

D 3 KABELY ,KABELOVÉ TRASY 18 314,22
0 M 3-1 Kabel JYTY J-Y(St)Y 1x2x0,8 m 245,000 5,77 1 413,65

0 M 3-2 Kabel JYTY J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 90,000 8,20 738,00

0 M 3-3 Kabel Ethernet cat 5E m 40,000 6,77 270,80

0 M 3-4 Kabel 1-CYKY-J 3x1,5mm2 m 133,000 10,38 1 380,54

0 M 3-5 Kabel 1-CYKY-O 3x1,5mm2 m 80,000 10,38 830,40

0 M 3-6 Kabel 1-CYKY-O 3x2,5mm2 m 25,000 16,92 423,00

0 M 3-7 Kabel CY6mm2 m 40,000 12,92 516,80

0 M 3-8
Oceloplechový žlab 60/50mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro  montáž 
na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) m 30,000 221,36 6 640,80

0 M 3-9 Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná, vč. příchytek a montážního příslušenství m 30,000 25,81 774,30

SO 02.7 - MaR

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 M 3-10 Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, ohebná, vč. příchytek a montážního příslušenství m 45,000 14,08 633,60

0 M 3-11 Požární ucpávky komplet ks 1,000 2 932,71 2 932,71

0 M 3-12 Ocelové nosné konstrukce Převedeno do souhrnu ks 1,000 1 759,62 1 759,62

D 4 OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE 51 909,24
0 M 4-1 Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál ks 1,000 7 146,42 7 146,42

0 K 4-2 Montáž, kompletace, oživení ks 1,000 32 445,45 32 445,45

0 K 4-3 Stavební přípomocné práce, stavební připravenost ks 1,000 2 932,71 2 932,71

0 M 4-4 Drobný nespecifikovaný a montážní materiál Převedeno do souhrnu ks 1,000 9 384,66 9 384,66

D 5 INŽENÝRSKÁ ČINNOST 43 703,07
0 K 5-4 Provozní zkoušky ks 1,000 5 750,40 5 750,40

0 K 5-5 Výchozí revize elektro ks 1,000 5 520,39 5 520,39

0 K 5-6 Software pro DDC a PLC regulátory ks 1,000 17 251,21 17 251,21

0 K 5-7 Oživení systému ks 1,000 11 500,81 11 500,81

0 K 5-8 Zaučení obsluhy Převedeno do souhrnu ks 1,000 3 680,26 3 680,26
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 310 112,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 310 112,72 21,00% 65 123,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 375 236,39

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

SO 02.8 - Gastro

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 310 112,72

D1 - Pavilon A - 1.NP 163 840,69

    Q - Výdejní kuchyňka A. 163 840,69

D2 - Pavilon A - 2.NP 146 272,03

    R - Výdejní kuchyňka B. 146 272,03

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

SO 02.8 - Gastro
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 310 112,72

D D1 Pavilon A - 1.NP 163 840,69

D Q Výdejní kuchyňka A. 163 840,69

0 K Q1
Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 400x400x250mm, 1x plná police, prolomená pracovní deska, 
1x otvor vlevo pro stojánkovou vodovodní baterii, částečná kapotáž dřezu z čela, vpravo ve spodním prostoru 
stolu místo pro umístění podstolové myčky, 

ks 1,000 19 128,62 19 128,62

0 K Q2 Vodovodní stojánková baterie, pákové ovládání ks 1,000 3 533,52 3 533,52

0 K Q3
Podstolová profesionální myčka, dvouplášťové provedení, čelní zakládání, velikost koše 400x400mm, 
pracovní výkon 20 košu za hod, mycí cykly 180" , spotřeba vody 2,75 lt , objem mycí vany 10 litrů, magnetický 
spínač dvířek, zásuvná výška 320 mm, součástí m

ks 1,000 37 920,94 37 920,94

0 K Q4
Vyhřívaná výdejní vodní lázeň, dělená, pojízdná, kapacita 3x GN 1/1-200, nerezové provedení, pojízdná - 4x 
kolečko, každé o pr. 100 mm z toho 2x bržděná, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, 
samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +

ks 1,000 28 490,28 28 490,28

0 K Q5
Pracovní stůl, 2x částečná police vpravo, vpravo úkos pracovní desky, prostor pro podstolovou chladničku 
vlevo , 6x noha, výškově nastavitelné nožíčky, zadní lem, nerezové provedení - viz projektová dokumentace -  
DOMĚREK 2700x700x900

ks 1,000 18 139,55 18 139,55

0 K Q6 Nástěnná police dvoupatrová, celonerezové provedení, vč. konzol pro zavěšení police na zeď 1000x350 ks 2,000 6 983,77 13 967,54

0 K Q7 Vypuštěno ks 1,000 0,00 0,00

0 K Q8 Vypuštěno ks 1,000 0,00 0,00

0 K Q9 Keramické umyvadlo, vč. vodovodní baterie - dodávka stavby ks 1,000 5 639,54 5 639,54

0 K Q10 Odpadkový koš 50l, celonerezové provedení, pojízdné provedení - 4x kolečko, vč. víka 435x610 ks 1,000 4 913,62 4 913,62

0 K Q11
Profesionální chladnička, čistý objem 130 lt, nerezové opláštění, 1x plné dveře, ventilované cirkulační 
chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, 
chladnička určena k uskladnění odpadků 600x

ks 1,000 12 619,16 12 619,16

0 K Q12
Servírovací vozík, 2x plná police,  obě police s prolisem, svařovaná, tuhá konstrukce zajišťující dostatečnou 
stabilitu a nosnost vozíku, pojízdný - 4x kolečko, každé o průměru 100mm, dvě kolečka opatřeny aretační 
brzdou, nerezové provedení 700x500x850

ks 1,000 8 708,89 8 708,89

SO 02.8 - Gastro

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Q13
Změkčovač vody pro myčku nádobí, konvektomat, provedení automatické s objemovým řízením - ne 
časovým !!!, teplota vody max. 43°C, objem pryskyřice 10 lt, nastavení regenerace v rozsahu 0 až 99 m3  
230V

ks 1,000 10 779,03 10 779,03

D D2 Pavilon A - 2.NP 146 272,03

D R Výdejní kuchyňka B. 146 272,03

0 K R1
Pracovní stůl, 2x plná police, vpravo pod pracovní deskou umístěna podstolová chladnička,  výškově 
nastavitelné nožíčky, zadní lem, nerezové provedení, DOMĚREK 2000x700x900 ks 1,000 19 128,62 19 128,62

0 K R2 Vodovodní stojánková baterie, pákové ovládání ks 2,000 3 533,52 7 067,04

0 K R3
Profesionální chladnička, čistý objem 130 lt, nerezové opláštění, 1x plné dveře, ventilované cirkulační 
chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, 
chladnička určena k uskladnění odpadků 600x

ks 1,000 12 619,16 12 619,16

0 K R4
Vyhřívaná výdejní vodní lázeň, dělená, pojízdná, kapacita 3x GN 1/1-200, nerezové provedení, pojízdná - 4x 
kolečko, každé o pr. 100 mm z toho 2x bržděná, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, 
samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +

ks 1,000 28 490,28 28 490,28

0 K R5
Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 400x400x250 mm, 1x vevařené lisované umyvadlo o rozměru 
250x250x160mm, pravý přesah desky, v pravé přesahu desky úkos pracovní desky, 2x otvor pro stojánkovou 
baterii, vpravo mezi dřezy prostor pro podstolovo

ks 1,000 17 679,52 17 679,52

0 K R6
Podstolová profesionální myčka, dvouplášťové provedení, čelní zakládání, velikost koše 400x400mm, 
pracovní výkon 20 košu za hod, mycí cykly 180" , spotřeba vody 2,75 lt , objem mycí vany 10 litrů, magnetický 
spínač dvířek, zásuvná výška 320 mm, součástí m

ks 1,000 37 920,94 37 920,94

0 K R7 Odpadkový koš 50l, celonerezové provedení, pojízdné provedení - 4x kolečko, vč. víka 435x610 ks 1,000 4 913,62 4 913,62

0 K R8 Nástěnná police dvoupatrová, celonerezové provedení, vč. konzol pro zavěšení police na zeď 2000x350 ks 1,000 9 743,96 9 743,96

0 K R9
Servírovací vozík, 2x plná police,  obě police s prolisem, svařovaná, tuhá konstrukce zajišťující dostatečnou 
stabilitu a nosnost vozíku, pojízdný - 4x kolečko, každé o průměru 100mm, dvě kolečka opatřeny aretační 
brzdou, nerezové provedení 700x500x850

ks 1,000 8 708,89 8 708,89
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 810 908,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 810 908,88 21,00% 2 690 290,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 501 199,74

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon

SO 03.1 - ASŘ

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 2 z 43



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 810 908,88

HSV - Práce a dodávky HSV 6 903 794,60

    1 - Zemní práce 51 941,06

    2 - Zakládání 674 971,77

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 482 099,99

    4 - Vodorovné konstrukce 1 140 571,84

    5 - Komunikace pozemní 4 880,03

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 421 632,27

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 708 070,50

    997 - Přesun sutě 51 439,69

    998 - Přesun hmot 368 187,45

PSV - Práce a dodávky PSV 5 336 674,19

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 398 652,50

    712 - Povlakové krytiny 130 322,56

    713 - Izolace tepelné 352 539,94

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 23 734,55

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 44 586,21

    763 - Konstrukce suché výstavby 329 280,37

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon

SO 03.1 - ASŘ
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    764 - Konstrukce klempířské 161 303,85

    766 - Konstrukce truhlářské 1 838 416,57

    767 - Konstrukce zámečnické 743 339,02

    771 - Podlahy z dlaždic 652 867,47

    776 - Podlahy povlakové 97 416,95

    781 - Dokončovací práce - obklady 416 352,49

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 120 959,75

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 26 901,96

M - Práce a dodávky M 570 440,09

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 570 440,09
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 810 908,88

D HSV Práce a dodávky HSV 6 903 794,60

D 1 Zemní práce 51 941,06
1 K 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 2,790 186,83 521,26 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D1.03.1.02
VV 3,29*2,12*0,40 2,790
VV Součet 2,790

3 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 6,869 419,32 2 880,31 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D1.03.1.02
VV (2,39+5,50+4,315+6,215+(4,315+1,10+6,215))*0,40*0,55 6,611
VV 1,075*0,60*0,40 0,258
VV Součet 6,869

5 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 21,387 578,02 12 362,11 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D1.03.1.02
VV (16,215+0,55+3,165)*0,40*1,10 8,769
VV 21,03*0,40*0,80 6,730
VV 21,03*0,40*0,70 5,888
VV Součet 21,387

7 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 31,046 375,39 11 654,36 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku
VV 2,79+6,869+21,387 31,046
VV Součet 31,046

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m m3 155,230 27,37 4 248,65 CS ÚRS 2020 02

VV 31,046*5 "Přepočtené koeficientem množství 155,230

9 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 49,674 394,13 19 578,01 CS ÚRS 2020 02
VV 31,046*1,60 49,674
VV Součet 49,674

310 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 31,046 22,43 696,36 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku
VV 2,79+6,869+21,387 31,046

SO 03.1 - ASŘ

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 31,046

D 2 Zakládání 674 971,77
10 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 164,176 1 380,10 226 579,30 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.03.1.3
VV podsyp tl 0,65 m
VV ((16,215+0,15+0,075)*(6,215+0,2+0,35)-2,15*1,95)*0,65 69,566
VV ((16,215+0,15+0,075)*(6,215+0,2+0,35)-(5,90*0,40+2,615*0,40+0,60*1,075))*0,65 69,658
VV (3,165+0,15)*(6,215+0,20+0,35)*0,65 14,577
VV (4,315+0,35+0,15)*(3,165+0,15)*0,65 10,375
VV Součet 164,176

11 K 273321611 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 0,882 5 175,36 4 564,67 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.3
VV skladba P5 - výtahová šachta
VV 2,05*2,15*0,20 0,882
VV Součet 0,882

12 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,680 690,05 1 159,28 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.3
VV skladba P5 - výtahová šachta
VV (2,05+2,15)*2*0,20 1,680
VV Součet 1,680

13 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,680 207,01 347,78 CS ÚRS 2020 02

14 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,115 37 377,63 4 298,43 CS ÚRS 2020 02
VV množství výztuže 130kg/m3
VV 0,882*0,130 0,115
VV Součet 0,115

15 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 26,578 3 438,74 91 394,83 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.3
VV 20,93*0,60*0,40 5,023
VV 20,93*0,55*0,40 4,605
VV (6,215+1,10+4,315)*2*0,40*0,475 4,419
VV (12,45+5,40)*0,40*1,10+2,05*0,40*0,30 8,100
VV (6,215+4,315+6,05+2,39)*0,40*0,55 4,173
VV 1,075*0,60*0,40 0,258
VV Součet 26,578

16 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 89,096 690,05 61 480,69 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.3
VV (20,93+16,215+3,165)*0,40 16,124
VV (20,93+16,215-0,55+3,165)*0,40 15,904
VV ((6,215+1,10+4,315)*2+(6,215+4,315))*0,40 13,516
VV (12,45+5,40-0,55)*2*0,40+2,05*0,40 14,660
VV (6,215+4,315)*2+(6,05+2,39+2,39+0,55*2+5,50)*0,40 28,032
VV 1,075*2*0,40 0,860
VV Součet 89,096

17 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 89,096 207,01 18 443,76 CS ÚRS 2020 02

18 K 279113145 Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 83,372 2 139,15 178 345,21 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.3
VV (20,93*2+(6,215+0,20+1,10+4,315+0,15)*2+6,215+1,10+4,315+0,20+0,15+12,50+5,40+5,90+2,39+0,15+0,075)*0,80 83,372
VV Součet 83,372

19 K 279321347 Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže m3 1,505 4 600,32 6 923,48 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.3
VV výtahová šachta
VV (2,05+1,75)*2*0,90*0,22 1,505
VV Součet 1,505
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 13,680 690,05 9 439,88 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.3
VV výtahová šachta
VV (2,05+2,15+1,65+1,75)*2*0,90 13,680
VV Součet 13,680

21 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 13,680 172,51 2 359,94 CS ÚRS 2020 02

22 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 1,863 37 377,63 69 634,52 CS ÚRS 2020 02
VV žlb základová zeď - množství výztuže 130kg/m3
VV 1,505*0,130 0,196
VV základová zeď z prolévaných tvárnic - množství výztuže 20kg/m2
VV 83,372*0,020 1,667
VV Součet 1,863

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 482 099,99
23 K 311113142 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 m2 49,785 1 242,09 61 837,45 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.03.1.4,5
VV výtahová šachta
VV (2,05+1,75)*2*7,24-1,18*2,22*2 49,785
VV Součet 49,785

24 K 311234011 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 175 mm m2 117,270 954,57 111 942,42 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.4
VV 1.NP
VV 1,855*3,45   "B.3/B.4 6,400
VV 1,165*3,45   "1.13/14 4,019
VV 2,115*3,45   "1.15/17 7,297
VV (2,35+2,35)*3,45   "1.21/22 16,215
VV (1,225+2,15*2)*3,45   "1.10/09,11,22 19,061
VV 2.NP
VV 2,885*3,35   "2.03/04 9,665
VV (0,70+4,40+0,115+2,335+3,215+0,85)*3,35   "2.08,2.07/2.09 38,910
VV (2,685+0,755+1,825)*3,35-0,90*2,15   "2.09/2.14 15,703
VV Součet 117,270

25 K 311234021 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 200 mm m2 64,524 1 081,08 69 755,61 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.6
VV atika
VV (21,23+13,13-0,40)*2*0,95 64,524
VV Součet 64,524

26 K 311234061 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 300 mm m2 140,235 1 437,60 201 601,84 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.4
VV 1.NP
VV (12,05+3,40+5,40+3,0+10,85)*3,20 111,040
VV odečet
VV -(1,10*2,15*3+1,20*2,15*3) -14,835
VV 2.NP
VV (3,70+12,55)*3,20 52,000
VV 0,60*3,20 1,920
VV odečet
VV -(1,20*2,15*2+1,10*2,15*2) -9,890
VV Součet 140,235

27 K 31123409R Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 365 mm m2 344,821 1 587,11 547 268,86
VV příloha D.1.03.1.4
VV (20,15+12,05+0,365*2)*2*3,20*2 421,504
VV odečet otvorů
VV -(1,20*2,40*4+1,55*1,40*4+0,75*0,75*4+2,25*1,50*3+1,50*0,75*2+0,75*2,10+1,50*1,50*2) -40,900
VV -(0,75*0,75*3+1,50*1,50*3+0,75*2,20*2+1,50*0,75*2+2,25*1,50*4+1,40*2,40*2+0,75*2,10) -35,783
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 344,821

28 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,996 37 377,63 37 228,12 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.4,5
VV výtahová šachta
VV 49,785*0,020 0,996
VV Součet 0,996

29 K 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 4,000 437,03 1 748,12 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.38
VV 4,0   "P4 4,000
VV Součet 4,000

30 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 22,000 454,28 9 994,16 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.38
VV 22,0  "P5 22,000
VV Součet 22,000

31 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 60,000 483,03 28 981,80 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.38
VV 2,0*4   "P3 8,000
VV 13,0*4   "P6 52,000
VV Součet 60,000

32 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 8,000 506,04 4 048,32 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.38
VV 1,0*4   "P2 4,000
VV 1,0*4   "P11 4,000
VV Součet 8,000

33 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 44,000 529,04 23 277,76 CS ÚRS 2020 02
VV 11,0*4   "P1 44,000
VV Součet 44,000

34 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 28,000 621,04 17 389,12 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.38
VV 7,0*4   "P16 28,000
VV Součet 28,000

35 K 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 28,000 862,56 24 151,68 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.38
VV 7,0*4   "P7 28,000
VV Součet 28,000

36 K 317168058 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm kus 28,000 1 265,09 35 422,52 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.38
VV 7,0*4   "P8 28,000
VV Součet 28,000

37 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 t 0,132 17 251,21 2 277,16 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D1.03.1.38
VV 66,0*2/1000   "P12 - 4xI100 dl. 1800 mm 0,132
VV Součet 0,132

38 M 13010712 ocel profilová IPN 100 jakost 11 375 t 0,132 48 303,39 6 376,05 CS ÚRS 2020 02

39 K 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 t 0,029 17 251,21 500,29 CS ÚRS 2020 02
VV výtahová šachta - montážní nosník I140
VV 2,050*14,30/1000 0,029
VV Součet 0,029

40 M 13010746 ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 0,029 48 303,39 1 400,80 CS ÚRS 2020 02

41 K 342244111 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm m2 399,030 730,30 291 411,61 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.4
VV 1.NP
VV (3,40+3,50)*3,35-0,70*2,0*2-0,80*2,0   "B.1,3,4,5 18,715
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,80+3,0+5,0+1,90+1,80)*3,35-0,90*2,0-0,80*2,0*2-0,70*2,0-1,25*2,40*3   "1.02,04,14,15,16,17 29,825
VV (0,90+3,72*4+10,75+3,015+1,115+3,015+0,75)*3,35   "1.11,12,13,17,18,19,20,21 115,324
VV (2,175+1,725+1,90)*3,35-0,80*2,0   "1.09/08,22 17,830
VV (8,80+2,885*3)*3,35-0,80*2,0*3-1,25*2,40   "1.05,06,07,08/03 50,674
VV (1,20+1,10)*2,40*3-0,80*2,0*3-0,90*2,0*3 6,360
VV 2.NP
VV (3,97+4,30+2,435+2,885+3,585+0,115)*3,35-0,80*2,0*4   "2.11,12,13 51,522
VV (3,0+1,90+5,0-0,175)*3,35-0,80*2,0*3-0,90*2,0-1,25*2,40   "2.10/01,14,15,16 22,979
VV (0,90+1,87+0,175+1,015+1,905+0,175)*3,35   "2.09/14,15,16 20,234
VV 2,14*3,35   "2.09 7,169
VV 1,80*3,35   "2.08 6,030
VV (8,80+2,885*2+0,93+1,35)*3,35-0,80*2,0*5-0,70*2,0   "2.03,04,05,06 47,048
VV 1,20*2,40*3-0,90*2,0*3+1,10*2,40*2-0,80*2,0*2 5,320
VV Součet 399,030

42 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 0,360 920,06 331,22 CS ÚRS 2020 02
VV "překlad P12"     1,80*0,10*2 0,360
VV Součet 0,360

43 K 346271113 Přizdívky z cihel betonových tl 65 mm m2 7,360 460,03 3 385,82 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.3
VV výtahová šachta
VV (2,25+2,35)*2*0,80 7,360
VV Součet 7,360

44 K 346271129 Příplatek k přizdívkám za ochranu izolace zaléváním maltou m2 6,720 195,51 1 313,83 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.3
VV výtahová šachta
VV (2,05+2,15)*2*0,80 6,720
VV Součet 6,720

45 K 346481111 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem m2 0,720 632,54 455,43 CS ÚRS 2020 02
VV "překlad P12"     1,80*(0,10*2+0,20) 0,720
VV Součet 0,720

D 4 Vodorovné konstrukce 1 140 571,84
46 K 411133902 Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti do 3 t budova v do 18 m kus 79,000 1 207,58 95 398,82 CS ÚRS 2020 02

VV 1.NP
VV 9+2+2+2+7+1+1+1+4+1+8+1+1+1 41,000
VV 2.NP
VV 11+1+3+2+16+1+1+1+1+1 38,000
VV Součet 79,000

47 M 593468R2 panel stropní předpjatý Spirrol HCE 250-0/8 m 428,585 1 414,60 606 276,34
VV 7,10*(9+11)    "panel S1 - 1200x7100x250 142,000
VV 7,10*2    "panel S2 - 1010x7100x250 14,200
VV 7,10*(2+3)    "panel S3 - 785x7100x250 35,500
VV 5,225*(2+2)   "panel S4 - 1010x5225x250 20,900
VV 5,15*(7+16)   "panel S5 - 1200x5150x250 118,450
VV 5,15*(1+1)    "panel S6 - 1010*5150x250 10,300
VV 5,15*1   "panel S7 - 785*5150*250 5,150
VV 5,15*1    "panel S8 - 560x5150x250 5,150
VV 2,15*4    "panel S9 - 1200x2150x250 8,600
VV 2,15*1    "panel S10 - 1010x2150x250 2,150
VV 3,65*8    "panel S11 - 1200x3650*250 29,200
VV 3,65*1    "panel S12 - 1010x3650x250 3,650
VV 3,65*1   "panel S13 - 560x3650x250 3,650
VV 3,65*1    "panel S14 - 560x3650x250 3,650
VV 7,10*1    "panel S2 - 690x7100x250 7,100
VV 6,185*1    "panel S15 - 785x6185x250 6,185
VV 4,15*1    "panel S16 - 785x4150x250 4,150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,50*1   "panel S17 - 785x1500x250 1,500
VV 7,10*1   "panel S17 - 345x7100x250 7,100
VV Součet 428,585

48 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 XC1 m3 0,630 4 887,84 3 079,34 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.2.3
VV dobetonávka stropu 2.NP
VV 2,05*2,05*0,15 0,630
VV Součet 0,630

49 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,738 5 175,36 3 819,42 CS ÚRS 2020 02
VV S4
VV 2,05*2,40*0,15 0,738
VV Součet 0,738

50 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 11,073 805,06 8 914,43 CS ÚRS 2020 02
VV S4
VV 2,05*2,40+(2,05+2,40)*2*0,15 6,255
VV příloha D.1.03.2.3
VV dobetonávka stropu 2.NP
VV 2,05*2,05+2,05*2*0,15 4,818
VV Součet 11,073

51 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 11,073 207,01 2 292,22 CS ÚRS 2020 02

52 K 411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm m2 4,203 287,52 1 208,45 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.2.3
VV dobetonávka stropu 2.NP
VV 2,05*2,05 4,203
VV Součet 4,203

53 K 411354312 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm m2 4,203 172,51 725,06 CS ÚRS 2020 02

54 K 411354331 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 15 cm m2 4,920 310,52 1 527,76 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.6
VV S4
VV 2,05*2,40 4,920
VV Součet 4,920

55 K 411354332 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 15 cm m2 4,920 184,01 905,33 CS ÚRS 2020 02

56 K 4113543R1 Příplatek k podpěrné konstrukce stropů za výšku podepření nad 8 m m2 4,920 115,01 565,85

57 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,178 37 377,63 6 653,22 CS ÚRS 2020 02
VV množství výztuže 130kg/m3
VV příloha D.1.03.1.6
VV S4
VV 2,05*2,40*0,15*0,130 0,096
VV příloha D.1.03.2.3
VV dobetonávka stropu 2.NP
VV 2,05*2,05*0,15*0,130 0,082
VV Součet 0,178

58 K 417321616 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 m3 27,066 4 151,79 112 372,35 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.4
VV 1.NP
VV (20,88+12,05)*2*0,50*0,365 12,019
VV 20,18*0,25*0,30 1,514
VV 2.NP
VV (20,88+12,05)*2*0,50*0,365 12,019
VV 20,18*0,25*0,30 1,514
VV Součet 27,066

59 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 154,060 575,04 88 590,66 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.4,5
VV 1.NP
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VV (20,88+12,05+21,23+12,78)*2*0,50 66,940
VV 20,18*0,25*2 10,090
VV 2.NP
VV (20,88+12,05+21,23+12,78)*2*0,50 66,940
VV 20,18*0,25*2 10,090
VV Součet 154,060

60 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 154,060 149,51 23 033,51 CS ÚRS 2020 02

61 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 3,596 37 377,63 134 409,96 CS ÚRS 2020 02
VV množství výztuže 130kg/m3
VV 27,66*0,130 3,596
VV Součet 3,596

62 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 3,212 4 577,32 14 702,35 CS ÚRS 2020 02
VV přílha D.1.03.1.4,5
VV schodiště 1.04
VV 3,0*1,20*0,20*2   "podstupňová deska 1,440
VV 0,30*0,20*1,20   "základ schodiště 0,072
VV 0,29*0,1636/2*1,20*22  "schody 0,626
VV 3,43*1,565*0,20   "podesta 1,074
VV Součet 3,212

63 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,418 35 882,52 14 998,89 CS ÚRS 2020 02
VV množství výztuže 130kg/m3
VV 3,212*0,130 0,418
VV Součet 0,418

64 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 11,940 1 092,58 13 045,41 CS ÚRS 2020 02
VV přílha D.1.23.1.4,5
VV schodiště 1.07/2.07
VV 3,0*(1,20+0,20)*2  "podstupňová deska 8,400
VV 0,30*0,20+0,20*1,20   "základ schodiště 0,300
VV 2,70*1,20   "podesta 3,240
VV Součet 11,940

65 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 11,940 287,52 3 432,99 CS ÚRS 2020 02

66 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,319 862,56 3 725,40 CS ÚRS 2020 02
VV přílha D.1.02.1.4,5
VV schodiště 1.04
VV 0,1636*1,20*22   "schody 4,319
VV Součet 4,319

67 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,319 207,01 894,08 CS ÚRS 2020 02

D 5 Komunikace pozemní 4 880,03
68 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 0/63 m2 35,360 138,01 4 880,03 CS ÚRS 2020 02

VV okapový chodník
VV vymývané dlaždice 500x500x50 mm
VV (21,23+14,13)*2*0,50 35,360
VV Součet 35,360

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 421 632,27
69 K 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 47,720 322,02 15 366,79 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.03.1.8,9 - C6
VV 1.NP
VV 17,10 17,100
VV 2.NP
VV 30,62 30,620
VV Součet 47,720

70 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 338,000 253,02 85 520,76 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV omítka pod obklad 
VV 338,0 338,000
VV Součet 338,000

71 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 1 186,806 299,02 354 878,73 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.4
VV 1.NP
VV (1,80+1,40)*2*2,65+(1,55+2,40*2)*0,265-1,25*2,0-1,25*2,40   "mč.1.01 13,143
VV (1,80+8,51)*2*2,65-1,2*2,40*3-0,90*2,0*2-0,80*2,0-0,70*2,0   "mč. 1.02 39,403
VV (12,695+1,90)*2*2,65+(1,20+2,15*2)*0,20+(1,10+2,15*2)*0,20-1,25*2,40*2-0,90*2,0*2-0,80*2,0*6   "mč. 1.03 60,334
VV (5,40+2,70)*2*3,0+(0,75+2,10*2)*0,30-0,90*2,0-0,75*2,10   "mč. 1.04 46,710
VV (1,785+2,885)*2*2,65+0,75*3*0,30-0,75*0,75-0,80*2,0   "mč. 1.05 23,264
VV (1,685+2,885)*2*2,65+(1,55+2,40*2)*0,30-1,25*2,0-1,25*2,40   "mč. 1.06 20,626
VV (2,135+2,885)*2*3,0+0,75*3*0,30-0,75*0,75-0,80*2,0   "mč. 1.07 28,633
VV (2,885+2,885)*2*3,0+1,50*3*0,30+(0,75+1,50*2)*0,30-1,50*1,50-0,75*1,50-0,80*2,0   "mč. 1.08 32,120
VV (2,175+4,235)*2*3,0+1,50*3*0,30-1,50*1,50-0,80*2,0   "mč. 1.09 35,960
VV (1,225+2,035)*2*2,65-0,80*2,0   "mč. 1.10 15,678
VV (2,05+3,015)*2*3,0-0,90*2,0   "mč. 1.11 28,590
VV (3,985+3,015+1,115+0,75+0,115)*2*3,0-0,90*2,0   "mč. 1.12 52,080
VV (2,585+3,015)*2*3,0-0,80*2,0   "mč.1.13 32,000
VV (1,76+1,65)*2*2,65-0,70*2,0   "mč. 1.14 16,673
VV (2,115+1,675)*2*3,0-0,80*2,0    "mč. 1.15 21,140
VV (1,80+1,93)*2*2,65+(1,55+2,40*2)*0,30-1,25*2,0-1,25*2,40    "mč. 1.16 16,174
VV (2,115+1,87+0,90)*2*2,65+0,75*3*0,30-0,75*0,75-0,80*2,0   "mč. 1.17 24,403
VV (2,29+3,72)*2*3,0+(1,55+2,40*2)*0,30-1,25*2,0   "mč. 1.18 35,465
VV (1,935+3,72)*2*3,0+(1,20+2,40*2)*0,30-0,90*2,0   "mč. 1.19 33,930
VV (1,935+3,72)*2*3,0+(1,20+2,40*2)*0,30-0,90*2,0   "mč. 1.20 33,930
VV (2,05+3,72+0,62+0,115/2)*2*2,65+(1,20+2,40*2)*0,30-0,90*2,0   "mč. 1.21 34,172
VV (3,575+4,70)*2*3,25+(2,25+0,75*2)*0,30+(1,20+2,40*2)*0,30-2,25*0,75-0,90*2,0   "mč. 1.22 53,225
VV (1,40+3,50)*2*3,0+(1,20+2,15*2)*0,20-0,80*2,0*2-0,70*2,0*2-0,90*2,0   "mč. B1 22,700
VV (3,40+4,90)*2*3,0+(2,25+1,50*2)*0,30-2,25*1,50-0,80*2,0   "mč. B2 46,400
VV (2,205+1,855)*2*2,65+(1,50+0,75*2)*0,30-1,50*0,75-0,70*2,0   "mč. B3 19,893
VV (1,855+1,12)*2*2,65+0,75*3*0,30-0,75*0,75-0,70*2,0   "mč. B4 14,480
VV (3,40+3,235)*2*3,0+(2,25+1,50*2)*0,30-2,25*1,50-0,80*2,0   "mč. B5 36,410
VV příloha D.1.03.1.5
VV 2.NP
VV (5,40+2,70)*2*3,0+(0,75+2,20*2)*0,30*2-0,75*2,20*2-0,90*2,0*2   "mč. 2.01 44,790
VV (14,535+1,90)*2*2,45+(1,55+2,15*2)*0,20+(1,20+2,15*2)*0,20*2-1,25*2,0-0,80*2,0*6-0,90*2,0*3-1,25*2,4   "mč. 2.02 63,402
VV (1,60+1,80)*2*2,65-0,80*2,0-0,70*2,0   "mč. 2.03 15,020
VV (1,60+0,95)*2*2,65+0,75*3*0,30-0,75*0,75-0,70*2,0   "mč. 2.03a 12,228
VV (2,885+2,325+0,94)*2*3,0+0,75*3*0,30-0,75*0,75-0,80*2,0   "mč. 2.04 35,413
VV (2,50+2,885)*2*3,0+1,50*3*0,30-1,50*1,50-0,80*2,0   "mč. 2.05 29,810
VV (2,005+2,885)*2*3,0+0,75*3*0,30-0,75*0,75-0,80*2,0    "mč. 2.06 27,853
VV (3,575+6,85)*2*3,25-0,80*2,0   "mč. 2.07 66,163
VV (1,31+1,80)*2*2,65-0,80*2,0    "mč. 2.08 14,883

VV (9,005+2,335+2,44+0,60+0,175+3,215+0,85+1,90+5,54+1,90+4,34*2+2,42+2,53)*2,65+(2,25+1,50*2)*0,30*2+1,50*3*0,30 114,714

VV (4,40+3,05)*2*2,65 39,485
VV -(0,95*2,15*2+0,90*2,0*2+0,90*2,15*2+2,25*1,50*2+1,50*1,50)   "mč. 2.09 -20,555

VV
(1,80+12,08+3,70)*2*2,60+(1,50+0,75*2)*0,30+(0,75+2,10*2)*0,30-0,75*2,10-1,50*0,75-0,90*2,0-0,80*2,0*6-1,25*2,40    
"mč. 2.10 76,701

VV (3,585+2,885)*2*2,65+(2,25+1,50*2)*0,30-2,25*1,5-0,80*2,0   "mč. 2.11 30,891
VV (2,435+3,97)*2*3,0+1,50*3*0,30-1,50*1,50-0,80*2,0*2   "mč. 2.12 34,330
VV (3,97+4,30)*2*3,0+(2,25+1,50*2)*0,30-2,25*1,50-0,80*2,0   "mč. 2.13 46,220
VV (1,905+1,825)*2*2,65-0,80*2,0   "mč. 2.14 18,169
VV (1,905+1,0)*2*2,65-0,80*2,0   "mč. 2.15 13,797
VV (1,905+1,87+0,90+0,115/2)*2*2,70+(0,75+1,50*2)*0,30-0,75*1,50-0,80*2,0   "mč. 2.16 23,956
VV odečet obkladů
VV -338,0 -338,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1 186,806

72 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 221,800 102,36 22 703,45 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.8
VV 1.NP
VV (2,25+0,75)*2 6,000
VV (1,20+2,40*2)*4 24,000
VV (1,55+2,40*2)*4 25,400
VV (2,25+1,50)*2*2 15,000
VV 0,75*4*4 12,000
VV (1,50+0,75)*2 4,500
VV (0,75+2,10)*2 5,700
VV 1,50*4*2 12,000
VV (0,75+1,50)*2 4,500
VV 2.NP
VV (2,25+1,50)*2*4 30,000
VV 1,50*4*3 18,000
VV (0,75+1,50)*2*2 9,000
VV (1,50+0,75)*2 4,500
VV (0,75+2,20)*2*2 11,800
VV 0,75*4*3 9,000
VV 7,60*4 30,400
VV Součet 221,800

73 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 232,890 38,30 8 919,69 CS ÚRS 2020 02
VV 221,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 232,890

74 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 191,400 104,66 20 031,92 CS ÚRS 2020 02
VV 1.NP
VV (2,25+0,75)*2 6,000
VV (1,20+2,40*2)*4 24,000
VV (1,55+2,40*2)*4 25,400
VV (2,25+1,50)*2*2 15,000
VV 0,75*4*4 12,000
VV (1,50+0,75)*2 4,500
VV (0,75+2,10)*2 5,700
VV 1,50*4*2 12,000
VV (0,75+1,50)*2 4,500
VV 2.NP
VV (2,25+1,50)*2*4 30,000
VV 1,50*4*3 18,000
VV (0,75+1,50)*2*2 9,000
VV (1,50+0,75)*2 4,500
VV (0,75+2,20)*2*2 11,800
VV 0,75*4*3 9,000
VV Součet 191,400

75 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 200,970 56,70 11 395,00 CS ÚRS 2020 02
VV 191,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 200,970

76 K 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 95,662 1 159,28 110 899,04 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.3
VV zateplení základů
VV (13,13+21,035)*2*1,40 95,662
VV Součet 95,662

77 M 28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034 m3 13,661 3 217,93 43 960,14 CS ÚRS 2020 02
VV 95,662*0,14 13,393
VV Součet 13,393
VV 13,393*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 13,661

78 K 622221021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm m2 100,350 1 059,22 106 292,73 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV atiky zevnitř
VV (20,83+12,73)*2*0,95 63,764
VV (21,23+12,03)*2*0,55 36,586
VV Součet 100,350

79 M 63151527 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 100mm m2 102,357 266,82 27 310,89 CS ÚRS 2020 02
VV 100,35*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 102,357

80 K 622221031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm m2 483,327 1 206,43 583 100,19 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.4,5,6
VV (21,16+13,13-0,175*2)*2*8,25 560,010
VV odečet otvorů
VV -(1,20*2,40*4+1,55*1,40*4+0,75*0,75*4+2,25*1,50*3+1,50*0,75*2+0,75*2,10+1,50*1,50*2) -40,900
VV -(0,75*0,75*3+1,50*1,50*3+0,75*2,20*2+1,50*0,75*2+2,25*1,50*4+1,40*2,40*2+0,75*2,10) -35,783
VV Součet 483,327

81 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 160mm m2 492,994 373,78 184 271,30 CS ÚRS 2020 02
VV 483,327*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 492,994

82 K 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 40,998 656,70 26 923,39 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.3
VV sokl
VV (13,13+21,035)*2*0,60 40,998
VV Součet 40,998

83 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 574,433 430,13 247 080,87 CS ÚRS 2020 02
VV atiky zevnitř
VV (20,83+12,73)*2*0,95 63,764
VV fasáda
VV 483,327 483,327
VV ostění, nadpraží

VV "1.NP" 0,18*(3*1,5*2+3*0,8*4+2,1*2+0,8+(1,5*2+2,3)*2+0,8*2+1,5+0,8*2+2,3+1,5*2+0,8+(2,4*2+1,4)*4+(2,4*2+1,0)*4) 16,740

VV "2.NP" 0,18*(0,8*3*3+1,5*3*3+(2,2*2+0,8)*2+0,8*2+1,5+(1,5*2+2,3)*3+2,1*2+0,8+1,5*2+0,8) 10,602
VV Součet 574,433

84 K 629999011 Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě m 103,000 196,66 20 255,98 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.8
VV 0,90*4*12 43,200
VV (1,40+0,50)*2 3,800
VV (1,70+0,80)*2*7 35,000
VV (2,80+0,70)*2*3 21,000
VV Součet 103,000

85 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 9,893 6 887,83 68 141,30 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.30
VV skladba P2
VV (5,15+2,35+3,50+3,85+8,90+7,50+7,90+4,20+2,10)*0,075   3,409
VV skladba P2a
VV 11,80*0,075 0,885
VV skladba P2b
VV 17,10*(0,060+0,075)/2 1,154
VV skladba P6
VV 58,25*0,045 2,621
VV skladba P9
VV 21,84*0,045 0,983
VV skladba P11
VV (4,20+6,60+2,32+2,0+3,57)*0,045 0,841
VV Součet 9,893

86 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,529 4 969,50 2 628,87 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.3
VV výtahová šachta - podkladní beton
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VV 2,25*2,35*0,10 0,529
VV Součet 0,529

87 K 631311134 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 37,887 3 507,75 132 898,12 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.3
VV podkladní beton
VV ((16,215+0,15+0,075)*(6,215+0,2+0,35)-2,15*1,95)*0,15 16,054
VV ((16,215+0,15+0,075)*(6,215+0,2+0,35)-(5,90*0,40+2,615*0,40+0,60*1,075))*0,15 16,075
VV (3,165+0,15)*(6,215+0,20+0,35)*0,15 3,364
VV (4,315+0,35+0,15)*(3,165+0,15)*0,15 2,394
VV Součet 37,887

88 K 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 9,893 103,51 1 024,02 CS ÚRS 2020 02

89 K 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 0,529 103,51 54,76 CS ÚRS 2020 02

90 K 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 37,887 103,51 3 921,68 CS ÚRS 2020 02

91 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 3,534 36 802,59 130 060,35 CS ÚRS 2020 02
VV síť KARI 8/150 + 10% ztratné
VV výtahová šachta - podkladní beton
VV 2,25*2,35*0,005267*1,10 0,031
VV podkladní beton
VV 37,887/0,15*0,005267*1,10 1,463
VV podklad pod nášlapnou vrstvu
VV 252,60*0,005267*1,10 1,463
VV síť KARI 6/150+10% ztratné
VV skladba P2
VV (5,15+2,35+3,50+3,85+8,90+7,50+7,90+4,20+2,10)*0,003033*1,10   0,152
VV skladba P2a
VV 11,80*0,003033*1,10 0,039
VV skladba P2b
VV 17,10*0,003033*1,10 0,057
VV skladba P6
VV 58,25*0,0030333*1,10 0,194
VV skladba P9
VV 21,84*0,003033*1,10 0,073
VV skladba P11
VV (4,20+6,60+2,32+2,0+3,57)*0,003033*1,10 0,062
VV Součet 3,534

92 K 632451234.TBM Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl do 50 mm m2 65,454 369,18 24 164,31
VV příloha D.1.03.1.30
VV skladba P10
VV 28,90+14,50-(0,29*1,20*22+2,70*1,20)+29,55+3,40 65,454
VV Součet 65,454

93 K 63245124R.TBM Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl do 60 mm m2 47,380 409,43 19 398,79
VV příloha D.1.03.1.30
VV skladba P7
VV 7,20+5,78+10,30+8,70+15,40 47,380
VV Součet 47,380

94 K 63245125R.TBM Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl do 80 mm m2 146,000 488,78 71 361,88
VV příloha D.1.03.1.30
VV skladba P1
VV 2,80+15,30+25,0+14,60+5,25+6,20+8,15+6,20+7,80+2,0+3,90+7,50+5,10 109,800
VV skladba P3
VV 8,30+16,90+11,0 36,200
VV Součet 146,000

95 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 431,964 16,10 6 954,62 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.30
VV skladba P1
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VV 2,80+15,30+25,0+14,60+5,25+6,20+8,15+6,20+7,80+2,0+3,90+7,50+5,10 109,800
VV skladba P2
VV 5,15+2,35+3,50+3,85+8,90+7,50+7,90+4,20+2,10   45,450
VV skladba P2a
VV 11,80 11,800
VV skladba P2b
VV 17,10 17,100
VV skladba P3
VV 8,30+16,90+11,0 36,200
VV skladba P6
VV 58,25 58,250
VV skladba P7
VV 7,20+5,78+10,30+8,70+15,40 47,380
VV skladba P9
VV 21,84 21,840
VV skladba P10
VV 28,90+14,50-(0,29*1,20*22+2,70*1,20)+29,55+3,40 65,454
VV skladba P11
VV 4,20+6,60+2,32+2,0+3,57 18,690
VV Součet 431,964

96 K 634112113 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 606,783 20,70 12 560,41 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.4
VV 1.NP
VV (1,80+1,40)*2   "mč.1.01 6,400
VV (1,80+8,51)*2   "mč. 1.02 20,620
VV (12,695+1,90)*2   "mč. 1.03 29,190
VV (5,40+2,70)*2   "mč. 1.04 16,200
VV (1,785+2,885)*2   "mč. 1.05 9,340
VV (1,685+2,885)*2   "mč. 1.06 9,140
VV (2,135+2,885)*2   "mč. 1.07 10,040
VV (2,885+2,885)*2 11,540
VV (2,175+4,235)*2   "mč. 1.09 12,820
VV (1,225+2,035)*2   "mč. 1.10 6,520
VV (2,05+3,015)*2   "mč. 1.11 10,130
VV (3,985+3,015+1,115+0,75+0,115)*2   "mč. 1.12 17,960
VV (2,585+3,015)*2   "mč.1.13 11,200
VV (1,76+1,65)*2   "mč. 1.14 6,820
VV (2,115+1,675)*2    "mč. 1.15 7,580
VV (1,80+1,93)*2    "mč. 1.16 7,460
VV (2,115+1,87+0,90)*2   "mč. 1.17 9,770
VV (2,29+3,72)*2   "mč. 1.18 12,020
VV (1,935+3,72)*2   "mč. 1.19 11,310
VV (1,935+3,72)*2   "mč. 1.20 11,310
VV (2,05+3,72+0,62+0,115/2)*2   "mč. 1.21 12,895
VV (3,575+4,70)*2   "mč. 1.22 16,550
VV (1,40+3,50)*2   "mč. B1 9,800
VV (3,40+4,90)*2   "mč. B2 16,600
VV (2,205+1,855)*2   "mč. B3 8,120
VV (1,855+1,12)*2   "mč. B4 5,950
VV (3,40+3,235)*2   "mč. B5 13,270
VV příloha D.1.03.1.5
VV 2.NP
VV (5,40+2,70)*2   "mč. 2.01 16,200
VV (14,535+1,90)*2   "mč. 2.02 32,870
VV (1,60+1,80)*2   "mč. 2.03 6,800
VV (1,60+0,95)*2   "mč. 2.03a 5,100
VV (2,885+2,325+0,94)*2   "mč. 2.04 12,300
VV (2,50+2,885)*2   "mč. 2.05 10,770
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VV (2,005+2,885)*2    "mč. 2.06 9,780
VV (3,575+6,85)*2   "mč. 2.07 20,850
VV (1,31+1,80)*2*2,65-0,80*2,0    "mč. 2.08 14,883
VV 9,005+2,335+2,44+0,60+0,175+3,215+0,85+1,90+5,54+1,90+4,34*2+2,42+2,53 41,590
VV (4,40+3,05)*2    "mč. 2.09 14,900
VV (1,80+12,08+3,70)*2    "mč. 2.10 35,160
VV (3,585+2,885)*2   "mč. 2.11 12,940
VV (2,435+3,97)*2   "mč. 2.12 12,810
VV (3,97+4,30)*2   "mč. 2.13 16,540
VV (1,905+1,825)*2   "mč. 2.14 7,460
VV (1,905+1,0)*2   "mč. 2.15 5,810
VV (1,905+1,87+0,90+0,115/2)*2   "mč. 2.16 9,465
VV Součet 606,783

97 K 637211321 Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic do tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC m2 35,360 736,05 26 026,73 CS ÚRS 2020 02
VV vymývané dlaždice 500x500x50 mm
VV (21,23+14,13)*2*0,50 35,360
VV Součet 35,360

98 K 637311122 Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton C16/20 m 72,720 736,05 53 525,56 CS ÚRS 2020 02
VV obrubník 50/200/1000 mm
VV (22,23+14,13)*2 72,720
VV Součet 72,720

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 708 070,50
99 K 941311111 Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 578,560 48,30 27 944,45 CS ÚRS 2020 02

VV fasádní lešení
VV (21,23+13,13+0,90*2)*2*8,0 578,560
VV Součet 578,560

100 K 941311211 Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 52 070,400 0,92 47 904,77 CS ÚRS 2020 02
VV 578,56*90 "Přepočtené koeficientem množství 52 070,400

101 K 941311811 Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 578,560 36,80 21 291,01 CS ÚRS 2020 02

102 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 442,860 57,50 25 464,45 CS ÚRS 2020 02
VV 1.NP
VV 220,35 220,350
VV 2.NP
VV 222,51 222,510
VV Součet 442,860

103 K 949311111 Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m m 8,240 1 092,58 9 002,86 CS ÚRS 2020 02

104 K 949311211 Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití m 247,200 63,25 15 635,40 CS ÚRS 2020 02
VV 8,24*30 "Přepočtené koeficientem množství 247,200

105 K 949311811 Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m m 8,240 862,56 7 107,49 CS ÚRS 2020 02

106 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 557,500 138,01 76 940,58 CS ÚRS 2020 02
VV 1.+2.NP
VV 21,23*13,13*2 557,500
VV Součet 557,500

107 K 953611125
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a ramenem 2 x 4 x D6 (ref.vyr. Halfen HTF) - 
18/O

kus 4,000 5 175,36 20 701,44 CS ÚRS 2020 02

108 K 953731113 Odvětrání svislé troubami plastovými DN do 110 mm ve stropních prostupech včetně obetonování - 13/O m 7,000 713,05 4 991,35 CS ÚRS 2020 02
VV přílha D.1.03.1.35
VV potrubí PPR + koleno 90°
VV 7,0 7,000
VV Součet 7,000

109 K 953731311 Odvětrání svislé - montáž větrací hlavice plastové DN do 160 mm kus 1,000 80,51 80,51 CS ÚRS 2020 02
VV přílha D.1.03.1.35
VV 1,0 1,000
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VV Součet 1,000

110 M 286110R odvětrávací hlavice plastová pro potrubí PPR DN 100 - 14/O kus 1,000 1 725,12 1 725,12

111 K 9539414R1 D+M hasicí přístroj práškový 6kg 34A 183B včetně kovového držáku a pomocného materiálu - 20/O kus 8,000 1 610,11 12 880,88
VV příloha D.1.03.1.35 - výpis ostatních výrobků 
VV 8,0 8,000
VV Součet 8,000

112 K 9539415R1 D+M zápustná krabice do zdi s rámečkem pro 1 modul tabla komunikátoru 125x235x46 mm - 21/O kus 2,000 3 588,25 7 176,50
VV příloha D.1.03.1.35 - výpis ostatních výrobků 
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

113 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 2,246 719,76 1 616,58 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 2.NP
VV 1,60*2,60*0,54   "VZT1 2,246
VV Součet 2,246

114 K 971033331 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 24,000 68,69 1 648,56 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 1,0   "VZT2 1,000
VV 3,0   "VZT15 3,000
VV 1,0   "VZT16 1,000
VV 1,0   "VZT19 1,000
VV 1,0   "VZT22 1,000
VV 1,0   "VZT26 1,000
VV 1,0   "ZTI22 1,000
VV 2.NP
VV 4,0  "VZT5,25,28,32 4,000
VV 2,0   "ZTI13,14 2,000
VV 1,0   "UT13 1,000
VV 8,0   "UT7-14 8,000
VV Součet 24,000

115 K 971033341 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 3,000 122,86 368,58 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 1,0   "ZTI23 1,000
VV 2.NP
VV 2,0    "ZTI12 2,000
VV Součet 3,000

116 K 971033351 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm kus 1,000 272,82 272,82 CS ÚRS 2020 02
VV 2.NP
VV 1,0   "ZTI16 1,000
VV Součet 1,000

117 K 971033431 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 3,000 68,69 206,07 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 2.NP
VV 2,0   "VZT22,23 2,000
VV 1,0   "ZTI15 1,000
VV Součet 3,000

118 K 971033461 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm kus 1,000 652,71 652,71 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 1,0   "VZT1 1,000
VV Součet 1,000

119 K 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,447 1 617,58 723,06 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů

Strana 18 z 43



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2.NP
VV 0,73*0,50*0,30   "VZT4 0,110
VV 0,90*0,415*0,175   "VZT10 0,065
VV 0,75*0,60*0,30   "VZT17 0,135
VV 3,14*0,5*0,5*0,175   "VZT16 0,137
VV Součet 0,447

120 K 971042351 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 450 mm kus 4,000 949,07 3 796,28 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.3
VV prostup základem
VV 1,0*4 4,000
VV Součet 4,000

121 K 971042551 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 1 m2 m3 0,116 7 883,46 914,48 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.3
VV prostup základem
VV 0,20*0,20*0,700 0,028
VV 0,20*0,20*1,10*2 0,088
VV Součet 0,116

122 K 972054491 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm m3 0,014 8 367,98 117,15 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 0,35*0,075*0,25   "EL2 0,007
VV 2.NP
VV 0,35*0,075*0,25   "EL1 0,007
VV Součet 0,014

123 K 974032154 Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 100 mm š do 150 mm m 41,250 101,58 4 190,18 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 3,25 3,250
VV 2.NP
VV 3,25*4   "UT3-6 13,000
VV 11,50   "UT15 11,500
VV 13,50    "UT16 13,500
VV Součet 41,250

124 K 974032157 Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 100 mm š do 300 mm m 2,600 153,82 399,93 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 2,60   "ZTI21 2,600
VV Součet 2,600

125 K 974032167 Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 150 mm š do 300 mm m 12,700 244,12 3 100,32 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 3,25   "UT2 3,250
VV 2.NP
VV 3,10*2   "ZTI17,18 6,200
VV 3,25   "UT2 3,250
VV Součet 12,700

126 K 974032169 Příplatek k vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy m 19,200 61,92 1 188,86 CS ÚRS 2020 02
VV 3,25*2   "UT2 6,500
VV 3,10*2   "ZTI17,18 6,200
VV 3,25*2   "UT2 6,500
VV Součet 19,200

127 K 974042553 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm m 1,650 245,08 404,38 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 2.NP
VV (0,95+0,70)   "ZTI19 1,650

Strana 19 z 43



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,650

128 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 0,540 2 472,67 1 335,24 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 2.NP
VV 0,54   "VZT2 0,540
VV Součet 0,540

129 K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 1,045 3 047,71 3 184,86 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 0,175   "VZT3 0,175
VV 0,115   "VZT21 0,115
VV 0,35   "VZT24 0,350
VV 0,115   "VZT25 0,115
VV 2.NP
VV 0,175   "VZT27 0,175
VV 0,115   "VZT31 0,115
VV Součet 1,045

130 K 977151126 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů m 0,465 3 565,25 1 657,84 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 0,175   "VZT7 0,175
VV 0,115   "VZT11 0,115
VV 2.NP
VV 0,175   "VZT30 0,175
VV Součet 0,465

131 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m 3,170 4 312,80 13 671,58 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 0,175*3   "VZT5-7 0,525
VV 0,115*4    "VZT8-9,13,14 0,460
VV 0,54   "VZT12 0,540
VV 0,175   "VZT20 0,175
VV 0,25   "VZT23 0,250
VV 2.NP
VV 0,115   "VZT6 0,115
VV 0,175*4   "VZT7-9,15 0,700
VV 0,115*2   "VZT18,19 0,230
VV 0,175   "VZT21 0,175
VV Součet 3,170

132 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů m 0,175 5 462,88 956,00 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 2.NP
VV 0,175   "VZT11 0,175
VV Součet 0,175

133 K 977151131 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů m 1,195 5 922,92 7 077,89 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 0,54*2   "VZT27,29 1,080
VV 0,115   "VZT28 0,115
VV Součet 1,195

134 K 977151213 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů m 0,750 1 897,63 1 423,22 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV strop
VV 0,25*3 0,750
VV Součet 0,750
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135 K 977151216 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů m 1,000 2 242,66 2 242,66 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 0,25*4   "ZTI20 1,000
VV Součet 1,000

136 K 977151218 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 3,500 2 242,66 7 849,31 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 0,25*3   "ZTI18 0,750
VV 0,25*2   "UT2-3 0,500
VV 2.NP
VV 0,25*4   "UT2 1,000
VV 0,25*2   "UT3 0,500
VV strop
VV 0,25*3   "ZTI3,4,5 0,750
VV Součet 3,500

137 K 977151219 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů m 1,750 2 472,67 4 327,17 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 0,25*7   "EL1,3,4 1,750
VV Součet 1,750

138 K 977151221 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů m 0,500 2 472,67 1 236,34 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 0,25   "ZTI19 0,250
VV 0,25    "ZTI24 0,250
VV Součet 0,500

139 K 977151223 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 0,500 2 472,67 1 236,34 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 2.NP
VV 0,25*2   "ZTI8,9 0,500
VV Součet 0,500

140 K 977151224 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů m 7,250 3 047,71 22 095,90 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 0,25*17   "ZTI1-17 4,250
VV 0,25   "UT1 0,250
VV 2.NP
VV 0,25*8   "ZTI1-7,10 2,000
VV 0,25   "UT1 0,250
VV strop
VV 0,25*2   "ZTI1,2 0,500
VV Součet 7,250

141 K 977151228 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m 77,250 4 312,80 333 163,80 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 0,25   "VZT4 0,250
VV 0,25   "VT18 0,250
VV 2.NP
VV 25*3   "VZT12-14 75,000
VV 0,25   "VZT20 0,250
VV 0,25   "VZT26 0,250
VV 0,25   "VZT29 0,250
VV strop
VV 0,25*4   "VZT2,3,4,5 1,000
VV Součet 77,250
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142 K 9771512R1 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 800 mm do stavebních materiálů m 0,500 16 331,15 8 165,58
VV legenda prostupů
VV 2.NP
VV 0,25   "VZT3 0,250
VV strop
VV 0,25    "VZT1 0,250
VV Součet 0,500

D 997 Přesun sutě 51 439,69
143 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 34,198 728,04 24 897,51 CS ÚRS 2020 02

144 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 34,198 242,60 8 296,43 CS ÚRS 2020 02

145 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 478,772 10,61 5 079,77 CS ÚRS 2020 02
VV 34,198*14 "Přepočtené koeficientem množství 478,772

146 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 33,670 391,03 13 165,98 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 368 187,45
147 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 1 238,021 297,40 368 187,45 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 5 336 674,19

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 398 652,50
148 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 248,096 18,40 4 564,97 CS ÚRS 2020 02

VV izolace základů
VV 20,15*12,05 242,808
VV skladba P5
VV výtahová šachta - podkladní beton
VV 2,25*2,35 5,288
VV Součet 248,096

149 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,074 56 123,94 4 153,17 CS ÚRS 2020 02
VV 248,096*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,074

150 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 47,718 27,60 1 317,02 CS ÚRS 2020 02
VV izolace základů
VV (13,13+21,035)*2*0,60 40,998
VV příloha D.1.03.1.3
VV výtahová šachta
VV (2,05+2,15)*2*0,80 6,720
VV Součet 47,718

151 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,017 56 123,94 954,11 CS ÚRS 2020 02
VV 47,718*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,017

152 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 496,190 123,06 61 061,14 CS ÚRS 2020 02
VV izolace základů - 2x pás SBS
VV 20,15*12,05*2 485,615
VV skladba P5
VV výtahová šachta - podkladní beton
VV 2,25*2,35*2 10,575
VV Součet 496,190

153 M 628361R1 pás asfaltový natavitelný pro střední radonový index m2 12,161 177,11 2 153,83
VV 10,575*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 12,161

154 M 6285500R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou pro střední radonový index m2 495,225 203,56 100 808,00
VV 485,515*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 495,225

155 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 95,436 134,56 12 841,87 CS ÚRS 2020 02
VV izolace základů - 2x pás SBS
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VV (13,13+21,035)*2*0,60*2 81,996
VV příloha D.1.03.1.3
VV výtahová šachta
VV (2,05+2,15)*2*0,80*2 13,440
VV Součet 95,436

156 M 628361R1 pás asfaltový natavitelný pro střední radonový index m2 16,128 177,11 2 856,43
VV 13,44*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 16,128

157 M 6285500R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou pro střední radonový index m2 83,636 203,56 17 024,94
VV izolace základů - 2x pás SBS
VV (13,13+21,035)*2*0,60*2 81,996
VV Součet 81,996
VV 81,996*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 83,636

158 K 711191101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva m2 176,018 138,01 24 292,24 CS ÚRS 2020 02
VV skladba P2
VV 5,15+2,35+3,50+3,85+8,90+7,50+7,90+4,20+2,10   45,450
VV skladba P2a
VV 11,80 11,800
VV skladba P2b
VV 17,10 17,100
VV skladba P6
VV 58,25 58,250
VV skladba P9
VV 21,84 21,840
VV skladba P11
VV 4,20+6,60+2,32+2,0+3,57 18,690
VV skladba P5
VV výtahová šachta - podkladní beton
VV 1,65*1,75 2,888
VV Součet 176,018

159 M 24551030 stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti kg 1 601,764 65,55 104 995,63 CS ÚRS 2020 02
VV 176,018*9,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 601,764

160 K 711192101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 1 vrstva m2 68,096 138,01 9 397,93 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.30
VV 1.NP
VV (1,785+2,885)*2*0,30-0,80*0,30   "mč. 1.05 2,562
VV (1,225+2,035)*2*0,30-0,80*0,30   "mč. 1.10 1,716
VV (3,985+3,015+1,115+0,75+0,115)*2*0,30-0,90*0,30   "mč. 1.12 5,118
VV (2,115+1,675)*2*0,30-0,80*0,30    "mč. 1.15 2,034
VV (2,115+1,87+0,90)*2*0,30-0,80*0,30   "mč. 1.17 2,691
VV (2,29+3,72)*2*0,30-1,25*0,30   "mč. 1.18 3,231
VV (1,935+3,72)*2*0,30-0,90*0,30   "mč. 1.19 3,123
VV (2,05+3,72+0,62+0,115/2)*2*0,30-0,90*0,30   "mč. 1.21 3,599
VV (3,575+4,70)*2*0,30+(2,25+0,75*2)*0,30-0,90*0,30   "mč. 1.22 5,820
VV (2,205+1,855)*2*0,30-0,70*0,30   "mč. B3 2,226
VV (1,855+1,12)*2*0,30-0,70*0,30   "mč. B4 1,575
VV 2.NP
VV (1,60+1,80)*2*0,30-0,80*0,30-0,70*0,30   "mč. 2.03 1,590
VV (1,60+0,95)*2*0,30-0,70*0,30   "mč. 2.03a 1,320
VV (2,885+2,325+0,94)*2*0,30-0,80*0,30   "mč. 2.04 3,450
VV (3,575+6,85)*2*0,30-0,80*0,30   "mč. 2.07 6,015
VV (1,31+1,80)*2*0,30-0,80*0,30    "mč. 2.08 1,626
VV (9,005+2,335+2,44+0,60+0,175+3,215+0,85+1,90+5,54+1,90+4,34*2+2,42+2,53)*0,30-0,90*0,30*6   "mč. 2.09 10,857
VV (1,905+1,0)*2*0,30-0,80*0,30   "mč. 2.15 1,503
VV (1,905+1,87+0,90+0,115/2)*2*0,30-0,80*0,30   "mč. 2.16 2,600
VV výtahová šachta
VV (1,65+1,75)*2*0,80 5,440
VV Součet 68,096
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161 M 24551030 stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti kg 619,674 65,55 40 619,63 CS ÚRS 2020 02
VV 68,096*9,1 "Přepočtené koeficientem množství 619,674

162 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m % 3,000 3 870,53 11 611,59 CS ÚRS 2020 02

D 712 Povlakové krytiny 130 322,56
163 K 712363404 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m m2 130,008 172,51 22 427,68 CS ÚRS 2020 02

VV skladba S1
VV (20,15-4,0)*(12,05-4,0) 130,008
VV Součet 130,008

164 M 2832201R fólie hydroizolační střešní PV-PC mechanicky kotvená tl 1,8mm m2 149,509 256,12 38 292,25
VV 130,008*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 149,509

165 K 712363405 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m m2 112,800 172,51 19 459,13 CS ÚRS 2020 02
VV skladba S1
VV 20,15*4,0+8,05*4,0 112,800
VV Součet 112,800

166 M 283220R1 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá m2 129,720 256,12 33 223,89 CS ÚRS 2020 02
VV 112,8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 129,720

167 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 242,808 27,60 6 701,50 CS ÚRS 2020 02
VV skladba S1
VV 20,15*12,05 242,808
VV Součet 242,808

168 M 69311199 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní  PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 (r.f. Filtek 300) m2 279,229 23,00 6 422,27 CS ÚRS 2020 02
VV 242,808*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 279,229

169 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 3,000 1 265,28 3 795,84 CS ÚRS 2020 02

D 713 Izolace tepelné 352 539,94
170 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 715,200 113,86 81 432,67 CS ÚRS 2020 02

VV skladba S1 - spádové klíny
VV 20,15*12,05 242,808
VV odečet S4
VV -2,05*2,15 -4,408
VV skladba S1 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách
VV 20,15*12,05*2 485,615
VV odečet S4
VV -2,05*2,15*2 -8,815
VV Součet 715,200

171 M 28372312 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 120mm m2 486,336 176,78 85 974,48 CS ÚRS 2020 02
VV skladba S1 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách
VV 20,15*12,05*2 485,615
VV odečet S4
VV -2,05*2,15*2 -8,815
VV Součet 476,800
VV 476,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 486,336

172 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 21,885 1 304,58 28 550,73 CS ÚRS 2020 02
VV skladba S1 - spádové klíny
VV 20,15*12,05*(0,02+0,16)/2 21,853
VV odečet S4
VV -2,05*2,15*(0,02+0,16)/2 -0,397
VV Součet 21,456
VV 21,456*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 21,885

173 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 220,350 51,75 11 403,11 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.30
VV skladba P1
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VV 2,80+15,30+25,0+14,60+5,25+6,20+8,15+6,20+7,80+2,0+3,90+7,50+5,10 109,800
VV skladba P2
VV 5,15+2,35+3,50+3,85+8,90+7,50+7,90+4,20+2,10   45,450
VV skladba P2a
VV 11,80 11,800
VV skladba P2b
VV 17,10 17,100
VV skladba P3
VV 8,30+16,90+11,0 36,200
VV Součet 220,350

174 M 28372309 deska EPS 100S pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm m2 224,757 189,76 42 649,89 CS ÚRS 2020 02
VV 220,35*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 224,757

175 K 7131311R1 D+M podkladní izolační profil z PUR pěny a PIR izolace pod vstupní dveře a prosklené stěny - 19/O m 10,500 1 322,59 13 887,20
VV ref. výrobek Purenit 550MD
VV průřez 80x200 mm
VV 10,50 10,500
VV Součet 10,500

176 K 713291122 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem m2 238,400 123,06 29 337,50 CS ÚRS 2020 02
VV skladba S1
VV 20,15*12,05 242,808
VV odečet S4
VV -2,05*2,15 -4,408
VV Součet 238,400

177 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 274,160 150,61 41 291,24 CS ÚRS 2020 02

VV 238,4*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 274,160

178 K 713291142 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem podkladní asfaltový nátěr m2 238,400 18,40 4 386,56 CS ÚRS 2020 02
VV skladba S1
VV 20,15*12,05 242,808
VV odečet S4
VV -2,05*2,15 -4,408
VV Součet 238,400

179 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 59,600 56,35 3 358,46 CS ÚRS 2020 02
VV 238,4*0,25 "Přepočtené koeficientem množství 59,600

180 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 3,000 3 422,70 10 268,10 CS ÚRS 2020 02

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 23 734,55
181 K 714183002 Montáž pohltivých desek na sraz volně stropů m2 211,614 57,37 12 140,30 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.03.1.30
VV kročejová izolace
VV skladba P6
VV 58,25 58,250
VV skladba P7
VV 7,20+5,78+10,30+8,70+15,40 47,380
VV skladba P9
VV 21,84 21,840
VV skladba P10
VV 28,90+14,50-(0,29*1,20*22+2,70*1,20)+29,55+3,40 65,454
VV skladba P11
VV 4,20+6,60+2,32+2,0+3,57 18,690
VV Součet 211,614

182 M 28376643 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) m3 8,634 1 262,79 10 902,93 CS ÚRS 2020 02
VV 8,46472845230751*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 8,634

183 K 998714202 Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m % 3,000 230,44 691,32 CS ÚRS 2020 02
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D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 44 586,21
184 K 725244R3O D+M zalamovací sprchové dveře pro montáž do výklenku 950x1900 mm, bezpečnostní sklo matné - 3/O soubor 1,000 12 650,89 12 650,89

VV přílha D.1.03.1.35
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

185 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů - 6/O soubor 3,000 1 485,47 4 456,41 CS ÚRS 2020 02
VV přílha D.1.03.1.35
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

186 K 725291631 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků obdélníkový - 5/O soubor 5,000 1 640,73 8 203,65 CS ÚRS 2020 02
VV přílha D.1.03.1.35
VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

187 K 725291R2O Doplňky zařízení koupelen a záchodů zrcadlo v rámu závěsné 300x500 mm - 2/O soubor 6,000 1 433,71 8 602,26
VV přílha D.1.03.1.35
VV 6,0 6,000
VV Součet 6,000

188 K 725291R4O
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové koš odpadkový objem 3L, nášlapný otevírací mechanismus, 
vyjímatelný plastový košík s uchem uvnitř - 4/O soubor 5,000 709,16 3 545,80

VV přílha D.1.03.1.35
VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

189 K 725291R7O Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové WC štětka - 7/O soubor 3,000 1 149,07 3 447,21
VV přílha D.1.03.1.35
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

190 K 725291R8O Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové háček na oděvy - 8/O soubor 5,000 476,27 2 381,35
VV přílha D.1.03.1.35
VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

191 K 998725202 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m % 3,000 432,88 1 298,64 CS ÚRS 2020 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 329 280,37
192 K 76312144R SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 15 bez TI 50 kg/m3 EI 30 - W2 m2 6,760 990,22 6 693,89

VV příloha D.1.23.1.30
VV zákryt ZTI a VZT
VV (0,45+0,30)*2,60+0,30*3*2,60+(0,65+0,30)*2,60 6,760
VV Součet 6,760

193 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 6,760 29,90 202,12 CS ÚRS 2020 02

194 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - C3 m2 184,120 715,35 131 710,24 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.8,9
VV 1.NP
VV 124,60 124,600
VV 2.NP
VV 59,52 59,520
VV Součet 184,120

195 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - C4 m2 50,690 797,01 40 400,44 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.8,9
VV 1.NP
VV 32,0 32,000
VV 2.NP
VV 18,69 18,690
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VV Součet 50,690

196 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 234,810 29,90 7 020,82 CS ÚRS 2020 02
VV 184,12+50,69 234,810
VV Součet 234,810

197 K 763431011 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt m2 149,000 414,03 61 690,47 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.8,9
VV 1.NP
VV 48,30 48,300
VV 2.NP
VV 100,70 100,700
VV Součet 149,000

198 M ECP.354222R1 panel minerální 600/600 polozapuštěný rastr - C2 m2 156,450 460,03 71 971,69
VV 149*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 156,450

199 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 3,000 3 196,90 9 590,70 CS ÚRS 2020 02

D 764 Konstrukce klempířské 161 303,85
200 K 764111641 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30° m2 1,260 1 725,12 2 173,65 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.03.1.37
VV oplechování stříšky agregátu
VV 0,90*1,40    "5/K 1,260
VV Součet 1,260

201 K 764214611
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou poplastováním mechanicky kotvené rš přes 
800mm

m2 68,840 1 725,12 118 757,26 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.03.1.37
VV 68,84*1,0   "4/K 68,840
VV Součet 68,840

202 K 7642166R1 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou poplastováním rš 285 mm m 34,650 511,79 17 733,52
VV příloha D.1.03.1.37
VV 1,45*7   "1/K 10,150
VV 0,70*13   "2/K 9,100
VV 2,20*7   "3/K 15,400
VV Součet 34,650

203 K 76460R08K
D+M kulatý chrlič is integrovanou PVC manžetou DN 100, dl. 600 mm včetně vyjimatelné ochranné mřížky - 
6/K

kus 2,000 3 220,23 6 440,46
VV příloha D.1.23.1.36
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

204 K 76460R09K D+M těsnící manžeta, tvarovka pro prostup hydroizolací z PVC fólie DN 110 - 7/K kus 5,000 920,06 4 600,30
VV příloha D.1.03.1.37
VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

205 K 76460R10K
D+M prostup pro kabely DN 50, integrovaná manžeta výška nad izolací 30 cm, hloubka pod izolací 20 cm - 
8/K

kus 3,000 2 300,16 6 900,48
VV příloha D.1.03.1.37
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

206 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 3,000 1 566,06 4 698,18 CS ÚRS 2020 02

D 766 Konstrukce truhlářské 1 838 416,57
207 K 766621211 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 37,688 947,57 35 712,02 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.03.1.31
VV 1,50*1,50*5,0   "O01 11,250
VV 2,25*1,50*2,0   "O04 6,750
VV 1,50*0,75*2,0   "O05 2,250
VV 2,25*0,75*1,0   "O06 1,688
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VV 0,75*1,50*2,0   "O07 2,250
VV 2,25*1,50*4,0  "O08 13,500
VV Součet 37,688

208 M 6111RO01
okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné izolační trojkřídlové 1500x1500 mm, trojsklo Ug 
menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O01 kus 5,000 25 354,17 126 770,85

VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce
VV - integrované speciální reflexní izolační můstky
VV  - stavební hl. křídla 78 mm
VV  - celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování
VV  - minimálně 2 bezpečnostní body
VV  - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanizmem
VV - standartní závěsy
VV  - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS
VV - barva bílá RAL 9016
VV - otevíravé sklopné a pevné, trojkřídlové se skloupkem a poutcem vlevo uprostřed, vrchní a pravá část otevíravá
VV spodní levá část pevná

VV
- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5m

VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 2 kusy
VV - z vnitřní strany matné fólie
VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

209 M 6111RO04
okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné izolační trojkřídlové 2250x1500 mm, trojsklo Ug 
menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O04 kus 2,000 29 197,11 58 394,22

VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce
VV - integrované speciální reflexní izolační můstky
VV  - stavební hl. křídla 78 mm
VV  - celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování
VV  - minimálně 2 bezpečnostní body
VV  - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanizmem
VV - standartní závěsy
VV  - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS
VV - barva bílá RAL 9016
VV - otevíravé sklopné a pevné, trojkřídlové se skloupkem a poutcem vpravo uprostřed, vrchní a levá část otevíravá
VV - spodní pravá část pevná

VV
- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5m

VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 2 kusy
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

210 M 6111RO05
okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné dvoukřílové 1500x750 mm izolační trojsklo Ug 
menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O05 kus 2,000 19 906,94 39 813,88

VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce
VV - integrované speciální reflexní izolační můstky
VV  - stavební hl. křídla 78 mm
VV  - celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování
VV  - minimálně 2 bezpečnostní body
VV  - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanizmem
VV - standartní závěsy
VV  - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS
VV - barva bílá RAL 9016
VV - se sloupkem uprostřed

VV
- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5m

VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 2 kusy
VV - z vnitřní strany matné fólie
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000
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211 M 6111RO06
okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné trojkřílové 2250x750 mm izolační trojsklo Ug 
menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O06 kus 1,000 29 599,83 29 599,83

VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce
VV - integrované speciální reflexní izolační můstky
VV  - stavební hl. křídla 78 mm
VV  - celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování
VV  - minimálně 2 bezpečnostní body
VV  - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanizmem
VV - standartní závěsy
VV  - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS
VV - barva bílá RAL 9016
VV - členění dvěma sloupky na tři části

VV
- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5m

VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 3 kusy
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

212 M 6111RO07
okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné dvojkřílové 750x1500 mm izolační trojsklo Ug 
menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O07 kus 2,000 16 733,89 33 467,78

VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce
VV - integrované speciální reflexní izolační můstky
VV  - stavební hl. křídla 78 mm
VV  - celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování
VV  - minimálně 2 bezpečnostní body
VV  - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanizmem
VV - standartní závěsy
VV  - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS
VV - barva bílá RAL 9016
VV - členění středním poutcem

VV
- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5m

VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 2 kusy
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

213 M 6111RO08
okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné izolační trojkřídlové 2250x1500 mm, trojsklo Ug 
menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O08 kus 4,000 29 197,11 116 788,44

VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce
VV - integrované speciální reflexní izolační můstky
VV  - stavební hl. křídla 78 mm
VV  - celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování
VV  - minimálně 2 bezpečnostní body
VV  - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanizmem
VV - standartní závěsy
VV  - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS
VV - barva bílá RAL 9016
VV - otevíravé sklopné a pevné, trojkřídlové se skloupkem a poutcem vlevo uprostřed, vrchní a pravá část otevíravá
VV - spodní levá část pevná

VV
- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5m

VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 2 kusy
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

214 K 766621212 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 6,300 996,82 6 279,97 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.31
VV 0,75*2,10*4,0  "O03 6,300
VV Součet 6,300
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215 M 6111RO03
okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné trojkřílové 750x2100 mm izolační trojsklo Ug 
menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O03 kus 4,000 21 815,25 87 261,00

VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce
VV - integrované speciální reflexní izolační můstky
VV  - stavební hl. křídla 78 mm
VV  - celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování
VV  - minimálně 2 bezpečnostní body
VV  - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanizmem
VV - standartní závěsy
VV  - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS
VV - barva bílá RAL 9016
VV - členění dvěma poutci

VV
- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5m

VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 3 kusy
VV - spodní část bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

216 K 766621622 Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých do zdiva kus 3,938 996,82 3 925,48 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.31
VV 0,75*0,75*7,0   "O02 3,938
VV Součet 3,938

217 M 6111RO02
okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné jednokřílové 750x750 mm izolační trojsklo Ug 
menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O02 kus 7,000 10 324,60 72 272,20

VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce
VV - integrované speciální reflexní izolační můstky
VV  - stavební hl. křídla 78 mm
VV  - celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování
VV  - minimálně 2 bezpečnostní body
VV  - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanizmem
VV - standartní závěsy
VV  - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS
VV - barva bílá RAL 9016

VV
- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5m

VV - z vnitřní strany matné fólie
VV 7,0 7,000
VV Součet 7,000

218 K 76662R10O D+M síť plastová proti hmyzu v kovovém rámu pro upevnění do okna 750x750 (k oknu č. 02) - 10/O kus 3,000 345,02 1 035,06
VV přílha D.1.03.1.35
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

219 K 76662R11O D+M síť plastová proti hmyzu v kovovém rámu pro upevnění do okna 1500x1500 (k oknu č. 01) - 11/O kus 1,000 1 334,09 1 334,09
VV přílha D.1.03.1.35
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

220 K 76662R12O D+M síť plastová proti hmyzu v kovovém rámu pro upevnění do okna 2250x1500 (k oknu č. 08) - 12/O kus 2,000 1 978,14 3 956,28
VV přílha D.1.03.1.35
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

221 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 19,000 1 365,15 25 937,85 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.33
VV 16,0   "7 16,000
VV 3,0   "8 3,000
VV Součet 19,000

222 M 61162R07 dveře vnitřní hladké vysokotlaký laminát HPL plné 1křídlé 800x1970mm otočné - 7 kus 16,000 11 272,88 180 366,08
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VV - ocelová zárubeň na celou šířku zdiva
VV - stavěč dveřního křídla
VV - ZV typ 8, SG, KL/KL typ 8
VV - okopový plech nerez v. 300 mm
VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků
VV 16,0 16,000
VV Součet 16,000

223 M 61162R08 dveře vnitřní hladké vysokotlaký laminát HPL plné 1křídlé 700x1970mm otočné - 8 kus 3,000 10 526,69 31 580,07
VV - ocelová zárubeň na celou šířku zdiva
VV - ZV WC typ 9, SG
VV - KL/KL WC typ 9
VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

224 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 3,000 1 466,35 4 399,05 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.33
VV 3,0   "3 3,000
VV Součet 3,000

225 M 61162R03 dveře vnitřní prosklené vysokotlaký laminát HPL plné 1křídlé 900x1970mm, prosklení bezpečnostní sklo - 3 kus 3,000 16 523,21 49 569,63
VV - ocelová zárubeň na celou šířku zdiva
VV - stavěč dveřního křídla
VV - okopový plech nerez  v. 300 mm
VV - ZV typ5, SG
VV - KL/KL typ 5 SD
VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

226 K 766660011 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně kus 5,000 3 441,04 17 205,20 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.33
VV 5,0   "2 5,000
VV Součet 5,000

227 M 61161R02
dveře 1250x1970 mm s proskleným nadsvětlíkem 1250x430 mm, materiál vysokotlaký materiál HPL, 
prosklené bezpečnostním sklem, dvoukřídlové otočné - 2 kus 5,000 34 358,66 171 793,30

VV - ocelová zárubeň na celou šířku zdiva
VV - dveřní křídla š. 900 a 350 mm
VV - vodorovné madlo v. 800 mm
VV - kování klika-klika, stavěč dveřního křídla na obě křídla typ 5, 2xSD
VV - ZV typ5, SG
VV - okopový nerez plech v. 300 mm
VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků
VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

228 K 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 9,000 2 141,83 19 276,47 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.33
VV 6,0   "4 6,000
VV 1,0   "6 1,000
VV 1,0   "9 1,000
VV 1,0   "13 1,000
VV Součet 9,000

229 M 61162R04 dveře vnitřní hladké vysokotlaký laminát HPL plné 1křídlé 800x1970mm, PO EI15DP3-C3 - 4 kus 6,000 19 084,44 114 506,64
VV - ocelová zárubeň na celou šířku zdiva
VV - samozavírač C3
VV - stavěč dveřního křídla
VV - ZV typ 7, SG
VV - KL/KL typ 7 SD
VV - okopový plech nerez v. 300 mm
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VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků
VV 6,0 6,000
VV Součet 6,000

230 M 61162R09
dveře vnitřní hladké vysokotlaký laminát HPL plné 1křídlé 800x1970mm, PO EI15DP3-C3, bezpečnostní 
dveře - 9 kus 1,000 21 719,28 21 719,28

VV - ocelová zárubeň na celou šířku zdiva
VV - samozavírač C3
VV - stavěč dveřního křídla
VV - ZB typ 10, SG
VV - KL/MA typ 10
VV - okopový plech nerez v. 300 mm
VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

231 M 61162R13
dveře vnitřní hladké vysokotlaký laminát HPL plné 1křídlé 800x1970mm, PO EW15DP3-C3, akustická 
odolnost 32dB - 13

kus 1,000 21 468,56 21 468,56

VV - samozavírač C3
VV - ocelová zárubeň na celou šířku zdiva
VV - stavěč dveřního křídla
VV - ZV typ 7, SG
VV - KL/KL typ 7 SD
VV - okopový plech nerez v. 300 mm
VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

232 M 61162R06 dveře vnitřní hladké vysokotlaký laminát HPL plné 1křídlé 700x1970mm, PO EI15DP3-C3 - 6 kus 1,000 19 084,44 19 084,44
VV - samozavírač C3
VV - ocelová zárubeň na celou šířku zdiva
VV - stavěč dveřního křídla
VV - ZV typ 7, SG
VV - KL/KL typ 7 SD
VV - okopový plech nerez v. 300 mm
VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

233 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 5,000 2 797,00 13 985,00 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.33
VV 2,0   "5 2,000
VV 1,0   "10 1,000
VV 2,0   "11 2,000
VV Součet 5,000

234 M 61162R05 dveře vnitřní hladké vysokotlaký laminát HPL plné 1křídlé 900x1970mm, PO EI15DP3-C3 - 5 kus 2,000 19 084,44 38 168,88
VV - samozavírač C3
VV - ocelová zárubeň na celou šířku zdiva
VV - stavěč dveřního křídla
VV - ZV typ 7, SG
VV - KL/KL typ 7 SD
VV - okopový plech nerez  v. 300 mm
VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

235 M 61162R10
dveře vnitřní hladké vysokotlaký laminát HPL plné 1křídlé 900x1970mm, PO EI15DP3-C3, dveře 
bezpečnostní, akustická odolnost 32dB - 10 kus 1,000 32 270,12 32 270,12

VV - samozavírač C3
VV - ocelová zárubeň na celou šířku zdiva
VV - stavěč dveřního křídla
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VV - ZB typ 10, SG
VV - KL/MA typ 10
VV - okopový plech nerez  v. 300 mm
VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

236 M 61162R11 dveře vnitřní prosklené vysokotlaký laminát HPL plné 1křídlé 900x1970mm, PO EW15DP3-C3 - 11 kus 2,000 30 148,22 60 296,44
VV - prosklení křídel a nadsvětlíku PO sklo bezpečné proti rozbití (drátosklo)
VV - samozavírač C3
VV - ocelová zárubeň na celou šířku zdiva
VV - stavěč dveřního křídla
VV - ZV typ 5, SG
VV - KL/KL typ 5
VV - okopový plech nerez  v. 300 mm
VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

237 K 766660031 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně kus 2,000 5 009,75 10 019,50 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.33
VV 2,0  "12 2,000
VV Součet 2,000

238 M 61161R12
dveře 1250x1970 mm s proskleným nadsvětlíkem 1250x430 mm, materiál vysokotlaký materiál HPL, PO 
EW15DP3-C3, dvoukřídlové otočné - 12 kus 2,000 62 456,29 124 912,58

VV - prosklení křídel a nadsvětlíku PO sklo bezpečné proti rozbití (drátosklo)
VV - ocelová zárubeň na celou šířku zdiva
VV - dveřní křídla š. 900 a 350 mm
VV - vodorovné madlo v. 800 mm
VV - kování klika-klika, stavěč dveřního křídla na obě křídla KL/KL typ 5 MA, 2xSD
VV - samozavírač C3
VV - ZV typ 5, SG
VV - okopový nerez plech v. 300 mm
VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

239 K 7666607R1 SD+M systém generální klíče - vložka a zámek FAB 300/FAB 300 HD + 2x klíč kus 51,000 460,68 23 494,68
VV • vhodné pro projekty středního rozsahu
VV • zabezpečení splňující požadavky
VV pro RC3 podle ENV 1627 nebo NBÚ SS4=2
VV • systémy chráněné patentem
VV • vysoká úroveň zabezpečení
VV • rozsáhlá rozměrová řada
VV • široká nabídka kompatibilních zámků
VV • výroba klíče ve výrobním závodě pouze se
VV souhlasem majitele
VV POPIS VÝROBKU
VV • 5ti stavítkový uzamykací systém
VV • přídavné kódování na hřbetu klíče-HD
VV • mosazné těleso i bubínek
VV • spojka úplná nesymetrická
VV PROVEDENÍ VÝROBKU
VV • standardní povrchová úprava:
VV – leštěná mosaz
VV – saténový nikl, označení „Ns“
VV • oboustranná cylindrická vložka:
VV – označení „FAB 300 nebo FAB 300HD“
VV – rozměr od 30+30 mm
VV – další rozměry odstupňované po 5mm
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VV • knoflíková cylindrická vložka:
VV – označení „FAB 302 nebo FAB 302HD“
VV – rozměr od 30+30mm
VV – standardně osazen černý plastový
VV knoflík 22mm
VV – další rozměry odstupňované po 5 mm
VV • jednostranná cylindrická vložka:
VV – označení „FAB 301 nebo FAB 301HD“
VV – standardně nastavitelný zub „Z“
VV – rozměr od 30+10mm
VV – další rozměry odstupňované po 5mm
VV RC3, dle ČSN EN 1627:2012 Uzamykací systém typ 2. Dle požadavku NBÚ
VV v souladu se zákonem č. 412/205 sb.
VV Systémy generálního klíče FAB 300/ FAB 300 HD
VV Klíč FAB 300HD
VV DOPLŇKY
VV • zvýšená ochrana proti odvrtání,
VV označení „B“
VV • prostupová spojka, označení „P“
VV • ozubené kolo, 10 zubů („K10“)
VV nebo 12 zubů („K12“)
VV • malý kovový knoflík 20 mm, označení „MK“
VV nebo velký kovový knoflík 30 mm,
VV označení „VK“
VV KLÍČE
VV • polotovar klíče FAB 300HD
VV • patentově chráněná technologie
VV 51,0 51,000
VV Součet 51,000

240 K 766694121 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m kus 13,000 242,58 3 153,54 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.33
VV 13,0   "2/T 13,000
VV Součet 13,000

241 M 607941R2 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 310x1000mm - 2/T m 9,750 384,71 3 750,92
VV 0,75*13 9,750
VV Součet 9,750

242 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm kus 13,000 26,53 344,89 CS ÚRS 2020 02

243 K 766694122 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m kus 7,000 242,58 1 698,06 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.33
VV 7,0   "1/T 7,000
VV Součet 7,000

244 M 607941R1 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 310x1000mm - 1/T m 10,500 384,71 4 039,46
VV 1,50*7,000 10,500
VV Součet 10,500

245 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm kus 7,000 26,53 185,71 CS ÚRS 2020 02

246 K 766694124 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m kus 7,000 242,58 1 698,06 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.33
VV 7,0   "3/T 7,000
VV Součet 7,000

247 M 607941R3 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 310x1000mm - 3/T m 15,575 384,71 5 991,86
VV 2,225*7 15,575
VV Součet 15,575

248 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm kus 7,000 26,53 185,71 CS ÚRS 2020 02

249 K 766811R5T D+M kuchyňská linka rohová 2275+2075x600 mm v. 900 mm, horní skříňky š. 370 mm v. 600 mm - 5/T kus 1,000 109 276,08 109 276,08
VV příloha D.1.03.1.33
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VV - nerezový dřez 800x600x900 mm
VV - varná keramická deska
VV - vestavěná lednice
VV - nástěnná digestoř
VV -korpus a dvířka - lamino lesklá bílá
VV - pracovní deska 28 mm - lamino matné tmavě šedé
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

250 K 766821R4T
D+M šatní skříňky půlené do zaměstnanecké šatny 400x500x1900 mm s klasickými šatními zámky, materiál 
laminová dřevotříska s povrchem melanin, s ABS plastovými hranami - 4/T kus 8,000 7 235,16 57 881,28

VV příloha D.1.03.1.33
VV 8,0   "4/T 8,000
VV Součet 8,000

251 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 3,000 17 848,71 53 546,13 CS ÚRS 2020 02

D 767 Konstrukce zámečnické 743 339,02
252 K 767100R1Z D+M ocelové zábradlí včetně dřevěného madla a povrchové úpravy světle šedou barvou RAL 7035 - 1/Z kpl 1,000 57 504,04 57 504,04

VV příloha D.1.03.1.34
VV celková hm. 157,54kg
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

253 K 767100R2Z D+M ocelový žárově pozinkovaný přístřešek agregátu chlazení 1212x712x1324 mm - 2/Z kpl 1,000 25 301,78 25 301,78
VV příloha D.1.03.1.34
VV celková hm. 132,70kg
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

254 K 767100R3Z
D+M schody skládací typové do poklopu 700x1400 mm, v. 3,50+0,3 m se zatepleným střešním poklopem, 
požární odolnost EI30, horní poklop žárově pozinkován, uzamykatelný - 3/Z kpl 1,000 34 502,42 34 502,42

VV příloha D.1.03.1.34
VV - plynový píst pro snadné otevření
VV - svařovaný tubus pro obložení stropního prostupu
VV - schůdky kovové s nástřikem práškovou barvou, nášlapy s protiskluzovou úpravou 390x120 mm
VV Kompletizovaný typový výrobek
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

255 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón - 1/O m2 5,220 511,79 2 671,54 CS ÚRS 2020 02
VV přílha D.1.03.1.35
VV 1,45*1,20*3   "1/O 5,220
VV Součet 5,220

256 M 697520R1
rohož vstupní rozdělená na dvě části- první část hrubé nečistoty z Al profilů s gumovým páskem a druhé části 
na jemné nečistoty z Al profilů a textilní rohože Shatwell m2 5,220 1 707,88 8 915,13

257 K 76764RD01
D+M vnější vstupní dveře dvojkřídlové prosklené s pevným nadsvětlíkem 1390x2400 mm, otočné, aktivní 
křídlo pravé, nadsvětlík prosklený - D1 kpl 2,000 89 217,71 178 435,42

VV příloha D.1.03.1.33
VV - bílý hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, RAL 916
VV - zasklení čiré izolační trojsklo, bezpečnostní fólie, polep výplň křídla plná bílá RAL 9016

VV
- součástí dodávky dva magnetické zavrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5 m

VV - hliníkový práh
VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků.
VV kování:
VV elektromagnetický samozavírací zámek
VV bezpečnostní kování s možností změny rozteče kl/kl rozteč 92 mm tl dv. 55-60 mm, bez.tř RC-3
VV samozavírač s vačkovou technologií, kluzným ramínkem, kluzné ramínko
VV oboustranně cylindrická vložka v systému SGK, tř. bezp. RC3
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VV rozpojitelná kabelová průchodka
VV kabel k elektromechanickému zámku 6 m
VV protiplech k el. zámkům
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

258 K 76764RD02
D+M vnější vstupní dveře dvojkřídlové prosklené s pevným nadsvětlíkem 1390x2400 mm, otočné, aktivní 
křídlo levé, nadsvětlík prosklený - D2 kpl 1,000 89 217,71 89 217,71

VV příloha D.1.03.1.33
VV - bílý hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, RAL 916
VV - zasklení čiré izolační trojsklo, bezpečnostní fólie, polep výplň křídla plná bílá RAL 9016

VV
- součástí dodávky dva magnetické zavrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5 m

VV - hliníkový práh
VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků
VV kování:
VV elektromagnetický samozavírací zámek
VV bezpečnostní kování s možností změny rozteče kl/kl rozteč 92 mm tl dv. 55-60 mm, bez.tř RC-3
VV samozavírač s vačkovou technologií, kluzným ramínkem, kluzné ramínko
VV oboustranně cylindrická vložka v systému SGK, tř. bezp. RC3
VV rozpojitelná kabelová průchodka
VV kabel k elektromechanickému zámku 6 m
VV protiplech k el. zámkům
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

259 K 76764RD03
D+M vnější vstupní dveře dvojkřídlové s pevným nadsvětlíkem 1390x2400 mm, otočné, aktivní křídlo pravé 
plné, nadsvětlík prosklený - D3 kpl 1,000 62 989,54 62 989,54

VV příloha D.1.03.1.33
VV - bílý hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, RAL 916
VV - zasklení čiré izolační trojsklo, bezpečnostní fólie, polep výplň křídla plná bílá RAL 9016

VV
- součástí dodávky dva magnetické zavrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5 mmechanická zástrč km pas

VV  - mechanická zástrč k pasivnímu křídlu
VV - hliníkový práh
VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků
VV kování:
VV protipožární mechanický zadlabávací zámek pro cylindryckou vložku
VV protiplech pro interiérové zámky, levý
VV bezpečnostní kování KL/KL tvar kliky L, tř. bezp RC3
VV dveřní samozavírač s hřebenovou technologií s lomeným ramínkem
VV kluzné ramínko k samozavíračům
VV oboustranná cylindrycká vložka v systému SGK, tř. bezp. RC3
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

260 K 76764RD04
D+M vnější vstupní dveře jednokřídlovés pevným nadsvětlíkem 1040x2400 mm, otočné, křídlo levé plné, 
nadsvětlík prosklený - D4 kpl 3,000 43 763,07 131 289,21

VV příloha D.1.03.1.33
VV - bílý hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, RAL 916
VV - zasklení čiré izolační trojsklo, bezpečnostní fólie, polep výplň křídla plná bílá RAL 9016

VV
- součástí dodávky dva magnetické zavrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5 mmechanická zástrč km pas

VV - hliníkový práh
VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků
VV kování:
VV protipožární mechanický zadlabávací zámek pro cylindryckou vložku
VV protiplech pro interiérové zámky, levý
VV bezpečnostní kování KL/KL tvar kliky L, tř. bezp RC3
VV dveřní samozavírač s hřebenovou technologií s lomeným ramínkem
VV kluzné ramínko k samozavíračům
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VV oboustranná cylindrycká vložka v systému SGK, tř. bezp. RC3
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

261 K 76764RD05
D+M vnější vstupní dveře jednokřídlovés pevným nadsvětlíkem 1040x2400 mm, otočné, křídlo levé v horní 
části prosklené, nadsvětlík prosklený - D5 kpl 1,000 46 488,18 46 488,18

VV příloha D.1.03.1.33
VV - bílý hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, RAL 916
VV - zasklení čiré izolační trojsklo, bezpečnostní fólie, polep výplň křídla plná bílá RAL 9016

VV
- součástí dodávky dva magnetické zavrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5 mmechanická zástrč km pas

VV - hliníkový práh
VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků
VV kování:
VV uzký mechanický zadlabávací zámek
VV protiplech pro úzké zámky
VV úzké bezpečnostní kování madlo/klika, tvar kliky L, tř. bezp. RC3
VV dveřní samozavírač s hřebenovou technologií s lomeným ramínkem
VV kluzné ramínko k samozavíračům
VV oboustranná cylindrycká vložka v systému SGK, tř. bezp. RC3
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

262 K 7678101R1 D+M dvířka z ocelového plechu komaxit v ocelovém rámu 300x300 mm - 19/Oa kus 18,000 805,06 14 491,08
VV příloha D.1.23.1.35
VV 10,0   "čistící kusy ZTI 10,000
VV 8,0   " na ventily vody do zdiva 8,000
VV Součet 18,000

263 K 7678811R1 D+M certifikovaný záchytný systém proti pádu z výšky a do hloubky, lano+kotevní prvky, revize kpl 1,000 33 079,77 33 079,77

264 K 767893115 Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů rovných, výplň skleněná šířky do 1,50 m kus 4,000 4 600,32 18 401,28 CS ÚRS 2020 02
VV přílha D.1.03.1.35
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

265 M 28315R9O prosklená stříška nad vstupem na kovové konstrukci 1500x1200 mm - 9/O kus 4,000 4 600,32 18 401,28

266 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 3,000 7 216,88 21 650,64 CS ÚRS 2020 02

D 771 Podlahy z dlaždic 652 867,47
267 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 363,600 17,25 6 272,10 CS ÚRS 2020 02

268 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 363,600 57,50 20 907,00 CS ÚRS 2020 02

269 K 771151014 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm m2 363,600 368,03 133 815,71 CS ÚRS 2020 02

270 K 77115101R Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 tl do 30 mm (ref.v. Poriment) m2 10,200 471,53 4 809,61
VV skladba P12
VV 0,29*1,20*20+1,20*2,70 10,200
VV Součet 10,200

271 K 771274123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm m 26,400 402,53 10 626,79 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.04,05
VV 1,20*22 26,400
VV Součet 26,400

272 M 597614R1
dlažba keramická slinutá protiskluzná R9 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12 ks/m2

m2 8,422 154,44 1 300,69

VV příloha D.1.02.1.04,05
VV 1,20*0,29*22 7,656
VV Součet 7,656
VV 7,656*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 8,422

273 K 771274241 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm m 36,000 345,02 12 420,72 CS ÚRS 2020 02
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VV příloha D.1.02.1.04,05
VV 1,50*24 36,000
VV Součet 36,000

274 K 771274242 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm m 26,400 368,03 9 715,99 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.04,05
VV 1,20*22 26,400
VV Součet 26,400

275 M 597614R1
dlažba keramická slinutá protiskluzná R9 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12 ks/m2

m2 4,751 154,44 733,74

VV příloha D.1.02.1.04,05
VV 1,20*0,1636*22 4,319
VV Součet 4,319
VV 4,319*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4,751

276 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 204,505 172,51 35 279,16 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.4
VV 1.NP
VV (1,80+1,40)*2-1,25   "mč.1.01 5,150
VV (1,80+8,51)*2-0,90*2-0,80-0,70   "mč. 1.02 17,320
VV (12,695+1,90)*2-0,90*2-0,80*6   "mč. 1.03 22,590
VV (1,685+2,885)*2*1,25   "mč. 1.06 11,425
VV (2,135+2,885)*2-0,80   "mč. 1.07 9,240
VV (2,175+4,235)*2-0,80   "mč. 1.09 12,020
VV (2,05+3,015)*2-0,90   "mč. 1.11 9,230
VV (2,585+3,015)*2-0,80   "mč.1.13 10,400
VV (1,76+1,65)*2-0,70   "mč. 1.14 6,120
VV (1,80+1,93)*2-1,25    "mč. 1.16 6,210
VV (1,935+3,72)*2-0,90   "mč. 1.20 10,410
VV (1,40+3,50)*2-0,80*2-0,70*2-0,90   "mč. B1 5,900
VV příloha D.1.03.1.5
VV 2.NP
VV (5,40+2,70)*2-0,90*2   "mč. 2.01 14,400
VV (14,535+1,90)*2-1,25-0,80*6-0,90*3   "mč. 2.02 24,120
VV (1,80+12,08+3,70)*2-0,90-0,80*6-1,25    "mč. 2.10 28,210
VV (1,905+1,825)*2-0,80   "mč. 2.14 6,660
VV skladba P12
VV 1,20*2+2,70 5,100
VV Součet 204,505

277 M 597612R1 sokl keramický v. 100 mm kus 681,683 80,51 54 882,30
VV 204,505/0,33 619,712
VV Součet 619,712
VV 619,712*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 681,683

278 K 771474133 Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm m 6,380 172,51 1 100,61 CS ÚRS 2020 02
VV skladba P12
VV 0,290*22 6,380
VV Součet 6,380

279 M 597612R1 sokl keramický v. 100 mm kus 21,266 80,51 1 712,13
VV 6,38/0,33 19,333
VV Součet 19,333
VV 19,333*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 21,266

280 K 771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 
ks/m2

m2 351,624 690,05 242 638,14 CS ÚRS 2020 02
VV 1.+2.NP
VV skladba P1
VV 2,80+15,30+25,0+14,60+5,25+6,20+8,15+6,20+7,80+2,0+3,90+7,50+5,10 109,800
VV skladba P2
VV 5,15+2,35+3,50+3,85+8,90+7,50+7,90+4,20+2,10   45,450
VV skladba P2a

Strana 38 z 43



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 11,80 11,800
VV skladba P2b
VV 17,10 17,100
VV skladba P6
VV 58,25 58,250
VV skladba P9
VV 21,84 21,840
VV skladba P10
VV 28,90+14,50-(0,29*1,20*22+2,70*1,20)+29,55+3,40 65,454
VV skladba P11
VV 4,20+6,60+2,32+2,0+3,57 18,690
VV skladba P12
VV 1,20*2,70 3,240
VV Součet 351,624

281 M 597614R1
dlažba keramická slinutá protiskluzná R9 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12 ks/m2

m2 180,794 262,18 47 400,57

VV skladba P1
VV 2,80+15,30+25,0+14,60+5,25+6,20+8,15+6,20+7,80+2,0+3,90+7,50+5,10-(0,29*1,20*22+2,70*1,20) 98,904
VV skladba P10
VV 28,90+14,50-(0,29*1,20*22+2,70*1,20)+29,55+3,40 65,454
VV Součet 164,358
VV 164,358*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 180,794

282 M 597614R2
dlažba keramická slinutá protiskluzná R10 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12 ks/m2

m2 106,320 262,18 27 874,98

VV skladba P2
VV 5,15+2,35+3,50+3,85+8,90+7,50+7,90+4,20+2,10   45,450
VV skladba P2b
VV 17,10 17,100
VV skladba P9
VV 21,84 21,840
VV skladba P11
VV 4,20+6,60+2,32+2,0+3,57 18,690
VV skladba P12
VV 1,20*2,70 3,240
VV Součet 106,320

283 M 597614R3
dlažba keramická slinutá protiskluzná R11 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12 ks/m2

m2 58,250 262,18 15 271,99

VV skladba P6
VV 58,25 58,250
VV Součet 58,250

284 M 597614R4
dlažba keramická slinutá protiskluzná R12 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12 ks/m2

m2 11,800 262,18 3 093,72

VV skladba P2a
VV 11,80 11,800
VV Součet 11,800

285 K 771577111 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 43,430 92,01 3 995,99 CS ÚRS 2020 02
VV skladba P1
VV 2,80+2,0+3,90 8,700
VV skladba P2
VV 2,35+3,50+3,85+4,20+2,10   16,000
VV skladba P10
VV +3,40 3,400
VV skladba P11
VV 4,20+2,32+2,0+3,57 12,090
VV skladba P12
VV 1,20*2,70 3,240
VV Součet 43,430
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286 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 3,000 6 338,51 19 015,53 CS ÚRS 2020 02

D 776 Podlahy povlakové 97 416,95
287 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 66,680 9,20 613,46 CS ÚRS 2020 02

VV 66,68   "vinyl 66,680
VV Součet 66,680

288 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 66,680 71,77 4 785,62 CS ÚRS 2020 02
VV 66,68   "vinyl 66,680
VV Součet 66,680

289 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 83,580 192,98 16 129,27 CS ÚRS 2020 02
VV 1. + 2. NP
VV 8,30+16,90+11,0+7,20+5,78+10,3+8,7+15,40 83,580
VV Součet 83,580

290 M 2841211R PVC vinylová akustická podlahovina s kročejovým útlumem 15dB tl. 34 mm, nášlapná vrstva 0,67 mm m2 91,938 570,21 52 423,97
VV 83,58*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 91,938

291 K 7764211R1 D+M soklová lišta vinyl h=57mm m 89,500 127,54 11 414,83
VV 1. + 2. NP
VV 10,6+12,10+12,30+9,0+8,9+12,0+10,4+14,20 89,500
VV Součet 89,500

292 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 46,500 65,21 3 032,27 CS ÚRS 2020 02
VV přílha D.1.03.1.35
VV 46,50 46,500
VV Součet 46,500

293 M 5905410R profil přechodový Al š. 50mm m 47,430 130,30 6 180,13
VV 46,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 47,430

294 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 3,000 945,80 2 837,40 CS ÚRS 2020 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 416 352,49
295 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 338,000 17,25 5 830,50 CS ÚRS 2020 02

296 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 338,000 57,50 19 435,00 CS ÚRS 2020 02

297 K 781474117 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 338,000 713,05 241 010,90 CS ÚRS 2020 02
VV 1.+2.NP
VV 338,0 338,000
VV Součet 338,000

298 M 59761255 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 m2 371,800 183,12 68 084,02 CS ÚRS 2020 02
VV 338*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 371,800

299 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 186,300 172,51 32 138,61 CS ÚRS 2020 02
VV 1.NP
VV 4*2,10   "mč. 1.05 8,400
VV 12*2,10   "mč. 1.12 25,200
VV 4*2,10   "mč. 1.15 8,400
VV 8*2,10   "mč. 1.17 16,800
VV 4*2,10   "B3 8,400
VV 4*2,1   "mč. B4 8,400
VV 1*1,50   "mč. B2 1,500
VV 2.NP
VV 8*2,10   "mč. 2.03 16,800
VV 8*2,10  "mč. 2.04 16,800
VV 4*2,10   "mč. 2.08 8,400
VV 19*2,10  "mč. 2.09 39,900
VV 5*2,10  "mč. 2.15 10,500
VV 8*2,10   "mč. 2.16 16,800

Strana 40 z 43



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 186,300

300 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 205,025 184,01 37 726,65 CS ÚRS 2020 02
VV 1.NP
VV (1,785+2,885)*2-0,80   "mč. 1.05 8,540
VV (1,225+2,035)*2-0,80   "mč. 1.10 5,720
VV (3,985+3,015+1,115+0,75+0,115)*2-0,90   "mč. 1.12 17,060
VV (2,115+1,675)*2-0,80    "mč. 1.15 6,780
VV (2,115+1,87+0,90)*2-0,80   "mč. 1.17 8,970
VV (2,205+1,855)*2-0,70   "mč. B3 7,420
VV (1,855+1,12)*2-0,70   "mč. B4 5,250
VV 2,30+2,10   "mč. B5 4,400
VV 2.NP
VV (1,60+1,80)*2-0,70   "mč. 2.03 6,100
VV (1,60+0,95)*2-0,70   "mč. 2.03a 4,400
VV (1,31+1,80)*2-0,80    "mč. 2.08 5,420
VV (9,005+2,335+2,44+0,60+0,175+3,215+0,85+1,90+5,54+1,90+4,34*2+2,42+2,53) 41,590
VV -0,90*2,0*2  "mč. 2.09 -3,600
VV (1,905+1,0)*2-0,80  "mč. 2.15 5,010
VV (1,905+1,87+0,90+0,115/2)*2-0,80   "mč. 2.16 8,665
VV (2,0*2+0,80)*4+(1,20+2,40*2)+(2,0*2+0,90)+(2,0*2+0,70)*2 39,500
VV (2,0*2+0,80)*5+(2,0*2+0,90)*2 33,800
VV Součet 205,025

301 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 3,000 4 042,27 12 126,81 CS ÚRS 2020 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 120 959,75
302 K 784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 1 332,180 16,10 21 448,10 CS ÚRS 2020 02

VV stropy
VV 47,72 47,720
VV stěny
VV 1.NP
VV (1,80+1,40)*2*2,65+(1,55+2,40*2)*0,265-1,25*2,0   "mč.1.01 16,143
VV (1,80+8,51)*2*2,65-1,2*2,40*3-0,90*2,0*2-0,80*2,0   "mč. 1.02 40,803
VV (12,695+1,90)*2*2,65+(1,20+2,15*2)*0,20+(1,10+2,15*2)*0,20  "mč. 1.03 79,534
VV (1,785+2,885)*2*2,65+0,75*3*0,30   "mč. 1.05 25,426
VV (1,685+2,885)*2*2,65+(1,55+2,40*2)*0,30   "mč. 1.06 26,126
VV (2,135+2,885)*2*3,0+0,75*3*0,30   "mč. 1.07 30,795
VV (2,885+2,885)*2*3,0+1,50*3*0,30+(0,75+1,50*2)*0,30   "mč. 1.08 37,095
VV (2,175+4,235)*2*3,0+1,50*3*0,30   "mč. 1.09 39,810
VV (1,225+2,035)*2*2,65   "mč. 1.10 17,278
VV (2,05+3,015)*2*3,0   "mč. 1.11 30,390
VV (3,985+3,015+1,115+0,75+0,115)*2*3,0   "mč. 1.12 53,880
VV (2,585+3,015)*2*3,0   "mč.1.13 33,600
VV (1,76+1,65)*2*2,65   "mč. 1.14 18,073
VV (2,115+1,675)*2*3,0    "mč. 1.15 22,740
VV (1,80+1,93)*2*2,65+(1,55+2,40*2)*0,30    "mč. 1.16 21,674
VV (2,115+1,87+0,90)*2*2,65+0,75*3*0,30   "mč. 1.17 26,566
VV (2,29+3,72)*2*3,0+(1,55+2,40*2)*0,30   "mč. 1.18 37,965
VV (1,935+3,72)*2*3,0+(1,20+2,40*2)*0,30   "mč. 1.19 35,730
VV (1,935+3,72)*2*3,0+(1,20+2,40*2)*0,30   "mč. 1.20 35,730
VV (2,05+3,72+0,62+0,115/2)*2*2,65+(1,20+2,40*2)*0,30   "mč. 1.21 35,972
VV (3,575+4,70)*2*3,25+(2,25+0,75*2)*0,30+(1,20+2,40*2)*0,30   "mč. 1.22 56,713
VV (1,40+3,50)*2*3,0+(1,20+2,15*2)*0,20   "mč. B1 30,500
VV (3,40+4,90)*2*3,0+(2,25+1,50*2)*0,30   "mč. B2 51,375
VV (2,205+1,855)*2*2,65+(1,50+0,75*2)*0,30   "mč. B3 22,418
VV (1,855+1,12)*2*2,65+0,75*3*0,30   "mč. B4 16,443
VV (3,40+3,235)*2*3,0+(2,25+1,50*2)*0,30   "mč. B5 41,385
VV 2.NP
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VV (14,535+1,90)*2*2,45+(1,55+2,15*2)*0,20+(1,20+2,15*2)*0,20*2   "mč. 2.02 83,902
VV (1,60+1,80)*2*2,65   "mč. 2.03 18,020
VV (1,60+0,95)*2*2,65+0,75*3*0,30   "mč. 2.03a 14,190
VV (2,885+2,325+0,94)*2*3,0+0,75*3*0,30   "mč. 2.04 37,575
VV (2,50+2,885)*2*3,0+1,50*3*0,30   "mč. 2.05 33,660
VV (2,005+2,885)*2*3,0+0,75*3*0,30    "mč. 2.06 30,015
VV (3,575+6,85)*2*3,25   "mč. 2.07 67,763
VV (1,31+1,80)*2*2,65    "mč. 2.08 16,483

VV (9,005+2,335+2,44+0,60+0,175+3,215+0,85+1,90+5,54+1,90+4,34*2+2,42+2,53)*2,65+(2,25+1,50*2)*0,30*2+1,50*3*0,30 114,714

VV (4,40+3,05)*2*2,65    "mč. 2.09 39,485
VV (1,80+12,08+3,70)*2*2,60+(1,50+0,75*2)*0,30+(0,75+2,10*2)*0,30    "mč. 2.10 93,801
VV (3,585+2,885)*2*2,65+(2,25+1,50*2)*0,30   "mč. 2.11 35,866
VV (2,435+3,97)*2*3,0+1,50*3*0,30   "mč. 2.12 39,780
VV (3,97+4,30)*2*3,0+(2,25+1,50*2)*0,30   "mč. 2.13 51,195
VV (1,905+1,825)*2*2,65   "mč. 2.14 19,769
VV (1,905+1,0)*2*2,65   "mč. 2.15 15,397
VV (1,905+1,87+0,90+0,115/2)*2*2,70+(0,75+1,50*2)*0,30   "mč. 2.16 26,681
VV odečet obkladů
VV -338,0 -338,000
VV Součet 1 332,180

303 K 784181117 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 101,775 16,10 1 638,58 CS ÚRS 2020 02
VV (5,40+2,70)*2*3,0+(0,75+2,10*2)*0,30   "mč. 1.04 50,085
VV (5,40+2,70)*2*3,0+(0,75+2,20*2)*0,30*2   "mč. 2.01 51,690
VV Součet 101,775

304 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 566,990 35,65 55 863,19 CS ÚRS 2020 02
VV stropy
VV 47,72+234,81 282,530
VV stěny
VV 1.NP
VV (1,80+1,40)*2*2,65+(1,55+2,40*2)*0,265-1,25*2,0   "mč.1.01 16,143
VV (1,80+8,51)*2*2,65-1,2*2,40*3-0,90*2,0*2-0,80*2,0   "mč. 1.02 40,803
VV (12,695+1,90)*2*2,65+(1,20+2,15*2)*0,20+(1,10+2,15*2)*0,20  "mč. 1.03 79,534
VV (1,785+2,885)*2*2,65+0,75*3*0,30   "mč. 1.05 25,426
VV (1,685+2,885)*2*2,65+(1,55+2,40*2)*0,30   "mč. 1.06 26,126
VV (2,135+2,885)*2*3,0+0,75*3*0,30   "mč. 1.07 30,795
VV (2,885+2,885)*2*3,0+1,50*3*0,30+(0,75+1,50*2)*0,30   "mč. 1.08 37,095
VV (2,175+4,235)*2*3,0+1,50*3*0,30   "mč. 1.09 39,810
VV (1,225+2,035)*2*2,65   "mč. 1.10 17,278
VV (2,05+3,015)*2*3,0   "mč. 1.11 30,390
VV (3,985+3,015+1,115+0,75+0,115)*2*3,0   "mč. 1.12 53,880
VV (2,585+3,015)*2*3,0   "mč.1.13 33,600
VV (1,76+1,65)*2*2,65   "mč. 1.14 18,073
VV (2,115+1,675)*2*3,0    "mč. 1.15 22,740
VV (1,80+1,93)*2*2,65+(1,55+2,40*2)*0,30    "mč. 1.16 21,674
VV (2,115+1,87+0,90)*2*2,65+0,75*3*0,30   "mč. 1.17 26,566
VV (2,29+3,72)*2*3,0+(1,55+2,40*2)*0,30   "mč. 1.18 37,965
VV (1,935+3,72)*2*3,0+(1,20+2,40*2)*0,30   "mč. 1.19 35,730
VV (1,935+3,72)*2*3,0+(1,20+2,40*2)*0,30   "mč. 1.20 35,730
VV (2,05+3,72+0,62+0,115/2)*2*2,65+(1,20+2,40*2)*0,30   "mč. 1.21 35,972
VV (3,575+4,70)*2*3,25+(2,25+0,75*2)*0,30+(1,20+2,40*2)*0,30   "mč. 1.22 56,713
VV (1,40+3,50)*2*3,0+(1,20+2,15*2)*0,20   "mč. B1 30,500
VV (3,40+4,90)*2*3,0+(2,25+1,50*2)*0,30   "mč. B2 51,375
VV (2,205+1,855)*2*2,65+(1,50+0,75*2)*0,30   "mč. B3 22,418
VV (1,855+1,12)*2*2,65+0,75*3*0,30   "mč. B4 16,443
VV (3,40+3,235)*2*3,0+(2,25+1,50*2)*0,30   "mč. B5 41,385
VV 2.NP
VV (14,535+1,90)*2*2,45+(1,55+2,15*2)*0,20+(1,20+2,15*2)*0,20*2   "mč. 2.02 83,902
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VV (1,60+1,80)*2*2,65   "mč. 2.03 18,020
VV (1,60+0,95)*2*2,65+0,75*3*0,30   "mč. 2.03a 14,190
VV (2,885+2,325+0,94)*2*3,0+0,75*3*0,30   "mč. 2.04 37,575
VV (2,50+2,885)*2*3,0+1,50*3*0,30   "mč. 2.05 33,660
VV (2,005+2,885)*2*3,0+0,75*3*0,30    "mč. 2.06 30,015
VV (3,575+6,85)*2*3,25   "mč. 2.07 67,763
VV (1,31+1,80)*2*2,65    "mč. 2.08 16,483

VV (9,005+2,335+2,44+0,60+0,175+3,215+0,85+1,90+5,54+1,90+4,34*2+2,42+2,53)*2,65+(2,25+1,50*2)*0,30*2+1,50*3*0,30 114,714

VV (4,40+3,05)*2*2,65    "mč. 2.09 39,485
VV (1,80+12,08+3,70)*2*2,60+(1,50+0,75*2)*0,30+(0,75+2,10*2)*0,30    "mč. 2.10 93,801
VV (3,585+2,885)*2*2,65+(2,25+1,50*2)*0,30   "mč. 2.11 35,866
VV (2,435+3,97)*2*3,0+1,50*3*0,30   "mč. 2.12 39,780
VV (3,97+4,30)*2*3,0+(2,25+1,50*2)*0,30   "mč. 2.13 51,195
VV (1,905+1,825)*2*2,65   "mč. 2.14 19,769
VV (1,905+1,0)*2*2,65   "mč. 2.15 15,397
VV (1,905+1,87+0,90+0,115/2)*2*2,70+(0,75+1,50*2)*0,30   "mč. 2.16 26,681
VV odečet obkladů
VV -338,0 -338,000
VV Součet 1 566,990

305 K 784211107 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m m2 101,775 35,65 3 628,28 CS ÚRS 2020 02
VV (5,40+2,70)*2*3,0+(0,75+2,10*2)*0,30   "mč. 1.04 50,085
VV (5,40+2,70)*2*3,0+(0,75+2,20*2)*0,30*2   "mč. 2.01 51,690
VV Součet 101,775

306 K 784211163 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu m2 1 668,765 23,00 38 381,60 CS ÚRS 2020 02

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 26 901,96

307 K 7866271R1
D+M  žaluzie hliníková vnitřní vodorovná se zesílenýni profily, barva bílá, manuální ovládání, šířka lamely 25 
mm  - 17/O

m2 29,335 890,35 26 118,42

VV přílha D.1.03.1.37
VV 1,40*1,40*6 11,760
VV 0,68*0,68*22 10,173
VV 0,61*1,37*5 4,179
VV 0,55*0,61*6 2,013
VV 0,55*0,55*4 1,210
VV Součet 29,335

308 K 998786202 Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m % 3,000 261,18 783,54 CS ÚRS 2020 02

D M Práce a dodávky M 570 440,09

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 570 440,09

309 K 3300300R
D+M osobní výtah nosnost 630kg, bezpřevodový, počet stanic 2, bez strojovny pod stropem, 2 kusy 
panelových dveří, kabina 1100x1400x2100 mm - V1 kpl 1,000 570 440,09 570 440,09
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 360 762,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 360 762,71 21,00% 285 760,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 646 522,88

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon

SO 03.2 - ZTI

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 360 762,71

HSV - Práce a dodávky HSV 52 683,58

    8 - Trubní vedení 622,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 006,40

    998 - Přesun hmot 54,34

PSV - Práce a dodávky PSV 1 301 316,65

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 277 504,90

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 599 059,97

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 280 860,97

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 94 069,76

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 25 186,76

    767 - Konstrukce zámečnické 6 549,25

    783 - Dokončovací práce - nátěry 18 085,04

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 762,48

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon

SO 03.2 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 360 762,71

D HSV Práce a dodávky HSV 52 683,58

D 8 Trubní vedení 622,84
1 K 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m 2,000 241,52 483,04 CS ÚRS 2020 02

2 M 28613109 potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 25x2,3mm m 2,000 69,90 139,80 CS ÚRS 2020 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 006,40
3 K 953945121 Kotvy mechanické M 10 dl 90 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 170,000 305,92 52 006,40 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 54,34
4 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 0,045 966,07 43,47 CS ÚRS 2020 02

5 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 0,045 241,52 10,87 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 1 301 316,65

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 277 504,90
6 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 110 m 23,000 398,91 9 174,93 CS ÚRS 2020 02

7 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 125 m 57,000 434,45 24 763,65 CS ÚRS 2020 02

8 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 150 m 37,000 584,01 21 608,37 CS ÚRS 2020 02

9 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 16,000 288,26 4 612,16 CS ÚRS 2020 02

10 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 25,000 309,74 7 743,50 CS ÚRS 2020 02

11 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 11,000 482,83 5 311,13 CS ÚRS 2020 02

12 K 721174062 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75 m 5,000 316,59 1 582,95 CS ÚRS 2020 02

13 K 721174063 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 m 23,000 482,83 11 105,09 CS ÚRS 2020 02

14 K 721175111 Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoce odhlučněné třívrstvé DN 75 m 10,000 784,88 7 848,80 CS ÚRS 2020 02

15 K 721175112 Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoce odhlučněné třívrstvé DN 110 m 33,000 1 172,07 38 678,31 CS ÚRS 2020 02

SO 03.2 - ZTI

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 721175113 Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoce odhlučněné třívrstvé DN 125 m 16,000 1 676,15 26 818,40 CS ÚRS 2020 02

17 K 721175121 Potrubí kanalizační z PP svodné vysoce odhlučněné třívrstvé DN 50+75 m 25,000 784,88 19 622,00 CS ÚRS 2020 02

18 K 721175122 Potrubí kanalizační z PP svodné vysoce odhlučněné třívrstvé DN 110 m 4,000 1 172,07 4 688,28 CS ÚRS 2020 02

19 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 13,000 125,36 1 629,68 CS ÚRS 2020 02

20 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 18,000 132,83 2 390,94 CS ÚRS 2020 02

21 K 721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 1,000 156,41 156,41 CS ÚRS 2020 02

22 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 18,000 234,62 4 223,16 CS ÚRS 2020 02

23 K 721211422 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 1,000 3 251,29 3 251,29 CS ÚRS 2020 02

24 K 721211912 Montáž vpustí podlahových DN 50/75 kus 1,000 322,02 322,02 CS ÚRS 2020 02

25 M HLE.HL300
Podlahová vpust DN50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard vodní, s přítokovou 
trubkou DN40/50, plast 123x123mm/nerez 115x115mm, HL300

kus 1,000 783,88 783,88

26 K 721211913 Montáž vpustí podlahových DN 110 kus 6,000 402,53 2 415,18 CS ÚRS 2020 02

27 M HLE.HL310N Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, sifon Primus, 310NPr kus 4,000 1 101,83 4 407,32

28 M HLE.HL3100Npr Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, sifon Primus, 3100NPr kus 1,000 2 016,85 2 016,85

29 M 55161770 vpusť podlahová nerezový rošt DN 100, 400x800, včetně sifonu kus 1,000 23 604,70 23 604,70 CS ÚRS 2020 02

30 M 55161814R01 izolační příruba DN 100 kus 5,000 2 103,82 10 519,10

31 K 721219128 Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm kus 1,000 805,06 805,06 CS ÚRS 2020 02

32 M HLE.HL50F080
Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, 
montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábku. Stavební délka 800mm kus 1,000 2 659,06 2 659,06

33 K 721226512.HLE Zápachová uzávěrka HL 440 podomítková pro pračku a myčku DN 50 kus 4,000 546,28 2 185,12

34 K 721226512R01 Zápachová uzávěrka podomítková pro odvod kondenzátu HL138 kus 1,000 878,15 878,15

35 K 721233213R01 Střešní vtok DN125, svislý, svislý, el.ohřev,s izolační přírubou, tepelně izolovaný HL 62.1P/2 kus 2,000 5 167,40 10 334,80

36 K 721259103 Montáž tvarovky DN 70 kus 1,000 241,52 241,52 CS ÚRS 2020 02

37 M 28611086 čistící kus odpadního systému tlumící zvuk DN 70 kus 1,000 366,72 366,72 CS ÚRS 2020 02

38 K 721259105 Montáž tvarovky DN 100 kus 8,000 193,21 1 545,68

39 M 28611087 čistící kus odpadního systému tlumící zvuk DN 100 kus 8,000 382,00 3 056,00 CS ÚRS 2020 02

40 K 721259106 Montáž tvarovky DN 125 kus 2,000 241,52 483,04 CS ÚRS 2020 02

41 M 28611088 čistící kus odpadního systému tlumící zvuk DN 125 kus 2,000 600,28 1 200,56 CS ÚRS 2020 02

42 K 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 1,000 859,83 859,83 CS ÚRS 2020 02

43 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 4,000 710,38 2 841,52 CS ÚRS 2020 02

44 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 168,000 32,20 5 409,60 CS ÚRS 2020 02

45 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 117,000 40,25 4 709,25 CS ÚRS 2020 02

46 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t 0,539 966,07 520,71 CS ÚRS 2020 02

47 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace t 0,539 241,52 130,18 CS ÚRS 2020 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 599 059,97
48 K 722130234 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 m 5,000 509,47 2 547,35 CS ÚRS 2020 02

49 K 722130235 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40 m 66,000 583,19 38 490,54 CS ÚRS 2020 02

50 K 722131934 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32 kus 2,000 397,58 795,16 CS ÚRS 2020 02

51 K 722140109 Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 80 m 8,000 5 673,71 45 389,68 CS ÚRS 2020 02

52 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm m 245,000 303,23 74 291,35 CS ÚRS 2020 02

53 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm m 47,000 324,35 15 244,45 CS ÚRS 2020 02
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54 K 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm m 74,000 362,74 26 842,76 CS ÚRS 2020 02

55 K 722174025 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm m 36,000 415,33 14 951,88 CS ÚRS 2020 02

56 K 722174026 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm m 54,000 513,38 27 722,52 CS ÚRS 2020 02

57 K 722174027 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm m 23,000 620,09 14 262,07 CS ÚRS 2020 02

58 K 722181123 Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 25 mm kus 144,500 90,51 13 078,70 CS ÚRS 2020 02
VV 289/2 144,500
VV Součet 144,500

59 K 722181126 Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 50 mm kus 93,500 130,53 12 204,56 CS ÚRS 2020 02
VV 187/2 93,500
VV Součet 93,500

60 K 722181211 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm m 57,000 34,51 1 967,07 CS ÚRS 2020 02

61 K 722181212 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm m 7,000 49,47 346,29 CS ÚRS 2020 02

62 K 722181213 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm m 71,000 95,26 6 763,46 CS ÚRS 2020 02

63 K 722181231 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm m 58,000 59,01 3 422,58 CS ÚRS 2020 02

64 K 722181232 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm m 53,000 116,21 6 159,13 CS ÚRS 2020 02

65 K 722181233 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 63 mm m 39,000 153,69 5 993,91 CS ÚRS 2020 02

66 K 722181235 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN přes 89 mm m 8,000 198,57 1 588,56 CS ÚRS 2020 02

67 K 722181251 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm m 130,000 143,35 18 635,50 CS ÚRS 2020 02

68 K 722181252 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm m 97,000 198,10 19 215,70 CS ÚRS 2020 02

69 K 722181253 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 63 mm m 38,000 273,40 10 389,20 CS ÚRS 2020 02

70 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí D 20 m 143,000 65,89 9 422,27 CS ÚRS 2020 02

71 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 40,000 75,51 3 020,40 CS ÚRS 2020 02

72 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí D 32 m 64,000 79,70 5 100,80 CS ÚRS 2020 02

73 K 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí D 40 m 36,000 94,55 3 403,80 CS ÚRS 2020 02

74 K 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí D 50 m 54,000 110,98 5 992,92 CS ÚRS 2020 02

75 K 722182016 Podpůrný žlab pro potrubí D 63 m 23,000 114,64 2 636,72 CS ÚRS 2020 02

76 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 64,000 150,09 9 605,76 CS ÚRS 2020 02

77 K 722219104 Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80 ostatní typ kus 3,000 322,02 966,06 CS ÚRS 2020 02

78 M 42245320R01 ventil redukční šedá litina DN80 PN 16 s manometrem D15P kus 1,000 49 448,42 49 448,42

79 M 42221212 šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 80 PN 10-16 kus 2,000 10 052,19 20 104,38 CS ÚRS 2020 02

80 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 26,000 123,75 3 217,50 CS ÚRS 2020 02

81 K 722220153 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4 kus 2,000 153,03 306,06 CS ÚRS 2020 02

82 K 722220161 Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 17,000 329,21 5 596,57 CS ÚRS 2020 02

83 K 722220231 Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem kus 78,000 84,29 6 574,62 CS ÚRS 2020 02

84 K 722220232 Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem kus 8,000 110,99 887,92 CS ÚRS 2020 02

85 K 722220233 Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem kus 14,000 166,80 2 335,20 CS ÚRS 2020 02

86 K 722220234 Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým vnitřním závitem kus 6,000 361,20 2 167,20 CS ÚRS 2020 02

87 K 722220235 Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4 s kovovým vnitřním závitem kus 20,000 483,78 9 675,60 CS ÚRS 2020 02

88 K 722220236 Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2 s kovovým vnitřním závitem kus 3,000 727,12 2 181,36 CS ÚRS 2020 02

89 K 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem kus 7,000 270,70 1 894,90 CS ÚRS 2020 02

90 K 722224152R01 Kulový kohout zahradní nezámrzný  3/4" kus 2,000 7 162,48 14 324,96

91 K 722231076 Ventil zpětný mosazný G 6/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 668,30 668,30 CS ÚRS 2020 02

92 K 722232122 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit kus 31,000 238,82 7 403,42 CS ÚRS 2020 02
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93 K 722232123 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit kus 4,000 332,97 1 331,88 CS ÚRS 2020 02

94 K 722232124 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit kus 6,000 475,67 2 854,02 CS ÚRS 2020 02

95 K 722232125 Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit kus 3,000 637,46 1 912,38 CS ÚRS 2020 02

96 K 722232126 Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit kus 9,000 890,29 8 012,61 CS ÚRS 2020 02

97 K 722232127 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit kus 1,000 1 290,55 1 290,55 CS ÚRS 2020 02

98 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 kus 3,000 241,52 724,56 CS ÚRS 2020 02

99 M 42210770R01 ventil s regulační přímý DN 15 termostatický (MTCV) kus 3,000 2 658,57 7 975,71

100 K 722239103 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 kus 1,000 241,52 241,52 CS ÚRS 2020 02

101 M 42211433 ventil s regulační kuželkou přímý DN 25 kus 1,000 2 020,48 2 020,48 CS ÚRS 2020 02

102 K 722239104R01 Montáž armatur vodovodních se třemi závity G 1/2-3/4 kus 1,000 289,82 289,82

103 M 55145541R01 ventil termostatický DN15, vestavěné zpětné klapky, Presto29007 kus 1,000 5 624,59 5 624,59

104 K 722250133R01 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový, Q 1,1 l/s kus 2,000 9 543,74 19 087,48

105 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 559,000 16,10 8 999,90 CS ÚRS 2020 02

106 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 488,000 19,32 9 428,16 CS ÚRS 2020 02

107 K 998722103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m t 1,680 966,07 1 623,00 CS ÚRS 2020 02

108 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace t 1,680 241,52 405,75 CS ÚRS 2020 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 280 860,97
109 K 725119123 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 6,000 805,06 4 830,36 CS ÚRS 2020 02

110 M 642360710 klozet keramický závěsný hluboké splachování dětský kus 2,000 7 538,92 15 077,84

111 M 64236041 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování kus 4,000 2 325,79 9 303,16 CS ÚRS 2020 02

112 M 551673810R01 sedátko klozetové s poklopem duroplastové dětské kus 2,000 3 069,75 6 139,50

113 M 55167381 sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem kus 4,000 1 302,30 5 209,20 CS ÚRS 2020 02

114 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva kus 11,000 724,55 7 970,05 CS ÚRS 2020 02

115 M 64211030 umyvadlo keramické závěsné bílé š 500mm kus 2,000 1 027,44 2 054,88 CS ÚRS 2020 02

116 M 64211045 umyvadlo keramické závěsné bílé š 550mm kus 9,000 1 066,67 9 600,03 CS ÚRS 2020 02

117 M 64211034 kryt sifonu (polosloup) umyvadla keramický bílý kus 9,000 1 487,51 13 387,59 CS ÚRS 2020 02

118 K 725229102 Montáž vany se zápachovou uzávěrkou ocelové kus 1,000 1 433,00 1 433,00 CS ÚRS 2020 02

119 M 55220504 vana plechová smaltovaná bílá 1700x700mm kus 1,000 2 157,08 2 157,08 CS ÚRS 2020 02

120 K 725244505
Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné vstup z čela na 
vaničku 1000x800 mm kus 1,000 15 341,96 15 341,96 CS ÚRS 2020 02

121 K 725291511 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml kus 10,000 1 023,53 10 235,30 CS ÚRS 2020 02

122 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů kus 4,000 2 178,88 8 715,52 CS ÚRS 2020 02

123 K 725291631 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků kus 9,000 2 268,59 20 417,31 CS ÚRS 2020 02

124 K 725319111R01 Montáž dřezu nebo připojení výpustek DN 50 ostatních typů kus 11,000 805,06 8 855,66

125 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 1,000 805,06 805,06 CS ÚRS 2020 02

126 M 551458210 fontánka pitná závěsná s automaticky ovládaným výtokem, zaoblené rohy, dětská kus 1,000 14 092,70 14 092,70

127 M 562414130 příslušenství sítko - vložka s menšími otvory kus 1,000 454,28 454,28

128 K 725339111 Montáž výlevky kus 3,000 788,96 2 366,88 CS ÚRS 2020 02

129 M 642711010 výlevka keramická závěsná bílá kus 3,000 5 053,51 15 160,53

130 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 kus 44,000 228,52 10 054,88 CS ÚRS 2020 02

131 M 55190001 flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm kus 6,000 202,13 1 212,78 CS ÚRS 2020 02
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132 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 6,000 389,12 2 334,72 CS ÚRS 2020 02

133 K 725829101 Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické kus 3,000 322,02 966,06 CS ÚRS 2020 02

134 M 55143976 baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 300mm kus 3,000 2 015,75 6 047,25 CS ÚRS 2020 02

135 K 725829111 Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2 kus 1,000 322,02 322,02 CS ÚRS 2020 02

136 M 55143181 baterie dřezová páková stojánková do 1 otvoru s otáčivým ústím dl ramínka 265mm kus 1,000 2 015,75 2 015,75 CS ÚRS 2020 02

137 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ kus 9,000 402,53 3 622,77 CS ÚRS 2020 02

138 M 55144004 baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním odpadu kus 9,000 2 843,93 25 595,37 CS ÚRS 2020 02

139 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ kus 2,000 483,03 966,06 CS ÚRS 2020 02

140 M 55144006 baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otáčivé ústí kus 2,000 7 015,93 14 031,86 CS ÚRS 2020 02

141 K 725839101 Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 ostatní typ kus 1,000 1 529,61 1 529,61 CS ÚRS 2020 02

142 M 55144923 baterie vanová páková s automatickým přepínačem a sprchou rozteč 150mm kus 1,000 7 116,76 7 116,76 CS ÚRS 2020 02

143 K 725849411 Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy kus 2,000 1 207,58 2 415,16 CS ÚRS 2020 02

144 M 551455390 baterie sprchová zapuštěná s přepinačem kus 2,000 3 827,54 7 655,08 CS ÚRS 2020 02

145 M 551455450 souprava sprchová komplet kus 2,000 2 007,33 4 014,66 CS ÚRS 2020 02

146 K 725851315 Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4 kus 1,000 435,48 435,48 CS ÚRS 2020 02

147 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 11,000 1 348,65 14 835,15 CS ÚRS 2020 02

148 K 725862113 Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 kus 1,000 513,06 513,06 CS ÚRS 2020 02

149 K 725864311 Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku kus 1,000 869,41 869,41 CS ÚRS 2020 02

150 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m t 0,579 966,07 559,35 CS ÚRS 2020 02

151 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace t 0,579 241,52 139,84 CS ÚRS 2020 02

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 94 069,76
152 K 726131001 Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí kus 2,000 4 431,24 8 862,48 CS ÚRS 2020 02

153 K 726131041 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí kus 9,000 8 497,57 76 478,13 CS ÚRS 2020 02

154 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet kus 9,000 357,10 3 213,90 CS ÚRS 2020 02

155 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž kus 11,000 479,54 5 274,94 CS ÚRS 2020 02

156 K 998726113 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m t 0,199 966,07 192,25 CS ÚRS 2020 02

157 K 998726181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace t 0,199 241,52 48,06 CS ÚRS 2020 02

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 25 186,76
158 K 727121105 Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 kus 6,000 1 725,12 10 350,72 CS ÚRS 2020 02

159 K 727121107 Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 kus 6,000 1 840,13 11 040,78 CS ÚRS 2020 02

160 K 727121108 Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 kus 2,000 1 897,63 3 795,26 CS ÚRS 2020 02

D 767 Konstrukce zámečnické 6 549,25
161 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 85,000 32,20 2 737,00 CS ÚRS 2020 02

162 M 48455984R01 konzole stěnová nebo závěsná C-nosník, konzoly, spojovací materiál-sestavy pár 85,000 44,85 3 812,25

D 783 Dokončovací práce - nátěry 18 085,04
163 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 42,500 34,50 1 466,25 CS ÚRS 2020 02

164 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 42,500 23,00 977,50 CS ÚRS 2020 02

165 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 42,500 138,01 5 865,43 CS ÚRS 2020 02

166 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 42,500 92,01 3 910,43 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

167 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 42,500 138,01 5 865,43 CS ÚRS 2020 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 762,48
168 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 6,000 1 127,08 6 762,48 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 788 871,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 788 871,96 21,00% 165 663,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 954 535,07

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon

SO 03.2.1 - ZTI - zemní práce

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 788 871,96

HSV - Práce a dodávky HSV 762 661,87

    1 - Zemní práce 646 813,61

    2 - Zakládání 4 714,35

    998 - Přesun hmot 111 133,91

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 26 210,09

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon

SO 03.2.1 - ZTI - zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 788 871,96

D HSV Práce a dodávky HSV 762 661,87

D 1 Zemní práce 646 813,61
3 K 115101241 Čerpání vody na dopravní výšku do 50 m průměrný přítok do 500 l/min hod 30,000 427,72 12 831,60 CS ÚRS 2020 02

14 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 70,000 34,62 2 423,40 CS ÚRS 2020 02

15 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 70,000 18,86 1 320,20 CS ÚRS 2020 02

35 K 132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 130,000 1 841,97 239 456,10 CS ÚRS 2020 02

42 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 88,200 326,97 28 838,75 CS ÚRS 2020 02

43 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 88,200 172,86 15 246,25 CS ÚRS 2020 02

52 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 130,000 323,98 42 117,40 CS ÚRS 2020 02

53 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 130,000 288,56 37 512,80 CS ÚRS 2020 02

49 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 73,920 62,68 4 633,31 CS ÚRS 2020 02
VV zemina na meziskládku a zpětný zásyp
VV 36,96*2 73,920

1305 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 93,040 375,39 34 926,29 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku
VV 130,0-36,96 93,040

1306 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m m3 465,200 27,37 12 732,52 CS ÚRS 2020 02

VV 93,04*5 'Přepočtené koeficientem množství 465,200

54 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 130,000 348,01 45 241,30 CS ÚRS 2020 02

55 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 130,000 22,43 2 915,90 CS ÚRS 2020 02

1307 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 93,040 394,13 36 669,86 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku
VV 130,0-36,96 93,040

56 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 36,960 165,84 6 129,45 CS ÚRS 2020 02

58 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 54,060 767,91 41 513,21 CS ÚRS 2020 02

SO 03.2.1 - ZTI - zemní práce

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 108,120 761,24 82 305,27 CS ÚRS 2020 02
VV 54,06*2 "Přepočtené koeficientem množství 108,120

D 2 Zakládání 4 714,35
1304 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 10,810 436,11 4 714,35 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 111 133,91
141 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 129,637 617,71 80 078,07 CS ÚRS 2020 02

142 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 129,637 239,56 31 055,84 CS ÚRS 2020 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 26 210,09
1199 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 20,000 494,53 9 890,60 CS ÚRS 2020 02

1201 K HZS1431 Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí hod 10,000 494,53 4 945,30 CS ÚRS 2020 02

1202 K HZS2112 Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný hod 18,000 494,53 8 901,54 CS ÚRS 2020 02

1204 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 5,000 494,53 2 472,65 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 607 933,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 607 933,11 21,00% 337 665,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 945 599,06

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon

SO 03.3 - UT
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 607 933,11

1 - Otopná tělesa 223 222,03

2 - Příslušenství otopných těles 99 189,18

3 - Regulační vyvažovací ventily 3 682,16

4 - Kulové kohouty a uzavírací klapky 643,98

5 - Filtry 264,12

6 - Zpětné klapky a ventily 229,27

7 - Vypouštění a odvzdušnění 2 706,10

8 - Teploměry 1 283,42

9 - Potrubí 880 828,48

10 - Požární ucpávky 10 420,90

11 - Nátěry 16 606,68

12 - Izolace 192 522,68

13 - Společné položky 176 334,11

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon

SO 03.3 - UT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 607 933,11

D 1 Otopná tělesa 223 222,03

0 M 1.1
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 10VK/6060  výška: 600mm, délka: 600mm, 
hloubka: 47mm

ks 2,000 2 259,65 4 519,30

0 M 1.2
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/6040  výška: 600mm, délka: 400mm, 
hloubka: 66mm

ks 6,000 2 648,79 15 892,74

0 M 1.3
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/6050  výška: 600mm, délka: 500mm, 
hloubka: 66mm

ks 12,000 2 769,22 33 230,64

0 M 1.4
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/6060  výška: 600mm, délka: 600mm, 
hloubka: 66mm

ks 4,000 2 889,66 11 558,64

0 M 1.5
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/6090  výška: 600mm, délka: 900mm, 
hloubka: 66mm

ks 3,000 3 251,98 9 755,94

0 M 1.6
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/6110  výška: 600mm, délka: 1100mm, 
hloubka: 66mm

ks 4,000 3 571,71 14 286,84

0 M 1.7
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/9040  výška: 900mm, délka: 400mm, 
hloubka: 66mm

ks 8,000 3 052,09 24 416,72

0 M 1.8
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 22VK/3230  výška: 300mm, délka: 2300mm, 
hloubka: 100mm

ks 16,000 4 852,96 77 647,36

0 M 1.9
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 22VK/5100  výška: 500mm, délka: 1000mm, 
hloubka: 100mm

ks 3,000 3 578,87 10 736,61

0 M 1.10
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 22VK/6080  výška: 600mm, délka: 800mm, 
hloubka: 100mm

ks 2,000 3 371,90 6 743,80

0 M 1.11
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 22VK/6110  výška: 600mm, délka: 1100mm, 
hloubka: 100mm

ks 2,000 3 966,84 7 933,68

0 M 1.12
Otopné trubkové těleso se spodním připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se sadou pro upevnění na 
stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky. výška: 1500mm, délka: 450mm, hloubka: 30mm ks 2,000 3 249,88 6 499,76

D 2 Příslušenství otopných těles 99 189,18
0 M 2.1 Termostatická hlavice ks 48,000 368,46 17 686,08

0 M 2.2 Termoelektrická hlavice pro ventily OT, 24 V, (on/off), 50 Hz ks 16,000 870,13 13 922,08

SO 03.3 - UT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 M 2.3

Radiátorové šroubení tvaru H přímé je vhodné pro každý radiátor se spodním přívodem se vzdáleností 
přívodu a vývodu 50 mm. Šroubení umožňuje uzavřít okruh a vypustit topné těleso při jeho demontáži. Jako 
příslušenství se dodává kohout pro vypouštění a nap

ks 62,000 1 052,20 65 236,40

0 M 2.4 Rohový regulační ventil DN15, vč.montáže ks 2,000 644,87 1 289,74

0 M 2.5 Rohové regulační šroubení DN15, vč.montáže ks 2,000 527,44 1 054,88

D 3 Regulační vyvažovací ventily 3 682,16
0 M 3.1 Ruční závitový vyvažovací ventil DN 15 s vnitřním závitem, s měřícími koncovkami, vč. montáže ks 2,000 1 841,08 3 682,16

D 4 Kulové kohouty a uzavírací klapky 643,98
0 M 4.1 Závitový kulový kohout DN 20, PN 6, včetně montáže ks 2,000 321,99 643,98

D 5 Filtry 264,12
0 M 5.1 Filtr závitový DN 20, PN 6, vč. montáže ks 1,000 264,12 264,12

D 6 Zpětné klapky a ventily 229,27
0 M 6.1 Zpětný ventil, DN 15, PN 16, vč. montáže ks 1,000 229,27 229,27

D 7 Vypouštění a odvzdušnění 2 706,10
0 M 7.1 Kulový vypouštěcí kohout, PN 6, DN 20 s hadicovou vývodkou a zátkou, vč. montáže ks 4,000 310,25 1 241,00

0 M 7.2 Odvzdušňovací nádoba PN 6, DN 25, vč. montáže ks 2,000 465,55 931,10

0 M 7.3 Odvzdušňovací ventil, PN 6, DN 15, vč. montáže ks 2,000 267,00 534,00

D 8 Teploměry 1 283,42
0 M 8.1 Teploměr 0 - 120°C axiální, vč. návarku, jímky a montáže ks 2,000 641,71 1 283,42

D 9 Potrubí 880 828,48
0 M 9.1 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých DN 20(26,9x2,65) m 96,000 526,76 50 568,96

0 M 9.2 Měděné potrubí 15x1 m 569,000 435,82 247 981,58

0 M 9.3 Měděné potrubí 18x1 m 161,000 465,49 74 943,89

0 M 9.4 Měděné potrubí 22x1 m 98,000 533,69 52 301,62

0 M 9.5 Měděné potrubí 28x1,5 m 87,000 880,06 76 565,22

0 M 9.6 Měděné potrubí 35x1,5 m 47,000 1 070,09 50 294,23

0 M 9.7 Měděné potrubí 42x1,5 m 3,000 1 239,78 3 719,34

0 M 9.8 Měděné potrubí 54x2 m 166,000 1 954,54 324 453,64

D 10 Požární ucpávky 10 420,90
0 M 10.1 Protipožární tmel kpl. 10,000 1 042,09 10 420,90

D 11 Nátěry 16 606,68

0 K 11.1

Veškeré pomocné ocelové konstrukce, závěsy a uložení potrubí budou opatřeny nátěrem základním a 
dvojnásobným nátěrem prostým. Věškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem 
základním... Nátěr pro armatury, doplňkové konstrukce, uložení

kpl. 1,000 13 318,68 13 318,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K 11.2

Veškeré pomocné ocelové konstrukce, závěsy a uložení potrubí budou opatřeny nátěrem základním a 
dvojnásobným nátěrem prostým. Věškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem 
základním. Armatu... základní nátěr potrubí do DN 50 mm včetně

m 96,000 34,25 3 288,00

D 12 Izolace 192 522,68

0 M 12.1
Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K,  max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 
W/(mK) pro měděné potrubí 15x1, tl. 30 mm m 569,000 137,98 78 510,62

0 M 12.2
Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K,  max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 
W/(mK) pro měděné potrubí 18x1, tl. 30 mm m 161,000 145,85 23 481,85

0 M 12.3
Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K,  max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 
W/(mK) pro měděné potrubí 22x1, tl. 30 mm m 98,000 159,53 15 633,94

0 M 12.4
Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K,  max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 
W/(mK) pro měděné potrubí 28x1,5, tl. 30 mm m 87,000 170,27 14 813,49

0 M 12.5
Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K,  max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 
W/(mK) pro měděné potrubí 35x1,5, tl. 30 mm m 47,000 181,98 8 553,06

0 M 12.6
Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K,  max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 
W/(mK) pro měděné potrubí 42x1,5, tl. 30 mm m 3,000 193,70 581,10

0 M 12.7
Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K,  max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 
W/(mK) pro měděné potrubí 54x2, tl. 30 mm m 166,000 208,45 34 602,70

0 M 12.8
Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K,  max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 
W/(mK) pro ocelové potrubí DN20; tl.30 mm

m 96,000 170,27 16 345,92

D 13 Společné položky 176 334,11
0 K 13.3 Doprava materiálu kpl 1,000 20 395,53 20 395,53

0 K 13.5 Pomocné ocelové konstrukce kpl 1,000 10 643,96 10 643,96

0 K 13.6 Zavěšení potrubí, kotvící systém např. Hilti, množství dle DN kpl 1,000 26 609,90 26 609,90

0 K 13.7 Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné zkoušky) kpl 1,000 41 525,52 41 525,52

0 K 13.8 Jemné zaregulování systému kpl 1,000 10 867,95 10 867,95

0 K 13.9 Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu kpl 1,000 5 449,54 5 449,54

0 K 13.10 Dvojnásobný proplach systému a náplň upravenou vodou kpl 1,000 22 925,45 22 925,45

0 K 13.11 Štítky a popisy potrubí a zařízení kpl 1,000 2 947,20 2 947,20

0 K 13.12 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 2 335,52 2 335,52

0 K 13.13 Kotevní materiál kpl 1,000 12 238,01 12 238,01

0 K 13.14 Montážní materiál kpl 1,000 20 395,53 20 395,53
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 166 812,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 166 812,13 21,00% 455 030,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 621 842,68

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon

SO 03.4 - VZT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 166 812,13

D1 - Vzduchotechnika 2 166 812,13

    D2 - Zař.č.1 - Větrání a chlazení kuchyně a zázemí 1 808 053,83

    D3 - Zař.č.2 - Větrání soc. zařízení 57 439,71

    D4 - Zař.č.3 - Větrání rozvodny elektro 38 771,06

    D5 - Zař.č.4 - Větrání výměníkové stanice 10 967,36

    D6 - Ostatní 238 354,24

    D8 - Měření hluku 13 225,93

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon

SO 03.4 - VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 166 812,13

D D1 Vzduchotechnika 2 166 812,13

D D2 Zař.č.1 - Větrání a chlazení kuchyně a zázemí 1 808 053,83

1 M 1.1

Sestavná vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním provedení, se stěnovými panely o tloušťce 
60mm, vyrobené z Alu-Zinc plechu s odolností C4 proti korozi. Panely jsou uvnitř vyplněné zvukovou a 
tepelnou izolací z nehořlavé minerální vlny s odolnos

ks 1,000 644 494,25 644 494,25

2 M 1.1.1 Směšovací uzel, 0-10V, 24V ks 1,000 19 843,13 19 843,13

3 M 1.1.2 Hlásič kouře včetně patice a adaptéru pro VZT potrubí ks 1,000 8 169,39 8 169,39

4 M 1.2

Kondenzační jednotka v nízkohlukovém provedení s antivibračními izolátory chvění, chlazená vzduchem, pro 
venkovní instalace. Inverterový kompresor  - plynulá regulace chladícího výkonu 0-10V. Axiální ventilátor s 

plynulou regulací otáček s EC motorem. Sam
ks 1,000 170 785,99 170 785,99

5 M 1.2.1

Trasa propojovacího CU potrubí 28/16 mm; dodávka zahrnuje potrubí, tvarovky, antivibrační prvky – vlnovce, 
Ag pájku, příchytky, kotvící materiál, parotěsná tepelná izolace s UV ochranou (Al polep) 13 mm; komunikační 
kabel

bm 6,000 1 150,08 6 900,48

6 M 1.3 Buňka tlumiče 500x200/1000 ks 32,000 603,10 19 299,20

7 M 1.4 Protidešťová žaluzie z pozink plechu 800x1500, barva dle fasády RAL 6018 (světle zelená) ks 1,000 6 123,08 6 123,08

8 M 1.5 Výfuková hlavice z pozink plechu o630 ks 1,000 5 860,41 5 860,41

9 M 1.6

Vzduchotechnický gastro strop - otevřený větrací stropní systém, včetně osvětlovacích LED těles s přívodem 
vzduchu, technické parametry viz dokumenty D.1.03.4.6.9 - Technická zpráva vzduchotechnického stropu a 

D.1.03.4.6.6 - Vzduchotechnický strop.

m2 36,930 20 413,70 753 877,94

10 M 1.7 Požární klapka 800x315 s teplotním a mechanickým ovládáním ks 1,000 2 843,83 2 843,83

11 M 1.8 Požární klapka 630x500 s teplotním a mechanickým ovládáním ks 1,000 3 111,29 3 111,29

12 M 1.9 Požární klapka 250x250 s teplotním a mechanickým ovládáním ks 1,000 1 857,28 1 857,28

13 M 1.10 Regulační klapka 800x315 ruční ks 1,000 2 075,94 2 075,94

14 M 1.11 Regulační klapka 630x500 ruční ks 1,000 2 403,68 2 403,68

15 M 1.12 Regulační klapka 250x250 ruční ks 1,000 1 137,96 1 137,96

SO 03.4 - VZT

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 M 1.13 Regulační klapka o200 ruční ks 1,000 335,67 335,67

17 M 1.14 Regulační klapka o160 ruční ks 5,000 301,55 1 507,75

18 M 1.15 Regulační klapka o100 ruční ks 7,000 248,38 1 738,66

19 M 1.16 Talířový ventil odvodní o160mm ks 4,000 84,71 338,84

20 M 1.17 Talířový ventil přívodní o160mm ks 4,000 84,71 338,84

21 M 1.18 Talířový ventil přívodní o100mm ks 2,000 43,05 86,10

22 M 1.19 Ohebná Al laminátová hadice tepelně izolovaná o160 á10bm/bal ks 1,000 1 983,89 1 983,89

23 M 1.20 Ohebná Al laminátová hadice o160 á10bm/bal ks 1,000 611,04 611,04

24 M 1.21 Ohebná Al laminátová hadice tepelně izolovaná o100 á10bm/bal ks 1,000 1 412,53 1 412,53

25 M 1.22 Stěnová Al mřížka SM12,5-300x100 ks 6,000 360,54 2 163,24

26 M 1.23 Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o200/20% tvarovek bm 6,000 263,08 1 578,48

27 M 1.23.1 Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu:  - o160/30% tvarovek bm 34,000 273,14 9 286,76

28 M 1.23.2 Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu:  - o100/30% tvarovek bm 9,000 214,20 1 927,80

29 M 1.24 Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu m2 133,000 452,84 60 227,72

30 M 1.25 Akustická izolace vzduchotechnického potrubí z minerální vlny tl. 60mm s Al polepem m2 113,000 460,03 51 983,39

31 M 1.26 Tepelná izolace vzduchotechnického potrubí z minerální vlny  tl. 40mm s Al polepem m2 59,000 402,53 23 749,27

D D3 Zař.č.2 - Větrání soc. zařízení 57 439,71

32 M 2.1
Střešní ventilátor s připojením na kruhové potrubí  o160mm, včetně montážního podstavce a zpětné klapky. 
Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.1.03.4.6.7 - Tabulka zařízení. ks 3,000 7 487,99 22 463,97

33 M 2.2 Protipožární větrací mřížka EI45 300x106 ks 4,000 4 532,53 18 130,12

34 M 2.3 Talířový ventil odvodní o160mm ks 1,000 84,71 84,71

35 M 2.4 Talířový ventil odvodní o100mm ks 16,000 43,05 688,80

36 M 2.5 Stěnová Al mřížka SM12,5-400x200 ks 4,000 513,96 2 055,84

37 M 2.6 Stěnová Al mřížka SM12,5-300x100 ks 10,000 360,54 3 605,40

38 M 2.7 Ohebná Al laminátová hadice o160 á10bm/bal ks 1,000 611,04 611,04

39 M 2.8 Ohebná Al laminátová hadice o100 á10bm/bal ks 4,000 380,91 1 523,64

40 M 2.9 Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o160/30% tvarovek bm 16,000 273,14 4 370,24

41 M 2.9.1 Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o125/30% tvarovek bm 5,000 224,27 1 121,35

42 M 2.9.2 Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu:  - o100/30% tvarovek bm 13,000 214,20 2 784,60

D D4 Zař.č.3 - Větrání rozvodny elektro 38 771,06

43 M 3.1
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí  o200mm. Technické parametry jsou popsány v dokumentu 

D.1.03.4.6.7 - Tabulka zařízení. ks 1,000 8 725,94 8 725,94

44 M 3.2
Střešní ventilátor s připojením na kruhové potrubí  o200mm, včetně montážního podstavce a zpětné klapky. 
Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.1.03.4.6.7 - Tabulka zařízení. ks 1,000 8 983,84 8 983,84

45 M 3.3 Filtrační kazeta do kruhového potrubí o200mm s kapsovým filtrem M5 ks 1,000 1 229,22 1 229,22

46 M 3.4 Zpětná klapka do kruhového potrubí o200mm ks 1,000 261,87 261,87

47 M 3.5 Tlumič hluku pro kruhové potrubí o200/900 ks 3,000 2 116,41 6 349,23

48 M 3.6 Protidešťová žaluzie z pozink plechu 300x300, barva dle fasády RAL 6018 (světle zelená) ks 1,000 1 316,51 1 316,51

49 M 3.7 Přívodní vyústka do kruhového potrubí 525x85 ks 3,000 738,01 2 214,03

50 M 3.8 Odvodní vyústka do kruhového potrubí 525x85 ks 3,000 690,39 2 071,17

51 M 3.9 Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o200/30% tvarovek bm 19,000 316,27 6 009,13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 M 3.10 Tepelná izolace vzduchotechnického potrubí z minerální vlny  tl. 40mm s Al polepem m2 4,000 402,53 1 610,12

D D5 Zař.č.4 - Větrání výměníkové stanice 10 967,36

53 M 4.1
Axiální ventilátor nástěnný o200mm. Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.1.03.4.6.7 - Tabulka 
zařízení. ks 1,000 3 882,07 3 882,07

54 M 4.2
Žaluziová klapka samotížná s připojením na kruhové potrubí o200mm, barva dle fasády RAL 6018 (světle 
zelená)

ks 1,000 860,21 860,21

55 M 4.3 Žaluziová klapka samotížná s připojením na čtyřhranné potrubí 400x200 ks 1,000 4 343,92 4 343,92

56 M 4.4 Protidešťová žaluzie z pozink plechu 400x200, barva dle fasády RAL 6018 (světle zelená) ks 1,000 1 267,31 1 267,31

57 M 4.5 Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o200/0% tvarovek bm 1,000 161,01 161,01

58 M 4.6 Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu m2 1,000 452,84 452,84

D D6 Ostatní 238 354,24
59 K Pol65 Montáž VZT a CHL kpl 1,000 172 512,12 172 512,12

60 K Pol66 Zkoušky a protokoly kpl 1,000 20 701,45 20 701,45

61 K Pol67 Naprogramování zařízení a uvedení do provozu kpl 1,000 19 838,89 19 838,89

62 K Pol68 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 5 750,40 5 750,40

63 K Pol69 Měření průtočných množství kpl 1,000 8 050,57 8 050,57

64 K Pol70 Doprava kpl 1,000 11 500,81 11 500,81

D D8 Měření hluku 13 225,93
68 K Pol74 Měření hluku od vzduchotechniky a chlazení kpl 1,000 13 225,93 13 225,93
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Stavba:
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Soupis:
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Poznámka:

Cena bez DPH 557 736,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 557 736,13 21,00% 117 124,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 674 860,72
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 557 736,13

D1 - Telekomunikační a datové rozvody 231 195,85

D2 - Elektrická zabezpečovací signalizace 162 348,16

D3 - Společní televizní anténa 48 634,94

D4 - Společné kabelové trasy 109 806,78

D5 - Požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru 5 750,40

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon

SO 03.5 - Slaboproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 557 736,13

D D1 Telekomunikační a datové rozvody 231 195,85

1 K Pol30
Stojanový rozvaděč, výška 42U, šířka 600mm, hloubka 600mm,prosklené dveře se zámkem, ventilační 
jednotka, rozvodný napájecí panel 8x230V, včetně montážního příslušenství ks 1,000 14 723,33 14 723,33

1 K Pol31 19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nestíněný Cat.5e, výška 1U ks 6,000 2 145,94 12 875,64

1 K Pol32 19" vyvazovací kovový panel, 5x velké kovové oko, výška 1U ks 10,000 408,51 4 085,10

1 K Pol33 19" patchpanel kompaktní, 25xRJ-11 nestíněný Cat.3, výška 1U ks 1,000 1 607,70 1 607,70

2 K Pol1 Zásuvka 1xRJ-45  nestíněná - Cat.5e, včetně rámečku, design dle standardu silnoproud ks 3,000 261,21 783,63

2 K Pol2 Dvojzásuvka 2xRJ-45  nestíněná - Cat.5e, včetně rámečku, design dle standardu silnoproud ks 11,000 357,47 3 932,17

2 K Pol34
IP telefonie - 19" provedení/ stand alone+ CPU + Switch + VoIP karta 32 hovorových kanálů. 2 licence slotů 
(podrobná specifikace v TZ)

kpl. 1,000 102 306,98 102 306,98

2 K Pol35 Instalace systému kpl. 1,000 4 830,34 4 830,34

2 K Pol3 IP dveřní komunikátor s klávesnicí ve verzi pro VoIP sítě, spínač na ovládání elektrického zámku ks 2,000 23 323,96 46 647,92

1 K Pol4 VoIP telefonní přístroj s displejem (PoE) ks 8,000 1 832,38 14 659,04

1 K Pol5 Instalační krabice KO68 ks 14,000 68,56 959,84

1 K Pol6 Kabel UTP 4x2x0,5 Cat.5e, b2ca s1 d0 m 500,000 6,33 3 165,00

1 K Pol7 Instalace kabelu UTP4x2x0,5 Cat.5e m 500,000 19,32 9 660,00

1 K Pol36 Kabel J-H(St)H 10x2x0,8, b2ca s1 d0 m 15,000 102,89 1 543,35

1 K Pol37 Instalace kabelu J-H(St)H 10x2x0,8, b2ca s1 d0 m 15,000 20,70 310,50

1 K Pol38 Propojovací patch kabely Cat 5e UTP, 0,5m ks 30,000 16,45 493,50

1 K Pol39 Certifikační zkoušky, instalace tras, rozváděče, přípomocné práce kpl. 1,000 8 611,81 8 611,81

D D2 Elektrická zabezpečovací signalizace 162 348,16

2 K Pol40
Systém EZS, minimální počet 192 zón dvojitě vyvážených, včetně napájecího zdroje, akumulátorů v kovovém 
krytu (12V/38Ah), telefonní komunikátor pro možnost připojení na PCO kpl. 1,000 36 094,10 36 094,10

2 K Pol8 Expander (koncentrátor), tamper kontakt, plastový box na povrch ks 7,000 3 075,32 21 527,24

2 K Pol9 Prostorový duální PIR+MW detektor ks 9,000 1 075,38 9 678,42

SO 03.5 - Slaboproud

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 K Pol10 Bezdotyková LED klávesnice  pro ovládání a programování systému ks 3,000 4 027,80 12 083,40

2 K Pol11 Vnitřní akustická a optická signalizace ks 2,000 790,11 1 580,22

3 K Pol12 Požární hlásič opticko kouřový ks 9,000 1 182,20 10 639,80

3 K Pol41 Požární hlásič opticko teplotní ks 3,000 1 127,93 3 383,79

3 K Pol13 Dveřní a okenní magnetický kontakt (dodávka v rámci oken a dveří) ks 35,000 165,61 5 796,35

3 K Pol14 Propojovací krabice s tamper kontaktem a krabicí KO68 ks 22,000 367,11 8 076,42

2 K Pol16 Kabel J-H(St)-H 4x2x0,6mm s pláštěm LSOH m 400,000 68,88 27 552,00

2 K Pol17 Kabel S/FUTP4x2x0,5  Cat.6, b2ca s1 d0 včetně instalace m 100,000 29,44 2 944,00

2 K Pol42 Oživení systému, programování ústředny, návazností, zkoušky atd., zaškolení obsluhy kpl. 1,000 22 992,42 22 992,42

D D3 Společní televizní anténa 48 634,94

3 K Pol43
Hlavní stanice STA , oceloplechový nástěnný rozváděč 700x500x220mm, Komaxit, uzávěr s vložkovým 
zámkem vystrojený zesilovačem, anténním rozbočovačem 12x12,6 dB, anténním odbočovačem pro napojení 
9 koncových zásuvek

ks 1,000 21 398,40 21 398,40

3 K Pol44 Rozvodnice plastová na omítku s přístrojovou lištou 430x250x155mm ks 1,000 2 290,96 2 290,96

3 K Pol45 Anténní stožár trubkový, průměr 76 mm, délka 3 metry ks 1,000 5 852,76 5 852,76

3 K Pol46 Vertikální anténa ks 1,000 1 262,79 1 262,79

4 K Pol47 Anténa FM vertikální / horizontální polarizace ks 1,000 734,90 734,90

4 K Pol48 Svodič bleskových proudů pro koaxiální vedení F konektory ks 3,000 2 456,57 7 369,71

4 K Pol18 Koaxiální kabel 75 ohmů, v dig. kvalitě m 200,000 31,85 6 370,00

4 K Pol49 Koaxiální kabel 75 ohmů, v dig. kvalitě venkovní, odolný UV záření m 30,000 40,07 1 202,10

4 K Pol50 Účastnická zásuvka TV+R+SAT včetně přístrojové krabice a rámečku ks 4,000 469,77 1 879,08

3 K Pol5 Instalační krabice KO68 ks 4,000 68,56 274,24

D D4 Společné kabelové trasy 109 806,78

4 K Pol20
Trubka instalační ohebná průměr 30 bezhalogenová včetně upevňovacího materiálu pro vysokou 
mechanickou zátěž, instalace do podlahy m 50,000 51,05 2 552,50

4 K Pol21
Elektroinstalační trubka ohebná pro vnitřní kabelové rozvody, průměr 30mm, mech. odolnost 320N/5cm, 
teplotně stálý materiál, pro vnitřní instalaci do stěn pod omítku nebo na povrchu stěn upevněna příchytkami m 1 500,000 33,92 50 880,00

4 K Pol22
Elektroinstalační trubka pevná pro vnitřní kabelové rozvody, průměr 50mm, mech. odolnost 320N/5cm, 
teplotně stálý materiál, pro vertikální SLB trasy mezi podlažími m 20,000 88,06 1 761,20

4 K Pol23 Kabelový prostup v podlaze, stropu do průměru 100 mm pro vertikální trasy SLB systémů kpl. 1,000 6 900,48 6 900,48

4 K Pol24
Kabelová příchytka nylonová pro hlavní horizontální trasy v mezistropním prostoru, včetně upevňovacího a 
vázacího materíálu (hmoždinky, šrouby, vázací pásky. ks 500,000 18,75 9 375,00

4 K Pol25
Kabelový žlab drátěný 150x50 mm včetně upevňovacího materiálu  pro hlavní horizontální trasy SLB v 
chodbách a spojovacích mostech nad SDK podhledy.

m 120,000 319,48 38 337,60

D D5 Požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru 5 750,40
5 K Pol26 Certifikovaný systém požárních ucpávek splňující podmínky vyhlášky č.246/2001Sb. kpl 1,000 5 750,40 5 750,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 234 638,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 234 638,78 21,00% 259 274,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 493 912,92
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 234 638,78

0 M 001
SVÍTIDLO 2 - stopní LED vestavěné svítidlo downlight 25W vestavné kruhové svítidlo LED, těleso z 
hliníkového profilu, opálový difuzor, 230 x 100 (pr. x v), montážní otvor 200mm (pr.), 25W LED, 4000K, 
2350lm, Ra>80, IP44, životnost>30000hod., vyzařovací úh

ks 15,000 885,04 13 275,60

0 M 002
SVÍTIDLO 4 - stropní LED panel vestavěný 40W vestavné svítidlo, těleso z hliníkového profilu, 
mikroprismatický optický kryt, 595 x 595 x 10 mm (š x h x v), 40W LED, 4000K, 4230lm, Ra>80, IP20, třída 
ochrany II, životnost>40000hod., vyzařovací úhel 120°, n

ks 26,000 1 299,67 33 791,42

0 M 003
SVÍTIDLO 5 - stopní LED vestavěné svítidlo downlight 21W vestavné kruhové svítidlo LED, těleso z 
hliníkového profilu, opálový difuzor, 225 x 25 (pr. x v), montážní otvor 210mm (pr.), 21W LED, 4000K, 1600lm, 
Ra>80, IP20, životnost>50000hod., vyzařovací úhe

ks 75,000 838,33 62 874,75

0 M 004
SVÍTIDLO 6 - stropní přisazené, zavěšené LED svítidlo 45W přisazené/zavěšené svítidlo, těleso ze 
světlešedého plastu, opálový difusor z optického polykarbonátu, 1238 x 63 x 75 (š x h x v), 45W LED, 5000lm,  
4000K, Ra>80, IP66, třída ochrany I, životnost>5

ks 4,000 1 329,13 5 316,52

0 M 005
SVÍTIDLO 7 - stropní přisazené, zavěšené LED svítidlo 60W přisazené/zavěšené svítidlo, těleso ze 
světlešedého plastu, opálový difusor z optického polykarbonátu, 1609 x 63 x 75 (š x h x v), 60W LED, 6500lm,  
4000K, Ra>80, IP66, třída ochrany I, životnost>5

ks 2,000 1 518,84 3 037,68

0 M 006
N1 - nouzové svítidlo nástěnné, stropní LED nouzové svítidlo LED jednostranné přisazené na stěnu nebo 
strop, vestavné do zdi nebo do stropu, těleso bílý polykarbonát v barvě RAL 9003, optika transparentní 
polykarbonátové čočky, optická část vyrobena z met

ks 14,000 2 281,79 31 945,06

0 M 007
N1 IP66 - nouzové svítidlo nástěnné, stropní LED, IP66 nouzové svítidlo LED jednostranné přisazené na 
stěnu nebo strop, vestavné do zdi nebo do stropu, těleso bílý polykarbonát v barvě RAL 9003, optika 
transparentní polykarbonátové čočky, optická část vyr

ks 4,000 2 508,67 10 034,68

0 M 008
N2 - nouzové svítidlo stropní oboustranné LED nouzové LED svítidlo oboustranné přisazené na strop, 
vestavné do stropu, těleso polykarbonát v bílé barvě RAL 9003, vybaveno plastovou signalizační 
prosvětlenou tabulkou z opálového polykarbonátu a zajišťuje v

ks 3,000 3 524,98 10 574,94

0 M 009
SVÍTIDLO NA - stropní vestavěné nouzové LED svítidlo 24W nouzové svítidlo LED stropní vestavěné, svítí při 
výpadku napájení, 24W, 180 lm v nouzovém režimu, těleso z polykarbonátu bílé barvy RAL 9003, optický kryt 
z vysoce průhledného PMMA, 90 x 40 (pr. X 

ks 14,000 2 737,59 38 326,26

SO 03.6 - Silnoproud

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 M 010
SVÍTIDLO NB - stropní vestavěné nouzové LED svítidlo 24W nouzové svítidlo LED stropní vestavěné, svítí při 
výpadku napájení, 24W, 180 lm v nouzovém režimu, těleso z polykarbonátu bílé barvy RAL 9003, optický kryt 
z vysoce průhledného PMMA, 90 x 40 (pr. X 

ks 5,000 2 737,59 13 687,95

0 M 011
SVÍTIDLO NA.1 - stropní přisazené nouzové LED svítidlo 24W nouzové svítidlo LED stropní přisazené, svítí 
při výpadku napájení, 24W, 250 lm v nouzovém režimu, těleso z polykarbonátu bílé barvy RAL 
9003,transparentní polykarbonátové čočky, 213 x 83 x 20 (š 

ks 4,000 2 131,91 8 527,64

0 M 012
SVÍTIDLO NB.1 - stropní přisazené nouzové LED svítidlo 36W nouzové svítidlo LED stropní přisazené, svítí 
při výpadku napájení, 36W, 450 lm v nouzovém režimu, těleso z polykarbonátu bílé barvy RAL 
9003,transparentní polykarbonátové čočky, 213 x 83 x 20 (š 

ks 1,000 2 244,84 2 244,84

0 M 013
Reflektorové LED svítidlo 20W s infrapasivním čidlem pohybu PIR nástěnné LED svítidlo reflektor 20W s 
infrapasivním čidlem pohybu PIR, hliníková slitina práškově lakovaná, difuzor sklo, LED 20W neutrální bílá 
4000K, 1500lm, 230V, zvýšené krytí IP54, d=180

ks 1,000 997,14 997,14

0 M 014
HLAVNÍ ROZVADĚČ HR Oceloplechový, skříňový, volně stojící, IP 55/20, zaměnitelné dveře levé/pravé 
provedení, zámek cylindrická vložka, přívod spodem a vývody horem, spodem, rozměry: 
800+600x2200x400mm, jmenovitý proud 400A, zkratová odolnost rozvaděče Ik"

ks 1,000 100 345,58 100 345,58

0 M 015
ROZVADĚČ RK Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 54/20, zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, 
zámek cylindrická vložka, přívody horem, vývody horem, rozměry: 845x1645x270mm, jmenovitý proud 160A, 
zkratová odolnost rozvaděče Ik"= max. 10kA, kompletní do

ks 1,000 53 717,55 53 717,55

0 M 016
ROZVADĚČ RPH1 Oceloplechový nástěnný, IP 30/20, zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek 
cylindrická vložka, přívody horem, vývody horem, rozměry: 590x1070x135mm, jmenovitý proud 63A, zkratová 
odolnost rozvaděče Ik"= max. 6kA, kompletní dodávka sesta

ks 1,000 38 336,58 38 336,58

0 M 017
ROZVADĚČ RPH2 Oceloplechový, zapuštěný, IP 30/20, zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek 
cylindrická vložka, přívody horem, vývody horem, rozměry: 590x770x135mm, jmenovitý proud 40A, zkratová 
odolnost rozvaděče Ik"= max. 6kA, kompletní dodávka sest

ks 1,000 24 946,03 24 946,03

0 M 018
ROZVADĚČ RB Plastový, zapuštěný, IP 40/20, zaměnitelné plné plastové dveře levé/pravé provedení, přívod 
horem, vývody horem, rozměry: 282x482x70mm, 2 řady, 24 DIN modulů, jmenovitý proud 25A, zkratová 
odolnost rozvaděče Ik"= max. 6kA, kompletní dodávka se

ks 1,000 26 141,99 26 141,99

0 M 019
JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ Jednopólový vypínač 10A/230V, řazení 1, pod omítku do instalační krabice, 
kompletní vč. krytu a rámečku ( při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné 
vícerámečky dle počtu přístrojů )

ks 27,000 179,33 4 841,91

0 M 020
JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ, IP44 Jednopólový vypínač 10A/230V, řazení 1, pod omítku do instalační krabice, 
kompletní vč. krytu a rámečku ( při místění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné 
vícerámečky dle počtu přístrojů ), krytí IP44

ks 2,000 203,56 407,12

0 M 021
TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ ZAPÍNACÍ S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU Tlačítkový ovladač zapínací 10A/230V 
s orientační doutnavkou 230V, řazení 1/0, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku ( 
při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svisl

ks 20,000 226,45 4 529,00

0 M 022
SÉRIOVÝ VYPÍNAČ Sériový vypínač 10A/230V, řazení 5, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. 
krytu a rámečku ( při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle 
počtu přístrojů )

ks 5,000 214,85 1 074,25

0 M 023
SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ Sériový přepínač 10A/230V, řazení 6, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. 
krytu a rámečku ( při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle 
počtu přístrojů )

ks 14,000 184,36 2 581,04

0 M 024
SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ, IP44 Sériový přepínač 10A/230V, řazení 6, pod omítku do instalační krabice, 
kompletní vč. krytu a rámečku ( při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné 
vícerámečky dle počtu přístrojů ), krytí IP44

ks 6,000 203,56 1 221,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 M 025
KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ Křížový přepínač 10A/230V, řazení 7, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. 
krytu a rámečku ( při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle 
počtu přístrojů )

ks 2,000 222,45 444,90

0 M 026
JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA Jednofázová zásuvka 16A/230V s ochranným kolíkem a ochrannými clonkami 
pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku ( při umístění více přístrojů vedle sebe budou 
použity svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístr

ks 46,000 189,93 8 736,78

0 M 027
JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP44 Jednofázová zásuvka 16A/230V s ochranným kolíkem, ochrannými 
clonkami a víčkem pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku ( při umístění více 
přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dl

ks 23,000 307,06 7 062,38

0 M 028
DVĚ JEDNOFÁZOVÉ ZÁSUVKY VE VODOROVNÉM DVOURÁMEČKU Dvě jednofázové zásuvky 16A/230V 
s ochranným kolíkem a ochrannými clonkami, pod omítku do dvounásobné instalační krabice, kompletní vč. 
krytů a vodorovného dvourámečku

ks 25,000 481,58 12 039,50

0 M 029
DVĚ JEDNOFÁZOVÉ ZÁSUVKY VE VODOROVNÉM DVOURÁMEČKU PRO PC Dvě jednofázové zásuvky 
16A/230V s ochranným kolíkem a ochrannými clonkami pro PC, pod omítku do dvounásobné instalační 
krabice, kompletní vč. krytů a vodorovného dvourámečku, vybaveny popisovým pol

ks 4,000 491,81 1 967,24

0 M 030
DVĚ JEDNOFÁZOVÉ ZÁSUVKY VE VODOROVNÉM DVOURÁMEČKU PRO PC S PŘEPĚŤOVOU 
OCHRANOU Dvě jednofázové zásuvky 16A/230V s ochranným kolíkem a ochrannými clonkami pro PC, z 
toho jedna vybavena vestavěným 3. st. přepěťové ochrany se světelnou signalizací, pod omítk

ks 6,000 1 679,90 10 079,40

0 M 031
BEZPEČNOSTNÍ VYPÍNACÍ TLAČÍTKO Bezpečnostní vypínací tlačítko v plastové skříni na povrch 
120x120x50mm, ovládač nouzového zastavení krytý sklem průměru 22mm, po rozbití trvale sepnutý, 
odblokování pouze po výměně krycího skla, barva červená, osazen 1x spí

ks 1,000 835,26 835,26

0 M 032
BEZPEČNOSTNÍ VYPÍNACÍ TLAČÍTKO Hřibovité vypínací tlačítko v plastové skříni na povrch 68x68x91mm, 
ovládač nouzového zastavení s hřibovitým knoflíkem průměru 40mm, odblokování po zamáčknutí 
pootočením, barva červená, osazen 1x spínacím a 1x rozpínacím kon

ks 1,000 835,26 835,26

0 M 033
TŘÍFÁZOVÁ ZÁSUVKA 16A Zásuvka průmyslová třífázová 3P+N+PE 400V/32A, IP55, pod omítku s víčkem, 
kompletní

ks 3,000 277,11 831,33

0 M 034
TŘÍFÁZOVÝ VYPÍNAČ 25A Spínač stiskací 400V v plastové skříni pod omítku se signalizační doutnavkou, 
jmenovitý proud 25A, součástí spínače svorky PE a N, barva bílá, IP55, vč. kompletního příslušenství pro 
montáž ( upevňovací materiál, atd. )

ks 7,000 610,39 4 272,73

0 M 035
TŘÍFÁZOVÝ VYPÍNAČ 40A Trojpólový otočný spínač 400V v plastové skříni na povrch, jmenovitý proud 40A 
pro AC-23A, součástí spínače svorky PE a N, IP65, vč. kompletního příslušenství pro montáž ( upevňovací 
materiál, kabelové průchodky, atd. )

ks 2,000 1 184,11 2 368,22

0 M 036
PŘÍPOJNICE POTENCIÁLOVÉHO VYROVNÁNÍ Přípojnice potenciálového vyrovnání pro vyrovnání 
potenciálů dle ČSN, na povrch, připojení 7x plný nebo laněný vodič 2,5-25mm2, 2x plný nebo laněný vodič 25-
95mm2, 1x plochý vodič 30x3,5mm, svorkovnice 10x10mm z niklova

ks 1,000 4 152,96 4 152,96

0 M 037
1-CYKY-J 5x70mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá m 21,000 713,47 14 982,87

0 M 038
1-CYKY-J 5x16mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá m 15,000 194,07 2 911,05

0 M 039
1-CYKY-J 5x10mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá m 15,000 126,84 1 902,60

0 M 040
1-CYKY-J 5x6mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá m 83,000 87,77 7 284,91

0 M 041
1-CYKY-J 5x4mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá m 80,000 64,67 5 173,60

0 M 042
1-CYKY-J 5x2,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá m 162,000 43,31 7 016,22
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0 M 043
1-CYKY-J 5x1,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá m 85,000 32,04 2 723,40

0 M 044
1-CYKY-J 3x2,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá m 1 550,000 31,83 49 336,50

0 M 045
1-CYKY-J 3x1,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá m 1 100,000 25,59 28 149,00

0 M 046
1-CYKY-O 3x1,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil černá, hnědá, šedá m 690,000 25,59 17 657,10

0 M 047
1-CXKH-V-O 3x1,5mm2, P60-R, B2ca s1 d0 HFFR vícežilový kabel s funkční integritou kabelové trasy, 
měděné jádro, přídavná izolace ze skloslídových pásek, izolace žil zesítěná bezhalogenová izolace, HFFR 
výplň a plášť HFFR, barva izolace jednotlivých žil če

m 20,000 42,27 845,40

0 M 048
H07V-K 1x4mm2 Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných drátků, PVC izolace, barva izolace 
zelenožlutá m 90,000 23,64 2 127,60

0 M 049
H07V-K 1x6mm2 Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných drátků, PVC izolace, barva izolace 
zelenožlutá m 50,000 27,85 1 392,50

0 M 050
H07V-K 1x10mm2 Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných drátků, PVC izolace, barva 
izolace zelenožlutá m 40,000 36,21 1 448,40

0 M 051
H07V-K 1x25mm2 Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných drátků, PVC izolace, barva 
izolace zelenožlutá m 195,000 71,21 13 885,95

0 M 052
1-YY 50mm2 Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných drátků, PVC izolace, barva izolace 
zelenožlutá m 23,000 135,94 3 126,62

0 M 053
1-YY 70mm2 Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných drátků, PVC izolace, barva izolace 
zelenožlutá m 10,000 173,41 1 734,10

0 M 054
JYTY 7x1,0mm2 Celoplastový vícežilový ovládací a signalizační kabel stíněný, měděné jádro, PVC izolace žil 
a pláště m 8,000 31,22 249,76

0 M 055
H07RN-F 5x10mm2 Gumový vícežilový připojovací a ovládací kabel, měděné jádro z jemných drátků, gumová 
izolace jednotlivých žil, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá m 8,000 183,07 1 464,56

0 M 056
H07RN-F 5x6mm2 Gumový vícežilový připojovací a ovládací kabel, měděné jádro z jemných drátků, gumová 
izolace jednotlivých žil, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá m 8,000 112,80 902,40

0 M 057
H07RN-F 5x4mm2 Gumový vícežilový připojovací a ovládací kabel, měděné jádro z jemných drátků, gumová 
izolace jednotlivých žil, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá m 8,000 81,56 652,48

0 M 058
H07RN-F 5x2,5mm2 Gumový vícežilový připojovací a ovládací kabel, měděné jádro z jemných drátků, 
gumová izolace jednotlivých žil, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá m 32,000 58,72 1 879,04

0 M 059
H07RN-F 5x1,5mm2 Gumový vícežilový připojovací a ovládací kabel, měděné jádro z jemných drátků, 
gumová izolace jednotlivých žil, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá m 14,000 44,05 616,70

0 M 060 UKONČENÍ KABELŮ Ukončení kabelů ( kabelová oka, návlečky, izolace, atd. ) - komplet ks 1,000 4 666,25 4 666,25

0 M 061
ZNAČENÍ KABELŮ Kabelové štítky pro označení kabelů, nesmazatelný popis s označením kabelu, číslem 
kabelu dle kabelové tabulky, typu a průřezu kabelu, odkud - kam a číslo okruhu, možnost čištění vč. 
veškerého příslušenství pro označení a montáž kabelového 

ks 120,000 10,73 1 287,60

0 M 062
KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ 500/50 Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. příslušenství pro montáž ( 
nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, 
přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami,

m 6,000 553,60 3 321,60

0 M 063
KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ 300/50 Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. příslušenství pro montáž ( 
nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, 
přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami,

m 26,000 362,33 9 420,58

0 M 064
KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ 200/50 Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. příslušenství pro montáž ( 
nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, 
přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami,

m 15,000 293,54 4 403,10
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0 M 065
KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ 100/50 Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. příslušenství pro montáž ( 
nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, 
přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami,

m 50,000 228,86 11 443,00

0 M 066
KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ 50/50 Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. příslušenství pro montáž ( 
nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, 
přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami, 

m 15,000 201,96 3 029,40

0 M 067
PŘÍSTROJOVÉ KRABICE Elektroinstalační krabice pod omítku Ć73x42, 66mm, do dutých příček, univerzální, 
spojovatelné do souvislé řady, vč. veškerého příslušenství pro montáž ks 220,000 69,40 15 268,00

0 M 068
ROZVODNÉ KRABICE POD OMÍTKU Elektroinstalační krabice pod omítku Ć73x42mm, do dutých příček, 
univerzální, vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž ( víčko, trnů, atd. ) ks 55,000 160,02 8 801,10

0 M 069
ROZVODNÉ KRABICE VELKÉ POD OMÍTKU Elektroinstalační krabice pod omítku Ć103x50mm, univerzální, 
vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž ( víčko, trnů, atd. ) ks 30,000 162,95 4 888,50

0 M 070
ROZVODNÉ KRABICE NA POVRCH Elektroinstalační krabice na povrch 85x85x40mm, univerzální, vč. 
bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž ( kovové hmoždinky, spojovací 
materiál, vázací pásky, atd. ), krytí IP54

ks 80,000 94,87 7 589,60

0 M 071
ROZVODNÉ KRABICE NA POVRCH VELKÉ Elektroinstalační krabice na povrch 105x105x40mm, 
univerzální, vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž ( kovové 
hmoždinky, spojovací materiál, vázací pásky, atd. ), krytí IP54

ks 45,000 103,47 4 656,15

0 M 072
ROZVODNÉ KRABICE VELKÉ POD OMÍTKU PRO POSPOJENÍ Elektroinstalační krabice osazena pod 
omítku 114x114x57mm, rozvodná, vč. šroubových svorek 4 x 25mm2 a veškerého příslušenství pro montáž ( 
spojovací materiál, upevňovací materiál, atd. ), např. OBO T60

ks 25,000 197,57 4 939,25

0 M 073
ROZVODNÉ KRABICE NA POVRCH VELKÉ PRO POSPOJENÍ Elektroinstalační krabice na povrch 
105x105x40mm, univerzální, vč. šroubových svorek 4 x 25mm2 a veškerého příslušenství pro montáž ( 
kovové hmoždinky, spojovací materiál, vázací pásky, atd. ), krytí IP54

ks 5,000 197,57 987,85

0 M 074
OHEBNÉ TRUBKY PRŮMĚR 25 Ohebná trubka PVC průměru 25mm, bezhalogenové, samozhášivé, střední 
mechanická odolnost 750N/5cm, vč. příslušenství pro montáž ( spojky, příchytky, ohyby, kovové hmoždinky, 
upevňovací materiál, atd. )

m 170,000 46,97 7 984,90

0 M 075
OHEBNÉ TRUBKY PRŮMĚR 32 Ohebná trubka PVC průměru 32mm, bezhalogenové, samozhášivé, střední 
mechanická odolnost 750N/5cm, vč. příslušenství pro montáž ( spojky, příchytky, ohyby, kovové hmoždinky, 
upevňovací materiál, atd. )

m 15,000 49,27 739,05

0 M 076
OHEBNÉ TRUBKY PRŮMĚR 50 Ohebná trubka PVC průměru 50mm, bezhalogenové, samozhášivé, střední 
mechanická odolnost 750N/5cm, vč. příslušenství pro montáž ( spojky, příchytky, ohyby, kovové hmoždinky, 
upevňovací materiál, atd. )

m 25,000 71,51 1 787,75

0 M 077
PLASTOVÁ VKLÁDACÍ LIŠTA 40/20 Plastová vkládací lišta hranatá, rozměry 40x20mm, pro montáž na stěnu 
nebo strop, dvojitý zámek víka vč. veškerého příslušenství pro montáž ( kryty ohybové, spojovací, koncové, 
odbočné, rohy, průchodkové, kovové hmoždinky, up

m 10,000 70,77 707,70

0 M 078
PLASTOVÁ VKLÁDACÍ LIŠTA 20/20 Plastová vkládací lišta hranatá, rozměry 20x20mm, pro montáž na stěnu 
nebo strop, dvojitý zámek víka vč. veškerého příslušenství pro montáž ( kryty ohybové, spojovací, koncové, 
odbočné, rohy, průchodkové, kovové hmoždinky, up

m 20,000 59,78 1 195,60

0 M 079
SVORKY K OCHRANNÉMU POSPOJOVÁNÍ Svorka k ochrannému pospojování kompletní vč. veškerého 
příslušenství ks 15,000 562,19 8 432,85

0 M 080
KABELOVÉ PŘÍCHYTKY Plastové kabelové příchytky pro kabelové svazky průměru max. 50mm s uchycením 
šroubem do betonu, vč. příslušenství pro montáž ( vázací pásky dle průměru kabelových svazků, kovové 
hmoždinky, upevňovací materiál, atd. )

ks 700,000 37,80 26 460,00

0 M 081
KABELOVÉ PŘÍCHYTKY POŽÁRNĚ ODOLNÉ Kovové kabelové příchytky pro jeden požární kabel do 
průměru 15mm s uchycením šroubem do betonu s požární odolností P60-R, vč. příslušenství pro montáž (  
kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd. )

ks 45,000 19,32 869,40
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0 M 082
VÁZACÍ PÁSKY Plastová vázací páska pro vázání a uchycení kabelů, černá, délka 300mm, šířka 7,6mm, 
zatižitelnost 55kg ks 300,000 2,43 729,00

0 M 083
OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA PRŮMĚRU 110 Ohebná dvouplášťová 
kurugovaná chránička, vnější průměr 110mm, zaveden zatahovací drát nebo provázek, IP67, zatížení větší 
než 450N/20cm, -45 - +60°C

m 40,000 79,03 3 161,20

0 M 084
OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA PRŮMĚRU 40 Ohebná dvouplášťová kurugovaná 
chránička, vnější průměr 40mm, zaveden zatahovací drát nebo provázek, IP67, zatížení větší než 450N/20cm, 
-45 - +60°C

m 7,000 40,32 282,24

0 M 085
ZEMNÍCÍ PÁSEK Zemnící pásek FeZn 30x4mm, pozinkovaný, vč. svorek pro spojení dvou pásků, ochrany 
spojů proti korozi m 110,000 69,99 7 698,90

0 M 086 ZEMNÍCÍ DRÁT Zemnící drát FeZn průměru 10mm, pozinkovaný, potažený PVC m 50,000 120,75 6 037,50

0 M 087
DRÁT AlMgSi Drát AlMgSi průměru 8mm vč. podpěr svodového drátu na střeše pro daný typ střešní krytiny, 
kompletní vč. příslušenství pro montáž m 225,000 81,43 18 321,75

0 M 088 OCHRANNÁ TRUBKA Ochranná trubka svodu u země před mechanickým poškozením, délka 1,7m, nerez ks 8,000 419,50 3 356,00

0 M 089
DRŽÁK OCHRANNÉ TRUBKY Držák ochranné trubky pro připevnění k objektu, nerez, délka a provedení dle 
stavby, kompletní

ks 16,000 167,52 2 680,32

0 M 090
PODPĚRA SVODOVÉHO DRÁTU Podpěra svodového drátu do zdi, nerez, délka a provedení dle stavby, 
kompletní vč. příslušenství pro montáž ks 160,000 97,62 15 619,20

0 M 091
PODPĚRA SVODOVÉHO DRÁTU Podpěra svodového drátu na střeše, nerez, délka a provedení dle 
konkrétní střešní krytiny, kompletní vč. příslušenství pro montáž ks 70,000 100,70 7 049,00

0 M 092
JÍMACÍ TYČ Jímací tyč s rovným koncem AlMgSi, délka 1m vč. držáků a příslušenství pro montáž a připojení, 
kompletní

ks 3,000 630,04 1 890,12

0 M 093 SPOJOVACÍ SVORKA Nerez Spojovací svorka pro spojení dvou vodičů, nerez ks 26,000 63,83 1 659,58

0 M 094 UNIVERZÁLNÍ SVORKA Nerez Univerzální svorka SU, SP, SK, SO, nerez ks 55,000 75,13 4 132,15

0 M 095 ZKUŠEBNÍ SVORKA SZ Zkušební svorka pro spojení nadzemních částí hromosvodu s uzemněním, nerez ks 8,000 92,58 740,64

0 M 096 SPOJOVACÍ SVORKA SR Spojovací svorka pro spojení pásek/vodič, pásek/pásek, pozinkovaná ks 60,000 59,73 3 583,80

0 M 097 OCHRANA PROTI KOROZI Ochrana podzemních částí a spojů uzemnění proti korozi m2 1,000 296,31 296,31

0 M 098
CENTRAL TEST NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ Centrála systému central test nouzového osvětlení 
WirelessControl, bezdrátový systém propojení svítidel, napájení ~230V, automaticky konfigurovatelná síť typu 
Ad-hoc, vzdálenost mezi svítidly max. 30m, max. počet svítidel 

ks 1,000 11 617,74 11 617,74

0 M 099
DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL Sádra šedá, šrouby univerzální, podložky, matice, hřebíky, vruty, 
hmoždinky, příchytky, atd - komplet ks 1,000 4 666,25 4 666,25

0 M 100 OCELOVÁ KONSTRUKCE Ocelová konstrukce všeobecně ( závitové tyče, příčníky, výložníky, atd. ) kg 150,000 62,25 9 337,50

0 M 101
POŽÁRNÍ UCPÁVKY Požární ucpávky kabelových tras při průchodu dělícími stěnami požárních úseků, 
provedení a materiál dle specifikace požární zprávy m2 1,000 6 532,75 6 532,75

0 M 102
OSTATNÍ Uvedení do provozu, odzkoušení, naprogramování, předání uživateli, poučení obsluhy, instruktážní 
návody, odstranění vad a nedodělků, atd. hod. 50,000 326,64 16 332,00

0 M 103
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE Strojní sekání drážek pro kabelové trasy ve zděných konstrukcích, na betonových 
nosných prvcích ručně dle statického posouzení objektu, rozměry max. 100x40mm, prostupy stěnami a 
stropy, atd. - komplet

m 250,000 66,07 16 517,50

0 M 104 LIKVIDACE Odvoz, třídění a ekologická likvidace obalových materiálů - komplet ks 1,000 4 666,25 4 666,25

0 M 105
ZKOUŠKY A REVIZE Revize rozvaděčů, revize elektroinstalace, revize hromosvodu a uzemnění, protokoly o 
shodě, certifikáty, atd. hod. 16,000 513,29 8 212,64

0 K 109 MONTÁŽ Montáž všech prvků na přístrojů ks 1,000 232 773,60 232 773,60
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Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 295 028,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 295 028,74 21,00% 61 956,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 356 984,78

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon

SO 03.7 - MaR

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 295 028,74

1 - ROZVADĚČE - 65 686,75

2 - ČIDLA A POHONY 57 676,40

3 - KABELY ,KABELOVÉ TRASY 32 155,48

4 - OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE 79 935,92

5 - INŽENÝRSKÁ ČINNOST 59 574,19

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon

SO 03.7 - MaR
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 295 028,74

D 1 ROZVADĚČE - 65 686,75

0 M 1-1

Rozváděč RMARB Nástěnný oceloplechový, IP 54, sestava 1 pole Rozměry (šxvxh): 600×1000×300 Přívody 
a vývody do rozvaděče horem. Kabelové průchodky dle dimenzí jednotlivých vývodů Ovládací prvky - 
přepínače, tlačítkové ovladače, signálky Přístrojová náplň 

ks 1,000 65 686,75 65 686,75

D 2 ČIDLA A POHONY 57 676,40
0 M 2-1 Venkovní teplotní čidlo Pt 1000, IP54, -40/+60°C, ks 1,000 298,67 298,67

0 M 2-2 Přepínač 1-0-A se signálkou na rozvaděči ks 6,000 1 171,91 7 031,46

0 M 2-3 Ovládací tlačítko se signálnou na rozvaděči ks 1,000 879,81 879,81

0 M 2-4 Servisní vypínač jednofázový na omítku , 16A s možnotí uzamčení ve vypnuté poloze, IP54, pomocný kontakt ks 6,000 879,81 5 278,86

0 M 2-5

Regulátor radiátorového topení 1xSSR, komunikativní, displej 60 x 60 mm, otoč. knoflík s tlačítkem, měření 
teploty, nastav. hodnot, hodiny, týdenní program, přepínání a indikace stavů, 1 x DO triak 24 V st pro term. 
ventil topení, kom. Modbus / RS485

ks 8,000 3 137,41 25 099,28

0 M 2-6 Termoelektrická hlavice low current 24VAC, NC, M30x1,5 Převedeno do souhrnu ks 16,000 1 193,02 19 088,32

D 3 KABELY ,KABELOVÉ TRASY 32 155,48
0 M 3-1 Kabel JYTY J-Y(St)Y 1x2x0,8 m 485,000 5,77 2 798,45

0 M 3-2 Kabel JYTY J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 170,000 8,20 1 394,00

0 M 3-3 Kabel Ethernet cat 5E m 80,000 6,77 541,60

0 M 3-4 Kabel 1-CYKY-J 5x1,5mm2 m 10,000 17,14 171,40

0 M 3-5 Kabel 1-CYKY-J 3x1,5mm2 m 265,000 10,38 2 750,70

0 M 3-6 Kabel 1-CYKY-O 3x1,5mm2 m 160,000 10,38 1 660,80

0 M 3-7 Kabel 1-CYKY-O 3x2,5mm2 m 60,000 16,92 1 015,20

0 M 3-8 Kabel CY6mm2 m 80,000 12,92 1 033,60

0 M 3-9
Oceloplechový žlab 60/50mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro  montáž 
na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) m 60,000 221,36 13 281,60

SO 03.7 - MaR

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 M 3-10 Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná, vč. příchytek a montážního příslušenství m 60,000 25,81 1 548,60

0 M 3-11 Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, ohebná, vč. příchytek a montážního příslušenství m 90,000 14,08 1 267,20

0 M 3-12 Požární ucpávky komplet ks 1,000 2 932,71 2 932,71

0 M 3-13 Ocelové nosné konstrukce Převedeno do souhrnu ks 1,000 1 759,62 1 759,62

D 4 OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE 79 935,92
0 M 4-1 Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál ks 1,000 12 584,83 12 584,83

0 K 4-2 Montáž, kompletace, oživení ks 1,000 55 033,72 55 033,72

0 K 4-3 Stavební přípomocné práce, stavební připravenost ks 1,000 2 932,71 2 932,71

0 M 4-4 Drobný nespecifikovaný a montážní materiál Převedeno do souhrnu ks 1,000 9 384,66 9 384,66

D 5 INŽENÝRSKÁ ČINNOST 59 574,19
0 K 5-4 Provozní zkoušky ks 1,000 5 750,40 5 750,40

0 K 5-5 Výchozí revize elektro ks 1,000 7 360,52 7 360,52

0 K 5-6 Software pro DDC a PLC regulátory ks 1,000 23 001,62 23 001,62

0 K 5-7 Oživení systému ks 1,000 16 101,13 16 101,13

0 K 5-8 Zaučení obsluhy Převedeno do souhrnu ks 1,000 7 360,52 7 360,52
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 777 857,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 777 857,81 21,00% 583 350,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 361 207,95

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon

SO 03.8 - Gastro

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 777 857,81

D1 - Pavilon H - 1.NP 574 260,10

    A - Sklad špinavého prádla 364 678,73

    B - Příjem a suchý sklad 29 858,48

    C - Sklad odpadků 25 008,31

    D - Sklad inventáře 19 884,50

    E - Hrubá příprava zeleniny 134 830,08

D2 - Pavilon H - 2.NP 2 203 597,71

    Ea - Úklidová komora 12 159,14

    F - Chlazené potraviny 293 100,08

    G - Příprava masa 102 480,14

    H - Příprava těsta 132 267,23

    I - Příprava zeleniny a studená kuchyně 227 850,05

    J - Varna 1 327 720,73

    K - Porcování a rozvoz jíel 36 100,64

    L - Mytí provozního nádobí 71 919,70

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon

SO 03.8 - Gastro
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 777 857,81

D D1 Pavilon H - 1.NP 574 260,10

D A Sklad špinavého prádla 364 678,73

0 K A1
Profesionální pračka, kapacina 8 litrů, verze pro samoobslužné prádelny, barevný displej, 26 přednastavených 
programů, komunika přes USB, Funkce WET Cleaning možnost editovat, kompletní proces ukládán do 
paměti (teploty výšky hladiny), oplastění "skinplat

ks 2,000 138 092,98 276 185,96

0 K A2
Profesionální sušička, kapacita 10 kg, verze pro samoobslužné prádelny,  Robustní hliníkové dveře s velkým 
průměrem, siroký filr v bukbu nikoli ve dveřích, objem bubnu 160 l, elektronické ovládání, 680x775x1040 
7,2kW/400V

ks 1,000 79 323,85 79 323,85

0 K A3 Dvoupatrová police, nerezové provedení 1900x350 ks 1,000 9 168,92 9 168,92

D B Příjem a suchý sklad 29 858,48

0 K B1
Skladový regál, montovaný, 4x plná police, výškově stavitelné police, provedení polic komaxit, provedení 
stojen komaxit 1350x500x2000

ks 4,000 5 028,63 20 114,52

0 K B2
Váha můstková s LCD displejem, váživost: 30/60 (dílek 10/20),  rozměr vážní plochy: 360 x 460 mm, 
provedení: vážní plocha – nerez, konstrukce – ocel, krytí proti vodě a prachu: IP-54, certifikace: pro obchodní 
vážení - ES ověření, displej: LCD, napájení: 

ks 1,000 9 743,96 9 743,96

D C Sklad odpadků 25 008,31

0 K C1
Profesionální chladnička, čistý objem 130 lt, bílá, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální 
termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah     -2°C až +8°C, chladnička určena 
k uskladnění odpadků 600x600x845 0,

ks 1,000 12 734,17 12 734,17

0 K C2
Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového 
vyjímatelného roštu, vývod pro připojení do kanalizace 500x500 ks 1,000 9 398,94 9 398,94

0 K C3 Nástěnná vodovodní baterie - dodávka stavby ks 1,000 2 875,20 2 875,20

D D Sklad inventáře 19 884,50

0 K D1
Skladový regál, montovaný, 4x plná police, výškově stavitelné police, provedení polic komaxit, provedení 
stojen komaxit 1500x500x2000

ks 1,000 5 258,65 5 258,65

SO 03.8 - Gastro

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K D2
Skladový regál, montovaný, 4x plná police, výškově stavitelné police, provedení polic komaxit, provedení 
stojen komaxit 900x500x2000

ks 1,000 4 798,61 4 798,61

0 K D3
Skladový regál, montovaný, 4x plná police, výškově stavitelné police, provedení polic komaxit, provedení 
stojen komaxit 1000x500x2000

ks 2,000 4 913,62 9 827,24

D E Hrubá příprava zeleniny 134 830,08

0 K E1
Profesionální chladnička, čistý objem 570 lt, celonerezové provedení - vně i uvnitř, vnitřní prostor vhodný pro 
gastronádoby GN 2/1 nebo přepravky 600x400mm, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální 
termostat, automatické odtávání, 4x výš

ks 1,000 23 084,90 23 084,90

0 K E2 Pracovní stůl, 1x plná police, zadní lem, výškově nastavitelné nožíčky, nerezové provedení 1350x700x850 ks 1,000 10 779,03 10 779,03

0 K E3
Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 600x500x300mm, 1x otvor pro stojánkou tlakovou sprchu, 
kapotáž dřezu z čela a obou boků, zadní, levý lem, výškově nastavitelné nožičky 800x700x850 ks 1,000 15 011,33 15 011,33

0 K E4 Nástěnná vodovodní baterie - dodávka stavby 0 ks 1,000 2 875,20 2 875,20

0 K E5
Škrabka brambor a kořenové zeleniny, nerezové opláštění, objem jedné náplně 12kg brambor, teoretická 
kapacita cca 200kg brambor / 1 hod. 700x850x700 0,55kW/400V

ks 1,000 44 131,38 44 131,38

0 K E6
Lapač škrobu a slupek, ke škrabce, celonerezové provedení, plně kompatibilní se škrabkou brambor 
320x320x320

ks 1,000 6 523,73 6 523,73

0 K E7
Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového 
vyjímatelného roštu, vývod pro připojení do kanalizace 350x350 ks 2,000 7 098,77 14 197,54

0 K E8
Plošinový vozík, 4x kolečko, každé kolečko o průměru 100mm (2x opatřeno brzdou), madlo na kratší straně, 
nerezové provedení 800x600x850

ks 1,000 8 938,90 8 938,90

0 K E9 Dřevěný rošt na uskladnění brambor, vč. dřevěného obložení stěn 1800x1000x70 ks 1,000 3 648,53 3 648,53

0 K E10 Keramické umyvadlo, vč. vodovodní baterie - dodávka stavby ks 1,000 5 639,54 5 639,54

D D2 Pavilon H - 2.NP 2 203 597,71

D Ea Úklidová komora 12 159,14

0 K Ea1
Skladový regál, montovaný, 4x plná police, výškově stavitelné police, provedení polic komaxit, provedení 
stojen komaxit 600x500x2000

1,000 4 683,61 4 683,61

0 K Ea2 Keramická výlevka - dodávka stavby 1,000 7 475,53 7 475,53

D F Chlazené potraviny 293 100,08

0 K F1
Profesionální mraznička, objem 570 lt, celonerezové provedení - vně i uvnitř,  1x plné dveře, ventilované 
chlazení, 4x nastavitelné roštové police, digitální termostat, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -10°C až 
-25°C, mraznička určena k uskladnění

1,000 24 234,98 24 234,98

0 K F2
Profesionální mraznička, objem 570 lt, celonerezové provedení - vně i uvnitř,  1x plné dveře, ventilované 
chlazení, 4x nastavitelné roštové police, digitální termostat, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -10°C až 
-25°C, mraznička určena k uskladnění

1,000 24 234,98 24 234,98

0 K F3
Profesionální chladnička, objem 570 lt, celonerezové provedení - vně i uvnitř, vnitřní prostor vhodný pro 
gastronádoby GN 2/1 nebo přepravky 600x400mm, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální 
termostat, automatické odtávání, 4x výškově n

1,000 23 084,90 23 084,90

0 K F4
Profesionální chladnička, objem 340 lt, nerezové opláštění, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, 
digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, chladnička 
určena k uskladnění vajec 600x600x1850

1,000 21 129,76 21 129,76

0 K F5
Servírovací dvoupatrový vozík, 4x kolečko, každé kolečko o průměru 100mm (2x opatřeno brzdou), madlo na 
kratší straně, nerezové provedení 700x400x850 1,000 8 018,84 8 018,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K F6
Chlazený stavebnicový box, systém spojování zámkový - pero / drážka, účinná polyuretanová izolace 
zaručující nízkou spotřebu el. energie, šíře izolace min. 75mm, vč. nerezové podlahy, 1x křídlové dveře , 
rozměr dveří 800x1800mm, 1960x1960x2200

1,000 103 360,54 103 360,54

0 K F7
Chladící jednotka splitová, oddělená řídící jednotka, nutnost připojení na odpad, ovládání osvětlení na řídící 
jednotce, rozsah teplot +5°C až -5°C 960x490x470 1,09kW/230V 1,000 63 567,74 63 567,74

0 K F8
Skladový regál, 4x plná police, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, nostnost jedné police min. 50 kg, 
celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky 1750x500x1800 1,000 12 734,17 12 734,17

0 K F9
Skladový regál, 4x plná police, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, nostnost jedné police min. 50 kg, 
celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky 1750x450x1800 1,000 12 734,17 12 734,17

D G Příprava masa 102 480,14

0 K G1
Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 500x500x250mm, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii, 
kapotáž dřezu z čela a obou boků, zadní a levý lem, výškově nastavitelné nožičky 800x700x850 1,000 11 584,09 11 584,09

0 K G2 Nástěnná vodovodní baterie - dodávka stavby 1,000 2 875,20 2 875,20

0 K G3
Pracovní stůl, skřínový - opláštěné oba boky + oláštěná záda, z čela stůl přístupný formou posuvných dveří, 
vpravo ve spodním prostoru umístěn zásuvkový blok obsahující 3ks výsuvných zásuvek, vlevo v uzavřeném 
prostoru 2x plná police, zadní lem, nerezové 

1,000 32 860,59 32 860,59

0 K G4 Dřevěná masodeska, stolní 600x400x100 1,000 3 993,56 3 993,56

0 K G5
Nástěnná skříňka, uzavřená, 1x plná police, opláštěné oba boky, opláštěná záda, z čela skříňka přístupná 
formou posuvných dveří, nerezové provedení 1650x350x600 1,000 14 804,32 14 804,32

0 K G6 Odpadkový koš 50l, celonerezové provedení, pojízdné provedení - 4x kolečko, vč. víka 435x610 1,000 4 913,62 4 913,62

0 K G7
Základní příslušenství k robotu na pozici H6 - sada obsahuje: 1x šlehací metlu, 1x míchač, 1x hnětací hák, 1x 
kotlík o objemu 24 litrů 1,000 18 944,61 18 944,61

0 K G8 Mlýnek na maso, případný, kompatibilní s robotem na pozic H6 1,000 12 504,15 12 504,15

D H Příprava těsta 132 267,23
0 K H1 Nerezová kombinovaná výlevka, rozměr výlevky 400x400x200, rozměr umyvadla 440x280x140 500x700x850 1,000 15 839,39 15 839,39

0 K H2 Stojánková vodovodní baterie, hygienické pákové loketní ovládání "CLINIC" 1,000 6 868,76 6 868,76

0 K H3
Pracovní stůl, dřevená (buková) pracovní deska, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěna 2x výsuvná 
zásuvka, výškově nastavitelné nožičky, zadní lem 1400x700x850 1,000 15 034,33 15 034,33

0 K H4
Nástěnná skříňka, uzavřená, 1x plná police, opláštěné oba boky, opláštěná záda, z čela skříňka přístupná 
formou posuvných dveří, nerezové provedení 800x350x600 1,000 12 159,13 12 159,13

0 K H5
Pracovní stůl, 2x plná police, dřevená (buková) pracovní deska, výškově nastavitelné nožičky, zadní lem - 
DOMĚREK 1500x700x850 DOĚMREK 1,000 11 814,11 11 814,11

0 K H6
Univerzální kuchyňský robot, objem nádoby 24 lt, 3x volitelné rychlosti otáček - 108 / 183 / 352 otáček / min., 
možnost přípojných strojků, total stop tlačítko, součástí robota odnímatelná nerezová nádoba o objemu 24 lt, 
vč. nástavce na míchání, hnětání a

1,000 58 737,40 58 737,40

0 K H7
Nástěnná skříňka, otevřená, 1x plná police, opláštěné oba boky, opláštěná záda, nerezové provedení 
800x350x600

1,000 11 814,11 11 814,11

D I Příprava zeleniny a studená kuchyně 227 850,05

0 K I1
Mycí stůl,1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 500x500x250mm, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii, 
zadní lem, výškově nastavitelné nožičky 800x700x850 1,000 11 584,09 11 584,09

0 K I2 Stojánková, vodovodní baterie, pákové ovládání 1,000 3 533,52 3 533,52

0 K I3
Pracovní stůl, skřínový - opláštěné oba boky + oláštěná záda, z čela stůl přístupný formou posuvných dveří, 
2x plná police, zadní lem, nerezové provedení 1750x700x850

1,000 21 934,82 21 934,82
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K I4
Krouhač zeleniny, teoretický výkon cca 200 kg / 1 hod., kapacita 20 - 300 porcí, indukční motor, asynchronní 
motor, nerezová hřídel, magnetický bezpečnostní systém, kdy brzda motoru zastaví zařízení při otevření víka 
nebo při zvednutí přítlačné páky, auto

1,000 38 495,98 38 495,98

0 K I5
Sada 6 disků ke krouhači zeleniny - sada obsahuje : 1x plátkovač 2mm, 1x plátkovač 4mm, 1x strouhač 
1,5mm, 1x nudlčikovač 4x4mm, 1x kostičkovač 14x14x14mm 1,000 18 484,57 18 484,57

0 K I6
Chlazený stůl dvousekcový, první sekce vybavena dvěma výsuvnými zásuvkami, druhá sekce vybavena 
dvěma výsuvnými zásuvkami, celkem tak 4x výsuvná zásuvka, objem 290 litrů, nerezové provedení, 
perforované koše zásuvek z nerezové oceli pro velikost GN 1/1, c

1,000 55 057,15 55 057,15

0 K I7
Pracovní stůl, pod pracovní deskou umístěna 2x výsuvná zásuvka, spodní prostor uzavřený - opláštěné oba 
boky + opláštěná záda, zepředu stůl přístupný formou posuvných dvířek, 1x spodní police - dno, zadní lem, 
výškově nastavitelné nožičky, přesah pracovní

1,000 20 347,71 20 347,71

0 K I8
Nástěnná skříňka, uzavřená, 1x plná police, opláštěné oba boky, opláštěná záda, z čela skříňka přístupná 
formou posuvných dveří, nerezové provedení 1200x350x600 1,000 13 079,20 13 079,20

0 K I9
Profesionální chladnička, objem 340 lt, nerezové opláštění, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, 
digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, chladnička 
určena k uskladnění tuků a mléčných vý

1,000 21 129,76 21 129,76

0 K I10 Odpadkový koš 50l, celonerezové provedení, pojízdné provedení - 4x kolečko, vč. víka 435x610 1,000 4 913,62 4 913,62

0 K I11
Nářezový stroj, průměr nože 250mm, tlakový odlitek z hliníkové slitiny, šnekový převod, specální antiadhésní 
úprava nože, řezný stůl uložen šikmo 425x525x380 0,2kW/230V 1,000 19 289,63 19 289,63

D J Varna 1 327 720,73

0 K J1
Konvektomat elektrický, bojlerový generátor páry - bojlerový způsob vývinu páry (!!!), kapacita min. 11x GN 
1/1, volba z režimů : horký vzduch 30 až 300°C, pára 30 až 130°C, příčné zásuvy - délka zásuvu max. 
350mm!!!,  regenerace pokrmů, nízkoteplotní vař

1,000 264 946,90 264 946,90

0 K J2
Podstavec pod konvektomat, celonerezové provedení, 2x sloupec zásuvů pro GN 1/1, plné kompatibilní s 
konvektomatem na poz. J1 dle konvektomatu

1,000 10 664,03 10 664,03

0 K J3
Elektrická multifunkční pánev, objem pánve 2x40 lt, kapacita vany 2x GN 1/1, rozměr dna 2x 375x580 mm, 
hloubka vany 220mm, užitná plocha 2x 22 dm2, pánev umožňuje vaření, intenzívní a šetrné, smažení, 
fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, re

1,000 562 587,81 562 587,81

0 K J4 Příslušenství k multifunkční pánvi - rameno pro zvedání a spouštění košů 1,000 8 823,90 8 823,90

0 K J5 Příslušenství k multifunkční pánvi - varný koš 1,000 8 823,90 8 823,90

0 K J6 Příslušenství k multifunkční pánvi - fritovací koš 1,000 8 823,90 8 823,90

0 K J7 Příslušenství k multifunkční pánvi - špachtle 1,000 4 223,57 4 223,57

0 K J8 Příslušenství k multifunkční pánvi - rošt na dno pánve 2,000 3 303,51 6 607,02

0 K J9 Příslušenství k multifunkční pánvi - síto 1,000 4 223,57 4 223,57

0 K J10 Příslušenství k multifunkční pánvi - čistící houba SCOTCHBRICK na pánve 1,000 2 383,44 2 383,44

0 K J11 Pracovní stůl s policí, 1x plná police, nerezové provedení, zadní lem 800x850x900 1,000 8 938,90 8 938,90

0 K J12
Profesionální indukční sporák, provedení sporáku 4 plotýnkové, 4x črvercová zóna, každá zóna  o výkonu 
3,5kW, každá zóna o velikosti 230x230mm, vč. celonerezového podstavce - opláštěné oba boky podstavce a 
záda, 1x plná police, stejný vzhled jako ostatní 

1,000 269 317,20 269 317,20

0 K J13
Neutrální pracovní plocha, nerezové provedení, vč. nerezového podstavce, stejný vzhled jako ostatní 
modulové prvky na poz. J12 a J14 800x700x900

1,000 22 854,88 22 854,88

0 K J14
Elektrický dvouplášťový kotel, nepřímý ohřev, objem 55 litrů, ovládání výkomu pomocí termostatu, nerezové 
provedení, nádoba kotle vyrobena z nerezo oceli AISI 316 se zesíleným dnem 20/10, stejný vzhled jako 
ostatní modulové prvky na poz. J12 a J13 800x700

1,000 134 527,73 134 527,73

0 K J15
Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového 
vyjímatelného roštu, vývod pro připojení do kanalizace 800x400 1,000 9 973,98 9 973,98
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D K Porcování a rozvoz jíel 36 100,64
0 K K1 Pracovní stůl s policí, 1x plná police, nerezové provedení, zadní lem 1050x500x850 2,000 8 708,89 17 417,78

0 K K2 Nástěnná police jednopatrová, celonerezové provedení, vč. konzol pro zavěšení police na zeď 1050x350 1,000 12 504,15 12 504,15

0 K K3
Nástěnné nerezové umyvadlo s kolením ovládáním, nastavení teploty pomocí směšovacího ventilu, včetně 
zpětných klapek pod umyvadlem 400x400x230 1,000 6 178,71 6 178,71

D L Mytí provozního nádobí 71 919,70

0 K L1
Mycí stůl s lisovaným dřezem, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 800x500x375 mm, 1x otvor pro tlakovou 
sprchu, prolamovaná deska, zadní a levý lem, nerezové provedení 2000x700x850

1,000 22 509,86 22 509,86

0 K L2
Sprcha s baterií ze stolu a s napouštěcím ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková 
sprcha s pákovým ovladačem 150x200x1100 1,000 6 178,71 6 178,71

0 K L3 Odpadkový koš 50l, celonerezové provedení, pojízdné provedení - 4x kolečko, vč. víka 435x610 1,000 4 913,62 4 913,62

0 K L4
Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového 
vyjímatelného roštu, vývod pro připojení do kanalizace 300x300 1,000 6 523,73 6 523,73

0 K L5
Skladový regál, 4x plná police, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, nostnost jedné police min. 50 kg, 
celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky, DOMĚREK 2000x600x1800 DOMĚREK 1,000 15 609,37 15 609,37

0 K L6
Změkčovač vody pro myčku nádobí, konvektomat, provedení automatické s objemovým řízením - ne 
časovým !!!, teplota vody max. 43°C, objem pryskyřice 10 lt, nastavení regenerace v rozsahu 0 až 99 m3  
230V

1,000 16 184,41 16 184,41
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 356 411,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 356 411,34 21,00% 494 846,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 851 257,72

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 04 - Komunikace a zpevněné plochy

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 356 411,34

HSV - Práce a dodávky HSV 2 356 411,34

    1 - Zemní práce 422 316,97

    5 - Komunikace pozemní 1 332 016,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 207 928,25

    997 - Přesun sutě 343 856,99

    998 - Přesun hmot 50 292,88

SO 04 - Komunikace a zpevněné plochy

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 356 411,34

D HSV Práce a dodávky HSV 2 356 411,34

D 1 Zemní práce 422 316,97
1 K 113106132 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 30,000 57,50 1 725,00 CS ÚRS 2020 02

2 K 113107164 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 170,000 103,51 17 596,70 CS ÚRS 2020 02
VV stvající vozovka
VV 170,0 170,000
VV Součet 170,000

3 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 170,000 143,76 24 439,20 CS ÚRS 2020 02

4 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 462,000 51,75 23 908,50 CS ÚRS 2020 02
VV stávající chodník
VV 462,0 462,000
VV Součet 462,000

5 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 462,000 97,76 45 165,12 CS ÚRS 2020 02

6 K 113154111 Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 462,000 57,50 26 565,00 CS ÚRS 2020 02

7 K 113154112 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 170,000 115,01 19 551,70 CS ÚRS 2020 02

8 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 120,000 138,01 16 561,20 CS ÚRS 2020 02

9 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 257,310 163,89 42 170,54 CS ÚRS 2020 02
VV odkopávky pro nové povrchy
VV (377,0+75)*0,43 194,360
VV 19,0*0,30 5,700
VV (226,0+3,0)*0,25 57,250
VV Součet 257,310

11 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 257,310 299,02 76 940,84 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečný výkopek na skládku
VV 257,31 257,310
VV Součet 257,310

12 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m m3 1 286,550 13,80 17 754,39 CS ÚRS 2020 02

VV 257,31*5 "Přepočtené koeficientem množství 1 286,550

13 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 411,696 253,02 104 167,32 CS ÚRS 2020 02
VV 257,310*1,60 411,696

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 04 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 411,696

50 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 257,310 22,43 5 771,46 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečný výkopek na skládku
VV 257,31 257,310

D 5 Komunikace pozemní 1 332 016,25
14 K 564841111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm 0/63 m2 462,000 141,46 65 354,52 CS ÚRS 2020 02

VV oprava chodníku
VV 462,0 462,000

15 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0/32 m2 1 053,000 172,51 181 653,03 CS ÚRS 2020 02
VV konstrokce vozoky+parkovací plocha
VV (337,0+75,0)*2 824,000
VV chodník
VV 226,0 226,000
VV varovný pás
VV 3,0 3,000
VV Součet 1 053,000

16 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 19,000 230,02 4 370,38 CS ÚRS 2020 02
VV chodníkový přejezd
VV 19,0 19,000
VV Součet 19,000

17 K 56487111R Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 350 mm 0/63 m2 170,000 356,53 60 610,10
VV oprava vozovky
VV 170,0 170,000
VV Součet 170,000

18 K 564911511 Podklad z R-materiálu tl 50 mm m2 19,000 143,76 2 731,44 CS ÚRS 2020 02
VV chodníkový přejezd
VV 19,0 19,000
VV Součet 19,000

19 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 170,000 431,28 73 317,60 CS ÚRS 2020 02

20 K 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m m2 462,000 561,24 259 292,88 CS ÚRS 2020 02

21 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 651,000 28,75 18 716,25 CS ÚRS 2020 02
VV obnova stáv. komunikací
VV 170,0+462,0 632,000
VV chodníkový přejezd
VV 19,0 19,000
VV Součet 651,000

22 K 577123111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 462,000 264,52 122 208,24 CS ÚRS 2020 02

23 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 170,000 316,27 53 765,90 CS ÚRS 2020 02

24 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 19,000 575,04 10 925,76 CS ÚRS 2020 02
VV chodníkový přejezd
VV 19,0 19,000
VV Součet 19,000

25 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 60,000 644,05 38 643,00 CS ÚRS 2020 02

26 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 61,200 603,79 36 951,95 CS ÚRS 2020 02
VV 60*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 61,200

27 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 3,000 322,02 966,06 CS ÚRS 2020 02
VV varovný pás
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

28 M 59245019 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní m2 3,000 517,54 1 552,62 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 226,000 293,27 66 279,02 CS ÚRS 2020 02
VV chodník
VV 226,0 226,000
VV Součet 226,000

30 M 5924501R dlažba zámková tl. 60 mm m2 226,000 322,02 72 776,52

31 K 596212211 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 75,000 293,27 21 995,25 CS ÚRS 2020 02
VV parkovací plocha
VV 75,0 75,000
VV Součet 75,000

32 M 5924509R dlažba zámková tl. 80 mm m2 75,000 356,53 26 739,75

33 K 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 337,000 293,27 98 831,99 CS ÚRS 2020 02
VV vozovka
VV 337,0 337,000
VV Součet 337,000

34 M 5924509R dlažba zámková tl. 80 mm m2 337,000 339,27 114 333,99

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 207 928,25
35 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 155,000 391,03 60 609,65 CS ÚRS 2020 02

36 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 155,000 189,76 29 412,80 CS ÚRS 2020 02

37 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 88,000 350,77 30 867,76 CS ÚRS 2020 02

38 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 88,000 126,51 11 132,88 CS ÚRS 2020 02

39 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 120,000 442,78 53 133,60 CS ÚRS 2020 02
VV stávající obruba - 10% náhrada
VV 120,0 120,000
VV Součet 120,000

40 M 58380444 obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm m 12,000 1 897,63 22 771,56 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 343 856,99
41 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 424,704 92,01 39 077,02 CS ÚRS 2020 02

VV 435,954-11,25 424,704
VV Součet 424,704

42 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 5 945,856 9,20 54 701,88 CS ÚRS 2020 02
VV 424,704*14 "Přepočtené koeficientem množství 5 945,856

43 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 11,250 172,51 1 940,74 CS ÚRS 2020 02

44 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 157,500 9,20 1 449,00 CS ÚRS 2020 02
VV 11,25*14 "Přepočtené koeficientem množství 157,500

45 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 435,954 109,26 47 632,33 CS ÚRS 2020 02

46 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 11,250 218,52 2 458,35 CS ÚRS 2020 02

47 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 192,124 661,30 127 051,60 CS ÚRS 2020 02
VV 37,40+101,64+35,574+17,51 192,124
VV Součet 192,124

48 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 232,580 299,02 69 546,07 CS ÚRS 2020 02
VV 98,6+133,98 232,580
VV Součet 232,580

D 998 Přesun hmot 50 292,88
49 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 291,536 172,51 50 292,88 CS ÚRS 2020 02

Strana 6 z 6



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 289 569,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 289 569,00 21,00% 60 809,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 350 378,49

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část
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GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Strana 1 z 6



Projektant Zpracovatel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 289 569,00

HSV - Práce a dodávky HSV 258 694,34

    1 - Zemní práce 50 823,31

    8 - Trubní vedení 196 017,86

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 312,20

    997 - Přesun sutě 1,28

    998 - Přesun hmot 7 539,69

PSV - Práce a dodávky PSV 18 511,41

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 210,66

    767 - Konstrukce zámečnické 2 300,75

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 12 363,25

SO 05 - Venkovní kanalizace - přípojka

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 289 569,00

D HSV Práce a dodávky HSV 258 694,34

D 1 Zemní práce 50 823,31
1 K 115101241 Čerpání vody na dopravní výšku do 50 m průměrný přítok do 500 l/min hod 20,000 427,72 8 554,40 CS ÚRS 2020 02

2 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 2,000 507,65 1 015,30 CS ÚRS 2020 02

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 2,000 2 211,26 4 422,52 CS ÚRS 2020 02

4 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 6,000 2 134,20 12 805,20 CS ÚRS 2020 02

5 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 1,000 2 189,06 2 189,06 CS ÚRS 2020 02

6 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 1,000 566,41 566,41 CS ÚRS 2020 02

7 K 119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení m2 5,000 2 602,75 13 013,75 CS ÚRS 2020 02

8 K 119002412 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění m2 5,000 686,37 3 431,85 CS ÚRS 2020 02

9 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 20,000 34,62 692,40 CS ÚRS 2020 02

10 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 20,000 18,86 377,20 CS ÚRS 2020 02

11 K 119003211 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 6,000 423,69 2 542,14 CS ÚRS 2020 02

12 K 119003212 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 6,000 202,18 1 213,08 CS ÚRS 2020 02

D 8 Trubní vedení 196 017,86
13 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 1,000 1 185,16 1 185,16 CS ÚRS 2020 02

14 K 831352121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 m 11,500 3 866,57 44 465,56 CS ÚRS 2020 02

15 M 59710704 trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240 m 11,673 831,51 9 706,22 CS ÚRS 2020 02
VV 11,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 11,673
VV Součet 11,673

16 K 831372121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 m 3,000 728,00 2 184,00 CS ÚRS 2020 02

17 M 59710707 trouba kameninová glazovaná DN 300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240 m 3,045 2 241,85 6 826,43 CS ÚRS 2020 02
VV 3*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 3,045
VV Součet 3,045

18 K 837371221 Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 kus 1,000 561,35 561,35 CS ÚRS 2020 02

19 M 59711774 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/200 L60cm spojovací systém C/F tř.240/160 kus 1,000 2 688,54 2 688,54 CS ÚRS 2020 02
VV 0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 1,000

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 05 - Venkovní kanalizace - přípojka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,000

20 K 850375921 Výřez nebo výsek na potrubí DN 300 při opravách kus 1,000 8 739,92 8 739,92 CS ÚRS 2020 02

21 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 1,000 18 187,72 18 187,72 CS ÚRS 2020 02

22 M 59224029 dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice   100 x 78,5 x 15 cm kus 1,000 16 321,72 16 321,72 CS ÚRS 2020 02
VV 0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 1,000
VV Součet 1,000

23 M 59224072 skruž betonová  DN 1000x250 přechodová, 100x25x9 cm kus 1,000 1 047,38 1 047,38 CS ÚRS 2020 02
VV 0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 1,000
VV Součet 1,000

24 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm kus 2,000 4 076,12 8 152,24 CS ÚRS 2020 02
VV 1,97044334975369*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 2,000
VV Součet 2,000

25 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 1,000 2 324,66 2 324,66 CS ÚRS 2020 02
VV 0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 1,000
VV Součet 1,000

26 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm kus 1,000 2 528,80 2 528,80 CS ÚRS 2020 02
VV 0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 1,000
VV Součet 1,000

27 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 2,000 513,05 1 026,10 CS ÚRS 2020 02
VV 1,97044334975369*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 2,000
VV Součet 2,000

28 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 2,000 438,18 876,36 CS ÚRS 2020 02
VV 1,97044334975369*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 2,000
VV Součet 2,000

29 K 894812377 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem kus 1,000 68 163,34 68 163,34 CS ÚRS 2020 02

30 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 12,000 86,03 1 032,36 CS ÚRS 2020 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 312,20
31 K 953961212 Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 10,000 173,43 1 734,30 CS ÚRS 2020 02

32 K 977131210 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 5,000 515,58 2 577,90 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 1,28
33 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 0,005 118,80 0,59 CS ÚRS 2020 02

34 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,005 138,35 0,69 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 7 539,69
35 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 8,795 617,71 5 432,76 CS ÚRS 2020 02

36 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 8,795 239,56 2 106,93 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 18 511,41

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 210,66
37 K 721110946 Potrubí kameninové výměna dílu DN 300 kus 1,000 1 954,68 1 954,68 CS ÚRS 2020 02

38 K 721110956 Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 300 kus 1,000 9 295,18 9 295,18 CS ÚRS 2020 02

39 K 721110966 Potrubí kameninové propojení potrubí DN 300 kus 2,000 1 816,67 3 633,34 CS ÚRS 2020 02

40 K 721110976 Potrubí kameninové krácení trub DN 300 kus 2,000 263,25 526,50 CS ÚRS 2020 02

41 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 12,000 43,24 518,88 CS ÚRS 2020 02

42 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t 0,183 990,79 181,31 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace t 0,183 550,66 100,77 CS ÚRS 2020 02

D 767 Konstrukce zámečnické 2 300,75
44 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 5,000 460,15 2 300,75 CS ÚRS 2020 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 363,25
45 K HZS1431 Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí hod 15,000 494,53 7 417,95 CS ÚRS 2020 02

46 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 10,000 494,53 4 945,30 CS ÚRS 2020 02
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Stavba:

Objekt:

Soupis:
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Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 286 668,86 21,00% 60 200,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 346 869,32
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 286 668,86

HSV - Práce a dodávky HSV 258 593,45

    1 - Zemní práce 214 071,79

    2 - Zakládání 601,83

    5 - Komunikace pozemní 26 998,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 829,44

    997 - Přesun sutě 7 629,37

    998 - Přesun hmot 7 462,51

PSV - Práce a dodávky PSV 1 370,79

    767 - Konstrukce zámečnické 1 370,79

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 26 704,62

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 05 - Venkovní kanalizace - přípojka

SO 05.1 - Venkovní kanalizace - přípojka - zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 286 668,86

D HSV Práce a dodávky HSV 258 593,45

D 1 Zemní práce 214 071,79
1 K 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně m2 12,750 218,17 2 781,67 CS ÚRS 2020 02

2 K 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně m2 12,750 181,02 2 308,01 CS ÚRS 2020 02

3 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 12,750 137,09 1 747,90 CS ÚRS 2020 02

4 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 2,000 151,81 303,62 CS ÚRS 2020 02

5 K 115101241 Čerpání vody na dopravní výšku do 50 m průměrný přítok do 500 l/min hod 8,000 427,72 3 421,76 CS ÚRS 2020 02

6 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 40,000 34,62 1 384,80 CS ÚRS 2020 02

7 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 40,000 18,86 754,40 CS ÚRS 2020 02

8 K 119003211 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 20,000 423,69 8 473,80 CS ÚRS 2020 02

9 K 119003212 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 20,000 202,18 4 043,60 CS ÚRS 2020 02

10 K 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 18,800 209,77 3 943,68 CS ÚRS 2020 02

12 K 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 63,480 648,30 41 154,08 CS ÚRS 2020 02

14 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 124,600 326,97 40 740,46 CS ÚRS 2020 02

15 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 124,600 172,86 21 538,36 CS ÚRS 2020 02

17 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 138,400 62,68 8 674,91 CS ÚRS 2020 02
VV zemina na meziskládku a zpětný zásyp
VV 69,2*2 138,400

47 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 13,080 375,39 4 910,10 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku
VV 82,28-69,2 13,080

48 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m m3 65,400 27,37 1 790,00 CS ÚRS 2020 02

VV 13,08*5 'Přepočtené koeficientem množství 65,400

18 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 82,280 348,01 28 634,26 CS ÚRS 2020 02

19 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 82,280 22,43 1 845,54 CS ÚRS 2020 02

SO 05.1 - Venkovní kanalizace - přípojka - zemní práce

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 05 - Venkovní kanalizace - přípojka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 13,080 394,13 5 155,22 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku
VV 82,28-69,2 13,080

20 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 69,200 165,84 11 476,13 CS ÚRS 2020 02

21 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 6,900 767,91 5 298,58 CS ÚRS 2020 02

22 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 13,800 761,24 10 505,11 CS ÚRS 2020 02
VV 6,9*2 "Přepočtené koeficientem množství 13,800

23 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 20,000 123,98 2 479,60 CS ÚRS 2020 02

24 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 20,000 35,31 706,20 CS ÚRS 2020 02

D 2 Zakládání 601,83
25 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 1,380 436,11 601,83 CS ÚRS 2020 02

D 5 Komunikace pozemní 26 998,51
26 K 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 12,750 264,40 3 371,10 CS ÚRS 2020 02

27 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 12,750 742,15 9 462,41 CS ÚRS 2020 02

28 K 565211111 Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm m2 12,750 317,19 4 044,17 CS ÚRS 2020 02

29 K 571904111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 20 kg/m2 m2 12,750 21,28 271,32 CS ÚRS 2020 02

30 K 573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 12,750 72,46 923,87 CS ÚRS 2020 02

31 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 12,750 10,01 127,63 CS ÚRS 2020 02

32 K 573312311 Prolití podkladu asfaltem v množství 4 kg/m2 m2 12,750 173,43 2 211,23 CS ÚRS 2020 02

33 K 578132113 Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 12,750 493,84 6 296,46 CS ÚRS 2020 02

34 K 578901112 Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2 m2 12,750 22,77 290,32 CS ÚRS 2020 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 829,44
35 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 2,000 378,84 757,68 CS ÚRS 2020 02

36 M 59217021 obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm m 2,000 330,53 661,06 CS ÚRS 2020 02

37 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 30,000 13,69 410,70 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 7 629,37
38 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 11,826 118,80 1 404,93 CS ÚRS 2020 02

39 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 11,826 138,35 1 636,13 CS ÚRS 2020 02

50 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 4,724 277,05 1 308,78 CS ÚRS 2020 02

51 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 2,805 649,57 1 822,04 CS ÚRS 2020 02

52 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 3,698 394,13 1 457,49 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 7 462,51
40 K 998021021 Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m t 17,368 429,67 7 462,51 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 1 370,79

D 767 Konstrukce zámečnické 1 370,79
41 K 767991911 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování m 3,000 387,35 1 162,05 CS ÚRS 2020 02

42 K 767991912 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem m 3,000 69,58 208,74 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 26 704,62
43 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 20,000 494,53 9 890,60 CS ÚRS 2020 02

44 K HZS1431 Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí hod 20,000 494,53 9 890,60 CS ÚRS 2020 02

45 K HZS2112 Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný hod 6,000 494,53 2 967,18 CS ÚRS 2020 02

46 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 8,000 494,53 3 956,24 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
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KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522
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D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 929 605,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 929 605,83 21,00% 195 217,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 124 823,05

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 929 605,83

HSV - Práce a dodávky HSV 879 194,62

    1 - Zemní práce 324 580,53

    8 - Trubní vedení 490 337,29

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 656,70

    997 - Přesun sutě 7,65

    998 - Přesun hmot 61 612,45

PSV - Práce a dodávky PSV 21 946,51

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 633,21

    767 - Konstrukce zámečnické 5 313,30

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 28 464,70

SO 06 - Venkovní kanalizace - areálový rozvod

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 929 605,83

D HSV Práce a dodávky HSV 879 194,62

D 1 Zemní práce 324 580,53
1 K 115101241 Čerpání vody na dopravní výšku do 50 m průměrný přítok do 500 l/min hod 30,000 427,72 12 831,60 CS ÚRS 2020 02

2 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 6,000 507,65 3 045,90 CS ÚRS 2020 02

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 6,000 2 211,26 13 267,56 CS ÚRS 2020 02

4 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 10,000 2 134,20 21 342,00 CS ÚRS 2020 02

5 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 5,000 2 189,06 10 945,30 CS ÚRS 2020 02

6 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 5,000 566,41 2 832,05 CS ÚRS 2020 02

7 K 119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení m2 25,000 2 602,75 65 068,75 CS ÚRS 2020 02

8 K 119002412 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění m2 25,000 686,37 17 159,25 CS ÚRS 2020 02

9 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 100,000 34,62 3 462,00 CS ÚRS 2020 02

10 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 100,000 18,86 1 886,00 CS ÚRS 2020 02

11 K 119003211 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 276,000 423,69 116 938,44 CS ÚRS 2020 02

12 K 119003212 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 276,000 202,18 55 801,68 CS ÚRS 2020 02

D 8 Trubní vedení 490 337,29
13 K 837352221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 kus 1,000 322,02 322,02 CS ÚRS 2020 02

14 M 28611530 přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200 kus 1,000 405,70 405,70 CS ÚRS 2020 02

15 K 871315231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 m 14,000 289,82 4 057,48 CS ÚRS 2020 02

16 M 28611174 trubka kanalizační PVC DN 160x3000 mm SN 10 m 14,000 699,47 9 792,58 CS ÚRS 2020 02

17 K 871355231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200 m 124,000 322,02 39 930,48 CS ÚRS 2020 02

18 M 28611177 trubka kanalizační PVC DN 200x3000 mm SN 10 m 124,000 1 036,19 128 487,56 CS ÚRS 2020 02

19 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 7,000 12 880,91 90 166,37 CS ÚRS 2020 02

20 M 59224029 dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice   100 x 78,5 x 15 cm kus 7,000 13 400,63 93 804,41 CS ÚRS 2020 02
VV 6,89655172413793*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 7,000
VV Součet 7,000

21 M 59224072 skruž betonová  DN 1000x250 přechodová, 100x25x9 cm kus 7,000 1 218,51 8 529,57 CS ÚRS 2020 02

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 06 - Venkovní kanalizace - areálový rozvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,89655172413793*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 7,000
VV Součet 7,000

22 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm kus 11,000 3 145,70 34 602,70 CS ÚRS 2020 02
VV 10,8374384236453*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 11,000
VV Součet 11,000

23 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 9,000 1 852,44 16 671,96 CS ÚRS 2020 02
VV 8,86699507389163*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 9,000
VV Součet 9,000

24 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm kus 7,000 1 989,98 13 929,86 CS ÚRS 2020 02
VV 6,89655172413793*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 7,000
VV Součet 7,000

25 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 14,000 544,22 7 619,08 CS ÚRS 2020 02
VV 13,7931034482759*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 14,000
VV Součet 14,000

26 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 14,000 511,33 7 158,62 CS ÚRS 2020 02
VV 13,7931034482759*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 14,000
VV Součet 14,000

27 K 894812377 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem kus 1,000 29 527,90 29 527,90 CS ÚRS 2020 02

28 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 kus 2,000 483,03 966,06 CS ÚRS 2020 02

29 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 138,000 31,63 4 364,94 CS ÚRS 2020 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 656,70
30 K 953961212 Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 10,000 144,91 1 449,10 CS ÚRS 2020 02

31 K 977131210 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 5,000 241,52 1 207,60 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 7,65
32 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 0,005 966,07 4,83 CS ÚRS 2020 02

33 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,005 563,54 2,82 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 61 612,45
34 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 51,021 966,07 49 289,86 CS ÚRS 2020 02

35 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 51,021 241,52 12 322,59 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 21 946,51

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 633,21
36 K 721110964 Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200 kus 16,000 647,21 10 355,36 CS ÚRS 2020 02

37 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 138,000 40,25 5 554,50 CS ÚRS 2020 02

38 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t 0,599 966,07 578,68 CS ÚRS 2020 02

39 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace t 0,599 241,52 144,67 CS ÚRS 2020 02

D 767 Konstrukce zámečnické 5 313,30
40 K 767991911 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování m 10,000 289,82 2 898,20 CS ÚRS 2020 02

41 K 767991912 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem m 10,000 209,31 2 093,10 CS ÚRS 2020 02

42 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 10,000 32,20 322,00 CS ÚRS 2020 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 28 464,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K HZS1431 Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí hod 40,000 517,54 20 701,60 CS ÚRS 2020 02

44 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 15,000 517,54 7 763,10 CS ÚRS 2020 02
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Stavba:

Objekt:

Soupis:
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Místo:  Datum: 20.01.2021
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ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522
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Poznámka:

Cena bez DPH 2 163 167,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 163 167,42 21,00% 454 265,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 617 432,58

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 06 - Venkovní kanalizace - areálový rozvod
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 163 167,42

HSV - Práce a dodávky HSV 2 119 035,72

    1 - Zemní práce 1 966 661,53

    2 - Zakládání 12 969,91

    998 - Přesun hmot 139 404,28

PSV - Práce a dodávky PSV 4 569,30

    767 - Konstrukce zámečnické 4 569,30

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 39 562,40

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 06 - Venkovní kanalizace - areálový rozvod

SO 06.1 - Venkovní kanalizace - areálový rozvod - zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 163 167,42

D HSV Práce a dodávky HSV 2 119 035,72

D 1 Zemní práce 1 966 661,53
1 K 115101241 Čerpání vody na dopravní výšku do 50 m průměrný přítok do 500 l/min hod 60,000 427,72 25 663,20 CS ÚRS 2020 02

2 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 300,000 34,62 10 386,00 CS ÚRS 2020 02

3 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 300,000 18,86 5 658,00 CS ÚRS 2020 02

4 K 119003211 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 70,000 423,69 29 658,30 CS ÚRS 2020 02

5 K 119003212 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 70,000 202,18 14 152,60 CS ÚRS 2020 02

6 K 131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 86,790 209,77 18 205,94 CS ÚRS 2020 02

8 K 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 699,550 648,30 453 518,27 CS ÚRS 2020 02

10 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 829,380 326,97 271 182,38 CS ÚRS 2020 02

11 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 829,380 172,86 143 366,63 CS ÚRS 2020 02

13 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 248,520 62,68 78 257,23 CS ÚRS 2020 02
VV zemina na meziskládku a zpětný zásyp
VV (786,34-(132,34+29,74))*2 1 248,520

30 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 162,080 375,39 60 843,21 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku
VV 786,34-624,26 162,080

31 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m m3 810,400 27,37 22 180,65 CS ÚRS 2020 02

VV 162,08*5 'Přepočtené koeficientem množství 810,400

14 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 786,340 348,01 273 654,18 CS ÚRS 2020 02

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 786,340 22,43 17 637,61 CS ÚRS 2020 02

29 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 259,328 394,13 102 208,94 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku
VV (786,34-624,26)*1,6 259,328

16 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 624,260 165,84 103 527,28 CS ÚRS 2020 02
VV 786,34-(132,34+29,74) 624,260

SO 06.1 - Venkovní kanalizace - areálový rozvod - zemní práce

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 06 - Venkovní kanalizace - areálový rozvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 132,340 767,91 101 625,21 CS ÚRS 2020 02

18 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 264,680 761,24 201 485,00 CS ÚRS 2020 02
VV 132,34*2 "Přepočtené koeficientem množství 264,680

19 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 210,000 123,98 26 035,80 CS ÚRS 2020 02

20 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 210,000 35,31 7 415,10 CS ÚRS 2020 02

D 2 Zakládání 12 969,91
21 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 29,740 436,11 12 969,91 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 139 404,28
22 K 998021021 Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m t 324,445 429,67 139 404,28 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 4 569,30

D 767 Konstrukce zámečnické 4 569,30
23 K 767991911 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování m 10,000 387,35 3 873,50 CS ÚRS 2020 02

24 K 767991912 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem m 10,000 69,58 695,80 CS ÚRS 2020 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 39 562,40
25 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 30,000 494,53 14 835,90 CS ÚRS 2020 02

26 K HZS1431 Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí hod 16,000 494,53 7 912,48 CS ÚRS 2020 02

27 K HZS2112 Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný hod 26,000 494,53 12 857,78 CS ÚRS 2020 02

28 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 8,000 494,53 3 956,24 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 360 314,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 360 314,24 21,00% 75 665,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 435 980,23

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 07 - Venkovní vodovodní přípojka

SO 07.1 - Vodoměrná šachta

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 360 314,24

HSV - Práce a dodávky HSV 268 206,94

    1 - Zemní práce 91 657,69

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 105 436,75

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 293,22

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 805,60

    997 - Přesun sutě 13,68

PSV - Práce a dodávky PSV 92 107,30

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 664,61

    713 - Izolace tepelné 7 367,70

    767 - Konstrukce zámečnické 71 074,99

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 07 - Venkovní vodovodní přípojka

SO 07.1 - Vodoměrná šachta
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 360 314,24

D HSV Práce a dodávky HSV 268 206,94

D 1 Zemní práce 91 657,69
1 K 131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 27,984 186,83 5 228,25 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.07.1.2
VV (4,30*2,90+6,70*5,10)/2*2,40 55,968
VV v hor. 3 ... 50%
VV 55,968*0,50 27,984

3 K 131351102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 27,984 281,94 7 889,81 CS ÚRS 2020 02
VV výpočet v hor. 3
VV v hor. 4 ... 50%
VV 55,968*0,50 27,984
VV Součet 27,984

5 K 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 55,968 476,36 26 660,92 CS ÚRS 2020 02
VV výkopek do 100m3 ... podíl svislého přemístění 100%
VV 55,968 55,968
VV Součet 55,968

6 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 76,962 62,10 4 779,34 CS ÚRS 2020 02
VV zemina na meziskládku a zpětný zásyp
VV 38,481*2 76,962
VV Součet 76,962

7 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 17,487 375,39 6 564,44 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina
VV 55,968-38,481 17,487
VV Součet 17,487

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m m3 87,435 27,37 2 393,10 CS ÚRS 2020 02

VV 17,487*5 "Přepočtené koeficientem množství 87,435

9 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 55,968 348,01 19 477,42 CS ÚRS 2020 02

10 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 27,979 394,13 11 027,36 CS ÚRS 2020 02
VV 17,487*1,60 27,979

SO 07.1 - Vodoměrná šachta

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 07 - Venkovní vodovodní přípojka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 27,979

45 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 55,968 22,43 1 255,36 CS ÚRS 2020 02
VV 55,968 55,968

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 38,481 165,84 6 381,69 CS ÚRS 2020 02
VV 55,968   "výkopek celkem 55,968
VV odečet
VV -2,94   "podkladní mazanina -2,940
VV -(3,30*1,90*2,26+0,98*0,96*0,40) -14,547
VV Součet 38,481

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 105 436,75
12 K 380311641 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 16/20 tl 150 mm m3 0,392 4 094,29 1 604,96 CS ÚRS 2020 02

VV spádový beton
VV 2,80*1,40*0,10 0,392
VV Součet 0,392

13 K 380326132 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl 300 mm m3 5,776 5 290,37 30 557,18 CS ÚRS 2020 02
VV 1,80*3,20*0,20   "deska 1,152
VV (1,80*3,20-0,60*0,60)*0,20   "strop 1,080
VV (3,20+1,40)*2*1,80*0,20+((0,60+0,18*2)*0,20+(0,60*3+0,18*2)*0,18)*0,40    "stěny 3,544
VV Součet 5,776

14 K 380356211 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení m2 43,672 805,06 35 158,58 CS ÚRS 2020 02
VV (3,20+1,80)*2*2,20+(0,18+0,20+0,60+0,60+0,18*2)*2*0,40 23,552
VV (2,80+1,40)*2*1,80+0,60*4*0,60 16,560
VV 2,80*1,40-0,60*0,60 3,560
VV Součet 43,672

15 K 380356212 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění m2 43,672 230,02 10 045,43 CS ÚRS 2020 02

16 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 0,751 37 377,63 28 070,60 CS ÚRS 2020 02
VV množství výztuže 130kg/m3
VV 5,776*0,130 0,751
VV Součet 0,751

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 293,22
17 K 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,241 6 887,83 1 659,97 CS ÚRS 2020 02

VV krycí beton - strop
VV (3,20*1,80-0,96*0,98)*0,05 0,241
VV Součet 0,241

18 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 2,940 5 607,79 16 486,90 CS ÚRS 2020 02
VV podkladní mazanina
VV 7,0*4,20*0,10 2,940
VV Součet 2,940

19 K 632450121 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 5,760 372,63 2 146,35 CS ÚRS 2020 02
VV krycí beton pod žlb deskou
VV 3,20*1,80 5,760
VV Součet 5,760

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 805,60
20 K 931991111 Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve dně m 10,000 977,57 9 775,70 CS ÚRS 2020 02

VV (3,20+1,80)*2 10,000
VV Součet 10,000

21 K 931991112 Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně m 13,880 989,07 13 728,29 CS ÚRS 2020 02
VV (3,20+1,80)*2 10,000
VV (0,96+0,98)*2 3,880
VV Součet 13,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 3,920 138,01 541,00 CS ÚRS 2020 02
VV 2,80*1,40 3,920
VV Součet 3,920

23 K 953171022 Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 100 kg - nádrže kus 1,000 747,55 747,55 CS ÚRS 2020 02

24 M 552410R1 poklop z tvárné litiny C 250 v rámu čtvercový uzamykatelný 600x600 mm včetně soupravy s klíčem kus 1,000 17 711,24 17 711,24

25 K 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů m 0,400 2 242,66 897,06 CS ÚRS 2020 02
VV 0,20*2   "prostu litina 0,400
VV Součet 0,400

26 K 9853241R1 Nátěr betonové konstrukce krystalizační nátěrovou hmotou m2 20,120 368,03 7 404,76
VV příloha D.1.07.1.2
VV (2,80+1,40)*2*1,8+1,40*2,8-0,60*0,60+0,60*4*0,60 20,120
VV Součet 20,120

D 997 Přesun sutě 13,68
27 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 0,008 447,96 3,58 CS ÚRS 2020 02

28 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,008 314,55 2,52 CS ÚRS 2020 02

29 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,112 47,84 5,36 CS ÚRS 2020 02
VV 0,008*14 "Přepočtené koeficientem množství 0,112

30 K 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 t 0,008 277,05 2,22 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 92 107,30

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 664,61
31 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 5,760 18,40 105,98 CS ÚRS 2020 02

VV 3,20*1,80 5,760
VV Součet 5,760

32 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,002 56 123,94 112,25 CS ÚRS 2020 02
VV 5,76*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,002

33 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 12,552 27,60 346,44 CS ÚRS 2020 02
VV (3,20+1,80)*2,20+(0,96+0,98)*2*0,40 12,552
VV Součet 12,552

34 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,004 56 123,94 224,50 CS ÚRS 2020 02
VV 12,552*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,004

35 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 11,520 123,06 1 417,65 CS ÚRS 2020 02
VV 2x pás SBS
VV 3,20*1,80*2 11,520
VV Součet 11,520

36 M 6285500R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm m2 13,248 177,11 2 346,35
VV 11,52*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 13,248

37 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 25,104 134,56 3 377,99 CS ÚRS 2020 02
VV 2x pás SBS
VV ((3,20+1,80)*2,20+(0,96+0,98)*2*0,40)*2 25,104
VV Součet 25,104

38 M 6285500R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm m2 30,125 177,11 5 335,44
VV 25,104*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 30,125

39 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 3,000 132,67 398,01 CS ÚRS 2020 02

D 713 Izolace tepelné 7 367,70
40 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 12,552 195,51 2 454,04 CS ÚRS 2020 02

VV ochrana izolace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (3,20+1,80)*2,20+(0,96+0,98)*2*0,40 12,552
VV Součet 12,552

41 M 28376379 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm m2 13,180 356,53 4 699,07 CS ÚRS 2020 02
VV 12,552*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 13,180

42 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 3,000 71,53 214,59 CS ÚRS 2020 02

D 767 Konstrukce zámečnické 71 074,99
43 K 7678610R1 D+M žebřík nerez dl. 2,10m včrtně kotvení kotevního materiálu kus 2,000 34 502,42 69 004,84

44 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 3,000 690,05 2 070,15 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 170 248,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 170 248,99 21,00% 35 752,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 206 001,28

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 07 - Venkovní vodovodní přípojka

SO 07.2 - Venkovní vodovod - přípojka - zemní práce

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 170 248,99

HSV - Práce a dodávky HSV 142 173,58

    1 - Zemní práce 87 432,08

    2 - Zakládání 680,33

    5 - Komunikace pozemní 35 574,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 474,76

    997 - Přesun sutě 10 064,15

    998 - Přesun hmot 6 947,76

PSV - Práce a dodávky PSV 1 370,79

    767 - Konstrukce zámečnické 1 370,79

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 26 704,62

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 170 248,99

D HSV Práce a dodávky HSV 142 173,58

D 1 Zemní práce 87 432,08
1 K 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně m2 16,800 218,17 3 665,26 CS ÚRS 2020 02

2 K 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně m2 16,800 181,02 3 041,14 CS ÚRS 2020 02

3 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 16,800 137,09 2 303,11 CS ÚRS 2020 02

4 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 1,500 151,81 227,72 CS ÚRS 2020 02

5 K 115101241 Čerpání vody na dopravní výšku do 50 m průměrný přítok do 500 l/min hod 6,000 427,72 2 566,32 CS ÚRS 2020 02

6 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 40,000 34,62 1 384,80 CS ÚRS 2020 02

7 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 40,000 18,86 754,40 CS ÚRS 2020 02

8 K 119003211 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 20,000 423,69 8 473,80 CS ÚRS 2020 02

9 K 119003212 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 20,000 202,18 4 043,60 CS ÚRS 2020 02

10 K 132251252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 28,080 648,30 18 204,26 CS ÚRS 2020 02

13 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 40,400 62,68 2 532,27 CS ÚRS 2020 02
VV zemina na meziskládku a zpětný zásyp
VV 20,2*2 40,400

43 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 7,880 375,39 2 958,07 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku
VV 28,08-20,2 7,880

44 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m m3 39,400 27,37 1 078,38 CS ÚRS 2020 02

VV 7,88*5 'Přepočtené koeficientem množství 39,400

14 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 28,080 348,01 9 772,12 CS ÚRS 2020 02

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 28,080 22,43 629,83 CS ÚRS 2020 02

45 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 12,608 394,13 4 969,19 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku
VV (28,08-20,2)*1,6 12,608

SO 07.2 - Venkovní vodovod - přípojka - zemní práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 20,200 165,84 3 349,97 CS ÚRS 2020 02

17 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 6,240 767,91 4 791,76 CS ÚRS 2020 02

18 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 12,480 761,24 9 500,28 CS ÚRS 2020 02
VV 6,24*2 "Přepočtené koeficientem množství 12,480

19 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 20,000 123,98 2 479,60 CS ÚRS 2020 02

20 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 20,000 35,31 706,20 CS ÚRS 2020 02

D 2 Zakládání 680,33
21 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 1,560 436,11 680,33 CS ÚRS 2020 02

D 5 Komunikace pozemní 35 574,50
22 K 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 16,800 264,40 4 441,92 CS ÚRS 2020 02

23 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 16,800 742,15 12 468,12 CS ÚRS 2020 02

24 K 565211111 Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm m2 16,800 317,19 5 328,79 CS ÚRS 2020 02

25 K 571904111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 20 kg/m2 m2 16,800 21,28 357,50 CS ÚRS 2020 02

26 K 573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 16,800 72,46 1 217,33 CS ÚRS 2020 02

27 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 16,800 10,01 168,17 CS ÚRS 2020 02

28 K 573312311 Prolití podkladu asfaltem v množství 4 kg/m2 m2 16,800 173,43 2 913,62 CS ÚRS 2020 02

29 K 578132113 Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 16,800 493,84 8 296,51 CS ÚRS 2020 02

30 K 578901112 Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2 m2 16,800 22,77 382,54 CS ÚRS 2020 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 474,76
31 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 1,500 378,84 568,26 CS ÚRS 2020 02

32 M 59217021 obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm m 1,500 330,53 495,80 CS ÚRS 2020 02

33 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 30,000 13,69 410,70 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 10 064,15
34 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 15,063 118,80 1 789,48 CS ÚRS 2020 02

35 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 15,063 138,35 2 083,97 CS ÚRS 2020 02

46 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 5,895 277,05 1 633,21 CS ÚRS 2020 02

47 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 3,696 649,57 2 400,81 CS ÚRS 2020 02

48 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 5,472 394,13 2 156,68 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 6 947,76
36 K 998021021 Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m t 16,170 429,67 6 947,76 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 1 370,79

D 767 Konstrukce zámečnické 1 370,79
37 K 767991911 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování m 3,000 387,35 1 162,05 CS ÚRS 2020 02

38 K 767991912 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem m 3,000 69,58 208,74 CS ÚRS 2020 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 26 704,62
39 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 20,000 494,53 9 890,60 CS ÚRS 2020 02

40 K HZS1431 Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí hod 20,000 494,53 9 890,60 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K HZS2112 Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný hod 6,000 494,53 2 967,18 CS ÚRS 2020 02

42 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 8,000 494,53 3 956,24 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 247 019,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 247 019,89 21,00% 51 874,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 298 894,07

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 07 - Venkovní vodovodní přípojka

SO 07.3 - Venkovní vodovod - přípojka

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 247 019,89

HSV - Práce a dodávky HSV 182 083,04

    1 - Zemní práce 50 823,31

    8 - Trubní vedení 119 284,54

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 11 472,91

    997 - Přesun sutě 0,78

    998 - Přesun hmot 501,50

PSV - Práce a dodávky PSV 55 414,16

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 36 408,30

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 4 278,30

    744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných 179,08

    746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 172,50

    767 - Konstrukce zámečnické 14 375,98

M - Práce a dodávky M 3 484,74

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 3 484,74

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 037,95

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 07 - Venkovní vodovodní přípojka

SO 07.3 - Venkovní vodovod - přípojka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 247 019,89

D HSV Práce a dodávky HSV 182 083,04

D 1 Zemní práce 50 823,31
1 K 115101241 Čerpání vody na dopravní výšku do 50 m průměrný přítok do 500 l/min hod 20,000 427,72 8 554,40 CS ÚRS 2020 02

2 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 2,000 507,65 1 015,30 CS ÚRS 2020 02

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 2,000 2 211,26 4 422,52 CS ÚRS 2020 02

4 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 6,000 2 134,20 12 805,20 CS ÚRS 2020 02

5 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 1,000 2 189,06 2 189,06 CS ÚRS 2020 02

6 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 1,000 566,41 566,41 CS ÚRS 2020 02

7 K 119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení m2 5,000 2 602,75 13 013,75 CS ÚRS 2020 02

8 K 119002412 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění m2 5,000 686,37 3 431,85 CS ÚRS 2020 02

9 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 20,000 34,62 692,40 CS ÚRS 2020 02

10 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 20,000 18,86 377,20 CS ÚRS 2020 02

11 K 119003211 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 6,000 423,69 2 542,14 CS ÚRS 2020 02

12 K 119003212 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 6,000 202,18 1 213,08 CS ÚRS 2020 02

D 8 Trubní vedení 119 284,54
13 K 857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 kus 10,000 745,25 7 452,50 CS ÚRS 2020 02

14 M 552536580R01 příruba závitová z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm X DN 50 mm/1" kus 2,000 830,47 1 660,94

15 M 552536600R01 příruba závitová z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm X DN 80 mm/21/2" kus 1,000 1 288,44 1 288,44

16 M 551287040 kompenzátor pryžový  BRA.F8.500 DN 80 kus 1,000 2 640,36 2 640,36 CS ÚRS 2014 01

17 M 422657700R01 filtr přírubový DN50x230 mm kus 1,000 5 940,05 5 940,05

18 M 552532140 trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 50 mm délka 150 mm kus 1,000 3 064,97 3 064,97 CS ÚRS 2014 01

19 M 552532160 trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 50 mm délka 250 mm kus 1,000 3 524,42 3 524,42 CS ÚRS 2014 01

20 M 552536080 přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 80/50 mm kus 2,000 2 656,11 5 312,22 CS ÚRS 2014 01

SO 07.3 - Venkovní vodovod - přípojka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 857244121 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 kus 2,000 775,50 1 551,00 CS ÚRS 2020 02

22 M 552535080 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 80/50 mm kus 2,000 3 365,83 6 731,66 CS ÚRS 2014 01

23 K 871241211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm m 17,000 82,46 1 401,82 CS ÚRS 2020 02

24 M 28613530 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m m 17,000 359,40 6 109,80 CS ÚRS 2020 02

25 K 877241113 Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 6,000 161,93 971,58 CS ÚRS 2020 02

26 M 55253892 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus DN 80 L130mm kus 3,000 3 035,29 9 105,87 CS ÚRS 2020 02

27 M 28615974 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm kus 3,000 221,97 665,91 CS ÚRS 2020 02

28 K 879221111 Montáž vodovodní přípojky potrubí PE kus 1,000 246,23 246,23 CS ÚRS 2020 02

29 K 879231191 Příplatek za práce sklon při montáži jakéhokoli vodovodního potrubí DN 40 až 550 m 17,000 149,74 2 545,58 CS ÚRS 2020 02

30 K 891241111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 1 093,50 2 187,00 CS ÚRS 2020 02

31 M 422211160 šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 80 mm PN 16 kus 2,000 9 899,78 19 799,56 CS ÚRS 2014 01

32 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 1 050,25 1 050,25 CS ÚRS 2020 02

33 M 42221303 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm kus 1,000 9 511,74 9 511,74 CS ÚRS 2020 02

34 K 891245321 Montáž zpětných klapek DN 80 kus 1,000 585,05 585,05 CS ÚRS 2020 02

35 M 551280530R01 klapka zpětná přírubová DN 80 kus 1,000 8 038,95 8 038,95

36 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 3,500 30,25 105,88 CS ÚRS 2020 02

37 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 17,000 28,87 490,79 CS ÚRS 2020 02

38 K 892273121 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 3,500 136,17 476,60 CS ÚRS 2014 01

39 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 17,000 145,03 2 465,51 CS ÚRS 2020 02

40 K 892273932 Dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 125 při opravách m 100,000 137,89 13 789,00 CS ÚRS 2020 02

41 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 17,000 33,58 570,86 CS ÚRS 2020 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 11 472,91
42 K 953941621 Osazování konzol ve zdivu betonovém kus 4,000 475,90 1 903,60 CS ÚRS 2020 02

43 M 423928870 konzola lištová 41/41/2,5 - 570 kus 4,000 163,54 654,16 CS ÚRS 2014 01

44 K 953945122 Kotvy mechanické M 10 dl 110 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 8,000 600,34 4 802,72 CS ÚRS 2020 02

45 K 953961212 Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 5,000 742,15 3 710,75 CS ÚRS 2020 02

46 K 977131210 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 2,500 160,67 401,68 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 0,78
47 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 0,003 118,80 0,36 CS ÚRS 2020 02

48 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,003 138,35 0,42 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 501,50
49 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 0,585 617,71 361,36 CS ÚRS 2020 02

50 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 0,585 239,56 140,14 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 55 414,16

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 36 408,30
51 K 722110114 Potrubí vodovodní litinové přírubové tlakové DN 80 m 1,000 16 259,84 16 259,84 CS ÚRS 2020 02

52 K 722110925 Potrubí litinové propojení přírubového potrubí DN 100 kus 1,000 1 292,00 1 292,00 CS ÚRS 2020 02

53 K 722181127 Objímka do DN 100 mm kus 4,000 1 971,93 7 887,72 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K 722181244 Tepelně izolační trubice z PE tl do 20 mm DN do 92 mm m 4,000 319,49 1 277,96 CS ÚRS 2020 02

55 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 2,000 109,95 219,90 CS ÚRS 2020 02

56 K 722212330 T klíč k šoupátku se zemní soupravou pro všechny rozměry kus 1,000 671,88 671,88 CS ÚRS 2020 02

57 K 722219191 Montáž zemních souprav ostatní typ kus 1,000 73,84 73,84 CS ÚRS 2020 02

58 M 42291067 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,25m kus 2,000 1 647,38 3 294,76 CS ÚRS 2020 02

59 M 56230640 deska podkladová uličního poklopu kus 1,000 564,80 564,80 CS ÚRS 2020 02

60 M 42291452 poklop litinový DN 80 kus 1,000 2 929,83 2 929,83 CS ÚRS 2020 02

61 K 722224115 Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 10 G 1/2 s jedním závitem kus 2,000 314,55 629,10 CS ÚRS 2020 02

62 M 319427040 redukce mosaz 1" x 1/2" kus 2,000 91,66 183,32 CS ÚRS 2014 01

63 K 722260902 Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50 kus 1,000 728,81 728,81 CS ÚRS 2020 02

64 K 998722103 Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m t 0,127 940,65 119,46 CS ÚRS 2020 02

65 K 998722103 Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m t 0,127 940,65 119,46 CS ÚRS 2020 02

66 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace t 0,127 612,65 77,81 CS ÚRS 2020 02

67 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace t 0,127 612,65 77,81 CS ÚRS 2020 02

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 4 278,30
68 K 740991100 Celková prohlídka a revize el. rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč kus 1,000 4 278,30 4 278,30

D 744 Elektromontáže - montáž vodičů měděných 179,08
69 K 744422110 Montáž kabel Cu sk.1 do 1kV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená m 4,000 19,32 77,28

70 M 196411420R01 dráty  H07V-K- (CY 10,00 mm) ZŽ m 4,000 25,45 101,80

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 172,50
71 K 746212110 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 2,000 48,30 96,60 CS ÚRS 2020 02

72 M 354305910R01 svorka AB ochranného pospojení vč. pásku Cu kus 2,000 37,95 75,90

D 767 Konstrukce zámečnické 14 375,98
73 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 6,000 138,01 828,06 CS ÚRS 2020 02

74 M 48455984R01 konzole stěnová nebo závěsná C-nosník, konzoly, spojovací materiál-sestavy pár 6,000 805,06 4 830,36

75 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 4,000 138,01 552,04 CS ÚRS 2020 02

76 M 423928880 konzola lištová 41/41/2,5 - 820  otvor 13x18 mm kus 4,000 690,05 2 760,20 CS ÚRS 2014 01

77 M 423928830 objímka stabil D pro konzoli SFK s gumou 6"  156-162  M12x35 kus 4,000 172,51 690,04 CS ÚRS 2014 01

78 M 423929220 vrut závěsný M 8 x 80 kus 8,000 57,50 460,00 CS ÚRS 2014 01

79 M 423929410 šroub listový M 8 x 40 kus 4,000 57,50 230,00 CS ÚRS 2014 01

80 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t 0,020 86 256,06 1 725,12 CS ÚRS 2020 02

81 K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace t 0,020 115 008,08 2 300,16 CS ÚRS 2020 02

D M Práce a dodávky M 3 484,74

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 3 484,74
82 K 580103001 Kontrola stavu elektrického okruhu do 5 vývodů v prostoru bezpečném okruh 1,000 1 150,08 1 150,08 CS ÚRS 2020 02

83 K 580106011 Měření celkového nebo ochranného vodiče měření 1,000 2 208,16 2 208,16 CS ÚRS 2020 02

84 K 580107015 Demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění kus 2,000 63,25 126,50 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 037,95
85 K HZS1431 Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí hod 10,000 402,53 4 025,30 CS ÚRS 2020 02

86 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 5,000 402,53 2 012,65 CS ÚRS 2020 02
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Stavba:
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DIČ: CZ281 69 522
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Poznámka:

Cena bez DPH 402 868,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 402 868,24 21,00% 84 602,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 487 470,57

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 402 868,24

HSV - Práce a dodávky HSV 370 117,85

    1 - Zemní práce 132 595,62

    8 - Trubní vedení 230 719,71

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 124,06

    997 - Přesun sutě 0,78

    998 - Přesun hmot 1 677,68

PSV - Práce a dodávky PSV 31 715,31

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 392,76

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 24 714,11

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 530,18

    767 - Konstrukce zámečnické 78,26

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 035,08

SO 08 - Venkovní vodovod - areálový rozvod

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 402 868,24

D HSV Práce a dodávky HSV 370 117,85

D 1 Zemní práce 132 595,62
1 K 115101241 Čerpání vody na dopravní výšku do 50 m průměrný přítok do 500 l/min hod 10,000 427,72 4 277,20 CS ÚRS 2020 02

2 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 6,000 2 134,20 12 805,20 CS ÚRS 2020 02

3 K 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 6,000 541,23 3 247,38 CS ÚRS 2020 02

4 K 119001423 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů m 6,000 846,46 5 078,76 CS ÚRS 2020 02

5 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 4,000 2 189,06 8 756,24 CS ÚRS 2020 02

6 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 4,000 566,41 2 265,64 CS ÚRS 2020 02

7 K 119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení m2 20,000 2 602,75 52 055,00 CS ÚRS 2020 02

8 K 119002412 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění m2 20,000 686,37 13 727,40 CS ÚRS 2020 02

9 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 100,000 34,62 3 462,00 CS ÚRS 2020 02

10 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 100,000 18,86 1 886,00 CS ÚRS 2020 02

11 K 119003211 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 40,000 423,69 16 947,60 CS ÚRS 2020 02

12 K 119003212 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 40,000 202,18 8 087,20 CS ÚRS 2020 02

D 8 Trubní vedení 230 719,71
13 K 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m 71,000 241,52 17 147,92 CS ÚRS 2020 02

14 M 28613109 potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 25x2,3mm m 20,000 69,90 1 398,00 CS ÚRS 2020 02

15 M 28613524 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m m 51,000 364,41 18 584,91 CS ÚRS 2020 02

16 K 871241211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm m 116,000 289,82 33 619,12 CS ÚRS 2020 02

17 M 28613530 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m m 116,000 709,88 82 346,08 CS ÚRS 2020 02

18 K 877241113 Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 6,000 402,53 2 415,18 CS ÚRS 2020 02

19 M 55253892 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus DN 80 L130mm kus 2,000 2 152,95 4 305,90 CS ÚRS 2020 02

20 M 28615974 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm kus 4,000 560,20 2 240,80 CS ÚRS 2020 02

21 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 167,000 24,15 4 033,05 CS ÚRS 2020 02

22 K 892273121 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 116,000 28,98 3 361,68 CS ÚRS 2014 01

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 08 - Venkovní vodovod - areálový rozvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 894812357 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem kus 2,000 27 992,43 55 984,86 CS ÚRS 2020 02

24 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 167,000 31,63 5 282,21 CS ÚRS 2020 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 124,06
25 K 953945122 Kotvy mechanické M 10 dl 110 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 8,000 600,34 4 802,72 CS ÚRS 2020 02

26 K 977131210 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 2,000 160,67 321,34 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 0,78
27 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 0,003 118,80 0,36 CS ÚRS 2020 02

28 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,003 138,35 0,42 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 1 677,68
29 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 1,957 617,71 1 208,86 CS ÚRS 2020 02

30 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 1,957 239,56 468,82 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 31 715,31

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 392,76
31 K 722110912 Potrubí litinové přetěsnění přírubového spoje do DN 80 kus 1,000 515,24 515,24 CS ÚRS 2020 02

32 K 722110924 Potrubí litinové propojení přírubového potrubí do DN 80 kus 1,000 466,93 466,93 CS ÚRS 2020 02

33 K 722140104 Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 25 m 1,500 1 334,28 2 001,42 CS ÚRS 2020 02

34 K 722181127 Objímka do DN 100 mm kus 2,000 138,01 276,02 CS ÚRS 2020 02

35 K 722224115 Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 10 G 1/2 s jedním závitem kus 1,000 270,70 270,70 CS ÚRS 2020 02

36 K 722224152 Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1/2 - 3/4" kus 1,000 374,70 374,70 CS ÚRS 2020 02

37 K 722232124 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit kus 1,000 475,67 475,67 CS ÚRS 2020 02

38 K 998722103 Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m t 0,005 966,07 4,83 CS ÚRS 2020 02

39 K 998722103 Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m t 0,005 966,07 4,83 CS ÚRS 2020 02

40 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace t 0,005 241,52 1,21 CS ÚRS 2020 02

41 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace t 0,005 241,52 1,21 CS ÚRS 2020 02

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 24 714,11
42 K 724149102 Montáž čerpadla vodovodního bez potrubí a příslušenství kus 1,000 2 415,17 2 415,17 CS ÚRS 2020 02

43 M 42610390 čerpadlo ponorné kalové Hmax 10m Qmax 11l/s 230V kus 1,000 21 391,50 21 391,50 CS ÚRS 2020 02

44 M 28612145 hadice z měkčeného PVC pro vodu, kapaliny, vzduch D 19/26 mm s koncovkami m 10,000 86,88 868,80 CS ÚRS 2020 02

45 K 998724103 Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 24 m t 0,032 966,07 30,91 CS ÚRS 2020 02

46 K 998724181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 724 prováděný bez použití mechanizace t 0,032 241,52 7,73 CS ÚRS 2020 02

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 530,18
47 K 741136351 Dodávka prodlužovacího kabelu na bubnu 30m kus 2,000 172,51 345,02 CS ÚRS 2020 02

48 M 35822923 kabel prodlužovací 30 m k motorovým pohonům kus 2,000 1 092,58 2 185,16 CS ÚRS 2020 02

D 767 Konstrukce zámečnické 78,26
49 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 1,000 32,20 32,20 CS ÚRS 2020 02

50 M 48455984R01 konzole stěnová nebo závěsná C-nosník, konzoly, spojovací materiál-sestavy pár 1,000 44,85 44,85
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t 0,001 966,07 0,97 CS ÚRS 2020 02

52 K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace t 0,001 241,52 0,24 CS ÚRS 2020 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 035,08
53 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 2,000 517,54 1 035,08 CS ÚRS 2020 02
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Objekt:
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Cena bez DPH 434 313,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 434 313,94 21,00% 91 205,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 525 519,87
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 434 313,94

HSV - Práce a dodávky HSV 424 423,34

    1 - Zemní práce 379 956,63

    2 - Zakládání 5 015,27

    998 - Přesun hmot 39 451,44

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 9 890,60

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 08 - Venkovní vodovod - areálový rozvod

SO 08.1 - Venkovní vodovod - areálový rozvod - zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 434 313,94

D HSV Práce a dodávky HSV 424 423,34

D 1 Zemní práce 379 956,63
1 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 80,000 34,62 2 769,60 CS ÚRS 2020 02

2 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 80,000 18,86 1 508,80 CS ÚRS 2020 02

3 K 119003211 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 30,000 423,69 12 710,70 CS ÚRS 2020 02

4 K 119003212 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 30,000 202,18 6 065,40 CS ÚRS 2020 02

5 K 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 172,500 648,30 111 831,75 CS ÚRS 2020 02

8 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 253,000 62,68 15 858,04 CS ÚRS 2020 02
VV zemina na meziskládku a zpětný zásyp
VV 126,5*2 253,000

20 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 46,000 375,39 17 267,94 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku
VV 172,5-126,5 46,000

21 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m m3 230,000 27,37 6 295,10 CS ÚRS 2020 02

VV 46*5 'Přepočtené koeficientem množství 230,000

9 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 172,500 348,01 60 031,73 CS ÚRS 2020 02

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 172,500 22,43 3 869,18 CS ÚRS 2020 02

22 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 73,600 394,13 29 007,97 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku
VV (172,5-126,5)*1,6 73,600

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 126,500 165,84 20 978,76 CS ÚRS 2020 02

12 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 34,500 767,91 26 492,90 CS ÚRS 2020 02

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 69,000 761,24 52 525,56 CS ÚRS 2020 02
VV 34,5*2 "Přepočtené koeficientem množství 69,000

14 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 80,000 123,98 9 918,40 CS ÚRS 2020 02

15 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 80,000 35,31 2 824,80 CS ÚRS 2020 02

SO 08.1 - Venkovní vodovod - areálový rozvod - zemní práce

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 08 - Venkovní vodovod - areálový rozvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 2 Zakládání 5 015,27
16 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 11,500 436,11 5 015,27 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 39 451,44
17 K 998021021 Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m t 91,818 429,67 39 451,44 CS ÚRS 2020 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 9 890,60
18 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 10,000 494,53 4 945,30 CS ÚRS 2020 02

19 K HZS1431 Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí hod 10,000 494,53 4 945,30 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 416 717,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 416 717,91 21,00% 87 510,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 504 228,67

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 11 - Silnoproud areálové rozvody

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 416 717,91

SO 11 - Silnoproud areálové rozvody

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 416 717,91

0 M 001

ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ RE Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 43/20, zaměnitelné dveře 
levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívod spodem a vývody spodem, rozměry: 
810x1605x250mm, zkratová odolnost rozvaděče Ik"= max. 10kA, osazen fakturačním

ks 1,000 110 367,61 110 367,61

0 M 002
1-CYKY-J 3x240+120mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva 
izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá m 35,000 1 674,24 58 598,40

0 M 003
1-AYKY-J 3x185+95mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá m 135,000 329,83 44 527,05

0 M 004
1-AYKY-J 3x120+70mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá m 85,000 222,69 18 928,65

0 M 005
1-CYKY-J 5x6mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá m 45,000 91,70 4 126,50

0 M 006
1-CYKY-J 3x6mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá m 50,000 64,56 3 228,00

0 M 007
1-CYKY-J 3x4mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá m 70,000 46,95 3 286,50

0 M 008 UKONČENÍ KABELŮ Ukončení kabelů ( kabelová oka, návlečky, izolace, atd. ) - komplet ks 1,000 2 924,94 2 924,94

0 M 009

ZNAČENÍ KABELŮ Kabelové štítky pro označení kabelů, nesmazatelný popis s označením kabelu, číslem 
kabelu dle kabelové tabulky, typu a průřezu kabelu, odkud - kam a číslo okruhu, možnost čištění vč. 
veškerého příslušenství pro označení a montáž kabelového 

ks 12,000 11,21 134,52

0 M 010
SPOJKA PRO KABEL AYKY 3x185+95mm2 Smršťovací soubor s Al lisovacími spojkami pro kabel AYKY 
3x185+95, lisovací spojovače, teplem smrštitelný, přímá spojka ks 1,000 1 494,55 1 494,55

0 M 011

OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA PRŮMĚRU 110 Ohebná dvouplášťová 
kurugovaná chránička, vnější průměr 110mm, zaveden zatahovací drát nebo provázek, IP67, zatížení větší 
než 450N/20cm, -45 - +60°C

m 28,000 82,56 2 311,68

0 M 012

OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA PRŮMĚRU 50 Ohebná dvouplášťová kurugovaná 
chránička, vnější průměr 50mm, zaveden zatahovací drát nebo provázek, IP67, zatížení větší než 450N/20cm, 
-45 - +60°C

m 5,000 44,91 224,55

0 M 013
SPOJKA OHEBNÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ KORUGOVANÉ CHRÁNIČKY PRŮMĚRU 110 Nasouvací spojka 
dvouplášťové kurugované chráničky vnějšího průměru 110mm ks 4,000 97,22 388,88

0 M 015
ZEMNÍCÍ PÁSEK Zemnící pásek FeZn 30x4mm, pozinkovaný, vč. svorek pro spojení dvou pásků, ochrany 
spojů proti korozi m 180,000 73,12 13 161,60

0 M 016 SPOJOVACÍ SVORKA SR Spojovací svorka pro spojení pásek/vodič, pásek/pásek, pozinkovaná ks 20,000 62,40 1 248,00

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 11 - Silnoproud areálové rozvody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 M 017 OCHRANA PROTI KOROZI Ochrana podzemních částí a spojů uzemnění proti korozi m2 1,000 309,56 309,56

0 M 018

VÝKOP PRO KABELY ŠÍŘKY 40cm, HLOUBKY 60cm Výkop ve volném terénu šířky 400mm, hloubky 
600mm, vč. pískového lože pro kabely, položení kabelů, zapískování, uložení zemnícího pásku, výstražné 
fólie, záhozu a hutnění terénu, komplet

m 165,000 345,14 56 948,10

0 M 019

VÝKOP PRO KABELY ŠÍŘKY 60cm, HLOUBKY 110cm Výkop pod komunikacemi šířky 600mm, hloubky 
1100mm, vč. položení chrániček, obetonování, protažení kabelů, protažení zemnícího pásku, výstražné fólie, 
záhozu a hutnění terénu, komplet

m 20,000 817,03 16 340,60

0 M 020
ODKOPÁNÍ KABELU Nalezení stávajícího smotaného kabelu pod terénem z předchozí etapy výstavby, ruční 
odkopání, vytažení, očištění, komplet ks 1,000 4 874,89 4 874,89

0 M 021
DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL Sádra šedá, šrouby univerzální, podložky, matice, hřebíky, vruty, 
hmoždinky, příchytky, atd - komplet ks 1,000 974,98 974,98

0 M 022
OSTATNÍ Uvedení do provozu, odzkoušení, naprogramování, předání uživateli, poučení obsluhy, instruktážní 
návody, odstranění vad a nedodělků, atd. hod. 8,000 341,24 2 729,92

0 M 023 LIKVIDACE Odvoz, třídění a ekologická likvidace obalových materiálů - komplet ks 1,000 2 924,94 2 924,94

0 M 024
ZKOUŠKY A REVIZE Revize rozvaděčů, revize elektroinstalace, revize hromosvodu a uzemnění, protokoly o 
shodě, certifikáty, atd. hod. 6,000 536,24 3 217,44

0 K 027 MONTÁŽ Montáž všech prvků na přístrojů ks 1,000 63 446,05 63 446,05
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 245 479,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 245 479,94 21,00% 51 550,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 297 030,73

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 13 - Veřejné osvětlení

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 245 479,94

SO 13 - Veřejné osvětlení

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 245 479,94

0 M 001

STOŽÁROVÉ SVÍTIDLO venkovní kryté stožárové LED svítidlo 30W, IP65, hliníkový kryt s vysokou odolností 
proti korozi, práškově lakovaný šedou barvou, integrovaný předřadník, transparentní sklo, 517 x 220 x 117 
mm, 4000K, 3400lm, vyzařovací úhel 145x85°, Ra

ks 6,000 17 574,93 105 449,58

0 M 002

STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ osvětlovací stožár bezpaticový sadový, hliníkový, žárově pozinkovaný 
dle normy DIN EN ISO 1461, spodní část dříku nad zemí opatřena otvorem s dvířky pro montáž 
elektropříslušenství, ve spodní části dříku pro vetknutí otvor pro p

ks 6,000 7 436,11 44 616,66

0 M 003

STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE stožárová svorkovnice pro montáž do bezpaticových sadových stožárů a 
sloupků oplocení, připojení jednoho svítidla, smyčkovaná, soustava TN-S, svorky pro připojení vodičů do 
průřezu 16mm2, pro připojení max. dvou kabelů 5J, vč. pojist

ks 5,000 701,13 3 505,65

0 M 004

STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE stožárová svorkovnice pro montáž do bezpaticových sadových stožárů a 
sloupků oplocení, připojení jednoho svítidla, odbočná, soustava TN-S, svorky pro připojení vodičů do průřezu 
16mm2, pro připojení třech kabelů 5J, vč. pojistkového 

ks 1,000 701,13 701,13

0 M 005
1-CYKY-J 5x10mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá m 120,000 141,17 16 940,40

0 M 006
1-CYKY-J 3x1,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá m 30,000 28,48 854,40

0 M 007 UKONČENÍ KABELŮ Ukončení kabelů ( kabelová oka, návlečky, izolace, atd. ) - komplet ks 1,000 2 077,42 2 077,42

0 M 008

ZNAČENÍ KABELŮ Kabelové štítky pro označení kabelů, nesmazatelný popis s označením kabelu, číslem 
kabelu dle kabelové tabulky, typu a průřezu kabelu, odkud - kam a číslo okruhu, možnost čištění vč. 
veškerého příslušenství pro označení a montáž kabelového 

ks 13,000 11,95 155,35

0 M 009

OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA PRŮMĚRU 110 Ohebná dvouplášťová 
kurugovaná chránička, vnější průměr 110mm, zaveden zatahovací drát nebo provázek, IP67, zatížení větší 
než 450N/20cm, -45 - +60°C

m 10,000 87,96 879,60

0 M 010
SPOJKA OHEBNÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ KORUGOVANÉ CHRÁNIČKY PRŮMĚRU 110 Nasouvací spojka 
dvouplášťové kurugované chráničky vnějšího průměru 110mm ks 1,000 103,58 103,58

0 M 011
ZEMNÍCÍ PÁSEK Zemnící pásek FeZn 30x4mm, pozinkovaný, vč. svorek pro spojení dvou pásků, ochrany 
spojů proti korozi m 65,000 77,90 5 063,50

0 M 012 ZEMNÍCÍ DRÁT Zemnící drát FeZn průměru 10mm, pozinkovaný, potažený PVC m 12,000 134,40 1 612,80

0 M 013 SPOJOVACÍ SVORKA SR Spojovací svorka pro spojení pásek/vodič, pásek/pásek, pozinkovaná ks 20,000 66,48 1 329,60

0 M 014 OCHRANA PROTI KOROZI Ochrana podzemních částí a spojů uzemnění proti korozi m2 0,500 329,79 164,90

0 M 015 PŘIPOJOVACÍ SVORKA SP FeZn Připojovací svorka SP, FeZn ks 6,000 58,48 350,88

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 13 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 M 016

VÝKOP PRO KABELY ŠÍŘKY 40cm, HLOUBKY 60cm Výkop ve volném terénu šířky 400mm, hloubky 
600mm, vč. pískového lože pro kabely, položení kabelů, zapískování, uložení zemnícího pásku, výstražné 
fólie, záhozu a hutnění terénu, komplet

m 65,000 367,70 23 900,50

0 M 017

VÝKOP PRO KABELY ŠÍŘKY 60cm, HLOUBKY 110cm Výkop pod komunikacemi šířky 600mm, hloubky 
1100mm, vč. položení chrániček, obetonování, protažení kabelů, protažení zemnícího pásku, výstražné fólie, 
záhozu a hutnění terénu, komplet

m 10,000 870,44 8 704,40

0 M 018
DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL Sádra šedá, šrouby univerzální, podložky, matice, hřebíky, vruty, 
hmoždinky, příchytky, atd - komplet ks 1,000 519,35 519,35

0 M 019
OSTATNÍ Uvedení do provozu, odzkoušení, naprogramování, předání uživateli, poučení obsluhy, instruktážní 
návody, odstranění vad a nedodělků, atd. hod. 4,000 363,55 1 454,20

0 M 020 LIKVIDACE Odvoz, třídění a ekologická likvidace obalových materiálů - komplet ks 1,000 1 038,71 1 038,71

0 M 021
ZKOUŠKY A REVIZE Revize rozvaděčů, revize elektroinstalace, revize hromosvodu a uzemnění, protokoly o 
shodě, certifikáty, atd. hod. 4,000 571,29 2 285,16

0 K 024 MONTÁŽ Montáž všech prvků na přístrojů ks 1,000 23 772,17 23 772,17
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 405,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 34 405,49 21,00% 7 225,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 630,64

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 14 - Sadovnické úpravy

SO 14.1 - Sadovnické úpravy - ošetření ponechaných dřevin

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 34 405,49

HSV - Práce a dodávky HSV 34 405,49

    1 - Zemní práce - ošetření - řezy ponechaných dřevin 34 405,49

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 14 - Sadovnické úpravy

SO 14.1 - Sadovnické úpravy - ošetření ponechaných dřevin
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 405,49

D HSV Práce a dodávky HSV 34 405,49

D 1 Zemní práce - ošetření - řezy ponechaných dřevin 34 405,49

1 K R-položka Volně rostoucí živý plot: Symphoricarpos alba - pámelník bílý Forsythia intermedia - zlatice prostřední 
Philadelphus coronarius - pustoryl věncový Sambucus nigra - bez černý - celková plocha 12 m2 - zmazení ks 1,000 4 025,28 4 025,28

2 K R2-položka Namulčování plochy drcenou kůrou ve vrstvě 100 mm vč. specifikace kůry ks 1,000 2 127,65 2 127,65

3 K 184852234 Acer platanoides - javor mléč plocha koruny 52m2 - zdravotní řez ks 1,000 2 921,21 2 921,21

4 K R-položka.1 Frangula alnus - krušina olšová plocha koruny 14m2 - zdravotní řez ks 1,000 1 472,10 1 472,10

5 K 184852234.1 Quercus robur - dub letní plocha koruny 40m2 - zdravotní řez ks 1,000 2 921,21 2 921,21

6 K 184852235 Acer platanoides - javor mléč plocha koruny 63m2 - zdravotní řez ks 1,000 4 393,31 4 393,31

7 K 184852913 Acer platanoides - javor mléč plocha koruny 88m2 - zdravotní řez ks 1,000 4 496,82 4 496,82

8 K 184806153 Cornus sanquinea - svída krvaváplocha průklest ks 1,000 56,01 56,01

9 K 184806152 Lonicera tatrica - zimolez tatarský plocha 18m2 - průklest ks 1,000 182,86 182,86

10 K 184852237   - zdravotní řez+lokální řez směrem k překážce ks 1,000 654,40 654,40

11 K 184806152.1 Forsythia intermedia - zlatice prostřední plocha 13m2 - průklest ks 1,000 182,86 182,86

12 K R-položka.2 Volně rostoucí živý plot: Philadelphus coronarius - pustoryl věnc. Symphoricarpos alba - pámelník bílý 
Sambucus nigra - bez černý - celková plocha 28m2 - zmlazovací řez ks 1,000 8 050,57 8 050,57

13 K 184852237.1 Robina pseudoacacia - trnovník akát - zdravotní řez ks 1,000 2 921,21 2 921,21

SO 14.1 - Sadovnické úpravy - ošetření ponechaných dřevin

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 14 - Sadovnické úpravy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 111 623,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 111 623,41 21,00% 233 440,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 345 064,33

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 14 - Sadovnické úpravy

SO 14.2 - Výsadba a rozvojová péče

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 2 z 11



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 111 623,41

HSV - Práce a dodávky HSV 1 111 623,41

    1 - Zemní práce - výsadba a rozvojová péče 79 718,14

    Výsadba stromů - Výsadba stromů 19 956,18

    D1 - LISTNATÉ STROMY ALEJOVÉ, obvod km. 14-16cm, bal 500-600mm 37 964,72

    D3 - OSTATNÍ MATERIÁL 10 288,99

    Výsadba větších výpě - Výsadba větších výpěstků keřů 18 048,37

      D5 - Listnatý keř, kont. 80-100, 100-150 cm, 7 l a více 4 447,92

      D3 - OSTATNÍ MATERIÁL 5 086,99

    Výsadba pokryvných d - Výsadba pokryvných dřevin a menších výpěstků listnatých keřů 65 337,46

      D7 - Listnaté keře kont., 20-30, 40-60 7 952,82

      D3 - OSTATNÍ MATERIÁL 18 795,79

    Výsadba trvalkových - Výsadba trvalkových záhonů 10 771,30

      D8 - TRVALKY k 9 a větší 3 726,24

      D3 - OSTATNÍ MATERIÁL 1 336,18

    Trávník hřišťový a p - Trávník hřišťový a parkový založený výsevem 77 625,19

    Rozvojová péče - prv - Rozvojová péče - první vegetační období 160 538,96

      Alejové stromy - Alejové stromy 10 361,45

      Keřové skupiny nové - Keřové skupiny nové 136 719,88

      Keřové skupiny stáva - Keřové skupiny stávající u předního plotu 9 271,56

      Trvalky - Trvalky 4 186,07

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 14 - Sadovnické úpravy

SO 14.2 - Výsadba a rozvojová péče
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    Rozvojová péče - dru - Rozvojová péče - druhé vegetační období 164 650,76

      Alejové stromy - Alejové stromy 10 361,45

      Keřové skupiny nové - Keřové skupiny nové 140 618,38

      Keřové skupiny stáva - Keřové skupiny stávající u předního plotu 9 271,56

      Trvalky - Trvalky 4 399,37

    Rozvojová péče - tře - Rozvojová péče - třetí vegetační období 188 282,10

      Alejové stromy - Alejové stromy 37 891,29

      Keřové skupiny nové - Keřové skupiny nové 136 719,88

      Keřové skupiny stáva - Keřové skupiny stávající u předního plotu 9 271,56

      Trvalky - Trvalky 4 399,37

    Rozvojová péče - čtv - Rozvojová péče - čtvrté vegetační období 159 523,14

      Alejové stromy - Alejové stromy 9 372,88

      Keřové skupiny nové - Keřové skupiny nové 136 719,88

      Keřové skupiny stáva - Keřové skupiny stávající u předního plotu 9 271,56

      Trvalky - Trvalky 4 158,82

    Rozvojová péče - pát - Rozvojová péče - páté vegetační období 118 918,10

      Alejové stromy - Alejové stromy 8 731,40

      Keřové skupiny nové - Keřové skupiny nové 96 756,32

      Keřové skupiny stáva - Keřové skupiny stávající u předního plotu 9 271,56

      Trvalky - Trvalky 4 158,82
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 111 623,41

D HSV Práce a dodávky HSV 1 111 623,41

D 1 Zemní práce - výsadba a rozvojová péče 79 718,14

1 K R položka
Příprava půdy v rovině nebo svahu do 1:5, tj. chemické odplevelení totálním herbicidem, odstranění stařiny - 
plevelu, rozrušení půdy do hloubky 50-150 mm (rotavátorování, nakopání) plošná úprava nerovností 50-
100mm plochy jednotlivě do 500 m2, vláčení – u

m2 1 204,000 53,72 64 678,88

2 K R položka.1
Příprava půdy na svahu od 1:5 do 1:2, tj. chemické odplevelení totálním herbicidem, odstranění stařiny - 
plevelu, rozrušení půdy do hloubky 50-150 mm (nakopání) plošná úprava nerovností 50-100mm plochy 
jednotlivě do 500 m2, uhrabání

m3 175,000 83,27 14 572,25

3 K Pol63 Totální herbicid, např. Roundup Bioaktiv, v množství 50 ml /l vody/ 100 m2 m3 0,690 676,82 467,01

D Výsadba stromů Výsadba stromů 19 956,18

4 K 183101221
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením 
přebytečných výkopků na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20km a se složením, v rov. nebo svahu 
do 1:5 objemu přes 0,4 do 1m3

ks 6,000 1 449,10 8 694,60 CS ÚRS 2020 02

5 K R - položka Promísení půdy z jamky a kompostu s kondicionerem, přidání tabletového hnojiva ks 6,000 174,81 1 048,86

6 K 184102115
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 při prům. balu 
přes 500 do 600mm ks 6,000 531,34 3 188,04 CS ÚRS 2020 02

7 K R - položka.1 Řez stromů při výsadbě ks 6,000 165,61 993,66

8 K 184215133 Ukotvení dřeviny třemi a více kůly,  při prům. kůlů do 100mm při délce kůlů přes 2 do 3m ks 6,000 296,72 1 780,32 CS ÚRS 2020 02

9 K 184215412 Zhotovení závlahové mísy u solit. dřevin v rov nebo svahu do 1:5, o prům. mísy do 1m ks 6,000 79,01 474,06 CS ÚRS 2020 02

10 K R-položka Ochrana kmene proti poškození teplotními vlivy nátěrem ks 6,000 588,84 3 533,04

11 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulč. kůrou s př. nalož. odpadu na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20 
km a se složením, při tl. mulče 100 mm v neslehnutém stavu, v rov. nebo na svahu do 1:5 m2 6,000 40,60 243,60 CS ÚRS 2020 02

D D1 LISTNATÉ STROMY ALEJOVÉ, obvod km. 14-16cm, bal 500-600mm 37 964,72
12 K Pol64 Carpinus betulus - habr obecný ks 2,000 5 755,00 11 510,00

13 K Pol75 Prunus padus Colorata - střemcha obecná ks 1,000 8 587,65 8 587,65

SO 14.2 - Výsadba a rozvojová péče

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 14 - Sadovnické úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K Pol76 Tilia cordata Rancho - lípa malolistá ks 1,000 4 464,61 4 464,61

15 K Pol81 Qurecus robur - dub letní ks 1,000 5 755,00 5 755,00

16 K Pol82 Qurecus robur Fastigiata - dub letní (zavětvený až k zemi) ks 1,000 7 647,46 7 647,46

D D3 OSTATNÍ MATERIÁL 10 288,99
17 K Pol83 Zahradnický kompost v dávce 100 l /rostlina m3 0,600 1 184,58 710,75

18 K Pol84 Půdní kondicioner 0,5 kg/jamka (např. Terracottem) kg 3,000 442,78 1 328,34

19 K Pol85 Plné konbinované hnojivo s postupným uvolňováním 2 roky, např. Sylvamix Forte v dávce 150 g / strom kg 0,900 224,27 201,84

20 K Pol86 Kůl frézovaný se špicí 7/250 ks 18,000 284,07 5 113,26

21 K Pol87 Příčka 6/60 ks 18,000 40,60 730,80

22 K Pol88 Úvazek plochý š. 3 cm, 3 m/strom m 18,000 20,01 360,18

23 K Pol89
Ochranný nátěr proti poškození kmenů teplotními vlivy (např. Arboflex  cca 180 g/strom, cena vč. základ. 
nátěru LX - 60) kg 1,080 1 109,83 1 198,62

24 K Pol90 Voda pro zálivku (cena vodné + stočné Praha 2019) 100 l/ks m3 0,600 126,51 75,91

25 K Pol91 Mulčovovací kůra drcená hrubá prosátá vrstva 100 mm m3 0,600 948,82 569,29

D Výsadba větších výpěVýsadba větších výpěstků keřů 18 048,37

26 K 183101213
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy 50%, s případným naložením 
přebytečných výkopků na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20km a se složením, v rov. nebo svahu 
do 1:5 objemu od 0,02 do 0,05 m3

ks 20,000 77,86 1 557,20 CS ÚRS 2020 02

27 K R - položka.2 Promísení půdy z jamky a kompostu s kondicionerem, přidání tabletovoho hnojiva ks 20,000 59,80 1 196,00

28 K 184102112
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rov. nebo svahu do 1:5 při prům. balu od 
200 do 300mm

ks 20,000 90,74 1 814,80 CS ÚRS 2020 02

29 K R - položka.3 Střih keře při výsadbě ks 20,000 74,18 1 483,60

30 K 184215412 Zhotovení závlahové mísy u solit. dřevin v rov nebo svahu do 1:5, o prům. mísy do 1m ks 16,000 79,01 1 264,16 CS ÚRS 2020 02

31 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulč. kůrou s př. nalož. odpadu na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20 
km a se složením, při tl. mulče 100 mm v neslehnutém stavu, v rov. nebo na svahu do 1:5 m2 29,500 40,60 1 197,70 CS ÚRS 2020 02

D D5 Listnatý keř, kont. 80-100, 100-150 cm, 7 l a více 4 447,92
32 K Pol92 Cornus mas - dřín obecný - kmínek 80cm a výše ks 1,000 209,89 209,89

33 K Pol93 Corylus avellana - líska obecná v ODRŮDÁCH 80-100 cm ks 3,000 258,77 776,31

34 K Pol94 Hibiscus syriacus Blue Bird - ibišek syrský - kmínek 80cm a více ks 1,000 376,65 376,65

35 K Pol95 Philadelphus coronarius - pustoryl věncový 80-100 cm ks 5,000 150,09 750,45

36 K Pol96 Physocarpus opulifolius Diablo - tavola kalinolistá 100-150 ks 2,000 316,27 632,54

37 K Pol97 Viburnum opulus - kalina obecná 80-100 ks 8,000 212,76 1 702,08

D D3 OSTATNÍ MATERIÁL 5 086,99
38 K Pol98 Zahradnický kompost v dávce 20 l /rostlina m3 0,400 1 184,58 473,83

39 K Pol99 Půdní kondicioner 0,1kg/jamka (např. Terracottem) kg 2,000 442,78 885,56

40 K Pol100 Plné konbinované hnojivo s postupným uvolňováním 2 roky, např. Sylvamix Forte v dávce 80 g / keř kg 1,600 224,27 358,83

41 K Pol91 Mulčovovací kůra drcená hrubá prosátá vrstva 100 mm m3 2,950 948,82 2 799,02

42 K Pol101 Kůl frézovaný se špicí 4/150 ks 2,000 249,57 499,14

43 K Pol102 Úvazek plochý š. 2 cm, 0,5 m / dřevina m 1,000 20,01 20,01

44 K Pol103 Voda pro zálivku (cena vodné + stočné Praha 2019) 20 l/ks m3 0,400 126,51 50,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D Výsadba pokryvnýVýsadba pokryvných dřevin a menších výpěstků listnatých keřů 65 337,46

45 K 183111214
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy 50%, s případným naložením 
přebytečných výkopků na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20km a se složením, v rov. nebo svahu 
1:5 objemu od 0,01 do 0,02m3

ks 145,000 55,32 8 021,40 CS ÚRS 2020 02

46 K R - položka.2.1 Promísení půdy z jamky a kompostu s kondicionerem, přidání tabletovoho hnojiva ks 145,000 59,80 8 671,00

47 K 184102111
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rov. nebo svahu do 1:5 při prům. balu od 
100 do 200mm

ks 145,000 53,59 7 770,55 CS ÚRS 2020 02

48 K R - položka.3.1 Střih keře při výsadbě ks 145,000 74,18 10 756,10

49 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulč. kůrou s př. nalož. odpadu na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20 
km a se složením, při tl. mulče 100 mm v neslehnutém stavu, v rov. nebo na svahu do 1:5 m2 83,000 40,60 3 369,80 CS ÚRS 2020 02

D D7 Listnaté keře kont., 20-30, 40-60 7 952,82
50 K Pol104 Cornus alba Spaethii - svída bílá 40-60cm ks 22,000 34,50 759,00

51 K Pol105 Philadelphus lemoinei Erectus - pustoryl  40-60cm ks 42,000 60,38 2 535,96

52 K Pol106 Spiraea bumalda Anthony Waterer - tavolník nízký 40-60cm ks 36,000 60,38 2 173,68

53 K Pol107 Spiraea japonica Little Princess - tavolník japonský 20-30cm ks 9,000 34,50 310,50

54 K Pol108 Spiraea cinerea Grefsheim - tavolník popelavý 40-60cm ks 36,000 60,38 2 173,68

D D3 OSTATNÍ MATERIÁL 18 795,79
55 K Pol109 Zahradnický kompost v dávce 2 l/rostlina m3 0,290 1 184,58 343,53

56 K Pol110 Půdní kondicioner 0,05 kg/jamka (např. Terracottem) kg 7,250 442,78 3 210,16

57 K Pol111 Plné konbinované hnojivo s postupným uvolňováním 2 roky, např. Sylvamix Forte v dávce 40 g / keř kg 5,800 224,27 1 300,77

58 K Pol91 Mulčovovací kůra drcená hrubá prosátá vrstva 100 mm m3 14,500 948,82 13 757,89

59 K Pol112 Voda pro zálivku (cena vodné + stočné Praha 2019) 10 l/ks m3 1,450 126,51 183,44

D Výsadba trvalkovýVýsadba trvalkových záhonů 10 771,30

60 K 183111213
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy 50%, s případným naložením 
přebytečných výkopků na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20km a se složením, v rov. nebo svahu 
1:5 objemu do 0,01m3

ks 48,000 34,39 1 650,72 CS ÚRS 2020 02

61 K R - položka.2.2 Promísení půdy z jamky a kompostu s kondicionerem, přidání tabletovoho hnojiva ks 48,000 59,80 2 870,40

62 K 183211322 Výsadba květin hrnkovaných přes 80 do 120mm do předem připravené půdy se zalitím ks 48,000 19,67 944,16 CS ÚRS 2020 02

63 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulč. kůrou s př. nalož. odpadu na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20 
km a se složením, při tl. mulče 100 mm v neslehnutém stavu, v rov. nebo na svahu do 1:5 m2 6,000 40,60 243,60 CS ÚRS 2020 02

D D8 TRVALKY k 9 a větší 3 726,24
64 K Pol113 Salvia nemorosa Mainacht - šalvěj hajní ks 48,000 77,63 3 726,24

D D3 OSTATNÍ MATERIÁL 1 336,18
66 K Pol115 Zahradnický kompost v dávce 1 l/rostlina m3 0,050 1 184,58 59,23

67 K Pol116 Půdní kondicioner 0,025 kg/jamka (např. Terracottem) kg 1,200 442,78 531,34

68 K Pol111 Plné konbinované hnojivo s postupným uvolňováním 2 roky, např. Sylvamix Forte v dávce 40 g / keř kg 1,920 224,27 430,60

69 K Pol117 Mulčovovací kůra drcená hrubá prosátá vrstva 50 mm m3 0,300 948,82 284,65

70 K Pol118 Voda pro zálivku (cena vodné + stočné Praha 2019) 5 l/ks m3 0,240 126,51 30,36

D Trávník hřišťový a pTrávník hřišťový a parkový založený výsevem 77 625,19
71 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 080,000 20,93 22 604,40 CS ÚRS 2020 02

Strana 7 z 11



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

72 K 181411132 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 175,000 30,82 5 393,50 CS ÚRS 2020 02

73 K 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině a svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko t 0,054 6 980,99 376,97 CS ÚRS 2020 02

74 K 185802123 Hnojení půdy nebo trávníku na svahu od 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko t 0,009 13 915,98 125,24 CS ÚRS 2020 02

75 K 184911312 Položení mulčovací textilie ve svahu do 1:2 m2 175,000 71,65 12 538,75 CS ÚRS 2020 02

76 K 185804312 Zalití plochy jednotlivě přes 20 m2 (14 x 10 l /m2) m3 24,510 134,56 3 298,07 CS ÚRS 2020 02

77 K Pol119 Travní směs hřišťová 25 g/m2 kg 27,000 262,22 7 079,94

78 K Pol120 Travní směs parková 25 g/m2 kg 4,000 212,76 851,04

79 K Pol121 Plné kombinované hnojivo, např. NPK kg 62,750 55,66 3 492,67

80 K Pol122 Kokosová geotextilie 700g/m2 např. Geomanet K700 EKO (x 1,2 koeficient prostřihu a překrytí ) m2 210,000 67,06 14 082,60

81 K Pol123 Ocelová kotvící skoba 20 cm např. Geopin steel 20 cm, 5 ks/ m2 ks 875,000 5,35 4 681,25

82 K Pol124 Voda pro zálivku (cena vodné + stočné Praha 2019) 10 l/m2 14x m3 24,510 126,51 3 100,76

D Rozvojová péče - prvRozvojová péče - první vegetační období 160 538,96

D Alejové stromy Alejové stromy 10 361,45

83 K R-položka.1 Udržovací a zdravotní řez stromů (pokud bude nutné tak i výchovný řez podporující tvar stromu s průběžným 
kmenem)

ks 6,000 652,10 3 912,60

84 K R-položka.2 Kontrola úvazků a kůlů vč. případné výměny poškozených kůlů ks 6,000 210,46 1 262,76

85 K R-položka.3 Zalití rostlin vč. ceny vody - 80l/strom m3 3,840 668,20 2 565,89

86 K R-položka.4 Odplevelení a úprava kořenové mísy ks 18,000 94,08 1 693,44

87 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 6,000 154,46 926,76

D Keřové skupiny novéKeřové skupiny nové 136 719,88
88 K R-položka.6 Udržovací a výchovný řez keřů ks 165,000 371,48 61 294,20

89 K R-položka.7 Zalití rostlin vč. ceny vody - 50l/m2 m3 45,040 668,20 30 095,73

90 K R-položka.8 Odplevelení mulčovaných ploch m2 339,000 82,23 27 875,97

91 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 113,000 154,46 17 453,98

D Keřové skupiny stávaKeřové skupiny stávající u předního plotu 9 271,56
92 K R-položka.9 Udržovací a výchovný řez keřů m2 12,000 371,48 4 457,76

93 K R-položka.8 Odplevelení mulčovaných ploch m2 36,000 82,23 2 960,28

94 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 12,000 154,46 1 853,52

D Trvalky Trvalky 4 186,07
95 K R-položka.10 Odstranění odkvetlých květenství a ostranění nadzemních částí před zimou ks 96,000 8,51 816,96

96 K R-položka.11 Zalití rostlin vč. ceny vody - 30l/m2 m3 1,440 668,20 962,21

97 K R-položka.8 Odplevelení mulčovaných ploch m2 18,000 82,23 1 480,14

98 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 6,000 154,46 926,76

D Rozvojová péče - druRozvojová péče - druhé vegetační období 164 650,76

D Alejové stromy Alejové stromy 10 361,45

99 K R-položka.1 Udržovací a zdravotní řez stromů (pokud bude nutné tak i výchovný řez podporující tvar stromu s průběžným 
kmenem)

ks 6,000 652,10 3 912,60

100 K R-položka.2 Kontrola úvazků a kůlů vč. případné výměny poškozených kůlů ks 6,000 210,46 1 262,76

101 K R-položka.3 Zalití rostlin vč. ceny vody - 80l/strom m3 3,840 668,20 2 565,89
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

102 K R-položka.4 Odplevelení a úprava kořenové mísy ks 18,000 94,08 1 693,44

103 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 6,000 154,46 926,76

D Keřové skupiny novéKeřové skupiny nové 140 618,38
104 K R-položka.6 Udržovací a výchovný řez keřů ks 165,000 371,48 61 294,20

105 K R-položka.7 Zalití rostlin vč. ceny vody - 50l/m2 m3 45,040 668,20 30 095,73

106 K R-položka.8 Odplevelení mulčovaných ploch m2 339,000 93,73 31 774,47

107 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 113,000 154,46 17 453,98

D Keřové skupiny stávaKeřové skupiny stávající u předního plotu 9 271,56
108 K R-položka.9 Udržovací a výchovný řez keřů m2 12,000 371,48 4 457,76

109 K R-položka.8 Odplevelení mulčovaných ploch m2 36,000 82,23 2 960,28

110 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 12,000 154,46 1 853,52

D Trvalky Trvalky 4 399,37
111 K R-položka.10 Odstranění odkvetlých květenství a ostranění nadzemních částí před zimou ks 96,000 8,51 816,96

112 K R-položka.11 Zalití rostlin vč. ceny vody - 30l/m2 m3 1,440 668,20 962,21

113 K R-položka.8 Odplevelení mulčovaných ploch m2 18,000 94,08 1 693,44

114 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 6,000 154,46 926,76

D Rozvojová péče - třeRozvojová péče - třetí vegetační období 188 282,10

D Alejové stromy Alejové stromy 37 891,29

115 K R-položka.1 Udržovací a zdravotní řez stromů (pokud bude nutné tak i výchovný řez podporující tvar stromu s průběžným 
kmenem)

ks 6,000 652,10 3 912,60

116 K R-položka.2 Kontrola úvazků a kůlů vč. případné výměny poškozených kůlů ks 6,000 210,46 1 262,76

117 K R-položka.3 Zalití rostlin vč. ceny vody - 80l/strom m3 45,040 668,20 30 095,73

118 K R-položka.4 Odplevelení a úprava kořenové mísy ks 18,000 94,08 1 693,44

119 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 6,000 154,46 926,76

D Keřové skupiny novéKeřové skupiny nové 136 719,88
120 K R-položka.6 Udržovací a výchovný řez keřů ks 165,000 371,48 61 294,20

121 K R-položka.7 Zalití rostlin vč. ceny vody - 50l/m2 m3 45,040 668,20 30 095,73

122 K R-položka.8 Odplevelení mulčovaných ploch m2 339,000 82,23 27 875,97

123 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 113,000 154,46 17 453,98

D Keřové skupiny stávaKeřové skupiny stávající u předního plotu 9 271,56
124 K R-položka.9 Udržovací a výchovný řez keřů m2 12,000 371,48 4 457,76

125 K R-položka.8 Odplevelení mulčovaných ploch m2 36,000 82,23 2 960,28

126 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 12,000 154,46 1 853,52

D Trvalky Trvalky 4 399,37
127 K R-položka.10 Odstranění odkvetlých květenství a ostranění nadzemních částí před zimou ks 96,000 8,51 816,96

128 K R-položka.11 Zalití rostlin vč. ceny vody - 30l/m2 m3 1,440 668,20 962,21

129 K R-položka.8 Odplevelení mulčovaných ploch m2 18,000 94,08 1 693,44

130 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 6,000 154,46 926,76
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D Rozvojová péče - čtvRozvojová péče - čtvrté vegetační období 159 523,14

D Alejové stromy Alejové stromy 9 372,88

131 K R-položka.1 Udržovací a zdravotní řez stromů (pokud bude nutné tak i výchovný řez podporující tvar stromu s průběžným 
kmenem)

ks 6,000 652,10 3 912,60

132 K R-položka.12 Odstranění kotvení ks 6,000 54,05 324,30

133 K R-položka.13 Instalace a dodávka plastové děrované ochrany před poškozením báze kmene vyžínačem 
(např.TreeProtector - chránička) ks 6,000 98,56 591,36

134 K R-položka.3 Zalití rostlin vč. ceny vody - 80l/strom m3 2,880 668,20 1 924,42

135 K R-položka.4 Odplevelení a úprava kořenové mísy ks 18,000 94,08 1 693,44

136 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 6,000 154,46 926,76

D Keřové skupiny novéKeřové skupiny nové 136 719,88
137 K R-položka.6 Udržovací a výchovný řez keřů ks 165,000 371,48 61 294,20

138 K R-položka.7 Zalití rostlin vč. ceny vody - 50l/m2 m3 45,040 668,20 30 095,73

139 K R-položka.8 Odplevelení mulčovaných ploch m2 339,000 82,23 27 875,97

140 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 113,000 154,46 17 453,98

D Keřové skupiny stávaKeřové skupiny stávající u předního plotu 9 271,56
141 K R-položka.9 Udržovací a výchovný řez keřů m2 12,000 371,48 4 457,76

142 K R-položka.8 Odplevelení mulčovaných ploch m2 36,000 82,23 2 960,28

143 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 12,000 154,46 1 853,52

D Trvalky Trvalky 4 158,82
144 K R-položka.10 Odstranění odkvetlých květenství a ostranění nadzemních částí před zimou ks 96,000 8,51 816,96

145 K R-položka.11 Zalití rostlin vč. ceny vody - 30l/m2 m3 1,080 668,20 721,66

146 K R-položka.8 Odplevelení mulčovaných ploch m2 18,000 94,08 1 693,44

147 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 6,000 154,46 926,76

D Rozvojová péče - pátRozvojová péče - páté vegetační období 118 918,10

D Alejové stromy Alejové stromy 8 731,40

148 K R-položka.1 Udržovací a zdravotní řez stromů (pokud bude nutné tak i výchovný řez podporující tvar stromu s průběžným 
kmenem)

ks 6,000 652,10 3 912,60

149 K R-položka.12 Odstranění kotvení ks 6,000 54,05 324,30

150 K R-položka.13 Instalace a dodávka plastové děrované ochrany před poškozením báze kmene vyžínačem 
(např.TreeProtector - chránička) ks 6,000 98,56 591,36

151 K R-položka.3 Zalití rostlin vč. ceny vody - 80l/strom m3 1,920 668,20 1 282,94

152 K R-položka.4 Odplevelení a úprava kořenové mísy ks 18,000 94,08 1 693,44

153 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 6,000 154,46 926,76

D Keřové skupiny novéKeřové skupiny nové 96 756,32
154 K R-položka.6 Udržovací a výchovný řez keřů ks 165,000 371,48 61 294,20

155 K R-položka.7 Zalití rostlin vč. ceny vody - 50l/m2 m3 22,520 668,20 15 047,86

156 K R-položka.8 Odplevelení mulčovaných ploch m2 36,000 82,23 2 960,28

157 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 113,000 154,46 17 453,98
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D Keřové skupiny stávaKeřové skupiny stávající u předního plotu 9 271,56
158 K R-položka.9 Udržovací a výchovný řez keřů m2 12,000 371,48 4 457,76

159 K R-položka.8 Odplevelení mulčovaných ploch m2 36,000 82,23 2 960,28

160 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 12,000 154,46 1 853,52

D Trvalky Trvalky 4 158,82
161 K R-položka.10 Odstranění odkvetlých květenství a ostranění nadzemních částí před zimou ks 96,000 8,51 816,96

162 K R-položka.11 Zalití rostlin vč. ceny vody - 30l/m2 m3 1,080 668,20 721,66

163 K R-položka.8 Odplevelení mulčovaných ploch m2 18,000 94,08 1 693,44

164 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 6,000 154,46 926,76
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 918 194,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 918 194,91 21,00% 402 820,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 321 015,84

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 15 - Oplocení a terenní úpravy

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 918 194,91

HSV - Práce a dodávky HSV 1 833 408,91

    1 - Zemní práce 137 149,42

    2 - Zakládání 11 022,44

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 424 846,88

    4 - Vodorovné konstrukce 4 151,97

    5 - Komunikace pozemní 263 382,27

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 947 900,33

    997 - Přesun sutě 12 775,45

    998 - Přesun hmot 32 180,15

PSV - Práce a dodávky PSV 84 786,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 466,71

    764 - Konstrukce klempířské 2 633,34

    766 - Konstrukce truhlářské 474,51

    783 - Dokončovací práce - nátěry 81 211,44

SO 15 - Oplocení a terenní úpravy

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 918 194,91

D HSV Práce a dodávky HSV 1 833 408,91

D 1 Zemní práce 137 149,42
1 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 89,700 283,30 25 412,01 CS ÚRS 2020 02

VV dopadové plochy
VV (22,0+2,0+21,0+12,0)*0,30 17,100
VV hřiště
VV 242,0*0,30 72,600
VV Součet 89,700

3 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 2,794 578,01 1 614,96 CS ÚRS 2020 02
VV pilíř elektrorozvaděče
VV (0,60*2,80+1,0*3,40)/2*1,10 2,794
VV Součet 2,794

5 K 133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 m3 0,709 2 136,77 1 514,97 CS ÚRS 2020 02
VV betonová patka sloupku
VV 0,15*0,15*0,70*45,0 0,709
VV Součet 0,709

7 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 93,203 375,39 34 987,47 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku
VV 89,7+2,794+0,709 93,203
VV Součet 93,203

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m m3 466,015 27,37 12 754,83 CS ÚRS 2020 02

VV 93,203*5 "Přepočtené koeficientem množství 466,015

9 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 149,125 394,13 58 774,64 CS ÚRS 2020 02
VV 93,203*1,60 149,125
VV Součet 149,125

71 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 93,203 22,43 2 090,54 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku
VV 89,7+2,794+0,709 93,203

D 2 Zakládání 11 022,44
10 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 1,265 4 025,28 5 091,98 CS ÚRS 2020 02

VV základ elektropilíře

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 15 - Oplocení a terenní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,45*2,555*1,10 1,265
VV Součet 1,265

11 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 6,611 690,05 4 561,92 CS ÚRS 2020 02
VV základ elektropilíře
VV (0,45+2,555)*2*1,10 6,611
VV Součet 6,611

12 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 6,611 207,01 1 368,54 CS ÚRS 2020 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 424 846,88
13 K 331231334 Zdivo pilířů z cihel lícových plných dl 240 mm na MVC (cihla VPC mrazuvzdorná NF 240x115x71 mm) m3 1,789 35 882,52 64 193,83 CS ÚRS 2020 02

VV pilíř pro rozvaděč 
VV 2,555*0,45*2,055-(0,81*1,605+0,65*0,94)*0,30 1,789
VV Součet 1,789

14 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním beton C30/37 kus 45,000 451,41 20 313,45 CS ÚRS 2020 02
VV 45,0 45,000
VV Součet 45,000

15 M 55342255 sloupek plotový průběžný Pz a lakovaný 2500/38x1,5mm kus 45,000 359,98 16 199,10 CS ÚRS 2020 02

16 M 55342270 vzpěra plotová 48x1,5mm lakjovaná včetně krytky s uchem 1500mm kus 24,000 417,48 10 019,52 CS ÚRS 2020 02

17 K 3481011R1 D+M branka 1000x2000 mm žárový pozink na ocelové sloupky kus 1,000 17 711,24 17 711,24

18 K 3481011R2 D+M hlavní branka 1000x2000 m včetně plotových polí 1860x1450, žárový pozink kpl 1,000 28 464,50 28 464,50

19 K 3481012R1 D+M vjezdová otočná brána 4200x2000 mm s elektrickým pohonem kus 1,000 109 717,71 109 717,71
VV pohon otočné brány do 4 m na 2 kř., max. 400 kg
VV ovladač HS 4 BS ref.v. Rota Matic /P2
VV 2x automatický pohon
VV 1x řídící centrála
VV 1x čtyřkanálový dálkový ovladač HS4 BS
VV 1x integrovaný přijímač 868, 3 BS MHz
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

20 K 348121221 Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky kus 44,000 276,02 12 144,88 CS ÚRS 2020 02
VV 44,0 44,000
VV Součet 44,000

21 M 5923312R deska plotová betonová 2950x50x290mm kus 44,000 832,66 36 637,04

22 K 3481711R1 D+M nové oplocení 1,34+2x2,07x1400 mm, žárový pozink kpl 1,000 33 110,83 33 110,83

23 K 348273902 Držák plotových polí průběžný dl 300 mm vkládaný do ložných spár plotového sloupku kus 88,000 169,06 14 877,28 CS ÚRS 2020 02

24 K 348401120 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m m 125,000 163,31 20 413,75 CS ÚRS 2020 02

25 M 31324810
svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 1,50m průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová 
úprava Pz a komaxit

m 125,000 328,35 41 043,75 CS ÚRS 2020 02

D 4 Vodorovné konstrukce 4 151,97
27 K 411321313 Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20 m3 0,128 4 370,31 559,40 CS ÚRS 2020 02

VV pilíř pro rozvaděč 
VV stropní deska ve spádu 3%
VV 2,555*0,50*0,10 0,128
VV Součet 0,128

28 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 1,889 1 150,08 2 172,50 CS ÚRS 2020 02
VV pilíř pro rozvaděč 
VV stropní deska ve spádu 3%
VV (2,555+0,50)*2*0,10+2,555*0,50 1,889
VV Součet 1,889

29 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 1,889 287,52 543,13 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 0,525 287,52 150,95 CS ÚRS 2020 02
VV pilíř pro rozvaděč 
VV stropní deska ve spádu 3%
VV (0,81+0,94)*0,30 0,525
VV Součet 0,525

31 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 0,525 172,51 90,57 CS ÚRS 2020 02

32 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,017 37 377,63 635,42 CS ÚRS 2020 02
VV množství výztuže 130 kg/m3
VV 0,128*0,130 0,017
VV Součet 0,017

D 5 Komunikace pozemní 263 382,27
33 K 564801111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm fr 0-4 m2 75,200 70,50 5 301,60 CS ÚRS 2020 02

VV dopadové plochy
VV 24,20+18,0+21,0+12,0 75,200
VV Součet 75,200

34 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm fr 0-32 m2 75,200 506,04 38 054,21 CS ÚRS 2020 02

35 K 5792313R1 Ručně litý pryžový povrch stabilizační EPDM tl. 35mm horní vrstva probarvená ve hmotě m2 75,200 2 000,62 150 446,62

36 K 5891161R1 Pískové hřiště m2 242,000 287,52 69 579,84

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 947 900,33
37 K 91623211R Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků do betonového lože výšky 25 mm (pryžový obrubník) m 167,000 943,07 157 492,69

VV hřiště
VV 167,0 167,000
VV Součet 167,000

38 K 9162391R1 D+M herní prvek - skluzavka zabudovaná do svahu dřevo a nerez š. 1,3 m, dl. 3,10 m, v. 2,20 m kus 1,000 80 172,48 80 172,48

39 K 9162391R2 D+M herní prvek - domeček dřevěný 1,30x1,90x2,20 m kus 1,000 110 833,63 110 833,63

40 K 9162391R3 D+M herní prvek - pružinová houpačka 1,0x0,24x0,9 m kus 3,000 28 027,81 84 083,43

41 K 9162391R4 D+M herní prvek - pískoviště otevřené  šestiboké 3,0x2,60 m, v. 0,30 m se zakrývacím prvkem kus 2,000 47 383,67 94 767,34

42 K 9162391R5 D+M herní prvek - loď dřevěná s plastovou skluzavkou 7,50x2,60 m, v. 4,0 m kus 1,000 235 996,93 235 996,93

43 K 9162391R6 D+M herní prvek - mlhoviště sprcha s květy na stonku nerez a komaxit 0,90x0,49x1,70 m kus 1,000 49 419,32 49 419,32

44 K 9162391R7
D+M herní prvek - demontovatelná terasa - modřínové palubky ošetřené odolnou lazurou, ocelová jeklová 
konstrukce, podkladní betonové dlaždice kpl 1,000 47 153,31 47 153,31

45 K 9360010R1 D+M vyvýšené záhony čtvercové dřevěné 435x1300x1300 mm kus 2,000 10 350,73 20 701,46

46 K 9361042R1 D+M odpadkový koš na tříděný odpad 3x 65l, dřevo, kovové části žárový pozink. 960x390 mm kus 2,000 9 775,69 19 551,38

47 K 9361042R2 D+M odpadkový koš na běžný odpad kulaty, dřevo, objem 35l, průměr 330 mm, v. 900 mm kus 2,000 4 715,33 9 430,66

48 K 9361241R1 D+M dětská lavička zabudovaná s opěrkou zad 1750x270x520 mm kus 4,000 4 485,32 17 941,28

49 K 936174311 Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad kus 2,000 1 437,60 2 875,20 CS ÚRS 2020 02

50 M 74910151 stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm kus 2,000 8 740,61 17 481,22 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 12 775,45
51 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 7,475 447,96 3 348,50 CS ÚRS 2020 02

52 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 7,475 314,55 2 351,26 CS ÚRS 2020 02

53 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 104,650 47,84 5 006,46 CS ÚRS 2020 02
VV 7,475*14 "Přepočtené koeficientem množství 104,650

54 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 t 7,475 276,82 2 069,23 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 32 180,15
55 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m t 104,288 308,57 32 180,15 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 84 786,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 466,71
56 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 1,150 18,40 21,16 CS ÚRS 2020 02

VV základ elektropilíře
VV 0,45*2,555 1,150
VV Součet 1,150

57 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 56 123,94 56,12 CS ÚRS 2020 02
VV 3,33333333333333*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,001

58 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 1,150 123,06 141,52 CS ÚRS 2020 02
VV základ elektropilíře
VV 0,45*2,555 1,150
VV Součet 1,150

59 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 1,323 177,11 234,32 CS ÚRS 2020 02

VV 1,15*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 1,323

60 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 3,000 4,53 13,59 CS ÚRS 2020 02

D 764 Konstrukce klempířské 2 633,34
61 K 764111641 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30° m2 1,482 1 725,12 2 556,63 CS ÚRS 2020 02

VV 2,60*0,57 1,482
VV Součet 1,482

62 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 3,000 25,57 76,71 CS ÚRS 2020 02

D 766 Konstrukce truhlářské 474,51
63 K 7666607R1 D+M systém generální klíče - vložka a zámek FAB 300/FAB 300 HD + 2x klíč kus 1,000 460,68 460,68

VV • vhodné pro projekty středního rozsahu
VV • zabezpečení splňující požadavky
VV pro RC3 podle ENV 1627 nebo NBÚ SS4=2
VV • systémy chráněné patentem
VV • vysoká úroveň zabezpečení
VV • rozsáhlá rozměrová řada
VV • široká nabídka kompatibilních zámků
VV • výroba klíče ve výrobním závodě pouze se
VV souhlasem majitele
VV POPIS VÝROBKU
VV • 5ti stavítkový uzamykací systém
VV • přídavné kódování na hřbetu klíče-HD
VV • mosazné těleso i bubínek
VV • spojka úplná nesymetrická
VV PROVEDENÍ VÝROBKU
VV • standardní povrchová úprava:
VV – leštěná mosaz
VV – saténový nikl, označení „Ns“
VV • oboustranná cylindrická vložka:
VV – označení „FAB 300 nebo FAB 300HD“
VV – rozměr od 30+30 mm
VV – další rozměry odstupňované po 5mm
VV • knoflíková cylindrická vložka:
VV – označení „FAB 302 nebo FAB 302HD“
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV – rozměr od 30+30mm
VV – standardně osazen černý plastový
VV knoflík 22mm
VV – další rozměry odstupňované po 5 mm
VV • jednostranná cylindrická vložka:
VV – označení „FAB 301 nebo FAB 301HD“
VV – standardně nastavitelný zub „Z“
VV – rozměr od 30+10mm
VV – další rozměry odstupňované po 5mm
VV RC3, dle ČSN EN 1627:2012 Uzamykací systém typ 2. Dle požadavku NBÚ
VV v souladu se zákonem č. 412/205 sb.
VV Systémy generálního klíče FAB 300/ FAB 300 HD
VV Klíč FAB 300HD
VV DOPLŇKY
VV • zvýšená ochrana proti odvrtání,
VV označení „B“
VV • prostupová spojka, označení „P“
VV • ozubené kolo, 10 zubů („K10“)
VV nebo 12 zubů („K12“)
VV • malý kovový knoflík 20 mm, označení „MK“
VV nebo velký kovový knoflík 30 mm,
VV označení „VK“
VV KLÍČE
VV • polotovar klíče FAB 300HD
VV • patentově chráněná technologie
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

64 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 3,000 4,61 13,83 CS ÚRS 2020 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 81 211,44
65 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 156,600 34,50 5 402,70 CS ÚRS 2020 02

66 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 156,600 34,50 5 402,70 CS ÚRS 2020 02

67 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 156,600 9,20 1 440,72 CS ÚRS 2020 02

68 K 783306811 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním m2 156,600 71,31 11 167,15 CS ÚRS 2020 02
VV nátěr stávajícího oplocení
VV 52,20*1,50*2 156,600
VV Součet 156,600

69 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 191,799 138,01 26 470,18 CS ÚRS 2020 02
VV stávající oplocení
VV 156,60 156,600
VV vjezdová brána
VV 4,20*2,0*1,50 12,600
VV branky
VV 1,0*2,0*1,50 3,000
VV plotová pole
VV (1,86*1,45*2+(1,34+2,07*2)*1,40)*1,50 19,599
VV Součet 191,799

70 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí (nátěr dle stávajícího ve třech 
odstínech RAL- žlutá, zelená, oranžová.) m2 226,998 138,01 31 327,99 CS ÚRS 2020 02

VV stávající oplocení
VV 156,60 156,600
VV 2x nátěr
VV vjezdová brána
VV 4,20*2,0*1,50*2 25,200
VV branky
VV 1,0*2,0*1,50*2 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV plotová pole
VV (1,86*1,45*2+(1,34+2,07*2)*1,40)*1,50*2 39,198
VV Součet 226,998
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 884 738,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 884 738,47 21,00% 395 795,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 280 533,55

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 16 - Retenční nádrž

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 884 738,47

HSV - Práce a dodávky HSV 1 767 730,31

    1 - Zemní práce 752 355,35

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 765 875,51

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 48 227,97

    8 - Trubní vedení 45 818,74

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 713,89

    997 - Přesun sutě 129,91

    998 - Přesun hmot 62 608,94

PSV - Práce a dodávky PSV 117 008,16

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 874,69

    712 - Povlakové krytiny 23 033,82

    713 - Izolace tepelné 47 562,17

    767 - Konstrukce zámečnické 35 537,48

SO 16 - Retenční nádrž

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 884 738,47

D HSV Práce a dodávky HSV 1 767 730,31

D 1 Zemní práce 752 355,35
1 K 131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 176,231 171,76 30 269,44 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.16.4
VV 3,10*12,10*0,25+(16,80*8,0+13,40*3,10)/2*3,90 352,461
VV Mezisoučet 352,461
VV v hor. 3 ... 50%
VV 352,461*0,50 176,231

3 K 131351104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 176,231 254,57 44 863,13 CS ÚRS 2020 02
VV výpočet v hor. 3
VV v hor. 4 ... 50%
VV 352,461*0,50 176,231
VV Součet 176,231

6 K 162351123 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 515,244 62,68 32 295,49 CS ÚRS 2020 02
VV zemina na meziskládku a zpětný zásyp
VV 257,622*2 515,244
VV Součet 515,244

7 K 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 94,839 375,39 35 601,61 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku
VV 352,461-257,622 94,839
VV Součet 94,839

8 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 
m přes 10000 m m3 474,195 27,37 12 978,72 CS ÚRS 2020 02

VV 94,839*5 "Přepočtené koeficientem množství 474,195

9 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 515,244 943,07 485 911,16 CS ÚRS 2020 02

10 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 151,742 394,13 59 806,07 CS ÚRS 2020 02
VV 94,839*1,60 151,742
VV Součet 151,742

54 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 352,461 22,43 7 905,70 CS ÚRS 2020 02

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 257,622 165,84 42 724,03 CS ÚRS 2020 02
VV 352,461   "výkopek celkem 352,461
VV odečet nádrže

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 16 - Retenční nádrž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(12,10*3,2*2,35+3,14*0,65*0,65*1,45*2) -94,839
VV Součet 257,622

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 765 875,51
12 K 380321662 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl 300 mm m3 68,106 4 393,31 299 210,77 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.16.4
VV 3,00*12,0*0,20   "dno 7,200
VV 3,0*12,0*0,20-3,14*0,5*0,5*0,20*2   "strop 6,886
VV (12,0+2,60)*2*1,85   "stěny 54,020
VV Součet 68,106

13 K 380356211 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení m2 145,630 690,05 100 491,98 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.16.4
VV 2,60*11,60-3,14*0,5*0,5*2 28,590
VV (3,0+12,0)*2*2,15+(2,60+11,60)*2*1,85 117,040
VV Součet 145,630

14 K 380356212 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění m2 145,630 230,02 33 497,81 CS ÚRS 2020 02

15 K 380356221 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch zaoblených zřízení m2 1,256 1 150,08 1 444,50 CS ÚRS 2020 02
VV otvor vstupu do nádrže
VV 3,14*1,00*0,20*2 1,256
VV Součet 1,256

16 K 380356222 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch zaoblených odstranění m2 1,256 230,02 288,91 CS ÚRS 2020 02

17 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 8,854 37 377,63 330 941,54 CS ÚRS 2020 02
VV množství výztuže 130kg/m3
VV 68,106*0,130 8,854
VV Součet 8,854

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 48 227,97
18 K 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 3,948 6 887,83 27 193,15 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.16.4
VV spádový beton tl. 40-100mm - strop
VV (3,10*12,10-3,14*0,65*0,65*2)*(0,04+0,10)/2 2,440
VV spádový beton dno tlm 50 mm
VV 11,60*2,60*0,05 1,508
VV Součet 3,948

19 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 3,751 5 607,79 21 034,82 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.16.4
VV podkladní beton
VV 3,10*12,10*0,10 3,751
VV Součet 3,751

D 8 Trubní vedení 45 818,74
20 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 4,000 2 415,17 9 660,68 CS ÚRS 2020 02

VV příloha S.1.16.4
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

21 M 59224162 skruž kanalizační  100 x 100 x 12 cm kus 2,020 3 145,70 6 354,31 CS ÚRS 2020 02
VV 2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 2,020

22 M 59224160 skruž kanalizační  100 x 25 x 12 cm kus 2,020 1 218,51 2 461,39 CS ÚRS 2020 02
VV 2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 2,020

23 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 2,000 2 415,17 4 830,34 CS ÚRS 2020 02
VV příloha S.1.16.4
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm kus 2,020 1 989,98 4 019,76 CS ÚRS 2020 02
VV 2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 2,020

25 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 1 610,11 3 220,22 CS ÚRS 2020 02

26 M 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 uzamykatelný včetně soupravy klíče kus 2,000 6 909,63 13 819,26 CS ÚRS 2020 02

27 K 89962013R Obetonování plastové šachty betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,109 6 440,45 702,01
VV obetonování vstupu
VV 3,14*1,30/6*0,40*0,20*2 0,109
VV Součet 0,109

28 K 899640112 Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop m2 0,544 1 380,10 750,77 CS ÚRS 2020 02
VV obetonování vstupu
VV 3,14*1,30/6*0,40*2 0,544
VV Součet 0,544

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 713,89
29 K 931991111 Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve dně m 30,000 747,55 22 426,50 CS ÚRS 2020 02

VV retenční nádrž
VV (12,0+3,0)*2 30,000
VV Součet 30,000

30 K 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 54,288 69,00 3 745,87 CS ÚRS 2020 02
VV 11,60*2,60*1,80 54,288
VV Součet 54,288

31 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 54,288 43,70 2 372,39 CS ÚRS 2020 02

32 K 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 30,160 138,01 4 162,38 CS ÚRS 2020 02
VV 11,60*2,60 30,160
VV Součet 30,160

33 K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 0,600 3 047,71 1 828,63 CS ÚRS 2020 02
VV přepad, odtok a přítok
VV 0,20*3 0,600
VV Součet 0,600

34 K 9853241R1 Nátěr betonové konstrukce krystalizační nátěrovou hmotou m2 84,310 690,05 58 178,12
VV příloha D.1.16.4
VV (2,60+11,60)*1,80+11,60*2,60*2-3,14*0,50*0,50*2 84,310
VV Součet 84,310

D 997 Přesun sutě 129,91
35 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 0,076 447,96 34,04 CS ÚRS 2020 02

36 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,076 314,55 23,91 CS ÚRS 2020 02

37 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1,064 47,84 50,90 CS ÚRS 2020 02
VV 0,076*14 "Přepočtené koeficientem množství 1,064

38 K 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 t 0,076 277,05 21,06 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 62 608,94
39 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 204,424 306,27 62 608,94 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 117 008,16

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 874,69
40 K 711132101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou m2 83,912 40,25 3 377,46 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.16.4
VV separační fólie PVC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (12,10+3,10)*2*2,25 68,400
VV 3,14*1,30*1,90*2 15,512
VV Součet 83,912

41 M 2832305R fólie PE separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1,5mm m2 100,694 71,31 7 180,49
VV 83,912*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 100,694

42 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 3,000 105,58 316,74 CS ÚRS 2020 02

D 712 Povlakové krytiny 23 033,82
43 K 712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů m2 34,857 313,97 10 944,05 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.16.4
VV separační fólie PVC
VV 12,10*3,10-3,14*0,65*0,65*2 34,857
VV Součet 34,857

44 M 2832201R fólie hydroizolační mPVC tl 1,5mm m2 40,086 182,86 7 330,13
VV 34,857*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 40,086

45 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 34,857 27,60 962,05 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.16.4
VV 12,10*3,10-3,14*0,65*0,65*2 34,857
VV Součet 34,857

46 M 69311199 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní  PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 m2 40,086 23,00 921,98 CS ÚRS 2020 02
VV 34,857*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 40,086

47 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 34,857 36,80 1 282,74 CS ÚRS 2020 02

48 M 69311199 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní  PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 m2 40,086 23,00 921,98 CS ÚRS 2020 02
VV 34,857*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 40,086

49 K 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m % 3,000 223,63 670,89 CS ÚRS 2020 02

D 713 Izolace tepelné 47 562,17
50 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 83,462 195,51 16 317,66 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.16.4
VV (12,10+3,0)*2*2,25 67,950
VV 3,14*1,30*1,90*2 15,512
VV Součet 83,462

51 M 28376379 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm m2 87,635 356,53 31 244,51 CS ÚRS 2020 02
VV 83,462*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 87,635

D 767 Konstrukce zámečnické 35 537,48
52 K 7678610R1 D+M žebřík nerez dl. 3,20m včrtně kotvení kotevního materiálu kus 2,000 17 251,21 34 502,42

53 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 3,000 345,02 1 035,06 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 967,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 27 967,97 21,00% 5 873,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 33 841,24

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 16 - Retenční nádrž

SO 16.2 - ZTI zemní práce

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 27 967,97

HSV - Práce a dodávky HSV 22 528,14

    1 - Zemní práce 20 458,85

    2 - Zakládání 697,78

    998 - Přesun hmot 1 371,51

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 439,83

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 16 - Retenční nádrž

SO 16.2 - ZTI zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 967,97

D HSV Práce a dodávky HSV 22 528,14

D 1 Zemní práce 20 458,85
1 K 115101241 Čerpání vody na dopravní výšku do 50 m průměrný přítok do 500 l/min hod 10,000 427,72 4 277,20 CS ÚRS 2020 02

2 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 20,000 34,62 692,40 CS ÚRS 2020 02

3 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 20,000 18,86 377,20 CS ÚRS 2020 02

4 K 119003211 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 5,000 423,69 2 118,45 CS ÚRS 2020 02

5 K 119003212 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 5,000 202,18 1 010,90 CS ÚRS 2020 02

6 K 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 3,700 209,77 776,15 CS ÚRS 2020 02

8 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 14,800 326,97 4 839,16 CS ÚRS 2020 02

9 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 14,800 172,86 2 558,33 CS ÚRS 2020 02

11 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 3,700 62,68 231,92 CS ÚRS 2020 02

12 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 3,700 348,01 1 287,64 CS ÚRS 2020 02

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,700 22,43 82,99 CS ÚRS 2020 02

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,700 165,84 613,61 CS ÚRS 2020 02

15 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 10,000 123,98 1 239,80 CS ÚRS 2020 02

16 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 10,000 35,31 353,10 CS ÚRS 2020 02

D 2 Zakládání 697,78
17 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 1,600 436,11 697,78 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 1 371,51
18 K 998021021 Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m t 3,192 429,67 1 371,51 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

SO 16.2 - ZTI zemní práce

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 16 - Retenční nádrž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 439,83
19 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 5,000 494,53 2 472,65 CS ÚRS 2020 02

20 K HZS1431 Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí hod 3,000 494,53 1 483,59 CS ÚRS 2020 02

21 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 3,000 494,53 1 483,59 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 153 156,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 153 156,83 21,00% 32 162,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 185 319,76

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 16 - Retenční nádrž

SO 16.3 - ZTI

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 153 156,83

HSV - Práce a dodávky HSV 66 789,04

    8 - Trubní vedení 54 208,79

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 428,40

    997 - Přesun sutě 0,22

    998 - Přesun hmot 11 151,63

PSV - Práce a dodávky PSV 57 903,09

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 201,25

    767 - Konstrukce zámečnické 57 701,84

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 28 464,70

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 16 - Retenční nádrž

SO 16.3 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 153 156,83

D HSV Práce a dodávky HSV 66 789,04

D 8 Trubní vedení 54 208,79
1 K 871355231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200 m 5,000 322,02 1 610,10 CS ÚRS 2020 02

2 M 28611177 trubka kanalizační PVC DN 200x3000 mm SN 10 m 5,000 1 036,19 5 180,95 CS ÚRS 2020 02

3 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 1,000 12 880,91 12 880,91 CS ÚRS 2020 02

4 M 59224029 dno betonové šachtové betonové dno 100 x 78,5 x 15 cm kus 1,000 13 400,63 13 400,63 CS ÚRS 2020 02
VV 0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 1,000
VV Součet 1,000

5 M 59224002 dílec betonový pro vstupní šachty  100x100x9 cm kus 1,000 2 768,93 2 768,93 CS ÚRS 2020 02
VV 0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 1,000
VV Součet 1,000

6 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm kus 3,000 3 145,70 9 437,10 CS ÚRS 2020 02
VV 2,95566502463054*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 3,000
VV Součet 3,000

7 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 2,000 1 852,44 3 704,88 CS ÚRS 2020 02
VV 1,97044334975369*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 2,000
VV Součet 2,000

8 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm kus 1,000 1 989,98 1 989,98 CS ÚRS 2020 02
VV 0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 1,000
VV Součet 1,000

9 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 2,000 544,22 1 088,44 CS ÚRS 2020 02
VV 1,97044334975369*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 2,000
VV Součet 2,000

10 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 2,000 511,33 1 022,66 CS ÚRS 2020 02
VV 1,97044334975369*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 2,000
VV Součet 2,000

11 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 kus 2,000 483,03 966,06 CS ÚRS 2020 02

12 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 5,000 31,63 158,15 CS ÚRS 2020 02

SO 16.3 - ZTI

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 16 - Retenční nádrž

Strana 4 z 5



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 428,40
13 K 953961212 Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 6,000 138,01 828,06 CS ÚRS 2020 02

14 K 977131210 Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 1,000 600,34 600,34 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 0,22
15 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 0,001 103,51 0,10 CS ÚRS 2020 02

16 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,001 115,01 0,12 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 11 151,63
17 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 9,414 977,57 9 202,84 CS ÚRS 2020 02

18 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 9,414 207,01 1 948,79 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 57 903,09

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 201,25
19 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 5,000 40,25 201,25 CS ÚRS 2020 02

D 767 Konstrukce zámečnické 57 701,84
20 K 767991911 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování m 3,000 289,82 869,46 CS ÚRS 2020 02

21 K 767991912 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem m 3,000 209,31 627,93 CS ÚRS 2020 02

22 K 767995R01 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kus 1,000 4 025,28 4 025,28

23 M 42221507R01 vírový ventil těsnicí CEV 250 s bezpečnostním přepadem Mosbaek kus 1,000 52 179,17 52 179,17

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 28 464,70
24 K HZS1431 Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí hod 40,000 517,54 20 701,60 CS ÚRS 2020 02

25 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 15,000 517,54 7 763,10 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 75 939,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 75 939,64 21,00% 15 947,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 91 886,96

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 17 - Lapák tuku

SO 17.1 - ZTI - zemní práce

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 75 939,64

HSV - Práce a dodávky HSV 70 499,81

    1 - Zemní práce 66 227,01

    2 - Zakládání 331,44

    998 - Přesun hmot 3 941,36

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 439,83

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 17 - Lapák tuku

SO 17.1 - ZTI - zemní práce

Strana 3 z 5



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 75 939,64

D HSV Práce a dodávky HSV 70 499,81

D 1 Zemní práce 66 227,01
1 K 115101241 Čerpání vody na dopravní výšku do 50 m průměrný přítok do 500 l/min hod 10,000 427,72 4 277,20 CS ÚRS 2020 02

2 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 30,000 34,62 1 038,60 CS ÚRS 2020 02

3 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 30,000 18,86 565,80 CS ÚRS 2020 02

4 K 119003211 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 10,000 423,69 4 236,90 CS ÚRS 2020 02

5 K 119003212 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 10,000 202,18 2 021,80 CS ÚRS 2020 02

6 K 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 14,790 209,77 3 102,50 CS ÚRS 2020 02

8 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 12,240 648,30 7 935,19 CS ÚRS 2020 02

10 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 11,600 326,97 3 792,85 CS ÚRS 2020 02

11 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 11,600 172,86 2 005,18 CS ÚRS 2020 02

13 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 27,030 62,68 1 694,24 CS ÚRS 2020 02

26 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 6,080 375,39 2 282,37 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku
VV 27,03-20,95 6,080

27 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m m3 30,400 27,37 832,05 CS ÚRS 2020 02

VV 6,08*5 'Přepočtené koeficientem množství 30,400

14 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 27,030 348,01 9 406,71 CS ÚRS 2020 02

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 27,030 22,43 606,28 CS ÚRS 2020 02

28 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 9,728 394,13 3 834,10 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku
VV (27,03-20,95)*1,6 9,728

16 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 20,950 165,84 3 474,35 CS ÚRS 2020 02

17 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 3,820 767,91 2 933,42 CS ÚRS 2020 02

18 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 7,640 761,24 5 815,87 CS ÚRS 2020 02

SO 17.1 - ZTI - zemní práce

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 17 - Lapák tuku

Strana 4 z 5



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,82*2 "Přepočtené koeficientem množství 7,640
VV Součet 7,640

19 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 40,000 123,98 4 959,20 CS ÚRS 2020 02

20 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 40,000 35,31 1 412,40 CS ÚRS 2020 02

D 2 Zakládání 331,44
21 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 0,760 436,11 331,44 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 3 941,36
22 K 998021021 Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m t 9,173 429,67 3 941,36 CS ÚRS 2020 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 439,83
23 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 5,000 494,53 2 472,65 CS ÚRS 2020 02

24 K HZS1431 Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí hod 3,000 494,53 1 483,59 CS ÚRS 2020 02

25 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 3,000 494,53 1 483,59 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 232 663,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 232 663,52 21,00% 48 859,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 281 522,86

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 17 - Lapák tuku

SO 17.2 - ZTI - lapák tuků

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 232 663,52

HSV - Práce a dodávky HSV 184 543,46

    1 - Zemní práce 7 863,10

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 854,83

    8 - Trubní vedení 159 984,92

    998 - Přesun hmot 11 840,61

PSV - Práce a dodávky PSV 40 702,11

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 362,25

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 34 589,46

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 5 750,40

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 7 417,95

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 17 - Lapák tuku

SO 17.2 - ZTI - lapák tuků

Strana 3 z 5



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 232 663,52

D HSV Práce a dodávky HSV 184 543,46

D 1 Zemní práce 7 863,10
1 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 30,000 34,62 1 038,60 CS ÚRS 2020 02

2 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 30,000 18,86 565,80 CS ÚRS 2020 02

3 K 119003211 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 10,000 423,69 4 236,90 CS ÚRS 2020 02

4 K 119003212 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 10,000 202,18 2 021,80 CS ÚRS 2020 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 854,83
5 K 386120104 Montáž odlučovače ropných látek železobetonového průtoku 15 l/s kus 1,000 1 810,34 1 810,34 CS ÚRS 2020 02

6 M 59431150R01 odlučovač tuků, NS4, Lipmax -P-DA,tř.zatížení D400, včetně připojky pro odběr vzorků kus 1,000 1 398,84 1 398,84

7 M 59431150R02 zařízení pro měření tukové vrstvy kus 1,000 1 645,65 1 645,65

D 8 Trubní vedení 159 984,92
8 K 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m 6,000 241,52 1 449,12 CS ÚRS 2020 02

9 M 28613595 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m m 6,000 122,90 737,40 CS ÚRS 2019 01

10 K 871315231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN do 160 m 9,000 289,82 2 608,38 CS ÚRS 2020 02

11 M 28611174 trubka kanalizační PVC DN 125x3000 mm SN 10 m 9,000 699,47 6 295,23 CS ÚRS 2020 02

12 K 894411121 Zřízení dílců šachet kanalizačních z betonových dílců kus 1,000 12 880,91 12 880,91 CS ÚRS 2020 02

13 M 59225821 deska betonová roznášecí 10-180 celokruhová/ 1-2/dílná kus 1,000 5 232,87 5 232,87 CS ÚRS 2020 02

14 K 894812201R01
Revizní šachta pro odběr vzorků z PP DN 425/150 Lipumax-P včetně roznášecí betonové desky, prodlužovací 
nástavec

kus 1,000 100 287,05 100 287,05

15 K 894812377 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem kus 1,000 29 527,90 29 527,90 CS ÚRS 2020 02

16 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 kus 2,000 483,03 966,06 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 11 840,61
17 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 13,812 617,71 8 531,81 CS ÚRS 2020 02

SO 17.2 - ZTI - lapák tuků

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 17 - Lapák tuku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 13,812 239,56 3 308,80 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 40 702,11

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 362,25
19 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 9,000 40,25 362,25 CS ÚRS 2020 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 34 589,46
20 K 722140108 Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 65 m 6,000 5 505,57 33 033,42 CS ÚRS 2020 02

21 M 44981258 spojka požární tlaková hadicová B75 Al kus 1,000 575,50 575,50 CS ÚRS 2020 02

22 M 44981515 víčko zaslepovací B75 Al kus 1,000 286,83 286,83 CS ÚRS 2020 02

23 K 722232123 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit kus 2,000 332,97 665,94 CS ÚRS 2020 02

24 K 998722103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m t 0,023 966,07 22,22 CS ÚRS 2020 02

25 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace t 0,023 241,52 5,55 CS ÚRS 2020 02

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 5 750,40
26 K 741110403 Montáž hadice ochranná kovová s nasunutím do krabic D přes 50 do 75 mm uložená volně m 10,000 172,51 1 725,10 CS ÚRS 2020 02

27 M 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE m 10,000 402,53 4 025,30 CS ÚRS 2020 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 417,95
28 K HZS1431 Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí hod 5,000 494,53 2 472,65 CS ÚRS 2020 02

29 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 10,000 494,53 4 945,30 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 996 451,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 996 451,92 21,00% 209 254,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 205 706,82

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 18 - Opěrná zeď 1

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Strana 1 z 5



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 2 z 5



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 996 451,92

HSV - Práce a dodávky HSV 789 149,86

    1 - Zemní práce 236 977,73

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 519 585,27

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 026,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 649,79

    998 - Přesun hmot 6 910,23

PSV - Práce a dodávky PSV 207 302,06

    767 - Konstrukce zámečnické 207 302,06

SO 18 - Opěrná zeď 1

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 996 451,92

D HSV Práce a dodávky HSV 789 149,86

D 1 Zemní práce 236 977,73
1 K 131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 168,066 171,76 28 867,02 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.15.3
VV (2,30*(14,90+10,0+3,14*2,701*2/4)+2,55*(16,0+10,80+3,14*6,0/4))/2*1,20 88,424
VV (2,55*(16,0+10,80+3,14*6,0/4)+1,80*(16,80+10,80+3,14*6/4))/2*1,15 79,642
VV Součet 168,066

4 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 268,362 62,68 16 820,93 CS ÚRS 2020 02
VV zemina na meziskládku a zpětný zásyp
VV 134,181*2 268,362
VV Součet 268,362

5 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 33,885 375,39 12 720,09 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku
VV 168,066-134,181 33,885
VV Součet 33,885

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m m3 169,425 27,37 4 637,16 CS ÚRS 2020 02

VV 33,885*5 "Přepočtené koeficientem množství 169,425

7 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 134,181 943,07 126 542,08 CS ÚRS 2020 02
VV zemina na zpětný zásyp
VV 134,181 134,181
VV Součet 134,181

8 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 54,216 394,13 21 368,15 CS ÚRS 2020 02
VV 33,885*1,60 54,216
VV Součet 54,216

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 168,066 22,43 3 769,72 CS ÚRS 2020 02

9 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 134,181 165,84 22 252,58 CS ÚRS 2020 02
VV 168,066  "výkopek celkem 168,066
VV odečet
VV -4,754   "podkladní mazanina -4,754
VV opěrná zeď
VV -(16,30+9,20+3,14*5,402/4)*1,40*0,30 -12,491
VV -(5,30*1,50+2,50*1,70+2,50*1,9+2,50*2,10+(2,40+4,15)*2,30+2,50*2,10+2,50*1,90+2,60*1,655+2,60*1,50)*0,30 -16,640

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 18 - Opěrná zeď 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 134,181

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 519 585,27
10 K 327323128 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 XF1, XA2, XC2 m3 30,496 4 025,28 122 754,94 CS ÚRS 2020 02

VV (16,30+9,20+3,14*5,402/4)*1,40*0,30 12,491
VV (5,30*1,65+2,50*1,85+2,50*2,05+2,50*2,25+(2,40+4,15)*2,45+2,50*2,25+2,50*2,05+2,60*1,85+2,60*1,65)*0,30 18,005
VV Součet 30,496

11 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 205,139 862,56 176 944,70 CS ÚRS 2020 02
VV (16,30+9,20+3,14*5,402/4)*1,40*2+1,40*0,30*2 84,114

VV (5,30*1,65+2,50*1,85+2,50*2,05+2,50*2,25+(2,40+4,15)*2,45+2,50*2,25+2,50*2,05+2,60*1,85+2,60*1,65)*2+0,30*1,65*2 121,025

VV Součet 205,139

12 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění m2 205,139 349,62 71 720,70 CS ÚRS 2020 02

13 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 t 3,964 37 377,63 148 164,93 CS ÚRS 2020 02
VV množství výztuže 130kg/m3
VV 30,496*0,130 3,964
VV Součet 3,964

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 026,84
14 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 4,754 4 002,28 19 026,84 CS ÚRS 2020 02

VV podkladní beton
VV (16,50+10,80+3,14*5,60/4)*1,50*0,10 4,754
VV Součet 4,754

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 649,79
15 K 9361791R1 D+M trubky PVC DN 100 osazené při betonování zdi m 9,800 678,55 6 649,79

VV odvodnění zdi
VV 0,35*28 9,800
VV Součet 9,800

D 998 Přesun hmot 6 910,23
16 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 15,367 449,68 6 910,23 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 207 302,06

D 767 Konstrukce zámečnické 207 302,06
17 K 7671611R1 D+M ocelové zábradlí žárově pozinkováno včetně madla a povrchové úpravy kpl 1,000 201 264,14 201 264,14

VV příloha D.1.18.2
VV celk. hm. 570,61kg
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

18 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 3,000 2 012,64 6 037,92 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 139 782,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 139 782,08 21,00% 239 354,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 379 136,32

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 19 - Altán
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 139 782,08

HSV - Práce a dodávky HSV 559 372,52

    1 - Zemní práce 42 823,17

    2 - Zakládání 74 182,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 140 922,37

    4 - Vodorovné konstrukce 165 331,46

    5 - Komunikace pozemní 5 710,21

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 461,77

    998 - Přesun hmot 113 941,04

PSV - Práce a dodávky PSV 580 409,56

    712 - Povlakové krytiny 12 455,54

    762 - Konstrukce tesařské 269 160,86

    764 - Konstrukce klempířské 77 080,76

    766 - Konstrukce truhlářské 193 792,92

    783 - Dokončovací práce - nátěry 27 919,48

SO 19 - Altán

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 139 782,08

D HSV Práce a dodávky HSV 559 372,52

D 1 Zemní práce 42 823,17
1 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 17,000 283,30 4 816,10 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.19.02
VV 8,50*5,0*0,40 17,000
VV Součet 17,000

3 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 8,775 419,32 3 679,53 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.19.02
VV rýha pro základový pás
VV 9,0*1,50*0,65 8,775
VV Součet 8,775

5 K 133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 m3 1,300 2 136,65 2 777,65 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.19.02
VV základové patky
VV 1,0*1,0*0,65*2 1,300
VV Součet 1,300

7 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 27,075 375,39 10 163,68 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku
VV 17,0+8,775+1,30 27,075
VV Součet 27,075

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m m3 135,375 27,37 3 705,21 CS ÚRS 2020 02

VV 27,075*5 "Přepočtené koeficientem množství 135,375

9 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 43,320 394,13 17 073,71 CS ÚRS 2020 02
VV 27,075*1,60 43,320
VV Součet 43,320

58 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 27,075 22,43 607,29 CS ÚRS 2020 02

D 2 Zakládání 74 182,50
10 K 274321611 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XC2, XF1, XA2 m3 6,986 3 841,27 26 835,11 CS ÚRS 2020 02

VV betonování přímo do výkopu + 3,5%
VV 9,0*1,50*0,50*1,035 6,986
VV Součet 6,986

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 19 - Altán
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,908 37 377,63 33 938,89 CS ÚRS 2020 02
VV množství výztuže 130kg/m3
VV 6,986*0,130 0,908
VV Součet 0,908

12 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 0,939 4 025,28 3 779,74 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.19.02
VV betonováno přímo do výkopu +3,5%
VV 0,40*0,40*0,80*6*1,035 0,795
VV 0,40*0,40*0,15*6 0,144
VV Součet 0,939

13 K 275321611 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XC2, XF1, XA2 m3 1,035 4 427,81 4 582,78 CS ÚRS 2020 02
VV betonování přímo do výkopu + 3,5%
VV 1,0*1,0*0,50*2*1,035 1,035
VV Součet 1,035

14 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,135 37 377,63 5 045,98 CS ÚRS 2020 02
VV pnožství výztuže 130kg/m3
VV 1,035*0,130 0,135
VV Součet 0,135

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 140 922,37
15 K 311321611 Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 4,141 4 082,79 16 906,83 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.19.02
VV 8,70*2,38*0,20 4,141
VV Součet 4,141

16 K 311351411 Zřízení kruhového oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí r do 2,5 m m2 42,364 1 610,11 68 210,70 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.19.02
VV (8,70+0,20)*2,38*2 42,364
VV Součet 42,364

17 K 311351412 Odstranění kruhového oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí r do 2,5 m m2 42,364 460,03 19 488,71 CS ÚRS 2020 02

18 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,538 37 377,63 20 109,16 CS ÚRS 2020 02
VV množství výztuže 130kg/m3
VV 4,141*0,130 0,538
VV Součet 0,538

19 K 330321611 Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 30/37 bez výztuže XC2, XF1, XA2 m3 0,505 5 750,40 2 903,95 CS ÚRS 2020 02
VV žlb sloupy na betonových patkách
VV 3,14*0,15*0,15*3,572*2 0,505
VV Součet 0,505

20 K 332351115 Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,40 m m2 6,730 1 380,10 9 288,07 CS ÚRS 2020 02
VV žlb sloupy na betonových patkách
VV 3,14*0,30*3,572*2 6,730
VV Součet 6,730

21 K 332351116 Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,40 m m2 6,730 230,02 1 548,03 CS ÚRS 2020 02

22 K 332361821 Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 t 0,066 37 377,63 2 466,92 CS ÚRS 2020 02
VV množství výztuže 130kg/m3
VV 0,505*0,130 0,066
VV Součet 0,066

D 4 Vodorovné konstrukce 165 331,46
23 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 XC2, XF1, XA2 m3 11,970 4 094,29 49 008,65 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.19.02
VV strop
VV 34,20*0,35 11,970
VV Součet 11,970
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 411351021 Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce m2 43,090 805,06 34 690,04 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.19.02
VV strop
VV 34,20+(8,50+4,20)*2*0,35 43,090
VV Součet 43,090

25 K 411351022 Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce m2 43,090 207,01 8 920,06 CS ÚRS 2020 02

26 K 411354315 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm m2 34,200 287,52 9 833,18 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.19.02
VV strop
VV 34,20 34,200
VV Součet 34,200

27 K 411354316 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm m2 34,200 138,01 4 719,94 CS ÚRS 2020 02

28 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 1,556 37 377,63 58 159,59 CS ÚRS 2020 02
VV množství výztuže 130kg/m3
VV 11,97*0,130 1,556
VV Součet 1,556

D 5 Komunikace pozemní 5 710,21
29 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 81,400 70,15 5 710,21 CS ÚRS 2020 02

VV podsyp pod pódiem
VV 5,0*8,50-9,0*0,20 = 40,70
VV 40,70   "fr 0/32 40,700
VV 40,70   "fr 0/63 40,700
VV Součet 81,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 461,77

30 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého bet. 
C16/20 XF1

m 27,000 411,61 11 113,47 CS ÚRS 2020 02

VV lemování pódia
VV (5,0+8,50)*2 27,000
VV Součet 27,000

31 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 27,000 82,00 2 214,00 CS ÚRS 2020 02

32 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 58,860 53,25 3 134,30 CS ÚRS 2020 02
VV pod pódiem
VV 5,0*8,50-9,0*0,20 40,700
VV (5,0+8,50)*2*0,40+(9,0+0,20)*2*0,40 18,160
VV Součet 58,860

D 998 Přesun hmot 113 941,04
33 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 70,766 1 610,11 113 941,04 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 580 409,56

D 712 Povlakové krytiny 12 455,54
34 K 712311111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena suspenzí asfaltovou m2 34,200 18,40 629,28 CS ÚRS 2020 02

VV střecha objektu 
VV příloha D.1.19.02
VV strop
VV 34,20 34,200
VV Součet 34,200

35 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 5,130 56,35 289,08 CS ÚRS 2020 02
VV 34,2*0,15 "Přepočtené koeficientem množství 5,130
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 34,200 123,06 4 208,65 CS ÚRS 2020 02
VV střecha objektu 
VV příloha D.1.19.02
VV strop
VV 34,20 34,200
VV Součet 34,200

37 M 6285500R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm m2 39,330 177,11 6 965,74
VV 34,2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 39,330

38 K 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m % 3,000 120,93 362,79 CS ÚRS 2020 02

D 762 Konstrukce tesařské 269 160,86
39 K 76236131R Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 18 mm m2 34,200 690,05 23 599,71

VV 34,20 34,200
VV Součet 34,200

40 K 762951003 Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osové vzdálenosti podpěrpřes 420 do 550 mm m2 42,500 155,26 6 598,55 CS ÚRS 2020 02
VV pódium
VV 5,0*8,50 42,500
VV Součet 42,500

41 M 605121R1 hranol dubový 100x100 mm m3 0,850 9 200,65 7 820,55
VV 8,50*10*0,10*0,10 0,850
VV Součet 0,850

42 K 762952013 Montáž teras z prken š do 135 mm z dřevin tvrdých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy m2 42,500 408,28 17 351,90 CS ÚRS 2020 02

43 M 6119815R prkno terasové dubové jednostranně jemně drážkované tl. 30 mm m2 45,900 3 047,71 139 889,89
VV 42,5*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 45,900

44 K 762953002 Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním m2 42,500 147,21 6 256,43 CS ÚRS 2020 02
VV pódium
VV 5,0*8,50 42,500
VV Součet 42,500

45 K 76296011R1
D+M podpěra stropu z dřevěného kmene pr. 300 mm, odkorněný kmen napuštěný olejem na ocelových 
závrtných tyčís patkou včetně kotvení pozinkovanými L profilyvčetně 4 chemických kotev do železobetonu kpl 1,000 59 804,20 59 804,20

VV příloha D.1.19.02
VV dřevěný kmen: 3500 mm 1ks, 3100 mm 1ks
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

46 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 3,000 2 613,21 7 839,63 CS ÚRS 2020 02

D 764 Konstrukce klempířské 77 080,76
47 K 76414140R Krytina střechy falcovaná z TiZn předzvětralého plechu sklonu do 30° m2 34,200 1 725,12 58 999,10

48 K 764242434 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm m 27,000 586,54 15 836,58 CS ÚRS 2020 02

49 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 3,000 748,36 2 245,08 CS ÚRS 2020 02

D 766 Konstrukce truhlářské 193 792,92
50 K 766412223 Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými š do 100 mm m2 42,364 520,99 22 071,22 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.19.02
VV (8,70+0,20)*2,38*2 42,364
VV Součet 42,364

51 M 6119115R palubky obkladové modřín profil klasický 20x90mm jakost A/B m2 46,600 2 840,70 132 376,62
VV 42,364*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 46,600

52 K 766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 89,000 328,92 29 273,88 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.19.02
VV (8,70+0,20)*5,0*2 89,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 89,000

53 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m (40x60 mm) m3 0,235 18 837,17 4 426,73 CS ÚRS 2020 02
VV 89,000*0,04*0,06*1,10 0,235
VV Součet 0,235

54 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 3,000 1 881,49 5 644,47 CS ÚRS 2020 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 27 919,48
55 K 783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí (tvrdá lazura) m2 42,364 207,01 8 769,77 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.19.02
VV (8,70+0,20)*2,38*2 42,364
VV Součet 42,364

56 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 9,486 138,01 1 309,16 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.19.02
VV 3,14*0,159*19 9,486
VV Součet 9,486

57 K 78394715R Krycí jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonového podhledu m2 43,090 414,03 17 840,55
VV střecha objektu - barva žlutá RAL 1018
VV příloha D.1.19.02
VV strop
VV 34,20+(8,50+4,20)*2*0,35 43,090
VV Součet 43,090
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 210 276,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 210 276,28 21,00% 44 158,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 254 434,30

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 20 - Slaboproudé areálové rozvody

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 210 276,28

1. - Metalické rozvody - propojení  Hospodářský pavilon + Jesle 210 276,28

SO 20 - Slaboproudé areálové rozvody

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 210 276,28

D 1. Metalické rozvody - propojení  Hospodářský pavilon + Jesle 210 276,28
0 K 1.1 IP dveřní komunikátor s klávesnicí ve verzi pro VoIP sítě, spínač na ovládání elektrického zámku ks 2,000 23 323,96 46 647,92

0 K 1.2 Vytýčení trasy kabelového vedení z místa napojení v úrovni (KR345/1/1+IP Intercom) kpl 1,000 1 955,14 1 955,14

0 K 1.3 Hloubení kabel. rýhy š.35 cm, hl. 70 cm, m 200,000 167,91 33 582,00

0 K 1.4 Zřízení kabel. lože, cihla napříč m 200,000 113,86 22 772,00

0 K 1.5 Zakrytí kabelu folii PVC 22 cm m 400,000 11,50 4 600,00

0 K 1.6 Zához rýhy š. 35 cm, hl. 70 cm m 200,000 72,46 14 492,00

0 K 1.7 Odvoz zeminy do 1 km m3 49,000 517,54 25 359,46

0 K 1.8 Provizorní úprava terénu m2 70,000 28,75 2 012,50

0 K 1.9 Hutnění zeminy do 20 cm m2 40,000 40,25 1 610,00

0 K 1.10 Označení kabelového vedení ks 4,000 11,50 46,00

0 K 1.11 Kabel TCEPKPFLE 5XN0,4 m 120,000 37,07 4 448,40

0 K 1.12 Kabel UTP 4x2x0,5, kat. 5e (venkovní provedení) m 100,000 8,22 822,00

0 K 1.13 Instalace kabelu m 100,000 19,32 1 932,00

0 K 1.14 Trubka HDPE 40/33 m 200,000 66,13 13 226,00

0 K 1.15 Rozvodná skříň MRK10 na omítku včetně zemnící svorky ks 2,000 1 344,21 2 688,42

0 K 1.16 Trubka pevná pr.30 bezhalogenová včetně upevňovacího materiálu m 80,000 186,38 14 910,40

0 K 1.17 PVC lišta vkládací LV 40x40 m 80,000 108,99 8 719,20

0 K 1.18 Svorkovnice zářezové rozpojovací SID-C 10 párů ks 4,000 329,84 1 319,36

0 K 1.19 Kabelová šachta plastová 500x500x500mm pro přechodné zakončení kabelu do objektu Jeslí ks 1,000 3 383,08 3 383,08

0 K 1.20 Montážní práce, instalace kabelů, stavební přípomocné práce kpl 1,000 5 750,40 5 750,40

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 20 - Slaboproudé areálové rozvody
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 050 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 050 000,00 21,00% 1 270 500,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 320 500,00

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

VRN - VRN

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Strana 1 z 4



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 050 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 050 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 3 300 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 600 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 150 000,00

VRN - VRN

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 050 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 050 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 3 300 000,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 3 300 000,00 3 300 000,00 CS ÚRS 2020 02

D VRN4 Inženýrská činnost 2 600 000,00
2 K 040001000 Inženýrská činnost Kč 1,000 2 600 000,00 2 600 000,00 CS ÚRS 2020 02

D VRN6 Územní vlivy 150 000,00
3 K 060001000 Územní vlivy Kč 1,000 150 000,00 150 000,00 CS ÚRS 2020 02

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

VRN - VRN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 145 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 145 000,00 21,00% 450 450,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 595 450,00

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

ON - ON

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 145 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 145 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 168 800,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 900 600,00

    VRN7 - Provozní vlivy 27 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 48 600,00

ON - ON

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 145 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 145 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 168 800,00
1 K 012002001 Vytýčení stávajících inženýrských sítí Kč 1,000 204 000,00 204 000,00

2 K 012002002 Geodetické zaměření realizovaných inženýrských sítí Kč 1,000 28 800,00 28 800,00

3 K 013203001 Náklady na vypracování výrobní (dílenské dokumentace) Kč 1,000 126 000,00 126 000,00

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického zaměření realizované stavby Kč 1,000 810 000,00 810 000,00 CS ÚRS 2020 02

D VRN4 Inženýrská činnost 900 600,00
5 K 041103001 Inženýrská činnost Kč 1,000 90 000,00 90 000,00 CS ÚRS 2020 02

6 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi Kč 1,000 216 000,00 216 000,00 CS ÚRS 2020 02

7 K 042903000 Náklady na zpracování a vyhotovení provozního řádu a havarijního plánu Kč 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 02

8 K 043194000 Individuální a komplexní vyzkoušení Kč 1,000 114 000,00 114 000,00 CS ÚRS 2020 02

9 K 044003000 Náklady na měření a revize Kč 1,000 57 600,00 57 600,00 CS ÚRS 2020 02

10 K 045203000 Kompletační činnost a koordinační činnost dodavatele Kč 1,000 372 000,00 372 000,00 CS ÚRS 2020 02

11 K 049303001 Doklady požadované k převzetí díla Kč 1,000 21 000,00 21 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN7 Provozní vlivy 27 000,00
12 K 072103011 Dopravní značení a čištění tohoto značení po dobu realizace stavby Kč 1,000 27 000,00 27 000,00 CS ÚRS 2020 02

D VRN9 Ostatní náklady 48 600,00
13 K 091003001 Opatření k zajištění bezpečnosti účasníků realizace akce a veřejnosti Kč 1,000 9 000,00 9 000,00

14 K 091704001 Označení stavby - informační tabule 1,60x1,00 m Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

15 K 092203000 Zaškolení obsluhy Kč 1,000 24 600,00 24 600,00 CS ÚRS 2020 02

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

ON - ON
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522
DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 70 263 063,16CZK

0,0015,00% 0,00

08_2020_n

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 
2.část

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

58 068 647,24

Sazba daně Základ daně Výše daně
58 068 647,2421,00% 12 194 415,92
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 08_2020_n

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Sadovnické úpravySO 30

SO 26 Opěrná zeď 2
Veřejné osvětleníSO 29

SO 23.7 MaR

GastroSO 23.8

SO 24 Komunikace a zpevněné plochy

SO 23.4 VZT

SlaboproudSO 23.5

SilnoproudSO 23.6

328 564,19271 540,65

733 022,10605 803,39

404 411,58 489 338,01

1 037 139,48 1 254 938,77

791 975,55 958 290,42

1 711 199,08 2 070 550,89

SO 25
ZTI - venkovní kanalizace - areálový rozvod - zemní 

práce

1 769 614,09 2 141 233,05

1 119 072,23924 853,08

1 081 824,74894 070,03

128 263,20 155 198,47

1 123 888,10 1 359 904,60

676 584,03 818 666,68

58 068 647,24 70 263 063,16

SO 23.2.1 ZTI - zemní práce

UTSO 23.3

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

887 751,00733 678,51

4 199 081,173 470 315,02

40 835 084,54 49 410 452,29

31 912 931,04 38 614 646,56

2 704 023,22 3 271 868,10

Pavilon BSO 23

ASŘSO 23.1

ZTISO 23.2

PopisKód

Příprava územíSO 21

SO 22 Demolice stávající MŠ

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 
2.část

20.01.2021

D PLUS PROJEKTOVÁ A 
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Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]PopisKód

Oplocení a terenní úpravySO 31

VRNVRN

ONON

SO 30.1
Sadovnické úpravy - ošetření - řezy ponechaných 
dřevin
Sadovnické úpravy - výsadba a rozvojová péčeSO 30.2

1 546 812,201 278 357,19

6 200 000,00 7 502 000,00

1 730 300,001 430 000,00

11 803,61 14 282,37

1 757 810,48 2 126 950,68
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 733 678,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 733 678,51 21,00% 154 072,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 887 751,00

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 21 - Příprava území

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 733 678,51

HSV - Práce a dodávky HSV 733 678,51

    1 - Zemní práce 733 678,51

SO 21 - Příprava území

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 733 678,51

D HSV Práce a dodávky HSV 733 678,51

D 1 Zemní práce 733 678,51
1 K 111211201 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně m2 174,000 52,10 9 065,40 CS ÚRS 2020 02

2 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm kus 12,000 177,11 2 125,32 CS ÚRS 2020 02

3 K 112101121
Odstranění stromů jehličnatých s odřezáním kmene a s odvětvením, průměru kmene přes 100 do 300 mm se 
složením na hromady do 50 m nebo s naložením ks 3,000 101,44 304,32 CS ÚRS 2020 02

4 K 112101122
Odstranění stromů jehličnatých s odřezáním kmene a s odvětvením, průměru kmene přes 300 do 400 mm se 
složením na hromady do 50 m nebo s naložením ks 2,000 198,96 397,92 CS ÚRS 2020 02

5 K 112201111
Odstranění pařezů průměru do 200 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a 
zasypáním jámy

ks 11,000 563,54 6 198,94 CS ÚRS 2020 02

6 K 112201112
Odstranění pařezů průměru do 300 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a 
zasypáním jámy

ks 4,000 1 114,43 4 457,72 CS ÚRS 2020 02

7 K 112201113
Odstranění pařezů průměru do 400 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a 
zasypáním jámy

ks 6,000 2 921,21 17 527,26 CS ÚRS 2020 02

8 K 112201114
Odstranění pařezů průměru do 500 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a 
zasypáním jámy

ks 1,000 4 347,31 4 347,31 CS ÚRS 2020 02

9 K 112201115
Odstranění pařezů průměru do 600 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a 
zasypáním jámy

ks 1,000 5 198,37 5 198,37 CS ÚRS 2020 02

10 K 112201116
Odstranění pařezů průměru do 700 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a 
zasypáním jámy

ks 1,000 7 096,00 7 096,00 CS ÚRS 2020 02

11 K 112201117
Odstranění pařezů průměru do 900 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a 
zasypáním jámy

ks 1,000 9 499,67 9 499,67 CS ÚRS 2020 02

12 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 646,000 272,57 176 080,22 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.21.01
VV 646,0 646,000

13 K 162201405 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 3,000 54,51 163,53 CS ÚRS 2020 02

14 K 162201406 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm kus 2,000 212,76 425,52 CS ÚRS 2020 02

15 K 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm kus 7,000 419,78 2 938,46 CS ÚRS 2020 02

16 K 162201423 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm kus 2,000 741,80 1 483,60 CS ÚRS 2020 02

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 21 - Příprava území
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 12,000 65,67 788,04 CS ÚRS 2020 02

18 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 15,000 143,88 2 158,20 CS ÚRS 2020 02

19 K 162201424 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm kus 1,000 917,76 917,76 CS ÚRS 2020 02

20 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 174,000 70,04 12 186,96 CS ÚRS 2020 02

30 K 162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km kus 48,000 92,01 4 416,48 CS ÚRS 2020 02
VV 12*4 48,000

35 K 162301941 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km kus 12,000 92,01 1 104,12 CS ÚRS 2020 02
VV 3*4 12,000

36 K 162301942 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km kus 8,000 92,01 736,08 CS ÚRS 2020 02
VV 2*4 8,000

31 K 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km kus 60,000 115,01 6 900,60 CS ÚRS 2020 02
VV 15*4 60,000

33 K 162301972 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 1 km kus 28,000 115,01 3 220,28 CS ÚRS 2020 02
VV 7*4 28,000

34 K 162301973 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 1 km kus 8,000 126,51 1 012,08 CS ÚRS 2020 02
VV 2*4 8,000

32 K 162301974 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 1 km kus 4,000 126,51 506,04 CS ÚRS 2020 02
VV 1*4 4,000

21 K 171201201 Uložení sypaniny (ornice) na meziskládku m3 129,200 19,67 2 541,36 CS ÚRS 2020 02

22 K 184813212 Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 2000 mm m 128,000 230,02 29 442,56 CS ÚRS 2020 02

23 K 184813252 Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 2000 mm m 128,000 70,84 9 067,52 CS ÚRS 2020 02

24 K R-položka Vodorovné přemístní pařezů o prům. pařezu větší než 900 mm na vzdálenost do 5000m s naložením, 
složením a dopravou ks 8,000 993,67 7 949,36

25 K R-položka.1 Cena za uložení odpadu - větve t 2,000 517,54 1 035,08

26 K R-položka.2 Cena za uložení odpadu - pařezy, kořeny t 3,000 517,54 1 552,62

27 K R-položka.3
Vyvázání spodních větví, bandážování a řez stromů pro vytvoření průjezdního profilu nebo směrem k 
překážce, dle aktuálního stavu stromu a možností - stromy č. 56, 78, 106 včetně případného naložení, 
odvozu, složení a skládkovného do vzdálenosti do 5 km

ks 131,000 1 934,44 253 411,64

28 K R-položka.4 Ochrana kořenové zóny stromů v místě pojezdu techniky - geotextílie, vrstva 150mm hrubého písku, dřevěné 
fošny nebo betonové panely m2 3,000 477,28 1 431,84

29 K R-položka.5 Odstranění vyvázání spodních větví a bandážování včetně případného naložení, odvozu, složení a 
skládkovného do vzdálenosti do 5 km

ks 131,000 1 114,43 145 990,33
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 470 315,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 470 315,02 21,00% 728 766,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 199 081,17

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 22 - Demolice stávající MŠ

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 470 315,02

HSV - Práce a dodávky HSV 3 447 313,41

    1 - Zemní práce 47 634,51

    8 - Trubní vedení 43 479,26

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 838 230,50

    989 - Práce spojené s bouráním konstrukcí obsahující azbest 713 051,25

    997 - Přesun sutě 1 804 917,89

M - Práce a dodávky M 23 001,61

    21-M - Elektromontáže 5 750,40

    23-M - Montáže potrubí 17 251,21

SO 22 - Demolice stávající MŠ

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 470 315,02

D HSV Práce a dodávky HSV 3 447 313,41

D 1 Zemní práce 47 634,51
1 K 113106132 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 46,000 22,03 1 013,38 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.22.2
VV 46,0   "terasa 46,000
VV Součet 46,000

2 K 113106142 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 248,000 18,40 4 563,20 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.22.2
VV 105,0   "chodník 105,000
VV 143,0   "terasa 143,000
VV Součet 248,000

3 K 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 268,000 50,87 13 633,16 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.22.2
VV 60,0    "betonová plocha 60,000
VV 105,0   "chodník 105,000
VV 103,0   "asfaltový chodník 103,000
VV Součet 268,000

4 K 113107172 Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 60,000 303,47 18 208,20 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.22.2
VV 60,0    "betonová plocha 60,000
VV Součet 60,000

5 K 113107183 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 103,000 99,19 10 216,57 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.22.2
VV 103,0   "asfaltový chodník 103,000
VV Součet 103,000

D 8 Trubní vedení 43 479,26
6 K 850391811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 250 do 400 m 14,000 230,46 3 226,44 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.22.2
VV 14,0   "horkovod 14,000
VV Součet 14,000

7 K 8503919R1 Zakončení horkovodu na řadu teplovodu kpl 1,000 5 750,40 5 750,40
VV příloha D.1.22.2

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 22 - Demolice stávající MŠ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

8 K 8572619R1 Zaslepení přípojky vody (popř. ukončení armaturou - uzávěrem) kus 1,000 17 251,21 17 251,21

9 K 8572619R2 Zaslepení přípojky kanalizace (popř. ukončení armaturou - uzávěrem) kus 1,000 17 251,21 17 251,21

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 838 230,50
10 K 9361790R1 Demontáž herních prvků, odvoz a likvidace kpl 1,000 23 001,62 23 001,62

VV příloha TZ
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

11 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 10,072 5 337,58 53 760,11 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.22.2
VV 40,0*0,20+3,14*5,50*0,40*0,30 10,072
VV Součet 10,072

12 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 27,000 324,02 8 748,54 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.22.2
VV stávající oplocení
VV 27,0 27,000
VV Součet 27,000

13 K 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m 67,000 63,84 4 277,28 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.22.2
VV stávající oplocení
VV 67,0 67,000
VV Součet 67,000

14 K 969031111 Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50 m 39,000 68,68 2 678,52 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.22.2
VV 20,0   "vodovodní přípojka 20,000
VV 19,0   "přípojka plynu 19,000
VV Součet 39,000

15 K 969011113 Vybourání vnitřního kameninového potrubí do DN 300 m 40,000 236,38 9 455,20 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.22.2
VV 40,0   "přípojka kanalizace 40,000
VV Součet 40,000

16 K 98101111R
Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním s místně 
doplněným zdivem a kamennou podezdívkou m3 4 993,306 109,26 545 568,61

VV příloha TZ str. 2
VV 31,07*28,195*5,70 4 993,306
VV Součet 4 993,306

17 K 981011415 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním m3 542,120 178,26 96 638,31 CS ÚRS 2020 02
VV suterén
VV (27,015*5,28+2,12*18,60+1,70*6,79)*2,80 542,120
VV Součet 542,120

18 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním m3 56,956 1 092,58 62 228,99 CS ÚRS 2020 02
VV opěrná zeď
VV (12,62+12,40+1,50+1,945+15,50+1,70+1,80)*2,27*0,50 53,873
VV 2,36*0,30*0,20*2 0,283
VV 1,40*2,0*(0,80+1,20)/2 2,800
VV Součet 56,956

19 K 981511116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním m3 36,952 862,56 31 873,32 CS ÚRS 2020 02
VV základy
VV (29,015+4,28+9,54+3,90+2,12+7,045+1,185*2+8,40+7,0+6,70++6,99+6,70+1,0)*0,60*0,60 34,222
VV 1,40*1,30*1,50 2,730
VV Součet 36,952
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 989 Práce spojené s bouráním konstrukcí obsahující azbest 713 051,25
20 K 98911 Zpracování hlášení prací z azbestem dle paltné legislativy Kč 1,000 115,01 115,01

21 K 98912 Lešení a zakrytí - vybudování konstrolního pásma Kč 1,000 19 321,36 19 321,36

22 K 98913 Vytvoření čisté a špinavé šatny a vybudování materiálových propustí Kč 1,000 25 761,81 25 761,81

23 K 98914 Penetrace a sanace azbestových materiálů - ankapsulační postřik Kč 1,000 46 578,27 46 578,27

24 K 98915 Demontáž a zabalení azbestových matariálů Kč 1,000 322 482,66 322 482,66

25 K 98916 Sanace (vysátí prachu) a dekontaminace prostoru Kč 1,000 11 385,80 11 385,80

26 K 98917 Činnost odsavače Kč 1,000 15 503,09 15 503,09

27 K 98918 Kontrolní měření po dobu realizace Kč 1,000 14 261,00 14 261,00

28 K 98919 Výstupní měření akreditovanou laboratoří prokazující likvidaci azbestového nebezpečí Kč 1,000 14 261,00 14 261,00

29 K 98920 Odvoz a skládka azbestového odpadu Kč 1,000 37 078,61 37 078,61

30 K 98921 Ochranné pomůcky Kč 1,000 188 551,09 188 551,09

31 K 98922 Odvoz a ukládka ostatního odpadu Kč 1,000 12 001,15 12 001,15

32 K 98923 Zrušení kontrolovaného pásma Kč 1,000 4 830,34 4 830,34

33 K 98924 Závěrečná zpráva Kč 1,000 920,06 920,06

D 997 Přesun sutě 1 804 917,89
34 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 1 891,637 148,19 280 321,69 CS ÚRS 2020 02

35 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 26 482,918 10,61 280 983,76 CS ÚRS 2020 02
VV 1891,637*14 "Přepočtené koeficientem množství 26 482,918

36 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 195,538 218,52 42 728,96 CS ÚRS 2020 02
VV 81,294+37,50+1,774+11,73+63,24 195,538
VV Součet 195,538

37 K 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 t 285,037 299,02 85 231,76 CS ÚRS 2020 02
VV 137,264+24,173+123,60 285,037
VV Součet 285,037

38 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 539,128 391,03 210 815,22 CS ÚRS 2020 02
VV 185,408+350,0+3,72 539,128
VV Součet 539,128

39 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 t 758,514 1 138,58 863 628,87 CS ÚRS 2020 02
VV 1108,514-350,0 758,514
VV Součet 758,514

40 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 32,548 552,04 17 967,80 CS ÚRS 2020 02
VV 32,548 32,548
VV Součet 32,548

41 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 77,720 299,02 23 239,83 CS ÚRS 2020 02
VV 77,72 77,720
VV Součet 77,720

D M Práce a dodávky M 23 001,61

D 21-M Elektromontáže 5 750,40
42 K 21006200R1 Odpojení silnoproudu ve spolupráci s PRE kpl 1,000 5 750,40 5 750,40

D 23-M Montáže potrubí 17 251,21
43 K 2302209R1 Zaslepení plynovodní přípojky (popř. ukončení armaturou - uzávěrem) kus 1,000 17 251,21 17 251,21
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 912 931,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 31 912 931,04 21,00% 6 701 715,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 614 646,56

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

SO 23.1 - ASŘ

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 31 912 931,04

HSV - Práce a dodávky HSV 16 859 643,09

    1 - Zemní práce 1 410 170,89

    2 - Zakládání 1 388 533,45

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 531 477,29

    4 - Vodorovné konstrukce 2 424 456,69

    5 - Komunikace pozemní 8 436,55

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 492 670,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 741 983,36

    997 - Přesun sutě 31 205,51

    998 - Přesun hmot 830 708,90

PSV - Práce a dodávky PSV 14 482 847,86

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 696 897,13

    712 - Povlakové krytiny 271 846,61

    713 - Izolace tepelné 800 390,14

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 56 359,17

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 132 083,93

    762 - Konstrukce tesařské 86 593,04

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

SO 23.1 - ASŘ
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    763 - Konstrukce suché výstavby 1 195 560,00

    764 - Konstrukce klempířské 452 945,86

    766 - Konstrukce truhlářské 6 761 436,19

    767 - Konstrukce zámečnické 1 516 177,99

    771 - Podlahy z dlaždic 774 916,60

    776 - Podlahy povlakové 584 637,42

    781 - Dokončovací práce - obklady 622 346,74

    783 - Dokončovací práce - nátěry 67 521,06

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 96 255,07

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 366 880,91

M - Práce a dodávky M 570 440,09

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 570 440,09
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 912 931,04

D HSV Práce a dodávky HSV 16 859 643,09

D 1 Zemní práce 1 410 170,89
1 K 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 382,212 241,62 92 350,06 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.23.1.3
VV (3,56*2+12,375*2+44,98+8,305)*1,0*1,0-0,30*2,29*1,0 84,468
VV (38,195+3,405+3,38)*0,60*1,0 26,988
VV (4,83*4+6,425*2)*0,55*1,0 17,694
VV (15,925+0,55)*2*0,75*10 247,125
VV 3,10*0,55*0,60 1,023
VV 1,175*0,60*1,20+1,25*0,60*1,20*2+2,10*0,90*1,20 4,914
VV Součet 382,212

3 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 382,212 375,39 143 478,56 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku
VV 382,212 382,212
VV Součet 382,212

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m m3 1 911,060 27,37 52 305,71 CS ÚRS 2020 02

VV 382,212*5 "Přepočtené koeficientem množství 1 911,060

5 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 611,539 394,13 241 025,87 CS ÚRS 2020 02
VV 382,212*1,6 611,539
VV Součet 611,539

377 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 382,212 22,43 8 573,02 CS ÚRS 2020 02

6 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 516,749 165,84 85 697,65 CS ÚRS 2020 02
VV zásyp štěrkopískem hutněným po vrstvách - vzniklý prostor pod základy bouraného objektu
VV (36,0+6,67*8,99+7,045*7,35+8,345*5,23)*2,70 516,749
VV Součet 516,749

7 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 1 033,498 761,24 786 740,02 CS ÚRS 2020 02
VV 516,749*2 "Přepočtené koeficientem množství 1 033,498

D 2 Zakládání 1 388 533,45

SO 23.1 - ASŘ

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 501,947 436,11 218 904,11 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.02
VV (2,28+0,075*2)*(4,83+0,30+0,10)*1,0 12,709
VV (2,28+0,075+0,10)*(4,83+0,30+0,10)*1,0 12,840
VV (38,22+0,075+0,10)*(3,73+0,30+0,10)*1,0 158,571
VV (15,925+0,075+0,30)*(6,425+0,30+0,175)*2*1,0 224,940
VV (12,375+0,30+0,075)*(7,53+0,30*2)*1,0-3,0*0,55*1,0 102,008
VV odečet
VV -2,09*2,405*1,0 -5,026
VV -(1,25*0,60*2+1,175*0,60+2,10*0,90)*1,0 -4,095
VV Součet 501,947

9 K 273321611 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 1,005 5 175,36 5 201,24 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.3
VV dno výtahové šachty
VV 2,405*2,09*0,20 1,005
VV Součet 1,005

10 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,380 690,05 952,27 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.3
VV dno výtahové šachty
VV (2,405*2+2,09)*0,20 1,380
VV Součet 1,380

11 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,380 207,01 285,67 CS ÚRS 2020 02

12 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,131 37 377,63 4 896,47 CS ÚRS 2020 02
VV množství výztuže 130kg/m3
VV 1,005*0,130 0,131
VV Součet 0,131

13 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 67,481 3 438,74 232 049,61 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.3
VV (3,56*2+12,375*2+44,98+8,305)*1,0*0,40-0,30*2,29*0,40 33,787
VV (38,195+3,405+3,38)*0,60*0,40 10,795
VV (4,83*4+6,425*2)*0,55*0,40 7,077
VV (15,925+0,55)*2*0,75*0,40 9,885
VV 3,10*0,55*0,60 1,023
VV 1,175*0,60*1,20+1,25*0,60*1,20*2+2,10*0,90*1,20 4,914
VV Součet 67,481

14 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 173,132 690,05 119 469,74 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.3

VV
(3,405+1,10+38,195+1,1+3,38+4,83+0,6+1,0+1,25+6,425+0,75+15,925+0,55+5,75*2+3,56*2+1,0*2+3,56*2+8,305+15,925+
0,55+6,425+0,75+1,25+4,83+1,0+0,60)*0,40

58,354

VV ((4,83+2,28)*4+(38,195+3,73)*2+(15,925+6,425)*4+3,10*2+0,55+12,375*2+8,305)*0,40 96,598
VV (1,25*2+0,60)*1,20*2+(1,175*2+0,60)*1,20+(2,10+0,90)*2*1,20 18,180
VV Součet 173,132

15 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 173,132 207,01 35 840,06 CS ÚRS 2020 02

16 K 275321611 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 6,630 37 377,63 247 813,69 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.3
VV patky
VV 2,60*1,70*0,50*3 6,630
VV Součet 6,630

17 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 12,900 690,05 8 901,65 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.3
VV patky
VV (2,60+1,7)*2*0,50*3 12,900
VV Součet 12,900

18 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 12,900 172,51 2 225,38 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,862 37 377,63 32 219,52 CS ÚRS 2020 02
VV množství výztuže 130kg/m3
VV 6,63*0,130 0,862
VV Součet 0,862

20 K 279113145 Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 158,764 2 139,15 339 620,01 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.03
VV ((38,195+0,075+0,10)*2+(4,83+0,10+0,30+2,28+0,075*2)*2*2)*0,80 85,904
VV ((6,425+0,30+0,175)*2+(15,925+0,075+0,30))*2*0,80 48,160
VV ((3,56+5,75+0,175)*2+8,305+0,30*2)*0,80 22,300
VV 3,0*0,80 2,400
VV Součet 158,764

21 K 279321348 Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže m3 1,606 5 175,36 8 311,63 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.03
VV výtahová šachta
VV (1,65+2,405)*2*0,22*0,90 1,606
VV Součet 1,606

22 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 6,210 690,05 4 285,21 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.03
VV stěny výtahové šachty 
VV (2,09+2,405*2)*0,90 6,210
VV Součet 6,210

23 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 6,210 172,51 1 071,29 CS ÚRS 2020 02

24 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 3,384 37 377,63 126 485,90 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.03
VV množství výztuže 20kg/m3
VV 158,764*0,020 3,175
VV stěny výtahové šachty - množství výztuže 130kg/m3
VV 1,606*0,130 0,209
VV Součet 3,384

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 531 477,29
25 K 311113141 Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 24,540 1 033,92 25 372,40 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.03.1.4,5
VV spojovací lávka "B" - atika
VV 30,675*0,40*2 24,540
VV Součet 24,540

26 K 311113142 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 m2 136,229 1 242,09 169 208,68 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.4,5
VV výtahová šachta
VV (2,40+1,65)*2*7,34-1,18*2,22*2 54,215
VV spojovací lávka "B"
VV 30,675*1,90*2-0,80*0,80*10*2-1,06*0,80*23-1,06*1,06*2 82,014
VV Součet 136,229

27 K 311113144 Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 3,780 1 713,62 6 477,48 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.04
VV 1.NP
VV u schodiště mč. 1.01
VV 0,60*3,15*2 3,780
VV Součet 3,780

28 K 311234011 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 175 mm m2 103,973 954,57 99 249,51 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.4
VV 1.NP
VV (0,90*2+4,20*2)*3,45   "1.08,09,10,12 35,190
VV (2,785+2,305)*3,45   "1.18,19/20 17,561
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2.NP
VV (0,90*2+4,20*2)*3,35   "2.08,09,10,12 34,170
VV (2,785+2,305)*3,35   "2.18,19/20 17,052
VV Součet 103,973

29 K 311234021 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 200 mm m2 130,188 1 081,08 140 743,64 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.6
VV atika
VV (38,02+3,58*2+1,10+5,98+1,25+7,30+17,10+9,31+8,88+9,31+17,10+7,30+1,25+5,98)*0,95 130,188
VV Součet 130,188

30 K 311234061 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 300 mm m2 333,912 1 437,60 480 031,89 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.4,5
VV 1.NP
VV (4,20*2+38,02+0,175*2+1,55*2+7,0*2+3,18+0,115)*3,10 208,212
VV odečet
VV -(1,25*2,15*8+1,10*1,25*5+0,84*1,84*2+1,25*2,15*4) -42,216
VV 2.NP
VV (4,20*2+38,02+0,175*2+1,55*2+7,0*2+3,18+0,115)*3,10 208,212
VV 0,60*3,20 1,920
VV odečet
VV -(1,25*2,15*8+1,10*1,25*5+0,84*1,84*2+1,25*2,15*4) -42,216
VV Součet 333,912

31 K 31123409R Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 365 mm m2 585,907 1 587,11 929 898,86
VV příloha D.1.23.1.4,5
VV (38,02+0,175*2+(3,23+6,03+1,25+7,30+16,40+9,36+0,365)*2)*(3,10+3,00) 770,064
VV odečet otvorů
VV -(0,75*2,1*4+2,25*0,75*5+1,50*0,75*4+1,2*2,40*2+2,25*2,50*4*2+0,75*2,50*2*2+1,0*1,70+5,0*2,40) -91,198

VV -(0,75*2,10*8+2,25*0,75*5+1,50*0,75*4+0,75*2,10*2+2,25*2,50*4*2+0,75*2,50*2*2+1,545*2,15+1,0*1,70+2,25*1,50*2) -92,959

VV Součet 585,907

32 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 3,291 37 377,63 123 009,78 CS ÚRS 2020 02
VV množství výztuže 20kg/m2 - prolévané tvárnice výtahová šachta
VV 54,215*0,020 1,084
VV množství výztuže 20kg/m2 - prolévané tvárnice u schodiště
VV 3,78*0,02 0,076
VV množství výztuže 20kg/m2 - spojovací lávka "B"
VV 82,014*0,02 1,640
VV 24,54*0,02 0,491
VV Součet 3,291

33 K 317168013 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm kus 2,000 460,03 920,06 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D1.23.1.38
VV 2,0  "P14 2,000
VV Součet 2,000

34 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 44,000 483,03 21 253,32 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D1.23.1.37
VV 4,0*3   "P3 12,000
VV 4,0*8   "P6 32,000
VV Součet 44,000

35 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 12,000 506,04 6 072,48 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D1.02.1.38
VV 4,0*3   "P9 12,000
VV Součet 12,000

36 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 144,000 529,04 76 181,76 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D1.23.1.38
VV 4,0*34   "P1 136,000
VV 4,0*2   "P15 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 144,000

37 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 16,000 621,04 9 936,64 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D1.02.1.37
VV 4,0*4  "P16 16,000
VV Součet 16,000

38 K 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 4,000 862,56 3 450,24 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D1.23.1.38
VV 4,0*1  "P7 4,000
VV Součet 4,000

39 K 317168057 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm kus 4,000 1 092,58 4 370,32 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D1.23.1.38
VV 4,0*1  "P17 4,000
VV Součet 4,000

40 K 317168058 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm kus 40,000 1 265,09 50 603,60 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D1.23.1.38
VV 4,0*10   "P8 40,000
VV Součet 40,000

41 K 317168448 Překlad keramický vysoký spřažený v 238 mm š 300 mm dl 5500 mm kus 1,000 5 175,36 5 175,36 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D1.23.1.38
VV 1,0  "P18 1,000
VV Součet 1,000

42 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 t 0,132 17 251,21 2 277,16 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D1.02.1.37
VV 66,0*2/1000   "P12 - 4xI100 dl. 1800 mm 0,132
VV Součet 0,132

43 M 13010712 ocel profilová IPN 100 jakost 11 375 t 0,132 48 303,39 6 376,05 CS ÚRS 2020 02

44 K 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 t 0,139 17 251,21 2 397,92 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D1.02.1.37
VV 110,0/1000   "P13- 1xU140 dl. 6260 mm 0,110
VV výtahová šachta - montážní nosník I140
VV 2,050*14,30/1000 0,029
VV Součet 0,139

45 M 13010914 ocel profilová UE 140 jakost 11 375 t 0,110 48 303,39 5 313,37 CS ÚRS 2020 02

46 M 13010746 ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 0,029 48 303,39 1 400,80 CS ÚRS 2020 02

47 K 317941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší t 0,730 17 251,21 12 593,38 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.04
VV u schodiště mč. 1.01
VV (4,25+1,50)*127,0/1000   "HE B 320 0,730
VV Součet 0,730

48 M 13011008 ocel profilová HE-B 320 jakost 11 375 t 0,730 48 303,39 35 261,47 CS ÚRS 2020 02

49 K 317998112 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 70 mm m 5,500 69,00 379,50 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D1.23.1.38
VV 5,50*1 5,500
VV Součet 5,500

50 K 317998114 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 90 mm m 53,750 80,51 4 327,41 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D1.23.1.38
VV 1,0*8+2,0*1+2,75*10+1,25*3+1,50*2+1,75*4+2,50*1 53,750
VV Součet 53,750

51 K 342244111 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm m2 403,214 730,30 294 467,18 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.4,5
VV 1.NP
VV (4,20*8+3,33*2+1,40)*3,45-0,80*2,0*4-0,70*2,0*3   "1.06-1.14 133,127
VV (2,215+1,45+2,565+1,45+2,565+1,65+1,35+2,90+1,30+2,45+3,80)*3,45-0,90*2,0*3-0,80*2,0*2-0,70*2,0   "1.02-1.20 71,748
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VV 2.NP
VV (4,20*8+3,33*2+1,40)*3,35-0,80*2,0*4-0,70*2,0*3   "2.06-1.14 128,961
VV (2,215+1,45+2,565+1,45+2,565+1,65+1,35+2,90+1,30+2,45+3,80)*3,35-0,90*2,0*3-0,80*2,0*2-0,70*2,0   "2.02-2.20 69,378
VV Součet 403,214

52 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 5,790 920,06 5 327,15 CS ÚRS 2020 02
VV "překlad P12"     1,80*0,10*2 0,360
VV "překlad  P13"    6,25*0,14*2 1,750
VV "HE B 320"   (4,25+1,50)*0,32*2 3,680
VV Součet 5,790

53 K 346271113 Přizdívky z cihel betonových tl 65 mm m2 6,745 460,03 3 102,90 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.3
VV výtahová šachta
VV (2,09+2,505*2)*0,95 6,745
VV Součet 6,745

54 K 346271129 Příplatek k přizdívkám za ochranu izolace zaléváním maltou m2 6,555 195,51 1 281,57 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.3
VV výtahová šachta
VV (2,09+2,405*2)*0,95 6,555
VV Součet 6,555

55 K 346481111 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem m2 7,929 632,54 5 015,41 CS ÚRS 2020 02
VV "překlad P12"     1,80*(0,10*2+0,20) 0,720
VV "překlad  P13"    6,26*(0,14*2+0,10) 2,379
VV "HE B 320"   (4,25+1,50)*(0,32*2+0,20) 4,830
VV Součet 7,929

D 4 Vodorovné konstrukce 2 424 456,69
58 K 411133902 Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti do 3 t budova v do 18 m kus 159,000 1 207,58 192 005,22 CS ÚRS 2020 02

VV 1.NP
VV 24+4+30+2+1+7+2+1+1+1+2+1 76,000
VV 2.NP
VV 24+4+30+2+1+11+1+2+4+2+2 83,000
VV Součet 159,000

59 M 593468R1 panel stropní předpjatý Spirrol HCE 250-0/6 m 203,000 1 322,59 268 485,77
VV 7,25*24     "panel S1 - 1200x7250x2500 174,000
VV 7,25*4   "panel S2 - 1010x7250x250 29,000
VV Součet 203,000

60 M 593468R2 panel stropní předpjatý Spirrol HCE 250-0/8 m 725,345 1 414,60 1 026 073,04
VV 4,15*30   "panel S3 - 1200x4150x250 124,500
VV 4,15*2     "panel S4 - 785x4150x250 8,300
VV 4,15*(1+1)     "panel S5 - 560x4150x250 8,300
VV 8,45*(7+11)     "panel S6 - 1200x8450x250 152,100
VV 8,45*1     "panel S7 - 1010x8450x250 8,450
VV 8,45*2   "panel S8 - 785x8450x250 16,900
VV 5,16*1   "panel S9 - 1010x5160x250 5,160
VV 5,16*1    "panel S10 - 785x5160x250 5,160
VV 4,845*1   "panel S11 - 1200x4845*250 4,845
VV 2,715*2   "panel S12 - 1010x2715x250 5,430
VV 7,25*24    "panel S1 - 1200x7250x250 174,000
VV 7,25*4    "panel S2 - 1010x7250x250 29,000
VV 4,45*30    "panel S3 - 1200x4450x250 133,500
VV 4,45*2     "panel S4 - 1010x4450x250 8,900
VV 6,0*2   "panel S17 - 1010x6000x250 12,000
VV 5,55*4   "panel S18 - 785x5550x250 22,200
VV 2,70*2   "panel S19 - 1010x2700x250 5,400
VV 0,6*2  "panel S20 - 1010x600x250 1,200
VV Součet 725,345
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61 M 593468R3 panel stropní předpjatý Spirrol HCE 250-0/9 m 8,450 1 495,11 12 633,68
VV 8,45*1  "panel S13 - 1200x8450x250 8,450
VV Součet 8,450

62 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 XC1 m3 2,545 4 025,28 10 244,34 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.2.02,03
VV dobetonávka panelového stropu
VV 0,495*5,16*0,25+0,435*8,45*0,25    "D1 1,557
VV 0,13*8,45*0,25+2,32*2,05*0,15    "D2 0,988
VV Součet 2,545

63 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 13,008 4 094,29 53 258,52 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.2.3.1.6
VV spojovací lávka "B"
VV 30,675*2,0*0,20 12,270
VV S4
VV 2,05*2,40*0,15 0,738
VV Součet 13,008

64 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 104,175 690,05 71 885,96 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.2.3.1.6
VV spojovací lávka "B"
VV 30,675*2,0+30,675*0,20*2 73,620
VV S4
VV 2,05*2,40+(2,05+2,40)*2*0,15 6,255
VV příloha D.1.23.2.02,03
VV dobetonávka panelového stropu
VV 0,495*5,16+0,435*8,45+(0,495+5,16)*2*0,25+(0,435+8,45)*2*0,25    "D1 13,500
VV 0,13*8,45+2,32*2,05+(0,13+8,45)*2*0,25+(2,32+2,05)*0,15    "D2 10,800
VV Součet 104,175

65 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 104,175 172,51 17 971,23 CS ÚRS 2020 02

66 K 411354233 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm m2 52,148 791,26 41 262,63 CS ÚRS 2020 02
VV spojovací krček "B"
VV 30,675*1,70 52,148
VV Součet 52,148

67 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 73,435 207,01 15 201,78 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.2.3.1.6
VV spojovací lávka "B"
VV 30,675*2,0 61,350
VV příloha D.1.23.2.02,03
VV dobetonávka panelového stropu
VV 0,495*5,16+0,435*8,45    "D1 6,230
VV 0,13*8,45+2,32*2,05    "D2 5,855
VV Součet 73,435

68 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 73,435 115,01 8 445,76 CS ÚRS 2020 02

69 K 411354331 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 15 cm m2 4,920 230,02 1 131,70 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.2.3.1.6
VV S4
VV 2,05*2,40 4,920
VV Součet 4,920

70 K 411354332 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 15 cm m2 4,920 138,01 679,01 CS ÚRS 2020 02

71 K 4113543R1 Příplatek k podpěrné konstrukce stropů za výšku podepření nad 8 m m2 4,920 115,01 565,85

72 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 2,021 37 377,63 75 540,19 CS ÚRS 2020 02
VV množství výztuže 130kg/m3
VV příloha D.1.2.3.1.6
VV spojovací lávka "B"
VV 30,675*2,0*0,20*0,130 1,595
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VV S4
VV 2,05*2,40*0,15*0,130 0,096
VV příloha D.1.23.2.02,03
VV dobetonávka panelového stropu
VV (0,495*5,16*0,25+0,435*8,45*0,25)*0,130    "D1 0,202
VV (0,13*8,45*0,25+2,32*2,05*0,15)*0,130    "D2 0,128
VV Součet 2,021

73 K 417321616 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 m3 32,026 4 151,79 132 965,23 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.01.23.1.9.10
VV 1.NP

VV
(38,02+0,175*2+3,23+6,03+1,25+7,30+16,40+9,36+0,365)*0,365*0,50-
(38,02+0,175*2+3,23+6,03+1,25+7,30+16,40+9,36+0,365)*0,25*0,12

12,552

VV 1.NP
VV (4,20*2+38,02+0,175*2+1,55*2+7,0*2+3,18+0,115)*0,30*0,25 5,037
VV 2.NP

VV
(38,02+0,175*2+3,23+6,03+1,25+7,30+16,40+9,36+0,365)*0,365*0,40-
(38,02+0,175*2+3,23+6,03+1,25+7,30+16,40+9,36+0,365)*0,25*0,12

9,547

VV (4,20*2+38,02+0,175*2+1,55*2+7,0*2+3,18+0,115)*0,30*0,15 3,022
VV 0,60*0,30*0,15 0,027
VV spojovací lávka "B"
VV 30,675*0,40*0,20*2-30,675*0,10*0,50*2 1,841
VV Součet 32,026

74 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 251,142 575,04 144 416,70 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.01.23.1.9.10
VV 1.NP
VV (38,02+0,175*2+3,23+6,03+1,25+7,30+16,40+9,36+0,365)*0,50*2 82,305
VV (4,20*2+38,02+0,175*2+1,55*2+7,0*2+3,18+0,115)*0,25*2 33,583
VV 2.NP
VV (38,02+0,175*2+3,23+6,03+1,25+7,30+16,40+9,36+0,365)*0,40*2 65,844
VV (4,20*2+38,02+0,175*2+1,55*2+7,0*2+3,18+0,115)*0,15*2 20,150
VV 0,60*0,15*2 0,180
VV spojovací lávka "B"
VV 30,675*0,40*2*2 49,080
VV Součet 251,142

75 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 251,142 149,51 37 548,24 CS ÚRS 2020 02

76 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 4,163 37 377,63 155 603,07 CS ÚRS 2020 02
VV množství výztuže 130kg/m3
VV 32,026*0,130 4,163
VV Součet 4,163

77 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 9,872 4 577,32 45 187,30 CS ÚRS 2020 02
VV přílha D.1.23.1.4,5
VV schodiště 1.01/2.01
VV (2,0+2,60+2,0)*1,30*0,20   "podstupňová deska 1,716
VV 0,50*0,30*1,30   "základ schodiště 0,195
VV 0,285*0,15/2*24*1,30   "schody 0,667
VV 1,665*1,665*0,20*2   "podesta 1,109
VV schodiště 1.05,1.15/2.05,2.15
VV (2,70+3,10)*1,20*0,20*2   "podstupňová deska 2,784
VV 0,30*0,175*1,20*2   "základ schodiště 0,126
VV 0,18*0,29/2*1,20*20*2   "schody 1,253
VV 3,23*1,565*0,20*2   "podesta 2,022
VV Součet 9,872

78 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 1,283 37 377,63 47 955,50 CS ÚRS 2020 02
VV množství výztuže 130kg/m3
VV 9,872*0,130 1,283
VV Součet 1,283
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79 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 37,395 1 092,58 40 857,03 CS ÚRS 2020 02
VV přílha D.1.23.1.4,5
VV schodiště 1.01/2.01
VV (2,0+2,60+2,0)*(1,30+0,20)   "podstupňová deska 9,900
VV (0,50+1,30*2)*0,30   "základ schodiště 0,930
VV 1,30*1,30*2   "podesta 3,380
VV schodiště 1.05,1.15/2.05,2.15
VV (2,70+3,10)*(1,20+0,20)*2   "podstupňová deska 16,240
VV (0,30+1,20*2)*0,175*2   "základ schodiště 0,945
VV 2,50*1,20*2 6,000
VV Součet 37,395

80 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 37,395 287,52 10 751,81 CS ÚRS 2020 02

81 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 13,320 862,56 11 489,30 CS ÚRS 2020 02
VV přílha D.1.23.1.4,5
VV schodiště 1.01/2.01
VV 0,15*1,30*24   "schody 4,680
VV schodiště 1.05,1.15/2.05,2.15
VV 0,18*1,20*20*2   "schody 8,640
VV Součet 13,320

82 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 13,320 172,51 2 297,83 CS ÚRS 2020 02

D 5 Komunikace pozemní 8 436,55
83 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 61,130 138,01 8 436,55 CS ÚRS 2020 02

VV okapový chodník
VV ((5,85+16,70+13,69+0,30+4,18)*2+1,40+38,02+1,40)*0,50 61,130
VV Součet 61,130

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 492 670,45
84 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 509,800 253,02 128 989,60 CS ÚRS 2020 02

VV omítka pod obklady
VV 509,80 509,800
VV Součet 509,800

85 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 1 696,452 299,02 507 273,08 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.4
VV 1.NP
VV (5,78+1,975*2)*2,65+(5,0+2,40*2)*0,25-5,0*2,40-0,80*2,0    "mč. 1.01 14,635

VV
(3,35+0,48+4,405+1,50+1,85+1,50+8,20+1,50+2,215+2,915+3,285+5,45+1,30)*2,925+2,655*3,15/2+(1,70+1,0*2)*0,25+(1,
20+2,15*2)*0,20*2+(1,10+2,15*2)*0,20  

119,390

VV -0,90*2,0*8-1,18-2,22-0,80*2,0-1,0*1,70  "mč. 1.02 -21,100
VV (3,18+3,55+2,215+1,50+2,565)*2,65+(0,84+1,84*2)*0,30-0,90*2,0*2-0,84*1,84   "mč. 1.03 30,687
VV (7,0+16,40)*2*3,10+(2,25+2,50*2)*0,30*2+(0,75+2,50*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20*3+(1,10+2,15*2)*0,20*2 158,340
VV -0,90*2,0*5-0,80*2,0*2-2,25*2,50*4-0,75*2,50*2-0,84*1,84   "mč. 1.04 -39,996
VV (5,30+2,50)*2*3,30+(1,20+2,15*2)*0,20*2-0,90*2,0*2   "mč. 1.05 50,080
VV (2,40+4,20)*2*3,20+(0,75+2,10*2)*0,30-(0,45*2+2,40)*0,55-0,90*2,0-0,75*2,10   "mč. 1.06 38,535
VV (2,10+4,20)*2*2,65+(0,75+2,10*2)*0,30-0,90*2,0-0,75*2,10    "mč. 1.07 31,500
VV (3,60+4,20)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30-0,80*2,0-2,25*0,75   "mč. 1.08a 39,178
VV (5,60+4,20+0,90)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30-0,75*2,25-0,80*2,0*2   "mč. 1.08 52,948

VV
(5,25+4,20)*2*3,10+(1,50+0,75*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20-(1,0*2+5,25)*0,45-0,75*1,50*2-0,90*2,0-0,80*2,0*2   "mč. 
1.09

50,978

VV (3,33+1,61)*2*2,65-0,80*2,0-0,70*2,0   "mč. 1.10 23,182
VV (2,2+1,40)*2*2,65-0,70*2,0*3   "mč. 1.10a 14,880
VV (0,95+1,40)*2*2,65-0,70*2,0   "mč. 1.10b 11,055
VV (3,33+0,95)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30-2,25*0,75-0,70*2,0   "mč. 1.10c 20,722

VV
(5,25+4,20)*2*3,10+(0,75*2+1,50)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20-(1,0*2+5,25)*0,45-1,50*0,75*2-0,80*2,0*2-0,90*2,0   "mč. 
1.11

50,978
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VV (5,60+4,20+0,90)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30-0,75*2,25-0,80*2,0*2   "mč. 1.12 52,948
VV (3,60+4,20)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30-0,80*2,0-2,25*0,75   "mč. 1.12a 39,178
VV (2,10+4,20)*2*2,65+(0,75+2,10*2)*0,30-0,90*2,0-0,75*2,10    "mč. 1.13 31,500
VV (2,40+4,20)*2*3,20+(0,75+2,10*2)*0,30-(0,45*2+2,40)*0,55-0,90*2,0-0,75*2,10   "mč. 1.14 38,535
VV (5,30+2,50)*2*3,30+(1,20+2,15*2)*0,20*2-0,90*2,0*2   "mč. 1.15 50,080
VV (1,72+1,50)*2*2,60-0,90*2,0-0,70*2,0   "mč. 1.18 13,544
VV (0,95+1,50)*2*2,60-0,70*2,0   "mč. 1.18a 11,340
VV (2,15+2,305)*2*2,60-0,90*2,0   "mč. 1.19 21,366
VV (2,305+1,50)*2*2,60-0,80*2,0    "mč. 1.20 18,186
VV 2.NP
VV (3,30+5,255+2,90)*2,65+(1,0+1,70*2)*0,25-1,0*1,70   "mč. 2.01 29,756

VV
(5,64+2,88+7,335+2,05+4,405+0,48+1,50+1,85+1,50+8,20+1,50+2,215+1,50+2,63+0,25)*2,925+(1,20+2,15*2)*0,20*2+(1,9
0+2,40*2)*0,30

132,720

VV -(1,25+2,0+1,10+2,0+0,90*2,0*6+0,80*2,0*3+1,18*2,22)   "mč. 2.02 -24,570
VV (3,15+3,55+2,215+1,50+2,33)*2,65+(0,84+1,84*2)*0,30-0,84*1,84-0,90*2,0*2   "mč. 2.03 29,985
VV (7,0+16,40)*2*3,10+(2,25+2,50*2)*0,30*2+(0,75+2,50*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20*3+(1,10+2,15*2)*0,20*2 158,340
VV -0,90*2,0*5-0,80*2,0*2-2,25*2,50*4-0,75*2,50*2-0,84*1,84   "mč. 2.04 -39,996
VV (5,30+2,50)*2*3,30+(1,20+2,15*2)*0,20*2-0,90*2,0*2   "mč. 2.05 50,080
VV (2,40+4,20)*2*3,20+(0,75+2,10*2)*0,30-(0,45*2+2,40)*0,55-0,90*2,0-0,75*2,10   "mč. 2.06 38,535
VV (2,10+4,20)*2*2,65+(0,75+2,10*2)*0,30-0,90*2,0-0,75*2,10    "mč. 2.07 31,500
VV (3,60+4,20)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30-0,80*2,0-2,25*0,75   "mč. 2.08a 39,178
VV (5,60+4,20+0,90)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30-0,75*2,25-0,80*2,0*2   "mč. 2.08 52,948

VV
(5,25+4,20)*2*3,10+(1,50+0,75*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20-(1,0*2+5,25)*0,45-0,75*1,50*2-0,90*2,0-0,80*2,0*2   "mč. 
2.09

50,978

VV (3,33+1,61)*2*2,65-0,80*2,0-0,70*2,0   "mč. 2.10 23,182
VV (2,2+1,40)*2*2,65-0,70*2,0*3   "mč. 2.10a 14,880
VV (0,95+1,40)*2*2,65-0,70*2,0   "mč. 2.10b 11,055
VV (3,33+0,95)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30-2,25*0,75-0,70*2,0   "mč. 2.10c 20,722

VV
(5,25+4,20)*2*3,10+(0,75*2+1,50)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20-(1,0*2+5,25)*0,45-1,50*0,75*2-0,80*2,0*2-0,90*2,0   "mč. 
2.11

50,978

VV (5,60+4,20+0,90)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30-0,75*2,25-0,80*2,0*2   "mč. 2.12 52,948
VV (3,60+4,20)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30-0,80*2,0-2,25*0,75   "mč. 2.12a 39,178
VV (2,10+4,20)*2*2,65+(0,75+2,10*2)*0,30-0,90*2,0-0,75*2,10    "mč. 2.13 31,500
VV (2,40+4,20)*2*3,20+(0,75+2,10*2)*0,30-(0,45*2+2,40)*0,55-0,90*2,0-0,75*2,10   "mč. 2.14 38,535
VV (5,30+2,50)*2*3,30+(1,20+2,15*2)*0,20*2-0,90*2,0*2   "mč. 2.15 50,080
VV (7,0+16,40)*2*3,10+(2,25+2,50*2)*0,30*2+(0,75+2,50*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20*3+(1,10+2,15*2)*0,20*2 158,340
VV -0,90*2,0*5-0,80*2,0*2-2,25*2,50*4-0,75*2,50*2-0,84*1,84   "mč. 2.16 -39,996
VV (3,55+2,785+1,85+1,50+2,565)*2,60-0,90*2,0   "mč. 2.17 30,050
VV (1,50+2,785)*2,60-0,80*2,0   "mč. 2.18 9,541
VV (2,305+7,335)*2*2,60+(2,25+1,50*2)*0,30*2-2,25*1,50*2-0,80*2,0   "mč 2.19 44,928
VV (2,785+3,65)*2*3,25-1,10*2,0   "mč. 2.20 39,628
VV (1,755+2,785*2)*2,50-1,25*2,0   "mč. 2.21 15,813
VV 30,675*2*2,60-0,80*0,80*20-1,06*1,06*2-0,80*1,06*2   "krček 142,767
VV odečet obkladů
VV -509,80 -509,800
VV Součet 1 696,452

86 K 621221041 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm m2 69,939 1 349,04 94 350,51 CS ÚRS 2020 02
VV spojovací lávka "B"
VV 30,675*2,28 69,939
VV Součet 69,939

87 M 63151539 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 180mm m2 71,338 434,73 31 012,77 CS ÚRS 2020 02
VV 69,939*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 71,338

88 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 517,800 102,36 53 002,01 CS ÚRS 2020 02
VV 1.NP
VV (0,75+2,10)*2*4 22,800
VV (2,25+0,75)*2*5 30,000
VV (1,50+0,75)*2*4 18,000
VV 1,20+2,40*2 6,000
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VV (2,25+2,50)*2*8 76,000
VV (0,75+2,50)*2*4 26,000
VV (5,0+2,40)*2 14,800
VV (1,0+1,70)*2 5,400
VV 1,20+2,40*2 6,000
VV 2.NP
VV (0,75+2,10)*2*8 45,600
VV (2,25+0,75)*2*5 30,000
VV (1,50+0,75)*2*4 18,000
VV (0,75+2,10)*2 5,700
VV (2,25+2,50)*2*8 76,000
VV (0,75+2,50)*2*4 26,000
VV (2,25+1,50)*2*2 15,000
VV (1,9+2,4)*2 8,600
VV (1,70+1,0)*2 5,400
VV (0,75+2,0)*2 5,500
VV 7,70*10 77,000
VV Součet 517,800

89 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 543,690 38,30 20 823,33 CS ÚRS 2020 02
VV 517,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 543,690

90 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 440,800 104,66 46 134,13 CS ÚRS 2020 02
VV 1.NP
VV (0,75+2,10)*2*4 22,800
VV (2,25+0,75)*2*5 30,000
VV (1,50+0,75)*2*4 18,000
VV 1,20+2,40*2 6,000
VV (2,25+2,50)*2*8 76,000
VV (0,75+2,50)*2*4 26,000
VV (5,0+2,40)*2 14,800
VV (1,0+1,70)*2 5,400
VV 1,20+2,40*2 6,000
VV 2.NP
VV (0,75+2,10)*2*8 45,600
VV (2,25+0,75)*2*5 30,000
VV (1,50+0,75)*2*4 18,000
VV (0,75+2,10)*2 5,700
VV (2,25+2,50)*2*8 76,000
VV (0,75+2,50)*2*4 26,000
VV (2,25+1,50)*2*2 15,000
VV (1,9+2,4)*2 8,600
VV (1,70+1,0)*2 5,400
VV (0,75+2,0)*2 5,500
VV Součet 440,800

91 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 462,840 56,70 26 243,03 CS ÚRS 2020 02
VV 440,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 462,840

92 K 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 204,239 1 159,28 236 770,19 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.3
VV zateplení základů
VV příloha D.1.02.1.03

VV
(3,405+1,10+38,195+1,1+3,38+4,83+0,6+1,0+1,25+7,175+15,925+0,55+5,75*2+3,56*2+1,0*2+3,56*2+8,305+15,925+0,55+
7,175+1,25+4,83+1,0+0,60)*1,40

204,239

VV Součet 204,239

93 M 28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034 m3 29,166 3 217,93 93 854,15 CS ÚRS 2020 02
VV 28,5941432021074*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 29,166

94 K 622221021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm m2 126,664 1 059,22 134 165,04 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.7
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VV atiky zevnitř
VV (38,02+0,54*2+2,50*2+(5,90+1,25+7,30+16,70+9,31)*2+8,31)*0,95 126,664
VV Součet 126,664

95 M 63151527 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 100mm m2 129,197 266,82 34 472,34 CS ÚRS 2020 02
VV 126,664*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 129,197

96 K 622221031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm m2 922,486 1 206,43 1 112 914,78 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.4,5,6
VV (38,02+3,58*2+(6,38-0,175*2+1,25+7,30+16,70+9,31-0,175)*2+9,28)*8,25 1 116,143
VV odečet otvorů
VV -(0,75*2,1*4+2,25*0,75*5+1,50*0,75*4+1,2*2,40*2+2,25*2,50*4*2+0,75*2,50*2*2+1,0*1,70+5,0*2,40) -91,198

VV -(0,75*2,10*8+2,25*0,75*5+1,50*0,75*4+0,75*2,10*2+2,25*2,50*4*2+0,75*2,50*2*2+1,545*2,15+1,0*1,70+2,25*1,50*2) -92,959

VV odečet spojovací lávka
VV -2,50*3,80 -9,500
VV Součet 922,486

97 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 160mm m2 940,936 373,78 351 703,06 CS ÚRS 2020 02
VV 922,486*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 940,936

98 K 622221041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm m2 183,241 1 349,04 247 199,44 CS ÚRS 2020 02
VV spojovací lávka "B"
VV 30,675*3,55*2-0,80*0,80*10*2-1,06*0,80*23-1,06*1,06*2 183,241
VV Součet 183,241

99 M 63151539 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 180mm m2 186,906 434,73 81 253,65 CS ÚRS 2020 02
VV 183,241*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 186,906

100 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 145,885 242,67 35 401,91 CS ÚRS 2020 02

VV
3,405+1,10+38,195+1,1+3,38+4,83+0,6+1,0+1,25+7,175+15,925+0,55+5,75*2+3,56*2+1,0*2+3,56*2+8,305+15,925+0,55+
7,175+1,25+4,83+1,0+0,60

145,885

VV Součet 145,885

101 M 59051653 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 16cm 0,95/200cm m 153,179 128,81 19 730,99 CS ÚRS 2020 02
VV 145,885*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 153,179

102 K 6222730R1
D+M opláštění obou stěn a spodního líce pod podlahou spojovací lávky B z fasádních desek 
cementovláknitých nehořlavých (ref. výrobek Cembrit řady PLANK)- 33/T m2 438,500 6 146,66 2 695 310,41

VV příloha D1.23.1.10
VV spojovací krček "B"

VV
obkladové lamely s dekorem dřeva š. 180 mm, tl. 8mm, osazeny svisle na Al obousměrném roštu zvýšeném o tloušťku 
tepelné izolace minerální 180 mm

VV
hliníkový rošt bude tvořen profily T  a rozpěrnými kotvami a s distančními profily na vzdálenost 180 mm od betonové nosné 
konstrukce

VV horní i spodní líc opláštění tvoří vlnovku – je nutno počítat s vyššími prořezy a složitější montáží

VV
opláštění bude ve třech barevných odstínech - např. CP 080c Basalt grey, CP370 Oxide red a CP 999 Přírodní šedá v 
poměru cca 20:20:60

VV cena opláštění včetně spojovacího materiálu, trhacích nýtů  a nátěru na řezné hrany, EPDM pásky, balného a dopravy

VV 438,50 438,500
VV Součet 438,500

103 K 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 87,531 656,70 57 481,61 CS ÚRS 2020 02
VV sokl

VV
(3,405+1,10+38,195+1,1+3,38+4,83+0,6+1,0+1,25+7,175+15,925+0,55+5,75*2+3,56*2+1,0*2+3,56*2+8,305+15,925+0,55+
7,175+1,25+4,83+1,0+0,60)*0,60

87,531

VV Součet 87,531

104 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 1 114,184 430,13 479 243,96 CS ÚRS 2020 02
VV fasáda
VV 922,486 922,486
VV atika zevnitř
VV (38,02+0,54*2+2,50*2+(5,90+1,25+7,30+16,70+9,31)*2+8,31)*0,95 126,664
VV ostění, nadpraží
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VV "1.NP" 0,18*(2,5*2*12+1,7*2+1,0+2,4*2+5,0+(2,4*2+1,0)*2+(2,1*2+0,8)*4+(0,8*2+2,3)*5+(0,8*2+1,5)*4) 24,786
VV "2.NP" 0,18*(2,5*2*12+1,7*2+1,0+2,4*2+1,9+(1,5*2+2,3)*2+(2,1*2+0,8)*10+(0,8*2+2,3)*5+(0,8*2+1,5)*4) 29,448
VV "pouzdra žaluzií" 10,8 10,800
VV Součet 1 114,184

105 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 12,156 6 887,83 83 728,46 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.30
VV skladba P2
VV (10,80+15,0+15,10+3,20+1,35+3,20+15,0+15,10+9,40+2,60+1,40+5,0+3,50)*0,075   7,549
VV skladba P9
VV 10,02*0,045 0,451
VV skladba P11
VV (10,80+15,0+15,10+3,20+1,35+3,20+15,0+15,10+9,4+4,20)*0,045 4,156
VV Součet 12,156

106 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,574 5 607,79 3 218,87 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.03
VV výtahová šachta - podkladní beton
VV 2,29*2,505*0,10 0,574
VV Součet 0,574

107 K 631311134 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 75,292 3 507,75 264 105,51 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.03
VV podkladní mazanina tl. 150 mm
VV (2,28+0,075*2)*(4,83+0,30+0,10)*0,15 1,906
VV (2,28+0,075+0,10)*(4,83+0,30+0,10)*0,15 1,926
VV (38,22+0,075+0,10)*(3,73+0,30+0,10)*0,15 23,786
VV (15,925+0,075+0,30)*(6,425+0,30+0,175)*2*0,15 33,741
VV (12,375+0,30+0,075)*(7,53+0,30*2)*0,15-3,0*0,55*0,15 15,301
VV odečet
VV -2,09*2,405*0,15 -0,754
VV -(1,25*0,60*2+1,175*0,60+2,10*0,90)*0,15 -0,614
VV Součet 75,292

108 K 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 12,156 103,51 1 258,27 CS ÚRS 2020 02

109 K 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 0,574 103,51 59,41 CS ÚRS 2020 02

110 K 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 75,292 103,51 7 793,47 CS ÚRS 2020 02

111 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 3,680 36 802,59 135 433,53 CS ÚRS 2020 02
VV síť KARI 8/150 + 10% ztratné
VV podkladní betan základové šachty
VV 2,29*4,645*0,005267*1,10 0,062
VV podkladní beton
VV 75,292/0,15*0,005267*1,10 2,908
VV příloha D.1.23.1.30
VV skladba P2 - síť KARI 6/150 + 10% ztratné

VV (10,80+15,0+15,10+3,20+1,35+3,20+15,0+15,10+9,40+2,60+1,40+5,0+3,50+(0,29*1,20*20+2,50*1,20))*0,003033*1,10   0,369

VV skladba P9
VV 10,02*0,003033*1,10 0,033
VV skladba P11
VV (10,80+15,0+15,10+3,20+1,35+3,20+15,0+15,10+9,4+4,20)*0,0030333*1,10 0,308
VV Součet 3,680

112 K 632451234.TBM Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl do 50 mm m2 96,360 369,18 35 574,18
VV příloha D.1.23.1.30
VV skladba P10
VV 51,48+13,50+10,10+8,8+8,8+10,1+13,50-(0,29*1,20*20+2,50*1,20)*2 96,360
VV Součet 96,360

113 K 63245124R.TBM Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl do 60 mm m2 303,760 409,43 124 368,46
VV příloha D.1.23.1.30
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VV kročejová izolace
VV skladba P7,8
VV 115,70*2+22,30+5,40+22,30+16,77+5,59 303,760
VV Součet 303,760

114 K 63245125R.TBM Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl do 80 mm m2 375,242 488,78 183 410,78
VV příloha D.1.23.1.30
VV skladba P1
VV 12,86+52,12+13,80+10,10+8,80+8,80+1,10+13,80-(0,285*1,30*16+1,30*1,30)-(0,29*1,20*20+2,50*1,20)*2 93,842
VV skladba P3, P4
VV 115,70*2+22,30+5,40+22,30 281,400
VV Součet 375,242

115 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 987,382 16,10 15 896,85 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.30
VV skladba P1
VV 12,86+52,12+13,80+10,10+8,80+8,80+10,10+13,80-(0,285*1,30*16+1,30*1,30)-(0,29*1,20*20+2,50*1,20)*2 102,842
VV skladba P2
VV 10,80+15,0+15,10+3,20+1,35+3,20+15,0+15,10+9,40+2,60+1,40+5,0+3,50   100,650
VV skladba P3, P4
VV 115,70*2+22,30+5,40+22,30 281,400
VV skladba P7,8
VV 115,70*2+22,30+5,40+22,30+16,77+5,59 303,760
VV skladba P9
VV 10,02 10,020
VV skladba P10
VV 51,48+13,50+10,10+8,8+8,8+10,1+13,50-(0,29*1,20*20+2,50*1,20)*2 96,360
VV skladba P11
VV 10,80+15,0+15,10+3,20+1,35+3,20+15,0+15,10+9,4+4,20 92,350
VV Součet 987,382

116 K 634112113 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 678,085 20,70 14 036,36 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.4,5
VV 1.NP
VV (5,78+1,975)*2    "mč. 1.01 15,510
VV 3,35+0,48+4,405+1,50+1,85+1,50+8,20+1,50+2,215+2,915+3,285+5,45+1,30   "mč. 1.02  37,950
VV 3,18+3,55+2,215+1,50+2,565   "mč. 1.03 13,010
VV (7,0+16,40)*2   "mč. 1.04 46,800
VV (5,30+2,50)*2   "mč. 1.05 15,600
VV (2,40+4,20)*2   "mč. 1.06 13,200
VV (2,10+4,20)*2    "mč. 1.07 12,600
VV (3,60+4,20)*2   "mč. 1.08a 15,600
VV (5,60+4,20+0,90)*2   "mč. 1.08 21,400
VV (5,25+4,20)*2   "mč. 1.09 18,900
VV (3,33+1,61)*2   "mč. 1.10 9,880
VV (2,2+1,40)*2   "mč. 1.10a 7,200
VV (0,95+1,40)*2   "mč. 1.10b 4,700
VV (3,33+0,95)*2   "mč. 1.10c 8,560
VV (5,25+4,20)*2   "mč. 1.11 18,900
VV (5,60+4,20+0,90)*2   "mč. 1.12 21,400
VV (3,60+4,20)*2   "mč. 1.12a 15,600
VV (2,10+4,20)*2    "mč. 1.13 12,600
VV (2,40+4,20)*2   "mč. 1.14 13,200
VV (5,30+2,50)*2   "mč. 1.15 15,600
VV 2.NP
VV 3,30+5,255+2,90   "mč. 2.01 11,455
VV 5,64+2,88+7,335+2,05+4,405+0,48+1,50+1,85+1,50+8,20+1,50+2,215+1,50+2,63+0,25 43,935
VV 3,15+3,55+2,215+1,50+2,33   "mč. 2.03 12,745
VV (7,0+16,40)*2   "mč. 2.04 46,800
VV (5,30+2,50)*2   "mč. 2.05 15,600
VV (2,40+4,20)*2   "mč. 2.06 13,200
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VV (2,10+4,20)*2    "mč. 2.07 12,600
VV (3,60+4,20)*2   "mč. 1.08a 15,600
VV (5,60+4,20+0,90)*2   "mč. 2.08 21,400
VV (5,25+4,20)*2   "mč. 2.09 18,900
VV (3,33+1,61)*2   "mč. 2.10 9,880
VV (2,2+1,40)*2   "mč. 2.10a 7,200
VV (0,95+1,40)*2   "mč. 2.10b 4,700
VV (3,33+0,95)*2   "mč. 2.10c 8,560
VV (5,25+4,20)*2   "mč. 2.11 18,900
VV (5,60+4,20+0,90)*2   "mč. 2.12 21,400
VV (3,60+4,20)*2   "mč. 2.12a 15,600
VV (2,10+4,20)*2    "mč. 2.13 12,600
VV (2,40+4,20)*2   "mč. 2.14 13,200
VV (5,30+2,50)*2   "mč. 2.15 15,600
VV Součet 678,085

117 K 637211321 Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic do tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC m2 61,130 736,05 44 994,74 CS ÚRS 2020 02
VV vymývaná dlažba 500x500x50 mm
VV ((5,85+16,70+13,69+0,30+4,18)*2+1,40+38,02+1,40)*0,50 61,130
VV Součet 61,130

118 K 637311122 Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton m 124,260 736,05 91 461,57 CS ÚRS 2020 02
VV obrubník 50/200/1000 mm
VV (5,85+0,50+16,70+13,69+0,30+4,18)*2+1,40+38,02+1,40+1,0 124,260
VV Součet 124,260

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 741 983,36
119 K 941311111 Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 1 495,710 48,30 72 242,79 CS ÚRS 2020 02

VV fasádní lešení
VV (45,18+0,90*2+(13,68+16,70+0,90+9,36+0,90+9,28)*2)*8,0 1 188,960
VV spojovací krček
VV 30,675*4,0*2+30,675*2,0 306,750
VV Součet 1 495,710

120 K 941311211 Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 ######### 0,92 123 844,79 CS ÚRS 2020 02
VV 1495,71*90 "Přepočtené koeficientem množství 134 613,900

121 K 941311811 Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 1 495,710 36,80 55 042,13 CS ÚRS 2020 02

122 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 643,660 57,50 37 010,45 CS ÚRS 2020 02
VV 1.+2.NP
VV (281,03+(4,0+16,40)*2)*2 643,660
VV Součet 643,660

123 K 949311111 Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m m 8,240 1 092,58 9 002,86 CS ÚRS 2020 02

124 K 949311211 Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití m 247,200 63,25 15 635,40 CS ÚRS 2020 02
VV 8,24*30 "Přepočtené koeficientem množství 247,200

125 K 949311811 Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m m 8,240 862,56 7 107,49 CS ÚRS 2020 02

126 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1 077,008 138,01 148 637,87 CS ÚRS 2020 02
VV 1.+2.NP
VV 512,43*2 1 024,860
VV spojovací krček "B"
VV 30,675*1,70 52,148
VV Součet 1 077,008

127 K 953332114 Vložky do svislých dilatačních spár z pryže tl 10 mm kladené volně - 29/O m2 0,768 1 279,08 982,33 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.35 - výpis ostatních výrobků 
VV mezi povilonem B, hosp. pavilonem a spojovacím krčkm
VV 0,24*1,60*2 0,768
VV Součet 0,768

128 K 953611125 Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a ramenem 2 x 4 x D6 - 21/O kus 8,000 5 175,36 41 402,88 CS ÚRS 2020 02
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129 K 953611126 Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a ramenem 2 x 6 x D6 - 21/O kus 6,000 5 750,40 34 502,40 CS ÚRS 2020 02

130 K 9539414R1 D+M hasicí přístroj práškový 6kg 34A 183B včetně kovového držáku a pomocného materiálu - 23/O kus 8,000 1 667,62 13 340,96
VV příloha D.1.23.1.35 - výpis ostatních výrobků 
VV 8,0 8,000
VV Součet 8,000

131 K 9539415R1 D+M zápustná krabice do zdi s rámečkem pro 1 modul tabla komunikátoru 125x235x46 mm - 26/O kus 1,000 3 451,96 3 451,96
VV příloha D.1.23.1.35 - výpis ostatních výrobků 
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

132 K 9539416R1 D+M dilatační lišta podlahová hliníková dl. 1600 mm - 27/O kus 2,000 690,05 1 380,10
VV příloha D.1.23.1.35 - výpis ostatních výrobků 
VV mezi povilonem B, hosp. pavilonem a spojovacím krčkm
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

133 K 9539417R1 D+M dilatační lišta stěnová hliníková dl. 2500 mm - 28/O kus 4,000 2 300,16 9 200,64
VV příloha D.1.23.1.35 - výpis ostatních výrobků 
VV mezi povilonem B, hosp. pavilonem a spojovacím krčkm
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

134 K 971033241 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 3,000 78,37 235,11 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 2.NP
VV 3,0   "ZTI7-9 3,000
VV Součet 3,000

135 K 971033331 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 8,000 68,69 549,52 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 1,0*3   "VZT3,6,9 3,000
VV 2.NP
VV 1,0   "VZT7 1,000
VV 4,0   "ZTI25,26,29,31 4,000
VV Součet 8,000

136 K 971033341 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 2,000 122,86 245,72 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 2.NP
VV 1,0*2  "ZTI27,30 2,000
VV Součet 2,000

137 K 971033351 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm kus 2,000 272,82 545,64 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 2.NP
VV 1,0   "ZTI24 1,000
VV 1,0   "ZTI11 1,000
VV Součet 2,000

138 K 971033431 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 6,000 68,69 412,14 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 2,0    "VZT51,55 2,000
VV 1,0*2   "ZTI15,18 2,000
VV 2.NP
VV 1,0*2   "VCZT51,55 2,000
VV Součet 6,000

139 K 971033531 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 5,760 254,76 1 467,42 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
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VV 0,90*0,40*2   "VZT13,VZT33 0,720
VV 0,70*0,40*9   "VZT19,20,22,30,31,32,39,40,42 2,520
VV 2.NP
VV 0,70*0,40*9   "VZT17,18,20,29,30,31,38,39,41 2,520
VV Součet 5,760

140 K 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,432 1 617,58 698,79 CS ÚRS 2020 02
VV 1.NP
VV 0,90*0,40*0,30*2   "VZT13,VZT33 0,216
VV 2.NP
VV 0,90*0,40*0,30*2   "VZT11,32 0,216
VV Součet 0,432

141 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,302 1 869,12 564,47 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 2.NP
VV 0,70*0,80*0,54   "VZT1 0,302
VV Součet 0,302

142 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 4,850 215,42 1 044,79 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 3,35   "ZTI21 3,350
VV 2.NP
VV 1,50   "ZTI21 1,500
VV Součet 4,850

143 K 974031165 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm m 129,650 235,10 30 480,72 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 3,35*13   "ZTI1-13 43,550
VV 3,25*4   "UT1-4 13,000
VV 2.NP
VV 3,35*16   "ZTI1-16 53,600
VV 3,25*6   "UT1,2,5,6,10,11 19,500
VV Součet 129,650

144 K 974031167 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm m 29,950 261,85 7 842,41 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 3,35*3   "ZTI16,17,19 10,050
VV 2.NP
VV 3,35*4   "ZTI18,19,22,23 13,400
VV 3,25*2   "UT3,4 6,500
VV Součet 29,950

145 K 974031169 Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy m 13,400 58,05 777,87 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 2.NP
VV 3,35*4   "ZTI18,19,22,23 13,400
VV Součet 13,400

146 K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 0,575 3 047,71 1 752,43 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 0,115*4   "VZT4,5,8,50 0,460
VV 2.NP
VV 0,115   "VZT50 0,115
VV Součet 0,575

147 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m 3,955 4 312,80 17 057,12 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
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VV 0,115   "VZT7 0,115
VV 0,175   "VZT23 0,175
VV 0,115   "VZT25 0,115
VV 0,30*2   "VZT27,29 0,600
VV 0,115   "VZT28 0,115
VV 0,175   "VZT43 0,175
VV 0,25    "VZT44 0,250
VV 0,115   "VZT45 0,115
VV 0,30*2    "VZT47,49 0,600
VV 0,115*3   "VZT48,53,54 0,345
VV 2.NP
VV 0,115*5   "VZT22,43,44,53,54 0,575
VV 0,30*2   "VZT28,49 0,600
VV 0,175   "VZT45 0,175
VV Součet 3,955

148 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů m 4,445 5 462,88 24 282,50 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 0,115*12   "VZT11,12,14,16,18,21,26,34,36,38,41,46 1,380
VV 0,30*2   "VZT17,37 0,600
VV 2.NP
VV 0,30*3   "VZT9,10,15 0,900
VV 0,115*3   "VZT12,14,19 0,345
VV 0,115*8   "VZT25,27,33,35,37,40,46,48 0,920
VV 0,30   "VZT36 0,300
VV Součet 4,445

149 K 97715113R Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 600 mm do stavebních materiálů m 0,460 10 235,72 4 708,43
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 0,115*2   "VZT15,35 0,230
VV 2.NP
VV 0,115*2   "VZT13,34 0,230
VV Součet 0,460

151 K 977151213 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů m 0,250 1 897,63 474,41 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 2.NP
VV 0,25   "SLB1 0,250
VV Součet 0,250

152 K 977151216 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů m 3,500 2 242,66 7 849,31 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 0,25*(3+3+4+4)   "ZTI16,17,19,20 3,500
VV Součet 3,500

153 K 977151218 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 2,500 2 242,66 5 606,65 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 0,25*10   "ZTI21, EL1, UT1-4 2,500
VV Součet 2,500

154 K 977151224 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů m 10,750 3 047,71 32 762,88 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 0,25*14   "ZTI1-14 3,500
VV 2.NP
VV 0,25*16   "ZTI1-16 4,000
VV strop
VV 0,25*13   "ZTI1-13 3,250
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VV Součet 10,750

155 K 977151228 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m 4,300 4 312,80 18 545,04 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 0,25  "VZT10 0,250
VV 0,25*3   "VZT24,44,52 0,750
VV 2.NP
VV 0,25*6   "VCZT8,21,23,42,44,52 1,500
VV strop
VV 0,30*6   "VZT1-4,6,7 1,800
VV Součet 4,300

156 K 977151232 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 450 mm do stavebních materiálů m 0,980 6 842,98 6 706,12 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 1.NP
VV 0,25*2   "VZT1,2 0,500
VV 2,NP
VV 0,25+0,115*2   "VZT4,5,6 0,480
VV Součet 0,980

157 K 977151233 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 500 mm do stavebních materiálů m 0,500 9 177,64 4 588,82 CS ÚRS 2020 02
VV legenda prostupů
VV 2.NP
VV 0,25   "VZT2 0,250
VV 0,25   "VZT5 0,250
VV Součet 0,500

D 997 Přesun sutě 31 205,51
158 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 20,655 728,04 15 037,67 CS ÚRS 2020 02

159 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 20,655 242,60 5 010,90 CS ÚRS 2020 02

160 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 289,170 10,61 3 068,09 CS ÚRS 2020 02
VV 20,655*14 "Přepočtené koeficientem množství 289,170

161 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 20,686 391,03 8 088,85 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 830 708,90
162 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 2 792,956 297,43 830 708,90 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 14 482 847,86

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 696 897,13
163 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 628,428 18,40 11 563,08 CS ÚRS 2020 02

VV izolace základové spáry
VV 3,405*6,425+3,38*6,425+38,195*5,33+42,48*7,175+10,305*5,75+3,56*1,0*2 618,341
VV skladba P5
VV výtahová šachta - podkladní beton
VV 2,29*4,405 10,087
VV Součet 628,428

164 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,189 56 123,94 10 607,42 CS ÚRS 2020 02
VV 628,428*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,189

165 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 86,208 27,60 2 379,34 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.3
VV izolace základové spáry
VV (38,02+0,54*2+2,50*2+(5,90+1,25+7,30+16,70+9,31)*2+8,31)*0,60 79,998
VV výtahová šachta
VV (2,09+2,405*2)*0,90 6,210
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VV Součet 86,208

166 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,030 56 123,94 1 683,72 CS ÚRS 2020 02
VV 86,208*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,030

167 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 1 247,696 123,06 153 541,47 CS ÚRS 2020 02
VV izolace základové spáry - 2x modifikovaný asf. pás
VV (3,405*6,425+3,38*6,425+38,195*5,33+42,48*7,175+10,305*5,75+3,56*1,0*2)*2 1 236,681
VV skladba P5
VV výtahová šachta - podkladní beton
VV 2,29*2,405*2 11,015
VV Součet 1 247,696

168 M 628361R1 pás asfaltový natavitelný pro střední radonový index m2 12,667 177,11 2 243,45
VV 11,015*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 12,667

169 M 6285500R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s výztužnou vložkoupro střední radonový index m2 1 261,415 203,56 256 773,64
VV izolace základové spáry - 2x modifikovaný asf. pás
VV (3,405*6,425+3,38*6,425+38,195*5,33+42,48*7,175+10,305*5,75+3,56*1,0*2)*2 1 236,681
VV Součet 1 236,681
VV 1236,681*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 1 261,415

170 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 172,362 134,56 23 193,03 CS ÚRS 2020 02
VV izolace základové spáry
VV (38,02+0,54*2+2,50*2+(5,90+1,25+7,30+16,70+9,31)*2+8,31)*0,60*2 159,996
VV příloha D.1.03.1.3
VV výtahová šachta
VV (2,06+2,405*2)*0,90*2 12,366
VV Součet 172,362

171 M 6285500R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s výztužnou vložkoupro střední radonový index m2 163,196 177,11 28 903,64
VV izolace základové spáry
VV (38,02+0,54*2+2,50*2+(5,90+1,25+7,30+16,70+9,31)*2+8,31)*0,60*2 159,996
VV Součet 159,996
VV 159,996*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 163,196

172 M 628361R1 pás asfaltový natavitelný pro střední radonový index m2 14,839 203,56 3 020,63
VV 12,366*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 14,839

173 K 711191101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva m2 206,320 138,01 28 474,22 CS ÚRS 2020 02
VV skladba P2
VV 10,80+15,0+15,10+3,20+1,35+3,20+15,0+15,10+9,40+2,60+1,40+5,0+3,50   100,650
VV skladba P5
VV výtahová šachta - podkladní beton
VV 1,65*2,0 3,300
VV skladba P9
VV 10,02 10,020
VV skladba P11
VV 10,80+15,0+15,10+3,20+1,35+3,20+15,0+15,10+9,4+4,20 92,350
VV Součet 206,320

174 M 24551030 stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti tl. 5 mm kg 1 877,512 65,55 123 070,91 CS ÚRS 2020 02
VV 206,32*9,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 877,512

175 K 711192101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 1 vrstva m2 42,401 138,01 5 851,76 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.3
VV výtahová šachta
VV (1,65+2,0)*2*0,90 6,570
VV skladba P9
VV (2,785+3,65)*2*0,30-1,10*0,30 3,531
VV skladba P11
VV (3,15+3,55+2,215+1,50+2,33)*0,30-0,80*0,30*2-0,90*0,30   "mč. 2.03 3,074
VV (3,60+4,20)*2*0,30-0,80*0,30   "mč. 1.08a 4,440
VV (5,60+4,20+0,90)*2*0,30-0,80*0,30*2   "mč. 2.08 5,940
VV (2,2+1,40)*2*0,30-0,70*0,30*3   "mč. 2.10a 1,530
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VV (0,95+1,40)*2*0,30-0,70*0,30   "mč. 2.10b 1,200
VV (5,60+4,20+0,90)*2*0,30-0,80*0,30*2   "mč. 2.12 5,940
VV (3,60+4,20)*2*0,30-0,80*0,30   "mč. 2.12a 4,440
VV (2,785+3,55+1,85+1,50+2,565)*0,30-0,90*0,30   "mč. 2.17 3,405
VV (1,50+2,785)*2*0,30-0,80*0,30   "mč. 2.18 2,331
VV Součet 42,401

176 M 24551030 stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti tl. 5 mm kg 385,849 65,55 25 292,40 CS ÚRS 2020 02
VV 42,401*9,1 "Přepočtené koeficientem množství 385,849

177 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m % 3,000 6 766,14 20 298,42 CS ÚRS 2020 02

D 712 Povlakové krytiny 271 846,61
178 K 712363404 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m m2 533,569 92,01 49 093,68 CS ÚRS 2020 02

VV skladba S2+S4
VV 477,198+4,92 482,118
VV skladba S3
VV 30,265*1,70 51,451
VV Součet 533,569

179 M 2832201R fólie hydroizolační střešní PV-PC mechanicky kotvená tl 1,8mm m2 613,604 303,12 185 995,64
VV 533,569*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 613,604

180 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 533,569 27,60 14 726,50 CS ÚRS 2020 02
VV skladba S2+S4
VV 477,198+4,92 482,118
VV skladba S3
VV 30,265*1,70 51,451
VV Součet 533,569

181 M 69311199 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní  PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 (r.f. Filtek 300) m2 613,604 23,00 14 112,89 CS ÚRS 2020 02
VV 533,569*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 613,604

182 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 3,000 2 639,30 7 917,90 CS ÚRS 2020 02

D 713 Izolace tepelné 800 390,14
183 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 1 600,705 113,86 182 256,27 CS ÚRS 2020 02

VV skladba S2 - spádové klíny
VV (38,02+0,54*2)*(2,945-0,54)+2,50*5,90*2+(7,30-0,54)*41,60+9,31*8,31 482,118
VV odečet S4
VV -2,05*2,40 -4,920
VV Mezisoučet 477,198
VV skladba S3 - spádové klíny
VV 30,265*1,70 51,451
VV skladba S4 - spádové klíny
VV 2,05*2,40 4,920
VV skladba S2 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách
VV ((38,02+0,54*2)*(2,945-0,54)+2,50*5,90*2+(7,30-0,54)*41,60+9,31*8,31)*2 964,235
VV odečet S4
VV -2,05*2,40*2 -9,840
VV Mezisoučet 1 010,766
VV skladba S3 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách
VV 30,265*1,70*2 102,901
VV skladba S4 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách
VV 2,05*2,40*2 9,840
VV Součet 1 600,705

184 M 28372312 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 120mm m2 1 078,443 185,21 199 738,43 CS ÚRS 2020 02
VV skladba S1 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách
VV 477,198*2 954,396
VV skladba S3 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách
VV 30,265*1,70*2 102,901
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VV Součet 1 057,297
VV 1057,297*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 1 078,443

185 M 2837230R deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 90mm m2 10,037 135,91 1 364,13
VV skladba S4 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách
VV 2,05*2,40*2 9,840
VV Součet 9,840
VV 9,84*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 10,037

186 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 105,300 823,91 86 757,72 CS ÚRS 2020 02
VV skladba S1 - spádové klíny
VV 477,198*(0,02+0,370)/2 93,054
VV skladba S3 - spádové klíny
VV 30,265*1,70*(0,02+0,370)/2 10,033
VV skladba S4 - spádové klíny
VV 2,05*2,40*(0,02+0,04)/2 0,148
VV Součet 103,235
VV 103,235*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 105,300

187 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 475,892 51,75 24 627,41 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.30
VV skladba P1
VV 12,86+52,12+13,80+10,10+8,80+8,80+1,10+13,80-(0,285*1,30*16+1,30*1,30)-(0,29*1,20*20+2,50*1,20)*2 93,842
VV skladba P2
VV 10,80+15,0+15,10+3,20+1,35+3,20+15,0+15,10+9,40+2,60+1,40+5,0+3,50   100,650
VV skladba P3, P4
VV 115,70*2+22,30+5,40+22,30 281,400
VV Součet 475,892

188 M 28372309 deska EPS 100S pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm m2 485,410 189,76 92 111,40 CS ÚRS 2020 02
VV 475,892*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 485,410

189 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 10,080 195,51 1 970,74 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.07
VV izolace nadpraží oken s žaluziemi
VV 0,24*(2,25*16+0,75*8) 10,080
VV Součet 10,080

190 M 63152104 pás tepelně izolační univerzální λ=0,033-0,033-0,035 tl 160mm m2 10,584 188,61 1 996,25 CS ÚRS 2020 02
VV 10,08*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 10,584

191 K 7131311R1 D+M podkladní izolační profil z PUR pěny a PIR izolace pod vstupní dveře a prosklené stěny - 22/O m 8,200 1 322,59 10 845,24
VV ref. výrobek Purenit 550MD
VV průřez 80x200 mm
VV 8,20 8,200
VV Součet 8,200

192 K 713291122 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem m2 533,569 123,06 65 661,00 CS ÚRS 2020 02
VV skladba S2
VV 477,198 477,198
VV skladba S3
VV 30,265*1,70 51,451
VV skladba S4
VV 2,05*2,40 4,920
VV Součet 533,569

193 M 6285300R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou parotěsnící m2 613,604 150,61 92 414,90
VV 533,569*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 613,604

194 K 713291142 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem podkladní asfaltový nátěr m2 533,569 18,40 9 817,67 CS ÚRS 2020 02
VV skladba S2
VV 477,198 477,198
VV skladba S3
VV 30,265*1,70 51,451
VV skladba S4
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VV 2,05*2,40 4,920
VV Součet 533,569

195 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 133,392 56,35 7 516,64 CS ÚRS 2020 02
VV 533,569*0,25 "Přepočtené koeficientem množství 133,392

196 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 3,000 7 770,78 23 312,34 CS ÚRS 2020 02

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 56 359,17
197 K 714183002 Montáž pohltivých desek na sraz volně stropů m2 502,490 57,37 28 827,85 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.23.1.30
VV kročejová izolace
VV skladba P7,8
VV 115,70*2+22,30+5,40+22,30+16,77+5,59 303,760
VV skladba P9
VV 10,02 10,020
VV skladba P10
VV 51,48+13,50+10,10+8,8+8,8+10,1+13,50-(0,29*1,20*20+2,50*1,20)*2 96,360
VV skladba P11
VV 10,80+15,0+15,10+3,20+1,35+3,20+15,0+15,10+9,4+4,20 92,350
VV Součet 502,490

198 M 28376643 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2) m3 20,502 1 262,79 25 889,72 CS ÚRS 2020 02
VV 502,490*0,04 20,100
VV Součet 20,100
VV 20,1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 20,502

199 K 998714202 Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m % 3,000 547,20 1 641,60 CS ÚRS 2020 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 132 083,93
200 K 725244R3O D+M zalamovací sprchové dveře pro montáž do výklenku 950x1900 mm, bezpečnostní sklo matné - 8/O soubor 6,000 12 650,89 75 905,34

VV přílha D.1.23.1.35
VV 6,0 6,000
VV Součet 6,000

201 K 72529141R M+D sklopné v úhlu 10° koupelnové zrcadlo invalidní 400x600 mm v bílém kovovém rámu - O06 kus 1,000 3 786,64 3 786,64
VV přílha D.1.03.1.35
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

202 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů kruhový - 11/O soubor 8,000 1 485,47 11 883,76 CS ÚRS 2020 02
VV přílha D.1.23.1.35
VV 8,0 8,000
VV Součet 8,000

203 K 725291631 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků obdélníkový - 13/O soubor 4,000 1 640,73 6 562,92 CS ÚRS 2020 02
VV přílha D.1.23.1.35
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

204 K 725291722 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 800 mm - 1/O soubor 1,000 2 727,55 2 727,55 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.35
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

205 K 725291R2O Doplňky zařízení koupelen a záchodů zrcadlo v rámu závěsné 300x500 mm - 9/O soubor 5,000 1 233,46 6 167,30
VV přílha D.1.23.1.35
VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

206 K 725291R4O
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové koš odpadkový objem 3L, nášlapný otevírací mechanismus, 
vyjímatelný plastový košík s uchem uvnitř - 10/O soubor 7,000 709,16 4 964,12

VV přílha D.1.23.1.35
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VV 7,0 7,000
VV Součet 7,000

207 K 725291R7O Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové WC štětka - 12/O soubor 8,000 1 149,07 9 192,56
VV přílha D.1.23.1.35
VV 8,0 8,000
VV Součet 8,000

208 K 725291R8O Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové háček na oděvy - 15/O soubor 6,000 476,27 2 857,62
VV přílha D.1.23.1.35
VV 6,0 6,000
VV Součet 6,000

209 K 72529R02O
Doplňky zařízení koupelen a záchodů vodorovné nástěnné madlo se svislou částí dl. 600 mm, v. 740 mm - 
2/O

soubor 1,000 2 365,28 2 365,28
VV příloha D.1.23.1.35
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

210 K 72529R03O Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo svislé dl 500 mm - 3/O soubor 1,000 1 114,57 1 114,57
VV příloha D.1.23.1.35
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

211 K 72529R10O
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové koš odpadkový objem 3L, samozavírací mechanismus, 
vyjímatelný plastový košík s uchem uvnitř - 10/O soubor 1,000 709,16 709,16

VV přílha D.1.23.1.35
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

212 K 998725202 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m % 3,000 1 282,37 3 847,11 CS ÚRS 2020 02

D 762 Konstrukce tesařské 86 593,04

213 K 7629910R1
D+M dřevěný kmen stromu pr. 300 mm včetně napuštění olejovým nátěrem, dole upevněn na zemním vrtu s 
horní plotnou, nahoře L profil uchycen k betonové konstrukci - 32/T kpl 1,000 84 070,91 84 070,91

VV dřevěné kmeny tvoří "nohy" stonožky, kterou vytvářejí spojovací lávky, proto jsou osazeny šikmo
VV - borovice nebo jiná dřevina vhodná do venkovního prostředí
VV - odkorněný povrch
VV - dl. 3900 mm - 4ks, 4050mm - 1ks, 4600 mm -1 ks
VV - vrut ref.v. Screw HEX-120 M12 76x800 mm
VV - L profil 50/50/5 mm
VV - včetně upevňovacího a kotvícího materiálu
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

214 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m % 3,000 840,71 2 522,13 CS ÚRS 2020 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 195 560,00
215 K 76311334R SDK příčka instalační tl 400 mm zdvojený profil UA 100/40/2 desky 2xH2 12,5  EI 60 55 dB - W1 m2 19,840 2 110,40 41 870,34

VV příloha D.1.23.1.4,5
VV 3,10*1,60*4 19,840
VV Součet 19,840

216 K 76312144R SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 15 bez TI 50 kg/m3 EI 30 - W2 m2 5,850 990,22 5 792,79
VV příloha D.1.23.1.30
VV zákryt ZTI a VZT
VV (0,45+0,30)*2,60*3 5,850

217 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 25,690 29,90 768,13 CS ÚRS 2020 02
VV 19,84+5,85 25,690
VV Součet 25,690

218 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - C3 m2 188,460 715,35 134 814,86 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.13,14
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VV 100,66+93,19-5,39 188,460
VV Součet 188,460

219 K 763131431 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD PO REI 30 RED - C5 m2 57,538 726,85 41 821,50 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.13,14
VV 30,675*1,70 52,148
VV 5,39   "2.21 5,390
VV Součet 57,538

220 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - C4 m2 192,900 797,01 153 743,23 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.13,14
VV 100,6+92,30 192,900
VV Součet 192,900

221 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 438,898 29,90 13 123,05 CS ÚRS 2020 02
VV 193,85+52,148+192,900 438,898
VV Součet 438,898

222 K 763131722 SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m m 9,600 741,80 7 121,28 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.04
VV 2,40*2   "mč. 1.06,14 4,800
VV příloha D.1.23.1.05
VV 2,40*2   "mč. 2.06,14 4,800
VV Součet 9,600

223 K 763172312 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm kus 2,000 518,69 1 037,38 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.13,14
VV 1,0*2 2,000
VV Součet 2,000

224 M 59030711 dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm kus 2,000 713,05 1 426,10 CS ÚRS 2020 02

225 K 763172315 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm kus 4,000 531,34 2 125,36 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.13,14
VV 2,0*2 4,000
VV Součet 4,000

226 M 59030714 dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm kus 4,000 897,06 3 588,24 CS ÚRS 2020 02

227 K 7634112R1
Dělící zástěny k WC 600x1200, desky s HPL MAX - laminátem tl 10 mm včetně 1 nerezové nohy, povrchová 
úprava melanin

kpl 32,000 4 734,50 151 504,00

VV příloha D.1.23.1.33
VV 32,0 32,000
VV Součet 32,000

228 K 763431011 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt m2 192,260 414,03 79 601,41 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.13,14
VV 81,40+110,86 192,260
VV Součet 192,260

229 M 590360R2 panel minerální 600x600 mm s polozapuštěným roštem - C2 m2 201,873 460,03 92 867,64
VV 192,26*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 201,873

230 K 763431012 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt m2 462,800 360,55 166 862,54 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.13,14
VV 115,70*2*2 462,800
VV Součet 462,800

231 M 590360R1 panel akustický 600x1200 mm - C1 m2 485,940 540,54 262 670,01
VV 462,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 485,940

232 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 3,000 11 607,38 34 822,14 CS ÚRS 2020 02

D 764 Konstrukce klempířské 452 945,86

233 K 764214611
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou poplastováním mechanicky kotvené rš přes 
800mm

m2 195,588 1 725,12 337 412,77 CS ÚRS 2020 02
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VV příloha D.1.23.1.36
VV 138,30*1,0   "8/K 138,300
VV 61,60*0,93    "9/K 57,288
VV Součet 195,588

234 K 764216605 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou poplastováním rš 400 mm m 35,350 690,05 24 393,27 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.36
VV 1,25*23   "6/K 28,750
VV 1,65*4   "7/K 6,600
VV Součet 35,350

235 K 7642166R1 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou poplastováním rš 285 mm m 92,350 589,99 54 485,58
VV příloha D.1.23.1.36
VV 2,20*28   "1/K 61,600
VV 0,70*22   "2/K 15,400
VV 1,45*8   "3/K 11,600
VV 0,95*2   "4/K 1,900
VV 1,85*1   "5/K 1,850
VV Součet 92,350

236 K 76460R08K
D+M kulatý chrlič is integrovanou PVC manžetou DN 100, dl. 600 mm včetně vyjimatelné ochranné mřížky - 
10/K

kus 2,000 3 220,23 6 440,46

VV příloha D.1.23.1.36
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

237 K 76460R09K D+M těsnící manžeta, tvarovka pro prostup hydroizolací z PVC fólie DN 110 - 11/K kus 6,000 920,06 5 520,36
VV příloha D.1.23.1.36
VV 6,0 6,000
VV Součet 6,000

238 K 76460R10K
D+M prostup pro kabely DN 50, integrovaná manžeta výška nad izolací 30 cm, hloubka pod izolací 20 cm - 
12/K

kus 5,000 2 300,16 11 500,80

VV příloha D.1.23.1.36
VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

239 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 3,000 4 397,54 13 192,62 CS ÚRS 2020 02

D 766 Konstrukce truhlářské 6 761 436,19
240 K 7661212R1 D+M dělící mobilní příčky 7000x3050 mm - 31/T kpl 4,000 420 009,52 1 680 038,08

VV příloha D.1.23.1.33
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

241 K 766621211 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 32,625 947,57 30 914,47 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.31
VV 2,25*0,75*10,0  "O06 16,875
VV 1,50*0,75*8,0   "O07 9,000
VV 2,25*1,50*2,0   "O12 6,750
VV Součet 32,625

242 M 6111RO06
okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné trojkřílové 2250x750 mm izolační trojsklo Ug 
menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O06 kus 10,000 25 647,66 256 476,60

VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce
VV - integrované speciální reflexní izolační můstky
VV  - stavební hl. křídla 78 mm
VV  - celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování
VV  - minimálně 2 bezpečnostní body
VV  - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanizmem
VV - standartní závěsy
VV  - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS
VV - barva bílá RAL 9016
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VV - členění dvěma sloupky na tři části

VV
- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5m

VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 3 kusy
VV 10,0 10,000
VV Součet 10,000

243 M 6111RO07
okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné dvojkřílové 1500x750 mm izolační trojsklo Ug 
menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O07 kus 8,000 13 784,56 110 276,48

VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce
VV - integrované speciální reflexní izolační můstky
VV  - stavební hl. křídla 78 mm
VV  - celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování
VV  - minimálně 2 bezpečnostní body
VV  - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanizmem
VV - standartní závěsy
VV  - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS
VV - barva bílá RAL 9016
VV - členění středním poutcem

VV
- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5m

VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 2 kusy
VV 8,0 8,000
VV Součet 8,000

244 M 6111RO12
okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné izolační trojkřídlové 2250x1500 mm, trojsklo Ug 
menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O12 kus 2,000 30 226,28 60 452,56

VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce
VV - integrované speciální reflexní izolační můstky
VV  - stavební hl. křídla 78 mm
VV  - celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování
VV  - minimálně 2 bezpečnostní body
VV  - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanizmem
VV - standartní závěsy
VV  - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS
VV - barva bílá RAL 9016
VV - otevíravé sklopné a pevné, trojkřídlové se skloupkem a poutcem vlevo uprostřed, vrchní a pravá část otevíravá
VV - spodní levá část pevná

VV
- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5m

VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 2 kusy
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

245 K 766621212 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 141,382 996,82 140 932,41 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.31
VV 2,25*2,50*8,0   "O01 45,000
VV 2,25*2,50*8,0   "O02 45,000
VV 0,75*2,50*8,0  "O03 15,000
VV 0,75*2,10*8,0   "O04 12,600
VV 0,75*2,10*6,0   "O05 9,450
VV 1,90*2,50*1   "O11 4,750
VV 1,0*1,70*2,0   "O13 3,400
VV 0,84*1,84*4,0   "O17 6,182
VV Součet 141,382

246 M 6111RO04
okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné trojkřílové 750x2100 mm izolační trojsklo Ug 
menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O04 kus 8,000 14 424,18 115 393,44

VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce
VV - integrované speciální reflexní izolační můstky
VV  - stavební hl. křídla 78 mm
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VV  - celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování
VV  - minimálně 2 bezpečnostní body
VV  - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanizmem
VV - standartní závěsy
VV  - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS
VV - barva bílá RAL 9016
VV - členění dvěma poutci

VV
- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5m

VV 8,0 8,000
VV Součet 8,000

247 M 6111RO05
okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné trojkřílové 750x2100 mm izolační trojsklo Ug 
menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O05 kus 6,000 14 711,08 88 266,48

VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce
VV - integrované speciální reflexní izolační můstky
VV  - stavební hl. křídla 78 mm
VV  - celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování
VV  - minimálně 2 bezpečnostní body
VV  - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanizmem
VV - standartní závěsy
VV  - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS
VV - barva bílá RAL 9016
VV - čls potcem dole vrchní část otevíravá a sklápěcí, spodní část pevná

VV
- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5m

VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 1 kus
VV - spodní část bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)
VV 6,0 6,000
VV Součet 6,000

248 M 6111RO03
okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné trojkřílové 750x2500 mm izolační trojsklo Ug 
menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O03 kus 8,000 15 856,06 126 848,48

VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce
VV - integrované speciální reflexní izolační můstky
VV  - stavební hl. křídla 78 mm
VV  - celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování
VV  - minimálně 2 bezpečnostní body
VV  - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanizmem
VV - standartní závěsy
VV  - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS
VV - barva bílá RAL 9016
VV - s potcem dole vrchní část otevíravá a sklápěcí, spodní část pevná

VV
- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5m

VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 3 kusy
VV - spodní část bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)
VV 8,0 8,000
VV Součet 8,000

249 M 6111RO01
okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné čtyřkřílové 2250x2500 mm izolační trojsklo Ug 
menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O01 kus 8,000 34 861,50 278 892,00

VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce
VV - integrované speciální reflexní izolační můstky
VV  - stavební hl. křídla 78 mm
VV  - celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování
VV  - minimálně 2 bezpečnostní body
VV  - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanizmem
VV - standartní závěsy
VV  - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS
VV - barva bílá RAL 9016
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VV - se sloupkem a poutcem dole, vrchní část otevíravá a sklápěcí, spodní cást pevna

VV
- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5m

VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 2 kusy
VV - spodní část bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)
VV 8,0 8,000
VV Součet 8,000

250 M 6111RO02
okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné čtyřkřílové 2250x2500 mm izolační trojsklo Ug 
menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O02 kus 8,000 34 861,50 278 892,00

VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce
VV - integrované speciální reflexní izolační můstky
VV  - stavební hl. křídla 78 mm
VV  - celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování
VV  - minimálně 2 bezpečnostní body
VV  - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanizmem
VV - standartní závěsy
VV  - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS
VV - barva bílá RAL 9016
VV - se sloupkem a poutcem dole, vrchní část otevíravá a sklápěcí, spodní cást pevna

VV
- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5m

VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 2 kusy
VV - spodní část bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)
VV 8,0 8,000
VV Součet 8,000

251 M 6111RO011
okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné čtyřkřílové 1900x2500 mm izolační trojsklo Ug 
menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O11 kus 1,000 34 240,31 34 240,31

VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce
VV - integrované speciální reflexní izolační můstky
VV  - stavební hl. křídla 78 mm
VV  - celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování
VV  - minimálně 2 bezpečnostní body
VV  - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanizmem
VV - standartní závěsy
VV  - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS
VV - barva bílá RAL 9016
VV - se sloupkem a poutcem dole, vrchní část otevíravá a sklápěcí, spodní cást pevna

VV
- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5m

VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 2 kusy
VV - spodní část bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

252 M 6111RO013
okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné dvojkřílové 1000x1700 mm izolační trojsklo Ug 
menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O13 kus 2,000 15 167,76 30 335,52

VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce
VV - integrované speciální reflexní izolační můstky
VV  - stavební hl. křídla 78 mm
VV  - celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování
VV  - minimálně 2 bezpečnostní body
VV  - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanizmem
VV - standartní závěsy
VV  - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS
VV - barva bílá RAL 9016
VV - s poutcem dole, vrchní část otevíravá a sklápěcí, spodní cást pevna

VV
- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5m

VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 1 kus
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VV - spodní část bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

253 M 6111RO017 okno dřevěné vnitřní podávací 840x1840 mm zaskleno dvojsklem bez požadavku na tepelnou izolci,- O17 kus 4,000 45 892,83 183 571,32
VV - standartní závěsy
VV - barva bílá RAL 9016
VV -dolní křídlo manuálně výsuvné nahoru se zajištěním v horní poloze, horní křídlo pevné zasklení
VV - součástí dodávky kování pro udržení výsuvného křídla v horní poloze
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

254 K 76662RO14 D+M dřevěné okno kruhové, bílé RAL 9016, pevné pr. 800 mm - O14 kus 23,000 14 824,26 340 957,98
VV - zasklení bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)
VV 23,0 23,000
VV Součet 23,000

255 K 76662RO15 D+M dřevěné okno kruhové, bílé RAL 9016, pevné pr. 1060 mm - O15 kus 4,000 19 606,88 78 427,52
VV - zasklení bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

256 K 766660171 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně kus 24,000 559,32 13 423,68 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.33
VV 7,0   "8 7,000
VV 17,0   "9 17,000
VV Součet 24,000

257 M 61162R07 dveře vnitřní dřevěné plné 1křídlé 700x1970mm otočné - 8 kus 7,000 10 157,51 71 102,57
VV - ZV WC typ 9, SG
VV -KL/KL WC typ 9
VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků
VV 7,0 7,000
VV Součet 7,000

258 M 61162R08 dveře vnitřní dřevěné plné 1křídlé 800x1970mm otočné - 9 kus 17,000 4 005,05 68 085,85
VV - ZV WC typ 8, SG
VV - KL/KL WC typ 8
VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků
VV 17,0 17,000
VV Součet 17,000

259 K 766660172 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně kus 13,000 492,15 6 397,95 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.33
VV 13,0   "6 13,000
VV Součet 13,000

260 M 61162R03 dveře vnitřní dřevěné plné 1křídlé 900x1970mm otočné - 6 kus 13,000 3 801,99 49 425,87
VV - invalidní madlo v. 800 mm - dv. do mč. 1.19
VV - ZV typ8, SG
VV - KL/KL typ 8 SD
VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků
VV 13,0 13,000
VV Součet 13,000

261 K 766660181 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně kus 5,000 809,66 4 048,30 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.33
VV 5,0  "3 5,000
VV Součet 5,000

262 M 61162R04 dveře vnitřní hladké dřevěné plné 1křídlé 800x1970mm, PO EW15DP3-C3 - 3 kus 5,000 11 920,59 59 602,95
VV - ocelová zárubeň na celou šířku zdiva
VV - samozavírač C3
VV - stavěč dveřního křídla
VV - ZV typ 7, SG
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VV - KL/KL typ 7 SD
VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků
VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

263 K 766660182 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně kus 17,000 865,60 14 715,20 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.33
VV 12,0   "4 12,000
VV 4,0   "7 4,000
VV 1,0   "10 1,000
VV Součet 17,000

264 M 61162R05 dveře vnitřní hladké dřevěné plné 1křídlé 900x1970mm, PO EI15DP3-C3 - 4 kus 12,000 12 441,86 149 302,32
VV - samozavírač C3
VV - ZV typ 7, SG
VV - KL/KL typ 7 SD
VV 12,0 12,000
VV Součet 12,000

265 M 61162R11 dveře vnitřní plné dřevěné plné 1křídlé 900x1970mm, PO EI15DP3-C3 - 7 kus 4,000 14 005,68 56 022,72
VV - samozavírač C3
VV - ZV typ 12, SG
VV - KL/KL typ 12
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

266 M 61162R12 dveře vnitřní plné dřevěné plné 1křídlé 1100x1970mm, PO EW15DP3-C3 - 10 kus 1,000 13 947,03 13 947,03
VV - samozavírač C3
VV - ZV typ 7, SG
VV - KL/KL typ 7
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

267 K 766660183 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do obložkové zárubně kus 1,000 2 125,35 2 125,35 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.33
VV 1,0   "5 1,000
VV Součet 1,000

268 M 61161R12
dveře dřevěné dvojkřídlé 1250x1970 mm, materiál vysokotlaký materiál HPL, PO EI15DP1-C3, dvoukřídlové 
otočné - 5 kus 1,000 44 816,35 44 816,35

VV - dveřní křídla š. 900 a 350 mm
VV - vodorovné madlo v. 800 mm
VV - prosklení drátosklo s PO
VV - samozavírač
VV - kování klika-klika, stavěč dveřního křídla na obě křídla KL/KL typ 5 MA, 2xSD
VV - ZV typ 5, SG
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

269 K 7666607R1 D+M systém generální klíče - vložka a zámek FAB 300/FAB 300 HD + 2x klíč kus 64,000 460,68 29 483,52
VV • vhodné pro projekty středního rozsahu
VV • zabezpečení splňující požadavky
VV pro RC3 podle ENV 1627 nebo NBÚ SS4=2
VV • systémy chráněné patentem
VV • vysoká úroveň zabezpečení
VV • rozsáhlá rozměrová řada
VV • široká nabídka kompatibilních zámků
VV • výroba klíče ve výrobním závodě pouze se
VV souhlasem majitele
VV POPIS VÝROBKU
VV • 5ti stavítkový uzamykací systém
VV • přídavné kódování na hřbetu klíče-HD
VV • mosazné těleso i bubínek
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VV • spojka úplná nesymetrická
VV PROVEDENÍ VÝROBKU
VV • standardní povrchová úprava:
VV – leštěná mosaz
VV – saténový nikl, označení „Ns“
VV • oboustranná cylindrická vložka:
VV – označení „FAB 300 nebo FAB 300HD“
VV – rozměr od 30+30 mm
VV – další rozměry odstupňované po 5mm
VV • knoflíková cylindrická vložka:
VV – označení „FAB 302 nebo FAB 302HD“
VV – rozměr od 30+30mm
VV – standardně osazen černý plastový
VV knoflík 22mm
VV – další rozměry odstupňované po 5 mm
VV • jednostranná cylindrická vložka:
VV – označení „FAB 301 nebo FAB 301HD“
VV – standardně nastavitelný zub „Z“
VV – rozměr od 30+10mm
VV – další rozměry odstupňované po 5mm
VV RC3, dle ČSN EN 1627:2012 Uzamykací systém typ 2. Dle požadavku NBÚ
VV v souladu se zákonem č. 412/205 sb.
VV Systémy generálního klíče FAB 300/ FAB 300 HD
VV Klíč FAB 300HD
VV DOPLŇKY
VV • zvýšená ochrana proti odvrtání,
VV označení „B“
VV • prostupová spojka, označení „P“
VV • ozubené kolo, 10 zubů („K10“)
VV nebo 12 zubů („K12“)
VV • malý kovový knoflík 20 mm, označení „MK“
VV nebo velký kovový knoflík 30 mm,
VV označení „VK“
VV KLÍČE
VV • polotovar klíče FAB 300HD
VV • patentově chráněná technologie
VV 64,0 64,000
VV Součet 64,000

270 K 766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm kus 37,000 759,05 28 084,85 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.33
VV 7,0   "8 7,000
VV 17,0   "9 17,000
VV 13,0   "6 13,000
VV Součet 37,000

271 M 61182258 zárubeň obložková pro dveře 1křídlé 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk kus 37,000 2 820,00 104 340,00 CS ÚRS 2020 02

272 K 766682211 Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm kus 22,000 990,69 21 795,18 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.02.1.33
VV 5,0  "3 5,000
VV 12,0   "4 12,000
VV 4,0   "7 4,000
VV 1,0   "10 1,000
VV Součet 22,000

273 M
SPL.0011665.UR
S

zárubeň protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm, dub, buk, mahagon kus 22,000 4 440,36 97 687,92

274 K 766682222 Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 350 mm kus 1,000 1 062,67 1 062,67 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.33
VV 1,0   "5 1,000
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VV Součet 1,000

275 M 61182281 zárubeň obložková protipožární pro dveře 2křídlé 1250,1450x1970mm tl 180-250mm dub,buk kus 1,000 5 360,53 5 360,53 CS ÚRS 2020 02

276 K 766694121 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m kus 24,000 242,58 5 821,92 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.33
VV 22,0   "2/T 22,000
VV 2,0   "4/T 2,000
VV Součet 24,000

277 M 607941R2 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 310x1000mm - 2/T m 16,500 384,71 6 347,72
VV 0,75*22 16,500
VV Součet 16,500

278 M 607941R4 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 310x1000mm - 4/T m 2,000 384,71 769,42
VV 1,0*2 2,000
VV Součet 2,000

279 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm kus 24,000 26,53 636,72 CS ÚRS 2020 02

280 K 766694122 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m kus 8,000 242,58 1 940,64 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.33
VV 8,0   "3/T 8,000
VV Součet 8,000

281 M 607941R3 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 310x1000mm - 3/T m 12,000 384,71 4 616,52
VV 1,50*8 12,000
VV Součet 12,000

282 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm kus 12,000 26,53 318,36 CS ÚRS 2020 02

283 K 766694124 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m kus 13,000 242,58 3 153,54 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.03.1.33
VV 12,0   "1/T 12,000
VV 1,0   "5/T 1,000
VV Součet 13,000

284 M 607941R1 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 310x1000mm - 1/T m 27,000 384,71 10 387,17
VV 2,25*12 27,000
VV Součet 27,000

285 M 607941R5 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 310x1000mm - 5/T m 1,900 384,71 730,95
VV 1,90*1 1,900
VV Součet 1,900

286 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm kus 13,000 26,53 344,89 CS ÚRS 2020 02

287 K 76669R6T
D+M koupelnové věšáky dl. 1680 mm pro 14 dětí v barevném provedení s dřevěnou plastikou vč. plastových 
rámečků pro zasunutí značek - 6/T kus 8,000 29 268,41 234 147,28

288 K 766821R11T
D+M šatní skříňky půlené do zaměstnanecké šatny 400x600x1900 mm s klasickými šatními zámky, materiál 
laminová dřevotříska s povrchem melanin, s ABS plastovými hranami - 11/T kus 16,000 7 235,16 115 762,56

VV příloha D.1.23.1.33
VV 16,0  "11/T 16,000
VV Součet 16,000

289 K 76682R07T
D+M skříně vestavěné s nosnou hliníkovou konstrukcí na lůžkoviny 4000x600x2000 mm, materiál laminovaná 
dřevotříska - 7/T kus 4,000 20 939,52 83 758,08

VV příloha D.1.23.1.33
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

290 K 76682R08T
D+M skříně vestavěné s nosnou hliníkovou konstrukcí na skladování lehátek 4000x600x2000 mm, materiál 
laminovaná dřevotříska - 8/T kus 4,000 18 701,46 74 805,84

VV příloha D.1.23.1.33
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

291 K 76682R09T D+M dřevotřísková dětská lavice 950x2000x260 mm - 9/T kus 4,000 94 352,63 377 410,52
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VV příloha D.1.23.1.33
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

292 K 76682R10T D+M šatní skříň dětská 250x500x1300 mm dřevotřísková s lavičkou a policí na obuv - 10/T kus 112,000 4 786,64 536 103,68
VV příloha D.1.23.1.33
VV 112,0 112,000
VV Součet 112,000

293 K 76689R14T
D+M kryt tělesa UT 5600x300x520mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední 
stěně u horní hrany větrací mezera - 14/T kus 8,000 21 897,54 175 180,32

VV příloha D.1.23.1.33
VV parapet a kryt provést z jednoho kusu
VV 8,0 8,000
VV Součet 8,000

294 K 76689R15T
D+M kryt tělesa UT 1210x200x620mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední 
stěně u horní hrany větrací mezera - 15/T kus 2,000 5 557,19 11 114,38

VV příloha D.1.23.1.33
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

295 K 76689R16T
D+M kryt tělesa UT 1100x300x620mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední 
stěně u horní hrany větrací mezera - 16/T kus 4,000 5 115,56 20 462,24

VV příloha D.1.23.1.33
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

296 K 76689R17T
D+M kryt tělesa UT 1300x300x820mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední 
stěně u horní hrany větrací mezera - 17/T kus 4,000 6 044,82 24 179,28

VV příloha D.1.23.1.33
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

297 K 76689R18T
D+M kryt tělesa UT 1300x300x820mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední 
stěně u horní hrany větrací mezera - 18/T kus 4,000 6 044,82 24 179,28

VV příloha D.1.23.1.33
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

298 K 76689R19T
D+M kryt tělesa UT 2420x300x820mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední 
stěně u horní hrany větrací mezera - 19/T kus 3,000 11 253,54 33 760,62

VV příloha D.1.23.1.33
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

299 K 76689R20T
D+M kryt tělesa UT 700x300x1120mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední 
stěně u horní hrany větrací mezera - 20/T kus 4,000 3 254,73 13 018,92

VV příloha D.1.23.1.33
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

300 K 76689R21T
D+M kryt tělesa UT 700x300x1120mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední 
stěně u horní hrany větrací mezera - 21/T kus 4,000 11 253,54 45 014,16

VV příloha D.1.23.1.33
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

301 K 76689R22T
D+M kryt tělesa UT 2420x300x820mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední 
stěně u horní hrany větrací mezera - 22/T kus 2,000 11 253,54 22 507,08

VV příloha D.1.23.1.33
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

302 K 76689R23T
D+M kryt tělesa UT 1210x200x820mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední 
stěně u horní hrany větrací mezera - 23/T kus 2,000 5 557,19 11 114,38
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VV příloha D.1.23.1.33
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

303 K 76689R24T
D+M kryt tělesa UT 1300x200x820mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední 
stěně u horní hrany větrací mezera - 24/T kus 1,000 5 970,07 5 970,07

304 K 76689R25T
D+M kryt tělesa UT 1300x200x820mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední 
stěně u horní hrany větrací mezera - 25/T kus 1,000 5 970,07 5 970,07

VV příloha D.1.23.1.33
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

305 K 76689R26T
D+M kryt tělesa UT 1485x300x720mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední 
stěně u horní hrany větrací mezera - 26/T kus 3,000 6 882,08 20 646,24

VV příloha D.1.23.1.33
VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

306 K 76689R27T
D+M kryt tělesa UT 1400x300x720mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední 
stěně u horní hrany větrací mezera - 27/T kus 1,000 6 492,21 6 492,21

VV příloha D.1.23.1.33
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

307 K 76689R28T
D+M kryt tělesa UT 1300x300x720mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední 
stěně u horní hrany větrací mezera - 28/T kus 1,000 6 044,82 6 044,82

VV příloha D.1.23.1.33
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

308 K 76689R29T
D+M kryt tělesa UT 1300x300x720mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední 
stěně u horní hrany větrací mezera - 29/T kus 1,000 6 044,82 6 044,82

VV příloha D.1.23.1.33
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

309 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 3,000 65 645,01 196 935,03 CS ÚRS 2020 02

D 767 Konstrukce zámečnické 1 516 177,99
310 K 76716R01Z D+M ocelové zábradlí vč. dřevěného madla kotvících prvků a nátěru světle šedou barvou RAL 7035 - 1/Z kpl 1,000 57 504,04 57 504,04

VV příloha D.1.23.1.34
VV celk. hm. 148,32kg
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

311 K 76716R02Z D+M ocelové zábradlí vč. dřevěného madla kotvících prvků a nátěru světle šedou barvou RAL 7035 - 2/Z kpl 1,000 57 504,04 57 504,04
VV příloha D.1.23.1.34
VV celk. hm. 148,32kg
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

312 K 76716R03Z D+M ocelové zábradlí vč. dřevěného madla kotvících prvků a nátěru světle šedou barvou RAL 7035 - 3/Z kpl 1,000 115 008,08 115 008,08
VV příloha D.1.23.1.34
VV celk. hm. 297,13kg
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

313 K 76716R04Z
D+M systémový stěnový žebřík hliníkový dl. 3,64 m k výlezu na střechu vč. závěsných háků, kotevních prvků, 
materiál eloxovaný hliník - 4/Z

kpl 2,000 14 376,01 28 752,02

VV příloha D.1.23.1.34
VV š. 500 mm
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000
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314 K 76716R05Z D+M nástěnný držák tvaru U, nastavitelný, pozinkovaná ocel, 3 ks/1 žebřík - 5/Z kpl 6,000 1 725,12 10 350,72
VV příloha D.1.23.1.34
VV 6,0 6,000
VV Součet 6,000

315 K 76716R06Z D+M ocelová nosná příčka WC - 6/Z kpl 4,000 28 752,02 115 008,08
VV příloha D.1.23.1.34
VV celková hm. 116,86 kg
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

316 K 76716R07Z
D+M pomocná madla pro výstup na střechu dl. 1770 mm, užitná 1200 mm, profil 60x25 mm včetně kotevní 
patky 120x1200 mm a kotevních prvků a povrchové úpravy - 7/Z kpl 2,000 4 600,32 9 200,64

VV příloha D.1.23.1.34
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

317 K 76716R08Z
D+M oboustranný ocelový žebřík s madly a plošinou 1200x520x800/1500 mm, žárově pozinkováno včetně 
kotevních prvků - 8/Z kpl 2,000 28 752,02 57 504,04

VV příloha D.1.23.1.34
VV celk. hm. 65kg
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

318 K 7673RO016
D+M střešní světlík 1000x2200 mm do CHÚC typu včetně kolmé Fe/Zn světlíkové manžety v. 500 mm, peo 
větrání a výstup na střechu - O16 kpl 2,000 91 373,92 182 747,84

VV příloha D1.23.1.31
VV horní vrstva dvouvrstvá PET-G kopule, spodní vrstva PC deska tl. 25 mm čirá
VV hliníkový rám AAG
VV součástí dodávky
VV AAG požární světlíková manžeta s izolací, lakovaná ocel v. 500 mm

VV
otevírač světlíku BF mechanismus, konzole 2.2, motor SG8OT, úhel otevření 105°, doba otevření 60s, ovládací centrála 
RWZ4d

VV optické kouřové čidlo, tlačítko k otevření větrání a nouzové požární tlačítkos indikací
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

319 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón - 1/O m2 5,310 511,79 2 717,60 CS ÚRS 2020 02
VV přílha D.1.03.1.35
VV 1,80*1,0   "5/O 1,800
VV 1,80*1,95   "6/O 3,510
VV Součet 5,310

320 M 697520R1 čistící zóna na hrubé nečistoty z Al profilů s gumovým páskem ve tvaru pilky - 5/O m2 1,800 5 395,49 9 711,88
VV příloha D.1.23.1.35
VV 1,80*1,0 1,800
VV Součet 1,800

321 M 697520R2
čistící zóna na jemné nečistoty z Al profilů s textilní rohože Shatwell, hliníkové profily jsou spojeny pružným 
ohebným profilem - 6/O

m2 3,510 4 675,71 16 411,74

VV příloha D.1.23.1.35
VV 1,80*1,95 3,510
VV Součet 3,510

322 K 767640RD1
D+M vnější dveře s prosklenou stěnou 5000x2400 mm, dvoukřídlové, otočné, aktivní křídlo pravé, zasklení 
čiré izolační trojsklo, bezpečnostní fólie - D1 kus 1,000 150 990,28 150 990,28

VV příloha D.1.23.1.33
VV rám Al bílý  s přerušeným tepelným mostem RAL 9016
VV výplň křídla plná bílá RAL 9016

VV
hliníkový 5-komorový systém, součinitel prostupu tepla celé stěny U/D menší jak 120W/m2K, zvuková neprůzvučnost min. 
R/W=27dB

VV neprůhledné plné parapetní výplně
VV vodorovné madlo
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VV dva megnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm, s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5m
VV bez prahu
VV dodávka vč. kotevních, montážních a lemovacích prvků
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

323 K 767640RD2
D+M vnitřní dveře s prosklenou stěnou 5780x2400 mm, dvoukřídlové, otočné, aktivní křídlo pravé, zasklení 
čiré izolační dvojsklo, bezpečnostní fólie - D2 kus 1,000 172 469,19 172 469,19

VV příloha D.1.23.1.33
VV rám Al bílý RAL 9016
VV neprůhledné plné parapetní výplně
VV vodorovné madlo
VV bez prahu
VV dodávka vč. kotevních, montážních a lemovacích prvků
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

324 K 76764RD03 D+M vnější vstupní dveře jednokřídlové 1040x2400 mm, otočné, křídlo levé, prosklené - D3 kpl 1,000 168 365,12 168 365,12
VV příloha D.1.03.1.33
VV - bílý hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, RAL 9016
VV - zasklení čiré izolační trojsklo, bezpečnostní fólie, polep výplň křídla plná bílá RAL 9016

VV
- součástí dodávky dva magnetické zavrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5 mmechanická zástrč km pas

VV
hliníkový 5-komorový systém, součinitel prostupu tepla celé stěny U/D menší jak 120W/m2K, zvuková neprůzvučnost min. 
R/W=27dB

VV - hliníkový práh
VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků
VV kování:
VV protipožární mechanický zadlabávací zámek panikový úzský a elektromagnetický pohon ovládaný PO čidlem
VV otevření pro přívod vzduchu do CHÚC při požáru
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

325 K 76764RD04 D+M vnější vstupní dveře jednokřídlové 1040x2400 mm, otočné, křídlo pravé, prosklené - D4 kpl 1,000 168 365,12 168 365,12
VV příloha D.1.03.1.33
VV - bílý hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, RAL 9016
VV - zasklení čiré izolační trojsklo, bezpečnostní fólie, polep výplň křídla plná bílá RAL 9016

VV
- součástí dodávky dva magnetické zavrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a 
kabelem dl. 0,5 mmechanická zástrč km pas

VV
hliníkový 5-komorový systém, součinitel prostupu tepla celé stěny U/D menší jak 120W/m2K, zvuková neprůzvučnost min. 
R/W=27dB

VV - hliníkový práh
VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků
VV kování:
VV protipožární mechanický zadlabávací zámek panikový úzský a elektromagnetický pohon ovládaný PO čidlem
VV otevření pro přívod vzduchu do CHÚC při požáru
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

326 K 7678101R1 D+M dvířka z ocelového plechu komaxit v ocelovém rámu 300x300 mm - 19/Oa kus 18,000 805,06 14 491,08
VV příloha D.1.23.1.35
VV 10,0   "čistící kusy ZTI 10,000
VV 8,0   " na ventily vody do zdiva 8,000
VV Součet 18,000

327 K 7678811R1 D+M certifikovaný záchytný systém proti pádu z výšky a do hloubky, lano+kotevní prvky, revize kpl 1,000 86 382,57 86 382,57

328 K 767893115 Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů rovných, výplň skleněná šířky do 1,50 m kus 2,000 4 600,32 9 200,64 CS ÚRS 2020 02
VV přílha D.1.23.1.35
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

329 M 28315R9O prosklená stříška nad vstupem na kovové konstrukci 1500x1200 mm - 19/O kus 2,000 19 666,38 39 332,76
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330 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 3,000 14 720,17 44 160,51 CS ÚRS 2020 02

D 771 Podlahy z dlaždic 774 916,60
331 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 450,900 17,25 7 778,03 CS ÚRS 2020 02

332 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 450,900 57,50 25 926,75 CS ÚRS 2020 02

333 K 771151014 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm m2 450,900 368,03 165 944,73 CS ÚRS 2020 02

334 K 77115101R Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 tl do 30 mm (ref.v. Poriment) m2 27,538 471,53 12 984,99
VV skladba P12
VV (0,29*1,20*20+1,20*2,50)*2+(1,30*0,285*16+1,30*1,30) 27,538
VV Součet 27,538

335 K 771274123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm m 68,800 402,53 27 694,06 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.04,05
VV 1,20*20*2 48,000
VV 1,30*16 20,800
VV Součet 68,800

336 M 597614R1
dlažba keramická slinutá protiskluzná R9 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12 ks/m2

m2 21,833 154,44 3 371,89

VV příloha D.1.02.1.04,05
VV 1,20*0,29*20*2 13,920
VV 1,30*0,285*16 5,928
VV Součet 19,848
VV 19,848*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 21,833

337 K 771274241 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm m 20,800 345,02 7 176,42 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.04,05
VV 1,30*16 20,800
VV Součet 20,800

338 K 771274242 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm m 48,000 368,03 17 665,44 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.04,05
VV 1,20*20*2 48,000
VV Součet 48,000

339 M 597614R1
dlažba keramická slinutá protiskluzná R9 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12 ks/m2

m2 12,936 154,44 1 997,84

VV příloha D.1.02.1.04,05
VV 1,20*0,18*20*2 8,640
VV 1,30*0,15*16 3,120
VV Součet 11,760
VV 11,76*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 12,936

340 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 200,715 172,51 34 625,34 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.04
VV 1.NP - skladba P1
VV (5,78+1,975*2)-0,80    "mč. 1.01 8,930
VV (3,35+0,48+4,405+1,50+1,85+1,50+8,20+1,50+2,215+2,915+3,285+5,45+1,30)  37,950
VV -0,90*8-0,80  "mč. 1.02 -8,000
VV (1,5*2+2,50)-0,90*2   "mč. 1.05 3,700
VV (2,40+4,20)*2-0,90   "mč. 1.06 12,300
VV (2,10+4,20)*2-0,90    "mč. 1.07 11,700
VV (2,10+4,20)*2-0,90    "mč. 1.13 11,700
VV (2,40+4,20)*2-0,90   "mč. 1.14 12,300
VV (1,5*2+2,50)-0,90   "mč. 1.15 4,600
VV 2.NP - skladba P10
VV 5,64+2,88+7,335+2,05+4,405+0,48+1,50+1,85+1,50+8,20+1,50+2,215+1,50+2,63+0,25 43,935
VV -0,90*6-0,80   "mč. 2.02 -6,200
VV (1,5*2+2,50)-0,90*2   "mč. 2.05 3,700
VV (2,40+4,20)*2-0,90   "mč. 2.06 12,300
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VV (2,10+4,20)*2-0,90   "mč. 2.07 11,700
VV (2,10+4,20)*2-0,90    "mč. 2.13 11,700
VV (2,40+4,20)*2-0,90   "mč. 2.14 12,300
VV (1,50*2+2,50)-0,90*2  "mč. 2.15 3,700
VV skladba P12
VV (1,20*2+2,50)*2+1,30*2 12,400
VV Součet 200,715

341 M 597612R1 sokl keramický v. 100 mm kus 669,050 80,51 53 865,22
VV 200,715/0,33 608,227
VV Součet 608,227
VV 608,227*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 669,050

342 K 771474133 Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm m 16,160 172,51 2 787,76 CS ÚRS 2020 02
VV skladba P12
VV 0,290*20*2+0,285*16 16,160
VV Součet 16,160

343 M 597612R1 sokl keramický v. 100 mm kus 53,867 80,51 4 336,83
VV 16,16/0,33 48,970
VV Součet 48,970
VV 48,97*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 53,867

344 K 771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 
ks/m2

m2 419,220 690,05 289 282,76 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.30
VV skladba P1
VV 12,86+52,12+13,80+10,10+8,80+8,80+10,10+13,80-(0,29*1,20*20+1,20*2,50)*2 110,460
VV skladba P2
VV 10,80+15,0+15,10+3,20+1,35+3,20+15,0+15,10+9,40+2,60+1,40+5,0+3,50 100,650
VV skladba P9
VV 10,02 10,020
VV skladba P10
VV 51,48+13,50+10,10+8,8+8,8+10,1+13,50-(0,29*1,20*20+2,50*1,20)*2 96,360
VV skladba P11
VV 10,80+15,0+15,10+3,20+1,35+3,20+15,0+15,10+9,4+4,20 92,350
VV Skladba P12
VV 2,50*1,20*2+1,3*1,3*2 9,380
VV Součet 419,220

345 M 597614R1
dlažba keramická slinutá protiskluzná R9 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12 ks/m2

m2 237,820 154,44 36 728,92

VV skladba P1
VV 12,86+52,12+13,80+10,10+8,80+8,80+10,10+13,80-(0,29*1,20*20+2,50*1,20)*2 110,460
VV skladba P10
VV 51,48+13,50+10,10+8,8+8,8+10,1+13,50-(0,29*1,20*20+2,50*1,20)*2 96,360
VV Skladba P12
VV 2,50*1,20*2+1,3*1,3*2 9,380
VV Součet 216,200
VV 216,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 237,820

346 M 597614R2
dlažba keramická slinutá protiskluzná R10 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12 ks/m2

m2 214,942 262,18 56 353,49

VV skladba P2
VV 10,80+15,0+15,10+3,20+1,35+3,20+15,0+15,10+9,40+2,60+1,40+5,0+3,50-(1,30*0,285*16+1,30*1,30) 93,032
VV skladba P9
VV 10,02 10,020
VV skladba P11
VV 10,80+15,0+15,10+3,20+1,35+3,20+15,0+15,10+9,4+4,20 92,350
VV Součet 195,402
VV 195,402*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 214,942

347 K 771577111 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 41,580 92,01 3 825,78 CS ÚRS 2020 02
VV skladba P2
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VV 3,20+1,35+3,20+2,60+1,40+5,0+3,50 20,250
VV skladba P11
VV 3,20+1,35+3,20+4,20 11,950
VV Skladba P12
VV 2,50*1,20*2+1,3*1,3*2 9,380
VV Součet 41,580

348 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 3,000 7 523,45 22 570,35 CS ÚRS 2020 02

D 776 Podlahy povlakové 584 637,42
349 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 521,640 9,20 4 799,09 CS ÚRS 2020 02

VV 409,44   "vinyl 409,440
VV 112,20   "koberec 112,200
VV Součet 521,640

350 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 472,460 71,77 33 908,45 CS ÚRS 2020 02
VV 409,44-49,18   "vinyl 360,260
VV 112,20   "koberec 112,200
VV Součet 472,460

351 K 77614111R Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 35 mm m2 49,180 178,84 8 795,35
VV D.1.23.1.30
VV spojovací lávka
VV 49,18 49,180
VV Součet 49,180

352 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 224,400 184,82 41 473,61 CS ÚRS 2020 02
VV 1. + 2. NP
VV 56,10*4 224,400
VV Součet 224,400

353 M 6975106R koberec zátěžový m2 246,840 355,60 87 776,30
VV 224,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 246,840

354 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 409,940 192,98 79 110,22 CS ÚRS 2020 02
VV 1. + 2. NP
VV 59,60+22,30+5,40+22,30+59,60*2+22,30+5,40+22,30+59,60+16,77+5,59+49,18 409,940
VV Součet 409,940

355 M 2841211R PVC vinylová akustická podlahovina s kročejovým útlumem 15dB tl. 34 mm, nášlapná vrstva 0,67 mm m2 450,934 570,21 257 127,08
VV 409,94*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 450,934

356 K 7764211R1 D+M soklová lišta vinyl h=57mm m 233,800 127,54 29 818,85
VV 1. + 2. NP
VV 21,0+16,20+8,30+16,20+21,0*2+16,20+8,30+16,20+21,0+7,0+61,40 233,800
VV Součet 233,800

357 K 7764211R2 D+M soklová lišta koberec h=55mm m 82,000 70,50 5 781,00
VV 1. + 2. NP
VV 20,50*4 82,000
VV Součet 82,000

358 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 96,000 65,21 6 260,16 CS ÚRS 2020 02
VV přílha D.1.23.1.35
VV 96,0 96,000
VV Součet 96,000

359 M 5905410R profil přechodový Al š. 50mm - 18/O m 97,920 130,30 12 758,98
VV 96*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 97,920

360 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 3,000 5 676,11 17 028,33 CS ÚRS 2020 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 622 346,74
361 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 509,800 17,25 8 794,05 CS ÚRS 2020 02
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362 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 509,800 57,50 29 313,50 CS ÚRS 2020 02

363 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 509,800 713,05 363 512,89 CS ÚRS 2020 02
VV 1.+2.NP
VV 509,80 509,800
VV Součet 509,800

364 M 59761255 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 m2 560,780 183,12 102 690,03 CS ÚRS 2020 02
VV 509,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 560,780

365 K 781491012 Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku m2 4,320 805,06 3 477,86 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.23.1.35
VV 0,30*1,80*8 4,320
VV Součet 4,320

366 M 6346512R zrcadlo nástěnné čiré obdélníkové 300x1800 mm rozdělené na 2-3 díly dle formátu ker. obkladů - 7/O m2 4,752 1 380,10 6 558,24
VV 4,32*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4,752

367 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 281,880 172,51 48 627,12 CS ÚRS 2020 02
VV 1.NP
VV 5,0*2,10   "mč. 1.03 10,500
VV 6,0*2,10+1,20*2   "mč. 1.08a 15,000
VV 5,0*2,10+4*1,20   "mč. 1.08 15,300
VV 8,0*2,10   "mč. 1.10a 16,800
VV 4,0*2,10  "mč. 1.10c 8,400
VV 5*2,10+4*1,20   "mč. 1.12 15,300
VV 6*2,10*1,20*2   "mč. 1.12a 30,240
VV 5*2,10   "mč. 1.17 10,500
VV 6*2,10   "mč. 1.18 12,600
VV 4*2,10   "mč. 1.18a 8,400
VV 2.NP
VV 5*2,10   "mč. 2.03 10,500
VV 6,0*2,10+1,20*2   "mč. 2.08a 15,000
VV 5,0*2,10+4*1,20   "mč. 2.08 15,300
VV 8,0*2,10   "mč. 2.10a 16,800
VV 4,0*2,10  "mč. 2.10c 8,400
VV 5*2,10+4*1,20   "mč. 1.12 15,300
VV 6*2,10*1,20*2   "mč. 1.12a 30,240
VV 5*2,10   "mč. 2.17 10,500
VV 8*2,10   "mč. 2.18 16,800
VV Součet 281,880

368 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 224,153 184,01 41 246,39 CS ÚRS 2020 02
VV 1.NP
VV (3,18+3,55+2,215+1,50+2,565)-0,90*2   "mč. 1.03 11,210
VV (3,60+4,20)*2-0,80   "mč. 1.08a 14,800
VV (5,60+4,20+0,90)*2-0,80*2   "mč. 1.08 19,800
VV (2,2+1,40)*2-0,70*3   "mč. 1.10a 5,100
VV (0,95+1,40)*2-0,70   "mč. 1.10b 4,000
VV (3,33+0,95)*2*-0,70   "mč. 1.10c -5,992
VV (5,60+4,20+0,90)*2-0,80*2   "mč. 1.12 19,800
VV (3,60+4,20)*2-0,80   "mč. 1.12a 14,800
VV 2,785+2,565+1,85+3,55+1,40-0,90   "mč. 1.17 11,250
VV (1,72+1,50)*2-0,90-0,70   "mč. 1.18 4,840
VV (0,95+1,50)*2-0,70   "mč. 1.18a 4,200
VV (2,15+2,305)*2-0,90   "mč. 1.19 8,010
VV (2,305+1,50)*2-0,80   "mč. 1.20 6,810
VV 2.NP
VV (3,15+3,55+2,215+1,50+2,33)-0,90*2   "mč. 2.03 10,945
VV (3,60+4,20)*2-0,80   "mč. 2.08a 14,800
VV (5,60+4,20+0,90)*2-0,80*2   "mč. 2.08 19,800
VV (2,2+1,40)*2-0,70*3   "mč. 2.10a 5,100
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VV (0,95+1,40)*2-0,70   "mč. 2.10b 4,000
VV (3,33+0,95)*2-0,70   "mč. 2.10c 7,860
VV (5,60+4,20+0,90)-0,80*2   "mč. 2.12 9,100
VV (3,60+4,20)*2-0,80   "mč. 2.12a 14,800
VV (3,55+2,785+1,85+1,50+2,565)-0,90  "mč. 2.17 11,350
VV (1,50+2,785)*2-0,80   "mč. 2.18 7,770
VV Součet 224,153

369 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 3,000 6 042,22 18 126,66 CS ÚRS 2020 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 67 521,06
370 K 7838171R1 Nátěr omítek omyvatelný m2 638,135 105,81 67 521,06

VV omyvatelný nátěr v barvě malby v. 1500 mm - w3
VV 638,135 638,135
VV Součet 638,135

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 96 255,07
371 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 395,001 46,00 64 170,05 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.23.1.4
VV 1.NP
VV (5,78+1,975*2)*2,65+(5,0+2,40*2)*0,25    "mč. 1.01 28,235

VV
(3,35+0,48+4,405+1,50+1,85+1,50+8,20+1,50+2,215+2,915+3,285+5,45+1,30)*2,925+2,655*3,15/2+(1,70+1,0*2)*0,25+(1,
20+2,15*2)*0,20*2+(1,10+2,15*2)*0,20  "

119,390

VV (3,18+3,55+2,215+1,50+2,565)*2,65+(0,84+1,84*2)*0,30   "mč. 1.03 35,833

VV (7,0+16,40)*2*3,10+(2,25+2,50*2)*0,30*2+(0,75+2,50*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20*3+(1,10+2,15*2)*0,20*2   "mč. 1.04 158,340

VV -2,25*2,50*4+4,0   "mč. 1.04 -18,500
VV (5,30+2,50)*2*3,30+(1,20+2,15*2)*0,20*2   "mč. 1.05 53,680
VV (2,40+4,20)*2*3,20+(0,75+2,10*2)*0,30   "mč. 1.06 43,725
VV (2,10+4,20)*2*2,65+(0,75+2,10*2)*0,30    "mč. 1.07 34,875
VV (3,60+4,20)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30   "mč. 1.08a 42,465
VV (5,60+4,20+0,90)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30   "mč. 1.08 57,835
VV (5,25+4,20)*2*3,10+(1,50+0,75*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20   "mč. 1.09 61,490
VV (3,33+1,61)*2*2,65-0,80*2,0   "mč. 1.10 24,582
VV (2,2+1,40)*2*2,65   "mč. 1.10a 19,080
VV (0,95+1,40)*2*2,65-0,70*2,0   "mč. 1.10b 11,055
VV (3,33+0,95)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30   "mč. 1.10c 23,809
VV (5,25+4,20)*2*3,10+(0,75*2+1,50)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20   "mč. 1.11 61,490
VV (5,60+4,20+0,90)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30   "mč. 1.12 57,835
VV (3,60+4,20)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30   "mč. 1.12a 42,465
VV (2,10+4,20)*2*2,65+(0,75+2,10*2)*0,30    "mč. 1.13 34,875
VV (2,40+4,20)*2*3,20+(0,75+2,10*2)*0,30   "mč. 1.14 43,725
VV (5,30+2,50)*2*3,30+(1,20+2,15*2)*0,20*2   "mč. 1.15 53,680
VV 2.NP
VV (3,30+5,255+2,90)*2,65+(1,0+1,70*2)*0,25   "mč. 2.01 31,456

VV
(5,64+2,88+7,335+2,05+4,405+0,48+1,50+1,85+1,50+8,20+1,50+2,215+1,50+2,63+0,25)*2,925+(1,20+2,15*2)*0,20*2+(1,9
0+2,40*2)*0,30   "mč. 2.02 132,720

VV (3,15+3,55+2,215+1,50+2,33)*2,65+(0,84+1,84*2)*0,30   "mč. 2.03 35,130
VV (7,0+16,40)*2*3,10+(2,25+2,50*2)*0,30*2+(0,75+2,50*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20*3+(1,10+2,15*2)*0,20*2 158,340
VV 2,25*2,50*4+4,0   "mč. 2.04 26,500
VV (5,30+2,50)*2*3,30+(1,20+2,15*2)*0,20*2   "mč. 2.05 53,680
VV (2,40+4,20)*2*3,20+(0,75+2,10*2)*0,30   "mč. 2.06 43,725
VV (2,10+4,20)*2*2,65+(0,75+2,10*2)*0,30    "mč. 2.07 34,875
VV (3,60+4,20)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30   "mč. 2.08a 42,465
VV (5,60+4,20+0,90)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30   "mč. 2.08 57,835
VV (5,25+4,20)*2*3,10+(1,50+0,75*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20   "mč. 2.09 61,490
VV (3,33+1,61)*2*2,65-0,80*2,0   "mč. 2.10 24,582
VV (2,2+1,40)*2*2,65   "mč. 2.10a 19,080
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VV (0,95+1,40)*2*2,65   "mč. 2.10b 12,455
VV (3,33+0,95)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30   "mč. 2.10c 23,809
VV (5,25+4,20)*2*3,10+(0,75*2+1,50)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20   "mč. 2.11 61,490
VV (5,60+4,20+0,90)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30   "mč. 2.12 57,835
VV (3,60+4,20)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30  "mč. 2.12a 42,465
VV (2,10+4,20)*2*2,65+(0,75+2,10*2)*0,30    "mč. 2.13 34,875
VV (2,40+4,20)*2*3,20+(0,75+2,10*2)*0,30   "mč. 2.14 43,725
VV (5,30+2,50)*2*3,30+(1,20+2,15*2)*0,20*2   "mč. 2.15 53,680
VV (7,0+16,40)*2*3,10+(2,25+2,50*2)*0,30*2+(0,75+2,50*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20*3+(1,10+2,15*2)*0,20*2 158,340
VV 2,25*2,50*4+4,0   "mč. 2.16 26,500
VV (3,55+2,785+1,85+1,50+2,565)*2,60   "mč. 2.17 31,850
VV (1,50+2,785)*2,60   "mč. 2.18 11,141
VV (2,305+7,335)*2*2,60+(2,25+1,50*2)*0,30*2   "mč 2.19 53,278
VV (2,785+3,65)*2*3,25   "mč. 2.20 41,828
VV (1,755+2,785*2)*2,50   "mč. 2.21 18,313
VV 30,675*2*2,60   "krček 159,510
VV odečet obkladů
VV -509,80 -509,800
VV odečet omyvatelný nátěr
VV -638,135 -638,135
VV Součet 1 395,001

372 K 784211163 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu m2 1 395,001 23,00 32 085,02 CS ÚRS 2020 02

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 366 880,91
373 K 7866271R1 D+M předokenní žaluzie, stříbrná barva RAL 9006 s el. ovládáním 750x2500 mm - 16/O kpl 8,000 11 631,70 93 053,60

VV přílha D.1.23.1.36
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

374 K 7866271R2 D+M předokenní žaluzie, stříbrná barva RAL 9006 s el. ovládáním 2250x2500 mm - 17/O kpl 16,000 16 408,05 262 528,80
VV přílha D.1.23.1.36
VV 16,0 16,000
VV Součet 16,000

375 K 998786202 Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m % 3,000 3 766,17 11 298,51 CS ÚRS 2020 02

D M Práce a dodávky M 570 440,09

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 570 440,09

376 K 3300300R
D+M osobní výtah nosnost 630kg, bezpřevodový, počet stanic 2, bez strojovny pod stropem, 2 kusy 
panelových dveří, kabina 1100x1400x2100 mm - V3 kpl 1,000 570 440,09 570 440,09
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 704 023,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 704 023,22 21,00% 567 844,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 271 868,10

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

SO 23.2 - ZTI

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 704 023,22

HSV - Práce a dodávky HSV 45 322,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 276,16

    998 - Přesun hmot 45,89

PSV - Práce a dodávky PSV 2 651 938,69

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 375 306,57

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 646 069,33

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 095 591,08

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 482 058,10

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 30 822,15

    767 - Konstrukce zámečnické 6 857,45

    783 - Dokončovací práce - nátěry 15 234,01

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 762,48

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

SO 23.2 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 704 023,22

D HSV Práce a dodávky HSV 45 322,05

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 276,16
1 K 953945121 Kotvy mechanické M 10 dl 90 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 148,000 305,92 45 276,16 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 45,89
2 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 0,038 966,07 36,71 CS ÚRS 2020 02

3 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 0,038 241,52 9,18 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 2 651 938,69

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 375 306,57
4 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 110 m 10,000 398,91 3 989,10 CS ÚRS 2020 02

5 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 125 m 80,000 434,45 34 756,00 CS ÚRS 2020 02

6 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 150 m 71,000 584,01 41 464,71 CS ÚRS 2020 02

7 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 30,000 288,26 8 647,80 CS ÚRS 2020 02

8 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 38,000 309,74 11 770,12 CS ÚRS 2020 02

9 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 22,000 482,83 10 622,26 CS ÚRS 2020 02

10 K 721174062 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75 m 10,000 316,59 3 165,90 CS ÚRS 2020 02

11 K 721174063 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 m 20,000 482,83 9 656,60 CS ÚRS 2020 02

12 K 721175111 Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoce odhlučněné třívrstvé DN 75 m 37,000 784,88 29 040,56 CS ÚRS 2020 02

13 K 721175112 Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoce odhlučněné třívrstvé DN 110 m 27,000 1 172,07 31 645,89 CS ÚRS 2020 02

14 K 721175113 Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoce odhlučněné třívrstvé DN 125 m 32,000 1 676,15 53 636,80 CS ÚRS 2020 02

15 K 721175121 Potrubí kanalizační z PP svodné vysoce odhlučněné třívrstvé DN 75 m 2,000 784,88 1 569,76 CS ÚRS 2020 02

16 K 721175122 Potrubí kanalizační z PP svodné vysoce odhlučněné třívrstvé DN 110 m 28,000 1 172,07 32 817,96 CS ÚRS 2020 02

17 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 38,000 125,36 4 763,68 CS ÚRS 2020 02

SO 23.2 - ZTI

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 15,000 132,83 1 992,45 CS ÚRS 2020 02

19 K 721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 1,000 156,41 156,41 CS ÚRS 2020 02

20 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 44,000 234,62 10 323,28 CS ÚRS 2020 02

21 K 721219128 Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm kus 6,000 805,06 4 830,36 CS ÚRS 2020 02

22 M HLE.HL50F080
Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, 
montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábku. Stavební délka 800mm kus 6,000 2 659,06 15 954,36

23 K 721233212 Střešní vtok DN70, svislý, el.ohřev,s izolační přírubou, tepelně izolovaný HL 62.1P/7 kus 1,000 5 167,40 5 167,40 CS ÚRS 2020 02

24 K 721233213.HLE Střešní vtok DN100, svislý, el.ohřev,s izolační přírubou, tepelně izolovaný HL 62.1P/1 kus 2,000 5 167,40 10 334,80

25 K 721233213R01 Střešní vtok DN125, svislý, svislý, el.ohřev,s izolační přírubou, tepelně izolovaný HL 62.1P/2 kus 4,000 5 167,40 20 669,60

26 K 721259103 Montáž tvarovky DN 70 kus 4,000 161,01 644,04 CS ÚRS 2020 02

27 M 28611086 čistící kus odpadního systému tlumící zvuk DN 70 kus 4,000 366,72 1 466,88 CS ÚRS 2020 02

28 K 721259105 Montáž tvarovky DN 100 kus 5,000 193,21 966,05 CS ÚRS 2020 02

29 M 28611087 čistící kus odpadního systému tlumící zvuk DN 100 kus 5,000 382,00 1 910,00 CS ÚRS 2020 02

30 K 721259106 Montáž tvarovky DN 125 kus 4,000 241,52 966,08 CS ÚRS 2020 02

31 M 28611088 čistící kus odpadního systému tlumící zvuk DN 125 kus 4,000 600,28 2 401,12 CS ÚRS 2020 02

32 K 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 2,000 859,83 1 719,66 CS ÚRS 2020 02

33 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 4,000 710,38 2 841,52 CS ÚRS 2020 02

34 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 247,000 32,20 7 953,40 CS ÚRS 2020 02

35 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 161,000 40,25 6 480,25 CS ÚRS 2020 02

36 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t 0,813 966,07 785,41 CS ÚRS 2020 02

37 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace t 0,813 241,52 196,36 CS ÚRS 2020 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 646 069,33
38 K 722130234 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 m 5,000 509,47 2 547,35 CS ÚRS 2020 02

39 K 722130235 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40 m 64,000 583,19 37 324,16 CS ÚRS 2020 02

40 K 722131934 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32 kus 2,000 397,58 795,16 CS ÚRS 2020 02

41 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm m 250,000 303,23 75 807,50 CS ÚRS 2020 02

42 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm m 198,000 324,35 64 221,30 CS ÚRS 2020 02

43 K 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm m 142,000 362,74 51 509,08 CS ÚRS 2020 02

44 K 722174026 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm m 130,000 513,38 66 739,40 CS ÚRS 2020 02

45 K 722174073 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm kus 2,000 165,99 331,98 CS ÚRS 2020 02

46 K 722174074 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm kus 2,000 217,68 435,36 CS ÚRS 2020 02

47 K 722174075 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm kus 2,000 269,41 538,82 CS ÚRS 2020 02

48 K 722174075R01 Kompenzační smyčka - tlaková nerez hadice DN40 1,5m kus 2,000 3 879,54 7 759,08

49 K 722181123 Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 25 mm kus 115,500 90,51 10 453,91 CS ÚRS 2020 02
VV (231)/2 115,500
VV Součet 115,500

50 K 722181126 Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 50 mm kus 235,000 130,53 30 674,55 CS ÚRS 2020 02
VV 470/2 235,000
VV Součet 235,000

51 K 722181211 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm m 84,000 34,51 2 898,84 CS ÚRS 2020 02

52 K 722181212 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm m 70,000 49,47 3 462,90 CS ÚRS 2020 02

53 K 722181213 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm m 47,000 95,26 4 477,22 CS ÚRS 2020 02
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54 K 722181231 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm m 58,000 59,01 3 422,58 CS ÚRS 2020 02

55 K 722181232 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm m 98,000 116,21 11 388,58 CS ÚRS 2020 02

56 K 722181233 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 63 mm m 22,000 153,69 3 381,18 CS ÚRS 2020 02

57 K 722181251 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm m 43,000 143,35 6 164,05 CS ÚRS 2020 02

58 K 722181252 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm m 274,000 198,10 54 279,40 CS ÚRS 2020 02

59 K 722181253 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 63 mm m 66,000 273,40 18 044,40 CS ÚRS 2020 02

60 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí D 20 m 50,000 65,89 3 294,50 CS ÚRS 2020 02

61 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 64,000 75,51 4 832,64 CS ÚRS 2020 02

62 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí D 32 m 122,000 79,70 9 723,40 CS ÚRS 2020 02

63 K 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí D 50 m 130,000 110,98 14 427,40 CS ÚRS 2020 02

64 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 144,000 150,09 21 612,96 CS ÚRS 2020 02

65 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 54,000 123,75 6 682,50 CS ÚRS 2020 02

66 K 722220161 Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 42,000 329,21 13 826,82 CS ÚRS 2020 02

67 K 722220231 Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem kus 24,000 84,29 2 022,96 CS ÚRS 2020 02

68 K 722220232 Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem kus 52,000 110,99 5 771,48 CS ÚRS 2020 02

69 K 722220233 Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem kus 6,000 166,80 1 000,80 CS ÚRS 2020 02

70 K 722220235 Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4 s kovovým vnitřním závitem kus 6,000 483,78 2 902,68 CS ÚRS 2020 02

71 K 722232122 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit kus 8,000 238,82 1 910,56 CS ÚRS 2020 02

72 K 722232123 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit kus 21,000 332,97 6 992,37 CS ÚRS 2020 02

73 K 722232124 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit kus 3,000 475,67 1 427,01 CS ÚRS 2020 02

74 K 722232126 Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit kus 3,000 890,29 2 670,87 CS ÚRS 2020 02

75 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 kus 4,000 241,52 966,08 CS ÚRS 2020 02

76 M 42210770R01 ventil s regulační přímý DN 15 termostatický (MTCV) kus 4,000 2 658,57 10 634,28

77 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 2,000 241,52 483,04 CS ÚRS 2020 02

78 M 42210773R01 ventil s regulační přímý DN 20 termostatický (MTCV) kus 2,000 2 883,95 5 767,90

79 K 722239104R01 Montáž armatur vodovodních se třemi závity G 3/4 kus 4,000 289,82 1 159,28

80 M 55145541R01 ventil termostatický DN20, průtok 47l/min, vestavěné zpětné klapky, Presto29007 kus 4,000 5 624,59 22 498,36

81 K 722250133R01 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový, Q 1,1 l/s kus 2,000 9 543,74 19 087,48

82 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 784,000 16,10 12 622,40 CS ÚRS 2020 02

83 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 762,000 19,32 14 721,84 CS ÚRS 2020 02

84 K 998722103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m t 1,965 966,07 1 898,33 CS ÚRS 2020 02

85 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace t 1,965 241,52 474,59 CS ÚRS 2020 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 095 591,08
86 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 36,000 805,06 28 982,16 CS ÚRS 2020 02

87 M 642360710 klozet keramický závěsný hluboké splachování dětský kus 32,000 7 538,92 241 245,44

88 M 642360210 klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý kus 3,000 2 325,79 6 977,37

89 M 64236051 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované kus 1,000 5 625,51 5 625,51 CS ÚRS 2020 02

90 M 551673810R01 sedátko klozetové s poklopem duroplastové dětské kus 32,000 3 069,75 98 232,00

91 M 551673810 sedátko klozetové s poklopem duroplastové bílé kus 3,000 1 302,30 3 906,90

92 M 551673810R02 sedátko klozetové s poklopem duroplastové pro handicapované kus 1,000 606,04 606,04

93 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva kus 34,000 724,55 24 634,70 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

94 M 642110300 umyvadlo keramické závěsné 50 x 41 cm bílé kus 24,000 1 027,44 24 658,56

95 M 642110310 umyvadlo keramické závěsné 55 x 42 cm bílé kus 9,000 1 066,67 9 600,03

96 M 64211023 umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm kus 1,000 2 112,16 2 112,16 CS ÚRS 2020 02

97 M 642110340 kryt na sifon bílý kus 9,000 1 487,51 13 387,59

98 K 725244505
Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné vstup z čela na 
vaničku 1000x800 mm kus 2,000 15 341,96 30 683,92 CS ÚRS 2020 02

99 K 725291511 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml kus 34,000 1 023,53 34 800,02 CS ÚRS 2020 02

100 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů kus 12,000 2 178,88 26 146,56 CS ÚRS 2020 02

101 K 725291631 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků kus 18,000 2 268,59 40 834,62 CS ÚRS 2020 02

102 K 725291641 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm kus 4,000 5 032,28 20 129,12 CS ÚRS 2020 02

103 K 725291711 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 550 mm kus 2,000 3 856,19 7 712,38 CS ÚRS 2020 02

104 K 725291712 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm kus 1,000 6 187,93 6 187,93 CS ÚRS 2020 02

105 K 725291722 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm soubor 1,000 6 732,70 6 732,70 CS ÚRS 2020 02

106 K 725319111R01 Montáž dřezu nebo připojení výpustek DN 50 ostatních typů kus 9,000 805,06 7 245,54

107 K 725319111 Montáž dřezu nebo připojení výpustek DN 40 ostatních typů kus 4,000 805,06 3 220,24 CS ÚRS 2020 02

108 M 551458210 fontánka pitná závěsná s automaticky ovládaným výtokem, zaoblené rohy, dětská kus 4,000 14 092,70 56 370,80

109 M 562414130 příslušenství sítko - vložka s menšími otvory kus 4,000 454,28 1 817,12

110 K 725339111 Montáž výlevky kus 2,000 788,96 1 577,92 CS ÚRS 2020 02

111 M 642711010 výlevka keramická závěsná bílá kus 2,000 5 053,51 10 107,02

112 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 kus 118,000 228,52 26 965,36 CS ÚRS 2020 02

113 M 55190001 flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm kus 38,000 202,13 7 680,94 CS ÚRS 2020 02

114 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 4,000 389,12 1 556,48 CS ÚRS 2020 02

115 K 725829101 Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické kus 4,000 322,02 1 288,08 CS ÚRS 2020 02

116 M 551439760 baterie dřezová páková  nástěnná s ústím 300 mm kus 4,000 2 015,75 8 063,00

117 K 725829111 Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2 kus 4,000 322,02 1 288,08 CS ÚRS 2020 02

118 M 55143181 baterie dřezová páková stojánková do 1 otvoru s otáčivým ústím dl ramínka 265mm kus 4,000 1 703,40 6 813,60 CS ÚRS 2020 02

119 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ kus 14,000 402,53 5 635,42 CS ÚRS 2020 02

120 M 55144004 baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním odpadu kus 14,000 2 843,93 39 815,02 CS ÚRS 2020 02

121 K 725829131.1 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ kus 24,000 483,03 11 592,72

122 M 551456860 baterie umyvadlová stojánková páková bez ovládání výpusti kus 24,000 7 015,93 168 382,32

123 K 725849411 Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy kus 6,000 1 207,58 7 245,48 CS ÚRS 2020 02

124 M 551456000 baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom kus 4,000 5 519,15 22 076,60 CS ÚRS 2020 02

125 M 551455390 baterie sprchová zapuštěná s přepinačem kus 2,000 3 827,54 7 655,08 CS ÚRS 2020 02

126 M 551455450 souprava sprchová komplet kus 6,000 2 007,33 12 043,98 CS ÚRS 2020 02

127 K 725851315 Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4 kus 9,000 435,48 3 919,32 CS ÚRS 2020 02

128 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 33,000 1 348,65 44 505,45 CS ÚRS 2020 02

129 K 725861312 Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková kus 1,000 1 357,03 1 357,03 CS ÚRS 2020 02

130 K 725862113 Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 kus 4,000 513,06 2 052,24 CS ÚRS 2020 02

131 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m t 1,756 966,07 1 696,42 CS ÚRS 2020 02

132 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace t 1,756 241,52 424,11 CS ÚRS 2020 02

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 482 058,10
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133 K 726131001 Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí kus 24,000 4 431,24 106 349,76 CS ÚRS 2020 02

134 K 726131002 Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kcí kus 1,000 6 926,15 6 926,15 CS ÚRS 2020 02

135 K 726131041 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí kus 37,000 8 497,57 314 410,09 CS ÚRS 2020 02

136 K 726131043 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí kus 1,000 10 524,29 10 524,29 CS ÚRS 2020 02

137 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet kus 36,000 357,10 12 855,60 CS ÚRS 2020 02

138 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž kus 62,000 479,54 29 731,48 CS ÚRS 2020 02

139 K 998726113 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m t 1,044 966,07 1 008,58 CS ÚRS 2020 02

140 K 998726181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace t 1,044 241,52 252,15 CS ÚRS 2020 02

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 30 822,15
141 K 727121105 Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 kus 6,000 1 725,12 10 350,72 CS ÚRS 2020 02

142 K 727121107 Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 kus 7,000 1 840,13 12 880,91 CS ÚRS 2020 02

143 K 727121108 Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 kus 4,000 1 897,63 7 590,52 CS ÚRS 2020 02

D 767 Konstrukce zámečnické 6 857,45
144 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 89,000 32,20 2 865,80 CS ÚRS 2020 02

145 M 48455984R01 konzole stěnová nebo závěsná C-nosník, konzoly, spojovací materiál-sestavy pár 89,000 44,85 3 991,65

D 783 Dokončovací práce - nátěry 15 234,01
146 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 37,000 34,50 1 276,50 CS ÚRS 2020 02

147 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 37,000 9,20 340,40 CS ÚRS 2020 02

148 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 37,000 138,01 5 106,37 CS ÚRS 2020 02

149 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 37,000 92,01 3 404,37 CS ÚRS 2020 02

150 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 37,000 138,01 5 106,37 CS ÚRS 2020 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 762,48
151 K HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 6,000 1 127,08 6 762,48 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 676 584,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 676 584,03 21,00% 142 082,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 818 666,68

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

SO 23.2.1 - ZTI - zemní práce

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Strana 1 z 5



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 676 584,03

HSV - Práce a dodávky HSV 640 483,34

    1 - Zemní práce 589 299,50

    2 - Zakládání 5 782,82

    998 - Přesun hmot 45 401,02

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 36 100,69

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

SO 23.2.1 - ZTI - zemní práce

Strana 3 z 5



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 676 584,03

D HSV Práce a dodávky HSV 640 483,34

D 1 Zemní práce 589 299,50
3 K 115101241 Čerpání vody na dopravní výšku do 50 m průměrný přítok do 500 l/min hod 50,000 427,72 21 386,00 CS ÚRS 2020 02

14 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 100,000 34,62 3 462,00 CS ÚRS 2020 02

15 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 100,000 18,86 1 886,00 CS ÚRS 2020 02

35 K 132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 129,020 1 841,97 237 650,97 CS ÚRS 2020 02

42 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 153,520 326,97 50 196,43 CS ÚRS 2020 02

43 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 153,520 172,86 26 537,47 CS ÚRS 2020 02

52 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 129,020 323,98 41 799,90 CS ÚRS 2020 02

53 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 129,020 288,56 37 230,01 CS ÚRS 2020 02

49 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 132,600 62,68 8 311,37 CS ÚRS 2020 02
VV zemina na meziskládku a zpětný zásyp
VV 66,3*2 132,600

1305 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 62,720 375,39 23 544,46 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku
VV 129,020-66,3 62,720

1306 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m m3 313,600 27,37 8 583,23 CS ÚRS 2020 02

VV 62,72*5 'Přepočtené koeficientem množství 313,600

54 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 129,020 348,01 44 900,25 CS ÚRS 2020 02

55 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 129,020 22,43 2 893,92 CS ÚRS 2020 02

1307 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 100,352 394,13 39 551,73 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku
VV (129,020-66,3)*1,6 100,352

56 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 66,300 165,84 10 995,19 CS ÚRS 2020 02

58 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 13,260 767,91 10 182,49 CS ÚRS 2020 02

SO 23.2.1 - ZTI - zemní práce

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 26,520 761,24 20 188,08 CS ÚRS 2020 02
VV 13,26*2 "Přepočtené koeficientem množství 26,520

D 2 Zakládání 5 782,82
1304 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 13,260 436,11 5 782,82 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 45 401,02
141 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 52,960 617,71 32 713,92 CS ÚRS 2020 02

142 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m t 52,960 239,56 12 687,10 CS ÚRS 2020 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 36 100,69
1199 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 20,000 494,53 9 890,60 CS ÚRS 2020 02

1201 K HZS1431 Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí hod 16,000 494,53 7 912,48 CS ÚRS 2020 02

1202 K HZS2112 Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný hod 30,000 494,53 14 835,90 CS ÚRS 2020 02

1204 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 7,000 494,53 3 461,71 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 123 888,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 123 888,10 21,00% 236 016,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 359 904,60

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

SO 23.3 - UT

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 123 888,10

1 - Zdroj tepla 147 657,47

2 - Oběhová čerpadla 81 498,95

3 - Otopná tělesa 70 305,74

4 - Příslušenství otopných těles 34 836,64

5 - Regulační a vyvažovací ventily 44 156,72

6 - Kulové kohouty a uzavírací klapky 28 222,60

7 - Filtry 3 169,54

8 - Zpětné klapky a ventily 2 668,43

9 - Vypouštění a odvzdušnění 25 231,56

10 - Teploměry 31 333,58

11 - Potrubí 424 888,18

12 - Požární ucpávky 10 572,90

13 - Nátěry 10 724,36

14 - Izolace 105 483,22

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 123 888,10

D 1 Zdroj tepla 147 657,47

0 M 1.1

Kombinovaný rozdělovač/sběrač pro vytápění DN 100, kompletní se všemi hrdly a nátrubky, dl. 2,95m,  vč. 
montáže, izolace a uchycení. Hrdla Vstup primár 2xDN65, výstupy sekundár  2xDN25, 2x DN32, 2xDN15, 
2xDN32, 2xDN50, 2xDN25, rozteče hrdel: 250mm

ks 1,000 49 400,87 49 400,87

0 M 1.2
Membránová tlaková expanzní nádoba pro topné soustavy a soustavy chladicí vody. Výška (mm): 888; 
Průměr (mm): 634; Hmotnost (kg): 24,7; Objem (l): 250; DN připojení: R 1; Barva: šedá ks 1,000 10 142,61 10 142,61

0 M 1.3
Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze s integrovaným vypouštěním. Hmotnost (kg): 0,5; DN 
připojení: Rp 1; ks 1,000 1 235,34 1 235,34

0 M 1.4

Podtlakové odplyňovací zařízení s integrovaným doplňováním pro soustavy s membránovou tlakovou 
expanzní nádobou nebo expanzním automatem. Maximální provozní teplota do 70 °C. Délka (mm): 290; Šířka 
(mm): 545; Výška (mm): 660; Hmotnost (kg): 13;

ks 1,000 61 769,41 61 769,41

0 M 1.5 Uvedení do provozu podtlakového odplyňovacího zařízení ks 1,000 4 400,66 4 400,66

0 M 1.6
Odlučovač nečistot a kalu, provedení ocel s přírubovým připojením, 110 °C, 10 bar.Délka (mm): 350; Výška 
(mm): 370; Průměr (mm): 132; Hmotnost (kg): 15; DN připojení: DN 65/PN 16; Barva:šedá ks 1,000 20 708,58 20 708,58

D 2 Oběhová čerpadla 81 498,95

0 M 2.1
Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky -  pro okruh VZT na rozdělovači tepla (UT.O.Č.1.1) 
M=0,81 m3/h, V=6m, včetně připojovacího materiálu, montáže, oživení, nastavení a uvedení do provozu ks 1,000 11 391,57 11 391,57

0 M 2.2

Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky -  pro okruh OT Hospodářská budova na rozdělovači tepla 
(UT.O.Č.1.2) M=0,97 m3/h, V=5m, včetně připojovacího materiálu, montáže, oživení, nastavení a uvedení do 
provozu

ks 1,000 11 391,57 11 391,57

0 M 2.3

Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky -  pro okruh OT Byt správce na rozdělovači tepla 
(UT.O.Č.1.3) M=0,2 m3/h, V=5m, včetně připojovacího materiálu, montáže, oživení, nastavení a uvedení do 
provozu

ks 1,000 9 316,44 9 316,44

0 M 2.4

Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky -  pro okruh OT Pavilon A na rozdělovači tepla 
(UT.O.Č.1.4) M=2,0 m3/h, V=6m, včetně připojovacího materiálu, montáže, oživení, nastavení a uvedení do 
provozu

ks 1,000 18 041,44 18 041,44

0 M 2.5

Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky -  pro okruh OT Pavilon B na rozdělovači tepla 
(UT.O.Č.1.5) M=3,44 m3/h, V=6m, včetně připojovacího materiálu, montáže, oživení, nastavení a uvedení do 
provozu

ks 1,000 31 357,93 31 357,93

SO 23.3 - UT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 3 Otopná tělesa 70 305,74

0 M 3.1
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 10VK/5040  výška: 500mm, délka: 400mm, 
hloubka: 47mm

ks 2,000 2 069,79 4 139,58

0 M 3.2
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 10VK/5050  výška: 500mm, délka: 500mm, 
hloubka: 47mm

ks 1,000 2 127,81 2 127,81

0 M 3.3
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 20VK/5040  výška: 500mm, délka: 400mm, 
hloubka: 66mm

ks 3,000 2 338,31 7 014,93

0 M 3.4
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/5040  výška: 500mm, délka: 400mm, 
hloubka: 66mm

ks 1,000 2 549,83 2 549,83

0 M 3.5
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/5050  výška: 500mm, délka: 500mm, 
hloubka: 66mm

ks 1,000 2 657,13 2 657,13

0 M 3.6
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/5060  výška: 500mm, délka: 600mm, 
hloubka: 66mm

ks 2,000 2 761,87 5 523,74

0 M 3.7
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/5070  výška: 500mm, délka: 700mm, 
hloubka: 66mm

ks 1,000 2 869,17 2 869,17

0 M 3.8
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/5080  výška: 500mm, délka: 800mm, 
hloubka: 66mm

ks 4,000 2 974,93 11 899,72

0 M 3.9
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/5100  výška: 500mm, délka: 1000mm, 
hloubka: 66mm

ks 2,000 3 185,43 6 370,86

0 M 3.10
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/5120  výška: 500mm, délka: 1200mm, 
hloubka: 66mm

ks 1,000 3 553,39 3 553,39

0 M 3.11
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/9070  výška: 900mm, délka: 700mm, 
hloubka: 66mm

ks 1,000 3 649,55 3 649,55

0 M 3.12
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/9120  výška: 900mm, délka: 1200mm, 
hloubka: 66mm

ks 1,000 4 723,96 4 723,96

0 M 3.13
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 22VK/5070  výška: 500mm, délka: 700mm, 
hloubka: 100mm

ks 1,000 3 213,16 3 213,16

0 M 3.14
Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 22VK/5090  výška: 500mm, délka: 900mm, 
hloubka: 100mm

ks 1,000 3 491,42 3 491,42

0 M 3.15
Otopné trubkové těleso se spodním připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se sadou pro upevnění na 
stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky. výška: 1220mm, délka: 450mm, hloubka: 30mm ks 1,000 3 036,06 3 036,06

0 M 3.16
Otopné trubkové těleso se spodním připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se sadou pro upevnění na 
stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky. výška: 1500mm, délka: 600mm, hloubka: 30mm ks 1,000 3 485,43 3 485,43

D 4 Příslušenství otopných těles 34 836,64
0 M 4.1 Termostatická hlavice ks 24,000 373,83 8 971,92

0 M 4.2

Radiátorové šroubení tvaru H přímé je vhodné pro každý radiátor se spodním přívodem se vzdáleností 
přívodu a vývodu 50 mm. Šroubení umožňuje uzavřít okruh a vypustit topné těleso při jeho demontáži. Jako 
příslušenství se dodává kohout pro vypouštění a nap

ks 22,000 1 067,54 23 485,88

0 M 4.3 Rohový regulační ventil DN15, vč.montáže ks 2,000 654,28 1 308,56

0 M 4.4 Rohové regulační šroubení DN15, vč.montáže ks 2,000 535,14 1 070,28

D 5 Regulační a vyvažovací ventily 44 156,72
0 M 5.1 Ruční závitový vyvažovací ventil DN 15 s vnitřním závitem, s měřícími koncovkami, vč. montáže ks 2,000 1 867,93 3 735,86

0 M 5.2 Ruční závitový vyvažovací ventil DN 20 s vnitřním závitem, s měřícími koncovkami, vč. montáže ks 1,000 2 093,39 2 093,39

0 M 5.3 Ruční závitový vyvažovací ventil DN 25 s vnitřním závitem, s měřícími koncovkami, vč. montáže ks 2,000 2 266,70 4 533,40

0 M 5.4 Ruční závitový vyvažovací ventil DN 40 s vnitřním závitem, s měřícími koncovkami, vč. montáže ks 1,000 3 749,75 3 749,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 M 5.5
Třícestný regulační ventil se závitovým připojením, DN 15, Kv=0,63, vč. montáže a servopohonu modulačního 
0-10V, 24V

ks 1,000 7 203,33 7 203,33

0 M 5.6
Třícestný regulační ventil se závitovým připojením, DN 15, Kv=4, vč. montáže a servopohonu modulačního 0-
10V, 24V

ks 1,000 7 203,33 7 203,33

0 M 5.7
Třícestný regulační ventil se závitovým připojením, DN 20, Kv=6,3, vč. montáže a servopohonu modulačního 
0-10V, 24V

ks 1,000 7 203,33 7 203,33

0 M 5.8
Třícestný regulační ventil se závitovým připojením, DN 32, Kv=16, vč. montáže a servopohonu modulačního 0-
10V, 24V

ks 1,000 8 434,33 8 434,33

D 6 Kulové kohouty a uzavírací klapky 28 222,60
0 M 6.1 Závitový kulový kohout DN 15, PN 6, včetně montáže ks 6,000 234,31 1 405,86

0 M 6.2 Závitový kulový kohout DN 20, PN 6, včetně montáže ks 4,000 326,68 1 306,72

0 M 6.3 Závitový kulový kohout DN 25, PN 6, včetně montáže ks 8,000 487,11 3 896,88

0 M 6.4 Závitový kulový kohout DN 32, PN 6, včetně montáže ks 10,000 654,35 6 543,50

0 M 6.5 Závitový kulový kohout DN 50, PN 6, včetně montáže ks 6,000 1 331,70 7 990,20

0 M 6.6 Klapka uzavírací mezipřírubová , vč. přírubového spoje, protipřírub a těsnění,DN 65, PN 6, včetně montáže ks 2,000 3 539,72 7 079,44

D 7 Filtry 3 169,54
0 M 7.1 Filtr závitový DN 15, PN 6, vč. montáže ks 1,000 206,24 206,24

0 M 7.2 Filtr závitový DN 20, PN 6, vč. montáže ks 1,000 267,98 267,98

0 M 7.3 Filtr závitový DN 25, PN 6, vč. montáže ks 1,000 379,06 379,06

0 M 7.4 Filtr závitový DN 32, PN 6, vč. montáže ks 2,000 560,77 1 121,54

0 M 7.5 Filtr závitový DN 50, PN 6, vč. montáže ks 1,000 1 194,72 1 194,72

D 8 Zpětné klapky a ventily 2 668,43
0 M 8.1 Zpětný ventil, DN 15, PN 16, vč. montáže ks 1,000 232,61 232,61

0 M 8.2 Zpětný ventil, DN 25, PN 16, vč. montáže ks 1,000 383,32 383,32

0 M 8.3 Zpětný ventil, DN 32, PN 16, vč. montáže ks 2,000 546,30 1 092,60

0 M 8.4 Zpětný ventil, DN 50, PN 16, vč. montáže ks 1,000 959,90 959,90

D 9 Vypouštění a odvzdušnění 25 231,56
0 M 9.1 Kulový vypouštěcí kohout, PN 6, DN 20 s hadicovou vývodkou a zátkou, vč. montáže ks 24,000 314,77 7 554,48

0 M 9.2 Odvzdušňovací nádoba PN 6, DN 25, vč. montáže ks 2,000 472,34 944,68

0 M 9.3 Odvzdušňovací nádoba PN 6, DN 50, vč. montáže ks 10,000 1 077,26 10 772,60

0 M 9.4 Odvzdušňovací ventil, PN 6, DN 15, vč. montáže ks 22,000 270,90 5 959,80

D 10 Teploměry 31 333,58
0 M 10.1 Teploměr 0 - 120°C axiální, vč. návarku, jímky a montáže ks 14,000 651,07 9 114,98

0 M 10.2 Tlakoměr 0 - 600 kPa, vč. návarku, smyčky, kohoutu a montáže ks 12,000 1 851,55 22 218,60

D 11 Potrubí 424 888,18
0 M 11.1 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých DN 15(21,4x2,65) m 10,000 501,70 5 017,00

0 M 11.2 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých DN 20(26,9x2,65) m 50,000 534,44 26 722,00

0 M 11.3 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých DN 25(33,7x3,25) m 12,000 600,21 7 202,52
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 M 11.4 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých DN 32(42,4x3,25) m 10,000 666,24 6 662,40

0 M 11.5 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých DN 50(60,2x3,65) m 5,000 853,66 4 268,30

0 M 11.6 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých,  nízkotlakých DN 65(76x3,2) m 10,000 917,34 9 173,40

0 M 11.7 Měděné potrubí 15x1 m 293,000 442,18 129 558,74

0 M 11.8 Měděné potrubí 18x1 m 138,000 472,28 65 174,64

0 M 11.9 Měděné potrubí 22x1 m 42,000 541,47 22 741,74

0 M 11.10 Měděné potrubí 28x1,5 m 16,000 892,89 14 286,24

0 M 11.11 Měděné potrubí 35x1,5 m 9,000 1 085,70 9 771,30

0 M 11.12 Měděné potrubí 42x1,5 m 20,000 1 257,87 25 157,40

0 M 11.13 Měděné potrubí 54x2 m 50,000 1 983,05 99 152,50

D 12 Požární ucpávky 10 572,90
0 M 12.1 Protipožární tmel kpl. 10,000 1 057,29 10 572,90

D 13 Nátěry 10 724,36

0 M 13.1

Veškeré pomocné ocelové konstrukce, závěsy a uložení potrubí budou opatřeny nátěrem základním a 
dvojnásobným nátěrem prostým. Věškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem 
základním... Nátěr pro armatury, doplňkové konstrukce, uložení

kpl. 1,000 7 353,61 7 353,61

0 M 13.2

Veškeré pomocné ocelové konstrukce, závěsy a uložení potrubí budou opatřeny nátěrem základním a 
dvojnásobným nátěrem prostým. Věškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem 
základním. Armatu... základní nátěr potrubí do DN 65 mm včetně

m 97,000 34,75 3 370,75

D 14 Izolace 105 483,22

0 M 14.1
Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K,  max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 
W/(mK) pro měděné potrubí 15x1, tl. 30 mm m 293,000 140,00 41 020,00

0 M 14.2
Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K,  max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 
W/(mK) pro měděné potrubí 18x1, tl. 30 mm m 138,000 147,97 20 419,86

0 M 14.3
Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K,  max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 
W/(mK) pro měděné potrubí 22x1, tl. 30 mm m 42,000 161,86 6 798,12

0 M 14.4
Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K,  max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 
W/(mK) pro měděné potrubí 28x1,5, tl. 30 mm m 16,000 172,75 2 764,00

0 M 14.5
Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K,  max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 
W/(mK) pro měděné potrubí 35x1,5, tl. 30 mm m 9,000 184,64 1 661,76

0 M 14.6
Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K,  max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 
W/(mK) pro měděné potrubí 42x1,5, tl. 30 mm m 20,000 196,53 3 930,60

0 M 14.7
Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K,  max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 
W/(mK) pro měděné potrubí 54x2, tl. 30 mm m 50,000 211,49 10 574,50

0 M 14.8
Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K,  max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 
W/(mK) pro ocelové potrubí DN15; tl.30 mm

m 10,000 161,86 1 618,60

0 M 14.9
Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K,  max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 
W/(mK) pro ocelové potrubí DN20; tl.30 mm

m 50,000 172,75 8 637,50

0 M 14.10
Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K,  max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 
W/(mK) pro ocelové potrubí DN25; tl.30 mm

m 12,000 184,64 2 215,68

0 M 14.11
Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K,  max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 
W/(mK) pro ocelové potrubí DN32; tl.30 mm

m 10,000 196,53 1 965,30

0 M 14.12
Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K,  max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 
W/(mK) pro ocelové potrubí DN50; tl.30 mm

m 5,000 213,48 1 067,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 M 14.13
Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K,  max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 
W/(mK) pro ocelové potrubí DN65; tl.40 mm

m 10,000 280,99 2 809,90

D 15 Společné položky 103 138,21
0 K 15.3 Doprava materiálu kpl 1,000 8 158,67 8 158,67

0 K 15.5 Pomocné ocelové konstrukce kpl 1,000 9 754,79 9 754,79

0 K 15.6 Zavěšení potrubí, kotvící systém např. Hilti, množství dle DN kpl 1,000 14 632,18 14 632,18

0 K 15.7 Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné zkoušky) kpl 1,000 33 253,16 33 253,16

0 K 15.8 Jemné zaregulování systému kpl 1,000 2 369,58 2 369,58

0 K 15.9 Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu kpl 1,000 3 949,31 3 949,31

0 K 15.10 Dvojnásobný proplach systému a náplň upravenou vodou kpl 1,000 12 606,19 12 606,19

0 K 15.11 Štítky a popisy potrubí a zařízení kpl 1,000 2 990,19 2 990,19

0 K 15.12 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 2 369,58 2 369,58

0 K 15.13 Kotevní materiál kpl 1,000 4 895,89 4 895,89

0 K 15.14 Montážní materiál kpl 1,000 8 158,67 8 158,67
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 037 139,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 037 139,48 21,00% 217 799,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 254 938,77

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

SO 23.4 - VZT
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 037 139,48

D1 - Vzduchotechnika 1 037 139,48

    D2 - Zař.č.1 - Větrání tříd a přípraven 613 825,96

    D3 - Zař.č.2 - Větrání soc. zařízení 196 460,09

    D4 - Ostatní 213 627,50

    D6 - Měření hluku 13 225,93

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

SO 23.4 - VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 037 139,48

D D1 Vzduchotechnika 1 037 139,48

D D2 Zař.č.1 - Větrání tříd a přípraven 613 825,96

0 M 1.1

Kompaktní vzduchotechnická rekuperační jednotka ve stojanovém provedení, se stěnovými panely o tloušťce 
40mm, vyrobené z Alu-Zinc plechu s odolností C4 proti korozi. Panely jsou uvnitř vyplněné zvukovou a 
tepelnou izolací z nehořlavé minerální vlny s odol

ks 1,000 295 819,60 295 819,60

0 M 1.1.1 Směšovací uzel, 0-10V, 24V ks 1,000 17 498,43 17 498,43

0 M 1.1.2 Klapka uzavírací, těsná, se servem 24V ks 2,000 6 142,12 12 284,24

0 M 1.1.3 Pružná manžeta ks 2,000 673,73 1 347,46

0 M 1.1.4 Hlásič kouře včetně patice a adaptéru pro VZT potrubí ks 1,000 8 169,39 8 169,39

0 M 1.1.5 Sada pro VAV ks 1,000 7 156,81 7 156,81

0 M 1.2 Buňka tlumiče 500x200/500 atyp ks 16,000 529,04 8 464,64

0 M 1.3 Protidešťová žaluzie z pozink plechu 600x700, barva dle fasády RAL 8000 (hnědá) ks 1,000 3 154,38 3 154,38

0 M 1.4 Výfuková hlavice z pozink plechu o400 ks 1,000 2 571,12 2 571,12

0 M 1.5 Regulátor variabilního průtoku vzduchu VAV o225, MP-Bus ks 8,000 8 805,29 70 442,32

0 M 1.5.1 Tlumič hluku pro kruhové potrubí o225/600 atyp ks 8,000 1 453,00 11 624,00

0 M 1.5.2 Regulátor teploty, IP20, Modbus/Exoline/BACnet ks 4,000 3 855,09 15 420,36

0 M 1.5.3 Čidlo CO2 s displejem na stěnu, 0-10V ks 4,000 7 960,16 31 840,64

0 M 1.5.4 Prokabelování kpl 4,000 1 150,08 4 600,32

0 M 1.6 Dýza s dlouhým dosahem o200, ručně nastavitelný směr proudu vzduchu ks 8,000 1 580,23 12 641,84

0 M 1.7 Vyúsť s vířivým výtokem vzduchu 600x600/48 s vodorovným připojením o250 s regulační klapkou - odvodní ks 4,000 1 994,64 7 978,56

0 M 1.8 Ohebná Al laminátová hadice o250 á10bm/bal ks 1,000 1 015,75 1 015,75

0 M 1.9 Stěnová Al mřížka SM12,5-800x300 ks 8,000 989,56 7 916,48

0 M 1.10 Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o400/20% tvarovek bm 2,000 494,53 989,06

0 M 1.10.1 Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o315/20% tvarovek bm 46,000 405,40 18 648,40

SO 23.4 - VZT

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 M 1.10.3 Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu:  - o225/20% tvarovek bm 111,000 290,40 32 234,40

0 M 1.10.4 Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu:  - o200/30% tvarovek bm 12,000 316,27 3 795,24

0 M 1.11 Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu m2 22,000 452,84 9 962,48

0 M 1.12 Akustická izolace vzduchotechnického potrubí z minerální vlny tl. 60mm s Al polepem m2 40,000 460,03 18 401,20

0 M 1.13 Požární klapka pro SPIRO potrubí o315 s teplotním a mechanickým ovládáním ks 4,000 2 462,21 9 848,84

D D3 Zař.č.2 - Větrání soc. zařízení 196 460,09

0 M 2.1
Střešní ventilátor s připojením na kruhové potrubí  o250mm, včetně montážního podstavce a zpětné klapky. 
Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.1.02.4.6.6 - Tabulka zařízení. ks 5,000 15 022,80 75 114,00

0 M 2.2
Střešní ventilátor s připojením na kruhové potrubí  o200mm, včetně montážního podstavce a zpětné klapky. 
Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.1.02.4.6.6 - Tabulka zařízení. ks 1,000 8 983,84 8 983,84

0 M 2.3 Neobsazeno 0,000 0,00 0,00

0 M 2.4 Talířový ventil odvodní o160mm ks 34,000 84,71 2 880,14

0 M 2.5 Talířový ventil odvodní o100mm ks 11,000 43,05 473,55

0 M 2.6 Protipožární větrací mřížka EI45 600x304 ks 6,000 7 891,91 47 351,46

0 M 2.7 Protipožární větrací mřížka EI45 300x106 ks 2,000 4 532,53 9 065,06

0 M 2.8 Stěnová Al mřížka SM12,5-600x300 ks 24,000 813,13 19 515,12

0 M 2.9 Stěnová Al mřížka SM12,5-600x200 ks 8,000 659,71 5 277,68

0 M 2.10 Stěnová Al mřížka SM12,5-300x100 ks 4,000 360,54 1 442,16

0 M 2.11 Ohebná Al laminátová hadice o160 á10bm/bal ks 7,000 611,04 4 277,28

0 M 2.12 Ohebná Al laminátová hadice o100 á10bm/bal ks 3,000 380,91 1 142,73

0 M 2.13 Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o250/100% tvarovek bm 3,000 728,86 2 186,58

0 M 2.13.1 Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o200/20% tvarovek bm 43,000 263,08 11 312,44

0 M 2.13.2 Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu:  - o160/30% tvarovek bm 15,000 273,14 4 097,10

0 M 2.13.3 Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu:  - o125/20% tvarovek bm 3,000 185,45 556,35

0 M 2.13.4 Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu:  - o100/30% tvarovek bm 13,000 214,20 2 784,60

D D4 Ostatní 213 627,50
0 K Pol75 Montáž VZT kpl 1,000 161 011,32 161 011,32

0 K Pol66 Zkoušky a protokoly kpl 1,000 20 701,45 20 701,45

0 K Pol67 Naprogramování zařízení a uvedení do provozu kpl 1,000 19 838,89 19 838,89

0 K Pol68 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 2 875,20 2 875,20

0 K Pol69 Měření průtočných množství kpl 1,000 5 175,36 5 175,36

0 K Pol76 Doprava kpl 1,000 4 025,28 4 025,28

D D6 Měření hluku 13 225,93
0 K Pol77 Měření hluku od vzduchotechniky kpl 1,000 13 225,93 13 225,93
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 791 975,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 791 975,55 21,00% 166 314,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 958 290,42

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

SO 23.5 - Slaboproud

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 791 975,55

D1 - Telekomunikační a datové rozvody 151 829,03

D2 - Evakuační rozhlas 259 904,54

D3 - Elektrická zabezpečovací signalizace 154 929,83

D4 - Společní televizní anténa 33 310,49

D5 - Společné kabelové trasy 185 101,18

D6 - Požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru 6 900,48

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

SO 23.5 - Slaboproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 791 975,55

D D1 Telekomunikační a datové rozvody 151 829,03
1 K Pol1 Zásuvka 1xRJ-45  nestíněná - Cat.5e, včetně rámečku, design dle standardu silnoproud ks 4,000 261,21 1 044,84

1 K Pol2 Dvojzásuvka 2xRJ-45  nestíněná - Cat.5e, včetně rámečku, design dle standardu silnoproud ks 19,000 357,47 6 791,93

1 K Pol3 IP dveřní komunikátor s klávesnicí ve verzi pro VoIP sítě, spínač na ovládání elektrického zámku ks 1,000 23 323,96 23 323,96

1 K Pol4 VoIP telefonní přístroj s displejem (PoE) ks 9,000 1 832,38 16 491,42

2 K Pol5 Instalační krabice KO68 ks 23,000 68,56 1 576,88

2 K Pol6 Kabel UTP 4x2x0,5 Cat.5e, b2ca s1 d0 m 4 000,000 6,33 25 320,00

2 K Pol7 Instalace kabelu UTP4x2x0,5 Cat.5e m 4 000,000 19,32 77 280,00

D D2 Evakuační rozhlas 259 904,54

2 K Pol52
Ústředna evakuačního rozhlasu dle ČSN EN 60849 a ČSN EN 54-16, 100V systém včetně řídící jednotky, 
Ethenet rozhraní do nadstavby, zesilovače, záložního zesilovače, celkový výkon 500W a napájecího zdroje.  
konstrukční provedení do 19" rozvaděče.

kpl. 1,000 126 278,87 126 278,87

2 K Pol53 Stanice hlasatele v konfiguraci podle výstavby systému ks 1,000 13 329,32 13 329,32

2 K Pol54
Systémový kabel pro napojení mikrofonní stanice P60-R kabel funkční při požáru dle ČSN 73 0848 a dle 
ZP27/2008

ks 1,000 4 029,88 4 029,88

2 K Pol55
Stojanový rozvaděč, výška 27U, šířka 600mm, hloubka 900mm,prosklené dveře se zámkem, ventilační 
jednotka, rozvodný napájecí panel 8x230V, včetně montážního příslušenství ks 1,000 27 601,94 27 601,94

2 K Pol56
Reproduktor evakuační do podhledu 6/2,5W 100V, včetně montážního materiálu, keramické svorkovnice s 
tepelnou pojistkou-certifikace EN54-24

ks 28,000 1 308,33 36 633,24

3 K Pol57
Reproduktor evakuační nástěnný 6/2,5W 100V, včetně montážního materiálu, keramické svorkovnice s 
tepelnou pojistkou-certifikace EN54-24

ks 22,000 1 311,09 28 843,98

3 K Pol58 Kabel UTP 4x2x0,5 Cat.6, b2ca s1 d0 včetně instalace m 5,000 27,54 137,70

3 K Pol59
Kabel  2x2,5,  B2ca, s1, d0, P60-R kabel s funkční integritou při požáru dle ČSN 73 0848 a dle ZP27/2008 
včetně instalace m 300,000 48,08 14 424,00

3 K Pol60 Oživení systému, programování ústředny, návazností, zkoušky atd., zaškolení obsluhy kpl. 1,000 8 625,61 8 625,61

SO 23.5 - Slaboproud

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D3 Elektrická zabezpečovací signalizace 154 929,83
3 K Pol8 Expander (koncentrátor), tamper kontakt, plastový box na povrch ks 10,000 3 075,32 30 753,20

3 K Pol9 Prostorový duální PIR+MW detektor ks 9,000 1 075,38 9 678,42

3 K Pol10 Bezdotyková LED klávesnice  pro ovládání a programování systému ks 1,000 4 027,80 4 027,80

3 K Pol11 Vnitřní akustická a optická signalizace ks 1,000 790,11 790,11

4 K Pol12 Požární hlásič opticko kouřový ks 14,000 1 182,20 16 550,80

4 K Pol13 Dveřní a okenní magnetický kontakt (dodávka v rámci oken a dveří) ks 51,000 140,77 7 179,27

4 K Pol14 Propojovací krabice s tamper kontaktem a krabicí KO68 ks 31,000 367,11 11 380,41

4 K Pol61 Systémový napájecí zdroj 14V/5A se záložním akumulátorem ks 2,000 5 611,31 11 222,62

4 K Pol16 Kabel J-H(St)-H 4x2x0,6mm s pláštěm LSOH m 800,000 68,88 55 104,00

3 K Pol62 Kabel S/FTP4x2x0,5  Cat.6, b2ca s1 d0 včetně instalace m 280,000 29,44 8 243,20

D D4 Společní televizní anténa 33 310,49

4 K Pol63
Vedlejší stanice STA , oceloplechový nástěnný rozváděč 350x350x180mm, Komaxit, uzávěr s vložkovým 
zámkem vystrojený anténním rozbočovačem pro napojení 8 kocových zásuvek ks 1,000 3 523,85 3 523,85

4 K Pol18 Koaxiální kabel 75 ohmů, v dig. kvalitě m 800,000 31,85 25 480,00

4 K Pol19 Účastnická zásuvka TV+R+SAT včetně přístrojové krabice a rámečku ks 8,000 469,77 3 758,16

4 K Pol5 Instalační krabice KO68 ks 8,000 68,56 548,48

D D5 Společné kabelové trasy 185 101,18

5 K Pol20
Trubka instalační ohebná průměr 30 bezhalogenová včetně upevňovacího materiálu pro vysokou 
mechanickou zátěž, instalace do podlahy m 50,000 51,05 2 552,50

5 K Pol21
Elektroinstalační trubka ohebná pro vnitřní kabelové rozvody, průměr 30mm, mech. odolnost 320N/5cm, 
teplotně stálý materiál, pro vnitřní instalaci do stěn pod omítku nebo na povrchu stěn upevněna příchytkami m 3 000,000 33,92 101 760,00

5 K Pol22
Elektroinstalační trubka pevná pro vnitřní kabelové rozvody, průměr 50mm, mech. odolnost 320N/5cm, 
teplotně stálý materiál, pro vertikální SLB trasy mezi podlažími m 20,000 88,06 1 761,20

4 K Pol23 Kabelový prostup v podlaze, stropu do průměru 100 mm pro vertikální trasy SLB systémů kpl. 1,000 6 900,48 6 900,48

5 K Pol24
Kabelová příchytka nylonová pro hlavní horizontální trasy v mezistropním prostoru, včetně upevňovacího a 
vázacího materíálu (hmoždinky, šrouby, vázací pásky. ks 1 000,000 18,75 18 750,00

6 K Pol25
Kabelový žlab drátěný 150x50 mm včetně upevňovacího materiálu  pro hlavní horizontální trasy SLB v 
chodbách a spojovacích mostech nad SDK podhledy.

m 100,000 319,48 31 948,00

6 K Pol64
Kabelová příchytka ohniodolná,  pro upevnění jednoho systémového kabelu, V180 P90-R, E90, Včetně 
kotevního systému do betonu, pevného zdiva, funční při požáru. Určeno pro instalaci na zeď a na strop. ks 900,000 23,81 21 429,00

D D6 Požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru 6 900,48
6 K Pol26 Certifikovaný systém požárních ucpávek splňující podmínky vyhlášky č.246/2001Sb. kpl 1,000 6 900,48 6 900,48
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 711 199,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 711 199,08 21,00% 359 351,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 070 550,89

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

SO 23.6 - Silnoproud
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 711 199,08

0 M 001
SVÍTIDLO 2 - stopní LED vestavěné svítidlo downlight 25W vestavné kruhové svítidlo LED, těleso z 
hliníkového profilu, opálový difuzor, 230 x 100 (pr. x v), montážní otvor 200mm (pr.), 25W LED, 4000K, 
2350lm, Ra>80, IP44, životnost>30000hod., vyzařovací úh

ks 11,000 883,50 9 718,50

0 M 002
SVÍTIDLO 3 - stropní LED panel vestavěný 40W vestavné svítidlo, těleso z hliníkového profilu, 
mikroprismatický optický kryt pro nízké oslnění UGR<19, 595 x 595 x 10 mm (š x h x v), 40W LED, 4000K, 
3800lm, Ra>80, IP20, třída ochrany II, životnost>40000hod.

ks 72,000 1 305,30 93 981,60

0 M 003
SVÍTIDLO 4 - stropní LED panel vestavěný 40W vestavné svítidlo, těleso z hliníkového profilu, 
mikroprismatický optický kryt, 595 x 595 x 10 mm (š x h x v), 40W LED, 4000K, 4230lm, Ra>80, IP20, třída 
ochrany II, životnost>40000hod., vyzařovací úhel 120°, n

ks 13,000 1 297,41 16 866,33

0 M 004
SVÍTIDLO 4.1 - stropní LED panel přisazený na strop 40W vestavné svítidlo, těleso z hliníkového profilu, 
mikroprismatický optický kryt, 595 x 595 x 10 mm (š x h x v), 40W LED, 4000K, 4230lm, Ra>80, IP20, třída 
ochrany II, životnost>40000hod., vyzařovací ú

ks 12,000 1 595,83 19 149,96

0 M 005
SVÍTIDLO 5 - stopní LED vestavěné svítidlo downlight 21W vestavné kruhové svítidlo LED, těleso z 
hliníkového profilu, opálový difuzor, 225 x 25 (pr. x v), montážní otvor 210mm (pr.), 21W LED, 4000K, 1600lm, 
Ra>80, IP20, životnost>50000hod., vyzařovací úhe

ks 204,000 836,87 170 721,48

0 M 006
SVÍTIDLO 7 - stropní přisazené, zavěšené LED svítidlo 60W přisazené/zavěšené svítidlo, těleso ze 
světlešedého plastu, opálový difusor z optického polykarbonátu, 1609 x 63 x 75 (š x h x v), 60W LED, 6500lm,  
4000K, Ra>80, IP66, třída ochrany I, životnost>5

ks 2,000 1 516,20 3 032,40

0 M 007
N1 - nouzové svítidlo nástěnné, stropní LED nouzové svítidlo LED jednostranné přisazené na stěnu nebo 
strop, vestavné do zdi nebo do stropu, těleso bílý polykarbonát v barvě RAL 9003, optika transparentní 
polykarbonátové čočky, optická část vyrobena z met

ks 29,000 2 277,82 66 056,78

0 M 008
N1 IP66 - nouzové svítidlo nástěnné, stropní LED, IP66 nouzové svítidlo LED jednostranné přisazené na 
stěnu nebo strop, vestavné do zdi nebo do stropu, těleso bílý polykarbonát v barvě RAL 9003, optika 
transparentní polykarbonátové čočky, optická část vyr

ks 1,000 2 504,30 2 504,30

0 M 009
N2 - nouzové svítidlo stropní oboustranné LED nouzové LED svítidlo oboustranné přisazené na strop, 
vestavné do stropu, těleso polykarbonát v bílé barvě RAL 9003, vybaveno plastovou signalizační 
prosvětlenou tabulkou z opálového polykarbonátu a zajišťuje v

ks 10,000 3 518,84 35 188,40

SO 23.6 - Silnoproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 M 010
SVÍTIDLO NA - stropní vestavěné nouzové LED svítidlo 24W nouzové svítidlo LED stropní vestavěné, svítí při 
výpadku napájení, 24W, 180 lm v nouzovém režimu, těleso z polykarbonátu bílé barvy RAL 9003, optický kryt 
z vysoce průhledného PMMA, 90 x 40 (pr. X 

ks 32,000 2 732,83 87 450,56

0 M 011
SVÍTIDLO NB - stropní vestavěné nouzové LED svítidlo 24W nouzové svítidlo LED stropní vestavěné, svítí při 
výpadku napájení, 24W, 180 lm v nouzovém režimu, těleso z polykarbonátu bílé barvy RAL 9003, optický kryt 
z vysoce průhledného PMMA, 90 x 40 (pr. X 

ks 16,000 2 732,83 43 725,28

0 M 012
SVÍTIDLO NA.1 - stropní přisazené nouzové LED svítidlo 24W nouzové svítidlo LED stropní přisazené, svítí 
při výpadku napájení, 24W, 250 lm v nouzovém režimu, těleso z polykarbonátu bílé barvy RAL 
9003,transparentní polykarbonátové čočky, 213 x 83 x 20 (š 

ks 2,000 2 128,20 4 256,40

0 M 013
SVÍTIDLO NB.1 - stropní přisazené nouzové LED svítidlo 36W nouzové svítidlo LED stropní přisazené, svítí 
při výpadku napájení, 36W, 450 lm v nouzovém režimu, těleso z polykarbonátu bílé barvy RAL 
9003,transparentní polykarbonátové čočky, 213 x 83 x 20 (š 

ks 4,000 2 240,93 8 963,72

0 M 014
Reflektorové LED svítidlo 20W s infrapasivním čidlem pohybu PIR nástěnné LED svítidlo reflektor 20W s 
infrapasivním čidlem pohybu PIR, hliníková slitina práškově lakovaná, difuzor sklo, LED 20W neutrální bílá 
4000K, 1500lm, 230V, zvýšené krytí IP54, d=180

ks 2,000 995,40 1 990,80

0 M 015
ROZVADĚČ RPB1 Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 30/20, zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, 
zámek cylindrická vložka, přívody horem, vývody horem, rozměry: 590x1055x250mm, jmenovitý proud 63A, 
zkratová odolnost rozvaděče Ik"= max. 6kA, kompletní do

ks 1,000 48 064,22 48 064,22

0 M 016
ROZVADĚČ RPB2 Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 30/20, zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, 
zámek cylindrická vložka, přívody horem, vývody horem, rozměry: 590x1195x250mm, jmenovitý proud 125A, 
zkratová odolnost rozvaděče Ik"= max. 10kA, kompletní 

ks 1,000 61 884,88 61 884,88

0 M 017
JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ Jednopólový vypínač 10A/230V, řazení 1, pod omítku do instalační krabice, 
kompletní vč. krytu a rámečku ( při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné 
vícerámečky dle počtu přístrojů )

ks 25,000 179,02 4 475,50

0 M 018
TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ ZAPÍNACÍ S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU Tlačítkový ovladač zapínací 10A/230V 
s orientační doutnavkou 230V, řazení 1/0, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku ( 
při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svisl

ks 22,000 226,06 4 973,32

0 M 019
SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ Sériový přepínač 10A/230V, řazení 6, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. 
krytu a rámečku ( při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle 
počtu přístrojů )

ks 14,000 184,04 2 576,56

0 M 020
SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ, IP44 Sériový přepínač 10A/230V, řazení 6, pod omítku do instalační krabice, 
kompletní vč. krytu a rámečku ( při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné 
vícerámečky dle počtu přístrojů ), krytí IP44

ks 8,000 203,21 1 625,68

0 M 021
DVOJITÝ SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ Dvojitý sériový přepínač 10A/230V, řazení 6+6, pod omítku do instalační 
krabice, kompletní vč. krytu a rámečku ( při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné 
vícerámečky dle počtu přístrojů )

ks 32,000 255,78 8 184,96

0 M 022
KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ Křížový přepínač 10A/230V, řazení 7, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. 
krytu a rámečku ( při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle 
počtu přístrojů )

ks 16,000 222,06 3 552,96

0 M 023
INFRAPASIVNÍ ČIDLO POHYBU STROPNÍ Stropní infrapasivní čidlo pohybu pro spínání osvětlení, 230V, 
třívodičové zapojení, indukční spínaná zátěž 600VA, detekční úhel 360°, nastavitelný čas sepnutí 5s - 10 
min., detekční vzdálenost 6m, montážní výška méně jak

ks 3,000 1 346,20 4 038,60

0 M 024
JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA Jednofázová zásuvka 16A/230V s ochranným kolíkem a ochrannými clonkami 
pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku ( při umístění více přístrojů vedle sebe budou 
použity svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístr

ks 41,000 189,60 7 773,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 M 025
JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP44 Jednofázová zásuvka 16A/230V s ochranným kolíkem, ochrannými 
clonkami a víčkem pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku ( při umístění více 
přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dl

ks 27,000 306,52 8 276,04

0 M 026
DVĚ JEDNOFÁZOVÉ ZÁSUVKY VE VODOROVNÉM DVOURÁMEČKU Dvě jednofázové zásuvky 16A/230V 
s ochranným kolíkem a ochrannými clonkami, pod omítku do dvounásobné instalační krabice, kompletní vč. 
krytů a vodorovného dvourámečku

ks 45,000 480,74 21 633,30

0 M 027
DVĚ JEDNOFÁZOVÉ ZÁSUVKY VE VODOROVNÉM DVOURÁMEČKU PRO PC Dvě jednofázové zásuvky 
16A/230V s ochranným kolíkem a ochrannými clonkami pro PC, pod omítku do dvounásobné instalační 
krabice, kompletní vč. krytů a vodorovného dvourámečku, vybaveny popisovým pol

ks 1,000 490,96 490,96

0 M 028
DVĚ JEDNOFÁZOVÉ ZÁSUVKY VE VODOROVNÉM DVOURÁMEČKU PRO PC S PŘEPĚŤOVOU 
OCHRANOU Dvě jednofázové zásuvky 16A/230V s ochranným kolíkem a ochrannými clonkami pro PC, z 
toho jedna vybavena vestavěným 3. st. přepěťové ochrany se světelnou signalizací, pod omítk

ks 14,000 1 676,97 23 477,58

0 M 029
1-CYKY-J 5x50mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá m 70,000 529,15 37 040,50

0 M 030
1-CYKY-J 5x16mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá m 31,000 193,73 6 005,63

0 M 031
1-CYKY-J 5x4mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá m 38,000 64,56 2 453,28

0 M 032
1-CYKY-J 5x2,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá m 17,000 43,24 735,08

0 M 033
1-CYKY-J 5x1,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá m 110,000 31,98 3 517,80

0 M 034
1-CYKY-J 3x2,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá m 2 150,000 31,78 68 327,00

0 M 035
1-CYKY-J 3x1,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá m 2 350,000 25,55 60 042,50

0 M 036
1-CYKY-O 3x1,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil černá, hnědá, šedá m 1 350,000 25,55 34 492,50

0 M 037
1-CXKH-V-O 3x1,5mm2, P60-R, B2ca s1 d0 HFFR vícežilový kabel s funkční integritou kabelové trasy, 
měděné jádro, přídavná izolace ze skloslídových pásek, izolace žil zesítěná bezhalogenová izolace, HFFR 
výplň a plášť HFFR, barva izolace jednotlivých žil če

m 40,000 42,19 1 687,60

0 M 038
1-CXKH-V-J 3x1,5mm2, P60-R, B2ca s1 d0 HFFR vícežilový kabel s funkční integritou kabelové trasy, 
měděné jádro, přídavná izolace ze skloslídových pásek, izolace žil zesítěná bezhalogenová izolace, HFFR 
výplň a plášť HFFR, barva izolace jednotlivých žil če

m 160,000 42,19 6 750,40

0 M 039
H07V-K 1x4mm2 Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných drátků, PVC izolace, barva izolace 
zelenožlutá m 310,000 23,60 7 316,00

0 M 040
H07V-K 1x6mm2 Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných drátků, PVC izolace, barva izolace 
zelenožlutá m 30,000 27,80 834,00

0 M 041
H07V-K 1x25mm2 Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných drátků, PVC izolace, barva 
izolace zelenožlutá m 155,000 71,08 11 017,40

0 M 042 UKONČENÍ KABELŮ Ukončení kabelů ( kabelová oka, návlečky, izolace, atd. ) - komplet ks 1,000 4 658,13 4 658,13

0 M 043
ZNAČENÍ KABELŮ Kabelové štítky pro označení kabelů, nesmazatelný popis s označením kabelu, číslem 
kabelu dle kabelové tabulky, typu a průřezu kabelu, odkud - kam a číslo okruhu, možnost čištění vč. 
veškerého příslušenství pro označení a montáž kabelového 

ks 130,000 10,71 1 392,30

0 M 044
KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ 500/50 Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. příslušenství pro montáž ( 
nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, 
přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami,

m 2,000 552,64 1 105,28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 M 045
KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ 300/50 Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. příslušenství pro montáž ( 
nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, 
přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami,

m 10,000 361,70 3 617,00

0 M 046
KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ 200/50 Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. příslušenství pro montáž ( 
nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, 
přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami,

m 5,000 293,03 1 465,15

0 M 047
KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ 100/50 Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. příslušenství pro montáž ( 
nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, 
přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami,

m 135,000 228,46 30 842,10

0 M 048
KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ 50/50 Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. příslušenství pro montáž ( 
nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, 
přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami, 

m 5,000 201,60 1 008,00

0 M 049
PŘÍSTROJOVÉ KRABICE Elektroinstalační krabice pod omítku Ć73x42, 66mm, do dutých příček, univerzální, 
spojovatelné do souvislé řady, vč. veškerého příslušenství pro montáž ks 310,000 69,28 21 476,80

0 M 050
ROZVODNÉ KRABICE POD OMÍTKU Elektroinstalační krabice pod omítku Ć73x42mm, do dutých příček, 
univerzální, vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž ( víčko, trnů, atd. ) ks 75,000 159,75 11 981,25

0 M 051
ROZVODNÉ KRABICE VELKÉ POD OMÍTKU Elektroinstalační krabice pod omítku Ć103x50mm, univerzální, 
vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž ( víčko, trnů, atd. ) ks 40,000 162,66 6 506,40

0 M 052
ROZVODNÉ KRABICE NA POVRCH Elektroinstalační krabice na povrch 85x85x40mm, univerzální, vč. 
bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž ( kovové hmoždinky, spojovací 
materiál, vázací pásky, atd. ), krytí IP54

ks 110,000 94,71 10 418,10

0 M 053
ROZVODNÉ KRABICE NA POVRCH VELKÉ Elektroinstalační krabice na povrch 105x105x40mm, 
univerzální, vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž ( kovové 
hmoždinky, spojovací materiál, vázací pásky, atd. ), krytí IP54

ks 55,000 103,29 5 680,95

0 M 054
OHEBNÉ TRUBKY PRŮMĚR 25 Ohebná trubka PVC průměru 25mm, bezhalogenové, samozhášivé, střední 
mechanická odolnost 750N/5cm, vč. příslušenství pro montáž ( spojky, příchytky, ohyby, kovové hmoždinky, 
upevňovací materiál, atd. )

m 80,000 46,89 3 751,20

0 M 055
PLASTOVÁ VKLÁDACÍ LIŠTA 40/20 Plastová vkládací lišta hranatá, rozměry 40x20mm, pro montáž na stěnu 
nebo strop, dvojitý zámek víka vč. veškerého příslušenství pro montáž ( kryty ohybové, spojovací, koncové, 
odbočné, rohy, průchodkové, kovové hmoždinky, up

m 25,000 70,65 1 766,25

0 M 056
PLASTOVÁ VKLÁDACÍ LIŠTA 20/20 Plastová vkládací lišta hranatá, rozměry 20x20mm, pro montáž na stěnu 
nebo strop, dvojitý zámek víka vč. veškerého příslušenství pro montáž ( kryty ohybové, spojovací, koncové, 
odbočné, rohy, průchodkové, kovové hmoždinky, up

m 40,000 59,68 2 387,20

0 M 057
SVORKY K OCHRANNÉMU POSPOJOVÁNÍ Svorka k ochrannému pospojování kompletní vč. veškerého 
příslušenství ks 30,000 561,21 16 836,30

0 M 058
KABELOVÉ PŘÍCHYTKY Plastové kabelové příchytky pro kabelové svazky průměru max. 50mm s uchycením 
šroubem do betonu, vč. příslušenství pro montáž ( vázací pásky dle průměru kabelových svazků, kovové 
hmoždinky, upevňovací materiál, atd. )

ks 1 000,000 37,73 37 730,00

0 M 059
VÁZACÍ PÁSKY Plastová vázací páska pro vázání a uchycení kabelů, černá, délka 300mm, šířka 7,6mm, 
zatižitelnost 55kg ks 400,000 2,42 968,00

0 M 060
ZEMNÍCÍ PÁSEK Zemnící pásek FeZn 30x4mm, pozinkovaný, vč. svorek pro spojení dvou pásků, ochrany 
spojů proti korozi m 165,000 69,87 11 528,55

0 M 061 ZEMNÍCÍ DRÁT Zemnící drát FeZn průměru 10mm, pozinkovaný, potažený PVC m 70,000 120,54 8 437,80

0 M 062
DRÁT AlMgSi Drát AlMgSi průměru 8mm vč. podpěr svodového drátu na střeše pro daný typ střešní krytiny, 
kompletní vč. příslušenství pro montáž m 190,000 81,28 15 443,20

0 M 063 OCHRANNÁ TRUBKA Ochranná trubka svodu u země před mechanickým poškozením, délka 1,7m, nerez ks 14,000 418,77 5 862,78

0 M 064
DRŽÁK OCHRANNÉ TRUBKY Držák ochranné trubky pro připevnění k objektu, nerez, délka a provedení dle 
stavby, kompletní

ks 28,000 167,23 4 682,44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 M 065
PODPĚRA SVODOVÉHO DRÁTU Podpěra svodového drátu do zdi, nerez, délka a provedení dle stavby, 
kompletní vč. příslušenství pro montáž ks 280,000 97,45 27 286,00

0 M 066
PODPĚRA SVODOVÉHO DRÁTU Podpěra svodového drátu na střeše, nerez, délka a provedení dle 
konkrétní střešní krytiny, kompletní vč. příslušenství pro montáž ks 180,000 100,52 18 093,60

0 M 067
JÍMACÍ TYČ Jímací tyč s rovným koncem AlMgSi, délka 1m vč. držáků a příslušenství pro montáž a připojení, 
kompletní

ks 8,000 628,94 5 031,52

0 M 068 SPOJOVACÍ SVORKA Nerez Spojovací svorka pro spojení dvou vodičů, nerez ks 55,000 63,72 3 504,60

0 M 069 UNIVERZÁLNÍ SVORKA Nerez Univerzální svorka SU, SP, SK, SO, nerez ks 90,000 75,00 6 750,00

0 M 070 ZKUŠEBNÍ SVORKA SZ Zkušební svorka pro spojení nadzemních částí hromosvodu s uzemněním, nerez ks 14,000 92,42 1 293,88

0 M 071 SPOJOVACÍ SVORKA SR Spojovací svorka pro spojení pásek/vodič, pásek/pásek, pozinkovaná ks 105,000 59,62 6 260,10

0 M 072 OCHRANA PROTI KOROZI Ochrana podzemních částí a spojů uzemnění proti korozi m2 2,000 295,79 591,58

0 M 073
DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL Sádra šedá, šrouby univerzální, podložky, matice, hřebíky, vruty, 
hmoždinky, příchytky, atd - komplet ks 1,000 2 794,88 2 794,88

0 M 074 OCELOVÁ KONSTRUKCE Ocelová konstrukce všeobecně ( závitové tyče, příčníky, výložníky, atd. ) kg 200,000 62,14 12 428,00

0 M 075
POŽÁRNÍ UCPÁVKY Požární ucpávky kabelových tras při průchodu dělícími stěnami požárních úseků, 
provedení a materiál dle specifikace požární zprávy m2 1,500 6 521,38 9 782,07

0 M 076
OSTATNÍ Uvedení do provozu, odzkoušení, naprogramování, předání uživateli, poučení obsluhy, instruktážní 
návody, odstranění vad a nedodělků, atd. hod. 80,000 326,07 26 085,60

0 M 077
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE Strojní sekání drážek pro kabelové trasy ve zděných konstrukcích, na betonových 
nosných prvcích ručně dle statického posouzení objektu, rozměry max. 100x40mm, prostupy stěnami a 
stropy, atd. - komplet

m 400,000 65,96 26 384,00

0 M 078 LIKVIDACE Odvoz, třídění a ekologická likvidace obalových materiálů - komplet ks 1,000 4 658,13 4 658,13

0 M 079
CENTRAL TEST NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ Připojení nových svítidel nouzového osvětlení na stávající 
bezdrátový systém central test v objektu školky realizovaný v rámci SO03 - Hospodářský pavilon - nastavení 
svítidel, doprogramování ústředny pro nová svítidla, nas

ks 1,000 11 597,52 11 597,52

0 M 080
ZKOUŠKY A REVIZE Revize rozvaděčů, revize elektroinstalace, revize hromosvodu a uzemnění, protokoly o 
shodě, certifikáty, atd. hod. 18,000 512,39 9 223,02

0 K 084 MONTÁŽ Montáž všech prvků na přístrojů ks 1,000 325 035,04 325 035,04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 271 540,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 271 540,65 21,00% 57 023,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 328 564,19

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

SO 23.7 - MaR

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 271 540,65

1 - ROZVADĚČE - 97 013,92

2 - ČIDLA A POHONY 30 751,42

3 - KABELY ,KABELOVÉ TRASY 28 958,36

4 - OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE 77 094,31

5 - INŽENÝRSKÁ ČINNOST 37 722,64

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

SO 23.7 - MaR

Strana 3 z 5



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 271 540,65

D 1 ROZVADĚČE - 97 013,92

0 M 1-1

Rozváděč RMARH Nástěnný oceloplechový, IP 54, sestava 1 pole Rozměry (šxvxh): 800×1500×300 Přívody 
a vývody do rozvaděče horem. Kabelové průchodky dle dimenzí jednotlivých vývodů Ovládací prvky - 
přepínače, tlačítkové ovladače, signálky Přístrojová náplň 

ks 1,000 97 013,92 97 013,92

D 2 ČIDLA A POHONY 30 751,42
0 M 2-1 Prostorové teplotní čidlo Pt 1000, IP54, -20/+60°C, ks 3,000 246,35 739,05

0 M 2-2 Venkovní teplotní čidlo Pt 1000, IP54, -40/+60°C, ks 1,000 298,67 298,67

0 M 2-3 Čidlo teploty PT1000 s mosaznou jímkou G1/2, 150mm  , -40..150°C, IP54 ks 2,000 569,41 1 138,82

0 M 2-4 Čidlo teploty PT1000 příložné vč. příslušenství  , -40..150°C, IP54 ks 4,000 442,49 1 769,96

0 M 2-5 Čidlo tlaku 0..600kPa s odběrem a 3W ventilem 0-10V, 24V, IP54 ks 1,000 879,81 879,81

0 M 2-6 Snímač zaplavení 24VDC, vyhodnocovací jednotka s relé výstupem na DIN lištu, sondy komplet ks 1,000 1 068,68 1 068,68

0 M 2-7 Přepínač 1-0-A se signálkou na rozvaděči ks 11,000 1 171,91 12 891,01

0 M 2-8 Ovládací tlačítko se signálnou na rozvaděči ks 1,000 879,81 879,81

0 M 2-9 Signální siréna do rozvaděče, 50 Hz, 230V, IP54, 80dB ks 1,000 1 407,70 1 407,70

0 M 2-10
Servisní vypínač jednofázový na omítku , 16A s možnotí uzamčení ve vypnuté poloze, IP54, pomocný kontakt 
Převedeno do souhrnu ks 11,000 879,81 9 677,91

D 3 KABELY ,KABELOVÉ TRASY 28 958,36
0 M 3-1 Kabel JYTY J-Y(St)Y 1x2x0,8 m 520,000 5,77 3 000,40

0 M 3-2 Kabel JYTY J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 205,000 8,20 1 681,00

0 M 3-3 Kabel Ethernet cat 5E m 10,000 6,77 67,70

0 M 3-6 Kabel 1-CYKY-J 3x1,5mm2 m 245,000 10,38 2 543,10

0 M 3-7 Kabel 1-CYKY-J 5x2,5mm2 m 15,000 27,77 416,55

0 M 3-9 Kabel CY6mm2 m 100,000 12,92 1 292,00

SO 23.7 - MaR

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 M 3-10
Oceloplechový žlab 60/50mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro  montáž 
na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) m 30,000 221,36 6 640,80

0 M 3-11
Oceloplechový žlab 100/50mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž ( konzole pro  montáž 
na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd. ) m 5,000 267,19 1 335,95

0 M 3-12 Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná, vč. příchytek a montážního příslušenství m 45,000 25,81 1 161,45

0 M 3-13 Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, ohebná, vč. příchytek a montážního příslušenství m 60,000 14,08 844,80

0 M 3-14 Požární ucpávky komplet ks 1,000 2 932,71 2 932,71

0 M 3-15 Ocelové nosné konstrukce ks 1,000 1 759,62 1 759,62

0 M 3-16 Propojení ukazatele hladiny s ŘJ hladiny kabelem TCEKFY 2Px1,0 m 120,000 29,89 3 586,80

0 M 3-17 Propojení dálkového ovladače lapolu tuků kabelem JYTY 7x1 m 30,000 18,18 545,40

0 M 3-18 Zapojení položek 3-16 a 3-17 dle požadavku dodavatele ZTI Převedeno do souhrnu ks 1,000 1 150,08 1 150,08

D 4 OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE 77 094,31
0 M 4-1 Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál ks 1,000 11 395,32 11 395,32

0 K 4-2 Montáž, kompletace, oživení ks 1,000 51 426,49 51 426,49

0 K 4-3 Stavební přípomocné práce, stavební připravenost ks 1,000 4 887,84 4 887,84

0 M 4-4 Drobný nespecifikovaný a montážní materiál Převedeno do souhrnu ks 1,000 9 384,66 9 384,66

D 5 INŽENÝRSKÁ ČINNOST 37 722,64
0 K 5-4 Provozní zkoušky ks 1,000 4 600,32 4 600,32

0 K 5-5 Výchozí revize elektro ks 1,000 6 440,45 6 440,45

0 K 5-6 Software pro DDC a PLC regulátory ks 1,000 18 401,29 18 401,29

0 K 5-7 Oživení systému ks 1,000 4 600,32 4 600,32

0 K 5-8 Zaučení obsluhy Převedeno do souhrnu ks 1,000 3 680,26 3 680,26
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 605 803,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 605 803,39 21,00% 127 218,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 733 022,10

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

SO 23.8 - Gastro

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 605 803,39

D1 - Pavilon B - 1.NP 308 918,00

    D2 - Výdejní kuchyňka 1. 164 070,70

    D3 - Výdejní kuchyňka 2. 144 847,30

D4 - Pavilon B - 2.NP 296 885,39

    D5 - Výdejní kuchyňka I. 152 831,64

    D6 - Výdejní kuchyňka II. 144 053,75

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

SO 23.8 - Gastro
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 605 803,39

D D1 Pavilon B - 1.NP 308 918,00

D D2 Výdejní kuchyňka 1. 164 070,70

0 K Pol52
Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 400x400x250mm, 1x plná police, prolomená pracovní deska, 
1x otvor vlevo pro stojánkovou vodovodní baterii, částečná kapotáž dřezu z čela, vpravo ve spodním prostoru 
stolu místo pro umístění podstolové myčky, 

ks 1,000 19 128,62 19 128,62

0 K Pol53 Stojánková, vodovodní baterie, pákové ovládání ks 1,000 3 533,52 3 533,52

0 K Pol54
Podstolová profesionální myčka, dvouplášťové provedení, čelní zakládání, velikost koše 400x400mm, 
pracovní výkon 20 košu za hod, mycí cykly 180" , spotřeba vody 2,75 lt , objem mycí vany 10 litrů, magnetický 
spínač dvířek, zásuvná výška 320 mm, součástí m

ks 1,000 37 920,94 37 920,94

0 K Pol55
Vyhřívaná výdejní vodní lázeň, dělená, pojízdná, kapacita 3x GN 1/1-200, nerezové provedení, pojízdná - 4x 
kolečko, každé o pr. 100 mm z toho 2x bržděná, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, 
samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +

ks 1,000 28 490,28 28 490,28

0 K Pol56
Pracovní stůl, 2x částečná police vlevo, vpravo úkos a prostor pro podstolovou chladničku, 6x noha, výškově 
nastavitelné nožíčky, zadní lem, nerezové provedení - viz projektová dokumentace -  DOMĚREK 
2850x700x850

ks 1,000 18 139,55 18 139,55

0 K Pol57 Nástěnná police dvoupatrová, celonerezové provedení, vč. konzol pro zavěšení police na zeď 1050x350 ks 1,000 6 983,77 6 983,77

0 K Pol58 Nástěnná police dvoupatrová, celonerezové provedení, vč. konzol pro zavěšení police na zeď 1100x350 ks 1,000 7 213,78 7 213,78

0 K Q9 Keramické umyvadlo, vč. vodovodní baterie - dodávka stavby ks 1,000 5 639,54 5 639,54

0 K R7 Odpadkový koš 50l, celonerezové provedení, pojízdné provedení - 4x kolečko, vč. víka 435x610 ks 1,000 4 913,62 4 913,62

0 K Pol59
Profesionální chladnička, čistý objem 130 lt, nerezové opláštění, 1x plné dveře, ventilované cirkulační 
chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, 
chladnička určena k uskladnění odpadků 600x

ks 1,000 12 619,16 12 619,16

0 K Q12
Servírovací vozík, 2x plná police,  obě police s prolisem, svařovaná, tuhá konstrukce zajišťující dostatečnou 
stabilitu a nosnost vozíku, pojízdný - 4x kolečko, každé o průměru 100mm, dvě kolečka opatřeny aretační 
brzdou, nerezové provedení 700x500x850

ks 1,000 8 708,89 8 708,89

0 K Q13
Změkčovač vody pro myčku nádobí, konvektomat, provedení automatické s objemovým řízením - ne 
časovým !!!, teplota vody max. 43°C, objem pryskyřice 10 lt, nastavení regenerace v rozsahu 0 až 99 m3  
230V

ks 1,000 10 779,03 10 779,03

SO 23.8 - Gastro

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D3 Výdejní kuchyňka 2. 144 847,30

0 K Pol60
Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 400x400x250mm, 1x plná police, prolomená pracovní deska, 
1x otvor vlevo pro stojánkovou vodovodní baterii, částečná kapotáž dřezu z čela, vlevo ve spodním prostoru 
stolu místo pro umístění podstolové myčky,  

ks 1,000 16 632,94 16 632,94

0 K R2 Vodovodní stojánková baterie, pákové ovládání ks 1,000 3 533,52 3 533,52

0 K Pol54
Podstolová profesionální myčka, dvouplášťové provedení, čelní zakládání, velikost koše 400x400mm, 
pracovní výkon 20 košu za hod, mycí cykly 180" , spotřeba vody 2,75 lt , objem mycí vany 10 litrů, magnetický 
spínač dvířek, zásuvná výška 320 mm, součástí m

ks 1,000 37 920,94 37 920,94

0 K Pol55
Vyhřívaná výdejní vodní lázeň, dělená, pojízdná, kapacita 3x GN 1/1-200, nerezové provedení, pojízdná - 4x 
kolečko, každé o pr. 100 mm z toho 2x bržděná, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, 
samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +

ks 1,000 28 490,28 28 490,28

0 K Pol61
Pracovní stůl, 2x částečná police vpravo, vlevo úkos a prostor pro podstolovou chladničku, 6x noha, výškově 
nastavitelné nožíčky, zadní lem, nerezové provedení - viz projektová dokumentace -  DOMĚREK 
2450x700x850

ks 1,000 17 679,52 17 679,52

0 K Q7 Vypuštěno ks 1,000 0,00 0,00

0 K Pol62 Nástěnná police dvoupatrová, celonerezové provedení, vč. konzol pro zavěšení police na zeď 1700x350 ks 1,000 8 708,89 8 708,89

0 K Q9 Keramické umyvadlo, vč. vodovodní baterie - dodávka stavby ks 1,000 5 639,54 5 639,54

0 K R7 Odpadkový koš 50l, celonerezové provedení, pojízdné provedení - 4x kolečko, vč. víka 435x610 ks 1,000 4 913,62 4 913,62

0 K Pol59
Profesionální chladnička, čistý objem 130 lt, nerezové opláštění, 1x plné dveře, ventilované cirkulační 
chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, 
chladnička určena k uskladnění odpadků 600x

ks 1,000 12 619,16 12 619,16

0 K Q12
Servírovací vozík, 2x plná police,  obě police s prolisem, svařovaná, tuhá konstrukce zajišťující dostatečnou 
stabilitu a nosnost vozíku, pojízdný - 4x kolečko, každé o průměru 100mm, dvě kolečka opatřeny aretační 
brzdou, nerezové provedení 700x500x850

ks 1,000 8 708,89 8 708,89

D D4 Pavilon B - 2.NP 296 885,39

D D5 Výdejní kuchyňka I. 152 831,64

0 K Pol52
Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 400x400x250mm, 1x plná police, prolomená pracovní deska, 
1x otvor vlevo pro stojánkovou vodovodní baterii, částečná kapotáž dřezu z čela, vpravo ve spodním prostoru 
stolu místo pro umístění podstolové myčky, 

ks 1,000 19 128,62 19 128,62

0 K R2 Vodovodní stojánková baterie, pákové ovládání ks 1,000 3 533,52 3 533,52

0 K Pol54
Podstolová profesionální myčka, dvouplášťové provedení, čelní zakládání, velikost koše 400x400mm, 
pracovní výkon 20 košu za hod, mycí cykly 180" , spotřeba vody 2,75 lt , objem mycí vany 10 litrů, magnetický 
spínač dvířek, zásuvná výška 320 mm, součástí m

ks 1,000 37 920,94 37 920,94

0 K Pol55
Vyhřívaná výdejní vodní lázeň, dělená, pojízdná, kapacita 3x GN 1/1-200, nerezové provedení, pojízdná - 4x 
kolečko, každé o pr. 100 mm z toho 2x bržděná, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, 
samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +

ks 1,000 28 490,28 28 490,28

0 K Pol56
Pracovní stůl, 2x částečná police vlevo, vpravo úkos a prostor pro podstolovou chladničku, 6x noha, výškově 
nastavitelné nožíčky, zadní lem, nerezové provedení - viz projektová dokumentace -  DOMĚREK 
2850x700x850

ks 1,000 17 679,52 17 679,52

0 K Pol57 Nástěnná police dvoupatrová, celonerezové provedení, vč. konzol pro zavěšení police na zeď 1050x350 ks 1,000 6 983,77 6 983,77

0 K Pol58 Nástěnná police dvoupatrová, celonerezové provedení, vč. konzol pro zavěšení police na zeď 1100x350 ks 1,000 7 213,78 7 213,78

0 K Q9 Keramické umyvadlo, vč. vodovodní baterie - dodávka stavby ks 1,000 5 639,54 5 639,54

0 K R7 Odpadkový koš 50l, celonerezové provedení, pojízdné provedení - 4x kolečko, vč. víka 435x610 ks 1,000 4 913,62 4 913,62
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol59
Profesionální chladnička, čistý objem 130 lt, nerezové opláštění, 1x plné dveře, ventilované cirkulační 
chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, 
chladnička určena k uskladnění odpadků 600x

ks 1,000 12 619,16 12 619,16

0 K Q12
Servírovací vozík, 2x plná police,  obě police s prolisem, svařovaná, tuhá konstrukce zajišťující dostatečnou 
stabilitu a nosnost vozíku, pojízdný - 4x kolečko, každé o průměru 100mm, dvě kolečka opatřeny aretační 
brzdou, nerezové provedení 700x500x850

ks 1,000 8 708,89 8 708,89

D D6 Výdejní kuchyňka II. 144 053,75

0 K Pol60
Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 400x400x250mm, 1x plná police, prolomená pracovní deska, 
1x otvor vlevo pro stojánkovou vodovodní baterii, částečná kapotáž dřezu z čela, vlevo ve spodním prostoru 
stolu místo pro umístění podstolové myčky,  

ks 1,000 15 379,36 15 379,36

0 K R2 Vodovodní stojánková baterie, pákové ovládání ks 1,000 3 533,52 3 533,52

0 K Pol54
Podstolová profesionální myčka, dvouplášťové provedení, čelní zakládání, velikost koše 400x400mm, 
pracovní výkon 20 košu za hod, mycí cykly 180" , spotřeba vody 2,75 lt , objem mycí vany 10 litrů, magnetický 
spínač dvířek, zásuvná výška 320 mm, součástí m

ks 1,000 37 920,94 37 920,94

0 K Pol55
Vyhřívaná výdejní vodní lázeň, dělená, pojízdná, kapacita 3x GN 1/1-200, nerezové provedení, pojízdná - 4x 
kolečko, každé o pr. 100 mm z toho 2x bržděná, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, 
samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +

ks 1,000 28 490,28 28 490,28

0 K Pol61
Pracovní stůl, 2x částečná police vpravo, vlevo úkos a prostor pro podstolovou chladničku, 6x noha, výškově 
nastavitelné nožíčky, zadní lem, nerezové provedení - viz projektová dokumentace -  DOMĚREK 
2450x700x850

ks 1,000 18 139,55 18 139,55

0 K Q7 Vypuštěno ks 1,000 0,00 0,00

0 K Pol62 Nástěnná police dvoupatrová, celonerezové provedení, vč. konzol pro zavěšení police na zeď 1700x350 ks 1,000 8 708,89 8 708,89

0 K Q9 Keramické umyvadlo, vč. vodovodní baterie - dodávka stavby ks 1,000 5 639,54 5 639,54

0 K R7 Odpadkový koš 50l, celonerezové provedení, pojízdné provedení - 4x kolečko, vč. víka 435x610 ks 1,000 4 913,62 4 913,62

0 K Pol59
Profesionální chladnička, čistý objem 130 lt, nerezové opláštění, 1x plné dveře, ventilované cirkulační 
chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, 
chladnička určena k uskladnění odpadků 600x

ks 1,000 12 619,16 12 619,16

0 K Q12
Servírovací vozík, 2x plná police,  obě police s prolisem, svařovaná, tuhá konstrukce zajišťující dostatečnou 
stabilitu a nosnost vozíku, pojízdný - 4x kolečko, každé o průměru 100mm, dvě kolečka opatřeny aretační 
brzdou, nerezové provedení 700x500x850

ks 1,000 8 708,89 8 708,89
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 404 411,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 404 411,58 21,00% 84 926,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 489 338,01

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 24 - Komunikace a zpevněné plochy

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 404 411,58

HSV - Práce a dodávky HSV 404 411,58

    1 - Zemní práce 84 301,67

    5 - Komunikace pozemní 204 536,14

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 790,12

    997 - Přesun sutě 4 812,54

    998 - Přesun hmot 14 971,11

SO 24 - Komunikace a zpevněné plochy

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 404 411,58

D HSV Práce a dodávky HSV 404 411,58

D 1 Zemní práce 84 301,67
1 K 113106132 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 30,000 57,50 1 725,00 CS ÚRS 2020 02

2 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 5,000 138,01 690,05 CS ÚRS 2020 02

3 K 122151103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně m3 79,200 238,64 18 900,29 CS ÚRS 2020 02
VV odkopávka pro nové konstrukce ploch
VV 155,0*0,43 66,650
VV 23,0*0,10 2,300
VV 30,0*0,30 9,000
VV 5,0*0,25 1,250
VV Součet 79,200

5 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 79,200 299,02 23 682,38 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku
VV 79,20 79,200
VV Součet 79,200

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m m3 396,000 13,80 5 464,80 CS ÚRS 2020 02

VV 79,2*5 "Přepočtené koeficientem množství 396,000

7 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 126,720 253,02 32 062,69 CS ÚRS 2020 02
VV 79,200*1,60 126,720
VV Součet 126,720

32 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 79,200 22,43 1 776,46 CS ÚRS 2020 02

D 5 Komunikace pozemní 204 536,14
8 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0/32 m2 315,000 172,51 54 340,65 CS ÚRS 2020 02

VV doplravní plocha
VV 155,0*2 310,000
VV chodník
VV 3,0 3,000
VV varovný pás
VV 2,0 2,000
VV Součet 315,000

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 24 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 30,000 230,02 6 900,60 CS ÚRS 2020 02
VV chodníkový přejezd
VV 30,0 30,000
VV Součet 30,000

10 K 564911511 Podklad z R-materiálu tl 50 mm m2 30,000 143,76 4 312,80 CS ÚRS 2020 02
VV chodníkový přejezd
VV 30,0 30,000
VV Součet 30,000

11 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 30,000 34,50 1 035,00 CS ÚRS 2020 02
VV chodníkový přejezd
VV 30,0 30,000
VV Součet 30,000

12 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 30,000 575,04 17 251,20 CS ÚRS 2020 02
VV chodníkový přejezd
VV 30,0 30,000
VV Součet 30,000

13 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 5,000 322,02 1 610,10 CS ÚRS 2020 02
VV chodník
VV 3,0 3,000
VV varovný pás
VV 2,0 2,000
VV Součet 5,000

14 M 59245019 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní m2 2,000 517,54 1 035,08 CS ÚRS 2020 02

15 M 5924501R dlažba zámková tl. 60 mm m2 3,000 322,02 966,06

16 K 596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 155,000 299,02 46 348,10 CS ÚRS 2020 02
VV dopravní plocha
VV 155,0 155,000
VV Součet 155,000

17 M 5924509R dlažba zámková tl. 80 mm m2 155,000 356,53 55 262,15

18 K 596411111 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2 m2 23,000 281,77 6 480,71 CS ÚRS 2020 02

19 M 59246016 dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm m2 23,000 391,03 8 993,69 CS ÚRS 2020 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 790,12
20 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 81,000 391,03 31 673,43 CS ÚRS 2020 02

21 M 59217021 obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm m 81,000 189,76 15 370,56 CS ÚRS 2020 02

22 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 81,000 350,77 28 412,37 CS ÚRS 2020 02
VV 3,0+78,0 81,000
VV Součet 81,000

23 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 3,000 143,76 431,28 CS ÚRS 2020 02

24 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 78,000 126,51 9 867,78 CS ÚRS 2020 02

25 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 5,000 442,78 2 213,90 CS ÚRS 2020 02
VV stávající obrubník
VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

26 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 80,000 97,76 7 820,80 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 4 812,54
27 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 7,650 172,51 1 319,70 CS ÚRS 2020 02

28 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 107,100 9,20 985,32 CS ÚRS 2020 02
VV 7,65*14 "Přepočtené koeficientem množství 107,100

Strana 5 z 6



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 7,650 109,26 835,84 CS ÚRS 2020 02

30 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 7,650 218,52 1 671,68 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 14 971,11
31 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 86,784 172,51 14 971,11 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 924 853,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 924 853,08 21,00% 194 219,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 119 072,23

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 25 - ZTI - venkovní kanalizace - areálový rozvod - zemní práce

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 924 853,08

HSV - Práce a dodávky HSV 880 721,38

    1 - Zemní práce 806 730,51

    2 - Zakládání 6 166,60

    998 - Přesun hmot 67 824,27

PSV - Práce a dodávky PSV 4 569,30

    767 - Konstrukce zámečnické 4 569,30

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 39 562,40

SO 25 - ZTI - venkovní kanalizace - areálový rozvod - zemní práce

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 924 853,08

D HSV Práce a dodávky HSV 880 721,38

D 1 Zemní práce 806 730,51
1 K 115101241 Čerpání vody na dopravní výšku do 50 m průměrný přítok do 500 l/min hod 40,000 427,72 17 108,80 CS ÚRS 2020 02

2 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 200,000 34,62 6 924,00 CS ÚRS 2020 02

3 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 200,000 18,86 3 772,00 CS ÚRS 2020 02

4 K 119003211 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 50,000 423,69 21 184,50 CS ÚRS 2020 02

5 K 119003212 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 50,000 202,18 10 109,00 CS ÚRS 2020 02

6 K 131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 44,200 209,77 9 271,83 CS ÚRS 2020 02

8 K 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 232,940 648,30 151 015,00 CS ÚRS 2020 02

10 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 350,230 326,97 114 514,70 CS ÚRS 2020 02

11 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 350,230 172,86 60 540,76 CS ÚRS 2020 02

13 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 409,680 62,68 25 678,74 CS ÚRS 2020 02
VV zemina na meziskládku a zpětný zásyp
VV 204,84*2 409,680

29 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 72,300 375,39 27 140,70 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku
VV 277,14-204,84 72,300

30 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m m3 361,500 27,37 9 894,26 CS ÚRS 2020 02

VV 72,3*5 'Přepočtené koeficientem množství 361,500

14 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 277,140 348,01 96 447,49 CS ÚRS 2020 02

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 277,140 22,43 6 216,25 CS ÚRS 2020 02

31 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 115,680 394,13 45 592,96 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku
VV (277,14-204,84)*1,6 115,680

16 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 204,840 165,84 33 970,67 CS ÚRS 2020 02

17 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 64,720 767,91 49 699,14 CS ÚRS 2020 02

18 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 129,440 761,24 98 534,91 CS ÚRS 2020 02
VV 64,72*2 "Přepočtené koeficientem množství 129,440

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 120,000 123,98 14 877,60 CS ÚRS 2020 02

20 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 120,000 35,31 4 237,20 CS ÚRS 2020 02

D 2 Zakládání 6 166,60
21 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 14,140 436,11 6 166,60 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 67 824,27
22 K 998021021 Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m t 157,852 429,67 67 824,27 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 4 569,30

D 767 Konstrukce zámečnické 4 569,30
23 K 767991911 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování m 10,000 387,35 3 873,50 CS ÚRS 2020 02

24 K 767991912 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem m 10,000 69,58 695,80 CS ÚRS 2020 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 39 562,40
25 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 30,000 494,53 14 835,90 CS ÚRS 2020 02

26 K HZS1431 Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí hod 16,000 494,53 7 912,48 CS ÚRS 2020 02

27 K HZS2112 Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný hod 26,000 494,53 12 857,78 CS ÚRS 2020 02

28 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 8,000 494,53 3 956,24 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 894 070,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 894 070,03 21,00% 187 754,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 081 824,74

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 26 - Opěrná zeď 2
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 894 070,03

HSV - Práce a dodávky HSV 668 999,22

    1 - Zemní práce 253 316,31

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 383 411,26

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 418,49

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 487,04

    998 - Přesun hmot 6 366,12

PSV - Práce a dodávky PSV 225 070,81

    767 - Konstrukce zámečnické 225 070,81

SO 26 - Opěrná zeď 2

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 894 070,03

D HSV Práce a dodávky HSV 668 999,22

D 1 Zemní práce 253 316,31
1 K 131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 179,038 171,75 30 749,78 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.31.3
VV (2,10*(2,80+20,80+13,0)+2,40*(3,10+21,60+13,60))/2*1,20 101,268
VV (1,60*(3,10+21,60+13,60))+(1,70*(3,20+21,80+13,80))/2*0,50 77,770
VV Součet 179,038

4 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 304,908 62,68 19 111,63 CS ÚRS 2020 02
VV zemina na meziskládku a zpětný zásyp
VV 152,454*2 304,908
VV Součet 304,908

5 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 26,584 375,39 9 979,37 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku
VV 179,038-152,454 26,584
VV Součet 26,584

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m m3 132,920 27,37 3 638,02 CS ÚRS 2020 02

VV 26,584*5 "Přepočtené koeficientem množství 132,920

7 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 152,454 943,07 143 774,79 CS ÚRS 2020 02
VV zemina na zpětný zásyp
VV 152,454 152,454
VV Součet 152,454

8 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 42,534 394,13 16 763,93 CS ÚRS 2020 02
VV 26,584*1,60 42,534
VV Součet 42,534

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 179,038 22,43 4 015,82 CS ÚRS 2020 02

9 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 152,454 165,84 25 282,97 CS ÚRS 2020 02
VV 179,038   "výkopek celkem 179,038
VV odečet
VV -4,602   "podkladní mazanina -4,602
VV opěrná zeď
VV -(2,50+20,20+11,10)*1,10*0,20 -7,436
VV -(2,95+18,0+11,60)*1,40*0,30 -13,671

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 26 - Opěrná zeď 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -1,0*0,50*1,75 -0,875
VV Součet 152,454

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 383 411,26
10 K 327323128 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 XF1, XA2, XC2 m3 25,400 4 036,78 102 534,21 CS ÚRS 2020 02

VV (2,50+20,20+11,10)*1,10*0,20 7,436
VV (2,95+18,0+11,60)*1,75*0,30 17,089
VV 1,0*0,50*1,75 0,875
VV Součet 25,400

11 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 129,895 862,56 112 042,23 CS ÚRS 2020 02
VV (2,50+20,20+11,10)*2*0,20 13,520
VV (2,95+18,0+11,60)*1,75*2 113,925
VV (1,0+0,20*2)*1,75 2,450
VV Součet 129,895

12 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění m2 129,895 349,62 45 413,89 CS ÚRS 2020 02

13 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 t 3,302 37 377,63 123 420,93 CS ÚRS 2020 02
VV množství výztuže 130kg/m3
VV 25,40*0,130 3,302
VV Součet 3,302

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 418,49
14 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 4,602 4 002,28 18 418,49 CS ÚRS 2020 02

VV podkladní beton
VV (2,60+20,40+12,40)*1,30*0,10 4,602
VV Součet 4,602

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 487,04
15 K 9361791R1 D+M trubky PVC DN 100 osazené při betonování zdi m 10,850 690,05 7 487,04

VV odvodnění zdi
VV 0,35*31 10,850
VV Součet 10,850

D 998 Přesun hmot 6 366,12
16 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 14,157 449,68 6 366,12 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 225 070,81

D 767 Konstrukce zámečnické 225 070,81
17 K 7671611R1 D+M ocelové zábradlí včetně madla a povrchové úpravy kpl 1,000 218 515,36 218 515,36

VV příloha D.1.31.3
VV celk. hm. 602,56kg
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

18 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 3,000 2 185,15 6 555,45 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 128 263,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 128 263,20 21,00% 26 935,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 155 198,47

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 29 - Veřejné osvětlení
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 128 263,20

SO 29 - Veřejné osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 128 263,20

0 M 001

STOŽÁROVÉ SVÍTIDLO venkovní kryté stožárové LED svítidlo 30W, IP65, hliníkový kryt s vysokou odolností 
proti korozi, práškově lakovaný šedou barvou, integrovaný předřadník, transparentní sklo, 517 x 220 x 117 
mm, 4000K, 3400lm, vyzařovací úhel 145x85°, Ra

ks 3,000 17 574,93 52 724,79

0 M 002

STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ osvětlovací stožár bezpaticový sadový, hliníkový, žárově pozinkovaný 
dle normy DIN EN ISO 1461, spodní část dříku nad zemí opatřena otvorem s dvířky pro montáž 
elektropříslušenství, ve spodní části dříku pro vetknutí otvor pro p

ks 3,000 7 436,11 22 308,33

0 M 003

STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE stožárová svorkovnice pro montáž do bezpaticových sadových stožárů a 
sloupků oplocení, připojení jednoho svítidla, smyčkovaná, soustava TN-S, svorky pro připojení vodičů do 
průřezu 16mm2, pro připojení max. dvou kabelů 5J, vč. pojist

ks 3,000 701,13 2 103,39

0 M 004
1-CYKY-J 5x10mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá m 45,000 141,17 6 352,65

0 M 005
1-CYKY-J 3x1,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace 
jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá m 15,000 28,48 427,20

0 M 006 UKONČENÍ KABELŮ Ukončení kabelů ( kabelová oka, návlečky, izolace, atd. ) - komplet ks 1,000 2 077,42 2 077,42

0 M 007

ZNAČENÍ KABELŮ Kabelové štítky pro označení kabelů, nesmazatelný popis s označením kabelu, číslem 
kabelu dle kabelové tabulky, typu a průřezu kabelu, odkud - kam a číslo okruhu, možnost čištění vč. 
veškerého příslušenství pro označení a montáž kabelového 

ks 5,000 11,95 59,75

0 M 008

OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA PRŮMĚRU 110 Ohebná dvouplášťová 
kurugovaná chránička, vnější průměr 110mm, zaveden zatahovací drát nebo provázek, IP67, zatížení větší 
než 450N/20cm, -45 - +60°C

m 5,000 87,96 439,80

0 M 009
ZEMNÍCÍ PÁSEK Zemnící pásek FeZn 30x4mm, pozinkovaný, vč. svorek pro spojení dvou pásků, ochrany 
spojů proti korozi m 35,000 77,90 2 726,50

0 M 010 ZEMNÍCÍ DRÁT Zemnící drát FeZn průměru 10mm, pozinkovaný, potažený PVC m 12,000 134,40 1 612,80

0 M 011 SPOJOVACÍ SVORKA SR Spojovací svorka pro spojení pásek/vodič, pásek/pásek, pozinkovaná ks 10,000 66,48 664,80

0 M 012 OCHRANA PROTI KOROZI Ochrana podzemních částí a spojů uzemnění proti korozi m2 0,500 329,79 164,90

0 M 013 PŘIPOJOVACÍ SVORKA SP FeZn Připojovací svorka SP, FeZn ks 3,000 58,48 175,44

0 M 014

VÝKOP PRO KABELY ŠÍŘKY 40cm, HLOUBKY 60cm Výkop ve volném terénu šířky 400mm, hloubky 
600mm, vč. pískového lože pro kabely, položení kabelů, zapískování, uložení zemnícího pásku, výstražné 
fólie, záhozu a hutnění terénu, komplet

m 30,000 367,70 11 031,00

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 29 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 M 015

VÝKOP PRO KABELY ŠÍŘKY 60cm, HLOUBKY 110cm Výkop pod komunikacemi šířky 600mm, hloubky 
1100mm, vč. položení chrániček, obetonování, protažení kabelů, protažení zemnícího pásku, výstražné fólie, 
záhozu a hutnění terénu, komplet

m 5,000 870,44 4 352,20

0 M 016
ODKOPÁNÍ KABELU Nalezení stávajícího smotaného kabelu pod terénem z předchozí etapy výstavby, ruční 
odkopání, vytažení, očištění, komplet ks 1,000 5 193,54 5 193,54

0 M 017
DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL Sádra šedá, šrouby univerzální, podložky, matice, hřebíky, vruty, 
hmoždinky, příchytky, atd - komplet ks 1,000 519,35 519,35

0 M 018
OSTATNÍ Uvedení do provozu, odzkoušení, naprogramování, předání uživateli, poučení obsluhy, instruktážní 
návody, odstranění vad a nedodělků, atd. hod. 2,000 363,55 727,10

0 M 019 LIKVIDACE Odvoz, třídění a ekologická likvidace obalových materiálů - komplet ks 1,000 1 038,71 1 038,71

0 M 020
ZKOUŠKY A REVIZE Revize rozvaděčů, revize elektroinstalace, revize hromosvodu a uzemnění, protokoly o 
shodě, certifikáty, atd. hod. 2,000 571,29 1 142,58

0 K 023 MONTÁŽ Montáž všech prvků na přístrojů ks 1,000 12 420,95 12 420,95
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 803,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 803,61 21,00% 2 478,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 282,37

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 30 - Sadovnické úpravy

SO 30.1 - Sadovnické úpravy - ošetření - řezy ponechaných dřevin

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 2 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 803,61

HSV - Práce a dodávky HSV 11 803,61

    1 - Zemní práce - ošetření -  řezy ponechaných dřevin 11 803,61

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 30 - Sadovnické úpravy

SO 30.1 - Sadovnické úpravy - ošetření - řezy ponechaných dřevin
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 803,61

D HSV Práce a dodávky HSV 11 803,61

D 1 Zemní práce - ošetření -  řezy ponechaných dřevin 11 803,61

1 K R-položka Volně rostoucí živý plot: Symphoricarpos alba - pámelník bílý Forsythia intermedia - zlatice prostřední 
Philadelphus coronarius - pustoryl věncový Sambucus nigra - bez černý ks 1,000 780,90 780,90

2 K R-položka.1 Namulčování plochy drcenou kůrou ve vrstvě 100 mm vč. specifikace kůry kpl 1,000 499,48 499,48

3 K 184852235 Aesculus hippocastanum - jírovec maďal plocha koruny 80m2 - zdravotní řez + lokální řez směrem k překážce ks 1,000 1 920,63 1 920,63 CS ÚRS 2020 02

5 K 184852235.1 Prunus padus - střemcha obecná plocha koruny 80m2 - zdravotní řez ks 1,000 1 920,63 1 920,63

6 K 184852234 Acer platanoides - javor mléč plocha koruny 35m2 - zdravotní řez ks 1,000 1 644,62 1 644,62 CS ÚRS 2020 02

7 K R-položka.2 Frangula alnus - krušina olšová plocha koruny 8m2 - zdravotní řez ks 1,000 1 437,60 1 437,60

8 K 184852241 Acer platanoides - javor mléč plocha koruny 224m2- zdravotní řez + lokální řez směrem k překážce ks 1,000 3 599,75 3 599,75 CS ÚRS 2020 02

SO 30.1 - Sadovnické úpravy - ošetření - řezy ponechaných dřevin

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 30 - Sadovnické úpravy

Strana 4 z 4



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 757 810,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 757 810,48 21,00% 369 140,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 126 950,68

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 30 - Sadovnické úpravy

SO 30.2 - Sadovnické úpravy - výsadba a rozvojová péče

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 757 810,48

HSV - HSV 1 757 810,48

    1 - Zemní práce - výsadba a rozvojová péče 252 879,58

      D1 - Výsadba stromů 47 627,10

      D2 - LISTNATÉ STROMY ALEJOVÉ, obvod km. 14-16cm, bal 500-600mm 79 276,17

      D4 - Výsadbový materiál celkem 25 722,47

    Výsadba větších výpě - Výsadba větších výpěstků keřů 22 327,99

      D7 - Listnatý keř, kont. 100-150 cm, 7 l a více 9 488,12

      D5 - OSTATNÍ MATERIÁL 4 368,93

    Výsadba tvarovaného - Výsadba tvarovaného živého plotu 30 163,81

      D9 - Listnaté keře, kont. 80-100 cm, 2 l a více 6 210,60

      D5 - OSTATNÍ MATERIÁL 5 968,86

    Výsadba pokryvných d - Výsadba pokryvných dřevin a menších výpěstků listnatých keřů 93 624,31

      D10 - Listnaté keře kont. 40-60 10 074,86

      D5 - OSTATNÍ MATERIÁL 20 994,69

    Výsadba trvalkových - Výsadba trvalkových záhonů 34 363,34

      D11 - TRVALKY k 9 a větší 11 799,76

      D5 - OSTATNÍ MATERIÁL 4 363,66

    Trávník hřišťový a p - Trávník hřišťový a parkový založený výsevem 116 940,94

    D12 - Rozvojová péče - první vegetační období 257 261,46

    D13 - Rozvojová péče - druhé vegetační období 218 115,71

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 30 - Sadovnické úpravy

SO 30.2 - Sadovnické úpravy - výsadba a rozvojová péče
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    D14 - Rozvojová péče - třetí vegetační období 255 657,78

    D15 - Rozvojová péče - čtvrté vegetační období 245 367,18

    D16 - Rozvojová péče - páté vegetační období 231 108,38
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 757 810,48

D HSV HSV 1 757 810,48

D 1 Zemní práce - výsadba a rozvojová péče 252 879,58

1 K R položka
Příprava půdy v rovině nebo svahu do 1:5, tj. chemické odplevelení totálním herbicidem, odstranění stařiny - 
plevelu, rozrušení půdy do hloubky 50-150 mm (rotavátorování, nakopání) plošná úprava nerovností 50-
100mm plochy jednotlivě do 500 m2, vláčení – u

m2 1 437,000 53,72 77 195,64

2 K R položka.1
Příprava půdy na svahu od 1:5 do 1:2, tj. chemické odplevelení totálním herbicidem, odstranění stařiny - 
plevelu, rozrušení půdy do hloubky 50-150 mm (nakopání) plošná úprava nerovností 50-100mm plochy 
jednotlivě do 500 m2, uhrabání

m3 270,000 83,27 22 482,90

3 K Pol17 Totální herbicid, např. Roundup Bioaktiv, v množství 50 ml /l vody/ 100 m2 m3 0,850 676,82 575,30

D D1 Výsadba stromů 47 627,10

4 K 183101221
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením 
přebytečných výkopků na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20km a se složením, v rov. nebo svahu 
do 1:5 objemu přes 0,4 do 1m3

ks 15,000 1 449,10 21 736,50 CS ÚRS 2020 02

5 K R - položka Promísení půdy z jamky a kompostu s kondicionerem, přidání tabletového hnojiva ks 15,000 174,81 2 622,15

6 K 184102115
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 při prům. balu 
přes 500 do 600mm ks 15,000 531,34 7 970,10 CS ÚRS 2020 02

7 K R - položka.1 Řez stromů při výsadbě ks 12,000 165,61 1 987,32

8 K 184215133 Ukotvení dřeviny třemi a více kůly,  při prům. kůlů do 100mm při délce kůlů přes 2 do 3m ks 15,000 296,72 4 450,80 CS ÚRS 2020 02

9 K 184215412 Zhotovení závlahové mísy u solit. dřevin v rov nebo svahu do 1:5, o prům. mísy do 1m ks 15,000 79,01 1 185,15 CS ÚRS 2020 02

10 K R-položka Ochrana kmene proti poškození teplotními vlivy nátěrem ks 12,000 588,84 7 066,08

11 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulč. kůrou s př. nalož. odpadu na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20 
km a se složením, při tl. mulče 100 mm v neslehnutém stavu, v rov. nebo na svahu do 1:5 m2 15,000 40,60 609,00 CS ÚRS 2020 02

D D2 LISTNATÉ STROMY ALEJOVÉ, obvod km. 14-16cm, bal 500-600mm 79 276,17
12 K Pol30 Acer campestre Elsrijk - javor babyka ks 2,000 7 647,46 15 294,92

13 K Pol31 Acer platanoides Emerald Queen - javor mléč ks 4,000 4 464,61 17 858,44

SO 30.2 - Sadovnické úpravy - výsadba a rozvojová péče

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 30 - Sadovnické úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K Pol32 Aesculus carnea Briotii - jírovec pleťový ks 1,000 5 755,00 5 755,00

15 K Pol33 Sorbus aucuparia Moravica - jeřáb obecný sladkoplodý ks 1,000 5 755,00 5 755,00

16 K Pol34 Tilia cordata Rancho - lípa malolistá ks 1,000 4 464,61 4 464,61

17 K Pol34.1 JELHIČNATÉ STROMY, bal. 500-600 mm, min. výška 200-250 cm ks 3,000 5 024,70 15 074,10

18 K Pol35 Pinus sylvestris - borovice lesní ks 3,000 5 024,70 15 074,10

D D4 Výsadbový materiál celkem 25 722,47
19 K Pol36 Zahradnický kompost v dávce 100 l /rostlina m3 1,500 1 184,58 1 776,87

20 K Pol37 Půdní kondicioner 0,5 kg/jamka (např. Terracottem) kg 7,500 442,78 3 320,85

21 K Pol38 Plné konbinované hnojivo s postupným uvolňováním 2 roky, např. Sylvamix Forte v dávce 150 g / strom kg 2,250 224,27 504,61

22 K Pol39 Kůl frézovaný se špicí 7/250 ks 45,000 284,07 12 783,15

23 K Pol40 Příčka 6/60 ks 45,000 40,60 1 827,00

24 K Pol41 Úvazek plochý š. 3 cm, 3 m/strom m 45,000 20,01 900,45

25 K Pol42
Ochranný nátěr proti poškození kmenů teplotními vlivy (např. Arboflex  cca 180 g/strom, cena vč. základ. 
nátěru LX - 60) kg 2,700 1 109,83 2 996,54

26 K Pol43 Voda pro zálivku (cena vodné + stočné Praha 2019) 100 l/ks m3 1,500 126,51 189,77

27 K Pol44 Mulčovovací kůra drcená hrubá prosátá vrstva 100 mm m3 1,500 948,82 1 423,23

D Výsadba větších výpěVýsadba větších výpěstků keřů 22 327,99

28 K 183101213
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy 50%, s případným naložením 
přebytečných výkopků na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20km a se složením, v rov. nebo svahu 
do 1:5 objemu od 0,02 do 0,05 m3

ks 21,000 77,86 1 635,06 CS ÚRS 2020 02

29 K R - položka.2 Promísení půdy z jamky a kompostu s kondicionerem, přidání tabletovoho hnojiva ks 21,000 59,80 1 255,80

30 K 184102112
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rov. nebo svahu do 1:5 při prům. balu od 
200 do 300mm

ks 21,000 90,74 1 905,54 CS ÚRS 2020 02

31 K R - položka.3 Střih keře při výsadbě ks 21,000 74,18 1 557,78

32 K 184215412 Zhotovení závlahové mísy u solit. dřevin v rov nebo svahu do 1:5, o prům. mísy do 1m ks 16,000 79,01 1 264,16 CS ÚRS 2020 02

33 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulč. kůrou s př. nalož. odpadu na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20 
km a se složením, při tl. mulče 100 mm v neslehnutém stavu, v rov. nebo na svahu do 1:5 m2 21,000 40,60 852,60 CS ÚRS 2020 02

D D7 Listnatý keř, kont. 100-150 cm, 7 l a více 9 488,12
34 K Pol45 Forsythia intermedia - zlatice prostřední ks 10,000 250,14 2 501,40

35 K Pol46 Physocarpus opulifolius Diablo - tavola kalinolistá ks 1,000 276,02 276,02

36 K Pol47 Staphylea pinnata - klokoč zpeřený ks 2,000 345,02 690,04

37 K Pol48 Weigela x Bristol Ruby - vajgélie kult. ks 6,000 819,43 4 916,58

38 K Pol49 Viburnum opulus - kalina obecná ks 2,000 552,04 1 104,08

D D5 OSTATNÍ MATERIÁL 4 368,93
39 K Pol50 Zahradnický kompost v dávce 20 l /rostlina m3 0,420 1 184,58 497,52

40 K Pol51 Půdní kondicioner 0,1kg/jamka (např. Terracottem) kg 2,100 442,78 929,84

41 K Pol65 Plné konbinované hnojivo s postupným uvolňováním 2 roky, např. Sylvamix Forte v dávce 80 g / keř kg 1,680 224,27 376,77

42 K Pol44 Mulčovovací kůra drcená hrubá prosátá vrstva 100 mm m3 2,100 948,82 1 992,52

43 K Pol70 Kůl frézovaný se špicí 4/150 ks 2,000 249,57 499,14

44 K Pol74 Úvazek plochý š. 2 cm, 0,5 m / dřevina m 1,000 20,01 20,01

45 K Pol78 Voda pro zálivku (cena vodné + stočné Praha 2019) 20 l/ks m3 0,420 126,51 53,13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D Výsadba tvarovanéVýsadba tvarovaného živého plotu 30 163,81

46 K 183111142
Hloubení rýh pro vysazování rostlin v zemině tř 1-4 s výměnou půdy na 50% v rovině nebo ve svahu do 1:5, 
šířky přes 200mm do 400mm, hloubky do 400mm s případným naložením přebytečných výkopků a odvozem 
do 20km a se složením

m 24,000 357,68 8 584,32 CS ÚRS 2020 02

47 K R - položka.4 Promísení půdy z rýhy a kompostu s kondicionerem m3 0,770 411,73 317,03

48 K 184102111
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rov. nebo svahu do 1:5 při prům. balu od 
100 do 200mm

ks 60,000 55,55 3 333,00 CS ÚRS 2020 02

49 K R - položka.3.1 Střih keře při výsadbě ks 60,000 74,18 4 450,80

50 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulč. kůrou s př. nalož. odpadu na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20 
km a se složením, při tl. mulče 100 mm v neslehnutém stavu, v rov. nebo na svahu do 1:5 m2 32,000 40,60 1 299,20 CS ÚRS 2020 02

D D9 Listnaté keře, kont. 80-100 cm, 2 l a více 6 210,60
51 K Pol79 Carpinus betulus - habr obecný ks 60,000 103,51 6 210,60

D D5 OSTATNÍ MATERIÁL 5 968,86
52 K Pol80 Zahradnický kompost v dávce 20 l /rostlina m3 1,200 1 184,58 1 421,50

53 K Pol84 Půdní kondicioner 2kg/m3 (např. Terracottem) kg 3,070 442,78 1 359,33

54 K Pol44 Mulčovovací kůra drcená hrubá prosátá vrstva 100 mm m3 3,200 948,82 3 036,22

55 K Pol78 Voda pro zálivku (cena vodné + stočné Praha 2019) 20 l/ks m3 1,200 126,51 151,81

D Výsadba pokryvnýVýsadba pokryvných dřevin a menších výpěstků listnatých keřů 93 624,31

56 K 183111214
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy 50%, s případným naložením 
přebytečných výkopků na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20km a se složením, v rov. nebo svahu 
1:5 objemu od 0,01 do 0,02m3

ks 162,000 57,04 9 240,48 CS ÚRS 2020 02

57 K R - položka.2.1 Promísení půdy z jamky a kompostu s kondicionerem, přidání tabletovoho hnojiva ks 162,000 174,81 28 319,22

58 K 184102111
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rov. nebo svahu do 1:5 při prům. balu od 
100 do 200mm

ks 162,000 55,55 8 999,10 CS ÚRS 2020 02

59 K R - položka.3.2 Střih keře při výsadbě ks 162,000 74,18 12 017,16

60 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulč. kůrou s př. nalož. odpadu na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20 
km a se složením, při tl. mulče 100 mm v neslehnutém stavu, v rov. nebo na svahu do 1:5 m2 98,000 40,60 3 978,80 CS ÚRS 2020 02

D D10 Listnaté keře kont. 40-60 10 074,86
61 K Pol85 Cotoneaster horizontalis - skalník vodorovný ks 10,000 89,71 897,10

62 K Pol86 Philadelphus lemoinei Erectus - pustoryl ks 56,000 60,38 3 381,28

63 K Pol87 Potentilla fruticosa - mochna dřevitá ks 10,000 60,38 603,80

64 K Pol88 Spiraea bumalda Anthony Waterer - tavolník nízký ks 68,000 60,38 4 105,84

65 K Pol89 Spiraea cinerea Grefsheim - tavolník popelavý ks 18,000 60,38 1 086,84

D D5 OSTATNÍ MATERIÁL 20 994,69
66 K Pol90 Zahradnický kompost v dávce 2 l/rostlina m3 0,320 1 184,58 379,07

67 K Pol91 Půdní kondicioner 0,05 kg/jamka (např. Terracottem) kg 8,100 442,78 3 586,52

68 K Pol92 Plné konbinované hnojivo s postupným uvolňováním 2 roky, např. Sylvamix Forte v dávce 40 g / keř kg 6,480 224,27 1 453,27

69 K Pol44 Mulčovovací kůra drcená hrubá prosátá vrstva 100 mm m3 16,200 948,82 15 370,88

70 K Pol93 Voda pro zálivku (cena vodné + stočné Praha 2019) 10 l/ks m3 1,620 126,51 204,95

D Výsadba trvalkovýVýsadba trvalkových záhonů 34 363,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

71 K 183111213
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy 50%, s případným naložením 
přebytečných výkopků na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20km a se složením, v rov. nebo svahu 
1:5 objemu do 0,01m3

ks 152,000 34,39 5 227,28 CS ÚRS 2020 02

72 K R - položka.2.2 Promísení půdy z jamky a kompostu s kondicionerem, přidání tabletovoho hnojiva ks 152,000 59,80 9 089,60

73 K 183211322 Výsadba květin hrnkovaných přes 80 do 120mm do předem připravené půdy se zalitím ks 152,000 19,67 2 989,84 CS ÚRS 2020 02

74 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulč. kůrou s př. nalož. odpadu na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20 
km a se složením, při tl. mulče 100 mm v neslehnutém stavu, v rov. nebo na svahu do 1:5 m2 22,000 40,60 893,20 CS ÚRS 2020 02

D D11 TRVALKY k 9 a větší 11 799,76
75 K Pol94 Lavandula angustifolia Hidcote Blue - levandule ks 72,000 77,63 5 589,36

76 K Pol95 Salvia nemorosa Mainacht - šalvěj hajní ks 8,000 77,63 621,04

77 K Pol96 Sedum telephyum Herbstfreude - rozchodník ks 72,000 77,63 5 589,36

D D5 OSTATNÍ MATERIÁL 4 363,66
78 K Pol97 Zahradnický kompost v dávce 1 l/rostlina m3 0,150 1 184,58 177,69

79 K Pol98 Půdní kondicioner 0,025 kg/jamka (např. Terracottem) kg 3,800 442,78 1 682,56

80 K Pol92 Plné konbinované hnojivo s postupným uvolňováním 2 roky, např. Sylvamix Forte v dávce 40 g / keř kg 6,080 224,27 1 363,56

81 K Pol99 Mulčovovací kůra drcená hrubá prosátá vrstva 50 mm m3 1,100 948,82 1 043,70

82 K Pol100 Voda pro zálivku (cena vodné + stočné Praha 2019) 5 l/ks m3 0,760 126,51 96,15

D Trávník hřišťový a pTrávník hřišťový a parkový založený výsevem 116 940,94
83 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 292,000 30,82 39 819,44 CS ÚRS 2020 02

84 K 181411132 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 270,000 20,93 5 651,10 CS ÚRS 2020 02

85 K 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině a svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko t 0,065 6 980,99 453,76 CS ÚRS 2020 02

86 K 185802123 Hnojení půdy nebo trávníku na svahu od 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko t 0,014 13 915,98 194,82 CS ÚRS 2020 02

87 K 184911312 Položení mulčovací textilie ve svahu do 1:2 m2 270,000 71,65 19 345,50 CS ÚRS 2020 02

88 K 185804312 Zalití plochy jednotlivě přes 20 m2 (14 x 10 l /m2) m3 37,810 134,56 5 087,71 CS ÚRS 2020 02

89 K Pol101 Travní směs hřišťová 25 g/m2 kg 32,300 212,76 6 872,15

90 K Pol102 Travní směs parková 25 g/m2 kg 6,750 212,76 1 436,13

91 K Pol103 Plné kombinované hnojivo, např. NPK kg 78,100 55,66 4 347,05

92 K Pol104 Kokosová geotextilie 700g/m2 např. Geomanet K700 EKO (x 1,2 koeficient prostřihu a překrytí ) m2 324,000 67,06 21 727,44

93 K Pol105 Ocelová kotvící skoba 20 cm např. Geopin steel 20 cm, 5 ks/ m2 ks 1 350,000 5,35 7 222,50

94 K Pol106 Voda pro zálivku (cena vodné + stočné Praha 2019) 10 l/m2 14x m3 37,810 126,51 4 783,34

D D12 Rozvojová péče - první vegetační období 257 261,46

95 K R-položka.1 Udržovací a zdravotní řez stromů (pokud bude nutné tak i výchovný řez podporující tvar stromu s průběžným 
kmenem)

ks 12,000 652,10 7 825,20

96 K R-položka.2 Kontrola úvazků a kůlů vč. případné výměny poškozených kůlů ks 12,000 210,46 2 525,52

97 K R-položka.3 Zalití rostlin vč. ceny vody - 80l/strom m3 7,680 668,20 5 131,78

98 K R-položka.4 Odplevelení a úprava kořenové mísy ks 36,000 94,08 3 386,88

99 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 12,000 154,46 1 853,52

100 K R-položka.6 Udržovací a výchovný řez keřů ks 243,000 371,48 90 269,64

101 K R-položka.7 Zalití rostlin vč. ceny vody - 50l/m2 m3 60,400 668,20 40 359,28

102 K R-položka.8 Odplevelení mulčovaných ploch m2 453,000 94,08 42 618,24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

103 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 151,000 154,46 23 323,46

104 K R-položka.9 Udržovací a výchovný řez keřů m2 30,000 371,48 11 144,40

105 K R-položka.8 Odplevelení mulčovaných ploch m2 90,000 94,08 8 467,20

106 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 30,000 154,46 4 633,80

107 K R-položka.10 Odstranění odkvetlých květenství a ostranění nadzemních částí před zimou ks 304,000 8,51 2 587,04

108 K R-položka.11 Zalití rostlin vč. ceny vody - 30l/m2 m3 5,280 668,20 3 528,10

109 K R-položka.8 Odplevelení mulčovaných ploch m2 66,000 94,08 6 209,28

110 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 22,000 154,46 3 398,12

D D13 Rozvojová péče - druhé vegetační období 218 115,71

111 K R-položka.1 Udržovací a zdravotní řez stromů (pokud bude nutné tak i výchovný řez podporující tvar stromu s průběžným 
kmenem)

ks 12,000 652,10 7 825,20

112 K R-položka.2 Kontrola úvazků a kůlů vč. případné výměny poškozených kůlů ks 12,000 210,46 2 525,52

113 K R-položka.3 Zalití rostlin vč. ceny vody - 80l/strom m3 7,680 668,20 5 131,78

114 K R-položka.4 Odplevelení a úprava kořenové mísy ks 36,000 94,08 3 386,88

115 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 12,000 154,46 1 853,52

116 K R-položka.6 Udržovací a výchovný řez keřů ks 243,000 371,48 90 269,64

117 K R-položka.7 Zalití rostlin vč. ceny vody - 50l/m2 m3 6,040 668,20 4 035,93

118 K R-položka.8 Odplevelení mulčovaných ploch m2 453,000 94,08 42 618,24

119 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 151,000 154,46 23 323,46

120 K R-položka.9 Udržovací a výchovný řez keřů m2 30,000 371,48 11 144,40

121 K R-položka.8 Odplevelení mulčovaných ploch m2 90,000 94,08 8 467,20

122 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 30,000 154,46 4 633,80

123 K R-položka.10 Odstranění odkvetlých květenství a ostranění nadzemních částí před zimou ks 304,000 8,51 2 587,04

124 K R-položka.11 Zalití rostlin vč. ceny vody - 30l/m2 m3 5,280 668,20 3 528,10

125 K R-položka.8 Odplevelení mulčovaných ploch m2 36,000 94,08 3 386,88

126 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 22,000 154,46 3 398,12

D D14 Rozvojová péče - třetí vegetační období 255 657,78

127 K R-položka.1 Udržovací a zdravotní řez stromů (pokud bude nutné tak i výchovný řez podporující tvar stromu s průběžným 
kmenem)

ks 12,000 652,10 7 825,20

128 K R-položka.2 Kontrola úvazků a kůlů vč. případné výměny poškozených kůlů ks 12,000 210,46 2 525,52

129 K R-položka.3 Zalití rostlin vč. ceny vody - 80l/strom m3 5,280 668,20 3 528,10

130 K R-položka.4 Odplevelení a úprava kořenové mísy ks 36,000 94,08 3 386,88

131 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 12,000 154,46 1 853,52

132 K R-položka.6 Udržovací a výchovný řez keřů ks 243,000 371,48 90 269,64

133 K R-položka.7 Zalití rostlin vč. ceny vody - 50l/m2 m3 60,400 668,20 40 359,28

134 K R-položka.8 Odplevelení mulčovaných ploch m2 453,000 94,08 42 618,24

135 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 151,000 154,46 23 323,46

136 K R-položka.9 Udržovací a výchovný řez keřů m2 30,000 371,48 11 144,40

137 K R-položka.8 Odplevelení mulčovaných ploch m2 90,000 94,08 8 467,20

138 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 30,000 154,46 4 633,80

139 K R-položka.10 Odstranění odkvetlých květenství a ostranění nadzemních částí před zimou ks 304,000 8,51 2 587,04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

140 K R-položka.11 Zalití rostlin vč. ceny vody - 30l/m2 m3 5,280 668,20 3 528,10

141 K R-položka.8 Odplevelení mulčovaných ploch m2 66,000 94,08 6 209,28

142 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 22,000 154,46 3 398,12

D D15 Rozvojová péče - čtvrté vegetační období 245 367,18

143 K R-položka.1 Udržovací a zdravotní řez stromů (pokud bude nutné tak i výchovný řez podporující tvar stromu s průběžným 
kmenem)

ks 12,000 652,10 7 825,20

144 K R-položka.12 Odstranění kotvení ks 12,000 86,26 1 035,12

145 K R-položka.13 Instalace a dodávka plastové děrované ochrany před poškozením báze kmene vyžínačem 
(např.TreeProtector - chránička) ks 12,000 98,56 1 182,72

146 K R-položka.3 Zalití rostlin vč. ceny vody - 80l/strom m3 6,760 668,20 4 517,03

147 K R-položka.4 Odplevelení a úprava kořenové mísy ks 36,000 94,08 3 386,88

148 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 12,000 154,46 1 853,52

149 K R-položka.6 Udržovací a výchovný řez keřů ks 243,000 371,48 90 269,64

150 K R-položka.7 Zalití rostlin vč. ceny vody - 50l/m2 m3 45,300 668,20 30 269,46

151 K R-položka.8 Odplevelení mulčovaných ploch m2 453,000 94,08 42 618,24

152 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 151,000 154,46 23 323,46

153 K R-položka.9 Udržovací a výchovný řez keřů m2 30,000 371,48 11 144,40

154 K R-položka.8 Odplevelení mulčovaných ploch m2 90,000 94,08 8 467,20

155 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 30,000 154,46 4 633,80

156 K R-položka.10 Odstranění odkvetlých květenství a ostranění nadzemních částí před zimou ks 304,000 8,51 2 587,04

157 K R-položka.11 Zalití rostlin vč. ceny vody - 30l/m2 m3 3,960 668,20 2 646,07

158 K R-položka.8 Odplevelení mulčovaných ploch m2 66,000 94,08 6 209,28

159 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 22,000 154,46 3 398,12

D D16 Rozvojová péče - páté vegetační období 231 108,38

160 K R-položka.1 Udržovací a zdravotní řez stromů (pokud bude nutné tak i výchovný řez podporující tvar stromu s průběžným 
kmenem)

ks 12,000 652,10 7 825,20

161 K R-položka.3 Zalití rostlin vč. ceny vody - 80l/strom m3 3,840 668,20 2 565,89

162 K R-položka.4 Odplevelení a úprava kořenové mísy ks 36,000 94,08 3 386,88

163 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 12,000 154,46 1 853,52

164 K R-položka.6 Udržovací a výchovný řez keřů ks 243,000 371,48 90 269,64

165 K R-položka.7 Zalití rostlin vč. ceny vody - 50l/m2 m3 30,200 668,20 20 179,64

166 K R-položka.8 Odplevelení mulčovaných ploch m2 453,000 94,08 42 618,24

167 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 151,000 154,46 23 323,46

168 K R-položka.9 Udržovací a výchovný řez keřů m2 30,000 371,48 11 144,40

169 K R-položka.8 Odplevelení mulčovaných ploch m2 90,000 94,08 8 467,20

170 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 30,000 154,46 4 633,80

171 K R-položka.10 Odstranění odkvetlých květenství a ostranění nadzemních částí před zimou ks 304,000 8,51 2 587,04

172 K R-položka.11 Zalití rostlin vč. ceny vody - 30l/m2 m3 3,960 668,20 2 646,07

173 K R-položka.8 Odplevelení mulčovaných ploch m2 66,000 94,08 6 209,28

174 K R-položka.5 Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm m2 22,000 154,46 3 398,12
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 200 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 200 000,00 21,00% 1 302 000,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 502 000,00

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

VRN - VRN

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 200 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 200 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 200 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 3 900 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 100 000,00

VRN - VRN

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 200 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 200 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2 200 000,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 2 200 000,00 2 200 000,00 CS ÚRS 2020 02

D VRN4 Inženýrská činnost 3 900 000,00
2 K 040001000 Inženýrská činnost Kč 1,000 3 900 000,00 3 900 000,00 CS ÚRS 2020 02

D VRN6 Územní vlivy 100 000,00
3 K 060001000 Územní vlivy Kč 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2020 02

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

VRN - VRN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 430 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 430 000,00 21,00% 300 300,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 730 300,00

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

ON - ON

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 2 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 430 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 430 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 779 200,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 600 400,00

    VRN7 - Provozní vlivy 18 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 32 400,00

ON - ON

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 430 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 430 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 779 200,00
1 K 012002001 Vytýčení stávajících inženýrských sítí Kč 1,000 136 000,00 136 000,00

2 K 012002002 Geodetické zaměření realizovaných inženýrských sítí Kč 1,000 19 200,00 19 200,00

3 K 013203001 Náklady na vypracování výrobní (dílenské dokumentace) Kč 1,000 84 000,00 84 000,00

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického zaměření realizované stavby Kč 1,000 540 000,00 540 000,00 CS ÚRS 2020 02

D VRN4 Inženýrská činnost 600 400,00
5 K 041103001 Inženýrská činnost Kč 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2020 02

6 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi Kč 1,000 144 000,00 144 000,00 CS ÚRS 2020 02

7 K 042903000 Náklady na zpracování a vyhotovení provozního řádu a havarijního plánu Kč 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 02

8 K 043194000 Individuální a komplexní vyzkoušení Kč 1,000 76 000,00 76 000,00 CS ÚRS 2020 02

9 K 044003000 Náklady na měření a revize Kč 1,000 38 400,00 38 400,00 CS ÚRS 2020 02

10 K 045203000 Kompletační činnost Kč 1,000 248 000,00 248 000,00 CS ÚRS 2020 02

11 K 049303001 Doklady požadované k převzetí díla Kč 1,000 14 000,00 14 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 18 000,00
12 K 072103011 Dopravní značení a čištění tohoto značení po dobu realizace stavby Kč 1,000 18 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2020 02

D VRN9 Ostatní náklady 32 400,00
13 K 091003001 Opatření k zajištění bezpečnosti účasníků realizace akce a veřejnosti Kč 1,000 6 000,00 6 000,00

14 K 091704001 Označení stavby Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

15 K 092203000 Zaškolení obsluhy Kč 1,000 16 400,00 16 400,00 CS ÚRS 2020 02

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: IČ:
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 69 522

DIČ: CZ281 69 522

Projektant: IČ:
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 278 357,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 278 357,19 21,00% 268 455,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 546 812,20

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 31 - Oplocení a terenní úpravy

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 278 357,19

HSV - Práce a dodávky HSV 1 155 330,04

    1 - Zemní práce 73 627,55

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 89 670,84

    5 - Komunikace pozemní 379 511,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 574 690,45

    998 - Přesun hmot 37 830,00

PSV - Práce a dodávky PSV 123 027,15

    766 - Konstrukce truhlářské 474,51

    783 - Dokončovací práce - nátěry 122 552,64

SO 31 - Oplocení a terenní úpravy

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 278 357,19

D HSV Práce a dodávky HSV 1 155 330,04

D 1 Zemní práce 73 627,55
1 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 50,700 283,01 14 348,61 CS ÚRS 2020 02

VV dopadová plocha pro skluzavku
VV 108,0*0,30 32,400
VV hřiště
VV 61,0*0,30 18,300
VV Součet 50,700

3 K 133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 m3 0,378 2 136,36 807,54 CS ÚRS 2020 02
VV betonová patka sloupku
VV 0,15*0,15*0,70*24,0 0,378
VV Součet 0,378

5 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 50,178 375,39 18 836,32 CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku
VV 49,80+0,378 50,178
VV Součet 50,178

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m m3 250,890 27,37 6 866,86 CS ÚRS 2020 02

VV 50,178*5 "Přepočtené koeficientem množství 250,890

7 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 80,285 394,13 31 642,73 CS ÚRS 2020 02
VV 50,178*1,60 80,285
VV Součet 80,285

30 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 50,178 22,43 1 125,49 CS ÚRS 2020 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 89 670,84
8 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním beton C30/37 kus 24,000 451,41 10 833,84 CS ÚRS 2020 02

VV 24,0 24,000
VV Součet 24,000

9 M 55342255 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm kus 24,000 359,98 8 639,52 CS ÚRS 2020 02

10 M 55342270 vzpěra plotová 48x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm kus 6,000 417,48 2 504,88 CS ÚRS 2020 02

11 K 348121221 Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky kus 23,000 276,02 6 348,46 CS ÚRS 2020 02
VV 23,0 23,000

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 31 - Oplocení a terenní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 23,000

12 M 5923312R deska plotová betonová 2950x50x290mm kus 23,000 832,66 19 151,18

13 K 348273902 Držák plotových polí průběžný dl 300 mm vkládaný do ložných spár plotového sloupku kus 46,000 169,06 7 776,76 CS ÚRS 2020 02

14 K 348401120 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m m 70,000 163,31 11 431,70 CS ÚRS 2020 02

15 M 31324810
svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 1,50m průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová 
úprava Pz a komaxit

m 70,000 328,35 22 984,50 CS ÚRS 2020 02

D 5 Komunikace pozemní 379 511,20
16 K 564801111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm fr 0-4 m2 169,000 40,75 6 886,75 CS ÚRS 2020 02

VV dopadová plocha pro skluzavku
VV 108,0 108,000
VV hřiště
VV 61,0 61,000
VV Součet 169,000

17 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm fr 0-32 m2 166,000 207,96 34 521,36 CS ÚRS 2020 02

18 K 5792313R1 Ručně litý pryžový povrch stabilizační EPDM tl. 35mm horní vrstva probarvená ve hmotě m2 169,000 2 000,61 338 103,09
VV dopadová plocha pro skluzavku
VV 108,0 108,000
VV hřiště
VV 61,0 61,000
VV Součet 169,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 574 690,45
19 K 91623211R Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků do betonového lože výšky 25 mm (pryžový obrubník) m 125,750 943,07 118 591,05

VV hřiště
VV ((10,0+6,10)*2+68,40)*1,25 125,750
VV Součet 125,750

20 K 9162391R1 D+M herní prvek - prolézačka se skluzavkou J2687 kus 1,000 456 099,40 456 099,40

D 998 Přesun hmot 37 830,00
21 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m t 38,698 977,57 37 830,00 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 123 027,15

D 766 Konstrukce truhlářské 474,51
22 K 7666607R1 D+M systém generální klíče - vložka a zámek FAB 300/FAB 300 HD + 2x klíč kus 1,000 460,68 460,68

VV • vhodné pro projekty středního rozsahu
VV • zabezpečení splňující požadavky
VV pro RC3 podle ENV 1627 nebo NBÚ SS4=2
VV • systémy chráněné patentem
VV • vysoká úroveň zabezpečení
VV • rozsáhlá rozměrová řada
VV • široká nabídka kompatibilních zámků
VV • výroba klíče ve výrobním závodě pouze se
VV souhlasem majitele
VV POPIS VÝROBKU
VV • 5ti stavítkový uzamykací systém
VV • přídavné kódování na hřbetu klíče-HD
VV • mosazné těleso i bubínek
VV • spojka úplná nesymetrická
VV PROVEDENÍ VÝROBKU
VV • standardní povrchová úprava:
VV – leštěná mosaz
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV – saténový nikl, označení „Ns“
VV • oboustranná cylindrická vložka:
VV – označení „FAB 300 nebo FAB 300HD“
VV – rozměr od 30+30 mm
VV – další rozměry odstupňované po 5mm
VV • knoflíková cylindrická vložka:
VV – označení „FAB 302 nebo FAB 302HD“
VV – rozměr od 30+30mm
VV – standardně osazen černý plastový
VV knoflík 22mm
VV – další rozměry odstupňované po 5 mm
VV • jednostranná cylindrická vložka:
VV – označení „FAB 301 nebo FAB 301HD“
VV – standardně nastavitelný zub „Z“
VV – rozměr od 30+10mm
VV – další rozměry odstupňované po 5mm
VV RC3, dle ČSN EN 1627:2012 Uzamykací systém typ 2. Dle požadavku NBÚ
VV v souladu se zákonem č. 412/205 sb.
VV Systémy generálního klíče FAB 300/ FAB 300 HD
VV Klíč FAB 300HD
VV DOPLŇKY
VV • zvýšená ochrana proti odvrtání,
VV označení „B“
VV • prostupová spojka, označení „P“
VV • ozubené kolo, 10 zubů („K10“)
VV nebo 12 zubů („K12“)
VV • malý kovový knoflík 20 mm, označení „MK“
VV nebo velký kovový knoflík 30 mm,
VV označení „VK“
VV KLÍČE
VV • polotovar klíče FAB 300HD
VV • patentově chráněná technologie
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

23 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 3,000 4,61 13,83 CS ÚRS 2020 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 122 552,64
24 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 288,000 34,50 9 936,00 CS ÚRS 2020 02

25 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 288,000 34,50 9 936,00 CS ÚRS 2020 02

26 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 288,000 9,20 2 649,60 CS ÚRS 2020 02

27 K 783306811 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním m2 288,000 71,31 20 537,28 CS ÚRS 2020 02
VV nátěr stávajícího oplocení
VV 96,0*1,50*2 288,000
VV Součet 288,000

28 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 288,000 138,01 39 746,88 CS ÚRS 2020 02

29 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí (nátěr dle stávajícího ve třech 
odstínech RAL- žlutá, zelená, oranžová.) m2 288,000 138,01 39 746,88 CS ÚRS 2020 02
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10 101,43 týdny15.2. 21 25.1. 23

2 Nabytí účinnosti smlouvy o dílo 0 týdny 15.2. 21 15.2. 21

3 Převzetí staveniště 0 týdny 28.2. 21 28.2. 21

4 Přípravné práce 6,29 týdny 8.3. 21 20.4. 21

5 Zřízení zařízení staveniště 4 týdny 8.3. 21 4.4. 21

6 Vytyčení sítí 2 týdny 8.3. 21 21.3. 21

7 Odpojení stávající MŠ 2 týdny 8.3. 21 21.3. 21

8 Dodatečný průzkum azbestu 2 týdny 8.3. 21 21.3. 21

9 Hlášení práce s azbestem a vydání stanoviska HS 30 dny 22.3. 21 20.4. 21

10 Příprava území 6 týdny 22.3. 21 2.5. 21

11 Kácení dřevin 2 týdny 22.3. 21 4.4. 21

12 Ochrana ponechaných dřevin 2 týdny 29.3. 21 11.4. 21

13 Sejmutí ornice a srovnání terénu 3 týdny 5.4. 21 25.4. 21

14 Bourací práce (zídky, brouzdaliště, herní prvky) 2 týdny 19.4. 21 2.5. 21

15 Demolice stávající MŠ 16 týdny 21.4. 21 10.8. 21

16 Odstranění azbestu 4 týdny 21.4. 21 18.5. 21

17 Demolice objektu 12 týdny 19.5. 21 10.8. 21

18 Hospodářský pavilon 66 týdny 3.5. 21 7.8. 22

19 Základové pasy 3 týdny 3.5. 21 23.5. 21

20 Základová deska 5 týdny 24.5. 21 27.6. 21

21 Svislé nosné konstrukce 1NP 4 týdny 5.7. 21 1.8. 21

22 Stropní panely 1NP 3 týdny 26.7. 21 15.8. 21

23 Svislé nosné konstrukce 2NP 4 týdny 23.8. 21 19.9. 21

24 Stropní panely 2NP 3 týdny 13.9. 21 3.10. 21

25 Skladba střechy 4 týdny 11.10. 21 7.11. 21

26 Vnější výplně tvorů - okna, dveře 4 týdny 8.11. 21 5.12. 21

27 Vnitřní vyzdívky 8 týdny 4.10. 21 28.11. 21

28 Hrubé rozvody TZB a zařízení 10 týdny 22.11. 21 30.1. 22

29 Výměníková stanice (dodávka PT a.s.) 10 týdny 20.12. 21 27.2. 22

30 Omítky 8 týdny 17.1. 22 13.3. 22

31 Lití podlah skladby 4 týdny 7.3. 22 3.4. 22

32 Obklady, dlažby 3 týdny 28.3. 22 17.4. 22

33 Podhledy 4 týdny 28.3. 22 24.4. 22

34 Finální podlahy 4 týdny 25.4. 22 22.5. 22

35 Vnitřní dveře 2 týdny 16.5. 22 29.5. 22

36 Malby 3 týdny 23.5. 22 12.6. 22

37 Gastro 3 týdny 13.6. 22 3.7. 22

38 Kompletace TZB a dokončovací práce 7 týdny 20.6. 22 7.8. 22

39 Fasáda - KZS 12 týdny 11.4. 22 3.7. 22

40 Fasáda - klempířské prvky 2 týdny 20.6. 22 3.7. 22

41 Pavilon A 65 týdny 17.6. 21 14.9. 22

42 Základové pasy 3 týdny 17.6. 21 7.7. 21

43 Základová deska 5 týdny 8.7. 21 11.8. 21

44 Svislé nosné konstrukce 1NP 4 týdny 19.8. 21 15.9. 21

45 Stropní panely 1NP 3 týdny 9.9. 21 29.9. 21

46 Svislé nosné konstrukce 2NP 4 týdny 7.10. 21 3.11. 21

47 Stropní panely 2NP 3 týdny 28.10. 21 17.11. 21

48 Skladba střechy 4 týdny 25.11. 21 22.12. 21

49 Vnější výplně tvorů - okna, dveře 4 týdny 23.12. 21 19.1. 22

50 Vnitřní vyzdívky 8 týdny 18.11. 21 12.1. 22

51 Hrubé rozvody TZB a zařízení 10 týdny 6.1. 22 16.3. 22

52 Omítky 8 týdny 3.3. 22 27.4. 22

53 Lití podlah skladby 4 týdny 21.4. 22 18.5. 22

54 Obklady, dlažby 3 týdny 12.5. 22 1.6. 22

55 Podhledy 4 týdny 12.5. 22 8.6. 22

56 Finální podlahy 4 týdny 9.6. 22 6.7. 22

57 Vnitřní dveře 2 týdny 30.6. 22 13.7. 22

58 Malby 3 týdny 7.7. 22 27.7. 22

59 Kompletace TZB a dokončovací práce 9 týdny 14.7. 22 14.9. 22

60 Fasáda - KZS 12 týdny 26.5. 22 17.8. 22

61 Fasáda - klempířské prvky 2 týdny 4.8. 22 17.8. 22

62 Pavilon B 63 týdny 11.8. 21 25.10. 22

63 Základové pasy 3 týdny 11.8. 21 31.8. 21

64 Základová deska 5 týdny 1.9. 21 5.10. 21

65 Svislé nosné konstrukce 1NP 4 týdny 13.10. 21 9.11. 21

66 Stropní panely 1NP 3 týdny 3.11. 21 23.11. 21

67 Svislé nosné konstrukce 2NP 4 týdny 1.12. 21 28.12. 21

68 Stropní panely 2NP 3 týdny 22.12. 21 11.1. 22

69 Skladba střechy 4 týdny 19.1. 22 15.2. 22

70 Vnější výplně tvorů - okna, dveře 4 týdny 16.2. 22 15.3. 22

71 Vnitřní vyzdívky 8 týdny 12.1. 22 8.3. 22

72 Hrubé rozvody TZB a zařízení 10 týdny 2.3. 22 10.5. 22

73 Omítky 8 týdny 27.4. 22 21.6. 22

74 Lití podlah skladby 4 týdny 15.6. 22 12.7. 22

75 Obklady, dlažby 3 týdny 6.7. 22 26.7. 22

76 Podhledy 4 týdny 6.7. 22 2.8. 22

77 Finální podlahy 4 týdny 3.8. 22 30.8. 22

78 Vnitřní dveře 2 týdny 24.8. 22 6.9. 22

79 Malby 3 týdny 31.8. 22 20.9. 22

80 Kompletace TZB a dokončovací práce 7 týdny 7.9. 22 25.10. 22

81 Fasáda - KZS 12 týdny 22.6. 22 13.9. 22

82 Fasáda - klempířské prvky 2 týdny 31.8. 22 13.9. 22

83 Venkovní kanalizace - přípojka 7 týdny 30.9. 21 17.11. 21

84 Venkovní kanalizace - areálový rozvod 15 týdny 23.12. 21 6.4. 22

85 Retenční nádrž 5 týdny 3.5. 21 6.6. 21

86 Venkovní vodovod - přípojka 7 týdny 30.9. 21 17.11. 21

87 Venkovní vodovod - areálový rozvod 15 týdny 23.12. 21 6.4. 22

88 Přípojka tepla (dodávka PT a.s.) 3 týdny 16.8. 21 5.9. 21

89 Silnoproud - areálové rozvody 15 týdny 6.1. 22 20.4. 22

90 Venkovní osvětlení 40 týdny 6.1. 22 12.10. 22

91 Rozvody VO 15 týdny 6.1. 22 20.4. 22

92 Svítidla VO 2 týdny 29.9. 22 12.10. 22

93 Slaboproud areálové rozvody 15 týdny 6.1. 22 20.4. 22

94 Opěrná zeď 1 (u pavilonu A) 8 týdny 3.5. 21 27.6. 21

95 Opěrná zeď 2 (u pavilonu B) 8 týdny 11.8. 21 5.10. 21

96 Altán 48,43 týdny 28.6. 21 1.6. 22

97 Nosná konstrukce 4 týdny 28.6. 21 25.7. 21

98 Podlahy, povrchy, dokončovací práce 4 týdny 5.5. 22 1.6. 22

99 Oplocení a terénní úpravy 14 týdny 7.4. 22 13.7. 22

100 Oplocení 8 týdny 7.4. 22 1.6. 22

101 Venkovní herní prvky 10 týdny 5.5. 22 13.7. 22

102 Terénní úpravy pro založení trávníku 4 týdny 7.4. 22 4.5. 22

103 Sadovnické úpravy 24 týdny 5.5. 22 19.10. 22

104 Výsadba stromů, keřů, trvalek 14 týdny 5.5. 22 10.8. 22

105 Založení trávníku 10 týdny 11.8. 22 19.10. 22

106 Komunikace a zpevněné plochy 51 týdny 4.11. 21 26.10. 22

107 Oprava vozovky po výstavbě inženýrských sítí 2 týdny 4.11. 21 17.11. 21

108 Oprava chodníku po výstavbě inženýrských sítí 6 týdny 2.6. 22 13.7. 22

109 Areálové vozovky a chodníky 27 týdny 21.4. 22 26.10. 22

110 Provedení díla 0 týdny 27.10. 22 27.10. 22

111 Likvidace staveniště 0 týdny 11.11. 22 11.11. 22

112 Podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí 0 týdny 11.11. 22 11.11. 22

113 Zajištění kolaudačního rozhodnutí 0 týdny 25.1. 23 25.1. 23

15.2.

28.2.

Přípravné práce

Zřízení zařízení staveniště

Vytyčení sítí 

Odpojení stávající MŠ

Dodatečný průzkum azbestu

Hlášení práce s azbestem a vydání stanoviska HS

Příprava území

Kácení dřevin

Ochrana ponechaných dřevin 

Sejmutí ornice a srovnání terénu

Bourací práce (zídky, brouzdaliště, herní prvky)

Demolice stávající MŠ

Odstranění azbestu

Demolice objektu

Hospodářský pavilon

Základové pasy

Základová deska

Svislé nosné konstrukce 1NP

Stropní panely 1NP

Svislé nosné konstrukce 2NP

Stropní panely 2NP

Skladba střechy

Vnější výplně tvorů - okna, dveře

Vnitřní vyzdívky

Hrubé rozvody TZB a zařízení

Výměníková stanice (dodávka PT a.s.)

Omítky

Lití podlah skladby

Obklady, dlažby

Podhledy

Finální podlahy

Vnitřní dveře

Malby

Gastro

Kompletace TZB a dokončovací práce

Fasáda - KZS

Fasáda - klempířské prvky

Pavilon A

Základové pasy

Základová deska

Svislé nosné konstrukce 1NP

Stropní panely 1NP

Svislé nosné konstrukce 2NP

Stropní panely 2NP

Skladba střechy

Vnější výplně tvorů - okna, dveře

Vnitřní vyzdívky

Hrubé rozvody TZB a zařízení

Omítky

Lití podlah skladby

Obklady, dlažby

Podhledy

Finální podlahy

Vnitřní dveře

Malby

Kompletace TZB a dokončovací práce

Fasáda - KZS

Fasáda - klempířské prvky

Pavilon B

Základové pasy

Základová deska

Svislé nosné konstrukce 1NP

Stropní panely 1NP

Svislé nosné konstrukce 2NP

Stropní panely 2NP

Skladba střechy

Vnější výplně tvorů - okna, dveře

Vnitřní vyzdívky

Hrubé rozvody TZB a zařízení

Omítky

Lití podlah skladby

Obklady, dlažby

Podhledy

Finální podlahy

Vnitřní dveře

Malby

Kompletace TZB a dokončovací práce

Fasáda - KZS

Fasáda - klempířské prvky

Venkovní kanalizace - přípojka

Venkovní kanalizace - areálový rozvod

Retenční nádrž

Venkovní vodovod - přípojka

Venkovní vodovod - areálový rozvod

Přípojka tepla (dodávka PT a.s.)

Silnoproud - areálové rozvody

Venkovní osvětlení

Rozvody VO

Svítidla VO

Slaboproud areálové rozvody

Opěrná zeď 1 (u pavilonu A)

Opěrná zeď 2 (u pavilonu B)

Altán

Nosná konstrukce

Podlahy, povrchy, dokončovací práce

Oplocení a terénní úpravy

Oplocení

Venkovní herní prvky

Terénní úpravy pro založení trávníku

Výsadba stromů, keřů, trvalek

Založení trávníku

Komunikace a zpevněné plochy

Oprava vozovky po výstavbě inženýrských sítí

Oprava chodníku po výstavbě inženýrských sítí

Areálové vozovky a chodníky

27.10.

11.11.

11.11.

25.1
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„Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“ 

 

GEOSAN + VISTORIA MŠ Bajkalská 
 

Příloha č. 4 

 

Čestné prohlášení  
o využití poddodavatelů 

 

 

 

Sdružení GEOSAN + Vistoria – MŠ Bajkalská, jehož vedoucím společníkem je GEOSAN 
GROUP a. s. se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02  Kolín, IČ: 28169522, zapsaný 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 12459 a dalším 
společníkem je VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, 110 00  Praha 1, IČ: 
25110977, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová 
zančka B 4581 (dále jen „uchazeč“),  
 

č es t ně  p ro h laš u je ,  

 

že se na plnění veřejné zakázky „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“ 

nebudou podílet poddodavatelé. 

 

 



Příloha č. 5 

 

Čestné prohlášení – Seznam členů realizačního týmu 

 

Zadávací řízení Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10 

Název dodavatele (vč. právní formy) GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská 

Sídlo  U Průhonu 1516/32, Holešovice, 170 00  Praha 7 

IČO  

 

 

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že pro plnění zakázky využije následující realizační tým: 
 

Stavbyvedoucí 

Titul, jméno a příjmení 
Vztah k dodavateli (zaměstnanec nebo 
jiný vztah) 

zaměstnanec 

Osvědčení o autorizaci ČKAIT dle § 5 odst. 
3 písm. a) „Pozemní stavby“ zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů – autorizovaný 
inženýr nebo technik 

autorizovaný inženýr - pozemní stavby, č. 0011242 

Délka praxe v oboru pozemních staveb 17 

zkušenosti v obdobné funkci (stavbyvedoucí) na zakázce, jejichž předmětem byly stavební 
práce v minimálním finančním objemu 100 mil. Kč bez DPH za každou stavební práci, přičemž 
alespoň u jedné se jednalo o novostavbu 

Název a popis zkušenosti 
Rekonstrukce a přístavba školy Pernerova 29 – 

občanská vybavenost, škola - rekonstrukce budovy 

školy, vybudování půdní vestavby 

Funkce na zakázce vedoucí projektového týmu – stavbyvedoucí 
Finanční objem stavebních prací v Kč bez 
DPH 

155 099 509,36 Kč 

Jednalo se o novostavbu NE 

Název a adresa objednatele, jméno 
kontaktní osoby včetně telefonního nebo 

e-mailového spojení 

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku 
Městské části Praha 8, příspěvková organizace a 
Městská část Praha 8 

Ing. Stanislav Hladiš, +
hladis@sespha8.cz 

Mgr. Tomáš Tatranský, 

tomas.tatransky@praha8.cz 

Místo a čas plnění Praha 8, Pernerova 29, 05/2018 – 08/2019 

zkušenosti v obdobné funkci (stavbyvedoucí) na zakázce, jejichž předmětem byly stavební 
práce v minimálním finančním objemu 100 mil. Kč bez DPH za každou stavební práci, přičemž 
alespoň u jedné se jednalo o novostavbu 



Název a popis zkušenosti 
Rezidence Stodůlky – 117 bytových jednotek – 

novostavba - rezidenční komplex se skládá z třinácti- 
a čtyřpodlažní budovy, podzemní garážová stání 

Funkce na zakázce projektový manažer - stavbyvedoucí 
Finanční objem stavebních prací v Kč bez 
DPH 

225 000 000,- 

Jednalo se o novostavbu ANO 

Název a adresa objednatele, jméno 
kontaktní osoby včetně telefonního nebo 

e-mailového spojení 

Byty Hůrka s.r.o., Hvězdova 1716, Praha 4 - Nusle 

Pavel Tošovský, tel.: 

bytyhurka@psj.cz 

Místo a čas plnění Praha 5 – Stodůlky, 06/2011-08/2013 

zkušenosti v obdobné funkci (stavbyvedoucí) na zakázce, jejichž předmětem byly stavební 
práce v minimálním finančním objemu 100 mil. Kč bez DPH za každou stavební práci, přičemž 
alespoň u jedné se jednalo o novostavbu 

Název a popis zkušenosti 

Bohemian National Hall, rekonstrukce budovy pro 

potřeby generálního konzulátu ČR v New Yorku, 

Czech Centers, víceúčelový sál pro 300 osob, 
klubové kino pro 60 osob, galerie, restaurace pro 

100 míst 
Funkce na zakázce stavbyvedoucí 
Finanční objem stavebních prací v Kč bez 
DPH 

340 000 000 

Jednalo se o novostavbu NE 

Název a adresa objednatele, jméno 
kontaktní osoby včetně telefonního nebo 

e-mailového spojení 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské 
náměstí 5, Praha 1 – Hradčany 

Ing. Pavel Semerák, tel. 224 182 143 

Místo a čas plnění New York, 321-325 East 73rd st, 11/2007-11/2008 

zkušenosti v obdobné funkci (stavbyvedoucí) na zakázce, jejichž předmětem byly stavební 
práce v minimálním finančním objemu 100 mil. Kč bez DPH za každou stavební práci, přičemž 
alespoň u jedné se jednalo o novostavbu 

Název a popis zkušenosti 

BBC building GAMMA – novostavba administrativní 
budovy, 10 nadzemních a 3 podzemní podlaží, v 

přízemí restaurace, kavárna a drobné obchodní 
plochy 

Funkce na zakázce hlavní stavbyvedoucí 
Finanční objem stavebních prací v Kč bez 
DPH 

1 200 000 000 

Jednalo se o novostavbu ANO 

Název a adresa objednatele, jméno 
kontaktní osoby včetně telefonního nebo 

e-mailového spojení 

PASSERINVEST GROUP, a.s., Želetavská 1525/1, 

140 00 Praha 4 

Ing. Čestmír Šimůnek, 
info@passerinvest.cz 

Místo a čas plnění Praha 4 – Michle, 10/2005-04/2007 

 

 

 

 

 

 

mailto:bytyhurka@psj.cz


Zástupce stavbyvedoucího 

Titul, jméno a příjmení 
Vztah k dodavateli (zaměstnanec nebo 
jiný vztah) 

zaměstnanec- VISTORIA CZ a.s. 

Osvědčení o autorizaci ČKAIT dle § 5 odst. 
3 písm. a) „Pozemní stavby“ zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů – autorizovaný 
inženýr nebo technik 

autorizovaný technik – pozemní stavy 

Č. 35258 

Délka praxe v oboru pozemních staveb více než 5 let 
zkušenosti v obdobné funkci (stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) na zakázce, 
jejichž předmětem byly stavební práce v minimálním finančním objemu 50 mil. Kč bez DPH za 
každou stavební práci 

Název a popis zkušenosti 

Rekonstrukce pavilonu E – tělocvičen k Milíčovu 
674, Praha 4; práce zahrnovaly celkovou 

rekonstrukci tělocvičen a navazujícího spojovacího 
krčku. Jedná se třípodlažní podsklepený objekt 
s ocelovým skeletem a celobetonovými stropy, 
s vyzdívanými čelními fasádami a montovanými 
prosklenými fasádními panely, založený na 
železobetonových pasech a patkách. 

Funkce na zakázce stavbyvedoucí 
Finanční objem stavebních prací v Kč bez 
DPH 

64,7 mil. Kč 

Název a adresa objednatele, jméno 
kontaktní osoby včetně telefonního nebo 

e-mailového spojení 

MČ Praha 4, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4 

Ing. Kvído Boublík, tel: 267 902 273 

Místo a čas plnění Praha 4, K Milíčovu 674; 10/2017 – 09/2018 

zkušenosti v obdobné funkci (stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) na zakázce, 
jejichž předmětem byly stavební práce v minimálním finančním objemu 50 mil. Kč bez DPH za 
každou stavební práci 

Název a popis zkušenosti 

Přestavba ZŠ Štěrboholy; rekonstrukce budovy, 

provedení nástavby (2 podlaží učeben), přístavby 
(předložené vstupní schodiště, výtah) a vestavby 
(vložení jídelny a gymnastického sálu). 

Funkce na zakázce stavbyvedoucí 
Finanční objem stavebních prací v Kč bez 
DPH 

90,8 mil. Kč 

Název a adresa objednatele, jméno 
kontaktní osoby včetně telefonního nebo 

e-mailového spojení 

MČ Praha – Štěrboholy, Ústřední 527/14, 102 00 
Praha 10 

František Ševít, starosta, tel:

Místo a čas plnění U školy 285, Praha 10 – Štěrboholy; 11/2017 – 

07/2019 

zkušenosti v obdobné funkci (stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) na zakázce, 
jejichž předmětem byly stavební práce v minimálním finančním objemu 50 mil. Kč bez DPH za 

každou stavební práci 



Název a popis zkušenosti 

Rekonstrukce čerpací stanice Bruska, Praha 6 – 2. 

část; rekonstrukce zahrnovala výměnu střešní 
krytiny, výměnu oken, fasádu a izolaci proti spodní 
vodě objektu, demontáž a demolici staré 
trafostanice a vybudování nové, komplet. demontáž 
původní technologie, dodávku a montáž nového 
technologického zařízení vč. elektroinstalace. 

Funkce na zakázce stavbyvedoucí 
Finanční objem stavebních prací v Kč bez 
DPH 

98,4 mil. Kč 

Název a adresa objednatele, jméno 
kontaktní osoby včetně telefonního nebo 

e-mailového spojení 

Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 
110/2, 110 00 Praha 1 

Ing. Petr Bureš, tel: 251 170 317 

Místo a čas plnění Praha 6;  08/2010 – 05/2012 

zkušenosti v obdobné funkci (stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) na zakázce, 
jejichž předmětem byly stavební práce v minimálním finančním objemu 50 mil. Kč bez DPH za 
každou stavební práci 

Název a popis zkušenosti 

Zateplení objektu SOŠ pro administrativu EU (Lipí) 
Praha 9; práce zahrnovaly odstranění boletických 
panelů s obsahem azbestu a nahrazení sendvičovou 
konstrukcí, hliníkovou provětrávanou fasádu, 
stávající zděné konstrukce byly zatepleny kontakt. 
fasádním systémem, výměnu výplní otvorů, staveb. 
úpravy pro vznik nových učeben a hygienického 
zařízení, výměna ÚT, ZTI, elektro. 

Funkce na zakázce stavbyvedoucí 
Finanční objem stavebních prací v Kč bez 
DPH 

55 mil. Kč 

Název a adresa objednatele, jméno 
kontaktní osoby včetně telefonního nebo 

e-mailového spojení 

Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 
2, Praha 1 

Ing. Jana Hrstková, tel: 236 004 310 

Místo a čas plnění Lipí 1911, Praha 9;  10/2009 – 12/2010 

 

Technik BOZP: 

Titul, jméno a příjmení 
Vztah k dodavateli (zaměstnanec nebo 
jiný vztah) 

zaměstnanec 

osvědčení o odborné způsobilosti 
k zajišťování úkolů a prevence rizik 
v oblasti BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 

ANO 

Délka praxe v oblasti řízení a kontroly 
BOZP 

více než 5 let 

 

 

 

 



Dohledový technik – statik 

Titul, jméno a příjmení 
Vztah k dodavateli (zaměstnanec nebo 
jiný vztah) 

pracovně právní vztah - VISTORIA CZ a.s. 

osvědčení o autorizaci ČKAIT dle § 5 odst. 
3 písm. g) „Statika a dynamika staveb“ 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů – autorizovaný 
inženýr 

autorizovaný inženýr – statika a dynamika staveb 

č. 30795 

Délka praxe v oboru statika dynamika 

staveb 

více než 5 let 

 

 

 

 



   

1 

 

Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

ze dne 17. 6. 2021 

 

 
Smluvní strany 

 

Objednatel:   Městská část Praha 10 

se sídlem:   Vršovická 68/1429, 101 38 Praha 10 

zastoupený:   Renatou Chmelovou, starostkou 

IČO:    000 63 941 

DIČ:    CZ000 63 941 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
č. účtu:    27-2000733369/0800 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních a technických: Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí 
odboru majetkoprávního 

 

(dále jen „objednatel“) 
 

 

Zhotovitel:   GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská 

zastoupený:   pověřenou osobou, na základě pověření a společenské 
smlouvy 

Vedoucí společník:  GEOSAN GROUP a. s. 

se sídlem:   U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
IČO:    281 69 522 

DIČ:    CZ28169522 

 

Společník:   VISTORIA CZ a.s. 

se sídlem:   Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 

IČO:    251 10 977 

DIČ:    CZ25110977 

 

Adresa pro zasílání korespondence zhotoviteli: 
U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.; ČSOB a.s.; Sberbank CZ, a.s. 
č. účtu:    6446732/0800; 117830833/0300; 4211219537/6800 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tento dodatek č. 1 

 

 

I. 

Dne 17. 6. 2021 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2021/OMP/0933 uzavřenou podle 

ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„Smlouva“).  

 



   

2 

 

II. 

Dne 17. 6. 2021 bylo uzavřeno Další smluvní ujednání ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933, ve 

kterém se smluvní strany se dohodly, že objednatel koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci doplní bez zbytečného odkladu poté, co odpadnou překážky na straně objednatele tohoto 
koordinátora určit již při uzavření smlouvy. Objednatel tak učiní nejpozději do předání staveniště 
podle čl. 5.1.1. smlouvy.  

 

 

III. 

1. Doplňuje se čl. 9.13. Objednatel je dále oprávněn pověřit jakoukoli třetí osobu výkonem funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci provádění díla, která bude oprávněna 
vykonávat práva a plnit povinnosti stanovené jí obecně závaznými právními předpisy a případně 
touto smlouvou. Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci provádění díla 
jmenuje Objednatel VSP spol. s r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava, IČO 48392430. Jmenování 
či odvolávání koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci provádění díla nepodléhá 
souhlasu Zhotovitele. 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření. 
 

 

Místo: Praha     Místo: Praha 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

  

 

Jméno: Mgr. Tomáš Urbánek 

Funkce: vedoucí odboru majetkoprávního 

 

 

Jméno:
Funkce: pověřená osoba  

na základě pověření a společenské smlouvy 

 

  

 

Tomáš 

Urbáne

k

Digitálně 

podepsal 

Tomáš Urbánek 

Datum: 

2021.07.23 

11:35:33 +02'00'



Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo 

č. 2021/OMP/0933 

ze dne 17. 6. 2021 
 

Městská část Praha 10 

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
IČ: 00063941 

DIČ: CZ00063941 
Zastoupená starostkou Renatou Chmelovou 
Ke smluvnímu jednání oprávněn Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí OMP 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 27-2000733369/0800 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 
Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská 

zastoupený: pověřenou osobou, na základě pověření a společenské 
smlouvy 
 

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.  
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
IČO: 281 69 522 
DIČ: CZ28169522 
 

Společník: VISTORIA CZ a.s. 
se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 

IČO: 251 10 977 
DIČ:CZ25110977 
 

Adresa pro zasílání korespondence zhotoviteli: 
U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; ČSOB a.s.; Sberbank CZ, a.s. 
č. účtu:  6446732/0800; 117830833/0300; 4211219537/6800 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě 
„Smluvní strana“) 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 (dále jen 
„Dodatek“) 
  



I. 

Předmět Dodatku 

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, 
Praha 10“. 
Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 
 

II. 

Čas plnění 
Tímto Dodatkem č. 2 se mění znění čl. 5, doba plnění, odstavec 5. 1, bod 5. 1. 2. výše 
uvedené smlouvy – provedení díla. Termín provedení díla se prodlužuje o 21 dní na dobu 
plnění 20 měsíců a 21 dní. 

 
III. 

Cena plnění 
Tímto Dodatkem č. 2 se mění znění čl. 6, odstavec 6.1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se 
cena díla: 
zvyšuje o částku      2 836 963, 92 Kč bez DPH 
a zároveň se snižuje o částku     102 502, 99 Kč bez DPH 

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku:   2 734 460, 93  Kč bez DPH 

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku 

Cena bez DPH      131 660 927,51 Kč  

(slovy:stotřicetjednamilionůšestsetšedesáttisícdevětsetdvacetsedm korun českých a 51 haléřů) 

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2021/OMP/0933 vč. Dodatku č. 
1 spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění 
je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané 
hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.  

  



 

III. 

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny 

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 
Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.  

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: č. 1, rekapitulace, položkové rozpočty 
méněprací a víceprací, č. 2, pověření č. 20/GG/082, k podepisování dokumentů elektronickým 
podpisem. 

 
 

 

Ověřujeme, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu MČ P10 

 

 

  Usnesení Rady m. č. Praha 10 (RMČP10) č. …… ze dne ……… 2022 

 

Ověřovatel jméno a příjmení:……………………………… 

 

                                                           Podpis:…………………………… 
 

  

V Praze dne___________ 

 

___________________________________ 

Městská část Praha 10 

Mgr. Tomáš Urbánek 

vedoucí odboru majetkoprávního 

Objednatel 
 

V Praze dne___________ 

 

_ _________ 

pověřená osoba na základě pověření a 
společenské smlouvy 

Zhotovitel 
 

 

 

 

 

 

Tomáš 

Urbánek

Digitálně podepsal 

Tomáš Urbánek 

Datum: 2022.01.25 

13:18:47 +01'00'



Příloha Dodatku č. 1 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 001
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 35 144,68

D HSV Práce a dodávky HSV 32 854,71

D 1 Zemní práce 32 854,71

1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
přes 100 do 500 m2 strojně m2 59,000 52,10 3 073,90 smluvní položka

6 K 112201111
Odstranění pařezů průměru do 200 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a 
zasypáním jámy

ks 3,000 563,54 1 690,62 smluvní položka

7 K 112201112
Odstranění pařezů průměru do 300 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a 
zasypáním jámy

ks 1,000 1 114,43 1 114,43 smluvní položka

20 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 4,000 111,33 445,32 smluvní položka
21 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 59,000 69,46 4 098,14 smluvní položka
26 K R-položka.2 Cena za uložení odpadu - pařezy, kořeny t 0,200 517,54 103,51 smluvní položka SO 21
46 K 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km kus 12,000 115,01 1 380,12 smluvní položka

VV 3*4 12,000

NP K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 13,000 578,01 7 514,13 smluvní položka SO 02.1 ASŘ

VV 13*1

NP K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 13,000 348,01 4 524,13 smluvní položka SO 08.1
13*1

NP K 171201221 Likvidace odpadu kod odpadu 200 201 (Křídlatka) vč. naložení a odvozu na skládku do 40km kpl 1,000 8 910,41 8 910,41 vlastní kalkulace
kalkulace ceny:
Cenová nabídka AVE  Pražské komunální služby a.s. : 7.900,- Kč bez DPH
 + koordinační přirážka ve výši 12,79%: 8 910.41,- Kč bez DPH

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 289,97
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%) % 6,970 328,55 2 289,97

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 01 - Příprava území

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 001
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 51 716,54

D HSV Práce a dodávky HSV 47 797,17

D 1 Zemní práce 47 161,17
1 K 111211201 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně m2 60,000 52,10 3 126,00 smluvní položka
2 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm kus 2,000 177,11 354,22 smluvní položka

6 K 112201112
Odstranění pařezů průměru do 300 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a 
zasypáním jámy

ks 2,000 1 114,43 2 228,86 smluvní položka

11 K 112201117
Odstranění pařezů průměru do 900 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a 
zasypáním jámy

ks 1,000 9 499,67 9 499,67 smluvní položka

13 K 162201405 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 2,000 54,51 109,02 smluvní položka
18 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 2,000 143,88 287,76 smluvní položka
19 K 162201424 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm kus 1,000 917,76 917,76 smluvní položka
20 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 60,000 70,04 4 202,40 smluvní položka
25 K R-položka.1 Cena za uložení odpadu - větve t 0,300 517,54 155,26 smluvní položka
26 K R-položka.2 Cena za uložení odpadu - pařezy, kořeny t 0,400 517,54 207,02 smluvní položka
30 K 162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km kus 8,000 92,01 736,08 smluvní položka

VV 2*4 8,000

31 K 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km kus 8,000 115,01 920,08 smluvní položka
VV 2*4 8,000

32 K 162301974 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 1 km kus 4,000 126,51 506,04 smluvní položka
VV 1*4 4,000

NP K 111111331 Odstranění ruderálního porostu přes 500 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5 m2 2 300,000 7,07 16 261,00 CS ÚRS 2021 02
NP K 111111332 Odstranění ruderálního porostu přes 500 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 750,000 10,20 7 650,00 CS ÚRS 2021 02

D Přesun hmot HSV 636,00
NP K Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03 t 1,000 636,00 636,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 919,37
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 477,97 3 919,37

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ 
a.s.

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 21 - Příprava území



 



 
 

 
 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 002
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 176 549,25

D HSV Práce a dodávky HSV 176 549,25

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 176 549,25
NP1 H 954Gf2310-01-R Vodoměrná šachta prefabrikovaná čtyřhranná Dywidag Prefa kus 1,000 176 549,25 176 549,25 vlastní

prefabrikovaná železobetonová obdélníková nádrž DYWIDAG Aquaschutz®
složená ze základní nádrže, krycí desky, komínku a poklopu
vyrobeno z betonu C40/50 XC4/XF3/XA2

základní nádrž vnitřního rozměru 3,00 x 1,50m
vnější půdorysný rozměr nádrže 3,40 x 1,90m
světlá výška 1,80m
tloušťka stěny 0,20m, tloušťka dna 0,20m
krycí deska tl. 0,20m s otvorem 600x600mm a nabetonovaným
komínkem výšky 0,35m
Poklop Purator 600x600mm D400

napojovací otvory: 2x vývrt DN100

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 07 - Venkovní vodovodní přípojka

SO 07.1 - Vodoměrná šachta

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 002
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -197 581,56

D HSV Práce a dodávky HSV -176 549,25

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -105 436,75
12 K 380311641 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 16/20 tl 150 mm m3 -0,392 4 094,29 -1 604,96 CS ÚRS 2020 02

13 K 380326132 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl 300 mm m3 -5,776 5 290,37 -30 557,18 CS ÚRS 2020 02

14 K 380356211 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení m2 -43,672 805,06 -35 158,58 CS ÚRS 2020 02

15 K 380356212 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění m2 -43,672 230,02 -10 045,43 CS ÚRS 2020 02

16 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t -0,751 37 377,63 -28 070,60 CS ÚRS 2020 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -20 293,22
17 K 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 -0,241 6 887,83 -1 659,97 CS ÚRS 2020 02

18 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 -2,940 5 607,79 -16 486,90 CS ÚRS 2020 02

19 K 632450121 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 -5,760 372,63 -2 146,35 CS ÚRS 2020 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -50 805,60
20 K 931991111 Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve dně m -10,000 977,57 -9 775,70 CS ÚRS 2020 02

21 K 931991112 Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně m -13,880 989,07 -13 728,29 CS ÚRS 2020 02

22 K 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 -3,920 138,01 -541,00 CS ÚRS 2020 02

23 K 953171022 Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 100 kg - nádrže kus -1,000 747,55 -747,55 CS ÚRS 2020 02

24 M 552410R1 poklop z tvárné litiny C 250 v rámu čtvercový uzamykatelný 600x600 mm včetně soupravy s klíčem kus -1,000 17 711,24 -17 711,24

25 K 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů m -0,400 2 242,66 -897,06 CS ÚRS 2020 02

26 K 9853241R1 Nátěr betonové konstrukce krystalizační nátěrovou hmotou m2 -20,120 368,03 -7 404,76

D 997 Přesun sutě -13,68
27 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t -0,008 447,96 -3,58 CS ÚRS 2020 02

28 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t -0,008 314,55 -2,52 CS ÚRS 2020 02

29 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t -0,112 47,84 -5,36 CS ÚRS 2020 02

30 K 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 t -0,008 277,05 -2,22 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV -21 032,31

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -13 664,61
31 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 -5,760 18,40 -105,98 CS ÚRS 2020 02

32 M 11163150 lak penetrační asfaltový t -0,002 56 123,94 -112,25 CS ÚRS 2020 02

33 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 -12,552 27,60 -346,44 CS ÚRS 2020 02

34 M 11163150 lak penetrační asfaltový t -0,004 56 123,94 -224,50 CS ÚRS 2020 02

35 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 -11,520 123,06 -1 417,65 CS ÚRS 2020 02

36 M 6285500R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm m2 -13,248 177,11 -2 346,35

37 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 -25,104 134,56 -3 377,99 CS ÚRS 2020 02

38 M 6285500R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm m2 -30,125 177,11 -5 335,44

39 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % -3,000 132,67 -398,01 CS ÚRS 2020 02

D 713 Izolace tepelné -7 367,70
40 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 -12,552 195,51 -2 454,04 CS ÚRS 2020 02

41 M 28376379 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm m2 -13,180 356,53 -4 699,07 CS ÚRS 2020 02

42 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % -3,000 71,53 -214,59 CS ÚRS 2020 02

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 07 - Venkovní vodovodní přípojka

SO 07.1 - Vodoměrná šachta



 
 

 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 002
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 005 094,32

D HSV Práce a dodávky HSV 1 005 094,32

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 005 094,32
NP1 H 954Gf2310-01-R Jímka prefabrikovaná čtyřhranná Dywidag Prefa kus 1,000 1 005 094,32 1 005 094,32 vlastní

prefabrikovaná montovaná nádrž obdélníková DYWIDAG - Aquaschutz®
nádrž sestavena ze 2 základních dílů a 2 stropních dílů
z betonu C40/50 XC4/XF3/XA2

vnitřní rozměr 2,50 x 12,2m
vnější rozměr 2,90 x 12,6m
světlá výška 1,90m
stropní deska tloušťky 0,25m, zatížitelnost 60t
2x vstupní šachta DN1000 s konusem a poklopem Purator P-TOP RS D400
napojovací otvory: 3x vložka DN200KG, 4 x jádrový vývrt DN 50

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 16 - Retenční nádrž

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 002
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -1 086 565,00

D HSV Práce a dodávky HSV -1 005 094,32

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -765 875,51
12 K 380321662 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl 300 mm m3 -68,106 4 393,31 -299 210,77 CS ÚRS 2020 02

13 K 380356211 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení m2 -145,630 690,05 -100 491,98 CS ÚRS 2020 02

14 K 380356212 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění m2 -145,630 230,02 -33 497,81 CS ÚRS 2020 02

15 K 380356221 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch zaoblených zřízení m2 -1,256 1 150,08 -1 444,50 CS ÚRS 2020 02

16 K 380356222 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch zaoblených odstranění m2 -1,256 230,02 -288,91 CS ÚRS 2020 02

17 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t -8,854 37 377,63 -330 941,54 CS ÚRS 2020 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -48 227,97
18 K 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 -3,948 6 887,83 -27 193,15 CS ÚRS 2020 02

19 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 -3,751 5 607,79 -21 034,82 CS ÚRS 2020 02

D 8 Trubní vedení -45 818,74
20 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus -4,000 2 415,17 -9 660,68 CS ÚRS 2020 02

21 M 59224162 skruž kanalizační  100 x 100 x 12 cm kus -2,020 3 145,70 -6 354,31 CS ÚRS 2020 02

22 M 59224160 skruž kanalizační  100 x 25 x 12 cm kus -2,020 1 218,51 -2 461,39 CS ÚRS 2020 02

23 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus -2,000 2 415,17 -4 830,34 CS ÚRS 2020 02

24 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm kus -2,020 1 989,98 -4 019,76 CS ÚRS 2020 02

25 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus -2,000 1 610,11 -3 220,22 CS ÚRS 2020 02

26 M 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 uzamykatelný včetně soupravy klíče kus -2,000 6 909,63 -13 819,26 CS ÚRS 2020 02

27 K 89962013R Obetonování plastové šachty betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 -0,109 6 440,45 -702,01

28 K 899640112 Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop m2 -0,544 1 380,10 -750,77 CS ÚRS 2020 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -82 433,25
29 K 931991111 Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve dně m -30,000 747,55 -22 426,50 CS ÚRS 2020 02

33 K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m -0,600 3 047,71 -1 828,63 CS ÚRS 2020 02

34 K 9853241R1 Nátěr betonové konstrukce krystalizační nátěrovou hmotou m2 -84,310 690,05 -58 178,12

D 997 Přesun sutě -129,91
35 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t -0,076 447,96 -34,04 CS ÚRS 2020 02

36 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t -0,076 314,55 -23,91 CS ÚRS 2020 02

37 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t -1,064 47,84 -50,90 CS ÚRS 2020 02

38 K 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 t -0,076 277,05 -21,06 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot -62 608,94
39 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t -204,424 306,27 -62 608,94 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV -81 470,68

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -10 874,69
40 K 711132101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou m2 -83,912 40,25 -3 377,46 CS ÚRS 2020 02

41 M 2832305R fólie PE separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1,5mm m2 -100,694 71,31 -7 180,49

42 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % -3,000 105,58 -316,74 CS ÚRS 2020 02

D 712 Povlakové krytiny -23 033,82
43 K 712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů m2 -34,857 313,97 -10 944,05 CS ÚRS 2020 02

44 M 2832201R fólie hydroizolační mPVC tl 1,5mm m2 -40,086 182,86 -7 330,13

45 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 -34,857 27,60 -962,05 CS ÚRS 2020 02

46 M 69311199 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní  PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 m2 -40,086 23,00 -921,98 CS ÚRS 2020 02

47 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 -34,857 36,80 -1 282,74 CS ÚRS 2020 02

48 M 69311199 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní  PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 m2 -40,086 23,00 -921,98 CS ÚRS 2020 02

49 K 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m % -3,000 223,63 -670,89 CS ÚRS 2020 02

D 713 Izolace tepelné -47 562,17
50 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 -83,462 195,51 -16 317,66 CS ÚRS 2020 02

51 M 28376379 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm m2 -87,635 356,53 -31 244,51 CS ÚRS 2020 02

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 16 - Retenční nádrž



 



 

  

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 00063941

Městská část Praha 10 DIČ: CZ00063941

Zhotovitel: IČ: 28169522

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ: 26760312

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ: CZ26760312

Zpracovatel: IČ: 25110977

VISTORIA CZ a.s. DIČ: CZ25110977

Poznámka:

Cena bez DPH 137 522,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 137 522,80 21,00% 28 879,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 166 402,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL003 - Odstranění dilatační smyčky teplovodu 



 

  

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:
D-PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 137 522,80

HSV - Práce a dodávky HSV 125 132,52

    1 - Zemní práce 70 073,47

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 779,25

    997 - Přesun sutě 36 279,80

M - Práce a dodávky M 1 968,00

    23-M - Montáže potrubí 1 968,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 422,28

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL003 - Odstranění dilatační smyčky teplovodu 



 

  

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:
D-PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 137 522,80

D HSV Práce a dodávky HSV 125 132,52

D 1 Zemní práce 70 073,47

1 K 129951121
Bourání konstrukcí z betonu prostého neprokládaného 
v odkopávkách nebo prokopávkách strojně m3 11,100 3 730,00 41 403,00 CS ÚRS 2021 02

VV "spodní deska 
VV 5*6*0,25 7,500
VV "horní deska 
VV 5*6*0,12 3,600
VV Součet 11,100

2 K 131251102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 27,000 209,77 5 663,79 SoD

VV 5*6*0,9 27,000

3 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 38,100 348,01 13 259,18 SoD

4 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 27,000 127,00 3 429,00 CS ÚRS 2021 02

5 K
174101101a_PK1
1

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 38,100 165,84 6 318,50 SoD

VV 5*6*(0,9+0,25+0,12) 38,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 779,25

6 K 962042320
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 
m3

m3 3,675 5 110,00 18 779,25 CS ÚRS 2021 02

VV "zdivo
VV 6*0,5*0,3*2 1,800
VV 5*0,5*0,3*2 1,500
VV 2,5*0,5*0,3 0,375
VV Součet 3,675

D 997 Přesun sutě 36 279,80

7 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 32,505 506,47 16 462,81 SoD

8 K 997013501b
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 32,505 242,60 7 885,71 SoD

9 K 997013509b
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 455,070 10,61 4 828,29 SoD

VV 32,505*14 'Přepočtené koeficientem množství 455,070

10 K
997013601__PK_
II

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 32,505 218,52 7 102,99 SoD

D M Práce a dodávky M 1 968,00

D 23-M Montáže potrubí 1 968,00

11 K 230082007
Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 18 mm 
tl 2,0 mm

kus 8,000 246,00 1 968,00 CS ÚRS 2021 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 422,28
12 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 1 271,01 10 422,28

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL003 - Odstranění dilatační smyčky teplovodu 



 



 

Rozpočet JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

SO 22 odstranění střešní krytiny Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek

MŠ Bajkalská, Praha 10 - Vršovice Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 0 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

2 052 908 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Likvidace azbestu

ZRN+ost.náklady+HZS

2 052 907,75 Kč
431 111,00 Kč

0 Kč
0 Kč

2 484 019 Kč



 

  

S: SO 22

D.1:

Odstranění střešní krytiny - UZAVŘENÉ 
kontrolované pásmo

R: D.1.2

P.č.Číslo 
položky

Název položky MJ množství cena / MJ celkem Cenová 
soustava

/platnost

Cenová 
úroveň

Díl:
1 R-AZC01 Vybudování uzavřeného kontrolovaného pásma včetně dočasné 

konstrukce na střešní části
ks 3,00 184 486,67 553 460,01 Vlastní Indiv

zahrnuje celý rozsah kontrolovaného pásma nutný k provedení 
demontáže a likvidace střešní krytiny s obsahem azbestu v rámci 
uzavřeného kontrolovaného pásma  Bude zřízeno ks neprodyšně 
uzavřených kontrolovaných pásem, které budou neprodyšně 
uzavřená vysokopevnostní plachtou. 

2 R-AZC02 Montáž personální dekontaminační propusti ks 3,00 14 293,00 42 879,00 Vlastní Indiv

zahrnuje vybudování tříkomorové dekontaminační komory 
(hygienické smyčky) pro dekontaminaci osob odstraňujících 
materiály s obsahem azbestu v kontrolovaných pásmech

3 R-AZC03 Montáž materiálové dvoukomorové dekontaminační propusti ks 3,00 14 293,00 42 879,00 Vlastní Indiv

zahrnuje vybudování dvoukomorové dekontaminační komory pro 
dekontaminaci obalů odpadů před opuštěním kontrolovaného 
pásma ve všech kontrolovaných pásmech

4 R-AZC04 Demontáž  kontrolovaného pásma, personální a materiálové 
propusti

kpl. 3,00 31 226,33 93 678,99 Vlastní Indiv

zahrnuje dekontaminaci použitých zařízení a použitého 
technologického vybavení a nářadí, demontáž a likvidaci 
kontrolovaného pásma, personální  materiálové propusti v  
kontrolovaných pásmech

5 R-AZC05 Provoz odsávacích zařízení v kontrolovaném pásmu a 
dekontaminačních komorách

kpl. 3,00 38 529,00 115 587,00 Vlastní Indiv

zahrnuje dodávku odsávací  filtrační techniky zajišťující  v 
kontrolované pásmu vytvoření diferenčního tlaku -20Pa současně s 
pětinásobnou výměnou  vnitřního ovzduší, dodávku a výměnu 
filtračních jednotek M5 a G4 po celou dobu trvání prací. 

6 R-AZC06 Enkapsulace horní vrstvy střešního asfaltového souvrství před 
řezáním na pasy  před bouráním

m2 496,80 144,95 72 011,16 Vlastní Indiv

aplikace enkapsulačního přípravku na bázi vodní PVAC disperze, 
příprava na zahájení řezáním na pasy

7 R-AZC07 Vybourání střešní krytiny ze živičných pásu s obsahem azbestu 
po prkenný záklop

m2 496,80 935,66 464 835,89 Vlastní Indiv

rezání asfaltového souvrství  na pasy za průběžné enkapsulace 
vodní PVAC disperzí ke snížení prašnosti, jejich  vyjmutí z místa 
úložiště, balení, dekontaminace obalů

9 R-AZC09 Dekontaminace stávajícího prkenného záklopu  a prostor 
kontrolovaného pásma 

m2 496,80 506,95 251 852,76 Vlastní Indiv

dekontaminace zbylých střešních konstrukcí -  prkenního záklopu 
střešní konstrukce vysátím vysavači třídy H13 a enkapsulací vodní 
PVAC disperzí a dočišťovací práce stávající střešní konstrukce - 
prkenního záklopu

11 R-AZC11 Svislá doprava neprodyšně zabaleného a označeného odpadu a 
odpadů kategorie "N" a odpadů kat. "O"

t 7,00 4 303,00 30 121,00 Vlastní Indiv

přesuny hmot v balení BIG BAG do deponie odpadů (přistaveného 
kontejneru)  

Položkový rozpis prací a dodávek

2 052 907,75

Demolice stávající MŠ, Bajkalská 1534/19, 110 00 Praha 10 - Vršovice

Odstranění střešního souvrství s obsahem azbestu - 50mm



 

  

12 R-AZC12 Použití prostředků osobní ochrany zaměstnance pásmo 3,00 90 909,00 272 727,00 Vlastní Indiv

použití základních prostředků osobní ochrany zaměstnance pro 
práce s azbestem - polomaska s filtrací FF P3, jednorázový overal 
s certifikací pro práce s azbestem, ochranné rukavice. Prostředky 
osobní ochrany se mění za nové po kazdém opuštění 
kontrolovaného pásma, minimálně po dvou hodinách práce (1 ks 
KP: 8 prac., 6 dnů)

13 R-AZC13 Závěrečný monitoring dle ČSN ISO EN 16000-7 ks 3,00 14 546,00 43 638,00 Vlastní Indiv

zahrnuje závěrečné měření v kontrolovaném pásmu před zrušením 
kontrolovaného pásma v souladu s výše uvedenou normou 

14 R-AZC14 Odvoz a likvidace nebezpečných odpadů na příslušné skládce t 7,00 4 405,42 30 837,94 Vlastní Indiv

zahrnuje všechny přesuny hmot, nakládku, odvoz a likvidaci 
odpadů v souladu se zákonem o odpadech v platném znění 

15 R-AZC15 Zřízení a zrušení zařízení staveniště s azbestem kompl. 1,00 38 400,00 38 400,00 Vlastní Indiv

mimostaveništní doprava, zřízení staveniště, zřízení denní 
místnosti pro pracovníky s azbestem,skladovacích prostor a 
sociální zázemí

Celkem bez DPH 2 052 907,75



 

  



 

 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 005
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 636,51

D PSV Práce a dodávky PSV 22 096,39

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 22 096,39
155 M 6285500R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou pro střední radónový index m2 71,992 203,56 14 654,73 smluvní položka

VV izolace základů - 2x pás SBS
VV oprava dopočtem jednotkového množství materiálu ve specifikaci, kod položky 71114-1559 1,15000 m2/m2
VV 553,786*0,13 71,992

158 M 6285500R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou pro střední radónový index m2 17,430 203,56 3 548,08 smluvní položka
VV izolace základů - 2x pás SBS
VV oprava dopočtem jednotkového množství materiálu ve specifikaci, kod položky 71114-1559 1,15000 m2/m2
VV 96,834*0,18 17,430

NP K 711474067 Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP kus 10,000 325,00 3 250,00 CS ÚRS 2021 02
VV splašková kanalizace 7,000
VV dešťová kanalizace 2,000
VV vodovod 1,000
VV součet 10,000

163 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m % 3,000 214,53 643,58 CS ÚRS 2020 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 540,12
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%) % 6,970 220,96 1 540,12

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

SO 02.1 - ASŘ

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 005
Stavba:

Objekt: ;

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 553,52

D PSV Práce a dodávky PSV 22 018,81

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 22 018,81
154 M 6285500R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou pro střední radonový index m2 63,117 203,56 12 848,09 smluvní položka

VV oprava dopočtem jednotkového množství materiálu ve specifikaci, kod položky 71114-1559 1,15000 m2/m2
VV 485,515*0,13 63,117

157 M 6285500R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou pro střední radonový index m2 14,759 203,56 3 004,40 smluvní položka
VV izolace základů - 2x pás SBS
VV oprava dopočtem jednotkového množství materiálu ve specifikaci, kod položky 71114-1559 1,15000 m2/m2
VV 81,996*0,18 14,759

NP K 711474067 Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP kus 17,000 325,00 5 525,00 CS ÚRS 2021 02
VV splašková kanalizace 11,000
VV tuková kanalizace 2,000
VV dešťová kanalizace 3,000
VV vodovod 1,000
VV součet 17,000

162 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m % 3,000 213,77 641,32 CS ÚRS 2020 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 534,71
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%) % 6,970 220,19 1 534,71

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon

SO 03.1 - ASŘ



 

  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 005
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 48 313,71

D PSV Práce a dodávky PSV 44 652,23

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 44 652,23
169 M 6285500R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s výztužnou vložkoupro střední radonový index m2 160,769 203,56 32 726,04 smluvní položka

VV izolace základové spáry - 2x modifikovaný asf. pás
VV oprava dopočtem jednotkového množství materiálu ve specifikaci, kod položky 71114-1559 1,15000 m2/m2
VV 1236,681*0,13 160,769

171 M 6285500R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s výztužnou vložkoupro střední radonový index m2 28,799 177,11 5 100,64 smluvní položka
VV izolace základové spáry
VV oprava dopočtem jednotkového množství materiálu ve specifikaci, kod položky 71114-1559 1,15000 m2/m2
VV 159,996*0,18 28,799

NP K 711474067 Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP kus 17,000 325,00 5 525,00 CS ÚRS 2021 02
VV splašková kanalizace 12,000
VV dešťová kanalizace 4,000
VV vodovod 1,000
VV součet 17,000

177 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m % 3,000 433,52 1 300,55 CS ÚRS 2020 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 661,48
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 446,52 3 661,48

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

SO 23.1 - ASŘ



 

  



 

  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 006
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 390 934,55

D HSV Práce a dodávky HSV 365 461,86

D 1 Zemní práce 365 461,86
13 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 1 340,800 272,57 365 461,86 CS ÚRS 2020 02

Smluvní množství: 335,2 (m2)
Množství dle přílohy D.1.21.01 : 1676 (m2)
Rozdíl: 1340,8 (m2)

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 472,69
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%) % 6,970 3 654,62 25 472,69

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 01 - Příprava území



 

  



 

  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 008
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 812,58

D HSV Práce a dodávky HSV 38 643,79

D 38 643,79
NP Demontáž prvků (kryty topení, volně stojící skříně, vestavěné skříně, regály) hod 96,000 363,00 34 848,00 vlastní ocenění

vv stavební dělník, (363,-/h) - pol. z URS HZS 1292-21 II

NP K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 1,450 879,00 1 274,55 CS ÚRS 2021 02

vv (kryty topení, volně stojící skříně, vestavěné skříně, regály) 1,45

NP K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 2,212 1 140,00 2 521,24 CS ÚRS 2020 02

vv (kryty topení, volně stojící skříně, vestavěné skříně, regály) 1,45

vv koberce 650g/m2: (108+13+16)*0,00065 0,08905

vv PVC 2,8kg/m2: (113+49+30+3,1+8,6+1,25)*0,0028 0,57386

vv koženková dělící stěna 5kg/m2: (2*4,7*2,1)*0,005 0,0987

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 168,79
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 386,44 3 168,79

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 22 - Demolice stávající MŠ



 

  



 

  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 009
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 421,28

D HSV Práce a dodávky HSV 29 040,00

Ostatní 29 040,00
NP Demontáž výměníkové stanice komplet zařízení vč. likvidace hod 80,000 363,00 29 040,00 vlastní ocenění

demontáž výměníku tepla, čerpadel, expanzní nádoby, trubních rozvodů, trubních izolací, armatur, elektropříslušenství- dělník stavební 
(363,-/h)- HZS 1292

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 381,28
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 290,40 2 381,28

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 22 - Demolice stávající MŠ



Příloha Dodatku č. 2 

 

 



Dodatek č. 3 

ke Smlouvě o dílo 

č. 2021/OMP/0933 

ze dne 17. 6. 2021 

 

Městská část Praha 10 

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
IČ: 00063941 

DIČ: CZ00063941 
Zastoupená starostkou Renatou Chmelovou 
Ke smluvnímu jednání oprávněn Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí OMP 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 27-2000733369/0800 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 
Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská 

zastoupený: pověřenou osobou, na základě pověření a společenské 
smlouvy 
 

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.  
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
IČO: 281 69 522 
DIČ: CZ28169522 
 

Společník: VISTORIA CZ a.s. 
se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 

IČO: 251 10 977 
DIČ:CZ25110977 
 

Adresa pro zasílání korespondence zhotoviteli: 
U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; ČSOB a.s.; Sberbank CZ, a.s. 
č. účtu:  6446732/0800; 117830833/0300; 4211219537/6800 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě 
„Smluvní strana“) 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 (dále jen 
„Dodatek“) 
  



I. 

Předmět Dodatku 

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, 
Praha 10“. 
Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 
 

II. 

Čas plnění 
Tímto Dodatkem č. 3 se mění znění čl. 5, doba plnění, odstavec 5. 1, bod 5. 1. 2. výše 
uvedené smlouvy – provedení díla a dodatku č. 2. Termín provedení díla se prodlužuje o 67 
dní na dobu plnění 20 měsíců a 88 dní. 

 
III. 

Cena plnění 
Tímto Dodatkem č. 3 se mění znění čl. 6, odstavec 6.1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se 
cena díla: 
zvyšuje o částku      2 746 753, 57 Kč bez DPH 
a zároveň se snižuje o částku     299 665, 65 Kč bez DPH 

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku:   2 447 087,92  Kč bez DPH 

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku 

Cena bez DPH      134 108 015, 43 Kč  

(slovy: stotřicetčtyřimilionůstoosmtisícpatnáct korun českých a 43 haléřů) 
Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2021/OMP/0933 vč. všech 
platných Dodatků spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro 
uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. 
Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.  

  



 

IV. 

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny 

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 
Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.  

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: č. 1, rekapitulace, položkové rozpočty 
méněprací a víceprací, č. 2, pověření č. 20/GG/082, k podepisování dokumentů elektronickým 
podpisem. 

 
 

 

Ověřujeme, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu MČ P10 

 

 

  Usnesení Rady m. č. Praha 10 (RMČP10) č. …… ze dne ……… 2022 

 

Ověřovatel jméno a příjmení:……………………………… 

 

                                                           Podpis:…………………………… 
 

  

V Praze dne___________ 

 

___________________________________ 

Městská část Praha 10 

Mgr. Tomáš Urbánek 

vedoucí odboru majetkoprávního 

Objednatel 
 

V Praze dne___________ 

 

pověřená osoba na základě pověření a 
společenské smlouvy 

Zhotovitel 
 

 

 

 

 

 

Tomáš Urbánek Digitálně podepsal Tomáš Urbánek 

Datum: 2022.05.09 08:30:50 +02'00'



Příloha Dodatku č. 1 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 007
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 287 325,43

D HSV Práce a dodávky HSV 274 413,69

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 266 253,77
18 K 311113142 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 m2 86,820 1 242,09 107 838,25 smluvni položka

VV příloha D.1.02.1.6
VV atika
VV (21,70+3,58+5,63+1,25+7,30+16,50+5,85+6,98+18,03)*1,00 86,820

24 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1,736 37 377,63 64 902,52 smluvni položka
VV množství výztuže 20kg/m2 - prolévané tvárnice atika
VV (21,70+3,58+5,63+1,25+7,30+16,50+5,85+6,98+18,03)*1,00*0,02 1,736

NP01 K 985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru m 89,060 1 050,00 93 513,00 CS ÚRS 2021 02
25,8+25,8-0,40-0,4+13,68+13,68-0,4-0,4+5,85+5,85 89,060

D 998 Přesun hmot 8 159,92
148 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 27,435 297,43 8 159,92 smluvni položka

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 200 mm (-82,479*0,16519) -13,62470601

Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 (86,820*0,45195) 39,238299

Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 (1,736*1,04881) 1,821153684

součet 27,435

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 911,74
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%) % 6,970 1 852,47 12 911,74

VRN odečty (Kč) -89 166,40

VRN přípočty (Kč) 274 413,69

součet 185 247,290

SO 02.1 - ASŘ

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 007
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -89 166,40

D HSV Práce a dodávky HSV -89 166,40

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -89 166,40
21 K 311234021 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 200 mm m2 -82,479 1 081,08 -89 166,40 smluvni položka

VV příloha D.1.02.1.6
VV atika
VV (21,70+3,58+5,63+1,25+7,30+16,50+5,85+6,98+18,03)*0,95 -82,479

SO 02.1 - ASŘ

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A



 
 

 
 

 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 007
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 222 100,51

D HSV Práce a dodávky HSV 212 173,95

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 205 791,02
23 K 311113142 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 m2 67,920 1 242,09 84 362,75 smluvni položka

VV příloha D.1.03.1.6
VV atika
VV (21,23+13,13-0,40)*2*1 67,920

28 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1,358 37 377,63 50 773,77 smluvni položka
VV příloha D.1.03.1.6
VV množství výztuže 20kg/m2 - prolévané tvárnice atika
VV (21,23+13,13-0,40)*2*1*0,020 1,358

NP01 K 985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru m 67,290 1 050,00 70 654,50 CS ÚRS 2021 02
21,23+21,23-0,4-0,4+13,13+13,3-0,4-0,4 67,290

D 998 Přesun hmot 6 382,93
147 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 21,462 297,40 6 382,93 smluvni položka

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 200 mm (-64,524*0,16519) -10,659

Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 (67,92*0,45195) 30,696

Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 (1,358*1,04881) 1,425

součet 21,462

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 926,56
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%) % 6,970 1 424,18 9 926,56

VRN odečty (Kč) -69 755,61

VRN přípočty (Kč) 212 173,95

součet 142 418,340

SO 03.1 - ASŘ

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 007
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -69 755,61

D HSV Práce a dodávky HSV -69 755,61

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -69 755,61
25 K 311234021 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 200 mm m2 -64,524 1 081,08 -69 755,61 smluvni položka

VV příloha D.1.03.1.6
VV atika
VV (21,23+13,13-0,40)*2*0,95 -64,524

SO 03.1 - ASŘ

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon



 
 

 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 007
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 454 096,40

D HSV Práce a dodávky HSV 430 348,78

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 414 242,62
26 K 311113142 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 m2 137,040 1 242,09 170 216,01 smluvni položka

VV příloha D.1.23.1.6
VV atika
VV (38,02+3,58*2+1,10+5,98+1,25+7,30+17,10+9,31+8,88+9,31+17,10+7,30+1,25+5,98)*1,00 137,040

32 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 2,741 37 377,63 102 444,61 smluvni položka
VV příloha D.1.23.1.6
VV množství výztuže 20kg/m2 - prolévané tvárnice atika
VV (38,02+3,58*2+1,10+5,98+1,25+7,30+17,10+9,31+8,88+9,31+17,10+7,30+1,25+5,98)*1,00*0,02 2,741

NP01 K 985331111 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru m 134,840 1 050,00 141 582,00 CS ÚRS 2021 02
45,18+45,18-0,4-0,4+13,68+13,68+9,36+9,36-0,4-0,4 134,840

D 998 Přesun hmot 16 106,16
162 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 54,151 297,43 16 106,16 smluvni položka

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 200 mm (-130,188*0,16519) -10,659

Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 (137,040*0,45195) 61,935

Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 (2,741*1,04881) 2,875

součet 54,151

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 23 747,62
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 2 896,05 23 747,62

VRN odečty (Kč) -140 743,64

VRN přípočty (Kč) 430 348,78

součet 289 605,140

SO 23.1 - ASŘ

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 007
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -140 743,64

D HSV Práce a dodávky HSV -140 743,64

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -140 743,64
29 K 311234021 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 200 mm m2 -130,188 1 081,08 -140 743,64 smluvni položka

VV příloha D.1.23.1.6
VV atika
VV (38,02+3,58*2+1,10+5,98+1,25+7,30+17,10+9,31+8,88+9,31+17,10+7,30+1,25+5,98)*0,95 -130,188

SO 23.1 - ASŘ

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B



 



 
  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 010
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 708,03

Ostatní náklady 17 708,03
NP Archeologický výzkum formou odborného dohledu nad výkopovými prácemi kpl 1,000 17 708,03 17 708,03 Vlastní

kalkulace ceny:

Cenová nabídka Archeo Pro o.p.s.:  15 700,- Kč bez DPH

 + koordinační přirážka ve výši 12,79%: 17 708,03 Kč bez DPH

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 
10 - 1.část

ON-ON



  



 



 
 

 

KALKULACE NÁKLADŮ NA PRODLOUŽENÍ VÝSTAVBY 

Náklady na vedení stavby měs Kč/měs Celkem 

vedoucí projektového týmu 2,2 

100 

000,00 220 000,00 

hlavní stavbyvedoucí 2,2 80 000,00 176 000,00 

stavbyvedoucí 2,2 80 000,00 176 000,00 

mistr 2,2 65 000,00 143 000,00 

přípravář  2,2 80 000,00 176 000,00 

dopravné / pohonné hmoty (kpl)  2,2 30 000,00 66 000,00 

Náklady na zařízení staveniště měs Kč/měs Celkem 

sanitární buňka - nájem (1ks) 2,2 8 000,00 17 600,00 

kancelářská buňka - nájem (8ks) 2,2 40 000,00 88 000,00 

sklad - nájem (1ks) 2,2 3 000,00 6 600,00 

náklady na připojení IT ZS na internet 2,2 1 250,00 2 750,00 

energie ZS (kpl) 2,2 20 000,00 44 000,00 

odpady ZS (kpl) 2,2 600,00 1 320,00 

úklid ZS (kpl) 2,2 3 136,00 6 899,20 

ostraha staveniště (kpl) 2,2 57 500,00 126 500,00 

oplocení staveniště (100bm) 2,2 5 000,00 11 000,00 

DIO (kpl) 2,2 1 470,00 3 234,00 

Specifické náklady měs Kč/měs Celkem 

bankovní garance 2,2 14 000,00 30 800,00 

pojištění stavby 2,2 6 100,00 13 420,00 

vedení účetnictví 2,2 8 000,00 17 600,00 

Celkem náklady na prodloužení výstavby o 2,2 měs     

1 326 

723,20 

 

  

Náklady na prodloužení výstavby o 2,2 měsíce kpl 1 1 326 723,20 1 326 723,20 viz samostatná příloha č. 1
pronájem 4 měsíce (60,-/m2/měs) m2 400 240,00 96 000,00 pronájem na 4 měsíce
doprava na stavbu a zpět, manipulace m2 400 580,00 232 000,00

oprava podloží (konstrukční skladby podloží komunikace) m2 400 200,00 80 000,00 po demontáži panelové cesty

zvýšené náklady na dopravu stropních panelů pavilonu A 
nad 1.NP, vzhledem k dosud neodsouhlasenému ZL 11- 
změna trasy a na stavbě a návoz "sólo" auty (ne návěs) kpl 1 30 800,00 30 800,00

zvolena alternativa dopravy pro minimalizaci 

dopadů do realizačního HMG. U ostatních pavilonů 
toto není možné.

CELKEM bez DPH 1 765 523,20

MŠ Bajkalská- řešení těžké dopravy na staveništi



Příloha Dodatku č. 2 

 



Dodatek č. 4 
ke Smlouvě o dílo 

č. 2021/OMP/0933 

ze dne 17. 6. 2021 

 

Městská část Praha 10 

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10 

IČ: 00063941 

DIČ: CZ00063941 

Zastoupená 1. místostarostkou Ing. Janou Komrskovou 

Ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucího OMP 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 27-2000733369/0800 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská 

zastoupený: pověřenou osobou, na základě pověření a společenské 
smlouvy 

 

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.  

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
IČO: 281 69 522 

DIČ: CZ28169522 

 

Společník: VISTORIA CZ a.s. 

se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 

IČO: 251 10 977 

DIČ:CZ25110977 

 

Adresa pro zasílání korespondence zhotoviteli: 
U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; ČSOB a.s.; Sberbank CZ, a.s. 
č. účtu:  6446732/0800; 117830833/0300; 4211219537/6800 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě 
„Smluvní strana“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 (dále jen 
„Dodatek“) 
  



I. 

Předmět Dodatku 

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, 
Praha 10“. 
Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

 

II. 

Cena plnění 
Tímto Dodatkem č. 4 se mění znění čl. 6, odstavec 6.1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se 
cena díla: 
zvyšuje o částku      2 013 660, 35 Kč bez DPH 

a zároveň se snižuje o částku        119 485, 79 Kč bez DPH 

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku:   1 894 174, 50 Kč bez DPH 

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku 

Cena bez DPH      136 002 189, 93 Kč  

(slovy: stotřicetšestmilionůdvatisícestoomsdesátdevět korun českých a 93 haléřů) 
Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2021/OMP/0933 vč. všech 
platných Dodatků spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro 

uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. 
Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.  
 

IV. 

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny 

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 
Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.  

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: č. 1, rekapitulace, položkové rozpočty 
méněprací a víceprací. 
 
 

V Praze dne___________ 

 

___________________________________ 

Městská část Praha 10 

Ing. Dušan Kodrla 

pověřený vedením odboru majetkoprávního 

Objednatel 

 

pověřená osoba na základě pověření a 
společenské smlouvy 

Zhotovitel 

 

 

Dušan 

Kodrla

Digitálně podepsal 

Dušan Kodrla 

Datum: 2022.07.29 

10:01:30 +02'00'



  

Re
ka

pi
tu

la
ce

 z
m

ěn
 

P
ro

je
k
t 

:
Vý

st
av

ba
 m

at
eř

sk
é 

šk
ol

y 
v 

ul
ic

i B
aj

ka
ls

ká
, P

ra
ha

 1
0

O
rg

an
iz

ač
ní

 j.
:

PV
Ř

M
ax

im
ál

ní
 

p
ro

c
e
n

ta

M
ax

im
ál

ní
 

ho
dn

ot
a 

Zm
ěn

y
Vy

če
rp

án
o

Zb
ýv

á
Z
p
ra

c
o
va

l 
 /

  
 

D
a
tu

m
 a

k
tu

a
liz

a
c
e
 :

M
.J

.
1
7
.0

2
.2

0
2
2

Ná
ze

v 
za

ká
zk

y:
V

ýs
ta

vb
a 

m
at

eř
sk

é 
šk

ol
y 

v 
ul

ic
i B

aj
ka

ls
ká

, P
ra

ha
 1

0
1
5
%

1
9
 3

3
8
 9

7
0

1
9
 3

3
8
 9

7
0

2
7
.0

6
.2

0
2
2

Čí
sl

o 
za

ká
zk

y:
A

V
.2

1
0
2
8
.1

.1
3
0

5
0
%

6
4
 4

6
3
 2

3
3

4
 3

3
7
 1

9
5

6
0
 1

2
6
 0

3
8

V
R

T
:

M
a
rt

in
 J

e
le

n
5
0
%

6
4
 4

6
3
 2

3
3

2
 7

8
6
 4

9
7

6
1
 6

7
6
 7

3
7

T
. 

d
o

k
. 

d
le

 S
O

D
3
1
.3

.2
0
2
3

3
0
%

3
8
 6

7
7
 9

4
0

6
 6

8
2
 0

7
1

3
1
 9

9
5
 8

6
9

T
. 

d
o

k
. 

d
le

 Z
L

2
7
.6

.2
0
2
3

-1
0
2
 5

0
3
 

S
ta

v

č.
čí

slo
sc

hv
al

ov
án

í
Př

íp
oč

ty
O

dp
oč

ty
C

en
a 

Zm
ěn

y
zm

ěn
a

Z
L

c
e
n
a

zm
ěn

y
(K

č)
te

rm
ín

u
č.

do
d.

Kč

S
3
 3

9
8
 3

1
8

2
1

J P
1
 7

8
3
 2

3
1

6
7

C
e
lk

e
m

 Z
L

ce
lke

m
 d

ní
D

od
 č

. 
čá

st
ka

(k
ód

)
7
 2

4
4
 2

1
9

8
8

Do
d 

č.
2
 7

3
4
 4

6
1

1
Z
L
0
1

SO
 0

1+
02

1 
Př

íp
ra

va
 ú

ze
m

í -
 k

ác
en

í z
el

en
ě

3
0
.0

8
.2

1
1
3
.1

0
.2

1
K

A
N

O
S

8
6
 8

6
1
,2

2
  

  
  

8
6
 8

6
1
,2

2
o
d
s
t.
 5

8
6
 8

6
1
,2

2
2

8
6
 8

6
1

2
Z
L
0
2

SO
07

 +
 S

O
 1

6 
- r

et
en

čn
í n

ád
rž

 a
 v

od
om

ěr
ná

 š
ac

ht
a

1
8
.1

0
.2

1
G

G
A

N
O

S
1
 1

8
1
 6

4
3
,5

7
  

1
 2

8
4
 1

4
6
,5

6
  

  
-1

0
2
 5

0
2
,9

9
 

o
d
s
t.
 7

-1
0
2
 5

0
2
,9

9
 

2
-1

0
2
 5

0
3

3
Z
L
0
3

Ko
m

pe
nz

ač
ní

 s
m

yč
ka

 te
pl

ov
od

u
0
9
.1

2
.2

1
K

A
N

O
S

1
3
7
 5

2
2
,8

0
  

  
1
3
7
 5

2
2
,8

0
o
d
s
t.
 6

1
3
7
 5

2
2
,8

0
2

1
3
7
 5

2
3

4
Z
L
0
4

A
Z
B

E
S

T
1
4
.1

0
.2

1
0
9
.1

2
.2

1
K

A
N

O
S

2
 0

5
2
 9

0
8
,0

0
  

2
 0

5
2
 9

0
8
,0

0
o
d
s
t.
 5

2
 0

5
2
 9

0
8
,0

0
2
1

2
2
 0

5
2
 9

0
8

5
Z
L
0
5

Iz
ol

ac
e 

sp
od

ní
 s

ta
vb

y
0
9
.1

2
.2

1
P

A
N

O
S

9
5
 5

0
3
,7

4
  

  
  

9
5
 5

0
3
,7

4
o
d
s
t.
 5

9
5
 5

0
3
,7

4
2

9
5
 5

0
4

6
Z
L
0
6

Př
íp

ra
va

 ú
ze

m
í_

sk
rý

vk
a 

or
ni

ce
0
9
.1

2
.2

1
P

A
N

O
S

3
9
0
 9

3
4
,5

5
  

  
3
9
0
 9

3
4
,5

5
o
d
s
t.
 5

3
9
0
 9

3
4
,5

5
2

3
9
0
 9

3
5

3
Z
L
0
7

A
ti
k
y

0
9
.1

2
.2

1
P

A
N

O
S

9
6
3
 5

2
2
,3

4
  

  
2
9
9
 6

6
5
,6

5
  

  
  

6
6
3
 8

5
6
,6

9
o
d
s
t.
 5

6
6
3
 8

5
6
,6

9
3

4
Z
L
0
8

Li
kv

id
ac

e 
ná

by
tk

u
3
0
.0

8
.2

1
0
2
.1

2
.2

1
K

A
N

O
S

4
1
 8

1
2
,5

8
  

  
  

4
1
 8

1
2
,5

8
o
d
s
t.
 5

4
1
 8

1
2
,5

8
2

4
1
 8

1
3

5
Z
L
0
9

Li
kv

id
ac

e 
vý

m
ěn

ík
ov

é 
st

an
ic

e
3
0
.0

8
.2

1
0
2
.1

2
.2

1
K

A
N

O
S

3
1
 4

2
1
,2

8
  

  
  

3
1
 4

2
1
,2

8
o
d
s
t.
 6

3
1
 4

2
1
,2

8
2

3
1
 4

2
1

6
Z
L
1
0

Ar
ch

eo
lo

gi
ck

ý 
pr

ůz
ku

m
2
9
.1

1
.2

1
P

A
N

O
P

1
7
 7

0
8
,0

3
  

  
  

1
7
 7

0
8
,0

3
o
d
s
t.
 6

1
7
 7

0
8
,0

3
3

7
Z
L
1
1

Po
jíž

dě
ní

 te
ch

ni
ky

 p
ro

 s
ta

vb
u 

v 
oc

hr
.p

ás
m

u 
ho

rk
ov

od
u

1
4
.0

4
.2

2
P

A
N

O
P

1
 7

6
5
 5

2
3
,2

0
  

1
 7

6
5
 5

2
3
,2

0
o
d
s
t.
 6

1
 7

6
5
 5

2
3
,2

0
6
7

3

8
Z
L
1
2

do
hl

ed
án

í s
ku

te
čn

é 
tra

sy
 v

od
ov

od
ní

 p
říp

oj
ky

1
0
.0

6
.2

2
P

A
N

O
8
5
 9

1
8
,4

3
  

  
  

8
5
 9

1
8
,4

3
o
d
s
t.
 6

8
5
 9

1
8
,4

3

9
Z
L
1
3

Li
kv

id
ac

e 
lo

ká
ln

íc
h 

vý
sk

yt
ů 

na
vá

že
k 

a 
na

hr
az

en
í m

at
er

iá
le

m
 d

le
 

po
ža

da
vk

ů 
ge

ol
og

a
1
0
.0

6
.2

2
G

G
A

N
O

9
0
 5

5
0
,8

5
  

  
  

9
0
 5

5
0
,8

5
o
d
s
t.
 6

9
0
 5

5
0
,8

5

1
0

Z
L
1
4

Zm
ěn

a 
tva

ru
 o

pě
rn

é 
zd

i a
 n

av
az

uj
íc

í t
er

en
ní

 ú
pr

av
y 

a 
od

vo
dn

ěn
í

1
1

Z
L
1
5

Re
du

kc
e 

pá
ko

vý
ch

 o
vla

da
čů

 u
 d

ře
vě

ný
ch

 o
ke

n

1
2

Z
L
1
6

Ar
eá

lo
vé

 ro
zv

od
y,

 c
hy

bě
jíc

í p
ok

lo
py

 v
e 

vý
ka

zu
 v

ým
ěr

 b
ud

ou
 b

ez
 

Pr
až

sk
ýc

h 
zn

ak
ů

1
3

Z
L
1
7

Sa
na

ce
 ú

no
sn

os
ti 

pl
án

ě 
ko

m
un

ik
ac

e
1
0
.0

6
.2

2
5
1
2
 5

5
1
,6

2
  

  
1
 6

4
5
,6

5
  

  
  

  
  

5
1
0
 9

0
5
,9

7
o
d
s
t.
 6

5
1
0
 9

0
5
,9

7

1
4

Z
L
1
8

St
ře

ch
y 

na
 p

av
ilo

ne
ch

 s
ku

te
čn

é 
pl

oc
hy

  h
yd

ro
iz

ol
ac

í, 
te

p.
 

Iz
ol

ac
í  

s 
oh

le
de

m
 n

a 
VV

1
6
.0

6
.2

2
7
8
2
 4

9
1
,1

5
  

  
1
1
7
 8

4
0
,1

4
  

  
  

6
6
4
 6

5
1
,0

1
6
6
4
 6

5
1
,0

1

1
5

Z
L
1
9

La
po

l z
m

ěn
a 

1
6

Z
L
2
0

Vn
itř

ní
 o

m
ítk

y
1
0
.0

6
.2

2
3
9
6
 9

8
2
,9

1
  

  
3
9
6
 9

8
2
,9

1
o
d
s
t.
 5

3
9
6
 9

8
2
,9

1

1
7

Z
L
2
1

O
ds

tra
ně

ní
 k

om
pe

nz
ač

ní
 s

m
yč

ky
 te

pl
ov

od
u

1
0
.0

6
.2

2
1
4
5
 3

0
0
,3

1
  

  
1
4
5
 3

0
0
,3

1
o
d
s
t.
 6

1
4
5
 3

0
0
,3

1

1
8

Z
L
2
2

Ak
us

tic
ké

 p
rv

ky
 s

ch
od

iš
ť

1
5
.0

6
.2

2
3
0
8
 6

7
0
,1

0
  

  
1
4
0
 3

0
9
,7

6
  

  
  

1
6
8
 3

6
0
,3

4
o
d
s
t.
 5

1
6
8
 3

6
0
,3

4

O
d

s
t.

 7

N
E

Sc
hv

ál
en

é

V 
je

dn
án

í

Př
ed

lo
že

né
 (n

ep
ro

j.)

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

A
N

O

N
E

Ná
ze

v 
ZL

D
a
tu

m
 

Příčina změny

D
op

ad
 z

m
ěn

y 
do

N
E

N
E

A
N

O

N
E

N
E

Ce
na

 d
le

 z
ák

l. 
SO

D:
1
2
8
 9

2
6
 4

6
7

§2
22

 Z
ZV

Z
o

d
s
t.

 4

Za
tří

dě
ní

 
o
d
s
t.
 D

le
 

§2
22

 Z
ZV

Z
Zm

ěn
a 

ce
lke

m

Ce
na

 v
č.

 d
od

at
ků

:
1
3
1
 6

6
0
 9

2
8

o
d

s
t.

 5

Ce
na

 v
še

ch
 Z

L
7
 2

4
4
 2

1
9

O
d

s
t.

 5
 a

 6

S
O

D
 s

 k
lie

n
te

m

te
rm

ín

Za
hr

nu
tí 

zm
ěn

y 
do

 

zji
st

ěn
í

po
dá

ní
 Z

L

d
o
d
.S

O
D

 s
 k

lie
n
te

m

o
d

s
t.

 6

 

 

 

 



 



 
  

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:
D-PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 85 918,43

D HSV Práce a dodávky HSV 79 407,06

D 1 Zemní práce 79 407,06

1 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 m3 33,500 2 136,36 71 568,06 SoD

VV "výkop jednotlivých sond
VV 1*1*1*18 18,000
VV 1*1*1,5*5 7,500
VV 1*1*2*4 8,000
VV Součet 33,500

2 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně m3 33,500 234,00 7 839,00 CS ÚRS 2022 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 511,37
3 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 794,07 6 511,37 SoD

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL012 - Dohledání skutečné trasy vodovodní přípojky



 
  



 
  

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:
D-PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 550,85

D HSV Práce a dodávky HSV 83 688,43

D 1 Zemní práce 39 288,25

1 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 14,700 974,00 14 317,80 CS ÚRS 2022 01

VV "odkopávky navážek v místě základů 
VV "Pavilon A
VV 1*2+0,9*3+1,2+0,7*2 7,300
VV "Hospodářský pavilon 
VV 0,8+1+0,7+1,5+1 5,000
VV "Pavilon B
VV 1,2*2 2,400
VV Součet 14,700

2 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně m3 14,700 234,00 3 439,80 CS ÚRS 2022 01

3 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 29,400 465,00 13 671,00 CS ÚRS 2022 01
VV 14,7*2 'Přepočtené koeficientem množství 29,400

4 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 14,700 375,39 5 518,23 SoD

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 73,500 27,37 2 011,70 SoD

VV 14,7*5 'Přepočtené koeficientem množství 73,500

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 14,700 22,43 329,72 SoD

D 997 Přesun sutě 44 400,18

7 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace t 29,400 728,04 21 404,38 SoD

8 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 29,400 242,60 7 132,44 SoD

9 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 411,600 10,61 4 367,08 SoD

VV 29,4*14 'Přepočtené koeficientem množství 411,600

10 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 29,400 391,03 11 496,28 SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 862,42
11 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 836,88 6 862,42 SoD

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL013 - Likvidace lokálních výskytů navážek a nahrazení materiálem 
dle požadavků geologa 



 
  



 
  

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:
D-PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 510 770,99

D HSV Práce a dodávky HSV 454 187,91

D 1 Zemní práce 183 414,43

1 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 168,000 283,01 47 545,68 SoD

VV 560*0,3 168,000

2 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 2,250 209,77 471,98 SOD

VV výkop pro sondy zátěžových zkoušek 
VV 5*0,3*1,5*1,0 2,250

3 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 170,250 299,02 50 908,16 SoD

VV 168+2,25 170,250

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 851,250 13,80 11 747,25 SoD

VV 170,25*5 'Přepočtené koeficientem množství 851,250

5 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 272,400 253,02 68 922,65 SoD

VV 170,25*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 272,400

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 170,250 22,43 3 818,71 SoD

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -1 645,65

7 M 59431150R02 zařízení pro měření tukové vrstvy kus -1,000 1 645,65 -1 645,65 SoD
P Nedodávané dovybavení lapolu

D 5 Komunikace pozemní 206 096,80

8 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 0/63 m2 560,000 138,01 77 285,60 SoD

9 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 560,000 230,02 128 811,20 SoD

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 276,96

10 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 560,000 53,25 29 820,00 SoD

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 36 456,96

11 K 910.001
Statické zátěžové zkoušky, z 02/2022 skutečnost dle 
fa dodavatele 

kpl 1,000 22 080,00 22 080,00 fa dodavatel

12 K 910.002
Statické zátěžové zkoušky, z 03/2022 skutečnost dle 
fa dodavatele 

kpl 1,000 10 240,00 10 240,00 fa dodavatel 

13 K 910.003 Koordinační a inženýrská činnost % 12,800 323,20 4 136,96

P

Poznámka k položce: 
Pro statické zátěžové zkoušky přefakturované od dodavatele  
KALKULACE přirážky na SUB:  
Zisk 3,2%  
Správní režie - centrála 3,6%  
Správní režie - závod (projekt) 3,5%  
Finanční náklady 1,5%  
Rezerva na reklamace 1%  
CELKEM 12,8% 

D 998 Přesun hmot 45,37

14 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 0,263 172,51 45,37 SoD

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 17 874,00

15 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 54,000 331,00 17 874,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příprava na provedení statických zátěžových zkoušek 
VV "6 výjezdů, 3 pracovníci, po 3 hodinách 
VV 6*3*3 54,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 38 709,08
16 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 4 720,62 38 709,08 SoD

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL017 - Sanace únosnosti pláně komunikace



 



 
 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 18
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -26 859,65

D PSV Práce a dodávky PSV -26 859,65

D 712 Povlakové krytiny -26 859,65
164 K 712363404 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m m2 -291,921 92,01 -26 859,65 smluvní položka

VV skladba Střechy S1+S4
VV 2,50*5,30+21,70*4,06+18,95*7,30+6,36*5,85 -276,893
VV spojovací krček "A" skladba S2 
VV 8,84*1,70 -15,028
VV Součet 291,921

SO 02.1 - ASŘ - odečty

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A



 
  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 18
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 213 853,48

D PSV Práce a dodávky PSV 201 669,25

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu 21 408,00
NP K 711772211 Izolace proti vodě opracování kotevních prostupů termoplasty kus 19,000 532,00 10 108,00 CS ÚRS 2022 01

VV záchytný systém proti pádu ze střechy 11,000
VV záchytný systém proti pádu ze střechy - spojovací lávka A 2,000
VV zámečnický výrobek 8/Z 2,000
VV zámečnický výrobek 9/Z 2,000
VV zámečnický výrobek 7/Z 2,000
VV Součet 19,000

NP K 711772122 Izolace proti vodě opracování trubního prostupu na plášťovou troubu D přes 200 do 500 mm tmelem kus 5,000 2 260,00 11 300,00 CS ÚRS 2022 01
VV VZT DN 260 1,000
VV VZT DN 300 3,000
VV VZT DN 350 1,000
VV Součet 5,000

D 712 Povlakové krytiny 110 098,57
NP K 712363601 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240mm vnitřní pole,budova v do 18m m2 320,608 201,00 64 442,21 CS ÚRS 2022 01

Oprava zatřídění položky podle tl. TI
VV skladba střechy S1+S4
VV odečet dwg - výlez na střechu: 308,48-(2,9) 305,580
VV mezisoučet 305,580
VV spojovací krček "A" skladba S2 
VV 8,84*1,70 15,028
VV Součet 320,608

165 M 2832201R fólie hydroizolační střešní PV-PC mechanicky kotvená tl 1,8mm m2 32,990 303,12 9 999,99 smluvní položka
Oprava množství

VV Smluvní množství: 291,921*1,15 "Přepočtené koeficientem množství -335,709
VV skladba střechy S1+S4
VV 305,58*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 351,417
VV spojovací krček "A" skladba S2 
VV 15,028*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 17,282
VV Rozdíl 32,990

166 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 28,687 27,60 791,76 smluvní položka
VV Oprava množství
VV Smluvní množství: 291,921 -291,921
VV skladba střechy S1+S4
VV 305,58 305,580
VV spojovací krček "A" skladba S2 
VV 15,028 15,028
VV Rozdíl 28,687

167 M 69311199 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní  PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 (r.f. Filtek 300) m2 32,990 23,00 758,77 smluvní položka
VV Oprava množství
VV Smluvní množství: 291,921*1,15 "Přepočtené koeficientem množství -335,709
VV skladba střechy S1+S4
VV 305,58*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 351,417
VV spojovací krček "A" skladba S2 
VV 15,028*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 17,282
VV Rozdíl 32,990

NP K 712362301 Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech vytažení na svislou plochu fólií PVC m2 59,710 182,00 10 867,22 CS ÚRS 2022 01
VV Dopočet HI folie na svislých atikách
VV skladba S1, S4
VV 0,7*(2,5+21,7+5,3+7,3+5,85)*2 59,710

165 M 2832201R fólie hydroizolační střešní PV-PC mechanicky kotvená tl 1,8mm m2 68,667 303,12 20 814,19 smluvní položka
Dopočet HI folie na svislých atikách
skladba S1, S4
59,71*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 68,667

168 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 3,000 808,14 2 424,43 smluvní položka
přesun hmot odečty (kč) -26 859,650

přesun hmot přípočty (kč) 107 674,140

součet 80 814,490

D 713 Izolace tepelné 70 162,68
169 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 86,061 113,86 9 798,91 smluvní položka

VV Oprava množství
VV Smluvní množství: 
VV skladba střechy S1+S4
VV (2,50*5,30+21,70*4,06+18,95*7,30+6,36*5,85)*2   "EPS 100S ve dvou vrstvách -553,786
VV 2,50*5,30+21,70*4,06+18,95*7,30+6,36*5,85   "EPS spádové klíny -276,893
VV skladba střechy S1+S4
VV odečet dwg - výlez na střechu: (308,48-(2,9))*2  "EPS 100S ve dvou vrstvách 611,160
VV odečet dwg - výlez na střechu: 308,48-(2,9)   "EPS spádové klíny 305,580
VV Rozdíl 86,061

172 M 28372312 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 120mm m2 58,521 192,77 11 281,19 smluvní položka
VV Oprava množství
VV Smluvní množství: 
VV skladba S1 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách
VV (2,50*5,30+21,70*4,06+18,95*7,30+6,36*5,85-2,05*2,40)*2 -543,946
VV skladba S1 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách
VV odečet dwg - výlez na střechu - skladba S4: (308,48-(2,9)-(2,05*2,4))*2 601,320
VV Rozdíl 57,374
VV 57,374*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 58,521

174 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 2,633 1 422,63 3 745,24 smluvní položka
VV Oprava množství
VV Smluvní množství: 
VV skladba S1 - spádové klíny
VV (2,50*5,30+21,70*4,06+18,95*7,30+6,36*5,85-2,05*2,40)*(0,02+0,16)/2 -24,478
VV skladba S1 - spádové klíny
VV (308,48-(2,9)-(2,05*2,4))*(0,02+0,16)/2 27,059
VV Rozdíl 2,581
VV 2,581*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,633

180 K 713291122 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem m2 28,687 123,06 3 530,22 smluvní položka
VV Oprava množství
VV Smluvní množství: -276,893

VV odečet dwg - výlez na střechu: 308,48-(2,9) 305,580

VV Rozdíl 28,687

NP K 713291221 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů asfaltovým pásem m2 89,376 138,00 12 333,89 CS ÚRS 2022 01

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

SO 02.1 - ASŘ - přípočty



 
 

 
  

VV Dopočet parotěsné izolace na svislých atikách
VV skladba S1, S4
VV 1,0*(2,5+21,7+5,3+7,3+5,85)*2 85,300
VV spojovací krček "A" skladba S2 
VV 0,2*(8,49+1,7)*2 4,076

181 M 6285300R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou parotěsnící m2 149,179 150,61 22 467,83 smluvní položka
VV Dopočet parotěsné izolace na svislých atikách
VV skladba S1 - vytažení na svislých atikách
VV 85,3*1,3 "Přepočtené koeficientem množství 110,890
VV spojovací krček "A" skladba S2 
VV 0,2*(8,49+1,7)*2 *1,3 "Přepočtené koeficientem množství 5,299
VV Oprava množství parotěsné izolace vodorovná plocha
VV skladba S1,S4
VV 28,687*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 32,990
VV Součet 149,179

184 K 713291142 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem podkladní asfaltový nátěr m2 28,687 18,40 527,84 smluvní položka
VV Oprava množství
VV Smluvní množství: -276,893

VV odečet dwg - výlez na střechu: 308,48-(2,9) 305,580

VV Rozdíl 28,687

185 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 7,172 56,35 404,13 smluvní položka
VV 28,687*0,25 "Přepočtené koeficientem množství 7,172

151 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 85,300 27,60 2 354,28 smluvní položka
VV Dopočet penetrační nátěr na svislých atikách

1,0*(2,5+21,7+5,3+7,3+5,85)*2 85,300

152 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,030 56 123,94 1 675,58 smluvní položka
VV 85,3*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,030

186 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 3,000 681,19 2 043,57 smluvní položka

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 184,23
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%) % 6,970 1 748,10 12 184,23

VRN odečty (Kč) -26 859,65

VRN přípočty (Kč) 201 669,25

součet 174 809,600

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 18
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -41 886,81

D PSV Práce a dodávky PSV -41 886,81

D 712 Povlakové krytiny -41 886,81
163 K 712363404 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m m2 -130,008 172,51 -22 427,68 smluvní položka

VV skladba S1
VV (20,15-4,0)*(12,05-4,0) 130,008
VV Součet 130,008

165 K 712363405 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m m2 -112,800 172,51 -19 459,13 smluvní položka
VV skladba S1
VV 20,15*4,0+8,05*4,0 112,800
VV Součet 112,800

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon

SO 03.1 - ASŘ - odečty



 
  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 18
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 141 987,56

D PSV Práce a dodávky PSV 135 465,15

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu 20 812,00
NP K 711772211 Izolace proti vodě opracování kotevních prostupů termoplasty kus 11,000 532,00 5 852,00 CS ÚRS 2022 012

VV záchytný systém proti pádu ze střechy 7,000
VV zámečnický výrobek 2/Z 4,000
VV Součet 11,000

NP K 711772122 Izolace proti vodě opracování trubního prostupu na plášťovou troubu D přes 200 do 500 mm tmelem kus 5,000 2 260,00 11 300,00 CS ÚRS 2022 012
VV VZT DN 260 3,000
VV VZT DN 300 1,000
VV Součet 4,000

NP K 711772123 Izolace proti vodě opracování trubního prostupu na plášťovou troubu D přes 500 do 1000 mm tmelem kus 1,000 3 660,00 3 660,00 CS ÚRS 2022 012
VV VZT DN 730 1,000

D 712 Povlakové krytiny 85 197,00
NP K 712363601 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240mm vnitřní pole,budova v do 18m m2 130,008 201,00 26 131,61 CS ÚRS 2021 02

Oprava zatřídění položky podle tl. TI
VV skladba S1
VV (20,15-4,0)*(12,05-4,0) 130,008
VV Součet 130,008

NP K 712363602 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole,budova v do 18m m2 112,800 322,00 36 321,60 CS ÚRS 2021 02
VV Oprava zatřídění položky podle tl. TI

VV skladba S1
VV 20,15*4,0+8,05*4,0 112,800
VV Součet 112,800

NP K 712362301 Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech vytažení na svislou plochu fólií PVC m2 45,080 182,00 8 204,56 CS ÚRS 2022 01
VV Dopočet HI folie na svislých atikách
VV skladba S1
VV 0,7*(20,15+12,05)*2 45,080

164 M 2832201R fólie hydroizolační střešní PV-PC mechanicky kotvená tl 1,8mm m2 51,842 256,12 13 277,77 smluvní položka
Dopočet HI folie na svislých atikách
skladba S1
45,08*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 51,842

169 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 3,000 420,49 1 261,46 CS ÚRS 2020 02

přesun hmot odečty (kč) -41 886,810

přesun hmot přípočty (kč) 83 935,540

součet 42 048,730

D 713 Izolace tepelné 29 456,15
170 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 13,223 113,86 1 505,57 smluvní položka

VV Dopočet montáže TI na skladbě S4
VV skladba S4 - spádové klíny
VV 2,05*2,15 4,408
VV skladba S4 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách
VV 2,05*2,15*2 8,815
VV Součet 13,223

NP M 28372310 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením lambda=0,037 tl 90mm m2 8,991 209,00 1 879,18 CS ÚRS 2021 02
VV Dopočet TI na skladbě S4
VV skladba S4 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách
VV 2,05*2,15*2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 8,991

172 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 0,135 1 304,58 175,95 smluvní položka
VV Dopočet TI spádových klínů na skladbě S4
VV skladba  S4 - spádové klíny
VV 2,05*2,15*(0,02+0,04)/2 *1,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,135

176 K 713291122 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem m2 4,408 123,06 542,45 smluvní položka
VV Dopočet montáže izolace asfaltovým pásem na skladbě S4
VV skladba S4
VV 2,05*2,15 4,408

NP K 713291221 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů asfaltovým pásem m2 64,400 138,00 8 887,20 CS ÚRS 2021 02

VV Dopočet parotěsné izolace na svislých atikách
VV skladba S1
VV 1,0*(20,15+12,05)*2 64,400

177 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 88,789 150,61 13 372,45 smluvní položka

VV Dopočet parotěsné izolace na svislých atikách
VV skladba S1

VV 64,4*1,3 "Přepočtené koeficientem množství 83,720

VV Dopočet montáže izolace asfaltovým pásem na skladbě S4
VV skladba S4
VV 4,408*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 5,069
VV Součet 88,789

178 K 713291142 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem podkladní asfaltový nátěr m2 4,408 18,40 81,11 smluvní položka
VV Dopočet asfalt nátěr skladbě S4
VV skladba S4
VV 2,05*2,15 4,408

184 K 713291142 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem podkladní asfaltový nátěr m2 64,400 18,40 1 184,96 CS ÚRS 2021 02
VV Dopočet asfalt nátěr na svislých atikách
VV 1,0*(20,15+12,05)*2 64,400

179 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 17,202 56,35 969,33 smluvní položka
VV Dopočet asfalt nátěr na skladbě S4
VV skladba S4
VV 4,408*0,25 "Přepočtené koeficientem množství 1,102
VV Dopočet asfalt nátěr na svislých atikách
VV 64,4*0,25 "Přepočtené koeficientem množství 16,100
VV Součet 17,202

180 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 3,000 285,98 857,95 smluvní položka

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 522,41
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%) % 6,970 935,78 6 522,41

VRN odečty (Kč) -41 886,81

VRN přípočty (Kč) 135 465,15

součet 93 578,340

SO 03.1 - ASŘ - přípočty

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon



 
 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 18
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -49 093,68

D PSV Práce a dodávky PSV -49 093,68

D 712 Povlakové krytiny -49 093,68
178 K 712363404 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m m2 -533,569 92,01 -49 093,68 smluvní položka

VV skladba S2+S4
VV 477,198+4,92 482,118
VV skladba S3
VV 30,265*1,70 51,451
VV Součet 533,569

SO 23.1 - ASŘ - odečty

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B



 
 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 18
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:

D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ 
a s

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 426 650,11

D PSV Práce a dodávky PSV 398 036,78

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu 28 324,00
NP K 711772211 Izolace proti vodě opracování kotevních prostupů termoplasty kus 32,000 532,00 17 024,00 CS ÚRS 2022 012

VV záchytný systém proti pádu ze střechy 16,000
VV záchytný systém proti pádu ze střechy - spojovací lávka B 4,000
VV zámečnický výrobek 8/Z 8,000
VV zámečnický výrobek 7/Z 4,000
VV Součet 32,000

NP K 711772122 Izolace proti vodě opracování trubního prostupu na plášťovou troubu D přes 200 do 500 mm tmelem kus 5,000 2 260,00 11 300,00 CS ÚRS 2022 012
VV VZT DN 260 1,000
VV VZT DN 300 5,000
VV VZT DN 500 1,000
VV Součet 7,000

D 712 Povlakové krytiny 211 451,29
NP K 712363601 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240mm vnitřní pole,budova v do 18m m2 617,131 201,00 124 043,33 CS ÚRS 2022 01

VV Oprava zatřídění položky podle tl. TI
VV skladba S3+S4
VV odečet dwg - 2x výlez na střechu: 570,74-(2,3*1,1*2) 565,680
VV skladba S3
VV 30,265*1,70 51,451
VV Součet 617,131

179 M 2832201R fólie hydroizolační střešní PV-PC mechanicky kotvená tl 1,8mm m2 96,097 303,12 29 128,82 smluvní položka
VV Oprava množství
VV Smluvní množství:  533,569*1,15 "Přepočtené koeficientem množství -613,604
VV skladba S3+S4
VV 565,68*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 650,532
VV spojovací krček "B"  skladba S2
VV 51,451*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 59,169
VV Rozdíl 96,097

180 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 83,562 27,60 2 306,31 smluvní položka
VV Oprava množství

VV Smluvní množství: 
VV skladba S2+S4
VV 477,198+4,92 -482,118
VV skladba S2+S4
VV odečet dwg - 2x výlez na střechu: 570,74-(2,3*1,1*2) 565,680
VV Rozdíl 83,562

181 M 69311199 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní  PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 (r.f. Filtek 300) m2 96,096 23,00 2 210,21 smluvní položka
VV Oprava množství
VV 83,562*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 96,096

NP K 712362301 Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech vytažení na svislou plochu fólií PVC m2 92,414 182,00 16 819,35 CS ÚRS 2022 01
VV Dopočet parotěsné izolace na svislých atikách
VV skladba S2
VV 0,7*(44,1+9,31+7,3+5,3)*2 92,414

179 M 2832201R fólie hydroizolační střešní PV-PC mechanicky kotvená tl 1,8mm m2 106,276 303,12 32 214,41 smluvní položka
Dopočet parotěsné izolace na svislých atikách
skladba S2
92,414*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 106,276

182 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 3,000 1 576,29 4 728,86 smluvní položka
přesun hmot odečty (kč) -49 093,680

přesun hmot přípočty (kč) 206 722,430

součet 157 628,750

D 713 Izolace tepelné 158 261,49
183 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 235,927 113,86 26 862,65 smluvní položka

VV Oprava množství
VV Smluvní množství: 
VV skladba S2 - spádové klíny

VV (38,02+0,54*2)*(2,945-0,54)+2,50*5,90*2+(7,30-0,54)*41,60+9,31*8,31 -482,118

VV skladba S2 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách

VV ((38,02+0,54*2)*(2,945-0,54)+2,50*5,90*2+(7,30-0,54)*41,60+9,31*8,31)*2 -964,235

VV skladba S2 - spádové klíny

VV odečet dwg - 2x výlez na střechu - skladba S4: 570,74-(2,3*1,1*2)-(2,05*2,4) 560,760

VV skladba S2 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách

VV odečet dwg - 2x výlez na střechu - skladba S4: (570,74-(2,3*1,1*2)-(2,05*2,4))*2 1 121,520

VV Rozdíl 235,927

184 M 28372312 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 120mm m2 167,124 185,21 30 953,04 smluvní položka
VV Oprava množství
VV Smluvní množství: 
VV skladba S1 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách   - ve VV chybně označeno jako S1, správně má být S2
VV 477,198*2 -954,396
VV skladba S2 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách
VV (570,74-(2,3*1,1*2)-(2,05*2,4))*2 1 121,520
VV Rozdíl 167,124

186 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 16,294 823,91 13 424,95 smluvní položka
VV Oprava množství
VV Smluvní množství: 
VV skladba S1 - spádové klíny - ve VV chybně označeno jako S1, správně má být S2
VV 477,198*(0,02+0,370)/2 -93,054

VV skladba S2 - spádové klíny

VV (570,74-(2,3*1,1*2)-(2,05*2,4))*(0,02+0,37)/2 109,348

VV Rozdíl 16,294

192 K 713291122 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem m2 83,562 123,06 10 283,14 smluvní položka
VV Oprava množství
VV Smluvní množství: 
VV skladba S2

VV 477,198 -477,198

VV skladba S2
VV 570,74-(2,3*1,1*2)-(2,05*2,4) 560,760
VV Rozdíl 83,562

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

SO 23.1 - ASŘ - přípočty



 

NP K 713291221 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů asfaltovým pásem m2 144,848 138,00 19 989,02 CS ÚRS 2022 01

VV Dopočet parotěsné izolace na svislých atikách
VV skladba S2
VV 1,0*(44,1+9,31+7,3+5,3)*2 132,020
VV spojovací krček "B"  skladba S2
VV 0,2*(1,7+30,37)*2 12,828

193 M 6285300R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou parotěsnící m2 284,399 150,61 42 833,29 smluvní položka
VV Oprava množství
VV Smluvní množství: 
VV skladba S2

VV 83,562*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 96,096
VV Dopočet parotěsné izolace na svislých atikách
VV skladba S2
VV 132,02*1,3 "Přepočtené koeficientem množství 171,626
VV spojovací krček "B"  skladba S2
VV 12,828*1,3 "Přepočtené koeficientem množství 16,676
VV Součet 284,399

194 K 713291142 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem podkladní asfaltový nátěr m2 83,562 18,40 1 537,54 smluvní položka
VV Oprava množství
VV Smluvní množství: 
VV skladba S2

VV 477,198 -477,198
VV skladba S2
VV 570,74-(2,3*1,1*2)-(2,05*2,4) 560,760
VV Rozdíl 83,562

195 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 20,891 56,35 1 177,18 smluvní položka
VV Oprava množství
VV 83,562*0,25 "Přepočtené koeficientem množství 20,891

151 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 144,848 27,60 3 997,80 smluvní položka
VV Dopočet penetrační nátěr na svislých atikách
VV skladba S2
VV 1,0*(44,1+9,31+7,3+5,3)*2 132,020
VV spojovací krček "B"  skladba S2
VV 0,2*(1,7+30,37)*2 12,828
VV Součet 144,848

152 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,046 56 123,94 2 593,32 smluvní položka
VV 132,02*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,046

196 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 3,000 1 536,52 4 609,56 smluvní položka

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 28 613,33
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 3 489,43 28 613,33

VRN odečty (Kč) -49 093,68

VRN přípočty (Kč) 398 036,78

součet 348 943,100



 
  



 
  

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:

D-PLUS 

PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 396 982,91

D HSV Práce a dodávky HSV 366 897,36

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 366 301,31

1 K 611321145
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně m2 96,823 383,00 37 083,21 CS ÚRS 2022 01

VV "pavilon A: m.č. 1.07, 1.02
VV (1,1+3,2)*2,5+0,18*1,25*20 15,250

VV (3,3+0,5+3,6)*1,5+0,15*1,5*24 16,500

VV "hospodářský pavilon: m.č. 1.04 
VV (1,1+3,2)*2,7+0,163*1,25*22 16,093

VV "pavilon B: m.č. 1.05, 1.15, 1.02
VV (1,1+3,2)*2,5*2+0,18*1,25*20*2 30,500

VV (1,8*2+2,6+1,5*2)*(1,3+0,2)+0,15*1,3*24 18,480

VV Součet 96,823

2 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou m 1 276,070 102,36 130 618,53 SoD

VV "pavilon A: mč. 1.01-1.02, 1.06-1.12, 1.12b 

VV
16,55+14,69+89,74+11,45+4,95+4,95+3,75+3,75+12,2+9,2+

3,75
174,980

VV "pavilon A: mč. 2.02, 2.06-2.12, 2.12b, 2.13 

VV
19,3+89,74+20,4+4,95+4,95+3,75+3,75+9,7+11,15+3,75+7,

5
178,940

VV
"hospodářský pavilon: mč. 1.01, 1.03-1.09, 1.12, 1.16-1.22, 
B.1-B.5

VV
6,35+27,89+4,95+2,25+3,95+2,25+4,5+7,45+11,8+6,35+7,4

5+6,35+6+6+11,2+11,2+5,5+10,65+3+2,25+5,25
152,590

VV "hospodářský pavilon: mč. 2.01-2.13, 2.16 

VV
10,05+28,19+2,25+7,45+4,5+2,25+9,5+2,6+48,8+19,1+5,25

+4,5+5,25+5,2
154,890

VV "pavilon B: mč. 1.01-1.02, 1.04-1.09, 1.10b-1.16

VV
9,8+50,95+74,92+11,55+4,95+4,95+3,75+3,75+12,2+5,2+3,

75+9,7+3,75+3,75+4,95+4,95+9,4+74,92
297,190

VV "pavilon B: mč. 2.01-2.02, 2.04-2.09, 2.10b-2.16, 2.19, 2.21 

VV
4,4+45,94+74,92+20,4+4,95+4,95+3,75+3,75+12,2+5,2+3,7

5+9,7+3,75+3,75+4,95+4,95+18,25+74,92+10,5+2,5
317,480

VV Součet 1 276,070

3 M 55343023
profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 
15mm

m 1 502,677 70,50 105 938,73 CS ÚRS 2022 01

VV 1366,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 502,677

4 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích 
profilů pro spojení s okenním rámem m 676,900 104,66 70 844,35 SoD

VV "pavilon A: O01-O08

VV 29+23+10,5+9,9+29,7+18+22,5+7,5 150,100

VV "D1-D3 

VV 6,2+8,9+5,9 21,000

VV "hospodářský pavilon: O01-O08
VV 22,5+15,75+19,8+10,5+6+3,75+7,5+21 106,800

VV "D1-D5 

VV 6,2*4+5,8*4 48,000

VV "pavilon B: O01-O07, O11-O13 

VV 58+58+46+39,6+29,7+37,5+24+6,9+10,5+8,8 319,000

VV "D1-D4 

VV 9,8+10,6+5,8*2 32,000

VV Součet 676,900

5 M 28342201 profil začišťovací PVC 9mm m 744,590 29,30 21 816,49 CS ÚRS 2022 01
VV 676,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 744,590

D 998 Přesun hmot 596,05

6 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 2,004 297,43 596,05 SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 085,55

7 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 3 668,97 30 085,55 SoD

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL020 - Vnirřní omítky 



 
 



 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:
D-PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 145 300,31

D HSV Práce a dodávky HSV 128 216,61

D 1 Zemní práce 81 169,49

1 K 129951121
Bourání konstrukcí z betonu prostého neprokládaného 
v odkopávkách nebo prokopávkách strojně m3 17,360 3 800,00 65 968,00 CS ÚRS 2022 01

VV "kompenzační smyčka č.2 
VV 0,9*12*0,45 4,860
VV "kompenzační smyčka č.3 
VV 12,5 12,500
VV Součet 17,360

2 K 139911121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z 
betonu prostého ručně m3 1,800 6 680,00 12 024,00 CS ÚRS 2022 01

VV "kompenzační smyčka č.3 
VV "deska 
VV 2*3*0,3 1,800

3 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 19,160 165,84 3 177,49 SoD

VV 17,36+1,8 19,160

D 997 Přesun sutě 47 047,12

4 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 42,152 506,47 21 348,72 SoD

5 K 997013501b
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 42,152 242,60 10 226,08 SoD

6 K 997013509b
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 590,128 10,61 6 261,26 SoD

VV 42,152*14 'Přepočtené koeficientem množství 590,128

7 K
997013601__PK
_II

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 42,152 218,52 9 211,06 SoD

D M Práce a dodávky M 6 072,00

D 23-M Montáže potrubí 6 072,00

8 K 230082007
Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 18 mm 
tl 2,0 mm

kus 24,000 253,00 6 072,00 CS ÚRS 2022 02

VV "2 trubky po 12 m´ 
VV "likvidace 1ks/1m´ 
VV 2*12 24,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 011,70
9 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 1 342,89 11 011,70 SoD 

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL021 - Odstranění kompenzační smyčky teplovodu 



Dodatek č. 5 
ke Smlouvě o dílo 

č. 2021/OMP/0933 

ze dne 17. 6. 2021 
 

Městská část Praha 10 

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10 

IČ: 00063941 

DIČ: CZ00063941 

Zastoupená 1. místostarostkou Ing. Janou Komrskovou 

Ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucího OMP 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 27-2000733369/0800 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská 

zastoupený: pověřenou osobou, na základě pověření a společenské 
smlouvy 

 

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.  

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
IČO: 281 69 522 

DIČ: CZ28169522 

 

Společník: VISTORIA CZ a.s. 

se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 

IČO: 251 10 977 

DIČ:CZ25110977 

 

Adresa pro zasílání korespondence zhotoviteli: 
U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; ČSOB a.s.; Sberbank CZ, a.s. 
č. účtu:  6446732/0800; 117830833/0300; 4211219537/6800, 9119032/0800  

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě 
„Smluvní strana“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 (dále jen 
„Dodatek“) 
  



I. 

Předmět Dodatku 

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, 
Praha 10“. 
Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1 a 2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

 

II. 

Cena plnění 
Tímto Dodatkem č. 5 se mění znění čl. 6, odstavec 6.1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se 
cena díla: 
zvyšuje o částku      2 463 808,05 Kč bez DPH 

a zároveň se snižuje o částku        563 676, 50 Kč bez DPH 

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku:   1 900 131, 55 Kč bez DPH 

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku 

Cena bez DPH      137 902 321, 48 Kč  

(slovy: stotřicetsedmmilionůdevětsetdvatisíctřistadvacetjedna korun českých a 48 haléřů) 
Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2021/OMP/0933 vč. všech 
platných Dodatků spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro 

uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. 
Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.  
 

IV. 

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny 

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. 
Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.  

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: č. 1, rekapitulace, č. 2, položkové rozpočty 
méněprací a víceprací. 
 

 

  

V Praze dne___________ 

 

___________________________________ 

Městská část Praha 10 

Ing. Dušan Kodrla 

pověřený vedením odboru majetkoprávního 

Objednatel 

 

V Praze dne___________ 

pověřená osoba na základě pověření a 
společenské smlouvy 

Zhotovitel 

 

Dušan Kodrla Digitálně podepsal Dušan Kodrla 

Datum: 2022.10.11 08:09:50 +02'00'



Příloha Dodatku č. 1 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 015
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 57 588,86

D PSV Práce a dodávky PSV 56 345,15

D 767 Konstrukce zámečnické 56 345,15
NP K 767627306 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou m 212,966 116,00 24 704,02 CS ÚRS 2022 02

O01: (2,250+2,500)*2*4 38,000

O02: (0,750+2,500)*2*4 26,000

O03: (2,250+1,500)*2*2 15,000

O04: (0,750+2,100)*2*2 11,400

O05: (0,75+2,1)*2*6 34,200

O06: (1,5+0,75)*2*6 27,000

O07: (2,25+0,75)*2*6 36,000

O08: (0,75+1,5)*2*2 9,000

O09: (3,14*1,006)*2 6,318

O10: (3,14*0,8)*4 10,048

Součet 212,966

NP K 767627307 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou m 212,966 115,00 24 491,05 CS ÚRS 2022 02

O01: (2,250+2,500)*2*4 38,000

O02: (0,750+2,500)*2*4 26,000

O03: (2,250+1,500)*2*2 15,000

O04: (0,750+2,100)*2*2 11,400

O05: (0,75+2,1)*2*6 34,200

O06: (1,5+0,75)*2*6 27,000

O07: (2,25+0,75)*2*6 36,000

O08: (0,75+1,5)*2*2 9,000

O09: (3,14*1,006)*2 6,318

O10: (3,14*0,8)*4 10,048

Součet 212,966

NP Příplatek za uzamykatelnou kliku ks 24,000 280,00 6 720,00

O01: 8,000

O02: 8,000

O11: 8,000

Součet 24,000

313 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 3,000 143,36 430,08 smluvní položka
Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou 24 704,020

Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou 24 491,050

Příplatek za uzamykatelnou kliku 6 720,000

kování uzávěr ventilační okenní pákový typ K301 11155 -37 380,000

Montáž oken kovových - pákového uzávěru -4 199,160

Součet 14 335,910

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 243,71
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%) % 6,970 178,44 1 243,71

VRN odečty (Kč) -38 501,400

VRN přípočty (Kč) 56 345,150

součet 17 843,750

SO 02.1 - ASŘ - přípočty

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 015
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS PROJEKTOVÁ 
A INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -38 501,40

D PSV Práce a dodávky PSV -38 501,40

D 767 Konstrukce zámečnické -38 501,40
NP M 54913110 kování uzávěr ventilační okenní pákový typ K301 11155 kus -42,000 890,00 -37 380,00 CS ÚRS 2022 02

O07 -6,000
O08 -2,000
O03 -4,000
O05 -6,000
O04 -4,000
O01 -8,000
O02 -4,000
O11 -8,000

Součet -42,000

292 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 3,000 -373,80 -1 121,40 smluvní položka

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

SO 02.1 - ASŘ - odpočty



 

 

  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 015
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 805,02

D PSV Práce a dodávky PSV 32 877,53

D 767 Konstrukce zámečnické 32 877,53
NP K 767627306 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou m 142,800 116,00 16 564,80 CS ÚRS 2022 02

O01: (1,500+1,500)*2*5 30,000
O02: (0,750+0,750)*2*7 21,000
O03: (0,750+2,100)*2*4 22,800
O04: (2,250+1,500)*2*2 15,000
O05: (1,500+0,750)*2*2 9,000
O06: (2,250+0,750)*2*1 6,000
O07: (0,750+1,500)*2*2 9,000
O08: (2,250+1,500)*2*4 30,000
Součet 142,800

NP K 767627307 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou m 142,800 115,00 16 422,00 CS ÚRS 2022 02
O01: (1,500+1,500)*2*5 30,000
O02: (0,750+0,750)*2*7 21,000
O03: (0,750+2,100)*2*4 22,800
O04: (2,250+1,500)*2*2 15,000
O05: (1,500+0,750)*2*2 9,000
O06: (2,250+0,750)*2*1 6,000
O07: (0,750+1,500)*2*2 9,000
O08: (2,250+1,500)*2*4 30,000
Součet 142,800

266 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 3,000 -36,42 -109,27 smluvní položka
Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou 16 564,800

Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou 16 422,000

kování uzávěr ventilační okenní pákový typ K301 11155 -32 930,000

#ODKAZ! -3 699,260

Součet -3 642,460

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -72,51
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%) % 6,970 -10,40 -72,51

VRN odečty (Kč) -33 917,90

VRN přípočty (Kč) 32 877,53

součet -1 040,370

SO 03.1 - ASŘ - přípočty

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 015
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -33 917,90

D PSV Práce a dodávky PSV -33 917,90

D 767 Konstrukce zámečnické -33 917,90
NP M 54913110 kování uzávěr ventilační okenní pákový typ K301 11155 kus -37,000 890,00 -32 930,00 CS ÚRS 2020 02

O01 -10,000
O04 -4,000
O05 -2,000
O06 -2,000
O07 -4,000
O08 -8,000
O03 -7,000

Součet -37,000

251 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 3,000 -329,30 -987,90 smluvní položka

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon

SO 03.1 - ASŘ - odpočty



 

 

  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 015
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 126 403,80

D PSV Práce a dodávky PSV 125 228,28

D 767 Konstrukce zámečnické 125 228,28
NP K 767627306 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou m 485,490 116,00 56 316,79 CS ÚRS 2022 02

O01: (2,250+2,500)*2*8 76,000
O02: (2,250+2,500)*2*8 76,000
O03: (0,750+2,500)*2*8 52,000
O04: (0,750+2,100)*2*8 45,600
O05: (0,75+2,1)*2*6 34,200
O06: (2,25+0,75)*2*10 60,000
O07: (1,500+0,750)*2*8 36,000
O11: (1,900+2,500)*2*1 8,800
O12: (2,250+1,500)*2*2 15,000
O13: (1,000+1,700)*2*2 10,800
O14: (3,14*0,8)*23 57,776
O15: (3,14*1,060)*4 13,314
Součet 485,490

NP K 767627307 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou m 485,490 115,00 55 831,30 CS ÚRS 2022 02
O01: (2,250+2,500)*2*8 76,000
O02: (2,250+2,500)*2*8 76,000
O03: (0,750+2,500)*2*8 52,000
O04: (0,750+2,100)*2*8 45,600
O05: (0,75+2,1)*2*6 34,200
O06: (2,25+0,75)*2*10 60,000
O07: (1,500+0,750)*2*8 36,000
O11: (1,900+2,500)*2*1 8,800
O12: (2,250+1,500)*2*2 15,000
O13: (1,000+1,700)*2*2 10,800
O14: (3,14*0,8)*23 57,776
O15: (3,14*1,060)*4 13,314
Součet 485,490

NP Příplatek za uzamykatelnou kliku ks 41,000 280,00 11 480,00

O01: 16,000

O02: 16,000

O03: 8,000

O11: 1,000

Součet 41,000

330 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 3,000 533,40 1 600,19 smluvní položka
Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou 56 316,790

Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou 55 831,300

Příplatek za uzamykatelnou kliku 11 480,000

kování uzávěr ventilační okenní pákový typ K301 11155 -63 190,000

#ODKAZ! -7 098,580

Součet 53 339,510

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 175,52
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 143,36 1 175,52

VRN odečty (Kč) -110 892,66

VRN přípočty (Kč) 125 228,28

součet 14 335,620

SO 23.1 - ASŘ - přípočty

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 015
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -110 892,66

D PSV Práce a dodávky PSV -110 892,66

D 767 Konstrukce zámečnické -110 892,66

NP M 54913110 kování uzávěr ventilační okenní pákový typ K301 11155 kus -71,000 890,00 -63 190,00 CS ÚRS 2020 02

O06: -10 -10,000
O12: -4 -4,000
O04: -8 -8,000
O05: -6 -6,000
O03: -8 -8,000
O01: -16 -16,000
O02: -16 -16,000
O11: -1 -2,000
O13: -4 -1,000

Součet -71,000

254 K 76662RO14 D+M dřevěné okno kruhové, bílé RAL 9016, pevné pr. 800 mm - O14 kus -3,000 14 824,26 -44 472,78 smluvní položka
VV - zasklení bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)
VV -3 -3,000
VV Součet -3,000

309 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 3,000 -1 076,63 -3 229,88 smluvní položka

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

SO 23.1 - ASŘ - odpočty



 



 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:
D-PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 337 325,99

HSV - Práce a dodávky HSV 311 761,51

    1 - Zemní práce -82 184,46

    8 - Trubní vedení 390 172,25

    998 - Přesun hmot 3 773,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 25 564,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:
D-PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 337 325,99

D HSV Práce a dodávky HSV 311 761,51

D 1 Zemní práce -82 184,46

1 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 -55,000 447,16 -24 593,80 SOD

2 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -80,000 79,22 -6 337,60 SOD

VV zemina na meziskládku a zpětný zásyp
VV -40*2 -80,000

3 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -15,000 297,85 -4 467,75 SOD

VV přebytečná zemina na skládku
VV -55-(-40) -15,000

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 -30,000 23,05 -691,50 SOD

VV -15*2 'Přepočtené koeficientem množství -30,000

5 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 -55,000 50,18 -2 759,90 SOD

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -55,000 22,43 -1 233,65 SOD

7 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t -18,000 1 330,00 -23 940,00 SOD

VV přebytečná zemina na skládku
VV -55-(-40) -15,000
VV -15*1,2 'Přepočtené koeficientem množství -18,000

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 -40,000 143,35 -5 734,00 SOD

9 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m m3 -11,000 553,66 -6 090,26 SOD

VV -55*0,2 -11,000

10 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t -22,000 288,00 -6 336,00 SOD
VV -11*2 'Přepočtené koeficientem množství -22,000

D 8 Trubní vedení 390 172,25

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL016 - Areálové rozvody 

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL016 - Areálové rozvody 



 

  

11 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm m -55,000 137,73 -7 575,15 SoD

12 M 28613530 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m m -55,000 392,00 -21 560,00 SoD

VV "změna trasy - areálový rozvod vody
VV "rozdíl trasy potrubí 
VV -23,5-8,5-20-3 -55,000

13 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN10 DN 160 m 16,800 289,82 4 868,98 SoD

14 M 28611174 trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN10 m 16,800 699,47 11 751,10 SoD
VV "dešťová kanalizace
VV 2,7+0,8+4,4+1,2+7,7 16,800

15 K 871355231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN10 DN 200 m 77,700 322,02 25 020,95 SoD

16 M 28611177 trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN10 m 77,700 1 036,19 80 511,96 SoD
VV "dešťová kanalizace
VV 4,5+50+23,2 77,700

17 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 5,000 18 187,72 90 938,60 SoD

18 M 59224029
dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i 
nástupnice 100x78,5x15cm

kus 5,000 16 321,72 81 608,60 SoD

VV "splašková kanalizace šachty" 7 7,000
VV "dešťová kanalizace šachty" 6 6,000
VV "odpočet - ve VV vykázáno" -1-7 -8,000
VV Součet 5,000

19 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 14,000 1 610,11 22 541,54 SOD

20 M 28661935
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
D400

kus 13,000 6 909,63 89 825,19 SoD

VV "splašková kanalizace šachty" 7 7,000
VV "dešťová kanalizace šachty" 6 6,000
VV "lapol" 1 1,000
VV "na přípojce kanalizace - s pražským znakem" -1 -1,000
VV Součet 13,000

21 M 28661935.01
POKLOP LITINOVÝ DN 600 D400 - s pražským 
znakem 

kus 1,000 12 240,48 12 240,48

P
Poznámka k položce: 
POKLOP LITINOVÝ 600/40T D400

D 998 Přesun hmot 3 773,72

22 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 3,125 966,07 3 018,97 SoD

23 K 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za 
zvětšený přesun ZKD 100 m t 3,125 241,52 754,75 SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 564,48
24 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 3 117,62 25 564,48 SoD



 



 

 

  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 22
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -43 703,04

D HSV Práce a dodávky HSV -43 703,04

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -43 703,04
116 K 953611125 Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a ramenem 2 x 4 x D6 - 23/O kus -4,000 5 175,36 -20 701,44 smluvní položka

VV příloha D.1.02.1.36
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

117 K 953611126 Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a ramenem 2 x 6 x D6 - 23/O kus -4,000 5 750,40 -23 001,60 smluvní položka
VV příloha D.1.02.1.36
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

SO 02.1 - ASŘ - odečty

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 22
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 95 580,24

D HSV Práce a dodávky HSV 92 200,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 200,00
NP 01 výztužný koš Z kus 4,000 2 100,00 8 400,00 nová položka
NP 02 tronsole Z-V kus 4,000 4 300,00 17 200,00 nová položka
NP 03 tronsole B-V1-L1200-B350 kus 1,000 3 200,00 3 200,00 nová položka
NP 04 tronsole B-V1-L1500-B350 kus 1,000 4 000,00 4 000,00 nová položka
NP 05 tronsole D-H komplet kus 4,000 2 500,00 10 000,00 nová položka
NP 06 T-V6-H250-L1000 kus 2,000 8 500,00 17 000,00 nová položka
NP 07 T-V6-H200-L1000 kus 2,000 8 500,00 17 000,00 nová položka
NP 08 spárová deska L-420 kus 22,000 700,00 15 400,00 nová položka

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 380,24
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%) % 6,970 484,97 3 380,24

VRN odečty (Kč) -43 703,04

VRN přípočty (Kč) 92 200,00

součet 48 496,960

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, 
Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

SO 02.1 - ASŘ - přípočty



 

 

 

  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 22
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -20 701,44

D HSV Práce a dodávky HSV -20 701,44

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -20 701,44
107 K 953611125 Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a ramenem 2 x 4 x D6 (ref.vyr. Halfen HTF) - 18/O kus -4,000 5 175,36 -20 701,44 smluvní položka

SO 03.1 - ASŘ - odečty

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 22
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 52 790,90

D HSV Práce a dodávky HSV 50 700,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 700,00
NP 01 výztužný koš Z kus 4,000 2 100,00 8 400,00 nová položka
NP 02 tronsole Z-V kus 4,000 4 300,00 17 200,00 nová položka
NP 03 tronsole B-V1-L1200-B350 kus 1,000 3 200,00 3 200,00 nová položka
NP 04 tronsole D-H komplet kus 2,000 2 500,00 5 000,00 nová položka
NP 05 T-V6-H250-L1000 kus 1,000 8 500,00 8 500,00 nová položka
NP 06 spárová deska L-420 kus 12,000 700,00 8 400,00 nová položka

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 090,90
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%) % 6,970 299,99 2 090,90

VRN odečty (Kč) -20 701,44

VRN přípočty (Kč) 50 700,00

součet 29 998,560

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, 
Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon

SO 03.1 - ASŘ - přípočty

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 22
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -75 905,28

D HSV Práce a dodávky HSV -75 905,28
128 K 953611125 Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a ramenem 2 x 4 x D6 - 21/O kus -8,000 5 175,36 -41 402,88 smluvní položka
129 K 953611126 Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a ramenem 2 x 6 x D6 - 21/O kus -6,000 5 750,40 -34 502,40 smluvní položka

SO 23.1 - ASŘ - odečty

SO 23 - Pavilon B

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část



 

  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 22
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 160 298,96

D HSV Práce a dodávky HSV 154 800,00
NP 01 výztužný koš Z kus 12,000 2 100,00 25 200,00 nová položka
NP 02 tronsole Z-V kus 12,000 4 300,00 51 600,00 nová položka
NP 03 tronsole B-V1-L1200-B350 kus 4,000 3 200,00 12 800,00 nová položka
NP 04 tronsole B-V1-L1500-B350 kus 1,000 4 000,00 4 000,00 nová položka
NP 05 tronsole D-H komplet kus 6,000 2 500,00 15 000,00 nová položka
NP 06 T-V6-H250-L1000 kus 2,000 8 500,00 17 000,00 nová položka
NP 07 spárová deska L-420 kus 38,000 700,00 26 600,00 nová položka
NP 08 tronsole F-V1-L300 (tloušťka elastomeru 15mm) kus 1,000 2 600,00 2 600,00 nová položka

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 498,96
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%) % 6,970 788,95 5 498,96

VRN odečty (Kč) -75 905,28

VRN přípočty (Kč) 154 800,00

součet 78 894,720

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, 
Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

SO 23.1 - ASŘ - přípočty





 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:

D-PLUS 

PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 168 773,01

HSV - Práce a dodávky HSV 155 982,49

    1 - Zemní práce 27 157,25

    5 - Komunikace pozemní 43 303,50

    997 - Přesun sutě 85 521,74

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 790,52

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:

D-PLUS 

PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 168 773,01

D HSV Práce a dodávky HSV 155 982,49

D 1 Zemní práce 27 157,25

1 K 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm m2 20,450 302,00 6 175,90 SoD

2 K 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm m2 20,450 181,02 3 701,86 SoD

3 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm m2 20,450 137,09 2 803,49 SoD

VV "skutečnost - chodník; vozovka; chodník 
VV 16+28+6 50,000

VV "dle VV k SoD SO 05.1 + SO 07.2

VV -12,75-16,8 -29,550

VV Součet 20,450

4 K 113107346
Příplatek za odstranění podkladu živičného v tl o 550 
mm větší m2 28,000 517,00 14 476,00

P

Poznámka k položce: 
hmotnost sutě dle p.č. 113107346 pro tl od 250 do 300 mm: 
0,709 t/m2  

0,709*2=1,418 t/m2 

D 5 Komunikace pozemní 43 303,50

5 K 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 20,450 264,40 5 406,98 SoD

6 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 20,450 742,15 15 176,97 SoD

7 K 565211111
Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 
maltou ŠCM tl 150 mm m2 20,450 317,19 6 486,54 SoD

8 K 571904111
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 
20 kg/m2

m2 20,450 21,28 435,18 SoD

9 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 
množství 1,5 kg/m2 m2 20,450 72,46 1 481,81 SoD

10 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 
množství 0,50 kg/m2 m2 20,450 10,01 204,70 SoD

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL024_opr - Bourání asfaltových konstrukcí ve vyšší mocnosti v 
komunikaci 

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL024_opr - Bourání asfaltových konstrukcí ve vyšší mocnosti v 
komunikaci 



 

  

11 K 573312311 Prolití podkladu asfaltem v množství 4 kg/m2 m2 20,450 173,43 3 546,64 SoD

12 K 578132113
Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu m2 20,450 493,84 10 099,03 SoD

13 K 578901112 Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2 m2 20,450 22,77 465,65 SoD

D 997 Přesun sutě 85 521,74

14 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 56,780 118,80 6 745,46 SoD

15 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 56,780 138,35 7 855,51 SoD

16 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 794,920 47,84 38 028,97 SoD

VV 56,78*14 'Přepočtené koeficientem množství 794,920

17 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 6,646 277,05 1 841,27 SoD

18 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 44,203 649,57 28 712,94 SoD

VV 4,499+39,704 44,203

19 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 5,931 394,13 2 337,59 SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 790,52

20 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 1 559,82 12 790,52 SoD





 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:
D-PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 147 868,31

PSV - Práce a dodávky PSV 136 662,03

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 15 455,26

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 121 206,77

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 206,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:
D-PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 147 868,31

D PSV Práce a dodávky PSV 136 662,03

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 15 455,26

1 K 22032200R Montáž čidla, snímače nebo sirény pro ovládání žaluzií kus 2,000 2 538,99 5 077,98 CN dodavatele 

P

Poznámka k položce: 
Koordinační přirážka 12,8%  
2214/(1-12,8%)=2538,99 Kč  
KALKULACE:  
Zisk 3,2%  
Správní režie - centrála 3,6%  
Správní režie - závod (projekt) 3,5%  
Finanční náklady 1,5%  
Rezerva na reklamace 1%  
CELKEM 12,8% 

2 M 4046104R detektor větru pro exteriérové žaluže kus 2,000 5 129,59 10 259,18 CN dodavatele 

P

Poznámka k položce: 
Koordinační přirážka 12,8%  
4473/(1-12,8%)=5129,59 Kč   
KALKULACE:  
Zisk 3,2%  
Správní režie - centrála 3,6%  
Správní režie - závod (projekt) 3,5%  
Finanční náklady 1,5%  
Rezerva na reklamace 1%  
CELKEM 12,8% 

3 K 998742202
Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v 
do 12 m

% 153,372 0,77 118,10 CS ÚRS 2022 01

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 121 206,77

4 K 7866271R3
D+M žaluzie hliníková vnitřní vodorovná se zesílenýni 
profily, barva bílá, manuální ovládání, šířka - lamely 25 
mm  - 20/O

m2 23,098 1 207,15 27 882,75 SoD

VV "SO 23.1; příloha D.1.23.1.36
VV 1,43*1,36*2 3,890
VV 0,61*0,65*4 1,586
VV 0,69*0,61*20 8,418
VV 0,6*0,61*10 3,660
VV 0,63*0,55*16 5,544
VV Součet 23,098

5 K 7866271R4
D+M ovládání exteriérových žaluzií na dálkové 
vícekanálové nástěnné spínače s centrálním 
ovládáním 

kus 12,000 1 677,18 20 126,16 CN dodavatele 

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL025 - Žaluzie

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL025 - Žaluzie



 

  

P

Poznámka k položce: 
Koordinační přirážka 12,8%  
1462,5/(1-12,8%)=1677,18 Kč   
KALKULACE:  
Zisk 3,2%  
Správní režie - centrála 3,6%  
Správní režie - závod (projekt) 3,5%  
Finanční náklady 1,5%  
Rezerva na reklamace 1%  
CELKEM 12,8% 

VV "objekt SO 02.1 
VV 2*2 4,000
VV "objekt SO 23.1 
VV 4*2 8,000
VV Součet 12,000

6 K 7866271R5
Doplatek za žaluziový motor Somfy io pro dálkové 
ovládání a pro připojení povětrnostního čidla kus 36,000 1 935,21 69 667,56 CN dodavatele 

P

Poznámka k položce: 
Koordinační přirážka 12,8%  
1687,5/(1-12,8%)=1935,21 Kč   
KALKULACE:  
Zisk 3,2%  
Správní režie - centrála 3,6%  
Správní režie - závod (projekt) 3,5%  
Finanční náklady 1,5%  
Rezerva na reklamace 1%  
CELKEM 12,8% 

VV "objekt SO 02.1 
VV 2*6 12,000
VV "objekt SO 23.1 
VV 4*6 24,000
VV Součet 36,000

7 K 998786202
Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v 
objektech v do 12 m

% 1 176,765 3,00 3 530,30 SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 206,28
8 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 1 366,62 11 206,28 SoD





 

  

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:
D-PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 453 042,72

HSV - Práce a dodávky HSV 7 400,64

    997 - Přesun sutě 7 400,64

PSV - Práce a dodávky PSV 411 307,94

    763 - Konstrukce suché výstavby 411 307,94

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 34 334,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:
D-PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 453 042,72

D HSV Práce a dodávky HSV 7 400,64

D 997 Přesun sutě 7 400,64

1 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace t 1,898 728,04 1 381,82 SoD

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 1,898 242,60 460,45 SoD

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 26,572 10,61 281,93 SoD

VV 1,898*14 'Přepočtené koeficientem množství 26,572

4 K 997013812
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 
02

t 1,898 2 780,00 5 276,44 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 411 307,94

D 763 Konstrukce suché výstavby 411 307,94

5 K 763101851
Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo 
podkroví jednoduché opláštění do 0,01 m2 kus 93,000 16,10 1 497,30 CS ÚRS 2022 02

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL026 - Doplnění výřezů otvorů a narovnání výkazu sádrokartonových 
kcí 

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL026 - Doplnění výřezů otvorů a narovnání výkazu sádrokartonových 
kcí 



 

VV "SO 02.6; svítidlo NA + NB 
VV 18+8 26,000
VV "SO 03.6; svítidlo NA + NB 
VV 14+5 19,000
VV "SO 23.6; svítidlo NA + NB 
VV 32+16 48,000
VV Součet 93,000

6 K 763101853
Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo 
podkroví jednoduché opláštění přes 0,02 do 0,05 m2 kus 427,000 107,00 45 689,00 CS ÚRS 2022 02

VV "SO 02.6; svítidlo 2 + 5
VV 8+114 122,000
VV "SO 03.6; svítidlo 2 + 5
VV 15+75 90,000
VV "SO 23.6; svítidlo 2 + 5
VV 11+204 215,000
VV Součet 427,000

7 K 763101854
Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo 
podkroví jednoduché opláštění přes 0,05 do 0,1 m2 kus 13,000 161,00 2 093,00 CS ÚRS 2022 02

VV "SO 02.6; revizní dvířka 300/300
VV 6 6,000
VV "SO 03.6; revizní dvířka 300/300
VV 2 2,000
VV "SO 23.6; revizní dvířka 300/300
VV 5 5,000
VV Součet 13,000

8 K 763101856
Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo 
podkroví jednoduché opláštění přes 0,25 do 0,5 m2 kus 73,000 338,00 24 674,00 CS ÚRS 2022 02

VV "SO 02.6; svítidlo  4 + 4.1 
VV 7+6 13,000
VV "SO 03.6; svítidlo 4 
VV 26 26,000
VV "SO 23.6; svítidlo 4 + 4.1 
VV 13+12 25,000
VV "SO 02.6; revizní dvířka 600/600 
VV 4 4,000
VV "SO 23.6; revizní dvířka 600/600 
VV 5 5,000
VV Součet 73,000

9 K 763121612.R
Montáž nosné konstrukce z profilů UA SDK stěna 
předsazená m2 54,960 357,00 19 620,72 CS ÚRS 2022 02

10 M 59030617 profil výztužný UA 50 m 164,880 180,00 29 678,40 CS ÚRS 2022 02
VV 54,96*3 'Přepočtené koeficientem množství 164,880

11 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 9,400 884,00 8 309,60 SoD

VV "SO 02.1; dle D.1.02.1.13,14 
VV 66,5+59,4 125,900
VV "odpočet dle VV SOD 
VV -116,5 -116,500
VV Součet 9,400

12 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 24,200 290,00 7 018,00 SoD
VV "SO 02.1; dle D.1.02.1.13,14 
VV 6,245*2+1,6*2 15,690
VV "odpočet dle VV SOD 
VV -12,49 -12,490
VV "SO 23.1; dle D.1.23.1.13,14 
VV 10,5*2 21,000
VV Součet 24,200

13 K 763131722 SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m m 10,800 395,00 4 266,00 SoD
VV "SO 02.1; dle D.1.02.1.13,14 
VV 2,295*2+3,95*2 12,490
VV "odpočet dle VV SOD 
VV -4,59 -4,590
VV "SO 23.1; dle D.1.23.1.13,14 
VV 2,4*2*2+2,9 12,500
VV "odpočet dle VV SOD 
VV -9,6 -9,600
VV Součet 10,800

14 K 763131913
Zhotovení otvoru vel. přes 0,25 do 0,5 m2 v SDK 
podhledu a podkroví s vyztužením profily kus 108,000 1 050,00 113 400,00 CS ÚRS 2022 02

VV "SO 02.6; svítidlo 3 
VV 36 36,000
VV "SO 23.6; svítidlo 3 
VV 72 72,000
VV Součet 108,000

15 K 763164531 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 m 84,000 706,00 59 304,00 CS ÚRS 2022 02

VV "obklad kolejnic dle D.1.02.1.34  - T23 detail 1 
VV 6*7*2 84,000

16 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 42,000 47,20 1 982,40 CS ÚRS 2022 02

VV 84*0,5 42,000

17 M 63152097
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
60mm

m2 42,840 186,00 7 968,24 CS ÚRS 2022 02

VV 42*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 42,840

18 K 763164792 Montáž SDK obkladu kcí dvojité opláštění m2 54,960 830,00 45 616,80 CS ÚRS 2022 02
VV "obklad příčky zámečnický výrobek Z6 dle D.1.02.1.35 
VV (3,1*1,2*2+1,2*0,4+0,4*3,1)*6 54,960

19 M 59030025 deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm m2 115,416 136,00 15 696,58 CS ÚRS 2022 02
VV 54,96*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 115,416

20 K 763172312 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm kus 9,000 518,69 4 668,21 SoD



 

  

VV "SO 02.1; dle D.1.02.1.13,14 
VV 2+4 6,000
VV "odpočet dle VV SOD 
VV -2 -2,000
VV "SO 03.1; dle D.1.03.1.09,10 
VV 2 2,000
VV "SO 23.1; dle D.1.23.1.13,14 
VV 5 5,000
VV "odpočet dle VV SOD 
VV -2 -2,000
VV Součet 9,000

21 M 59030711 dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm kus 9,000 713,05 6 417,45 SoD

22 K 763172315 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm kus 1,000 531,34 531,34 SoD

VV "SO 23.1; dle D.1.23.1.13,14 
VV 5 5,000
VV "odpočet dle VV SOD 
VV -4 -4,000
VV Součet 1,000

23 M 59030714 dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm kus 1,000 897,06 897,06 SoD

24 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m % 3 993,281 3,00 11 979,84 CS ÚRS 2022 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 34 334,14
25 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 4 187,09 34 334,14 SoD





 

ROZPOČET VÍCEPRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -19 874,91

D HSV Práce a dodávky HSV -19 874,91

D 4 Vodorovné konstrukce -14 004,32
50 K 411354233 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm m2 -15,028 791,26 -11 891,06 SOD

VV spojovací krček "A"
VV 8,84*1,70 15,028
VV Součet 15,028

59 K 417321616 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 m3 -0,509 4 151,79 -2 113,26 SOD

VV příloha D.1.02.1.4,5
VV spojovací krček A
VV 8,49*0,40*0,20*2-8,49*0,10*0,50*2 0,509
VV Součet 0,509

D PSV Práce a dodávky PSV -5 870,59

D 764 Konstrukce klempířské -5 870,59

226 K 764216R2K
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou poplastováním vč. AL koncovky rš 390 
mm

m -8,300 707,30 -5 870,59 SOD

VV příloha D.1.02.1.36
VV 1,65*2   "4/K 3,300
VV 1,25*4   "5/K 5,000
VV Součet 8,300

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 02 - Pavilon A

SO 02.1 - ASŘ



 

  

ROZPOČET VÍCEPRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 138 806,95

D HSV Práce a dodávky HSV 116 889,77

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 242,08
18 K 311113142 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 m2 4,807 1 242,09 5 970,98 CS ÚRS 2020 02

VV spojovací lávka "A" - dopočet dozdění otvorů
VV 0,80*0,80*4+1,06*1,06*2 4,807
VV Součet 4,807

NP K 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m2 2,122 4 280,00 9 080,45 CS ÚRS 2022 02
VV příloha D.1.02.1.4,5
VV spojovací lávka "A" - betonové žebro
VV 8,84*0,60*0,2*2 2,122
VV Součet 2,122

NP K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 21,216 567,00 12 029,47 CS ÚRS 2022 02
VV příloha D.1.02.1.4,5
VV spojovací lávka "A" - betonové žebro
VV 8,84*0,60*2*2 21,216
VV Součet 21,216

NP K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 21,216 149,00 3 161,18 CS ÚRS 2022 02
VV příloha D.1.02.1.4,5
VV spojovací lávka "A" - betonové žebro
VV 8,84*0,60*2*2 21,216
VV Součet 21,216

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 763,36
135 K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 16,000 3 047,71 48 763,36 SOD

O/09: 2*16*0,2 6,400

O/10: 4*12*0,2 9,600

D 997 Přesun sutě 2 355,93
144 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 1,560 728,04 1 135,74 CS ÚRS 2020 02

145 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,560 242,60 378,46 CS ÚRS 2020 02

146 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 21,840 10,61 231,72 CS ÚRS 2020 02
VV 1,56*14 "Přepočtené koeficientem množství 21,840

147 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 1,560 391,03 610,01 CS ÚRS 2020 02

D 4 Vodorovné konstrukce 33 630,30
NP M 15484353 plech trapézový 150/280 PES 25µm tl 0,75mm m2 18,034 1 140,00 20 558,30 CS ÚRS 2022 02

15,028*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 18,034

NP HZS1441 Hodinová zúčtovací sazba svářeč hod 16,000 434,00 6 944,00 CS ÚRS 2022 02

NP K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 16,000 383,00 6 128,00 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 1 898,10
148 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 6,382 297,43 1 898,10 SOD

přesun hmot odečty -1,371

přesun hmot přípočty 7,752

Součet 6,382

D PSV Práce a dodávky PSV 12 903,85

D 764 Konstrukce klempířské 12 903,85
NP K 764217405 Oplechování parapetů oblých nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Pz plechu rš 400 mm m 8,300 1 530,00 12 699,00 CS ÚRS 2022 02

příloha D.1.02.1.36
1,65*2   "4/K 3,300
1,25*4   "5/K 5,000
Součet 8,300

230 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 3,000 68,28 204,85 CS ÚRS 2020 02

Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou poplastováním vč. AL koncovky rš 390 mm -5 870,590

Oplechování parapetů oblých nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Pz plechu rš 400 mm 12 699,000

Součet 6 828,410

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 013,33
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 1 099,19 9 013,33

odečty -19 874,910

přípočty 129 793,620

Součet 109 918,710

SO 02.1 - ASŘ

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 02 - Pavilon A



 

ROZPOČET VÍCEPRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -108 860,26

D HSV Práce a dodávky HSV -108 860,26

D 4 Vodorovné konstrukce -84 466,99
66 K 411354233 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm m2 -52,148 791,26 -41 262,63 SOD

VV spojovací krček "B"
VV 30,675*1,70 52,148
VV Součet 52,148

73 K 417321616 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 m3 -1,841 4 151,79 -7 643,45 SOD
VV příloha D.01.23.1.9.10
VV spojovací lávka "B"
VV 30,675*0,40*0,20*2-30,675*0,10*0,50*2 1,841
VV Součet 1,841

74 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 -49,080 575,04 -28 222,96 SOD
VV příloha D.01.23.1.9.10
VV spojovací lávka "B"
VV 30,675*0,40*2*2 49,080
VV Součet 49,080

75 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 -49,080 149,51 -7 337,95 SOD

D 998 Přesun hmot 6 498,85
162 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 21,850 297,43 6 498,85 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV -24 393,27

D 764 Konstrukce klempířské -24 393,27
234 K 764216605 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou poplastováním rš 400 mm m -35,350 690,05 -24 393,27 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.23.1.36
VV 1,25*23   "6/K 28,750
VV 1,65*4   "7/K 6,600
VV Součet 35,350

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

SO 23.1 - ASŘ



 

  

ROZPOČET VÍCEPRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 480 997,23

D HSV Práce a dodávky HSV 403 727,97

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 105 702,48
26 K 311113142 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 m2 17,294 1 242,09 21 481,20 CS ÚRS 2020 02

VV spojovací lávka "B" dopočet dozdění otvorů
VV 0,80*0,80*20+1,06*1,06*4 17,294
VV Součet 17,294

NP K 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m2 7,362 4 280,00 31 509,36 CS ÚRS 2022 02
VV příloha D.1.02.1.4,5
VV spojovací lávka "B" - betonové žebro
VV 30,675*0,60*0,2*2 7,362
VV Součet 7,362

NP K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 73,620 567,00 41 742,54 CS ÚRS 2022 02
VV příloha D.1.02.1.4,5
VV spojovací lávka "B" - betonové žebro
VV 30,675*0,60*2*2 73,620
VV Součet 73,620

NP K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 73,620 149,00 10 969,38 CS ÚRS 2022 02
VV příloha D.1.02.1.4,5
VV spojovací lávka "B" - betonové žebro
VV 30,675*0,60*2*2 73,620
VV Součet 73,620

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 185 300,77
146 K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 60,800 3 047,71 185 300,77 SOD

O/15: 4*16*0,2 12,800

O/14: 20*12*0,2 48,000

D 997 Přesun sutě 8 698,81
158 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 5,760 728,04 4 193,51 CS ÚRS 2020 02

159 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 5,760 242,60 1 397,38 CS ÚRS 2020 02

160 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 80,640 10,61 855,59 CS ÚRS 2020 02
VV 5,76*14 "Přepočtené koeficientem množství 80,640

161 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 5,760 391,03 2 252,33 CS ÚRS 2020 02

D 4 Vodorovné konstrukce 97 482,46
NP M 15484353 plech trapézový 150/280 PES 25µm tl 0,75mm m2 62,578 1 140,00 71 338,46 CS ÚRS 2022 02

52,148*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 62,578

NP HZS1441 Hodinová zúčtovací sazba svářeč hod 32,000 434,00 13 888,00 CS ÚRS 2022 02

NP K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 32,000 383,00 12 256,00 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 6 543,45
162 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 22,000 297,43 6 543,45 SOD

přesun hmot odečty -5,195

přesun hmot přípočty 27,195

Součet 22,000

D PSV Práce a dodávky PSV 49 066,64

D 764 Konstrukce klempířské 49 066,64
NP K 764217405 Oplechování parapetů oblých nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Pz plechu rš 400 mm m 31,600 1 530,00 48 348,00 CS ÚRS 2022 02

VV příloha D.1.23.1.36
VV 1,25*20   "6/K 25,000
VV 1,65*4   "7/K 6,600
VV Součet 31,600

239 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 3,000 239,55 718,64 CS ÚRS 2020 02

Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou poplastováním rš 400 mm -24 393,270

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m 48 348,000

Součet 23 954,730

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 28 202,62
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 3 439,34 28 202,62

odečty -108 860,260

přípočty 452 794,610

Součet 343 934,350

SO 23.1 - ASŘ

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B





 

 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - PŘÍPOČTY
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 778,76

D HSV Práce a dodávky HSV 11 810,31

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 810,31
NP M nosné elastomerové ložisko CALENBERG CIGULAR® S tl. 10mm, šíře 106mm m 4,100 2 776,03 11 381,73

příloha D.1.02.2.10
2,05*2 4,100

NP M 63150944 Deska podlahová 1250*600mm ISOVER TDPT 25/25 m2 1,485 244,00 362,34 CS ÚRS 2022 02

příloha D.1.02.2.10
(2*2,05*0,25)+(2*2,05*0,1)+(2*0,1*0,25) 1,485

NP K 714451001 Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle m2 1,845 35,90 66,24 CS ÚRS 2022 02
příloha D.1.02.2.10
2,05*0,1*2 0,410
(2*2,05*0,25)+(2*2,05*0,1) 1,435

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 968,45
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 118,10 968,45

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

SO 02.1 - ASŘ - přípočty

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - PŘÍPOČTY
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 28 070,90

D HSV Práce a dodávky HSV 25 943,53

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 943,53
NP M nosné elastomerové ložisko CALENBERG CIGULAR® S tl. 10mm, šíře 106mm m 4,100 2 776,03 11 381,73

příloha D.1.03.2.8
2,05*2 4,100

NP M nosné elastomerové ložisko CALENBERG CIGULAR® S tl. 10mm, šíře 130mm m 4,100 3 341,52 13 700,23

příloha D.1.03.2.8
2,05*2 4,100

NP M 63150944 Deska podlahová 1250*600mm ISOVER TDPT 25/25 m2 2,970 244,00 724,68 CS ÚRS 2022 02

příloha D.1.03.2.8
(4*2,05*0,25)+(4*2,05*0,1)+(4*0,1*0,25) 2,970

NP K 714451001 Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle m2 3,813 35,90 136,89 CS ÚRS 2022 02
příloha D.1.03.2.8
2*2,05*0,1+2*2,05*0,13 0,943
(4*2,05*0,25)+(4*2,05*0,1) 2,870

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 127,37
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 259,44 2 127,37

SO 03.1 - ASŘ - přípočty

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon



 

  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - PŘÍPOČTY
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 778,76

D HSV Práce a dodávky HSV 11 810,31

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 810,31
NP M nosné elastomerové ložisko CALENBERG CIGULAR® S tl. 10mm, šíře 106mm m 4,100 2 776,03 11 381,73

příloha D.1.23.2.13
2,05*2 4,100

NP M 63150944 Deska podlahová 1250*600mm ISOVER TDPT 25/25 m2 1,485 244,00 362,34 CS ÚRS 2022 02

příloha D.1.23.2.13
(2*2,05*0,25)+(2*2,05*0,1)+(2*0,1*0,25) 1,485

NP K 714451001 Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle m2 1,845 35,90 66,24 CS ÚRS 2022 02
příloha D.1.23.2.13
2*2,05*0,1 0,410

(2*2,05*0,25)+(2*2,05*0,1) 1,435

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 968,45
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 118,10 968,45

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

SO 23.1 - ASŘ - přípočty





 

položkový rozpočet vícepráce
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 46 578,03

D HSV Práce a dodávky HSV 43 048,09

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 37 140,71
15 K 311321611 Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 1,471 4 082,79 6 003,74 CS ÚRS 2020 02

VV příloha D.1.19.02
VV Dle SOD 4,141
VV oprava chyby výšky stěny jako průměr výšky na krajích a uprostřed
VV 8,70*(3,6+2,85)/2*0,20 5,612
VV rozdíl SOD a oprava 1,471

16 K 311351411 Zřízení kruhového oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí r do 2,5 m m2 15,041 1 610,11 24 217,66 CS ÚRS 2020 02
VV příloha D.1.19.02
VV Dle SOD 42,364

oprava chyby výšky stěny jako průměr výšky na krajích a uprostřed
(8,70+0,20)*(3,6+2,85)/2*2 57,405
rozdíl SOD a oprava 15,041

17 K 311351412 Odstranění kruhového oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí r do 2,5 m m2 15,041 460,03 6 919,31 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 5 907,38
33 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 3,669 1 610,11 5 907,38 CS ÚRS 2020 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 529,94
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 430,48 3 529,94

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 19 - Altán



Dodatek č. 7 
ke Smlouvě o dílo 

č. 2021/OMP/0933 

ze dne 17. 6. 2021 
 

Městská část Praha 10 

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10 

IČ: 00063941 

DIČ: CZ00063941 

Zastoupená starostou Ing. arch. Martinem Valovičem 

Ke smluvnímu jednání oprávněn Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 27-2000733369/0800 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská 

zastoupený: pověřenou osobou, na základě pověření a společenské 
smlouvy 

 

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.  

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
IČO: 281 69 522 

DIČ: CZ28169522 

 

Společník: VISTORIA CZ a.s. 

se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 

IČO: 251 10 977 

DIČ:CZ25110977 

 

Adresa pro zasílání korespondence zhotoviteli: 

U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; ČSOB a.s. 
č. účtu:  6446732/0800; 117830833/0300; 9119032/0800  

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě 
„Smluvní strana“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 (dále jen 
„Dodatek“) 
  



I. 

Předmět Dodatku 

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, 
Praha 10“. 
Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1 a 2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 
Tímto Dodatkem se opravují ZL č. 16, 26 a 27. Uzavřením bude Dodatek č. 5 opraven.  

II. 

Cena plnění 
Tímto Dodatkem č. 7 se mění znění čl. 6, odstavec 6.1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se 
cena díla: 
zvyšuje o částku      1 487 156, 89 Kč bez DPH 

a zároveň se snižuje o částku      1 571 575,67 Kč bez DPH 

Celkem se tedy cena díla snižuje o částku:         84 418,78 Kč bez DPH 

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku 

Cena bez DPH                 137 817 902, 70 Kč  

(slovy: stotřicetsedmmilionůosmsetsedmnácttisícdevětsetdva korun českých a 70 haléřů) 
Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2021/OMP/0933 vč. všech 
platných Dodatků spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro 

uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. 
Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.  
 

IV. 

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny 

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 
Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.  

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: č. 1, rekapitulace, č. 2, položkové rozpočty 
méněprací a víceprací. 
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Příloha Dodatku č. 2 



 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:
D-PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 238 623,04

HSV - Práce a dodávky HSV 220 538,84

    1 - Zemní práce -106 419,28

    8 - Trubní vedení 323 184,40

    998 - Přesun hmot 3 773,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 084,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:
D-PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 238 623,04

D HSV Práce a dodávky HSV 220 538,84

D 1 Zemní práce -106 419,28

1 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 -55,000 648,30 -35 656,50 SOD

2 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -80,000 62,68 -5 014,40 SOD

VV zemina na meziskládku a zpětný zásyp
VV -40*2 -80,000

3 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -15,000 375,39 -5 630,85 SOD

VV přebytečná zemina na skládku
VV -55-(-40) -15,000

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 -30,000 27,37 -821,10 SOD

VV -15*2 'Přepočtené koeficientem množství -30,000

5 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 -55,000 348,01 -19 140,55 SOD

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -55,000 22,43 -1 233,65 SOD

7 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t -18,000 394,13 -7 094,34 SOD

VV přebytečná zemina na skládku
VV -55-(-40) -15,000
VV -15*1,2 'Přepočtené koeficientem množství -18,000

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 -40,000 165,84 -6 633,60 SOD

9 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m m3 -11,000 767,91 -8 447,01 SOD

VV -55*0,2 -11,000

10 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t -22,000 761,24 -16 747,28 SOD
VV -11*2 'Přepočtené koeficientem množství -22,000

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL016 - Areálové rozvody 

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL016 - Areálové rozvody 



 

  

D 8 Trubní vedení 323 184,40

11 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm m -55,000 289,82 -15 940,10 SoD

12 M 28613530 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m m -55,000 709,88 -39 043,40 SoD

VV "změna trasy - areálový rozvod vody
VV "rozdíl trasy potrubí 
VV -23,5-8,5-20-3 -55,000

13 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN10 DN 160 m 16,800 289,82 4 868,98 SoD

14 M 28611174 trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN10 m 16,800 699,47 11 751,10 SoD
VV "dešťová kanalizace
VV 2,7+0,8+4,4+1,2+7,7 16,800

15 K 871355231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN10 DN 200 m 77,700 322,02 25 020,95 SoD

16 M 28611177 trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN10 m 77,700 1 036,19 80 511,96 SoD
VV "dešťová kanalizace
VV 4,5+50+23,2 77,700

17 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 5,000 12 880,91 64 404,55 SoD

18 M 59224029
dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i 
nástupnice 100x78,5x15cm

kus 5,000 13 400,63 67 003,15 SoD

VV "splašková kanalizace šachty" 7 7,000
VV "dešťová kanalizace šachty" 6 6,000
VV "odpočet - ve VV vykázáno" -1-7 -8,000
VV Součet 5,000

19 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 14,000 1 610,11 22 541,54 SOD

20 M 28661935
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 
D400

kus 13,000 6 909,63 89 825,19 SoD

VV "splašková kanalizace šachty" 7 7,000
VV "dešťová kanalizace šachty" 6 6,000
VV "lapol" 1 1,000
VV "na přípojce kanalizace - s pražským znakem" -1 -1,000
VV Součet 13,000

21 M 28661935.01
POKLOP LITINOVÝ DN 600 D400 - s pražským 
znakem 

kus 1,000 12 240,48 12 240,48

P
Poznámka k položce: 
POKLOP LITINOVÝ 600/40T D400

D 998 Přesun hmot 3 773,72

22 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 3,125 966,07 3 018,97 SoD

23 K 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za 
zvětšený přesun ZKD 100 m t 3,125 241,52 754,75 SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 084,20
24 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 2 205,39 18 084,20 SoD



  



 

 

  

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 00063941

Městská část Praha 10 DIČ: CZ00063941

Zhotovitel: IČ: 28169522

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ: 26760312

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ: CZ26760312

Zpracovatel: IČ: 25110977

VISTORIA CZ a.s. DIČ: CZ25110977

Poznámka:

Cena bez DPH 467 324,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 467 324,90 21,00% 98 138,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 565 463,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL026 - Doplnění výřezů otvorů a narovnání výkazu sádrokartonových 
kcí 



 

 

  

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:
D-PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 467 324,90

HSV - Práce a dodávky HSV 7 400,64

    997 - Přesun sutě 7 400,64

PSV - Práce a dodávky PSV 424 507,80

    763 - Konstrukce suché výstavby 424 507,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 35 416,46

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL026 - Doplnění výřezů otvorů a narovnání výkazu sádrokartonových 
kcí 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:
D-PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 467 324,90

D HSV Práce a dodávky HSV 7 400,64

D 997 Přesun sutě 7 400,64

1 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace t 1,898 728,04 1 381,82 SoD

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 1,898 242,60 460,45 SoD

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 26,572 10,61 281,93 SoD

VV 1,898*14 'Přepočtené koeficientem množství 26,572

4 K 997013812
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 
02

t 1,898 2 780,00 5 276,44 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 424 507,80

D 763 Konstrukce suché výstavby 424 507,80

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL026 - Doplnění výřezů otvorů a narovnání výkazu sádrokartonových 
kcí 



 

5 K 763101851
Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo 
podkroví jednoduché opláštění do 0,01 m2 kus 93,000 16,10 1 497,30 CS ÚRS 2022 02

VV "SO 02.6; svítidlo NA + NB 
VV 18+8 26,000
VV "SO 03.6; svítidlo NA + NB 
VV 14+5 19,000
VV "SO 23.6; svítidlo NA + NB 
VV 32+16 48,000
VV Součet 93,000

6 K 763101853
Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo 
podkroví jednoduché opláštění přes 0,02 do 0,05 m2 kus 427,000 107,00 45 689,00 CS ÚRS 2022 02

VV "SO 02.6; svítidlo 2 + 5
VV 8+114 122,000
VV "SO 03.6; svítidlo 2 + 5
VV 15+75 90,000
VV "SO 23.6; svítidlo 2 + 5
VV 11+204 215,000
VV Součet 427,000

7 K 763101854
Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo 
podkroví jednoduché opláštění přes 0,05 do 0,1 m2 kus 13,000 161,00 2 093,00 CS ÚRS 2022 02

VV "SO 02.6; revizní dvířka 300/300
VV 6 6,000
VV "SO 03.6; revizní dvířka 300/300
VV 2 2,000
VV "SO 23.6; revizní dvířka 300/300
VV 5 5,000
VV Součet 13,000

8 K 763101856
Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo 
podkroví jednoduché opláštění přes 0,25 do 0,5 m2 kus 73,000 338,00 24 674,00 CS ÚRS 2022 02

VV "SO 02.6; svítidlo  4 + 4.1 
VV 7+6 13,000
VV "SO 03.6; svítidlo 4 
VV 26 26,000
VV "SO 23.6; svítidlo 4 + 4.1 
VV 13+12 25,000
VV "SO 02.6; revizní dvířka 600/600 
VV 4 4,000
VV "SO 23.6; revizní dvířka 600/600 
VV 5 5,000
VV Součet 73,000

9 K 763121612.R
Montáž nosné konstrukce z profilů UA SDK stěna 
předsazená m2 54,960 357,00 19 620,72 CS ÚRS 2022 02

10 M 59030617 profil výztužný UA 50 m 164,880 180,00 29 678,40 CS ÚRS 2022 02
VV 54,96*3 'Přepočtené koeficientem množství 164,880

11 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 9,400 715,35 6 724,29 SoD

VV "SO 02.1; dle D.1.02.1.13,14 
VV 66,5+59,4 125,900
VV "odpočet dle VV SOD 
VV -116,5 -116,500
VV Součet 9,400

12 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 24,200 730,30 17 673,26 SoD
VV "SO 02.1; dle D.1.02.1.13,14 
VV 6,245*2+1,6*2 15,690
VV "odpočet dle VV SOD 
VV -12,49 -12,490
VV "SO 23.1; dle D.1.23.1.13,14 
VV 10,5*2 21,000
VV Součet 24,200

13 K 763131722 SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m m 10,800 741,80 8 011,44 SoD
VV "SO 02.1; dle D.1.02.1.13,14 
VV 2,295*2+3,95*2 12,490
VV "odpočet dle VV SOD 
VV -4,59 -4,590
VV "SO 23.1; dle D.1.23.1.13,14 
VV 2,4*2*2+2,9 12,500
VV "odpočet dle VV SOD 
VV -9,6 -9,600
VV Součet 10,800

14 K 763131913
Zhotovení otvoru vel. přes 0,25 do 0,5 m2 v SDK 
podhledu a podkroví s vyztužením profily kus 108,000 1 050,00 113 400,00 CS ÚRS 2022 02

VV "SO 02.6; svítidlo 3 
VV 36 36,000
VV "SO 23.6; svítidlo 3 
VV 72 72,000
VV Součet 108,000

15 K 763164531 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 m 84,000 706,00 59 304,00 CS ÚRS 2022 02

VV "obklad kolejnic dle D.1.02.1.34  - T23 detail 1 
VV 6*7*2 84,000

16 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 42,000 47,20 1 982,40 CS ÚRS 2022 02

VV 84*0,5 42,000

17 M 63152097
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
60mm

m2 42,840 186,00 7 968,24 CS ÚRS 2022 02

VV 42*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 42,840

18 K 763164792 Montáž SDK obkladu kcí dvojité opláštění m2 54,960 830,00 45 616,80 CS ÚRS 2022 02
VV "obklad příčky zámečnický výrobek Z6 dle D.1.02.1.35 
VV (3,1*1,2*2+1,2*0,4+0,4*3,1)*6 54,960

19 M 59030025 deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm m2 115,416 136,00 15 696,58 CS ÚRS 2022 02
VV 54,96*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 115,416



 

20 K 763172312 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm kus 9,000 518,69 4 668,21 SoD

VV "SO 02.1; dle D.1.02.1.13,14 
VV 2+4 6,000
VV "odpočet dle VV SOD 
VV -2 -2,000
VV "SO 03.1; dle D.1.03.1.09,10 
VV 2 2,000
VV "SO 23.1; dle D.1.23.1.13,14 
VV 5 5,000
VV "odpočet dle VV SOD 
VV -2 -2,000
VV Součet 9,000

21 M 59030711 dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm kus 9,000 713,05 6 417,45 SoD

22 K 763172315 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm kus 1,000 531,34 531,34 SoD

VV "SO 23.1; dle D.1.23.1.13,14 
VV 5 5,000
VV "odpočet dle VV SOD 
VV -4 -4,000
VV Součet 1,000

23 M 59030714 dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm kus 1,000 897,06 897,06 SoD

24 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m % 4 121,435 3,00 12 364,31 CS ÚRS 2022 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 416,46
25 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 4 319,08 35 416,46 SoD



 

  



 

ROZPOČET  MÉNĚPRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -19 874,91

D HSV Práce a dodávky HSV -19 874,91

D 4 Vodorovné konstrukce -14 004,32
50 K 411354233 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm m2 -15,028 791,26 -11 891,06 SOD

VV spojovací krček "A"
VV 8,84*1,70 15,028
VV Součet 15,028

59 K 417321616 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 m3 -0,509 4 151,79 -2 113,26 SOD

VV příloha D.1.02.1.4,5
VV spojovací krček A
VV 8,49*0,40*0,20*2-8,49*0,10*0,50*2 0,509
VV Součet 0,509

D PSV Práce a dodávky PSV -5 870,59

D 764 Konstrukce klempířské -5 870,59

226 K 764216R2K
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou poplastováním vč. AL koncovky rš 390 
mm

m -8,300 707,30 -5 870,59 SOD

VV příloha D.1.02.1.36
VV 1,65*2   "4/K 3,300
VV 1,25*4   "5/K 5,000
VV Součet 8,300

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 02 - Pavilon A

SO 02.1 - ASŘ



 

  

ROZPOČET VÍCEPRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 138 808,99

D HSV Práce a dodávky HSV 116 891,79

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 243,54
18 K 311113142 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 m2 4,807 1 242,09 5 970,73 SOD

VV spojovací lávka "A" - dopočet dozdění otvorů
VV 0,80*0,80*4+1,06*1,06*2 4,807
VV Součet 4,807

NP 1 K 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m2 2,122 4 280,00 9 082,16 CS ÚRS 2022 02
VV příloha D.1.02.1.4,5
VV spojovací lávka "A" - betonové žebro
VV 8,84*0,60*0,2*2 2,122
VV Součet 2,122

NP 2 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 21,216 567,00 12 029,47 CS ÚRS 2022 02
VV příloha D.1.02.1.4,5
VV spojovací lávka "A" - betonové žebro
VV 8,84*0,60*2*2 21,216
VV Součet 21,216

NP 3 K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 21,216 149,00 3 161,18 CS ÚRS 2022 02
VV příloha D.1.02.1.4,5
VV spojovací lávka "A" - betonové žebro
VV 8,84*0,60*2*2 21,216
VV Součet 21,216

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 763,36
135 K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 16,000 3 047,71 48 763,36 SOD

O/09: 2*16*0,2 6,400

O/10: 4*12*0,2 9,600

D 997 Přesun sutě 2 355,93
144 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 1,560 728,04 1 135,74 SOD

145 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,560 242,60 378,46 SOD

146 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 21,840 10,61 231,72 SOD
VV 1,56*14 "Přepočtené koeficientem množství 21,840

147 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 1,560 391,03 610,01 SOD

D 4 Vodorovné konstrukce 33 630,76
NP 4 M 15484353 plech trapézový 150/280 PES 25µm tl 0,75mm m2 18,034 1 140,00 20 558,76 CS ÚRS 2022 02

15,028*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 18,034

NP 5 HZS1441 Hodinová zúčtovací sazba svářeč hod 16,000 434,00 6 944,00 CS ÚRS 2022 02

NP 6 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 16,000 383,00 6 128,00 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 1 898,20
148 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 6,382 297,43 1 898,20 SOD

přesun hmot odečty -1,371

přesun hmot přípočty 7,752

Součet 6,382

D PSV Práce a dodávky PSV 12 903,84

D 764 Konstrukce klempířské 12 903,84
NP 7 K 764217405 Oplechování parapetů oblých nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Pz plechu rš 400 mm m 8,300 1 530,00 12 699,00 CS ÚRS 2022 02

příloha D.1.02.1.36
1,65*2   "4/K 3,300
1,25*4   "5/K 5,000
Součet 8,300

230 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 3,000 68,28 204,84 SOD

Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou poplastováním vč. AL koncovky rš 390 mm -5 870,590

Oplechování parapetů oblých nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Pz plechu rš 400 mm 12 699,000

Součet 6 828,410

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 013,36
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 1 099,19 9 013,36

odečty -19 874,910

přípočty 129 793,630

Součet 109 918,720

SO 02.1 - ASŘ

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 02 - Pavilon A



 

ROZPOČET MÉNĚPRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -108 860,26

D HSV Práce a dodávky HSV -108 860,26

D 4 Vodorovné konstrukce -84 466,99
66 K 411354233 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm m2 -52,148 791,26 -41 262,63 SOD

VV spojovací krček "B"
VV 30,675*1,70 52,148
VV Součet 52,148

73 K 417321616 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 m3 -1,841 4 151,79 -7 643,45 SOD
VV příloha D.01.23.1.9.10
VV spojovací lávka "B"
VV 30,675*0,40*0,20*2-30,675*0,10*0,50*2 1,841
VV Součet 1,841

74 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 -49,080 575,04 -28 222,96 SOD
VV příloha D.01.23.1.9.10
VV spojovací lávka "B"
VV 30,675*0,40*2*2 49,080
VV Součet 49,080

75 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 -49,080 149,51 -7 337,95 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV -24 393,27

D 764 Konstrukce klempířské -24 393,27
234 K 764216605 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou poplastováním rš 400 mm m -35,350 690,05 -24 393,27 SOD

VV příloha D.1.23.1.36
VV 1,25*23   "6/K 28,750
VV 1,65*4   "7/K 6,600
VV Součet 35,350

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

SO 23.1 - ASŘ



 

 

ROZPOČET VÍCEPRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 480 997,18

D HSV Práce a dodávky HSV 403 727,94

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 105 701,98
26 K 311113142 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 m2 17,294 1 242,09 21 480,70 SOD

VV spojovací lávka "B" dopočet dozdění otvorů
VV 0,80*0,80*20+1,06*1,06*4 17,294
VV Součet 17,294

NP 1 K 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m2 7,362 4 280,00 31 509,36 CS ÚRS 2022 02
VV příloha D.1.02.1.4,5
VV spojovací lávka "B" - betonové žebro
VV 30,675*0,60*0,2*2 7,362
VV Součet 7,362

NP 2 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 73,620 567,00 41 742,54 CS ÚRS 2022 02
VV příloha D.1.02.1.4,5
VV spojovací lávka "B" - betonové žebro
VV 30,675*0,60*2*2 73,620
VV Součet 73,620

NP 3 K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 73,620 149,00 10 969,38 CS ÚRS 2022 02
VV příloha D.1.02.1.4,5
VV spojovací lávka "B" - betonové žebro
VV 30,675*0,60*2*2 73,620
VV Součet 73,620

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 185 300,77
146 K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 60,800 3 047,71 185 300,77 SOD

O/15: 4*16*0,2 12,800

O/14: 20*12*0,2 48,000

D 997 Přesun sutě 8 698,81
158 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 5,760 728,04 4 193,51 SOD

159 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 5,760 242,60 1 397,38 SOD

160 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 80,640 10,61 855,59 SOD
VV 5,76*14 "Přepočtené koeficientem množství 80,640

161 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 5,760 391,03 2 252,33 SOD

D 4 Vodorovné konstrukce 97 482,92
NP 4 M 15484353 plech trapézový 150/280 PES 25µm tl 0,75mm m2 62,578 1 140,00 71 338,92 CS ÚRS 2022 02

52,148*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 62,578

NP 5 HZS1441 Hodinová zúčtovací sazba svářeč hod 32,000 434,00 13 888,00 CS ÚRS 2022 02

NP 6 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 32,000 383,00 12 256,00 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 6 543,46
162 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 22,000 297,43 6 543,46 SOD

přesun hmot odečty -5,195

přesun hmot přípočty 27,195

Součet 22,000

D PSV Práce a dodávky PSV 49 066,65

D 764 Konstrukce klempířské 49 066,65
NP 7 K 764217405 Oplechování parapetů oblých nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Pz plechu rš 400 mm m 31,600 1 530,00 48 348,00 CS ÚRS 2022 02

VV příloha D.1.23.1.36
VV 1,25*20   "6/K 25,000
VV 1,65*4   "7/K 6,600
VV Součet 31,600

239 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 3,000 239,55 718,65 SOD

Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou poplastováním rš 400 mm -24 393,270

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m 48 348,000

Součet 23 954,730

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 28 202,59
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 3 439,34 28 202,59

odečty -108 860,260

přípočty 452 794,590

Součet 343 934,330

SO 23.1 - ASŘ

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B



Dodatek č. 8 
ke Smlouvě o dílo 

č. 2021/OMP/0933 

ze dne 17. 6. 2021 
 

Městská část Praha 10 

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10 

IČ: 00063941 

DIČ: CZ00063941 

Zastoupená starostou Ing. arch. Martinem Valovičem 

Ke smluvnímu jednání oprávněn Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 27-2000733369/0800 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská 

zastoupený: pověřenou osobou, na základě pověření a společenské 
smlouvy 

 

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.  

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 

IČO: 281 69 522 

DIČ: CZ28169522 

 

Společník: VISTORIA CZ a.s. 

se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 

IČO: 251 10 977 

DIČ:CZ25110977 

 

Adresa pro zasílání korespondence zhotoviteli: 

U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; ČSOB a.s. 
č. účtu:  6446732/0800; 117830833/0300; 9119032/0800  

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě 
„Smluvní strana“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník tento Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 (dále jen 

„Dodatek“) 
  



I. 

Předmět Dodatku 

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, 

Praha 10“. 
Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1 a 2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

 

II. 

Cena plnění 
Tímto Dodatkem č. 8 se mění znění čl. 6, odstavec 6.1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se 
cena díla: 

zvyšuje o částku      1 807 185,96 Kč bez DPH 

a zároveň se snižuje o částku        -648 273,67 Kč bez DPH 

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku:   1 158 912,29 Kč bez DPH 

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku 

Cena bez DPH                 138 976 814,99 Kč  

(slovy: stotřicetosmmilionůdevětsetsedmdesátšesttisícdevětsetčtrnáct korun českých a 99 

haléřů) 
Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2021/OMP/0933 vč. všech 
platných Dodatků spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro 

uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. 

Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.  
 

IV. 

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny 

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 
Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.  

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: č. 1, rekapitulace, č. 2, položkové rozpočty 
méněprací a víceprací. 
 

 

  

V Praze dne___________ 

 

___________________________________ 

Městská část Praha 10 

Bc. Jakub Brzoň 

vedoucí odboru majetkoprávního 

Objednatel 

 

V Praze dne___________ 

_ 

pověřená osoba na základě pověření a 
společenské smlouvy 

Zhotovitel 

 

Jakub Brzoň
Digitálně podepsal Jakub Brzoň 

Datum: 2023.06.08 15:33:17 

+02'00'



Příloha Dodatku č. 1 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 023 - ODPOČTY
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -5 681,40

D HSV Práce a dodávky HSV -5 681,40

64 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t -0,152 37 377,63 -5 681,40 SOD
VV množství výztuže 130kg/m3
VV 6,82*0,130 0,887
VV Součet 0,887
VV skutečné množství výztuže - schodišťové konstrukce
VV D.1.02.2.7_PAV A_HLAVNI SCH-VYZ 0,309
VV D.1.02.2.8_PAV A_VEDLEJSI SCH-VYZ 0,426
VV CELKEM 0,735
VV ROZDÍL -0,152

SO 02.1 - ASŘ

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A



 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 023 - PŘÍPOČTY
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 140 244,70

D HSV Práce a dodávky HSV 130 046,77

D 2 Zakládání 38 461,58
7 K 272361821 Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,000 37 377,63 0,00 SOD

VV množství výztuže 130kg/m3
VV 1,064*0,130 0,138
VV Součet 0,138

16 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,000 37 377,63 0,00 SOD
VV příloha D.1.02.1.03
VV množství výztuže 20kg/m3
VV ((21,025+0,175+0,10+(2,255+0,50+0,475+4,83+0,50+0,70)*2+21,025+0,10+0,175))*0,80*0,02 0,978
VV ((6,425+0,30+0,175)*2+16,05+0,075+0,175)*0,80*0,02 0,482
VV (5,83+0,175*5+12,35+0,30+0,075)*2*0,80*0,02 0,622
VV stěny výtahové šachty - množství výztuže 130kg/m3
VV 1,615*0,130 0,210
VV Součet 2,292

NP Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 a Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 1,029 37 377,63 38 461,58

MNOŽSTVÍ DLE SMLUVNÍHO VV - SOUČET MNOŽSTVÍ POLOŽEK 7 a 16 2,430

VV skutečné množství příloha D.1.02.2.XX  Pavilon A - půdorys základů - výztuž 3,459
VV ROZDÍL 1,029

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 933,25
24 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,239 37 377,63 8 933,25 SOD

VV množství výztuže 20kg/m2 - prolévané tvárnice výtahová šachta
VV 54,215*0,02 1,084
VV množství výztuže 20kg/m2 - prolévané tvárnice u schodiště
VV 3,859*0,02 0,077
VV množství výztuže 20kg/m2 - spojovací lávka "A"
VV 7,072*0,02 0,141
VV 28,785*0,02 0,576
VV smluvní množství součet 1,878
VV skutečné množství výztuže - prolévané tvárnice u schodiště
VV D.1.02.2.XX_PAV A_PILIR 1NP-VYZ 0,070
VV skutečné množství výztuže -  prolévané tvárnice výtahová šachta
VV D.1.02.2.xx_PAV A_VYTAH-VYZ 1,285
VV skutečné množství výztuže -   - spojovací lávka "A"
VV D.1.02.2.14_PAV A_SPOJ LAVKA-VYZ (položka č. 7 - stěny) 0,762
VV skutečné množství součet 2,117
VV ROZDÍL 0,239

D 4 Vodorovné konstrukce 81 670,12
56 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,000 37 377,63 0,00 SOD

VV množství výztuže 130kg/m3
VV příloha D.1.02.1.11
VV spojovací lávka "B"
VV 8,84*2,0*0,20*0,130 0,460
VV S4

VV 2,05*2,40*0,15*0,130 0,096
VV příloha D.1.02.2.03
VV dobetonávka stropní konstrukce
VV 2.NP

VV 2,56*2,05*0,15*0,130 0,102
VV Součet 0,658

62 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,000 37 377,63 0,00 SOD
VV množství výztuže 130kg/m3
VV 30,512*0,130 3,967
VV Součet 3,967

MNOŽSTVÍ DLE SMLUVNÍHO VV - SOUČET MNOŽSTVÍ POLOŽEK 56+62 4,625

NP Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 a Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 2,185 37 377,63 81 670,12

VV MNOŽSTVÍ DLE SMLUVNÍHO VV - SOUČET MNOŽSTVÍ POLOŽEK 56+62 4,625

VV skutečné množství výztuže -  spojovací lávka "A"
VV D.1.02.2.14_PAV A_SPOJ LAVKA-VYZ (kromě položka č. 7 - stěny) 1,183
VV skutečné množství výztuže - ztužující věnce
VV D.1.02.2.4_PAV A_VENCE 1NP-VYZ 2,059
VV D.1.02.2.5_PAV A_VENCE 2NP-VYZ 3,568
VV skutečné množství součet 6,810

ROZDÍL 2,185

D 998 Přesun hmot 981,82
148 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 3,301 297,43 981,82 SOD

ODEČTY -0,152

PŘÍPOČTY 3,453

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 197,93
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 1 243,65 10 197,93

ODEČTY -5 681,400

PŘÍPOČTY 130 046,770

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

SO 02.1 - ASŘ



 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 023 - PŘÍPOČTY
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 85 286,94

D HSV Práce a dodávky HSV 78 823,45

D 2 Zakládání 45 077,42
14 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,000 37 377,63 0,00 SOD

VV množství výztuže 130kg/m3
VV 0,882*0,130 0,115
VV Součet 0,115

22 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,000 37 377,63 0,00 SOD
VV žlb základová zeď - množství výztuže 130kg/m3
VV 1,505*0,130 0,196
VV základová zeď z prolévaných tvárnic - množství výztuže 20kg/m2
VV 83,372*0,020 1,667
VV Součet 1,863

NP Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 a Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 1,206 37 377,63 45 077,42

MNOŽSTVÍ DLE SMLUVNÍHO VV - SOUČET MNOŽSTVÍ POLOŽEK 7 a 16 1,978

VV příloha D.1.03.2.10  Hospodářský pavilon - půdorys základů - výztuž 3,184
VV ROZDÍL 1,206

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 802,73
28 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,182 37 377,63 6 802,73 SOD

VV příloha D.1.03.1.4,5
VV výtahová šachta
VV 49,785*0,020 0,996
VV smluvní množství součet 0,996

skutečné množství výztuže -  prolévané tvárnice výtahová šachta
D.1.03.2.13_HOSPODAR PAV_VYTAH-VYZ 1,178
ROZDÍL 0,182

D 4 Vodorovné konstrukce 26 285,45
57 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 37 377,63 0,00 SOD

VV množství výztuže 130kg/m3
VV příloha D.1.03.1.6
VV S4

VV 2,05*2,40*0,15*0,130

VV příloha D.1.03.2.3
VV dobetonávka stropu 2.NP
VV 2,05*2,05*0,15*0,130 0,082
VV Součet 0,178

61 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 37 377,63 0,00 SOD
VV množství výztuže 130kg/m3
VV 27,66*0,130 3,596
VV Součet 3,596

MNOŽSTVÍ DLE SMLUVNÍHO VV - SOUČET MNOŽSTVÍ POLOŽEK 57 a 61 3,774

NP Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 a Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 0,685 37 377,63 25 603,68 SOD
MNOŽSTVÍ DLE SMLUVNÍHO VV - SOUČET MNOŽSTVÍ POLOŽEK 56+62 3,774
D.1.03.2.11_HOSPODAR PAV_1NP-VENCE-VYZ 1,971
D.1.03.2.12_HOSPODAR PAV_2NP-VENCE-VYZ 2,489

VV skutečné množství součet 4,459
ROZDÍL 0,685

63 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,019 35 882,52 681,77 SOD
VV množství výztuže 130kg/m3
VV 3,212*0,130 0,418
VV Součet 0,418
VV skutečné množství výztuže - schodišťové konstrukce
VV D.1.03.2.14_HOSP PAV_SCHODISTE-VYZ 0,437
VV ROZDÍL 0,019

D 998 Přesun hmot 657,85
147 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 2,212 297,40 657,85 SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 463,49
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 788,23 6 463,49

SO 03.1 - ASŘ

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon



 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 023 - ODPOČTY
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -3 962,03

D HSV Práce a dodávky HSV -3 962,03

D 4 Vodorovné konstrukce -3 962,03
78 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t -0,106 37 377,63 -3 962,03 SOD

VV množství výztuže 130kg/m3
VV 9,872*0,130 1,283
VV Součet 1,283
VV skutečné množství výztuže - schodišťové konstrukce
VV D.1.23.2.14_PAV B_HLAVNI SCHOD-VYZ 0,334
VV D.1.23.2.15_PAV B_SCHODISTE 1.05-VYZ 0,422
VV D.1.23.2.16_PAV B_SCHODISTE 1.15-VYZ 0,422
VV ROZDÍL -0,106

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

SO 23.1 - ASŘ



 

  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 023 - PŘÍPOČTY
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 508 612,68

D HSV Práce a dodávky HSV 470 369,85

D 2 Zakládání 68 401,06
12 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,000 37 377,63 0,00 SOD

VV množství výztuže 130kg/m3
VV 1,005*0,130 0,131
VV Součet 0,131

24 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,000 37 377,63 0,00 SOD
VV příloha D.1.02.1.03
VV množství výztuže 20kg/m3
VV 158,764*0,020 3,175
VV stěny výtahové šachty - množství výztuže 130kg/m3
VV 1,606*0,130 0,209
VV Součet 3,384

NP Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 a Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 1,830 37 377,63 68 401,06
MNOŽSTVÍ DLE SMLUVNÍHO VV - SOUČET POLOŽEK 12 a 24 3,515

VV SKUTEČNOST
VV příloha D.1.23.1.XX   Pavilon B - půdorys základů - výztuž 5,345
VV ROZDÍL 1,830

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 74 119,84
32 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1,983 37 377,63 74 119,84 SOD

VV množství výztuže 20kg/m2 - prolévané tvárnice výtahová šachta
VV 54,215*0,020 1,084
VV množství výztuže 20kg/m2 - spojovací lávka "B"
VV 82,014*0,02 1,640
VV 24,54*0,02 0,491
VV Součet 3,291
VV smluvní množství součet 1,878
VV skutečné množství výztuže -  prolévané tvárnice výtahová šachta
VV D.1.23.2.13_PAV B_VYTAH-VYZ 1,286
VV skutečné množství výztuže -   - spojovací lávka "B"
VV D.1.23.2.09_PAV B_SPOJ LAVKA-VYZ (290ks položky 10) 2,575
VV skutečné množství součet 3,861
VV ROZDÍL 1,983

D 4 Vodorovné konstrukce 324 138,81
72 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,000 0,00 SOD

VV množství výztuže 130kg/m3
VV příloha D.1.2.3.1.6
VV spojovací lávka "B"
VV 30,675*2,0*0,20*0,130 1,595
VV S4

VV 2,05*2,40*0,15*0,130 0,096
VV příloha D.1.23.2.02,03
VV dobetonávka panelového stropu
VV (0,495*5,16*0,25+0,435*8,45*0,25)*0,130    "D1 0,202
VV (0,13*8,45*0,25+2,32*2,05*0,15)*0,130    "D2 0,128
VV Součet 2,021

76 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,000 0,00 SOD
VV množství výztuže 130kg/m3
VV 32,026*0,130 4,163
VV Součet 4,163

NP Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 a Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 8,672 37 377,63 324 138,81 SOD
MNOŽSTVÍ DLE SMLUVNÍHO VV - SOUČET POLOŽEK 72+76 6,184

VV skutečné množství výztuže -  spojovací lávka "B"
VV D.1.23.2.09_PAV B_SPOJ LAVKA-VYZ (kromě 290ks položky 10) 5,298
VV skutečné množství výztuže - ztužující věnce
VV D.1.23.2.11.1_PAV B_ VENCE 1NP-VYZ 3,931
VV D.1.23.2.12.1_PAV B_VENCE 2NP-VYZ 5,627
VV skutečné množství součet 14,856
VV ROZDÍL 8,672

D 998 Přesun hmot 3 710,14
162 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 12,474 297,43 3 710,14 SOD

ODEČTY -0,011

PŘÍPOČTY 12,485

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 38 242,83
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 4 663,76 38 242,83

ODEČTY -3 962,030

PŘÍPOČTY 470 369,850

SO 23.1 - ASŘ

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B



 



 

 

 

ZL 30 - položkový rozpočet méněpráce
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -111 456,64

D HSV Práce a dodávky HSV -103 640,24

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -103 614,07

89 K 6222730R1
D+M opláštění obou stěn a spodního líce pod podlahou spojovací lávky A z fasádních desek cementovláknitých 
nehořlavých (ref. výrobek Cembrit řady PLANK)  - 25/T m2 -16,960 6 109,32 -103 614,07 SOD

VV příloha D1.02.1.11
VV spojovací krček "A"

VV
obkladové lamely s dekorem dřeva š. 180 mm, tl. 8mm, osazeny svisle na Al obousměrném roštu zvýšeném o tloušťku tepelné 
izolace minerální 180 mm

VV hliníkový rošt bude tvořen profily T  a rozpěrnými kotvami a s distančními profily na vzdálenost 180 mm od betonové nosné konstrukce

VV horní i spodní líc opláštění tvoří vlnovku – je nutno počítat s vyššími prořezy a složitější montáží

VV
opláštění bude ve třech barevných odstínech - např. CP 080c Basalt grey, CP370 Oxide red a CP 999 Přírodní šedá v poměru cca 
20:20:60

VV cena opláštění včetně spojovacího materiálu, trhacích nýtů  a nátěru na řezné hrany, EPDM pásky, balného a dopravy
VV podhled
VV 2*8,48 16,960
VV Součet 35,980

D 998 Přesun hmot -26,17
148 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t -0,088 297,43 -26,17 SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -7 816,40
9 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 -953,22 -7 816,40

ODEČTY -103 666,410

PŘÍPOČTY 8 344,320

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

SO 02.1 - ASŘ

ZL 30 - položkový rozpočet vícepráce
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 344,32

D HSV Práce a dodávky HSV 8 344,32

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 344,32
NP 1 K 621531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů m2 16,960 492,00 8 344,32 CS ÚRS 2023 01

2*8,48 16,960

Součet 16,960

SO 02.1 - ASŘ

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

ZL 30 - položkový rozpočet vícepráce
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 59 686,01

D HSV Práce a dodávky HSV 55 162,64

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 55 132,90
NP 1 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 145,885 242,67 35 401,91 SOD (SO 02)

VV
3,405+1,10+38,195+1,1+3,38+4,83+0,6+1,0+1,25+7,175+15,925+0,55+5,75*2+3,56*2+1,0*2+3,56*2+8,305+15,925+0,55+7,175+1,2
5+4,83+1,0+0,60

145,885

VV Součet 145,885

NP 2 M 59051653 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 16cm 0,95/200cm m 153,179 128,81 19 730,99 SOD (SO 02)
VV 145,885*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 153,179

D 998 Přesun hmot 29,74
147 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,100 297,40 29,74 SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 523,37
9 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 551,63 4 523,37

SO 03.1 - ASŘ

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon



 

 

ZL 30 - položkový rozpočet méněpráce
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -517 781,47

D HSV Práce a dodávky HSV -490 564,93

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -490 564,93

102 K 6222730R1
D+M opláštění obou stěn a spodního líce pod podlahou spojovací lávky B z fasádních desek cementovláknitých 
nehořlavých (ref. výrobek Cembrit řady PLANK)- 33/T m2 -79,810 6 146,66 -490 564,93 SOD

VV příloha D1.23.1.10
VV spojovací krček "B"

VV
obkladové lamely s dekorem dřeva š. 180 mm, tl. 8mm, osazeny svisle na Al obousměrném roštu zvýšeném o tloušťku tepelné 
izolace minerální 180 mm

VV hliníkový rošt bude tvořen profily T  a rozpěrnými kotvami a s distančními profily na vzdálenost 180 mm od betonové nosné konstrukce

VV horní i spodní líc opláštění tvoří vlnovku – je nutno počítat s vyššími prořezy a složitější montáží

VV
opláštění bude ve třech barevných odstínech - např. CP 080c Basalt grey, CP370 Oxide red a CP 999 Přírodní šedá v poměru cca 
20:20:60

VV cena opláštění včetně spojovacího materiálu, trhacích nýtů  a nátěru na řezné hrany, EPDM pásky, balného a dopravy
VV podhled
VV část fasády u terénu
VV (14,3*1,2)/2+3*1,8 13,980
VV část fasády u vchodu do SO23

2,8*(1,5+2,1)/2 5,040
VV 2*30,395 60,790
VV Součet 79,810

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -27 216,54
9 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 -3 319,09 -27 216,54

ODEČTY -490 564,930

PŘÍPOČTY 158 844,320

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B

SO 23.1 - ASŘ

ZL 30 - položkový rozpočet vícepráce
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 158 844,32

D HSV Práce a dodávky HSV 158 844,32

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 158 656,05
NP 1 K 621531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů m2 89,572 492,00 44 069,42 CS ÚRS 2023 01

VV podhled lávka
VV 2*30,395 60,790
VV podhled vstup do objektu
VV 8,2*3,51 28,782
VV Součet 89,572

86 K 621221041 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm m2 28,782 1 349,04 38 828,07 SOD 
VV podhled vstup do objektu
VV 8,2*3,51 28,782
VV Součet 28,782

87 M 63151539 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 180mm m2 29,358 434,73 12 762,80 SOD
VV 28,782*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 29,358

NP 2 K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 21,762 310,00 6 746,22 CS ÚRS 2023 01
VV boční stěny u vstupu do objektu
VV (3,335+0,175)*3,1*2 21,762
VV Součet 21,762

NP 3 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 21,762 254,00 5 527,55 CS ÚRS 2023 01
VV boční stěny u vstupu do objektu
VV (3,335+0,175)*3,1*2 21,762
VV Součet 21,762

103 K 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 4,002 656,70 2 628,11 SOD (SO 23)
boční stěny u vstupu do objektu
(3,335)*0,6*2 4,002
Součet 4,002

104 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 15,341 430,13 6 598,62 SOD (SO 23)
boční stěny u vstupu do objektu
(3,335)*(2,9-0,6)*2 15,341
Součet 15,341

NP 4 K 629999011 Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě m 211,000 196,66 41 495,26 SOD (SO 02)
VV příloha D.1.23.1.11
VV pohled jižní
VV (0,7+2,8)*2*3 21,000
VV (0,9+0,9*)2*3 10,800
VV (0,7+0,7)*2*1 2,800
VV (1,0+1,0)*2*1 4,000
VV (1,6+0,8)*2*1 4,800
VV (0,7+1,9)*2*2 10,400
VV pohled východní
VV (0,7+2,8)*2*4 28,000
VV (0,9+0,9)*2*3 10,800
VV (0,7+1,9)*2*2 10,400
VV pohled západní
VV (0,7+2,8)*2*1 7,000
VV (0,7+1,9)*2*2 10,400
VV (0,9+0,9)*2*5 18,000
VV pohled severní
VV (0,7+2,8)*2*5 35,000
VV (0,9+0,9)*2*9 32,400
VV (0,7+1,9)*2*1 5,200
VV Součet 211,000

D 998 Přesun hmot 188,27
162 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,633 297,43 188,27 SOD

SO 23.1 - ASŘ

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B



 



 

  

ZL 31 - položkový rozpočet vícepráce
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 60 364,18

0 M 034
1-CYKY-J 5x2,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, 
barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá

m 70,000 43,26 3 028,20 smluvní (SO 02.6)

0 M 032
1-CYKY-J 5x6mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, 
barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá

m 70,000 87,66 6 136,20 smluvní (SO 02.6)

NP 01
v655 - ZSF40002000.1 /3952 Zás.skříň IP44 jištěná s chráničem 40/4/003
+ Zámek 3900 pro Acqua, AcquaCOMBI, AcquaPLUS

kpl 1,000 6 774,44 6 774,44

https://www.eshop.famatel.cz/v655-zsf40002000-1-3952-zas-skrin-ip44-jistena-s-

chranicem-40-4-003

https://www.eshop.famatel.cz/zamek-3900-pro-acqua-a-acqua-combi

0 M 009
OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA PRŮMĚRU 110 Ohebná 
dvouplášťová kurugovaná chránička, vnější průměr 110mm, zaveden zatahovací drát nebo 
provázek, IP67, zatížení větší než 450N/20cm, -45 - +60°C

m 140,000 87,96 12 314,40 smluvní (SO 13)

NP 02
VÝKOP PRO KABELY ŠÍŘKY 40cm, HLOUBKY 60cm Výkop ve volném terénu šířky 400mm, 
hloubky 600mm, vč. pískového lože pro kabely, položení kabelů, zapískování, uložení výstražné 
fólie, záhozu a hutnění terénu, komplet

m 50,000 380,00 19 000,00

0 M 024
ZKOUŠKY A REVIZE Revize rozvaděčů, revize elektroinstalace, revize hromosvodu a 
uzemnění, protokoly o shodě, certifikáty, atd. hod. 1,000 536,24 536,24 smluvní (SO 13)

NP 03 Úprava a doplnění rozvodnice v obejktu SO 03 kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

NP 04 MONTÁŽ Montáž všech prvků na přístrojů ks 1,000 6 800,00 6 800,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 574,70
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 557,89 4 574,70

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 19 - Altán - silnoproud



 



 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:
D-PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 130 381,04

D HSV Práce a dodávky HSV 93 854,13

D 8 Trubní vedení 77 759,68

1 K 851241131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80 m 17,000 149,00 2 533,00 CS ÚRS 2022 01

2 M 55253015 trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 80 m 18,000 3 350,00 60 300,00 CS ÚRS 2022 01

3 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80 kus 4,000 1 340,00 5 360,00 CS ÚRS 2022 01

4 M 55291029
kroužek těsnící gumový TYTON-SIT-PLUS DN 80 
pro vodovodní potrubí

kus 3,000 3 040,00 9 120,00 CS ÚRS 2022 01

5 M 55253238.1
synoflex trouba přírubová litinová vodovodní  
PN10/16 DN 80 dl 350mm

kus 1,000 9 110,00 9 110,00

6 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm m -17,000 82,46 -1 401,82 SOD

7 M 28613530 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m m -17,000 359,40 -6 109,80 SOD

8 K 877241113
Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE 
trub d 90

kus -3,000 161,93 -485,79 SOD

9 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus -3,000 221,97 -665,91 SOD

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 750,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 15 750,00

10 K 910.001 Statické zátěžové zkoušky kpl 3,000 5 250,00 15 750,00

D 997 Přesun sutě 54,69

11 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 0,059 118,80 7,01 SOD

12 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,826 47,84 39,52 SoD

VV 0,059*14 'Přepočtené koeficientem množství 0,826

13 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,059 138,35 8,16 SOD

D 998 Přesun hmot 289,76

14 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 0,338 617,71 208,79 SOD

15 K 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za 
zvětšený přesun ZKD 100 m t 0,338 239,56 80,97 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 26 645,91

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 26 645,91

16 K 722260902 Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50 kus -1,000 728,81 -728,81 SOD

17 K 722260902.1
Oprava a úprava vystrojení vodoměrné sestavy pro 
osazení nového vodoměru z DN 50 na DN 40 kus 1,000 9 840,00 9 840,00

18 K 722261902 Výměna přírubových vodoměrů DN do 50 kus 1,000 1 340,00 1 340,00 CS ÚRS 2022 01

19 M 55253682
příruba zaslepovací z tvárné litiny práškový epoxid tl 
250µm XG DN do 65 závit 6/4"

kus 2,000 3 560,00 7 120,00 CS ÚRS 2022 01

20 M 31942626.1 prodloužení 6/4" kus 1,000 845,00 845,00

21 M 31940005 šroubení mosazné k vodoměrům 6/4" sada 1,000 894,00 894,00 CS ÚRS 2022 01

22 K 722262151.1
D+M prvotní osazení vodoměr přírubový šroubový do 
40°C DN do 50 s dálkovým ovládáním, přednostní 
samostatný výjezd 

kus 1,000 7 300,00 7 300,00

23 K 998722103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 12 do 24 m t 0,023 940,65 21,63 SOD

24 K 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,023 612,45 14,09 SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 881,00
25 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 1 205,00 9 881,00

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL032 - Změna vodovodní připojení a vodoměr 



 



 

 

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:
D-PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 54 257,89

D HSV Práce a dodávky HSV 50 145,92

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 49 245,60

1 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 164,690 299,02 49 245,60 SOD

VV "objekt SO 02.1 
VV 164,69 164,690

D 998 Přesun hmot 900,32

2 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 3,027 297,43 900,32 SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 111,97
3 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 501,46 4 111,97 SoD

#ODKAZ!

ZL033 - Vnitřní omítky 

ZL033a - Vnitřní omítky SO 02.1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:
D-PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 39 129,35

D HSV Práce a dodávky HSV 36 163,90

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 35 514,61

1 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 118,770 299,02 35 514,61 SOD

VV "objekt SO 03.1 
VV 118,77 118,770

D 998 Přesun hmot 649,29

2 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 2,183 297,43 649,29 SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 965,45
3 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 361,64 2 965,45 SoD

#ODKAZ!

ZL033 - Vnitřní omítky 

ZL033b - Vnitřní omítky SO 03.1



 

  

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:
D-PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 132 964,64

D HSV Práce a dodávky HSV 122 887,82

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 120 681,48

1 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 403,590 299,02 120 681,48 SOD

VV "objekt SO 23.1 
VV 403,59 403,590

D 998 Přesun hmot 2 206,34

2 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 7,418 297,43 2 206,34 SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 076,82
3 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 1 228,88 10 076,82 SoD

#ODKAZ!

ZL033 - Vnitřní omítky 

ZL033c - Vnitřní omítky SO 23.1



 



 

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 00063941

Městská část Praha 10 DIČ: CZ00063941

Zhotovitel: IČ: 28169522

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská DIČ: CZ28169522

Projektant: IČ: 26760312

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. DIČ: CZ26760312

Zpracovatel: IČ: 25110977

VISTORIA CZ a.s. DIČ: CZ25110977

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

32107

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

240 103,61

Výše daněSazba daně Základ daně

290 525,37CZK

240 103,61 50 421,7621,00%

0,00



 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 32107

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

2. 9. 2021

D-PLUS PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.
VISTORIA CZ a.s. 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

290 525,37ZL034 240 103,61Povlakové podlahy 

Povlakové podlahy SO 23.1 189 815,08156 871,97ZL034c

240 103,61 290 525,37

ZL034a Povlakové podlahy SO 02.1 88 409,8073 065,95

Povlakové podlahy SO 03.1 10 165,69ZL034b 12 300,48



 

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:

D-PLUS 

PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 73 065,95

D PSV Práce a dodávky PSV 67 528,57

D 776 Podlahy povlakové 67 528,57

1 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 0,000 184,82 0,00 SOD

VV "realizace

VV 56,10*2 112,200

VV "odpočet VV 
VV -112,2 -112,200

VV Součet 0,000

2 M 69751060R koberec zátěžový m2 16,830 355,60 5 984,75 SOD

VV "realizace

VV 56,10*2*1,25 140,250

VV "odpočet VV 
VV -123,42 -123,420

VV Součet 16,830

3 M 697510.R
Příplatek za koberec v materiálovém a barevném 
provedení dle požadavku uživatele a investora m2 140,250 285,00 39 971,25

4 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 0,000 192,98 0,00 SOD

VV "realizace

VV 59,80+26,5+4,8+59,80+26,5+4,8+6,4+14,9 203,500

VV "odpočet VV 
VV -203,5 -203,500

VV Součet 0,000

5 M 2841211R
PVC vinylová akustická podlahovina s kročejovým 
útlumem 15dB tl. 34 mm, nášlapná vrstva 0,67 mm m2 30,525 570,21 17 405,66 SOD

VV "realizace

VV (59,80+26,5+4,8+59,80+26,5+4,8+6,4+14,9)*1,25 254,375

VV "odpočet VV 
VV -223,85 -223,850

VV Součet 30,525

6 K 7764211R1 D+M soklová lišta vinyl h=57mm m 15,260 127,54 1 946,26 SOD

VV "realizace

VV 22,98+18,69+7,62+22,98+18,69+7,62+9,38+18,3 126,260

VV "odpočet VV 
VV -111 -111,000

VV Součet 15,260

7 K 7764211R2 D+M soklová lišta koberec h=55mm m 3,600 70,50 253,80 SOD

VV "realizace

VV 22,3*2 44,600

VV "odpočet VV 
VV -41 -41,000

VV Součet 3,600

8 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

% 655,617 3,00 1 966,85 SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 537,38

9 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 675,29 5 537,38

ZL034a - Povlakové podlahy SO 02.1 

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL034 - Povlakové podlahy 



 

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:

D-PLUS 

PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 165,69

D PSV Práce a dodávky PSV 9 395,30

D 776 Podlahy povlakové 9 395,30

1 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 16,900 9,20 155,48 SOD

VV "realizace

VV 83,58 83,580

VV "odpočet VV 
VV -66,68 -66,680

VV Součet 16,900

2 K 776141112
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 5 mm

m2 16,900 71,77 1 212,91 SOD

VV "realizace

VV 83,58 83,580

VV "odpočet VV 
VV -66,68 -66,680

VV Součet 16,900

3 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 0,000 192,98 0,00 SOD

VV "realizace

VV 8,30+16,90+11,0+7,20+5,78+10,3+8,7+15,40 83,580

VV "odpočet VV 
VV -83,58 -83,580

VV Součet 0,000

4 M 2841211R
PVC vinylová akustická podlahovina s kročejovým 
útlumem 15dB tl. 34 mm, nášlapná vrstva 0,67 mm m2 12,537 570,21 7 148,72 SOD

VV "realizace

VV 83,58*1,25 104,475

VV "odpočet VV 
VV -91,938 -91,938

VV Součet 12,537

5 K 7764211R1 D+M soklová lišta vinyl h=57mm m 4,740 127,54 604,54 SOD

VV "realizace

VV 10,74+9,17+8,98+12,14+10,44+14,2+16,1+12,47 94,240

VV "odpočet VV 
VV -89,5 -89,500

VV Součet 4,740

6 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

% 91,217 3,00 273,65 SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 770,39

7 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 93,95 770,39

ZL034b - Povlakové podlahy SO 03.1 

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL034 - Povlakové podlahy 



 

  

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant:

D-PLUS 

PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 156 871,97

D PSV Práce a dodávky PSV 144 983,36

D 776 Podlahy povlakové 144 983,36

1 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 112,700 9,20 1 036,84 SOD

VV "realizace

VV 224,4+409,94 634,340

VV "odpočet VV 
VV -521,64 -521,640

VV Součet 112,700

2 K 776141112
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 5 mm

m2 112,700 71,77 8 088,48 SOD

VV "realizace

VV 224,4+409,94 634,340

VV "odpočet VV 
VV -521,64 -521,640

VV Součet 112,700

3 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 0,000 184,82 0,00 SOD

VV "realizace

VV 56,1*4 224,400

VV "odpočet VV 
VV -224,4 -224,400

VV Součet 0,000

4 M 69751060R koberec zátěžový m2 33,660 355,60 11 969,50 SOD

VV "realizace

VV 224,4*1,25 280,500

VV "odpočet VV 
VV -246,84 -246,840

VV Součet 33,660

5 M 697510.R
Příplatek za koberec v materiálovém a barevném 
provedení dle požadavku uživatele a investora m2 280,500 285,00 79 942,50

6 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 0,000 192,98 0,00 SOD

VV "realizace

VV
59,60+22,30+5,40+22,30+59,60*2+22,30+5,40+22,30+59,60

+16,77+5,59+49,18
409,940

VV "odpočet VV 
VV -409,94 -409,940

VV Součet 0,000

7 M 2841211R
PVC vinylová akustická podlahovina s kročejovým 
útlumem 15dB tl. 34 mm, nášlapná vrstva 0,67 mm m2 61,491 570,21 35 062,78 SOD

VV "realizace

VV 409,94*1,25 512,425

VV "odpočet VV 
VV -450,934 -450,934

VV Součet 61,491

8 K 7764211R1 D+M soklová lišta vinyl h=57mm m 32,340 127,54 4 124,64 SOD

VV "realizace

VV 7+65+16,7*4+22,88*4+18,5+8,66*2 266,140

VV "odpočet VV 
VV -233,8 -233,800

VV Součet 32,340

9 K 7764211R2 D+M soklová lišta koberec h=55mm m 7,600 70,50 535,80 SOD

VV "realizace

VV 22,4*4 89,600

VV "odpočet VV 
VV -82 -82,000

VV Součet 7,600

10 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m

% 1 407,605 3,00 4 222,82 SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 888,61

11 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 1 449,83 11 888,61

ZL034c - Povlakové podlahy SO 23.1 

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

ZL034 - Povlakové podlahy 



  



 

  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 35
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 406,21

D PSV Práce a dodávky PSV 31 798,69

D 771 Podlahy z dlaždic 31 798,69
NP 1 Příplatek za spárování keramické dlažby do 12 ks/m2 epoxidovou spárovací hmotou m2 58,250 530,00 30 872,50

m.č. 2.09 Kuchyň 58,250

286 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 3,000 308,73 926,19 SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 607,52

3 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 317,99 2 607,52 SoD

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon

SO 03.1 - ASŘ



 



 

 

ROZPOČET VÍCEPRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 855,55

D HSV Práce a dodávky HSV 6 336,00

D 2 Zakládání 6 336,00
NP1 K 985331113 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru m 4,800 1 320,00 6 336,00 CS ÚRS 2022 01

(2,6+2+2,6)/0,3*0,2 4,8

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 519,55
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 63,36 519,55

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

SO 02.1 - ASŘ

ROZPOČET VÍCEPRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 42 550,36

D HSV Práce a dodávky HSV 39 325,63

D 2 Zakládání 37 386,86
11 K 273321611 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 0,512 5 175,36 2 649,78 SOD

VV příloha D.1.03.2.09
VV prohlubeň
VV 1,6*1,6*0,20 0,512
VV Součet 0,512

12 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,280 690,05 883,26 SOD
VV příloha D.1.03.2.09
VV prohlubeň
VV (1,6+1,6)*2*0,20 1,280
VV Součet 1,280

13 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,280 207,01 264,97 SOD

14 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,000 37 377,63 0,00 SOD
VV řešeno v samostatném ZL

19 K 279321347 Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže m3 1,792 4 600,32 8 243,77 SOD
VV příloha D.1.03.2.09
VV prohlubeň
VV (1,6+1,2)*2*1,6*0,2 1,792
VV Součet 1,792

20 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 17,920 690,05 12 365,70 SOD
VV příloha D.1.03.2.09
VV prohlubeň
VV (1,6+1,6+1,2+1,2)*2*1,6 17,920
VV Součet 17,920

21 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 17,920 172,51 3 091,38 SOD

NP1 K 985331113 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru m 5,600 1 320,00 7 392,00 CS ÚRS 2022 01

(2+2+2,2+2,2)/0,3*0,2 5,600

NP2 K 985331115 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru m 1,600 1 560,00 2 496,00 CS ÚRS 2022 01
8*0,2 1,600

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 938,77
87 K 631311134 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,384 3 507,75 1 346,98 SOD

VV příloha D.1.03.2.09
VV podkladní beton
VV 1,6*1,6*0,15 0,384
VV Součet 0,384

90 K 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 0,384 103,51 39,75 SOD

91 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,015 36 802,59 552,04 SOD
VV síť KARI 8/150 + 10% ztratné
VV prohlubeň
VV 1,6*1,6*0,005267*1,10 0,015

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 224,73
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 393,26 3 224,73

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon

SO 03.1 - ASŘ



 

  

ROZPOČET VÍCEPRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 66 085,10

D HSV Práce a dodávky HSV 61 076,79

D 2 Zakládání 59 170,26

107 K 631311134
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20 m3 0,798 3 507,75 2 799,18 SOD

VV příloha D.1.23.1.03
VV podkladní mazanina tl. 150 mm
VV (1,9*2,8)*0,15 0,798
VV Součet 0,798

110 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 
vložením výztuže m3 0,798 103,51 82,60 SOD

NP1 K 330321611
Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 30/37 bez výztuže XC2, XF1, 
XA2

m3 1,848 5 750,40 10 626,74 SOD  (SO 019 Altán)

VV příloha D.1.23.1.10
VV žlb sloupy na betonových patkách
VV 3,14*0,15*0,15*4,36*6 1,848
VV Součet 1,848

NP2 K 332351115 Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,40 m m2 24,643 1 380,10 34 009,80 SOD  (SO 019 Altán)

VV příloha D.1.23.1.10
VV žlb sloupy na betonových patkách
VV 3,14*0,30*4,36*6 24,643
VV Součet 24,643

NP3 K 332351116 Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,40 m m2 24,643 230,02 5 668,38 SOD  (SO 019 Altán)

NP4 K 985331113
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové 
aktivované malty včetně vyvrtání otvoru m 4,533 1 320,00 5 983,56 CS ÚRS 2022 01

(2,4+2,4+2)/0,3*0,2 4,533

D 998 Přesun hmot 1 906,53
162 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 6,410 297,43 1 906,53 SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 008,31
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 610,77 5 008,31

SO 23.1 - ASŘ

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, 
Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B



 



 

 

ROZPOČET ZL
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 892,31

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 897,06
NP 1 K 977151218 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 0,400 2 242,66 897,06 SOD (SO 23)

VV 0,2*2 0,400
VV Součet 0,400

D 997 Přesun sutě 46,81
144 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 0,031 728,04 22,57 SOD

145 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,031 242,60 7,52 SOD

146 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,434 10,61 4,60 SOD
VV 0,031*14 "Přepočtené koeficientem množství 289,170

147 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 0,031 391,03 12,12 SOD

D 764 Konstrukce klempířské 8 198,80

NP 2 D+M prostup pro kabely DN 75, integrovaná manžeta výška nad izolací 30 cm, hloubka pod izolací 20 cm kus 2,000 3 980,00 7 960,00

230 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 3,000 79,60 238,80 SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 749,64

3 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 91,42 749,64 SoD

SO 02.1 - ASŘ

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 02 - Pavilon A

ROZPOČET ZL
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 892,31

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 897,06
NP 1 K 977151218 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 0,400 2 242,66 897,06 SOD (SO 23)

VV 0,2*2 0,400
VV Součet 0,400

D 997 Přesun sutě 46,81
143 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 0,031 728,04 22,57 SOD

144 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,031 242,60 7,52 SOD

145 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,434 10,61 4,60 SOD
VV 0,031*14 "Přepočtené koeficientem množství 289,170

146 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 0,031 391,03 12,12 SOD

D 764 Konstrukce klempířské 8 198,80
NP 2 D+M prostup pro kabely DN 75, integrovaná manžeta výška nad izolací 30 cm, hloubka pod izolací 20 cm kus 2,000 3 980,00 7 960,00

206 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 3,000 79,60 238,80 SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 749,64

3 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 91,42 749,64 SoD

SO 03.1 - ASŘ

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

SO 03 - Hospodářský pavilon



 

ROZPOČET ZL
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant:
D PLUS 
PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 892,31

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 897,06
153 K 977151218 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 0,400 2 242,66 897,06 SOD

VV 0,2*2 0,400
VV Součet 0,400

D 997 Přesun sutě 46,81
158 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 0,031 728,04 22,57 SOD

159 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,031 242,60 7,52 SOD

160 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,434 10,61 4,60 SOD
VV 0,031*14 "Přepočtené koeficientem množství 289,170

161 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 0,031 391,03 12,12 SOD

D 764 Konstrukce klempířské 8 198,80

NP 1 D+M prostup pro kabely DN 75, integrovaná manžeta výška nad izolací 30 cm, hloubka pod izolací 20 cm kus 2,000 3 980,00 7 960,00

239 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 3,000 79,60 238,80 SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 749,64

3 K VRN Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%) % 8,200 91,42 749,64 SoD

SO 23.1 - ASŘ

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice,  p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

SO 23 - Pavilon B



Dodatek č. 9 
ke Smlouvě o dílo 

č. 2021/OMP/0933 

ze dne 17. 6. 2021 
 

Městská část Praha 10 

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10 

IČ: 00063941 

DIČ: CZ00063941 

Zastoupená starostou Ing. arch. Martinem Valovičem 

Ke smluvnímu jednání oprávněn Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 27-2000733369/0800 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská 

zastoupený: pověřenou osobou, na základě pověření a společenské 
smlouvy 

 

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.  

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
IČO: 281 69 522 

DIČ: CZ28169522 

 

Společník: VISTORIA CZ a.s. 

se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 

IČO: 251 10 977 

DIČ:CZ25110977 

 

Adresa pro zasílání korespondence zhotoviteli: 
U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; ČSOB a.s. 
č. účtu:  6446732/0800; 117830833/0300; 9119032/0800  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě 
„Smluvní strana“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník tento Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 (dále jen 
„Dodatek“) 
  

Klecová Andrea
Příloha žalující



I. 

Předmět Dodatku 

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, 
Praha 10“. 
Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1 a 2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

 

   II. 

       Čas plnění 
Tímto Dodatkem č. 9 se mění znění čl. 5, doba plnění, odstavec 5. 1, bod 5. 1. 2. výše uvedené 
smlouvy – provedení díla. Termín provedení díla se prodlužuje do 31. 8. 2023. 

III. 

Cena plnění 
Tímto Dodatkem č. 9 se mění znění čl. 6, odstavec 6.1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se 

cena díla: 
zvyšuje o částku        5 864 385,57 Kč bez DPH 

a zároveň se snižuje o částku         -811 754,91 Kč bez DPH 

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku:     5 052 630,66 Kč bez DPH 

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku 

Cena bez DPH      144 029 445,65 Kč  

(slovy: stočtyřicetčtyřimilionůdvacetdevěttisícčtyřistačtyřicetpět korun českých a 65 haléřů) 
Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2021/OMP/0933 vč. všech 
platných Dodatků spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro 

uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. 
Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.  
  



IV. 

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny 

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 
Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.  

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: č. 1, rekapitulace, č. 2, položkové rozpočty 
méněprací a víceprací, č. 3, harmonogram prací. 
 

 

 

V Praze dne___________ 

 

___________________________________ 

Městská část Praha 10 

Bc. Jakub Brzoň 

vedoucí odboru majetkoprávního 

Objednatel 

 

V Praze dne___________ 

 

pověřená osoba na základě pověření a 
společenské smlouvy 

Zhotovitel 

 

Jakub Brzoň
Digitálně podepsal Jakub Brzoň 

Datum: 2023.07.17 13:57:47 

+02'00'



Dodatek č. 10 
ke Smlouvě o dílo 

č. 2021/OMP/0933 

ze dne 17. 6. 2021 
 

Městská část Praha 10 

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10 

IČ: 00063941 

DIČ: CZ00063941 

Zastoupená starostou Ing. arch. Martinem Valovičem 

Ke smluvnímu jednání oprávněn Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 27-2000733369/0800 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská 

zastoupený: pověřenou osobou, na základě pověření a společenské 
smlouvy 

 

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.  

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
IČO: 281 69 522 

DIČ: CZ28169522 

 

Společník: VISTORIA CZ a.s. 

se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 

IČO: 251 10 977 

DIČ:CZ25110977 

 

Adresa pro zasílání korespondence zhotoviteli: 

U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; ČSOB a.s. 
č. účtu:  6446732/0800; 117830833/0300; 9119032/0800  

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě 
„Smluvní strana“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník tento Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 (dále jen 
„Dodatek“) 
  

Klecová Andrea
Příloha žalující



I. 

Předmět Dodatku 

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, 
Praha 10“. 
Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1 a 2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

 

II. 

Cena plnění 
Tímto Dodatkem č. 10 se mění znění čl. 6, odstavec 6.1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se 
cena díla: 
zvyšuje o částku         1 704 064, 59 Kč bez DPH 

a zároveň se snižuje o částku           -940 096, 28 Kč bez DPH 

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku:         763 968, 31 Kč bez DPH 

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku 

Cena bez DPH                    144 793 413, 96 Kč  

(slovy: stočtyřicetčtyřimilionůsedmsetdevadesáttřitisícčtyřistatřináct korun českých a 96 

haléřů) 
Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2021/OMP/0933 vč. všech 
platných Dodatků spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro 

uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. 

Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.  
  



IV. 

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny 

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 
Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.  

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: č. 1, rekapitulace, č. 2, položkové rozpočty 
méněprací a víceprací. 
 

 

 

V Praze dne___________ 

 

___________________________________ 

Městská část Praha 10 

Bc. Jakub Brzoň 

vedoucí odboru majetkoprávního 

Objednatel 

 

V Praze dne___________ 

 

pověřená osoba na základě pověření a 
společenské smlouvy 

Zhotovitel 

 

Jakub Brzoň
Digitálně podepsal Jakub Brzoň 

Datum: 2023.08.29 08:07:53 

+02'00'
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Zápis 

z 11. schůze Rady městské části Praha 10 konané dne 13. 4. 2023 od 14:00 hodin 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Přítomní členové RMČ: 
Bc. Radek Lojda 

MgA. David Kašpar 
Olga Koumarová 

Ing. Milan Maršálek 

Ing. Tomáš Pek, S.E. 
Mgr. Ondřej Počarovský 

Mikuláš Pobuda 

JUDr. Pavel Šutka 

Ing. arch. Martin Valovič 

 

Další přítomní: 
Bc. Pavel Petřík – za tajemnici ÚMČ 

Petra Kociánová - zapisovatelka RMČ 

Ing. Lada Kubištová - zapisovatelka RMČ 

Mgr. Tomáš Staněk – právní poradce RMČ 

 

11. schůzi rady MČ řídil Ing. arch. Valovič. 
 

Zápis z 10. schůze rady MČ dne 6. 4. 2023 byl ověřen, námitky od členů rady nebyly žádné, 
zápis lze považovat za schválený. 
 

Jako ověřovatelé zápisu z 11. schůze rady MČ jsou určeni: Olga Koumarová 

Bc. Radek Lojda 

 

O účast na jednání 11. schůze rady požádal člen ZMČ Mgr. Michal Kočí. 
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Průběh hlasování o účasti Mgr. Kočího a návrhu programu jednání: 

 

P R O G R A M 

I. Materiály k projednání  
1. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu náhradních prostor ÚMČ Praha 10 

Číslo návrhu: 0868/2023/OMP 

2. 

Číslo návrhu: 
3. Návrh na schválení 6. vydání Směrnice „Zadávání veřejných zakázek“ (QS 74-01) 

Číslo návrhu: 0825/2023/OMP 

II. Různé 

 

X   X   X 

 

I. Materiály k projednání 

 

1. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu náhradních prostor ÚMČ Praha 10 

Číslo návrhu: 0868/2023/OMP 

Předložil písemně Ing. Pek, S.E. 

Přizvaní: - 

Diskuse: p. Mgr. Počarovský, Ing. arch. Valovič, JUDr. Šutka, MgA. Kašpar. 

Zveřejnění: Ano 
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Průběh hlasování: 

Číslo usnesení: 0224/RMČ/2023 
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3. Návrh na schválení 6. vydání Směrnice „Zadávání veřejných zakázek“ (QS 74-01) 

Číslo návrhu: 0825/2023/OMP 

Předložila písemně JUDr. Hatalová. Uvedl Bc. Petřík. 

Přizvaní: - 

Diskuse: Ing. Pek, S.E., Ing. arch. Valovič, Bc. Petřík. 

Závěr: Opravena administrativní chyba v bodě II. usnesení. 

Zveřejnění: Ano 

Průběh hlasování: 

Číslo usnesení: 0225/RMČ/2023 

 

 

II. Různé 

-- 

 

 

11. schůzi rady MČ ukončil Ing. arch. Valovič ve 14:40 hodin. 

 

 

 

Ing. arch. Martin  V a l o v i č 

starosta 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E. 

1. místostarosta 
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Zapsala: Ing. Lada Kubištová, KS/RaZ 

 

Ověřovatelé: Olga Koumarová 

 

Bc. Radek Lojda 

 

Součástí tohoto zápisu jsou přijatá usnesení rady MČ č. 0224/RMČ/2023 – 0225/RMČ/2023. 

 

V Praze dne 14. 4. 2023 
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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 12459

Datum vzniku a zápisu: 15. října 2007
Spisová značka: B 12459 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: GEOSAN GROUP a.s.
Sídlo: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
Identifikační číslo: 281 69 522
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Projektová činnost ve výstavbě
Geologické práce
Výkon zeměměřických činností
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 
a to v rozsahu těchto oborů činnosti: 
- Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a 
myslivost, 
- Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna, 
- Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků, 
- Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, 
- Umělecko-řemeslné zpracování kovů, 
- Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, 
- Výroba strojů a zařízení, 
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), 
- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, 
- Zprostředkování obchodu a služeb, 
- Velkoobchod a maloobchod,
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, 
zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, 
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, 
- Projektování pozemkových úprav, 
- Projektování elektrických zařízení,
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských 
věd, 
- Testování, měření, analýzy a kontroly,
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské 
povahy,
- Poskytování technických služeb, 
- Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.
Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Statutární orgán - představenstvo:
Předseda
představenstva:

  LUDĚK KOSTKA, dat. nar. 

Tento výpis elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE" dne 30.5.2024 v 14:39:18. EPVid:DgUNaBVrlmVIIiBm9WPYaQ



oddíl B, vložka 12459
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Den vzniku funkce: 1. ledna 2023
Den vzniku členství: 15. dubna 2020

Člen představenstva:
  IVAN HAVEL, dat. nar.

Den vzniku funkce: 1. ledna 2023
Den vzniku členství: 1. ledna 2023

Člen představenstva:
  FRANTIŠEK VACULÍK, dat. nar.

Den vzniku funkce: 1. ledna 2023
Den vzniku členství: 1. ledna 2023

Počet členů: 4
Způsob jednání: Za společnost jednají společně dva členové představenstva, přičemž jeden z 

nich musí být předseda představenstva.
Dozorčí rada:

Předseda dozorčí
rady:

  Ing. ROMANA VIDNEROVÁ, dat. nar.

Den vzniku funkce: 1. ledna 2023
Den vzniku členství: 1. června 2020

Člen dozorčí rady:
  JUDr. JIŘÍ SKUHRA, dat. nar.

Den vzniku funkce: 1. ledna 2023
Den vzniku členství: 1. ledna 2023

Počet členů: 3
Jediný akcionář:

GEOSAN INVESTIČNÍ a.s., IČ: 041 04 838
U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Akcie:
20 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100
000,- Kč

Základní kapitál: 2 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Na obchodní společnost GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, 
Kolín III, 280 02 Kolín, identifikační číslo 28169522, byla na základě smlouvy ze 
dne 23. 9. 2015 převedena část obchodního závodu obchodní společnosti 
GEOSAN STAVEBNÍ a.s., se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, 
identifikační číslo 25671464, konkrétně části označené jako Vedení a správa, 
Projekty výrobního ředitele, Závod pozemních staveb a Závod ekologických a 
inženýrských staveb.
Na obchodní společnost GEOSAN GROUP a.s., v právním postavení 
nástupnické společnosti, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající 
společnosti G-NEMOVITOSTI s.r.o., se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 
02 Kolín, identifikační číslo 27434311.
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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 4581

Datum vzniku a zápisu: 5. března 1997
Spisová značka: B 4581 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: VISTORIA CZ a.s.
Sídlo: Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo: 251 10 977
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

Projektová činnost ve výstavbě
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami a nejvyšší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 
k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 
nejvýše 9 osob včetně řidiče
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem a projektování a 
navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí činnosti prováděné hornickým 
způsobem
Výkon zeměměřických činností
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:

  Ing. IVAN NĚMEC, dat. nar. 

Den vzniku funkce: 8. ledna 2021
Den vzniku členství: 8. ledna 2021

Počet členů: 1
Způsob jednání: Předseda představenstva zastupuje Společnost ve všech záležitostech 

samostatně.
Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:
  Mgr. PAVEL PRAŽÁK, dat. nar.

Den vzniku členství: 8. ledna 2021
člen dozorčí rady:

  Ing. ELIŠKA PEROUTKOVÁ, dat. nar. 

Den vzniku členství: 8. ledna 2021
předseda dozorčí
rady:

  Ing. TOMÁŠ HRDLIČKA, MBA, dat. nar.

Den vzniku funkce: 8. ledna 2021
Den vzniku členství: 8. ledna 2021

Počet členů: 3

Tento výpis elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE" dne 30.5.2024 v 14:43:07. EPVid:LpQd7DLg87HjE93d5s73QQ
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Jediný akcionář:
Kupiano Investments SE, IČ: 242 95 451
Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1

Akcie:
2 106 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 19 000,-
Kč

Základní kapitál: 40 014 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Na společnost PROMINECON GROUP a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením 
jmění společnosti MIST a.s., IČ: 261 07 261, se sídlem Praha - Vršovice, 
Kazašská 1427/4, PSČ 100 00.
Dne 14. 12. 2010 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady o 
rozdělení společnosti PROMINECON GROUP a.s. ve formě kombinace 
rozdělení odštěpením se vznikem dvou nových nástupnických společností s 
ručením omezeným a rozdělení odštěpením sloučením. Části jmění rozdělované 
společnosti specifikované v Projektu rozdělení přechází v důsledku rozdělení (i) 
do dvou nově vzniklých nástupnických společností PMC NAD JEZEREM s.r.o. a 
PMC PODOLÍ s.r.o., a (ii) do jedenácti nástupnických společností, a to do 
společnosti Centrum Holešovice a.s., IČ: 27892646, se sídlem Praha 1, 
Revoluční 767/25, PSČ 110 00, společnosti MALVAZINKY PARK s.r.o., IČ: 274 
25 207, se sídlem Praha 1, Staré Město, Revoluční 767, PSČ 110 00, 
společnosti Majetková správa Praha a.s., IČ: 264 22 000, se sídlem Praha 1, 
Revoluční 767/25, PSČ 110 00, společnosti První společná a.s., IČ: 480 36 242, 
se sídlem Praha 10, Strašnice, V Předpolí 13/289, PSČ 100 00, společnosti 
Pražská servisní s.r.o., IČ: 276 50 596, se sídlem Praha 1, Revoluční 25/767, 
PSČ 110 00, společnosti NAVABYT s.r.o., IČ: 271 68 891, se sídlem Praha 1, 
Revoluční 25/767, PSČ 110 00, společnosti TOPA s.r.o., IČ: 604 67 916, se 
sídlem Praha 1, Revoluční 767, PSČ 110 00, společnosti BYT plus s.r.o., IČ: 257 
46 146, se sídlem Praha 1, Revoluční 767, PSČ 110 00, společnosti HOTELTYP 
a.s., IČ: 265 10 995, se sídlem Praha 1, Revoluční 767/25, PSČ 110 00, 
společnosti Zónapark a.s., IČ: 271 49 307, se sídlem Praha 1, Revoluční 767/25, 
PSČ 110 00, a do společnosti AUTOTYP Praha s.r.o., IČ: 630 73 838, se sídlem 
Praha 1, Revoluční 25/767, PSČ 110 00.
U společnosti PROMINECON CZ a.s. došlo k odštěpení části jmění, a to ve 
formě kombinace odštěpení sloučením se společností NVT Hotels & Resorts 
s.r.o., IČ: 24747092, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 
00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v 
oddílu C, vložce 170959, a odštěpení se vznikem jedné nové společnosti Projekt 
Hotely s.r.o., IČ: 24275263, se sídlem Praha 1, Novomlýnská 1373/5, PSČ 110 
00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu 
C, vložce 200062. 
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Jediný akcionář Společnosti učinil při výkonu působnosti valné hromady 
Společnosti dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 
pozdějších předpisů toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti:
1. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál 
Společnosti o částku ve výši 40.020.000,- Kč (čtyřicet milionů dvacet tisíc korun 
českých), tj. z částky ve výši 81.075.000,-Kč (osmdesát jedna milionů sedmdesát 
pět tisíc korun českých) na částku ve výši 121.095.000,- Kč (sto dvacet jedna 
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milionů devadesát pět tisíc korun českých), peněžitým vkladem a upsáním 
nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního 
kapitálu Společnosti se nepřipouští. 
2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení 
základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových 696 (šest set 
devadesát šest) kusů kmenových akcií, budou znít na jméno, o jmenovité 
hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 57.500,- Kč (padesát sedm tisíc 
pět set korun českých). Akcie nebudou kótované. S nově upisovanými akciemi 
nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s 
dosud vydanými akciemi. Akcie budou vydány jako cenný papír. 3. Využití 
přednostního práva jediným akcionářem: 
Veškeré nově upisované akcie budou upsány s využitím přednostního práva 
Jediného akcionáře Společnosti ve smyslu ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) (dále i jen zákon o obchodních korporacích). 
Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty Jedinému akcionáři, tj. obchodní 
společnosti VISTORIA, a.s., IČ 015 17 317, se sídlem Koněvova 2660/141, 
Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19018, který upíše všech nových 696 
(šest set devadesát šest) kusů kmenových akcií, které budou vydány jako cenný 
papír, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie 
ve výši 57.500,- Kč (padesát sedm tisíc pět set korun českých). 4. Emisní kurs: 
Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. u 
každé nově upsané akcie částce ve výši 57.500,- Kč (padesát sedm tisíc pět set 
korun českých) a lze jej splatit výhradně peněžitým vkladem. Emisní kurs nově 
upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem v souladu s tímto rozhodnutím, 
stanovami Společnosti a zákonem. Výši emisního kurzu Jediný akcionář 
výslovně schvaluje. 5. Lhůta pro upsání akcií Předem určeným zájemcem: Lhůta 
pro úpis akcií Předem určeným zájemcem bude činit 8 (osm) týdnů ode dne 
doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, která bude obsahovat 
náležitosti uvedené v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, a 
návrh bude doručen Předem určenému zájemci do 4 (čtyř) týdnů ode dne 
sepsání tohoto notářského zápisu. Doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu 
akcií Předem určenému zájemci se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty 
pro úpis akcií. 6. Připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči 
Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu . Připouští se možnost 
započtení peněžité pohledávky Společnosti za Jediným akcionářem na splacení 
emisního kursu do celkové výše 40.020.000,- Kč (čtyřicet milionů dvacet tisíc 
korun českých) proti pohledávce Jediného akcionáře (ke dni 9.6.2014) ve výši 
40.627.767,12,- Kč (čtyřicet milionů šest set dvacet sedm tisíc sedm set šedesát 
sedm korun českých dvanáct haléřů) za Společností z titulu Smlouvy o úvěru 
uzavřené mezi Jediným akcionářem (jako věřitelem) a Společností (jako 
dlužníkem) dne 23.10.2013, ve znění pozdějších změn a dodatků.
Peněžitý vklad a způsob jeho splacení, pravidla postupu při splácení emisního 
kursu upsaných akcií: 
Jediný akcionář jako upisovatel splatí emisní kurs nově upisovaných akcií, které 
upíše na základě tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního 
kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 478 odst. 2 zákon o obchodních 
korporacích, takto:  emisní kurs nově upisovaných akcií, tedy částku ve výši 
40.020.000,- Kč (čtyřicet milionů dvacet tisíc korun českých) splatí Jediný 
akcionář jako upisovatel dnem, kdy se Společností uzavře Smlouvu o započtení 
(dále i jen „Smlouva o započtení“), a to tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí. 
Návrh Smlouvy o započtení Jediný akcionář schvaluje a schválený návrh 
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Smlouvy o započtení tvoří přílohu notářského zápisu. Pravidla postupu pro 
uzavření Smlouvy o započtení: Stanovují se tato pravidla pro uzavření Smlouvy o 
započtení: Společnost zašle Jedinému akcionáři návrh Smlouvy o započtení 
nejpozději do 4 (čtyř) týdnů ode dne upsání nově upisovaných akcií, a Jediný 
akcionář je povinen Smlouvu o započtení uzavřít nejpozději do 4 (čtyř) týdnů ode 
dne doručení návrhu smlouvy tak, že v uvedené lhůtě doručí Společnosti 
podepsanou Smlouvu o započtení do sídla Společnosti.
Na společnost přešlo jmění zanikající (rozdělované) právnické osoby, společnosti 
Kupiano Investments SE, se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 
Praha 1, IČ: 24295451, zaps. v obchodním rejstříku edeném Městským soudem 
v Praze, oddíl H, vložka 624, které bylo uvedeno v projektu rozdělení odštěpením 
sloučením.
U společnosti VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 
00 Praha 1, IČ: 25110977, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 4581, jako rozdělované společnosti, došlo k 
odštěpení části jejího jmění na nástupnickou společnost VISTORIA Facility a.s., 
se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 04163648, zaps. v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20717
U společnosti VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 
00 Praha 1, IČ: 25110977, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 4581, jako rozdělované společnosti, došlo k 
odštěpení části jejího jmění na nově založenou nástupnickou společnost 
PROJEKT KRČ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, 
IČ: 09810196



Obvodní soud pro Prahu 10
28. pluku 1533/29b
100 83 Praha 10 - VrŠovice

ke spis. zn.:

Žalobce l:

Zalobce 2:

Žalovaná:

GEOSAN GROUP a. s., IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02
Kolín III

VISTORIA CZ a. s., IČO: 25110977, se sídlem Revoluční 767/25, 110 00
Praha 1 - Staré Město

oba právně zastoupeni advokátem, se sídlem U
Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 - Holešovice, zapsaným v seznamu advokátů
vedeném ČAK pod č.

Městská část Praha 10, IČO: 00063941, se sídlem Vinohradská 3218/169,
100 00 Praha 10 - Strašnice

právně zastoupena advokátem, se sídlem Na Florenci
2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město, zapsaným v seznamu advokátů
vedeném ČAK pod č.

rŽaloba na zmenu zavazku

Replika Žalobců

Doplnění tvrzení Žalobců o nové skutečnosti

Přílohy: .
1. smlouva o dílo č. 2021/OMP/1351
2. dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1351

Dvakrát (podáno do datové schránky Obvodního soudu pro Prahu 10, ID DS: 8aiabyn)

TFP Legal, advokátní kancelář, s. r. d.
U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7
IČO 06239005
Tel: + 420 602 225 175
Číslo účtu 2114599225/2700
E-mail: ir]fQ@tfbleqaLcz
url: vyvvw,tfp|eqa|.cz



I .
Shrnutí dosavadního průběhu říZení

II.
Replika žalobců

l Pojmy používané v tomto podáni žalobců mají stejný význam jako pojmy používané v předchozích podáních žalobců.
' Včetně rozsáhlé důvodové zprávy odůvodňující potřeby uzavření dodatku č. 6

2



III.

' PELIKÁNOVÁ, Irena; PELIKÁN, Robert. In: ŠVESTKA, jiří a kol. občanýý zákonik' komentář k § /798. Svazek V,
(§ 1721 až 2520). Wolters Kluwer ČR [cit. 12. 6. 2024]. Dostupné z: www.aspi.cz.
' GRULICH, Tomáš. Zadávání veřejných zakázekjako forma adhezní kontraktace. Právní rozhledy. 2016, č. 7, s. 249-
255 [cit. 12, 6. 2024]. Dostupné z www.beck-online.cz.
' JANOUŠEK, Michal. Komentář k § 1793. In: PETROV, Jan. VÝTISK, Michal. BERAN, Vladimiŕ a kol. Občanský
zákoník: komentář k § 1798 o. z. 2. vydání (2. aktualizace). Praha: C. H. Beck, 2023. [cit. 12. 6. 2024]. Dostupné
z www.beck-online.cz.
' PELIKÁNOVÁ, Irena; PELIKÁN, Robert. Op. cit.
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' JANOUŠEK, Michal. Komentář k § 1793. In: PETROV, Jan. VÝTISK, Michal. BERAN, Vladimír a kol. Občanský
zákoník.' komentář k § /798 o. z. 2. vydáni (2. aktualizace). Praha: C. H. Beck, 2023. [cit. 12. 6. 2024]. Dostupné
z www.beck-online.cz.
' hnpS://tenderwen@,¢Hdodavatel/semm-pron]u-mdavatelu/'detai]/Z0000852.
10 https://ÝYww.hlidacStatu.c7jsubjektNere,ineZakazky/0.006394 l.
"https://www.h]idacstatuAz/h|edat?q-""ico%3a28 169522.&qt|" 12, hlidacstatu.cz/h1edat?q" ico%3a251 l 0977&qtl'-12.
" https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha 10.
'3 hups://'pmal0.cĎumd-mc/odbow/odbor-majetkoprani/oddeleni-prjpraw'-vereinvch-zuazek#85]742-zamstnanci.
"https://praha l 0.cz/uradmc/odborv/odbor-bytu-a-neb}1ovych-prostor/'odde]eni-pravnich-cinnosti-a-vereinych-
zakazek#827042-zamstnanci,
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" TALEB, Nassim, Nichoľas. Cerná labuť.' následky vysoce nepravděpodobných událostí. Praha: Paseka, 2011, s. 8 [cit.
13. 6. 2024].
" Srov. LAVRUSHIN, Konstantin. Změny obchodních smluvních závazkových vztahů v důsledku vnějších Okolností
[online]. Brno, 2017, s. 154 a násl. [cit. 13. 6. 2024]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/uhaoz/.
" Srov. JAMPÍLEK, František. Clausula rebus sic stantibus v závazkovém právu. [online]. Práha, 2022, s. 106 [cit. 13.
6. 2024]. Dostupné z: hWs://dspace.cuni.c^mdle/20.500.1 1956/171724
1' PAPUNEN, Annastiina. European Council Oversigjít Unit. Economic impact of Russia's war on Ukraine: European
Council response. 23. 2. 2024 [cit. 13. 6. 2024]. Dostupné z:
https://www.eLlroparl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS,BR1(2024)757783.
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V.
DalŠí okolnosti

" httpS'//csmkipedia.ordwikj/Rusk%C3?'6Al invaze na Ukrajinu.
'° Tamtéž.
" TALEB, Nassim, Nicholas. Černá labuť.' nás/e®' vysoce nepravděpodobných událostí Op. cit.
" Rozsudek Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 14. 11. 1923, spis. zn. Rv I 1178/23.
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VI.
Shrnutí

8



VII.
Návrh Žalobců

(49) Žalobci z důvodů uvedených výše navrhuje, aby soud vydal následující

rozsudek:

V Praze dne 19. 6. 2024

advokát

na základe plné moci za žalobce
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Datová schránka:  
advokát, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 11000 
Praha 1, CZ

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět:  - vz.27+vz.341+ dopl. tvrz.čl.40 új. 25/9
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Typ zprávy: Datová zpráva
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Odesílatel: Obvodní soud pro Prahu 10, 28. pluku 1533/29b, Vršovice, 10000 Praha 10, 
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Odstavec: Nezadáno

Naše číslo jednací:

Naše spisová značka:

Vaše číslo jednací: Nezadáno

Vaše spisová značka: Nezadáno

K rukám: Nezadáno

Do vlastních rukou: Ano

Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

O341009.PDF (113,71 kB)

N018010.PDF (194,26 kB)

20240619-GG-doplne_ni_tvrzeni_z_alobcu_onove_skutec_nosti.pdf (2,13 MB)



Datová schránka: 8aiabyn, Obvodní soud pro Prahu 10, 28. pluku 
1533/29b, Vršovice, 10000 Praha 10, CZ

Doručenka datové zprávy
Předmět: - vz.27+vz.341+ dopl. tvrz.čl.40 új. 25/9

ID zprávy: 1377396698

Datum a čas dodání: 25.06.2024 v 13:37:20

Datum a čas doručení: 25.06.2024 v 14:34:35

Adresát:  advokát, Na Florenci 2116/15, Nové 
Město, 11000 Praha 1, CZ

ID schránky:

Zmocnění: Nezadáno

Odstavec: Nezadáno

Naše číslo jednací:

Naše spisová značka:

Vaše číslo jednací: Nezadáno

Vaše spisová značka: Nezadáno

K rukám: Nezadáno

Do vlastních rukou: Ano

Doručení fikcí zakázáno: Ne

Události zprávy:

25.06.2024 v 13:37:20 EV0: Datová zpráva byla podána.

25.06.2024 v 13:37:20 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li 
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu 
veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.06.2024 v 14:34:35 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 
300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné 
dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu 
veřejné moci není dotčeno.



 
Spisová značka 

 
Obvodní soud pro Prahu 10 se sídlem ul. 28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10-Vršovice 

 

 

 

Mĩstská část Praha 10 

 (adresát)                                                            (účastník) 
 

PŞEDVOLÁNÍ 
 

Ve vĩci účastníkű 

a) GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
                  zastoupena:  U Prűhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 

b) VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 - Staré Mĩsto 

                  zastoupena: U Prűhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 

 

proti 
Mĩstská část Praha 10, Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 - Strašnice 

zastoupena: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Mĩsto 

 

zmĩnu závazku 

 
se naşizuje jednání 
 

na den 25.09.2024 v 13:00 hodin 
u podepsaného soudu v místnosti Obvodního soudu pro Prahu 10 č. dv. 1.302 I. patro 

Justiční areál Na Míčánkách 

 
 

K uvedenému jednání jste pşedvolán jako zástupce účastníka şízení a pşedvolání současnĩ platí 
pro Vámi zastupovaného účastníka şízení. Nedostavíte-li se a ani včas nepožádáte z dűležitého 
dűvodu o odročení jednání a nedostaví-li se a ani včas z dűležitého dűvodu nepožádá o odročení 
jednání Vámi zastupovaný účastník (o dűvodnosti žádosti o odročení jednání rozhoduje soud), 
műže soud vĩc projednat a rozhodnout ve Vaší nepşítomnosti a v nepşítomnosti Vámi 
zastupovaného účastníka şízení. 
 

V projednávané vĩci lze uvést rozhodné skutečnosti o vĩci samé a označit dűkazy k jejich 
prokázání jen do skončení tohoto jednání, v pşípadĩ, že došlo k pşistoupení dalšího účastníka 
nebo zámĩnĩ účastníka, do skončení prvního jednání, které bylo naşízeno po pşistoupení nebo 
zámĩnĩ účastníka a které se ve vĩci konalo. Z dűležitých dűvodű Vám soud műže na Vaši žádost 
poskytnout lhűtu k doplnĩní tvrzení o skutečnostech rozhodujících pro vĩc, k podání návrhű na 
provedení dűkazű nebo ke splnĩní dalších procesních povinností. K pozdĩji uvedeným 
skutečnostem a označeným dűkazűm smí soud pşihlédnout, jen jde-li o skutečnosti nebo dűkazy, 
jimiž má být zpochybnĩna vĩrohodnost provedených dűkazních prostşedkű, které nastaly po 
prvním jednání nebo které účastník nemohl bez své viny včas uvést, jakož i ke skutečnostem 
nebo dűkazűm, které účastníci uvedli poté, co byl nĩkterý z nich vyzván k doplnĩní rozhodujících 
skutečností pşedsedou senátu v prűbĩhu jednání podle § 118a odst. 1 až 3 zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní şád, ve znĩní pozdĩjších pşedpisű.   



Za správnost vyhotovení: Haifa Yamaniová 

(O.s.ş. č. 27 - pşedvolání zástupce účastníka k prvnímu jednání ve vĩcech, v nichž műže být jednáno bez pşítomnosti 
účastníkű, platí-li pşedvolání též pro zastupovaného účastníka, pokud nebylo provedeno pşípravné jednání dle § 114c 
o.s.ş) 
 

 
 

 

K jednání s sebou pşineste toto pşedvolání a svűj občanský prűkaz, popşípadĩ jiný prűkaz 
totožnosti. Jste-li advokátem nebo notáşem, jste povinen mít u sebe prűkaz advokáta nebo 
notáşe. 
 

Soud Vám ukládá, abyste pşi jednání pşedložil tyto listiny: 
 

Pşíloha: poučení osoby pşedvolané nebo vyrozumĩné o soudním jednání či jiném soudním roku 
v občanskoprávním şízení 
 

Praha 24. června 2024 

 

Mgr. Eva Pşívracká, v.r. 
soudkynĩ 

 



POUČENÍ 
OSOBY PŞEDVOLANÉ NEBO VYROZUMĨNÉ O SOUDNÍM JEDNÁNÍ ČI JINÉM SOUDNÍM ROKU 

V OBČANSKOPRÁVNÍM ŞÍZENÍ 

V pşedvolání, vyrozumĩní nebo opatşení, které Vám bylo doručeno spolu s tímto poučením, je uvedeno, zda Vás 
soud pşedvolává/vyrozumívá jako účastníka şízení (napş. žalobce, žalovaného), jako svĩdka v şízení týkajícím se 
jiných účastníkű şízení, či pşípadnĩ jako tlumočníka, znalce či podpűrce účastníka şízení. 
Jste-li zamĩstnán/a,  
oznamte svému zamĩstnavateli, že jste pşedvolán/a. Pokud se jednání soudu (provádĩní dűkazu) neműžete zúčastnit 
mimo pracovní dobu, máte právo, aby Vám zamĩstnavatel poskytl na tuto dobu pracovní volno bez náhrady mzdy. 
Budete-li v rámci svĩdečného nebo náhrady nákladű şízení žádat náhradu ušlého výdĩlku za dobu účasti u soudu, 
nechte si u svého zamĩstnavatele potvrdit následující:   

Potvrzení zamĩstnavatele 

Potvrzuji, že pşedvolaný/pşedvolaná ………………………………………………...……  

má prűmĩrný hrubý hodinový výdĩlek ve výši ........................ Kč. Jeho pracovní doba v den pşedvolání trvá od 
………… do …………. včetnĩ neplacené pşestávky na jídlo a oddech v trvání ………. minut na pracovišti v 
………….………………………………………... 
Bylo mu poskytnuto volno bez náhrady mzdy (platu). 
Je pojištĩncem zdravotní pojišŧovny - kód …………. název ………………………………….. a  

bude / nebude za nĩj / ni odvedeno za den účasti u soudu zdravotní pojištĩní alespoŐ z minimálního 
vymĩşovacího základu ve smyslu § 3 odst. 4 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištĩní. 
V ……………………………… dne ……………… 

 ……………………………………… 

 razítko a podpis 
Jste-li výdĩlečnĩ činný jinak než v pracovním pomĩru  
nebo v pomĩru obdobném pracovnímu pomĩru a žádáte-li náhradu ušlého výdĩlku za dobu účasti u soudu, 
pşedložte poslední pravomocný platební výmĩr orgánu vykonávajícího správu danĩ, jenž pşedchází dni, za který 
budete náhradu ušlého výdĩlku požadovat. Pokud nelze výši ztráty na výdĩlku tímto zpűsobem prokázat, pşísluší 
náhrada za ztrátu na výdĩlku za hodinu v částce odpovídající výši minimální mzdy za hodinu podle naşízení vlády o 
minimální mzdĩ, nejvýše však osminásobek této částky za jeden den. 
Jestliže k cestĩ k soudu použijte hromadný dopravní prostşedek (napş. autobus) 
a budete žádat náhradu jízdného, pşineste s sebou všechny použité jízdenky. Pokud z vážných dűvodű neműžete pro 
cestu k soudu použít hromadného dopravního prostşedku, sdĩlte to soudu. Soud műže určit použití i jiného zpűsobu 
dopravy.  
Použijete-li s pşedchozím souhlasem soudu silniční motorové vozidlo, 
bude Vám poskytnuta náhrada jízdních výdajű ve výši odpovídající cenĩ jízdného za určený hromadný dopravní 
prostşedek. V tomto pşípadĩ je nutné soudu pşedložit (velký) technický prűkaz tohoto vozidla, aktuální doklad o 
nákupu pohonných hmot a oznámit pşesný počet ujetých kilometrű.   
Jste-li osobou s omezenou schopností pohybu,  
sdĩlte tuto skutečnost (napş. telefonicky či emailem) nejlépe do 3 dnű ode dne doručení tohoto pşedvolání soudu, 
aby Vám mohl být zajištĩn dostatečnĩ komfortní pşístup (napş. bezbariérová jednací síŐ či informace o možnostech 
pohybu po budovĩ soudu). 
Jste-li pşedvoláván jako účastník şízení, 
máte právo se vyjádşit k osobám soudcű a pşísedících, kteşí mají podle rozvrhu práce vĩc projednat a rozhodnout. 
Rozvrh práce každého soudu je veşejnĩ pşístupný. 
Műžete požadovat náhradu nákladű, které Vám v şízení vzniknou, zejména hotové výdaje (včetnĩ soudního 
poplatku), ušlý výdĩlek, náklady dűkazű a odmĩnu za zastupování advokátem nebo notáşem. O náhradĩ nákladű 
şízení rozhodne soud v rozhodnutí, kterým se u nĩj şízení končí.  
Jste-li pşedvoláván jako svĩdek, 
máte právo na náhradu hotových výdajű a ušlého výdĩlku (svĩdečné). Právo na svĩdečné je tşeba uplatnit u soudu 
nejpozdĩji do tşí dnű od výslechu nebo ode dne, kdy Vám bude oznámeno, že k výslechu nedojde, jinak zaniká. 
O nároku na svĩdečné rozhodne soud. Pşiznanou náhradu za ušlý výdĩlek osobám v pracovním pomĩru nebo v 
pomĩru obdobném pracovnímu pomĩru a pşiznanou náhradu hotových výdajű a pşiznanou náhradu za ušlý výdĩlek 
osobám výdĩlečnĩ činným jinak než v pracovním pomĩru nebo v pomĩru obdobném pracovnímu pomĩru vyplatí 
soud. 

Určení výše svĩdečného 

Svĩdkovi/svĩdkyni ………………………………………………………………… vyplaŧte: 



 na bankovní účet č. …………………………………………/…………….….…..…. 
 na adresu ……………..…….…..….….…………….…….……….……………….. 
 v hotovosti 

 jízdné …………………………… Kč, 
 stravné za …………………… hodin ………………… Kč, 
 nocležné …………………… Kč, 
 náhradu prokázaného ušlého výdĩlku podle potvrzení zamĩstnance/OSVČ za ......................... hodin pşi 

prűmĩrném hrubém výdĩlku ………….. Kč za hodinu - celkem             Kč. 

………………………………………… 

pşedseda senátu 

Pro záznamy účtárny soudu: 
odečtená sražená daŐ dle zák. č. 586/1992 Sb.  ………………………. Kč 

sražené zdravotní pojištĩní dle zák. č. 592/1992 Sb.  …………………. Kč 

K výplatĩ …………… Kč 

Potvrzuji pşijetí částky: 

………………………………………… 

svĩdek 

 



  

 

 

 

 

Obvodnímu soudu pro Prahu 10 

28. pluku 1553/29b 

100 83 Praha 10 

Ke sp. zn.:  

V Praze dne 11. července 2024 

Žalobce a): GEOSAN GROUP a.s., IČO 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 
Kolín III 

Žalobce b): VISTORIA CZ a.s., IČO 25110977, se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 – 

Staré Město 

oba právně zastoupeni  advokátem, ev. č. ČAK  
společníkem TFP Legal, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem U Průhonu 1516/32, 
170 00 Praha 7 

Žalovaná: Městská část Praha 10, IČO 00063941, se sídlem Vinohradská 3218/169, 100 00 

Praha 10 - Strašnice 

právně zastoupena advokátem, ev. č. ČAK 
společníkem HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na 
Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 

 

o změnu závazku 

 

Žádost žalované o zaslání příloh k replice 

žalobců ze dne 19. 6. 2024 

Doručeno prostřednictvím datové schránky 

Bez příloh; Plná moc ve spise 



 

  2 / 2 

1. Soud doručil žalované dne 25. 6. 2024 procesní podání žalobců ze dne 19. 6. 2024 nazvané 
jako Žaloba na změnu závazku; Replika žalobců; Doplnění tvrzení žalobců o nové skutečnosti 
(dále jen „Replika žalobců“). 

2. Podle titulní strany Repliky žalobců byly současně do soudního spisu založeny následující 
přílohy:  

1. smlouva o dílo č. 2021/OMP/1351;  

2. dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1351 

(společně dále jen „Přílohy k Replice žalobců“). 

3. Žalovaná tímto zdvořile žádá výše nadepsaný soud o zaslání Příloh k Replice žalobců, 

a to elektronicky do datové schránky právního zástupce žalované. 

 

Za Městskou část Praha 10 

advokát 

na základě plné moci  
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Číslo smlouvy Objednatele: 2021/OMP/1351 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 529 

S M L O U V A  O  D Í L O  

kterou uzavīely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

1. Městská část Praha 10 

Zastoupená:  Renatou Chmelovou, starostkou 

Se sídlem: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 

IČO:   000 63 941 

Bankovní spojení:  Česká spoīitelna, a.s. 
Číslo účtu:  27-2000733369/0800 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí odboru 
majetkoprávního 

Ve věcech technických je oprávněn jednat: JUDr. Ladislav Pokorný,
OMP 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

2. Auböck s.r.o. 
Zastoupený:  Ing. Janem Vilánkem, jednatelem společnosti 
Se sídlem:   Poīíčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 

IČO:   260 89 785 

DIČ:   CZ26089785 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstīíku vedeném Krajským soudem v Českých 

Budějovicích, pod sp. zn. C 13372 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.  

Číslo účtu:  

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti 
Ve věcech technických je oprávněn jednat:  výrobní īeditel 
 

(dále jen „Zhotovitel“) 
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Článek 1. 

Základní ustanovení a účel smlouvy 

1.1. Tato smlouva je uzavīena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších pīedpisĳ, (dále jen „Občanský zákoník“), práva a povinnosti stran touto 

smlouvou neupravená se īídí pīíslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 
1.2. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou 

v souladu se skutečností v době uzavīení smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajĳ oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Pīi změně 
identifikačních údajĳ smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 
dodatek. V pīípadě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví 
k novému účtu, a to kopií pīíslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; stanoví-
li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z pīidané hodnoty, ve znění pozdějších pīedpisĳ (dále 
jen „Zákon o DPH“), musí být nový účet bankovním účtem zveīejněným ve smyslu 

Zákona o DPH. 
1.3. Objednatel hodlá realizovat investiční akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“, 

která bude spolufinancována z prostīedkĳ Hlavního města Prahy (dále jen „Projekt“). 
Současně je Projekt spolufinancován Ministerstvem životního prostīedí z Operačního 
programu Životní prostīedí 2014-2020 (OPŽP) (dále jen „Poskytovatel dotace“). Projekt 

je u Poskytovatele dotace veden pod dvěma registračními čísly 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011235 (dále jen „Projekt 1“) 
a CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011107 (dále jen „Projekt 2“). 

1.4. V rámci Projektu má být snížena energetická náročnost objektu Základní školy Olešská, 
na adrese Olešská 2222/18, Praha 10 Strašnice, parc. č. 4314/1 k.ú. Strašnice, v takovém 
rozsahu a kvalitě, aby odpovídala Projektové dokumentaci dle čl. 2. odst. 2.2. písm. a) 
této smlouvy (dále jen „Stavba“). 

1.5. Tato smlouva je uzavīena v návaznosti na výsledek zadávacího īízení na veīejnou zakázku 
s názvem „Energetická úspora objektu ZŠ Olešská II“ (dále jen „Veīejná zakázka“), které 
bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veīejné zakázky podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veīejných zakázek, ve znění pozdějších pīedpisĳ (dále jen 
„ZZVZ“). 

1.6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. 5 této smlouvy.  

1.7. Zhotovitel bere na vědomí, že pīi zhotovení Stavby budou pīítomni i jiní zhotovitelé či 
dodavatelé, kteīí budou realizovat svá plnění (napī. dodávky fotovoltaiky) a zavazuje se 

spolupracovat a koordinovat svou činnost s těmito zhotoviteli či dodavateli.  
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1.8. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim 
ve smlouvě pīipisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále 
dohodly, že: 
a) v pīípadě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míīe zohledĥovala účel Veīejné zakázky 
vyjádīený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou pīedloženou Objednateli v rámci zadávacího 
īízení na Veīejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahĳ vyplývajících 
ze smlouvy použije subsidiárně. 

1.9. Objednatel uplatĥuje zásady odpovědného zadávání veīejných zakázek v souladu se 

svým postavením vymezeným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zīízení), 
ve znění pozdějších pīedpisĳ. Veīejné zakázky zadávané Objednatelem akcentují zásady 
sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, 
které jsou uplatĥovány transparentně a pīiměīeně pīi zohlednění zásad účelného, 
hospodárného a efektivního vynakládání finančních prostīedkĳ Objednatelem.  

V rámci plnění této smlouvy Objednatel zohlednil zásady odpovědného veīejného 
zadávání, které se mimo jiné projevují v těchto ujednáních této smlouvy: 

• Sjednání požadavku na dodržování zásad BOZP dle čl. 7.25 této smlouvy,  

• Sjednání možnosti pīímé platby poddodavatelĳm dle čl. 6.16 této smlouvy,  

• Sjednání požadavku na zajištění nezbytných opatīení k ochraně životního prostīedí 
ze strany Zhotovitele pīi realizaci Veīejné zakázky dle čl. 7.14 této smlouvy, 

•  Stanovení požadavku na využití ekologicky nezávadných materiálĳ, jak je uvedeno 
v čl. 8.3. zadávací dokumentace k Veīejné zakázce a v čl. 7.26 této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen zajistit výše uvedené požadavky Objednatele zohledĥující zásady 
odpovědného veīejného zadávání pīi plnění této smlouvy jak Zhotovitelem, tak také jeho 
poddodavateli. 

S ohledem na povahu pīedmětu plnění Veīejné zakázky a postavení Objednatele nejsou 

v této smlouvě uplatněny jiné aspekty odpovědného veīejného zadávání. 
 

Článek 2 

Pīedmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele na svĳj náklad a nebezpečí īádně a včas 
v dohodnutém termínu dle čl. 3 této smlouvy  

a) zhotovit Stavbu a vypracovat dílenskou a výrobní dokumentaci (dále jen „DVD“) a 
projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby (dále jen „DSPS“) dle 
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vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdější pīedpisĳ (dále 
jen „Vyhláška“), vyvstane-li nutnost jejich zpracování (dále jen „Dílo“) a 

b) poskytovat záruční plnění k Dílu. 

2.2. Zhotovením Stavby se rozumí  
a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potīebných materiálĳ a zaīízení nezbytných pro īádné dokončení Stavby 

včetně dodávky, montáže a instalace technologického zaīízení, provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 
nezbytné pro īádné dokončení Stavby, napī. zaīízení staveniště, jakožto místa, kde 
bude Stavba prováděna (dále jen „Staveniště“), zajištění bezpečnostních opatīení, 
včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je vymezen 

projektovou dokumentací pro provádění Stavby ve stupni dle pīílohy č. 13 Vyhlášky 
s názvem „Základní škola Olešská“, která byla zpracována společností OLAF studio, 

s.r.o., se sídlem Moravská 1687/34, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 27878023 (dále 
jen „Projektová dokumentace“), oceněným výkazem výměr a pravomocným 
stavebním povolením; všechny posledně uvedené dokumenty tvoīí pīílohu č. 1 této 
smlouvy (pīíloha č. 1a až 1c této smlouvy) jako její nedílná součást. Projektovou 

dokumentaci obdržel Zhotovitel ještě pīed uzavīením této smlouvy. Zhotovení 
Stavby zahrnuje stavební objekty uvedené v pīíloze č. 1 této smlouvy. 

b) geodetické zaměīení Stavby. 

2.3. Zhotovení Díla, resp. Stavby zároveĥ zahrnuje i následující práce a činnosti Zhotovitele:  

 

a) zajištění a provedení všech opatīení organizačního a stavebně technologického 
charakteru k īádnému provedení Stavby;  

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatīeními na ochranu tīetích 
osob a majetku (tj. veīejnosti, zejména chodcĳ a vozidel v místech dotčených 
Stavbou); 

c) ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostīedí; 

d) zajištění zvláštního užívání komunikací a veīejných ploch včetně úhrady vyměīených 
poplatkĳ a nájemného; bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provádění Díla 

na Staveništi umístit nebo pīemístit dopravní značení, provede tyto práce na vlastní 
náklady Zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního 
značení s pīíslušnými orgány veīejné správy a dále zajistí prĳběžné udržování tohoto 

dopravního značení; 
e) zajištění označení Staveniště v souladu s obecně závaznými právními pīedpisy; 

Zhotovitel je dále povinen označit Stavbu v době jejího provádění informací, že Dílo 
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je spolufinancováno z prostīedkĳ Evropské unie a z vlastních prostīedkĳ 
Objednatele dle čl. 14 této smlouvy; 

f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, pīípadně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému Dílu, včetně poīízení protokolĳ o prĳběhu zkoušek, 
pīedání protokolĳ o provedení zkoušek Objednateli, a to ve tīech vyhotoveních 
v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;  

g) zajištění atestĳ a dokladĳ o požadovaných vlastnostech výrobkĳ ke kolaudaci a revizí 
veškerých elektrických zaīízení s pīípadným dokladem o odstranění uvedených 
závad, pīedání atestĳ a dokladĳ Objednateli, a to v českém jazyce ve tīech 
vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD 
nosiči;  

h) zajištění všech ostatních nezbytných atestĳ a revizí podle relevantních ČSN, jejichž 
závaznost si smluvní strany výslovně sjednávají, a pīípadných jiných právních nebo 
technických pīedpisĳ platných v době plnění a pīedání plnění pīedmětu smlouvy, 
kterými bude prokázáno dosažení pīedepsané kvality a pīedepsaných technických 
parametrĳ Stavby, pīedání atestĳ a revizí Objednateli, a to v českém jazyce ve tīech 
vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD 
nosiči;  

i) provedení komplexního vyzkoušení všech systémĳ a zaīízení tvoīících pīedmět 
smlouvy vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení 
provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém 
jazyce ve tīech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální 
podobě na CD nosiči; 

j) zīízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště 

po dobu realizace Stavby a odstranění zaīízení Staveniště; 

k) zajištění aktualizace vyjádīení správcĳ inženýrských sítí, bude-li potīebné; 

l) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 

jejich správcĳ, a to pīed zahájením prací na Staveništi včetně jejich zaměīení a 
zakreslení dle skutečného stavu do pīíslušné dokumentace a včetně jejich 
písemného a zpětného pīedání jednotlivým správcĳm, bude-li potīebné; 

m) likvidace veškerého odpadu a nečistot vzniklých prováděním Díla v souladu se 

zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších pīedpisĳ, (dále jen 
„Zákon o odpadech“); 

n) prĳběžné odstraĥování veškerého znečištění a poškození komunikací (i veīejných), 

ke kterým dojde v souvislosti s prováděním Díla, a to v souladu s obecně závaznými 
právními pīedpisy;  

o) uvedení všech povrchĳ dotčených Stavbou do pĳvodního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleĥ, pīíkopy, propustky apod.); pīed zahájením stavebních prací je 
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Zhotovitel povinen provést pasport povrchĳ dotčených Stavbou 

vč. fotodokumentace a tento pīedat Objednateli v digitální podobě na CD nosiči;  
p) zajištění splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a z dokladĳ 

pīedaných Objednatelem Zhotoviteli vč. Projektové dokumentace;  

q) poīizování fotodokumentace o prĳběhu zhotovení Stavby a její pīedání Objednateli 

pīi pīedání a pīevzetí plnění pīedmětu smlouvy v digitální podobě na CD nosiči;  
r) celkový úklid Stavby pīed pīedáním a pīevzetím plnění pīedmětu smlouvy 

Objednatelem; 

s) ostatní činnosti nezbytné k īádnému a včasnému provedení Díla. 

2.4. Pokud tato smlouva ukládá povinnost Zhotovitele pīedat určité doklady, údaje a 
informace na CD, zavazuje se Zhotovitel respektovat následující pravidla: 

DVD bude provedena v částech pīedepsaných a potīebných Projektovou dokumentací a 
musí být zpracována v souladu se všemi povoleními Stavby a v souladu s Projektovou 

dokumentací. DVD bude pīedána Objednateli ve tīech vyhotoveních v listinné podobě a 
v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD nosiči, pīičemž výkresová část bude 
zpracována ve formátu *.dwg a *.dgn, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc 
pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel. Toto pīedání DVD však neznamená 
dílčí pīedání díla dle § 2606 Občanského zákoníku.  

2.5. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad: 

a) do DSPS všech stavebních objektĳ budou zīetelně vyznačeny všechny změny oproti 

Projektové dokumentaci, k nimž došlo v prĳběhu zhotovení Stavby; 

b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, 

budou označeny nápisem „beze změn“; 
c) každý výkres DSPS bude opatīen jménem a pīíjmením osoby, která změny zakreslila, 

jejím podpisem a razítkem Zhotovitele; 

d) u výkresĳ obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude pīiložen i doklad, 

ze kterého bude vyplývat projednání změny s Technickým dozorem stavby (dále jen 
„TDS“), osobou vykonávající autorský dozor uvedenou v pīíloze č. 2 smlouvy (dále 
jen „AD“) a zástupcem Objednatele dle pīílohy č. 2 této smlouvy a jejich souhlasné 
stanovisko; 

e) součástí DSPS bude i celková situace včetně pīívodĳ, pīípojek, komunikací, 
podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí; 

f) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a pīípojek 
na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného Díla. DSPS musí mít takovou 
podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila Provozovateli zjistit jednoznačně 
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druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a prĳběhy inženýrských sítí 
vč. pīípojek, v pīípadě potīeby provádění pīípadných rekonstrukcí a oprav;  

g) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí Díla, členěný 
dle kusĳ s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních norem 
(v současné době dle Pokynu GFĪ č. D-22 k jednotnému postupu pīi uplatĥování 
některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z pīíjmu, ve znění pozdějších 
pīedpisĳ); 

h) součástí DSPS bude dále výkresová dokumentace a technické zprávy všech profesí 
pomocné (pīidružené) stavební výroby (PSV) v podrobnostech provedení 
dokumentace pro provádění stavby; 

i) součástí DSPS bude podrobná fotodokumentace konstrukcí a prací, které byly 
v prĳběhy prací zakryty dalšími konstrukcemi (zejména rozvody TZB, hydroizolace, 
tepelné izolace apod), která bude roztīíděna dle časového harmonogramu stavby 

(po kalendáīních měsících).  

DSPS bude pīedána Objednateli ve tīech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom 

vyhotovení v elektronické podobě na CD nosiči, pīičemž výkresová část bude zpracována 
ve formátu *.dwg a *.dgn, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, 

tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel. Toto pīedání DSPS však neznamená dílčí pīedání 
díla dle § 2606 Občanského zákoníku.  

2.6. Zhotovení Stavby zároveĥ zahrnuje: geodetické zaměīení, včetně zpracování 
geometrického plánu skutečného provedení Stavby, které bude provedeno a ověīeno 

oprávněnou osobou podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměīičství a o změně 
a doplnění některých zákonĳ souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 
pīedpisĳ, a bude pīedáno Objednateli ve tīech vyhotoveních v listinné podobě 
a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči s tím, že geometrický plán bude 
zpracován pro účely vkladu dokončené Stavby do katastru nemovitostí a bude potvrzen 

pīíslušným katastrálním úīadem; součástí tohoto zaměīení jsou: 
a) geodetické zaměīení skutečného provedení jednotlivých stavebních objektĳ, které 

jsou součástí Díla; 

b) doklady o vytýčení Stavby; 

c) pasport Stavby určený k zanesení do systému Objednatele (AMI) ve formátu *.dgn a 
*.dwg. 

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem (resp. autory) DVD a DSPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svĳj účet 
veškerá autorova majetková práva k výsledkĳm tvĳrčí činnosti Zhotovitele; zejména je 
oprávněn DVD a DSPS jako autorské dílo užít ke všem známým zpĳsobĳm užití a udělit 
Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami 
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této smlouvy. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat 
výsledky tvĳrčí činnosti dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledkĳ své 
činnosti. Právem Objednatele užívat výsledky tvĳrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy 
se rozumí nerušené využívání výsledkĳ tvĳrčí činnosti Zhotovitele všemi známými 
zpĳsoby, zejména jejich další zpracování a rozmnožování Objednatelem či tīetí osobou. 
Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy pīijímá pīevzetím DVD či DSPS 

dle této smlouvy. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní. Licence se 
poskytuje Objednateli na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkĳm tvĳrčí činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že 
odměna za licenci je zahrnuta v ceně za splnění plnění dle smlouvy.  

2.8. Objednatel se zavazuje pīevzít plnění a pīevzít pouze takové Dílo, které je provedeno 

bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho īádnému užívání, a zaplatit za poskytnuté 
plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. 5. této smlouvy; tím není 
dotčena odpovědnost Zhotovitele za odstranění posledně uvedených vad. Vadami 

nebránícími īádnému užívání Díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně, ani jeho užívání podstatným 
zpĳsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“). 

Článek 3 

Lhĳta plnění. Harmonogram 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění dle této smlouvy v souladu s časovým 
harmonogramem postupu provedení Díla, ve kterém jsou stanoveny časově i věcně 
veškeré významné termíny postupu provedení Díla (dále jen „Harmonogram“). 

Harmonogram obsažený v nabídce Zhotovitele a zpracovaný dle požadavkĳ Objednatele 
uvedených v zadávací dokumentaci na Veīejnou zakázku tvoīí pīílohu č. 3 této smlouvy 
jako její nedílná součást. Zhotovitel je povinen v harmonogramu zohlednit skutečnost, že 
práce ve vnitīních prostorách ZŠ Olešská týkající se VZT, el. rozvodĳ, SDK konstrukcí, 
výmalby a úklidu vnitīních prostor, výměny meziokenních výplní na pavilonu „B“, úpravy 
vstupu do budovy (úprava fasády označená jako D. 2.1) (dále jen „druhá etapa Díla“) 
mohou probíhat výlučně o letních prázdninách, tedy v období mezi 1. 7. a 23. 8. 2022. 

Ostatní práce budou provedeny do 2 měsícĳ do účinnosti smlouvy (dále jen „první 
etapa Díla“). 

3.2. Zhotovitel se dále zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto: 
a) lhĳta k zahájení provedení první etapy Díla  

➢ nejpozději do 10 kalendáīních dnĳ ode dne pīedání a pīevzetí Staveniště; nejdīíve 
však 20. 9. 2021, pīičemž po zahájení prací se Zhotovitel zavazuje v nich īádně 
pokračovat 

 

b) lhĳta k vyzvání Objednatele k pīevzetí první etapy Díla  



 

Stránka 9 z 38 

➢ nejpozději 30 kalendáīních dnĳ pīed koncem Finální lhĳty 

 

c) lhĳta k odstranění pīípadných drobných vad 

➢ ve lhĳtě stanovené Objednatelem   
 

d) lhĳta k úplnému vyklizení Staveniště  
➢ nejpozději 20 kalendáīních dnĳ po pīedání a pīevzetí Díla (Finální lhĳta první 

etapy) 

 

e) lhĳta k zahájení provedení druhé etapy Díla  

➢ nejpozději do 10 kalendáīních dnĳ ode dne pīedání a pīevzetí Staveniště  
 

f) lhĳta k vyzvání Objednatele k pīevzetí druhé etapy Díla  
➢ nejpozději 30 kalendáīních dnĳ pīed koncem Finální lhĳty 

 

g) lhĳta k odstranění pīípadných drobných vad 

➢ ve lhĳtě stanovené Objednatelem   
 

h) lhĳta k úplnému vyklizení Staveniště  
➢ nejpozději 20 kalendáīních dnĳ po pīedání a pīevzetí Díla (Finální lhĳta druhé 

etapy) 

 

3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dīíve, tj. pīed uplynutím sjednaných lhĳt obou 

etap Díla. 

3.4. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo změnit závazné termíny 
vyplývající z Harmonogramu dle čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy, a to v následujících 
pīípadech: 

- z dĳvodu zvláště nepīíznivých anebo nevhodných klimatických podmínek, které 
dle měīení Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) – stanice Praha-Karlov 

neodpovídají běžným klimatickým podmínkám (tj. vymykají se dlouhodobým denním 
teplotním prĳměrĳm a/nebo srážkám - aı už dešıovým či sněhovým - v období a místě 
provádění Díla, a to dle údajĳ o územních teplotách a/nebo územních srážkách 

dostupných na stránkách ČHMÚ http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-

teploty), a které zároveĥ Zhotoviteli prokazatelně brání provádění pīíslušné části Díla; 
omezení postupu prací vlivem uvedených zvláště nepīíznivých anebo nevhodných 
klimatických podmínek bude ze strany Zhotovitele doloženo a Objednatelem 

posuzováno ve vztahu k možnosti provádění Díla dle technologických postupĳ, které 
jsou pro danou část Díla pīedepsány, aı už ze strany právních pīedpisĳ nebo 
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technických norem (zejm. ČSN), aı už tyto jsou ve smlouvě a jejích pīílohách výslovně 
uvedeny či nikoliv.  

- z dĳvodu potīeby provedení dodatečných prací či změn Díla, které budou provedeny 

v souladu s § 222 ZZVZ a které mají prokazatelný vliv na provádění Díla, resp. termín 
provádění Díla, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení.  

- z dĳvodu prodlení na straně Objednatele pīi plnění povinností dle této smlouvy, a to 

o dobu jeho trvání, pīičemž se jedná zejm. o povinnosti dle čl. 5.6. 7.6, 14.9, 14.10, 14.11 

smlouvy, a to vždy o dobu tohoto prodlení. 
- z dĳvodu prodloužení délky zadávacího īízení na Veīejnou zakázku, které by mělo 

nepīiměīený vliv na provedení první etapy prací v termínu dle čl. 3 odst. 3.1 a 3.2 této 
smlouvy, a to o dobu prĳtahĳ v zadávacím īízení oproti pīedpokládanému datu 
zahájení dne 20. 9. 2021. 

- z dĳvodu změny termínu na provedení první etapy prací v pīípadě, že by následně 
zasahovaly do druhé etapy během letních prázdnin v roce 2022 dle odst. 3.1 a 3.2 

smlouvy, a to o dobu zásahu provedení první etapy prací do druhé etapy oproti 

pīedpokládanému datu zahájení dne 1. 7. 2022. 

Začátek běhu doby, po kterou nebudou práce dle čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy z dĳvodĳ 
uvedených v odst. 3.4 tohoto článku smlouvy prováděny, bude potvrzena zápisem 

smluvních stran do stavebního deníku a následně (po odpadnutí zde specifikovaných 
pīekážek) ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou 
ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a 

podepsány smluvními stranami. Pīerušení doby plnění sjednané výše uvedeným zpĳsobem 
není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 

3.5. Harmonogram realizace Stavby 

a) Dospěje-li v prĳběhu provádění Díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný 
postup prací na Stavbě neodpovídá Harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby pīedložil 
návrh aktualizovaného Harmonogramu tak, aby byly splněny závazné termíny 

postupu Stavby dle čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel je povinen takové výzvě 
neprodleně (nejpozději do 2 pracovních dnĳ) vyhovět. Závazné termíny dle čl. 3 odst. 
3.1. této smlouvy je však možné měnit pouze za podmínek stanovených touto 
smlouvou.  

b) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a Objednateli nebo TDS pīedložit popis 
technologických postupĳ a technických metod, kterých hodlá užít pīi zhotovování 
Stavby, a to vždy pīed zahájením pīíslušných prací dle Harmonogramu v rámci 
provádění Díla. Technologický postup musí být pīedložen v takové formě 
a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDS výslovně vyžádá, a to bez vlivu 

na změnu termínu a ceny prováděných pīíslušných prací. Pīíslušné práce je možné 
provést pouze po schválení daného technologického postupu či technické metody 
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Objednatelem. 

3.6. V pīípadě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví pīi práci a požární ochranu 

na Staveništi uvedená v pīíloze č. 2 smlouvy (dále jen „Koordinátor BOZP“), TDS, 

Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (napī. oblastní inspektorát práce) pīeruší 
práce z dĳvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví pīi práci, toto pīerušení 
nebude mít vliv na lhĳtu uvedenou v čl. 3 odst. 3.1 smlouvy.  

Článek 4 

Místo plnění 
Místem realizace Stavby je areál Základní školy Olešská, na adrese Olešská 2222/18, Praha 10 
Strašnice, parc. č. 4314/1 k.ú. Strašnice (dále jen „ZŠ Olešská“), pīičemž podrobné vymezení 
místa zhotovení Stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci. 

Článek 5 

Cena za splnění pīedmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny 

5.1. Celková cena za zhotovení Stavby (dále jen „Cena za zhotovení Stavby“) se sjednává 
takto:  

Cena celkem 49 846 270,91 Kč bez DPH 

Smluvní strany se dohodly, že pīedmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu 
klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim 
pīenesení daĥové povinnosti podle § 92e Zákona o DPH. Daĥ z pīidané hodnoty je 
povinen pīiznat a zaplatit pīíjemce plnění, tj. Objednatel.  

5.2. Pro obsah a rozsah sjednané Ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující 
rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného výkazu výměr, který je 
součástí této smlouvy a tvoīí její pīílohu č. 1b. 

5.3. Cena za zhotovení Stavby, jakož i jednotkové ceny zpracované v oceněném výkazu výměr 
obsahují veškeré náklady nezbytné k īádnému a včasnému splnění pīedmětu smlouvy 
a pīiměīený zisk Zhotovitele. Cena za zhotovení Stavby obsahuje mimo vlastní provedení 
prací a dodávek zejména (nikoliv však výlučně) i náklady na zabezpečení bezpečnosti a 
hygieny práce, ochranné pomĳcky a prostīedky, náklady na vybudování, udržování a 
odstranění zaīízení Staveniště, opatīení k ochraně životního prostīedí, pojištění Stavby a 
osob, organizační a koordinační činnosti, náklady na bankovní záruky, náklady na 
provádění záručního plnění k Dílu včetně záručního servisu, náklady na publicitu, náklady 
na koordinační a kompletační činnost, poplatky spojené s likvidací odpadu, resp. 
s odvozem a uložením odpadu, jakékoli jiné poplatky související s realizací Díla, náklady 
na zajištění nezbytných dopravních opatīení, popī. zábor veīejného prostranství či 
veīejné komunikace, náklady na zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a 
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zkušebního plánu Stavby, náklady Zhotovitele související s jeho účastí v īízení se 
stavebním úīadem o užívání dokončené Stavby nebo pīedčasné užívání Stavby, pīípadně 
o vydání kolaudačního rozhodnutí se zajištěním právní moci, náklady na skladování, 
dovozné, balné, cla a zpětné odeslání obalĳ, náklady na veškeré údržbáīské a 
opravárenské práce nutné pro provedení Díla, náklady na zhotovení a odstranění vzorkĳ, 
pīedepsané zkoušky a atesty podle pīíslušných pīedpisĳ nebo potīebných pro prokázání 
bezchybné funkce Díla, náklady na zhotovení DVD, DSPS, jakož i další dodavatelské 
dokumentace (napī. konstrukční, dílenské a montážní výkresy kovových konstrukcí, 
výrobkĳ, PSV, lešení atd.). Cena za zhotovení Stavby obsahuje rovněž odměnu 
za poskytnutí majetkových práv (licence) k DVD a DSPS.  

5.4. Cena za zhotovení Stavby je cenou nejvýše pīípustnou, kterou nelze pīekročit. 
Objednatel odpovídá za to, že sazba daně z pīidané hodnoty (DPH) bude stanovena a 

odvedena v souladu s platnými právními pīedpisy. DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke 

dni uskutečnění zdanitelného plnění, a to v pīíslušné sazbě dle Zákona o DPH. Ke dni 

podpisu této smlouvy činí výše sazby DPH za zhotovení Stavby 21 %. 

5.5. Cena za zhotovení Stavby mĳže být změněna pouze:  

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 
podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly 
obsahem Projektové dokumentace a výkazu výměr (dále jen „vícepráce“), nebo 

na vyloučení některých prací nebo dodávek z pīedmětu plnění (dále jen 
„méněpráce“); to však vždy pouze za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ;  

b) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné 
kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této smlouvy než 
té, která vyplývá z této smlouvy; to však vždy pouze za splnění podmínek dle § 222 
ZZVZ; 

c) pīi realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a 
Zhotovitel je nezavinil ani nemohl pīedvídat a mají vliv na sjednané ceny nebo 

pīi realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace pīedané 
Objednatelem; to však vždy pouze za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ; 

d) smluvní strany se dohodly, že v pīípadě změny sjednané ceny v dĳsledku změny 
sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek; 

e) dohodou smluvních stran v pīípadě, že se v prĳběhu provádění Díla pīestanou 

některé materiály či technologie uvedené v Projektové dokumentaci vyrábět, 
pīípadně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných dĳvodĳ nebudou 
smět použít; to však vždy pouze za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ; 

5.6. Zpĳsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Ceny za zhotovení Stavby, 
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je Zhotovitel povinen provést výpočet změny cen a pīedložit písemný požadavek 
na změnu sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení, vč. popisu jiných materiálĳ 
nebo technologií, je-li to v daném pīípadě relevantní, popīípadě oznámit 
Objednateli změnu ceny v pīípadě změny sazeb DPH. Objednatel se zavazuje, že se 

k oznámení Zhotovitele o potīebě dodatečných prací vyjádīí nejpozději do 30 

kalendáīních dnĳ ode dne pīedložení oznámení Zhotovitele. Potīebu provedení 
dodatečných prací k īádnému dokončení Díla je oprávněn požadovat také 
Objednatel, pīičemž shora uvedený postup dle písmene a) tohoto odst. 5.6. smlouvy 

se uplatní obdobně. 
b) Písemný požadavek Zhotovitele dle písm. a) tohoto odst. 5.6. nezakládá právo 

Zhotovitele na jednostranné zvýšení ceny, vyjma pīípadu změny sazby DPH. Jednání 
o zvýšení ceny v ostatních pīípadech je možné pouze za podmínek daných touto 
smlouvou a za podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

c) V pīípadě změn u prací, které jsou obsaženy v Položkovém rozpočtu, bude změna 
ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v Položkovém rozpočtu, 

který tvoīí pīílohu č. 1b této smlouvy. V pīípadě cenových změn u prací, které nejsou 
obsaženy v Položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě 
jednotkové ceny v cenové soustavě ÚRS (http://www.cs-urs.cz) pro pīíslušné období, 
ve kterém budou práce poptávány. V pīípadě změn u prací, které nejsou obsaženy 
ani v Položkovém rozpočtu ani v cenové soustavě ÚRS, bude změna ceny stanovena 
na základě individuální kalkulace. Z popisu požadované stavební práce, dodávky či 
služby stanovené individuální kalkulací musí jednoznačně vyplývat požadované 
technické parametry, nebo specifika provedení. 

d) Rozsah pīípadných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož 
i jakékoliv pīekročení cen stanovených v tomto článku smlouvy budou vždy pīedem 
sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Veškeré 
změny Díla musí být v souladu se ZZVZ. Zhotovitel se zavazuje provést činnosti, jež 
jsou pīedmětem takových dodatkĳ, až po uzavīení pīíslušného dodatku k této 

smlouvě. 
e) O jiných změnách pīi provádění Díla a s tím souvisejících změnách cen se obě strany 

zavazují vždy uzavīít dodatek k této smlouvě. K jiným změnám Díla a cen nelze 

pīihlížet.  Zhotovitel se zavazuje provést činnosti, jež jsou pīedmětem takových 
dodatkĳ, až po uzavīení pīíslušného dodatku k této smlouvě. 

f) V pīípadě změny rozsahu Stavby je Zhotovitel povinen vždy vytvoīit tzv. Technický 
list změny, který bude obsahovat popis uvedené změny a její zdĳvodnění, podrobné 
vyčíslení hodnoty takové změny (formát oceněného výkazu výměr) a zajistit písemné 
stanovisko AD a TDS; Zhotovitel je povinen pīípadně pīedložit i částečnou 
Projektovou dokumentaci, ve které bude taková změna īádně vyznačena, bude-li to 

v daném pīípadě relevantní. Technický list změny je Zhotovitel povinen jej 

http://www.cs-urs.cz/
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Objednateli pīedložit jak v listinné, tak v elektronické podobě ve formátu XML XC4 a 
*.xlsx. Technický list změny bude po odsouhlasení Objednatelem opatīen podpisy 
Zhotovitele, AD a TDS a zástupcĳ Objednatele. Vzor Technického listu změny je 
uveden v pīíloze č. 5 této smlouvy.  

Článek 6 

Platební podmínky 

6.1. Objednatel nebude poskytovat pīed ani v prĳběhu plnění pīedmětu smlouvy žádné 

zálohy. Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku. 

6.2. Cena za zhotovení Stavby bude hrazena postupně dle rozsahu īádně provedených 
činností Zhotovitele, a to vždy za uplynulý kalendáīní měsíc s datem uskutečnění 
zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v daném měsíci v prĳběhu celé doby 
provádění Díla na základě faktur – daĥových dokladĳ (dále jen „Prĳběžná faktura“). 
Prĳběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v pīíslušném 
kalendáīním měsíci. Nedílnou součástí faktury – daĥového dokladu bude zjišıovací 
protokol, jehož součástí je soupis skutečně provedených prací a dodávek v pīíslušném 
měsíci, včetně vedlejších rozpočtových nákladĳ (dále jen „Zjišıovací protokol“). Tento 

soupis provedených prací a dodávek musí být oceněn podle jednotkových cen 
vyplývajících z oceněného výkazu výměr, který je pīílohou č. 1b této smlouvy (dále jen 
„Soupis“). Zjišıovací protokol a Prĳběžná faktura bude Objednateli pīedána kromě 
listinné podoby rovněž v elektronické podobě ve formátu xlsx. V pīípadě, že bude 
v prĳběhu provádění Díla vyhotoven Technický list změny, bude rovněž nedílnou součástí 
Prĳběžné faktury a poskytnut Objednateli jak v listinné, tak v elektronické podobě ve 
formátu XML XC4 a *.xlsx. 

6.3. Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim pīenesení daĥové povinnosti dle 

Zákona o DPH. Zhotovitelem proto budou za pīedmětné plnění vystaveny faktury bez 
uvedení daně z pīidané hodnoty.  

6.4. Zhotovitel pīedkládá Prĳběžnou fakturu, vč. Zjišıovacího protokolu k odsouhlasení TDS, 

a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnĳ od uplynutí pīíslušného kalendáīního měsíce, 

za nějž se Prĳběžná faktura vystavuje. Prĳběžná faktura musí obsahovat náležitosti 
daĥového dokladu dle Zákona o DPH a požadavky dle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších pīedpisĳ, a to podle jejich znění účinného v době jejich 

vystavení. Zhotovitel je také povinen vystavit daĥový doklad, za podmínek uvedených 
v Zákoně o DPH, s náležitostmi dle § 92a odst. 2 Zákona o DPH, náležitosti dle § 435 
Občanského zákoníku a dále je tīeba na fakturu uvést též tyto údaje:  

a) název Projektu „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“, registrační číslo 
Projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011235 nebo 
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CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011107);  

b) informaci, že se jedná o Projekt spolufinancovaný z prostīedkĳ Evropské unie; 

c) kód a název rozpočtové položky Projektu;  

d) pīíloha – Zjišıovací protokol vč. Soupisu oceněného podle dohodnutého zpĳsobu a 

podepsaného TDS a Objednatelem, pīičemž Soupis musí obsahovat zejména 
označení kalendáīního měsíce, za nějž je Soupis vystavován; počet měrných jednotek 
realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy v pīíslušném měsíci; počet 
měrných jednotek provedených od zahájení prací na zhotovení Stavby do konce 

posledního pīedcházejícího fakturovaného období; počet měrných jednotek, které 
zbývá realizovat k dokončení prací k provedení Díla; fakturovanou částku (částky 
v Soupisu provedených prací musí číselně korespondovat s rozpočtem podle 
oceněného výkazu výměr); pokud se v uplynulém měsíci prováděla i pīípadná změna 
Stavby (Díla), bude pīílohou Prĳběžné faktury i Technický list změny takové změny. 

Splatnost jakýchkoliv faktur Zhotovitele dle této smlouvy činí 30 kalendáīních dnĳ ode 

dne prokazatelného doručení faktury odsouhlasené smluvními stranami Objednateli. 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že bude vystavovat prĳběžné a následně finální 
faktury na každý projekt samostatně. Na Projekt 1 pod registračním číslem: 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011235 bude Zhotovitel fakturovat položky spojené se 
zateplením obálky a instalaci venkovního stínění a na Projekt 2 pod registračním číslem: 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011107 bude Zhotovitel fakturovat položky spojené se 

systémem nuceného větrání s rekuperací (VZT). Objednatel dodá rozdělení 
požadovaných položek k oddělené fakturaci, které budou vycházet z položkového 
rozpočtu, Zhotoviteli do 1. fakturace. Kontaktní osobou Objednatele pro fakturaci je 

6.5. TDS je povinen se k Prĳběžné faktuīe, vč. jejích pīíloh vyjádīit nejpozději do 5 pracovních 
dnĳ ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDS mĳže za Objednatele uplatnit pīípadné 
námitky k rozsahu, druhu a kvalitě provedených prací, jakož i formálním náležitostem 

pīíloh. Po odsouhlasení Prĳběžné faktury a jejích pīíloh ze strany TDS pīedá Zhotovitel 

pīíslušnou fakturu Objednateli. 

6.6. Pokud bude Prĳběžná faktura obsahovat i práce, které nebyly TDS odsouhlaseny a 

potvrzeny, je Objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit zpět Zhotoviteli dle odst. 6.11. 

tohoto článku. 

6.7. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Prĳběžné faktury vystavené Zhotovitelem 
pīi plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných ve lhĳtě splatnosti, a to 

do výše 90 % Ceny za zhotovení Stavby. Zbývající část Ceny za zhotovení Stavby bude 

Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem podle pravidel 

sjednaných v této smlouvě (pro účely této smlouvy jen „Finální faktura “).  
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6.8. Finální fakturu za realizaci plnění dle této smlouvy je Zhotovitel povinen vystavit 

do 7 kalendáīních dnĳ od odstranění Drobných vad a vyklizení Staveniště v rámci druhé 
etapy Díla a splnění dalších podmínek plynoucích z Pīedávacího protokolu dle čl. 9 této 
smlouvy; pokud však Drobné vady nebyly pīi pīedání a pīevzetí Díla zjištěny, je 

Zhotovitel povinen vystavit Finální fakturu do 7 kalendáīních dnĳ od podpisu protokolu 

o pīedání a pīevzetí Díla (Pīedávací protokol) a vyklizení Staveniště, pīičemž z obsahu 

Pīedávacího protokolu bude zjevné, že Dílo bylo īádně dokončeno a nevykazuje žádné 

vady. Součástí Finální faktury je finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový 
rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek po jednotlivých měsících, 
a to celkem ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na 
CD nosiči. Tento finální rozpočet i Finální faktura bude Objednateli pīedána kromě 
listinné podoby i v elektronické podobě ve formátu *.xlsx.   

6.9. Na základě Finální faktury za zhotovení Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena 

za zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě 
Prĳběžných faktur (zádržné).  

6.10. Objednateli bude Finální faktura pīedána po jejím odsouhlasení, vč. finálního rozpočtu ze 

strany TDS. Objednatel se zavazuje Finální fakturu uhradit, pokud budou splněny závazky 
Zhotovitele dle této smlouvy, a to ve lhĳtě splatnosti. 

6.11. Objednatel je oprávněn pīed uplynutím lhĳty splatnosti vrátit Prĳběžnou fakturu i Finální 
fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové 
údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje 
v pīílohách faktur nebo ve finálním rozpočtu odsouhlaseném ze strany TDS. Oprávněným 
vrácením daĥového dokladu – faktury pīestává běžet pĳvodní lhĳta splatnosti. Opravená 
nebo pīepracovaná faktura bude opatīena novou lhĳtou splatnosti. V pīípadě vrácení 
faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel 

v prodlení. 

6.12. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z dĳvodĳ na straně banky k prodlení 
s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením 
pīíslušné částky, pīičemž Zhotoviteli nevzniká nárok na zaplacení úroku z prodlení. 

6.13. Opožděné uvolnění finančních prostīedkĳ z rozpočtu Poskytovatele dotace se 

nepovažuje za prodlení splatnosti faktur a nebude pīedmětem sankcí či dĳvodem 
pozastavení plnění ze strany Zhotovitele. V takovém pīípadě Zhotoviteli nevzniká nárok 
na zaplacení úroku z prodlení ani jiných sankcí či nárok na odstoupení od smlouvy. 

6.14. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku 
pīebírá nebezpečí změny okolností. Ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského 
zákoníku se tedy ve vztahu ke Zhotoviteli nepoužije. Zhotovitel touto smlouvou rovněž 
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pīebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

6.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv v prĳběhu provádění Díla rozhodnout z dĳvodu 
nedostatku finančních prostīedkĳ o pīerušení provádění Díla. Zhotovitel v takovém 

pīípadě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle pīedchozí věty 
pīeruší provádění Díla a provede nezbytné a zabezpečovací činnosti tak, aby bylo 

zabráněno pīípadným škodám na rozpracovaném Díle. O dobu pīerušení provádění Díla 

se prodlužuje lhĳta pro splnění Díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací 
na rozpracovaném Díle neprodleně (nejpozději do 2 pracovních dnĳ) po obdržení 
písemného pokynu Objednatele. Pīerušením provádění Díla není dotčena povinnost 
Zhotovitele zajistit i nadále ostrahu Staveniště. 

6.16. Objednatel si ve smyslu § 106 ZZVZ vyhrazuje právo na žádost poddodavatele 

uvedeného v pīíloze č. 4 smlouvy pīevést tomuto poddodavateli splatnou část Celkové 
ceny za provedení Stavby, a to za podmínky, že ke dni podání žádosti byl na majetek 
Zhotovitele prohlášen konkurz, pīípadně, že se Zhotovitel ke dni podání žádosti ocitl 
v prodlení s platbou poddodavateli delším než 40 dnĳ. Podmínkou pro pīímou platbu 
poddodavateli je písemná žádost poddodavatele, v níž poddodavatel doloží: 

a) titul, na jehož základě se pīímé platby domáhá (tj. konkurz na majetek Zhotovitele, 

pīípadně prodlení Zhotovitele s platbou poddodavateli), 

b) právní titul, na jehož základě se poddodavatel podílí na provádění Díla, 

c) doklady prokazující nárok na zaplacení pīíslušné platby od Zhotovitele (zejména 
doklad o realizaci pīíslušného plnění, fakturu), 

d) číslo účtu, na který má být pīímá platba poskytnuta.    

Platby uhrazené Objednatelem poddodavateli v souladu s tímto odstavcem je Objednatel 

oprávněn započíst na svĳj splatný závazek k úhradě pīíslušné části Ceny za zhotovení 
Stavby. Nevyužije-li Objednatel práva započtení platby uhrazené poddodavateli, pīípadně 
toto započtení již není možné, je oprávněn svĳj nárok na zaplacení pīíslušné částky 
uspokojit z bankovní záruky. 

 

Článek 7 

Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody 

7.1. Vlastníkem prováděného i dokončeného Díla je Objednatel. Nebezpečí škody 
na zhotovované věci, která je pīedmětem Díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle 
pīechází na Objednatele dnem pīedání a pīevzetí Díla Objednatelem. 
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7.2. Zhotovitel nese odpovědnost pĳvodce odpadĳ, zavazuje se nezpĳsobovat únik toxických 
či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním Díla. 

7.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatīení potīebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.  

7.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla pīi realizaci 

a užívání Díla v souvislosti nebo jako dĳsledek porušení závazkĳ Zhotovitele dle této 
smlouvy. 

7.5. Zhotovitel jako odborně zpĳsobilá osoba je povinna podrobně pīezkoumat 

a zkontrolovat pīíslušnou technickou část pīedané dokumentace, zejména pak 
Projektovou dokumentaci, a to nejpozději pīed zahájením stavebních prací dle čl. 3 této 
smlouvy, a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a 
nedostatky. Zhotovitel je povinen opětovně pīezkoumat a zkontrolovat pīíslušnou 
technickou část pīedané dokumentace, zejména pak Projektovou dokumentaci pīed 
zahájením prací na jednotlivých částech Díla. Pīípadný soupis zjištěných vad a nedostatkĳ 
pīedané dokumentace včetně návrhĳ na jejich odstranění a s dopadem na pīedmět a 
cenu Díla Zhotovitel pīedá bez zbytečného odkladu Objednateli. Změny pīedmětu Díla a 

sjednaných cen jsou možné pouze za podmínek uvedených v čl. 5 a 6 této smlouvy. 
Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 2591, § 2595 a § 2627 odst. 2 věta první 
Občanského zákoníku na svĳj právní poměr, a Zhotovitel tak nemá právo v těchto 
pīípadech od smlouvy odstoupit.  

7.6. Objednatel se zavazuje v době provedení Díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnancĳ 

Zhotovitele, kteīí se budou podílet na provedení Díla, pīípadně jiných osob, které se 
budou podílet na provedení Díla) vstup na místo pro provádění Díla.  

7.7. Objednatel se zavazuje ve lhĳtě do 10 pracovních dnĳ ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy pīedat Zhotoviteli Staveniště. O pīedání Staveniště Zhotoviteli sepíší smluvní 
strany protokol v den pīedání Staveniště.  

7.8. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či 
pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do 

stavebního deníku v pīiměīené lhĳtě odstranit. V pīípadě, že tak Zhotovitel neučiní, je 
Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky tīetí osobou na náklady Zhotovitele. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného 
charakteru jako Dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené 
technickými normami, které se vztahují k materiálĳm a pracím prováděným na základě 
této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude zpĳsobilé k neomezenému 
užívání k účelu dle této smlouvy.  

7.10. Zhotovitel se tímto dále výslovně zavazuje provést Dílo dle této smlouvy v dohodnutém 
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rozsahu, kvalitě a termínech. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti 
daného ČSN a ČSN EN ISO, včetně norem doporučujících. Veškeré materiály, dodávky 
a technologie nezbytné k provedení Díla budou odpovídat platným českým technickým 
normám, podmínkám dohodnutým v této smlouvě a zejména Projektové dokumentaci. 
Zhotovitel není oprávněn bez pīedchozího písemného souhlasu Objednatele učinit 
jakékoliv změny oproti Projektové dokumentaci, a to zejména pokud jde o materiály 
a technologie. Objednatel si vyhrazuje právo neakceptovat materiály, dodávky nebo 
technologie nesplĥující výše uvedené jakostní parametry.  

7.11. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci Díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. 

jakosti. Jakost dodávaných materiálĳ a konstrukcí bude dokladována pīedepsaným 
zpĳsobem pīi kontrolních prohlídkách a pīi pīedání a pīevzetí Díla. 

7.12. Zhotovitel je povinen na svĳj náklad udržovat poīádek a čistotu na Staveništi 
a ve všech ostatních prostorech ZŠ Olešská a na komunikacích, které bude využívat 
k pīístupu na Staveniště, a to tak, že bude provádět pravidelný úklid tak, aby svou 

činností a jejími dĳsledky na jím užívané prostory ZŠ Olešská a komunikace neohrožoval 
a/nebo nepoškozoval majetek a/nebo životy a zdraví ostatních osob. Zároveĥ bude 
Zhotovitel prĳběžně svým jménem a na svĳj náklad, v souladu s právními pīedpisy 
o nakládání s odpady zajišıovat likvidaci odpadĳ vzniklých v souvislosti s provedením 

Díla (stavební suı, použité obaly apod.) a rovněž zajišıovat odstraĥování nečistot. 
Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladĳ požadovanou pīíslušnými 
právními pīedpisy. 

7.13. Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré komunikace i veīejné, které bude používat 
v rámci plnění této smlouvy v poīádku a čistotě. V pīípadě jejich znečištění či poškození 
uvede tyto komunikace do pĳvodního stavu. Pokud Zhotovitel nebo jiné osoby podílející 
se na provádění Díla komunikace znečistí či poškodí, je Zhotovitel povinen neprodleně 
(nejpozději do 2 kalendáīních dnĳ) zajistit na své náklady jejich úklid či opravu.  

7.14. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostīedí. Zhotovitel 

odpovídá za dodržování ochrany pīírody v souladu s obecně závaznými právními 
pīedpisy (zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně pīírody a krajiny, ve 

znění pozdějších pīedpisĳ), a za to, že pīi provedení Díla nepoškodí dīeviny, pīípadně 
jiné porosty v místě plnění, pīípadně v místech provedením Díla dotčených. Pīi provádění 
Díla se Zhotovitel zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišıování ovzduší a pĳdy 
imisemi pocházejícími ze zhotovované Stavby.  

7.15. Zhotovitel se zavazuje počínat si pīi provádění Díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana 

umělecky či historicky cenných prvkĳ, a to i v pīípadě, že během provedení Díla 
Zhotovitel na takové prvky neočekávaně narazí; v takovém pīípadě je o této skutečnosti 
povinen bezodkladně písemně vyrozumět Objednatele. 
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7.16. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví pīi práci všech osob v prostoru 

Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na provedení Díla a pohybující se 
po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomĳckami a īádně proškoleny 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pīi práci; tyto skutečnosti je Zhotovitel povinen 

īádně ověīovat a vyžadovat jejich dodržování. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu 
Objednatele pīístup na Staveniště osobám, které se bezprostīedně nepodílejí 
na provedení Díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen pīi provedení Díla dle této 
smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pīi práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pīi činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
pīi práci), ve znění pozdějších pīedpisĳ a dle prováděcích pīedpisĳ k tomuto zákonu, 
zejména naīízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví pīi práci na staveništích, ve znění pozdějších pīedpisĳ. 

7.17. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni jeho zaměstnanci, kteīí se budou podílet 
na provedení Díla, měli platná povolení k výkonu práce v místě zhotovování Stavby 
dle obecně závazných právních pīedpisĳ, resp. aby všichni jeho zaměstnanci byli 
oprávněni k výkonu práce v místě zhotovování Stavby dle obecně závazných právních 
pīedpisĳ, a dále, aby tato povolení byla platná minimálně po dobu, kdy se pīíslušný 
zaměstnanec bude podílet na provedení Díla. K tomuto je Zhotovitel povinen zavázat 
všechny své poddodavatele a pīíp. i pod-poddodavatele. Dále je Zhotovitel povinen 
Objednateli pīedložit na vyžádání pracovní povolení těchto zaměstnancĳ, a to 
bezodkladně. V pīípadě, že zaměstnanec nebude mít platné povolení k výkonu práce, 
mĳže Objednatel požadovat jeho nahrazení, a to bez zbytečného odkladu. Rovněž je 
Zhotovitel povinen zajistit, aby všichni jeho poddodavatelé a pod-poddodavatelé byli 

oprávněni k provedení Díla dle obecně závazných právních pīedpisĳ po celou dobu, kdy 

se budou podílet na plnění pīedmětu této smlouvy. 

7.18. Pīípadný postih ze strany státních orgánĳ a organizací za nedodržení obecně závazných 
právních pīedpisĳ v souvislosti s provedením Díla jde vždy plně k tíži a na náklady 
Zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení Díla zavdala 

k postihu pīíčinu. 

7.19. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí veškeré potīebné součinnosti Objednateli a jím 
pověīeným osobám, TDS, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánĳm státní správy oprávněným 
ke kontrole na základě zvláštních pīedpisĳ, a to zejména ke kontrole provádění Díla.  

7.20. Zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 
pozdějších pīedpisĳ, nesmí za Objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost 
na stavbě (technický dozor stavebníka) pīi realizaci Díla. 
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7.21. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnĳ, s tím, že: 
a) Kontrolní dny se budou konat dle potīeby, minimálně jednou týdně, pīičemž 

konkrétní termíny budou stanoveny dohodou obou smluvních stran. Kontrolní dny 
mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, pīičemž druhá strana je 
povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně 
tak, že kontrolní den musí být stanoven na termín ne déle než za 5 pracovních dnĳ 

po doručení písemné žádosti o jeho provedení, není-li v žádosti termín pozdější. 
Kontrolní den mĳže být rovněž iniciován AD, TDS či orgánem veīejné správy. Žádá-li 

o provedení kontrolního dne Zhotovitel, musí žádost doručit též TDS. Zhotovitel 

rovněž zajistí jednací místnost pro kontrolní den v prostorách zaīízení Staveniště. 
Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupcĳ v náležitém rozsahu. Kontrolní den 

īídí Objednatel nebo jím pověīená osoba (TDS), který též distribuuje zápisy 
z kontrolního dne a pozvánky na kontrolní den Zhotoviteli. O prĳběhu a závěrech 

kontrolního dne se poīídí zápis, k jehož vypracování je povinen Objednatel 

prostīednictvím TDS. Zápis podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran a TDS, 

pīičemž opatīení uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu 

s touto smlouvou. V opačném pīípadě musejí být opatīení schválena statutárními 

orgány smluvních stran formou změn smlouvy; bez schválení statutárními orgány 

nejsou opatīení účinná; 

b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou 
v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepīístupnými. Výzva ke kontrole 

musí být písemná a doručená Objednateli nejméně 3 pracovní dny pīedem 
a současně zapsaná ve stavebním deníku. V pīípadě, že Zhotovitel tento závazek 
nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese 
náklady s tím spojené. Ke kontrole zakrývaných prací doloží Zhotovitel veškeré 
výsledky, tedy i negativní výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti materiálĳ 
použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V pīípadě, že by po zakrytí prací 
došlo k znepīístupnění jiných částí Stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, 
pīedloží Zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto 
částí Stavby. Souhlas k zakrytí prací vydá Objednatel nebo TDS zápisem 
ve stavebním deníku, nelze-li tak učinit ihned, zpravidla do 24 hodin po jejich 

prověīení; 
c) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny pīedem termín provádění zkoušek 

a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 kalendáīních dnĳ od jejich 

provedení. Provedené zkoušky jsou zahrnuty v ceně Díla (v Celkové ceně). 
Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkĳm zkoušek vyjádīit a v pīípadě 
pochybností o jejich prĳkaznosti naīídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné 
zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v pīípadě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti 
Objednatele, v opačném pīípadě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. 
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7.22. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že v ZŠ Olešská v době provádění Díla mohou 

probíhat jiné stavební práce, pīičemž Zhotovitel se zavazuje koordinovat provádění Díla 
s těmito stavebními pracemi. 

7.23. Zástupce Poskytovatele dotace je oprávněn k účasti na kontrolních dnech a Zhotovitel se 

zavazuje umožnit jeho zástupcĳm vstup do všech prostor souvisejících s prováděním 

Díla. 

7.24. Zhotovitel tímto dává Objednateli výslovný souhlas s poīizováním audio a videozáznamĳ 
v souvislosti s plněním této smlouvy a dále svolení s jejich pīípadným využitím. Zhotovitel 
je povinen zajistit výslovný souhlas s poīizováním těchto záznamĳ a svolení s jejich 

pīípadným využitím rovněž ze strany všech osob, které se budou podílet na provádění 
Díla. Objednatel se zavazuje každý poīízený audio a videozáznam pīedat Zhotoviteli bez 

zbytečného odkladu po jeho žádosti, a to v digitální podobě na CD nosiči. O tomto 
pīedání bude mezi smluvními stranami sepsán písemný záznam.  

7.25. Zhotovitel je povinen pīi realizaci Díla dodržovat pravidla BOZP. Pīi ukončení Díla dle 
čl. 9 smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli do 5 pracovních dnĳ pīedložit zprávu 
o dodržování BOZP ve vztahu k Dílu. 

7.26. Zhotovitel tímto prohlašuje, že během plnění pīedmětu smlouvy nebudou využity 

zakázané látky dle seznamu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických 
polutantech a naīízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. 
prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, ve 
znění pozdějších pīedpisĳ. 

Článek 8 

Vedení stavebního deníku 

8.1. Zhotovitel povede ode dne pīevzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle 
obecně závazných právních pīedpisĳ, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním īádu (stavební zákon), ve znění pozdějších pīedpisĳ (dále jen 

„Stavební zákon“) a Vyhlášky. Do stavebního deníku se zapisují všechny údaje dĳležité 
pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 

8.2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně 
v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pīedmětem 
zápisu. Zápisy v deníku nesmí být pīepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 
vytrhovány první stránky s originálním textem. Pīi denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele 

nebo jeho zástupcem. 

8.3. Zhotovitel je povinen identifikovat okruh osob, které budou oprávněny provádět 
do stavebního deníku záznamy. 
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8.4. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění Díla 
dle této smlouvy, uložen na Staveništi a bude pīístupný Objednateli a jím pověīeným 
osobám, TDS a Koordinátorovi BOZP, pīípadně dalším osobám, o kterých tak Objednatel 
písemně rozhodne. 

8.5. Objednatel a jím pověīené osoby, TDS a Koordinátor BOZP mají právo pīístupu 

do stavebního deníku a k záznamĳm v něm uvedeným pīipojovat svá stanoviska. 
Koordinátor BOZP je oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorĥující 
na nedostatky v uplatĥování požadavkĳ na bezpečnost a ochranu zdraví pīi práci zjištěné 
na Staveništi. 

8.6. V pīípadě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem 
Objednatele, TDS nebo Koordinátora BOZP, je povinna pīipojit k záznamu do 3 

pracovních dnĳ své vyjádīení. V opačném pīípadě se má za to, že Zhotovitel s obsahem 

záznamu souhlasí.  

8.7. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy. 

 

Článek 9 

Pīedávání a pīejímání plnění 

9.1. Dílo se považuje za īádně dokončené, je-li  

9.1.1. vydán a Objednateli doručen kolaudační souhlas s užíváním Stavby a též doklady 

o īádném provedení Díla dle technických norem a pīedpisĳ, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě, a 

9.1.2. Objednateli pīedána DSPS. 

9.2. Objednatel pīevezme Dílo bez vad, maximálně s drobnými vadami. Pīevzetí Díla 
s drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit drobné vady 
bezodkladně, nejpozději ve lhĳtě stanovené Objednatelem.  

9.3. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhĳtě písemně vyzvat Objednatele k pīedání 
a pīevzetí Díla. Zhotovitel je povinen zajistit u pīejímacího īízení účast svých smluvních 
partnerĳ, jejichž účast je k īádnému pīedání a pīevzetí Díla nutná. Pīedání a pīevzetí Díla 
musí pīedcházet dílčí pīejímky, čímž se rozumí technické kontroly a funkční zkoušky 
dílčích částí Díla včetně elektrotechnických a elektronických zaīízení. Podmínkou pro 
zahájení pīejímacího īízení Díla nebo jeho dílčích částí je pīedložení úplné dokladové 
části pro pīedávané Dílo (nebo jeho část) vč. projektové dokumentace skutečného 
provedení stavby (DSPS) a dokladĳ o likvidaci všech odpadĳ vyprodukovaných Stavbou. 

V této souvislosti smluvní strany výslovně vylučují použití § 2610 odst. 2 Občanského 
zákoníku. 
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9.4. Dílo je pīevzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (dále 
jen „Pīedávací protokol“). Pīedávací protokol obsahuje zejména: 

a) označení pīedmětu Díla, 

b) označení Objednatele a Zhotovitele, 

c) termín zahájení a dokončení prací na prováděném Díle včetně termínu zahájení a 
dokončení prací v rámci první etapy Díla a druhé etapy Díla, 

d) popis pīedávaného Díla, 
e) zhodnocení jakosti Díla, 
f) seznam pīevzaté dokumentace, 
g) prohlášení Objednatele, že pīedávané Dílo pīejímá, 
h) soupis pīíloh, 
i) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 
k) seznam pīípadných drobných vad, s nimiž bylo Dílo pīevzato, zpĳsob a lhĳta k jejich 

odstranění,  
l) výsledek pīejímacího īízení, 

m) jména a podpisy zástupcĳ Objednatele, Zhotovitele, Provozovatele a osoby 

vykonávajících TDS a Koordinátora BOZP. 

9.5. Objednatel není oprávněn využít svého práva a nepīevzít Dílo s vadami bránícími užívání 
Díla, pokud jsou tyto vady zpĳsobeny nevhodnými věcmi, které Objednatel Zhotoviteli 
k provádění Díla pīedal, nebo pīíkazy Objednatele, na nichž Objednatel pīes výslovné 
upozornění Zhotovitele trval. 

9.6. Objednatel není povinen Dílo pīevzít, pokud Zhotovitel nepīedá Objednateli 
dokumentaci požadovanou dle této smlouvy.  

9.7. V pīípadě, že Objednatel odmítne Dílo pīevzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odĳvodnění a dohodnou náhradní termín pīedání a pīevzetí Díla 
včetně zpĳsobu odstranění zjištěných vad a nedodělkĳ. O pīedání a pīevzetí Díla 
v náhradním termínu sepíší strany Pīedávací protokol s náležitostmi podle odst. 9.4. 

tohoto článku smlouvy. 

Článek 10 

Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen „Záruka“) 
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce: 
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a) 60 měsícĳ ode dne pīevzetí Díla Objednatelem, a to na stavební práce,  

b) 24 měsícĳ ode dne pīevzetí Díla Objednatelem, a to na ostatní provedené práce. 

(dále též „Záruční doba“). 

10.2. Záruční doba začíná běžet dnem pīevzetí Díla Objednatelem. Záruční doba se stanoví 
po dobu, po kterou nemĳže Objednatel Dílo īádně užívat pro vady, za které nese 
odpovědnost Zhotovitel. Za dobu, po kterou nemĳže Objednatel Dílo īádně užívat, se 
pro účely této smlouvy rozumí doba od uplatnění vady Díla (doručení oznámení 
Zhotoviteli) do doby īádného odstranění vady (podepsání písemného záznamu oběma 
smluvními stranami); doba bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý 
započatý kalendáīní den. Do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně 
Objednatele se má za to, že za vadu odpovídá Zhotovitel, a Zhotovitel je povinen v této 
době zahájit a pokračovat na pracích spojených s odstraněním vady, jako kdyby za vadu 

odpovídal. V pīípadě, že Zhotovitel prokáže, že za vadu neodpovídá, zavazuje se 

Objednatel uhradit Zhotoviteli oprávněné a īádně prokázané náklady spojené 
s odstraĥováním vady. Pro nahlašování a odstraĥování vad v rámci Záruky platí 
podmínky uvedené níže.  

10.3. Vady Díla, které se projeví v prĳběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny 
bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo 
od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel. 

10.4. Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 

poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se 

považuje i oznámení e-mailem či datovou schránkou), obsahujícího specifikaci zjištěné 
vady (popis vady a jak se vada projevuje či projevila). Volbu mezi nároky plynoucími 
z vady Díla sdělí Objednatel Zhotoviteli v písemném oznámení dle věty pīedchozí, anebo 

bez zbytečného odkladu po tomto oznámení.  

10.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnĳ od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V pīípadě havárie 
započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Vada bude 
odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnĳ ode dne doručení oznámení o vadě, 
v pīípadě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se 
smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  

10.6. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve lhĳtě stanovené v pīedchozím odstavci 
tohoto článku, neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhĳtě stanovené v pīedchozím odstavci 
tohoto článku, anebo oznámí-li pīed jejím uplynutím, že vadu neodstraní, mĳže 
Objednatel po pīedchozím písemném vyrozumění Zhotovitele vadu odstranit sám anebo 
ji nechat odstranit jinou odborně zpĳsobilou osobou na náklady Zhotovitele, aniž by tím 
Objednatel omezil jakákoliv svá práva dle této smlouvy či Občanského zákoníku. 
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Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli náklady, které byly se vznikem a odstraněním 
vady spojeny. Pokud nedojde k odstranění vady Díla Zhotovitelem ve sjednané lhĳtě, má 
Objednatel právo na čerpání bankovní záruky za īádné splnění záručních podmínek pro 
účely odstranění vady a pro zajištění úhrady nákladĳ, které budou se vznikem a 
odstraněním vady spojeny. Ostatní nároky Objednatele plynoucí z vady Díla tím nejsou 
dotčeny. 

10.7. O provedené opravě a jejím pīedání Objednateli bude sepsán písemný záznam, který 
bude podepsán oběma smluvními stranami; návrh písemného záznamu pīipraví 
Zhotovitel. Součástí tohoto písemného záznamu bude uvedení prodloužení záruční doby. 
Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce 24 měsícĳ počínaje 
dnem podepsání písemného záznamu oběma smluvními stranami. V pīípadě poskytnutí 
náhradního plnění se Zhotovitel zavazuje Objednateli poskytnout záruku za jakost 
v délce dle odst. 10.1. tohoto článku smlouvy podle toho, o jakou část díla se bude 
jednat.  

10.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, náhradu 
všech škod a využití bankovní záruky za īádné splnění záručních podmínek ve prospěch 
Objednatele. Objednatel má vĳči Zhotoviteli rovněž nárok na náhradu škody vzešlé 
z vady Díla.  

Článek 11 

Pojištění 

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění Díla až do okamžiku īádného 

pīevzetí Díla bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění Díla proti všem možným 
rizikĳm, zejména proti živlĳm a krádeži, a to až do výše Ceny za zhotovení Stavby 

bez DPH sjednané v čl. 5 odst. 5.1. této smlouvy za jednu pojistnou událost ročně 
po započtení všech sublimitĳ a spoluúčastí. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen 

kdykoliv na požádání bezodkladně pīedložit Objednateli, nejpozději však do 
3 pracovních dnĳ. Náklady na pojištění a jeho udržování v souladu s touto smlouvou 

nese výlučně Zhotovitel a jsou již zahrnuty v Ceně za zhotovení Stavby. 

11.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu zpĳsobenou tīetím osobám 
vyplývající z dodávaného pīedmětu plnění s limitem pojistného plnění min. ve stejné výši, 
jako je Cena za zhotovení Stavby za jednu pojistnou událost ročně po započtení všech 
sublimitĳ a spoluúčastí. Pojištění musí obsahovat krytí škod zpĳsobené na majetku, 

zdraví tīetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel pīedloží 
Objednateli pojistnou smlouvu v originále nebo úīedně ověīené kopii pīed uzavīením 
této smlouvy a poté kdykoliv do 3 pracovních dnĳ od požádání, a to i opakovaně, 

pīičemž po uzavīení smlouvy postačí pīedložení pīíslušného pojistného certifikátu. 

Náklady na pojištění a jeho udržování v souladu s touto smlouvou nese výlučně 
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Zhotovitel a jsou již zahrnuty v Ceně za zhotovení Stavby. 

11.3. Pīi vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vĳči pojistiteli Zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat. 

 

Článek 12 

Sankční ujednání. Zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele 

12.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je povinen 

zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. 

12.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli 

zaplatit tyto smluvní pokuty: 

a) ve výši 5000,- Kč za každé porušení Zhotovitele provést Dílo īádně a včas dle čl. 3 
odst. 3.1. této smlouvy, a to za každý i jen započatý den prodlení,  

b) ve výši 10000,- Kč za každé porušení Zhotovitele provést práce, které dle čl. 3 odst. 1 
této smlouvy dle harmonogramu mohou probíhat výlučně v období letních prázdnin, 
tj. od 1. 7. do 23. 8. 2022,  

c) ve výši 5000,- Kč za každé porušení závazkĳ Zhotovitele se zahájením prací 
na zhotovení Stavby v rámci první a/nebo druhé etapy Díla, a to za každý i jen 

započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání 
klimatické podmínky (v tomto pīípadě bude postupováno obdobně dle čl. 3 odst. 3.4 

smlouvy),  

d) ve výši 1000,- Kč za každé porušení závazkĳ Zhotovitele s odstraněním drobných vad 

ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení a za každou jednotlivou 
vadu zvlášı, 

e) ve výši 1000,- Kč za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním 
reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou jednotlivou vadu zvlášı, 

f) ve výši 10000,- Kč za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
pīi práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
pīi činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pīi práci), ve znění pozdějších 
pīedpisĳ, 

g) ve výši 50000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či pīedložit doklad 
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o kterémkoliv pojištění podle čl. 11 této smlouvy, a to za každý pīípad a každý den 
trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele zvlášı, 

h) ve výši 50000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 7 odst. 7.17. této 
smlouvy pīedložit Objednateli na jeho vyžádání platné pracovní povolení 
zaměstnancĳ, a to za každý jednotlivý pīípad porušení a každého zaměstnance 

zvlášı, 
i) ve výši 5000,-Kč za porušení povinnosti Zhotovitele udržovat poīádek a čistotu 

na Staveništi, ve všech částech ZŠ Olešská či komunikacích dle čl. 7 odst. 7.12. této 
smlouvy, za každý jednotlivý pīípad porušení povinnosti, 

j) ve výši 5000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele zajistit úklid a/nebo opravu 
poškození komunikací dle čl. 7 odst. 7.13. této smlouvy, a to za každý i započatý den 

prodlení se splněním této povinnosti,   
k) ve výši 5000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele nepoužívat zakázané látky 

ve dle čl. 7 odst. 7.26 této smlouvy, za každý jednotlivý pīípad porušení povinnosti, 
l) ve výši 10000,-Kč v pīípadě porušení povinnosti Zhotovitele změnit poddodavatele 

s jehož pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím īízení dle čl. 14 odst. 14.9. této 
smlouvy, bez souhlasu Objednatele, a to za každý pīípad a každý den trvání porušení 
uvedené povinnosti Zhotovitele zvlášı, 

m) ve výši 10000,-Kč v pīípadě porušení povinnosti Zhotovitele změnit poddodavatele 

uvedeného v pīíloze č. 4 této smlouvy dle čl. 14 odst. 14.10. této smlouvy, 
bez souhlasu Objednatele, a to za každý pīípad a každý den trvání porušení uvedené 
povinnosti Zhotovitele zvlášı, 

n) ve výši 10000,-Kč v pīípadě porušení povinnosti Zhotovitele změnit osoby uvedené 
v čl. 14 odst. 14.11. této smlouvy bez souhlasu Objednatele, a to za každý pīípad a 
každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele zvlášı, 

o) ve výši 10000,-Kč v pīípadě porušení povinnosti Zhotovitele nahradit osobu, která 
byla Objednatelem odvolána dle čl. 14 odst. 14.12. této smlouvy, a to za každý 
pīípad a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele zvlášı, 

12.3. V pīípadě, že závazek provést Dílo zanikne pīed īádným ukončením Díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dīívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

12.4. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a 
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

12.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhĳtou splatnosti 
30 kalendáīních dnĳ ode dne jejich doručení. 

12.6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu pīípadně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
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vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

12.7. Objednatel je oprávněn započítat svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty 

na jakoukoliv i nesplatnou pohledávku Zhotovitele.  

12.8. K zajištění svého závazku īádného provedení a dokončení Díla ve sjednané lhĳtě dle čl. 3 
této smlouvy poskytuje Zhotovitel Objednateli finanční záruku za īádné provedení a 
dokončení Díla (dále jen „Bankovní záruka za īádné provedení a dokončení Díla“), 
což smluvní strany stvrzují svými podpisy. 

a) Zhotovitel je povinen mít nejpozději ke dni uzavīení smlouvy po zbývající dobu 

provádění Díla, prodlouženou nejméně o 60 kalendáīních dnĳ po dni īádného 
pīedání a pīevzetí Díla sjednánu platnou bankovní záruku za īádné provedení 
a dokončení Díla, poskytnutou bankou anebo jinou Objednatelem pīedem písemně 
schválenou finanční institucí (dále jen „Banka“), ve smyslu § 2029 a násl. 
Občanského zákoníku; Bankovní záruka za īádné provedení a dokončení Díla bude 

sjednána nejméně ve výši 2000000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Bankovní 
záruka za īádné provedení a dokončení Díla slouží k zajištění īádného splnění všech 
závazkĳ Zhotovitele ze smlouvy, včetně nárokĳ Objednatele na smluvní pokuty, 
na úhradu nákladĳ, které Objednateli vzniknou dle této smlouvy, nebo nárokĳ 
vzniklých jako dĳsledek odstoupení od smlouvy. Součástí těchto povinností 
Zhotovitele je i povinnost pīedložení bankovní záruky za īádné splnění záručních 
podmínek dle odst. 12.9. tohoto článku smlouvy.  

b) Záruční listina nebude obsahovat další podmínky banky. Bankovní záruka za īádné 
provedení a dokončení Díla bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál 
Bankovní záruky za īádné provedení a dokončení Díla bude mít v držení po celou 
dobu provádění Díla Objednatel.  

c) Bankovní záruka za īádné provedení a dokončení Díla musí být udržována v platnosti 

po celou dobu realizace Díla prodlouženou o dobu alespoĥ 60 kalendáīních dnĳ 

po sjednané době pro pīedání a pīevzetí Díla. Bankovní záruka za īádné provedení a 
dokončení Díla bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po pīedložení protokolu 
o pīedání a pīevzetí Díla (Pīedávací protokol) podepsaného Objednatelem 

a Zhotovitelem a po odstranění pīípadných Drobných vad Díla ve sjednané lhĳtě. 

d) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za īádné 
provedení a dokončení Díla zajišıovány, částka uvedená v Bankovní záruce za īádné 
provádění Díla bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky 
na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.  

e) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

f) Náklady na bankovní záruku za īádné provedení a dokončení Díla jsou zahrnuty 

ve sjednané ceně dle čl. 5 této smlouvy. 
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12.9. K zajištění svého závazku īádného plnění povinností plynoucích z článku 10. této smlouvy 
a záručních podmínek dle této smlouvy, poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku 
(dále jen „Bankovní záruka za īádné splnění záručních podmínek“), a to nejpozději pīi 
pīedání a pīevzetí Díla a za současného dodržení těchto podmínek: 

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nejpozději pīi pīedání a pīevzetí Díla 
bankovní záruku za īádné splnění záručních podmínek poskytnutou bankou 

ve smyslu § 2029 a násl. Občanského zákoníku; bankovní záruka za īádné splnění 
záručních podmínek bude ve výši 5 % z Ceny za zhotovení Stavby bez DPH dle čl. 5, 
odst. 5.1. této smlouvy, a to po celou délku záruční doby. Záruční listina bude 

obsahovat písemné prohlášení banky, že tato uspokojí Objednatele, pokud 
Zhotovitel v prĳběhu trvání záruční doby poruší své povinnosti dle čl. 10 této 
smlouvy. Bankovní záruka za īádné splnění záručních podmínek pokryje finanční 
nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady 
za provedení jakéhokoliv servisního úkonu neprovedeného Zhotovitelem, náklady 
spojené se vznikem a odstraněním vady Díla, které neprovedl Zhotovitel apod.) 
vzniklé v dĳsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele.  

b) Záruční listina nebude obsahovat další podmínky banky. Bankovní záruka za īádné 
splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. 
Bankovní záruku za īádné splnění záručních podmínek pīedloží Zhotovitel 

Objednateli v originále.  
c) Platnost bankovní záruky za īádné splnění záručních podmínek bude alespoĥ 

po dobu záruční doby, ale neskončí dīíve než po prokazatelném vypoīádání všech 
nárokĳ Objednatele vĳči Zhotoviteli. Bankovní záruka za īádné splnění záručních 
podmínek bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené lhĳty. 

d) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou bankovní zárukou za īádné splnění 
záručních podmínek zajišıovány, částka uvedená v bankovní záruce za īádné splnění 
záručních podmínek, bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky 
na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.  

e) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

Článek 13 

Ukončení smluvního vztahu 

13.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně.  

13.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v pīípadě podstatného 
porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění. 

13.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních 
závazkĳ: 
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a) prodlení Zhotovitele delší než 15 kalendáīních dnĳ od konce lhĳt a jednotlivých 
milníkĳ sjednaných dle čl. 3 této smlouvy; 

b) neoprávněné zastavení či pīerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu 

delší než 15 kalendáīních dnĳ; 

c) opakované závady v provádění úklidu Staveniště Zhotovitelem, opakované závady 
v údržbě a opravách komunikací v pīípadě jejich poškození, anebo opakované 
užívaní jiných pīístupových tras a cest na Staveniště a do skladovacích prostor 
Zhotovitelem (včetně zaměstnancĳ Zhotovitele, kteīí se budou podílet na provádění 
Díla, pīípadně jiných osob, které se budou podílet na provádění Díla) než 
stanovených Objednatelem; 

d) neprokázání existence pojištění Díla, anebo pojištění odpovědnosti za škodu 
zpĳsobenou Zhotovitelem pīi jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění 
dle čl. 11 této smlouvy; 

e) porušení povinností Zhotovitele týkajících se bankovní záruky za īádné provedení 
a dokončení díla a bankovní záruky za īádné splnění záručních podmínek dle čl. 12 

této smlouvy; 

f) ostatní pīípady podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této 
smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy. 

13.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto pīípadech: 

a) Zhotovitel postupuje pīi provádění Díla zpĳsobem, který zjevně neodpovídá 
dohodnutému rozsahu a kvalitě Díla a sjednané lhĳtě ukončení Díla a jeho pīedání 
Objednateli; 

b) bylo-li pīíslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a zpĳsobech jeho īešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších pīedpisĳ (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

c) bylo-li zahájeno insolvenční īízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele; 

d) bylo-li poskytovatelem dotace uplatněno jeho právo upravit časový harmonogram a 
pīedpokládaný finanční plán dle možností státního rozpočtu a redukovat rozsah 
pīedmětu plnění této smlouvy; 

e) z dĳvodĳ uvedených v § 223 ZZVZ. 

13.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.  

13.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty, úrokĳ z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 

licenční ujednání, ujednání definovaná v odst. 13.7. tohoto článku, ani další ujednání, 
která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy 
anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. 
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Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní 
v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením od 
smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části 
Díla ke dni odstoupení. 

13.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pīípadně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti 

obou stran jsou následující:  
a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným 

výkazem výměr; 
b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným 

výkazem výměr a vystaví závěrečnou fakturu; 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k pīevzetí do té doby provedené části Díla 
a Objednatel je povinen do 3 pracovních dnĳ od obdržení výzvy zahájit pīejímací 
īízení k pīevzetí do té doby provedené části Díla. Na dosud odvedené práce 
na provedení Díla se pīiměīeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. 
V pīípadě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím zpĳsobem poskytnout 
záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit 
pīejímací īízení k pīevzetí do té doby provedené části Díla a je oprávněn naīídit 

Zhotoviteli odstranění dosud provedené části Díla nebo těch částí Díla, na které není 
Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné 
části Díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající 
části sjednané ceny; 

d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala pīíčinu 
pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé 

smluvní straně náklady vzniklé z dĳvodĳ odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno 

právo odstupující smluvní strany na zaplacení pīípadné smluvní pokuty, kterou je 
sankcionováno porušení povinnosti, které je dĳvodem pro odstoupení. Uvedené 
náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 

kalendáīních dnĳ ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně 
vyčíslí, nejpozději však do 2 let. 

Článek 14 

Zvláštní ujednání 

14.1. Objednatel si tímto v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje v pīípadě naplnění některé 
z podmínek pro odstoupení stanovené touto smlouvou změnu Zhotovitele v prĳběhu 
provádění Díla a jeho nahrazení účastníkem zadávacího īízení, který se dle výsledku 

hodnocení umístil druhý v poīadí, pokud takový (nový) dodavatel souhlasí, že veškeré 
plnění bude poskytovat za totožných cenových podmínek obsažených v nabídce 
pĳvodně vybraného dodavatele a v souladu s touto smlouvou, pīičemž Objednatel je 



 

Stránka 33 z 38 

v takovém pīípadě oprávněn tuto smlouvu upravit následujícím zpĳsobem: 
- upravit rozsah Díla tak, aby odpovídal nedokončené části Veīejné zakázky; 
- doplnit smlouvu tak, aby nový dodavatel pīejímal odpovědnost za celý rozsah 

Díla, tedy včetně nárokĳ z vad, díla záruky za jakost apod. z části již provedené 
pĳvodním vybraným dodavatelem; 

- upravit časový harmonogram a pīípadná další smluvní ustanovení, která 
v dĳsledku pīedčasného ukončení pĳvodní smlouvy nejsou aktuální tak, aby 
v maximální možné míīe odpovídaly pĳvodní smlouvě (tedy doba plnění 
jednotlivých milníkĳ v kalendáīních dnech mĳže být maximálně tak dlouhá, jako 
v zadávacích podmínkách apod.); 

-  doplnit smlouvu o ustanovení týkající se pīedání a pīevzetí Díla od stávajícího 
dodavatele.  

Pokud účastník zadávacího īízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v poīadí, 
odmítne poskytovat plnění namísto pĳvodně vybraného dodavatele za podmínek 
uvedených ve větě pīedchozí, je Objednatel oprávněn (za stejných podmínek a 
s možností stejné změny smlouvy, jak je uvedeno výše) obrátit se na účastníka 
zadávacího īízení, který se umístil jako tīetí v poīadí. Pokud ani tento účastník zadávacího 
īízení nesouhlasí s poskytováním plnění, je Objednatel oprávněn obrátit se 
na poddodavatele, který byl uveden v seznamu poddodavatelĳ v nabídce pĳvodního 
dodavatele, pīíp. byl na tento seznam doplněn postupem dle čl. 14 odst. 14.10. této 

smlouvy pīed tím, než byl naplněn dĳvod pro odstoupení od smlouvy, a který se zároveĥ 
podílí na plnění největším procentním podílem ze všech poddodavatelĳ pĳvodního 
dodavatele. Nový poddodavatel vybraný postupem dle tohoto odstavce je povinen 

poskytovat plnění za podmínek uvedených ve větě první tohoto odstavce. V pīípadě, že 
by tento poddodavatel odmítl poskytovat plnění namísto pĳvodně vybraného 
dodavatele za podmínek uvedených ve větě první tohoto odstavce, je Objednatel 

oprávněn obrátit se na dalšího poddodavatele s procentně dalším největším procentním 
podílem na plnění; Objednatel tímto zpĳsobem mĳže postupně oslovit všechny 
poddodavatele. 

14.2. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou pīedmětem obchodního 
tajemství či dĳvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazkĳ z této 
smlouvy. 

14.3. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatīení vedoucí ke splnění všech 
podmínek výzvy č. 146 OPŽP (Poskytovatele dotace), v rámci plnění svých povinností 
z této smlouvy, a to: 

a) umožnit zaměstnancĳm nebo zmocněncĳm Objednatele, Ministerstvu životního 
prostīedí ČR, auditnímu orgánu, Nejvyššímu kontrolnímu úīadu, finančnímu úīadu, 
Národnímu fondu, a dalším oprávněným orgánĳm státní správy vstup do objektĳ a 
na pozemky dotčené Projektem a dále umožnit fyzickou kontrolu realizace Projektu, 
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jakož i kontrolu veškerých dokladĳ souvisejících s Projektem; 

b) vytvoīit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, poskytnout 

veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit prĳběžné ověīování souladu 
údajĳ o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci Projektu se skutečným 
stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným 
osobám oprávněným k provádění kontroly Projektu; 

c) uchovávat odpovídajícím zpĳsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonĳ, ve znění pozdějších 
pīedpisĳ, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
pīedpisĳ a v souladu s Pravidly pro žadatele a pīíjemce podpory v Operačním 

programu Životní prostīedí pro období 2014-2020 veškeré originály účetních 
dokladĳ, smlouvu, včetně jejich dodatkĳ, a další originály dokumentĳ, vztahujících se 
k Projektu; 

d) Zhotovitel je povinen ve všech svých textových a obrazových výstupech uvádět 
závazné údaje o akci a o investičním záměru, jehož je plnění této smlouvy součástí, a 
to v souladu s aktuálně platnou registrací akce a následně v souladu s rozhodnutím 
o vydání dotace. Objednatel je povinen tyto údaje Zhotoviteli poskytnout 
bezprostīedně po uzavīení této smlouvy a následně pīi každé aktualizaci těchto 
údajĳ.  

14.4. Zhotovitel je povinen umístit nejpozději do 1 měsíce od zahájení realizace stavby v místě 
zhotovení Stavby dočasný velkoplošný informační panel (billboard) se všemi informacemi 

dle Pravidel pro žadatele a pīíjemce podpory v Operačním programu Životní prostīedí 
pro období 2014-2020 a v souladu s grafickým manuálem povinné publicity Operační 
program Životní prostīedí pro období 2014-2020. Informační panel (billboard) o min. 

velikosti 5 100 x 2 400 mm bude umístěný dle Pravidel pro žadatele a pīíjemce podpory 
v Operačním programu Životní prostīedí pro období 2014-2020 a se souhlasem umístění 
Objednatele. Tabule bude pevné a nerozebíratelné konstrukce určené k použití 
do exteriéru zabraĥující odcizení nebo poškození pīi nepīíznivých povětrnostních 
podmínkách. Dočasný velkoplošný informační panel (billboard) musí být zachován 
po celou dobu prĳběhu fyzické realizace. V souladu s Pravidly pro žadatele a pīíjemce 
podpory v Operačním programu Životní prostīedí pro období 2014-2020 je možné 
umístit oba realizující projekty dle čl. 1, odstavec 1.3 na jeden dočasný billboard, ale 
pouze za pīedpokladu, že všechny povinné informace na tomto nástroji budou čitelné, 
jasné a uvedené odděleně. 

14.5. Po ukončení realizace Stavby bezprostīedně po odstranění Informačního panelu nejdéle 
do 3 měsícĳ od ukončení realizace bude v místě Stavby umístěna stálá vysvětlující 
tabulka (dále jen „Pamětní deska“). Pamětní deska bude vyrobena z materiálu trvalé 
hodnoty zajišıující dobrou čitelnost, nejlépe z kovu – napī. z mosazi či jiné slitiny, 
minimalizace pravděpodobnosti poškození či odcizení. Pamětní deska bude mít 
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minimální rozměry formátu A3. Pamětní deska bude vyrobena a bude obsahovat veškeré 
informace dle Pravidel pro žadatele a pīíjemce podpory v Operačním programu Životní 
prostīedí pro období 2014-2020 a v souladu s grafickým manuálem povinné publicity 
Operační program Životní prostīedí pro období 2014-2020. V souladu s Pravidly pro 

žadatele a pīíjemce podpory v Operačním programu Životní prostīedí pro období 2014-

2020 je možné umístit oba realizující projekty dle čl. 1, odstavec 1.3 na jednu pamětní 
desku, ale pouze za pīedpokladu, že všechny povinné informace na tomto nástroji budou 
čitelné, jasné a uvedené odděleně. 

14.6. Obsah Informačního panelu a Pamětní desky bude Zhotovitelem zpracován dle Pravidel 

pro žadatele a pīíjemce podpory v Operačním programu Životní prostīedí pro období 
2014-2020 a v souladu s grafickým manuálem povinné publicity Operační program 
Životní prostīedí pro období 2014-2020. Konečný vzhled a umístění Informačního panelu 
a Pamětní desky bude pīed umístěním písemně schválen Objednatelem. 

14.7. Zhotovitel se rovněž zavazuje spolupĳsobit pīi výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 

písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veīejné správě a o změně 
některých zákonĳ (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších pīedpisĳ, 
tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb 
hrazených z veīejných prostīedkĳ nebo z veīejné finanční podpory v rozsahu nezbytném 
pro ověīení pīíslušné operace. Tuto povinnost je Zhotovitel povinen vyžadovat i po všech 
svých poddodavatelích. 

14.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci zadávacího īízení pīed uzavīením této smlouvy. 

14.9. Zhotovitel je oprávněn v prĳběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele, s jehož / 
s jejíchž pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím īízení, které pīedcházelo uzavīení této 
smlouvy, pouze s pīedchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel 

musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou pĳvodní poddodavatel prokázal 
za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 kalendáīních dnĳ 

od doručení žádosti Zhotovitele a potīebných dokladĳ Objednateli, disponuje-li nový 
poddodavatel potīebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou 
poddodavatele bez vážných objektivních dĳvodĳ odmítnout, pokud mu budou 

Zhotovitelem pīíslušné doklady pīedloženy. Vážným objektivním dĳvodem pro odmítnutí 
nového poddodavatele je napī. negativní zkušenosti Objednatele s tímto 
poddodavatelem. Změna však není možná v činnostech īízení Stavby, u kterých 
Objednatel v zadávací dokumentaci Veīejné zakázky stanovil, že tyto činnosti musí být 
provedeny výhradně Zhotovitelem. 

14.10. Zhotovitel pīedložil Objednateli pīed uzavīením této smlouvy seznam všech svých 
poddodavatelĳ s uvedením výše jejich podílu na zhotovení Stavby. Tento seznam tvoīí 
pīílohu č. 4 této smlouvy.  Zhotovitel je oprávněn v prĳběhu trvání této smlouvy změnit 
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poddodavatele pouze s pīedchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá 
písemný souhlas se změnou do 21 kalendáīních dnĳ od doručení žádosti Zhotovitele. 
Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez vážných objektivních dĳvodĳ 
odmítnout. Vážným objektivním dĳvodem pro odmítnutí nového poddodavatele je napī. 
negativní zkušenosti Objednatele s tímto poddodavatelem. 

14.11. Zhotovitel je oprávněn v prĳběhu trvání této smlouvy změnit osoby uvedené v pīíloze 
č. 2 této smlouvy pouze s pīedchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba 

uvedená v pīíloze č. 2 této smlouvy musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou 
Objednatel (v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím 
īízení, na jehož základě je uzavīena tato smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se 

změnou do 21 kalendáīních dnĳ od doručení žádosti Zhotovitele a potīebných dokladĳ 
Objednateli, disponuje-li nová osoba potīebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se 
změnou osoby uvedené v pīíloze č. 2 této smlouvy bez vážných objektivních dĳvodĳ 
odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem pīíslušné doklady pīedloženy. Vážným 
objektivním dĳvodem pro odmítnutí nové osoby uvedené v pīíloze č. 2 této smlouvy je 

napī. negativní zkušenosti Objednatele s touto osobou. 

14.12. Objednatel má právo požadovat u Zhotovitele odvolání libovolné osoby Zhotovitele 
nebo poddodavatele, u které byla prokázána její nekompetentnost nebo nedbalost 

pīi plnění jejích povinností nebo jejíž účast na provádění Díla nebo pīítomnost na 
Staveništi je jinak objektivně nežádoucí (napī. z dĳvodu negativní zkušenosti Objednatele 
s touto osobou), pīičemž takováto osoba Zhotovitele se nemĳže bez pīedchozího 
písemného souhlasu Objednatele dále jakkoliv účastnit provádění Díla. Īádně 
zdĳvodněný požadavek na odvolání sdělí Objednatel Zhotoviteli písemně. Zhotovitel je 
povinen tomuto prokázanému požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět. Každá takto 
odvolaná osoba musí být Zhotovitelem bez zbytečného odkladu nahrazena jinou 
vhodnou osobou. 

14.13. Objednatel požaduje, aby osoba hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního 
stavbyvedoucího byla pīítomna na Staveništi 8 hodin denně každý pracovní den a 
zároveĥ tyto osoby musí být oprávněny jednat za Zhotovitele v těch věcech, o kterých 

těmto osobám z pīíslušných právních pīedpisĳ (zejm. se jedná o Stavební zákon) pīísluší 
rozhodovat.  

Článek 15 

Ostatní ujednání 

15.1. Smluvní strany se tímto ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní īád, 
ve znění pozdějších pīedpisĳ, dohodly, že všechny spory vyplývající z této smlouvy a 

s touto smlouvou související bude īešit výlučně soud místně pīíslušný dle sídla 
Objednatele. Rozhodčí īízení je vyloučeno.  
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15.2. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatkĳ, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

15.3. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveīejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveīejĥování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších pīedpisĳ. 

15.4. Zhotovitel nemĳže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy tīetí osobě. 

15.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn započíst jakékoli své pohledávky 
za Objednatelem proti pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem z této smlouvy a/nebo 

v souvislosti s ní výlučně na základě pīedchozí písemné dohody smluvních stran. 

15.6. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 
Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci Veīejné zakázky. 

15.7. Smluvní strany tímto prohlašují, že tato smlouva pīedstavuje úplnou dohodu smluvních 
stran. 

15.8. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné 
míīe pīípustné právními pīedpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této 
smlouvy. V takovém pīípadě se smluvní strany dohodly, že bez zbytečného odkladu 
nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení platným a vynutitelným, aby se dosáhlo 
v maximální možné míīe dovolené právními pīedpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl 
sledován nahrazovaným ustanovením. 

15.9. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci § 557 a § 1805 

Občanského zákoníku. 

15.10. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
smlouvu pīi svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní § 1793 Občanského 
zákoníku. 

15.11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu pīed jejím podpisem pīečetly 
a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými 
podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavīely po vzájemném projednání podle jejich 
svobodné a pravé vĳle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že pīi jejím 
uzavīení nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 

lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany 
touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 
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15.12. Objednatel je pīi nakládání s veīejnými prostīedky povinen dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném pīístupu k informacím, ve znění pozdějších 
pīedpisĳ, (dále jen “Zákon o svobodném pīístupu k informacím“). Zhotovitel je 

povinen poskytnout Objednateli potīebnou součinnost pīi plnění povinností Objednatele 
dle Zákona o svobodném pīístupu k informacím a dle ZZVZ. 

15.13. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveīejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveīejĥování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších pīedpisĳ, provede uveīejnění v souladu se zákonem Objednatel. 

15.14. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto pīílohy:  
Pīíloha č. 1: 

Pīíloha č. 1a: Projektová dokumentace  

Pīíloha č. 1b: Oceněný výkaz výměr 
Pīíloha č. 1c: Pravomocné stavební povolení 

Pīíloha č. 2: Seznam osob 

Pīíloha č. 3: Časový harmonogram  

Pīíloha č. 4: Seznam poddodavatelĳ  
Pīíloha č. 5: Technický list změny 

 

V Praze dne ………….. 
 

V Boršově nad Vltavou dne ………….. 
 

 

Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí odboru 

majetkoprávního 

…………………………………….. 
Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti 

 

 



DODATEK Č. 6 

ke smlouvě o dílo ze dne 20. 10. 2021 
číslo smlouvy objednatele: 2021/OMP/1351 

 

Městská část Praha 10 

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10 

IČ: 00063941 

DIČ: CZ00063941 

Zastoupená 1. místostarostkou Ing. Janou Komrskovou 

Ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucího OMP 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 27-2000733369/0800 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

Auböck s.r.o.  
Zastoupený:   Ing. Janem Vilánkem, jednatelem společnosti 
Se sídlem:   Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 

IČO:    260 89 785 

DIČ:    CZ26089785 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, pod sp. zn. C 13372 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Číslo účtu:   1387359652/2700 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti 
Ve věcech technických je oprávněn jednat:  výrobní ředitel 
 (dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě 
„Smluvní strana“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1351 (dále jen 
„Dodatek“) 
 

 

I. 

Předmět Dodatku 

Tento věcný Dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran. Důvodem změn jsou 
nepředvídatelné skutečnosti, které vznikly vlivem globálních celosvětových změn v souvislosti 

s válečnou situací na Ukrajině a skokovým zvýšením cen stavebního materiálu i práce. Tímto 
Dodatkem se mění cena díla v rámci akce „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“. 
Přesný rozsah zvýšených cen jednotlivých položek je dán přílohou č. 1, která je nedílnou 
součástí tohoto Dodatku. 
 

  



II. 

Cena plnění 
Tímto Dodatkem č. 6 se mění znění čl. 5 odstavec 5.1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena 
díla: 
Původní cena díla činila vč. všech Dodatků     63 376 226,69 Kč bez DPH 

 

Cena díla se zvyšuje o částku        6 592 691,16 Kč bez DPH 

 

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku 

Cena bez DPH       69 968 917,85 Kč bez DPH

  

(slovy: šedesátdevětmilionůdevětsetšedesátosmtisícdevětsetsedmnáct korun českých a 85 

haléřů) 
Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2021/OMP/1351 vč. všech 
platných Dodatků spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro 

uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. 
Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. Objednatel.  

 

IV. 

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 6 před jeho podpisem přečetly a dohodly se 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně 
potvrzují, že Dodatek č. 6 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé 
vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito 
tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních 
stran. 

 

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: 
Příloha č. 1: rekapitulace ZL  
 

 

 

 

 

 

V Praze dne___________ 

 

___________________________________ 

Městská část Praha 10 

Ing. Dušan Kodrla 

pověřený vedením odboru majetkoprávního 

Objednatel 

 

V Praze dne___________ 

 

________________________________ 

Ing. Jan Vilánek 

jednatel  

Zhotovitel 



Ověřujeme, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu MČ 
P10 

 

 

  Usnesení Rady m. č. Praha 10 (RMČP10) č. 0751/RMČ2022 

                ze dne 5. 10. 2022 

 

Ověřovatel jméno a příjmení: Zuzana Kohoutková 

       

 

 



Datová schránka:  
advokát, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 11000 
Praha 1, CZ

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Přílohy k podání čl.40, új.25/9

ID zprávy: 1389361250

Typ zprávy: Datová zpráva

Datum a čas dodání:

Datum a čas doručení:

23.7.2024 v 10:19:43

23.7.2024 v 10:21:26

Odesílatel: Obvodní soud pro Prahu 10, 28. pluku 1533/29b, Vršovice, 10000 Praha 10, 
CZ

ID schránky: 8aiabyn

Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nezadáno

Odstavec: Nezadáno

Naše číslo jednací:

Naše spisová značka:

Vaše číslo jednací: Nezadáno

Vaše spisová značka: Nezadáno

K rukám: Nezadáno

Do vlastních rukou: Ano

Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

1-smlouvaodi_loc_.2021OMP1351.pdf (413,79 kB)

2-dodatekc_.6kesmlouve_odi_loc_.2021OMP1351.pdf (91,78 kB)



Datová schránka: 8aiabyn, Obvodní soud pro Prahu 10, 28. pluku 
1533/29b, Vršovice, 10000 Praha 10, CZ

Doručenka datové zprávy
Předmět:  Přílohy k podání čl.40, új.25/9

ID zprávy: 1389361250

Datum a čas dodání: 23.07.2024 v 10:19:43

Datum a čas doručení: 23.07.2024 v 10:21:26

Adresát: advokát, Na Florenci 2116/15, Nové 
Město, 11000 Praha 1, CZ

ID schránky: kktd9pu

Zmocnění: Nezadáno

Odstavec: Nezadáno

Naše číslo jednací:

Naše spisová značka:

Vaše číslo jednací: Nezadáno

Vaše spisová značka: Nezadáno

K rukám: Nezadáno

Do vlastních rukou: Ano

Doručení fikcí zakázáno: Ne

Události zprávy:

23.07.2024 v 10:19:43 EV0: Datová zpráva byla podána.

23.07.2024 v 10:19:43 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li 
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu 
veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.07.2024 v 10:21:26 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 
300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné 
dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu 
veřejné moci není dotčeno.



  

 

 

 

 

Obvodnímu soudu pro Prahu 10 

28. pluku 1553/29b 

100 83 Praha 10 

Ke sp. zn.:  

V Praze dne 19. září 2024 

Žalobce a): GEOSAN GROUP a.s., IČO 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 
Kolín III 

Žalobce b): VISTORIA CZ a.s., IČO 25110977, se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 – 

Staré Město 

oba právně zastoupeni advokátem, ev. č. ČAK
společníkem TFP Legal, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem U Průhonu 1516/32, 
170 00 Praha 7 

Žalovaná: Městská část Praha 10, IČO 00063941, se sídlem Vinohradská 3218/169, 100 00 

Praha 10 - Strašnice 

právně zastoupena advokátem, ev. č. ČAK 
společníkem HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na 
Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 

 

o změnu závazku 

 

Vyjádření žalované k replice žalobců ze dne 

19. 6. 2024 

Doručeno prostřednictvím datové schránky 

Přílohy dle textu a seznamu na poslední straně vyjádření 
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I. ÚVOD 

II. SHRNUTÍ PODSTATY SPORU 
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III. 

Důkaz:  
- Výřez z webových stránek žalobce a) (příloha č. 1) 

- Výřez z webových stránek žalobce b) (příloha č. 2) 

- Dokument MPO – Stavebnictví České republiky – výtah str. 1 až 2 a str. 28 (příloha č. 3) 

1 Str. 28 dokumentu MPO nazvaného „Stavebnictví České republiky 2022“. 

2 Viz informace na webový stránkách žalobce a): https://www.geosan-group.cz/o-nas 
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Důkaz:  

- Profil žalobce a) na jeho webových stránkách (příloha č. 4) 

- Přehled rozpočtů žalované (příloha č. 5) 

IV. 
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V. 

 

4 https://cs.wikipedia.org/wiki/Anexe_Krymu_Ruskou_federac%C3%AD 
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5 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 11. 2015, č. j. 8 As 72/2015. 
6 Tamtéž. 
7 BLAŽEK, J. Nakládání s obecním majetkem a jeho trestněprávní aspekty. Dostupné z: 
https://www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-pravo/nakladani-s-obecnim-majetkem-a-jeho-trestnepravni-aspekty 
8 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2012, sp. zn. 11 Tdo 454/2011. 
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VI. ZÁVĚREČNÝ NÁVRH ŽALOVANÉ 

r o z s u d e k : 

 

 advokát 

na základě plné moci za Městská část Praha 10 
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Seznam příloh 

1. Výřez z webových stránek žalobce a) 

2. Výřez z webových stránek žalobce b) 

3. Dokument MPO – Stavebnictví České republiky – výtah str. 1 až 2 a str. 28  

4. Profil žalobce a) na jeho webových stránkách 

5. Přehled rozpočtů žalované 

 



O SPOLEČNOSTI

GEOSAN GROUP
jsme zárukou na českém stavebním trhu

Dovolte nám ve zkratce představit akciovou společnost GEOSAN GROUP. Jsme

stavební společností, která se už mnoho let řadí mezi významné subjekty na českém

stavebním trhu.

Naše začátky se datují do raných 90. let a s trochou nadsázky lze říci, že jsme už stavěli asi opravdu

všechno. Zažili jsme a úspěšně zvládli všechny fáze stavebního trhu. Byla to období obrovských

růstů, období stagnací a také doba hospodářské krize, která byla pro spoustu subjektů ve

stavebním odvětví fatální.

Dovolíme si tvrdit, že všechny fáze i období, které nás potkaly, jsme zvládli se ctí. Každá takovádoba

nás něco nového naučila, ve výsledku posílila a přinesla nemalou porci dalších zkušeností. I díky

tomu můžeme s klidným svědomím prohlásit, že společnost GEOSAN GROUP má opravdu dobré a

poctivé základy a je na čem dále stavět. A my stavět rozhodně chceme a to tak, jak říká náš slogan,

VŠEMI SMĚRY.

Na následujících stránkách Vás necháme nahlédnout k nám, chceme Vám ukázat, jak pracu jeme,

jaké u nás ctíme hodnoty, jak se nám daří, a ukážeme Vám reference. Tedy to, co jsme postavili i co

právě stavíme.

Pokud máte chvilku, pojďte dál a vítejte u nás. V GEOSANu.

12.09.24 15:00 O nás | Geosan group

https://www.geosan-group.cz/o-nas 1/9

https://www.geosan-group.cz/


ZPRAVODAJ

2 / 2024

STÁHNOUT PDF

KDE NÁS NAJDETE?

Pokrýváme celé Česko

Jsme společnost s celorepublikovou působností, což nám umožňuje na vše pružněji reagovat a být

našim zákazníkům blíže. Při získávání nových zakázek a jejich následné realizaci je samozřejmě

výhodou znalost lokálních poměrů. Momentálně nás proto najdete již v sedmi velkých městech,

napříč Českou republikou. Naše závody a jejich pobočky najdete na těchto adresách:

VŠECHNA VYDÁNÍ

STÁHNOUT PDF

12.09.24 15:00 O nás | Geosan group

https://www.geosan-group.cz/o-nas 2/9

https://www.geosan-group.cz/zpravodaje
https://www.geosan-group.cz/uploads/settingsFiles/xProfil-GG-2022.pdf


PRAHA

ZÁVOD POZEMNÍCH STAVEB ČECHY
ZÁVOD EKOLOGICKÝCH A ENERGETICKÝCH STAVEB
ZÁVOD DOPRAVNÍCH STAVEB
PROJEKTY VÝROBNÍHO ŘEDITELE

U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7

KOLÍN

SÍDLO SPOLEČNOSTI

U Nemocnice 430
280 02 Kolín III

PLZEŇ

ZÁVOD POZEMNÍCH STAVEB PLZEŇ

Šafaříkovy sady 2/3
301 00 Plzeň

HRADEC KRÁLOVÉ

POBOČKA ZÁVODU POZEMNÍCH STAVEB ČECHY
REGION VÝCHOD

12.09.24 15:00 O nás | Geosan group

https://www.geosan-group.cz/o-nas 3/9



Malé náměstí 110
500 03 Hradec Králové

JIHLAVA

POBOČKA ZÁVODU POZEMNÍCH STAVEB BRNO

Polenská 4382/2c
586 01 Jihlava

BRNO

ZÁVOD POZEMNÍCH STAVEB BRNO

Tuřanka 1519/115a
627 00 Brno - Slatina

OSTRAVA

ZÁVOD POZEMNÍCH STAVEB OSTRAVA

Dostojevského 3298/7
702 00 Ostrava

POHLED POD POKLIČKU

Ekonomické ukazatelé

Graf ukazuje růst obratu a tržeb od roku 2017 do roku 2023. Nárůst je to více než trojnásobný.

Podrobnější ekonomické informace naleznete ve výročních zprávách.

Obrat v Kč

12.09.24 15:00 O nás | Geosan group

https://www.geosan-group.cz/o-nas 4/9



Počet zaměstnanců

CERTIFIKÁTY

Bezpečnost a kvalita

Mezi hodnoty, které v naší společnosti pečlivě sledujeme, patří bezpečnost a kvalita práce. Od

počátku naší činnosti dbáme na dodržování všech pravidel a zlepšování procesů ve všech oblastech

naší práce. Zde je přehled vybraných certi�kátů a osvědčení, které naše společnost získala jak v

oblasti bezpečnosti a kvality práce, tak ochrany životního prostředí nebo přístupu k citlivým

informacím.

Certi�kát QMS
Již od roku 1997 systematicky sledujeme a vyhodnocujeme kvalitu prováděných prací, kterou

jsme si stanovili politikou kvality. Certi�kací si potvrzujeme svůj cílový záměr – zkvalitnit a

rozvíjet systém řízení, doložit dosahovanou úroveň a stabilitu zabezpečování jakosti

investorům a zvyšovat jejich spokojenost.

2019 2020 2021 2022 2023

2019 2020 2021 2022 2023

12.09.24 15:00 O nás | Geosan group

https://www.geosan-group.cz/o-nas 5/9

https://www.geosan-group.cz/public/uploads/certification/2018-Politika-QMS-180404.pdf


Certi�kát BOZP

Systém managementu BOZP podle ČSN ISO 45001:2018 vyžaduje bezpodmínečné dodržování

legislativních požadavků BOZP a klade důraz zejména na zajištění bezpečných a zdravých

pracovních podmínek, na trvalé zlepšování pracovních podmínek, na eliminaci nebezpečí a

ohrožení, vyhledávání a posuzování rizik a příležitostí v oblasti BOZP, a určování bezpečných

pracovních postupů, s ohledem na velikost a kontext společnosti. To vše s aktivní spoluúčastí

zaměstnanců společnosti.

Společnost GEOSAN GROUP a. s. má písemně zpracovanou a zveřejněnou politiku BOZP, která

navazuje na národní politiku BOZP a její postupy a srozumitelnou formou de�nuje závazky

společnosti vůči bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Obsahuje také závazek k dodržování

právních předpisů České republiky a současně závazek k neustálému zlepšování systému BOZP

a prevenci rizik.

VÍCE INFORMACÍ

POLITIKA

ZOBRAZIT CERTIFIKÁT

VÍCE INFORMACÍ

POLITIKA

ZOBRAZIT CERTIFIKÁT

12.09.24 15:00 O nás | Geosan group

https://www.geosan-group.cz/o-nas 6/9

https://www.geosan-group.cz/public/uploads/certification/2020-Politika-BOZP-200922-f-2.pdf
https://www.geosan-group.cz/uploads/certification/2018-Politika-QMS-180404-2.pdf
https://www.geosan-group.cz/uploads/certification/Certifikat-scan-9001-2016-2024.jpeg
https://www.geosan-group.cz/uploads/certification/2020-Politika-BOZP-200922-f-2.pdf
https://www.geosan-group.cz/uploads/certification/Certifikat-BOZP-ISO-45001-240615.jpeg


Certi�kát EMS
S budováním systému EMS podle normy ČSN EN ISO 14001 jsme začali v září 2003 na základě

naší snahy o zlepšování životního prostředí a také proto, že chceme nabídnout zákazníkovi

vyšší kvalitu.

Osvědčení EMAS
Společnost GEOSAN GROUP a. s. si uvědomuje, že svojí činností (podnikáním ve stavebnictví)

ovlivňuje ve větší nebo menší míře životní prostředí, a proto považuje ochranu životního

prostředí za jednu ze základních priorit rozvoje v rámci udržitelného rozvoje celé společnosti.

Osvědčení NBÚ

VÍCE INFORMACÍ

POLITIKA

ZOBRAZIT CERTIFIKÁT

VÍCE INFORMACÍ

POLITIKA

ZOBRAZIT CERTIFIKÁT

12.09.24 15:00 O nás | Geosan group

https://www.geosan-group.cz/o-nas 7/9

https://www.geosan-group.cz/uploads/certification/2018-Politika-EMS-180404-3.pdf
https://www.geosan-group.cz/uploads/certification/Certifikat-EMS-ISO-14001-240615.jpeg
https://www.geosan-group.cz/uploads/certification/2018-Politika-EMS-180404-2.pdf
https://www.geosan-group.cz/uploads/certification/Osvedceni-EMAS-recert-230515-CZ.jpeg


Osvědčení podnikatele číslo 002360 nám umožňuje od roku 2017 přístup k utajovaným

informacím pro stupeň Důvěrné.

O SPOLEČNOSTI

REFERENCE

PRO MÉDIA

KARIÉRA

ZPRAVODAJ

2 / 2024

ZOBRAZIT CERTIFIKÁT

VŠECHNA VYDÁNÍ

12.09.24 15:00 O nás | Geosan group

https://www.geosan-group.cz/o-nas 8/9

https://www.geosan-group.cz/uploads/certification/Osvedceni-NBU.jpeg
https://www.geosan-group.cz/zpravodaje


SÍDLO SPOLEČNOSTI

GEOSAN GROUP a. s.

U Nemocnice 430

280 02 Kolín III

KORESPONDENČNÍ ADRESA

GEOSAN GROUP a. s.

U Průhonu 1516/32

170 00 Praha 7

PROVOZ RECEPCE

(+420) 246 006 111
Po-Pá: 07:00 - 19:00

Copyright © 2023 GEOSAN GROUP a. s., všechna práva vyhrazena, Mapa webu, Cookies

Realizace webových stránek na míru - Webovky123, s. r. o.

12.09.24 15:00 O nás | Geosan group
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https://www.instagram.com/geosan_group/
https://www.facebook.com/GeosanGroup
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KOMPLEXNÍ REALIZACE NEBO DÍLČÍ STAVEBNÍ DODÁVKY V OBČANSKÉ A BYTOVÉ
VÝSTAVBĚ, DOPRAVNÍM STAVITELSTVÍ A VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVBÁCH.

STAVEBNÍ
SPOLEČNOST
VISTORIA
SPOLEHLIVÝ PARTNER NA
POVRCHU I V PODZEMÍ OD
ROKU 1992

VISTORIA CZ a.s. patří k významným stavebním společnostem a na českém trhu působí od roku 1992. Je  součástí holdingu Kupiano Investments SE.

Realizuje všechny druhy staveb v odvětvích dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství.

 

 (/)
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REFERENCE

Během svého více než dvacetiletého působení společnost zrealizovala mnoho významných stavebních projektů včetně výstavby a
rekonstrukce tunelů a stanic pražského metra, energetických tunelů a kolektorů v Praze, řady dopravních staveb a více než sto bytových
a občanských staveb.

(/img/fotky/jenstejn.jpg)

 (/)
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Občanská a bytová výstavba

(/img/fotky/kc_pavlac.jpg)

Dopravní stavby

Rekonstrukce tělocvičen ZŠ K Milíčovu, Praha 4

Stavební úpravy objektu pro Azylový dům, Praha 4

Výstavba nového pavilonu a varny a jídelny u 2. ZŠ Dobříš

Výstavby rodinných domů, Jenštejn

Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

Přestavba ZŠ Štěrboholy

Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Praha 4

Dokončení rekonstrukce objektu „Bio Vzlet“, Praha 10

MŠ a přístavba tělocvičny, Hýskov

Mateřská škola Pyšely

Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10

Přístavba školního pavilonu, ZŠ Vítězslava Hálka, Odolena Voda

 (/)
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Kabelové tunely, kolektory

 

KT Jih rekonstrukce OCK v úseku G10-Š5

Vybudování KT Bohdalec (úsek TR Jih)

Praha 8 – Karlín, KT Karlín, ražba

Výstavba KT Hlávkův most, podchod Negrelliho viaduktu

Oprava únikových cest a NN na kolektorech oblasti Západ

Sanační opravy kolektoru Řepy

Oprava nadzemních objektů kolektoru BX

 (/)
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Kontakty

Kde nás najdete

Kontakt

Vodohospodářské stavby

 

Rekonstrukce ČS Bruska, Praha 6 – 2. část

Rekonstrukce ul. prostoru a obnova vodovodního řadu – oblast Nová Hostivař

Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Dolní Břežany

Rekonstrukce kanalizace, ul. Moskevská, Praha 10

Rekonstrukce kanalizace ul. Adamova, Praha 6

Předseda představenstva

Ing. Ivan Němec

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady: Ing. Tomáš Hrdlička, MBA
Člen dozorčí rady: Mgr. Pavel Pražák

Člen dozorčí rady: Ing. Eliška Peroutková

VISTORIA CZ a.s.

Sídlo: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
Pracoviště: Radlická 505/58, 150 00 Praha 5
IČ: 25110977, DIČ: CZ25110977
tel.: (+420) 221 425 102
e-mail: vistoria@vistoria.cz (mailto:vistoria@vistoria.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4581

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: 5250221028/2700
Sekretariát +420 221 425 102 (tel:221 425 102), e-mail: vistoria@vistoria.cz (mailto:vistoria@vistoria.cz)
Personální oddělení +420 221 425 308 (tel:+420221425308)
Ekonomické oddělení +420 221 425 310 (tel:+420221425310)

 (/)
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VÝVOJ STAVEBNICTVÍ V ROCE 2021 

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2022  28/49 

Největší stavební podniky podle objemu tržeb, přidané hodnoty a aktiv  

Název firmy 
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb - tis. Kč 

Přidaná hodnota - tis. Kč Aktiva celkem - tis. Kč 

Metrostav, a.s. 19 295 911,00 3 023 494,00 19 834 199,00 

Eurovia CS, a.s. 16 346 044,00 3 010 700,00 13 351 800,00 

AŽD Praha, s.r.o. 8 005 991,00 3 245 803,00 8 362 526,00 

CTP Invest, s.r.o. 6 684 299,00 1 382 155,00 20 437 610,00 

Imos Brno, a.s. 6 451 080,00 1 510 478,00 4 906 915,00 

Colas CZ, a.s. 5 934 700,00 1 417 742,00 3 972 882,00 

Elektrizace Železnic Praha, a.s. 4 886 018,00 1 336 975,00 2 780 576,00 

Hochtief CZ, a.s. 4 134 944,00 1 055 943,00 3 440 558,00 

Gemo, a.s. 4 121 795,00 918 383,00 1 695 957,00 

Firesta - Fišer, rekonstrukce, Stavby, 3 629 391,00 645 484,00 1 735 722,00 

M - Silnice, a.s. 3 566 708,00 790 849,00 2 564 317,00 

Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. 3 215 205,00 996 562,00 1 336 834,00 

Egem, s.r.o. 2 730 159,00 580 026,00 1 266 123,00 

BAK Stavební společnost, a.s. 2 683 919,00 358 282,00 1 780 932,00 

Geosan Group, a.s. 2 654 603,00 369 571,00 1 546 125,00 

Chládek & Tintěra, a.s. 2 119 352,00 593 879,00 1 650 837,00 

JTA - Holding, s.r.o. 1 699 814,00 539 394,00 775 904,00 

Českomoravský beton, a.s. 1 637 075,00 238 588,00 984 460,00 

Berger Bohemia, a.s. 1 630 110,00 252 781,00 2 667 728,00 

Edikt, a.s. 1 606 280,00 271 955,00 706 496,00 

Zdroj: Albertina, z veřejně dostupných dat, údaje k 23.11.2022 za rok 2021, příp. 2020  
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V rukou právě držíte naši vizitku – profil silné stavební 
společnosti, která brzy oslaví třicáté narozeniny.

Díky naší historii máme na čem stavět. Naše začátky 
se datují do raných devadesátých let a už tehdy jsme se 
účastnili velkých a zajímavých projektů. 

Za dobu naší existence jsme se vyprofilovali na společnost 
se širokým záběrem stavebních činností s celorepublikovou 
působností. V současnosti se věnujeme převážně bytové, 
průmyslové, občanské, inženýrské, dopravní a ekologické 
výstavbě.

Jsme moderní evropskou společností, která vychází 
z dlouhodobých a bohatých zkušeností. Sledujeme 
technické a technologické novinky, které průběžně 
zavádíme a tím zefektivňujeme samotné stavební procesy, 
jejichž výsledkem je dokončená a úspěšně předaná  
stavba.

Na dalších stránkách naleznete informace o naší 
společnosti, našich cílech, zásadách a o tom, jak naše 
práce vypadá. Vybrali jsme pro Vás několik staveb z každé 
kategorie naší činnosti, které si můžete prohlédnout.

Již tři dekády měníme sny, nápady a vize našich investorů 
v realitu. Rádi proměníme i Váš projekt ve skutečnost.



3



Najdete nás v sedmi velkých městech. Díky našemu celorepublikovému 

záběru můžeme pružně reagovat a být našim investorům vždy na blízku.  

Při získávání nových zakázek a jejich následné realizaci tím současně 

získáváme výhodu znalosti místních poměrů. 

U nás platí – ať se staví kdekoliv, my to máme blízko. 

KOLÍN
SÍDLO SPOLEČNOSTI
U Nemocnice 430
280 02 Kolín III

PLZEŇ
ZÁVOD POZEMNÍCH STAVEB PLZEŇ
Šafaříkovy sady 2/3
301 00 Plzeň 

PRAHA
ZÁVOD POZEMNÍCH STAVEB ČECHY
ZÁVOD EKOLOGICKÝCH A ENERGETICKÝCH STAVEB
ZÁVOD DOPRAVNÍCH STAVEB
PROJEKTY VÝROBNÍHO ŘEDITELE
U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7

HRADEC KRÁLOVÉ
POBOČKA ZÁVODU POZEMNÍCH 
STAVEB ČECHY
REGION VÝCHOD
Malé náměstí 110
500 03 Hradec Králové

OSTRAVA
ZÁVOD POZEMNÍCH STAVEB OSTRAVA
Dostojevského 3298/7
702 00 Ostrava

BRNO
ZÁVOD POZEMNÍCH STAVEB BRNO
Tuřanka 1519/115a
627 00 Brno - Slatina
 

JIHLAVA
POBOČKA ZÁVODU POZEMNÍCH 

STAVEB BRNO
Divadelní 8
586 01 Jihlava

4
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CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM
Pardubice



Ve stejném období kontinuálně roste i počet 

našich zaměstnanců. Graf znázorňuje jejich nárůst. 
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Obrat

 

Tržby

Graf ukazuje růst obratu a tržeb od roku 2017 

do roku 2022. Nárůst je to více než trojnásobný. 

Podrobnější ekonomické informace naleznete 

ve výročních zprávách.

 Počet zaměstnanců



Přehled výdajů

Praha 10


Doprava

ROZPOČET

40 mil. Kč
SKUTEČNOST

19 mil. Kč

2020 2021 2022 2023 2024


Školy

ROZPOČET

869 mil. Kč
SKUTEČNOST

423 mil. Kč

2020 2021 2022 2023 2024


Sport

ROZPOČET

70 mil. Kč
SKUTEČNOST

34 mil. Kč

2020 2021 2022 2023 2024


Územní rozvoj

ROZPOČET

100 mil. Kč
SKUTEČNOST

38 mil. Kč

16.09.24 9:37 Praha 10 :: Cityvizor
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2020 2021 2022 2023 2024


Kultura

ROZPOČET

60 mil. Kč
SKUTEČNOST

25 mil. Kč

2020 2021 2022 2023 2024


Samospráva

ROZPOČET

593 mil. Kč
SKUTEČNOST

258 mil. Kč

2020 2021 2022 2023 2024

Poslední faktury

BTN Consulting s.r.o. [ARES] [Hlídač státu] 27. 8. 2024

Lásky čas - ohniště 21 716 Kč

OFFICEO s.r.o. [ARES] [Hlídač státu] 27. 8. 2024

kancelářské potřeby-SKLAD MTZ 7 147 Kč

- SYSTEM UAU [ARES] [Hlídač státu] 27. 8. 2024

Deratizační zákroky - Bezručovy sady, vnitroblok Bělocerkevská x Ruská x
28.pluku, vnitroblok Bajkal 5 996 Kč

Ironex MB s.r.o. [ARES] [Hlídač státu] 27. 8. 2024

4. seč údržba zeleně Vršovice 2024 - srpen 2024 313 408 Kč

16.09.24 9:37 Praha 10 :: Cityvizor
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[ARES] [Hlídač státu] 26. 8. 2024

Oprava dlažby směrem k ulici Malinová 4 874 Kč

Zobrazit další

Poslední smlouvy

BTN Consulting s.r.o. [Rejstřík smluv] 13. 9. 2024

TR2024: František Plánička: Fotbalový rytíř - občerstvení 12.9. 63 900 CZK

[Rejstřík smluv] 12. 9. 2024

Arboristické ošetření stromů ve stromořadí Ruská, etapa 1, fáze 1 102 505 CZK

ADVERTE s.r.o. [Rejstřík smluv] 12. 9. 2024

TR2024: František Plánička: Fotbalový rytíř - reprízy (20.9., 22.9., 6.10., 8.10.,
15.10.) 296 450 CZK

[Rejstřík smluv] 12. 9. 2024

Technické a organizační zajištění Gra�ti Workshop + gra�ti dílna 70 000 CZK

[Rejstřík smluv] 12. 9. 2024

Oprava volného bytu č. 6, přesná speci�kace místa díla č.p.1349, k.ú.
Strašnice, ul. U Nových vil 27, Praha 10 624 998 CZK

Zobrazit další

Rozpočty

Rok 2024

Výdaje Příjmy

Rozpočet
2 206 716 100 Kč 2 206 716 100 Kč

Skutečnost
1 120 923 733 Kč 896 178 246 Kč

Rok 2023
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Výdaje Příjmy

Rozpočet
2 346 313 800 Kč 2 346 313 800 Kč

Skutečnost
1 529 332 314 Kč 1 407 909 650 Kč

Rok 2022

Výdaje Příjmy

Rozpočet
1 965 259 400 Kč 1 965 259 400 Kč

Skutečnost
1 178 677 131 Kč 1 204 695 008 Kč

Rok 2021

Výdaje Příjmy

Rozpočet
1 696 556 200 Kč 991 932 700 Kč

Skutečnost
1 131 330 080 Kč 394 230 538 Kč

Rok 2020

Výdaje Příjmy

Rozpočet
1 556 055 600 Kč 1 556 055 600 Kč

Skutečnost
1 138 349 853 Kč 1 396 334 683 Kč
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Technická dokumentace

Přihlásit se

© Ministerstvo �nancí & Otevřená města
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Za správnost vyhotovení: Haifa Yamaniová 
(O.s.ş. č. 048 - vyrozumĩní o odročení nebo odvolání jednání) 

Obvodní soud pro Prahu 10 se sídlem ul. 28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10-Vršovice 
 

 
Spisová značka: 

 

 (adresát) 
 

V Y R O Z U M Ĩ N Í 
 
 
Ve vĩci 
 
GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 - Staré Mĩsto 
obĩ zastoupeny: U Prűhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 
 
proti 
Mĩstská část Praha 10, Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 – Strašnice 
zastoupena: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 
 
o zmĩnu závazku 
 
se jednání naşízené na den 25.09.2024 v 13:00 hodin u podepsaného soudu v místnosti Obvodního soudu 

pro Prahu 10 č. dv. 1.302 I. patro, Justiční areál Na Míčánkách 
 

o d r o č u j e   na 
 den 06. 11. 2024 v 15:00 hod. 

 
u podepsaného soudu v místnosti Obvodního soudu pro Prahu 10, do č. dv. 1.302 I. patro,  

Justiční areál Na Míčánkách. 
 
 

 
Dűvodem odročení jednání jsou technické dűvody na stranĩ soudu. 
 
 
 
V ostatním zűstává pşedvolání k jednání v platnosti. 
 
 
 
Praha dne 20. záşí 2024 
 
Mgr. Eva Pşívracká, v.r. 
soudkynĩ 
 
 

 



Datová schránka: 8aiabyn, Obvodní soud pro Prahu 10, 28. pluku 
1533/29b, Vršovice, 10000 Praha 10, CZ

Doručenka datové zprávy
Předmět: - vz.48 új. 6/11

ID zprávy: 1414925030

Datum a čas dodání: 20.09.2024 v 12:57:19

Datum a čas doručení: 20.09.2024 v 14:39:36

Adresát: advokát, Na Florenci 2116/15, Nové 
Město, 11000 Praha 1, CZ

ID schránky:

Zmocnění: Nezadáno

Odstavec: Nezadáno

Naše číslo jednací:

Naše spisová značka:

Vaše číslo jednací: Nezadáno

Vaše spisová značka: Nezadáno

K rukám: Nezadáno

Do vlastních rukou: Ano

Doručení fikcí zakázáno: Ne

Události zprávy:

20.09.2024 v 12:57:18 EV0: Datová zpráva byla podána.

20.09.2024 v 12:57:19 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li 
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu 
veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

20.09.2024 v 14:39:36 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 
300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné 
dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu 
veřejné moci není dotčeno.



Spisová znaČka

Obvodní soud pro Prahu 10 se sídlem úl. 28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10-VrŠovice

advokát

(adresát)

PŘEDVOLÁNÍ

Ve \"ěci úČastníků

proti
Městská část Praha 10, \'rŠo\·lckii 1429/68, 101 38 Praha 10
zastoupena: Na Florenci 2116/15, l'l O 00 Praha 1 - Nové Město

přislušel)sr\'ůn
se nařizuje jednání

na den 6.11.2024 v 13:00 hodin
u podepsaného soudu v místnosti Obvodního soudu pro Prahu 10 č.dv. 1.313 I.patro

JustiČní areál Na NliČánkách

K tu"edenému iednálú jste předvolán jako zástupce účastníka řízení. \'ámi zastupo\"aný
účastník řízení je k jednání předvolán sainomtným pi"ed\'olánírn.

NedostaríteA se a mi vČas nepožádáte z duležitého důvodu o odroČeni jednárú (o důvodnosti
žádosti c) odroČeni jednání rozhoduje soud), múZe soud rěc projednat a rozhodnout ve Vaší
nepřítomnosti.

\' projednávané věci lze urést rozhodné skuteČnosti o věci samé a oznaČit důkazy k jejich
prokázání jen do skončeni tohoto jednání, \" případě, že došlo k přistoupeni dalšího účasrllika
nebo záměĹ1ě účastníka, do skonČení prrníhc) jednání, které b\'k) nařízeno po přistoupeni nel)()
záměně účastníka a které se re věci konalo. Z důležitých důvodů \'ám soud rnuZe na VaŠi Zádost
poskytnout lhůtu k doplněni tvrzeni o skutečnostech rozhodujících pro \"ěc, k podáni návrhů ílá
provedeni důkazů ůebo ke splněni dalších procesních porinnosú. K později ll\'edeným
skuteČnostem a označeným dukazíirn smí soud přihlédnout, jen jde-li o skuteČnosti nebo dúkazr,
jinúz má být zpochybněna věrohodnost provedených díikaziúch prostředků, které nastaly po
pr\"niln jednání nebo kteté účastník nemohl bez své viny včas ú\"ést, jakož i ke skuteálosten]
nebo důkazům, které úČastníci uvedli poté, co bd některý z nicli \TZ\"2Ĺ11 k doplněni rozhodujících
skuteČností předsedou senátu \" průběhu jednání podle § 118a odst. l až 3 zákona Č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, re znění pozdéjšich předpisii.

K jednání s sebou přineste toto předroláni a s\_ůj občanský průkaz, popřípadě jtnŕ průkaz
totoŽnosti. .Jste-li advokátem nebo notářem, jste povinen rnit u sebe průkaz advokáta nebo

P V

notáře.

Za správnost \"}"lľoto\"elú: Hana Blaho\"ii
(O.s.i'. Č. 24 - pĹ"ech-olálú zäsnipce k prmůnu pokud nebylo provedeno pĹipLm"né jedn:ini dle á. I 14c clS.Ĺ')



Příloha: PoLlCeílí osoby předrolané nebo yyrozuiněné o soudním jednání či jiném soudním roku
r občanskoprávníín řízeiú.

Praha 12. srpna 2024

JUDr. Be. Martin Bulušek r. r.
soudce

e

C

Za sprárnost \7"l]oto\"eni: Hana Blahová
(.O.$.i. č. 24 - ri'e(irolálli zástupce k iedn:illi, pokud nebylo připcartíé ied1líini die ,' J Ilc OS.Ĺl



  

 

 

 

 

Obvodnímu soudu pro Prahu 10 

28. pluku 1553/29b 

100 83 Praha 10 

Ke sp. zn.:  

V Praze dne 23. září 2024 

Žalobce a): GEOSAN GROUP a.s., IČO 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 
Kolín III 

Žalobce b): VISTORIA CZ a.s., IČO 25110977, se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 – 

Staré Město 

oba právně zastoupeni advokátem, ev. č. ČAK   
společníkem TFP Legal, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem U Průhonu 1516/32, 
170 00 Praha 7 

Žalovaná: Městská část Praha 10, IČO 00063941, se sídlem Vinohradská 3218/169, 100 00 

Praha 10 - Strašnice 

právně zastoupena advokátem, ev. č. ČAK
společníkem HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na 
Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 

 

o změnu závazku 

 

Žádost žalované o odročení jednání 
nařízeného na den 6. 11. 2024 

Doručeno prostřednictvím datové schránky 

Příloha: Předvolání k jednání dne 6. 11. 2024 ve věci sp. zn. 



 

  2 / 2 

1. Soud odročil jednání v nadepsané věci, původně nařízené na den 25. 9. 2024, na den 
6. 11. 2024 od 15.00 hod. Vyrozumění o odročení jednání bylo žalované doručeno dne 
20. 9. 2024. 

2. Žalovaná tímto zdvořile žádá soud o odročení jednání nařízeného na den 6. 11. 2024 na 

jiný termín z důvodu kolize nařízeného jednání v této věci s jiným, dříve nařízeným 
jednáním ve věci vedené u výše nadepsaného soudu pod sp. zn. ve kterém 
právní zástupce žalované vystupuje rovněž jako právní zástupce žalované. Předvolání k 
jednání ve věci vedené pod sp. zn.  bylo právnímu zástupci žalované doručeno 
dne 13. 8. 2024, a tvoří přílohu této žádosti. 

3. Žalovaná si je samozřejmě vědoma možnosti udělení substituční plné moci právním 
zástupcem žalované jinému zástupci, nicméně to nepovažuje za žádoucí ani účelné s ohledem 

na složitost projednávané věci. 

advokát 
na základě plné moci za Městská část Praha 10 

 

 



Za správnost vyhotovení: Aneta Hlaváčová 
(O.s.ş. č. 048 - vyrozumĩní o odročení nebo odvolání jednání) 

Obvodní soud pro Prahu 10 se sídlem ul. 28. pluku 1533/29b, 100 83  Praha 10-Vršovice 
 

 
Spisová značka: 

 

 (adresát) 
 

V Y R O Z U M Ĩ N Í 
 
 
Ve vĩci 
 
1)GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
2)VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 - Staré Mĩsto 
oba zastoupeni advokát 
 
proti 
Mĩstská část Praha 10, Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 – Strašnice 
zastoupena advokát 
 
o zmĩnu závazku 
 
se jednání naşízené na den 08.11.2024 v 09:30 hodin u podepsaného soudu v místnosti Obvodního soudu 

pro Prahu 10 č.dv. 1.302 I.patro, Justiční areál Na Míčánkách 
 

o d r o č u j e   na 
 den 08.01.2025 v 9:30 hod. 

 
u podepsaného soudu v místnosti Obvodního soudu pro Prahu 10 č.dv. 1.302 I.patro, Justiční areál Na 

Míčánkách 
 
 
Dűvodem odročení jednání jsou technické dűvody na stranĩ soudu.  
 
V ostatním zűstává pşedvolání k jednání v platnosti. 
 
Praha dne 16. şíjna 2024 
 
Mgr. Eva Pşívracká v.r. 
soudkynĩ 
 
 

 



Obvodní soud pro Prahu 10
28. pluku 1533/29b
100 83 Praha 10 - Vršovice

ke spis. zn.:

Žalobce l:

Žalobce 2:

Žalovaná:

GEOSAN GROUP a. S.,IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02
Kolín III

VISTORIA CZ a. s., IČO: 25110977, se sídlem Revoluční 767/25, 110 00
Praha 1 - Staré Město

oba právně zastoupeni advokátem, se sídlem
U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 - Holešovice, zapsaným v seznamu
advokátů vedeném ČAK pod č. '

Městská část Praha 10, IČO: 00063941, se sídlem Vinohradská 3218/169,
100 00 Praha 10 - Strašnice

právně zastoupena advokátem, se sídlem Na Florenci
2116/15, 110 00 Praha l - Nové Město, zapsaným v seznamu advokátů
vedeném ČAK pod č.

Žaloba na změnu závazku

Vyjádření žalobců k duplice Žalované ze dne 19. 9. 2024

Přílohy:
l. rozhodčí smlouva ze dne 3. 7. 2023
2. žaloba na změnu závaZku ze dne 5. 9. 2023
3. usnesení o zastavení roZhodčího řízení ze dne 30. 11. 2023
4. roZhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 2. 10. 2024

D v a k r á t (podáno do datové schránky Obvodniho soudu pro Prahu 10, ID DS: 8aiabyn)

TFP Legal, advokátní kancelář, s. r. o.
U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7
IČO" 06239005
Tel- " 420 602 225 175
ČÍslo Účtu: 2114599225/2700
E-mail.
url wwwmeqa|.cz



I .
Shrnutí dosavadního průběhu řízení

II.
Obsah vyjádření Žalobců

III.

' Pojiný používané v tomto podání žalobců mají stejný význam jako pojmy používané v předchozích podáních žalobců.
' TALEB, Nassim, Nicholas. Černá labuť: nás/edky vysoce nepravděpodobných událostí Praha: Paseka, 2011, s. 8 [cit.
14. 12. 2024].

2



' Rozsudek Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 14. 11. 1923, spis. zn. Rv I 1178/23, viz bod 42 Žaloby.
' Ktomu viz Nález Ústavního soudu ze dne 8. 2. 2011, spis. zn. I.ÚS 2920/09: ,,Toto pochybeníodi'olacího soudů pramení
zřejmě z toho, že Ĺ..) neaplikoval anižá&oujinou metodu výkladu práva než iýkladjan'kový. Ústavnísoud však ve své
judikatuře opakovaně zdůrazňuje, že "naprosto neudržúelným momentem použřvání právaje jeho aplikace, iycházející
pouze zjeho jan'kového výkladu. jaukový 'ýkladpředstavuje pouze prvotní přib/íženíse k aplikované právní normě. Je
pouze iýchodiškem pro objasněnía u/asněnísijejího smyslu a účelu (k čemuž slouží iřada dalších postupů, jako logický
a Systematický výklad, výklad e ratione legis atd.). Mechanická aplikace abstrahující, resp. neuvědomující si, a to buď
úmyslně, nebo v důsledku nevzdělanosti, smysl a účel právni normy, činíz práva nástroj odcizení a absurdity. "

3



5 KOTÁSEK, Josef. Poznámky k okolnostem zakládajícím právo na obnovu jednání o smlouvě. Dostupné z
https://www.researchgate.neUpublication/303922377 Poznamkv k okolnostem zakladajicim pravo na obnovu jedna
ni o,smlouvě.
' MELZEROVÁ, Lucie. Vliv změny poMěrů na trvání závazků. Olomouc, 2018. Disertační práce. Univerzita Palackého
v Olomouci, Právnická fakulta. Dostupné z: https://theses.cdid/zwbrdg/Melzerov_ diseňan_prce.pdf

4



IV.

' PELIKÁNOVÁ, Irena; PELIKÁN, Robert. In: ŠVESTKA, jiří a kol. Občanský zákoník: komentář k § /798. Svazek V,
(§ 1721 až 2520). Wolters KJuwer ČR [cit. 14. 12. 2024]. Dostupné z: www.aspi.cz.

5



V.
DalŠí okolnosti

Důkazy: roZhodčí smlouva ze dne 3. 7. 2023 (příloha č. l)

Žaloba na změnu závazku ze dne 5. 9. 2023 (příloha Č. 2)
usnesení o z"astavení rozhodčího řízení ze dne 30. 11. 2023 (příloha č. 3)

6



rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 2. 10. 2024 (příloha č. 4)

VI.
Návrh Žalobců

(39) Žalobci z důvodů uvedených výše i nadále navrhují, aby soud vydal následující

rozsudek:

V Praze dne 20. 12. 2024

advokát
na základě plné moci za Žalobce

7



Datová schránka:  
advokát, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 11000 
Praha 1, CZ

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: vyjádření žalobců új 8/1/2025

ID zprávy: 1457162911

Typ zprávy: Datová zpráva

Datum a čas dodání:

Datum a čas doručení:

23.12.2024 v 11:49:58

30.12.2024 v 9:39:50

Odesílatel: Obvodní soud pro Prahu 10, 28. pluku 1533/29b, Vršovice, 10000 Praha 10, 
CZ

ID schránky: 8aiabyn

Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nezadáno

Odstavec: Nezadáno

Naše číslo jednací:

Naše spisová značka:

Vaše číslo jednací: Nezadáno

Vaše spisová značka: Nezadáno

K rukám: Nezadáno

Do vlastních rukou: Ne

Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

20241220-GG-vyja_dr_eni_z_alobcu_kduplicez_alovane_.pdf (1,59 MB)



Datová schránka: 8aiabyn, Obvodní soud pro Prahu 10, 28. pluku 
1533/29b, Vršovice, 10000 Praha 10, CZ

Doručenka datové zprávy
Předmět:  vyjádření žalobců új 8/1/2025

ID zprávy: 1457162911

Datum a čas dodání: 23.12.2024 v 11:49:58

Datum a čas doručení: 30.12.2024 v 09:39:50

Adresát:  advokát, Na Florenci 2116/15, Nové 
Město, 11000 Praha 1, CZ

ID schránky:

Zmocnění: Nezadáno

Odstavec: Nezadáno

Naše číslo jednací:

Naše spisová značka:

Vaše číslo jednací: Nezadáno

Vaše spisová značka: Nezadáno

K rukám: Nezadáno

Do vlastních rukou: Ne

Doručení fikcí zakázáno: Ne

Události zprávy:

23.12.2024 v 11:49:58 EV0: Datová zpráva byla podána.

23.12.2024 v 11:49:58 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li 
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu 
veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.12.2024 v 09:39:50 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 
300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné 
dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu 
veřejné moci není dotčeno.
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Jana 

Lipov anová

Digitáln  podepsal Jana 

Lipov anová 

Datum: 2025.02.26 

13:00:25 +01'00'



Datová schránka:  
advokát, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 11000 
Praha 1, CZ

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět:  Usnesení VS čl.72 lh 30/3 2025

ID zprávy: 1490800916

Typ zprávy: Datová zpráva

Datum a čas dodání:

Datum a čas doručení:

7.3.2025 v 12:42:20

7.3.2025 v 14:33:01

Odesílatel: Obvodní soud pro Prahu 10, 28. pluku 1533/29b, Vršovice, 10000 Praha 10, 
CZ

ID schránky: 8aiabyn

Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nezadáno

Odstavec: Nezadáno

Naše číslo jednací:

Naše spisová značka:

Vaše číslo jednací: Nezadáno

Vaše spisová značka: Nezadáno

K rukám: Nezadáno

Do vlastních rukou: Ano

Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

Ncp_33_2025_2.PDF (105,55 kB)



Datová schránka: 8aiabyn, Obvodní soud pro Prahu 10, 28. pluku 
1533/29b, Vršovice, 10000 Praha 10, CZ

Doručenka datové zprávy
Předmět: Usnesení VS čl.72 lh 30/3 2025

ID zprávy: 1490800916

Datum a čas dodání: 07.03.2025 v 12:42:20

Datum a čas doručení: 07.03.2025 v 14:33:01

Adresát: advokát, Na Florenci 2116/15, Nové 
Město, 11000 Praha 1, CZ

ID schránky:

Zmocnění: Nezadáno

Odstavec: Nezadáno

Naše číslo jednací:

Naše spisová značka:

Vaše číslo jednací: Nezadáno

Vaše spisová značka: Nezadáno

K rukám: Nezadáno

Do vlastních rukou: Ano

Doručení fikcí zakázáno: Ne

Události zprávy:

07.03.2025 v 12:42:20 EV0: Datová zpráva byla podána.

07.03.2025 v 12:42:20 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li 
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu 
veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

07.03.2025 v 14:33:01 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 
300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné 
dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu 
veřejné moci není dotčeno.
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