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Důvodová zpráva 

 
Na základě žádosti ředitele Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (dále jen 
,,CSOP“), uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu je předkládán Radě městské části Praha 10 
(dále jen „RMČ“) návrh na prodloužení termínu na realizaci investiční akce a na čerpání 
finančních prostředků z fondu investic CSOP. 
 
RMČ usnesením č. 668 ze dne 23. 8. 2018 bod I. b) souhlasila s čerpáním finančních prostředků 
maximálně do výše 60.000,- Kč z fondu investic organizace souvisejících s vybudováním 
dorozumívacího zařízení sestra/pacient do jednoho nově zrekonstruovaného pokoje v domově 
se zvláštním režimem Zvonková, s dobou realizace do 31. 7. 2019.  
 
Vzhledem k tomu, že se dosud nerealizovala rekonstrukce dalšího pokoje, předkládá ředitel 
CSOP žádost o prodloužení termínu realizace výše uvedeného investičního výdaje a žádá RMČ 
o vyslovení souhlasu s prodloužením tohoto termínu do 31. 12. 2020. 
 
Pro informaci uvádíme, že CSOP čerpání fondu investic na realizaci ostatních akcí, schválených 
usnesením č. 668 ze dne 23. 8. 2018, již bylo realizováno. Akce uvedená pod bodem a) 
provedení výstavby hřiště s bezpečným povrchem v objektu Střediska službě pro děti a rodiče, 
Jakutská, byla dokončena v termínu 31. 5. 2019. Investiční akce uvedená pod bodem c) 
předmětného usnesení, rekonstrukce 9 bytových jednotek zvláštního určení v objektu Sámova 
5 a 7, byla splněna k 31. 5. 2019. Akce uvedená pod bodem d) obnova technologie prádelny 
v objektu domova pro seniory Zvonková, byla realizována k 31.12. 2018. Vybudování 
bezbariérové kuchyně v bytě zvláštního určení v objektu Sámova, uvedené pod bodem e) bylo 
realizováno již dne 13. 9. 2018.  
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2  
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