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OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 15_2021 
Zhotovitel: Techn ik   S tav  LTE  s . r . o .   
Investor: ÚMČ Praha 10 Datum: 20.06.2021 
Název akce: „Revitalizace předprostoru parku Grébovka, Praha 10 - Mobiliář“ 
Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
 20.06.2021   

Odkazy na                      
specifikaci: 

                                 na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

 
Rozpočet ke Změnovému listu č. 15 (1 strana) 
 
Smlouva o provedení stavby č. 2021/OZR/0084 ze dne 
16.02.2021 

Počet připojených listů specifikací:      
Předmět změny:  
      1).     S objednatelem bylo dohodnuto, že v rámci stavby uzavře objednatel smlouvu  
               s dodavatelem POEZIOMATU na přímo, neboť na provozování POEZIOMATU jsou  
               autorská práva dodavatele, který drží záruky a provádí servisní prohlídky. 
 
 
Popis a zdůvodnění změny:   

1) Odpočet za nedodání atypických prvků POEZIOMAT a RUSKÉ KUŽELKY 
  

 
méněpráce - nedodání atypických prvků :                                                  -70.002,60 Kč bez DPH 
                    (viz podrobné výpočty - Příloha č. 1 tohoto Změnového listu č. 15). 
 
Změna celkem:           méněpráce.      -70.002,60 Kč bez DPH 
                                     odpočet z ceny -70.002,60 Kč bez DPH 
 
Provedení této změny nemá vliv na konečný termín výstavby. 
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Počet připojených listů specifikací:          Rozpočet ke Změnovému listu č. 15 (1 strana) 
Oznámení vydává:    Techn ik   S tav  L TE  s . r . o .   
                       Berlínská 1491/9                  
                                  102 00 Praha 10  -  Hos t ivař  
                       Milan Slaný                                  
Stanovisko technického dozoru stavby:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko projektanta stavby:  

 
 
 
 

. 
 
 
 
 
Stanovisko energetického specialisty:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha:  
- Příloha č. 1 - Rozpočet ke Změnovému listu č. 15 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 15. 
Zhotovitel: Techn ik   S t av  LTE  s . r . o . ,   Berlínská 1491/9,       

102 00 Praha 10  -  Hos t ivař  
Změnový list vystavil: Milan Slaný 
Datum:  20.06.2021 
 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu 
díla: 

    
Předmět změny:  

Popis a zdůvodnění změny:                              

  Viz podrobný popis v Oznámení změny ze dne 20. 06. 2021.  
 
 
 

Počet připojených listů specifikací:  2 obr. Počet připojených listů: Rozpočet (1 strana) 
Cena méněprací bez DPH: 
 
                                -70.002,60 Kč bez DPH 

Cena víceprací bez DPH: 
 

 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

                                 -70.002,60 Kč bez DPH 
 

 
                       31.08.2021                             

 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace 
zakázky pro celé dílo. 
 
 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 
                                               
 
 
 
 

 
                                               
 

 
 
Datum:  

 
 

Datum:  


