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Důvodová zpráva 

 
Předmětem tohoto materiálu je návrh na prodloužení termínu realizace investiční akce a čerpání 
finančních prostředků z fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. 
(dále jen „CSOP“). 
 
Radě MČ je předkládána žádost E. Lexové, pověřené řízením CSOP, na prodloužení termínu 
realizace investiční akce a čerpání finančních prostředků z fondu investic CSOP, která je 
přílohou č. 1 tohoto materiálu. 
 
RMČ souhlasila usnesením č. 329 ze dne 18. 5. 2021 bod I. s čerpáním finančních prostředků 
z fondu investic CSOP na rekonstrukci kuchyně včetně nákupu nových technologií na adrese 
Sámova 29 v celkové maximální výši 4 380 000 Kč. Termín realizace investičních výdajů 
z fondu investic CSOP byl stanoven do 31. 12. 2021. 
 
Na základě směrnice QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek byl pro výběr dodavatele osloven 
zřizovatel, tj. MČ Praha 10. Dodavatel nebyl dosud vybrán a z toho důvodu není možné dodržet 
stanovený termín realizace. Z tohoto důvodu předkládá E. Lexová, pověřená řízením CSOP 
žádost o prodloužení termínu realizace výše uvedené akce a čerpání finančních prostředků 
z fondu investic CSOP do 30. 11. 2022. 
 
Aktuální stav fondu investic CSOP k 30. 9. 2021 činil 13 598 100,16 Kč. 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 
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