



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2014/OHS/1187

uzavřené mezi

Městskou částí Praha 10

se sídlem Vršovická 68/1429, 101 38 Praha 10

zastoupenou Mgr. Bohumilem Zoufalíkem, starostou m.č. Praha 10

ke smluvnímu jednání oprávněn Josef Berka, vedoucí OHS

IČ 00063941, DIČ CZ00063941

(dále jen „objednatel“)

a

PADCOM, s.r.o.

se sídlem Spálená 51, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 144780

zastoupená Ing. Luďkem Kryšpínem, jednatelem společnosti

IČ 27963403, DIČ CZ27963403

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 223337380/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem ke skutečnosti, že

- a) Doba trvání výše uvedené předmětné Smlouvy byla předpokládána na 50 dní od okamžiku podpisu Smlouvy a
- b) reálné zahájení projektu proběhlo v pozdějším termínu, a to dne 1. 8. 2014,

dohodly se smluvní strany na změně Smlouvy formou tohoto Dodatku.

1) Změna Smlouvy

1.1 Nové znění článku odstavce 12.1. Článku 12 Trvání Smlouvy a Místo Plnění zní takto:
„Doba plnění předmětu této veřejné zakázky se předpokládá do 22. 9. 2014.“

2) Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti


2.2 Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu

2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva z nich obdrží objednatel a jeden případně zhotovitel.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že text tohoto Dodatku vzájemně projednaly a že o jeho obsahu i znění dosáhly úplné shody. Na důkaz toho, že text Dodatku zcela odpovídá jejich vůli, a že nebyl podepsán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, připojují své podpisy.

V Praze dne: 29.8.2014

Za objednatele:
Městská část Praha 10
Josef Berka, vedoucí OHS



V Praze dne: 29.8.2014

Za zhotovitele
PADCOM, s.r.o.
Ing. Luděk Kryšpín, jednatel společnosti

PADCOM s.r.o.
Spálena 51 DIČ: CZ27963403
110 00 Praha 1 e-mail: sale@padcom.cz