

PLÁN OPRAV BYTŮ - ROK 2018

poř. č.	adresa	č. bytu	velikost	plocha	podlaží	poznámka
1	Černická 1778/10	1	3+1	78,30	1	bez projektu - oprava na smlouvu o dílo
2	Černická 1965/9	13	1+0	22,00	4	bez projektu - oprava přes SF
3	Jakutská 854/12	24	1+0	32,38	5	bez projektu - oprava přes SF
4	K Louži 1312/1	15	2+1	57,20	3	bez projektu - oprava přes SF
5	Limuzská 1814/17	20	1+0	52,50	5	bez projektu - oprava přes SF
6	Na Louži 980/27	18	1+0	29,50	4	bez projektu - oprava přes SF
7	Nad Vodovodem 22032/42	13	2+1	52,70	5	bez projektu - oprava na smlouvu o dílo
8	Průběžná 1802/51	9	3+1	75,30	4	bez projektu - oprava přes SF
9	Průběžná 1841/23	1	1+0	23,00	1	bez projektu - oprava přes SF
10	Raffaelova 1989/1	7	3+1	61,60	3	bez projektu - oprava přes SF
11	Vršovická 840/42	12	1+0	29,33	5	bez projektu - oprava přes SF
12	Záběhlická 1779/22	4	1+1	42,50	2	bez projektu - oprava přes SF
13	28. pluku 119/33	9	1+1	33,60	3	bez projektu - oprava na smlouvu o dílo
14	Bělocerkevská 605/31	2	2+1	57,36	1	vyprojektováno - probíhá rekonstrukce
15	Bělocerkevská 1048/5	7	2+1	60,85	4	vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele
16	Bělocerkevská 1049/3	9	2+1	60,03	5	vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele
17	Černická 1780/6	4	3+1	75,00	2	vyprojektováno - probíhá rekonstrukce
18	Černokostelecká 919/18	32	1+1	42,00	4	vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele
19	Černokostelecká 974/47	12	2+1	93,61	4	vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele
20	Černokostelecká 989/2	11	1+0	31,80	4	vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele
21	Černokostelecká 989/2	12	2+1	95,60	4	vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele
22	Černokostelecká 1794/39	1	2+1	72,00	1	vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele
23	Elektrárenská 982/3	4	2+1	70,70	1	vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele
24	Francouzská 233/114	30	2+1	71,37	5	vyprojektováno - probíhá rekonstrukce
25	Jakutská 854/12	6	1+0	30,74	2	zadáno k vyprojektování
26	K Louži 1257/8	15	2+1	63,06	5	vyprojektováno - probíhá rekonstrukce
27	Karpatská 1000/15	9	2+1	67,80	4	vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele
28	Karpatská 1168/17	7	2+1	70,60	4	vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele
29	Kodaňská 536/27	3	3+1	105,74	2	vyprojektováno - probíhá rekonstrukce
30	Kružberská 1910/5	2	3+1	69,60	1	vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele
31	Kružberská 1910/5	3	2+1	53,70	2	vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele
32	Kubánské nám. 1267/10	13	1+1	53,40	6	zadáno k vyprojektování
33	Kubánské nám. 1267/10	14	1+1	44,24	6	vyprojektováno - probíhá rekonstrukce
34	Limuzská 1809/7	12	2+0	51,11	5	vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele
35	Litevská 104/15	9	2+1	71,85	4	vyprojektováno - probíhá rekonstrukce

36	Na Hroudě 1277/7	7	2+1	59,50	3	vyprojektováno - probíhá rekonstrukce
37	Nad Primaskou 1242/38	13	1+0	30,92	2	vyprojektováno - probíhá rekonstrukce
38	Nad Vodovodem 2032/42	1	3+1	72,57	1	
39	Nad Vodovodem 2033/44	6	3+1	72,60	3	vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele
40	Novorossijská 1043/4	9	2+1	60,10	5	zadáno k vyprojektování
41	Novorossijská 1045/8	9	2+1	58,84	5	vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele
42	Ostružinová 2933/9	6	3+1	74,70	3	vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele
43	Ostružinová 2933/9	19	3+1	75,20	8	vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele
44	Ostružinová 2934/7	12	3+1	74,70	5	vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele
45	Ostružinová 2935/5	3	3+1	74,70	2	vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele
46	Ostružinová 2935/5	7	3+1	74,70	4	vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele
47	Průběžná 1803/53	12	3+1	76,30	5	zadáno k vyprojektování
48	Průběžná 1804//55	8	1+1	45,84	4	vyprojektováno - probíhá rekonstrukce
49	Průběžná 1841/23	2	3+1	60,00	1	zadáno k vyprojektování
50	Průběžná 1844/29	2	2+1	53,00	1	zadáno k vyprojektování
51	Průběžná 1844/29	14	2+1	51,00	5	zadáno k vyprojektování
52	Přípotoční 869/19	17	1+1	53,50	2	zadáno k vyprojektování
53	Přípotoční 883/21	13	1+1	53,16	2	vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele
54	Přípotoční 883/21	29	1+1	64,37	6	vyprojektováno - probíhá rekonstrukce
55	Raffaelova 1992/7	5	2+1	53,30	3	vyprojektováno - probíhá rekonstrukce
56	Ruská 1211/138	2	2+1	68,50	2	zadáno k vyprojektování
57	Sámova 904/18	13	1+1	48,70	3	vyprojektováno - probíhá rekonstrukce
58	Saratovská 270/11	4	2+1	58,87	2	vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele
59	Tejnická 486/12	6	2+1	69,40	2	vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele
60	Tejnická 486/12	8	2+1	68,80	2	vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele
61	Ukrajinská 811/17	7	2+1	74,32	2	vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele
62	Ukrajinská 811/17	15	2+1	83,99	4	vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele
63	Ukrajinská 1060/19	24	1+1	47,10	4	vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele
64	Útulná 2025/8	9	2+1	55,30	4	vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele
65	Vršovická 840/42	2	2+1	62,90	2	vyprojektováno - probíhá rekonstrukce
66	Vršovická 840/42	4	1+1	48,77	2	vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele
67	Vršovická 769/52	7	1+1	59,09	2	vyprojektováno - probíhá rekonstrukce
68	Vršovická 769/52	11	1+1	59,74	3	vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele
69	Vršovická 769/52	15	1+1	67,68	4	vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele
70	28. pluku 119/33	11	1+1	38,78	3	zadáno k vyprojektování
71	28. pluku1208/22	29	2+1	81,43	5	vyprojektováno - probíhá rekonstrukce
72	ZŠGutova - školnický byt	školník	3+1	102,00		vyprojektováno - připravuje se výběr zhotovitele