



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Odbor majetkoprávní**



Váš dopis zn.:

Naše značka: P10-194466/2023

Vyřizuje linka: Petřinová

V Praze dne: 28. 4. 2023

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor majetkoprávní obdržel dne 25. 4. 2023 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:

„Dobrý den,

žádám tímto o odpovězení na dotazy ohledně akce

„Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“.

Konkrétně mě zajímá:

a) jaký je termín zahájení prací uvedený ve Smlouvě od dílo?

b) jaký je aktuální termín dokončení výstavby (Dle změnových listů ke Smlouvě o dílo)?

děkuji a s pozdravem“.

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě: **elektronicky prostřednictvím Vaší e-mailové adresy ve formě textu tohoto přípisu.**

„a) jaký je termín zahájení prací uvedený ve Smlouvě od dílo?“

V čl. 5 odst. 5. 1. 1. smlouvy o dílo je stanoven termín zahájení prací následovně:

„5.1.1. Převzetí staveniště – nejpozději do 14 kalendářních dní po nabytí účinnosti smlouvy o dílo; objednatel je oprávněn z důvodů ležících na straně objednatele posunout termín převzetí staveniště písemným dokumentem doručeným zhotoviteli, pokud nastanou nepředvídané skutečnosti např., pokud u objednatele nastaly jiné nepředvídané okolnosti, pro které není schopen včas uvolnit staveniště díla k realizaci díla; v takových případech je Objednatel povinen písemně oznámit Zhotoviteli, v jakém termínu bude provádění díla zahájeno (nový termín zahájení provádění díla); tento termín může být prodloužen maximálně o 6měsíců.

Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla v den, na něž je stanoveno datum převzetí stanoviště, a poté s prováděním díla postupovat v souladu se zavedenou odbornou praxí a dle Harmonogramu prací;

„b) jaký je aktuální termín dokončení výstavby (Dle změnových listů ke Smlouvě o dílo)?“

Dle uzavřené smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků je termín dokončení díla stanoven na den 31. 7. 2023.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

Bc. Jakub Brzoň
vedoucí odboru majetkoprávního
„elektronicky podepsáno“

„otisk razítka“

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt 8.00 - 12.00

tel.: +420 267093
fax: +420
<http://www.praha10.cz>
e-mail: posta@praha10.cz