

VYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MČ PRAHA 10 PRO OBDOBÍ 2025–2030 V ROCE 2025



Manažerské shrnutí

Rok 2025 představuje první plnohodnotné implementační období Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2025–2030.

Vyhodnocení potvrzuje, že městská část přešla od formulace strategických cílů k jejich systematickému naplňování prostřednictvím konkrétních projektů, měřitelných milníků a sjednoceného implementačního rámce. Akční plán Strategického plánu se stal reálným nástrojem řízení, nikoli pouze formálním dokumentem. Směřování k **udržitelnosti** jako určujícímu principu rozvoje MČ Praha 10 je ověřenou praxí, uplatňovanou důsledně ve všech složkách – **ekologické, ekonomické i sociální**, a do budoucna rovněž legislativní. Projekty zařazené do Akčního plánu jsou realizovány při dodržování systémů **kvality** a s ověřením **relevance**, a je u nich podporována **meziodborová spolupráce a politická garance**.

Strategický rozvoj Prahy 10 implementujeme v 10 oblastech rozvoje – Otevřená, Zelená, Udržitelná, Dostupná, Zdravá, Podnikavá, Vzdělaná, Kulturní, Přátelská, Moderní. Ve všech oblastech je patrný **posun směrem k profesionalizaci řízení, vyšší transparentnosti, datovému rozhodování a koncepčnímu rozvoji území**. Napříč oblastmi dodržujeme principy „udržitelnosti“, „bezpečnosti“, „prevence“ a „Smart City“. **Zodpovědný rozvoj** MČ Praha 10 potvrzuje také participační zapojování obyvatel do klíčových procesů dalšího směřování a řízení městské části, s důrazem na transparentnost, efektivitu a hospodárnost.

Strategické shrnutí

Strategické projekty, kterými plnění strategického plánu můžeme nejlépe vystihnout, kombinují rychlá a viditelná opatření s dlouhodobými systémovými kroky, které vytvářejí stabilní institucionální základ pro další období. Tyto tzv. **projekty akčního plánu** jsou **unikátními zastřešujícími kategoriemi dalších podprojektů**, které sledujeme a vyhodnocujeme prostřednictvím plnění aktivit. V systému „akčního plánu Strategického plánu“ vyhodnocujeme nejen aktivity přímo navázané na strategický plán, ale také aktivity všech ostatních plánů, koncepcí a politik. Ve vyhodnocení strategického projektu tak dochází k centrálnímu slučování vzájemně různých typů hodnot a kvantitativních i kvalitativních procesů. **Vyhodnocovací textové komentáře** proto jednoduchou vizualizací doplňujeme o „rámcová“ % za **plnění milníků** vyjadřující technický a časový posun projektu, a % za **kvalitativní hodnocení** vyjadřující inovativnost, proaktivitu a naplňování průřezových kvalitativních principů, které se do realizace promítají. Tento % dualismus doplní nebo nahradí nasazení multiplikačních indikátorů v roce 2026. V 10 následujících oblastech rozkryjeme současnou úroveň hlavních okruhů, které se vzájemně prolínají: **Institucionální stabilita, rozpočtová účelnost a modernizace řízení; Ekologická udržitelnost, klima a energetická transformace; Kvalita veřejného prostoru a dostupnost; Investice do lidského kapitálu – zdraví, vzdělávání, kultura; Sociální soudržnost, bezpečnost a podnikatelské prostředí.**

Každá z 10 kapitol je zakončena **Výzvami pro další období** a **Celkovým zhodnocením** v rámci oblasti, jako je analogicky nyní shrnuto **za celý strategický plán ve vyhodnocovacím roce 2025.**

Výzvy pro další období v roce 2025

U části projektů zůstává implementace ve fázi přípravy nebo postupné realizace, zejména u investičně náročných projektů, digitalizačních nástrojů či některých sociálních a bytových opatření. V následujícím období bude klíčové:

- urychlit realizaci rozpracovaných investic,
- posílit implementaci koncepčních dokumentů v praxi,
- dále rozvíjet datovou podporu řízení a monitoring dopadů,
- zajistit stabilní financování prioritních projektů.

Celkové zhodnocení v roce 2025

Rok 2025 potvrdil, že MČ Praha 10 je schopna strategicky plánovat i efektivně realizovat. Dochází k systematickému budování moderní, otevřené, udržitelné a sociálně soudržné městské části.

Strategický plán se stal funkčním rámcem řízení, který propojuje každodenní provoz úřadu s dlouhodobou vizí rozvoje. Praha 10 tak vytváří pevné základy pro stabilní, kvalitní a odpovědný rozvoj v období 2025–2030.

Oblast 1



Oblast „Desítka otevřená“ potvrzuje, že MČ Praha 10 systematicky posiluje kvalitu správy, transparentnost, profesionalitu úřadu i aktivní zapojení veřejnosti. Realizované projekty v roce 2025 prokazují výrazný posun zejména v oblasti digitalizace, strategického řízení, participace a řízení organizací.

Moderní a digitální úřad

Významného pokroku bylo dosaženo v oblasti digitalizace a automatizace procesů. Spuštění nových webových stránek, nového intranetu, zavedení servicedesku Alvao, poplatkového automatu či automatizace zpracování dopravních přestupků představují konkrétní kroky ke zvýšení dostupnosti služeb pro občany a efektivity interního fungování úřadu. Digitalizace dokumentů i podkladů pro zastupitelstvo výrazně snižuje administrativní zátěž a zvyšuje přehlednost procesů.

Současně probíhá systematické posilování kybernetické bezpečnosti v souladu s aktuální legislativou a evropskými standardy, což zvyšuje odolnost digitální infrastruktury a ochranu citlivých dat. Úřad tak reaguje na současné bezpečnostní výzvy a buduje stabilní technologické zázemí do budoucna.

Strategické řízení a kultivace implementace

Zásadním milníkem bylo vytvoření Implementačního plánu 2025–2030 a sjednocení vyhodnocovacích procesů napříč úřadem. Poprvé došlo k systematickému propojení strategických cílů, konkrétních projektů, odpovědností, politických kompetencí a řídicích procesů do jednotného rámce. Nový systém implementace posílil předvídatelnost řízení, jasné rozdělení kompetencí i transparentnost rozhodování. Zvýšení kvalitativní úrovně strategického řízení a systematizace strategických materiálů, zejména akčního plánu, bylo dosaženo při současném omezení administrativní zátěže, zefektivnění pracovních kapacit a sekundárně dalším zkvalitňování služeb v rámci i vně úřadu. Akční plán MČ Praha 10 už není formálním dokumentem, ale reálným nástrojem řízení, což má dlouhodobý pozitivní dopad na kvalitu řízení městské části. Tento institucionální základ významně podporuje naplňování všech ostatních oblastí strategie.

Transparentní, odpovědné a strategické hospodaření

Implementace je uskutečňována v návaznosti na plánování a řízení rozpočtu MČ Praha 10, a rozpočet a strategické cíle městské části jsou v procesní shodě. Rozpočet účelně využívá vlastní i externí zdroje, včetně participativních a grantových programů, a je dlouhodobě vyrovnaný. Vytváří tak stabilní rámec pro odpovědné hospodaření, v relaci dlouhodobého plánování i ve schopnosti reagovat na měnící se potřeby území bez narušení klíčových politik a služeb.

Pozitivní vývoj je patrný také v oblasti řízení příspěvkových organizací a založených společností. Zavádění elektronického řídicího a kontrolního systému posiluje dohled nad hospodařením, zvyšuje právní jistotu a umožňuje datově podložené rozhodování. Modernizace kontrolních mechanismů přispívá k vyšší transparentnosti a efektivnějšímu nakládání s veřejnými prostředky.

Dotační programy MČ Praha 10 pro rok 2025 s alokací přes 24 mil. Kč představují stabilní nástroj podpory místních aktérů v oblasti kultury, sportu, sociálních služeb i ochrany životního prostředí. Program „Zásobník 2025“ navíc flexibilně podporuje menší komunitní projekty s rychlým a viditelným lokálním dopadem. Oba nástroje významně posilují občanskou aktivitu a spolupráci mezi městskou částí a veřejností.

Stabilní a konkurenceschopný zaměstnavatel uvnitř i vně

Projekt zaměřený na konkurenceschopnost zaměstnavatele přinesl modernizaci personálních procesů, digitalizaci nástupních a vzdělávacích agend i systematický onboarding nových zaměstnanců. Úřad tak posiluje stabilitu týmu, zvyšuje spokojenost zaměstnanců a buduje kvalitní odborné zázemí pro další rozvoj.

Rozvoj veřejných služeb MČ Praha 10 je založen na principech Smart City, s důrazem na využívání dat, digitalizaci procesů a inovativní způsoby řízení, které podporují uživatelsky orientovaná řešení a dlouhodobou odolnost městské části jako jejího celku i specificky v rámci jednotlivých čtvrtí.

Otevřenost a participace

Oblast otevřenosti zaznamenala výrazné posílení systematické participace. Projekt Participace 2025 přinesl strukturovaný a metodicky ukotvený přístup ke 360° zapojení veřejnosti – od mládeže přes školy až po odborné aktéry. Evidence participací i kvalitativních šetření umožňuje lépe pracovat s podněty obyvatel a zvyšuje důvěru veřejnosti v rozhodovací procesy.

Programy „Moje stopa ve škole“, „Mládež kraje“, „Fórum mladých“ a „Sněm žáků“ dlouhodobě podporují aktivní občanství a hlas mladé generace a vytvářejí prostor pro praktické osvojování demokratických principů. Při relativně nízkých nákladech přinášejí výrazný vzdělávací a komunitní efekt a vytvářejí už kontinuální vazbu mezi politickým vedením MČ a „Desítkou mladých“.

Nová grafická identita MČ Praha 10 zároveň posílila srozumitelnost komunikace a jednotnou prezentaci městské části. Postupné promítání identity do všech komunikačních kanálů zvyšuje rozpoznatelnost úřadu a podporuje pocit sounáležitosti obyvatel s místem. Projekt „Merch Me“ v podobě nabídky estetického, kvalitního „desítkového merche“ je příkladem unikátního pozitivního působení městské části ve svém území prostřednictvím vizuální identity, která má nejen komunikační, ale praktický pop-kulturní a osvětový dopad.

Výzvy pro další období

V některých částech oblasti zůstává implementace zatím ve střední či počáteční fázi. Výraznější posun se dosud nepodařilo dosáhnout zejména u projektu digitalizace a monitoringu založených společností, kde zatím nebyly plně rozvinuty reportingové a kontrolní mechanismy. U kybernetické bezpečnosti i řídicího kontrolního systému příspěvkových organizací probíhá postupná implementace, přičemž plné naplnění cílů je plánováno v delším časovém horizontu. Rezervy jsou rovněž v systematickém propojování dotačních projektů s vyhodnocováním strategických cílů a ve vazbě usnesení na strategický plán.

Celkové zhodnocení

Plnění Akčního plánu Oblasti 1 potvrzuje, že Praha 10 systematicky buduje moderní, transparentní a strategicky řízenou městskou část. Došlo k významnému posunu v digitalizaci, implementační kultuře, řízení organizací, participaci veřejnosti i rozvoji lidských zdrojů. Oblast „Desítka otevřená“ tak vytváří pevné institucionální základy pro naplňování všech ostatních oblastí strategie a posiluje důvěru obyvatel v kvalitní a odpovědnou správu věcí veřejných.

Plnění milníků

75 %



Kvalitativní
plnění

85 %

Oblast 2



Oblast „Desítka zelená“ potvrzuje, že MČ Praha 10 systematicky naplňuje ambici být čistou, zdravou a klimaticky odolnou městskou částí. Realizované projekty v roce 2025 ukazují kombinaci konkrétních terénních zásahů, systematické péče o veřejný prostor a dlouhodobé environmentální osvěty.

Revitalizace parků a rozvoj zelené infrastruktury

Projekt revitalizace parků představuje klíčový nástroj postupné transformace veřejného prostoru. Byly realizovány konkrétní technické úpravy (např. zajištění elektřiny u pódia v Malešickém parku), které okamžitě zvyšují funkčnost a využitelnost lokalit pro komunitní a kulturní aktivity. Paralelně probíhá příprava a projektování dalších významných parkových ploch (Solidarita, Ruth Bondyové, Mezi Zahrádkami, Malešické náměstí), což vytváří předpoklady pro dlouhodobou kvalitativní proměnu zeleně na území městské části.

Projekt přispívá nejen ke zkvalitnění veřejného prostoru, ale i k posílení ekologické stability, adaptaci na klimatickou změnu a podpoře komunitního života. Revitalizace parků je tak investicí do budoucí kvality života obyvatel.

Ochrana klimatu a podpora biodiverzity

Významný posun je patrný také v oblasti ochrany klimatu a podpory biodiverzity. Projekt propojuje konkrétní terénní opatření (zakládání květinových luk, podpora zelených ploch) s osvětou a systematickou spoluprací s environmentálními aktéry. Probíhá mapování a koordinace aktérů, podpora environmentálních iniciativ i dotační podpora projektů v této oblasti.

Díky kombinaci praktických zásahů, vzdělávání a strategické koordinace vzniká komplexní rámec pro adaptaci na klimatickou změnu. MČ Praha 10 se tím profiluje jako aktivní a odpovědný aktér v oblasti udržitelnosti a ochrany přírodního dědictví.

Čistota veřejného prostoru a operativní péče

Jedním z nejviditelnějších a nejefektivnějších projektů je operativní úklid a systém péče o veřejný prostor. Došlo k výraznému posílení rychlé reakce na podněty občanů, systematickému monitoringu a koordinaci aktérů úklidu. Aktivní využívání aplikace Munipolis zvyšuje zapojení veřejnosti a umožňuje datově podložené řízení zásahů.

Realizace kampaně „Desítka bez odpadů“, řešení černých skládek, posílení víkendových úklidů i zapojení dobrovolníků přispívají k dlouhodobému zvyšování čistoty, bezpečnosti a estetické kvality veřejných prostranství. Projekt má přímý a každodenně vnímaný dopad na kvalitu života obyvatel.

Výzvy pro další období

U části projektů v oblasti revitalizace parků a podpory biodiverzity zatím probíhá především přípravná fáze. Revitalizace některých klíčových parkových ploch (Solidarita, Ruth Bondyové, Mezi Zahrádkami) i studie úprav dalších lokalit jsou dosud ve fázi rozpracovanosti, což se promítá do nižšího celkového milníku projektu. V oblasti ochrany klimatu je prostor pro posílení systematictější komunikace, automatizaci práce s databázemi environmentálních aktérů a rozvoj osvětových kampaní, které zatím nebyly plně realizovány.

Celkové zhodnocení

Plnění Akčního plánu Oblasti 2 potvrzuje, že Praha 10 postupuje systematicky v oblasti rozvoje zelené infrastruktury, ochrany klimatu a zvyšování čistoty veřejného prostoru. Projekty kombinují rychlé, viditelné zásahy s dlouhodobými koncepčními kroky, které posilují ekologickou stabilitu a odolnost lokality. Oblast „Desítka zelená“ tak přispívá nejen k lepšímu vzhledu městské části, ale především k udržitelnému rozvoji, adaptaci na klimatickou změnu a posilování vztahu obyvatel k místu, kde žijí.

Plnění milníků

75 %



Kvalitativní
plnění

90 %

Oblast 3



Oblast „Desítka udržitelná“ potvrzuje, že MČ Praha 10 postupuje od dílčích ekologických opatření k systematickému a institucionálně ukotvenému modelu udržitelného řízení. Projekty realizované v roce 2025 představují významný posun zejména v oblasti energetického managementu, podpory obnovitelných zdrojů, odpovědného nakládání s odpady a nastavování udržitelné spotřeby v rámci úřadu.

Energetický management jako systémová změna

Nejvýraznějším úspěchem je zavedení komplexního energetického managementu včetně certifikace dle ISO 50001. Byla vytvořena odborná struktura (tým EM, Výbor pro energetický management), přijata směrnice a nastaven systematický monitoring spotřeby energií v objektech MČ.

Tím vznikl profesionální a datově řízený rámec pro dlouhodobé snižování energetické náročnosti, plánování investic a optimalizaci provozu budov. Projekt přináší konkrétní úspory, zvyšuje energetickou efektivitu a vytváří základ pro další rozvoj obnovitelných zdrojů i energetické soběstačnosti.

Energetické společenství – moderní model sdílení energie

Založení Energetického společenství MČ Praha 10 představuje strategický krok směrem k modernímu a komunitnímu hospodaření s energiemi. Registrace spolku a jeho institucionální ukotvení vytváří platformu pro sdílení energie z obnovitelných zdrojů mezi veřejnými institucemi, školami, domácnostmi i dalšími subjekty.

Projekt posiluje energetickou odolnost území, podporuje využívání dotačních programů a vytváří předpoklady pro ekonomicky efektivní a dlouhodobě udržitelný model fungování. Praha 10 se tím řadí mezi progresivní městské části, které aktivně reagují na proměnu energetického trhu.

Odpovědné nakládání s odpady a cirkulární přístup

Významného pokroku bylo dosaženo v oblasti předcházení vzniku odpadů. Projekt kombinuje praktická opatření (omezení jednorázových obalů, posílení separace, bezobalové postupy na akcích MČ, zavádění re-use principů) s osvětou a zapojením veřejnosti.

Kampaň „Desítka bez odpadů“ i spolupráce s dobrovolníky a environmentálními aktéry posilují environmentální gramotnost a podporují skutečnou změnu chování. Projekt má výrazný ekologický i společenský dopad a přispívá k budování cirkulární ekonomiky na lokální úrovni.

Nastavování udržitelné spotřeby v rámci úřadu

Projekt Katalog udržitelného nákupu představuje koncepční krok k odpovědnému a transparentnímu pořízování spotřebního materiálu. Zavedení principů udržitelného nákupu vytváří rámec pro minimalizaci environmentální stopy provozu úřadu, racionalizaci spotřeby a dlouhodobé finanční úspory.

Zároveň vzniká model, který je přenositelný do zřizovaných organizací a může sloužit jako standard odpovědného veřejného zadávání.

Výzvy pro další období

Přestože byl v oblasti energetického managementu dosažen výrazný systémový pokrok, některé dílčí kroky zůstávají ve fázi rozpracovanosti – zejména plná energetická pasportizace objektů a detailní monitoring spotřeby s optimalizačními návrhy. U Energetického společenství je prostor pro aktivnější zapojování dalších subjektů a širší využití dotačních programů. Nejnižší pokrok je zatím patrný u projektu Katalogu udržitelného nákupu, kde se příprava směrnice, katalogu i interní kampaně nachází v počáteční fázi a implementace do praxe bude vyžadovat další metodickou i organizační podporu.

Celkové zhodnocení

Plnění Akčního plánu Oblasti 3 potvrzuje, že Praha 10 přechází od jednotlivých environmentálních opatření k systematickému řízení udržitelnosti. Energetický management s certifikací ISO, založení energetického společenství, aktivní prevence vzniku odpadů i nastavování udržitelné spotřeby vytvářejí pevný institucionální rámec pro dlouhodobé ekologické i ekonomické přínosy. Oblast „Desítka udržitelná“ tak významně posiluje energetickou soběstačnost, finanční odpovědnost i environmentální odolnost městské části a vytváří předpoklady pro stabilní a moderní rozvoj Prahy 10 v podmínkách klimatické i ekonomické transformace.

Plnění milníků

79 %



Kvalitativní
plnění

90 %

Oblast 4



Oblast „Desítka dostupná“ potvrzuje systematický přístup MČ Praha 10 k rozvoji bezpečné, prostupné a vyvážené dopravní infrastruktury. Projekty realizované v roce 2025 kombinují praktická a efektivní opatření, jejichž cílem je posilovat kvalitu veřejného prostoru i každodenní komfort obyvatel.

Zvyšování parkovacích kapacit

Projekt navyšování parkovacích míst přinesl konkrétní a plně realizované výsledky. Instalace parkovacích kontejnerů v lokalitě Oblouková a optimalizace Chodníkového programu (přechod z podélného stání na šikmé či kolmé tam, kde to podmínky umožňují) představují rychlá a efektivní řešení reagující na dlouhodobý deficit parkování.

Projekt se vyznačuje odbornou oporou a cíleným zásahem do nejvíce zatížených lokalit. Přináší kombinaci ekonomické efektivity, zvýšení kapacity a současného zachování bezpečnosti provozu.

Chodníkový program – bezpečnost a koordinace

Chodníkový program představuje stabilizovanou a systematicky řízenou iniciativu obnovy pěší infrastruktury. Monitoring problémových míst, koordinace s TSK a návaznost na technické zásahy pod povrchem umožňují efektivní plánování oprav bez duplicitních zásahů.

Projekt významně přispívá k bezbariérovosti, bezpečnosti chodců a kultivaci veřejného prostoru. Díky koordinaci se správci sítí dochází k ekonomické optimalizaci investic a zvyšuje se kvalita realizovaných úprav. Chodníky tak nejsou opravovány izolovaně, ale jako součást širší koncepce moderního veřejného prostoru.

Podpora alternativní dopravy a multimodality

V oblasti podpory alternativních druhů dopravy probíhá postupné rozšiřování infrastruktury pro cyklisty prostřednictvím instalace cyklostojanů dle podnětů obyvatel. Paralelně MČ aktivně podporuje realizaci strategického projektu tramvajové tratě Počernická, kterému předcházela participace v lokalitě (dodavatelem participace: IPR Praha).

Projekt posiluje multimodalitu, podporuje ekologičtější způsoby přepravy a přispívá ke zklidňování automobilové dopravy. Zvyšuje komfort obyvatel a vytváří předpoklady pro dlouhodobou transformaci dopravního chování ve prospěch udržitelnější mobility.

Školní ulice – pilotní model bezpečného prostoru

Projekt „Školní ulice“ u ZŠ Solidarita představuje téměř plně realizovaný pilotní model zklidnění prostoru před školou. Zavedení ranní regulace dopravy, vytvoření systému K+R a realizace komunitního programu „Školní plácek“ přinesly nový standard práce s veřejným prostorem v okolí škol.

Projekt výrazně zvyšuje bezpečnost dětí, podporuje pěší a cyklistickou dopravu a současně posiluje komunitní rozměr školního prostředí. Jde o moderní a progresivní řešení, které je v souladu s evropskými trendy a vytváří potenciál pro další rozšíření.

Výzvy pro další období


Největší rezervy zůstávají v oblasti podpory alternativních druhů dopravy, kde je realizace cykloinfrastruktury i podpora tramvajové tratě Počernická zatím ve střední fázi a plný dopad těchto opatření se projeví až v dalších letech. Instalace cyklostojanů probíhá postupně dle podnětů a projekt vyžaduje systematictější rozšíření a koncepční ukotvení. U některých aktivit je tak zatím patrný spíše iniciační než plošný dopad na dopravní chování obyvatel. Zmiňovaná realizační „praktická a efektivní opatření“ jsou primárně pozitivní, ale mohou se dostávat do konfrontace s potřebami „dlouhodobého koncepčního plánování“. Absence předchozích datových analýz a dopravní studií jsou rizikem dalšího nedostatečného a nepodloženého rozhodování, a v tomto ohledu vyznačuje Oblast 4 budoucí perspektivu. V této oblasti také postrádáme širší druhový záběr akčních projektů.

Celkové zhodnocení

Plnění Akčního plánu Oblasti 4 potvrzuje, že Praha 10 systematicky zlepšuje dopravní dostupnost, bezpečnost a kvalitu veřejného prostoru. Bylo dosaženo konkrétních výsledků v oblasti parkování, obnovy chodníků i podpory alternativních forem dopravy. Oblast „Desítka dostupná“ tak přispívá k vyváženému dopravnímu systému, který reaguje na aktuální potřeby obyvatel, zvyšuje bezpečnost a současně vytváří předpoklady pro dlouhodobě udržitelnou a moderní mobilitu na území městské části.

Plnění milníků

81 %



Kvalitativní
plnění

70 %

Oblast 5



Oblast „Desítka zdravá“ potvrzuje, že MČ Praha 10 systematicky propojuje zdravotní péči, prevenci, podporu pohybu a komunitní život do jednotného rámce podpory kvality života. Realizované projekty v roce 2025 ukazují posun jak v oblasti institucionální spolupráce se zdravotnickými partnery, tak v konkrétních opatřeních podporujících fyzické i duševní zdraví obyvatel.

Strategické partnerství ve zdravotnictví

Významným krokem je naplňování Memoranda o spolupráci s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady. Projekt „Zkratka domů“ a společné informační kampaně posilují prevenci dlouhodobé hospitalizace a propojení zdravotních a sociálních služeb.

Partnerství vytváří stabilní rámec dlouhodobé spolupráce a přispívá ke zvyšování dostupnosti zdravotních služeb na území městské části. MČ Praha 10 zde vystupuje jako aktivní koordinátor a iniciátor systémových řešení.

Zdravotní plán jako koncepční nástroj

Zásadním milníkem je dokončení Analýzy zdraví a vytvoření Zdravotního plánu MČ Praha 10 pro období 2026–2030. Tento dokument představuje první systematický a meziodborově připravený rámec, který propojuje prevenci, dostupnost péče, zdravotní gramotnost a spolupráci s odbornou veřejností.

Součástí plnění jsou i osvětové akce pro veřejnost a síťování aktérů v oblasti zdravotnictví. Zdravotní plán vytváří pevný základ pro dlouhodobou práci s tématem zdraví napříč věkovými skupinami – od dětí a rodin až po seniory. Aktivita vyplývající ze Zdravotního plánu se propisují do projektů či plnění aktivit (podprojektů) Akčního plánu Strategického plánu.

Podpora prevence a společenského uznání

Projekt podpory bezpříspěvkového dárcovství krve byl realizován v plném rozsahu a nad rámec plánovaných aktivit. Slavnostní předávání Janského plaket nejen oceňuje občany za jejich solidaritu, ale současně posiluje spolupráci s praktickými lékaři a zvyšuje povědomí o významu prevence a zdravotní odpovědnosti.

Projekt má silný symbolický i komunitní rozměr a přispívá k budování důvěry mezi městskou částí, odbornou veřejností a obyvateli.

Rozvoj volnočasové infrastruktury

Výrazného pokroku bylo dosaženo také v oblasti podpory aktivního životního stylu. V roce 2025 došlo k dokončení několika významných projektů volně přístupných dětských hřišť a sportovišť (Adventure Playground, sportovní plocha v Jiráskově aleji, herní plocha Pod Rapidem, Přípotoční, participace Nad Primaskou).

Projekty mají participativní charakter a reagují na konkrétní potřeby obyvatel. Výsledkem je moderní, bezpečná a dostupná infrastruktura pro děti, mládež, rodiny i seniory, která podporuje fyzickou aktivitu, komunitní vazby a duševní pohodu.

Sportovní akce a podpora pohybové gramotnosti

Sportovní akce pořádané MČ Praha 10 představují jednu z neaktivnějších oblastí podpory zdravého životního stylu. Široké spektrum akcí – od běžeckých závodů přes seniorskou olympiádu až po rehabilitační cvičení – oslovuje různé cílové skupiny a podporuje mezigenerační zapojení.

Důležitým přínosem je systematická spolupráce se sportovními kluby, školami a dalšími partnery, rozvoj pohybové gramotnosti a zajištění dotační podpory sportovních aktérů. Projekt významně přispívá k prevenci civilizačních onemocnění a posiluje komunitní život v městské části. Příkladné je systematické mapování sportovních aktérů a oboustranný přínos vzájemné spolupráce s MČ.

Výzvy pro další období

U některých aktivit je zatím patrná fáze postupné implementace. V rámci partnerství s FNKV je projekt „Zkratka domů“ a související informační kampaň realizován pouze částečně a bude vyžadovat další rozvoj a prohloubení spolupráce v praxi. U Zdravotního plánu je sice dokument dokončen, avšak jeho implementace, systematická komunikační kampaň a plné síťování aktérů jsou zatím v počáteční fázi. Rezervy zůstávají také u rozvoje agility prvků a u systematictějšího monitoringu sportovní infrastruktury podle jednotlivých čtvrtí.

Celkové zhodnocení

Plnění Akčního plánu Oblasti 5 potvrzuje, že Praha 10 chápe zdraví jako komplexní téma propojující zdravotní péči, prevenci, pohyb, komunitu i informovanost. Byly vytvořeny silné institucionální základy (Zdravotní plán, partnerství s FNKV) a současně realizovány konkrétní projekty s přímým dopadem na každodenní život obyvatel. Oblast „Desítka zdravá“ tak významně přispívá ke zvyšování kvality života, podpoře aktivního a zdravého životního stylu a budování dlouhodobě odolné a soudržné komunity na území městské části Praha 10.

Plnění milníků

79 %



Kvalitativní
plnění

85 %

Oblast 6



Oblast „Desítka podnikavá“ potvrzuje, že MČ Praha 10 aktivně buduje partnerský vztah s místními podnikateli a systematicky podporuje rozvoj lokální ekonomiky. V roce 2025 byl klíčovým nástrojem této spolupráce projekt „Podnikatel Desítky“, který kombinuje ocenění, networking a mapování podnikatelského prostředí.

Ocenění a zviditelnění kvalitních podnikatelů

Realizace ankety „Podnikatel Desítky“ a slavnostního předávání ocenění proběhla v plném rozsahu. Projekt oceňuje kvalitní podnikatele a živnostníky působící na území Prahy 10 a současně zvyšuje povědomí obyvatel o dostupných službách v lokalitě.

Ocenění má nejen symbolický, ale i praktický dopad – posiluje prestiž místních podnikatelů, podporuje jejich viditelnost a motivuje další subjekty k udržování vysoké kvality služeb. MČ Praha 10 se tím profiluje jako aktivní a vstřícný partner podnikatelské sféry.

Networking a budování vztahů

Projekt má výrazný networkingový rozměr. Vytváří prostor pro vzájemné setkávání podnikatelů, sdílení zkušeností a prezentaci dobré praxe. Posiluje tak vazby mezi podnikatelskou komunitou a městskou částí i mezi samotnými podnikateli navzájem.

Tento přístup přispívá k větší odolnosti lokální ekonomiky, podporuje spolupráci napříč obory a vytváří příznivější podnikatelské prostředí na území městské části.

Mapování podnikatelského prostředí

Součástí projektu je systematické mapování podnikatelů působících na Praze 10. Průběžná aktualizace databáze zvyšuje přehled o podnikatelském prostředí, umožňuje cílenější komunikaci a vytváří základ pro další rozvoj nástrojů podpory.

MČ Praha 10 tak získává kvalitnější data pro plánování spolupráce, organizaci vzdělávacích či networkingových aktivit a pro zapojení podnikatelů do dalších projektů městské části.

Výzvy pro další období

Hlavní aktivita oblasti – anketa a ocenění Podnikatel Desítky – probíhá stabilně, avšak prostor pro další rozvoj spočívá zejména v systematictější práci s databází podnikatelů. Automatizace aktualizace databáze a práce s kontaktními údaji jsou zatím v počáteční fázi, což omezuje plný potenciál dlouhodobé komunikace a cíleného networkingu. Do budoucna bude vhodné posílit analytickou a datovou podporu podnikatelského prostředí a rozšířit nástroje kontinuální spolupráce nad rámec každoroční ankety. Možnou a dlouhodobou výzvou pro budoucí strategické období je zvážení spolupráce také s neziskovým sektorem, a zařazení celé Oblasti 6 pod Oblast 1.

Celkové zhodnocení

Plnění Akčního plánu Oblasti 6 potvrzuje, že Praha 10 systematicky podporuje lokální podnikání prostřednictvím ocenění, networkingu a budování vztahů mezi veřejnou správou a podnikatelskou komunitou. Projekt „Podnikatel Desítky“ posiluje kvalitu služeb, zvyšuje prestiž místních podnikatelů a přispívá k rozvoji stabilního a soudržného ekonomického prostředí. Oblast „Desítka podnikavá“ tak významně podporuje konkurenceschopnost lokality a přispívá k dlouhodobé ekonomické vitalitě městské části Praha 10.

Plnění milníků

85 %



Kvalitativní
plnění
70 %

Oblast 7



Oblast „Desítka vzdělaná“ potvrzuje, že MČ Praha 10 systematicky investuje do kvality školství, rozvoje infrastruktury, podpory prevence i koordinace vzdělávací politiky. V roce 2025 byl patrný výrazný posun jak v oblasti modernizace školských budov, tak v oblasti podpory pedagogů, prevence a spolupráce mezi aktéry vzdělávání.

Modernizace škol a navyšování kapacit

Projekt modernizace škol představuje klíčový investiční program, který zásadně ovlivňuje dostupnost a kvalitu vzdělávání. Byly realizovány rekonstrukce a navyšování kapacit na několika základních školách (např. V Olšinách, Hostýnská, Švehlova, Přípotoční, U Roháčových kasáren), čímž se reaguje na dlouhodobý demografický tlak.

Současně probíhají opatření ke snižování energetické náročnosti budov (zateplení, výměna oken, instalace FVE, modernizace technologií), což přináší nejen finanční úspory, ale i environmentální přínosy. Preventivní opravy a systematická údržba dále zvyšují bezpečnost a technickou kvalitu školního prostředí. Školy se tak postupně stávají moderními, kapacitně dostupnými a energeticky efektivními institucemi.

Primární prevence a bezpečné školní prostředí

Program primární prevence rizikového chování byl plně realizován a stabilizován napříč základními školami. Školy plní minimální preventivní programy, probíhá finanční podpora školních metodiků prevence a systematická spolupráce s odbornými organizacemi.

Prevence je zaměřena nejen na rizikové chování, ale také na podporu duševního zdraví, wellbeing a bezpečné klima třídních kolektivů.

Projekt významně posiluje odborné kapacity škol a sjednocuje přístup k prevenci v celé městské části.

Trenéři ve škole – podpora pohybové gramotnosti

Projekt „Trenéři ve škole“ byl realizován v plném rozsahu včetně rozšíření do třetích ročníků vybraných ZŠ. Zapojení profesionálních trenérů do výuky tělesné výchovy zvyšuje kvalitu pohybových aktivit, podporuje zdravý životní styl a přináší dětem odborné vedení i větší motivaci k pohybu.

Program posiluje spolupráci mezi školami a externími odborníky a představuje moderní model podpory fyzického i duševního zdraví žáků.

MAP IV – koordinovaný rozvoj vzdělávání

Čtvrtá etapa Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP IV) byla plně realizována. Do projektu je zapojeno 49 škol, což výrazně posiluje spolupráci mezi školami, zřizovatelem, neziskovými organizacemi i rodiči.

Projekt zlepšil plánování, monitoring a koordinaci vzdělávacích aktivit a položil pevný základ pro navazující období MAP. Praha 10 tak disponuje profesionálně řízeným rámcem vzdělávací politiky, který podporuje kvalitu, inkluzi a dlouhodobou udržitelnost školského systému.

Obědy pro seniory – propojení škol a komunity

Program „Obědy pro seniory“ představuje stabilní a funkční nástroj sociální podpory využívající infrastrukturu školních jídelen. Projekt zajišťuje dostupné stravování seniorům v tíživé finanční situaci a současně efektivně využívá kapacity škol.

Kromě materiální pomoci má projekt i významný psychosociální přínos – podporuje mezigenerační kontakt, snižuje riziko sociálního vyloučení a posiluje komunitní rozměr škol.

Výzvy pro další období


V oblasti modernizace škol zůstává část investičních akcí ve fázi přípravy či postupné realizace, zejména u některých projektů snižování energetické náročnosti (např. MŠ Dvouletky, ZŠ Gutova, ZŠ Karla Čapka), kde je pokrok zatím omezený. U některých kapacitních projektů pokračuje realizace v několika etapách, což prodlužuje celkový harmonogram. Prostor ke zlepšení je také v systematictější digitalizaci majetkového fondu a v dlouhodobém vyhodnocování rovnoměrnosti sportovní infrastruktury a školských kapacit napříč jednotlivými lokalitami.

Celkové zhodnocení

Plnění Akčního plánu Oblasti 7 potvrzuje, že Praha 10 systematicky buduje kvalitní, kapacitně dostupné a bezpečné školství. Bylo dosaženo významného pokroku v oblasti infrastruktury, energetické efektivity, prevence, podpory pohybu i koordinace vzdělávací politiky. Oblast „Desítka vzdělaná“ tak vytváří pevné základy pro dlouhodobý rozvoj lidského kapitálu, podporuje zdravé a bezpečné prostředí pro děti i pedagogy a přispívá k celkové kvalitě života na území městské části Praha 10.

Plnění milníků

95 %



Kvalitativní
plnění

85 %

Oblast 8



Oblast „Desítka kulturní“ potvrzuje, že MČ Praha 10 dlouhodobě a systematicky rozvíjí kulturní infrastrukturu, podporuje komunitní život a zajišťuje širokou dostupnost kulturních a volnočasových aktivit pro všechny věkové skupiny. Rok 2025 přinesl stabilizaci klíčových programů i významné investiční kroky v oblasti kulturního dědictví a infrastruktury.

Kulturní a komunitní akce – stabilní pilíř identity

Realizace kulturních a volnočasových akcí proběhla v plném rozsahu a potvrdila silnou roli MČ jako organizátora i koordinátora komunitního života. Tradiční i tematické akce (Masopust, Sv. Martin, Vánoce na Desítce, Letní scény, Science Fest, Desítka na 10 aj.) udržují kontinuitu kulturního kalendáře a posilují identitu jednotlivých čtvrtí.

Projekt systematicky spolupracuje s kulturními spolky, podnikateli i komunitními aktéry a podporuje dotační rámec v oblasti kultury. Kulturní nabídka tak není izolovanou produkcí, ale výsledkem síťové spolupráce a aktivního zapojení veřejnosti.

Karta seniora – aktivní stárnutí a komunitní vazby

Projekt Karta seniora byl realizován téměř v plném rozsahu a stal se významným nástrojem podpory aktivního stárnutí. Nabízí seniorům široké spektrum výhod, zvýhodněné vstupy na akce i pravidelný program v Trmalově vile.

Pravidelná komunikace prostřednictvím newsletterů a rozšiřování partnerské sítě posilují informovanost i zapojení seniorů do komunitního života. Projekt prokazatelně zvyšuje sociální soudržnost a podporuje mezigenerační propojení.

Obnova kulturních center – investice do infrastruktury

Strategický význam má modernizace klíčových kulturních objektů, zejména KD Barikádníků a Strašnického divadla. Projekt propojuje stavební obnovu s důrazem na dramaturgickou kvalitu a dlouhodobou udržitelnost provozu.

Tato investice zvyšuje standard kulturní infrastruktury, podporuje profesionalizaci programové nabídky a vytváří kvalitní zázemí pro kulturní a komunitní aktivity v dalších letech.

Péče o kulturní dědictví – obnova vily Karla Čapka

Rekonstrukce vily Karla Čapka představuje zásadní kulturní projekt s nadlokálním přesahem. Obnova probíhá s důrazem na památkovou autenticitu a dlouhodobou technickou udržitelnost. Přihlášení do Programu regenerace městské památkové zóny a zajištění dotačních zdrojů potvrzují systematický přístup MČ k ochraně kulturního dědictví.

Rozcestník kultury – modernizace komunikace

Projekt Rozcestník kultury představuje krok směrem k digitalizaci a sjednocení komunikace kulturních aktivit. Probíhá systematická práce s databází kulturních aktérů a posilování PR komunikace směrem k veřejnosti.

Rozcestník má potenciál stát se centrální platformou pro přehled kulturního dění, posílit koordinaci mezi aktéry a zlepšit orientaci obyvatel v nabídce akcí.

Výzvy pro další období


Největší rezervy jsou patrné u infrastrukturních projektů a digitalizačních nástrojů. Modernizace KD Barikádníků a Strašnického divadla postupuje postupně a celkový milník projektu zůstává zatím na střední úrovni, obdobně jako obnova vily Karla Čapka, kde otevření objektu veřejnosti a zajištění depozitního zázemí dosud nebylo realizováno a plnění těchto aktivit je v přípravě. Výrazně nižší pokrok je také u projektu Rozcestník kultury a u automatizace práce s kulturní databází, kde je zatím rozpracována koncepce, ale plně funkční digitální platforma a systematický monitoring kulturní odolnosti podle čtvrtí jsou ve fázi přípravy. V rámci digitální komunikace je nezbytné cíleně oslovovat zejména teenagerskou cílovou skupinu, a to s cílem zajistit dostatečnou informovanost mezi vedením MČ a platformou „Desítky mladých“ a předejít duplicitní poptávce po již existujících projektech a službách MČ.

Celkové zhodnocení

Plnění Akčního plánu Oblasti 8 potvrzuje, že Praha 10 dlouhodobě buduje živou a stabilní kulturní infrastrukturu. Byla zachována kontinuita tradičních akcí, posílena spolupráce s kulturními aktéry, realizovány významné investice do kulturních objektů a zahájeny kroky ke zpřehlednění komunikace. Oblast „Desítka kulturní“ tak významně přispívá k identitě městské části, podporuje komunitní soudržnost a vytváří kvalitní kulturní zázemí pro současné i budoucí generace obyvatel Prahy 10.

Plnění milníků

89 %



Kvalitativní
plnění

85 %

Oblast 9



Oblast „Desítka přátelská“ potvrzuje, že MČ Praha 10 systematicky buduje silnou sociální infrastrukturu, podporuje rodiny, seniory i další zranitelné skupiny a současně posiluje bezpečnost a dostupnost bydlení. Rok 2025 přinesl stabilizaci klíčových služeb, koncepční rozvoj i konkrétní nástroje pomoci s přímým dopadem na kvalitu života obyvatel.

Komunitní plánování a informovanost (KPSS)

Komunitní plánování sociálních a návazných služeb představuje páteř sociální politiky MČ. Byl zpracován Akční plán KPSS 2024–2026, aktualizován katalog služeb a realizován veletrh sociálních a návazných služeb s účastí více než 40 poskytovatelů.

Projekt výrazně posiluje orientaci obyvatel v systému pomoci, podporuje participaci aktérů a vytváří analyticky podložený rámec pro rozvoj služeb dle reálných potřeb území.

Poradenství a dostupná pomoc

Sociální poradenské centrum poskytuje bezplatné právní, mediační, dluhové i bytové poradenství. Zavedení dluhového poradenství a stabilní provoz centra významně rozšířily dostupnost odborné podpory.

Projekt má silný preventivní charakter – pomáhá stabilizovat životní situaci klientů, předcházet eskalaci problémů a snižovat riziko sociálního vyloučení.

Podpora sociálních a návazných služeb

MČ dlouhodobě podporuje registrované poskytovatele, terénní programy, nízkoprahové služby pro děti a mládež, pěstounství i resocializační aktivity. Projekt přispívá k rozvoji sekundární a terciární prevence a posiluje spolupráci mezi poskytovateli a městskou částí.

Tento stabilní dotační a koordinační rámec posiluje odolnost sociální sítě a kvalitu poskytovaných služeb.

Silná infrastruktura pro rodiny a integraci

Implementace Koncepce rodinné politiky a podpora dětských skupin významně zvyšují dostupnost služeb pro rodiny s dětmi. Projekt reaguje na aktuální potřeby obyvatel a propojuje prorodinná opatření s integrací cizinců.

Program Praha 10 Connects dále posiluje koordinaci integračních aktivit, rozvíjí komunikační nástroje a podporuje síť lokálních aktérů. MČ tak aktivně podporuje sociální soudržnost a zapojení všech obyvatel do komunitního života.

Cílená finanční podpora nejzranitelnějších

Dotační programy pro děti se ZTP/P, oblast paliativní péče a podporu uživatelů tísňové péče byly plně realizovány. Tyto nástroje představují vysoce cílenou pomoc s výrazným dopadem na kvalitu života nejzranitelnějších obyvatel a jejich rodin.

Stabilní sociální a zdravotní péče

Zajištění provozu CSOP a LDN potvrzuje stabilitu páteřních institucí sociální a zdravotní péče na území MČ. Spolupráce při přidělování bytů zvláštního určení posiluje prevenci institucionalizace a umožňuje seniorům a nemocným déle setrvat v přirozeném prostředí.

Dostupné bydlení a správa bytového fondu

Byla nastavena transparentní pravidla přidělování bytů a posílena podpora sociální práce při zabydlování. Systematická pasportizace bytového fondu, monitoring potřeb a informování veřejnosti zvyšují efektivitu využití bytů a podporují dlouhodobou udržitelnost bytové politiky.

Projekty v oblasti bydlení významně přispívají k prevenci bytové nouze a k posílení sociální stability domácností.

Bezpečná Praha 10

Pilotní pěší patroly prevence kriminality, nadstandardní podpora složek IZS a vypracování Koncepce prevence kriminality představují zásadní posun v systematickém řízení bezpečnostní politiky. Aktivita vyplývající z Koncepce prevence kriminality se propisují do projektů či plnění aktivit (podprojektů) Akčního plánu Strategického plánu.

Projekt Bezpečná P10 zvyšuje pocit bezpečí obyvatel, posiluje spolupráci s bezpečnostními složkami a vytváří dlouhodobý strategický rámec prevence.

Výzvy pro další období


Největší rezervy jsou patrné v oblasti dostupného a sociálního bydlení, kde je zajištění plnohodnotného provozu Kontaktního místa pro bydlení zatím v počáteční fázi a celkový milník projektu dosahuje pouze střední úrovně. U oprav bytového fondu pokračuje pasportizace a monitoring potřeb postupně, přičemž prostor k rozvoji zůstává v rychlejší realizaci oprav a zkrácení doby mezi uvolněním bytu a jeho opětovným pronájmem. V oblasti komunitního plánování a informovanosti lze dále posílit aktualizaci online nástrojů a systematictější zapojení dobrovolníků do sociální infrastruktury.

Celkové zhodnocení

Plnění Akčního plánu Oblasti 9 potvrzuje, že Praha 10 systematicky buduje přívětivou, soudržnou a bezpečnou městskou část. Byly posíleny poradenské služby, stabilizována síť sociálních organizací, rozvinuta rodinná politika, podpořeno dostupné bydlení a posílena bezpečnost ve veřejném prostoru. Oblast „Desítka přátelská“ tak významně přispívá k sociální stabilitě, kvalitě života a pocitu bezpečí obyvatel a vytváří pevné základy pro dlouhodobě udržitelný a soudržný rozvoj městské části Praha 10.

Plnění milníků

85 %



Kvalitativní
plnění

85 %

Oblast 10



Oblast „Desítka moderní“ potvrzuje, že MČ Praha 10 přistupuje k rozvoji území koncepčně, sebevědomě a s důrazem na kvalitu veřejného prostoru, participaci a dlouhodobou udržitelnost. V roce 2025 byl patrný výrazný posun zejména v oblasti strategického územního plánování, přípravy významných stavebních záměrů a profesionalizace spolupráce se soukromým sektorem.

Dílčí generel veřejných prostranství – Staré Vršovice

Vyhotovení dílčího generelu Starých Vršovic bylo dokončeno v plném rozsahu. Dokument doplňuje hlavní Generel veřejných prostranství o detailní vrstvu pro urbanisticky složitější území a vytváří precizní podklad pro budoucí úpravy veřejného prostoru.

Generel vznikl na základě participace veřejnosti, což výrazně posiluje legitimitu plánovaných zásahů. Projekt představuje závěrečný krok před aktualizací celoměstského generelu a významně přispívá k systematickému a odborně podloženému řízení rozvoje území.

Vyhlídková věž Malešice – kvalitní příprava stavebního záměru

Byla zpracována kompletní projektová dokumentace pro Zahradní restauraci s vyhlídkovou věží v Malešickém parku a proběhla participace veřejnosti. Projekt tak disponuje kvalitním architektonickým i komunitním zázemím pro další rozhodování o realizaci.

Záměr propojuje moderní architekturu, rekreační funkci a posílení identity lokality. Důraz na odbornou přípravu a dialog s veřejností potvrzuje vysoký standard přípravy investičních projektů MČ.

Revitalizace prostoru u metra Strašnická

Byla zpracována kompletní projektová dokumentace revitalizace širšího okolí stanice metra Strašnická, která patří mezi dlouhodobě prioritní lokality. Projekt směřuje k zásadní proměně místa směrem k modernímu, bezpečnému a pobytově kvalitnímu veřejnému prostoru.

Revitalizace zahrnuje úpravu parkových ploch, zlepšení přehlednosti, doplnění zeleně a posílení bezpečnostních prvků. Zahájení přípravných prací potvrzuje přechod projektu do realizační fáze a představuje významný krok ke zkvalitnění každodenního prostředí obyvatel Strašnic.

Metodika spoluúčasti privátního sektoru

Metodika spoluúčasti developerů na veřejných výdajích představuje strategický a plně funkční nástroj, který zprofesionalizoval jednání s investory a nastavil transparentní a předvídatelný rámec spolupráce.

Projekt přinesl měřitelné finanční i věcné přínosy pro veřejnou infrastrukturu a stal se pevnou součástí rozhodovacích procesů MČ. Aktualizace metodiky včetně tarifní úpravy potvrzuje její živý charakter a dlouhodobou udržitelnost.

Výzvy pro další období

Přestože koncepční dokumenty a metodiky jsou ve vysokém stupni rozpracovanosti, část projektů zůstává ve fázi přípravy realizace. Participace veřejnosti v rámci revitalizace okolí metra Strašnická proběhla již v minulosti, a je proto žádoucí překlenout časový odstup mezi plánováním a zahájením realizace prostřednictvím kvalitativního dotazníkového šetření, které ověří aktuální relevanci participativních výstupů. V tuto chvíli se projekt nachází přibližně v polovině celkového milníku, přičemž plný dopad bude patrný až po zahájení stavebních prací. Výzvou je plánování obnovy objektů a investičních projektů, které vyžadují užší meziodborovou spolupráci nebo jejichž další rozvoj bude podmíněn zajištěním dodatečného financování, což může ovlivnit tempo realizace v následujících letech, či celkový systémový a integrovaný výsledek realizace.

Celkové zhodnocení

Plnění Akčního plánu Oblasti 10 potvrzuje, že Praha 10 systematicky buduje moderní model řízení územního rozvoje. Byly dokončeny klíčové koncepční dokumenty, kvalitně připraveny významné stavební záměry a nastaven profesionální rámec spolupráce se soukromým sektorem. Oblast „Desítka moderní“ tak posiluje kvalitu veřejného prostoru, zvyšuje předvídatelnost rozvoje území a vytváří pevné základy pro dlouhodobě udržitelný, architektonicky kvalitní a participativně řízený rozvoj městské části Praha 10.

Plnění milníků

81 %



Kvalitativní
plnění

85 %

Závěr

Vyhodnocení Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2025–2030 v roce 2025 je realizováno dle postupů nejnovější aktualizace Implementačního plánu Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2025–2030 schválené Usnesením Rady MČ Praha 10 č. 0063/RMČ/2026 ze dne 22. 1. 2026.

Přílohy vyhodnocení

- 1. Akční plán 2025 –
1. a 2. vyhodnocení akčního plánu**
- 2. Akční plán 2026 –
Návrh finančního akčního plánu**
- 3. Participace 2025**
- 4. Participace Mladých 2025**

Příloha 1.

Akční plán 2025 – 1. a 2. vyhodnocení akčního plánu

2025–2030

AKČNÍ PLÁN 2025

**STRATEGICKÉHO PLÁNU
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
MČ PRAHA 10
PRO OBDOBÍ 2025–2030**



AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
OTEVŘENÁ**

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 1

Opatření ↓

I.3.2 Zajištění bezpečnosti úřadu před kybernetickými hrozbami

Cíl ↓

I.3 Úřad městské části je konkurenceschopný zaměstnavatel a strategicky řídí svoji činnost

Indikátor ↓

Kybernetická bezpečnost úřadu a MČ Praha 10

Č. projektu

01_AP2025

Č. projektové karty

**Popis
projektu**

Implementace bezpečnostních opatření na základě analýzy aktiv a rizik v souladu s českou i evropskou legislativou, standardy ochrany dat a požadavky na zajištění vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti.

**Plnění
aktivit**

Plnění požadavků dle Zákona o kybernetické bezpečnosti č. 264/2025 Sb. (1); Plnění projektu "Zvýšení kybernetické bezpečnosti ÚMČ Praha 10" spolufinancovaného IROP (0+); Eliminace rizik dle analýzy aktiv a rizik v rámci pracovní skupiny pro zajištění souladu s evropskou legislativou, ochranou dat a kybernetickou bezpečností. (0+); Zajištění geograficky oddělené lokality pro zálohy dat (0+); Spolupráce s Týden pro Digitální Česko (1); Osvěta kybernetiky na MČ Praha 10 (1)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2023

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
splnění legislativy, školení, vzdělávání

Milník projektu % ↓
30

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Pobuda

Vedoucí úředník ↓
KT-Hatalová – tajemnice
OIN-Karásek, OSRP-Fin

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓

U – Ekonomická – Čásenský ↓
minimalizace rizik fin. ztrát
investice do inovací

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita řízení ÚMČ, ochrana osobních údajů, důvěra zaměstnanců,
školení zaměstnanců, podněty cílových skupin

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓
Rada pro bezpečnou Desítku

B - Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓
bezpečný chod úřadu, kybernetika ÚMČ, osvěta v bezpečnosti

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
sociální osvěta

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓
osvěta ve vzdělávání

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓
modernizace systémů řízení

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ano

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓
informování

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
ÚMČ Praha 10

PÚR – Provedení participace – radní ↓
interní, externí

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
zajištění kybernetické bezpečnosti v lokalitě

Poznámka k doplnění

strana 1 / 12

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 OTEVŘENÁ

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 1

Opatření ↓

I.3.2 Zajištění bezpečnosti úřadu před kybernetickými hrozbami

Cíl ↓

I.3 Úřad městské části je konkurenceschopný zaměstnavatel a strategicky řídí svoji činnost

Indikátor ↓

Kybernetická bezpečnost úřadu a MČ Praha 10

Č. projektu

01_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Implementace bezpečnostních opatření na základě analýzy aktiv a rizik v souladu s českou i evropskou legislativou, standardy ochrany dat a požadavky na zajištění vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti.

Plnění aktivit

Plnění požadavků dle Zákona o kybernetické bezpečnosti č. 264/2025 Sb. (1+); Plnění projektu "Zvýšení kybernetické bezpečnosti ÚMČ Praha 10" spolufinancovaného IROP (1); Eliminace rizik dle analýzy aktiv a rizik v rámci pracovní skupiny pro zajištění souladu s evropskou legislativou, ochranou dat a kybernetickou bezpečností. (1); Zajištění geograficky oddělené lokality pro zálohy dat (0+); Spolupráce s Týden pro Digitální Česko (Fin); Osvěta kybernetiky na MČ Praha 10 (F)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2023

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
splnění legislativy, školení, vzdělávání

Milník projektu % ↓
55

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Pobuda

Vedoucí úředník ↓
KT-Hatalová – tajemnice
OIN-Karásek, OSRP-Fin

Komentář k vyhodnocení aktivit

Kybernetická bezpečnost úřadu a MČ Praha 10 je strategický krok ke zvýšení odolnosti digitální infrastruktury. Realizace zahrnuje zavedení opatření na základě analýzy aktiv a rizik v souladu s legislativou a standardy ochrany dat (zákon č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti, vyhláška č. 410/2025 Sb., směrnice NIS2 (Network and Information Security Directive 2), což zajistí ochranu citlivých informací o bezp. opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu nižších povinností, kontinuitu služeb a snížení kybernetických hrozeb. Implementace proběhne postupně, nejpozději do konce roku 2027.

Plnění kritérií ISO 9001:2016:
Zlepšování služeb pro občany
Efektivita procesů úřadu

Komentář k programovému plnění hodnot

#minimalizace rizik fin. ztrát #investice do inovací #externí dotační zdroje
#kvalita řízení MČ P10 #školení zaměstnanců #důvěra zaměstnanců #podněty cílových skupin #Rada pro bezpečnou Desítku, #bezpečný chod úřadu #osvěta v bezpečnosti, #osvěta ve vzdělávání #modernizace systémů
#Týden pro digitální Česko
#ÚMČ P10 #MČ P10

Plnění program. prohlášení – Efektivní řízení a hospodaření MČ
3. maximalizace využití finančních prostředků z EU fondů při realizaci projektů MČ

IT a Smart Cities
1. digitalizace a elektronizace úřadu i území, vyšší efektivita
7. zavedení dostatečných opatření, aby se zlepšila bezpečnost dat úřadu
8. zavedení chytrých řešení a moderních technologií napříč oblastmi

Poznámka k doplnění

strana 1 / 12

Projekt 01_AP2025 přechází do projektu 01_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Dlouhodobý průběžný projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
OTEVŘENÁ**

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 1

Opatření ↓

I.3.3 Aplikace strategického plánování a řízení na úřadu a z kvalitativního řízení pomocí akčních plánů v kontextu udržitelného rozvoje

Cíl ↓

I.3 Úřad městské části je konkurenceschopný zaměstnavatel a strategicky řídí svoji činnost

Indikátor ↓

Digitalizace, elektronizace a automatizace činností úřadu a MČ Praha 10

Č. projektu

02_AP2025

Č. projektové karty

**Popis
projektu**

Modernizaci technologického zázemí a implementaci vhodných nástrojů zvyšujeme kvalitu a efektivitu služeb a procesů úřadu.

**Plnění
aktivit**

Nové web. stránky Prahy 10 (J); Propojení Usnesení s SP (O); Nový intranet úřadu (O+); Zavádění nového servicedesku Alvao (Fin); Zavedení poplatkového automatu pro hotovostní a bezhotovostní platby (F); Automatizace zpracování dopravních přestupků (Fin); Zavedení portálu Pražana (F); Digitalizace podkladů pro ZMČ (Fin); Digitalizace dokumentů na výstupu/vstupu z/do úřadu (F)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2024

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
splnění projektu

Milník projektu % ↓
80

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Pobuda, Šilar, Čásenský

Vedoucí úředník ↓
KT-Hatalová – tajemnice
OIN-Karásek, OEK-Matisová, ODO-Daniček, OSRP-Fin

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓
úspora zdrojů, úspora energie

U – Ekonomická – Čásenský ↓
investice do technologií,
transparentnost, efektivní řízení zdrojů

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita řízení ÚMČ

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓
bezpečný chod úřadu

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓
zklidnění dopravy, digitalizace přestupkové agendy

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓
technické zabezpečení úřadu

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓
digitalizace úřadu

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ne

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
ÚMČ Praha 10, Praha 10

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
digitalizace území

Poznámka k doplnění

strana 2 / 12

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

OTEVŘENÁ

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 1

Opatření ↓

I.3.3 Aplikace strategického plánování a řízení na úřadu a zkvalitňování řízení pomocí akčních plánů v kontextu udržitelného rozvoje

Cíl ↓

I.3 Úřad městské části je konkurenceschopný zaměstnavatel a strategicky řídí svoji činnost

Indikátor ↓

Digitalizace, elektronizace a automatizace činností úřadu a MČ Praha 10

Č. projektu

02_AP2025

Č. projektové karty

Popis
projektu

Modernizací technologického zázemí a implementací vhodných nástrojů zvyšujeme kvalitu a efektivitu služeb a procesů úřadu.

Plnění
aktivit

Nové web. stránky Prahy 10 (1+); Propojení Usnesení s SP (0+); Nový intranet úřadu (1+); Zavádění nového servicedesku Alvao (Fin); Zavedení poplatkového automatu pro hotovostní a bezhotovostní platby (Fin); Automatizace zpracování dopravních přestupků (Fin); Zavedení portálu Pražana (F); Digitalizace podkladů pro ZMČ (Fin); Digitalizace dokumentů na výstupu/vstupu z/do úřadu (F)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2024

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
splnění projektu

Milník projektu % ↓
85

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Pobuda, Šilar, Čáseňský

Vedoucí úředník ↓
Hatalová – tajemnice
OIN–Karásek, OEK–Matisová, OSRP–Fin

Komentář
k vyhodnocení
aktivit

Projekt přináší moderní digitální prostředí, zlepšuje dostupnost služeb pro občany, zvyšuje efektivitu interních procesů a podporuje transparentnost.
Nové webové stránky Prahy 10 – moderní, uživatelsky přívětivý portál pro občany.
Nový intranet úřadu – zlepšení interní komunikace a sdílení informací.
Servicedesk Alvao – efektivní správa požadavků a incidentů.
Poplatkový automat – hotovostní i bezhotovostní platby pro občany.
Automatizace zpracování dopravních přestupků – zrychlení a zjednodušení procesu.
Portál Pražana – centralizovaný přístup k městským službám.
Digitalizace podkladů pro ZMČ – elektronické materiály pro zastupitelstvo.
Digitalizace dokumentů na vstupu/výstupu – snížení papírové agendy, vyšší efektivita.
Digitalizace procesů a nástrojů k internímu strategickému řízení.

Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany.
Efektivita procesů úřadu.

Komentář
k programovému
plnění hodnot

#úspora zdrojů #úspora energie #investice do technologií
#kvalita řízení MČ P10 #bezpečný chod úřadu #technické zabezpečení úřadu
#zkldnění dopravy #digitalizace přestupkové agendy
#digitalizace úřadu #digitalizace území

Plnění program. prohlášení – IT a Smart Cities
1. digitalizace a elektronizace úřadu i území, vyšší efektivita
2. dokončení elektronického oběhu dokladů
3. vytvoření přívětivějšího a přehlednějšího webu MČ P10
4. využití online nástrojů pro lepší komunikaci s občany
5. zapojení do celoměstských projektů zavádění digitálních služeb pro občany
8. zavedení chytrých řešení a moderních technologií napříč oblastmi
Efektivní řízení úřadu: 1. odpovědný přístup k hospodaření
Doprava: 2. podpora vstřícného parkování

Poznámka k doplnění

strana 2 / 12

Projekt 02_AP2025 přechází do projektu 02_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Dlouhodobý průběžný projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
OTEVŘENÁ**

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 1

Cíl ↓

L1 Radnice je otevřená pro obyvatele Prahy 10

Opatření ↓

I.1.1 Zlepšování elektronických a tištěných informačních nástrojů Prahy 10

Indikátor ↓

Grafická identita MČ Praha 10

Č. projektu

03_AP2025

Č. projektové karty

**Popis
projektu**

Grafická identita jako silný komunikační nástroj v rámci úřadu i lokality MČ Praha 10 s ambicí přenášet (a doslova i nosit) hrdost a sounáležitost obyvatel Prahy 10 s místem, které je moderní, tvůrčí a nadčasové.

**Plnění
aktivit**

Brandmanuál a jeho další interní rozvíjení (**Fin**); Založení prodejního místa-pointu "Merch Me" (**Fin**); Prezentační web <https://praha10.cz/merch> (**Fin**); Prodej na akcích MČ Praha 10 (**F**); Prezentace prodeje v Měsíčníku MČ Praha 10 (**Fin**); Zavedení směrnice nákupu a prodeje QMS QI 61-01-14 (**Fin**); Kontrola hospodaření (**F**)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
99

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Šilar, Čádenský

Vedoucí úředník ↓
Hatalová – tajemnice
OHS–Götzová, OEK–Matisová, KS–Tropp, OSRP–Fin

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓
zapojení veřejnosti, dobrovolnictví

U – Ekonomická – Čádenský ↓
příjem do rozpočtu

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
podněty obyvatel, kvalita úřadu, kvalita života, identita, sousedské
vztahy, důvěra veřejnosti

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
sociální osvěta

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓
kulturní osvěta

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
MČ Praha 10

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
odolnost lokality, konkurenceschopnost lokality

Poznámka k doplnění

strana 3 / 12

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 OTEVŘENÁ

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 1

Cíl ↓

I.1 Radnice je otevřená pro obyvatele Prahy 10

Opatření ↓

I.1.1 Zlepšování elektronických a tištěných informačních nástrojů Prahy 10

Indikátor ↓

Grafická identita MČ Praha 10

Č. projektu

03_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Grafická identita jako silný komunikační nástroj v rámci úřadu i lokality MČ Praha 10 s ambicí přenášet (a doslova i nosit) hrdost a sounáležitost obyvatel Prahy 10 s místem, které je moderní, tvůrčí a nadčasové.

Plnění aktivit

Brandmanuál a jeho další interní rozvíjení (**Fin**); Založení prodejního místa-pointu "Merch Me" (**Fin**); Prezentační web <https://praha10.cz/merch> (**Fin**); Prodej na akcích MČ Praha 10 (**Fin**); Prezentace prodeje v Měsíčníku MČ Praha 10 (**Fin**); Zavedení směrnice nákupu a prodeje QMS QI 61-01-14 (**Fin**); Kontrola hospodaření (**Fin**)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
100

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Šilar, Čáslenský

Vedoucí úředník ↓
Hatalová – tajemnice
OHS–Götzová, OEK–Matisová, KS–Tropp, OSRP–Fin

Komentář k vyhodnocení aktivit

Římská číslice X značící deset je hlavním prvkem nové vizuální identity Prahy 10. Symbol je to přímočarý a signifikantní. Poznáme jej, i když na sebe vezme různé podoby a formy provedení. Síla této identity vybízí ke kreativě a volné interpretaci. Není neosobním, rigidním znakem, ale flexibilním komunikačním jazykem. Proto je tato identita dlouhodobě udržitelná, bude se lehce obměňovat a díky tomu se neomrzí. Zvolené grafické provedení římské číslovky je výrazné natolik, aby komunikaci úřadu ve veřejném prostoru obyvatelé vždy dokázali identifikovat. Desítka je pestrá architektonickou mozaikou a neméně bohatá je i skladba lidí, kteří tuto městskou část nazývají svým domovem. Jednotná vizuální identita a jasné rozpoznatelné logo, které vše spojuje. Nový styl se postupně propisuje do všech komunikačních kanálů, do tiskovin i brandingů radnice.

Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany.
Transparentnost a komunikace. Zapojení veřejnosti a participace.

Komentář k programovému plnění hodnot

#zapojení veřejnosti #dobrovolnictví #příjem do rozpočtu
#podněty obyvatel #kvalita úřadu #kvalita života #sousedské vztahy
#důvěra veřejnosti #sociální osvěta #kulturní osvěta
#konkurenceschopnost lokality #odolnost lokality #prezentace lokality

Plnění program. prohlášení –
Efektivní řízení zdrojů:
2. udržitelné finance
IT a Smart Cities:
4. využití online nástrojů pro lepší komunikaci s občany
6. zavedení nového moderního loga
Kultura:
9. podpoříme propagaci vybraných lokalit v Praze 10, které mají potenciál přilákat pražské i mimopražské návštěvníky a tím zajistit rozvoj těchto míst

Poznámka k doplnění

strana 3 / 12

Projekt 03_AP2025 přechází do projektu 03_AP2026 v rozsahu nových plán. aktivit. Cyklický projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
OTEVŘENÁ**

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 1

Cíl ↓

I.2 Městská část efektivně hospodaří

Opatření ↓

1.2.4 Transparentní hospodaření městské části včetně aktualizace dat v rozklikávacím rozpočtu

Indikátor ↓

Řídící kontrolní systém příspěvkových organizací MČ Praha 10

Č. projektu

04_AP2025

Č. projektové karty

**Popis
projektu**

Elektronický řídicí kontrolní systém příspěvkových organizací dle zákona č. 261/2021 Sb., za účelem rozhodného vlivu MČ na činnost a hospodaření svých zřizovaných organizací. Řídící kontrola a interní audity jsou prováděny dle zákona č. 320/2001 Sb. Příspěvkové organizace jsou kontrolovány zřizovatelem dle zřizovacích listin.

**Plnění
aktivit**

Implementace systému (1+); Kontrola hospodaření rozpočtu (1); Reporting pro zřizovatele ÚMČ P10 (0+); Kontrola dle zřizovacích listin (0+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
splnění legislativy, školení, splnění projektu

Milník projektu % ↓
45

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Čázenský

Vedoucí úředník ↓
KT-Hatalová – tajemnice
OEK-Matisová, OIN-Karásek, OKK-Kosmel

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita řízení ÚMČ, kvalita řízení MČ

U – Ekonomická – Čázenský ↓
minimalizace rizik fin. ztrát, transparentnost, příjem do rozpočtu

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓
technické zabezpečení úřadu

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓
kvalita služeb zřizovaných organizací

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓
technologické zabezpečení úřadu, digitalizace úřadu, školení

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ne

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
ÚMČ Praha 10, Praha 10

Poznámka k doplnění

strana 4 / 12

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 OTEVŘENÁ

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 1

Cíl ↓

I.2 Městská část efektivně hospodaří

Opatření ↓

12.4 Transparentní hospodaření městské části včetně aktualizace dat v rozklíčvacím rozpočtu

Indikátor ↓

Řídící kontrolní systém příspěvkových organizací MČ Praha 10

Č. projektu

04_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Elektronický řídicí kontrolní systém příspěvkových organizací dle zákona č. 261/2021 Sb., za účelem rozhodného vlivu MČ na činnost a hospodaření svých zřizovaných organizací. Řídící kontrola a interní audity jsou prováděny dle zákona č. 320/2001 Sb. Příspěvkové organizace jsou kontrolovány zřizovatelem dle zřizovacích listin.

Plnění aktivit

Implementace systému (1+); Kontrola hospodaření rozpočtu (1+); Reporting pro zřizovatele ÚMČ P10 (1+); Kontrola dle zřizovacích listin (1+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
splnění legislativy, školení, splnění projektu

Milník projektu % ↓
55

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Čáseňský

Vedoucí úředník ↓
KT–Hatalová – tajemnice
OEK–Matisová, OIN–Karásek, OKK–Kosmel

Komentář k vyhodnocení aktivit

Projekt zavádí elektronický řídicí a kontrolní systém pro příspěvkové organizace, což významně posiluje schopnost Městské části Praha 10 řídit, kontrolovat a vyhodnocovat. Projekt výrazně modernizuje způsob, jakým MČ Praha 10 kontroluje, řídí a podporuje své příspěvkové organizace. Přináší transparentnost, právní jistotu, vyšší efektivitu a profesionální standard kontroly hospodaření i činnosti organizací. Jeho přínos tak zasahuje nejen úřad a organizace, ale i veřejnost díky lepší kvalitě poskytovaných služeb

Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany.
Efektivita procesů úřadu. Transparentnost a komunikace.

Projekt se řídí Zákonem č.: 231/2025 Sb., o řízení a kontrole veřejných financí a Zřizovacími listinami jednotlivých příspěvkových organizací.

Komentář k programovému plnění hodnot

#minimalizace rizik fin. ztrát #transparentnost #příjem do rozpočtu
#kvalita řízení MČ #technologické zabezpečení úřadu
#kvalita služeb zřizovaných organizací
#digitalizace úřadu #školení

Plnění program. prohlášení –
IT a Smart Cities:
1. digitalizace a elektronizace úřadu i území, vyšší efektivita
2. dokončení elektronického oběhu dokladů

Efektivita a hospodaření městské části:
1. odpovědný přístup k hospodaření
2. udržitelné finance a transparentní vynakládání financí

Poznámka k doplnění

strana 4 / 12

Projekt 04_AP2025 přechází do projektu 05_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Dlouhodobý průběžný projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
OTEVŘENÁ**

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 1

Cíl ↓

I.2 Městská část efektivně hospodaří

Opatření ↓

1.2.4 Transparentní hospodaření městské části včetně aktualizace dat v rozkládacím rozpočtu

Indikátor ↓

Digitalizace a monitoring založených společností MČ Praha 10

Č. projektu

05_AP2025

Č. projektové karty

Popis
projektu

Digitalizace účetnictví akciové společnosti Praha 10 – Majetková, a.s. za účelem automatizace a kontroly MČ v činnosti založených společností. Interní audit jsou prováděny dle zákona č. 320/2001 Sb. Majetková, a.s. má smluvní povinnost reportovat. MČ monitoruje kvalitu služeb a jejich relevanci.

Plnění
aktivit

Digitalizace systému (0); Reporting vůči majiteli (0); Monitoring kvality služeb a spokojenosti uživatelů se službami (0); Monitoring nabídky služeb v souladu s veřejným zájmem (0)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
analýza

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření, ověření relevance

Milník projektu % ↓
0

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Čázenský, Pek

Vedoucí úředník ↓
KT-Hatalová – tajemnice
OEK-Matisová, OIN-Karásek, OKK-Kosmel, OSRP-Fin

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita řízení ÚMČ, kvalita řízení MČ, podněty obyvatel

U – Ekonomická – Čázenský ↓
minimalizace rizik fin. ztrát, transparentnost, příjem do rozpočtu

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓
kvalita služeb založených společností

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓
digitalizace úřadu

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ano

PÚR – Provedení participace – radní ↓
interně

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓
dotazování

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
zvyšování nabídky služeb v lokalitě

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
ÚMČ Praha 10, Praha 10

Poznámka k doplnění

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 OTEVŘENÁ

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 1

Cíl ↓

I.2 Městská část efektivně hospodaří

Opatření ↓

I.3.1 Posilování kvality a stability řízení ÚMČ včetně personálního obsazení a předcházení fluktuace zaměstnanců

Indikátor ↓

Digitalizace a monitoring založených společností MČ Praha 10

Č. projektu

05_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Digitalizace účetnictví akciové společnosti Praha 10 – Majetková, a.s. za účelem automatizace a kontroly MČ v činnosti založených společností. Interní audity jsou prováděny dle zákona č. 320/2001 Sb. Majetková, a.s. má smluvní povinnost reportovat. MČ monitoruje kvalitu služeb a jejich relevanci.

Plnění aktivit

Digitalizace systému (1); Reporting vůči majiteli (0); Monitoring kvality služeb a spokojenosti uživatelů se službami (0); Monitoring nabídky služeb v souladu s veřejným zájmem (0)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
analýza

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření, ověření relevance

Milník projektu % ↓
15

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Čáslenský, Pek

Vedoucí úředník ↓
KT–Hatalová – tajemnice
OEK–Matisová, OIN–Karásek, OKK–Kosmel, OSRP–Fin

Komentář k vyhodnocení aktivit

Projekt představuje zásadní krok ke zvýšení transparentnosti, efektivity a kontroly nad činností založených společností, zejména akciové společnosti Praha 10 – Majetková, a.s.. Jeho hlavním cílem je digitalizovat účetnictví a vytvořit robustní mechanismy pro průběžné sledování kvality služeb, plnění povinností a soulad činností se zájmy. Projekt má vysokou strategickou hodnotu: zvyšuje dohled nad založenými společnostmi, přináší datově podložené řízení, posiluje transparentnost a orientaci služeb na potřeby občanů. Jeho dokončení výrazně zlepší schopnost MČ vykonávat odpovědné vlastnické řízení a podporovat kvalitní veřejné služby.

Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany.
Efektivita procesů úřadu. Transparentnost a komunikace.
Projekt se řídí Zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a Smluvní a statutární povinnosti založených společností.

Komentář k programovému plnění hodnot

#minimalizace rizik fin. ztrát #transparentnost #příjem do rozpočtu
#kvalita řízení MČ #kvalita služeb založených organizací
#digitalizace úřadu

Plnění program. prohlášení –
IT a Smart Cities:
1. digitalizace a elektronizace úřadu i území, vyšší efektivita
2. dokončení elektronického oběhu dokladů

Efektivita a hospodaření městské části:
1. odpovědný přístup k hospodaření
2. udržitelné finance a transparentní vynakládání financí

Poznámka k doplnění

strana 5 / 12

Projekt 05_AP2025 přechází do projektu 06_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Dlouhodobý průběžný projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
OTEVŘENÁ**

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 1

Opatření ↓

I.3.1 Posilování kvality a stability úřadu městské části včetně personálního obsazení a předcházení fluktuace zaměstnanců

Cíl ↓

I.3 Úřad městské části je konkurenceschopný zaměstnavatel a strategicky řídí svoji činnost

Indikátor ↓

Konkurenceschopný zaměstnavatel ÚMČ Praha 10

Č. projektu

06_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Úřad pečuje o své zaměstnance, zná jejich potřeby, vzdělává je, ohodnocení doplňuje benefity, klade důraz na jejich zdraví a prostřednictvím pružné pracovní doby také na mimopracovní život.

Plnění aktivit

Onboarding Průvodce zaměstnance (1); Digitalizace nástupního formuláře (1+); Digitalizace interních školení (0+); Zkvalitňování interních školení (0+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření, školení, vzdělávání

Milník projektu % ↓
70

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Šilar

Vedoucí úředník ↓
KT-Hatalová-tajemnice
OHS-Götzová, OIN-Karásek, OP-Trmalová, OSRP-Fin

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓

U – Ekonomická – Čásenský ↓
zvyšování konkurenceschopnosti

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
podněty zaměstnanců, kvalita úřadu, kvalita života,
důvěra zaměstnanců, personální nástup zaměstnanců

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓
systémový nástup zaměstnanců, interní vzdělávání, digitalizace procesů úřadu

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ano

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
ÚMČ Praha 10

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓

Poznámka k doplnění

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 OTEVŘENÁ

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 1

Opatření ↓

I.3.1 Posilování kvality a stability úřadu městské části včetně personálního obsazení a předcházení fluktuace zaměstnanců

Cíl ↓

I.3 Úřad městské části je konkurenceschopný zaměstnavatel a strategicky řídí svoji činnost

Indikátor ↓

Konkurenceschopný zaměstnavatel ÚMČ Praha 10

Č. projektu

06_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Úřad pečuje o své zaměstnance, zná jejich potřeby, vzdělává je, ohodnocení doplňuje benefity, klade důraz na jejich zdraví a prostřednictvím pružné pracovní doby také na mimopracovní život.

Plnění aktivit

Onboarding Průvodce zaměstnance (F); Digitalizace nástupního formuláře (F); Digitalizace interních školení (F); Zkvalitňování interních školení (1+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
85

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Šilar

Vedoucí úředník ↓
KT–Hatalová–tajemnice
OHS–Götzová, OIN–Karásek, OP–Trmalová, OSRP–Fin

Komentář k vyhodnocení aktivit

Projekt zvyšuje spokojenost zaměstnanců, efektivitu procesů a konkurenceschopnost úřadu na trhu práce.

Onboarding – Průvodce zaměstnance – zajištění hladkého nástupu nových pracovníků.
Digitalizace nástupního formuláře – zjednodušení administrativy při nástupu.
Digitalizace interních školení – dostupnost vzdělávání online a úspora nákladů.
Zkvalitňování interních školení – rozvoj kompetencí a profesního růstu.

Plnění ISO 9001:2016:
Zlepšování služeb pro občany.
Efektivita procesů úřadu.
Interní rozvoj a vzdělávání.

Komentář k programovému plnění hodnot

#zvyšování konkurenceschopnosti
#podněty zaměstnanců #kvalita ÚMČ #kvalita života MČ
#důvěra zaměstnanců #personalistika #interní vzdělávání
#digitalizace úřadu
#ÚMČ P10 #MČ P10

Plnění program. prohlášení –
IT a Smart Cities
1. digitalizace a elektronizace úřadu i území, vyšší efektivita
4. využití online nástrojů pro lepší komunikaci s občany
8. zavedení chytrých řešení a moderních technologií napříč oblastmi

Poznámka k doplnění

strana 6 / 12

Projekt 06_AP2025 přechází do projektu 02_AP2026 a dále je jeho součástí. Cyklický projekt resp. podprojekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
OTEVŘENÁ**

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 1

Cíl ↓

I.2 Městská část efektivně hospodaří

Opatření ↓

I.2.3 Využívání dotačních příležitostí

Indikátor ↓

Dotace 2025 MČ Praha 10

Č. projektu

07_AP2025

Č. projektové karty

**Popis
projektu**

Dotační programy pro rok 2025 s příjmem žádostí od 1.10. 2024 do 31.10. 2024 v oblastech: Kultura; Sport, mládež a volný čas; Sociální a zdravotní oblast; Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj. Alokace 2025 Kč 24 157 000,- k podpoře externích projektů místních iniciativ určených pro občany MČ Prahy 10 prostřednictvím přímé finanční podpory jednotlivcům nebo organizacím.

**Plnění
aktivit**

Administrace dotací (1+); Uzavření případů (0+); Evidence plnění strategických cílů a opatření dotačními projekty (0)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření, splnění projektu

Milník projektu % ↓
35

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Lojda

Vedoucí úředník ↓
OKP-Persein, OVP-Hořejší

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓
ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj, podpora
environmentálních aktérů

U – Ekonomická – Čásenský ↓
zvyšování konkurenceschopnosti, investice do odolnosti lokality

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita úřadu, podněty aktérů

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓
zvyšování odolnosti lokality

B - Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
podpora aktérů ze sociální a zdravotní oblasti

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓
podpora aktérů z oblasti kultury, volného času a sportu

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ano

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
ÚMČ Praha 10, Praha 10

PÚR – Provedení participace – radní ↓
interní, setkávání s komunitními aktéry, networking, udržování živé
kontaktní databáze

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓

Poznámka k doplnění

MČ je poskytovatelem dotací. Efektivita hosp. je vyjádřena vícezdrojovým financováním a odolností lokality.

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 OTEVŘENÁ

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 1

Cíl ↓

I.2 Městská část efektivně hospodaří

Opatření ↓

I.2.3 Využívání dotačních příležitostí

Indikátor ↓

Dotace 2025 MČ Praha 10

Č. projektu

07_AP2025

Č. projektové karty

**Popis
projektu**

Dotační programy pro rok 2025 s příjmem žádostí od 1.10. 2024 do 31.10. 2024 v oblastech: Kultura; Sport, mládež a volný čas; Sociální a zdravotní oblast; Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj. Alokace 2025 Kč 24 157 000,- k podpoře externích projektů místních iniciativ určených pro občany MČ Prahy 10 prostřednictvím přímé finanční podpory jednotlivcům nebo organizacím.

**Plnění
aktivit**

Administrace dotací (1+); Uzavření případů (1+); Evidence plnění strategických cílů a opatření dotačními projekty (0+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
60

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Lojda

Vedoucí úředník ↓
OKP–Persein, OVP–Hořejší

**Komentář
k vyhodnocení
aktivit**

Dotační programy pro rok 2025 představují klíčový nástroj přímé podpory místních iniciativ a aktivních aktérů na území MČ Praha 10. S celkovou alokací 24 157 000 Kč projekt významně posiluje občanské aktivity v oblasti kultury, sportu a volného času, sociálních a zdravotních služeb i ochrany životního prostředí. Díky své šíři i transparentně vedené administraci představuje projekt stabilní a efektivní pilíř rozvoje Prahy 10.

Plnění ISO 9001:2016:
Zlepšování služeb pro občany.
Efektivita procesů úřadu.
Zapojení veřejnosti a participaci.

Projekt se řídí Metodikou dotačních programů MČ Praha 10 a Rozpočtem MČ Praha 10.

**Komentář
k programovému
plnění hodnot**

#ochrana životního prostředí #podpora environmentálních aktérů
#podpora aktérů ze sociální a zdravotní oblasti
#podpora aktérů z oblasti kultury, sportu a volného času #zapojení veřejnosti
#konkurenceschopnost lokality #investice do odolnosti lokality
#participace obyvatel #podněty obyvatel
#kvalita úřadu #kvalita života #sousedské vztahy #networking
#udržování živé kontaktní databáze #spolupráce obyvatel a ÚMČ P10

Plnění program. prohlášení –
Dotační politika
1. zajištění efektivního a účelného systému investičních a neinvestičních dotací, 2. udržení transparentního a hospodárného systému dotací, 3. podpora projektů, které jsou z pohledu MČ prokazatelně užitečné, 4. využití transparentní a nediskriminační metodiky a hodnocení projektů

Poznámka k doplnění

strana 7 / 12

Projekt 07_AP2025 má kontinuitu v projektu 07_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Cyklický jednoletý projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
OTEVŘENÁ**

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 1

Cíl ↓

I.2 Městská část efektivně hospodaří

Opatření ↓

I.2.3 Využívání dotačních příležitostí

Indikátor ↓

Zásobník 2025 MČ Praha 10

Č. projektu

08_AP2025

Č. projektové karty

**Popis
projektu**

Projektový soutěžní program k podpoře místních projektů malého rozsahu (do 50 tis. Kč) s cílem podpořit aktivní fyzické a právnické osoby. Projekty se zaměřují na zlepšení veřejného prostranství a podporu komunitních aktivit s příjmem žádostí od 1. do 15. dubna 2025. Alokace 2025 je 735 000 Kč.

**Plnění
aktivit**

Administrace dotací (1+); Uzavření případů (0+); Evidence plnění strategických cílů a opatření dotačními projekty (0)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření, splnění projektu

Milník projektu % ↓
35

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Lojda

Vedoucí úředník ↓
OKP-Persein, OVP-Hořejší

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓
podpora environmentálních aktérů, podpora udržitelných komunit

U – Ekonomická – Čásenský ↓
zvyšování konkurenceschopnosti, investice do odolnosti lokality

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita úřadu, podněty aktérů

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓
zvyšování odolnosti lokality

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
podpora aktérů ze sociální a zdravotní oblasti, podpora sociálních a zdravotních komunit

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓
podpora aktérů z oblasti kultury, volného času a sportu, podpora kulturních, volnočasových a sportovních komunit

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ano

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
ÚMČ Praha 10, Praha 10

PÚR – Provedení participace – radní ↓
interní, setkávání s komunitními aktéry, networking, udržování živé kontaktní databáze

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓

Poznámka k doplnění

MČ je poskytovatelem dotací. Efektivita hosp. je vyjádřena vícezdrojovým financováním a odolností lokality.

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 OTEVŘENÁ

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 1

Cíl ↓

I.2 Městská část efektivně hospodář

Opatření ↓

I.2.3 Využívání dotačních příležitostí

Indikátor ↓

Zásobník 2025 MČ Praha 10

Č. projektu

08_AP2025

Č. projektové karty

Popis
projektu

Projektový soutěžní program k podpoře místních projektů malého rozsahu (do 50 tis. Kč) s cílem podpořit aktivní fyzické a právnické osoby. Projekty se zaměřují na zlepšení veřejného prostranství a podporu komunitních aktivit s příjmem žádosti od 1. do 15. dubna 2025. Alokace 2025 je 735 000 Kč.

Plnění
aktivit

Administrace dotací (Fin); Uzavření případů (F); Evidence plnění strategických cílů a opatření dotačními projekty (0+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření, splnění projektu

Milník projektu % ↓
90

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Lojda

Vedoucí úředník ↓
OKP–Persein, OVP–Hořejší

Komentář
k vyhodnocení
aktivit

Projekt Zásobník 2025 představuje cílený a efektivní nástroj na podporu malých komunitních záměrů do 50 000 Kč. Díky jednoduché soutěžní formě a rychlé administraci nabízí prostor pro aktivní obyvatele, spolky i menší organizace, které chtějí zlepšovat své bezprostřední okolí. Zásobník 2025 je flexibilní, dostupný a efektivní mechanismus podpory. Přináší rychlé, lokálně relevantní výsledky, aktivizuje občany a vytváří prostor pro inovaci i spolupráci. Z pohledu nákladů i dopadů představuje jeden z neefektivnějších nástrojů MČ Praha 10 pro rozvoj komunitních aktivit a kultivaci veřejného prostoru.

Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany.
Efektivita procesů úřadu. Zapojení veřejnosti a participaci.

Projekt se řídí Metodikou dotačních programů MČ Praha 10 a Rozpočtem MČ Praha 10.

Komentář
k programovému
plnění hodnot

#ochrana životního prostředí #podpora environmentálních aktérů
#podpora aktérů ze sociální a zdravotní oblasti
#podpora aktérů z oblasti kultury, sportu a volného času #zapojení veřejnosti
#konkurenceschopnost lokality #investice do odolnosti lokality
#participace obyvatel #podněty obyvatel
#kvalita úřadu #kvalita života #sousedské vztahy #networking
#udržování živé kontaktní databáze #spolupráce obyvatel a ÚMČ P10

Plnění program. prohlášení –
Dotační politika

1. zajištění efektivního a účelného systému investičních a neinvestičních dotací, 2. udržení transparentního a hospodárného systému dotací, 3. podpora projektů, které jsou z pohledu MČ prokazatelně užitečné, 4. využití transparentní a nediskriminační metodiky a hodnocení projektů

Poznámka k doplnění

strana 8 / 12

Projekt 08_AP2025 má kontinuitu v projektu 08_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Cyklický jednoletý projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
OTEVŘENÁ**

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 1

Opatření ↓

I.3.3 Aplikace strategického plánování a strategického řízení na úřadu a z kvalitativního řízení pomocí akčních plánů v kontextu udrž. rozvoje

Cíl ↓

I.3 Úřad městské části je konkurenceschopný zaměstnavatel a strategicky řídí svoji činnost

Indikátor ↓

Implementace 2025

Č. projektu

09_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Vytvoření Implementačního plánu Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 na období 2025–2030.

Plnění aktivit

Implementační plán 2025–2030 (F); Realizace Akčního plánu 2025 (1); Zavedení nového systému implementace (1); Sjednocení vyhodnocovacích procesů úřadu (0+); Zefektivnění pracovních kapacit (1); Snížení administrativní zátěže (0+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
splnění projektu

Milník projektu % ↓
50

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Valovič – starosta

Vedoucí úředník ↓
KT-Hatalová-tajemnice
OSRP-Fin

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓
plnění cílů environmentální oblasti

U – Ekonomická – Čásenský ↓
investice do procesů

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
důvěra zaměstnanců, kvalita úřadu, kvalita řízení MČ, dlouhodobý dopad

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓
plnění cílů bezpečnosti

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓
plnění cílů bezpečnosti

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
plnění cílů prevence

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓
plnění cílů prevence

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓
plnění cílů prevence

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓
plnění cílů smart-city

SC – Mobilita – Pobuda ↓
plnění cílů smart-city

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓
plnění cílů smart-city

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓
plnění cílů smart-city

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
plnění cílů participace a územního rozvoje

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓
plnění cílů participace a územního rozvoje

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
ÚMČ Praha 10, Praha 10

PÚR – Provedení participace – radní ↓
plnění cílů participace a územního rozvoje

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
plnění cílů participace a územního rozvoje

Poznámka k doplnění

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 OTEVŘENÁ

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 1

Opatření ↓

I.3.3 Aplikace strategického plánování a strategického řízení na úřadu a zkvalitňování řízení pomocí akčních plánů v kontextu udrž. rozvoje

Cíl ↓

I.3 Úřad městské části je konkurenceschopný zaměstnavatel a strategicky řídí svoji činnost

Indikátor ↓

Implementace 2025

Č. projektu

09_AP2025

Č. projektové karty

Popis
projektu

Vytvoření Implementačního plánu Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 na období 2025–2030.

Plnění
aktivit

Implementační plán 2025–2030 (Fin); Realizace Akčního plánu 2025 (Fin); Zavedení nového systému implementace (F); Sjednocení vyhodnocovacích procesů úřadu (1+); Zefektivnění pracovních kapacit (1+); Snížení administrativní zátěže (1+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
splnění projektu, vyhodnocení

Milník projektu % ↓
80

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Valovič – starosta

Vedoucí úředník ↓
KT-Hatalová-tajemnice
OSRP-Fin

**Komentář
k vyhodnocení
aktivit**

Implementace 2025 přinesla zásadní kultivaci řízení celé MČ Praha 10. Vytvořením Implementačního plánu 2025–2030 se poprvé podařilo propojit strategické cíle, konkrétní projekty, odpovědnosti, měřitelné indikátory i cíle programových prohlášení do jednotné a přehledné struktury. Nový systém implementace posílil predikovatelnost, zavedl jednotnou logiku napříč odbory a vytvořil základ pro to, aby projekty byly řízeny konzistentně a transparentně. Sjednocení vyhodnocovacích procesů přineslo jasná pravidla, jednotné šablony a rytmus, který umožňuje vedení i odborům sledovat pokrok jednodušeji, rychleji a srovnatelně.

Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany. Efektivita procesů úřadu. Transparentnost a komunikace. Zapojení veřejnosti a participace. Interní rozvoj a vzdělávání.

**Komentář
k programovému
plnění hodnot**

#plnění programových kritérií #plnění strategických cílů #plnění projektů
#odpovědnost #garance #řízení rizik #kontrola #rozvoj #prohlášení rady
#důvěra obyvatel #důvěra zaměstnanců
#participace obyvatel #podněty obyvatel #kvalita řízení ÚMČ #dlouhodobý dopad
#kvalita života #spolupráce obyvatel a ÚMČ P10
#efektivní řízení zdrojů
Plnění program. prohlášení –
Životní prostředí a udržitelnost, Místní agenda 21 (nyní M2050):
11. mezinárodní metodou M2050 budeme dále hodnotit a zvyšovat lokální kvalitu života obyvatel a naplňovat udržitelný rozvoj, se zapojením občanů prostřednictvím NSZM IT-Smart Cities:
1. digitalizace a elektronizace ÚMČ a MČ P10, 8. zavádění chytrých řešení a moderních technologií napříč oblastmi v rámci koncepce Smart Cities
Efektivní řízení a hospodaření: 1. odpovědný přístup, 6. transparentní řízení

Poznámka k doplnění

strana 9 / 12

Projekt 09_AP2025 přechází do projektu 09_AP2026 v navazujícím rozsahu.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
OTEVŘENÁ**

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 1

Cíl ↓

L1 Radnice je otevřená pro obyvatele Prahy 10

Opatření ↓

L1.3 Vytvoření metodiky participace a aktualizace Metodiky participativních rozpočtů

Indikátor ↓

Participace 2025

Č. projektu

10_AP2025

Č. projektové karty

**Popis
projektu**

Participační plán ve spektru 360°participace; fragmentárně dle forem participace – informování, dotazování, ankety, podněty, neformální setkávání, např. Strategie tour, Kafe na úřadě; dle cílových skupin – Fórum mladých, Sněm žáků, specifický Moje stopa ve škole; rodiny, podnikatelé, školy, (kulturní, sociální, sportovní, environmentální, komunitní) aktéři, developři apod; dle finančních schémat např. Mládež kraje, externí dotační výzvy, interní dotace a zásobník.

**Plnění
aktivit**

Plnění participačního plánu 2025 (1+); Evidence participací pro systematické zpracování podnětů (1+); Evidence projektů AP s plánovaným způsobem zakončení „kvalitativní šetření“ (0); Realizace nebo koordinace finančních zdrojů (F)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
65

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Valovič – starosta, Maršálek, Počarovský, Kašpar, Šutka, Lojda, Pobuda

Vedoucí úředník ↓
KT-Hatalová-tajemnice
OSRP-Fin

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓

U – Ekonomická – Čásenský ↓
transparentnost, efektivní řízení zdrojů

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
podněty obyvatel, podněty zaměstnanců úřadu, podněty akterů,
podněty studentů, podněty developerů

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ano

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓
360°, informování, dotazování, ankety, podněty, strategie tour, kafe na
úřadě, participace cílových skupin

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
ÚMČ Praha 10, Praha 10

PÚR – Provedení participace – radní ↓
interní, externí

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
strategický a sebevědomý rozvoj v rámci spolupráce

Poznámka k doplnění

strana 10 / 12

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 OTEVŘENÁ

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 1

Cíl ↓

L1 Radnice je otevřená pro obyvatele Prahy 10

Opatření ↓

L1.3 Vytvoření metodiky participace a aktualizace Metodiky participativních rozpočtů

Indikátor ↓

Participace 2025

Č. projektu

10_AP2025

Č. projektové karty

Popis
projektu

Participační plán ve spektru 360° participace; fragmentárně dle forem participace – informování, dotazování, ankety, podněty, neformální setkávání, např. Strategie tour, Kafe na úřadě; dle cílových skupin – Fórum mladých, Sněm žáků, specifický Moje stopa ve škole; rodiny, podnikatelé, školy, (kulturní, sociální, sportovní, environmentální, komunitní) aktéři, developři apod; dle finančních schémat např. Mládež kraje, externí dotační výzvy, interní dotace a zásobník.

Plnění
aktivit

Plnění participačního plánu 2025 (Fin); Evidence participací pro systematické zpracování podnětů (F); Evidence projektů AP s plánovaným způsobem zakončení „kvalitativní šetření“ (F); Realizace nebo koordinace finančních zdrojů (Fin)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
95

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Valovič – starosta, radní

Vedoucí úředník ↓
KT-Hatalová-tajemnice
OSRP-Fin

Komentář
k vyhodnocení
aktivit

Projekt podporuje otevřenou komunikaci, zapojení občanů a transparentní rozhodování, čímž posiluje vzájemnou spolupráci a důvěru veřejnosti v činnost MČ Praha 10. Participace 2025 přináší moderní, inkluzivní a systematický způsob, jak do rozhodování městské části aktivně zapojit obyvatele, školy, mládež, komunitu i odborné aktéry – a tím zvyšuje kvalitu projektů, posiluje důvěru veřejnosti a zlepšuje život na Praze 10.

Plnění ISO 9001:2016:
Zlepšování služeb pro občany.
Efektivita procesů úřadu.
Transparentnost a komunikace.
Zapojení veřejnosti a participace.

Komentář
k programovému
plnění hodnot

#efektivní řízení zdrojů #investice do spolupráce se stakeholdery
#kvalita řízení ÚMČ #kvalita života
#participace 360° #transparentnost #spolupráce obyvatel a ÚMČ P10
#dlouhodobý dopad #sebevědomý rozvoj MČ
Plnění program. prohlášení –
Efektivní řízení a hospodaření MČ:
4. radnice funguje ve vztahu k občanům vstřícně a efektivně, 6. transparentní řízení
7. efektivní spolupráce s MHMP
Životní prostředí a udržitelnost, Místní agenda 21 (nyní M2050):
11. mezinárodní metodou M2050 budeme dále hodnotit a zvyšovat lokální kvalitu života obyvatel a naplňovat udržitelný rozvoj, se zapojením občanů prostřednictvím NSZM IT-Smart Cities:
1. digitalizace a elektronizace ÚMČ a MČ P10, 8. zavádění chytrých řešení a moderních technologií napříč oblastmi v rámci koncepce Smart Cities

Poznámka k doplnění

Projekt 10_AP2025 přechází do projektu 10_AP2026 v plném plánovaném rozsahu

strana 10 / 12

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
OTEVŘENÁ

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 1

Cíl ↓

I.1 Radnice je otevřená pro obyvatele Prahy 10

Opatření ↓

I.1.2 Rozvíjení info. a particip. nástrojů, které umožní obyv. i mladé gen. získat dobré povědomí o rozvoji Prahy 10 a zapojit se do rozhodování

Indikátor ↓

Moje stopa ve škole MČ Praha 10

Č. projektu

11_AP2025

Č. projektové karty

Popis
projektu

Participativní rozpočtový program pro žáky od 4. ročníku výše, k jejich zapojení do rozhodování o podobě školy a školního prostředí – prostřednictvím žákovských projektů, které mezi sebou soutěží. MČ Praha 10 poskytuje na realizaci vítězného projektu 35 tis. Kč a 4 tis. Kč na koordinaci. Projekt je metodicky veden aktivním učitelem školy a profesionálem ÚMČ. Procesem žáci získávají demokratické principy, tým. spolupráci a umění veřejného vystupování při prezentaci a obhajobě.

Plnění
aktivit

Finanční uzavření projektu (1+); Koordinace a vedení projektu prostřednictvím MČ (1+); Příprava vyhlášení dalšího ročníku (0+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
50

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Počarovský

Vedoucí úředník ↓
OŠK–Vaculka, OSRP–Fin

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓
zapojení veřejnosti a dobrovolnictví

U – Ekonomická – Čásenský ↓
investice do budoucích generací

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
podněty žáků, inkluze, integrace, identita, kontinuita, odolnost skupiny

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓
osvěta ve vzdělávání

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ano

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓
participace žáků

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
odolnost lokality

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
ÚMČ Praha 10, Praha 10

Poznámka k doplnění

strana 11 / 12

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 OTEVŘENÁ

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 1

Cíl ↓

L1 Radnice je otevřená pro obyvatele Prahy 10

Opatření ↓

L1.2 Rozvíjení info. a particip. nástrojů, které umožní obyv. i mladé gen. získat dobré povědomí o rozvoji Prahy 10 a zapojit se do rozhodování

Indikátor ↓

Moje stopa ve škole MČ Praha 10

Č. projektu

11_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Participativní rozpočtový program pro žáky od 4. ročníku výše, k jejich zapojení do rozhodování o podobě školy a školního prostředí – prostřednictvím žákovských projektů, které mezi sebou soutěží. MČ Praha 10 poskytuje na realizaci vítězného projektu 35 tis. Kč a 4 tis. Kč na koordinaci. Projekt je metodicky veden aktivním učitelem školy a profesionálem ÚMČ. Procesem žáci získávají demokratické principy, tým, spolupráci a umění veřejného vystupování při prezentaci a obhajobě.

Plnění aktivit

Finanční uzavření projektu (F); Koordinace a vedení projektu prostřednictvím MČ (F); Příprava vyhlášení dalšího ročníku (F)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
80

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Počarovský

Vedoucí úředník ↓
OŠK–Vaculka, OSRP–Fin

Komentář k vyhodnocení aktivit

Projekt Moje stopa ve škole představuje dlouhodobě funkční participativní program, který umožňuje žákům od 4. ročníku aktivně spolurozhodovat o podobě školního prostředí. Opakovaně prokázal, že i při relativně malém finančním rozsahu (35 000 Kč na vítězný projekt a 4 000 Kč na koordinaci) vytváří výrazné vzdělávací, komunitní i hodnotové přínosy a výjimečně silný poměr dopadu vůči nákladům. Projekt podporuje aktivní občanství, rozvoj klíčových kompetencí a zlepšuje prostředí škol v přímé reakci na potřeby žáků. Díky systematické koordinaci a jasným pravidlům se stal stabilní a dobře etablovanou součástí participativních aktivit MČ Praha 10.

Plnění ISO 9001:2016:
Zlepšování služeb pro občany.
Efektivita procesů úřadu.
Transparentnost a komunikace.
Zapojení veřejnosti a participace.

Komentář k programovému plnění hodnot

#participativní rozpočet #spolupráce škol, studentů a ÚMČ P10
#efektivní řízení zdrojů #podněty studentů
#kvalita řízení ÚMČ #dlouhodobý dopad #strategický a sebevědomý rozvoj MČ
#kvalita života
Plnění program. prohlášení – Efektivní řízení a hospodaření MČ:
4. radnice funguje ve vztahu k občanům vstřícně a efektivně
Životní prostředí a udržitelnost, Místní agenda 21 (nyní M2050)
11. mezinárodní metodou M2050 budeme dále hodnotit a zvyšovat lokální kvalitu života obyvatel a naplňovat udržitelný rozvoj, se zapojením občanů prostřednictvím NSZM
Školství:
7. zajištění finanční, materiální a organizační podpory ZŠ
IT-Smart Cities:
1. digitalizace a elektronizace ÚMČ a MČ P10, 8. zavádění chytrých řešení a moderních technologií napříč oblastmi v rámci koncepce Smart Cities

Poznámka k doplnění

strana 11 / 12

Jednoletý projekt 11_AP2025 má kontinuitu v projektu 11_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Cyklický projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
OTEVŘENÁ

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 1

Cíl ↓

L1 Radnice je otevřená pro obyvatele Prahy 10

Opatření ↓

L1.2 Rozvíjení info. a particip. nástrojů, které umožní obyv. i mladé gen. získat dobré povědomí o rozvoji Prahy 10 a zapojit se do rozhodování

Indikátor ↓

Mládež kraje MČ Praha 10

Č. projektu

12_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Program, který je celostátní iniciativou pro podporu neorganizované mládeže ve věku 15–26 let při realizaci veřejně prospěšných projektů v jejich komunitě. Smyslem je dát mladým lidem možnost aktivně se podílet na životě svého okolí, rozvíjet kreativitu, občanskou angažovanost a získat zkušenosti s projektovým řízením.

Plnění aktivit

Organizace ve spolupráci s partnery – Rada dětí a mládeže, Praha hl. m. Praha (1+); Koordinace a implementace na ÚMČ (1+); Zajištění interní nebo externí formy kofinancování (1+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
70

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Maršálek

Vedoucí úředník ↓
KT-Hatalová-tajemnice
OSRP-Fin

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓
environmentální osvěta, zapojení veřejnosti a dobrovolnictví

U – Ekonomická – Čásenský ↓
investice do budoucích generací, efektivní řízení zdrojů

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
podněty žáků, inkluze, integrace, identita, kontinuita, odolnost skupiny

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓
utváření veřejného prostoru

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓
design bezpečnostních opatření při realizaci projektů

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
sociální osvěta

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓
osvěta ve vzdělávání

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓
kulturní osvěta

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ano

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓
kulaté stoly, projektová realizace, participační a diskusní platformy
Forum mladých, Sněm žáků, Rada dětí a mládeže, Moje stopa ve škole

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
odolnost lokality

Poznámka k doplnění

strana 12 / 12

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 OTEVŘENÁ

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 1

Cíl ↓

L1 Radnice je otevřená pro obyvatele Prahy 10

Opatření ↓

L1.2 Rozvíjení info. a particip. nástrojů, které umožní obyv. i mladé gen. získat dobré povědomí o rozvoji Prahy 10 a zapojit se do rozhodování

Indikátor ↓

Mládež kraje MČ Praha 10

Č. projektu

12_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Program, který je celostátní iniciativou pro podporu neorganizované mládeže ve věku 15–26 let při realizaci veřejně prospěšných projektů v jejich komunitě. Smyslem je dát mladým lidem možnost aktivně se podílet na životě svého okolí, rozvíjet kreativitu, občanskou angažovanost a získat zkušenosti s projektovým řízením.

Plnění aktivit

Organizace ve spolupráci s partnery – Rada dětí a mládeže, Praha hl. m. Praha (**Fin**); Koordinace a implementace na ÚMČ (**Fin**); Zajištění interní nebo externí formy kofinancování (**Fin**)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
zakočení, příprava vyhlášení dalšího ročníku

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
100

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Maršálek

Vedoucí úředník ↓
KT-Hatalová-tajemnice
OSRP-Fin

Komentář k vyhodnocení aktivit

Projekt umožňuje mladým lidem aktivně ovlivňovat své prostředí, získávat praktické zkušenosti a posilovat občanskou odpovědnost.

Organizace ve spolupráci s partnery – Rada dětí a mládeže, hl. m. Praha.
Koordinace a implementace na ÚMČ – zajištění průběhu programu.
Kofinancování – interní nebo externí zdroje pro realizaci projektů.

Plnění ISO 9001:2016:
Zlepšování služeb pro občany.
Efektivita procesů úřadu.
Transparentnost a komunikace.
Zapojení veřejnosti a participace.

Komentář k programovému plnění hodnot

#spolupráce škol, studentů a ÚMČ P10
#efektivní řízení zdrojů #podněty studentů
#kvalita řízení ÚMČ #dlouhodobý dopad #strategický a sebevědomý rozvoj MČ
#kvalita života
Plnění program. prohlášení –
Efektivní řízení a hospodaření MČ
4. radnice funguje ve vztahu k občanům vstřícně a efektivně
7. efektivní součinnost s MHMP
Životní prostředí a udržitelnost, Místní agenda 21 (nyní M2050)
11. mezinárodní metodou M2050 budeme dále hodnotit a zvyšovat lokální kvalitu života obyvatel a naplňovat udržitelný rozvoj, se zapojením občanů prostřednictvím NSZM IT-Smart Cities
8. zavádění chytrých řešení a moderních technologií napříč oblastmi v rámci koncepce Smart Cities

Poznámka k doplnění

strana 12 / 12

Jednoletý projekt 12_AP2025 má kontinuitu v projektu 12_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Cyklický projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
ZELENÁ**

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 2

Opatření ↓

II.2.1 Realizace metropolitních a liniových parků a návazných parkových ploch

Cíl ↓

II.2 Každý obyvatel Prahy 10 má v docházkové vzdálenosti svůj kousek přírody

Indikátor ↓

Revitalizace parků MČ Praha 10

Č. projektu

13_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Zvyšování kvality života obyvatel a celkového obrazu městského prostoru rozvíjením parkových ploch.

Plnění aktivit

Revitalizace Parku Solidarita – jižní část, 2. fáze (0+); Pokračování revitalizace parku Ruth Bondyové (0+); Elektřina u pódia v Malešickém parku (1); Studie úprav parku Mezi Zahradkami (0+); Studie úprav parčíku na Malešickém náměstí (0)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
25

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Maršálek

Vedoucí úředník ↓
OŽP–Pecánek, OSRP–Fin

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓
zelená infrastruktura, katalog veřejné zeleně, ochrana klimatu

U – Ekonomická – Čáslenský ↓
investice do budoucích generací, cirkulace

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita života, podněty obyvatel, sousedské vztahy

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓
utváření veřejného prostoru, pocit bezpečí ve veřejném prostoru, čistota ve veřejném prostoru, zlepšování kvality ovzduší

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
podpora sociálního komunitního života, podpora zdravého životního stylu

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓
podpora kulturního komunitního života, podpora aktivit pro fyzický pohyb a zdraví

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ano

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓
360°

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

PÚR – Provedení participace – radní ↓
interně

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
revitalizace

Poznámka k doplnění

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
ZELENÁ**

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 2

Opatření ↓

II.2.1 Realizace metropolitních a liniových parků a návazných parkových ploch

Cíl ↓

II.2 Každý obyvatel Prahy 10 má v docházkové vzdálenosti svůj kousek přírody

Indikátor ↓

Revitalizace parků MČ Praha 10

Č. projektu

13_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Zvyšování kvality života obyvatel a celkového obrazu městského prostoru rozvíjením parkových ploch.

Plnění aktivit

Revitalizace Parku Solidarita – jižní část, 2. fáze (O+); Pokračování revitalizace parku Ruth Bondyové (O+); Elektřina u pódia v Malešickém parku (Fin); Studie úprav parku Mezi Zahradkami (O+); Studie úprav parčíku na Malešickém náměstí (O)

O = 0 %, O+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
35

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Maršálek

Vedoucí úředník ↓
OŽP–Pecánek, OSRP–Fin

Komentář k vyhodnocení aktivit

Projekt systematicky zvyšuje kvalitu života obyvatel prostřednictvím péče o parkové plochy, zkvalitňuje veřejný prostor a posiluje ekologickou i sociální funkci městské zeleně. Jednotlivé aktivity jsou ve fázi přípravy nebo realizace a dohromady tvoří ucelený rámec modernizace klíčových parkových lokalit. Projekt přináší kombinaci okamžitých přínosů (zlepšení technické infrastruktury, zvýšení bezpečnosti, modernizace prvků) a dlouhodobých hodnot (ekologická stabilita, kvalitní veřejný prostor, podpora komunitního života). Jde o klíčový nástroj pozvolné, ale systematické transformace okolí obyvatel v moderní, udržitelnou a příjemnou městskou krajinu.

Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany.
Transparentnost a komunikace. Zapojení veřejnosti a participace.
Projekt se řídí: Standardy kvality péče o veřejnou zeleň MČ Praha 10 a Zákonnými rámci ochrany přírody a územního plánování.

Komentář k programovému plnění hodnot

#zelená infrastruktura #katalog veřejné zeleně #ochrana klimatu #adaptace na klima
#investice do budoucích generací #cirkulace
#utváření veřejného prostoru #pocit bezpečí ve veřejném prostoru
#čistota ve veřejném prostoru #zlepšování kvality ovzduší
#kvalita života #podněty obyvatel #sousedské vztahy #využití volného času
#podpora sociálního komunitního života #podpora zdravého životního stylu
#podpora kulturního komunitního života #podpora aktivit pro fyzický pohyb a zdraví
#kvalita řízení MČ #dlouhodobý dopad #strategický a sebevědomý rozvoj MČ
#revitalizace území MČ #participace 360°
Plnění program. prohlášení –
Životní prostředí a udržitelnost, MA21 (nyní M2050):
1. standardy kvality a péče o veřejnou zeleň, 3. šetrná obnova parků, 6. projednávání stavebních záměrů a jejich vliv na ŽP a zdraví, 7. Praha adaptovaná na klimatickou změnu, 11. realizace projektů v participaci s obyvateli

Poznámka k doplnění

strana 1 / 3

Projekt 13_AP2025 má kontinuitu v projektu 13_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Dlouhodobý průběžný projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU



2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 2

Cíl ↓

II.1 Praha 10 je adaptovaná na změnu klimatu

Opatření ↓

II.1.4 Realizace osvěty v oblasti změny klimatu a adaptace na tyto změny

Indikátor ↓

Ochrana klimatu a podpora biodiverzity

Č. projektu

14_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

MČ je aktivním realizačním i osvětovým tvůrcem trendů v oblasti ochrany přírody a rozvoji biologické rozmanitosti a volně žijících živočichů – udržuje a zakládá plochy zeleně, podporuje veřejnost a spolky a zvyšuje jejich informovanost o přírodních hodnotách území.

Plnění aktivit

Zakládání květinových luk – Orionka, Křenická, Vršovická (0+); Informační kampaň o hodnotách a přírodního dědictví území – Trojmezí (0); Podpůrná iniciativa a osvěta k ochraně klimatu (1); Realizace spolupráce s environmentálními aktéry (0+); Mapování environmentálních aktérů (1); Automatizace aktualizace databáze environmentálních aktérů a jejich kontaktních osob (0); Dotace v environmentální oblasti (1)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření, zajištění udržitelnosti a kontinuity projektu

Milník projektu % ↓
25

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Maršálek

Vedoucí úředník ↓
OŽP-Pecánek

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓
zelená infrastruktura, katalog veřejné zeleně, ochrana klimatu, ochrana přírodních zdrojů, ekologická osvěta
U – Ekonomická – Čáslavský ↓
investice do budoucích generací, cirkulace

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita života, podněty obyvatel, důvěra obyvatel, odolnost skupiny, odolnost lokality, odolnost odvětví

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓
utváření veřejného prostoru, pocit bezpečí ve veřejném prostoru, čistota ve veřejném prostoru, zlepšování kvality ovzduší
B - Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓
informování, přebírání iniciativy

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
zachování plochy zeleně, přírodní dědictví

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

Poznámka k doplnění

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
ZELENÁ**

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 2

Cíl ↓

II.1 Praha 10 je adaptovaná na změnu klimatu

Opatření ↓

II.1.4 Realizace osvěty v oblasti změny klimatu a adaptace na tyto změny

Indikátor ↓

Ochrana klimatu a podpora biodiverzity

Č. projektu

14_AP2025

Č. projektové karty

**Popis
projektu**

MČ je aktivním realizačním i osvětovým tvůrcem trendů v oblasti ochrany přírody a rozvoji biologické rozmanitosti a volně žijících živočichů – udržuje a zakládá plochy zeleně, podporuje veřejnost a spolky a zvyšuje jejich informovanost o přírodních hodnotách území.

**Plnění
aktivit**

Zakládání květinových luk – Orionka, Křenická, Vršovická (1+); Informační kampaň o hodnotách a přírodního dědictví území – Trojmezí (0); Podpůrná iniciativa a osvěta k ochraně klimatu (1); Realizace spolupráce s environmentálními aktéry (0+); Mapování environmentálních aktérů (1); Automatizace aktualizace databáze environmentálních aktérů a jejich kontaktních osob (0); Dotace v environmentální oblasti (1)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření, zajištění kontinuity projektu

Milník projektu % ↓
40

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Maršálek

Vedoucí úředník ↓
OŽP–Pecánek

**Komentář
k vyhodnocení
aktivit**

Projekt výrazně posiluje ekologickou stabilitu Prahy 10 a systematicky rozvíjí vztah obyvatel k přírodnímu bohatství městské části. Kombinuje konkrétní terénní zásahy se vzdělávacími a koordinačními aktivitami, což z něj činí jeden z nejkompaktnějších environmentálních projektů MČ. Projekt přináší konkrétní ekologické přínosy, posiluje komunitu aktérů, rozvíjí povědomí veřejnosti a podporuje udržitelnou krajinu na území Prahy 10. Díky propojení terénních opatření, osvěty a strategické koordinace představuje dlouhodobě efektivní nástroj klimatické adaptace a rozvoje biodiverzity.

Plnění ISO 9001:2016:

Zlepšování služeb pro občany. Efektivitu procesů úřadu. Transparentnost a komunikace. Zapojení veřejnosti a participace.

Projekt se řídí: Standardy kvality péče o veřejnou zeleň MČ Praha 10 a Programovými rámci pro udržitelnost a klima.

**Komentář
k programovému
plnění hodnot**

#zelená infrastruktura #katalog veřejné zeleně #ochrana klimatu #adaptace na klima #investice do budoucích generací #cirkulace #osvěta #kontinuita #ochrana zdrojů #čistota ve veřejném prostoru #zlepšování kvality ovzduší #odolnost skupiny #odolnost odvětví #odolnost lokality #kvalita života #podněty obyvatel #kvalita řízení ÚMČ #dlouhodobý dopad #strategický a sebevědomý rozvoj MČ #zachování plochy zeleně #přírodní dědictví #participace 360°

Plnění program. prohlášení –

Životní prostředí a udržitelnost, MA21 (nyní M2050)

1. standardy kvality a péče o veřejnou zeleň, 2. plán výsadby a zakládání stromořadí a květinatých luk, 4. zlepšení stavu Desítkových lesů, 5. zachování Desítkových přírodních parků, 6. projednávání stavebních záměrů a jejich vlivů na ŽP a zdraví, 7. Praha adaptovaná na klimatickou změnu, 8. podpora kompostování, re-use, cirkulace, 11. realizace projektů v participaci s obyvateli

Poznámka k doplnění

strana 2 / 3

Projekt 14_AP2025 má kontinuitu v projektu 14_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Dlouhodobý průběžný projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
ZELENÁ**

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 2

Opatření ↓

II.3.1 Zvýšení úklidu veřejných prostor a zelených prostranství
II.3.2 Zapojení veřejnosti, spolků a komunitních organizací do aktivit.

Cíl ↓

II.3 Obyvatelé Prahy 10 jsou dlouhodobě spokojeni s čistotou veřejných prostor a zelených prostranství

Indikátor ↓

Operativní úklid a systém péče

Č. projektu

15_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Rychlé a efektivní řešení aktuální potřeby úklidu veřejných ploch, udržování čistoty veřejných i zelených prostranství. Operativní úklid provádí Praha 10 – Majetková a.s. dle požadavků ÚMČ Praha 10. Dalším systémem péče je doplňkový úklid a posílení doplňkový úklid o víkendech, na kterém se podílí Praha hl. m. a TSK. ÚMČ Praha 10 systematicky zapojuje do úklidu a péče o veřejný prostor dobrovolníky nebo terénní supervize s jejich týmy veřejně prospěšných prací.

Plnění aktivit

Podpora a zpracování dat app Munipolis (1+); Řešení intervencí operativního úklidu (1+); Fyzický monitoring (1+); Zapojení dobrovolníků (1+); Koordinace aktérů úklidu (1+); Řešení černých skládek (1+); Plánování uklízacích prací i mimořádných sezónních úklidů (1+); Realizace kampaně Desítka bez odpadů (1+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
70

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Maršálek

Vedoucí úředník ↓
OŽP-Pecánek, OSRP-Fin

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓
šetnost a neplýtvání zdroji, třídění odpadů, čistota a úklid, zapojení veřejnosti a dobrovolnictví, ekologická osvěta, podpora eko-komunit
U – Ekonomická – Čásenský ↓
sdílení externích kapacit, cirkulace, minimalizace rizik finančních ztrát, efektivní řízení zdrojů

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita života, kvalita úřadu, kvalita řízení MČ, odolnost odvětví

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓
technické zabezpečení úřadu, bezpečný chod úřadu
B - Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓
Valovič – starosta

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
sociální osvěta

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓
osvěta ve vzdělávání

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓
kulturní osvěta

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓
spolupráce s Praha 10 Majetková, a.s., kvalita služeb partnerů, čistota chodníků

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ano

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓
informování, zapojení podle cílových skupin

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

PÚR – Provedení participace – radní ↓
interně

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
zachování čistoty v lokalitě, odolnost lokality

Poznámka k doplnění

Projekt je součástí kampaně Desítka bez odpadů.

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
ZELENÁ**

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 2

Opatření ↓

II.3.1 Zvýšení úklidu veřejných prostor a zelených prostranství
II.3.2 Zapojení veřejnosti, spolků a komunitních organizací do aktivit.

Cíl ↓

II.3 Obyvatelé Prahy 10 jsou dlouhodobě spokojeni s čistotou veřejných prostor a zelených prostranství

Indikátor ↓

Operativní úklid a systém péče

Č. projektu

15_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Rychlé a efektivní řešení aktuální potřeby úklidu veřejných ploch, udržování čistoty veřejných i zelených prostranství. Operativní úklid provádí Praha 10 – Majetková a.s. dle požadavků ÚMČ Praha 10. Dalším systémem péče je doplňkový úklid a posílený doplňkový úklid o víkendech, na kterém se podílí Praha hl. m. a TSK. ÚMČ Praha 10 systematicky zapojuje do úklidu a péče o veřejný prostor dobrovolníky nebo terénní supervize s jejich týmy veřejně prospěšných prací.

Plnění aktivit

Podpora a zpracování dat app Munipolis (1+); Řešení intervencí operativního úklidu (F); Fyzický monitoring (F); Zapojení dobrovolníků (1+); Koordinace aktérů úklidu (1+); Řešení černých skládek (F); Plánování uklízacích prací i mimořádných sezónních úklidů (1+); Realizace kampaně Desítky bez odpadů (F)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
85

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Maršálek

Vedoucí úředník ↓
OŽP–Pecánek, OSRP–Fin

Komentář k vyhodnocení aktivit

Projekt zásadně zvyšuje kvalitu veřejného prostoru v Praze 10 díky propojení rychlé reakce, systematické péče a aktivního zapojení veřejnosti i partnerů. Jedná se o jeden z nejpraktičtějších projektů v oblasti každodenního fungování městské části. Projekt zajišťuje čistotu a udržovanost Prahy 10 prostřednictvím propojeného systému rychlých zásahů, preventivního monitoringu, spolupráce aktérů a zapojení veřejnosti. Díky datové podpoře, koordinaci a kampani pro obyvatele projekt dlouhodobě posiluje kvalitu života i estetickou hodnotu městské části.

Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany. Zapojení veřejnosti a participace. Projekt se řídí Interními pravidly a procesy správy veřejného prostoru, specifickými postupy zadávání prací Prahy 10 – Majetková, a.s., koordinací s hl. m. Prahou a TSK, evidencí a řešení podnětů (Munipolis), spoluprací s týmy veřejně prospěšných prací.

Komentář k programovému plnění hodnot

#šetrnost a neplýtvání zdroji #třídění odpadů #čistota #úklid
#zapojení veřejnosti #sdílení externích kapacit #cirkulace #minimalizace rizik fin. ztrát
#čistota ve veřejném prostoru #bezpečnost ve veřejném prostoru #čistota chodníků
#odolnost odvětví #odolnost lokality #osvěta
#kvalita života #kvalita řízení MČ
#kvalita služeb partnerů #Praha 10 Majetková
#podněty obyvatel #Munipolis #Desítky bez odpadů

Plnění program. prohlášení –
Životní prostředí a udržitelnost, MA21 (nyní M2050):
1. standardy kvality úklidu ulic a veřejných prostranství, 6. projednávání stavebních záměrů a jejich vliv na ŽP a zdraví, 11. realizace projektů v participaci s obyvateli
Doprava:
6. podpora propustnosti a bezbariérovosti území

Poznámka k doplnění

strana 3 / 3

Projekt 15_AP2025 má kontinuitu v projektu 15_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Dlouhodobý průběžný projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
UDRŽITELNÁ

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 3

Opatření ↓

III.1.1 Zajištění energeticky efektivního provozu a správy budov ve
svěřené správě MČ Praha 10

Cíl ↓

III.1 Úřad městské části a její organizace se řídí pravidly udržitelné
spotřeby

Indikátor ↓

Energetický management MČ Praha 10

Č. projektu

16_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Energetický management (EM) je systém řízení spotřeby energií – zvyšování energetické efektivity a soběstačnosti vs.
snížování energetické náročnosti, za současného snižování fin. nákladů a efektivního plánování investic do energetiky.

Plnění aktivit

Založení týmu EM (F); Zavedení směrnice o výkonu EM (F); Certifikace systému ISO 50001 (1); Činnost Výboru pro energetický
management (VEM) (1); Energetická pasportizace objektů – PENB (1); Monitoring spotřeby a návrh optimalizace objektů (1)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2023

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
audit, splnění legislativy

Milník projektu % ↓
80

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Pek, Maršálek

Vedoucí úředník ↓
OMP-Brzoň

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓
obnovitelné zdroje

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
odolnost odvětví

U – Ekonomická – Čásenský ↓
efektivní řízení zdrojů

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓
zlepšování kvality ovzduší

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓
energetika budov, energetika úřadu

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓
inovace, modernizace systémů řízení

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
ÚMČ Praha 10, Praha 10

Poznámka k doplnění

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
UDRŽITELNÁ**

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 3

Opatření ↓

III.1.1 Zajištění energeticky efektivního provozu a správy budov ve
svěřené správě MČ Praha 10

Cíl ↓

III.1 Úřad městské části a její organizace se řídí pravidly udržitelné
spotřeby

Indikátor ↓

Energetický management MČ Praha 10

Č. projektu

16_AP2025

Č. projektové karty

**Popis
projektu**

**Energetický management (EM) je systém řízení spotřeby energií – zvyšování energetické efektivity a soběstačnosti vs.
snižování energetické náročnosti, za současného snižování fin. nákladů a efektivního plánování investic do energetiky.**

**Plnění
aktivit**

Založení týmu EM (F); Zavedení směrnice o výkonu EM (F); Certifikace systému ISO 50001 (F); Činnost Výboru pro energetický
management (VEM) (F); Energetická pasportizace objektů – PENB (1); Monitoring spotřeby a návrh optimalizace objektů (1)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
zahájení a realizace aktivit

Milník projektu % ↓
90

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Pek, Maršálek

Vedoucí úředník ↓
OMP-Brzoň

**Komentář
k vyhodnocení
aktivit**

Projekt zavádí moderní, certifikovaný a systémový přístup k řízení energií v rámci celé
MČ. Tím umožňuje dlouhodobé úspory, zvýšení efektivity a profesionální správu
energetických dat i investic.
Projekt zvyšuje energetickou efektivitu, snižuje náklady a profesionalizuje způsob, jakým
městská část plánuje, monitoruje a optimalizuje spotřebu energií. Zavedením týmu,
směrnice, certifikace ISO 50001 a systematického sběru dat vytváří silný základ pro
dlouhodobé úspory i rozvoj obnovitelných zdrojů.
Plnění ISO 50001 (řízení spotřeby energií): Zlepšování energetické účinnosti a
soběstačnosti. Snižování energetické náročnosti a snižování nákladů. Efektivní řízení
spotřeby energií a plánování investic. Reporting spotřeby, úspor a výsledků
energetických opatření. Osvětové kampaně, spolupráce s komunitou na udržitelnosti.
Školení (zaměstnanců) v oblasti energetické efektivity a udržitelného hospodaření.
Projekt se řídí: Energetickou politikou MČ Praha 10 (EnMS), Normou ČSN EN ISO 50001
(energetický management), Zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

**Komentář
k programovému
plnění hodnot**

#šetrnost a neplýtvání zdroji #obnovitelné zdroje #efektivní řízení zdrojů
#odolnost odvětví
#zlepšování čistoty ovzduší
#energetika budov #energetika úřadu #energetika MČ
#inovace #modernizace systémů řízení
#osvěta #spolupráce s komunitou

Plnění program. prohlášení –
Efektivní řízení a hospodaření MČ:
1. maximalizace využití finančních prostředků z EU fondů při realizaci projektů MČ
Životní prostředí a udržitelnost, MA21 (nyní M2050):
9. energetický management jako komplexní a systémové řešení pro hospodářské
nakládání s energiemi v objektech spravovaných městskou částí
11. realizace projektů v participaci s obyvateli (resp. komunitou/společenstvím)

Poznámka k doplnění

strana 1 / 4

Projekt 16_AP2025 má kontinuitu v projektu 16_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Dlouhodobý průběžný projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
UDRŽITELNÁ

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 3

Opatření ↓

III.1.1 Zajištění energeticky efektivního provozu a správy budov ve
svěřené správě MČ Praha 10

Cíl ↓

III.1 Úřad městské části a její organizace se řídí pravidly udržitelné
spotřeby

Indikátor ↓

Energetické společenství MČ Praha 10

Č. projektu

17_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Energetické společenství (ES) pro energetickou soběstačnost a efektivní energetické hospodaření. Spolek – Energetické společenství pro MČ Praha 10, z.s. – zapsaný v rejstříku 21.10. 2025 č. 238 59 156, je platformou pro sdílení energie vyrobené z obnovitelných zdrojů mezi různými subjekty – veřejnými institucemi, domácnostmi, podniky i neziskovými organizacemi.

Plnění aktivit

Registrace z.s. u Energetického regulačního úřadu (1); Aktivita ke vstupu dalších zájemců do ES (0+); Plnění Energetické politiky MČ P10 (1); Dotační programy NPO – NPŽP (Fin); Dotační programy OPŽP (0)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2024

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
registrace u energetic. regulačního úřadu 31.10. 2025, zahájení aktivit
Milník projektu % ↓
30

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Pek, Maršálek

Vedoucí úředník ↓
OMP-Brzoň

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓
obnovitelné zdroje

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita odvětví

U – Ekonomická – Čásenský ↓
úspora, efektivní řízení zdrojů

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓
zlepšování kvality ovzduší

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓
energetika budov, energetika úřadu

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓
inovace, modernizace systémů řízení

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
založení společenství

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
ÚMČ Praha 10, Praha 10

Poznámka k doplnění

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
UDRŽITELNÁ

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 3

Opatření ↓

III.1.1 Zajištění energeticky efektivního provozu a správy budov ve
svěřené správě MČ Praha 10

Cíl ↓

III.1 Úřad městské části a její organizace se řídí pravidly udržitelné
spotřeby

Indikátor ↓

Energetické společenství MČ Praha 10

Č. projektu

17_AP2025

Č. projektové karty

**Popis
projektu**

Energetické společenství (ES) pro energetickou soběstačnost a efektivní energetické hospodaření. Spolek – Energetické společenství pro MČ Praha 10, z.s – zapsaný v rejstříku 21.10. 2025 č. 238 59 156, je platformou pro sdílení energie vyrobené z obnovitelných zdrojů mezi různými subjekty – veřejnými institucemi, domácnostmi, podniky i neziskovými organizacemi.

**Plnění
aktivit**

Registrace z.s. u Energetického regulačního úřadu (**Fin**); Aktivita ke vstupu dalších zájemců do ES (**O+**); Plnění Energetické politiky MČ P10 (**1+**); Dotační programy NPO – NPŽP (**Fin**); Dotační programy OPŽP (**O**)

0 = 0 %, O+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
45

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Pek, Maršálek

Vedoucí úředník ↓
OMP-Brzoň

**Komentář
k vyhodnocení
aktivit**

Projekt přináší Městské části Praha 10 zásadní posun směrem k energetické soběstačnosti, modernímu hospodaření s energiemi a dlouhodobému snižování nákladů. Energetické společenství (ES) vytváří rámec, který umožňuje sdílet energii z obnovitelných zdrojů mezi různými subjekty v území – obcemi, domácnostmi, školami, příspěvkovými i neziskovými.
ES MČ Praha 10 představuje moderní, ekonomicky výhodný a dlouhodobě udržitelný model hospodaření s energiemi. Posiluje energetickou soběstačnost, umožňuje sdílení čisté energie, přináší úspory úspor veřejným i soukromým subjektům a vytváří silnou platformu pro rozvoj obnovitelných zdrojů v celé městské části.

Plnění ISO 50001:

Projekt s řídí Energetickou politikou MČ Praha 10 a podmínkami Registrace spolku u Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Směrnicí MČ Praha 10 pro energetický management, a Programy státní a evropské podpory (NPO – NPŽP, OPŽP).

**Komentář
k programovému
plnění hodnot**

#šetrnost a neplýtvání zdroji #obnovitelné zdroje #efektivní využívání zdrojů
#odolnost odvětví
#zlepšování čistoty ovzduší
#energetika budov #energetika úřadu #energetika MČ
#inovace #modernizace systémů řízení
#osvěta #spolupráce s komunitou #založení společenství
Plnění program. prohlášení –
Efektivní řízení a hospodaření MČ
3. maximalizace využití finančních prostředků z EU fondů při realizaci projektů MČ
Životní prostředí a udržitelnost, MA21 (nyní M2050)
9. energetický management jako komplexní a systémové řešení pro hospodárné nakládání s energiemi v objektech spravovaných městskou částí
11. realizace projektů v participaci s obyvateli (resp. komunitou/společenstvím)

Poznámka k doplnění

strana 2 / 4

Projekt 17_AP2025 má kontinuitu v projektu 17_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Dlouhodobý průběžný projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
UDRŽITELNÁ

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 3

Opatření ↓

III.1.2 Zavedení udržitelného procesu nákupu spotřebního materiálu na ÚMČ Praha 10 a podpora jeho zavádění v organizacích zřizovaných MČ

Cíl ↓

III.1 Úřad městské části a její organizace se řídí pravidly udržitelné spotřeby

Indikátor ↓

Katalog udržitelného nákupu na ÚMČ Praha 10

Č. projektu

18_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Vytvoření katalogizovaného plánu nákupu spotřebního zboží s cílem minimalizovat environmentální dopady provozu úřadu a racionalizovat i zpřehlednit celkovou spotřebu na 1 zaměstnance.

Plnění aktivit

Katalog udržitelného nákupu spotřebního zboží na ÚMČ Praha 10 (0+); Směrnice udržitelného nákupu spotřebního zboží na ÚMČ Praha 10 (0+); Informační kampaň k nákupu spotřebního zboží (0); Zvážení přenositelnosti know-how do zřizovaných organizací nebo organizací ve správě MČ (0); Realizace kampaně Desítka bez odpadů (0)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
identifikace potřeb

Plánovaný způsob zakončení ↓
směrnice

Milník projektu % ↓
5

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Maršálek, Čásenský

Vedoucí úředník ↓
KT-Hatalová-tajemnice, OHS-Götzová, KS-Tropp, OŽP-Pecánek, OEK-Matisová OSRP-Fin

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓
šetrnost a neplýtvání zdroji, ekologická osvěta, vedení k udržitelnosti

U – Ekonomická – Čásenský ↓
úspora, efektivní řízení zdrojů, cirkulace

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita úřadu, kvalita řízení MČ, dlouhodobý dopad

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓
environmentální gramotnost

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ano

PÚR – Provedení participace – radní ↓
interní

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓
řízená motivace

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
ÚMČ Praha 10, Praha 10

Poznámka k doplnění

Projekt je součástí kampaně Desítka bez odpadů.

strana 3 / 4

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
UDRŽITELNÁ

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 3

Opatření ↓

III.1.2 Zavedení udržitelného procesu nákupu spotřebního materiálu na ÚMČ Praha 10 a podpora jeho zavádění v organizacích zřizovaných MČ

Cíl ↓

III.1 Úřad městské části a její organizace se řídí pravidly udržitelné spotřeby

Indikátor ↓

Katalog udržitelného nákupu na ÚMČ Praha 10

Č. projektu

18_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Vytvoření katalogizovaného plánu nákupu spotřebního zboží s cílem minimalizovat environmentální dopady provozu úřadu a racionalizovat i zpřehlednit celkovou spotřebu na 1 zaměstnance.

Plnění aktivit

Katalog udržitelného nákupu spotřebního zboží na ÚMČ Praha 10 (0+); Směrnice udržitelného nákupu spotřebního zboží na ÚMČ Praha 10 (0+); Informační kampaň k nákupu spotřebního zboží (0+); Zvážení přenositelnosti know-how do zřizovaných organizací nebo organizací ve správě MČ (1); Realizace kampaně Desítky bez odpadů (0)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
identifikace potřeb

Plánovaný způsob zakončení ↓
směrnice, kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
15

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Maršálek, Čáslenský

Vedoucí úředník ↓
KT–Hatalová–tajemnice, OHS–Götzová, KS–Tropp, OŽP–Pecánek, OEK–Matisová OSRP–Fin

Komentář k vyhodnocení aktivit

Projekt zavádí systematický, transparentní a ekologicky odpovědný přístup k nákupu spotřebního zboží na ÚMČ Praha 10. Díky katalogu, směrnici a informační kampani významně zlepšuje hospodárnost provozu úřadu i jeho environmentální stopu. Projekt podporuje odpovědné nakupování, minimalizuje environmentální dopady provozu úřadu a zajišťuje transparentní spotřebu na jednoho zaměstnance. Projekt má jasný přínos v oblasti ekologické i ekonomické: pomáhá snižovat spotřebu, odpady i náklady, přináší transparentnost a nastavuje moderní standard nakupování ve veřejné správě. Zároveň podporuje udržitelnou kulturu úřadu a vytváří model, který lze šířit i do zřizovaných organizací.

Plnění ISO 9001:2016: Efektivita procesů úřadu.
Projekt se bude řídit dle za tímto účelem zavedené směrnice.

Komentář k programovému plnění hodnot

#šetrnost a neplýtvání zdroji #ekologická osvěta #zapojení společnosti
#kvalita života #kvalita řízení MČ #kvalita úřadu #dlouhodobý dopad
#finanční úspora #cirkulace #efektivní řízení zdrojů
#odolnost odvětví #odolnost úřadu
#environmentální gramotnost #finanční gramotnost #Desítky bez odpadů
#podněty zaměstnanců

Plnění program. prohlášení –
Efektivní řízení a hospodaření městské části:
2. udržitelné finance, včetně transparentní přípravy rozpočtu a vynakládání financí

Životní prostředí a udržitelnost, MA21 (nyní M2050):
8. podpora aktivit environmentální osvěty, cirkulární ekonomiky a předcházení vzniku odpadů

Poznámka k doplnění

strana 3 / 4

Projekt 18_AP2025 má kontinuitu v projektu 18_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Dlouhodobý průběžný projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
UDRŽITELNÁ

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 3

Opatření ↓

III.3.1 Úprava a navýšování možností separace komunálního odpadu
III.3.2 Podpora informování, vzdělávání a aktivizace veřejnosti

Cíl ↓

III.3 V městské části je odpovědně nakládáno s odpady a předchází se jejich vzniku

Indikátor ↓

Předcházení vzniku odpadů

Č. projektu

19_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Soubor opatření a aktivit, jejichž cílem jsou okamžitá řešení zaměřená na prevenci množství odpadu, které je snižováno ještě před jeho vznikem: podporou třídění, zapojení veřejnosti do udržitelných aktivit, zavádění re-use center.

Plnění aktivit

Minimalizace použ. jednorázových obalů na úřadě (1+); Separace odpadů na úřadě (F); Zavádění domovní separace odpadů v byt. domech MČ ve spolupráci s OBN u vytip. domů (1); Předch. vzniku odpadů na farm. trzích a akcích MČ – vratné obaly, bezodpad./bezobal. postupy (1+/F); Zavádění Re-use center v bytových domech MČ – pilotní projekty (0+); Spolupráce s dobrovolníky (1+); Mapování eko-aktérů (1+); Realizace dotačních výzev MČ Praha 10 (1+); Realiz. kamp. Desítka bez odpadů (1+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
50

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Maršálek

Vedoucí úředník ↓
OŽP-Pecánek, OSRP-Fin

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓
šetřnost a neplýtvání zdroji, třídění odpadů, čistota a úklid, zapojení veřejnosti a dobrovolnictví, ekologická osvěta, podpora eko-komunit
U – Ekonomická – Čáslavský ↓
sdílení externích kapacit, cirkulace, minimalizace rizik finančních ztrát, efektivní řízení zdrojů

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita života, kvalita úřadu, kvalita řízení MČ, odolnost odvětví

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓
čistota ve veřejném prostoru, utváření veřejného prostoru – integrace čistoty do urbanistického plánování
B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
sociální osvěta

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓
osvěta ve vzdělávání

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓
kulturní osvěta

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓
řešení odpadů na úřadě, řešení odpadů v bytech

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓
spolupráce s Hl. m. Praha

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ano

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓
informování, zapojení podle cílových skupin

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
ÚMČ Praha 10, Praha 10

PÚR – Provedení participace – radní ↓
interně

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
zachování čistoty v lokalitě, odolnost lokality

Poznámka k doplnění

Projekt je součástí kampaně Desítka bez odpadů.

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
UDRŽITELNÁ

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 3

Opatření ↓

III.3.1 Úprava a navýšování možností separace komunálního odpadu
III.3.2 Podpora informování, vzdělávání a aktivizace veřejnosti

Cíl ↓

III.3 V městské části je odpovědně nakládáno s odpady a předchází se jejich vzniku

Indikátor ↓

Předcházení vzniku odpadů

Č. projektu

19_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Soubor opatření a aktivit, jejichž cílem jsou okamžitá řešení zaměřená na prevenci množství odpadu, které je snižováno ještě před jeho vznikem: podporou třídění, zapojení veřejnosti do udržitelných aktivit, zavádění re-use center.

Plnění aktivit

Minimalizace použ. jednorázových obalů na úřadě (1+); Separace odpadů na úřadě (F); Zavádění domovní separace odpadů v byt. domech MČ ve spolupráci s OBN u vytip. domů (1); Předch. vzniku odpadů na farm. trzích a akcích MČ – vratné obaly, bezodpad./bezobal. postupy (F); Zavádění Re-use center v bytových domech MČ – pilotní projekty (0+); Spolupráce s dobrovolníky (1+); Mapování eko-aktérů (1+); Realizace dotačních výzev MČ Praha 10 (1+); Realiz. kamp. Desítka bez odpadů (F)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
65

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Maršálek

Vedoucí úředník ↓
OŽP–Pecánek, OSRP–Fin

Komentář k vyhodnocení aktivit

Projekt systematicky snižuje množství odpadu vznikajícího na území městské části i na samotném úřadě. Kombinuje praktická opatření, osvětu a spolupráci s komunitou, čímž výrazně podporuje udržitelné chování obyvatel i efektivnější provoz MČ Praha 10. Projekt má vysoký ekologický i společenský přínos: snižuje produkci odpadu ještě před jeho vznikem, zavádí opakovaně použitelné systémy, podporuje třídění a propojuje komunitu. Díky kombinaci praktických opatření, osvěty a zapojení veřejnosti jde o klíčový projekt posouvající Prahu 10 k udržitelné spotřebě a skutečné cirkulární ekonomice.

Plnění ISO 9001:2016: Efektivita procesů úřadu.

Projekt se řídí pravidly Metodiky a rámcem MA21 (nyní M2050) – udržitelná spotřeba, místní odpovědnost, a projektovým rámcem Desítka bez odpadů.

Dále se řídí Programovými dotačními rámci OPŽP – předcházení vzniku odpadu a NPO – cirkulární opatření.

Komentář k programovému plnění hodnot

#šetrnost a neplýtvání zdroji #ekologická osvěta #třídění odpadů
#čistota #čistota v lokalitě
#kvalita života #kvalita řízení MČ #kvalita úřadu #dlouhodobý dopad
#cirkulace #minimalizace rizik fin. ztrát #efektivní řízení zdrojů
#odolnost odvětví #odolnost úřadu #odolnost lokality #dotace #příjem
#environmentální gramotnost #finanční gramotnost #Desítka bez odpadů
#podněty zaměstnanců #podněty obyvatel

Plnění program. prohlášení –

Efektivní řízení a hospodaření městské části:

2. udržitelné finance, včetně transparentní přípravy rozpočtu a vynakládání financí

Životní prostředí a udržitelnost, MA21 (nyní M2050):

8. podpora aktivit environmentální osvěty, cirkulární ekonomiky a předcházení vzniku odpadů

Poznámka k doplnění

strana 4 / 4

Projekt 19_AP2025 má kontinuitu v projektu 19_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Dlouhodobý průběžný projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
DOSTUPNÁ

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 4

Opatření ↓

IV.2.1 Utváření kvalitního systému parkování služičiho obyvatelům
Prahy 10

Cíl ↓

VI.2 Automobilová doprava v Praze 10 je zklidňována, je bezpečná
a postupně adaptovaná na energeticky šetrnou

Indikátor ↓

Navýšení parkovacích kapacit MČ Praha 10

Č. projektu

20_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Systematicky plánujeme a realizujeme úpravy dopravní infrastruktury pro navýšování parkovacích míst.

Plnění aktivit

Parkovací kontejnery – Oblouková (0+); Optimalizace Chodnikového programu – změna podélného stání na šikmé nebo kolmé,
kde je to technicky možné (1)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
splnění projektu

Milník projektu % ↓
45

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Pobuda

Vedoucí úředník ↓
ODO-Daniček

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓

U – Sociální – Hatalová/radní ↓

U – Ekonomická – Čáslavský ↓
úspora, efektivní řízení zdrojů

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓
zklidnění dopravy

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
nevyužitá pozemky

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

Poznámka k doplnění

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
DOSTUPNÁ**

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 4

Opatření ↓

IV.2.1 Utváření kvalitního systému parkování sloužícího obyvatelům Prahy 10

Cíl ↓

VI.2 Automobilová doprava v Praze 10 je zklidňována, je bezpečná a postupně adaptovaná na energeticky šetrnou

Indikátor ↓

Navýšení parkovacích kapacit MČ Praha 10

Č. projektu

20_AP2025

Č. projektové karty

Popis
projektu

Systematicky plánujeme a realizujeme úpravy dopravní infrastruktury pro navýšování parkovacích míst.

Plnění
aktivit

Parkovací kontejnery – Oblouková (F); Optimalizace Chodnikového programu – změna podélného stání na šikmé nebo kolmé, kde je to technicky možné (F)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
zakočení

Plánovaný způsob zakončení ↓
splnění projektu

Milník projektu % ↓
100

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Pobuda

Vedoucí úředník ↓
ODO–Daniček

**Komentář
k vyhodnocení
aktivit**

Projekt výrazně posiluje schopnost městské části reagovat na dlouhodobě identifikované parkovací deficity a staví na datech a analýzách, které potvrzují potřebu systematického rozšiřování kapacit. Opírá se o rozsáhlé podklady, včetně analytických a prověřovacích studií dopravy v klidu, které mapují lokální přetížení, potenciální lokality a technologické možnosti navýšování míst. Díky tomu má projekt silnou odbornou oporu i jasně zacílené intervence.

Projekt přináší rychlá, ekonomická a zároveň strategicky podložená řešení pro zvýšení parkovacích míst ve vytižených lokalitách. Kombinuje inovativní zásahy (parkovací kontejnery) s chytrou optimalizací existující infrastruktury (změna systému stání) a posiluje celkovou udržitelnost a bezpečnost dopravy v městské části.

Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany. Transparentnost a komunikace.

**Komentář
k programovému
plnění hodnot**

#úspora #efektivní řízení zdrojů
#zklidnění dopravy #bezpečnost v dopravě
#nevyužitá pozemky
#utváření veřejného prostoru

Plnění program. prohlášení –
Doprava:

1. prosazování koncepčních dopravních řešení a projektů pro všechny druhy dopravy
2. podpora vstřícného parkování
6. podpora prostupnosti a bezbariérovosti a rekonstrukce chodníků a dalších cest
7. spolupráce s hl. m. Prahou
8. koordinace stavby inženýrských sítí a následné opravy komunikací a toto důsledně prosazovat na hl. m. Praze

Poznámka k doplnění

strana 1 / 4

Projekt 20_AP2025 nemá kontinuitu v AP2026, případně je sledován mimo Akční plán.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
DOSTUPNÁ

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 4

Opatření ↓

IV.12 Posilování role MČ Praha 10 při rekonstrukci chodníků ve spolupráci s TSK a společností spravujícími síť na území MČ Praha 10

Cíl ↓

IV.1 Území městské části je lépe prostupné dobře vybavené a bezpečné pro pohyb pěších a cyklistů a dostupné MHD

Indikátor ↓

Chodníkový program MČ Praha 10

Č. projektu

21_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Návazně na podpovrchové technické a síťové úpravy TKS, realizujeme efektivní chodníkový program a průběžně mapujeme problémová místa, která opravujeme, s ohledem na utváření moderního veřejného prostoru a bezpečnostní urbanismus.

Plnění aktivit

Monitoring problémových míst (1+); Monitoring plánu oprav TKS (F); Realizace Chodníkového programu (1)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
splnění projektu

Milník projektu % ↓
65

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Pobuda

Vedoucí úředník ↓
ODO-Daniček

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓

U – Sociální – Hatalová/radní ↓

U – Ekonomická – Čáslenský ↓
úspora, efektivní řízení zdrojů

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓

B - Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓
bezbariérovost, bezpečné chodníky

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
revitalizace

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

Poznámka k doplnění

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
DOSTUPNÁ

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 4

Opatření ↓

IV.12 Posilování role MČ Praha 10 při rekonstrukci chodníků ve spolupráci s TSK a společnostmi spravujícími sítě na území MČ Praha 10

Cíl ↓

IV.1 Území městské části je lépe prostupné dobře vybavené a bezpečné pro pohyb pěších a cyklistů a dostupné MHD

Indikátor ↓

Chodníkový program MČ Praha 10

Č. projektu

21_AP2025

Č. projektové karty

Popis
projektu

Návazně na podpovrchové technické a síťové úpravy TKS, realizujeme efektivní chodníkový program a průběžně mapujeme problémová místa, která opravujeme, s ohledem na utváření moderního veřejného prostoru a bezpečnostní urbanismus.

Plnění
aktivit

Monitoring problémových míst (1+); Monitoring plánu oprav TKS (F); Realizace Chodníkového programu (F)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
splnění projektu

Milník projektu % ↓
80

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Pobuda

Vedoucí úředník ↓
ODO–Daníček

**Komentář
k vyhodnocení
aktivit**

Chodníkový program MČ Praha 10 představuje dlouhodobou investiční iniciativu zaměřenou na systematickou obnovu chodníků, které jsou obnovovány v návaznosti na probíhající či plánované síťové a technické úpravy TKS. Program přispívá ke kultivaci veřejného prostoru a posiluje prvky bezpečnostního urbanismu. Tento přístup umožňuje efektivní plánování oprav a jejich načasování tak, aby nedocházelo k duálním zásahům ani k neefektivnímu vynakládání finančních prostředků. Chodníkový program je stabilizovaný, efektivně řízený projekt s průběžným monitoringem, synergií aktivit s technickými zásahy TSK a ekonomickou optimalizací.

Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany. Efektivita procesů úřadu. Transparentnost a komunikace.

Projekt se řídí pravidly Stavebního zákona a souvisejících předpisů a Koordinací se správci sítí (TSK a dalšími správci inženýrských sítí).

**Komentář
k programovému
plnění hodnot**

#úspora zdrojů #efektivní řízení zdrojů
#bezbariérovost #bezpečné chodníky
#revitalizace
#utváření veřejného prostoru
#plánování oprav

Plnění program. prohlášení –
Doprava

1. prosazování koncepčních dopravních řešení a projektů pro všechny druhy dopravy
6. podpora prostupnosti a bezbariérovosti a rekonstrukce chodníků a dalších cest
7. spolupráce s hl. m. Prahou
8. koordinace stavby inženýrských sítí a následné opravy komunikací a toto důsledně prosazovat na hl. m. Praze

Poznámka k doplnění

Projekt 21_AP2025 má kontinuitu v projektu 20_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Dlouhodobý průběžný projekt.

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
DOSTUPNÁ**

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 4

Opatření ↓

IV.2.3 Podpora alternativních druhů dopravy jak na území Prahy 10, tak v rámci provozu Úřadu městské části Praha 10

Cíl ↓

IV.2 Automobilová doprava v Praze 10 je zklidňována, je bezpečná a postupně adaptovaná na energeticky šetrnou

Indikátor ↓

Podpoříme alternativní druhy dopravy

Č. projektu

22_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Iniciujeme instalace cyklostojanů ve spolupráci s TSK. Iniciujeme navyšování parkovacích míst s ohledem na sdílení dopravních prostředků. Podporujeme realizaci MHD.

Plnění aktivit

Instalace cyklostojanů – podle podnětů (0+); Podpora realizace projektu Tramvajová trať Počernická (0+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
splnění projektu

Milník projektu % ↓
30

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Pobuda

Vedoucí úředník ↓
ODO-Daniček

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓
udržitelná mobilita

U – Ekonomická – Čásenský ↓
investice do šetrných technologií

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita života

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓
multimodalita

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓

Poznámka k doplnění

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 **DESÍTKA
DOSTUPNÁ**

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 4

Opatření ↓

IV.2.3 Podpora alternativních druhů dopravy jak na území Prahy 10, tak v rámci provozu Úřadu městské části Praha 10

Cíl ↓

IV.2 Automobilová doprava v Praze 10 je zklidňována, je bezpečná a postupně adaptovaná na energeticky šetrnou

Indikátor ↓

Podpoříme alternativní druhy dopravy

Č. projektu

22_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Iniciujeme instalace cyklostojanů ve spolupráci s TSK. Iniciujeme navyšování parkovacích míst s ohledem na sdílení dopravních prostředků. Podporujeme realizaci MHD.

Plnění aktivit

Instalace cyklostojanů – podle podnětů (1); Podpora realizace projektu Tramvajová trať Počernická (1)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
splnění projektu

Milník projektu % ↓
45

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Pobuda

Vedoucí úředník ↓
ODO–Daníček

Komentář k vyhodnocení aktivit

Projekt je zaměřen na rozvoj dopravní infrastruktury podporující udržitelnou mobilitu – zejména cyklistiku, sdílené formy dopravy a posilování MHD jako preferovaného způsobu přepravy. Projekt přispívá k podpoře multimodality, zvyšování dopravní bezpečnosti a ekologické dostupnosti dopravy. Postupné zavádění cyklostojanů a podpora klíčových investičních projektů, jako je tramvajová trať Počernická, přispívají k ekologizaci dopravy, zvýšení komfortu obyvatel a dopravní dostupnosti. Projekt již nyní přináší hmatatelné přínosy a jeho význam dále poroste spolu s realizací strategických investic a posilováním alternativních druhů dopravy v městské části.

Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany. Transparentnost a komunikace. Zapojení veřejnosti a participaci. Projekt se řídí Dopravními a technickými standardy hl. m. Prahy a TSK, Dopravními standardy BESIP.

Komentář k programovému plnění hodnot

#udržitelná mobilita #investice do šetrných technologií
#kvalita života #multimodalita
#utváření veřejného prostoru
#kolejová doprava
#cyklostojany

Plnění program. prohlášení –
Doprava:

1. prosazování koncepčních dopravních řešení a projektů pro všechny druhy dopravy
5. smysluplná podpora cyklo dopravy (stezky pro kola na rozumně zvolených místech, větší dostupnost stojanů pro kola ve veřejném prostoru)
7. spolupráce s hl. m. Prahou na záměru kolejové dopravy (Počernická)
8. koordinace stavby inženýrských sítí a následné opravy komunikací a toto důsledně prosazovat na hl. m. Praze

Poznámka k doplnění

strana 3 / 4

Projekt 22_AP2025 má kontinuitu v projektu 21_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Dlouhodobý průběžný projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
DOSTUPNÁ**

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 4

Opatření ↓

IV.13 Budování kvalitní infrastruktury pro mikromobilitu s důrazem na její posílení u škol zřizovaných MČ Praha 10

Cíl ↓

IV.1 Území městské části je lépe prostupné, dobře vybavené a bezpečné pro pohyb pěších a cyklistů a dostupné MHD

Indikátor ↓

Školní ulice na Praze 10

Č. projektu

23_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Školní ulice na Praze 10 – v ulici Brigádníků před ZŠ Solidarita. V čase 7–8h ve všední dny, zklidňujeme prostor před školou, zvyšujeme bezpečnost žáků, kdy přicházejí pěšky, přijíždějí na kole/koloběžce nebo jsou přiváženi autem. Součástí řešení je stanoviště K+R v Oišínách. První tři týdny v září je zde tradičně realizován Školní plácek.

Plnění aktivit

Plánování školní ulice (**Fin**); Realizace školní ulice (**0+**); Testování řešení školní ulice (**0**); Komunikace projektu školní ulice (**1+**); Produkce projektu Školní plácek (**0+**)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
35

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Pobuda

Vedoucí úředník ↓
ODO–Daníček, OŠK–Vaculka, OSRP–Fin

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita života, podněty obyvatel, podněty žáků

U – Ekonomická – Čásenský ↓
investice do odolnosti lokality

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓
zklidnění dopravy, školní ulice

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
podpora sociálního komunitního života

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓
podpora kulturního komunitního života

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓
osvěta ve vzdělávání

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓
modernizace dopravy

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
transformace

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

Poznámka k doplnění

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
DOSTUPNÁ**

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 4

Opatření ↓

IV.13 Budování kvalitní infrastruktury pro mikromobilitu s důrazem na její posílení u škol zřizovaných MČ Praha 10

Cíl ↓

IV.1 Území městské části je lépe prostupné, dobře vybavené a bezpečné pro pohyb pěších a cyklistů a dostupné MHD

Indikátor ↓

Školní ulice na Praze 10

Č. projektu

23_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Školní ulice na Praze 10 – v ulici Brigádníků před ZŠ Solidarita. V čase 7–8h ve všední dny, zklidňujeme prostor před školou, zvyšujeme bezpečnost žáků, kdy přicházejí pěšky, přijíždějí na kole/koloběžce nebo jsou přiváženi autem. Součástí řešení je stanoviště K+R v Olšinách. První tři týdny v září je zde tradičně realizován Školní plácek.

Plnění aktivit

Plánování školní ulice (**Fin**); Realizace školní ulice (**Fin**); Testování řešení školní ulice (**1**); Komunikace projektu školní ulice (**Fin**); Produkce projektu Školní plácek (**Fin**)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření, testování řešení

Milník projektu % ↓
99

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Pobuda

Vedoucí úředník ↓
ODO–Daníček, OŠK–Vaculka, OSRP–Fin

Komentář k vyhodnocení aktivit

Projekt se zaměřuje na zklidnění prostoru před školou ZŠ Solidarita v ulici Brigádníků v ranních hodinách. Cílem je zvýšit bezpečnost žáků, kteří přicházejí pěšky, přijíždějí na kole či koloběžce nebo jsou přiváženi autem. Součástí řešení je také stanoviště K+R v Olšinách. Tradičním kulturně-vzdělávacím doplněním řešení Školní ulice je Školní plácek. Projekt Školní ulice na Praze 10 představuje důležitý krok k bezpečnějšímu, příjemnějšímu a zdravějšímu prostředí v okolí škol. Ve spojení s komunitním programem Školní plácek vytváří nový standard práce s veřejným prostorem a komunitou ve školních lokalitách. Záměr je plně v souladu s moderní evropskou praxí a představuje pilotní model, který může být dále rozvíjen a rozšiřován.

Projekt naplňuje kritéria ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany. Transparentnost a komunikace. Zapojení veřejnosti a participaci. Projekt se řídí Dopravně-legislativním rámcem a Technickými standardy dopravního inženýrství (TSK, Policie ČR, BESIP).

Komentář k programovému plnění hodnot

#investice do rozvoje veřejného prostoru #modernizace dopravy
#kvalita života #podněty obyvatel #podněty žáků
#zklidnění dopravy #multimodalita #osvěta #pilotní projekt
#utváření veřejného prostoru #transformace veřejného prostoru
#podpora sociálního komunitního života #podpora kulturního komunitního života
Plnění program. prohlášení –
Doprava:
1. prosazování koncepčních dopravních řešení a projektů pro všechny druhy dopravy
5. smysluplná podpora cykloprojezdů (stezky pro kola na rozumně zvolených místech, větší dostupnost stojanů pro kola ve veřejném prostoru)
8. koordinace stavby inženýrských sítí a následné opravy komunikací a toto důsledně prosazovat na hl. m. Praze
Školství:
7. zajištění finanční, materiální a organizační podpory MŠ, ZŠ

Poznámka k doplnění

strana 4 / 4

Projekt 23_AP2025 nemá kontinuitu v AP2026 a pro rok 2026 je zatím pozastaven, příp. sledován mimo AP.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
ZDRAVÁ**

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 5

Opatření ↓

V.12 Partnerství s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady při zajištění dostupnosti zdravotních služeb a prevence dlouhodobé hospitalizace

Cíl ↓

V.1 Zdravotní služby jsou na území městské části dostupné a obyvatelé jsou dobře informováni

Indikátor ↓

Partnerství s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady

Č. projektu

24_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Městská část uzavřela a naplňuje Memorandum k zajištění dostupnosti zdravotních služeb a prevence dlouhodobé hospitalizace. Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

Plnění aktivit

Realizace projektu Zkratka domů (1); Společná informační kampaň ke Zkratce domů (1)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
naplnění memoranda, naplnění projektu

Milník projektu % ↓
45

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Kašpar

Vedoucí úředník ↓
OSO-Petřík

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita života, odolnost skupiny

U – Ekonomická – Čásenský ↓
sdílení externích kapacit, investice do zdravotní prevence

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓
prevence zdraví a včasná péče, ochrana života

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
osvěta k duševnímu i fyzickému zdraví

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ano

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓
informování

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
ÚMČ Praha 10, Praha 10

Poznámka k doplnění

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
ZDRAVÁ**

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 5

Cíl ↓

V.1 Zdravotní služby jsou na území městské části dostupné a obyvatelé jsou dobře informováni

Indikátor ↓

Opatření ↓

V.12 Partnerství s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady při zajištění dostupnosti zdravotních služeb a prevence dlouhodobé hospitalizace

Partnerství s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady

Č. projektu

24_AP2025

Č. projektové karty

**Popis
projektu**

Městská část uzavřela a naplňuje Memorandum k zajištění dostupnosti zdravotních služeb a prevence dlouhodobé hospitalizace. Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

**Plnění
aktivit**

Realizace projektu Zkratka domů (1+); Společná informační kampaň ke Zkratce domů (1+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
naplnění memoranda, naplnění projektu

Milník projektu % ↓
50

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Kašpar

Vedoucí úředník ↓
OSO-Petřik

**Komentář
k vyhodnocení
aktivit**

Projekt vzniká na základě Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Městskou částí Praha 10 a Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, které je uzavřeno na dobu neurčitou a deklaruje společný dlouhodobý závazek obou stran zajistit dostupnost zdravotních služeb, posilovat prevenci dlouhodobé hospitalizace a propojovat zdravotní a sociální služby v území. Memorandum potvrzuje důležitou roli FNKV jako hlavního poskytovatele zdravotních služeb v Praze 10 a popisuje oblasti spolupráce, mj. paliativní péči, zdravotně-sociální pomezí, osvětu či společné kampaně.

Projekt naplňuje kritéria ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany.
Transparentnost a komunikace. Zapojení veřejnosti a participace.

Projekt naplňuje cíle a opatření Zdravotního plánu MČ Praha 10 pro období 2026–2030.

**Komentář
k programovému
plnění hodnot**

#investice do zdravotní prevence #zdravotní udržitelnost
#kvalita života #podněty obyvatel #podněty lékařů
#prevence zdraví #včasná péče
#ochrana života
#osvěta k duševnímu i fyzickému zdraví

Plnění program. prohlášení –
Sociální a rodinná politika, zdravotnictví
5. budeme podporovat zdravotnictví a zachováme množství, pestrost a kvalitu sociálních služeb a podpoříme inovativní způsoby v péči a pomoci lidem

Poznámka k doplnění

strana 1 / 5

Projekt 24_AP2025 má kontinuitu v projektu 22_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Dlouhodobý průběžný projekt

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
ZDRAVÁ**

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 5

Opatření ↓

V.11 Systematická spolupráce s lékaři a dalšími partnery v oblasti fyzického i duševního zdraví a zlepšování dostupnosti služeb

Cíl ↓

V.1 Zdravotní služby jsou na území městské části dostupné a obyvatelé jsou dobře informováni

Indikátor ↓

Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve

Č. projektu

25_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

MČ Praha 10 poskytuje prostor pro oceňování bezpříspěvkových dárců krve. Poděkujeme praktickým lékařům s návazností na přehled o sociálních službách.

Plnění aktivit

Zrealizujeme slavnostní předávání Janského plakety (1)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
splnění projektu

Milník projektu % ↓
45

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Kašpar

Vedoucí úředník ↓
OSO-Petřik

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
důvěra veřejnosti, podněty odborné veřejnosti

U – Ekonomická – Čáslavský ↓

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓
prevence zdraví a včasná péče, ochrana života

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
kvalita zdravotních služeb, kvalita sociálních služeb

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

Poznámka k doplnění

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU



2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 5

Opatření ↓

V.1.1 Systematická spolupráce s lékaři a dalšími partnery v oblasti fyzického i duševního zdraví a zlepšování dostupnosti služeb

Cíl ↓

V.1 Zdravotní služby jsou na území městské části dostupné a obyvatelé jsou dobře informováni

Indikátor ↓

Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve

Č. projektu

25_AP2025

Č. projektové karty

Popis
projektu

MČ Praha 10 poskytuje prostor pro oceňování bezpříspěvkových dárců krve. Poděkujeme praktickým lékařům s návazností na přehled o sociálních službách.

Plnění
aktivit

Zrealizujeme slavnostní předávání Janského plakety (Fin+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
zakočení, příprava dalšího ročníku

Plánovaný způsob zakončení ↓
splnění projektu

Milník projektu % ↓
100+

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Kašpar

Vedoucí úředník ↓
OSO-Petřik

**Komentář
k vyhodnocení
aktivit**

Projekt je zaměřen na ocenění dárců, kteří dlouhodobě přispívají k záchraně životů, a současně na posílení informovanosti a spolupráce s praktickými lékaři, kteří dárce motivují a zároveň propojují občany s návaznými sociálními službami. MČ Praha 10 v projektu vystupuje jako organizátor, podporovatel a hostitel slavnostního ocenění dárců.

Projekt byl v rámci ročníku 2025 splněn nad rámecní míře.

Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany.
Transparentnost a komunikace. Zapojení veřejnosti a participace.

Plnění aktivit: Zdravotní plán MČ Praha 10 pro období 2026–2030.

**Komentář
k programovému
plnění hodnot**

#důvěra odborné veřejnosti #spolupráce s odbornou veřejností
#kvalita života #podněty lékařů
#prevence zdraví #včasná péče
#ochrana života
#ocenění #prestižní cena

Plnění program. prohlášení –
Sociální a rodinná politika, zdravotnictví:
5. budeme podporovat zdravotnictví a zachováme množství, pestrost a kvalitu sociálních služeb a podpoříme inovativní způsoby v péči a pomoci lidem

Poznámka k doplnění

strana 2 / 5

Projekt 25_AP2025 má kontinuitu v projektu 23_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Cyklický projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
ZDRAVÁ**

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 5

Opatření ↓

V.11 Systematická spolupráce s lékaři a dalšími partnery v oblasti fyzického a duševního zdraví

Cíl ↓

V.1 Zdravotní služby jsou na území městské části dostupné a obyvatelé jsou dobře informováni

Indikátor ↓

Zdravotní plán MČ Praha 10

Č. projektu

26_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Zdravotní plán MČ Praha 10 pro období 2026–2030 je střednědobý plán zdraví vytvořený v rámci meziodborové spolupráce úřadu s externími experty z oblasti zdraví, zdravotnictví a zdravotního školství.

Plnění aktivit

Analýza zdraví pro Prahu 10 (Fin); Vytvoření Zdravotního plánu (1); Společná informační kampaň o dostupných zdravotních službách (0); Implementace Zdravotního plánu 2026-2030 (0); Síťování s dalšími aktéry v oblasti zdravotnictví na území Prahy 10 (0); Osvětové akce v oblasti zdraví pro veřejnost (0+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
45

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Kašpar

Vedoucí úředník ↓
OSO-Petřík, OSRP-Fin

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓
snížení environmentálních rizik

U – Ekonomická – Čásenský ↓
investice do příštích generací, golden-age-index

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita života

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓

B - Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
podpora zdravého životního stylu, podpora aktérů ze sociální a zdravotní oblasti, dostupnost sociálních a zdravotních služeb, osvěta

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓
aktivity k duševnímu zdraví, aktivity k fyzickému zdraví

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
ÚMČ Praha 10, Praha 10

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓

Poznámka k doplnění

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
ZDRAVÁ**

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 5

Opatření ↓

V.11 Systematická spolupráce s lékaři a dalšími partnery v oblasti fyzického a duševního zdraví

Cíl ↓

V.1 Zdravotní služby jsou na území městské části dostupné a obyvatelé jsou dobře informováni

Indikátor ↓

Zdravotní plán MČ Praha 10

Č. projektu

26_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Zdravotní plán MČ Praha 10 pro období 2026–2030 je střednědobý plán zdraví vytvořený v rámci meziodborové spolupráce úřadu s externími experty z oblasti zdraví, zdravotnictví a zdravotního školství.

Plnění aktivit

Analýza zdraví pro Prahu 10 (Fin); Vytvoření Zdravotního plánu (Fin); Společná informační kampaň o dostupných zdravotních službách (0); Implementace Zdravotního plánu 2026-2030 (0+); Sítování s dalšími aktéry v oblasti zdravotnictví na území Prahy 10 (1); Osvětové akce v oblasti zdraví pro veřejnost (1)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
70

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Kašpar

Vedoucí úředník ↓
OSO–Petřík, OSRP–Fin

Komentář k vyhodnocení aktivit

Projektem je střednědobý strategický dokument zaměřený na zdraví obyvatel Prahy 10. Vznikl v rámci meziodborové spolupráce úřadu a za účasti externích expertů v oblasti zdraví, zdravotnictví a zdravotního školství. Plán představuje první systematický rámec, který propojuje zdravotní prevenci, informovanost, podporu dostupnosti péče a rozvoj spolupráce s klíčovými partnery v území.

Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany.
Transparentnost a komunikace. Zapojení veřejnosti a participace.

Plnění aktivit: Zdravotní plán MČ Praha 10 pro období 2026-2030.
Projekt se řídí Mezinárodním rámcem WHO.

Komentář k programovému plnění hodnot

#kvalita života #ochrana života
#snižování společenských rizik #investice do příštích generací #golden-age index
#prevence zdraví #včasná péče
#podpora zdravého životního stylu #podpora duševního i fyzického zdraví
#dostupnost zdravotních služeb #pestrá nabídka zdravotních služeb
#informovanost o zdravotních službách #zdravotní gramotnost
#děti #mládež #rodiny #senioři
Plnění program. prohlášení –
Sociální a rodinná politika, zdravotnictví:
1. rodiny a děti jsou naše priorita
2. prosazování rodinné politiky
4. pomůžeme seniorům a podpoříme širokou paletu jejich aktivit
5. budeme podporovat zdravotnictví a zachováme množství, pestrost a kvalitu sociálních služeb a podpoříme inovativní způsoby v péči a pomoci lidem

Poznámka k doplnění

strana 3 / 5

Projekt 26_AP2025 má kontinuitu v projektu 24_AP2026 v plánovaném dalším rozsahu. Dlouhodobý projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
ZDRAVÁ

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 5

Opatření ↓

V.2.3 Modernizace volně přístupných dětských hřišť v souladu se
současnými trendy

Cíl ↓

V.2 Na Desítce je pestrá nabídka sportovních a volnočasových
aktivit pro každého

Indikátor ↓

Volně přístupná dětská hřiště, sportoviště, agility MČ Praha 10

Č. projektu

27_AP2025

Č. projektové karty

Popis
projektu

Oprava, revitalizace a zakládání nových dětských hřišť, sportovišť a agility jako řešení významné potřeby volně
přístupných herních ploch na území MČ Praha 10, napříč věkovými skupinami, a to systematicky, udržitelně a moderně, ve
spolupráci s obyvateli Prahy 10 dle výsledků participace.

Plnění
aktivit

Adventure Playground v ulici Brigádníků (1) ; Sportovní plocha v Jiráskově aleji - Dětská (F); Interaktivní herní plocha Pod Rapidem
(1+); Participace DH Nad Primaskou a následná anketa mezi občany (F); Sportovní hřiště Přípotoční (1+); Agility (0)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
80

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Maršálek

Vedoucí úředník ↓
OŽP-Pecánek, OSRP-Fin

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓
zelená infrastruktura, biodiverzita, ochrana klimatu, adaptace na klima,
dobrovolnictví, čistota
U – Ekonomická – Čásenský ↓
technické zhodnocení majetku, investice do budoucích generací

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
podněty obyvatel, kvalita života, důvěra obyvatel, sousedské vztahy,
odolnost lokality, odolnost odvětví

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓
utváření veřejného prostoru, integrace čistoty do urbanistického plánování, pocit bezpečí ve veřejném prostoru
B - Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
podpora sociálních aktivit, podpora sousedských komunit

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓
dostupnost volnočasových aktivit, dostupnost sportu

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ano

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓
participace

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
revitalizace, transformace, zachování plochy zeleně

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

Poznámka k doplnění

strana 4 / 5

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
ZDRAVÁ**

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 5

Opatření ↓

V.2.3 Modernizace volně přístupných dětských hřišť v souladu se současnými trendy

Cíl ↓

V.2 Na Desítce je pestrá nabídka sportovních a volnočasových aktivit pro každého

Indikátor ↓

Volně přístupná dětská hřiště, sportoviště, agility MČ Praha 10

Č. projektu

27_AP2025

Č. projektové karty

**Popis
projektu**

Oprava, revitalizace a zakládání nových dětských hřišť, sportovišť a agility jako řešení významné potřeby volně přístupných herních ploch na území MČ Praha 10, napříč věkovými skupinami, a to systematicky, udržitelně a moderně, ve spolupráci s obyvateli Prahy 10 dle výsledků participace.

**Plnění
aktivit**

Adventure Playground v ulici Brigádníků (**Fin**); Sportovní plocha v Jiráskově aleji - Dětská (**Fin**); Interaktivní herní plocha Pod Rapidem (**Fin**); Participace DH Nad Primaskou a následná anketa mezi občany (**Fin**); Sportovní hřiště Přípotoční (**Fin**); Agility (**0**)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
85

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Maršálek

Vedoucí úředník ↓
OŽP–Pecánek, OSRP–Fin

**Komentář
k vyhodnocení
aktivit**

Projekt se zaměřuje na systematickou, udržitelnou a moderní obnovu a zakládání dětských hřišť, sportovišť a agility prvků na území MČ Praha 10. Reaguje na dlouhodobou potřebu zvýšit dostupnost a kvalitu volnočasových ploch pro různé věkové skupiny obyvatel. Projekt má výrazně participativní charakter, návrhy i realizace vycházejí z participačních setkání a anket ve spolupráci s obyvateli. Projekt představuje klíčový rozvoj kvalitního veřejného prostoru a podpory zdraví. V roce 2025 došlo k významnému posunu díky dokončení pěti velkých projektů (Adventure Playground, Dětská, Pod Rapidem, Nad Primaskou – participace, Přípotoční). Výsledkem je lepší dostupnost kvalitních hřišť, moderní herní prvky, větší bezpečnost, více zeleně a silnější komunitní vazby.

Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany.
Transparentnost a komunikace. Zapojení veřejnosti a participace.
Plnění aktivit: Zdravotní plán MČ Praha 10 pro období 2026–2030.

**Komentář
k programovému
plnění hodnot**

#zelená infrastruktura #biodiverzita #ochrana klimatu #adaptace na klima
#utváření veřejného prostoru #integrace čistoty do urbanistického plánování
#pocit bezpečí ve veřejném prostoru
#podpora zdravého životního stylu #podpora duševního i fyzického zdraví
#podpora sociálních aktivit #podpora komunit #dostupnost volnočasových aktivit
#dostupnost sportu #děti #mládež #rodiny #senioři
#revitalizace území #transformace #zachování plochy zeleně
Plnění program. prohlášení –
Životní prostředí a udržitelnost, MA21 (nyní M2050):
6. projednávání stavebních záměrů a jejich vliv na ŽP a zdraví
7. Praha adaptovaná na klimatickou změnu
11. realizace projektů v participaci s obyvateli
Sport a volný čas:
4. pasportizace lokalit pro vznik nových veřejných sportovišť, 7. nabídka sport. vyžití

Poznámka k doplnění

strana 4 / 5

Projekt 27_AP2025 má kontinuitu v projektu 26_AP2026 v plánovaném dalším rozsahu. Dlouhodobý projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
ZDRAVÁ**

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 5

Opatření ↓

V.2.4 Realizace sportovních a volnočasových akcí MČ Praha 10 ve spolupráci s partnery, V.2.5 Rozvoj informovanosti, V.2.6 Dotace

Cíl ↓

V.2 Na Desítce je pestrá nabídka sportovních a volnočasových aktivit pro každého

Indikátor ↓

Sportovní akce MČ Praha 10

Č. projektu

28_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Sportovní akce pořádané MČ Praha 10 pro širokou veřejnost – mládež, rodiny, seniory i dalších cílové skupiny za současné podpory místních klubů, spolků i škol a sportovních institucí Desítkové lokality. Akce jsou koncipovány pro kulturně založené sportovce i jednotlivce, kteří aktivně chtějí podpořit své zdraví – X Run. Street Art fest. SportXperience. Turnaj o pohár Františka Pláničky. Seniorská olympiáda. Plavání seniorů na Slávii. Rehabilitační cvičení s prvky jógy.

Plnění aktivit

Realizace sportovních aktivit (1+); Realizace spolupráce se sportovními aktéry (1+); Mapování sportovních aktérů (1); Automatizace aktualizace databáze sportovních aktérů a jejich kontaktních osob (0); Hledání možností k zajištění volně přístupných sportovišť (0); Systematické rozvíjení pohybové gramotnosti (1+); Monitoring kvality akcí ve zřizovaných nebo vlastních sportovních organizacích (0); Monitoring sportovní odolnosti podle čtvrti (0); Dotace v oblasti sportu (F)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace, identifikace potřeb

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
65

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Šutka

Vedoucí úředník ↓
OKP-Persein, OEK-Matisová, OSRP-Fin

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita života, odolnost odvětví, podněty obyvatel

U – Ekonomická – Čásenský ↓
investice do budoucích generací, kontrola hospodaření

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓

B - Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
podpora zdravého životního stylu

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓
dostupnost neorganizovaných sportovních a volnočasových aktivit

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓
kvalita služeb zřizovaných organizací

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ano

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓
dotazník, informování, setkávání

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
odolnost lokality

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

Poznámka k doplnění

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
ZDRAVÁ**

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 5

Opatření ↓

V.2.4 Realizace sportovních a volnočasových akcí MČ Praha 10 ve spolupráci s partnery, V.2.5 Rozvoj informovanosti, V.2.6 Dotace

Cíl ↓

V.2 Na Desítce je pestrá nabídka sportovních a volnočasových aktivit pro každého

Indikátor ↓

Sportovní akce MČ Praha 10

Č. projektu

28_AP2025

Č. projektové karty

**Popis
projektu**

Sportovní akce pořádané MČ Praha 10 pro širokou veřejnost – mládež, rodiny, seniory i dalších cílové skupiny za současné podpory místních klubů, spolků i škol a sportovních institucí Desítkové lokality. Akce jsou koncipovány pro kulturně založené sportovce i jednotlivce, kteří aktivně chtějí podpořit své zdraví – X Run. Street Art fest. SportXperience. Turnaj o pohár Františka Pláničky. Seniorská olympiáda. Plavání seniorů na Slávii. Rehabilitační cvičení s prvky jógy.

**Plnění
aktivit**

Realizace sportovních aktivit (**Fin**); Realizace spolupráce se sportovními aktéry (**F**); Mapování sportovních aktérů (**1+**); Automatizace aktualizace databáze sportovních aktérů a jejich kontaktních osob (**0+**); Hledání možností k zajištění volně přístupných sportovišť (**Fin**); Systematické rozvíjení pohybové gramotnosti (**F**); Monitoring kvality akcí ve zřizovaných nebo vlastních sportovních organizacích (**1**); Monitoring sportovní odolnosti podle čtvrtí (**0**); Dotace v oblasti sportu (**Fin**)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace, identifikace potřeb

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
90

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Šutka

Vedoucí úředník ↓
OKP-Persein, OEK-Matisová, OSRP-Fin

**Komentář
k vyhodnocení
aktivit**

Projekt zahrnuje široké spektrum sportovních aktivit pořádaných městskou částí pro různé cílové skupiny – mládež, rodiny s dětmi, seniory, aktivní sportovce i komunitní skupiny. Akce v rámci projektu mají kulturně-společenský a zdravotně-preventivní charakter a zároveň posilují spolupráci s místními sportovními kluby, spolky, školami a sportovními institucemi. Projekt významně přispívá ke zdraví, prevenci, komunitnímu životu a podpoře sportovní infrastruktury v městské části. Sportovní akce jsou jednou z neaktivnějších a nejlépe hodnocených oblastí podpory zdravého životního stylu na Praze 10.

Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany.

Plnění aktivit: Zdravotní plán MČ Praha 10 pro období 2026–2030.
Koncepce rodinné politiky MČ Praha 10 pro období 2024.

**Komentář
k programovému
plnění hodnot**

#investice do budoucích generací #kontrola hospodaření #externí kofinancování
#podpora zdravého životního stylu #podpora neorganizovaného volného času
#kvalita života #odolnost odvětví #odolnost lokality
#dostupnost sportovních a volnočasových aktivit #kvalitní nabídka programu
#kvalita řízení MČ #kvalita služeb zřizovaných organizací
#podněty obyvatel #podněty sportovních aktérů
Plnění program. prohlášení –
Sport a volný čas:
7. nabídka zdravého sportovního využití prostřednictvím kroužků či výstavbou nových sportovišť, pro všechny věkové skupiny
8. dotační podpora sportovních a volnočasových institucí
Sociální a rodinná politika, zdravotnictví:
1. rodiny s dětmi jako jedna z našich priorit, 4: široká paleta aktivit pro seniory
Dotační politika: body 1 až 4.

Poznámka k doplnění

strana 5 / 5

Projekt 28_AP2025 má kontinuitu v projektu 27_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Cyklický dlouhodobý projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
PODNIKAVÁ**

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 6

Opatření ↓

VI.1.1 Rozvíjení nástrojů informovanosti, networkingu a vzdělávání pro podnikatele, VI.1.2 Oceňování podnikatelů ve spolupráci s veřejností

Cíl ↓

VI.1 Městská část spolupracuje s podnikateli a podporuje budování vztahů napříč společenskými skupinami

Indikátor ↓

Podnikatel Desítky

Č. projektu

29_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Anketa a networkingová platforma, kterou každoročně organizuje MČ Praha 10. Cílem je ocenit podnikatele a živnostníky působící na území Prahy 10, podpořit místní podnikatelské prostředí a propojit podnikatele s komunitou, prezentovat příklady dobré praxe a zvýšit povědomí o kvalitních službách v městské části.

Plnění aktivit

Realizace ankety (O); Realizace slavnostního předávání ceny Podnikatel Desítky (O); Mapování podnikatelů (F); Automatizace aktualizace databáze podnikatelů a jejich kontaktních osob (O)

O = 0 %, O+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
35

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Valovič-starosta, Štěpánek A.

Vedoucí úředník ↓
OKP-Persein, OSRP-Fin

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
podněty podnikatelů, odolnost odvětví, odolnost lokality, networking

U – Ekonomická – Čáslenský ↓
podpora lokální ekonomiky

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓
spolupráce s podnikateli, setkávání podnikatelů, oceňování podnikatelů

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ano

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓
informování, dotazník, anketa

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

Poznámka k doplnění

Nominace – září, Hlasování v anketě – říjen, listopad, Vyhlášení vítěze v jednotlivých kategoriích – konec listopadu

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
PODNIKAVÁ**

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 6

Opatření ↓

VI.1.1 Rozvíjení nástrojů informovanosti, networkingu a vzdělávání pro podnikatele, VI.1.2 Oceňování podnikatelů ve spolupráci s veřejností

Cíl ↓

VI.1 Městská část spolupracuje s podnikateli a podporuje budování vztahů napříč společenskými skupinami

Indikátor ↓

Podnikatel Desítky

Č. projektu

29_AP2025

Č. projektové karty

**Popis
projektu**

Anketa a networkingová platforma, kterou každoročně organizuje MČ Praha 10. Cílem je ocenit podnikatele a živnostníky působící na území Prahy 10, podpořit místní podnikatelské prostředí a propojit podnikatele s komunitou, prezentovat příklady dobré praxe a zvýšit povědomí o kvalitních službách v městské části.

**Plnění
aktivit**

Realizace ankety (Fin); Realizace slavnostního předávání ceny Podnikatel Desítky (Fin); Mapování podnikatelů (F); Automatizace aktualizace databáze podnikatelů a jejich kontaktních osob (O+)

0 = 0 %, O+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
85

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Valovič – starosta, Štěpánek A.

Vedoucí úředník ↓
OKP–Persein, OSRP–Fin

**Komentář
k vyhodnocení
aktivit**

Projekt je každoroční anketa a networkingová platforma, jejímž cílem je ocenit kvalitní podnikatele a živnostníky Prahy 10, zviditelnit jejich práci, podpořit místní podnikatelské prostředí a posílit vazby mezi podnikateli a komunitou. Projekt zároveň slouží jako nástroj prezentace příkladů dobré praxe, motivuje nové začínající podnikatele a zvyšuje povědomí obyvatel o kvalitních službách na území MČ. MČ Praha 10 se prostřednictvím této aktivity profiluje jako aktivní partner podnikatelů a podporovatel lokální ekonomiky. Projekt má konkrétní přínosy pro ekonomiku, komunitní život i pověst MČ, podporuje kvalitu služeb a posiluje vazby mezi aktéry podnikatelského prostředí.

Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany.
Zapojení veřejnosti a participaci.

**Komentář
k programovému
plnění hodnot**

#podpora lokální ekonomiky
#podněty podnikatelů #participace podnikatelů #podpora podnikatelů
#odolnost odvětví #odolnost lokality #networking #prestižní ocenění
#kvalita řízení MČ #kvalita služeb v lokalitě
Plnění program. prohlášení –
Efektivní řízení a hospodaření městské části:
1. odpovědný přístup k hospodaření, otevřené a průhledné zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek
Územní rozvoj:
1. spolupráce s investory
Kultura:
10. podpoříme vzájemný kontakt a kooperaci živnostníků, firem a dalších organizací Prahy 10 za účelem jejich vzájemné spolupráce, propagace jich samotných a propagace MČ Praha 10

Poznámka k doplnění

strana 1 / 1

Projekt 29_AP2025 má kontinuitu v projektu 28_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Cyklický dlouhodobý projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
VZDĚLANÁ**

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 7

Opatření ↓

VII.12 Zkapacitnění stávajících ZŠ a MŠ, VII.13 Aplikace energeticky úsporných řešení provozu i staveb, VII.15 Realizace oprav a údržby

Cíl ↓

VII.1 Školy zřizované městskou částí mají dostatek kapacit, jejich prostory jsou udržitelné a otevřené ke spolupráci se spolky

Indikátor ↓

Modernizace škol MČ Praha 10

Č. projektu

30_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Modernizujeme a technicky zhodnocujeme školy zřizované ÚMČ Praha 10. Součástí modernizace je navyšování školních kapacit. Součástí technického zhodnocení školských budov je snižování jejich energetické náročnosti – zateplením, výměnou oken, instalací venkovních žaluzií, instalací FVE. Ve školách provádíme preventivní opravy a údržbu.

Plnění aktivit

Modernizace zázemí školního stravování – ZŠ Břečťanová, ZŠ Švehlova (1+); Rekonstrukce a nové kapacity – ZŠ V Olšinách (F); Nové kapacity – ZŠ Hostýnská (1+), ZŠ Švehlova (1+), ZŠ Přípotoční (1+), ZŠ U Roháčových kasáren (1+); Snižování energetické náročnosti – ZŠ Olešská (1+), ZŠ Nad Vodovodem (F), MŠ Magnitogorská (Náš Svět) (1+), ZŠ Švehlova (1+), MŠ U Roháčových kasáren (1+), MŠ Dvoutletky (0+), ZŠ Gutova (0+), ZŠ Karla Čapka (0+), MŠ Štěchovická (1+); Realizace plánu údržby a oprav (1+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2024

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kolaudace, energetický audit

Milník projektu % ↓
65

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Čáseňský, Pek, Lojda, Počarovský

Vedoucí úředník ↓
OMP-Brzoň, OMP-Jirásek, OBN-Březina, OŠK-Vaculka

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓
obnovitelné zdroje, udržitelná energetika, technické zhodnocení majetku
U – Ekonomická – Čáseňský ↓
úspora, efektivní řízení zdrojů

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita života, kvalita řízení MČ, odolnost odvětví

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓
utváření veřejného prostoru – typ a životnost materiálů, bezpečnostní urbanismus
B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
podpora rodin
Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓
zvyšování školní kapacity, kvalita vzdělávání prostřednictvím kvalitního zázemí

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓
implementace bezpečnostních prvků na budovách
SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓
kvalita služeb zřizovaných organizací

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓
digitalizace majetkového fondu, digitalizace zřizovaných organizací

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ne

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
transformace stávajícího objektu, údržba objektu

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

Poznámka k doplnění

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
VZDĚLANÁ**

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 7

Opatření ↓

VII.1.2 Zkapacitnění stávajících ZŠ a MŠ, VII.1.3 Aplikace energeticky úsporných řešení provozu i staveb, VII.1.5 Realizace oprav a údržby

Cíl ↓

VII.1 Školy zřizované městskou částí mají dostatek kapacit, jejich prostory jsou udržitelné a otevřené ke spolupráci se spolky

Indikátor ↓

Modernizace škol MČ Praha 10

Č. projektu

30_AP2025

Č. projektové karty

Popis
projektu

Modernizujeme a technicky zhodnocujeme školy zřizované ÚMČ Praha 10. Součástí modernizace je navyšování školních kapacit. Součástí technického zhodnocení školských budov je snižování jejich energetické náročnosti – zateplením, výměnou oken, instalací venkovních žaluzií, instalací FVE. Ve školách provádíme preventivní opravy a údržbu.

Plnění
aktivit

Modernizace zázemí školního stravování – ZŠ Břečtanová, ZŠ Švehlova (1+); Rekonstrukce a nové kapacity – ZŠ V Olšinách (Fin); Nové kapacity – ZŠ Hostýnská (F), ZŠ Švehlova (1+), ZŠ Přípotoční (1+), ZŠ U Roháčových kasáren (1+); Snižování energetické náročnosti – ZŠ Olešská (1+), ZŠ Nad Vodovodem (F), MŠ Magnitogorská (Náš Svět) (F), ZŠ Švehlova (1+), MŠ U Roháčových kasáren (1+), MŠ Dvoulky (0+), ZŠ Gutova (0+), ZŠ Karla Čapka (0+), MŠ Štěchovická (1+); Realizace plánu údržby a oprav (1+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
75

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Čáslavský, Pek, Lojda, Počarovský

Vedoucí úředník ↓
OMP–Brzoň, OMP–Jirásek, OBN–Březina, OŠK–Vaculka

**Komentář
k vyhodnocení
aktivit**

Projekt je klíčový investiční a infrastrukturní program, který zásadně ovlivňuje kvalitu vzdělávání a dostupnost školských kapacit v městské části. Projekt představuje dlouhodobou a systematickou obnovu, rozvoj a technické zhodnocování školských objektů zřizovaných městskou částí. Součástí modernizace je nejen rekonstrukce budov a navyšování kapacit, ale také energetická účinnost, bezpečnost, prevence havárií a zajištění kvalitního zázemí pro žáky, pedagogy i zaměstnance. Díky projektu se úroveň škol na Praze 10 postupně posouvá k moderním, energeticky efektivním a kapacitně dostupným institucím.

Plnění ISO 9001:2016:

Zlepšování služeb pro občany. Efektivita procesů úřadu.

Plnění ISO 50001:

Zlepšování energetické účinnosti a soběstačnosti. Snižování energetické náročnosti a snižování nákladů. Efektivní řízení spotřeby energií a plánování investic.

**Komentář
k programovému
plnění hodnot**

#efektivní využívání zdrojů #šetrnost a neplýtvání zdroji #obnovitelné zdroje #úspora
#technické zhodnocení majetku #inovace
#energetika budov #energetika úřadu #energetika MČ
#kvalita služeb zřizovaných organizací
#digitalizace majetkového fondu #digitalizace zřizovaných organizací
#kvalita řízení MČ #kvalita života #utváření veřejného prostoru
#implementace bezpečnostních prvků na budovách #inovace materiálů

Plnění program. prohlášení –

Efektivní řízení a hospodaření MČ:

1. maximalizace využití finančních prostředků z EU fondů při realizaci projektů MČ

Životní prostředí a udržitelnost, MA21 (nyní M2050):

9. energetický management jako komplexní a systémové řešení pro hospodářské nakládání s energiemi v objektech spravovaných městskou částí

Poznámka k doplnění

strana 1 / 5

Projekt 30_AP2025 má kontinuitu v projektu 29_AP2026 v plánovaném dalším rozsahu. Dlouhodobý průběh, projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
VZDĚLANÁ**

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 7

Opatření ↓

VII.3.3 Realizace primární prevence rizikového chování (PPRCH)

Cíl ↓

VII.3 Ve školách je podporující, zdravé a bezpečné prostředí pro žáky i (ne)pedagogy

Indikátor ↓

Školní programy prevence MČ Praha 10

Č. projektu

31_AP2025

Č. projektové karty

**Popis
projektu**

Program primární prevence v ZŠ. Prevence probíhá minimálně ve formátu 2 bloky po 2 vyučovacích hodinách na 1. stupni a 2 bloky po 3 vyučovacích hodinách. Finanční prostředky poskytnuté MČ a částečně i grantem MHMP jsou využity pouze na programy certifikovaných organizací.

**Plnění
aktivit**

Analýza účinnosti prevence v základních školách: školy plní minimální preventivní program (**Fin**); školy poskytly MPP pro nový školní rok (**0**); Finanční podpora školních metodiků prevence (**1+**)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
65

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Počarovský

Vedoucí úředník ↓
OŠK–Vaculka

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
zjištěná potřeba prevence, odolnost skupiny

U – Ekonomická – Čásenský ↓
minimalizace rizik finančních ztrát, externí kofinancování

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
podpora duševního zdraví

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓
primární prevence studentů

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ne

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
odolnost lokality

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

Poznámka k doplnění

strana 2 / 5

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
VZDĚLANÁ**

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 7

Opatření ↓

VII.3.3 Realizace primární prevence rizikového chování (PPRCH)

Cíl ↓

VII.3 Ve školách je podporující, zdravé a bezpečné prostředí pro žáky i (ne)pedagogy

Indikátor ↓

Školní programy prevence MČ Praha 10

Č. projektu

31_AP2025

Č. projektové karty

**Popis
projektu**

Program primární prevence v ZŠ. Prevence probíhá minimálně ve formátu 2 bloky po 2 vyučovací hodiny na 1. stupni a 2 bloky po 3 vyučovací hodiny. Finanční prostředky poskytnuté MČ a částečně i grantem MHMP jsou využity pouze na programy certifikovaných organizací.

**Plnění
aktivit**

Analýza účinnosti prevence v základních školách: školy plní minimální preventivní program (Fin); školy poskytly MPP pro nový školní rok (Fin); Finanční podpora školních metodiků prevence (Fin)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
100

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Počarovský

Vedoucí úředník ↓
OŠK–Vaculka

**Komentář
k vyhodnocení
aktivit**

MČ Praha 10 zajišťuje systematickou primární prevenci rizikového chování na základních školách s důrazem na podporu duševního zdraví žáků i pedagogů. Projekt posiluje odborné kapacity škol a sjednocuje přístup k prevenci napříč celou městskou částí. Prevence není zaměřena jen na rizikové chování, ale také na wellbeing, práci s třídním kolektivem, posílení vztahů, prevenci stresu a podporu bezpečného prostředí. Školy spolupracují s Pražským centrem primární prevence a dalšími odbornými subjekty. Projekt je plně funkčním a stabilním nástrojem podpory prevence rizikového chování na základních školách.

Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany. Efektivita procesů úřadu. Transparentnost a komunikaci.

Plnění aktivit: Koncepce primární prevence rizikového chování na období 2025–2031, Zdravotní plán MČ Praha 10 pro období 2026–2030 a Koncepce prevence kriminality MČ Praha 10 pro období 2026–2030.

**Komentář
k programovému
plnění hodnot**

#minimalizace rizik fin. ztrát #investice do budoucích generací
#podpora duševního zdraví #zjištěná potřeba prevence #primární prevence
#odolnost skupiny #kvalita služeb zřizovaných organizací
#kvalita řízení MČ #kvalita života
#spolupráce s odbornými kompetencemi
#networking a sdílení kapacit

Plnění program. prohlášení –
Školství

5. zajištění komplexního systému primární prevence rizikového chování dětí a dospívajících ve spolupráci se školami a odbornými organizacemi

Poznámka k doplnění

strana 2 / 5

Projekt 31_AP2025 má kontinuitu v projektu 30_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Dlouhodobý průběžný projekt

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
VZDĚLANÁ**

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 7

Opatření ↓

VII.3.2 Podpora zavádění odborné supervize pro školy zřizované MČ Praha 10

Cíl ↓

VII.3 Ve školách je podporující, zdravé a bezpečné prostředí pro žáky i (ne)pedagogy

Indikátor ↓

Trenéři ve škole pro 1. stupeň ZŠ

Č. projektu

32_AP2025

Č. projektové karty

Popis
projektu

Do výuky tělesné výchovy zapojíme sportovní trenéry, aby spolupracovali v tandemu s vyučujícím pedagogem ZŠ. Program Trenéři ve škole na Praze 10 už implementujeme do 1. a 2. ročníku: s cílem rozšíření i do 3. ročníku v roce 2025.

Plnění
aktivit

Osloužení organizace Trenéři ve škole (Fin); Zapojení trenérů do 1. a 2. ročníků vybraných ZŠ (Fin); Zapojení trenérů do 3. ročníků vybraných ZŠ (F); Dotace v oblasti vzdělávání (Fin)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
85

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Počarovský

Vedoucí úředník ↓
OŠK–Vaculka

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
odolnost skupiny

U – Ekonomická – Čásenský ↓
externí kofinancování

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
podpora fyzického zdraví

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓
zvyšování kvality vzdělávání

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ne

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

Poznámka k doplnění

strana 3 / 5

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
VZDĚLANÁ**

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 7

Opatření ↓

VII.3.2 Podpora zavádění odborné supervize pro školy zřizované MČ
Praha 10

Cíl ↓

VII.3 Ve školách je podporující, zdravé a bezpečné prostředí pro
žáky i (ne)pedagogy

Indikátor ↓

Trenéři ve škole pro 1. stupeň ZŠ

Č. projektu

32_AP2025

Č. projektové karty

Popis
projektu

Do výuky tělesné výchovy zapojíme sportovní trenéry, aby spolupracovali v tandemu s vyučujícím pedagogem ZŠ.
Program Trenéři ve škole na Praze 10 už implementujeme do 1. a 2. ročníku: s cílem rozšíření i do 3. ročníku v roce 2025.

Plnění
aktivit

Oslovení organizace Trenéři ve škole (Fin); Zapojení trenérů do 1. a 2. ročníků vybraných ZŠ (Fin); Zapojení trenérů do 3. ročníků
vybraných ZŠ (Fin); Dotace v oblasti vzdělávání (Fin)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
100

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Počarovský

Vedoucí úředník ↓
OŠK–Vaculka

**Komentář
k vyhodnocení
aktivit**

Projekt posiluje výuku tělesné výchovy na ZŠ zapojením profesionálních sportovních
trenérů, kteří v tandemu s učitelem vedou pestré a kvalitní pohybové lekce. Aktivita
podporuje zdravý životní styl dětí, zvyšuje jejich motivaci k pohybu a přináší do škol
odborné sportovní vedení.

Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany.

Plnění aktivit: Zdravotní plán MČ Praha 10 pro období 2026–2030.

**Komentář
k programovému
plnění hodnot**

#externí kofinancování
#podpora fyzického a duševního zdraví #zvyšování kvality vzdělávání
#podpora zdravého životního stylu
#odolnost skupiny #kvalita služeb zřizovaných organizací
#kvalita řízení MČ #kvalita života
#spolupráce s odbornými kompetencemi
#networking a sdílení kapacit

Plnění program. prohlášení –
Školství:

7. zajištění finanční, materiální a organizační podpory ZŠ v programu "Zdravý rozvoj
dětí"

8. podpora sportování dětí a mládeže jako zdravého životního stylu

Poznámka k doplnění

strana 3 / 5

Projekt 32_AP2025 má kontinuitu v projektu 31_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Cyklický průběžný projekt

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
VZDĚLANÁ**

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 7

Cíl ↓

VII.2 Kvalita škol a informovanost o školách se zlepšuje

Opatření ↓

VII.2.1 Zajištění systematické spolupráce mezi MČ P10 jako zřizovatelem a školami na rozvoji jejich fyzického zázemí i lidských zdrojů

Indikátor ↓

Plán rozvoje vzdělávání MAP IV 2025 MČ Praha 10

Č. projektu

33_AP2025

Č. projektové karty

**Popis
projektu**

IV. etapa Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, na zlepšení kvality a inkluзивity vzdělávání dětí a žáků do 15 let na území MČ Praha 10. Do projektu je zapojeno 49 škol (33 zřizovaných MČ Praha 10 a 16 dalších). Projekt je součástí podpory vzdělávání OP JAK MŠMT. Hlavními cíli je prohloubení spolupráce mezi všemi aktéry vzdělávání (školy, zřizovatelé, neziskové org., rodiče, veřejnost), zkvalitnění vzdělávání MŠ a ZŠ prostřednictvím konkrétních aktivit a projektů.

**Plnění
aktivit**

Networking aktérů (F); Realizace akčních plánů (F); Monitoring Veřejného zásobníku projektů MAP (O); Příprava MAP V 2026 (O); Dotační činnost v oblasti vzdělávání (F)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
splnění projektu

Milník projektu % ↓
65

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Počarovský

Vedoucí úředník ↓
OŠK–Vaculka

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kontinuita

U – Ekonomická – Čásenský ↓
externí kofinancování, transparentnost

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓
zvyšování kvality vzdělávání, inovace ve vzdělávání

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ne

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

Poznámka k doplnění

strana 4 / 5

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
VZDĚLANÁ**

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 7

Cíl ↓

VII.2 Kvalita škol a informovanost o školách se zlepšuje

Opatření ↓

VII.2.1 Zajištění systematické spolupráce mezi MČ P10 jako zřizovatelem a školami na rozvoji jejich fyzického zázemí i lidských zdrojů

Indikátor ↓

Plán rozvoje vzdělávání MAP IV 2025 MČ Praha 10

Č. projektu

33_AP2025

Č. projektové karty

Popis
projektu

IV. etapa Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, na zlepšení kvality a inkuzivity vzdělávání dětí a žáků do 15 let na území MČ Praha 10. Do projektu je zapojeno 49 škol (33 zřizovaných MČ Praha 10 a 16 dalších). Projekt je součástí podpory vzdělávání OP JAK MŠMT. Hlavními cíli je prohloubení spolupráce mezi všemi aktéry vzdělávání (školy, zřizovatelé, neziskové org., rodiče, veřejnost), zkvalitnění vzdělávání MŠ a ZŠ prostřednictvím konkrétních aktivit a projektů.

Plnění
aktivit

Networking aktérů (Fin); Realizace akčních plánů (Fin); Monitoring Veřejného zásobníku projektů MAP (Fin); Příprava MAP V 2026 (resp. MAP II OP JAK 2026) (Fin); Dotační činnost v oblasti vzdělávání (Fin)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
splnění projektu, kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
100

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Počarovský

Vedoucí úředník ↓
OŠK–Vaculka

**Komentář
k vyhodnocení
aktivit**

Projekt představuje čtvrtou etapu Místního akčního plánování rozvoje vzdělávání na území MČ Praha 10. Do projektu je zapojeno celkem 49 škol (33 zřizovaných MČ, 16 ostatních). Cílem MAP je zvyšovat kvalitu a inkuzivitu vzdělávání dětí do 15 let, a to prostřednictvím koordinované spolupráce všech aktérů vzdělávání — škol, zřizovatele, NNO, rodičů i širší veřejnosti. Projekt probíhá v rámci OP JAK MŠMT, což zajišťuje nejen strukturální podporu a metodické vedení, ale i finanční rámec, ve kterém MČ Praha 10 profesionálně řídí rozvoj vzdělávací politiky. Projekt výrazně posílil spolupráci mezi školami, zkvalitnil plánování a monitoring vzdělávacích projektů a položil pevný základ pro nové období MAP II OP JAK 2026–2028. Díky projektu se vzdělávací systém v Praze 10 stává koordinovanější, kvalitnější, inkuzivnější a udržitelnější. Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany. Efektivita procesů úřadu. Transparentnost a komunikaci. Zapojení veřejnosti a participaci. Projekt se řídí Metodikou Místního akčního plánování MŠMT.

**Komentář
k programovému
plnění hodnot**

#externí kofinancování #transparentnost
#zvyšování kvality vzdělávání #inkuze #zvyšování kvality kompetencí pedagogů
#odolnost skupiny #odolnost odvětví #kvalita služeb zřizovaných organizací
#kvalita řízení MČ #kvalita života
#spolupráce s odbornými kompetencemi
#networking a sdílení kapacit
#přesah plánu rozvoje vzdělávání do dalších typů pedagogické podpory
#MAP
Plnění program. prohlášení –
Školství:
6. zajištění dostatečné pedagogicko-psychologické podpory ve školách
7. zajištění finanční, materiální a organizační podpory ZŠ v programu "Zdravý rozvoj dětí"

Poznámka k doplnění

strana 4 / 5

Projekt 33_AP2025 má kontinuitu v projektu 32_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Cyklický průběžný projekt

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
VZDĚLANÁ**

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 7

Opatření ↓

VII.3.6 Zvyšování kvality a efektivity školního stravování s postupným snižováním přebytků nezkonsumovaného jídla

Cíl ↓

VII.3 Ve školách je podporující zdravé a bezpečné prostředí pro žáky i (ne)pedagogy

Indikátor ↓

Obědy pro seniory MČ Praha 10

Č. projektu

34_AP2025

Č. projektové karty

Popis
projektu

Možnost stravování pro seniory s trvalým pobytem v MČ Praha 10, kteří pobírají starobní důchod a ocitli se v těžké finanční situaci. Výdejní místa – ZŠ Hostýnská, ZŠ Olešská, ZŠ Eden, ZŠ U Vršovického nádraží, ZŠ Švehlova, ZŠ Břečtanová. Výdejní čas 11:00–11:45 hod. Statistika vydaných obědů 2024: 18272 obědů.

Plnění
aktivit

Statistika vydaných obědů 2025 (F)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
75

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Počarovský

Vedoucí úředník ↓
OŠK–Vaculka

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓
šetnost a neplýtvání zdroji, efektivita zdrojů

U – Ekonomická – Čásenský ↓
efektivní řízení zdrojů

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita života, odolnost skupiny

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ne

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

Poznámka k doplnění

strana 5 / 5

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
VZDĚLANÁ**

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 7

Opatření ↓

VII.3.6 Zvyšování kvality a efektivity školního stravování s postupným snižováním přebytků nezkonsumovaného jídla

Cíl ↓

VII.3 Ve školách je podporující zdravé a bezpečné prostředí pro žáky i (ne)pedagogy

Indikátor ↓

Obědy pro seniory MČ Praha 10

Č. projektu

34_AP2025

Č. projektové karty

Popis
projektu

Možnost stravování pro seniory s trvalým pobytem v MČ Praha 10, kteří pobírají starobní důchod a ocitli se v tíživé finanční situaci. Výdejní místa – ZŠ Hostýnská, ZŠ Olešská, ZŠ Eden, ZŠ U Vršovického nádraží, ZŠ Švehlova, ZŠ Břečťanová. Výdejní čas 11:00–11:45 hod. Statistika vydaných obědů 2024: 18272 obědů.

Plnění
aktivit

Statistika vydaných obědů 2025 (Fin)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
100

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Počarovský

Vedoucí úředník ↓
OŠK–Vaculka

**Komentář
k vyhodnocení
aktivit**

Projekt představuje dlouhodobě stabilní a vysoce funkční nástroj sociální podpory, který umožňuje seniorům s trvalým pobytem na území MČ Praha 10 a ve ztížené finanční situaci získat dostupné, kvalitní a pravidelné teplé jídlo. Program využívá infrastrukturu místních ZŠ. To umožňuje efektivní provoz, dostupnost a nízké provozní náklady. Výdej probíhá na šesti školách ve stanoveném čase 11:00–11:45, což zajišťuje stabilitu a předvídatelnost služby. Dlouhodobý zájem, smysluplnost projektu i jeho význam pro prevenci sociálního vyloučení seniorů, potvrzují počty vydaných obědů. Program má nejen materiální přínos (zajištění základní potřeby – stravy), ale také přínos psychosociální, protože umožňuje seniorům pravidelný kontakt s prostředím školy a s personálem, což může zvyšovat jejich pocit bezpečí, sounáležitosti a podpory. V roce 2025 pokračuje projekt v plném rozsahu a jeho součástí je monitoring statistiky vydaných obědů, aby bylo možné pružně vyhodnocovat kapacitu, poptávku a efektivitu služby, případně připravit rozvojové úpravy do dalších období. Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany.

**Komentář
k programovému
plnění hodnot**

#šetrnost a neplýtvání zdroji #zapojení společnosti #osvěta
#předcházení vzniku odpadů #podpora fyzického i duševního zdraví
#kvalita služeb zřizovaných organizací
#kvalita řízení MČ #kvalita života
#podněty od obyvatel

Plnění program. prohlášení –
Školství:
4. modernizace školní jídelny a zajištění zlepšení kvality služeb a stravování v jejich provozech
Životní prostředí a udržitelnost, místní Agenda 21 (nyní M2050):
8. podpora aktivit environmentální osvěty, cirkulární ekonomiky a předcházení vzniku odpadů

Poznámka k doplnění

strana 5 / 5

Projekt 34_AP2025 má kontinuitu v projektu 33_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Cyklický projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU



2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 8

Opatření ↓

VIII.1.1, VIII.1.2, VIII.1.3, VIII.1.4

Cíl ↓

VIII.1 Obyvatelé mají dostupnou nabídku kulturního komunitního a volnočasového vyžití v místě, kde žijí, a jsou o ní dobře informováni

Indikátor ↓

Kulturní a volnočasové akce MČ Praha 10

Č. projektu

35_AP2025

Č. projektové karty

Popis
projektu

Nabídka kulturního vyžití k udržení kontinuity kulturního, kulturně-komunitního a volnočasového života na Praze 10. Realizace vlastní dramaturgie nebo je spolupořadatelství s kulturními spolky, podnikateli, umělci, komunitami, a posilování vazby mezi úřadem a sítí kulturních aktérů – Masopust, Lásky čas, Sv-martin. slav., Vánoce na Desítce, Tematický rok, Letní scény, Komorní koncerty ve Vršovic. zámečku, Desítka na 10, Science fest., Dobrovolník roku, Podnikatel roku.

Plnění
aktivit

Realizace kulturních a volnočasových aktivit (1+); Realizace spolupráce s kulturními aktéry (0+); Mapování kulturních aktérů včetně volnočasových a komunitních (0+); Automatizace aktualizace kulturní databáze a jejich kontaktních osob (0); Monitoring kvality akcí ve zřizovaných kulturních a volnočasových organizacích (0); Monitoring kulturní odolnosti podle čtvrtí (0); Dotace v oblasti kultury a volného času (F+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
65

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Šutka

Vedoucí úředník ↓
OKP-Persein, OEK-Matisová, OSRP-Fin

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita života, odolnost odvětví, podněty obyvatel

U – Ekonomická – Čásenský ↓
investice do budoucích generací, kontrola hospodaření zřizovaných org.

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓

B - Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
podpora sociálního komunitního života

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓
dostupnost neorganizovaných sportovních a volnočasových aktivit,
podpora kulturního komunitního života

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓
kvalita služeb zřizovaných organizací

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ano

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓
dotazník, informování, setkávání

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
odolnosti lokality

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

Poznámka k doplnění

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU



2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 8

Opatření ↓

VIII.1.1, VIII.1.2, VIII.1.3, VIII.1.4

Cíl ↓

VIII.1 Obyvatelé mají dostupnou nabídku kulturního komunitního a volnočasového vyžití v místě, kde žijí, a jsou o ní dobře informováni

Indikátor ↓

Kulturní a volnočasové akce MČ Praha 10

Č. projektu

35_AP2025

Č. projektové karty

Popis
projektu

Nabídka kulturního vyžití k udržení kontinuity kulturního, kulturně-komunitního a volnočasového života na Praze 10. Realizace vlastní dramaturgie nebo je spolupořadatelství s kulturními spolky, podnikateli, umělci, komunitami, a posilování vazby mezi úřadem a sítí kulturních aktérů – Masopust, Lásky čas, Sv-martin. slav., Vánoce na Desítce, Tematický rok, Letní scény, Komorní koncerty ve Vršovic. zámečku, Desítka na 10, Science fest., Dobrovolník roku, Podnikatel roku.

Plnění
aktivit

Realizace kulturních a volnočasových aktivit (Fin); Realizace spolupráce s kulturními aktéry (Fin); Mapování kulturních aktérů včetně volnočasových a komunitních (1+); Automatizace aktualizace kulturní databáze a jejich kontaktních osob (0); Monitoring kvality akcí ve zřizovaných kulturních a volnočasových organizacích (0+); Monitoring kulturní odolnosti podle čtvrtí (0+); Dotace v oblasti kultury a volného času (F+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
85

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Šutka

Vedoucí úředník ↓
OKP-Persein, OEK-Matisová, OSRP-Fin

Komentář
k vyhodnocení
aktivit

Projekt představuje dlouhodobě stabilní a strategicky významný pilíř komunitního života na Praze 10, který zajišťuje kontinuitu kulturních, volnočasových a komunitních aktivit pro všechny věkové i sociální skupiny, projekt posiluje identitu městské části, podporuje kulturní odolnost jednotlivých čtvrtí a umožňuje aktivní zapojování místních obyvatel do veřejného dění. Tyto akce dlouhodobě vytvářejí živou kulturní infrastrukturu a posilují vztah obyvatel ke své městské části i mezi sebou navzájem.

Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany. Transparentnost a komunikaci. Zapojení veřejnosti a participaci.
Plnění aktivit: Koncepce kultury MČ Praha 10 pro období 2018–2025, kterou bude vhodné aktualizovat.

Komentář
k programovému
plnění hodnot

#investice do budoucích generací #kontrola hospodaření zřizovaných organizací
#podpora zdravého životního stylu #podpora neorganizovaného volného času
#kvalita života #odolnost odvětví #odolnost lokality
#dostupnost kulturních a volnočasových aktivit #podněty obyvatel #podněty aktérů
#kvalita řízení MČ #kvalita služeb zřizovaných organizací #podpora komunit
Sport a volný čas:
3. podpoříme mimoškolní aktivity a jejich širokou nabídku
Kultura:
1. aktivní přístup ke kultuře, 2. organizace společenských událostí, které mají historické a kulturní kořeny, 3. organizace kulturně-vzdělávacích společenských akcí
5. dotační podpora kulturních institucí, 9. podpora propagace vybraných lokalit v P10 s širokým návštěvním potenciálem, 11. oceníme významné osobnosti MČ P10
Dotační politika:
body 1 až 4

Poznámka k doplnění

strana 1 / 5

Projekt 35_AP2025 má kontinuitu v projektu 35_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Cyklický dlouhodobý projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU



2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 8

Opatření ↓

VIII.1.1, VIII.1.2, VIII.1.3, VIII.1.4

Cíl ↓

VIII.1 Obyvatelé mají dostupnou nabídku kulturního komunitního a
volnočasového vyžití v místě, kde žijí, a jsou o ní dobře informováni

Indikátor ↓

Karta seniora MČ Praha 10

Č. projektu

36_AP2025

Č. projektové karty

Popis
projektu

Projekt MČ, který od 01/2025 nabízí občanům starším 60 let široké spektrum výhod, aktivity a podpory. Jeho cílem je podpořit aktivní stárnutí, zlepšit kvalitu života seniorů a vytvořit komunitní prostor pro setkávání, vzdělávání a zábavu. Slevy a výhody u partnerů projektu. Zvýhodněný vstup na akce MČ Praha 10.

Plnění
aktivit

Realizace programu pro seniory v Trmalově vile – centra seniorských aktivit (F); Pravidelné newslettery a komunikace (F); Participace se seniory (O); Rozšiřování partnerské nabídky (O+); Hledání možnosti zavedení univerzity 3. věku (O)

0 = 0 %, O+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
85

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Šutka

Vedoucí úředník ↓
OKP-Persein, KS-Tropp

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita života, odolnost odvětví, podněty obyvatel

U – Ekonomická – Čásenský ↓
investice do budoucích generací

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
podpora sociálního komunitního života, podpora zdravého životního stylu

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓
dostupnost neorganizovaných sportovních a volnočasových aktivit, podpora kulturního komunitního života

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓
univerzita 3. věku

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓
spolupráce s podnikateli

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ano

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓
dotazování, informování, setkávání

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
odolnost lokality

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

Poznámka k doplnění

strana 2 / 5

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU



2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 8

Opatření ↓

VIII.1.1, VIII.1.2, VIII.1.3, VIII.1.4

Cíl ↓

VIII.1 Obyvatelé mají dostupnou nabídku kulturního komunitního a volnočasového vyžití v místě, kde žijí, a jsou o ní dobře informováni

Indikátor ↓

Karta seniora MČ Praha 10

Č. projektu

36_AP2025

Č. projektové karty

Popis
projektu

Projekt MČ, který od 01/2025 nabízí občanům starším 60 let široké spektrum výhod, aktivity a podpory. Jeho cílem je podpořit aktivní stárnutí, zlepšit kvalitu života seniorů a vytvořit komunitní prostor pro setkávání, vzdělávání a zábavu. Slevy a výhody u partnerů projektu. Zvýhodněný vstup na akce MČ Praha 10.

Plnění
aktivit

Realizace programu pro seniory v Trmalově vile – centra seniorských aktivit (Fin); Pravidelné newslettery a komunikace (Fin); Participace se seniory (Fin); Rozšiřování partnerské nabídky (Fin); Hledání možnosti zavedení univerzity 3. věku (0+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
95

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Šutka

Vedoucí úředník ↓
OKP-Persein, KS-Tropp

**Komentář
k vyhodnocení
aktivit**

Projekt Karta seniora Prahy 10, poskytuje držitelům karty široké spektrum výhod: slevy na služby, produkty a kulturní akce, zvýhodněné vstupy na programy pořádané MČ Praha 10 a přístup k bohaté nabídce aktivit v Trmalově vile, od přednášek a besed přes filmové projekce až po tematické akce a volnočasové programy. Projekt vytváří jednotnou platformu, která propojuje seniory se službami městské části i lokálními podnikateli, kulturním sektorem a komunitními aktéry. Významnou roli hrají pravidelné newslettery, které seniorům zajišťují aktuální informace, motivují je k účasti a posilují jejich orientaci v nabídce aktivit. Projekt naplňuje skutečnou potřebu seniorů a významně přispívá ke zlepšování sociální soudržnosti a dostupnosti seniorských aktivit.

Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany.
Transparentnost a komunikaci.

**Komentář
k programovému
plnění hodnot**

#investice do budoucích generací #spolupráce s podnikateli
#podpora zdravého životního stylu #podpora neorganizovaného volného času
#kvalita života #odolnost odvětví #odolnost lokality
#dostupnost sportovních a volnočasových aktivit pro seniory
#kvalita řízení MČ #podněty obyvatel #participace seniorů #univerzita 3. věku
Plnění program. prohlášení –
Sport a volný čas:
7. nabídka zdravého sportovního vyžití prostřednictvím kroužků či výstavbou nových sportovišť, pro všechny věkové skupiny
Kultura:
10. podpoříme vzájemný kontakt a kooperaci živnostníků, firem a dalších organizací Prahy10 za účelem jejich vzájemné spolupráce, propagace jich samotných a propagace MČ Praha 10

Poznámka k doplnění

strana 2 / 5

Projekt 36_AP2025 má kontinuitu v projektu 36_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Cyklický dlouhodobý projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
KULTURNÍ

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 8

Opatření ↓

VIII.2.1 Rozvoj programu a podpora provozu v objektech kulturní infrastruktury, VIII.2.2 Zlepšování fyzického stavu kulturních budov

Cíl ↓

VIII.2 Spolupráce s institucionálními partnery v území je stabilní a dále se rozvíjí

Indikátor ↓

Obnova významných kulturních center MČ Praha 10 v infrastruktuře i provozu

Č. projektu

37_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

S cílem zvyšování úrovně kulturní infrastruktury v lokalitách MČ Praha 10 revitalizujeme kulturní budovy odborně a s potřebnou památkovou péčí a dbáme na kvalitu i ověřenou relevanci nabídky jejich kulturních programů.

Plnění aktivit

Modernizace KD Barikádníků (0+); Modernizace Strašnického divadla (0+); Vypracování podkladů na úrovni identifikace stavebně historických kvalit (0+); Zajištění dramaturgické podpory programů v kulturních centrech provozovaných zřizovanými organizacemi (0+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace, SWOT

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření, kolaudace

Milník projektu % ↓
25

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Pek, Šutka, Počarovský, Čásenský

Vedoucí úředník ↓
OMP-Brzoň, OKP-Persein, OŠK-Vaculka, OEK-Matisová

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
podněty obyvatel, ověření relevance

U – Ekonomická – Čásenský ↓
efektivní řízení zdrojů, kontrola hospodaření zřizovaných org., technické zhodnocení majetku

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
podpora sociálního komunitního života

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓
dostupnost kulturních a volnočasových aktivit,
podpora kulturního komunitního života

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓
identifikace historických kvalit, památková péče

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓
kvalita služeb zřizovaných organizací

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ano

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓
dotazování, ověření relevance kulturní nabídky

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
revitalizace, památková ochrana

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

Poznámka k doplnění

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU



2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 8

Opatření ↓

VIII.2.1 Rozvoj programu a podpora provozu v objektech kulturní infrastruktury, VIII.2.2 Zlepšování fyzického stavu kulturních budov

Cíl ↓

VIII.2 Spolupráce s institucionálními partnery v území je stabilní a dále se rozvíjí

Indikátor ↓

Obnova významných kulturních center MČ Praha 10 v infrastruktuře i provozu

Č. projektu

37_AP2025

Č. projektové karty

Popis
projektu

S cílem zvyšování úrovně kulturní infrastruktury v lokalitách MČ Praha 10 revitalizujeme kulturní budovy odborně a s potřebnou památkovou péčí a dbáme na kvalitu i ověřenou relevanci nabídky jejich kulturních programů.

Plnění
aktivit

Modernizace KD Barikádníků (1); Modernizace Strašnického divadla (1); Vypracování podkladů na úrovni identifikace stavebně historických kvalit (0+); Zajištění dramaturgické podpory programů v kulturních centrech provozovaných zřizovanými organizacemi (0+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření, kolaudace

Milník projektu % ↓
45

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Pek, Šutka, Počarovský, Čásenský

Vedoucí úředník ↓
OMP–Brzoň, OKP–Persein, OŠK–Vaculka, OEK–Matisová

**Komentář
k vyhodnocení
aktivit**

Projekt představuje strategickou investici do kulturní infrastruktury Prahy 10, jejímž cílem je zajistit dlouhodobě kvalitní zázemí pro kulturu, komunitní rozvoj a občanský život. Rekonstrukce a modernizace klíčových objektů – zejména KD Barikádníků a Strašnického divadla – probíhá s důrazem na odborný přístup, architektonické a památkové hodnoty, technickou udržitelnost a současné potřeby publika i kulturních organizací. Potenciál projektu leží v přístupech propojení stavební obnovy s provozní kvalitou a posílení profesionalizace dramaturgie kulturních center, aby nově modernizované prostory nabízely program s garantovanou kvalitou, relevancí a návazností na komunitu i městskou kulturní scénu.

Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany. Transparentnost a komunikaci. Plnění aktivit: Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 pro období 2020–2025. Projekt se odkazuje na: Koncepce podpory historického kulturního dědictví. Program regenerace městských památkových zón (MPZ).

**Komentář
k programovému
plnění hodnot**

#efektivní řízení zdrojů #kontrola hospodaření zřizovaných organizací
#technické zhodnocení majetku
#odolnost odvětví #odolnost lokality #podněty obyvatel #ověření relevance
#podpora neorganizovaného volného času #podpora kulturního života
#kvalita řízení MČ #kvalita kulturních a volnočasových aktivit
#kvalita služeb zřizovaných organizací
#utváření veřejného prostoru #identifikace historických kvalit
#revitalizace #památková ochrana #památková péče

Plnění program. prohlášení –
Kultura:

4. zachováme KD Barikádníků a jeho programovou skladbu – renovujeme objekt se zachováním génia loci tohoto místa

Poznámka k doplnění

strana 3 / 5

Projekt 37_AP2025 má kontinuitu v projektu 37_AP2026 a dále je jeho součástí. Cyklický projekt resp. podprojekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU



2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 8

Cíl ↓

VIII.3 Lokální kulturní dědictví je dostupné veřejnosti a jeho stav se zlepšuje

Indikátor ↓

Opatření ↓

VIII.3.2 Revitalizace objektů historické hodnoty ve správě MČ Praha 10 s ohledem na jejich budoucí provoz a zpřístupňování

Obnova památkově významných staveb a kulturních památek MČ Praha 10

Č. projektu

38_AP2025

Č. projektové karty

Popis
projektu

Péče o kulturní dědictví – obnova historických i památkově chráněných staveb, obnova kulturních památek nebo zápis předmětného objektu na seznam kulturních památek. Aktuálním projektem obnovy je kulturní památka vila Karla Čapka.

Plnění
aktivit

Rekonstrukce Vily Karla Čapka – dle arch. Petra Benedikta ze spol. OKULET (0+); Otevření vily veřejnosti jako hausmuzea s trvalou expozicí života a díla Karla Čapka (0); Zajištění depozitního skladu (0); Mapování kulturních památek MČ Praha 10 (1+); Přihlášení Prahy 10 do Programu regenerace městské památkové zóny MKČR (1+); Dotace v oblasti kulturních památek (F)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace, schvalování záměru

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
35

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Pek, Šutka, Čásenský

Vedoucí úředník ↓
OMP-Brzoň, OKP-Persein, OEK-Matisová

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita řízení MČ, odolnost odvětví, identita

U – Ekonomická – Čásenský ↓
efektivní řízení zdrojů, technické zhodnocení majetku

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓
utváření veřejného prostoru

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓
kulturní kontinuita

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓
identifikace historických kvalit, památková péče

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ne

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
revitalizace, památková ochrana

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

Poznámka k doplnění

strana 4 / 5

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU



2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 8

Cíl ↓

VIII.3 Lokální kulturní dědictví je dostupné veřejnosti a jeho stav se zlepšuje

Indikátor ↓

Opatření ↓

VIII.3.2 Revitalizace objektů historické hodnoty ve správě MČ Praha 10 s ohledem na jejich budoucí provoz a zpřístupňování

Obnova památkově významných staveb a kulturních památek MČ Praha 10

Č. projektu

38_AP2025

Č. projektové karty

Popis
projektu

Péče o kulturní dědictví – obnova historických i památkově chráněných staveb, obnova kulturních památek nebo zápis předmětného objektu na seznam kulturních památek. Aktuálním projektem obnovy je kulturní památka vila Karla Čapka.

Plnění
aktivit

Rekonstrukce Vily Karla Čapka – dle arch. Petra Benedikta ze spol. OKULET (1+); Otevření vily veřejnosti jako hausmuzea s trvalou expozicí života a díla Karla Čapka (0); Zajištění depozitního skladu (0); Mapování kulturních památek MČ Praha 10 (1+); Přihlášení Prahy 10 do Programu regenerace městské památkové zóny MKČR (F); Dotace v oblasti kulturních památek (Fin)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace, předání staveniště vily KD spol. Okulet

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
45

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Pek, Šutka, Čáslenský

Vedoucí úředník ↓
OMP–Brzoň, OKP–Persein, OEK–Matisová

Komentář
k vyhodnocení
aktivit

Projekt představuje dlouhodobý a strategický závazek MČ Praha 10 k péči o své kulturní dědictví. Zaměřuje se na odbornou obnovu historických a památkově chráněných objektů, mapování hodnotného stavebního fondu a rozvoj podmínek pro jejich udržitelné využití. Klíčovým aktuálním projektem je rekonstrukce vily Karla Čapka, která patří k nejcenějším kulturním objektům na území městské části. Obnova probíhá pod odborným vedením architekta Petra Benedikta (OKULET) a je realizována s důrazem na autenticitu, respekt k památkovým hodnotám a dlouhodobou technickou udržitelnost. Následné otevření vily veřejnosti představuje zásadní přínos pro kulturní infrastrukturu Prahy 10 i pro celopražský kulturní kontext.

Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany. Transparentnost a komunikace. Projekt se odkazuje ke Konceptu rozvoje kultury MČ Praha 10 pro období 2020–2025, Konceptu podpory historického kulturního dědictví a Programu regenerace městských památkových zón (MPZ).

Komentář
k programovému
plnění hodnot

#efektivní řízení zdrojů #technické zhodnocení majetku
#odolnost odvětví #odolnost lokality #identita #autenticita
#podpora kulturní infrastruktury #kulturní kontinuita
#kvalita řízení MČ #utváření veřejného prostoru #identifikace historických kvalit
#revitalizace #památková ochrana #památková péče

Plnění program. prohlášení –

Kultura:

12. podpoříme shromažďování a zpřístupňování pramenů a materiálních dokladů týkajících se MČ Praha 10 a jejích čtvrtí

13. zahájíme obnovu vily Karla Čapka

Poznámka k doplnění

strana 4 / 5

Projekt 38_AP2025 má kontinuitu v projektu 37_AP2026, který takto zastřešuje. Dlouhodobý průběžný projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU



2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 8

Opatření ↓

VIII.1.3 Rozvoj informovanosti o nabídce kulturních a volnočasových aktivit v Praze 10

Cíl ↓

VIII.1 Obyvatelé mají dostupnou nabídku kulturního komunitního a volnočasového vyžití v místě, kde žijí, a jsou o ní dobře informováni

Indikátor ↓

Rozcestník kultury ÚMČ Praha 10

Č. projektu

39_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Rozcestník kulturních, volnočasových a sportovních akcí, jejichž pořadatelem je ÚMČ Praha 10. Sjednocení a zpřehlednění komunikace pro účastníky – v návaznosti na systematické mapování (všech) kulturních aktérů.

Plnění aktivit

Vytvoření kulturního webu (0); Vytvoření rozcestníku (0+); Komunikace s aktéry z (celé) kulturní databáze (0+); PR komunikace s obyvateli Prahy 10 (F)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
identifikace potřeb, datová analýza, probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
30

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Šutka, Šilar

Vedoucí úředník ↓
OKP-Persein, OSRP-Fin

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
důvěra veřejnosti, rovný přístup k informacím,

U – Ekonomická – Čásenský ↓
efektivita externích prospěšných služeb

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
podpora komunitních aktérů, sociální osvěta

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓
podpora kulturních a volnočasových aktérů, kulturní osvěta

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ano

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓
informace, komunikace

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

Poznámka k doplnění

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU



2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 8

Opatření ↓

VIII.1.3 Rozvoj informovanosti o nabídce kulturních a volnočasových aktivit v Praze 10

Cíl ↓

VIII.1 Obyvatelé mají dostupnou nabídku kulturního komunitního a volnočasového vyžití v místě, kde žijí, a jsou o ní dobře informováni

Indikátor ↓

Rozcestník kultury ÚMČ Praha 10

Č. projektu

39_AP2025

Č. projektové karty

Popis
projektu

Rozcestník kulturních, volnočasových a sportovních akcí, jejichž pořadatelem je ÚMČ Praha 10. Sjednocení a zpřehlednění komunikace pro účastníky – v návaznosti na systematické mapování (všech) kulturních aktérů.

Plnění
aktivit

Vytvoření kulturního webu (0+); Vytvoření rozcestníku (0+); Komunikace s aktéry z (celé) kulturní databáze (1); PR komunikace s obyvateli Prahy 10 (Fin)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
45

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Šutka

Vedoucí úředník ↓
OKP–Persein, OSRP–Fin

**Komentář
k vyhodnocení
aktivit**

Projekt představuje moderní nástroj pro sjednocení, zpřehlednění a digitalizaci komunikace kulturních, kulturně-vzdělávacích, komunitních, volnočasových a sportovních akcí pořádaných městskou částí. Cílem je vytvořit jednotné vstupní místo, které obyvatelům Prahy 10 nabídne přehlednou, aktuální a uživatelsky přívětivou orientaci v kulturní nabídce. Zároveň půjde o platformu, která centralizuje kulturní dění v rámci celé MČ Praha 10 a všech klíčových kulturních aktérů odprezentováním jejich kulturních a vzdělávacích programů.

Projekt přímo navazuje na systematické mapování kulturních aktérů a vytvoření společné kulturně-vzdělávací i volnočasové databáze, která jsou součástí dlouhodobé kulturní politiky MČ Praha 10. Rozcestník slouží nejen jako veřejná platforma, i jako nástroj pro interní koordinaci, plánování a spolupráci s aktéry kulturní sítě napříč městskou částí.

Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany.
Transparentnost a komunikace.

**Komentář
k programovému
plnění hodnot**

#efektivní řízení zdrojů #efektivita sdílení kapacit
#odolnost odvětví #odolnost lokality #informační rozcestník #vzdělávací rozcestník
#podpora kulturní infrastruktury #podpora komunikace
#kvalita řízení MČ #podpora komunit
#networking #co-working #tone of voice
#srozumitelnost pro všechny cílové skupiny
#participace aktérů #kreativní i systematický feedback

Plnění program. prohlášení –
Kultura:

7. všestranně podpoříme živou kulturu, aktivity místních spolků, podnikání v kultuře a vytvoříme podmínky pro jejich rozvoj v jednotlivých lokalitách
8. propojíme nabídku vzdělávání v oblasti kultury se školními programy, budeme klást důraz na možnost mladé generace seznámit se s moderními dějinami

Poznámka k doplnění

strana 5 / 5

Projekt 39_AP2025 má kontinuitu v projektu 38_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Dlouhodobý projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
PŘÁTELSKÁ

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 9

Opatření ↓

IX.5.1 Rozvoj registrovaných soc. služeb prostřed. dotač. řízení MČ P10,
IX.5.2 Rozvoj a zkvalitň. procesu plánování soc.pomoci a informovanosti

Cíl ↓

IX.5 Organizace působící v sociálních službách mají v městské
části stabilního partnera, který podporuje jejich činnost

Indikátor ↓

KPSS a informování veřejnosti

Č. projektu

40_AP2025

Č. projektové karty

**Popis
projektu**

KPSS – komunitní plánování sociálních a návazných služeb – je proces spolupráce všech klíčových aktérů – Městské části, uživatelů služeb, veřejnosti a poskytovatelů. Společně vyjednávají o budoucí podobě služeb a jejich realizaci. MČ dále zajišťuje informovanost veřejnosti o možnostech sociální pomoci a dostupných službách. Organizuje veletrh sociálních a návazných služeb, na kterém se prezentuje více, než 40 poskytovatelů, a pravidelně aktualizuje katalog těchto služeb.

**Plnění
aktivit**

Zpracování Akčního plánu KPSS 2024-2026 (1+); Aktualizace katalogu sociálních a návazných služeb (1); Realizace veletrhu sociálních a návazných služeb (1); Spolupráce s dobrovolníky v sociální oblasti (1+); Aktualizace informací na sociálním a zdravotním portálu MČ P10 (1); Letáky k jednotlivým činnostem OSO (F)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
proběhnutí projektu, splnění legislativy, kvalitativní šetření
Milník projektu % ↓
80

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Kašpar, Žolčáková

Vedoucí úředník ↓
OSO-Petrík, OSRP-Fin

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita života, kvalita řízení MČ, inkluze, integrace, podněty obyvatel,
odolnost skupiny

U – Ekonomická – Čásenský ↓
minimalizace rizik fin. ztrát, efektivita externích prospěšných služeb

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
plná sociální prevence

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ano

PÚR – Provedení participace – radní ↓
interní

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓
informování, dotazování

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
odolnost lokality

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

Poznámka k doplnění

strana 1 / 10

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
PŘÁTELSKÁ**

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 9

Opatření ↓

IX.5.1 Rozvoj registrovaných soc. služeb prostřed. dotač. řízení MČ P10,
IX.5.2 Rozvoj a zkvalitň. procesu plánování soc.pomoci a informovanosti

Cíl ↓

IX.5 Organizace působící v sociálních službách mají v městské
části stabilního partnera, který podporuje jejich činnost

Indikátor ↓

KPSS a informování veřejnosti

Č. projektu

40_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

KPSS – komunitní plánování sociálních a návazných služeb – je proces spolupráce všech klíčových aktérů – Městské části, uživatelů služeb, veřejnosti a poskytovatelů. Společně vyjednávají o budoucí podobě služeb a jejich realizaci. MČ dále zajišťuje informovanost veřejnosti o možnostech sociální pomoci a dostupných službách. Organizuje veletrh sociálních a návazných služeb, na kterém se prezentuje více, než 40 poskytovatelů, a pravidelně aktualizuje katalog těchto služeb.

Plnění aktivit

Zpracování Akčního plánu KPSS 2024-2026 (Fin); Aktualizace katalogu sociálních a návazných služeb (Fin); Realizace veletrhu sociálních a návazných služeb (Fin); Spolupráce s dobrovolníky v sociální oblasti (1+); Aktualizace informací na sociálním a zdravotním portálu MČ P10 (1); Letáky k jednotlivým činnostem OSO (Fin)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
proběhnutí projektu, splnění legislativy, kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
90

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Kašpar, Žolčáková

Vedoucí úředník ↓
OSO–Petřík, OSRP–Fin

Komentář k vyhodnocení aktivit

Projekt KPSS a informování veřejnosti je základním pilířem sociální politiky MČ Praha 10. Opírá se o dlouhodobý proces, který spojuje všechny klíčové aktéry sociální infrastruktury. Unikátní propojení je jádrem strategického rozhodování, jak bude síť sociálních a návazných služeb v budoucnu vypadat a jak budou dané priority reagovat na reálné potřeby místních obyvatel. KPSS je charakterizováno jako veřejný, participativní a opakovaně ověřovaný proces, který vychází z analytických podkladů, mapování potřeb a pravidelného dialogu mezi aktéry. Projekt významně zvyšuje orientaci občanů v sociálním systému.
Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany. Transparentnost a komunikace. Zapojení veřejnosti a participace.
Plnění aktivit: Zdravotní plán MČ Praha 10 pro období 2026–2030. Koncepce prevence kriminality MČ Praha 10 pro období 2026–2030 a Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 pro období 2025–2028.

Komentář k programovému plnění hodnot

#prospěšné služby #informovanost #podpora komunikace
#efektivita řízení zdrojů #efektivita sdílení kapacit
#odolnost odvětví #odolnost lokality #podpora sociální infrastruktury
#kvalita řízení MČ #podpora aktérů sociálních služeb #participace aktérů
#podpora zranitelných osob #podpora osob v nepříznivé sociální situaci
#networking #sociální prevence 360° #sociální služby 360°
#dostupnost sociálních služeb

Plnění program. prohlášení –
Sociální a rodinná politika, zdravotnictví:
3. budeme pokračovat v procesu komunitního plánování

Poznámka k doplnění

strana 1 / 10

Projekt 40_AP2025 má kontinuitu v projektu 39_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Cyklický dlouhodobý projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
PŘÁTELSKÁ

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 9

Opatření ↓

IX.4.1 Podpora poradenských a podpůrných služeb pro osoby v nepříznivé sociální situaci, IX.4.2 Rozvoj bydlení pro os. v nepřízn. situaci

Cíl ↓

IX.4 Osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby ohrožené naleznou na Desítce pomoc

Indikátor ↓

Poradenství v sociální oblasti

Č. projektu

41_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Občané Prahy 10 v obtížné situaci, kteří jsou klienty OSO, mohou využít bezplatné právní poradenství a bezplatnou mediaci. Nově je pro ně dostupné i dluhové poradenství. V Sociálním poradenském centru získají obyvatelé Prahy 10 základní informace o možnostech pomoci a doporučení na další odborné služby. Občanům, kteří řeší otázky spojení s bydlením, je určena služba poradce pro nájemníky přímo na ÚMČ Praha 10.

Plnění aktivit

Zavedení služby dluhového poradenství (0+); Zajištění poradenských služeb (1+); Zajištění mediace (1+); Provozování Sociálního poradenského centra v budově ÚMČ P10 (Fin)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření, splnění projektu

Milník projektu % ↓
85

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Kašpar, Žolčáková

Vedoucí úředník ↓
OSO-Petřík, OSRP-Fin

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓

U – Sociální – Hatalová/radní ↓

U – Ekonomická – Čásenský ↓
minimalizace rizik fin. ztrát, efektivita externích prospěšných služeb

kvalita života, kvalita řízení MČ, inkluze, integrace, podněty obyvatel, podněty cílových skupin, odolnost skupiny

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
kvalita sociálního poradenství

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ano

PÚR – Provedení participace – radní ↓
interně

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓
informování, dotazování

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
odolnost lokality

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
ÚMČ Praha 10, Praha 10

Poznámka k doplnění

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
PŘÁTELSKÁ**

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 9

Opatření ↓

IX.4.1 Podpora poradenských a podpůrných služeb pro osoby v nepříznivé sociální situaci, IX.4.2 Rozvoj bydlení pro os. v nepřízn. situaci

Cíl ↓

IX.4 Osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby ohrožené naleznou na Desítce pomoc

Indikátor ↓

Poradenství v sociální oblasti

Č. projektu

41_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Občané Prahy 10 v obtížné situaci, kteří jsou klienty OSO, mohou využít bezplatné právní poradenství a bezplatnou mediaci. Nově je pro ně dostupné i dluhové poradenství. V Sociálním poradenském centru získají obyvatelé Prahy 10 základní informace o možnostech pomoci a doporučení na další odborné služby. Občanům, kteří řeší otázky spojení s bydlením, je určena služba poradce pro nájemníky přímo na ÚMČ Praha 10.

Plnění aktivit

Zavedení služby dluhového poradenství (Fin); Zajištění poradenských služeb (F); Zajištění mediace (Fin); Provozování Sociálního poradenského centra v budově ÚMČ P10 (Fin)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření, splnění projektu

Milník projektu % ↓
99

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Kašpar, Žolčáková

Vedoucí úředník ↓
OSO–Petřík, OSRP–Fin

Komentář k vyhodnocení aktivit

Projekt zajišťuje občanům Prahy 10 v obtížné sociální situaci komplex podpůrných bezplatných služeb (právní poradenství, mediace, dluhové a bytové poradenství) a významně přispívá ke zvýšení dostupnosti odborné sociální podpory na Praze 10, čímž zlepšuje schopnost klientů stabilizovat svou situaci a předcházet jejímu prohlubování. Provoz Sociálního poradenského centra zároveň podporuje informovanost a dostupnost pomoci. Projekt má silný preventivní i stabilizační charakter a představuje klíčový prvek systému sociální podpory MČ Praha 10.

Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany. Efektivita procesů úřadu. Transparentnost a komunikace.
Plnění aktivit: Koncepce prevence kriminality MČ Praha 10 pro období 2026–2030. Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 pro období 2025–2028.

Komentář k programovému plnění hodnot

#minimalizace rizik fin. ztrát #efektivní řízení zdrojů
#poradenství #podpora sociální infrastruktury
#odolnost odvětví #odolnost lokality #podpora komunikace #podpora informovanosti
#kvalita řízení MČ
#podpora zranitelných osob #podpora osob v nepříznivé sociální situaci
#sociální prevence 360° #sociální služby 360°
#prevence bezpečnosti

Plnění program. prohlášení –
Sociální a rodinná politika, zdravotnictví:
8. vytvoříme sociální poradenské centrum přímo na úřadě MČ P10, zajistíme lepší informovanost o službách dostupných v naší MČ

Poznámka k doplnění

strana 2 / 10

Projekt 41_AP2025 má kontinuitu v projektu 40_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Cyklický dlouhodobý projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
PŘÁTELSKÁ

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 9

Opatření ↓

IX.4.1, IX.4.2, IX.4.3, IX.4.4, IX.4.5, IX.4.6

Cíl ↓

IX.4 Osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby ohrožené naleznou na Desítce pomoc

Indikátor ↓

Podporujeme širokou nabídku sociálních a návazných služeb

Č. projektu

42_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Dlouhodobě podporujeme 1. potřebné či o ně pečující osoby; 2. dobrovolníky v sociálních a návazných službách, 3. pěstouny. 4. terénní programy pro různé cílové skupiny; 5. nízkoprahové centrum pro děti a mládež 6 až 26 let, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy; 6. resocializační pobyty dětí a mládeže; 7. street akce pro (nejen) klienty terénního programu pro děti a mládež.

Plnění aktivit

Spolupráce s registrovanými poskytovateli sociálních služeb v realizaci aktivit sekundární a terciární prevence MČ P10 (1+); Podpora pěstounství (0+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření, proběhnutí projektu

Milník projektu % ↓
75

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Kašpar, Žolčáková

Vedoucí úředník ↓
OSO-Petřík, OSRP-Fin

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita života, kvalita řízení MČ, inkluze, integrace, podněty obyvatel, podněty cílových skupin, odolnost skupiny

U – Ekonomická – Čásenský ↓
minimalizace rizik fin. ztrát, efektivita externích prospěšných služeb

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
kvalita sociálních služeb, plná sociální prevence

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ano

PÚR – Provedení participace – radní ↓
interně

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓
informování, dotazování

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
odolnost lokality

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
ÚMČ Praha 10, Praha 10

Poznámka k doplnění

strana 3 / 10

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
PŘÁTELSKÁ**

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 9

Opatření ↓

IX.4.1, IX.4.2, IX.4.3, IX.4.4, IX.4.5, IX.4.6

Cíl ↓

IX.4 Osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby ohrožené naleznou na Desítce pomoc

Indikátor ↓

Podporujeme širokou nabídku sociálních a návazných služeb

Č. projektu

42_AP2025

Č. projektové karty

**Popis
projektu**

Dlouhodobě podporujeme 1. potřebné či o ně pečující osoby; 2. dobrovolníky v sociálních a návazných službách, 3. pěstouny. 4. terénní programy pro různé cílové skupiny; 5. nízkoprahové centrum pro děti a mládež 6 až 26 let, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy; 6. resocializační pobyty dětí a mládeže; 7. street akce pro (nejen) klienty terénního programu pro děti a mládež.

**Plnění
aktivit**

Spolupráce s registrovanými poskytovateli sociálních služeb v realizaci aktivit sekundární a terciární prevence MČ P10 (E); Podpora pěstounství (1+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření, proběhnutí projektu

Milník projektu % ↓
85

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Kašpar, Žolčáková

Vedoucí úředník ↓
OSO-Petřík

**Komentář
k vyhodnocení
aktivit**

Projekt dlouhodobě podporuje široké spektrum cílových skupin – osoby s potřebou pomoci, pečující, dobrovolníky, pěstouny, děti a mládež ohrožené rizikovými jevy, a také organizace poskytující terénní a nízkoprahové služby. Projekt je dále zaměřen na resocializační pobyty a street-aktivity jako účinné nástroje prevence a podpory.

Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany. Efektivita procesů úřadu. Transparenčnost a komunikace.

Plnění aktivit: Koncepce rodinné politiky MČ Praha 10 pro období 2024–2030. Koncepce prevence kriminality MČ Praha 10 pro období 2026–2030. Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 pro období 2025–2028.

**Komentář
k programovému
plnění hodnot**

#minimalizace rizik fin. ztrát #efektivní řízení zdrojů
#sociální služby #návazné služby #podpora sociální infrastruktury
#odolnost odvětví #odolnost lokality
#kvalita řízení MČ #kvalita života #inkluzí #integrace
#podpora zranitelných osob #podpora osob v nepříznivé sociální situaci
#poskytovatelé služeb #kvalita sociálních a návazných služeb
#prevence #podpora

Plnění program. prohlášení –
Sociální a rodinná politika, zdravotnictví:
1. rodiny s dětmi jsou naše prioritou
2. prosazujeme zodpovědnou rodinnou politiku
3. budeme pokračovat v procesu komunitního plánování, které propojuje uživatele sociálních a návazných služeb, představitele MČ a občany

Poznámka k doplnění

strana 3 / 10

Projekt 42_AP2025 má kontinuitu v projektu 41_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Cyklický dlouhodobý projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
PŘÁTELSKÁ

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 9

Opatření ↓

IX.1.1, IX.1.2, IX.1.3, IX.1.4

Cíl ↓

IX.1 V městské části je přívětivé prostředí, kde se dobře žije rodinám, a které posiluje rozvoj mezigeneračních vztahů

Indikátor ↓

Vytváříme silnou infrastrukturu pro rodiny

Č. projektu

43_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Mapujeme služby pro rodiny a reagujeme na aktuální potřeby. Ve spolupráci s partnery podporujeme dětské skupiny (i v rámci CSOP), rodinná centra, mateřské školy, preventivní a volnočasové programy. Poskytujeme dotace, pronájmy nebytových prostor obce, setkáváme se v rámci komunitního plánování a věnujeme se propagaci a informovanosti.

Plnění aktivit

Implementace koncepce Rodinné politiky (1+); Podpora zázemí pro dětské skupiny (Fin)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření, splnění projektu

Milník projektu % ↓
85

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Kašpar, Žolčáková

Vedoucí úředník ↓
OSO-Petřík, OSRP-Fin

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓

U – Ekonomická – Čásenský ↓
investice do budoucích generací, efektivita externích prospěšných služeb

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita života, kvalita řízení MČ, inkluze, integrace, podněty obyvatel, podněty cílových skupin, odolnost skupiny

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
kvalita sociálních služeb, aktivity rodinné politiky, podpora rodin

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓
dostupnost kulturních a volnočasových aktivit, dostupnost sportovních aktivit, dostupnost volně přístupných sportovišť

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓
kvalita služeb zřizovaných organizací

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ano

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓
informování, dotazování

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
odolnost lokality

Poznámka k doplnění

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
PŘÁTELSKÁ**

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 9

Opatření ↓

IX.1.1, IX.1.2, IX.1.3, IX.1.4

Cíl ↓

IX.1 V městské části je přívětivé prostředí, kde se dobře žije rodinám, a které posiluje rozvoj mezigeneračních vztahů

Indikátor ↓

Vytváříme silnou infrastrukturu pro rodiny

Č. projektu

43_AP2025

Č. projektové karty

**Popis
projektu**

Mapujeme služby pro rodiny a reagujeme na aktuální potřeby. Ve spolupráci s partnery podporujeme dětské skupiny (i v rámci CSOP), rodinná centra, mateřské školy, preventivní a volnočasové programy. Poskytujeme dotace, pronájmy nebytových prostor obce, setkáváme se v rámci komunitního plánování a věnujeme se propagaci a informovanosti.

**Plnění
aktivit**

Implementace koncepce Rodinné politiky (F); Podpora zázemí pro dětské skupiny (Fin)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření, splnění projektu

Milník projektu % ↓
90

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Kašpar, Žolčáková

Vedoucí úředník ↓
OSO–Petřík, OSRP–Fin

**Komentář
k vyhodnocení
aktivit**

Projekt je zasazen do širší koncepční práce MČ Praha 10, reaguje na reálné a odborně identifikované potřeby rodin a díky jasně vymezeným aktivitám má potenciál významně posílit dostupnost, kvalitu i koordinaci prarodinných služeb v městské části. Součástí projektu je také integrace cizinců, která díky začlenění do širší rodinné politiky výrazně posiluje jejich skutečné zapojení do místní komunity.

Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany. Efektivita procesů úřadu. Transparentnost a komunikace.

Plnění aktivit: Koncepce rodinné politiky MČ Praha 10 pro období 2024–2030. Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 pro období 2025–2028.

**Komentář
k programovému
plnění hodnot**

#efektivní řízení zdrojů #externí kofinancování
#sociální služby #rodinná politika #integrace cizinců
#odolnost odvětví #odolnost lokality #odolnost cílové skupiny
#kvalita řízení MČ #kvalita života #inkluzí #integrace
#podpora zranitelných osob #podpora osob v nepříznivé sociální situaci
#rodina #děti

Plnění program. prohlášení –
Sociální a rodinná politika, zdravotnictví:
1. rodiny s dětmi jsou jednou z našich priorit
2. prosazujeme zodpovědnou rodinnou politiku
11. podpoříme rozšíření dětských skupin
12. pomáháme lidem utíkájícím před válkou

Poznámka k doplnění

strana 4 / 10

Projekt 43_AP2025 má kontinuitu v projektu 42_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Cyklický průběžný projekt

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
PŘÁTELSKÁ

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 9

Opatření ↓

IX.6.1, IX.6.2, IX.6.3

Cíl ↓

IX.6 Praha 10 je přívětivá pro cizince, aktivně podporuje jejich zapojení do života na Desítce a přístup ke službám městské části

Indikátor ↓

Praha 10 Connects / Прага 10 з'єднує

Č. projektu

44_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

MČ Praha 10 je partnerem lokálním klíčovým aktérům, kteří realizují integraci cizinců a národnostních menšin. Aktéři integrace jsou podporováni a je koordinována jejich síť. Aktéři a MČ společně plánují zdroje a sady integračních aktivit a zkvalitňují sociální služby tak, aby agenda integrace byla jejich přirozenou součástí.

Plnění aktivit

Dotace v integrační oblasti (1+); Založení FB rozcestníku Praha 10 Connects (0+); Rozvoj externí pozice komunikační koordinátorky integrace cizinců MČ Praha 10 (1+); Rozvoj externí pozice koordinátorky grantové politiky (1+); Realizace projektu IntegraPolis (1+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
75

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Kašpar, Žolčáková

Vedoucí úředník ↓
OSO-Petřík, OSRP-Fin

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita života, kvalita řízení MČ, inkluze, integrace, podněty obyvatel, podněty cílových skupin, podněty partnerů, odolnost skupiny

U – Ekonomická – Čásenský ↓
investice do budoucích generací, efektivita externích prospěšných služeb, sdílení externích kapacit

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ano

PÚR – Provedení participace – radní ↓
interní

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓
dotazování, kvalitativní šetření

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
odolnost lokality

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
ÚMČ Praha 10, Praha 10

Poznámka k doplnění

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
PŘÁTELSKÁ**

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 9

Opatření ↓

IX.6.1, IX.6.2, IX.6.3

Cíl ↓

IX.6 Praha 10 je přívětivá pro cizince, aktivně podporuje jejich zapojení do života na Desítce a přístup ke službám městské části

Indikátor ↓

Praha 10 Connects / Прага 10 з'єднає

Č. projektu

44_AP2025

Č. projektové karty

**Popis
projektu**

MČ Praha 10 je partnerem lokálním klíčovým aktérům, kteří realizují integraci cizinců a národnostních menšin. Aktéři integrace jsou podporováni a je koordinována jejich síť. Aktéři a MČ společně plánují zdroje a sady integračních aktivit a zkvalitňují sociální služby tak, aby agenda integrace byla jejich přirozenou součástí.

**Plnění
aktivit**

Dotace v integrační oblasti (**Fin**); Založení FB rozcestníku Praha 10 Connects (**1**); Rozvoj externí pozice komunikační koordinátorky integrace cizinců MČ Praha 10 (**F**); Rozvoj externí pozice koordinátorky grantové politiky (**F**); Realizace projektu IntegraPolis (**F**)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
90

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Kašpar, Žolčáková

Vedoucí úředník ↓
OSO-Petřík, OSRP-Fin

**Komentář
k vyhodnocení
aktivit**

Projekt Praha 10 Connects / Прага 10 з'єднає představuje moderní, otevřený a koordinovaný přístup k integraci cizinců a národnostních menšin. Díky podpoře lokálních aktérů, rozvoji komunikačních nástrojů, posílení externích odborných pozic a propojení s grantovou politikou vytváří projekt silnou a funkční integrační infrastrukturu, která zvyšuje sociální soudržnost a posiluje roli MČ jako aktivního partnera v komunitě.

Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany. Efektivita procesů úřadu.

Plnění aktivit: Koncepce rodinné politiky MČ Praha 10 pro období 2024–2030.

**Komentář
k programovému
plnění hodnot**

#efektivní řízení zdrojů #externí kofinancování
#sociální služby #rodinná politika #integrace cizinců
#odolnost odvětví #odolnost lokality #odolnost cílové skupiny
#kvalita řízení MČ #kvalita života #inkluzie #integrace
#podpora zranitelných osob #podpora osob v nepříznivé sociální situaci
#cizinci #rodina #děti

Plnění program. prohlášení –
Sociální a rodinná politika, zdravotnictví:
12. pomáháme lidem utíkájícím před válkou

Poznámka k doplnění

strana 5 / 10

Projekt 44_AP2025 má kontinuitu v projektu 43_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Cyklický průběžný projekt

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
PŘÁTELSKÁ

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 9

Opatření ↓

IX.4.1, IX.4.4,

Cíl ↓

IX.4 Osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby ohrožené naleznou na Desítce pomoc

Indikátor ↓

Finanční podpora občanů MČ Praha 10 v sociální oblasti

Č. projektu

45_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Pomáháme dětem se ZTP/P a jejich rodinám i pečujícím osobám v zajištění školní docházky dětí s těžkým zdravotním postižením. Podpoříme těžce nemocné občany městské části Praha 10, kterým je poskytována paliativní péče (lůžková i mobilní), i zdravotnické organizace, které tuto péči zajišťují. Dlouhodobě finančně podporujeme občany, kteří využívají služby (nepřetržitě) tísňové péče, aby mohli zůstat doma v bezpečí – žijí sami, jsou zranitelní kvůli věku nebo nemoci.

Plnění aktivit

Realizace dotačního programu pro děti ZTP/P (1+); Realizace dotačního programu pro oblast paliativní péče (1+); Realizace podpory uživatelů služby tísňová péče (1+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
proběhnutí projektu

Milník projektu % ↓
25

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Kašpar, Žolčáková

Vedoucí úředník ↓
OSO-Petřík

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita života, kvalita řízení MČ, inkluze, integrace, odolnost skupiny

U – Ekonomická – Čásenský ↓
investice do budoucích generací, sdílení externích kapacit

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ne

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
odolnost lokality

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

Poznámka k doplnění

strana 6 / 10

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
PŘÁTELSKÁ**

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 9

Cíl ↓

IX.4 Osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby ohrožené naleznou na Desítce pomoc

Opatření ↓

IX.4.1, IX.4.4

Indikátor ↓

Finanční podpora občanů MČ Praha 10 v sociální oblasti

Č. projektu

45_AP2025

Č. projektové karty

**Popis
projektu**

Pomáháme dětem se ZTP/P a jejich rodinám i pečujícím osobám v zajištění školní docházky dětí s těžkým zdravotním postižením. Podpoříme těžce nemocné občany městské části Praha 10, kterým je poskytována paliativní péče (lůžková i mobilní), i zdravotnické organizace, které tuto péči zajišťují. Dlouhodobě finančně podporujeme občany, kteří využívají služby (nepřetržitě) tísňové péče, aby mohli zůstat doma v bezpečí – žijí sami, jsou zranitelní kvůli věku nebo nemoci.

**Plnění
aktivit**

Realizace dotačního programu pro děti ZTP/P (Fin); Realizace dotačního programu pro oblast paliativní péče (Fin); Realizace podpory uživatelů služby tísňová péče (Fin)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
proběhnutí projektu

Milník projektu % ↓
100

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Kašpar, Žolčáková

Vedoucí úředník ↓
OSO–Petřík, OSRP–Fin

**Komentář
k vyhodnocení
aktivit**

Projekt představuje stabilní, funkční a vysoce cílenou podporu pro obyvatele ve velmi náročných životních situacích. Díky systematické dotační podpoře projekt výrazně přispívá ke kvalitě života nejzranitelnějších občanů a posiluje sociální soudržnost a bezpečí na území městské části.

Plnění ISO 9001:2016:
Zlepšování služeb pro občany.
Efektivita procesů úřadu.

Plnění aktivit: Koncepce rodinné politiky MČ Praha 10 pro období 2024–2030.
Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2025–2028.

**Komentář
k programovému
plnění hodnot**

#efektivní řízení zdrojů #externí kofinancování
#sociální služby #rodinná politika #integrace cizinců
#odolnost odvětví #odolnost lokality #odolnost cílové skupiny
#kvalita řízení MČ #kvalita života #inkluzie #integrace
#podpora zranitelných osob #podpora osob v nepříznivé sociální situaci
#cizinci #rodina #děti

Plnění program. prohlášení –
Sociální a rodinná politika, zdravotnictví:
1. rodiny s dětmi jsou naše priorita
12. pomáháme lidem utíkat před válkou

Poznámka k doplnění

strana 6 / 10

Projekt 45_AP2025 má kontinuitu v projektu 44_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Cyklický průběžný projekt

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
PŘÁTELSKÁ

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 9

Opatření ↓

IX.5.1 Rozvoj registrovaných soc. služeb prostř. dotač. řízení MČ P10,
IX.5.2 Rozvoj a zkvalitň. procesu plánování soc.pomoci a informovanosti

Cíl ↓

IX.5 Organizace působící v sociálních službách mají v městské
části stabilního partnera, který podporuje jejich činnost

Indikátor ↓

Zkvalitňujeme služby našich příspěvkových organizací

Č. projektu

46_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

MČ zřizuje dvě sociální p.o.: CSOP – Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, a LDN – Léčebnu dlouhodobě nemocných. CSOP nabízí služby pro seniory a jejich rodiny – peč. službu, odlehčovací služby, domovy pro seniory, domovy se zvl. režimem, domácí zdrav. péči, kluby pro seniory a dětské skupiny. LDN kromě péče o chronicky nemocné, zajišťuje rehabilitaci pro pacienty s kardiovask. onemoc. a po úrazech či operacích, zaměřenou na včasnou mobilizaci a aktivizaci.

Plnění aktivit

Zajištění provozu CSOP (1+); Zajištění provozu LDN (1+); Spolupráce s CSOP při přidělování bytů v domě s byty zvláštního určení (1+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
70

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Kašpar, Žolčáková

Vedoucí úředník ↓
OSO-Petřík, OSRP-Fin

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita života, kvalita řízení MČ, podněty cílových skupin, odolnost skupiny

U – Ekonomická – Čásenský ↓
minimalizace rizik fin. ztrát, efektivita externích prospěšných služeb

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓

B - Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
kvalita sociálních služeb

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓
kvalita služeb zřizovaných organizací

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ano

PÚR – Provedení participace – radní ↓
interně

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓
informování, dotazování

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
odolnost lokality

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

Poznámka k doplnění

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
PŘÁTELSKÁ**

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 9

Opatření ↓

IX.5.1 Rozvoj registrovaných soc. služeb prostr. dotač. řízení MČ P10,
IX.5.2 Rozvoj a zkvalitň. procesu plánování soc.pomoci a informovanosti

Cíl ↓

IX.5 Organizace působící v sociálních službách mají v městské
části stabilního partnera, který podporuje jejich činnost

Indikátor ↓

Zkvalitňujeme služby našich příspěvkových organizací

Č. projektu

46_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

MČ zřizuje dvě sociální p.o.: CSOP – Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, a LDN – Léčebnu dlouhodobě nemocných. CSOP nabízí služby pro seniory a jejich rodiny – peč. službu, odlehčovací služby, domovy pro seniory, domovy se zvl. režimem, domácí zdrav. péči, kluby pro seniory a dětské skupiny. LDN kromě péče o chronicky nemocné, zajišťuje rehabilitaci pro pacienty s kardiovask. onemoc. a po úrazech či operacích, zaměřenou na včasnou mobilizaci a aktivizaci.

Plnění aktivit

Zajištění provozu CSOP (**Fin**); Zajištění provozu LDN (**Fin**); Spolupráce s CSOP při přidělování bytů v domě s byty zvláštního určení (**1+**)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
80

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Kašpar, Žolčáková

Vedoucí úředník ↓
OSO–Petřík, OSRP–Fin

Komentář k vyhodnocení aktivit

Projekt zajišťuje stabilní provoz dvou klíčových institucí sociální a zdravotní péče, které představují páteř podpory pro seniory, chronicky nemocné i jejich rodiny. Kombinace finanční udržitelnosti, personální stability a kvalitní spolupráce mezi MČ a příspěvkovými organizacemi umožňuje cílovým skupinám zůstat déle v přirozeném prostředí, získat včasnou podporu a efektivní rehabilitaci. Aktivita přidělování bytů zvláštního určení posiluje prevenci institucionalizace a přispívá ke zvýšení kvality života seniorů. Celkově projekt významně naplňuje strategické cíle MČ v oblasti sociální péče, zdravotních služeb a podpory zranitelných skupin.

Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany.

Plnění aktivit: Koncepce rodinné politiky MČ Praha 10 pro období 2024–2030.

Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2025–2028.

Komentář k programovému plnění hodnot

#efektivní řízení zdrojů #minimalizace rizik fin. ztrát #investice do budoucích generací
#sociální služby #pečovatelské služby #lékařské služby
#sociální politika #rodinná politika #zdravotní politika
#odolnost odvětví #odolnost lokality #odolnost cílové skupiny
#kvalita řízení MČ #kvalita života
#prevence zdraví #včasná péče #ochrana života #dlouhodobá péče
#podpora nemocných #podpora potřebným #podpora zdravého životního stylu
#rodina #děti #senioři
Plnění program. prohlášení –
Sociální a rodinná politika, zdravotnictví:
1. rodiny s dětmi jsou naše prioritou
2. prosazujeme zodpovědnou rodinnou politiku
3. pokračujeme v procesu komunitního plánování
6. prostřednictvím CSOP zachováme pečovatelskou službu

Poznámka k doplnění

Projekt 46_AP2025 má kontinuitu v projektu 45_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Cyklický průběžný projekt

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
PŘÁTELSKÁ

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 9

Opatření ↓

IX.4.2 Rozvoj bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby touto situací ohrožené

Cíl ↓

IX.4 Osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby ohrožené naleznou na Desítce pomoc

Indikátor ↓

Dostupné a sociální bydlení MČ Praha 10

Č. projektu

47_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Zavedli jsme transparentní pravidla pro přidělování bytů s ohledem na sociální potřebnost a veřejný zájem. Klíčovým pilířem je dostupné a sociální bydlení pro seniory, rodiny v bytové nouzi, jednotlivce, samozivitele i mladé ve startovacím bydlení. Kromě přidělování bytů nabízíme poradenství, prevenci ztráty bydlení a podporu při zabydlování, aby lidé zvládli těžké životní situace. Možné je také využít služeb poradce pro nájemníky.

Plnění aktivit

Podpora osobám, u kterých byla vyhodnocena v rámci procesu přidělení bytů potřeba podpory sociální práce (1+); Zajištění provozu Kontaktního místa pro bydlení (0+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
splnění projektu

Milník projektu % ↓
45

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Kašpar, Žolčáková

Vedoucí úředník ↓
OSO-Petřík

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita života, kvalita řízení MČ, podněty obyvatel, odolnost odvětví

U – Ekonomická – Čásenský ↓
minimalizace rizik fin. ztrát, efektivní řízení zdrojů

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
kvalita sociálního bydlení

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ano

PÚR – Provedení participace – radní ↓
interně

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓
dotazování, informování

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
odolnost lokality

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

Poznámka k doplnění

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
PŘÁTELSKÁ**

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 9

Opatření ↓

IX.4.2 Rozvoj bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby touto situací ohrožené

Cíl ↓

IX.4 Osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby ohrožené naleznou na Desítce pomoc

Indikátor ↓

Dostupné a sociální bydlení MČ Praha 10

Č. projektu

47_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Zavedli jsme transparentní pravidla pro přidělování bytů s ohledem na sociální potřebnost a veřejný zájem. Klíčovým pilířem je dostupné a sociální bydlení pro seniory, rodiny v bytové nouzi, jednotlivce, samoživitele i mladé ve startovacím bydlení. Kromě přidělování bytů nabízíme poradenství, prevenci ztráty bydlení a podporu při zabydlování, aby lidé zvládli těžké životní situace. Možné je také využít služeb poradce pro nájemníky.

Plnění aktivit

Podpora osobám, u kterých byla vyhodnocena v rámci procesu přidělení bytů potřeba podpory sociální práce (E); Zajištění provozu Kontaktního místa pro bydlení (O+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
splnění projektu

Milník projektu % ↓
50

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Kašpar, Žolčáková

Vedoucí úředník ↓
OSO-Petřík

Komentář k vyhodnocení aktivit

Projekt přináší výrazné zlepšení v oblasti dostupného a sociálního bydlení v Praze 10. Transparentní pravidla přidělování bytů, doplněná o terénní sociální práci, pomáhají řešit bytovou nouzi u nejzranitelnějších skupin obyvatel. Poradenství a preventivní služby snižují riziko ztráty bydlení a přispívají k dlouhodobé stabilizaci domácností. Systém tak významně podporuje sociální soudržnost, posiluje samostatnost nájemníků a zlepšuje kvalitu života obyvatel, kteří se ocitají v náročné životní situaci.

Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany.
Plnění aktivit: Koncepce rodinné politiky MČ Praha 10 pro období 2024–2030.
Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2025–2028.
Koncepce prevence kriminality MČ Praha 10, pro období 2026–2030.

Komentář k programovému plnění hodnot

#minimalizace rizik fin. ztrát #efektivní řízení zdrojů
#podpora sociální infrastruktury #podpora bydlení
#odolnost odvětví #odolnost lokality #sociální soudržnost
#kvalita řízení MČ #kvalita života #sociální politika #bytová politika potřebným
#podpora zranitelných osob #podpora osob v nepříznivé sociální situaci
#sociální prevence prostřednictvím bytové politiky #prevence bezpečnosti
Plnění program. prohlášení –
Sociální a rodinná politika, zdravotnictví:
8. vytvoříme sociální poradenské centrum přímo na úřadě MČ P10, zajistíme lepší informovanost o službách dostupných v naší MČ
Bezpečnost:
3. budeme pokračovat ve spolupráci s organizacemi zabývající se soc. prací v terénu
Bytová politika:
2. promyšlené přidělování obecních bytů tak, aby se dostalo na ty nejpotřebnější

Poznámka k doplnění

strana 8 / 10

Projekt 47_AP2025 má kontinuitu v projektu 46_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Dlohodobý projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
PŘÁTELSKÁ

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 9

Cíl ↓

IX.2 Městská část vytváří podmínky pro rozvoj bydlení

Opatření ↓

IX.2.2 Zajišťování oprav bytového fondu ve správě MČ P10

Indikátor ↓

Oprava bytů MČ Praha 10

Č. projektu

48_AP2025

Č. projektové karty

**Popis
projektu**

Plnění plánu údržby, oprav a rekonstrukce bytů. Promyšlené přidělování bytů pro dostupné a sociální bydlení, byty v zájmu obce a byty s tržní výší nájemného, dle „Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10“, a v rámci platné legislativy.

**Plnění
aktivit**

Systematická pasportizace bytového fondu pro průběžné opravy a následující pronájem (0+); Monitoring potřeb a poptávky bydlení na Praze 10 (1); Informování veřejnosti MČ P10 v otázce bydlení (1+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
splnění projektu, ověření relevance

Milník projektu % ↓
45

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Lojda

Vedoucí úředník ↓
OBN-Březina

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
odolnost odvětví

U – Ekonomická – Čáslenský ↓
minimalizace rizik finančních ztrát

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓
dostupnost městských bytů

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓
kvalita městských bytů

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
revitalizace, konkurenceschopnost lokality

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

Poznámka k doplnění

strana 9 / 10

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
PŘÁTELSKÁ

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 9

Cíl ↓

IX.2 Městská část vytváří podmínky pro rozvoj bydlení

Opatření ↓

IX.2.2 Zajišťování oprav bytového fondu ve správě MČ P10

Indikátor ↓

Oprava bytů MČ Praha 10

Č. projektu

48_AP2025

Č. projektové karty

**Popis
projektu**

Plnění plánu údržby, oprav a rekonstrukce bytů. Promyšlené přidělování bytů pro dostupné a sociální bydlení, byty v zájmu obce a byty s tržní výší nájemného, dle „Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10“, a v rámci platné legislativy.

**Plnění
aktivit**

Systematická pasportizace bytového fondu pro průběžné opravy a následující pronájem (1+); Monitoring potřeb a poptávky bydlení na Praze 10 (1+); Informování veřejnosti MČ P10 v otázkách bydlení (1+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
splnění projektu, ověření relevance

Milník projektu % ↓
65

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Lojda

Vedoucí úředník ↓
OBN-Březina

**Komentář
k vyhodnocení
aktivit**

Projekt zásadně přispívá k efektivnímu a odpovědnému nakládání s bytovým fondem MČ Praha 10. Díky pasportizaci, průběžnému monitoringu i modernizovaným postupům oprav jsou byty rychleji připraveny k pronájmu, což zvyšuje využití fondu a snižuje počet dlouhodobě neobsazených jednotek. Transparentní postupy přidělování posilují důvěru veřejnosti a podporují férové rozdělování bytů mezi zájemce. Projekt tak podporuje dlouhodobou udržitelnost bytové politiky MČ, prevenci bytové nouze a umožňuje efektivní plánování investic i rekonstrukcí.

Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany. Efektivita procesů úřadu.
Plnění aktivit: Koncepce prevence kriminality MČ Praha 10 pro období 2026–2030.
Projekt se řídí podmínkami: Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10.
Plán údržby a oprav bytového fondu MČ Praha 10.

**Komentář
k programovému
plnění hodnot**

#minimalizace rizik fin. ztrát #efektivní řízení zdrojů
#podpora bydlení #metodická podpora bydlení #dostupnost bydlení
#odolnost odvětví #odolnost lokality #bytová politika #kvalita bydlení
#kvalita řízení MČ #kvalita života #prevence bezpečnosti #sociální bezpečnosti
#sociální prevence prostřednictvím bytové politiky #prevence bezpečnosti
#technické zhodnocení majetku #konkurenceschopnost lokality
#implementace bezpečnostních prvků do bytové a domovní infrastruktury
Plnění program. prohlášení –
Bytová politika:
1. podpora výstavby a rekonstrukce bytů
2. promyšlené přidělování obecních bytů tak, aby se dostalo na ty nejpotřebnější
7. podpora městského bydlení
Bezpečnost:
3. budeme pokračovat ve spolupráci s organizacemi zabývajících se soc. prací v terénu

Poznámka k doplnění

strana 9 / 10

Projekt 48_AP2025 má kontinuitu v projektu 47_AP2026 v plánovaném plném rozsahu. Dlohodobý průběžný projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
PŘÁTELSKÁ

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 9

Cíl ↓

IX.3 Obyvatelé na Praze 10 se cítí bezpečně

Opatření ↓

IX.3.2 Spolupráce na šíření osvěty a prevence v oblasti bezpečnosti
IX.3.3 Podpora složek integrovaného záchranného systému

Indikátor ↓

Bezpečná Praha 10

Č. projektu

49_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Posílení fyzické bezpečnosti ve všech čtvrtích Prahy 10 a v oblastech se zjištěnými riziky a implementace opatření k zajištění bezpečnosti a k prevenci kriminality.

Plnění aktivit

Tým prevence kriminality – pěší patrola jako pilotní projekt (Fin); Podpora činnosti složek integrovaného záchranného systému působících na území městské části Praha 10 (Fin+), Vyhotovení Konceptu prevence kriminality (1)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
85

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Lojda

Vedoucí úředník ↓
OKK-Kosmel

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita života, kvalita řízení MČ, zjištěná potřeba prevence

U – Ekonomická – Čásenský ↓
minimalizace rizik fin. ztrát, efektivní řízení zdrojů

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓
utváření veřejného prostoru–bezpečnostní urbanismus, složky MP, složky PČR, pocit bezpečí ve veřejném prostoru, řešení rizik. chování, monitoring

B - Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
ochrana zdraví

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓

PÚR – Provedení participace – radní ↓

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
zajištění bezpečnosti v lokalitě

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

Poznámka k doplnění

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
PŘÁTELSKÁ**

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 9

Cíl ↓

IX.3 Obyvatelé na Praze 10 se cítí bezpečně

Opatření ↓

IX.3.2 Spolupráce na šíření osvěty a prevence v oblasti bezpečnosti
IX.3.3 Podpora složek integrovaného záchranného systému

Indikátor ↓

Bezpečná Praha 10

Č. projektu

49_AP2025

Č. projektové karty

**Popis
projektu**

Posílení fyzické bezpečnosti ve všech čtvrtích Prahy 10 a v oblastech se zjištěnými riziky a implementace opatření k zajištění bezpečnosti a k prevenci kriminality.

**Plnění
aktivit**

Tým prevence kriminality – pěší patrola jako pilotní projekt (**Fin**); Podpora činnosti složek integrovaného záchranného systému působících na území městské části Praha 10 (**Fin+**); Vyhodnocení Konceptu prevence kriminality (**Fin+**)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
100

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Lojda

Vedoucí úředník ↓
OKK-Kosmel

**Komentář
k vyhodnocení
aktivit**

Praha 10 cíleně posiluje bezpečnost ve všech svých čtvrtích a reaguje na rizikové lokality, které byly identifikovány prostřednictvím analytických podkladů, podnětů občanů a spolupráce s odbornými složkami. Projekt se zaměřuje na zvýšení fyzické přítomnosti v terénu, podporu složek integrovaného záchranného systému a vytvoření jednotného strategického rámce prevence kriminality. Cílem je snížit výskyt rizikového chování, posílit pocit bezpečí a podpořit efektivní spolupráci mezi MČ, IZS a komunitou. Konkrétně: Terénní pěší patroly zvýšily viditelnost prevence kriminality a měly pozitivní dopad na pocit bezpečí v rizikových lokalitách. Nadstandardní podpora složek IZS umožnila rychlejší reakce a lepší koordinaci při řešení situací v komunitě. Zpracovaná Koncepte prevence kriminality představuje zásadní nástroj pro strategické řízení bezpečnostní politiky MČ do dalších let. Projekt tak naplňuje roli Prahy 10 jako aktivní a odpovědné městské části, která pracuje na snižování kriminality, prevenci rizik a posilování bezpečnosti obyvatel. Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany. Plnění aktivit: Koncepte prevence kriminality MČ P10 pro období 2026–2030.

**Komentář
k programovému
plnění hodnot**

#minimalizace rizik fin. ztrát #efektivní řízení zdrojů
#kvalita řízení MČ #kvalita života #bezpečnostní politika #zjištěná potřeba prevence
#utváření veřejného prostoru #bezpečnostní urbanismus
#sociální prevence prostřednictvím bezpečnostní politiky #prevence bezpečnosti
#prevence rizikového chování #monitoring #ověřování pocitu bezpečí obyvatel
#kvalitativní šetření #ochrana zdraví
Plnění program. prohlášení –
Sociální a rodinná politika, zdravotnictví:
8. vytvoříme sociální poradenské centrum přímo na úřadě MČ P10, zajistíme lepší informovanost o službách dostupných v naší MČ
Bezpečnost:
1. zajistíme pocit bezpečnosti a bezpečnost ve čtvrtích Prahy 10
2. spolupráce s policisty, navyšování počtu strážníků
3. budeme pokračovat ve spolupráci s organizacemi zabývající se soc. prací v terénu

Poznámka k doplnění

strana 10 / 10

Projekt 49_AP2025 má kontinuitu v projektu 48_AP2026 v plánovaném dalším rozsahu. Cyklický dlouhodobý projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
MODERNÍ**

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 10

Opatření ↓

X.12 Systematické zpracování zpřesňujících vizí rozvoje transformačních (nevyužitých) území...

Cíl ↓

X.1 Praha 10 přistupuje k rozvoji území sebevědomě, strategicky, kvalitně, udržitelně a s dlouhodobou vizí

Indikátor ↓

Dílčí generel veřejných prostranství Prahy 10 – Staré Vršovice

Č. projektu

50_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Dílčí generel doplňuje Generel veřejných prostranství městské části o podrobnější vrstvu, a to v územích s komplikovanější strukturou veřejných prostranství. Jde o poslední dílčí generel, po jehož vypracování bude možné aktualizovat Generel hlavní.

Plnění aktivit

Vyhotovení dílčího generelu na základě podzimní participace (1+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace, schválení generelu

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření, ověření relevance

Milník projektu % ↓
50

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Valovič – starosta

Vedoucí úředník ↓
KHA–Zákostelný, OŽP–Pecánek, OSRP–Fin

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓
dodržování SEA, zelená infrastruktura, ekologická osvěta

U – Ekonomická – Čásenský ↓
investice do rozvoje lokality

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita života, kvalita řízení MČ, podněty obyvatel

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓
utváření veřejného prostoru

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
sociální osvěta

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓
kulturní osvěta

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ano

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓
360° participace

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

PÚR – Provedení participace – radní ↓
interní, externí

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
změna územního plánu, transformace

Poznámka k doplnění

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
MODERNÍ**

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 10

Opatření ↓

X.1.2 Systematické zpracování zpřesňujících vizí rozvoje transformačních (nevyužitých) území

Cíl ↓

X.1 Praha 10 přistupuje k rozvoji území sebevědomě, strategicky, kvalitně, udržitelně a s dlouhodobou vizí

Indikátor ↓

Dílčí generel veřejných prostranství Prahy 10 – Staré Vršovice

Č. projektu

50_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Dílčí generel doplňuje Generel veřejných prostranství městské části o podrobnější vrstvu, a to v územích s komplikovanější strukturou veřejných prostranství. Jde o poslední dílčí generel, po jehož vypracování bude možné aktualizovat Generel hlavní.

Plnění aktivit

Vyhotovení dílčího generelu na základě podzimní participace (Fin)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření, ověření relevance a technické správnosti

Milník projektu % ↓
100

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Valovič – starosta

Vedoucí úředník ↓
KHA–Zákostelný, OŽP–Pecánek, OSRP–Fin

Komentář k vyhodnocení aktivit

Dílčí generel Staré Vršovice představuje podrobný územní dokument, který rozpracovává hlavní Generel veřejných prostranství Prahy 10 a doplňuje jej o detailní vrstvu určenou pro území s komplexnější urbanistickou strukturou. Cílem je přesnější definování potenciálu veřejných prostranství, identifikace klíčových míst k úpravám a vytvoření relevantních podkladů pro budoucí rozvoj území. Závěrečný krok před aktualizací celoměstského generelu.

Projekt významně přispěl k systematickému rozvoji územního plánování MČ Praha 10. Dílčí generel Staré Vršovice poskytuje precizní, na participaci založený podklad, který mapuje nejdůležitější veřejná prostranství, jejich potenciál a limity. Vyhodnocení participace umožnilo do plánování promítnout zkušenosti obyvatel a potřeby lokality, což posiluje legitimitu budoucích zásahů.

Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany. Zapojení veřejnosti a participace. Projekt se řídí Generelem veřejných prostranství Prahy 10.

Komentář k programovému plnění hodnot

#investice do rozvoje lokality #dodržování SEA
#odolnost odvětví #odolnost lokality
#utváření veřejného prostoru #veřejné prostranství
#kvalita řízení MČ #kvalita života #moderní urbanismus
#ekologická osvěta #sociální osvěta #kulturní osvěta #participace
#dílčí generel

Plnění program. prohlášení –
Životní prostředí a udržitelnost, MA21 (nyní M2050):
6. budeme s veřejností pečlivě projednávat stavební záměry a jejich vliv na životní prostředí

Poznámka k doplnění

strana 1 / 4

Projekt 50_AP2025 má kontinuitu v projektu 53_AP2026 v plánovaném dalším rozsahu. Dlouhodobý projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
MODERNÍ**

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 10

Opatření ↓

X.1.3 Zapojování kvalitních architektonických a designových ateliérů do rozvoje veřejných prostranství a budov v majetku MČ Praha 10

Cíl ↓

X.1 Praha 10 přistupuje k rozvoji území sebevědomě, strategicky, kvalitně, udržitelně a s dlouhodobou vizí

Indikátor ↓

Nové stavební záměry MČ Praha 10 – Vyhlídková věž Malešice

Č. projektu

51_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Vytvoříme propracované podklady k novým stavebním záměrům.

Plnění aktivit

Projektová dokumentace projektu Zahradní restaurace s vyhlídkovou věží v Malešickém parku (1+); Hledání dořešení případného externího financování tohoto záměru (0+); Participace veřejnosti jako její součásti revitalizace a rozvoje (1+)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření, ověření relevance

Milník projektu % ↓
55

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Valovič – starosta

Vedoucí úředník ↓
KHA–Zákostelný, OŽP–Pecánek, OSRP–Fin

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓
dodržování SEA, modrozelená infrastruktura, ekologická osvěta

U – Ekonomická – Čásenský ↓
investice do rozvoje lokality

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita života, kvalita řízení MČ, podněty obyvatel

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓
utváření veřejného prostoru

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
sociální osvěta

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓
kulturní osvěta

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ano

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓
360° participace

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

PÚR – Provedení participace – radní ↓
interní, externí

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
výstavba, moderní rozvoj veřejného prostoru

Poznámka k doplnění

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
MODERNÍ**

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 10

Opatření ↓

X.1.3 Zapojování kvalitních architektonických a designových ateliérů do rozvoje veřejných prostranství a budov v majetku MČ Praha 10

Cíl ↓

X.1 Praha 10 přistupuje k rozvoji území sebevědomě, strategicky, kvalitně, udržitelně a s dlouhodobou vizí

Indikátor ↓

Nové stavební záměry MČ Praha 10 – Vyhlídková věž Malešice

Č. projektu

51_AP2025

Č. projektové karty

**Popis
projektu**

Vytvoříme propracované podklady k novým stavebním záměrům.

**Plnění
aktivit**

Projektová dokumentace projektu Zahradní restaurace s vyhlídkovou věží v Malešickém parku (**Fin**); Hledání dořešení případného externího financování tohoto záměru (**1**); Participace veřejnosti jako její součástí revitalizace a rozvoje (**Fin**)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
uzavření

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření, ověření relevance

Milník projektu % ↓
90

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Valovič – starosta

Vedoucí úředník ↓
KHA–Zákostelný, OŽP–Pecánek, OSRP–Fin

**Komentář
k vyhodnocení
aktivit**

Městská část Praha 10 připravuje architektonický záměr pro Zahradní restauraci s vyhlídkovou věží v Malešickém parku, který má propojit kvalitní architekturu, rekreační zázemí a atraktivní prvek veřejného prostoru. Cílem projektu je vytvořit propracované podklady pro budoucí realizaci záměru – od projektové dokumentace přes participaci veřejnosti až po vyhledání vhodného externího partnera či způsobu financování. Díky kvalitním podkladům a důrazu na dialog s veřejností vzniká návrh, který odpovídá jak urbanistickému kontextu Malešic, tak potřebám obyvatel. Zpracovaná projektová dokumentace poskytuje jasný základ pro další postup, včetně získání financování a rozhodnutí o investičním modelu. Úspěšně proběhlá participace dokládá, že projekt je odborně i komunitně prověřen. Projekt posiluje koncepční řízení výstavby MČ Praha 10 a otevírá cestu k atraktivnímu rozšíření rekreačních možností ve významném parku Prahy 10. Plnění ISO 9001:2016: Zlepšování služeb pro občany. Zapojení veřejnosti a participace. Projekt se řídí Projektovou dokumentací záměru.

**Komentář
k programovému
plnění hodnot**

#investice do rozvoje lokality #dodržování SEA
#odolnost odvětví #odolnost lokality
#utváření veřejného prostoru #veřejné prostranství #výstavba #záměr
#kvalita řízení MČ #kvalita života #moderní urbanismus
#ekologická osvěta #participace
#nový stavební záměr #unikátní dominanta #projektová dokumentace

Plnění program. prohlášení –
Životní prostředí a udržitelnost, MA21 (nyní M2050):
6. budeme s veřejností pečlivě projednávat stavební záměry a jejich vliv na životní prostředí

Poznámka k doplnění

Projekt 51_AP2025 je uzavřen a v AP2026 nepokračuje.

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
MODERNÍ**

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 10

Opatření ↓

X.12 Systematické zpracování zpřesňujících vizí rozvoje transformačních (nevyužitých) území...

Cíl ↓

X.1 Praha 10 přistupuje k rozvoji území sebevědomě, strategicky, kvalitně, udržitelně a s dlouhodobou vizí

Indikátor ↓

Revitalizace veřejného prostoru – Metro Strašnická

Č. projektu

52_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Zrealizujeme park a prostranství kolem metra Strašnická.

Plnění aktivit

Zpracování kompletní projektové dokumentace pro revitalizaci prostoru (F); Zpřehlednění, zkvalitnění a modernizace místa, která má poskytnout odpočinek, bezpečný urbanismus, a podpořit každodenní kvalitu života obyvatel (1+); Participace veřejnosti jako její součásti revitalizace a rozvoje (0)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
příprava dokumentace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření, ověření relevance

Milník projektu % ↓
65

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Valovič – starosta

Vedoucí úředník ↓
KHA–Zákostelný, OŽP–Pecánek, ODO–Daniček, OSRP–Fin

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓
dodržování SEA, modrozelená infrastruktura, ekologická osvěta

U – Ekonomická – Čádenský ↓
investice do rozvoje lokality, plan and build

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita života, kvalita řízení MČ, podněty obyvatel

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓
utváření veřejného prostoru

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓
sociální osvěta

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓
kulturní osvěta

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ano

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓
360° participace

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

PÚR – Provedení participace – radní ↓
interní, externí

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
revitalizace, výstavba, moderní rozvoj veřejného prostoru

Poznámka k doplnění

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
MODERNÍ**

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 10

Opatření ↓

X.1.2 Systematické zpracování zpřesňujících vizí rozvoje transformačních (nevyužitých) území...

Cíl ↓

X.1 Praha 10 přistupuje k rozvoji území sebevědomě, strategicky, kvalitně, udržitelně a s dlouhodobou vizí

Indikátor ↓

Revitalizace veřejného prostoru – Metro Strašnická

Č. projektu

52_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Zrealizujeme park a prostranství kolem metra Strašnická.

Plnění aktivit

Zpracování kompletní projektové dokumentace pro revitalizaci prostoru (**Fin**); Zpřehlednění, zkvalitnění a modernizace místa, která má poskytnout odpočinek, bezpečný urbanismus, a podpořit každodenní kvalitu života obyvatel (**F**); Participace veřejnosti jako její součásti revitalizace a rozvoje (**O**)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
80

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Valovič – starosta

Vedoucí úředník ↓
KHA–Zákostelný, OŽP–Pecánek, ODO–Daniček, OSRP–Fin

**Komentář
k vyhodnocení
aktivit**

Revitalizace prostoru kolem metra Strašnická je komplexní územní projekt, jehož cílem je obnovit a zkvalitnit veřejný prostor v širším okolí stanice metra. Zahrnuje park mezi ulicemi Mrštíkova a V Olšínách, pobytové plochy nad tramvajovou zastávkou, úpravy Starostrašnické ulice i propojené zelené plochy. Tyto prostory jsou dnes zatíženy provozem, vizuálním chaosem, zastaralými povrchy a nevyhovujícím mobiliářem. Projekt má ambici vytvořit moderní, čisté, bezpečné a pobytově kvalitní místo pro každodenní život obyvatel Strašnic. Území je dlouhodobě označováno jako prioritní pro koncepční úpravy.

Revitalizace přinese lepší přehlednost, bezpečnější pohyb, pobytové využití, doplnění zeleně, zadržování srážkové vody i výrazné zlepšení estetiky. Nultá fáze prací — odstranění přerostlých křovin, čištění ploch a příprava zeleně — již započala na přelomu roku 2025/2026 a potvrzuje, že projekt směřuje do realizační etapy. Projekt je tak strategickým zásahem, který zásadně zlepší každodenní život i bezpečnost obyvatel jedné z nejvyužívanějších lokalit Prahy 10. Plnění ISO 9001:2016.

**Komentář
k programovému
plnění hodnot**

#investice do rozvoje lokality #dodržování SEA
#odolnost odvětví #odolnost lokality
#utváření veřejného prostoru #veřejné prostranství
#kvalita řízení MČ #kvalita života #moderní urbanismus
#sociální osvěta #kulturní osvěta #participace
#revitalizace #design and build

Plnění program. prohlášení –
Životní prostředí a udržitelnost, MA21 (nyní M2050):
6. budeme s veřejností pečlivě projednávat stavební záměry a jejich vliv na životní prostředí

Územní rozvoj:
4. Revitalizace Strašnické a Starostrašnické

Poznámka k doplnění

strana 3 / 4

Projekt 52_AP2025 má kontinuitu v projektu 49_AP2026 v plánovaném dalším rozsahu. Dlouhodobý projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
MODERNÍ**

2025 – 1. vyhodnocení

Oblast 10

Opatření ↓

X.12 Systematické zpracování zpřesňujících vizí rozvoje transformačních (nevyužitých) území...

Cíl ↓

X.1 Praha 10 přistupuje k rozvoji území sebevědomě, strategicky, kvalitně, udržitelně a s dlouhodobou vizí

Indikátor ↓

Metodika spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích

Č. projektu

53_AP2025

Č. projektové karty

Popis projektu

Ke vzájemné spolupráci se soukromými investory pro nastavení transparentních pravidel pro finanční spoluúčast soukromých investorů na rozvoji veřejné infrastruktury, předvídatelnost podmínek pro investory, a pro rámec partnerství mezi MČ a soukromým sektorem.

Plnění aktivit

Plánu participace (O+); Plán komunikace (O+); Metodika pro developery (F)

0 = 0 %, O+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
identifikace potřeb

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
75

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Valovič – starosta, Čáslenský

Vedoucí úředník ↓
KHA – Zákostelný, OSRP – Fin

Programová odpovědnost (plnění hodnot)

Udržitelnost (U)

U – Ekologická – Maršálek ↓

U – Sociální – Hatalová/radní ↓
kvalita života, kvalita řízení MČ, podněty developerů

U – Ekonomická – Čáslenský ↓
efektivní řízení zdrojů, kontribuce

Bezpečnost (B)

B – Bezpečnost a prevence kriminality – Valovič/Lojda ↓
utváření veřejného prostoru

B – Bezpečnost v dopravě a kyberbezpečnost – Pobuda ↓

Prevence (Pre)

Pre – Sociální a zdravotní – Kašpar ↓

Pre – Kultura, volný čas a sport – Šutka ↓

Pre – Vzdělávání – Počarovský ↓

Smart-city (SC)

SC – Budovy, památky, byty – Hatalová/radní ↓

SC – Organizace, podniky, služby – radní ↓

SC – Mobilita – Pobuda ↓

SC – IT, digitalizace – Hatalová/Pobuda ↓

Participace a územní rozvoj (PÚR)

PÚR – Projekt vhodný k participaci – radní ↓
ano

PÚR – Provedení participace – radní ↓
interní, externí

PÚR – Způsoby zapojení veřejnosti – radní ↓
360

PÚR – Rozvojový potenciál – Valovič ↓
sebevědomý rozvoj

PÚR – Lokalita – Valovič/Hatalová ↓
Praha 10

Poznámka k doplnění

strana 4 / 4

X
PRAHA 10

AKČNÍ PLÁN

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
MODERNÍ**

2025 – 2. vyhodnocení

Oblast 10

Opatření ↓

X.1.2 Systematické zpracování zpřesňujících vizí rozvoje transformačních (nevyužitých) území.

Cíl ↓

X.1 Praha 10 přistupuje k rozvoji území sebevědomě, strategicky, kvalitně, udržitelně a s dlouhodobou vizí

Indikátor ↓

Metodika spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích

Č. projektu

53_AP2025

Č. projektové karty

**Popis
projektu**

Ke vzájemné spolupráci se soukromými investory pro nastavení transparentních pravidel pro finanční spoluúčast soukromých investorů na rozvoji veřejné infrastruktury, předvídatelnost podmínek pro investory, a pro rámec partnerství mezi MČ a soukromým sektorem.

**Plnění
aktivit**

Plánu participace (1+); Plán komunikace (1+); Metodika pro developery (F)

0 = 0 %, 0+ = 1–24 %, 1 = 25–49 %, 1+ = 50–74 %, F = 75–99 %, Fin = 100 %, Fin+ = nad rámec legislativy

Zahájeno ↓
2025

Milník projektu ↓
probíhající realizace, plánovaná aktualizace

Plánovaný způsob zakončení ↓
kvalitativní šetření

Milník projektu % ↓
85

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

Politik ↓
Valovič – starosta

Vedoucí úředník ↓
KHA–Zákostelný, OSRP–Fin

**Komentář
k vyhodnocení
aktivit**

Metodika vzniká jako odpověď na nutnost nastavit transparentní, předvídatelné a odborně podložené podmínky pro finanční a věcné zapojení developerů a dalších soukromých investorů do rozvoje veřejné infrastruktury MČ Praha 10. Impulsem je jak evropská inspirace (řešerše plánovacích systémů ve vybraných zemích), tak místní poptávka po jednotném a férovém rámci spolupráce se stavebníky. Dokument od počátku zdůrazňuje partnerství mezi samosprávou a investory, nikoli jednostranné požadavky.

Projekt Metodika spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích lze hodnotit jako úspěšně realizovaný, plně funkční a strategicky klíčový nástroj MČ Praha 10. Projekt naplnil svůj účel – zprofesionalizoval jednání s investory, zvýšil transparentci, přinesl měřitelné finanční a věcné přínosy a stal se pevnou součástí plánovacích a rozhodovacích procesů. Metodika je aktualizována technickou (dílčí) aktualizací – tarifní aktualizace podle inflační doložky. Aktualizace by měla probíhat i v rámci participačních a komunikačních metodik. Plnění ISO 9001:2016.

**Komentář
k programovému
plnění hodnot**

#efektivní řízení zdrojů #kontribuce
#odolnost odvětví #odolnost lokality #sebevědomá městská část
#utváření veřejného prostoru #investice #development
#kvalita řízení MČ #kvalita života #moderní urbanismus
#participace 360° #strategie rozvoje území

Plnění program. prohlášení –
Územní rozvoj:
1. spolupráce s investory formou smluv o spolupráci

Životní prostředí a udržitelnost, MA21 (nyní M2050):
6. budeme s veřejností pečlivě projednávat stavební záměry a jejich vliv na životní prostředí

Poznámka k doplnění

strana 4 / 4

Projekt 53_AP2025 má kontinuitu v projektu 52_AP2026 v plánovaném dalším rozsahu. Dlouhodobý projekt.

Akční plán 2025 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

Příloha 2.

Akční plán 2026 – Návrh finančního akčního plánu

FINANČNÍ AKČNÍ PLÁN

Návrh 2026

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
OTEVŘENÁ

Kybernetická bezpečnost úřadu a MČ Praha 10

Č. projektu

01_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Implementace bezpečnostních opatření na základě analýzy aktiv a rizik v souladu s českou i evropskou legislativou, standardy ochrany dat a požadavky na zajištění vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

| Politik – Valovič–starosta, Čásenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, **Pobuda**, Šutka

Typ projektu

| **investiční, neinvestiční**

Finanční zdroj

| **interní** (ÚMČ), **externí s interním kofinancováním** (MHMP, IROP), externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

| 45.900 tis. Kč (inv.), 5.700 tis. Kč (neinv.)

Digitalizace, automatizace činností a konkurenceschopnost úřadu MČ Praha 10

Č. projektu

02_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Modernizací technologického zázemí, implementací vhodných nástrojů k zajištění efektivity a současnou péčí a vzděláváním lidských zdrojů, zvyšujeme kvalitu služeb úřadu i jeho konkurenceschopnost.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

| Politik – Valovič–starosta, Čásenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, **Pobuda**, Šutka

Typ projektu

| **investiční, neinvestiční**

Finanční zdroj

| **interní**, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

| 250 tis. Kč (inv.), 1.250 tis. Kč (neinv.)

Poznámka k doplnění

V projektu 01 budou nejvyšší investiční roční výdaje vynaloženy právě v roce 2026

FINANČNÍ AKČNÍ PLÁN

Návrh 2026

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
OTEVŘENÁ

Grafická identita MČ Praha 10

Č. projektu

03_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Grafická identita jako výrazný a estetický komunikační nástroj pro úřad i MČ Praha 10 s přesahem do aktivit umělecké a interaktivní reprezentace lokality, která je moderní, tvůrčí a nadčasová, a její obyvatelé jsou na ni hrdí a společně o ni pečují.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čásenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka, **Šilar**

Typ projektu

I investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I **interní**, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 30 tis. Kč

Merch MČ Praha 10

Č. projektu

04_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Upomínkové a dárkové předměty s vizuální identitou MČ Praha 10 a s možnou návazností na kulturně-osvětové aktivity související s lokalitou.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čásenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka, **Šilar**

Typ projektu

I investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I interní, externí s interním kofinancováním, externí, **VHČ**

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 750 tis. Kč (VHČ)

Poznámka k doplnění

FINANČNÍ AKČNÍ PLÁN

Návrh 2026

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
OTEVŘENÁ

Řídící kontrolní systém příspěvkových organizací MČ Praha 10

Č. projektu	05_AP2026	Č. projektové karty	
Popis projektu	Elektronický řídicí kontrolní systém příspěvkových organizací dle zákona č. 261/2021 Sb., za účelem rozhodného vlivu MČ na činnost a hospodaření svých zřizovaných organizací. Řídící kontrola a interní audity jsou prováděny dle zákona č. 320/2001 Sb.		

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čásenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, **Pobuda**, Šutka

Typ projektu

I **investiční**, neinvestiční

Finanční zdroj

I interní, externí s interním kofinancováním, **externí**

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 0 tis. Kč

Digitalizace a monitoring založených společností MČ Praha 10

Č. projektu	06_AP2026	Č. projektové karty	
Popis projektu	Digitalizace účetnictví Praha 10 – Majetková, a.s. za účelem automatizace a kontroly MČ v činnosti založených společností. Interní audity jsou prováděny dle zákona č. 320/2001 Sb. Majetková, a.s. má povinnost reportovat. MČ monitoruje kvalitu služeb a jejich relevanci.		

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, **Čásenský**, Kašpar, Lojda, Maršálek, **Pek**, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I **investiční**, neinvestiční

Finanční zdroj

I **interní**, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 90 tis. Kč (inv.), 5 tis. Kč (neinv.)

Poznámka k doplnění

U projektu 06 jde o jednorázovou investiční položku.

FINANČNÍ AKČNÍ PLÁN

Návrh 2026

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
OTEVŘENÁ

Dotace 2025 MČ Praha 10

Č. projektu	07_AP2026	Č. projektové karty	
Popis projektu	Dotační programy pro r. 2026 s příjmem žádostí od 1.10. do 31.10. 2025 v oblastech: Kultura; Sport, mládež a volný čas; Sociální a zdravotní oblast; Ochrana živ. prostředí a udržitelný rozvoj, k podpoře ext. projektů místních iniciativ určených pro občany MČ Praha 10.		

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

| Politik – Valovič–starosta, Čásenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

| investiční, neinvestiční

Finanční zdroj

| interní, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

| Tis. Kč: 1.250/K, 12.900/So, 12.900/Svč, 1.200/Žp

Zásobník 2025 MČ Praha 10

Č. projektu	08_AP2026	Č. projektové karty	
Popis projektu	Projektový soutěžní program k podpoře místních projektů malého rozsahu (do 50 tis. Kč) s cílem podpořit aktivní fyzické a právnické osoby. Projekty se zaměřují na zlepšení veřejného prostranství a podporu komunitních aktivit s příjmem žádostí od 1. do 15. dubna 2026.		

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

| Politik – Valovič–starosta, Čásenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

| investiční, neinvestiční

Finanční zdroj

| interní, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

| 713 tis. Kč

Poznámka k doplnění

Alokace projektu 07 jsou prostř. z MHMP, do 27. 1. ve schvalování.

FINANČNÍ AKČNÍ PLÁN

Návrh 2026

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
OTEVŘENÁ

Implementace 2026

Č. projektu	09_AP2026	Č. projektové karty	
Popis projektu	Automatizace nástrojů implementace od plánování po strategické projektové řízení a navazující profesionální komunikace výstupů implementace odborné i široké veřejnosti.		

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čásenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, **Pobuda**, Šutka

Typ projektu

I **investiční**, neinvestiční

Finanční zdroj

I **interní**, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 100 tis. Kč

Participace 2026

Č. projektu	10_AP2026	Č. projektové karty	
Popis projektu	Participační plán ve všech formách – 360°participace; informování; dotazování; ankety; Strategie tour; Kafe na úřadě; Fórum mladých; Sněm žáků; Moje stopa; atd; dle cílových skupin – rodiny, podnikatelé, aktéři, atd; a dle financování – dotace int/ext, zásobník, atd.		

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – **Valovič–starosta, Čásenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka**

Typ projektu

I investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I **interní, externí s interním kofinancováním**, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 650 tis. Kč

Poznámka k doplnění

Projekt 10 realizuje MČ P10 ve značné míře vlastními kapacitami

FINANČNÍ AKČNÍ PLÁN

Návrh 2026

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
OTEVŘENÁ

Moje stopa ve škole MČ Praha 10

Č. projektu

11_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Participativní rozpočt. program pro žáky od 4. ročníku výše, k jejich zapojení do rozhodování o podobě školy a školního prostředí – prostř. žákovských projektů, které mezi sebou soutěží. MČ Praha 10 poskytuje 35 tis. Kč vítěz. projektu, 4 tis. Kč na koordinaci.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

| Politik – Valovič–starosta, Čásenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, Pek, **Počarovský**, Pobuda, Šutka

Typ projektu

| investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

| **interní**, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

| 74 tis. Kč

Mládež kraje MČ Praha 10

Č. projektu

12_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Program, který je celostát. iniciativou pro podporu neorganizované mládeže ve věku 15–26 let při realizaci veřejně prospěš. projektů v jejich komunitě. Smyslem je dát mladým lidem možnost podílet na životě svého okolí, rozvíjet kreativitu a občanskou angažovanost.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

| Politik – Valovič–starosta, Čásenský, Kašpar, Lojda, **Maršálek**, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

| investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

| **interní, externí s interním kofinancováním**, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

| 110 tis. Kč

Poznámka k doplnění

Projekt 11 má rozpočtovaný vícenáklad na realizaci setkání a vyhlášení vítězů 35 tis.

FINANČNÍ AKČNÍ PLÁN

Návrh 2026

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
ZELENÁ

Revitalizace parků MČ Praha 10

Č. projektu

13_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Zvyšování kvality života obyvatel a celkového obrazu městského prostoru rozvíjením parkových ploch.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čásenský, Kašpar, Lojda, **Maršálek**, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I **interní**, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 6.550 tis. Kč

Ochrana klimatu a podpora biodiverzity

Č. projektu

14_AP2025

Č. projektové karty

Popis
projektu

MČ je aktivním realizačním i osvětovým tvůrcem trendů v oblasti ochrany přírody a rozvoji biologické rozmanitosti a volně žijících živočichů – udržuje a zakládá plochy zeleně, podporuje veřejnost a spolky a zvyšuje jejich informovanost o přírodních hodnotách území.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čásenský, Kašpar, Lojda, **Maršálek**, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I **interní**, **externí s interním kofinancováním**, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 500 tis. Kč

Poznámka k doplnění

FINANČNÍ AKČNÍ PLÁN

Návrh 2026

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
ZELENÁ

Operativní úklid a systém péče o veřejné prostranství

Č. projektu

15_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Rychlé a efekt. řešení aktuální potřeby úklidu veřejných ploch, udržování čistoty veřejných i zelených prostranství. Operativní úklid provádí Praha 10 – Majetková a.s. dle ÚMČ Praha 10. Další systém péče je doplněk. a posílený doplněk. úklid, řízený dobrov. úklid i veř. prosp. práce.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čázenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I investiční, neinvestiční

Finanční zdroj

I interní, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 14.000 tis. Kč

Poznámka k doplnění

FINANČNÍ AKČNÍ PLÁN

Návrh 2026

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
UDRŽITELNÁ

Energetický management MČ Praha 10

Č. projektu

16_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Energetický management (EM) je systém řízení spotřeby energií – zvyšování energetické efektivity a soběstačnosti vs. snižování energetické náročnosti, za současného snižování fin. nákladů a efektivního plánování investic do energetiky.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čásenský, Kašpar, Lojda, **Maršálek, Pek**, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I **interní**, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 4.500 tis. Kč

Energetické společenství MČ Praha 10

Č. projektu

17_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Energetické společenství (ES) pro energetickou soběstačnost a efektivní energetické hospodaření. ES – je platformou pro sdílení energie vyrobené z obnovitelných zdrojů mezi různými subjekty: veřejnými institucemi, domácnostmi, podniky i neziskovými org.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čásenský, Kašpar, Lojda, **Maršálek, Pek**, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I **interní, externí s interním kofinancováním**, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 0 Kč

Poznámka k doplnění

FINANČNÍ AKČNÍ PLÁN

Návrh 2026

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
UDRŽITELNÁ

Katalog udržitelného nákupu na ÚMČ Praha 10

Č. projektu	18_AP2026	Č. projektové karty	
Popis projektu	Vytvoření katalogizovaného plánu nákupu spotřebního zboží s cílem minimalizovat environmentální dopady provozu úřadu a racionalizovat i zpřehlednit celkovou spotřebu na 1 zaměstnance.		

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čásenský, Kašpar, Lojda, **Maršálek**, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I **interní, externí s interním kofinancováním**, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 200 tis. Kč

Předcházení vzniku odpadů

Č. projektu	19_AP2026	Č. projektové karty	
Popis projektu	Soubor opatření a aktivit, jejichž cílem jsou okamžitá řešení zaměřená na prevenci množství odpadu, které je snižováno ještě před jeho vznikem: podpora třídění, zapojení veřejnosti do udržitelných aktivit, zavádění re-use center.		

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čásenský, Kašpar, Lojda, **Maršálek**, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I **interní**, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 500 tis. Kč

Poznámka k doplnění

FINANČNÍ AKČNÍ PLÁN

Návrh 2026

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
DOSTUPNÁ

Chodníkový program MČ Praha 10

Č. projektu

20_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Návazně na podpovrchové technické a síťové úpravy TKS, realizujeme efektivní chodníkový program a průběžně mapujeme problémová místa, která opravujeme, s ohledem na utváření moderního veřejného prostoru a bezpečnostní urbanismus.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čásenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, **Pobuda**, Šutka

Typ projektu

I **investiční**, neinvestiční

Finanční zdroj

I **interní**, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 16.000 tis. Kč

Podpoříme alternativní druhy dopravy

Č. projektu

21_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Iniciujeme instalace cyklostojanů ve spolupráci s TSK. Iniciujeme navýšování parkovacích míst s ohledem na sdílení dopravních prostředků. Podporujeme realizaci MHD.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čásenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, **Pobuda**, Šutka

Typ projektu

I investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I **interní**, externí s interním kofinancováním, **externí**

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 0 Kč

Poznámka k doplnění

FINANČNÍ AKČNÍ PLÁN

Návrh 2026

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
ZDRAVÁ

Partnerství s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady

Č. projektu

22_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Městská část uzavřela a naplňuje Memorandum k zajištění dostupnosti zdravotních služeb a prevence dlouhodobé hospitalizace. Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čádenský, **Kašpar**, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I **interní**, externí s interním kofinancováním, **externí**

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 1.000 tis. Kč

Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve

Č. projektu

23_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

MČ Praha 10 poskytuje prostor pro oceňování bezpříspěvkových dárců krve. Poděkujeme praktickým lékařům s návazností na přehled o sociálních službách.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čádenský, **Kašpar**, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I **interní**, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 120 tis. Kč

Poznámka k doplnění

FINANČNÍ AKČNÍ PLÁN

Návrh 2026

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
ZDRAVÁ

Zdravotní plán MČ Praha 10

Č. projektu

24_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Zdravotní plán MČ Praha 10 pro období 2026–2030 je střednědobý plán zdraví vytvořený v meziodborové spolupráci úřadu s ext. experty z oblasti zdraví, zdravotnictví a zdravotního školství. Není to „plán do šuplíku“ – ale rámec pro každodenní a konkrétní rozhodování.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čásenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I investiční, neinvestiční

Finanční zdroj

I interní, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 0 Kč

Rozvoj areálu Gutovka

Č. projektu

25_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Řízený rozvoj AVČ Gutovka pro kvalitní a veřejností pozitivně a relevantně vnímané místo, s volným přístupem ke sportu a aktivnímu trávení volného času pro každého.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čásenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I investiční, neinvestiční

Finanční zdroj

I interní, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 2.000 tis. Kč (inv)

Poznámka k doplnění

FINANČNÍ AKČNÍ PLÁN

Návrh 2026

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
ZDRAVÁ

Volně přístupná dětská hřiště, sportoviště, agility MČ Praha 10

Č. projektu

26_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Oprava, revitalizace a zakládání nových dětských hřišť, sportovišť a agility jako řešení rostoucí potřeby volně přístupných herních ploch na území MČ Praha 10, napříč věkovými skupinami, a to systematicky, udržitelně a moderně, ve spolupráci s obyvateli Prahy 10.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čásenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I investiční, neinvestiční

Finanční zdroj

I interní, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 15.000 tis. Kč

Sportovní akce MČ Praha 10

Č. projektu

27_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Sport. akce pořádané MČ Praha 10 pro šir. veřejnost – mládež, rodiny, seniory i další cílové skupiny za možné podpory místních klubů, spolků i škol a sport. institucí Desítky. Akce jsou koncipovány pro kulturně založené sportovce i jednotlivce k podpoře jejich zdraví.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čásenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I investiční, neinvestiční

Finanční zdroj

I interní, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 3.400 tis. Kč

Poznámka k doplnění

FINANČNÍ AKČNÍ PLÁN

Návrh 2026

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
PODNIKAVÁ

Podnikatel Desítky

Č. projektu

28_AP2026

Č. projektové karty

123456789123456789

Popis
projektu

Anketa a networking. platforma každoročně organizovaná MČ Praha 10. Cílem je ocenit podnikatele a živnostníky působící na území Prahy 10, podpořit místní podnikatel. prostředí a propojit podnikatele s komunitou a zvýšit povědomí o kvalitních službách v měst. části.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – **Valovič-starosta**, Čásenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka, **A. Štěpánek**

Typ projektu

I investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I **interní**, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 200 tis. Kč

Poznámka k doplnění

strana 15 / projekt 28

Akční plán 2026 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

FINANČNÍ AKČNÍ PLÁN

Návrh 2026

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
VZDĚLANÁ

Modernizace a navýšení kapacity škol MČ Praha 10

Č. projektu

29_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Modernizujeme a technicky zhodnocujeme školy zřizované ÚMČ Praha 10. Systematicky navyšujeme školní kapacity, snižujeme energetickou náročnost školských budov.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čázenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I investiční, neinvestiční

Finanční zdroj

I interní, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 283.900 tis. Kč

Školní programy prevence MČ Praha 10

Č. projektu

30_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Program prim. prevence v ZŠ. Prevence probíhá min. ve formátu 2 bloky po 2 vyučovacích hodinách na 1. stupni a 2 bloky po 3 vyuč. hodinách. Finanční prostředky poskytnuté MČ a částečně i grantem MHMP jsou využity pouze na programy certifikovaných organizací.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čázenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I investiční, neinvestiční

Finanční zdroj

I interní, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 4.390 tis. Kč (MČ), 1.207 tis. Kč (MHMP)

Poznámka k doplnění

FINANČNÍ AKČNÍ PLÁN

Návrh 2026

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
VZDĚLANÁ

Trenéři ve škole pro 1. stupeň ZŠ

Č. projektu

31_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Do výuky tělesné výchovy zapojíme sportovní trenéry, aby spolupracovali v tandemu s vyučujícím pedagogem ZŠ. Program Trenéři ve škole na Praze 10 implementujeme do 1. a 2. ročníku a 3. ročníku.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čásenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, Pek, **Počarovský**, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I interní, externí s interním kofinancováním, **externí**

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 3.779 tis. Kč

Plán rozvoje vzdělávání MAP II

Č. projektu

32_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

MČ Praha 10 se zapojuje do projektu MAP II, který je realizován v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP II (č. 02_25_041) z Operačního programu Jan Amos Komenský. Projekt navazuje na MAP rozvoje vzdělávání IV, který je ukončen k 31.12. 2025.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čásenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, Pek, **Počarovský**, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I interní, **externí s interním kofinancováním**, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 2.358 tis. Kč (MŠMT), 710 tis. Kč (MČ)

Poznámka k doplnění

Alokace projektu 32 je mimorozpočtová

FINANČNÍ AKČNÍ PLÁN

Návrh 2026

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
VZDĚLANÁ

Obědy pro seniory MČ Praha 10

Č. projektu

33_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Možnost stravování pro seniory s trvalým pobytem v MČ Praha 10, kteří pobírají starobní důchod a ocitli se v tíživé finanční situaci. Výdejní místa – ZŠ Hostýnská, ZŠ Olešská, ZŠ Eden, ZŠ U Vršovického nádraží, ZŠ Švehlova, ZŠ Břečťanová. Výdejní čas 11:00–11:45 hod.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čásenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, Pek, **Počarovský**, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I **interní**, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 0 Kč

Zachraň oběd MČ Praha 10

Č. projektu

34_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Projekt „Zachraň oběd“ je nová iniciativa MČ Praha 10 inspirovaná konceptem „Zachraň jídlo“, která má sociální i ekologický rozměr. Prostřednictvím sítě školních jídelen je podpořena prevence plýtvání potravinami i služba obyvatelům Prahy 10, kteří ji potřebují.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čásenský, Kašpar, Lojda, **Maršálek**, Pek, **Počarovský**, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I **interní**, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 0 Kč

Poznámka k doplnění

FINANČNÍ AKČNÍ PLÁN

Návrh 2026

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
KULTURNÍ

Kulturní a volnočasové akce MČ Praha 10

Č. projektu

35_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Nabídka kulturního využití k udržení kontinuity kulturního, kulturně-komunitního a volnočasového života na Praze 10. Realizace vlastní dramaturgie i spolupořadatelství k posilování vazby mezi úřadem a sítí kulturních aktérů.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čásenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, **Šutka**

Typ projektu

I investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I **interní**, **externí s interním kofinancováním**, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 6.800 tis. Kč

Karta seniora MČ Praha 10

Č. projektu

36_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Projekt MČ, který od 01/2025 nabízí občanům starším 60 let široké spektrum výhod, aktivity a podpory. Jeho cílem je podpořit aktivní stárnutí, zlepšit kvalitu života seniorů a vytvořit komunitní prostor pro setkávání, vzdělávání a zábavu.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čásenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, **Šutka**

Typ projektu

I investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I **interní**, externí s interním kofinancováním, **externí**

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 0 Kč (int). Sys. slev a výhod je rostoucí ext. zdroj

Poznámka k doplnění

FINANČNÍ AKČNÍ PLÁN

Návrh 2026

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
KULTURNÍ

Obnova památkově významných staveb a kulturních památek MČ Praha 10

Č. projektu

37_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Péče o kulturní dědictví – obnova historických i památkově chráněných staveb, obnova kulturních památek nebo zápis předmětného objektu na seznam kulturních památek. Aktuálním projektem obnovy je kulturní památka vila Karla Čapka.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čásenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, **Pek**, Počarovský, Pobuda, **Šutka**

Typ projektu

I **investiční**, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I **interní**, **externí s interním kofinancováním**, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 30.000 tis. Kč

Rozcestník kultury ÚMČ Praha 10

Č. projektu

38_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Rozcestník kulturních, volnočasových a sportovních akcí, jejichž pořadatelem je ÚMČ Praha 10. Sjednocení a zpřehlednění komunikace pro účastníky – v návaznosti na systematické mapování (všech typů) kulturních aktérů, s možností získávání jejich zpětné vazby.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čásenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, **Šutka**

Typ projektu

I investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I **interní**, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 150 tis. Kč

Poznámka k doplnění

FINANČNÍ AKČNÍ PLÁN

Návrh 2026

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
PŘÁTELSKÁ

KPSS a informování veřejnosti

Č. projektu

39_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Komunitní plánování sociálních a návazných služeb – je spolupráce všech klíčových aktérů: MČ, uživatelů služeb, veřejnosti a poskytovatelů – o podobě soc. služeb a jejich realizaci. Dále, informování veřejnosti o sociální pomoci a pořádání veletrhu soc. a návaz. služeb.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čádenský, **Kašpar**, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I **interní**, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 900 tis. Kč

Poradenství v sociální oblasti

Č. projektu

40_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Občané Prahy 10 v obtížné situaci, kteří jsou klienty OSO, mohou využít bezplatné právní poradenství a bezplatnou mediaci nebo i dluhové a bytové poradenství. Informace o možné pomoci a doporuč. na odborné služby poskytuje Sociální poradenské centrum na ÚMČ.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čádenský, **Kašpar**, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I **interní**, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 850 tis. Kč

Poznámka k doplnění

FINANČNÍ AKČNÍ PLÁN

Návrh 2026

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
PŘÁTELSKÁ

Podporujeme širokou nabídku sociálních a návazných služeb

Č. projektu

41_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Dlouhodobě podporujeme 1. potřebné či o ně pečující osoby; 2. dobrovolníky v soc. a návaz. službách, 3. pěstouny, 4. terénní programy, 5. nízkoprah. centrum pro děti a ml. 6–26 let, v ohrožení společensky nežád. jevů, 6. resocializ. pobyty, 7. street-art akce (nejen) pro klienty

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čásenský, **Kašpar**, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I **interní**, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 850 tis. Kč

Vytváříme silnou infrastrukturu pro rodiny

Č. projektu

42_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Mapujeme služby pro rodiny a reagujeme na aktuální potřeby. Ve spolupráci s partnery podporujeme dětské skupiny (i v rámci CSOP), RC, MŠ, preventivní a volnočasové programy. Poskytujeme dotace, pronájmy nebyt. prostor obce, informujeme.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čásenský, **Kašpar**, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I **interní**, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 4.500 tis. Kč

Poznámka k doplnění

U projektu 42 představuje částka plán finanční náročnosti provozu Dětských skupin v Jakutské (CSOP)

FINANČNÍ AKČNÍ PLÁN

Návrh 2026

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
PŘÁTELSKÁ

Praha 10 Connects / Прага 10 з'єднає

Č. projektu

43_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

MČ Praha 10 je partnerem klíč. aktérům, kteří realizují integraci cizinců a národn. menšin. Aktéři jsou podporováni a je koordinována jejich síť. Aktéři a MČ společně plánují zdroje i sady aktivit a doplňují sociální služby, aby agenda integrace byla jejich přirozenou součástí.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čásenský, **Kašpar**, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I interní, **externí s interním kofinancováním**, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 4.000 tis. Kč (MHMP, MVČR), 700 tis. Kč (MČ)

Finanční podpora občanů MČ Praha 10 v sociální oblasti

Č. projektu

44_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Podporujeme děti se ZTP/P a jejich rodinám i pečujícím osobám. Podpoříme těžce nemocné občany MČ Praha 10, kterým je poskytována paliativní péče i zdravotnické organizace. Podporujeme občany, kteří využívají služby (nepřetržitě) tísňové péče.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čásenský, **Kašpar**, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I **interní**, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 3.240 tis. Kč

Poznámka k doplnění

strana 23 / projekty 43-44

Akční plán 2026 Strategického plánu udržitelného rozvoje 2025–2030

X
PRAHA 10

FINANČNÍ AKČNÍ PLÁN

Návrh 2026

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
PŘÁTELSKÁ

Zkvalitňujeme služby našich příspěvkových organizací

Č. projektu

45_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

MČ zřizuje dvě sociální p.o.: CSOP – Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, a LDN – Léčebnu dlouhodobě nemocných. CSOP nabízí služby pro seniory a jejich rodiny. LDN kromě péče o chronicky nemocné, zajišťuje rehabilitaci ke včasné mobilizaci a aktivizaci.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čázenský, **Kašpar**, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I **interní**, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 83.500 tis. Kč

Dostupné a sociální bydlení MČ Praha 10

Č. projektu

46_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Transparentní pravidla pro přidělování bytů s ohledem na sociální potřebnost a veřejný zájem. Klíčovým pilířem je dostupné a sociální bydlení pro seniory, rodiny v bytové nouzi, jednotlivce, samozivitele i mladé ve startovacím bydlení. Dále, byt. poradenství a prevence.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čázenský, **Kašpar**, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I **interní**, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 400 tis. Kč

Poznámka k doplnění

U projektu 45 jde o 81 milionů CSOP provozní příspěvek, 2,5 milionů LDN provozní příspěvek

FINANČNÍ AKČNÍ PLÁN

Návrh 2026

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

 DESÍTKA
PŘÁTELSKÁ

Oprava bytů MČ Praha 10

Č. projektu

47_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Plnění plánu údržby a oprav bytů. Spolupráce na přidělování bytů pro dostupné a sociální bydlení, byty v zájmu obce a byty s tržní výší nájemného, dle „Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10“, a v rámci platné legislativy.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čádenský, Kašpar, **Lojda**, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I **investiční**, neinvestiční

Finanční zdroj

I **interní**, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 72.000 tis. Kč

Bezpečná Praha 10

Č. projektu

48_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Podpora celk. bezpečnosti na území MČ Praha 10 prostř. aktivit, které přispívají k ochraně obyvatel a posílení jejich pocitu bezpečí. Soustředí se zejm. na podporu bezpečn. složek, udržení preventivní přítomnosti v terénu a souvisejících opatření ke zvýšení bezpečnosti.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – Valovič–starosta, Čádenský, Kašpar, **Lojda**, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I **interní**, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 15.000 tis. Kč

Poznámka k doplnění

FINANČNÍ AKČNÍ PLÁN

Návrh 2026

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
MODERNÍ**

Revitalizace veřejného prostoru metra Strašnická a bezprostředního okolí

Č. projektu

49_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Zrevitalizujeme prostranství kolem metra Strašnická v komplexní úpravě parčíku nad tramvajovou zastávkou včetně souvisejících chodníků a celé Starostrašnické ulice.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – **Valovič–starosta**, Čásenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I **investiční, neinvestiční**

Finanční zdroj

I **interní**, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 25.000 tis. Kč

Revitalizace vybraných lokalit toků Botiče

Č. projektu

50_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Zatraktivnění veřejného prostoru v úsecích Botiče. Zpřístupnění koryta, nové pobytové schodiště, terasy, mobiliář, propustné povrchy a další prvky pro aktivní využití.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – **Valovič–starosta**, Čásenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I **investiční, neinvestiční**

Finanční zdroj

I **interní**, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 24.000 tis. Kč

Poznámka k doplnění

FINANČNÍ AKČNÍ PLÁN

Návrh 2026

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
MODERNÍ**

Architektonická soutěž Čechovo náměstí

Č. projektu

51_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Architektonická soutěž doplněná participačním procesem, s cílem kompletní revitalizace náměstí a důrazem na kvalitní veřejný prostor, zeleň a zapojení obyvatel.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – **Valovič-starosta**, Čásenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I **investiční**, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I **interní**, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 4.500 tis. Kč

Metodika spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích

Č. projektu

52_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Ke vzájemné spolupráci se soukromými investory pro nastavení transparentních pravidel pro fin. spoluúčast soukromých investorů na rozvoji veřejné infrastruktury, předvídatelnost podmínek pro investory, a pro rámec partnerství mezi MČ a soukromým sektorem.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – **Valovič-starosta**, Čásenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I investiční, **neinvestiční**

Finanční zdroj

I **interní**, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I 0 Kč

Poznámka k doplnění

FINANČNÍ AKČNÍ PLÁN

Návrh 2026

X STRATEGIE
PRO DESÍTKU

**DESÍTKA
MODERNÍ**

Aktualizace Generelu veřejných prostranství Prahy 10

Č. projektu

53_AP2026

Č. projektové karty

Popis
projektu

Aktualizace hlavního generelu veřejných prostranství jako klíčového nástroje pro plánování veřejných prostranství, jejich funkční využití a koordinaci investic.

Projektová odpovědnost (plnění projektu)

I Politik – **Valovič-starosta**, Čásenský, Kašpar, Lojda, Maršálek, Pek, Počarovský, Pobuda, Šutka

Typ projektu

I **investiční, neinvestiční**

Finanční zdroj

I **interní**, externí s interním kofinancováním, externí

Alokovaná částka dle návrhu rozpočtu 2026

I **1.000 tis. Kč**

Poznámka k doplnění

Příloha 3.

Participace 2025

PARTICIPACE – 2025

Osobní setkání s veřejností v území - Podněty veřejnosti / operativní - o, systémový - s, investiční - i	S-tour / MČ P10	Komunikace / MČ P10	Skalka	7. - 16. 4. 2025	1350 osob	22 podnětů	interně - Odbory UMČ P10	externě - MHMP, TSK, PCR, apod	zpracování podnětů veřejnosti v lokalitě Skalka
01_P2025_o	Špatná údržba dětského hřiště na poz. Parc. 3925/12						OŽP / o		email, Munipolis
02_P2025_o	Hřiště V Rybníčkách ve špatném stavu						OŽP / o		email, Munipolis
03_P2025_o	Hřiště Přetlucká – potřeba zvýšit kontroly, častý výskyt stříkaček apod.						OŽP / o		email, Munipolis
04_P2025_o	Nepořádek u popelnic a parčíku Goyova, Rubensova, K zahrádkám						OŽP / o		email, Munipolis
05_P2025_o	Výskyt potkanů v křovích u prodejny Albert						OŽP / o		email, Munipolis
06_P2025_o	Dürerova 21, uschlý strom (u prodejny second-hand)						OŽP / o		email, Munipolis
07_P2025_o	V okolí Skalky dlouhodobě nepořádek kolem laviček, plechovky, obaly						OŽP / o		email, Munipolis
08_P2025_o	Přidat velké šedé kontejnery na kov						OŽP / o		email, Munipolis
09_P2025_o	Zvýšit úklid chodníků v zimě, posyp						OŽP / o		email, Munipolis
10_P2025_o	Nádraží Zahradní Město – zanesené kanály, zůstaly zde betonové panely – zarůstají travou, špína						OŽP / o		email, Munipolis
11_P2025_s	Klempřství ZMUDA (Přetlucká 1) – prověřit znečištění ovzduší, spalování						OŽP / s		email
12_P2025_i	Autobusová zastávka Skalka – lavička mimo střechu, v zimě a za deště k ničemu						OŽP / o		email, Munipolis
13_P2025_i	Zřít psí hřiště u Dürerovy ulice						OŽP / i		email
14_P2025_i	Chybí lavičky v ulici Olešská (u ZŠ, MŠ, ZUŠ)						OŽP / s		email, Munipolis
15_P2025_s	Od metra k Tesco je vyšlapaná cesta – bylo by možné opravit (a umístit zákaz)						OŽP / ODO / s	TSK	email, Munipolis
16_P2025_i	V prostoru za kontejnerem na druhé straně „náměstí“ parkují nelegálně auta – najíždí přes rampu. Změna značení, sloupky						ODO / s		email, Munipolis
17_P2025_i	Vyřešení přechodu a ostrůvku v ulici Na Padesátém (pro chodce, kteří nejdou spodem) – došlo zde i ke zranění						ODO / i		email
18_P2025_i	Schody a rampa na metru Strašnická – urgovat v DP opravy						ODO / i	DP	email
19_P2025_s	Pobyty pro seniory Černá hora – mohou se účastnit i zájemci, kteří nemají pobyt na MČP10?						OKP / o		email
20_P2025_s	Desítka časopis – nechodí, adresa Královická 57, Křenická 22/53, Svojetická 2401/2, Mukařovská 3088						OT/KT/ o		email
21_P2025_s	Potřeba v okolí Skalky zvýšit hildky i večer a v noci						OKK-bezp / s		email
22_P2025_s	V ulici Dolinecká problém s bezdomovci a narkomany						OKK-bezp / s		email

PARTICIPACE – 2025

Osobní setkání s veřejností v území - Podněty veřejnosti / operativní - o, systémový - s, investiční - i	S-tour / MČ P10	Komunikace / MČ P10	Zahradní město	2.-10. 6. 2025	780 osob	18 podnětů	interně – Odbory UMČ P10	externě – MHMP, TSK, PČR, apod	zpracování podnětů veřejnosti v lokalitě Zahradní město
23_P2025_o	Malinová, Jahodová – lavičky – chybí, a pouze 1 je ve stínu						OŽP / o		email, Munipolis
24_P2025_o	Přeplněné koše a podzemní kontejnery – urgovat častější odvoz						OŽP / o		email, Munipolis
25_P2025_o	Přeplněné černé kontejnery Jasminová (uprostřed)						OŽP / o		email, Munipolis
26_P2025_o	Ulice Sasanková – kolem MŠ – odvést kupy posekané trávy						OŽP / o		email, Munipolis
27_P2025_s	Informovat o sekání – na webu, přímo v místě. Často jsou přitom poškozena auta (konkrétně ul. Přeslíchová)						OŽP / s		email, Munipolis
28_P2025_i	Umístit vodní prvek před OC Čl, mlžítka						OŽP / i		email
29_P2025_i	Dětské hřiště za Jabloňovou – rozbité zavírání brány a nutná další údržba						OŽP / i		email
30_P2025_i	Práčská x Škábova – u zastávek busu – přechody přesunout blíže k zastávce, zrušit tam 1x parkovací místo						ODO / i		email
31_P2025_i	Jasminová (od benzinky) – desítky dř 15-18 cm, hluboké, potřeba opravit						ODO / i		email
32_P2025_i	Ulice Práčská – instalovat zpomalovací pruhy u přechodů – u zastávky Záběhlická škola						ODO / i		email
33_P2025_s	Desítka nechodí: Petrklíčová 2266/12						OT/KT/ o		email
34_P2025_s	Desítka nechodí – chodí pozdě: Kapradová						OT/KT/ o		email
35_P2025_s	Desítka nechodí: Jasminová						OT/KT/ o		email
36_P2025_s	Každá vedoucí klubu pro seniorů by měla mít zástupce/zástupkyni, který/kteřá umí na počítači						OSO / s		email
37_P2025_s	Park Malinová-Chrpová – problém s bezdomovci						OKK-bezp / s	PČR	email
38_P2025_s	Park u Čile – schází se tam divní lidé						OKK-bezp / s		email
39_P2025_s	Umístit na prostranství před Čilem ceduli o zákazu požívání alkoholických nápojů						OKK-bezp / s		email
40_P2025_s	Vykrádání aut – Jasminová, Hyacintová, Pivoňková, Břečťanová, Sasanková						OKK-bezp / s		email

Osobní setkání s veřejností v území - Podněty veřejnosti / operativní - o, systémový - s, investiční - i	S-tour / MČ P10	Komunikace / MČ P10	Vršovice	15.-22. 10. 2025	570 osob	15 podnětů	interně – Odbory UMČ P10	externě – MHMP, TSK, PČR, apod	zpracování podnětů veřejnosti v lokalitě Vršovice
41_P2025_o	Ve Vršovích chybí pytlíky na psí exkrementy v zásobních koších						OŽP / o		email, Munipolis
42_P2025_s	Koše na Vršovické – instalovaly se kamenné – na Vladivostocké jsou nové, jiné, bude se sjednocovat?						OŽP / s		email
43_P2025_s	Chybí lampa v ulici Útulná/Na krbu – problém pro bezpečnost						OKK-bezp / i		email
44_P2025_s	Přechod Radošovická – projekt z Mojí stopy, ale není viditelně označeno, jako by tam nic nebylo						ODO / s		email
45_P2025_i	Tramvajová zastávka Solidarita – chybí ochrana před povětrnostními vlivy						ODO / i		email
46_P2025_i	Křižovatka Vršovická/U Vršovického nádraží směrem ke škole – je potřeba zvýraznit přechod a zvýšit bezpečnost dětí						ODO / i		email
47_P2025_i	Dodělat zámkovou dlažbu na Kodaňské						ODO / i		email
48_P2025_s	ZŠ V Olšinách – zlepšit péči o zeleň, konkrétně vypleti keřů na školní zahradě						OBN / s		email, Munipolis
49_P2025_o	Chystá se další den otevřených dveří v Nové škole?						OŠK / o		email
50_P2025_o	Plavání na Slavii – lépe komunikovat, kdy bude opět spuštěno						OKP / o		email
51_P2025_o	Měsíčník nechodí: Dubečská 1768/12						OT/KT/ o		email
52_P2025_o	Měsíčník nechodí: Krátká 19						OT/KT/ o		email
53_P2025_o	Měsíčník nechodí: Novorossijská						OT/KT/ o		email
54_P2025_o	Měsíčník – možná distribuce: Kafe U Ševce						OT/KT/ o		email
55_P2025_i	Obnovení infocentra v Plaňanské						OHS / i		email

PARTICIPACE – 2025


Osobní setkání s veřejností na ÚMČ Praha 10	Kafé n. úřadě / MČ P10 – jaro	Komunikace / MČ P10	ÚMČ P10	12. 05. 2025	100 osob	interně – Odbory ÚMČ P10	externě – zástupci veřejnosti	zpracování hlavního tématu setkání k územnímu rozvoji lokality Eden – Vlasta – Vršovice
Osobní setkání s veřejností na ÚMČ Praha 10	Kafé n. úřadě / MČ P10 – podzim	Komunikace / MČ P10	ÚMČ P10	19. 11. 2025	150 osob	interně – Odbory ÚMČ P10	externě – zástupci veřejnosti	zpracování hlavního tématu setkání k budoucímu sídlu radnice ÚMČ P10
360° participace developera v území MČ P10	Kodaňská K1441 / OnPlan	Zadání arch. soutěže / Daramis	Vršovice	10/2025–06/2026	účast	interně – Odbory ÚMČ P10	externě – steakholdéři, zástupci veřejnost	zapojení veřejnosti k přípravě zadání a vyhlášení arch. soutěže
Plán participace – Komunikční a mediální plán pro zapojení veřejnosti	Výstava ve veřejném prostoru			10-11/2025				vyhlášení soutěže – 12/2025
	Setkání nad mapou			23.10.2025				výsledky 1. kola soutěže – 03/2026
	Maptionnaire online dotazník			10-11/2025				představení a konzultace návrhů 2. fáze soutěže 05/06/2026
	Konzultace soutěžních návrhů – výstava, online			06/2026				vyhlášení vítěze soutěže – 06/07 2026
360° participace MČ Praha 10 – s externím realizátorem	Náměstí Švabopluha Čechů / Architekti Prostoru	Zadání arch. soutěže / MČ Praha 10	Vršovice	10/2025 – 2026	účast	interně – Odbory ÚMČ P10	externě – steakholdéři, zástupci veřejnost	zapojení veřejnosti k přípravě zadání a vyhlášení arch. soutěže
Plán participace	Online dotazník			10/2025	650 osob		OT/KT, OSRP, KHA, OKP	zástupci akterů
	Vyhlášení soutěže			02/2026				Zpráva z participace předána zástupcům MČ Praha 10
360° participace MČ Praha 10 – v interní realizaci – Podněty k rekonstrukci – Zpráva z participace	Dětské hřiště Nad Primaskou / MČ Praha 10	Participace k rekonstrukci / MČ Praha 10	Strašnice	04/2025	účast	interně – Odbory ÚMČ P10	externě – zástupci veřejnosti	zapojení veřejnosti k podmínkám VŘ na dodavatele rekonstrukce
Plán participace	Setkání na místě			3. 4. 2025	182 osob		OT/KT, OSRP, OŽP, OSO	zástupci akterů
	Online dotazník			04-05/2025	115 osob			Zpráva z participace předána OŽP
360° participace MČ Praha 10 – v interní realizaci – Podněty k rekonstrukci – Zpráva z participace	Park Františka Suchého / MČ Praha 10	Participace k revitalizaci / MČ Praha 10	Strašnice	09/2025	účast	interně – Odbory ÚMČ P10	externě – zástupci veřejnosti	zapojení veřejnosti k prioritám revitalizace
Plán participace	setkání na místě			29. 9. 2025	90 osob		OSRP, OŽP	Zpráva z participace předána OŽP
Dotazníkové kvalitativní šetření MČ Praha 10	Preference občanské vybavenosti "budovy Vlasta" a KD Eden po rekonstrukci nebo výstavbě	Participace k budoucímu využití parteru KD Eden	Vršovice	2. - 9. 6. 2025	80 osob	interně – OSRP, OMP	externě – obyvatelé MČ P10	zapojení veřejnosti k prioritizaci občanské vybavenosti
Dotazníkové kvalitativní šetření MČ Praha 10 a Praha hl. město	Preference občanské vybavenosti přízemí Baťova domu	Participace mezi obyvateli Prahy 10 a uživateli služeb v ulici Moskevská	Vršovice	11/ 2025	1090 osob	interně – OSRP, OT/KT	externě – zástupci MČ P2, obyvatelé MČ P10	zapojení veřejnosti k prioritizaci občanské vybavenosti
Dotazníkové kvalitativní šetření MČ Praha 10	10 minut pro Bezpečnější Desítku	Participace k podpoře bezpečnosti na Praze 10	Vršovice	12/ 2025	1648 osob	interně – OSRP, OT/KT	externě – obyvatelé MČ P10	zapojení veřejnosti k pocitové analýze o stavu bezpečnosti
Operativní podpora participace - E-participace	Municipolis	Řešení závad - veřejný prostor a údržba (čistota, zeleň, černé skládky), městský mobiliář (lavičky, koše, prvky veřejného vybavení), dětská hřiště (prvky, celkový stav hřišť), veřejná prostranství (závady komunikací, chodníky, nepojízdná vozidla - vraky, dopravní značení), veřejná osvětlení (nefunkční lampy)	Praha 10	2025	2358 podnětů (vyřešeno 90 %)	interně – OŽP, a dále dle kompetencí	externě – dle kompetencí	zapojení veřejnosti do řešení operativ v rámci péče o veřejný prostor a veřejný majetek

Příloha 4.

Participace Mladých 2025

PARTICIPACE MLADÝCH – 2025

Participace ZŠ	Moje stopa ve škole	Participace ZŠ za účelem nominace, elektronického hlasování a následné realizace školních projektů - s kofinancováním MČ P10	MČ Praha 10 (13 zapojených ZŠ)	11/2024 - 11/2025	hlasovalo 3250 žáků	75 nominovaných projektů	interně - OSRP, OŠK	externě - žáci a koordinátoři ZŠ MČ P10	zapojení a koordinace elektronického hlasování žáků ZŠ MČ Praha 10 o vítězných projektech 2025 a vyhlášení dalšího ročníku Moje stopa ve škole 2026
vítězný projekt	ZŠ Eden	podsedáky na židle							
vítězný projekt	ZŠ Solitarita	sportovní vybavení na školní turnaje							
vítězný projekt	ZŠ Břečťanová	stůl na pingpong							
vítězný projekt	ZŠ U Vršovického nádraží	dřevěný altán							
vítězný projekt	ZŠ V Rybníčkách	vybavení do tělocvičny							
vítězný projekt	ZŠ Švehlova	vybavení dílny							
vítězný projekt	ZŠ Hostýnská	vybavení do tělocvičny a nové sportovní prvky							
vítězný projekt	ZŠ Karla Čapka	školní merch							
vítězný projekt	ZŠ Nad Vodovodem	zlepšení prostředí na školních chodbách							
vítězný projekt	ZŠ Gutova	kulečnick a stolní fotbal							
vítězný projekt	ZŠ Olešská	orientační systém ve škole							
vítězný projekt	ZŠ Jakutská	rolety do oken							
vítězný projekt	ZŠ U Roháčových kasáren	polepy na chodby							
Participace ZŠ/SŠ	Fórum mladých	Participace ZŠ/SŠ za účelem nominace, osobního i elektronického hlasování a následné podpory k realizaci školních i mimoškolních projektů - s kofinancováním MČ 10 i externím financováním	MČ Praha 10 (17 zapojených škol)	25.11.2025	účast hlasujících žáků celkem 1200 (z toho osobní účast žáků 70)	45 nominovaných podnětů jako budoucích vítězných projektů	interně - OSRP, OŠK	externě - žáci ZŠ a SŠ MČ P10, s koordinací Sněmu žáků P10, a metodickou podporou NSZM	zapojení a facilitace osobně-elektronického hlasování žáků ZŠ/SŠ MČ Praha 10 o vítězných projektech 2025 a vyhlášení dalšího ročníku Fórum mladých 2026
vítězný projekt	OKP	Letní kino							supervize k realizaci projektu doporučena OKP
vítězný projekt	OŠK	Nové typy výukových předmětů - finanční gramotnost, volba povolání.							supervize k realizaci projektu doporučena OŠK
vítězný projekt	OŠK/OSO	Závislosti mladých - kouření, vape, žvýkáci tabák, energy drinky, drogy.							supervize k realizaci projektu doporučena OŠK/OSO
vítězný projekt	OŠK/OMP/OŽP	Prostor pro kreativní činnost ve škole i mimo ni - např. adventure playground.							supervize k realizaci projektu doporučena OŠK/OMP/OŽP
vítězný projekt	OŠK	Dušení zdraví a pohoda učitelů							supervize k realizaci projektu doporučena OŠK
vítězný projekt	ODO	Bezpečnost zastávek MHD - hlídání a osvětlení							supervize k realizaci projektu doporučena ODO
vítězný projekt	OŠK	Duševní zdraví a sebepoškození							supervize k realizaci projektu doporučena OŠK
vítězný projekt	OŠK/OMP/OŽP	Zřízení zdi na legální sprejování							supervize k realizaci projektu doporučena OŠK/OMP/OŽP
vítězný projekt	OKK	Zvýšení počtu hlídek v okolí škol							supervize k realizaci projektu doporučena OKK
vítězný projekt	OŽP	Zvýšení počtu košů ve veřejném prostoru							supervize k realizaci projektu doporučena OŽP
vítězný projekt	ODO	Bezpečnější přechody - např. ul. Kodaňská, Přetluská							supervize k realizaci projektu doporučena ODO
vítězný projekt	ODO/OŽP	Cyklostojany u škol							supervize k realizaci projektu doporučena ODO/OŽP
Participace aktivních žáků MČ P10	Sněm žáků - následující po projektovém Fórum mladých	Participační platforma žáků ZŠ a SŠ do veřejného dialogu s MČ P10	ÚMČ P10	přelom 2025/2026	16 zástupců mladých	aktuální témata a trendy generace mladých - včetně vítězných projektů Fóra mladých 2025	interně - Odbory ÚMČ P10	externě - žáci ZŠ a SŠ MČ P10	zapojení a facilitace aktivních zástupců mladých se zástupci politického vedení MČ Praha 10
Participace aktivních žáků ČR	Mládež krajů	Participace celostátní studentské platformy za účelem prezentace/obhajoby veřejně prospěšných projektů navržených mládeží ve věku 15-26 let - s kofinancováním MČ P10, i externím financováním, a záštitou Memoranda mezi Radou dětí a mládeže a MČ Praha 10	ÚMČ P10	03. - 12. / 2025	60 účastníků	prezentace pražských projektů mládeže před odbornou porotou	interně - OSRP, OŽP	externě - žáci ZŠ a SŠ Prahy, hl. m. a MČ P10, s podporou Rady dětí a mládeže, a zástupci odborné poroty	zapojení a facilitace celostátního programu podpory a iniciativ mládeže ve spolupráci s Radou dětí a mládeže a MČ Praha 10



PRAHA 10