

<b>Zápis o převzetí a odevzdání stavby nebo její dokončené části</b>		
<b>Přijímající organizace - název a sídlo/razítko/</b> Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10		<b>Předávající organizace - název a sídlo/razítko/</b> DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6
<b>Datum zahájení přijímacího řízení</b> 15.08.2018	<b>Název budovy nebo stavby/nebo její dokončené části/</b> "Půdní vestavba odborných učeben ZŠ Karla Čapka" Praha 10, Vršovice č.p.658, Kodaňská 16	
<b>Popis</b> Vestavba do původního prostoru školy (na úrovni 4.NP a 5NP podkroví), kterou vznikne 5 učeben a 2 kabinety s hygienickým a technickým zázemím		
<b>Odpovědný stavbyvedoucí</b> [REDAKCE]	<b>Dodavatelská organizace</b> DEREZA s.r.o.	
<b>Generální projektant</b> Filip Nehonský, projekční kancelář, Randova 3205/2, Praha 5 - Smíchov, Ing.Andrea Kocová - zodpovědný projektant		
<b>Technický dozor investora</b> ADOMIS s.r.o., Ing. Milan Sochůrek - TDI		
<b>Stavební povolení č.j.</b> P10-074562/2015	<b>ze dne</b> 13.07.2015	<b>vydal</b> ÚMČ Praha 10 pod sp.zn. OST 065946/2015/Prů
<b>Smlouva o dílo číslo:</b> 2017/OMP/0106	<b>ze dne</b> 28.02.2017	<b>včetně dodatků číslo</b> 1, 2
<b>Datum zahájení prací podle smluv</b> 01.07.2017	<b>Datum skutečného zahájení prací</b> 12.06.2018 - zahájení přípravných prací 01.07.2018 - zahájení stavebních prací	
<b>Důvody nedodržení lhůt zahájení a dokončení dodávky</b>		
<b>Zhodnocení jakosti provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínkami</b> Provedené práce odpovídají projektovaným technickým podmínkám. Jakost prací velmi dobrá.		
<b>Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad při odevzdání a převzetí</b>  viz.příloha č.1		
<b>Termín odstranění nedodělků a vad</b>  viz.příloha č.1		
<b>Termín úplného vyklizení staveniště</b>  14.09.2018		
<b>Cena bez DPH podle hospodářské smlouvy a dodatků</b>		49 094 002,51 Kč

**Záruční doba /konečné datum/**

Zařizovací předměty ZTI, svítidla, hodiny, zvonek, reproduktory, dataprojektor, PC - 30.08.2021

Zbývající část díla - 30.08.2026


**Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu**

Příloha 1 - seznam vad a nedodělků, příloha 2 - předávaná dokladová část

**Vyjádření účastníků řízení****Datum skončení přejímacího řízení**

30.08.02018

**Zástupci dodavatele odevzdávají a zástupci odběratele přejímají dodávku podle ustanovení hospodářského zákoníku a základních podmínek dodávky stavebních prací**

	Jména a příjmení	Funkce	Podpis
<b>Zástupci dodavatele</b>	[REDACTED]	Hlavní stavbyvedoucí	DEREZA S.R.O. Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 tel. +420 224 942 676(3)
			[REDACTED]
			[REDACTED]
<b>Zástupci přejímající organizace</b>	Ing. Jiří Doležal	Majetkový odbor MČ Praha 10	[REDACTED]
	Ing. Milan Sochůrek	Technický dozor	[REDACTED]
			[REDACTED]
<b>Zástupci budoucího uživatele</b>	Mgr. Ivana Vaňková	Ředitelka základní školy Karla Čapka	[REDACTED]
		ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLA ČAPKA, PRAHA 10, KODAŇSKÁ 16/658	[REDACTED]
			[REDACTED]
<b>Ostatní účastníci řízení</b>			