



Dodatek č. 1

k prováděcí smlouvě na provádění stavebních prací
č. 2013/OMP/1551

Městská část Praha 10

se sídlem Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38

IČ : 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

Zastoupená Mgr. Davidem Eksteinem, vedoucím Odboru majetkoprávního

Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., Praha 10

Číslo účtu : 27-2000733369/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

Polabská stavební CZ, s.r.o.

se sídlem Oseček 87, 289 41 Pňov - Předhradí

IČ: 26 11 58 75

DIČ: CZ 26 11 58 75

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 71461

jednající Ing. Milan Točík, prokurista

Bankovní spojení : ČSOB, a.s. pobočka Kolín, č.ú. 202 970 910/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tuto prováděcí smlouvu na provádění stavebních prací (dále jen „Smlouva“):

I.

Tímto dodatkem č. 1 se mění rozsah prací na akci „Rekonstrukce ZTI ZŠ Hostýnská (č. akce 49)“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou této smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Současně se tímto dodatkem č. 1 mění znění čl. 6 výše uvedené prováděcí smlouvy, ve kterém se cena díla :

1. snižuje o částku bez DPH

1 903 901,73 Kč

2. zvyšuje o částku bez DPH 153 486,27 Kč

Celkem se tedy cena díla **snižuje o částku 1 750 415,46 Kč**

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto dodatku

Cena bez DPH 3 639 282,29 Kč

DPH 21%

DPH ze základu 3 639 282,29 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „**O dani z přidané hodnoty**“, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v devíti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a


objednatel osm paré.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne : 20 -12- 2013




objednatel



POLABSKÁ STAVBY CZ s.r.o.
Olešák č.p. 87
289 01 Přibramy, Uhřetěves

14

289 01 Přibramy, Uhřetěves



zhotovitel

Rozpočet dle SOD

Stavba: 3 - ZŠ Hostýnská 2100/2, Praha 10

Objekt: 3 - ZŠ Hostýnská 2100/2, Praha 10

Místo: Hostýnská 2100/2

Objednavatel:

M.Č. Praha 10, Vršovická 68, Praha 10

Zhotovitel:

Polabská stavební CZ, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

5 239 697,75
150 000,00

Cena bez DPH

5 389 697,75

DPH základní 21,00% ze
snižena 15,00% ze

Cena bez DPH v CZK

5 389 697,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Polabská stavební CZ, s.r.o.
Č.p. 87
Předhradí

[Handwritten signature]

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: 3 - ZS Hostýnská 2100/2, Praha 10

Místo: Hostýnská 2100/2 Datum:
 Objednavatel: M.Č. Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 Projektant: 0
 Zhotovitel: Polabská stavební CZ, s.r.o. Zpracovatel: 0

1) Náklady z rozpočtu**HSV - HSV 5 239 697,75****1 410 872,03**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

243 476,00

4 - Vodorovné konstrukce

610,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

291 239,74

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

264 320,29

99 - Přesun hmot

611 225,40

PSV - PSV**3 828 825,72**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

91 584,91

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

749 795,57

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

729 293,39

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

79 556,24

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

865 208,01

763 - Konstrukce suché výstavby

244 551,88

766 - Konstrukce truhlářské

72 749,84

771 - Podlahy z dlaždic

377 068,88

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

596 500,00

784 - Dokončovací práce - malby

22 517,00

VP - Vícepráce**0,00****2) Ostatní náklady****150 000,00**

Zařízení staveniště

125 000,00

Mimostav. doprava

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Ostatní

0,00

Kompletační činnost

25 000,00

Celkové náklady za stavbu (1) + 2) 5 389 697,75

				cena celkem
-1 855 186,14	153 486,27			3 537 997,88
-482 470,97	52 014,23			980 415,30
-65 973,20	6 027,12			183 529,92
-213,71	0,00			396,89
-99 014,97	0,00			192 224,77
-130 891,55	45 987,11			179 415,85
-186 377,54	0,00			424 847,86
-1 372 715,18	47 929,61			2 504 040,15
-41 249,65	0,00			50 335,26
-121 458,28	3 978,00			632 315,29
-187 046,32	3 572,50			545 819,57
-56 301,78	0,00			23 254,46
-256 827,96	17 791,20			626 171,25
-149 636,26	22 587,91			117 503,53
-24 250,25	0,00			48 499,59
-271 105,98	0,00			105 962,90
-263 483,13	0,00			333 016,87
-1 355,57	0,00			21 161,43
	53 542,43			53 542,43
				101 284,41
-40 596,33				84 403,67
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
-8 119,27				16 880,73
				3 639 282,29

Objekt: 3 - ZS Hostýnská 2100/2, Praha 10

Místo: Hostýnská 2100/2 Datum:
 Objednavatel: M.Č. Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 Projektant: 0
 Zhotovitel: Polabská stavební CZ, s.r.o. Pracovatel: 0

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství celkem skutečnost
Náklady z rozpočtu							
HSV - HSV							
3 - Svislé a kompletní konstrukce							
165	K	342248140 Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 80 mm pevnosti P10 s lepenými žebry v umyvárnách v 2.NP-4.NP	m2	160,000	498,80	243 476,00	
1	K	342248141 Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry v umyvárnách v 2.NP-4.NP	m2	198,000	541,80	107 276,40	
3	K	346244361 Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených z azadění rýh vodováhu dle PD	m2	54,000	456,60	24 656,40	
4	K	346244371 Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených z azadění rýh kanalizace a plynu dle PD	m2	42,000	756,60	31 735,20	
4 - Vodorovné konstrukce							
5	K	45731114 Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu sprchy v umyvárnách v 2.NP-4.NP	m3	0,200	3 053,00	610,60	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
170	K	612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně na nových stěnách-rezerva na oprýskání je -60 m2	m2	230,000	145,13	33 379,90	
169	K	612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně omítka pod obklady	m2	980,000	172,00	168 560,00	
168	K	612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně na nových stěnách-rezerva na oprýskání je -60 m2	m2	230,000	219,70	50 531,00	
7	K	631312121 Doplnění obšavadních mazanin betonem prostým pl do 4 m2 tl do 80 mm kuchař - žlábej	m3	0,050	3 020,75	151,04	
8	K	642942111 Osazování zárubní nebo rámtů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC v umyvárnách v 2.NP-4.NP	kus	39,000	224,30	8 747,70	
9	M	553311170 zárubeň ocelová pro běžné zední H 110 600-800 L/P v umyvárnách v 2.NP-4.NP	kus	39,000	765,90	29 870,10	
	K	411362021 Výzluž KARI síť 4/100/100	t		35 190,00		
	K	619991001 Zakryvání dotčených prostor	m2		21,60		

mezipřepočítání	Cena celkem [CZK]	152/19
-1 855 186,14	153 486,27	
-482 470,97	52 014,23	
-65 973,20	6 027,12	
-26 436,40		
-35 758,80		
	6 027,12	
-3 778,00		
-213,71	0,00	
-213,71		
-99 014,97	0,00	
-8 397,22		
-72 018,12		
-5 575,99		
-151,04		
-2 915,90		
-9 956,70		
	6 686,10	
	1 080,00	

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství celkem skutečnost
K	783802822	Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením a obroušením	m2		140,00		54,33
K	781495111	Úprava podkladu pro montáž obkladu (srovnání, penetrace)	m2		36,80		54,33
K	783121152	Provedení synt. OK, 1x zákl. + 2x email	m2		269,83		31,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						264 320,29	
164	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 <i>u všech místností, kde jsou červeně vyznačeny metry čtvereční</i>	m2	402,000	56,20	208,92
195	K	952901111	Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m <i>všechny místnosti, které jsou rekonstruovány - 50 m2 rezerva na úklid choděb</i>	m2	452,000	75,90	153,00
11	K	962031136	Bourání příček z tvárnice nebo příčekovek tl do 150 mm <i>v umývárnicích v 2.NP-4.NP</i>	m2	135,000	69,23	178,97
	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených tl do 150 mm	m2		96,10	13,20
12	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do Z <i>0,8*2,12 - v umývárnicích v 2.NP-4.NP</i>	m2	19,200	227,70	12,80
13	K	974029143	Vysekáni rýh ve zděvu kamenném hl do 70 mm š do 100 mm <i>pro všechny rozvody včetně stoupačků patříbí (vadavádňba)</i>	m	365,000	167,70	0,00
13a	K	974031143	Vysekáni rýh ve zděvu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m		68,20	296,00
14	K	974029144	Vysekáni rýh ve zděvu kamenném hl do 70 mm š do 150 mm <i>pro všechny rozvody, kanalizace včetně stoupačků</i>	m	250,000	196,73	0,00
14a	K	974031144	Vysekáni rýh ve zděvu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m		86,50	223,50
15	K	974029154	Vysekáni rýh ve zděvu kamenném hl do 100 mm š do 150 mm <i>pro všechny rozvody plynovodu včetně stoupačků</i>	m	30,000	259,08	0,00
15a	K	974031154	Vysekáni rýh ve zděvu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m		102,60	21,00
16	K	974042587	Vysekáni rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 250 mm š do 300 mm <i>v umývárnicích v 2.NP-4.NP (sprcha), rozsv. šabot</i>	m	4,500	516,00	1,40
196	K	978021161	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 50 % <i>stěny pod obklady</i>	m2	980,000	74,71	540,00
196a	K	965042141	Bourání podkladu pod dlažby nebo mazanin beton. Tl. do 100 mm - 2 + 3. NP	m3		2 323,00	1,60
196b	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým tl. do 100 mm, 2+3.NP	m3		3 020,75	1,60
196c	K	978021191	Otlučení omítek vnitřních stěn - fitness místnost	m2		163,30	9,00
196d	K	978012191	Demontáž rabičového podhledu , tl. do 50 mm	m2		97,40	33,60
						45 987,11	
						-10 851,10	
						-22 694,10	
						3 044,04	
						1 268,52	
						-1 457,28	
						-61 210,50	
						20 187,20	
						-49 182,50	
						-7 772,40	
						19 332,75	
						2 154,60	
						-1 599,60	
						-32 872,40	
						3 716,80	
						4 833,20	
						1 469,70	
						3 272,64	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	celkem	skladka	WIPERACE
99 - Přesun hmot											
171	K	997013214	Vnitrostavěni oprava suti a vyburaných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	205,941	1 225,50	611 225,40				0,00
173	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vyburaných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	205,941	261,10	53 771,20	142,73	-63,21	-77 466,31	
172	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 853,469	11,30	20 944,20	1 284,48	-568,99	-16 504,65	
174	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	205,941	1 279,25	263 450,02	142,73	-63,21	-80 863,95	
175	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	72,508	285,20	20 679,28	54,58	-17,93	-5 113,07	
PSV - PSV							3 828 825,72				47 929,61
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům											
21	K	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovně SCHOMBURG těsnící stěrkou AQUAFIN-1K	m2	402,000	223,60	89 887,20	221,26	-180,74	-40 413,46	
<i>ve všech prostorách, kde je nově keramická dlažba</i>											
176	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	1,809	938,48	1 697,71	0,92	-0,89	-836,19	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace											
23	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	739,000	517,50	382 432,50	633,00	-106,00	-54 855,00	
<i>demontáž stropního a přípojovacího potrubí, patří dělek navrženého stavu</i>											
177	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	125,000	169,10	21 137,50	125,00	0,00	0,00	
<i>demontáž stropního a přípojovacího potrubí patří dělek navrženého stavu</i>											
178	K	721173609	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 200	m	15,000	824,53	12 367,95	15,00	0,00	0,00	
<i>ležáče potrubí-kolektor</i>											
24	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	145,000	69,00	10 005,00	109,00	-36,00	-2 484,00	
<i>potrubí přípojovací 1.PP-4.NP</i>											
25	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 75	m	358,000	74,80	26 778,40	312,00	-46,00	-3 440,80	
<i>potrubí přípojovací a stoupační 1.PP-4.NP</i>											
26	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 110	m	236,000	503,70	118 873,20	204,00	-32,00	-16 118,40	
<i>potrubí přípojovací a stoupační 1.PP-4.NP</i>											
27	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 125	m	68,000	442,00	30 056,00	68,00	0,00	0,00	
<i>ležáče potrubí-fote-Les</i>											
28	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 150	m	42,000	504,00	21 168,00	42,00	0,00	0,00	
<i>ležáče potrubí-kolektor</i>											
29	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 50 pro vše DN 50	kus	82,000	51,80	4 247,60	56,00	-26,00	-1 346,80	
30	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 100 pro vše DN 110	kus	30,000	69,00	2 070,00	19,00	-11,00	-759,00	
31	K	721210812	Demontáž vpusť podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 75	kus	9,000	287,50	2 587,50	2,00	-7,00	-2 012,50	
<i>kuchyně, šarabárna, spíchy v 1.PP a fitness</i>											
32	K	721211912	Montáž vpusť podlahových DN 50/75	kus	12,000	131,15	1 573,80	4,00	-8,00	-1 049,20	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství celkem	skutečnost	
33	M	551617190	Kuchyně, šlehačarna, sprchy v 1. PP a fitness. v umyvárnách v 2. NP-4, NP	Kus	12,000	2 870,25	34 443,00	4,00		-22 962,00
162	K	722R	vpusť podlahová s uzávěrem proti vzdutí vodě HL 70 DN 40/50, DN 75/110 Kuchyně, šlehačarna, sprchy v 1. PP a fitness. v umyvárnách v 2. NP-4, NP	soubor	3,000	797,00	2 391,00	0,00	-3,00	-2 391,00
34	K	7211111R1	napojení stojacího potrubí na stávající napojení všech stoupaček v části C a D do podlahy, ležatých svodů v kolektoru do podlahy	soubor	10,000	704,00	7 040,00	13,00	3,00	2 112,00
36	K	72126220R4	čistič kus DN 75 na stojacích potrubích-viz řezy	kus	29,000	122,00	3 538,00	32,00	3,00	366,00
37	K	72126220R5	čistič kus DN 110 na stojacích potrubích-viz řezy	kus	15,000	150,00	2 250,00	25,00	10,00	1 500,00
38	K	72126220R6	čistič kus DN 125 na ležatém potrubí-kolektor	kus	1,000	395,00	395,00	1,00	0,00	0,00
39	K	72126220R7	čistič kus DN 150 na ležatém potrubí-kolektor	kus	2,000	609,00	1 218,00	2,00	0,00	0,00
41	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vedou do DN 200 celkem všechny vyměřené metry, kanál, potrubí	m	864,000	18,40	15 897,60	758,00	-106,00	-1 950,40
42	K	7213009R20	Protidivka kamerou svodů ležatých do DN 300 odhad	m	40,000	130,00	5 200,00	40,00	0,00	0,00
46	K	721R13	sifon pro myčku v kuchyni	kus	2,000	196,00	392,00	0,00	-2,00	-392,00
47	K	721R14	sifon dřezový kuchyně, přípravný, třídy	kus	20,000	228,00	4 560,00	6,00	-14,00	-3 192,00
50	K	721R17	sifon pisořový HL 135 v umyvárnách v 2. NP-4, NP	kus	12,000	284,00	3 408,00	8,00	-4,00	-1 136,00
51	K	721R9	sifon umyvadlový všechno umyvárna v 1. PP-4, NP	kus	82,000	368,00	30 176,00	66,00	-16,00	-5 888,00
52	K	7213009R19	pročištění stávající kanalizace pročištění ležatých svodů-odhad	m	40,000	90,00	3 600,00	40,00	0,00	0,00
180	K	722R2	Montáž podlahové vpusti s vanou a roštěm (dl. cca 1250 mm) včetně dodávky	kus	4,000	340,00	1 360,00	0,00	-4,00	-1 360,00
179	K	998721103	Přesun limit tonažní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	1,065	591,10	629,52	0,86	-0,21	-121,18
179a		721R13	pračkový sifon	ks		180,00		2,00	2,00	360,00
179b		721174043	HT Trubka 50,1 m	m		69,00		6,00	6,00	414,00
179c		721194105	vyvedení odpadních výustek	ks		40,00		2,00	2,00	80,00
179d		7211111R1	napojení na stávající potrubí	ks		704,00		2,00	2,00	1 408,00
179e		72117404R2	KG trubka 125,1m	m		425,00		5,00	5,00	2 125,00
179f		721174045	HT trubka,110, 1m	m		503,70		7,00	7,00	3 525,90
179g		721174044	HT trubka 70, 1m	m		74,80		1,00	1,00	74,80

PC	Typ	Kód	Popis	Množství	J. cena (CZK)	Gena celkem (CZK)	celkem skutečnost		
179h	721RZ		HT přechod/litina 75	kus	672,00		3,00	3,00	2 016,00
179i	7211111R1		napojení na stávající potrubí	kus	704,00		1,00	1,00	704,00
179j	721290112		zkouška těsnosti kasnalizace	m	18,40		13,00	13,00	239,20
179k	721140802		demontáž potrubí	m	517,50		13,00	13,00	6 772,50
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod									
54	K	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 16 x 2,7 mm	m	245,000	729 293,39	209,00	209,00	3 572,50
všechna potrubí vyznačená červeně, modře a zeleně ve výkresech rozvodů vody 1, PP-4, NP									-187 046,32
55	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	480,000	125 856,00	354,00	354,00	
všechna potrubí vyznačená červeně, modře a zeleně ve výkresech rozvodů vody 1, PP-4, NP									-33 037,20
56	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	360,000	115 524,00	298,00	298,00	
všechna potrubí vyznačená červeně, modře a zeleně ve výkresech rozvodů vody 1, PP-4, NP									-19 895,80
57	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	95,000	25 346,00	59,00	59,00	
všechna potrubí vyznačená červeně, modře a zeleně ve výkresech rozvodů vody 1, PP-4, NP									-9 604,80
58	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	42,000	15 313,20	13,00	13,00	
všechna potrubí vyznačená červeně, modře a zeleně ve výkresech rozvodů vody 1, PP									-10 573,40
59	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	25,000	14 635,00	15,00	15,00	
všechna potrubí vyznačená červeně, modře a zeleně ve výkresech rozvodů vody 1, PP									-5 854,00
60	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	725,000	41 383,00	563,00	563,00	
zabezpečení potrubí DN 15 a 20									-9 246,96
61	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	497,000	36 728,30	248,00	248,00	
zabezpečení potrubí DN 25-40									-18 401,10
62	K	722181233	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 15 mm DN do 62 mm	m	25,000	2 157,50	40,00	40,00	
zabezpečení potrubí DN 50									1 294,50
63	K	722190833	Demontáž potrubí z olověných trubek do D 53	m	1 247,000	98 799,81	948,00	948,00	
demontáž všech rozvodů vody-metry podle nově ženeho stavu									-23 689,77
64	K	722230102	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závity na stoupačím potrubí A-D viz řez; na SV i TUV	kus	39,000	12 493,65	20,00	20,00	
na stoupačím potrubí A-D viz řez; na SV i TUV									-6 086,65
65	K	722230103	Ventil přímý G 1 se dvěma závity na stoupačím potrubí A-D viz řez; na SV i TUV	kus	25,000	11 583,25	20,00	20,00	
na stoupačím potrubí A-D viz řez; na SV i TUV									-2 316,65
181	K	722230104	Ventil přímý G 5/4 se dvěma závity na stoupačím potrubí A-D viz řez; na SV i TUV	kus	5,000	3 493,75	5,00	5,00	
na stoupačím potrubí A-D viz řez; na SV i TUV									0,00
66	K	722231251	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100 °C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	2,000	947,60	0,00	0,00	
									-947,60

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství celkem	skutečnost	
67	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20 za bojler	kus	4,000	242,95	971,80	2,00		-485,90
71	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 součet všech měřených metrů potrubí	m	1 247,000	100,84	125 747,48	948,00		-30 151,16
72	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1 247,000	20,70	25 812,90	948,00		-6 189,30
73	K	722R1	součet všech měřených metrů potrubí připojení původního potrubí s novým napojení rozvodů pro kuchyň na stávající rozvod	SOUD m	1,000	425,00	425,00	0,00		-475,00
75	K	722R3	ventil rohový T 66 u stojánkových baterií	kus	89,000	134,00	11 926,00	106,00		2 278,00
77	K	722R5	ventil pro myčku v kuchyni	kus	2,000	151,00	302,00	0,00		-302,00
79	K	722R7	Zápachová uzávěrka pro pojistný ventil ohřevce (bojler) u bojlerů	kus	2,000	517,00	1 034,00	0,00		-1 034,00
182	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	1,780	489,13	870,65	1,19		-291,03
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod										
82	K	72311203	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 20 rozvod plynu dle PD včetně náteru	m	9,000	333,25	2 999,25	0,00		-2 999,25
83	K	72311204	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 25 rozvod plynu dle PD včetně náteru	m	18,000	403,70	7 266,60	14,00		-1 614,80
183	K	72311205	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 32 rozvod plynu dle PD včetně náteru	m	17,000	469,20	7 976,40	4,00		-6 099,60
84	K	72311206	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 40 rozvod plynu dle PD včetně náteru	m	11,000	499,10	5 490,10	4,50		-3 244,15
185	K	723112R1	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 50 rozvod plynu dle PD včetně náteru	m	17,000	623,00	10 591,00	8,00		-5 607,00
186	K	723112R2	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 65 rozvod plynu dle PD včetně náteru	m	15,000	848,00	12 720,00	3,00		-10 176,00
85	K	723112R3	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 80 rozvod plynu dle PD včetně náteru	m	12,000	1 046,00	12 552,00	0,00		-12 552,00
86	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25 metry podle navržení stavu	m	27,000	32,30	872,10	14,00		-419,90
87	K	723120809	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 80 metry podle navržení stavu	m	67,000	98,69	6 612,23	14,50		-5 181,23
88	K	7231503R3	Chráníčka 10 x prostup přes nosnou konstrukci (0,5 m)	m	10,000	37,00	370,00	5,00		-185,00
89	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	195,50	195,50	1,00		0,00
90	K	7232301R7	Flexibilní plynová hadice ke všem plynovým spotřebičům	ks	13,000	454,00	5 902,00	4,00		-4 086,00
92	K	7232311R5	plynový kohout kulový DN 20	kus	13,000	390,00	5 070,00	4,00		-3 510,00

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství celkem skúpschost	Cena	Vícepráce
u všech plynových spotřebičů										
94	K	723R1	propojení původního potrubí s novým napojení na stojáček rozvod 2x 1. NP - 1x2.NP	ks	3,000	239,00	717,00	1,00	-2,00	-478,00
187	K	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	t	0,452	491,28	222,06	0,15	-0,30	-148,86
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty										
96	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží demontáž opravovaných WC	soub or	36,000	568,10	865 208,01 20 451,60	32,00	-4,00	-2 272,40
97	K	725111910	Odmontování splachovací trubky demontáž opravovaných WC	kus	36,000	57,50	2 070,00	32,00	-4,00	-230,00
98	K	725112021	Klozet keramické závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodovodný opravená WC	soub or	30,000	6 877,00	206 310,00	18,00	-12,00	-82 524,00
98a	K	725112021R1	Klozet keramické závěsný na nosné stěny, dětský kind Kerabag včetně příslušenství	soub or		14 523,00		1,00	1,00	14 523,00
101	K	725121521	Pisoiarový záchodek automatický s infravenovým senzorem	soub or	12,000	8 159,25	97 911,00	8,00	-4,00	-32 637,00
102	K	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednodílných v umyvárnách v 2.NP-4.NP	soub or	18,000	203,18	3 657,24	12,00	-6,00	-1 219,08
103	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur všechna měřena umyvadla	soub or	85,000	568,10	48 288,50	68,00	-17,00	-9 657,70
104	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sílon 600 mm všechna měřena umyvadla	soub or	82,000	1 524,90	125 041,80	66,00	-16,00	-24 398,40
109	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur kuchyně a třídy	soub or	12,000	402,50	4 830,00	6,00	-6,00	-2 415,00
110	K	725310919	Zpětná montáž dřezu ocelového jednodílného kuchyně a třídy	kus	12,000	100,08	1 200,96	6,00	-6,00	-600,48
111	K	725310921	Zpětná montáž dřezu ocelového dvojitého kuchyní	kus	4,000	129,00	516,00	0,00	-4,00	-516,00
112	K	725320822	Demontáž dřez dvojitý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur kuchyní	soub or	4,000	135,45	541,80	0,00	-4,00	-541,80
113	K	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová v umyvárnách v 2.NP-4.NP a kuchyní	soub or	4,000	158,03	632,12	2,00	-2,00	-316,06
114	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm včetně splachování v umyvárnách v 2.NP-4.NP a kuchyní	soub or	4,000	5 584,40	22 337,60	2,00	-2,00	-11 168,80
115	K	725530823	Demontáž a montáž ohřivač elektrický tlakový do 200 litrů v kuchyní	soub or	2,000	245,00	490,00	0,00	-2,00	-490,00
116	K	725610810	Demontáž plynových spotřebičů v kuchyní	soub or	9,000	90,90	818,10	0,00	-9,00	-818,10
117	K	725610911	Zpětná montáž plynových spotřebičů bez úprav instalace v kuchyní	kus	9,000	132,23	1 190,07	0,00	-9,00	-1 190,07
118	K	725620802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soub or	111,000	289,80	32 167,80	75,00	-36,00	-10 432,80

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	celkem	sdíletelnost
všechny baterie									
119	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm viz popis baterii ve výkresech a výzvacích baterie	soubor	15,000	1 477,80	22 167,00	4,00	-11,00
120	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm viz popis baterii ve výkresech	soubor	7,000	1 063,80	7 446,60	4,00	-3,00
121	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí viz popis baterii ve výkresech	soubor	82,000	3 139,00	257 398,00	66,00	-16,00
125	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové viz popis baterii ve výkresech	soubor	7,000	1 063,80	7 446,60	2,00	-5,00
126	K	725980122	Dvířka 15/30	kus	8,000	72,60	580,80	38,00	30,00
127	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	181,70	181,70	7,00	6,00
188	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	2,665	575,13	1 532,72	1,95	-0,71
763 - Konstrukce suché výstavby									
190	K	763111331	Oklad SDK stoupacího potrubí pro celé stoupací potrubí A...., B1 a B1 stavějící ocelkonstrukce na WC v umyvárnách v 2.NP-4.NP	m2	178,000	789,05	244 551,88	0,00	-178,00
166	K	763111812	Demontáž stávajících kojí na WC stavějící ocelkonstrukce na WC v umyvárnách v 2.NP-4.NP	m2	150,000	70,20	10 530,00	100,00	-50,00
136	K	763121428	SDK stěna předstěna tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez TI EI15 v umyvárnách v 2.NP-4.NP za WC přes celou světlou výšku, na zbylých 3 WC do výšky 1,9 m	m2	86,000	596,63	51 310,18	120,62	34,62
137	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD v učebnách v 2.NP	m2	52,000	599,85	31 192,20	53,48	1,48
138	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu vřítelném v učebnách v 2.NP	m2	52,000	97,07	5 047,64	0,00	-52,00
138a	K	763111812	Demontáž SDK příčky včetně likvidace materiálu	m2		77,00		13,60	
189	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	6,580	915,04	6 020,96	5,89	-0,69
766 - Konstrukce truhlářské									
140	K	766660001	Montáž dřevěných křídel otvíravých 1křídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně v umyvárnách v 2.NP-4.NP	kus	39,000	552,00	21 528,00	26,00	-13,00
141	M	611601920	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bité 80x197 cm v umyvárnách v 2.NP-4.NP	kus	6,000	1 333,00	7 998,00	4,00	-2,00
191	M	611601280	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 60x197 cm v umyvárnách v 2.NP-4.NP	kus	33,000	1 268,50	41 860,50	22,00	-11,00
142	K	766691914	Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m v umyvárnách v 2.NP-4.NP	kus	39,000	22,30	869,70	0,00	0,00
192	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,551	895,90	493,64	0,00	0,00
							377 068,88	0,00	0,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství celkem	množství stavěnost	vše práce	Cena celkem [CZK]
146	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladných do malty <i>u všech místností, kde jsou červené vyznačené metry čtvereční</i>	m2	402,000	107,90	43 375,80	113,00	-289,00		-31 183,10
147	K	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 <i>u všech místností, kde jsou červené vyznačené metry čtvereční</i>	m2	402,000	279,50	112 359,00	113,00	-289,00		-80 775,50
148	M	597R1	dlaždice keramické 33,3 x 33,3 x 0,8 cm <i>u všech místností, kde jsou červené vyznačené metry čtvereční</i> -10% přebytek	m2	442,200	280,00	123 816,00	124,20	-318,00		-89 040,00
149	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa <i>u všech místností, kde jsou červené vyznačené metry čtvereční</i>	m2	402,000	226,30	90 972,60	113,00	-289,00		-65 400,70
193	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	12,619	518,70	6 545,48	3,55	-9,07		-4 706,68
781 - Dokončovací práce - obklady keramické											
155	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladných do malty <i>ve všech místnostech, které jsou ve výkreseu ordánovaný červeně do výšek napsaných ve výkreseu</i>	m2	980,000	80,63	79 017,40	499,07	-480,93		-263 483,13
156	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem <i>ve všech místnostech, které jsou ve výkreseu ordánovaný červeně do výšek napsaných ve výkreseu</i>	m2	980,000	278,43	272 861,40	556,00	-424,00		-118 054,32
157	M	597R2	obkladačky keramické 25 x 33 x 0,7 cm <i>ve všech místnostech, které jsou ve výkreseu ordánovaný červeně do výšek napsaných ve výkreseu</i> -10% přebytek	m2	1 078,000	220,00	237 160,00	608,50	-469,50		-103 290,00
194	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	15,562	479,45	7 461,20	8,55	-7,01		-3 361,42
784 - Dokončovací práce - malby											
159	K	784453601	Malby směsí PRIMALEX tekuté hliníkové bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m <i>u vymalování všech místností ve výkresech ordánovaných červeně</i>	m2	890,000	25,30	22 517,00	836,42	-53,58		-1 355,57
921 - Elektromontážní práce-sílnoproud											
1	ON	219002632	Vysekání rýh ve zdvu cihelném tl. do 70 mm, šířka	m		68,16		67,00			53 542,43
2	CE	210810048	pokládka a upevnění vedení	m		31,54					4 566,72
3	CE	210010301	sádrování instalačních krabic	m		15		220,00			6 938,80
4	CE	210110041	úprava stávajících rozvaděčů	ks		797		10,00			150,00
5	CE	210200011	ých prvků (spínače, zásuvky)	ks		83,64		2,00			1 594,00
6	CE	210200011	montáž svítidel	ks		377,24		10,00			836,40
7	RE	217303001	Výchozí revize nové elektroinstalace	kpl		4 333,33		1,00			13 580,64
8	ME	101105	Kabel CYKY 3J x 1,5	m		16		240,00			4 333,33
									240,00		3 840,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	
9	ME	900029	Pohybové čidlo pro spínání osvětlení	ks		1 021,67		
10	ME	511010	Svítilidlo pluto kulaté	ks		281,67		
11	ME	511011	Svítilidlo pluto pískulaté	ks		216,67		
12	ME	410011	Spínač č.1	ks		108,33		
13	ME	311111	Krabice KU 68	ks		10,67		
14	ME	900003	Spotřební materiál	kpl		1 250,00		
15	ME	420100	Zásuvka 230V	ks		121,67		
16	ME	101106	Kabel C.YKY 3x2,5	m		31		
							množství celkem skutečnost	
							4,00	4 086,68
							22,00	6 196,74
							14,00	3 033,38
							16,00	1 733,28
							36,00	384,12
							1,00	1 250,00
							2,00	243,34
							25,00	775,00