

PŘEHLED ČINNOSTÍ

při zřizování nové Základní školy, Praha 10, V Olšínách 200/69, příspěvková organizace

Poř. č.	Činnost	Termín	Splněno	Zodpovídá	Plní/spolupracuje	Stav rozpracovanosti
1	Schválení zřizovací listiny ZMČ Praha 10	06/2023	26. 06. 2023	Válková	Válková	hotovo
2	Jednání expertní pracovní skupiny	Průběžně dle potřeb do zprovoznění školy		Vaculka	expertní skupina	dle viz činnost
3	Zajištění podpisu zřizovací listiny	08/2023	11. 09. 2023	Válková	Válková	hotovo
4	Dohody (DPČ) se členy expertní skupiny	12/2023	31. 12. 2023	Válková	Válková	hotovo
5	Oslovení marketingového odborníka pro propagaci školy	09/2023	09/2023	Počarovský	Počarovský/Kolder	hotovo
6	Orientační stanovení finančních nákladů na provoz školy	6/ 2023		Churáčková	Churáčková	dle viz činnost
7	Konzultace s vedením ZŠ Brána jazyků	09/2023	09/2023	Vaculka	Maštalířová	hotovo
8	Podání žádosti o zápis do rejstříku škol na MŠMT přes MHMP	30. 9. 2024		Vaculka	Válková/Brom	dle viz činnost
9	Podání žádosti o přidělení IČO	30. 9. 2024		Vaculka	Válková/Brom	dle viz činnost
10	Příprava podkladů pro vyhlášení konkurzního řízení na ředitele ZŠ → RMČ Praha 10	12/2024		Vaculka	Válková	dle viz činnost
11	Zjistit harmonogramu stavby školy (dokončovací práce)	průběžně		Počarovský	Čtveráček	dle viz činnost
12	Vymezení školského obvodu pro ZŠ přes MHMP → RMČ Praha 10 → MHMP → zastupitelstvo Hl. města Prahy	12/2024		Vaculka	Válková	dle viz činnost
13	Vypracování ŠVP pro II. stupeň ZŠ		splněno	Reischigová	Churáčková	hotovo
14	Vypracování ŠVP pro výuku českého jazyka na I. stupni ZŠ		splněno	Kozáková	expertní skupina	hotovo

15	Zjištění škol využívající na I. stupni CLIL – nedoporučuje se	-	-	Kozáková	expertní skupina	hotovo
16	Zpracování seznamu vybavení tříd technikou a nábytkem	12/2024		Kozáková	Churáčková	dle viz činnost
17	Zpracování koncepce poradenského centra ZŠ		03. 10. 2023	Pilař		
18	Zpracování koncepce stravování (vývařovna), zajištění personálu	12/2024		Vrtiška	Vrtiška	dle viz činnost
19	Změna zřizovací listiny Školní jídelny – zapsání nového místa poskytovaných školských služeb na adrese školy	30.9.2024		Vaculka	Válková	dle viz činnost
21	Prověření možnosti změny prostor plánovaných šaten v přízemí změnit na prostory školního poradenského pracoviště, vyřešit prostory pro nářadí a údržbu, zjistit možnosti pro vybudování školní kuchyňky	10/2023	26. 10. 2023	Čtveráček	Počarovský/expertní skupina	hotovo
22	Pracovní verze koncepce školy	průběžně		Kozáková	Kozáková	dle viz činnost
23	Smlouva s marketingovou společností a firmou pro tvorbu webu a loga			Vaculka	Kočková	hotovo
24	Jednání – marketing a propagace	průběžně		Počarovský	Kolder, Vaněk	dle viz činnost
26	Garant (tvář) pro propagaci školy, zjistit významné osobnosti – spojitost se školou	6/2024		Počarovský	Kolder, Vaněk	dle viz činnost
27	Zajištění pravidelných článků do měsíčníku „Praha 10“ – propagace školy	průběžně		Počarovský	Kolder, Vaněk	dle viz činnost
31	Připravit otázky pro web školy do sekce „Časté dotazy“	průběžně		Vaculka	expertní skupina	dle viz činnost
32	Prohlídka školy	02. 11. 2023	splněno	Vaculka	expertní skupina	hotovo
33	Jednání – meeting k marketingu a propagaci	průběžně	plněno	Počarovský	Kolder, Vaněk	hotovo
34	Jednání – p. Počarovský a p. Kozáková	průběžně	plněno	Počarovský	Kozáková	