



4

MK

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. 2012/OMP/0382**

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku

---

**I.  
Smluvní strany**

**Zadavatel:**

Městská část Praha 10  
Vršovická 68, 101 38 Praha 10  
Zastoupený: Bohumilem Zoufalíkem, zástupcem starosty  
IČO: 00063941  
Zastoupení ve věcech technických: Jana Vojtová, ředitelka CSOP Praha 10

**Dodavatel:**

Interier Říčany a.s.  
Uhelná 421, 251 01 Říčany  
Korespondenční adresa: U Továren 770/1b, 102 00 Praha 10  
zastoupený: Ing. Romanem Ševčíkem, předsedou představenstva  
IČO:28162471  
DIČ: CZ28162471  
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Říčany  
číslo účtu: 43-532510247/0100  
Zapsána u MS v Praze, oddíl B, vložka 12380

**II.  
Předmět díla**

Předmětem této smlouvy je úprava předmětu a ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2012/OMP/0382. Přesné specifikace změn jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Na žádost uživatele byly z předmětu díla vyjmuty položky:

- Elektricky polohovatelné lehátko s matrací 90x200 cm v počtu 2 ks
- Elektricky polohovací křeslo s vysunutím podložky pro dolní končetiny z omyvatelného materiálu v počtu 1 ks.

Na žádost uživatele a dle skutečného zaměření byly změněny počty a rozměry otevřených policových regálů a došlo k záměně u 8 ks regálů za LTD skříně. Těmito změnami byl snížen celkový počet dodaných položek o 1 ks.

Na žádost uživatele byla u šatních skříní s místem pro trezor zrušena dřevěná dvířka nahrazující trezorek a místo tohoto budou dodány kovové uzamykatelné schránky v následujícím harmonogramu:

- 24 ks schránek dne 26. 3. 2012
- 21 ks schránek do 6 týdnů

Dle skutečného zaměření byly změněny rozměry u 12 položek skříňového nábytku, dle přílohy č. 1.

**III.**  
**Cena**


Na základě změn uvedených v čl. II tohoto dodatku se cena za předmět díla snižuje o částku 62 115,90 Kč bez DPH a nová cena za předmět díla zní takto:

Cena celkem vč. dopravy a montáž .....	3 637 807,77 Kč
DPH .....	721 736,03 Kč
Základ v režimu PDP.....	29 127,60 Kč
<hr/>	<hr/>
Cena celkem vč. DPH .....	4 359 543,80 Kč

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**



- 1 Veškerá další ustanovení smlouvy o dílo č. 2012/OMP/0382, která nejsou upravena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
- 2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změny prvků a cen oproti zadání.
- 3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a může být měněn nebo doplňován pouze dalšími písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
- 4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž objednatel obdrží tři paré a dodavatel obdrží jedno paré.

V Praze dne 16-04-2012




objednatel

Bohumil Zoufalík  
zástupce starosty



dodavatel

Ing. Roman Ševčík,  
předseda představenstva a.s.

 **INTERIER ŘÍČANY** ③  
Interier Říčany a.s.  
Uhelná 421/3, 251 01 Říčany  
IČO: 28162471, DIČ: CZ28162471  
www.interier-ricany.cz

