

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 379/2010

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Na akci „AVČ Gutova - Lanový park“

ČL. I. - SMLUVNÍ STRANY

1) Objednatel :

Městská část Praha 10

se sídlem: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
zastoupený: starostou, Mgr. Vladislavem Lipovským
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu : 27-2000733369/0800
IČ : 00063941
DIČ : CZ00063941

Osoba oprávněná k jednat ve věcech smluvních: Bohumil Zoufalík, 1. zástupce starosty
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny,
vícepráce a převzít dílo: Ing. Zbyněk Plach

2) Zhotovitel:

INGBAU CZ s.r.o.,

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vl.16396
se sídlem: S.K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí
korespondenční adresa: P.O. BOX 30, Štefánikova 534, 500 11 Hradec Králové
zastoupený: Petrem Sýkorou, jednatelem společnosti
IČ : 25941127
DIČ : CZ25941127
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., č.ú.: 19-7180100237 / 0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních s právem podepisovat smluvní dodatky:
Ing. Tomáš Jansa, Petr Sýkora, Ing. Igor Malý - jednatele
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Tomáš Laxar, vedoucí střediska

ČL. II. - ÚČEL DODATKU Č. 1

1) Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na AVČ Gutova – Lanový park, číslo 379/2010 (dále jen SOD), je uzavírán z důvodů změn vyplývajících z rozdílností projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a realizační projektové dokumentace akce Areál volného času ZŠ Gutova, Praha 10 a na základě změn požadovaných objednatelem při realizaci díla.

ČL.III. - PŘEDMĚT PLNĚNÍ – DODATKU Č. 1

1) Předmět plnění dodatku č. 1 je specifikován změnami dokumentace zpracované firmou LILA - architektonický ateliér, s.r.o., požadavky objednatele a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 29.9.2010, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

ČL. IV. - ZMĚNA CENY PLNĚNÍ

1) Cena prací, specifikovaných v čl. III Dodatku č. 1, činí

Cena bez DPH: 1 013 806,- Kč
DPH 20%: 202 761,- Kč

Cena celkem: 1 216 567,- Kč

2) Na základě výše uvedeného se celková cena díla, uvedená v čl. V. odst. 1) SOD, mění a nově činí:

Cena bez DPH: 12 625 016,- Kč
DPH 20%: 2 525 003,- Kč

Cena celkem: 15 150 019,- Kč


ČL. V. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- 1) Ostatní ustanovení SOD zůstávají beze změny.
- 2) Dodatek č. 1 je vyhotoven v 8-ti stejnopisech podepsaných vlastnoručně oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž objednateli náleží šest a zhotoviteli dva výtisky.
- 3) Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha: č. 1 – cenová nabídka ze dne 29.9.2010

14 -10- 2010

V Praze dne


Za objednatele:



Bohumil Zoufalík

1. zástupce starosty m.č. Praha 10

Za zhotovitele:



Petr Sýkora

jednatel společnosti INGBAU CZ s.r.o.



INGBAU CZ s.r.o.
B. K. Naumanna 2708
530 02 Pardubice
IČO: 269 41 127
DIČ: CZ25941127 ④