



Dodatek č. 3 **ke smlouvě o dílo č. 2009/OMP/....**

uzavřené dne 30. 3. 2010 mezi těmito smluvními stranami

Na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ na území m.č. Praha 10 – 4 objekty - II“

ČL. I. – SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel :

Městská část Praha 10

se sídlem: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
zastoupený: starostou, Mgr. Vladislavem Lipovským
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu : 27-2000733369/0800
IČ : 00063941
DIČ : CZ00063941

Osoba oprávněná k jednat ve věcech smluvních: Bohumil Zoufalík, 1. zástupce starosty
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny,
vícepráce a převzít dílo: Ing. Zbyněk Plach

2/ Zhotovitel:

PETROS, spol. s r.o.,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 1580
se sídlem: Dlouhá 616, 417 42 Krupka
zastoupený: jednatelem, Zdeňkem Jurnečkou
IČ : 40233324
DIČ : CZ40233324
Bankovní spojení : ČSOB, a.s, č.ú.: 17270883/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních s právem podepisovat smluvní dodatky:
Ivo Švábík, prokurista
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaromír Zach, hlavní stavbyvedoucí

ČL. II. – PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Výše citovaná smlouva o dílo ze dne 30. 3. 2010 na **Snížení energetické náročnosti MŠ na území m.č. Praha 10 – 4 objekty – II**, se mění dle položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku č. 3.

Přesný popis prací je dán cenovou nabídkou s položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jako příloha č. 1.

ČL. III. – CENA ZA DÍLO

Vícepráce/Méněpráce:

Cena celkem bez DPH	682 540,61 Kč
DPH 20% ze základu	136 508,12 Kč
Cena celkem s DPH	819 048,73 Kč

Konečná cena:

Cena celkem bez DPH	26 997 579,65 Kč
DPH 20% ze základu	5 399 515,93 Kč
Cena celkem s DPH	32 397 095,58 Kč
Cena celkem s DPH po zaokrouhlení	32 397 096,00 Kč

Slovy : třicetdvamiliónůtřistadevadesátsedmtisícdevadesátšest korun českých vč. DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

ČL. IV. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v osmi exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží dvě paré a objednatel obdrží po šesti paré.


Účastníci dodatek č. 3 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum : 31. 8. 2010

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....


.....

PETROS, spol. s r.o.
Dělnická 310C
417 42 POKA
IČ: 462 88 924 DIČ: CZ40230224.....