



Dodatek č. 4 **ke smlouvě o dílo č. 2009/OMP/....**

uzavřené dne 30. 3. 2010 mezi těmito smluvními stranami

Na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ na území m.č. Praha 10 – 4 objekty - II“

ČL. I – SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel :

Městská část Praha 10

se sídlem: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
zastoupeny: starostou, Mgr. Vladislavem Lipovským
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu : 27-2000733369/0800
IČ : 00063941
DIČ : CZ00063941

Osoba oprávněná k jednat ve věcech smluvních: Bohumil Zoufalík, I. zástupce starosty
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny,
vícepráce a převzít dílo: Ing. Zbyněk Plach

2/ Zhotovitel:

PETROS, spol. s r.o.,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. C, vložka
1580

se sídlem: Dlouhá 616, 417 42 Krupka
zastoupený: jednatelem, Zdeňkem Jurnečkou
IČ : 40233324
DIČ : CZ40233324

Bankovní spojení : ČSOB, a.s, č.ú.: 17270883/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních s právem podepisovat smluvní dodatky:
Ivo Švábík, prokurista

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaromír Zach, hlavní stavbyvedoucí

Výše citovaná smlouva o dílo ze dne 30. 3. 2010 na akci „Snížení energetické náročnosti MŠ na
území m.č. Praha 10 – 4 objekty – II“ se v čl.I – Smluvní strany, odst.2 mění v osobě oprávněné
jednat ve věcech technických, a bude nadále bude znít takto:

2/ Zhotovitel:

PETROS, spol. s r.o.,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 1580

se sídlem: Dlouhá 616, 417 42 Krupka

zastoupený: jednatelem, Zdeňkem Jurnečkou

IČ : 40233324

DIČ : CZ40233324

Bankovní spojení : ČSOB, a.s, č.ú.: 17270883/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních s právem podepisovat smluvní dodatky:

Ivo Švábík, prokurista

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Slavomír Prášil

ČL. II. – PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Výše citovaná smlouva o dílo ze dne 30. 3. 2010 na **Snížení energetické náročnosti MŠ na území m.č. Praha 10 – 4 objekty – II**, se mění dle položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku č. 4.

Přesný popis prací je dán cenovou nabídkou s položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jako příloha č. I.

ČL. III. – CENA ZA DÍLO

Vícepráce:

Cena celkem bez DPH	253 280,68 Kč
DPH 20% ze základu	50 656,14 Kč
Cena celkem s DPH	303 936,82 Kč

Konečná cena:

Cena celkem bez DPH	27 250 860,33 Kč
DPH 20% ze základu	5 450 172,07 Kč
Cena celkem s DPH	32 701 032,40 Kč
Cena celkem s DPH po zaokrouhlení	32 701 033,00 Kč

Slovy : třicetdvamilionůsedmsetjedentísčtyřicet tři korun českých vč. DPH

Ostatní ustanovení : ...

ČL. IV. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v osmi exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží dvě paré a objednatel obdrží po šesti paré.


Účastníci dodatek č. 4 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum : 23. 11. 2010

Za objednatele:

Za zhotovitele:


PETROS, spol. s r.o.
Dlouhá 818
417 42 KAUČKA
IČ: 402 35 324 DIČ: CZ40235324
t.2