

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo 2011/OMP/5576

uzavřené dne 24.10.2011 mezi těmito smluvními stranami

### Objednatel:

#### Městská část Praha 10

se sídlem: Vršovická 68, 101 38 Praha 10  
zastoupený: starostou Ing. Milanem Richterem  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 27-2000733369/0800  
IČ: 00063941  
DIČ: CZ00063941

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bohumil Zoufalík, zástupce starosty  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny,  
vícepráce a převzít dílo: Ing. Zbyněk Plach

(dále jen o b j e d n a t e l)

a

### Zhotovitel:

#### **VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s. r. o.,**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C., vložka 14304  
se sídlem: Nuselská 132, Praha 4, 140 00  
zastoupený: jednatelem společnosti panem Viktorem Dvořákem  
IČ : 48026921  
DIČ : CZ48026921

Bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú.: 2106564487/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Viktor Dvořák , jednatel. ředitel společnosti  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Říha, prokurista, výrobní ředitel  
společnosti

(dále jen z h o t o v í t e l)

### I.

Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení čl. IV. této smlouvy tak, že se posouvá termín plnění díla na základě smlouvy o dílo 2011/OMP/5576 ze dne 24.10.2011 na provedení realizace úspor energie na akci Novorosijská 2,4,6,8, Praha 10 z důvodu, že při montáži zateplovacího systému je nezbytné dodržet přísné technologické podmínky, které jsou vázány na teplotní požadavky, které v zimním období není možné dodržet, sjednávají smluvní strany tento dodatek č.2 kterým mění stávající ustanovení výše uvedené smlouvy způsobem uvedeným v čl. II. Přesný rozsah z teplotních důvodů nevyhovujících dnů je součástí přílohy tohoto dodatku a to v období leden - březen 2012. Případné další nevyhovující klimatické podmínky budou řešeny v dodatku č. 3 a to v období březen - duben 2012.

### II.

#### **Termín plnění**

Text čl. IV odst. 1) se mění takto:

**Zahájení stavby: 26. října 2011**

**Ukončení stavby: 2. dubna 2012**

### III.

**Tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.**


Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel pět paré.


Účastníci dodatek č. 2 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 22.2.2012


Datum: 22.2.2012

  
.....  
objednatel



  
.....  
zhotovitel

**VLTAVÍN HOLDING**  
STAVEBNÍ PODNIK s.r.o.  
Nosecká 132, 140 00 Praha 4  
IČO: 49039921, DIČ: CZ49039921



Novorosijská 2,4,6,8, Praha 10 - Realizace úspor energie				
Datum	Citace zápisu SD	Rozsah teplot dle SD		Rozsah teplot dle ČHMÚ
16.1.2012	-	-	-	-3,1 °C
17.1.2012	-	-	-	+0,4 °C
18.1.2012	-	-	-	+0,3 °C
19.1.2012	-	-	-	+2,5 °C
20.1.2012	-	-	-	+1,4 °C
21.1.2012	-	-	-	+0,7 °C
22.1.2012	-	-	-	+3,0 °C
23.1.2012	-	-	-	+3,0 °C
24.1.2012	-	-	-	+0,5 °C
25.1.2012	-	-	-	-1,1 °C
26.1.2012	-	-	-	-3,9 °C
27.1.2012	-	-	-	-5,4 °C
28.1.2012	-	-	-	-3,8 °C
29.1.2012	-	-	-	-3,8 °C
30.1.2012	-	-	-	-5,3 °C
31.1.2012	-	-	-	-7,5 °C
1.2.2012	-	-	-	-10,2 °C
2.2.2012	-	-	-	-13,1 °C
3.2.2012	-	-	-	-14,3 °C
4.2.2012	-	-	-	-12,8 °C
5.2.2012	-	-	-	-12,8 °C
6.2.2012	-	-	-	-15,0 °C
7.2.2012	-	-	-	-13,0 °C
8.2.2012	-	-	-	-11,3 °C
9.2.2012	-	-	-	-9,5 °C
10.2.2012	-	-	-	-13,3 °C
11.2.2012	-	-	-	-15,6 °C
12.2.2012	-	-	-	-14,5 °C
13.2.2012	-	-	-	-8,0 °C
14.2.2012	-	-	-	-4,7 °C
15.2.2012	-	-	-	+0,2 °C
16.2.2012	-	-	-	-1,3 °C
17.2.2012	-	-	-	+1,7 °C
18.2.2012	-	-	-	+2,8 °C
19.2.2012	-	-	-	+2,5 °C
20.2.2012	-	-	-	-0,5 °C
21.2.2012	-	-	-	-0,9 °C

Termín realizace dle SOD

21.2.2012

Dny o které žádáme prodloužení SOD z důvodu nepříznivých klimatických podmínek - viz. tabulka průměrných denních teplot:

37 dnů

Praha - Ruzyň,  
Denní (24 h) průměry desetiminutových teplot vzduchu (°C)

Den	leden 12	únor 12
1		-10,2
2		-13,1
3		-14,3
4		-12,8
5		-12,8
6		-15,0
7		-13,0
8		-11,3
9		-9,5
10		-13,3
11		-15,6
12		-14,5
13		-8,0
14		-4,7
15		0,2
16	-3,1	-1,3
17	0,4	1,7
18	0,3	2,8
19	2,5	2,5
20	1,4	-0,5
21	0,7	-0,9
22	3,0	
23	3,0	
24	0,5	
25	-1,1	
26	-3,9	
27	-5,4	
28	-3,8	
29	-3,8	
30	-5,3	
31	7,5	
<b>Průměr</b>	<b>-1,4</b>	<b>-4,4</b>

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV  
POBOČKA PRAHA - OÚK  
Na Šabotce 17  
142 06 PRAHA 4 - Holešovice